

# 2016 Yılı

## Bütçe ve Yatırım Programı

### 4. Dönem Gerçekleşme Raporu

Strateji Geliştirme Başkanlığı


02.01.2017

## BAKANLIĞIMIZ 2016 YILI BÜTÇESİ

### 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2016 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	694.086.000,00	694.084.000,00	675.957.135,92	% 97,4
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	121.870.000,00	121.872.000,00	115.746.577,79	% 95,0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.955.000,00	94.194.519,46	83.558.715,08	% 88,7
05	CARİ TRANSFERLER	373.407.000,00	418.567.000,00	417.290.705,18	% 99,7
06	SERMAYE GİDERLERİ	245.130.000,00	1.079.484.666,54	691.931.179,41	% 64,1
	Bakanlık Yatırım Programı	227.380.000,00	186.204.729,07	127.610.220,56	% 68,5
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	17.750.000,00	57.250.000,00	50.977.420,12	% 89,0
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	836.029.937,47	513.343.538,73	% 61,4
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	148.507.000,00	175.175.000,00	164.697.063,74	% 94,0
	Bakanlık Yatırım Programı	34.876.000,00	41.544.000,00	31.066.173,40	% 74,8
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	113.631.000,00	133.631.000,00	133.630.890,34	% 100,0
08	BORÇ VERME	27.480.000,00	43.895.000,00	30.743.910,00	% 70,0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.686.435.000,00</b>	<b>2.627.272.186,00</b>	<b>2.179.925.287,12</b>	<b>% 83,0</b>

## BAKANLIĞIMIZ 2016 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ




## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2016 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	Başlangıç Ödeneği	Revize Ödeneği	31.12.2016 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	28.757.000,00	23.472.000,00	18.343.405,00	% 78,2
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	198.376.000,00	226.706.500,00	221.377.107,00	% 97,6
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	42.530.000,00	51.020.000,00	45.322.489,00	% 88,8
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	157.578.000,00	222.721.360,00	159.654.763,00	% 71,7
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GEN. MÜD.	321.125.000,00	362.540.000,00	357.869.439,00	% 98,7
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	21.628.000,00	21.628.000,00	15.586.891,00	% 72,1
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	35.998.000,00	40.203.078,00	36.546.049,00	% 90,9
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	79.372.000,00	61.090.678,00	53.782.311,00	% 88,0
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	9.249.000,00	8.019.000,00	7.583.956,00	% 94,6
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	12.843.000,00	9.556.600,00	3.954.222,00	% 41,4
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	1.291.000,00	1.806.000,00	1.772.766,00	% 98,2
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.984.000,00	3.869.600,00	3.562.354,00	% 92,1
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	13.001.000,00	14.356.000,00	14.290.236,00	% 99,5
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6.097.000,00	7.376.000,00	3.143.100,00	% 42,6
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.225.000,00	3.312.000,00	2.661.444,00	% 80,4
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.024.000,00	3.804.000,00	3.767.231,00	% 99,0
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	33.461.000,00	33.161.718,00	32.859.025,00	% 99,1
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	811.000,00	811.000,00	733.831,00	% 90,5
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	29.429.000,00	24.423.000,00	23.376.902,00	% 95,7
İL MÜDÜRLÜKLERİ	682.656.000,00	1.507.395.652,00	1.173.737.766,12	% 77,9
<b>TOPLAM</b>	<b>1.686.435.000,00</b>	<b>2.627.272.186,00</b>	<b>2.179.925.287,12</b>	<b>% 83,0</b>

(\*) Veriler e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2016 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ




## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2016 YILI YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	Proje Sayısı	REVİZE PROJE TUTARI	31 Aralık 2016		Gerçekleşme ORANI (%)
			REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü (DETAY)	8	75.121.000,00	5.375.000,00	1.116.246,29	% 20,8
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY)	18	29.529.000,00	13.515.000,00	10.733.496,02	% 79,4
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY)	8	130.078.000,00	41.921.000,00	35.597.069,75	% 84,9
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	19	1.023.346.000,00	93.215.000,00	49.317.338,41	% 52,9
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Gn. Md. (DETAY)	5	19.200.000,00	7.050.000,00	3.193.571,12	% 45,3
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY)	15	43.448.000,00	10.038.000,00	4.369.418,10	% 43,5
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	15	61.405.000,00	26.600.000,00	23.574.196,34	% 88,6
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY)	11	127.012.000,00	39.653.000,00	34.094.823,46	% 86,0
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY)	3	16.219.000,00	4.323.000,00	356.509,85	% 8,2
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (DETAY)	1	1.000.000,00	1.000.000,00	890.092,00	% 89,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı-İl Müdürlükleri (DETAY)	8	113.344.000,00	42.511.000,00	39.300.192,53	% 92,4
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DETAY)	3	4.550.000,00	2.050.000,00	1.348.440,84	% 65,8
Hukuk Müşavirliği (DETAY)	1	444.000,00	134.000,00	0,00	% 0,0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>111</b>	<b>1.644.696.000,00</b>	<b>287.385.000,00</b>	<b>203.891.394,71</b>	<b>% 70,9</b>
<b>GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER</b>	<b>108</b>	<b>1.306.255.000,00</b>	<b>232.524.000,00</b>	<b>184.607.394,71</b>	<b>% 79,4</b>
<b>DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER</b>	<b>3</b>	<b>338.441.000,00</b>	<b>54.861.000,00</b>	<b>19.284.000,00</b>	<b>% 35,2</b>



## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2016 YILI YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ



## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNERİN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaç Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2017	2.000	200	800	0	% 0,0	Daha önce iptal edilen ihale kapsamında elde edilen bir kısım çalışmalar Bakanlığımızca değerlendirilmiştir. 10/08/2016 tarihinde ihale yeniden yapılmış, ancak herhangi bir firmaya verilememiştir. Şu aşamada AR-GE projesi kapsamında protokol/şartname hazırlıkları devam etmektedir.
2012K090090	Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri (Şehirleşme Sektörü)	2012-2016	58.296	58.291	5	0	% 0,0	Proje kapsamında bu yıl içerisinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
2015K090020	Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	1.150	50	1.100	1.053	% 95,7	Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesine ilişkin protokol imzalanmış olup, toplam bedel KDV dahil 1.052.644,29 TL dir. Ödeme 2016 yılında gerçekleşmiştir.
2013K090030	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2013-2017	3.860	2.660	200	0	% 0,0	Kilis İli 1/100000 Ölçekli ÇDP yapım işinin sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşme bedeli KDV Dahil 168.622,00 TL'dir. Proje kapsamında 2016 yılında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.



## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090110	Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2017	2.915	50	1.265	0	% 0,0	AR-GE projesi kapsamında protokol/şartname hazırlıkları devam etmektedir.
2014K090060	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2017	2.000	200	5	0	% 0,0	Aydın-Muğla ve Balıkesir Çanakkale Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama İşlerinin sözleşmeleri imzalanmış olup, sözleşme bedelleri KDV dahil toplam 969.960,00 TL'dir. Proje kapsamında 2016 yılında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2015K090010	Özel Proje Alanları (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	2.900	100	500	0	% 0,0	Proje kapsamında bu yıl içerisinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
2016K090020	GAP ve KOP İlleri Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	2.000		1.500	64	% 4,3	Proje kapsamında 2016 yılı içerisinde, Adıyaman Gölbaşı, Karaman Ermenek ve Konya Meram İmar Uygulama işlerine başlanmıştır. Söz konusu işlerin sözleşme bedelleri toplamı KDV Dahil 1.639.020,00 TL'dir. 2016 yılında proje dahilinde toplam KDV dahil 63.602,00 TL ödeme yapılmıştır.
<b>8 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>75.121</b>	<b>61.551</b>	<b>5.375</b>	<b>1.117</b>	<b>% 20,8</b>	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K060210	Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıkların Arıtımı ve Bertarafı Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2015-2017	3.000	1.600	1.395	1.393	% 99,9	Proje, TÜBİTAK ile 09.10.2015 tarihinde sözleşme imzalanarak başlamıştır. Proje ait 2. Ara Rapor 01.11.2016 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş olup, yükleniciye toplamda 595.900 TL'lik ödeme yapılmıştır. Proje kapsamında atıksu ve alıcı ortam örneklemeleri ile birlikte analizörlerden kaynaklı kimyasal atık programlama çalışmaları da devam etmektedir.
2016K060210	Türkiye'de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2017	3.000		300	300	% 100,0	28.07.2016 tarihinde imzalanan Protokolle proje başlamıştır. 21.10.2016 tarihinde Başlangıç Raporu ve 24.11.2016 tarihinde I. Ara Rapor teslim edilmiş olup, II. Ara Rapor döneminde yapılması planlanan çalışmalar devam etmektedir.
2016K060230	Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarının Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2017	2.000		445	445	% 100,0	Ortaoğu Teknik Üniversitesi ile 07.10.2016 tarihinde Protokol imzalanmış olup Proje başlatılmıştır. 17.11.2016 tarihinde Projenin Açılış Toplantısı yapılmıştır. Proje Başlangıç Raporu 04.11.2016 tarihinde Bakanlığımıza teslim edilmiş olup ilk ara ödeme yapılmıştır.
2015K080010	Katı Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerinin Bölgesel Bazda Belirlenmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2015-2017	1.500	0	1.247	1.247	% 100,0	17.12.2015 tarihinde 1.Hakediş 186.367,50 TL ödeme yapılmıştır. 21.12.2016 tarihinde 2. Hakediş 496.980,00 TL ödeme yapılmıştır. 22.12.2016 tarihinde 3. Hakediş tutarı olan 559.102,50 TL projede eksiklik tespit edildiğinden tamamlanana kadar geçen süre için emanete alınmıştır.
2015K080020	Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonuna Yönelik Envanter Çalışması (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2015-2017	3.000	0	2.366	1.776	% 75,1	10.12.2015 tarihinde 1.Hakediş 645.000 TL ödeme yapılmıştır. 23.12.2016 tarihinde 2. Hakediş 645.000 TL ödeme yapılmıştır. 23.12.2016 tarihinde 3. Hakediş tutarı olan 860.000 TL projede eksiklik tespit edildiğinden tamamlanana kadar geçen süre için emanete alınmıştır.
2015K080030	Katı Atık Ana Planının Güncellenmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2015-2017	2.000	0	1.887	1.887	% 100,0	18.12.2015 tarihinde 1.Hakediş 84.150,00 TL ödeme yapılmıştır.21.12.2016 tarihinde 2. Hakediş 757.350,00 TL ödeme yapılmıştır. 22.12.2016 tarihinde 3. Hakediş tutarı olan 841.500,00 TL projede eksiklik tespit edildiğinden tamamlanana kadar geçen süre için emanete alınmıştır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100130	Entegre Çevre İznine Tabi Tesislerin Değerlendirilmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2017	1.933	0	560	520	% 92,9	
	Çimento Tesisleri	2014-2017	933	0	40	0	% 0,0	İstanbul Teknik Üniversitesi ile 30.09.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. Başlangıç raporu teslim edilerek uygun bulunmuş ve ilk ödeme olan 468,400 TL Aralık 2015 te ödenmiştir. Proje halen devam etmekte olup İkinci ve son ödeme Final Raporu'nun sunulması ve onaylanmasını müteakip yapılacaktır.
	Otomotiv Tesisleri	2015-2017	1.000	0	520	520	% 100,0	Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile 12.10.2015 tarihinde protokol imzalanarak proje başlamıştır. Başlangıç raporu teslim edilerek uygun bulunmuş ve ilk ödeme olan 460,200 TL Aralık 2015 te ödenmiştir. Saha Ziyaretleri Plan Raporunun sunulması ve onaylanmasını müteakip Şubat 2016'da 259,600 TL ödeme yapılmıştır. Son ödeme, Final Raporu'nun sunulması ve onaylanmasını müteakip Aralık 2016 da yapılmış olup, ödeme miktarı 259,600 TL'dir. Proje 6 Aralık 2016 tarihinde resmi olarak tamamlanmıştır.
2013K100170	Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin Güncellenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2016	1.944	1.310	634	633	% 99,8	Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin Güncellenmesi Projesi 21.10.2014 tarihinde TÜBİTAK MAM ile yapılan sözleşme ile başlamıştır. Aralık 2016 tarihinde sunulmuş olan nihai rapora ilişkin eksiklikler TÜBİTAK MAM'a bildirilmiş olup, eksiklikler yüklenici tarafından tamamlanmaktadır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100050	İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi (Çevre Sektörü)	2015-2017	4.000	0	2.110	2.109	% 100,0	Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alım konulu 2014/6228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile 12.10.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. Yüklenici tarafından projeye ilişkin başlangıç raporu, 11.11.2015 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş olup bunun üzerine Yükleniciye 2015 yılında proje bütçesinin % 10'u oranında (383.500 TL) ödeme yapılmıştır. 2016 yılında ise proje ilişkin birinci ara rapor 7 Nisan 2016 tarihinde sunulmuştur. Bakanlığımızca yapılan muayene ve kontroller sonucunda tespit edilen eksikliklerin Yüklenici tarafından giderilmesi ile birinci ara rapor nihai olarak Bakanlığımıza 17.06.2016 tarihinde tekrar sunulmuştur. Bunun üzerine, Yükleniciye proje bütçesinin % 25'i oranında (gecikme cezalılı olarak 902.687,50 TL) ödeme yapılmıştır. İkinci ara rapor 30.11.2016 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş ve yükleniciye proje bedelinin %30'u oranında 1.150.500 TL ödeme yapılmıştır.
2016K100040	Denizlerimizin Kara Kökenli Kirlenmelere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2017	600		300	299	% 99,7	Proje Haziran 2016 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje 2 yıl sürecek olup, Proje başlangıç raporu Ekim 2016 tarihinde teslim edilmiş ve 101.000 TL ödeme yapılmıştır. 09 Aralık 2016 tarihinde projenin birinci ara raporu teslim edilmiş ve raporun kabulüne müteakip 151.000 TL ödeme yapılmıştır.
2016K100050	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi (4*) (Çevre Sektörü)	2016-2017	2		1	0	% 0,0	01.01.2016-31.12.2016 döneminde Hazine Müsteşarlığından harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir.
2016K100070	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2018	2.800		1.000	0	% 0,0	Proje 2017-2020 yıllarını kapsayacak şekilde yatırım programına alınmış ve ön mali kontrol aşaması tamamlanmış olup, protokol imzalanma aşamasındadır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K100090	Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2016	900	345	555	0	% 0,0	2016 yatırım programına şartlı olarak eklenmiş projenin başlaması için ilgili bakanlıklar ile protokollerin imzalanması istenmiştir. Mevcut durumda protokoller imzalanmış olup proje bütçesi revize edilmiştir. Projenin mart 2017'de başlaması öngörülmektedir.
AB KATKISI			8.100	3.645	4.455	0	% 0,0	
2013K100180	Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Direktifi'nin Uygulanması İle Daha İyi Hava Kalitesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2016	300	150	150	129	% 86,0	Proje 22 Temmuz 2016 tarihinde resmi olarak tamamlanmış olup, 2016 yılı ödemesi Merkezi İhale Kurumundan gelen ödeme emri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
AB KATKISI			2.700	1.350	1.350	1.200	% 88,9	
2014K100090	Gemi Kaynaklı Atıkların Oluşturduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2016	750	585	165	0	% 0,0	Proje Mart 2015 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje 2 yıl sürecek olup, Projenin ulusal katkı payı toplam 250.000 avrodur. 2016 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığından herhangi bir talep olmadığı için ödeme yapılmamıştır.
AB KATKISI			6.750	3.375	3.375	0	% 0,0	
2014K100080	Türkiye'de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2017	750	0	300	0	% 0,0	Proje Şubat 2016 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje 2 yıl sürecek olup, Projenin ulusal katkı payı toplam 250.000 avrodur. 2016 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığından herhangi bir talep olmadığı için ödeme yapılmamıştır.
AB KATKISI			6.750	0	3.375	0	% 0,0	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100060	Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	750	0	10	0	% 0,0	2012 yılı ESEI programlaması kapsamındaki AB işbirliği ESEI fonuna önerilerek kabul edilen "Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi", Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin 13.01.2016 tarih ve 319 sayılı yazıları ile Proje'nin ihale sürecinin son aşamasında yaşanan bazı teknik problemler sebebiyle sürecin iptal edildiği, finansman anlaşmasına göre sözleşmenin imzalanması için son tarihin 21.12.2015 olması sebebiyle, yeni bir ihale sürecinin başlatılmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle, Bakanlığımız Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığına 01/02/2016 tarihli ve 88462725-746.01.02.01-E.1150 sayılı yazımız ile; yukarıda belirtilen ESEI fonlaması altında hizmet ihalesi değerlendirme sürecine başlanmadan iptal edilen "Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi - Improvement of Air Quality in Metropolitan Cities in Turkey (in line with CAFE Directive)" başlıklı projemizin, başlaması için hazırlanması gereken "Proje Tanımlama Belgesi (OIS)" belgesi hazırlanarak, gönderilmiştir. Bu kapsamda; 13.06.2016 tarih ve 92277671-746.01.02.99-E.1628 sayılı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından yazımıza cevaben gönderilen yazılarında; IPA-II Dönemi'nde yürütülen "Çevre ve İklim Sektörel Operasyonel Programı" kapsamında söz konusu projenin sunulduğu belirtilerek yeni bir süreç başlatılmıştır.
AB KATKISI			6.750	0	2.700	0	% 0,0	
2015K100150	Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin AB Tüzüğü'nün Uygulanması (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	300	120	90	0	% 0,0	Proje 5 Kasım 2015 tarihinde başlamış olup, açılış toplantısı 16 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin süresi 24 aydır. Proje kapsamında Aralık 2016 tarihine kadar 4 eğitim, 2 çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş olup, projeye ilişkin websitesi, düzenleyici etki analizi, yasal boşluk analizi çalışmaları başlatılmış ve devam etmektedir.
AB KATKISI			2.700	675	1.350	0	% 0,0	
<b>18 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>29.529</b>	<b>4.110</b>	<b>13.515</b>	<b>10.738</b>	<b>% 79,5</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>33.750</b>	<b>9.045</b>	<b>16.605</b>	<b>1.200</b>	<b>% 7,2</b>	

(4\*) Projenin ilgili kurumlarla mutabakat halinde teklifini müteakip proje tutarı ve ödeneği revize edilecektir.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100290	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1 (Çevre Sektörü)	2011-2016	7.420	3.420	4.000	3.025	% 75,6	
	Samsun Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2016	5.720	1.720	4.000	3.025	% 75,6	Samsun THM bina inşaatı tamamlanmıştır.
	Erzurum Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2015	1.700	1.700	0			Erzurum THM bina inşaatı tamamlanmıştır.
2012K100120	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2 (Çevre Sektörü)	2012-2016	23.056	9.333	13.700	10.937	% 79,8	
	Konya Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2016	5.056	4.156	900	639		Konya THM bina inşaatı tamamlanmıştır. 900.000 TL ödenek Döner Sermaye Kaynaklarından tahsis edilmiş olup, bu ödenegin 638.545,09 TL si harcanmıştır.
	İzmir Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2016	6.140	1.140	5.000	4.033	% 80,7	İzmir THM bina inşaatı tamamlanmıştır.
	Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2016	7.823	0	7.800	6.265	% 80,3	Diyarbakır THM bina inşaatı tamamlanmıştır. 6.800.000 TL ödenek Döner Sermaye Kaynaklarından tahsis edilmiş olup, bu ödenegin 3.669.410,67 TL si harcanmıştır.
	Adana Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	4.037	4.037	0			Adana THM bina inşaatı tamamlanmıştır.



**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100020	Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi (Çevre Sektörü)	2015-2016	1.500	600	900	898	% 99,7	Projenin sözleşmesi TÜBİTAK-MAM ile 14.07.2015 tarihinde imzalanmıştır ve sözleşme bedeli 1.268.000,00 TL (KDV hariç)dir. Proje tamamlanmış olup, 2016 yılı ödemesi olan 897.744 TL ödemesi yapılmıştır. Proje sonunda izleme klavuzları, final rapor, strateji belgesi ve proje tanıtım materyalleri hazırlanmıştır.
2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2010-2017	9.556	6.974	1.814	911	% 50,2	Konya ve Adana Ön Değerlendirme Projesi tamamlanmıştır.
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyon, Entegrasyon ve Modernizasyonu	2015-2017	3.000	0	1.000	1.000	% 100,0	Projenin İstanbul Teknik Üniversitesi Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARBİL) ile yürütülmesine yönelik 01.12.2016 tarihli protokol imzalanmış olup, İş Terimin Planı'nın kabulü yapılmıştır.
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2019	29.840	8.800	4.540	3.649	% 80,4	Sözkonusu bakım-onarım projesi için 2016 yılı içinde toplam 11 hakediş ödemesi yapılmış olup geriye 1 ay hakediş ödemesi bulunmaktadır. (2016 yılı ödeneginden Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü'ne bakım onarım kalibrasyon işi için 936.000 ödenek gönderilmiş olup toplam 935.976 TL ilgili birim tarafından harcanmıştır.)
	Döner Sermaye	2015-2019	54.866	4.565	15.661	14.975	% 95,6	

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100070	Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2016	345	138	207	202	% 97,6	SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi 12 Mayıs 2014-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2016 yılının ikinci yarısında proje faaliyetlerinin tümü tamamlanmış olup 2016 yılı için 62.900 Euro karşılığı 202.054 TL iç katkı payı da ödemiş bulunmaktadır.
AB KATKISI			3.105	2.251	854	845	% 98,9	
2016K100080	Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Alanında Kapasite Geliştirme Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2016-2017	495		99	0	% 0,0	Projenin ihale süreci Avrupa Birliği ihale mevzuatı doğrultusunda yürütülmüş olup ihale sürecinin gecikmesi sebebiyle uygulaması 2017-2018 yılını kapsayacak şekilde değişmiştir. Buna göre 2016 yılında herhangi bir ödeme gerçekleştirilememiştir.
AB KATKISI			2.805		561	0	% 0,0	
<b>8 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>75.212</b>	<b>29.265</b>	<b>18.560</b>	<b>16.313</b>	<b>% 87,9</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>54.866</b>	<b>4.565</b>	<b>23.361</b>	<b>19.284</b>	<b>% 82,5</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>130.078</b>	<b>33.830</b>	<b>41.921</b>	<b>35.597</b>	<b>% 84,9</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>5.910</b>	<b>2.251</b>	<b>1.415</b>	<b>845</b>	<b>% 59,7</b>	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası (Destek ve Yapı İşleri Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binası İnşaatı (Döner Sermaye)	2010-2016	197.000	192.000	5.000	0	% 0,0	Kesin kabul çalışmaları devam etmektedir.
	Bakanlık Hizmet Binası CBS Veri Merkezi ve İlave İşler (Döner Sermaye)	2014-2016	38.405	37.405	1.000	0	% 0,0	Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.
2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2017	2.500	920	1.000	240	% 24,0	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 26-28 Mayıs tarihinde Merkez ve Taşra Teşkilatından 350 personelimizin katılımı ile gerçekleşen Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Düzenleme Usul ve Esasları değerlendirme analizleri kitapçığı hazırlanmıştır.ADD-On yazılımı ve yazılım kurulum son haline getirilmiştir. Yapım Projelerinin Çevrimiçi Yönetilmesine İlişkin Gerekesinim Raporu ve Yapım Projelerinin Çevrimiçi Yönetilmesine İlişkin Sistemin Kontrol ve Test Raporu hazırlanmıştır."Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim (CADD) Düzenleme Usul ve Esasları" sözleşme gereği tamamlanmış, kabul işlemi tamamlanmıştır.Konu ile ilgili mevzuat düzenlemesi (genelge vb.) ve yayımlanması için hazırlıklar ve devam etmektedir.
2010K010090	Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2018	3.600	1.600	1.300	808	% 62,2	Bakanlığımızca 28.11.2016-01.12.2016 tarihlerinde Antalya'da "4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulamaları Eğitimi" adlı eğitim düzenlenmiştir.
2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2017	3.500	927	1.100	239	% 21,7	Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılımı Bakım, Destek, İyileştirme Ve Geliştirilmesi İşi ihalesi 25.01.2016 tarihinde yapılmış olup, 165.000,00 TL+KDV bedelli sözleşme 29.01.2016 tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda, Yapı Denetim Sisteminin bakım, destek ve iyileştirmesine ilişkin süreç tamamlanmıştır. Ayrıca YDS-2 Sistemi'nin ihalesi yapılmış olup, 425.000,00 TL+KDV bedelli sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanmış ve pilot illerde uygulama aşamasındadır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K010470	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2017	1.300	498	400	347	% 86,8	Afet Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve İskan Dairesi Başkanlığı yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
2015K140150	Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı (Afetler Sektörü)	2015-2016	1.774	1.000	774	0	% 0,0	İhalenin iptal olması nedeniyle alm yapılamamıştır.
2016K140120	Afet ve Acil Durum Müdahale Aracı Alımı (Afetler Sektörü)	2016-2016	1.626		1.626	1.626	% 100,0	Araçların alımı yapılmış ve kullanım yerlerine teslimatları gerçekleştirilmiştir
2006K070010	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2018	6.030	2.700	1.500	288	% 19,2	İskan konutlarının yapılacağı alanlarla ilgili bu ödenek gerek duyulduka harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt gibi işlerde kullanılmaktadır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2017	24.776	11.966	2.065	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2016	5.576	3.513	2.063	0	% 0,0	1. kısım 30 konut inşaatları tamamlandı. Yaklaşık 80 konutun güçlendirme ihalesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2017	10.477	3.389	1	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2017	8.723	5.064	1	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor.
2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2009-2018	149.724	0	4	0	% 0,0	
	Hasankeyf-İhsu Barajı İskanı	2009-2018	59.559	0	2	0	% 0,0	Yatırım programında iz bedelle bulunacaktır. İhsu Barajı İskanı için iskan duyurusuna çıkılmış olup başvurular alınmıştır. 710 haksahibi belirlenmiştir. Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.
	Yusufeli -Yusufeli Barajı İskanı	2009-2018	90.165	0	2	0	% 0,0	Yatırım programında iz bedelle bulunacaktır. Yusufeli Barajında hak sahipliği başvuruları alınmış olup inceleme çalışmaları tamamlanma aşamasına getirilmiştir.Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2018	13.935	2.533	3.000	49	% 1,6	Kütahya-Kureyşler köyü, Erzincan-Üzümlü Ahıska Türkleri İskan konutları Doğalgaz Dönüşümü ve Erzurum-Taşagül köylerinin altyapıları için kullanılacaktır. 3.000.000 TL ödenek Kalkınma Bakanlığı ile koordineli olarak altyapı işlerinin ihalesinin 2017 yılının ilerleyen aylarına kalmaması için temin edilmiştir. Kütahya konutlarının altyapı ihalesi tamamlanmıştır. 49bin ödenek harcanmıştır. Erzurum ve Erzincanda ihale ilanlarına aralık ayında çıkmış olup Erzincandaki konutların ihalesi 13 ocakta yapılmıştır. Erzurum Taşagül altyapı ihalesi aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Ödenek harcanamayacaktır.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2018	5.400	1.800	1.500	411	% 27,4	Şanlıurfa, Denizli, Muğla, Uşak, Erzurum, Kars, Iğdır, Kayseri, Niğde ve Nevşehir illerine ait projeleri kapsayan 2. kitap çalışmaları devam etmektedir.. (51 tip konut projesi, 10 tip köy konağı projesi) Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Konya, Karaman, Aksaray illerine ait projelerin elde edilme süreci devam etmektedir. (39 tip konut, 9 tip köy konağı) Adana, İçel, Hatay, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Bingöl, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt illerine ait projeler için ihale çalışmaları devam etmektedir. (35 tip konut, 5 tip köy konağı)
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2018	3.340	1.826	500	0	% 0,0	Tamamlanarak yatırımdan çıkmış işlerde kesin hesap farkı çıkması halinde hukuki problem yaşanmaması amacıyla kullanılan bir ödenek olup gerek duyuldukça harcama yapılmaktadır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2017	214.620	115.700	2.920	2.717	% 93,0	
	Gördes-Gördes Barajı İskanı	2013-2016	6.618	3.700	2.918	2.717	% 93,1	27 konut ve alt yapı inşaatı işleri tamamlanmış olup dağıtımı yapılmıştır.
	Anamur- Alaköprü Barajı İskanı	2013-2017	208.002	112.000	2	0	% 0,0	Üst yapı işi tamamlandı. Altyapı işine başlandı. Yaklaşık 4.730.000 TL ödenek harcanmış olup bütçesi DSİ den karşılandığı için gerçekleşmemizde görünmemektedir.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2018	3.165	1.000	550	163	% 29,6	Yıl içerisinde 1 adet eğitim yapılması planlanmakta olup, yıl sonuna doğru gerçekleşmesi planlanmaktadır. 13-18 Kasım tarihleri arasında Antalya'da 200 kişiye İskan Uygulamaları ve Mevzuat Eğitimi verilmiş olup, ödeneğin yaklaşık 200.000 TL'si harcanmıştır.
2016K070010	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2019	125.801		12.581	0	% 0,0	İhalesi 26.01.2017 tarihinde gerçekleşecektir. Kalkınma Bakanlığı ile koordineli olarak işin ihalesinin 2017 yılının 1. ayında yapılabilmesi amacıyla temin edilmiştir. Aksi takdirde işin yapımına başlanması 2017 yılının 3. yarısına sarkabilecektir. Ödenek harcanmamıştır.



**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2018	118.650	84.000	33.345	21.834	% 65,5	Yatırım Programında yer alan toplam 90 adet köyde işler süratle devam etmektedir.
	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (06.5-Ödeneği)		43.000	0	12.500	11.687	% 93,5	Kırsal dönüşüm projelerinden ihaleli olarak yapılacak olan projelerdir. 3 köyde çalışmalar devam etmekte olup bunlar; Kırsal Dönüşüm kapsamında; 1-Kütahya-Arslanapa İlçesi-Kureysler köyü (30 hak sahibi) 2-Kahramanmaraş-Göksu İlçesi-Güçüksü köyü (76 hak sahibi) 3-Karaman-Merkez-Güldere Köyü (73 hak sahibi) Kütahya-Arslanapa-Kureysler köyünde üstyapı inşaatları tamamlanmıştır. Altyapı işin ihalesi yapılmış olup yer teslimi yapılarak inşaatlara başlanmıştır. Kahramanmaraşta inşaatlar devam etmektedir. Karamanda proje çalışmaları devam etmektedir.
2011K070050 (**)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2018	5.200	2.800	50	0	% 0,0	Vatandaşlardan talep gelmesi halinde harcanmaktadır.
2011K070020 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2020	60.000		10.500	8.910	% 84,9	Yatırım Programında yer alan toplam 90 adet köyde işler süratle devam etmektedir.
<b>19 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>604.091</b>	<b>142.470</b>	<b>43.320</b>	<b>18.575</b>	<b>% 42,9</b>	
		<b>08 TOPLAM</b>	<b>183.850</b>	<b>86.800</b>	<b>43.895</b>	<b>30.744</b>	<b>% 70,0</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>235.405</b>	<b>229.405</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.023.346</b>	<b>458.675</b>	<b>93.215</b>	<b>49.319</b>	<b>% 52,9</b>	

(\*\*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

**ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010100	İnşaat Sektöründe İleri ve Yenilikçi Malzeme Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2017	3.000		300	0	% 0,0	Bu iki proje, "İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerinin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (2*)" adı altında 2016K010100 yatırım programı olarak birleştirilmiş ve 4734 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında harcanması üzere protokolu hazırlanmıştır. Protokol için ön mali kontrol uygunluğu alınmış olup, Makam Olur'u alındıktan sonra ilgili Üniversitesi ile imzalanacaktır. Protokolün 2018 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.
2016K010110	Altyapı Tesisleri Yapımında Kullanılan Yapı Malzemelerinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2017	3.500		350	0	% 0,0	
2013K080040	İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2016	6.200	4.400	1.800	582	% 32,3	Proje tamamlanmış olup yönetmelik çalışmaları devam etmektedir.
2015K090050	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	3.500	0	3.000	1.012	% 33,7	Proje tamamlanmış olup, son kabulün hak edışı 24.01.2017 tarihli ve 1216 sayılı yazımız ile yapılmıştır.
2015K140160	Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması (Afetler Sektörü)	2015-2016	3.000	1.400	1.600	1.600	% 100,0	Bu proje kapsamında yazılım tasarımına ilişkin esasların raporlanması, yazılımın oluşturulmasında kullanılacak metodoloji ve adımlar, iş akış planı olarak sunulması, Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda belirtilen hesap kuralları ve risk değerlendirme yöntemi ile uyumlu bir yapısal analiz programının oluşturulması, yazılıma yönelik algoritma oluşturulması, gelişmelerin raporlanması, bina veri girişinin kolaylıkla yapılabileceği, her kat için röleve, yapısal elemanların kesitleri, donatıları ve malzeme dayanım bilgilerinin girileceği ve üç boyutlu perspektif görsellerin sunulduğu arayüz programının oluşturulması, yazılıma yönelik dokümantasyon hazırlanması işleri tamamlanmıştır. İş paketleri kapsamında A.R.A.A.D.net ile uyumlu veri tabanı oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Programın tamamlanmasına müteakip, programın kullanımına ve eğitimine yönelik yazılı doküman ve eğitim videoları hazırlanacaktır. Üniversite, Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitimlerde görev alacaktır. Proje ödeneğinin 3.300.000,00 TL ve iş bitim tarihinin 2018 yılı olarak belirlendiği projede, bugün itibarıyla tarafımıza sunulan 3 gelişme raporuna yönelik yapılan işlerin tümüne 3.000.000,00 TL harcanmış olup, projede% 91 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projenin diğer safhalarına devam edilmektedir.
<b>5 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>19.200</b>	<b>5.800</b>	<b>7.050</b>	<b>3.194</b>	<b>% 45,3</b>	

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015D000020	Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması - İpa 2011 (AB) (Enerji Sektörü)	2015-2016	1.001	600	401	356	% 88,8	* Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi 2017 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanacak olup; 2016 yılı içerisinde projeye iç kaynak olarak ödeme yapılmıştır.
AB KATKISI	9.000		5.400	3.600	3.200	% 88,9		
2012D100020	Yeşil Bina ve Binalarda Enerji Performansı Yazılımları (Enerji Sektörü)	2012-2018	4.033	1.798	1.480	980	% 66,2	<p>* Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (Bep-Tr) Projesi 2015-2016 Yılları Bakım, Onarım, Güncelleme, İyileştirme ve Destek Hizmetleri Alımı İşi için 2016 yılında 5 defa olmak üzere toplam KDV ve kesintiler dahil 109.218,98 TL ödeme yapılmış ve söz konusu proje tamamlanmıştır.</p> <p>*Sürdürülebilir Yeşil Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülen dört etaplı "Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine İlişkin Temel Değerlendirme Kılavuzu ve Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımına Hazırlık Kapsamında Data Yönetim Planı Hazırlanması İşi"nin I. etabı 2016 yılı içinde tamamlanmış olup, KDV dahil 212.400 TL ödeme yapılmıştır. Kalan etap çalışmaları 2017 yılında da devam etmektedir.</p> <p>*Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR) İkinci Versiyon Projesi Yazılım Hizmet Alımı İşi kapsamında Bep-TR 2. versiyon yazılımı hazırlanmış ve KDV ile kesintiler dahil 578.593,30 TL ödenmiştir. Yazılımın bakım ve garanti hizmeti süreci başlatılmıştır.</p> <p>* Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (Bep-Tr) Projesi 2015-2016 Yılları Bakım, Onarım, Güncelleme, İyileştirme ve Destek Hizmetleri Alımı İşi için 2016 yılında 5 defa olmak üzere toplam KDV ve kesintiler dahil 109.218,98 TL ödeme yapılmış ve söz konusu proje tamamlanmıştır.</p> <p>* Sürdürülebilir Yeşil Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülen dört etaplı "Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine İlişkin Temel Değerlendirme Kılavuzu ve Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımına Hazırlık Kapsamında Data Yönetim Planı Hazırlanması İşi"nin I. etabı 2016 yılı içinde tamamlanmış olup, KDV dahil 212.400 TL ödeme yapılmıştır. Kalan etap çalışmaları 2017 yılında da devam etmektedir.</p> <p>* Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR) İkinci Versiyon Projesi Yazılım Hizmet Alımı İşi kapsamında Bep-TR 2. versiyon yazılımı hazırlanmış ve KDV ile kesintiler dahil 578.593,30 TL ödenmiştir. Yazılımın bakım ve garanti hizmeti süreci başlatılmıştır.</p>

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü)	2012-2017	2.450	2.200	200	110	<b>% 55,0</b>	<p>* Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanlığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere Termal Görüntüleme Cihazı ile "U" Değeri Ölçüm Cihazı temin edilmiştir.</p> <p>* Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında katılım sağlanan konferanslar: 1- 8 - 11 Mart 2016 Hamburg, Almanya 2- 22 - 23 Nisan 2016 Darmstadt, Almanya 3- 5 - 7 Ekim 2016 Tallinn Estonya/ Finlandiya 4- 23 - 26 Ekim 2016 Seoul, Güney Kore 5- 15 - 17 Kasım 2016 Barcelona, İspanya 6- 11 - 14 Aralık 2016 Seoul, Güney Kore</p> <p>* Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında gerçekleştirilen teknik geziler: 1- 27 Nisan 2016-04 Mayıs 2016 Roma/Milano, İtalya 2- 6-11 Kasım 2016 Londra, İngiltere</p> <p>* 6-20 Kasım 2016 Fas Marakeş'te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 22. Taraflar Toplantısı (COP 22) ve (COP 22) Sergi Etkinliğine katılım sağlanmıştır.</p> <p>* Başkanlığımız görev ve sorumluluğunda olan konularla ilgili çeşitli yurtiçi görev, konferans, eğitim ve ziyaret faaliyetlerinde bulunulmuştur.</p>
2013G000520	Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) (Konut Sektörü)	2013-2017	810	390	150	54	<b>% 36,0</b>	<p>Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi Projesi kapsamında 2014/165431 ihale kayıt numaralı "Yapı Kooperatifleri Otomasyonu ve Denetleme Projesi (e-koop) Yazılımı 2016 Yılı Bakım, Onarım, Güncelleme, İyileştirme ve Destek Hizmetleri Alımı İşi" 15.12.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihalesi sonucunda Mimar Sistem ve Mühendislik AŞ firmasına 43.400,00.- TL (KDV Hariç) bedel ile ihale edilmiş, 06.01.2016 tarihinde sözleşmeye bağlanmış ve yüklenici tarafından işe başlanmıştır.</p> <p>01.03.2016 tarihi itibarıyla birinci hakediş dönemi tamamlanmış, 8.193,92.-TL tahakkuk bedelli 1 nolu Hakediş Raporu düzenlenmiştir.</p> <p>01.06.2016 tarihi itibarıyla ikinci hakediş dönemi tamamlanmış, 13.607,76.-TL tahakkuk bedelli 2 nolu Hakediş Raporu düzenlenmiştir.</p> <p>01.09.2016 tarihi itibarıyla üçüncü hakediş dönemi tamamlanmış, 13.315,12.-TL tahakkuk bedelli 3 nolu Hakediş Raporu düzenlenmiştir.</p> <p>15.12.2016 tarihi itibarıyla dördüncü hakediş dönemi tamamlanmış, 15.217,28.-TL tahakkuk bedelli 4 nolu Hakediş Raporu düzenlenmiştir.</p> <p>20.12.2016 tarihinde ise muayene ve kabul işlemleri tamamlanmıştır.</p> <p>Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kayıtma Dair Tebliğ hakkında farkındalık yaratmak ve yöneticilere yol gösterici olmak için "Yapı Kooperatifleri Yönetici ve Ortaklarına Yönelik Broşür Basımı ve İl Müdürlüklerine Dağıtım" hizmet alımı işi yapılmış olup Kuban Matbaacılık'a KDV hariç 9.150,00 -TL ödeme yapılmıştır.</p>

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2017	13.894	10.694	1.400	1.376	% 98,3	Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi yazılımının bakım ve onarım işi hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir. Nisan 2016 Ayında PGD elemanları ve temel seviye eğitimi kapsamında organizasyon ve yolluk ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız deney kapasitesi muhteviyatında bulunmayan deney türleri TSE Laboratuvarlarında yaptırılmış, bunların ödemeleri muntazaman yapılmaktadır. İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen Yapı Fuarlarına katılım ile merkez birim denetim elemanları faaliyet yollukları ödenmiştir. 10 adet PGD aracı alımı yapılmıştır.
2015K010060	Merkez ve İl Laboratuvarları Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	4.270	700	1.500	105	% 7,0	Proje ile Edirne ve Antalya İl Müdürlüklerimize bağlı laboratuvarlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınması uygun görülen 200 ton kapasiteli servo kontrollü beton test presleri ile Hatay ve Karabük İl Müdürlüklerimize 2 adet optik emisyon test cihazı - numune hazırlama ekipmanları alım işi gerçekleştirilmiştir. Kabul işlemleri 2017 Yılında yapılacaktır.
2015K010070	Yerleşme ve Yapılaşmaya Yönelik Mevzuatın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	1.250	250	500	16	% 3,2	Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin revizyonu kapsamında yönetmelik çalışması yürütmek üzere Bakanlığımız ve bazı belediyelerin uzman personellerinden oluşan komisyon kurulmuştur. Komisyon çalışmalarına 28.11.2016 tarihinde başlamış olup çalışmalar devam etmektedir. Taslak metnin 2017 Yılı Ocak ayı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.
2015K010080	Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Tarafından Belgelendirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	4.900	150	1.127	382	% 33,9	Proje kapsamında 81 İl Müdürlüğüne ustalık eğitimi tanıtım harcamaları için aktarılan ödenekten 2016 yılı sonu itibarıyla 213.407,98 TL tenkis edildi, 221.092,02 TL harcama gerçekleştirildi.
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	4.800	830	1.000	503	% 50,3	Kayadan Oyma Yapılar Projesi için 127.440-TL, Çelik Yapılar Kılavuzu için 236.000-TL, Çelik Yapılar Projesinin Son Etapı için 94.400-TL ve Diğer Harcamalar için 35.364,81-TL ödeme yapılmıştır.
2015K010100	Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri Fenni Mesul ve Yapı Belgeleri Takip Sistemi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	2.000	250	550	0	% 0,0	Şartname hazırlanmıştır.

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010070	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	450		150	25	% 16,7	Konu ile ilgili olarak yolluk ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2016K010080	Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Bakım ve İdamesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2017	600		250	249	% 99,6	Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi Bakım ve İdamesi İşine ait ihale 14.11.2016 tarihinde yapılmış olup, 23.12.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır.
2016K010090	Müellif Takip ve Bilgi Sistemi (MÜTABİS) Tasarımı (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	990		330	213	% 64,5	Projede muayene ve ön kabul işlemleri tamamlanmıştır. (168.603,12 tl ödendi)
2016K090040	Kadim Şehirler (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.000		500	0	% 0,0	Protokol hazırlanmıştır. Protokol kapsamında çalışılacak üniversite hocalarının listesi belirlenmiştir. Protokol imzalanma aşamasındadır.
2016K090050	Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.000		500	0	% 0,0	Protokol hazırlanmıştır. Protokol kapsamında çalışılacak üniversite hocalarının listesi belirlenmiştir. Protokol imzalanma aşamasındadır.
<b>15 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>43.448</b>	<b>17.862</b>	<b>10.038</b>	<b>4.369</b>	<b>% 43,5</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>9.000</b>	<b>5.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.200</b>	<b>% 88,9</b>	

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090170	1/1.000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2016	4.160	4.000	160	0	% 0,0	Projeden harcama yapılmamıştır.
2015K090460	Siber Güvenlik Alt Yapısı Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	2.500	1.100	1.400	1.400	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 2 adet iş gerçekleştirilmiştir.
2015K090470	Kimlik Yönetim Sistemi Kurulması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	905	900	5	0	% 0,0	Projeden harcama yapılmamıştır.
2015K090410	Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	3.000	0	500	0	% 0,0	Projeden harcama yapılmamıştır.
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Fizibilite Etüdü Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	3.000	0	500	53	% 10,6	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş gerçekleştirilmiştir.
2015K090440	Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	2.905	700	2.000	1.812	% 90,6	Proje kapsamında planlanan 7 adet iş gerçekleştirilmiştir.
2015K090450	Bakanlık Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesi Projesi (6*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	13.500	7600	2.295	2.230	% 97,2	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş gerçekleştirilmiştir.



**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090500	e-Plan Otomasyonu Projesi (3*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	3.500	2.600	700	379	% 54,1	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş gerçekleştirilmiştir.
2015K090600	Bulut Bilişim Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (7*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	5.000	0	5	0	% 0,0	Projeden harcama yapılmamıştır.
2016K090420	Hali hazır Harita Üretimine Yönelik 1/1000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.600		1.500	1.109	% 73,9	Proje kapsamında planlanan 7 adet iş gerçekleştirilmiştir.
2016K090430	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (3*) (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.400		700	409	% 58,4	Proje kapsamında planlanan 4 adet iş gerçekleştirilmiştir.
2016K090440	Ulusal Coğrafi Veri Servislerinin Yönetilmesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	2.600		150	121	% 80,7	Proje kapsamında planlanan 3 adet iş gerçekleştirilmiştir.
2016K090450	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	15.565		15.515	15.515	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 20 adet iş gerçekleştirilmiştir.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Firma Bilgi Sistemi Otomasyonu	2015-2016	570	0	570	85	% 14,8	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş gerçekleştirilmiştir.
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2018	1.200	0	600	461	% 76,8	Proje kapsamında INSPIRE kapasite artırımı ulusal katkı payı 1. Bileşen kısım 2 ödenmiştir.
AB KATKISI			10.800	0	5.400	4.100	% 75,9	
<b>15 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>61.405</b>	<b>16.900</b>	<b>26.600</b>	<b>23.573</b>	<b>% 88,6</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>4.100</b>	<b>% 75,9</b>	

(3\*) Revize proje formu Kalkınma Bakanlığına sunulduktan sonra harcama yapılabilir.

(4\*) Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecektir.

(5\*) Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecektir. Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.

(6\*) Revize Fizibilite Etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmadan harcama yapılamaz.

(7\*) Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir. İçişleri Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak fizibilite çalışmasının Kalkınma Bakanlığınca onaylanmasını müteakip uygulama yapılacaktır.  
Proje tutarı fizibilite çalışması sonrasında netleşecektir. 2015K080060 no'lu proje ile işbirliği içerisinde yürütülecektir.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014F000300	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Çevre Düzenlemesi Projesi (Turizm Sektörü)	2014-2017	2.163	708	500	66	% 13,2	Göksu ÖÇKB Kuş gözlem kulesine irtibat bürosu yapılması işi tamamlanmıştır.14/03/2016 tarihinde 66.460,59 TL bedel ile son hakkediş ödemesi yapılmıştır.
2016F000050	Korunan Alanlarda Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi (07 Ödeneği) (2*) (Turizm Sektörü)	2016-2016	24.564		24.564	20.456	% 83,3	11 adet projeye ilişkin protokoller toplanmış 20.685.000,00 TL (KDV dahil )bedelle imzalanmış olup yılsonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2016K050400	Su Temini Hizmetleri Projesi (07 Ödeneği) (İçmesuyu Sektörü)	2016-2016	2.000		2.000	1.990	% 99,5	3 adet projeye ilişkin protokoller toplam 2.000.000,00 TL (KDV dahil ) bedelle imzalanmış olup yılsonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir. .
2016K090030	Korunan Alanlarda Rekreasyon Alanı Düzenlemeleri (Şehirleşme Sektörü)	2016-2016	7.512		7.512	6.757	% 89,9	6 adet projeye ilişkin protokoller toplam 7.512.000,00 TL (KDV dahil ) bedelle imzalanmış olup yılsonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2016K090070	Hali hazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2016-2016	484		484	481	% 99,4	4 adet projeye ilişkin ihaleler yapılmış olup toplam 481.027,00 TL (KDV dahil ) bedelle imzalanmış olup yılsonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2016K090050	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.000		122	41	% 33,6	2 adet projeye ilişkin ihaleler yapılmış olup Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na ait iş süreci devam etmektedir. Göksü Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu işi tamamlanarak 41.300,00 TL (KDV dahil) sözleşme tutarı ödenmiştir.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K090080	İmar Planı Yapımı (07 Ödeneği) (Şehirleşme Sektörü)	2016-2016	233		233	159	% 68,2	5 adet projeye ilişkin protokoller toplam 159.418.000,00 TL (KDV dahil ) bedelle imzalanmış olup yılsonu itibarıyla 4 projeye ait 159.418,14 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.Ayrıca; Nevşehir İl Özel İdaresi ile imzalanan protokol için tamamlanamaması nedeni ile iptal edilmiştir.
2016K090090	İmar Uygulaması (07 Ödeneği) (Şehirleşme Sektörü)	2016-2016	201		201	200	% 99,5	3 adet projeye ilişkin protokoller toplam 200.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmış olup yılsonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2013K100020	Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Yeniden Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2016	6.828	3.348	3.480	3.405	% 97,8	22 adet Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi'nden; Şanlıurfa TVK Bölge Komisyon İleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi hariç (terör nedeni ile iptal edildi) 21 adet proje tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2014K100140	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamuru Temizlenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2017	78.812	7.928	0	0		Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında proje yapılmaktadır. Proje için 2016 yılına tahsis edilen 32.000.000 TL ödeneginin tamamı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na aktarılmıştır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı ve Tersaneler Genel Müdürlüğünden alınan 22.12.2016 tarihli ve E.96330 sayılı yazıda söz konusu iş için 2016 yılında 11.635.183 TL harcama yapıldığı belirtilmektedir.
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2018	3.215	2.046	557	539	% 96,8	Projenin arazi çalışmaları tamamlanmıştır.
<b>11 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>127.012</b>	<b>14.030</b>	<b>39.653</b>	<b>34.094</b>	<b>% 86,0</b>	

**AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K050400	IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB) (İçme Suyu Sektörü)	2009-2016	5.175	3.575	1.600	93	% 5,8	Bu proje altında 3 adet sözleşme bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde zeyilname yapılmış olup; süreleri 2017 yılı içerisinde bitecektir.
AB KATKISI			29.325	20.267	9.058	1.895	% 20,9	
2009K080310	IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2009-2016	3.550	2.977	573	90	% 15,7	Bu proje altında 2 adet sözleşme bulunmakta olup, iki sözleşme de bitmiştir.
AB KATKISI			20.114	16.870	3.244	1.850	% 57,0	
2009K100090	Çevre Operasyonel Programının Uygulanması ve Yönetiminin Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2009-2017	7.494	3.257	2.150	174	% 8,1	Bu proje 2017 yılı sonuna kadar sürecektir.
AB KATKISI			42.463	17.109	11.169	3.558	% 31,9	
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>16.219</b>	<b>9.809</b>	<b>4.323</b>	<b>357</b>	<b>% 8,3</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>91.902</b>	<b>54.246</b>	<b>23.471</b>	<b>7.303</b>	<b>% 31,1</b>	

Not: Avro/TL kuru 3,67 olarak hesaplanmıştır.

Tabloda belirtilen AB katkısı, yapılan ödemeler dikkate alınarak; Ulusal katkı ise Bakanlık bütçesinden aktarılan tutarlar dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Tutar aktarımları gerçekleşme oranları ile aynı yüzdede hesaplanarak ulusal katkı kısmına yansıtılmıştır.

**EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K090820	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2016	1.000		1.000	890	% 89,0	İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları Bölgesel Seminerlerine 2016 yılında 5 bölge ve 52 ilden toplam 1429 kişi katılmıştır.
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>890</b>	<b>% 89,0</b>	

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	21.285	16.686	4.599	4.424	% 96,2	
	Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2012-2016	5.641	5.245	396	396	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 16.12.2013 tarihinde KDV dahil 5.244.443,92 TL'ye ihale edilmiştir. HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2016	3.300	2.300	1.000	922	% 92,2	Hizmet binası yapım işi 30.10.2013 tarihinde KDV dahil 3.556.520,00 TL'ye ihale edilmiştir. HİZMETE AÇILMIŞTIR. (2016 Aralık)
	Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2016	5.144	3.800	1.344	1.344	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 27.05.2014 tarihinde KDV dahil 5.027.980 TL'ye ihale edilmiştir. HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2016	2.600	2.200	400	303	% 75,8	Hizmet binası yapım işi 28.05.2014 tarihinde KDV dahil 2.466.200 TL'ye ihale edilmiştir. HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2016	4.600	3.141	1.459	1.459	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 04.06.2014 tarihinde KDV dahil 4.189.000 TL'ye ihale edilmiştir. HİZMETE AÇILMIŞTIR. (2016 Aralık)



**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090100	Hizmet Binaları İnşaatı-2 (Şehirleşme Sektörü)	2014-2017	25.461	8.923	9.624	9.624	% 100,0	
	Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	2.923	2.923	0	0		Hizmet binası yapım işi 28.04.2014 tarihinde <b>KDV dahil 2.922.860,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	7.796	0	2.855	2.855	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 03.12.2015 tarihinde <b>KDV dahil 8.362.660,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. <b>Fiziki gerçekleşme %45' dir.</b> 2017 Mayıs ayında hizmete açılması planlanıyor.
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	4.717	0	2.744	2.744	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 24.12.2015 tarihinde <b>KDV dahil 6.613.900,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. <b>Fiziki gerçekleşme %72' dir.</b> 2017 Mayıs ayında hizmete açılması planlanıyor.
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2016	10.025	6.000	4.025	4.025	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 26.05.2014 tarihinde <b>KDV dahil 9.140.280 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090810	Hizmet Binaları İnşaatı-3 (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	25.441	3.700	12.183	12.178	% 100,0	
	Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	5.293	100	4.038	4.038	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 04.11.2015 tarihinde <b>KDV dahil 6.872.320,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. <b>Fiziki gerçekleşme %76' dir.</b> 2017 Nisan ayında hizmete açılması planlanıyor.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	6.032	0	5	0	% 0,0	Tahsis edilen arsanın zemin etüd sonuçlarına göre zeminde iyileştirme yapılması gerektiği için projenin uygulanmasının ekonomik olmadığı kanaatine varılmıştır. <b>Yeni arsa tahsisi için çalışma yapılmaktadır.</b>
	Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	8.824	1.900	5.336	5.336	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 04.05.2015 tarihinde <b>KDV dahil 8.555.000,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. <b>Fiziki gerçekleşme %85' dir.</b> 2017 Mart ayında hizmete açılması planlanıyor.
	Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	5.292	1.700	2.804	2.804	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 25.08.2015 tarihinde <b>KDV dahil 4.794.340,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. <b>Fiziki gerçekleşme %75' dir.</b> 2017 Nisan ayında hizmete açılması planlanıyor.
2016K090890	Hizmet Binaları İnşaatı-4 (Döner Sermaye Projesi) (Şehirleşme Sektörü)	2016-2018	45.170		25.000	0	% 0,0	
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	35.320		20.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 23.08.2016 tarihinde <b>KDV dahil 28.219.700,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 16.12.2016 tarihinde imzalandı, yapım işi henüz başlamadı.
	Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	5.100		2.500	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	4.750		2.500	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K090880	Hizmet Binaları İnşaatı-5 (Şehirleşme Sektörü)	2016-2018	25.535		483	40	% 8,3	
	Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.407		20	19	% 95,0	31.03.2016 tarihinde yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.345		5	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.783		458	21	% 4,6	Hizmet binası yapım işi 12.12.2016 tarihinde <b>KDV dahil 6.652.840,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 09.01.2017 tarihinde imzalandı, yapım işi henüz başlamadı.

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K090800	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taşıt Alımı	2016-2016	640		640	632	% 98,8	DMO dan 7 adet T5 (Minibüs) tipi aracın alımı yapılmıştır. Minübüsler; <b>Muğla, Antalya, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Nevşehir ve Konya</b> İl Müdürlüklerine tahsis edilmiştir.
	Hizmet Binası Onarımı	2016-2016	5.532		5.532	4.993	% 90,3	2016 yılında Hizmet binası onarımı için, <b>İl Müdürlüklerine 5.500.000 TL tutarında talimat verilmiş olup, 5.000.000 TL gerçekleştirme sağlanmıştır.</b>
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2016-2016	3.250		3.250	3.086	% 95,0	2016 yılında Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı için, <b>İl Müdürlüklerine 3.250.000 TL tutarında talimat verilmiş olup, 3.086.000 TL gerçekleştirme sağlanmıştır.</b>
2016G000110	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2016-2016	6.200		6.200	4.323	% 69,7	2016 yılında Lojman binası onarımı için, <b>İl Müdürlüklerine 4.850.000 TL tutarında talimat verilmiş olup, 4.323.000 TL gerçekleştirme sağlanmıştır.</b>
2016K100080	Çevre Yönetiminde Kapasite Geliştirme (3*) (Çevre Sektörü)	2016-2016	9.212		9.212	0	% 0,0	Bu proje 2016 yılı yatırım programı çevre sektöründe yürütülen diğer önemli projelerin mali yönden desteklenmesi için Kalkınma Bakanlığı tarafından programa alınmıştır.
<b>8 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>113.344</b>	<b>29.309</b>	<b>42.511</b>	<b>39.300</b>	<b>% 92,4</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>45.170</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>158.514</b>	<b>29.309</b>	<b>67.511</b>	<b>39.300</b>	<b>% 58,2</b>	

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016G000110	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2016-2016	150		150	118	% 78,7	Eryaman Aktürk Blokları ve 2. Devlet Mahallesi ile Sincan-Fatih Lojmanlarının Bakım ve Onarımlarının Yapıtırılması İçin Harcama Yapılmıştır.
2016K090800	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binası Onarımı	2016-2016	650		650	647	% 99,5	
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2016-2016	750		750	583	% 77,7	
2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası (Destek ve Yapı İşleri Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Yeni Hizmet Binası Mefruşat Alımı (Döner Sermaye)	2015-2016	3.000	2.500	500	0	% 0,0	
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.348</b>	<b>% 87,0</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>4.550</b>	<b>2.500</b>	<b>2.050</b>	<b>1.348</b>	<b>% 65,8</b>	

**HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100160	Çevre Sorumluluk Direktifinin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	444	178	134	0	% 0,0	01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında proje kapsamında gerçekleştirilen aktiviteler aşağıda belirtilmekte olup, projenin 6. çeyrek dönemine girilmiştir: -15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında sırasıyla "Mali Sorumluluk", "Örnek Olay Çalışmalar" ve "Model Çevresel Sorumluluk Direktif" konularında üç çalıştay düzenlenmiştir. - 14-18 Kasım tarihleri arasında İngiltere'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. - 30/11/2016 tarihinde "Mali Sorumluluk" çalıştayının ikinci kısmı düzenlenmiştir. Düzenleyici Etki Analizi Raporu'nun ikinci taslağı Bakanlığımıza sunulmuştur. - Risk Değerlendirme, Zarar Değerlendirme ve İyileştirme Değerlendirme Kılavuzlarına ilişkin taslak çalışmalar Bakanlığımıza sunulmuştur. - 09/12/2016 tarihinde Çevresel Sorumluluk Kanunu'na ilişkin taslak çalışmalar Bakanlığımıza sunulmuştur.
AB KATKISI			3.996	1.050	1.896	541	% 28,5	
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>444</b>	<b>178</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>3.996</b>	<b>1.050</b>	<b>1.896</b>	<b>541</b>	<b>% 28,5</b>	