

# 2017 Yılı

## Bütçe ve Yatırım Programı

### 3. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2017-30 Eylül 2017 Dönemi)

Strateji Geliştirme Başkanlığı


10.10.2017

## BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ

### 01 Ocak 2017 – 30 Eylül 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017 REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2017 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	731.633.000,00	731.630.000,00	556.525.441,29	% 76,1
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	128.503.000,00	128.506.000,00	94.219.270,54	% 73,3
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	79.958.000,00	96.162.607,24	59.907.222,08	% 62,3
05	CARİ TRANSFERLER	401.010.000,00	434.302.915,60	349.544.490,62	% 80,5
06	SERMAYE GİDERLERİ	292.780.000,00	954.020.312,83	394.193.461,15	% 41,3
	Bakanlık Yatırım Programı	273.752.000,00	283.174.492,86	86.590.040,32	% 30,6
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	19.028.000,00	19.028.000,00	2.212.000,00	% 11,6
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	651.817.819,97	305.391.420,83	% 46,9
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	154.071.000,00	1.654.581.000,00	1.091.987.820,89	% 66,0
	Bakanlık Yatırım Programı	33.105.000,00	33.005.000,00	6.332.227,24	% 19,2
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	120.966.000,00	120.966.000,00	85.045.593,65	% 70,3
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	1.500.610.000,00	1.000.610.000,00	% 66,7
08	BORÇ VERME	35.959.000,00	35.959.000,00	17.543.011,00	% 48,8
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.823.914.000,00</b>	<b>4.035.161.835,67</b>	<b>2.563.920.717,57</b>	<b>% 63,5</b>


## BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2017 – 30 Eylül 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2017 – 30 Eylül 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	Başlangıç Ödeneği	Revize Ödeneği	30.09.2017 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	26.878.000,00	25.609.000,00	13.606.672,09	% 53,1
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	202.631.000,00	204.646.915,60	103.719.014,01	% 50,7
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	52.613.000,00	55.112.158,75	24.529.162,84	% 44,5
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	210.882.000,00	290.164.468,55	153.431.421,72	% 52,9
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GEN. MÜD.	347.934.000,00	1.873.546.000,00	1.343.169.447,39	% 71,7
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	20.431.000,00	20.431.000,00	12.115.267,66	% 59,3
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	48.577.000,00	49.261.481,68	9.397.827,50	% 19,1
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	83.821.000,00	45.114.957,55	12.163.502,96	% 27,0
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	8.393.000,00	8.393.000,00	5.985.144,14	% 71,3
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	4.323.000,00	4.334.000,00	3.673.521,65	% 84,8
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	1.943.000,00	1.943.000,00	1.454.751,58	% 74,9
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	4.023.000,00	4.303.000,00	3.296.993,97	% 76,6
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14.749.000,00	22.871.250,00	18.815.949,47	% 82,3
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.575.000,00	5.575.000,00	4.072.288,06	% 73,0
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.409.000,00	2.415.000,00	946.496,93	% 39,2
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.082.000,00	4.082.000,00	3.287.998,23	% 80,5
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	37.555.000,00	39.555.000,00	28.017.669,84	% 70,8
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	751.000,00	751.000,00	573.101,10	% 76,3
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	25.214.000,00	25.216.350,00	19.360.957,80	% 76,8
İL MÜDÜRLÜKLERİ	721.130.000,00	1.351.837.253,54	802.303.528,63	% 59,3
<b>TOPLAM</b>	<b>1.823.914.000,00</b>	<b>4.035.161.835,67</b>	<b>2.563.920.717,57</b>	<b>% 63,5</b>


## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2017 – 30 Eylül 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2017 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2017 – 30 Eylül 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	Proje Sayısı	REVİZE PROJE TUTARI	30 Eylül 2017		Gerçekleşme ORANI (%)
			REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü (DETAY)	8	17.795.000,00	7.826.000,00	1.093.142,49	% 14,0
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY)	15	127.467.000,00	51.389.000,00	5.102.888,88	% 9,9
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY)	6	135.706.000,00	45.126.000,00	3.067.642,36	% 6,8
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	19	850.474.000,00	176.789.000,00	66.947.944,35	% 37,9
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Gn.Md. (DETAY)	5	15.650.000,00	5.600.000,00	2.525.550,00	% 45,1
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY)	15	42.470.000,00	8.304.000,00	2.004.999,24	% 24,1
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	14	77.457.000,00	37.492.000,00	1.500.783,56	% 4,0
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY)	12	104.594.000,00	68.939.000,00	22.414.818,48	% 32,5
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY)	2	12.172.000,00	2.542.000,00	1.932.160,60	% 76,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı-İl Müdürlükleri (DETAY)	3	182.476.000,00	73.492.000,00	22.746.166,24	% 31,0
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DETAY)	2	3.708.000,00	3.708.000,00	564.186,18	% 15,2
Hukuk Müşavirliği (DETAY)	1	544.000,00	355.000,00	354.996,18	% 100,0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>98</b>	<b>1.570.513.000,00</b>	<b>481.562.000,00</b>	<b>130.255.278,56</b>	<b>% 27,0</b>
<b>GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER</b>	<b>93</b>	<b>1.409.717.000,00</b>	<b>382.816.000,00</b>	<b>92.389.278,56</b>	<b>% 24,1</b>
<b>DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER</b>	<b>5</b>	<b>160.796.000,00</b>	<b>98.746.000,00</b>	<b>37.866.000,00</b>	<b>% 38,3</b>

## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2017 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2017 – 30 Eylül 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



**MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaç Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2018	2.000	200	1.200	0	% 0,0	
2013K090030	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2013-2018	3.860	2.860	170	169	% 99,4	Kilis İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı İşi için, 1 nolu hakediş bedeli olarak KDV Dahil 84.311,00 TL, 2 nolu hakediş bedeli olarak KDV dahil 42.155,50 TL, son hakediş bedeli olarak KDV Dahil 42.155,50 TL olmak üzere toplam 168.622,00 TL ödeme yapılmıştır.
2013K090110	Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2017	1.695	1.315	380	0	% 0,0	17/08/2017 tarih ve 14680 sayılı yazı ile Strateji Geliştirme Başkanlığına 1.600.000 TL, ödenek fazlası olarak bildirilmiştir.
2015K090010	Özel Proje Alanları Atatürk Kültür Merkezi Alanı Kentsel Tasarım Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	600	600	0	0		2017 yılı için tahsis edilen 1.500.000 TL proje ödeneği başka projelere aktarılmış olup, projeye son verilmiştir.
2016K090020	GAP ve KOP İlleri Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.640	64	1.576	187	% 11,9	Konya Meram İmar Uygulama Danışmanlık Hizmet alımı işi için 1 nolu hakediş bedeli olarak KDV dahil 100.300,00 TL ödeme yapılmıştır. Karaman Ermenek İmar Uygulama Danışmanlık Hizmet alımı işi için 2 nolu hakediş bedeli olarak KDV dahil 86.376 TL, olmak üzere toplam 186.676 TL ödeme yapılmıştır.
2017K090020	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	2.000		1.000	0	% 0,0	
2017K090030	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	2.000		1.000	437	% 43,7	Aydın - Muğla Bütünleşik Kıyı alanları işi için 1 nolu hakediş bedeline karşılık KDV Dahil 206.559,00 TL, Balıkesir Çanakkale Bütünleşik Kıyı alanları işi için 1 nolu hakediş bedeline karşılık KDV Dahil 229.923,00 TL olmak üzere toplam 436.482 TL ödeme yapılmıştır.



**MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090010	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	4.000	0	2.500	300	% 12,0	
	Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2017	1.000		1.000	300	% 30,0	22 Mayıs 2017 tarihinde KDV dahil 1.000,00 TL'lik Protokol imzalanmış olup, 22 Mayıs'ta projeye başlanılmış, yüzde 30 olarak ilk ödemesi olan 299.999,99 TL'lik ödeme gerçekleştirilmiştir.
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2018	1.500		500	0	% 0,0	17/08/2017 tarih ve 14680 sayılı yazı ile Strateji Geliştirme Başkanlığına 500.000 TL, ödenek fazlası olarak bildirilmiştir.
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projesi	2017-2018	1.500		1.000	0	% 0,0	
<b>8 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>17.795</b>	<b>5.039</b>	<b>7.826</b>	<b>1.093</b>	<b>% 14,0</b>	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K060210	Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2015-2017	2.993	1.693	1.300	0	% 0,0	Proje kapsamında yürütülen çalışmaların, standartlardan bazılarının temininin özel izin gerektirmesi ve bu sebeple yurtdışından temin sürelerinin (ilaç aktif maddeler için) uzun sürmesi, ayrıca alım süreçlerinin 15 Temmuz darbe girişimine rastlaması gibi sebeplerle gecikmesi nedeniyle nihai rapor teslimi için yüklenicinin talebi üzerine 23 Ekim 2017 tarihine kadar ek süre verilmiştir. Ayrıca, proje kapsamında 5-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Düseldorf Kentine bir teknik gezi yapılması planlanmaktadır.
2016K060210	Türkiye'de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2018	3.500	300	1.770	1.770	% 100,0	-Proje Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 28.07.2017 tarihinde imzalanan protokolle başlamıştır. Söz konusu projenin süresi ve bütçesi 14 Ocak 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "19 Ekim 2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan 3 Ekim 2016 Tarihli ve 2016/9368 Sayılı Programın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Ekim 2017 Yılı Yatırım Programı" ile değiştirilmiştir. Ancak bahse konu yatırım programında yer alan 2017 yılı proje bütçesi yetersiz olduğu için ödeme yapılamamıştır. Bu kapsamda 13.02.2017 tarihinde ek bütçe talebi yapılmış ve 01.06.2017 tarihinde ödenek aktarımı yapılmıştır. -Bu itibarla 28.06.2017 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile yapılan Ek Protokolle projenin iş kapsamı artırılmış, süresi 2018 yılı sonuna ve proje bütçesi ise 3.500.000 TL'ye (KDV dahil) çıkarılmıştır. Projeye ait II Ara Rapor sonrasında 1.770.000 TL (KDV dahil) ödeme yapılmış olup, arıtma çamuru numune alma çalışmaları ve bölgesel çalıştayların hazırlıkları devam etmektedir.
2016K060230	Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2018	2.500	445	826	413	% 50,0	Proje kapsamında havzaya özgü kirleticilerin belirlenmesi amacıyla Nilüfer Alt Havzası ve Yeşilirmak Havzasında belirlenen istasyonlarda numune alma ve analiz çalışmaları yapılmış olup, mevsimsel izleme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca havzalarda noktasal kaynakların tespiti ve karakteristiğinin belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları yapılmaktadır.Proje kapsamında 1. Ara Rapor sunulmuş ve ödemesi yapılmıştır. Bunu yanı sıra, eğitim programı düzenlenmiştir. Projenin 2 Ara Raporu Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme aşamasındadır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K080020	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2018	1.000		150	0	% 0,0	İhale değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
2017K080040	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	99.000		40.000	0	% 0,0	Kalkınma Bakanlığı tarafından 17.05.2017 tarihinde yatırım programına alınan projede Belediyeler/Birliklerden tesis talepleri toplanmış olup, söz konusu talepler Kalkınma Bakanlığı onayına sunulmuştur.
2014K100130	Entegre Çevre İznine Tabi Çimento Tesislerin Değerlendirilmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2017	915	472	443	443	% 100,0	Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alım konulu 2014/6228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca İstanbul Teknik Üniversitesi ile 30.09.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. Başlangıç raporu teslim edilerek uygun bulunmuş ve ilk ödeme olan 468,400 TL Aralık 2015 te ödenmiştir. Final Raporu'nun onaylanmasını müteakip 468,400 TL Ocak 2017 de ödenmiştir. Proje süresi içerisinde 20 Ocak 2017 tarihinde tamamlanmıştır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100050	İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi (Çevre Sektörü)	2015-2017	3.839	2.494	1.345	958	% 71,2	
2016K100040	Denizlerimizin Kara Kökenli Kirlenmelere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2017	600	300	300	0	% 0,0	Proje sözleşmesi Haziran 2016 tarihi itibarıyla imzalanmış olup, başlangıç raporu Ekim 2016 tarihinde teslim edilmiş ve 101.000TL ödeme yapılmıştır. 09 Aralık 2016 tarihinde projenin birinci ara raporu teslim edilmiş olup, 151.000 TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu proje faaliyetleri devam etmekte olup, 01.01.2017 ile 30.09.2017 tarihleri arasında herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. Projenin Kasım 2017 tarihinde final raporunu teslimine müteakip, kalan miktar (302.050 TL) ödeme yapılacaktır.
2016K100050	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2019	3.000	0	1.000	0	% 0,0	Proje ihale aşamasındadır.
2016K100070	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	2.800	0	1.000	500	% 50,0	2016/9368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi ile 03.02.2017 tarihinde protokol imzalanmış ve proje başlamıştır. Proje Başlangıç Raporu yüklenici tarafından süresi içinde teslim edilmiş, İdare tarafından onaylanmıştır. Nisan ayı içerisinde ilk ödeme gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında web sitesi hazırlanmıştır. Demir Çelik Üretimi tesisleri için sektörel kontrol listeleri hazırlanmış ve saha ziyaretlerine başlanmıştır.
2013K100090	Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2017	1.071	410	661	498	% 75,3	12 Nisan 2017 tarihinde yapılan Kapanış Konferansı ile Proje tamamlanmıştır.
AB KATKISI	9.639		4.337	5.302	4.000	% 75,4		

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100080	Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB)	2014-2017	893	357	536	0	% 0,0	Projenin başlangıç tarihi 15 Şubat 2016 olup, 15 Şubat 2018 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje faaliyetleri devam etmekte olup, Hazine Müsteşarlığından iletilen resmi yazıya istinaden yatırım programında belirlenmiş olan 100.000 avro karşılığı 344.690 TL 15.09.2015 tarihinde ulusal fon hesabına aktarılmıştır. 01.01.2017 ile 30.09.2017 tarihleri arasında ödemeye ilişkin Hazine Müsteşarlığı tarafından talep gelmemiştir.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		8.033	4.016	4.017	0	% 0,0	
2014K100090	Gemi Kaynaklı Atıkların Oluşturduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB)	2014-2017	893	357	536	520	% 97,0	Bahse konu proje 8 Mart 2017 tarihinde Point Otel (Ankara) düzenlenen kapanış etkinliği ile sonlandırılmıştır. Bununla birlikte, 8 Ağustos 2017 tarihi ve 10133 sayılı yazımızla projeye ait final raporu da dahil olmak üzere, projeye ait revize edilen raporların uygun bulunduğu Merkezi İhale ve Finans Birimine (MİFB) bildirilmiştir. Ayrıca, MİFB’ince talep edilen söz konusu projeye ait fatura örnekleri ile fatura onay kontrol listesi doldurularak imzalanmış ve MİFB’ne iletilmiştir.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		8.033	4.016	4.017	3.900	% 97,1	
2015K100150	Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin AB Tüzüğü’nün Uygulanması (AB)	2015-2017	357	142	215	0	% 0,0	Proje 16 Aralık 2015 tarihinde başlamış olup açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Hazine Müsteşarlığı’ndan harcama talebi olmadığından, 01.01.2017-30.09.2017 tarihleri arasında herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. Ekim 2017 tarihine kadar 5 eğitim, 2 çalışma ziyareti, 2 çalıştay ve 2 pilot çalışma gerçekleştirilmiş olup, projeye ilişkin yasal boşluk analizi tamamlanmış ve internet sitesi, düzenleyici etki analizi, taslak yönetmelik çalışmaları devam etmektedir.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		3.213	1.428	1.785	0	% 0,0	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100060	Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2019	0	0	0		#SAYI/0!	22.06.2017 tarihinde YATIRIM PROGRAMINDAN ÇIKARTILDI
AB KATKISI			0	0	0			
2017K100040	Türkiye’de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	4.106		1.307	0	% 0,0	
AB KATKISI			36.948		12.316	0	% 0,0	
15 Proje	Arazi Yönetimi Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme	2017-2019	714		238	0	% 0,0	16/08/2017 tarihli Başlangıç Toplantısı ile başlayan Projenin başlangıç fazında, projenin işleme yöntemlerine ilişkin planlamalar yapılmış ve ayrıca Projenin tanıtımının amaçlandığı Açılış Konferansı 05/10/2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
			6.426		2.142	0	% 0,0	
	Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi	2017-2019	714		238	0	% 0,0	Proje 29 Mayıs 2017 tarihinde başlamış olup 21 Eylül tarihinde projenin açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir.
			6.426		2.142	0	% 0,0	
	İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi	2017-2019	714		181	0	% 0,0	Projenin 14 Ağustos 2017’de başlamış olup projenin açılış toplantısı 27 Eylül 2017 tarihinde yapılmıştır.
			6.426		2.142	0	% 0,0	
	İklim Değişikliği Hibe Programı	2017-2019	1.964		650	0	% 0,0	Hibe projeleri 15 Eylül 2017’de başlamış olup projeler için izleme ziyaretleri gerçekleştirilmektedir
			17.670		5.890	0	% 0,0	
<b>06 ve 07 TOPLAM</b>			<b>127.467</b>	<b>6.970</b>	<b>51.389</b>	<b>5.102</b>	<b>% 9,9</b>	
<b>AB KATKISI</b>			<b>65.866</b>	<b>13.797</b>	<b>27.437</b>	<b>7.900</b>	<b>% 28,8</b>	

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2010-2017	9.354	7.673	1.721	0	% 0,0	Diyarbakır Ön Değerlendirme Projesi iptal edilmiştir. Söz konusu ödeneğin kullanılmayacağı bilgisi Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bildirilmiştir.
2017K100010	Atıkların Tehlikelilik Vasıflarının Belirlenmesi Projesi (Döner Sermaye-3.000.000 TL ödenek eklendi) (Çevre Sektörü)	2017-2017	10.421		10.421	224	% 2,2	Muayene Kabul işlemleri bitmiş olup, cihazların laboratuvara kurulumu yapılmıştır.
2017K10110	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binaları Yapımı Kesin Hesap Farkı	2017-2017	370	0	370	301	% 81,4	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binaları Yapımı Kesin Hesap Farkı ödemesi yapılmıştır.
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyon, Entegrasyon ve Modernizasyonu	2015-2017	3.000	1.000	2.000	0	% 0,0	Ara rapor yüklenici tarafından teslim edilmiş olup muayene ve kabul işlemleri devam etmektedir.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2019	51.278	12.108	9.097	2.409	% 26,5	-Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile ilgili; Sarf-yedek malzame alımı ihalesine çıkkıldı. 17.10.2017 tarihinde ihale gerçekleştirilecektir. Bakım-Onarım ve Kalibrasyon işi kapsamında yüklenicilere Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için 1.238.026,50 TL(Toplam KDV dahil) ödeme yapılmıştır. 2016 yılı son hakediş ödeme işlemleri ile İlk ay ödemesi yapılmıştır. (İlk 6 ayda toplam harcama: 246.667 TL.) -Diğer taraftan,Marmara Temiz hava Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile ilgili; Müdürlüğünce İşletilen 54 Adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarında Bulunan Cihaz ve Ekipmanların, 2017-2019 Yılları arası(3 Yıl) Bakım-Onarım ve Kalibrasyon Hizmeti Alımı işine ait Ocak - Eylül Ayları Ödeme Toplamı(,924.152,40 olmakla birlikte eylül ödemesi 121.068 TL.) ödemesi yapılmıştır.
	Döner Sermaye	2015-2019	60.693	14.975	21.045	0	% 0,0	-Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile ilgili; Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi' ne bağlı illerde istasyon kurulumu projesi kapsamında ihale yapılmış, TİTAŞ A.Ş. Firması ile sözleşme yapılmış ve istasyon kurulum aşamasına gelinmiştir. Yüklenici firmaya herhangi bir ödeme yapılmamıştır. -Diğer taraftan,Marmara Temiz hava Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile ilgili; Marmara Bölgesinde Bulunan İl/İlçelere 7 Adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Kurulumu işine ait ihale sonuçlandırılmış 28.03.2017 tarihinde imzalanan sözleşme gereği 29.03.2017 tarihinde firma işe başlamıştır. Tahminen 2017 Kasım sonu 2.436.000,00 TRY (Türk Lirası)(KDV Hariç) ödemesi yapılacaktır.
2016K100080	Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Alanında Kapasite Geliştirme Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2016-2018	590	0	472	133	% 28,2	Projenin teknik yardım hizmet sözleşmesi kapsamında avans ödemesi Temmuz ayı içerisinde yapılmıştır. Projenin 2017 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda AB Yatırımları Dairesi tarafından 131.880 € tutarında Genel Müdürlüğümüzce yapılacak ulusal katkı ödemesinin kalan kısmı Ekim ayı içerisinde talep edilmiştir. Bu itibarla, 2017 yılı ödeneğine ilave bütçe eklenmesi gerekmektedir.
AB KATKISI	3.338		0	2.671	765	% 28,6		
<b>6 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>72.013</b>	<b>20.781</b>	<b>21.081</b>	<b>3.068</b>	<b>% 14,6</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>63.693</b>	<b>14.975</b>	<b>24.045</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>135.706</b>	<b>35.756</b>	<b>45.126</b>	<b>3.068</b>	<b>% 6,8</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>3.338</b>	<b>0</b>	<b>2.671</b>	<b>765</b>	<b>% 28,6</b>	



**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090530	Bakanlık Hizmet Binası Kesin Hesabı (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2017	11.000		11.000	8.123	% 73,8	Kesin Kabul işlemleri tamamlanmış olup,Kesin Hesap çalışmaları devam etmektedir.
2015K090010	Özel Proje Alanları Diyarbakır Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Rekreasyon Alanı İnşaatı Projesi (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2017	28.466		28.466	25.954	% 91,2	Geçici kabul çalışmaları devam ediyor.
2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2017	2.670	1.370	1.300	206	% 15,8	Genel Müdürlüğümüzce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Düzenleme Usül ve Esasları değerlendirme analizleri kitapçığı hazırlanmıştır. ADD-On yazılımı ve yazılım kurulum son haline getirilmiştir. Konu ile ilgili mevzuat düzenlemesi (genelge vb...) ve yayımlanması için hazırlıklar ve devam etmektedir. Proje arşiv sistemimizin Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatına yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmakta olup, yıl sonu itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.
2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2017	3.500	1.512	1.988	198	% 10,0	Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılımı Bakım, Destek, İyileştirme ve Geliştirilmesi İşi ihalesi 03.04.2017 tarihinde , 175.000,00 TL+ KDV bedelli olarak yapılmıştır. Ayrıca YDS-2 Sistemi'nin ihalesi yapılmış olup, 425.000,00 TL+KDV bedelli sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanmış ve pilot illerde uygulanması devam etmektedir.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K010470	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2017	1.100	600	500	160	% 32,0	2017-2018 yılı proje sürecinde vizyon projeler başlığı altında e-levha, e-hakediş ve ve yaklaşık maliyet otomasyon işlerine çıkacaktır.Planlanmış ve planlanmamış genel müdürlüğümüze ait otomasyon + yazılım, donanım ihtiyaçları proje kapsamında yürütülmektedir.
2015K140150	Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı (Afetler Sektörü)	2015-2017	3.000	2.000	1.000	960	% 96,0	İhale tamamlanmış ve Ekipmanlar teslim alınmıştır.
2017K140090	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Alımı (Afetler Sektörü)	2017-2017	1.760		1.760		% 0,0	Maliye Bakanlığından T22 Araçları için , özel izin alınmış olup,ihale aşamasındadır.
2006K070010	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2019	6.700	3.000	1.500	200	% 13,3	İskan konutlarının yapılacağı alanlarla ilgili bu ödenek gerek duyulduka harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir.Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt gibi işlerde kullanılmaktadır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2018	25.622	11.966	2.138	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2018	5.649	3.513	2.136	0	% 0,0	1. kısım 30 konut inşaatları tamamlandı. Yaklaşık 80 konutun güçlendirme ihalesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2018	11.135	3.389	1	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2018	8.838	5.064	1	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor.
2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2009-2019	159.281	0	8.519	0	% 0,0	
	Hasankeyf-İlisu Barajı İskanı	2009-2019	63.361	0	3.519	0	% 0,0	İlisu Barajı İskanı için iskan duyurusuna çıkılmış olup başvurular alınmıştır. 710 haksahibi belirlenmiştir. Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.
	Yusufeli -Yusufeli Barajı İskanı	2009-2019	95.920	0	5.000	0	% 0,0	Yusufeli Barajında hak sahipliği başvuruları alınmış olup inceleme çalışmaları tamamlanma aşamasına getirilmiştir.Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2019	13.935	2.533	5.881	4.762	% 81,0	İşlerin ihalesi yapılmış olup işler devam etmektedir.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2018	5.400	1.800	1.500	161	% 10,7	Diyarbakır İli Sur İlçesi Ali Paşa ve Lalebey Mahalleleri 1. Bölgedeki Yeni Yapıların Proje İşine öncelik tanınmıştır. 2017 Yılı 3. Çeyrek itibariyle ödenek durumu da dikkate alınarak, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Artvin ve Ardahan illerinde örnek kırsal konut projeleri elde edilmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, Erzincan ilinde yüksek yoğunluklu yöresel konut projeleri elde edilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2019	3.553	1.826	500	0	% 0,0	Tamamlanarak yatırımdan çıkmış işlerde kesin hesap farkı çıkması halinde hukuki problem yaşanmaması amacıyla kullanılan bir ödenek olup gerek duyuldukça harcama yapılmaktadır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2019	189.686	108.143	2.000	0	% 0,0	
	Gördes-Gördes Barajı İskanı	2013-2016	3.718	3.718	0			İş Bitirilmiştir.
	Anamur- Alaköprü Barajı İskanı	2013-2018	177.098	104.425	2	0	% 0,0	Üst yapı işi tamamlandı. Altyapı işine başlandı. Yaklaşık 33.000.000.-TL ödenek harcanmış olup bütçesi DSİ den karşılandığı için gerçekleşmemizde görünmemektedir.
	Doğanpınar Barajı İskanı	2017-2019	8.870		1.998	0	% 0,0	İşin yerleşimi yapılmış olup çalışmalara yeni başlanmıştır. Gerçekleşmeler ileriki aylarda görülecektir.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2019	3.367	1.000	550	105	% 19,1	2017 Yılı içerisinde 30 Haziran tarihine kadar; Antalya, Ankara, Adıyaman ve Erzurum da 4 adet de bölgesel eğitim yapılmıştır.Yıl sonu itibariyle başka bir eğitim yapılmayacaktır.
2016K070010	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2019	125.801	0	40.000	3.941	% 9,9	Yer teslimi haziran ayında yapılmıştır. İşler süratle devam etmektedir.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2019	126.223	109.430	15.905	7.536	% 47,4	
	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (06.5-Ödeneği)		70.048	12.500	32.228	4.634	% 14,4	Kırsal dönüşüm projelerinden ihaleli olarak yapılacak olan projelerdir. 3 köyde çalışmalar devam etmekte olup bunlar; Kırsal Dönüşüm kapsamında; 1-Kütahya-Arslanapa İlçesi-Kureyşler köyü (30 hak sahibi) 3- 2-Kahramanmaraş-Göksun İlçesi-Gücüksu köyü (76 hak sahibi) Karaman-Merkez-Güldere Köyü (73 hak sahibi) Kütahya-Arslanapa-Kureyşler köyünde üstyapı inşaatları tamamlanmıştır. Altyapı için ihalesi yapılmış olup geçici kabul aşamasındadır. Kahramanmaraşta inşaatlar devam etmektedir. Karamanda proje çalışmaları devam etmektedir.
2011K070050 (**)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2019	5.532	2.800	54	0	% 0,0	Vatandaşlardan talep gelmesi halinde harcanmaktadır.
2011K070020 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2020	63.830	2.000	20.000	10.007	% 50,0	
<b>19 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>615.423</b>	<b>148.250</b>	<b>101.364</b>	<b>15.327</b>	<b>% 15,1</b>	
		<b>08 TOPLAM</b>	<b>195.585</b>	<b>114.230</b>	<b>35.959</b>	<b>17.543</b>	<b>% 48,8</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>39.466</b>	<b>0</b>	<b>39.466</b>	<b>34.077</b>	<b>% 86,3</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>850.474</b>	<b>262.480</b>	<b>176.789</b>	<b>66.947</b>	<b>% 37,9</b>	

(\*\*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

## ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010100	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerinin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	6.500	650	2.400	1.260	% 52,5	Bu proje kapsamında, 07.03.2017 tarihli ve 1308 sayılı Makam Olur'una istinaden Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) ile bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde, 30.03.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, protokolün ilk üç aylık süreci başlamıştır. Bu süreçte, yüklenici firma, yeni bir yerleşim biriminin Bakanlığımızca daha evvelden hazırlanmış olan Süperkent Mahalle Standartlarına uygunluğunu sağlayacak teknolojilerin belirlenmesi işini yapacaktır. Yüklenici firma, 16.06.2017 tarihinde söz konusu iş kapsamında belirledikleri teknolojilere ilişkin olarak ilk raporlarını teslim etmiş olup, gelinen tarih itibarıyla Bakanlığımızca bu teknolojiler incelenmektedir. Bakanlığımızca uygulanması uygun bulunan teknolojiler belirlenmiş ve bu teknolojilerin Bakanlığımızca belirlenecek bir pilot alanda uygulanmasına yönelik daha detaylı analizlerin ve uygulama projelerinin çizilmesi safhasına geçilmiştir. Bu kapsamda pilot uygulama alanına ilişkin yol kesitleri, içme suyu ve yağmur suyu hasadı sistemi projeleri ile tarım-otopark kulelerine ilişkin ilk teslim alınmış, bedeli olan 1.260.000,00 TL'lik tutarın ödemesi yapılmıştır. (Ayrıca protokol kapsamında 550.847,46 TL'lik Avans ödemesi yapılmıştır.)
2015K090050	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	3.500	2.450	1.050	1.050	% 100,0	Proje 09/01/2017 tarihinde tamamlanarak, 27/02/2017 tarihinde son hakediş ödemesi yapılarak proje tamamlanmıştır.
2017K090110	Plan Tadilatlarında ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kentsel Altyapı Etki Analizi Modeli (Şehirleşme Sektörü)	2017-2017	750		750	216	% 28,8	Proje kapsamında 05/05/2017 tarihinde Bakanlığımız ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında 230 gün süreli 600.000 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden hizmet alım protokolü imzalanmıştır. Projenin 1. ve 2.aşamaları tamamlanmıştır. 180.00 TL (KDV hariç) ödeme yapılmıştır.
2017K090120	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	2.000		1.200	0	% 0,0	Proje kapsamında riskli alan ilan edilen muhtelif yerlerde anket yapılması işi için 22.03.2017 tarihinde ihale gerçekleştirilmiş olup ihale uhdesinde kalan ANAR Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Limited Şirketi saha çalışmalarını tamamlamıştır. Mardin/Nusaybin ve Şırnak/Cizre ilçeleri için ilçede bulunan kanaat önderleri ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilecek veriler firma tarafından raporlaştırılarak tarafımıza teslim edilmiş olup ihale kabul aşamasındadır. Hacettepe Üniversitesi ile Protokol hazırlanmış olup imza aşamasındadır.
2015K140160	Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması (Afetler Sektörü)	2015-2018	2.900	2.600	200	0	% 0,0	Proje kapsamında, Bakanlığımıza sunulan iş paketi 4 kapsamında ki iş ve işlemlere yönelik test ve kontrol süreçleri devam etmektedir.
<b>5 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>15.650</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>2.526</b>	<b>% 45,1</b>	

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015D000020	Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması - İpa 2011 (AB) (Enerji Sektörü)	2015-2017	1.369	1.190	179	131	% 73,3	Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi 2017 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanmıştır.
AB KATKISI			10.710	9.996	714	530	% 74,2	
2012D100020	Yeşil Bina ve Binalarda Enerji Performansı Yazılımları (Enerji Sektörü)	2012-2017	4.033	3.278	755	276	% 36,5	* Sürdürülebilir Yeşil Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülen dört etaplı "Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine İlişkin Temel Değerlendirme Kılavuzu ve Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımına Hazırlık Kapsamında Data Yönetim Planı Hazırlanması İşi"nin II. etabı 2017 yılının Haziran ayı içinde tamamlanmıştır. II. etap için ödeme yapılmıştır. III. etap 2017 yılının Eylül ayı içinde tamamlanmış olup bu etap için ödeme yapılmıştır. Kalan etap çalışmalarının 2017 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Tüm etapların tamamlanmasının ardından Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımı geliştirilecektir. * 6 ay süreli Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (Bep-Tr) Projesi 2017 Yılı Bakım, Onarım, Güncelleme, İyileştirme ve Destek Hizmetleri Alımı İşine ait sözleşme 02/03/2017 tarihinde iki taksitte ödenecek 50.000 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. Bu iş kapsamında 50.000 TL KDV hariç ödeme yapılmıştır.



**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü)	2012-2017	2.620	2.400	220	8	% 3,5	<p>* 11-12/01/2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına katılım sağlanmış olup, katılım sağlayan personellerin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 19-20 Ocak 2017 tarihlerinde İzmir Yaşar Üniversitesi gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Günleri Etkinliğine katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 20- 21 Mart 2017 tarihinde Antalya'da yapılan Yapı Denetimi Uygulamaları Eğitimine katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 22-25 Mart 2017 tarihinde düzenlenen 3. Uluslararası Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri CNR EXPO Fuarı ile 23-26 Mart 2017 tarihinde düzenlenen 15. Uluslararası Asansör TÜYAP İstanbul Fuarına katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 21 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 2. Etap Raporu Değerlendirme Toplantısına katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 19-21 Nisan 2017 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon-Sodex Fuarına katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yürütülen "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında 09-12 Mayıs 2017 tarihinde Almanya'nın Frankfurt ve Münih kentlerinde düzenlenen teknik geziye katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 11-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen Yerel Yönetim İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri, Yangın Güvenliği ve İtfaiye - Belediye Hizmet Araçları Fuarı ve panel, seminerine katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* Bina Verimliliği Çalışmalarının İvmelendirilmesi Projesi (BEA) kapsamında 9 Haziran 2017 tarihinde Eskişehir İlinde gerçekleştirilen seminere katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 11-14/09/2017 tarihleri ve 25-28/09/2017 tarihleri arasında düzenlenen "Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Eğitimi"ne katılım sağlanmıştır.</p>
2013G000520	Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) (Konut Sektörü)	2013-2017	844	574	270	18	% 6,6	<p>Proje kapsamında hizmet alım işinin sözleşmesi yapılmış olup sözleşme ve şartname hükümlerine göre bakım onarım güncelleme, iyileştirme ve destek çalışmaları devam etmektedir. Yüklenici firmaya 1 nolu hakediş ödenmiştir.</p>

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2017	12.594	12.094	500	100	% 20,1	Mart 2017 tarihinde düzenlenen, PGD Elemanları İleri seviye eğitimi kapsamında organizasyon ve yolluk ödemeleri gerçekleştirilmiş olup, buna ilişkin tahmini harcama miktarı belirlenmiştir. Bakanlığımız deney kapasitesi muhteviyatında bulunmayan deney türleri TSE laboratuvarlarına yaptırılmıştır. Ayrıca YMDS yazılım 1 ve 2 nolu hakediş ödemesi yapılmıştır.
2015K010070	Yerleşme ve Yapılaşmaya Yönelik Mevzuatın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	1.250	750	500	69	% 13,9	Komisyon marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 03/07/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kapsamda, 16-18/05/2017 tarihlerinde Ankara ili, Haymana ilçesinde taslak mevzuat çalışmasına ilişkin görüşlerin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Mevzuat ile ilgili toplantı ve çalıştaylar düzenlenmesi ve uygulayıcıların eğitilmesi amacıyla proje süresinin uzatılması ve bütçesinin arttırılması için talepte bulunulmuştur.
2016K010080	Yapı Mütahhithliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Bakım ve İdamesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2017	600	250	350	152	% 43,4	23.12.2016 tarihinde Doğru Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşmeye bağlanan proje kapsamında 01.03.2017 tarihli ilk hak edişle 38.556,00-TL (KDV Hariç), 01.06.2017 tarihli 2. hak ediş ile 52.164,00 TL , 3. Hak ediş 52.164,00 toplamda 142.884,00 TL toplamda ödenmiştir.
2015K010060	Merkez ve İl Laboratuvarları Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2018	4.270	2.200	1.000	774	% 77,4	13.12.2016 tarihli sözleşme ile (KDV hariç birim fiyatı 319.000TL )2 adet Optik Emisyon Spektrometre Cihazı ile Numune Hazırlama Ekipmanları Hatay ve Karabük İl Müdürlüğü laboratuvarlarımıza alınmış ve cihaz teslimleri yapılmıştır. -14.03.2017 tarihli sözleşme ile (KDV hariç 42.800 TL) Afyon ve Karaman İl müdürlüklerimize 2 adet 200 tonluk Beton ve Karot Presi alımı gerçekleştirilmiştir.
2015K010080	Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Tarafından Belgelendirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	4.900	1.277	1.000	3	% 0,3	Bilecik ve Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Kurs Bitirme Belgesi alanlara Kişisel Koruyucu Malzeme Temin Edilmesi kapsamında 6.700,00-TL ödenek gönderilmiştir.

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	4.800	2.100	1.500	25	% 1,7	1) Ömer Halisdemir Üniversitesi ile yürütülen "Doğal Kayaların Oyulması Suretiyle Teşkil Edilen Yeraltı Yapılarının Projelendirme Tasarım ve Esaslarının Belirlenmesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" çalışmaları tamamlanmıştır. Yönetmelik Taslağı yayımlanmak üzere Başbakanlığa yollanmıştır. 2) İstanbul Teknik Üniversitesi arasında 27.05.2016 tarihinde imzalanan "Çelik Yapıların Tasarım, Hesap Ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Kapsamında Uygulama Kılavuzu Hazırlanması Projesi" hizmet uygulaması protokolü kapsamında Uygulama Kılavuzunun Bakanlığımızca basılı ve dijital olarak çoğaltılması işi tamamlanmıştır. Bakanlığımız ve diğer kamu kurumlarında çalışan teknik personeller ve çelik yapıların tasarım, yapım ve denetim alanlarını da kapsayan tüm sektör çalışanlarına kaynak Kılavuz olarak dağıtım sağlanmıştır. 3) 2017 yılının ilk yarısında Bakanlığımızın planlı eğitimleri kapsamında 26-28 Nisan 2017 tarihlerinde II müdürlüklerinde görevli teknik personele "Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları"na dair eğitim verilmiştir. 4) 2017 yılının 2. yarısında "Ahşap Yapıların Tasarım Usul Ve Esaslarının Belirlenmesi Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" imzalanması planlanmaktadır. 5) 2017 yılının 2. yarısında "Hafif Çelik Yapıların Tasarım, Hesap Ve Yapım Esaslarının Belirlenmesi Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" imzalanması planlanmaktadır. 6) 23-24 Mart 2017 Tarihinde İstanbul'da düzenlenen İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2017 "Hedef Sıfır , Pratik Çözümler" konulu Eğitime Eğitici olarak katılım sağlanmıştır. 7) 3 Kasım 2015 tarih ve 29521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik" kapsamında bisiklet yolu yapacak yerel yönetimlere yol gösterici olması amacıyla "Şehir İçi Bisiklet Yolları Kılavuzu" hazırlanmış olup internet sitemizde yayımlanmıştır. Hazırlanan kılavuzun paydaşlara dağıtım sağlanmıştır.
2015K010100	Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri Fenni Mesul ve Yapı Belgeleri Takip Sistemi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	1.750	550	550	0	% 0,0	Fenni Mesul ve Yapı Belgeleri Takip Sistemi ile, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 58'inci maddesinin 8'inci fıkrasında hükme bağlandığı üzere, fenni mesullerin inşaat alanı sınırlamalarına ilişkin m <sup>2</sup> , yapı yeri ile fenni mesulün işyeri arasındaki mesafe ile fenni mesullerin denetime ilişkin iş ve işlemlerinin internet ortamında izlenmesi ve bu şekilde bürokrasinin azaltılması ve sayısal ortamda belge üretilmesi hedeflenmektedir.
2016K010070	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	450	150	150	8	% 5,1	Brüksel-Belçika'da 17.05.2017 tarihinde gerçekleştirilen 12. Yapı Daimi Komitesine katılım masrafları bu projeden karşılanmıştır. 03-06 Haziran 2017 tarihinde Fizik Mühendisleri Odası'nda 10 personelin katılımı ile Mühendislik Akustik Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010090	Müellif Takip ve Bilgi Sistemi (MÜTABİS) Tasarımı (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	990	330	330	6	% 1,8	Projede Muayene ve Önkabul işlemleri tamamlanmıştır.
2016K090040	Kadim Şehirler (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.000	0	500	206	% 41,1	Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile 18/01/2017 tarihinde protokol imzalanmıştır.Protokol üç aşamadan ibaret olup, literatür taraması ve analizi içerikli ilk aşama tamamlanmıştır. İkinci aşama (uygulama rehberi hazırlanması aşaması) raporu, Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiş, ancak eksik olan/düzeltilmesi istenen hususlar ilgili Üniversiteye bildirilmiştir. Protokolün üçüncü aşamasını oluşturan iki pilot tasarımın ilki için Kayseri ili belirlenmiş ve ön çalışmalarına başlanılmıştır. Kalkınma Bakanlığı ile yapılan istişarelerde; kadim şehirlerin seçimi ve belirlenmesine ilişkin kriterlerin tespit edilmesi ve bir sertifikasyon sisteminin tasarlanması hususunda görüş birliğine varılmasını müteakip, bu hususun da eklenmesi suretiyle hazırlanan "Revize Proje Teklifi Formu" Kalkınma Bakanlığına gönderilmek üzere Bakanlığımız Strateji ve Geliştirme Başkanlığına iletilmiştir. Ayrıca, projenin süresinin 2016-2018 olacak şekilde revize edilmesi ve 2016 da harcanamayan ödeneğin 2018 yılına aktarılması teklif edilmiş ve anılan değişiklikler Kalkınma Bakanlığınca uygun görülerek gerçekleştirilmiştir.
2016K090050	Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.000	500	500	231	% 46,1	Proje için, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile 24.01.2017 tarihinde protokol imza edilmiştir. Protokolün bedeli kdv hariç 390,000-TL olup, süresi 180 (yüzseksen) gündür. Protokol iki aşamadan ibaret olup, ilk aşama tamamlanmıştır. Protokolün 1. Aşama Raporu, 25/04/2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüze sunulmuş ve rapor genel hatlarıyla uygun bulunmuştur. Protokolün 2. Aşama Raporu, 11/08/2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüze sunulmuş ve rapor Bakanlığımız görüşleri doğrultusunda revize edilmek üzere Üniversiteye gönderilmiştir.
<b>15 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>42.470</b>	<b>27.643</b>	<b>8.304</b>	<b>2.005</b>	<b>% 24,1</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>10.710</b>	<b>9.996</b>	<b>714</b>	<b>530</b>	<b>% 74,2</b>	

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090440	Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	3.200	2.700	500	183	<b>% 36,6</b>	Proje kapsamında devam eden üç adet hizmet alımı işi vardır. - 2016 yılında ihalesi yapılan "Coğrafi Bilgi Sistemleri Meslek Gruplarına Yönelik Belgelendirme Sınav Merkezi ve Yetkilendirme Süreçleri Hizmet Alımı İşİ"nin III.hakedişi yapılacaktır. (Sözleşme Bedeli 469.300,63TL+KDV olup %30 luk ödemesi yapılacaktır.) -"Uzaktan Eğitim Portal Yazılımı ilave modüllerin geliştirilmesi ve mevcut modüllerin güncellenmesi İşİ" nin ödemesi gerçekleştirilmiştir. (İhale Bedeli 155.000TL+KDV) - "Uzaktan Eğitim Portal Yazılımı Eğitim Ve Etkinlik Takip Modülleri Geliştirilmesi Projesi" nin ihalesi yapılmıştır. (İhale Bedeli 55.000TL+KDV)
2015K090500	e-Plan Otomasyonu Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	4.000	3.300	700	212	<b>% 30,3</b>	Pilot çalışma kapsamında yürütülen çalışmalarda %30 oranında fiili gerçekleşme sağlanmış olup kontrol ve ödeme süreci devam etmektedir.
2016K090420	Hali hazır Harita Üretimine Yönelik 1/1000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	3.000	1.500	1.500	429	<b>% 28,6</b>	Projenin tamamı için ihale yapılmıştır. 429.000 TL harcama yapılmıştır. Proje ihaleleri yapılmış olup sözleşmeye bağlanmış ve kabuller Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.
2016K090430	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.400	700	700	64	<b>% 9,1</b>	% 10 Oranında fiili gerçekleşme sağlanmış olup ödeme süreci devam etmektedir
2016K090440	Ulusal Coğrafi Veri Servislerinin Yönetilmesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	2.600	2.000	600	0	<b>% 0,0</b>	Henüz harcama yapılmamış olup planlama aşamasındadır.
2015K090410	Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	3.000	500	2.450	0	<b>% 0,0</b>	Mali gerçekleşme sağlanmamıştır. İşin yapımına ilişkin ihale süreci devam etmektedir.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Fizibilite Etüdü Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	3.000	500	2.450	0	% 0,0	Kalkınma Bakanlığına gönderilen 30/06/2017 tarihli ve 3305 sayılı yazı ile bütçe revizyonu talep edilmiştir.Kalkınma Bakanlığının talebi üzerine bütçe revizyonunun detaylı gerekçe raporu gönderilmiştir. Revizyonun onay sürecine müteakiben çalışmalara başlanacaktır.
2015K090600	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (4*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	5.000	0	3.000	0	% 0,0	Kalkınma Bakanlığının 05/06/2017 tarihli ve 2574 sayılı yazısında Proje için Fizibilite Etüdü yapılması talep edilmiştir. Kent Bilgi Sistemi Fizibilite etüdü için çalışmalar başlamıştır. Fizibilite Raporunun Kalkınma Bakanlığının onayının alınmasına müteakip Projeye konulan dip not kaldırılacağından harcama gerçekleşmemiştir
2017K090360	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	30.000		11.300	613	% 5,4	1000 Pc alımı için hazırlanan şartname DMO'ya gönderilmiştir DMO tarafından ihale tarihi belirlenerek ihaleye çıkılacaktır.
2017K090370	Siber Güvenlik Operasyon Merkezinin İdamesi ve Modernizasyonu (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	7.000		4.000	0	% 0,0	E-posta Güvenlik Sistemi Teknik Şartnamesinin hazırlanması ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmış olup, işin ihalesi DMO tarafından yapılacaktır
2017K090380	Taşra Teşkilatı Bilgi İşlem Altyapısının Modernizasyonu (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	7.000		4.800	0	% 0,0	Taşra Teşkilatı Bilgi İşlem Altyapısının Modernizasyonu işi öncesi İller Ağ Altyapı Keşif işi toplam 63 İl Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir.. Keşif işi sonrası hazırlanan raporlara göre ana iş kalemi için ihaleye çıkılmıştır. Ekim ayı içerisinde ihale gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 22 İl Müdürlüğünde 24 Hizmet Binası Bilişim Altyapısı Aktif Cihazlar ve Altyapı olarak tamamen değiştirilecektir.
2017K090390	Bakanlık Bilgi İşlem Altyapısının İyileştirilmesi Projesi (6*) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	6.000		5.000	0	% 0,0	Proje formu Kalkınma Bakanlığına sunulmuş olup, Kalkınma Bakanlığı projede değişiklik talep ederek ödeneye bloke koymuştur. Kalkınma Bakanlığında söz konusu proje ile ilgili gelen revize talepleri yerine getirilerek proje formu tekrar Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.Kalkınma Bakanlığı buna istinaden dipnotu kaldırarak proje formunu onaylamıştır.Bu kapsamda söz konusu iş ile ilgili şartname hazırlıkları tamamlanarak satın almaya gönderilmiştir.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Firma Bilgi Sistemi Otomasyonu	2015-2017	1.000	510	490	0	% 0,0	Proje ihalesi 2015 yılında yapılmış olup 2017 yılında işin kabulünden sonra ödemesi yapılacaktır.
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)		1.257	502	2	0	% 0,0	Projede %83 fiili gerçekleşme sağlanmıştır. Sözleşme başında 2016 yılı bütçesinden %40 oranında ödeme gerçekleştirilmiş olup sözleşme bitiminde %60 oranında ödemenin 2018 yılı bütçesinden yapılması planlanmaktadır.
AB KATKISI			11.297	4518	2	0	% 0,0	
<b>14 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>77.457</b>	<b>12.212</b>	<b>37.492</b>	<b>1.501</b>	<b>% 4,0</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>11.297</b>	<b>4.518</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

(4\*) Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir. Fizibilite çalışmasının Kalkınma Bakanlığınca onaylanmasını müteakip pilot uygulama yapılabilir.

(6\*) Yeni proje formu hazırlanacaktır. Proje formu Kalkınma Bakanlığınca onaylanmadan harcama yapılamaz.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014F000300	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Çevre Düzenlemesi Projesi (Turizm Sektörü)	2014-2017	1.663	1.208	455	0	% 0,0	Mersin Göksu Özel Çevre Koruma Bölgesi Kamera ile İzleme Projesi ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2017F000110	Korunan Alanlarda Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi (Turizm Sektörü)	2017-2017	19.500		19.500	1.133	% 5,8	
	Köyceğiz Çevre Düzenleme Projesi	2017-2017	2.000		2.000	0	% 0,0	Köyceğiz Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci, Köyceğiz Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır.
	Beypazarı İnözü Vadisi Peyzaj Projesi Yapımı	2017-2017	4.000		4.000	0	% 0,0	Beypazarı Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. Ancak Beypazarı Belediye Başkanlığının 04/10/2017 tarih ve 4039 sayılı yazısında kamulaştırma sorununun çözülmemesi nedeniyle protokol konusu işin yapılamayacağı bildirilmiştir.
	Uzungöl Çevre Düzenleme Projesi (DOKAP)	2017-2017	2.000		2000	0	% 0,0	Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır.
	Pamukkale Çevre Düzenleme Projesi	2017-2017	3.000		3.000	597	% 19,9	Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır. Pamukkale Çevre Düzenleme Projesi 597.243,50 TL tutarlı 1.Hakediş ödemesi yapılmıştır.
	Yerköprü Şelalesi Peyzaj Projesi Yapımı (KOP)	2017-2017	5.000		5.000	0	% 0,0	Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır.
	İnsuyu Mağarası Çevre Düzenleme Projesi	2017-2017	1.000		1.000	0	% 0,0	Burdur İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birlik Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci, Burdur İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birlik Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşme süreci devam etmektedir.
	Ürgüp Dağistanlı Sokak Düzenleme Projesi (KOP)	2017-2017	1.000		1.000	536	% 53,6	Ürgüp (Nevşehir) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci,Ürgüp Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır. Ürgüp Dağistanlı Sokak Düzenleme Projesi 536.293,16 TL tutarlı 1.Hakediş ödemesi yapılmıştır.
	Darende Tarihi Zengibar Kalesi ve Tohma Kanyonu Yürüyüş Yolu Projesi (DAP)	2017-2017	1.500		1.500	0	% 0,0	Darende Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci, Darende Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.



**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017F000120	Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi (KOP) (Turizm Sektörü)	2017-2019	6.000		2.900	0	% 0,0	Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci,Sultanhanı Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır.
2017K050400	Su Temini Hizmetleri Projesi (İçmesuyu Sektörü)	2017-2017	3.100		3100	1629	% 52,5	Genel Müdürlüğümüz ile Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu Projesi için Eşmekaya Belediye Başkanlığı arasında, Selime (Aksaray) İçmesuyu Projesi için Selime Belediye Başkanlığı arasında, Çamlıhemşin (Rize) İlçesi Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Hattı Projesi için Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. Her üç projede sözleşme imzalanmış olup işler devam etmektedir. Selime (Aksaray) İçmesuyu Projesi 722.710,13 TL tutarlı Hakediş ödemesi yapılmıştır. Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu Projesi 905.880,99 TL tutarlı Hakediş ödemesi yapılmıştır.
2016K090060	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2016-2018	2.000	825	675	0	% 0,0	Proj altında 6 farklı iş yürütülmektedir. İhale işe ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.
2017K090260	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	800		600	0	% 0,0	Halihazır Harita alımı yapılacak yerleşim yerleri ile ilgili Genel Müdürlüğümüze ihaleler tamamlanarak işi alan yüklenici firmalar tarafından çalışmalara başlanmıştır.
2017K090270	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	600		300	0	% 0,0	Proj altında 7 farklı iş yürütülmektedir. Protokoller imzalanmıştır.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090280	İmar Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	800		700	0	% 0,0	İmar Uygulaması yapılacak yerleşim alanları ile ilgili Genel Müdürlüğümüz ile ilgili Belediyeler arasında yapılan protokoller kapsamında ihaleleri Belediyelerce tamamlanarak işi alan yüklenici firmalar tarafından çalışmalara devam edilmektedir.
2014K100140	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2018	63.368	12.368	38.884	19.310	% 49,7	Mogan Gölü tabanından 500.000 m3 çamur taranarak geotekstil tüplere basılmıştır.
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2018	3.713	2.603	625	342	% 54,7	Proje ön ve ara raporu tamamlanarak teslim edilmiştir. Final raporu değerlendirmeleri devam etmektedir.
2017K100020	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.250		500	0	% 0,0	Proje ihale çalışmaları devam etmektedir.
2017K100030	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.800		700	0	% 0,0	Proje ihale çalışmaları devam etmektedir.
<b>12 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>104.594</b>	<b>17.004</b>	<b>68.939</b>	<b>22.414</b>	<b>% 32,5</b>	

**AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K050400	IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB) (İçme Suyu Sektörü)	2009-2017	6.247	5.147	1.100	832	% 75,6	Proje devam etmektedir.
AB KATKISI			34.897	29.162	5.735	4.500	% 78,5	
2009K100090	Çevre Operasyonel Programının Uygulanması ve Yönetiminin Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2009-2018	5.925	4.268	1.442	1.100	% 76,3	Proje devam etmektedir.
AB KATKISI			56.306	33.910	20.046	16.000	% 79,8	
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>12.172</b>	<b>9.415</b>	<b>2.542</b>	<b>1.932</b>	<b>% 76,0</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>91.203</b>	<b>63.072</b>	<b>25.781</b>	<b>20.500</b>	<b>% 79,5</b>	

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2019	114.103	33.704	27.521	14.976	% 54,4	
	Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	3.023	2.923	100	94	% 94,0	Hizmet binası yapım işi 28.04.2014 tarihinde <b>KDV dahil 2.922.860,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2015 yılında <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR</b> . 2017 yılında kesin hesap farkı ödenmiştir.
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	8.373	2.873	5.600	5.577	% 99,6	Hizmet binası yapım işi 03.12.2015 tarihinde <b>KDV dahil 8.362.660,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. <b>Fiziki gerçekleşme %99' dur.</b> 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR</b> .
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	5.268	2.768	2.400	1.709	% 71,2	Hizmet binası yapım işi 24.12.2015 tarihinde <b>KDV dahil 6.613.900,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. <b>Fiziki gerçekleşme %99' dur.</b> 2017 yılı Haziran ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR</b> .
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	10.981	10.581	400	270	% 67,5	Hizmet binası yapım işi 26.05.2014 tarihinde <b>KDV dahil 9.140.280 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2016 yılında <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR</b> . 2017 yılında kesin hesap farkı ödenmiştir.
	Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	6.119	4.119	2.000	1.910	% 95,5	Hizmet binası yapım işi 04.11.2015 tarihinde <b>KDV dahil 6.872.320,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. <b>Fiziki gerçekleşme %99' dur.</b> 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR</b> .
	Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	9.148	6.648	2.500	1.768	% 70,7	Hizmet binası yapım işi 04.05.2015 tarihinde <b>KDV dahil 8.555.000,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. <b>Fiziki gerçekleşme %99' dur.</b> 2017 yılı Eylül ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR</b> .
	Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	5.792	3.792	2.000	1.647	% 82,4	Hizmet binası yapım işi 25.08.2015 tarihinde <b>KDV dahil 4.794.340,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. <b>Fiziki gerçekleşme %100' dür.</b> Geçici kabul yapılmıştır. 2017 yılı Eylül ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR</b> .

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	9.771	0	2.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 23.06.2017 tarihinde <b>KDV dahil 9.770.400,00 TL'</b> ye ihale edilmiştir. Sözleşme 18.09.2017 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir.
	Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.345	0	1.000	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. <b>Projesi hazırlandı ihale hazırlıkları devam ediyor.</b>
	Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.383	0	3.420	1.382	% 40,4	Hizmet binası yapım işi 12.12.2016 tarihinde <b>KDV dahil 6.652.840,00 TL'</b> ye ihale edilmiştir. Sözleşme 09.01.2017 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. <b>Fiziki gerçekleşme %30' dur.</b>
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	7.267	0	901	37	% 4,1	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. <b>Arsa sorunu çözüldü ve Projesi tamamlanmak üzere.</b>
	Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	17.003	0	1.800	13	% 0,7	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. <b>Projesi hazırlandı ihale hazırlıkları devam ediyor. İhale son aşamada.</b>
	Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	5.888	0	1.000	121	% 12,1	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. <b>Projesi hazırlandı ihale hazırlıkları devam ediyor. MALİYET SORUNU VAR. Ödenek yetersiz.</b>
	Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	7.043	0	1.000	0	% 0,0	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. <b>Projesi hazırlandı ihale hazırlıkları devam ediyor. MALİYET SORUNU VAR. Ödenek yetersiz.</b>
	Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	2017-2018	1.699	0	1.400	448	% 32,0	Hizmet binası yapım işi 27.03.2017 tarihinde <b>KDV dahil 1.335.760,00 TL'</b> ye ihale edilmiştir. Sözleşme 14.04.2017 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. <b>Fiziki gerçekleşme %30' dur.</b>

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	<b>Döner Sermaye</b>		<b>45.170</b>	<b>0</b>	<b>22.768</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	35.320		19.768	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 23.08.2016 tarihinde <b>KDV dahil 28.219.700,00 TL'ye ihale edilmiştir.</b> <b>İtiraz ve mahkeme süreçleri tamamlandı ve sözleşme imzalanma</b> <b>aşamasında.</b>
	Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	5.100		1.500	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir. <b>Arsa sorunu çözülmeye çalışılıyor.</b>
	Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	4.750		1.500	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. <b>Projesi hazırlandı ihale hazırlıkları devam ediyor.</b> <b>MALİYET SORUNU VAR. Ödenek yetersiz.</b>

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taşıt Alımı	2017-2017	293		293	291	% 99,3	3 adet T5 (Minibüs) tipi araç DMO dan temin edilmiştir.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı (Döner Sermaye-6.500.000 TL ödenek eklendi)	2017-2017	7.880		7.880	3.997	% 50,7	2017 yılında Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı için, İl Müdürlüklerine 6.222.000 TL tutarında talimat verilmiştir.
	Hizmet Binası Onarımı (Döner Sermaye-3.500.000 TL ödenek eklendi)	2017-2017	9.924		9.924	1.765	% 17,8	2017 yılında Hizmet binası onarımı için, İl Müdürlüklerine 6.850.000 TL tutarında talimat verilmiştir.
2017G000130	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2017-2017	5.106		5.106	1.717	% 33,6	2017 yılında Lojman binası onarımı için, İl Müdürlüklerine 4.800.000 TL tutarında talimat verilmiştir.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>127.306</b>	<b>33.704</b>	<b>40.724</b>	<b>18.957</b>	<b>% 46,5</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>55.170</b>	<b>0</b>	<b>32.768</b>	<b>3.789</b>	<b>% 11,6</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>182.476</b>	<b>33.704</b>	<b>73.492</b>	<b>22.746</b>	<b>% 31,0</b>	

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017G000130	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2017-2017	1.345		1.345	15	% 1,1	Sincan/Fatih de bulunan 58/5 ve 64/2 Kamu Konutlarının Pis ve Temiz Su Borularının değiştirilmesi işi yapılmıştır. Çankaya 2. Devlet Mh. 5/4-11, 7/3-4 ve 9/4 nolu Kamu Konutlarına Hermetik Şöhben Takılması, Montaj ve Demontaj ile Doğalgaz Proje İşleri Yapılmıştır.
2017K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taahhüt Alımı	2017-2017	141		141		% 0,0	
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2017-2017	1.722		1.722	303	% 17,6	Bakanlığımız Spor Salonunda Kullanılmak Üzere Koşu Bandı ve Bakanlığımız Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere Geri Dönüşüm Atık Ünitesi Alınmıştır. Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere Bilişim Makinaları, Kontrol ve Güvenlik Makinaları ile Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Alınmıştır. Sistem Odalarının Havalandırma ve Isınma Sorunlarının Giderilmesi İçin Mobil Klima Alınmıştır. Otopark Girişinde Bulunan Nizamiyeye masa ve Lambiri Kaplatılması. Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere Sıcak ve Soğuk Su Arıtma Cihazı Alınmıştır.
	Hizmet Binası Onarımı	2017-2017	500		500	247	% 49,4	Bakanlığımız Matbaasına Havalandırma Sistemi ile Merkez Hizmet Binası 18. Kat Tadilatı Yapılmıştır. Geçici Atık Depolama Alanı İnşaatı ile Kafes Yapım ve İmalat İşleri Yapılmıştır. Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere Çeşitli Dolaplar Alınmıştır. Sıfıratik Projesi Kapsamında Sundurma Yapılması.

**2 Proje**

<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>1.241</b>	<b>0</b>	<b>1.241</b>	<b>565</b>	<b>% 45,5</b>
----------------------------	--------------	----------	--------------	------------	---------------

<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>2.467</b>	<b>0</b>	<b>2.467</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>
--------------------------	--------------	----------	--------------	----------	--------------

<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3.708</b>	<b>0</b>	<b>3.708</b>	<b>565</b>	<b>% 15,2</b>
-------------------------	--------------	----------	--------------	------------	---------------



**HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.09.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100160	Çevre Sorumluluk Direktifinin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	544	189	355	355	% 100,0	Projenin kapanış toplantısı 19.07.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup proje tamamlanmıştır.
AB KATKISI			4.723	3.170	1.553	1.553	% 100,0	
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>544</b>	<b>189</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>% 100,0</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>4.723</b>	<b>3.170</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>	<b>% 100,0</b>	