



7. Çeyrek İlerleme Raporu




Sonuçlar

- 1. Misyonlar**
- 2. Benchmark'lar**
- 3. Yeni Belgeler**
- 4. Çalışma Planı**

Planlama

- A. Misyon Planı – 8. Çeyrek**
- B. Gelecek Toplantılar**

Faaliyet	Kısa Dönem Uzmanlar (STE)	Başlıca Hedefleri
4.1	Jorma JANTUNEN	B4.1.2 İlgili tüm kurumların görev ve sorumluluklarını tanımlayan taslak bir mevzuatın oluşturulması
1.2	Martin SAUTNER	B1.2.1 Uluslararası yükümlülükler listesinin güncellenmesi
4.2	Jeroen KUENEN	B4.2.1 Türk uzmanların eğitimi için sekiz seminer ve dört çalıştayın düzenlenmesi (NEC emisyon envanterinin güncellenmesi için tamamlanan çalışmaların, başlıca güçlüklerin, çözümlerin, sürecin, vb. gözden geçirilmesi)
3.1 + 3.2	Christian NAGL	B3.1.1 Stratejik Eylem Planı (SAP) + B3.2.1 Sektör bazlı Emisyon Azaltım Yol Haritaları (EARM)
3.2 + 2.1	Michael ANDERL	B3.2.1 Tarım sektörü için EARM, B2.1.6 Tarım sektöründen kaynaklanan emisyonlar için emisyon projeksiyonları
2.1	Stephan POUPA	(1) Emisyon veri yönetimi (B2.1.4) (2) Enerji sektöründen kaynaklanan emisyonlar için emisyon projeksiyonları (B2.1.6)
3.2	Seppo SARKKINEN	B3.2.1 Sektör bazlı Emisyon Azaltım Yol Haritaları (EARM)
2.1 + 4.3	Katarina MARECKOVA	(1) Türkiye Emisyon Envanteri Rehber Belgesi (B2.1.3) (2) Gelecek envanter teslimi için yapılan hazırlıkların değerlendirilmesi (B4.3.1)
4.2	Robert WANKMUELLER	B4.2.1 ESRI ArcGIS ve emisyonların alansal dağılımı (gridleme) üzerine bir seminer düzenlenmesi
	Friedrich Pötscher	B4.2.1 Ulaşımdan kaynaklanan emisyonlar üzerine gerçekleştirilen çalıştayın devamı – COPERT
3.1 + 3.2	Andreas ZECHMEISTER Alexander STORCH Kristina SAARINEN Christian NAGL	(1) SAP ve EARM belgelerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak için politika ve önlemlerin geliştirilmesi (B3.1.1) (2) Sektör bazlı Emisyon Azaltım Yol Haritalarının tasarlanması (B3.2.1)
3.1	Elisabeth KAMPEL Georg REBERNIG	(1) Atık sektörü için politika ve önlemlerin geliştirilmesi (2) Uyumlaştırma ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi





Benchmark'lar

Tamamlanan Başlıca Çalışmalar

- ✓ **B1.2.1 Uluslararası yükümlülükler listesi**
- ➔ **C1 altındaki toplam altı Benchmark'ın tümü ve C2 altındaki sekiz Benchmark'ın biri tamamlandı, B2.3.2 proje bitimine kadar devam edecektir.**
- ✓ **B3.1.1 Stratejik Eylem Planı (SAP), ikinci taslak**
- ✓ **B3.2.1 Emisyon Azaltım Yol Haritaları (EARM)**



Gözden geçirilmek/kullanılmak için hazır olan belgeler

- ✓ Bakanlık tarafından gözden geçirilen 12+1 Misyon Raporu;
- ✓ Güncellenen yükümlülükler listesi;
- ✓ Emisyon Envanteri Rehber Belgesi, son taslağı;
- ✓ COPERT – .mbd formatındaki ilk Türk sürümü;
- ✓ SAP – ikinci taslağı;
- ✓ Sektör bazlı EARM – ikinci taslağı;
- ✓ Eğitim dokümantasyonu.

TR08IBEN02 Improving Emissions Control			B M E A R N C K H S	2011								2012												2013			
Month of Project				May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Operational Project Management							QR			QR			QR			QR			QR			QR			QR		FR
Project Coordination / Steering Committee Meetings						V				V			V			V		V				V					
Running month			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Component 0 - Visibility Events																											
Activity 0.1: Opening event			B0.1		V																						
Activity 0.2: Closing event			B0.2																								
Component 1 - Understanding of int. and EU legislation related to the NEC Directive and of the roles and responsibilities of the competent authorities in the Transposition of the NEC Directive																											
Activity 1.1: Identification present situation	B1.1.1	V				V	C																				
	B1.1.2	V					V				C																
	B1.1.3						V				V				V				C								
Activity 1.2: Investigation of roles and responsibilities			B1.2.1					V	V	V													C				
Activity 1.3: Assessment of air management structure	B1.3.1						V				V		C														
	B1.3.2										V		C														
Component 2 - Establishment of the necessary capacity to prepare and manage the national NEC Directive inventory system and to compile, report and archive NOx, NMVOC, SO ₂ and NH ₃ emissions data (including projections)																											
Activity 2.1: Training on inventory preparation, management & reporting	B2.1.1	V		V			C																				
	B2.1.2															S1	C										
	B2.1.3								V	V									V	V	V	C					
	B2.1.4														V							C					
	B2.1.5			V									V	V	V						C						
	B2.1.6																		V			C					
Activity 2.2: Awareness workshops and seminars	B2.2.1					C																					
	B2.2.2						C																				
Activity 2.3: Project Website	B2.3.1			V	C																						
	B2.3.2																										
	B2.3.3			V	C																						
Component 3 - Establishment of the necessary capacity to develop a strategic action plan to reduce emissions of NEC pollutants and to implement the Action Plan																											
Activity 3.1: Strategic Action Plan	B3.1.1						V	V					V				V			V	V	V	V				
	B3.1.2																		V		V	V	V				
Activity 3.2: Abatement Road Map			B3.2.1										V				V		V		V	V	C				
Component 4 - Development of reporting capacity in line with the NEC Directive																											
Activity 4.1: Evaluation the Institutional Capacity	B4.1.1		V	V		V					V						V				C						
	B4.1.2																V			V							
Activity 4.2: Training Programme	B4.2.1																V			V	V	V					
	B4.2.2																									S2	
Activity 4.3: Dissemination Workshops			B4.3.1							V			V		V				V		V	V					
Running month			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	



Misyon Planı – 8. çeyrek

2. Bileşen:

- İnternet sayfasının güncellenip Bakanlığa devredilmesi;

3. Bileşen:

- Tüm sektörler için politika ve önlemlerin sunulması ve Bakanlık ve diğer kurumlara konsültasyon;
- Stratejik Eylem Planı (SAP) ve Emisyon Azaltım Yol Haritalarının (EARM) tamamlanması;
- SAP ve EARM belgeleri oluşturulurken gerçekleşen konsültasyonun belgelenmesi;
- 2011 envanterinin Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği (LRTAP) Sözleşmesi kapsamında ve Avrupa Çevre Ajansı'na teslim için hazırlanması sürecinde Bakanlığın desteklenmesi;
- Sınır ötesi hava kirliliği ve modelleme üzerine bir seminerin düzenlenmesi.

4. Bileşen:

- Envanter planlama ve yönetim üzerine bir çalıştayın düzenlenmesi;
- “Kurumlar arasında veri akışı ve bilgi alışverişi” üzerine hazırlanan taslak mevzuatın son haline getirilmesi;
- Tavan değerlerin belirlenmesi ve NEC Direktifi Uygulama Planının geliştirilmesi için bir çalıştayın düzenlenmesi.



Emisyon Kontrolünün İyileştirilmesi

TR08IBEN02



Yönlendirme Komitesi

24 Ocak 2013 itibariyle

Teknik Destek	Eşleştirme	Toplantılar		
Başlangıç Tarihi				
15 Mart 2011	09 Mayıs 2011			
+ 20 ay	+ 24 ay			
Üç Aylık Dönemlerin Sonu		Toplantı No.	Hafta	Tarih
14 Eylül 2012	24 Ekim 2012	6	44	Perşembe, 8 Kasım 2012
Proje Bitişi 14 Kasım 2012	24 Ocak 2013	7	04	Perşembe, 24 Ocak 2013
	Proje Bitişi 08 Mayıs 2013	8		?
	Kapanış Etkinliği			?





Proje Süresinin Uzatılması

Zaman Dilimi

Süre Sonları	Durum	İki aylık uzatma
Uygulama süresinin sonu	8 Mayıs 2013	9 Mayıs – 8 Temmuz 2013
Yasal sürenin sonu	24 Temmuz 2013	24 Eylül 2013



Proje Süresinin Uzatılması

Taslak Çalışma Planı

Eğitim ve çalıştaylar;

- Partikül madde&siyah karbon emisyonlarının belirlenmesi ve hesaplanması
- Belirsizliklerin idare edilmesi;
- Hava Kalitesi Veri ve Modellerinin Yorumlanması konularına ilişkin misyonlar gerektirmektedir.

Kurumlarla ve paydaşlarla konsültasyon

- Koordinasyon Komitesine (ve muhtemelen Koordinasyon Kurulu altında yer alan çalışma gruplarına), Stratejik Eylem Planı ve Emisyon Azaltım Yol Haritaları konularında danışmak amacıyla 3-4 misyon



Proje Süresinin Uzatılması

Detaylı Eylem Planı

Tarih	Eylem
24 Ocak	Yararlanıcı Ülke Proje Liderinin, Üye Ülke Proje Liderinden resmi talebi
24-28 Ocak	Yararlanıcı Ülkenin çalışma planı üzerinde mutabakata varması
28-31 Ocak	Addendum'un Üye Ülke tarafından hazırlanması (iki konu: uzatma & %15'in üzerinde bütçenin yeniden dağıtımı)
01-04 Şubat	Yararlanıcı Ülkenin dijital kopyayı onaylaması
04-06 Şubat	MFİB'nin ve AB Delegasyonu'nun dijital kopyayı onaylaması
10-15 Feb	Addendum'un Üye Ülke tarafından tamamlanması
15-21 Şubat	İmza Aşaması
21 Şubat	İmzalı basılı kopyaların gönderilmesi

Tüm proje taraflarınca imzalanan Addendum, MFİB'ne en kısa sürede gönderilmelidir.



Sonuç Odaklı Denetim



Sonuç Odaklı Denetim

Değerlendirme ve Raporlar



Sonuç Odaklı Denetim

Raporlar

ARKA PLAN ÇIKARIMLARI

- İLGİ ve PROJENİN KALİTESİ
- ŞU ANA KADAR OLAN UYGULAMANIN ETKİNLİĞİ
- ŞU ANA KADAR ETKİLİLİK
- ETKİ BEKLENTİLERİ
- OLASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

DENETİM RAPORU

- PROJE VERİLERİ
- FİNANSAL VERİLER
- DERECELEMELER
- ÇIKARIMLARIN ÖZETİ



Sonuç Odaklı Denetim



**Bir sonraki Sonuç Odaklı Denetim Misyonu:
10. Hafta (4-8 Mart2013)**



Emisyon Kontrolünün İyileştirilmesi

TR08IBEN02

Yönlendirme Komitesi

24 Ocak 2013 itibariyle

Teknik Destek		Eşleştirme		Toplantılar
Başlangıç Tarihi				
15 Mart 2011	09 Mayıs 2011			
+ 20 ay	+ 24 ay			
Üç Aylık Dönemlerin Sonu		Toplantı No.	Hafta	Tarih
14 Eylül 2012	24 Ekim 2012	6	44	Perşembe, 8 Kasım 2012
Proje Bitişi 14 Kasım 2012	24 Ocak 2013	7	04	Perşembe, 24 Ocak 2013
	Proje Bitişi 08 Mayıs 2013	8		?
	Kapanış Etkinliği			?

Not:

Hava Kalitesi Projesi'nin gelecek Yönlendirme Komitesi Toplantısı 22-26 Nisan 2013 tarihleri arasında (23 Nisan resmi tatildir), Kapanış Etkinliği ise 27 Haziran 2013 tarihinde düzenlenecektir.