



Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi
TR08IBEN02



8. Üç Aylık İlerleme Raporu



Sonuçlar

1. Öne Çıkan Misyonlar
2. Yeni Belgeler
3. Güncellenmiş Çalışma Planı

Planlama

- A. Misyon Planı – 9. çeyrek
- B. Son Toplantılar

Faaliyet	Uzman	Ana Hedef
4.1	Katarina MARECKOVA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Envanter yönetimi ve resmi süreçler/görevler üzerine çalıştay; ▪ Emisyon Envanteri ve Projeksiyonlar Görev Gücü Toplantısı (TFEIP) için hazırlık;
4.2	Jorma JANTUNEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Görev ve sorumlulukları tanımlayan taslak mevzuatın hazırlanması; ▪ 1. ve 4. Bileşen kapsamındaki faaliyetlerin gözden geçirilmesi;
3.1 + 3.2	Elisabeth KAMPEL Traute KÖTHER (2 misyon) Michael ANDERL Stephan POUPA Kristina SAARINEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atık sektörüyle ilgili politika ve tedbirlerin, Stratejik Eylem Planı (SAP) ve sektörlerle göre Emisyon Azaltım Yol Haritaları'na (EARM) eklenmesi; ▪ Emisyon tahminlerinin gözden geçirilmesi; ▪ Envanter tesliminde destek (tüm sektör ve kaynaklar için); ▪ Kalite Değerlendirme/Kalite Kontrol (QA/QC) süreçlerinin güncellenmesi; ▪ Bilgilendirici Envanter Raporu'nun (IIR) gözden geçirilip iyileştirilmesi; ▪ Envanter geliştirme planı.
3.2	Friedrich Pötscher	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ulaşım sektörüyle ilgili SAP ve EARM'e dahil edilen politika ve tedbirlerin gözden geçirilmesi; ▪ 2. COPERT çalıştay: hesaplamaların 2011 verileriyle yapılması, verilerin dışa aktarılıp raporlama formatına uygun hale getirilmesi.
3.2	Jens Borken-Kleefeld (IIASA)	Göteborg Protokolü ve NEC Direktifinde belirtilen emisyon tavan değerlerinin revizyonu ve GAINS modelleri üzerine çalıştay;
3.1 + 3.2	Christian NAGL	SAP, EARM ve düzenlenen istişareler üzerine B3.1.2 Benchmark raporu.
4.2	Andreas ZECHMEISTER	Kilit Kategori Analizi (KCA) ve Belirsizlikler çalıştay
4.3	Katarina MARECKOVA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2. Bileşen kapsamında elde edilen başarıların gözden geçirilmesi; ▪ Tüm kirleticilerin (hava kirleticileri+sera gazları) tek elden koordinasyonunu sağlayan bir yazılım olan CollectER'in tanıtımı; ▪ Kullanıcı Kılavuzu'nun güncellenmesi.
4.1+4.2	Ingeborg ZECHMANN Monika MÖRTH	2. İletişim Çalıştay Kapanış etkinliğine yönelik hazırlıkların yapılması, Basın Müşavirliği'ne danışılması



Öne Çıkanlar

- Tamamlanan benchmark'lar: B3.1.2 ve B4.1.2;
- Enerji ve endüstri, tarım, evsel/ticari ısınma ve atık sektörleri üzerine politika ve tedbirlerin gözden geçirilmesi;
- 2011 yılına ait kara yolu taşımacılığında kaynaklanan güncellenmiş emisyon tahminleri – Şubat 2013'te CLRTAP'a teslim edilen envantere dahil edilmiştir;



Öne Çıkanlar

- Üzerinde uzlaşılan strateji ve eylem planı (SAP) ve Azaltım Yol Haritaları (EARM), Koordinasyon kurulunda istişare edilmek üzere Bakanlığa teslim edildi;
- Bilgilendirici Envanter Raporu ve Kullanıcı Kılavuzu'nun güncellenmesi;



Yeni Belgeler

- 1) 14 Misyon raporu;
- 2) Uluslararası Yükümlülükler Listesi_EN+TR;
- 3) Güncellenmiş Kullanıcı Kılavuzu_EN;
- 4) COPERT 2011 hesaplamaları;
- 5) Stratejik Eylem Planı (SAP)_EN (Türkçe çevirisi yakında hazır olacak);



Yeni Belgeler

- 6) Güncellenmiş QA/QC süreçleri;
- 7) Emisyon Azaltım Yol Haritaları (EARM) – Son Taslak;
- 8) Yürütülen istişarelerin dokümantasyonu;
- 9) Güncellenmiş Bilgilendirici Envanter Raporu;
- 10) Düzenlenen eğitimlerin özeti.

TR08IBEN02 - Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi				2011								2012								2013 +				Uzatma							
Aylar			BENCH-MARK'LAR	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz		
İşlevsel Proje Yönetimi				Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26		
Projenin Koordinasyonu / Ortak Yönlendirme Toplantıları				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Ay numaraları				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Bileşen 0 - Görsellik Etkinlikleri																															
Faaliyet 0.1: Açılış etkinliği				B0.1		√																									
Faaliyet 0.2: Kapanış etkinliği				B0.2																									13		
Bileşen 1 - NEC Direktifi'ne ilişkin uluslararası ve AB mevzuatıyla Direktif'i uyumlaştırmakla yetkili makamların görev ve sorumluluklarını öğrenmek																															
Faaliyet 1.1: Mevcut durumun tespiti				B1.1.1	√				√	C																					
				B1.1.2	√					√				C																	
				B1.1.3						√				√			√						C								
Faaliyet 1.2: Görev ve sorumlulukların incelenmesi				B1.2.1					√	√	√												√	C							
Faaliyet 1.3: Hava yönetimi yapılandırmasının değerlendirilmesi				B1.3.1					√				√		C																
				B1.3.2											√		C														
Bileşen 2 - Ulusal NEC Direktifi envanter sisteminin hazırlanıp yönetilmesi ve NOx, NMVOC, SO2 ve NH3 emisyon verilerinin (projeksiyonlar da dahil olmak üzere) toplanması, raporlanması ve arşivlenmesi için gerekli kapasitenin oluşturulması																															
Faaliyet 2.1: Envanter hazırlama, yönetme ve raporlama üzerine eğitim				B2.1.1	√		√			C																					
				B2.1.2															S1	C											
				B2.1.3									√	√			√					√	√	√	C						
				B2.1.4													√								C						
				B2.1.5			√									√	√	√						C							
				B2.1.6																		√		C							
Faaliyet 2.2: Bilinçlendirme çalışmaları ve seminerleri				B2.2.1					C																						
				B2.2.2							C																				
Faaliyet 2.3: Projenin internet sayfası				B2.3.1			√	C																							
				B2.3.2																											
				B2.3.3			√	C																							
Bileşen 3 - NEC kirletici emisyonlarının azaltılmasına ve Eylem Planı'nın uygulanmasına yönelik bir stratejik eylem planının düzenlenmesi için gerekli kapasitenin oluşturulması																															
Faaliyet 3.1: Stratejik Eylem Planı				B3.1.1					√	√	√			√			√		√	√	√	√	√	√	√	C					
				B3.1.2																	√		√	√	√	√	√	C			
Faaliyet 3.2: Azaltım Yol Haritası				B3.2.1									√				√		√	√	√	√	C								
Bileşen 4 - NEC Direktifi'yle uyumlu olarak raporlama kapasitesinin geliştirilmesi																															
Faaliyet 4.1: Kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi				B4.1.1		√	√		√				√				√			C			√								
				B4.1.2															√			√									
Faaliyet 4.2: Eğitim programı				B4.2.1												√				√	√	√	√	√	√	√	√				
				B4.2.2																								√	S2		
Faaliyet 4.3: Paylaşım çalışmaları				B4.3.1							√			√	√				√		√	√			√						
Ay numaraları				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		



Misyon Planı – 9. Çeyrek



Proje süresinin uzatılmasına ilişkin 5 numaralı Addendum, 18 Nisan 2013'te onaylandı

3. ve 4. Bileşen – Kapasitenin Güçlendirilmesi

- I. Çalıştayların paylaşılması (2 hukuki belge, 6 Benchmark Raporu, SAP, EARM, IIR, Kullanıcı Kılavuzu, QA/QC Süreçleri, vb.);**
- II. Sürdürülebilirliğin sağlanması için paydaşlarla istişareler;**
- III. Partikül Madde (PM) ve siyah karbon emisyonlarının tespiti ve hesaplanması üzerine çalıştay;**
- IV. Hava Kalitesi Değerlendirme ve Modelleme semineri;**



Misyon Planı – 9. Çeyrek

- V. Projenin bitiminden sonra Bakanlık çalışanlarının projenin internet sayfasını güncellemeye devam etmesi için eğitim;
- VI. Çevresel bilginin yönetilmesi;
- VII. Finlandiya'ya eğitim/çalışma ziyareti.

0. Bileşen - **Kapanış Etkinliği ve Projenin Bitişi**

- Taslak gündem, açılış konuşmacıları, etkinlik yeri;
- Görsellik malzemeleri (makale, broşür, basın bildirisi, vb.);
- Son Yönlendirme Komitesi Toplantısı ve Projenin Bitişi.



Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi

TR08IBEN02



Yönlendirme Komitesi Toplantısı (SCM)

Son güncelleme: 19 Nisan 2013

Teknik Destek	Eşleştirme	Toplantılar		
Başlangıç Tarihi		Toplantı No.	Hafta	Tarih
15 Mart 2011	09 Mayıs 2011			
+ 20 ay	+ 24 ay			
Üç Aylık Dönemlerin Bitişi		6	44	8 KASIM 2012, Perşembe
14 Eylül 2012	24 Ekim 2012			
End of Project 14 Nov 2012	24 Ocak 2013	7	04	24 OCAK 2013, Perşembe
	24 Nisan 2013	8	17	26 NİSAN 2013, Cuma
	Ortak Kapanış Etkinliği		13 Haziran 2013, Perşembe	
+ Son SCM / Bitiş				
Uygulama Döneminin bitişi: 06 Temmuz 2013				