

T.C.  
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI  
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

29 Haziran 2011

Sayı : B.09.0.YİG.0.14.02.00      **3901**  
Konu : Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarma  
İşlemlerinde Dikkat Edilecek  
Hususlar

..... VALİLİĞİNE  
(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

**İlgi :** 10.03.1989 tarih ve 843-B sayılı Genelge.

01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ihale edilerek sözleşmeye bağlanan ve yapı denetim hizmetleri Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerimizce yürütülmekte olan yapım işlerinde verilen süre uzatımları ve buna bağlı olarak yapılan ödenek dilimi değişikliklerinde sebebiyet verilecek hataların büyük mali külfet getireceği gibi kamu zararı da oluşturacağı muhakkaktır.

Bu itibarla, süre uzatımı konusunda herhangi bir eksikliğe ve yanlışlığa düşülmemesi için aşağıda belirtilen hususlara uygun hareket etme konusunda azami titizlik ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

A) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "*İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar*" başlıklı 62. maddesinin (b) bendinde "*Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır.*" hükmü yer almaktadır. İhalelerin zamanında yapılmasında söz konusu madde hükmünün uygulanmasında azami titizliğin gösterilmesi uygun olacaktır.

Ancak; madde hükmü yerine getirilse dahi, sözleşmenin imzalanması ve yer teslimi yılın son aylarında, iklim şartları bakımından çalışılmayan devrede veya sari yılda gerçekleşmesi nedenleri ile ilk yıl için programlanan sözleşme ödeneğinin bir kısmının veya tamamının harcanmasına imkan kalmamakta, ödenek dilimlerinin dengeli dağılımı yapılamamaktadır. Bu nedenlerle yıllara ait ödeneklerin revize edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu itibarla sözleşme ödeneklerinin revize edilmesinde farklı uygulamaya meydan vermemek, ödeneklerin harcanabilir olarak programlanmasını sağlamak üzere;

İlk defa ihale edilecek yapım işlerinde Tip İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Başlıklı hükmüne '**Sözleşme ödenekleri bilgi amaçlı olup, iş yeri tesliminden itibaren sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarı hesaplanarak, ödeneklerin yıllara göre dağılımı yeniden hesaplanacaktır.**' ifadesine yer verilerek,

T.C.  
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI  
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

- 1) Yer teslim tarihine sözleşmede yer alan işin süresi ilave edilerek iş bitim tarihi belirlenecektir. Sürenin belirlenmesinde iklim şartları bakımından çalışılmayan dönem ile resmi tatil günleri dikkate alındığından bu nedenle ayrıca süre uzatımı verilmeyecektir.
- 2) Sözleşmesine uygun olarak her yıl için günlük harcama tutarı bulunacak ve yer teslim tarihinden itibaren o yıla ait toplam takvim günü ile çarpılarak yıllık ödenek dilimleri hesap edilecektir.

Ödenek dilimleri ise aşağıda yer aldığı şekilde hesaplanacaktır.

$$Y.Ö = Y.G \times S.B / T.G$$

Y.Ö = Yıla ait ödenek

Y.G = Yıla ait Gün Sayısı

S.B = Sözleşme Bedeli

T. G = Toplam Gün Sayısı (Sözleşmeye göre işin süresi)

B) Yapım İşleri Genel Şartnamesinde Geçici Hakediş Raporlarının yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere otuz gün içinde tahakkuka bağlanacağı, bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Yükleniciye ödemenin şartnamede belirtildiği şekilde toplam 45 gün içinde yapılamaması durumunda bu durumun işe etki edebileceği ortadadır.

Yüklenicinin herhangi bir kusuru veya eksikliği bulunmamakla birlikte, ödemenin idare kaynaklı sebeplerle gecikmesi dolayısıyla süre uzatımı verilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Ancak, süre uzatımı verilirken sözü edilen bu mücbir sebep yeterli olmayıp, kırkbeş günü aşan günlerin **işte bir gecikmeye neden olması** ve işte bunun dışında **yüklenicinin kusurundan kaynaklanan başka bir gecikmenin olup olmadığı** hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Hakediş ödemelerindeki gecikmelerden dolayı işte bir gecikme olması durumunda, hakediş ödemelerindeki gecikmenin işe etki derecesi göz önünde bulundurularak gecikmeye tekabül eden ilave süre; hakedişin ödemesinin gecikmeye başladığı tarihte (kırkbeşinci günden bir sonraki gün) idare ve yüklenicinin hazır olduğu halde şantiye mahallinde yapılacak durum tespit tutanağı ile hakedişin tahakkuka bağlandığı gün yapılacak durum tespiti arasında sözleşme fiyatları ile yapılan imalatlar tutarının günlük harcama tutarına bölünmesi ile ortaya çıkan gün sayısının toplam gecikmiş gün (kırkbeşinci günden sonra hakedişin ödendiği güne kadar geçen süre) sayısından çıkarılması ile elde edilir. Bulunan süre uzatımı bir üst tamsayıya yuvarlanacaktır.

C) İhalesi diğer kurum ve kuruluşlarca yapılıp kontrollük hizmetleri Bakanlığımız birimleri tarafından yürütülen işlere ilişkin olarak, süre uzatımları konusunda Bakanlığımız birimlerince genelgede belirtilen hususlar doğrultusunda yalnızca görüş verilecek, nihai işlem İhale Yetkilisince verilecek talimat doğrultusunda yapılacaktır.

T.C.  
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI  
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

D) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde bu Genelge doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ilgi de kayıtlı Genelge 4734 sayılı Kanun kapsamına giren işler için uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve yazılışa göre işlem yapılmasını rica ederim.

  
**Mustafa DEMİR**  
Bakan

EKLER:

- Sayısal Örnek

**DAĞITIM:**

Gereği :

- Merkez Teşkilatına

- Valiliklere

(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

Bilgi:

- Teftiş Kurulu Başkanlığına

- İç Denetim Birimi Başkanlığına

- Sayıştay Başkanlığına

T.C.  
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI  
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

EK - 1

UYGULAMAYA İLİŞKİN SAYISAL ÖRNEK

1- Ödenek dilimleri hesabı:

İhale tarihi	:12.03.2010
Sözleşme tarihi	:03.05.2010
İşin sözleşme bedeli	:8.878.000,00.-TL.
Yer teslimi	:06.05.2010
İşi süresi	:600 takvim günü
İş bitim tarihi	: <b>26.12.2011</b>

Sözleşmeye göre ödenek dilimleri ise;

<b>2009 yılında</b>	<b>%12</b>
<b>2010 yılında</b>	<b>%54</b>
<b>2011 yılında</b>	<b>%34</b>

**Toplam:** %100 belirlenmiştir.

İşin sözleşme bedeli	:8.878.000,00.TL.-
İşin süresi	:600 gün

06.05.2010-31.12.2010 = 240 gün

01.01.2011-26.12.2011 = 360 gün

Sözleşmeye göre günlük harcama tutarı :8.878.000,00/600

2010 yılı için gerekli ödenek 
$$:\frac{240 \times 8.878.000,00}{600} = 3.551.200,00.TL.$$

2011 yılı için gerekli ödenek 
$$:\frac{360 \times 8.878.000,00}{600} = 5.326.800,00.TL.$$

Buna göre yeni ödenek dilimlerinin de;

<b>2009 Yılında :</b>	<b>-</b>
<b>2010 Yılında :</b>	<b>3.551.200,00.TL.</b>
<b>2011 Yılında :</b>	<b>5.326.800,00.TL.</b>

-----  
8.878.000,00. TL