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KOD AÇIKLAMA

2024

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

2024

REVİZE

ÖDENEĞİ

31.12.2024

İtibariyle

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

01 PERSONEL GİDERLERİ 11.510.094.000,00 12.754.369.510,94 11.769.751.194,91 % 92,3

02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.503.685.000,00 1.759.132.993,12 1.547.131.589,13 % 87,9

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 725.012.000,00 1.801.807.241,43 1.267.469.380,99 % 70,3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 620.268.000,00 1.705.289.485,03 1.188.165.482,63 % 69,7

Çevre Katkı Payı Ödeneği 104.744.000,00 96.517.756,40 79.303.898,36 % 82,2

05 CARİ TRANSFERLER 224.845.034.000,00 226.319.526.308,66 223.431.121.535,62 % 98,7

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği 219.740.028.000,00 219.740.028.000,00 217.126.799.000,00 % 98,8

AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği 1.771.000.000,00 1.462.562.000,00 1.242.640.585,83 % 85,0

Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği 2.750.000.000,00 4.472.422.000,00 4.472.420.000,00 % 100,0

Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi 356.000.000,00 323.552.905,94 318.831.500,00 % 98,5

Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği 179.193.000,00 179.193.000,00 133.526.275,82 % 74,5

Memurların Öğle Yemeğine Yardım 46.631.000,00 48.000.402,72 44.894.173,97 % 93,5

İskan Uygulamaları Ödeneği 1.818.000,00 1.818.000,00 60.000,00 % 3,3

Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler 364.000,00 950.000,00 950.000,00 % 100,0

Deprem Bölgesi İLBANK Projeleri KDV Ödemeleri 0,00 91.000.000,00 91.000.000,00 % 100,0

06 SERMAYE GİDERLERİ 14.624.871.000,00 151.913.059.459,13 146.749.832.469,93 % 96,6

Bakanlık Yatırım Programı 14.337.871.000,00 15.474.185.747,10 10.653.658.677,68 % 68,8

Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği 287.000.000,00 409.000.000,00 336.732.864,22 % 82,3

Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek 0,00 123.508.000.000,00 123.485.456.080,68 % 100,0

Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk 0,00 338.000.000,00 317.762.171,11 % 94,0

Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği 0,00 12.183.873.712,03 11.956.222.676,24 % 98,1

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 18.282.187.000,00 22.912.796.413,50 22.804.633.895,82 % 99,5

Bakanlık Yatırım Programı 428.271.000,00 353.901.000,00 245.738.482,66 % 69,4

Sosyal Konut Finansmanı-TOKİ ödemesi 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 % 100,0

Çevre Katkı Payı Ödeneği 1.440.000.000,00 1.440.000.000,00 1.440.000.000,00 % 100,0

Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye 0,00 1.200.013.304,50 1.200.013.304,50 % 100,0

Çevre Katkı Payı Ödeneği 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 % 100,0

Çevre Katkı Payı Ödeneği 113.916.000,00 113.916.000,00 113.916.000,00 % 100,0

Çevre Katkı Payı Ödeneği-IPA2 Katkı Ödemeleri 0,00 67.100.000,00 67.099.999,66 % 100,0

KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi 0,00 3.430.366.109,00 3.430.366.109,00 % 100,0

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 % 100,0

08 BORÇ VERME 250.500.000,00 225.451.400,00 171.825.000,00 % 76,2

271.741.383.000,00 417.686.143.326,78 407.741.765.066,40 % 97,6GENEL TOPLAM
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REVİZE ÖDENEĞİ

31.12.2024

İtibariyle

HARCAMA

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 5 69.381.000,00 34.528.000,00 10.899.720,00 % 31,6

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 13 1.215.283.000,00 197.155.500,00 124.147.090,00 % 63,0

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 3 620.160.000,00 237.634.000,00 215.317.367,00 % 90,6

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 24 58.969.092.000,00 15.195.665.400,00 10.368.311.445,00 % 68,2

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 2 7.250.000,00 5.675.000,00 2.823.588,00 % 49,8

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 19 732.716.000,00 470.000.000,00 344.562.371,00 % 73,3

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2 9.183.080.000,00 8.203.000,00 8.203.000,00 % 100,0

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 29 3.573.140.500,00 731.209.100,00 504.784.056,00 % 69,0

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 3 5.027.899.000,00 4.950.000,00 240.000,00 % 4,8

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 1 25.870.000,00 25.870.000,00 0,00 % 0,0

Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 4 153.630.000,00 34.745.000,00 32.296.423,00 % 93,0

Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri 4 407.389.000,00 168.752.000,00 25.937.385,00 % 15,4

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 3 185.090.000,00 115.090.000,00 35.000.000,00 % 30,4

GENEL TOPLAM 109 80.169.980.500,00 17.229.477.000,00 11.672.522.445,00 % 67,7

GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER 76 77.011.643.500,00 15.875.506.000,00 10.956.368.400,00 % 69,0

DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER 33 3.158.337.000,00 1.353.971.000,00 716.154.045,00 % 52,9

"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği 4 adet 409.000.000,00 336.732.864,22 % 82,3

BİRİM ADI
PROJE

SAYISI

REVİZE

PROJE

TUTARI

2024 Yatırım

Gerçekleşme

ORANI
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Harcama Birimi

2024

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

2024

REVİZE

ÖDENEĞİ

31.12.2024

İtibariyle

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü 196.686.000,00 201.014.000,00 177.244.104,55 % 88,2

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 6.767.900.000,00 9.352.013.170,90 9.051.513.410,97 % 96,8

ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 616.707.000,00 597.235.835,29 552.008.993,31 % 92,4

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 14.615.447.000,00 146.613.362.854,72 141.869.899.029,18 % 96,8

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 270.000,00 5.814.000,00 5.683.657,40 % 97,8

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 160.201.000,00 156.026.000,00 151.660.732,85 % 97,2

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 334.306.000,00 316.656.000,00 293.806.173,89 % 92,8

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 275.611.000,00 342.447.000,00 294.164.733,26 % 85,9

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 498.614.000,00 451.328.977,40 361.755.521,76 % 80,2

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 64.031.000,00 65.681.000,00 58.877.916,40 % 89,6

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 466.763.000,00 547.833.000,00 459.659.653,57 % 83,9

Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 135.579.000,00 142.860.200,00 137.899.420,68 % 96,5

Personel Genel Müdürlüğü 66.350.000,00 71.450.000,00 69.427.505,99 % 97,2

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 84.872.000,00 1.008.022.000,00 940.720.245,85 % 93,3

Özel Kalem Müdürlüğü 94.510.000,00 79.152.400,00 71.994.426,72 % 91,0

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 616.808.000,00 1.003.251.886,82 621.729.751,13 % 62,0

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 20.552.000,00 21.172.000,00 18.746.389,13 % 88,5

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 119.018.000,00 118.143.000,00 114.004.166,75 % 96,5

Strateji Geliştirme Başkanlığı 236.148.917.000,00 236.129.309.530,94 233.509.055.641,91 % 98,9

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 8.776.000,00 11.435.600,00 10.946.264,80 % 95,7

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 54.199.000,00 52.799.000,00 51.570.022,89 % 97,7

İl Müdürlükleri 10.360.652.000,00 20.355.008.670,71 18.881.711.893,77 % 92,8

Yurtdışı Teşkilatı 34.614.000,00 44.127.200,00 37.685.409,64 % 85,4

TOPLAM 271.741.383.000,00 417.686.143.326,78 407.741.765.066,40 % 97,6
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Harcama Birimi Bazında

2024 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri

01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024



MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2020K09-150592

İmar Planları Etüt ve Projelerinin 

Sayısallaştırılması

(Şehirleşme Sektörü)

2020-2025 28.456.000 9.286.000 15.327.000 9.405.000 % 61,4

Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi

Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma
2020-2025 19.416.000 3.486.000 12.087.000 9.405.000 % 77,8

Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulaması, Genel Müdürlüğümüz 

kontrol ve denetiminde, 1 Mayıs 2018 tarihi itibari ile 81 İl Müdürlüğümüz, 

Belediyeler ve Özel Sektör tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. 

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etüt Raporu onay sürecine 

ilişkin tüm iş ve işlemler, kâğıt ortamının yanı sıra eş zamanlı olarak Yer Bilimsel 

Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulaması üzerinden de gerçekleştirilmektedir. 

Tüm veri, harita vb. girişler ve iş süreçlerinin tamamı CBS tabanlı bu sistem 

üzerinden yürütülmekte olup etüt raporlarına ait sayısal verilerin tamamı ortak bir 

portal altında depolanmakta ve ilgili paydaş kurum/kuruluşlarla paylaşılmaktadır. 

Ayrıca afet tehlikelerinin belirlenmesi ve planlamada dikkate alınmasına ilişkin 

ihtiyaçlar doğrultusunda verilerin analiz edilebilmesi amacıyla “Yer Bilimsel Etüt 

Bilgi Sisteminin (YERBİS) Geliştirilmesi ve Afet Tehlikesi Belirleme Sürecinde 

Veri Analizi” projesi 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınmış olup, 

proje çalışmalarına 11.01.2024 tarihi itibari ile başlamıştır.

20.03.2024 tarihinde projenin iş kalemlerine göre %15'lik kısmı, 04.12.2024 

tarihinde ise yine projenin iş kalemlerine göre %45'lik kısmı tamamlanmış olup, 

toplamda %60'lık kısmı tamamlanarak iki aşamada hakediş ödemesi 

gerçekleştirilmiştir.  

Projenin ilk aşamasında, 

- YERBİS Yazılımı Gereksinimleri Tanımlma Dokümanı hazırlanmış

- YERBİS uygulaması açık kaynak kodlu (PostgreSQL) olarak yazılmış,

Projenin ikinci aşamasında,  

- Geliştirme, test ve devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır.

Yazılım geliştirme ve güncelleme çalışmaları proje takvimine uygun devam 

etmektedir. 

İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla 

Coğrafi Veri Üretimi
2020-2024 9.040.000 5.800.000 3.240.000 0 % 0,0

İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Projesi için yaklaşık 

maliyete yönelik fiyat teklifleri alınmış olup yaklaşık maliyetin projenin 2024 yılı 

bütçesinden fazla olması nedeniyle proje gerçekleştirilememektedir. 



MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2022K09-181929

Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay 

Zonları

(Şehirleşme Sektörü)

2022-2025 23.785.000 0 10.800.000 0 % 0,0

2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında yer alan “Yerleşim Alanlarını 

Etkileyen Aktif Fay Zonlarının 1/1.000 Ölçekli Haritalanması ve Fay Sakınım 

Zonlarının Belirlenmesi- Etap 1” projesi ile 3 yerleşim alanında yer alan aktif fay 

zonları 1/1.000 ölçekte haritalanacak, fay sakınım zonları belirlenerek Yer Bilimsel 

Etüt Sistemi (YERBİS) üzerinden ilgili kurum/kuruluşların kullanımına açılacaktır. 

2023 yılında projeye ilişkin teknik şartname hazırlanmış ve yaklaşık maliyet 

belirlenebilmesi için müellif firmalardan teklif mektupları alınarak ihale süreci 

başlatılmış ancak bütçe yetersizliği nedeniyle ihale süreci tamamlanamamıştır. 

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan bütçe talebinde 

bulunulmuştur. Arttırılan bütçe ile yeniden teknik şartname revize edilmiş ve 

yaklaşık maliyet alınarak ihale süreci başlatılmıştır, ancak bu süreçte de tasarruf 

tedbirleri nedeniyle proje bütçesinde tekrar kesintiler meydana gelmiştir. 

Düzenlenen proje bütçesine uygun olacak şekilde projenin Teknik Şartnamesi 

tekrar revize edilerek ihale süreci başlatılmış, ancak ön yeterlilik başvurusu yapan 

istekli sayısı yetersizliği nedeniyle ihale gerçekleştirilememiştir. Projenin 

yapılabilmesi için 2024 yılı Eylül ayı içerisinde tekrar piyasa araştırması yapılarak 

yaklaşık maliyet belirlenmiş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan 

belirlenen yaklaşık maliyet doğrultusunda proje bütçesinin tekrar revize edilmesi 

talebinde bulunulmuştur. 

Yeniden arttırılan bütçe ile tekrar teknik şartname revize edilmiş ve yaklaşık 

maliyet alınarak ihale süreci başlatılmıştır. 

2023K09-209859
Örnek İmar Uygulamaları

(Şehirleşme Sektörü)
2023-2025 6.390.000 1.000.000 4.401.000 1.494.720 % 34,0

4. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları 2023-2025 6.390.000 1.000.000 4.401.000 1.494.720 % 34,0
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PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2024K09-234281

Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması

(**.Döner Sermaye)

(Şehirleşme Sektörü)

2024-2025 5.250.000 2.000.000 0 % 0,0

Projeye ilişkin ihale süreci başlatılmış ancak ihale süreci sonucunda İhale 

komisyonunca ihale iptal kararları alınmış olup projeye yönelik 2024 yılında 

herhangi bir işlem başlatılamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe 

Başkanlığından projelerin sürelerinin 2026 yılına uzatılması ve bütçe artırımı 

yapılması talep edilmiştir.

2024K09-234285

Çevre Düzeni Planı

(**.Döner Sermaye)

(Şehirleşme Sektörü)

2024-2025 5.500.000 2.000.000 0 % 0,0

Projeye ilişkin ihale süreci başlatılmış ancak ihale süreci sonucunda İhale 

komisyonunca ihale iptal kararları alınmış olup projeye yönelik 2024 yılında 

herhangi bir işlem başlatılamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe 

Başkanlığından projelerin sürelerinin 2026 yılına uzatılması ve bütçe artırımı 

yapılması talep edilmiştir.

3  Proje
06 ve 07

TOPLAM
58.631.000 10.286.000 30.528.000 10.899.720 % 35,7

2 Proje
DÖNER

SERMAYE
10.750.000 0 4.000.000 0 % 0,0

GENEL

TOPLAM
69.381.000 10.286.000 34.528.000 10.899.720 % 31,6
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2024K06-226052

AAT Ulusal Tasarım Kriterleri Belirleme

(**.Döner Sermaye)

(Kanalizasyon Sektörü)

2024-2026 25.000.000 3.000.000 3.000.000 % 100,0

Yatırım Programına kabul edilen söz konusu Proje (15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 

sayılı Mükerrer Resmi Gazete, Karar Sayısı: 8082) 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3. Maddesi (f) bendi uyarınca, Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol 

ile 16.10.2024 tarihi itibariyle başlatılmıştır. Proje tutarı toplam 20.226.852 TL 

(KDV Hariç) ve projenin toplam süresi 764 (yedi yüz altmış dört) takvim günüdür. 

15.11.2024 tarihinde sunulan Başlangıç Raporu uygun görüldüğünden hakkediş 

işlemleri tamamlanarak, kamu hizmet sunucusuna 2.500.000 TL ( KDV Hariç) 

ödeme yapılmıştır. 26.12.2024 tarihinde proje açılış toplantısı Bakanlığımız ana 

hizmet binasında gerçekleştirilmiştir.

2024K06-226053

Endüstriyel Atıksu Profili Belirleme

(**.Döner Sermaye)

(Kanalizasyon Sektörü)

2024-2026 50.000.000 15.000.000 14.186.124 % 94,6

Yatırım Programına kabul edilen söz konusu Proje (15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 

sayılı Mükerrer Resmi Gazete, Karar Sayısı: 8082) 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3. Maddesi (f) bendi uyarınca, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz 

ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 

15.10.2024 tarihi itibariyle başlatılmıştır. Proje tutarı toplam 39.405.901 TL + KDV  

olup; 15.10.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 29.11.2024 tarihinde 

Başlangıç Raporu Bakanlığımıza teslim edilmiş olup ilk ödeme gerçekleşmiştir. 26 

Aralık 2024 tarihinde Açılış Toplantısı yapılmıştır. 

2017K08-28036
Katı Atık Programı

(Belediye Hizmetleri Sektörü)
2017-2026 808.998.000 265.000.000 135.000.000 73.202.415 % 54,2

KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi 

tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine 

ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş 

yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, 

uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 

17/05/2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 

2018 yılı, 50 milyon TL olan 2019 yılı, 50 milyon TL olan 2020 yılı ödenekleri 

İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne aktarılmış 2021 yılı ödeneğinden harcama 

yapılmamıştır. 2022 yılı ödeneğinden hakediş kapsamında 49.953.569 TL, 2023 yılı 

ödeneğinden 157.584.504 TL harcama yapılmıştır.

2024 yılı yatırım programında 150 milyon TL ödenek belirlenmiş olup 2024 yılı 

KAP detay liste Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 28/3/2024 

tarihli yazı ile onaylanmıştır. Proje bütçesi tasarruf tedbirleri kapsamında 

güncellenmiş olup 135 milyon TL'dir. 9/7/2024 tarihinde proje değerlendirme 

komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe 

Başkanlığı tarafından onaylanan Proje detay listesindeki işler tamamlanmıştır.   
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2023K08-207616
Atık Yönetimi Maliyet Belirleme

(Belediye Hizmetleri Sektörü)
2023-2025 4.000.000 500.000 1.800.000 0 % 0,0

Proje bütçesi dikkate alındığında artan maliyetler nedeniyle proje 

gerçekleştirilememiş olup 2025 yılı yatırım programına proje bütçesinde revize 

yapılarak başvurulmuştur. 

2022K10-181860

3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi 

Değerlerinin Tespiti

(Çevre Sektörü)

2022-2024 10.121.000 6.721.000 3.400.000 3.150.000 % 92,6

3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Projesi 2024 yılı sonu 

itibariyle tamamlanmış olup, bakım onarım aşamasındadır. Proje kapsamında; 

“Üç Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Modellenmesine” yönelik 3B 

hava kalitesi analiz çıktı verilerinin üretimi, üretilen verilerin mevcut NEFES 

yazılımına entegrasyonu, mevcut NEFES yazılımında iyileştirmeye yönelik 

geliştirmelerin yapılması, web NEFES yazılımı için yazılım ergonomisi 

çalışmalarının yapılması, Üç Boyutlu Masaüstü CBS Yazılımı üzerinde çalışan 

Hava Kalitesi Modelleme Modülünde sağlık indeksinin hesaplanması ve web 

üzerinden verilerin sunulması, vatandaş odaklı hava kalitesi hizmetlerinin analiz 

edilmesi ve raporlanması, 81 ilin tüm ilçelerine ait 3 boyutlu ortamda hava kalitesi 

haritaları hazırlanması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

2022K10-183739
STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması

(Çevre Sektörü)
2022-2024 12.220.000 6.110.000 6.110.000 6.000.000 % 98,2

2023 Yatırım Programında yer alan STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması Projesi 

Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanmış olup,  02.02.2023 tarihi itibariyle başlamıştır. 

Proje kapsamında Yüklenici Proje Yönetim Planı, STÜ Ulusal Eylem Planı Mevcut 

Durum Raporu, Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Rapor Taslağı, BAT ve BEP 

Kılavuzu ve Sektör Notları Rapor Taslağı hazırlanmıştır. Proje kapsamında Sektörel 

Değer Zinciri Metodolojisi Hazırlanmasına Yönelik Konut ve İnşaat Sektörü 

Çalıştayı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü,Otomotiv, Tüketici Ürünleri İmalatı, 

Plastik ve Tekstil Sektörüne Yönelik ilgili paydaşların katılımıyla çalıştaylar 

gerçekleştirilmiştir. Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi taslak Raporları sunulmuş 

olup nihai hale getirilmesi hazırlıkları devam etmektedir. 2024 yılında protokol 

kapsamında 6.000.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 27/12/2024 

tarihinde imzalanan ek protokol ile proje süresi 200 gün uzatılmasına karar 

verilmiştir.

2023K10-198444

Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı

(**.Döner Sermaye)

(Çevre Sektörü)

2023-2024 8.100.000 2.000.000 6.100.000 6.096.080 % 99,9

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Deniz 

Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) işbirliğinde yürütülmekte olan 

“Barselona Sözleşmesi ve Diğer Uluslararası Dokümanlar Çerçevesinde Deniz 

Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı Projesi”nde geçen sürede 2. ve 3. Ara Raporlar 

kabul edilerek, ödemeleri tamamlanmıştır. Yıl sonuna kadar Çalışma Ziyareti, 

Çalıştay, Rehber Dokümanların Hazırlanması çalışmaları tamamlanmış ve Final 

Raporunun İdare'ye sunulması proje nihailendirilmiştir.
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2018K10-150237

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol 

(EKÖK)

(Çevre Sektörü)

2018-2026 9.500.000 0 3.150.000 3.138.000 % 99,6

EKÖK Sektör Uzmanı 2022-2026 9.500.000 0 3.150.000 3.138.000 % 99,6

2018K10-43862
Hava Emisyonlarının Yönetimi

(Çevre Sektörü)
2018-2025 14.466.000 5.046.000 3.922.000 3.888.900 % 99,2

Koku Emisyonlarının Yönetimi 2018-2025 5.500.000 0 2.000 0 % 0,0 Yatırım programından çıkartılacağı bilgisi ulaştığından proje başlatılmamıştır.

Hava Emisyon Yönetim Portalının 

Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-2
2022-2024 8.966.000 5.046.000 3.920.000 3.888.900 % 99,2

Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-2 Projesi 2024 yılı 

sonu itibariyle tamamlanmış olup, bakım onarım aşamasındadır. Proje kapsamında; 

HEY Portalı mevcut mimarisi, mevcut yazılım geliştirme araçları analiz edilmiş 

olup, gerekli servis entegrasyonları yapılmıştır. 

Katı yakıt modülü mobil versiyonu hazırlanmıştır.

"Tarım Faaliyetlerinin" hesaplanması ve "Emisyon Ücreti ve Emisyon Ticareti 

Tahsilatlarına yönelik ilave modüller eklenmiştir. 

2021-2022-2023 ve 2024 yıllarına ait stratejik hava kalitesi haritaları hazırlanmıştır.

EKÖK Sektör Uzmanı Projesi BoğaziçiÜniversitesi ile 17.10.2024 tarihinde 

imzalanan protokol sonrası 18.10.2024 tarihinde başlamıştır. Proje ile Proje 

Yönetim Planı Raporu hazırlanmış ve ilk ödemesi gerçekleşmiştir. Projede aşağıda 

sıralanan işlerin tamamlanması hedeflenmiştir:

- Proje Başlangıç Toplantısı

- Proje Yönetim ve Değerlendirme Toplantıları 

- Proje Yönetim Planı Raporu

- Sektörel Tebliğlerin Hazırlanması  

- Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sürecinde Yer Alan Raporların Usul ve 

Esaslarının Hazırlanması

- Uzmanlığa Yönelik Usul ve Esaslar ile  Eğitim ve Rehber Dokümanların 

Hazırlanması

- Sektörel Toplantılar

- Final Raporu



ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2021K10-161745

Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin 

Planlanması

(Çevre Sektörü)

2021-2026 15.209.000 5.119.000 2.545.500 2.028.794 % 79,7

Proje, aynı proje adı ve proje numarası altında 2 aşamalı olarak yürütülmekte olup 

projenin toplam bütçesi 15.210.000 ₺ (KDV Dahil)’dir. Birinci aşama (Faz-1), 

08/11/2022 tarihinde TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında yapılan Sözleşme ile yürürlüğe 

girmiştir. Projenin birinci fazı için imzalanan Sözleşme bedeli 7.000.000,00 ₺ 

(KDV Dahil)’dir. Bu çerçevede 5 (beş) hakediş ödemesinin;

Kasım 2022 tarihinde  1. hakedişi 2.975.461,84 ₺,; 

Kasım 2023 tarihinde 2. hakedişi 944.082,36 ₺ ve 

Aralık 2024 tarihinde 3. hakedişi 1.071.468,00 ₺ olarak gerçekleştirilmiştir.

4. hakediş bedeli olan 941.298,92 ₺ ve 5. hakediş bedeli 1.071.468,00₺  yüklenici 

kaynaklı eksik rapor teslimleri nedeniyle emanete alınmıştır.

Projenin güncel yazılım teknolojileri ile desteklenmesi amacıyla ikinci fazı olarak 

coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir bilgi sisteminin oluşturulması için mevcut bütçe 

8.000.000 ₺ olup ikinci fazın gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken 

2025 yılı Yatırım Programı hazırlıkları kapsamında 12.000.000  ₺ ilave bütçe talep 

edilmiştir.

2023K10-198450

Egzoz Emisyon Ölçümü Takip Sistemi 

Modernizasyon

(Çevre Sektörü)

2023-2025 10.646.000 3.526.000 3.560.000 3.050.711 % 85,7

Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilen hususlara uygun olarak; yazılım 

geliştirme, test ve entegrasyon çalışmaları sorunsuz bir şekilde yürütülmüştür. Son 

olarak 27.11.2024 tarihinde 2. ilerleme raporu Bakanlığımıza teslim edilmiş ve 

tarafımızca uygun değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan sistemin çalışır durumda olduğu 7 gün 24 saat esasına göre takip 

edilmiştir. Sistemsel konularla ilgili olarak telefon ve e-posta desteği sorunsuz bir 

şekilde karşılanmıştır.
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2018K10-18341 13.050.000 7.080.000 5.970.000 12.255 % 0,2

AB katkısı 73.950.000 40.121.000 33.829.000 80.000 % 0,2

2024 yılı 1. çeyrekte; Proje'nin İnşaat Bileşeni iptaline yönelik paydaşlar ile ortak 

karar alınmış olup, ikinci zeyilname ile bu karar uygulamaya alınmıştır. Takip eden 

aylarda Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle, Bakanlık 

personelinin iş yoğunluğu ve seyahat sıklığı artmıştır. Proje faaliyetlerinin 

zamanında tamamlanması ve kaliteli çıktılara ulaşılması için proje paydaşlarının 

ortak kararı ile üçüncü Zeyilname onaylanmıştır. Proje'de 4 aylık bir süre uzatımı 

yapılmış olup, kapanış tarihi 8 Ağustos 2024 olarak güncellenmiştir. Projenin kalan 

faaliyetlerinin bu süre zarfında uygulanması hedeflenmiştir. 4-8 Mart 2024 tarihleri 

arasında Hollanda'ya üçüncü çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Bu ziyarette 

KOK'larla kirlenmiş sahaların yönetimine ve yasal çerçevelere ilişkin bilgi 

paylaşımı yapılmıştır. KSBS yazılımı ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal 

Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Eğitimleri tamamlanmıştır. Ankara'da 

bir günlük Yaygınlaştırma Semineri düzenlenmiş ve farklı sektörlerden, akredite 

firmalaradan, üniversitelerden temsilcilere mevcut durum aktarılmıştır. 9. 

Yönlendirme Komitesi Toplantısı 04 Nisan 2024 tarihinde yapılmıştır. 

2024 yılı 2. çeyrek döneminde projede dört Operasyon Koordinasyon Birimi 

Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje Bağımsız Nihai Değerlendirme Süreci 

tamamlanmıştır. 

2024 yılı 3.çeyrek döneminde, Kirlenmiş Sahaların İyileştirilmesi ve İzlenmesi 

Teknik Kılavuzu, Kirlenmiş Sahaların Risk Değerlendirmesi Teknik Kılavuzu, 

Entegre Kimyasal Yönetimi Raporu ve KOK'larla Kirlenmişl Sahalar imin Teknik 

Kılavuz nihai hale getirilmiştir.  Proje Kapanış Toplantısı 24 Temmuz 2024 

tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Projenin tüm bileşenleri tamamlanmış olup final raporunun sunulması 

beklenmektedir. 

Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş 

Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi

(AB-1) (Çevre Sektörü)

2018-2024
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AÇIKLAMA

2022K10-181853 24.004.000 10.351.000 7.598.000 6.393.811 % 84,2

AB katkısı 136.019.000 58.657.000 43.055.000 36.250.000 % 84,2

10  Proje
06 ve 07

TOPLAM
922.214.000 309.453.000 173.055.500 100.864.886 % 58,3

3 Proje
DÖNER

SERMAYE
83.100.000 2.000.000 24.100.000 23.282.204 % 96,6

GENEL

TOPLAM
1.005.314.000 311.453.000 197.155.500 124.147.090 % 63,0

AB

KATKISI
209.969.000 98.778.000 76.884.000 36.330.000 % 47,3

“Türkiye’nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için 

Teknik Destek” projesi 07.02.2022 tarihinde resmi olarak başlamıştır.

"Türkiye’de End of Waste (Atık Sonu) Konseptinin Geliştirilmesi Projesi” 

25.04.2023 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Söz konusu projenin sözleşme 

bütçesi 1.191.601,00 Avro olup, proje süresi 24 aydır. Başlangıç raporu (Inception 

report) Bakanlığımıza sunulmuş ve 26.10.2023 tarihinde onaylanmıştır. 15.06.2023 

tarihinde açılış toplantısı yapılmıştır. Saha ziyaretleri ve anketler tamamlanmıştır.

Türkiye’nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş 

Potansiyelinin Değerlendirilmesi için 

Teknik Destek [AB-1]

(Çevre Sektörü)

2022-2025
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2014K10-169742
Hava Kalitesi İzleme

(Çevre Sektörü)

Alt proje-1
Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının

Kurulması ve Bakım-Onarımı
2014-2025 466.200.000 220.000.000 109.734.000 % 0,0

Genel Bütçe Ödeneği 258.200.000 133.000.000 49.734.000 48.874.574 % 98,3

Merkezde, 3 adet Mobil hava kalitesi ölçüm aracı ve Ulusal Hava Kalitesi 

Kalibrasyon Laboratuvarının bakım, onarım ve kalibrasyon işi hakedişi ile  8 

adet Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünce bölgesel olarak İstasyonların Bakım-

Onarımı hakediş ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 2024 yılı için de  

Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Bakım, Onarım işine ait sözleşme 

imzalanmış olup, iş süreci devam etmektedir. 

Döner Sermaye Ödeneği 208.000.000 87.000.000 60.000.000 53.462.793 % 89,1
Sarf ve yedek malzeme alımı için 2 adet ihale yapılmış olup, söz konusu 

ihaleler başarıyla tamamlanmıştır.

Alt proje-2 Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi 2024-2024 108.000.000 108.000.000 93.120.000 % 86,2

Hava kalitesi izleme istasyonlarının kurulumu için gerekli şartname 

hazırlanmış olup, yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları tamamlanmıştı Ancak 

2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile söz konusu işe ait bütçe 

ödeneği %10 oranında kesintiye uğradığından ihtiyaçlar bütçe olanakları 

çerçevesinde tekrardan gözden geçirilerek yaklaşık maaliyet belirleme 

çalışmalarına yeniden başlanmış olup, ihale yapılmasının ardından  istasyon 

kurulumları tamamlanmıştır.

2021K10-167192
Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi

(Çevre Sektörü)
2021-2026 13.160.000 1.558.000 2.700.000 2.700.000 % 100,0

Bakanlığımız ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan “Türkiye Çevre Etiketi 

Sistemi’nin (TÇES) Yaygınlaştırılması  Projesi” kapsamında yağlayıcılar ürün 

grubunda kriter belirleme çalışmaları tamamlanmıştır.

2023K10-198443

Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme-Faz3 

(**.Döner Sermaye)

(Çevre Sektörü)

2024-2025 32.800.000 17.200.000 17.160.000 % 99,8

2024 yılında projenin faaliyetleri tamamlanmıştır. 04 Kasım 2024 tarihinde 

projenin açılışı gerçekleştirilmiştir. Temmuz 2024’de sefer 

gerçekleştirilmiştir. Aralık 2024 tarihinde final raporu çalışmaları 

tamamlanmıştır. 2024 yılı ödemeleri %99.8 oranında tamamlanmıştır.  2025 

yılında proje çalışmaları devam etmektedir. 

2  Proje
06 ve 07

TOPLAM
379.360.000 134.558.000 160.434.000 144.694.574 % 90,2

2 Proje
DÖNER

SERMAYE
240.800.000 87.000.000 77.200.000 70.622.793 % 91,5

GENEL

TOPLAM
620.160.000 221.558.000 237.634.000 215.317.367 % 90,6
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2019D00-131876

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği

Uygulamaları (*.Kredili Proje)

(Enerji Sektörü)

2019-2025 7.295.458.000 2.370.460.000 3.756.311.000 3.743.556.786 % 99,7

Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek 2019-2025 7.218.198.000 2.300.000.000 3.749.511.000 3.739.041.278 % 99,7

Hibe Ödeneği 2019-2025 77.260.000 70.460.000 6.800.000 4.515.508 % 66,4

2023D00-215894

Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji

Projesi (*.Kredili Proje)

(Enerji Sektörü)

2023-2028 9.344.660.000 19.884.000 47.719.000 820.429 % 1,7

Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek 2023-2028 9.197.500.000 10.400.000 4.719.000 478.800 % 10,1

Hibe Ödeneği 2023-2028 147.160.000 9.484.000 43.000.000 341.629 % 0,8

KABEV Projesi planlandığı gibi devam etmekte olup, 2025 yılı sonunda 

tamamlanacaktır.

Danışmanlık ihaleleri tamamlanmış olup, yapım ihalelerine 2025 yılında 

başlanacaktır.
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2023D00-217031

Kamu Bina Stoğu Enerji Performansı 

Güçlendirme  [AB-1]

(Enerji Sektörü)

2023-2028 102.150.000 4.086.000 45.968.000 0 % 0,0

Genel Bütçe Ödeneği 2023-2028 0 0 0

Hibe Ödeneği-AB katkısı 2023-2028 102.150.000 4.086.000 45.968.000 0 % 0,0

2024D00-231546

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği

Uygulamaları-2 (*.Kredili Proje)

(Enerji Sektörü)

2024-2029 11.038.290.000 20.000 0 % 0,0
22 Ekim 2024 tarihinde İmzalanmış olup 2024 yılı içerisinde harcama 

gerçekleşmemiştir.

2023G00-217198

Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve

Yeniden İmar (*.Kredili Proje)

(Konut Sektörü)

2023-2026 14.910.000.000 104.520.000 6.313.100.000 5.867.131.455 % 92,9

KADİYAP projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüzce belirlenen iller 

kapsamında Kahramanmaraş,Elazığ,Malatya İllerinde ihalesi yapılarak 

sözleşmeye bağlanmış ( Betonarme + Hafif Çalik) 1800 adet kırsal konut 

inşaatı devam etmekte olup Fiziki seviyeleri %80-90 seviyelerinde dir.

2024G00-224663

Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma

(Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA)

(Konut Sektörü)

2024-2025 6.622.200.000 3.058.400.000 91.800 % 0,0

JICA Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek 2024-2025 5.518.500.000 2.448.900.000 91.800 % 0,0

Genel Bütçe Ödeneği 2024-2025 1.103.700.000 609.500.000 0 % 0,0

2024 yılı içerisinde harcama gerçekleşmemiştir. 

JICA kerdi kapsamında müşavirlih ihalesi yapılarak değerlendirme 

aşamasında , yapılacak konutlar ihaleleri yapılmış, yer teslimleri yapılarak 

avans ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
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2024I00-235103

Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji 

Verimlilik (*.Kredili Proje)

(Sağlık  Sektörü)

2024-2026 1.500.000.000 400.000.000 0 % 0,0

Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi İnşaatı 2024-2026 1.200.000.000 390.000.000 0 % 0,0

Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi

Makine Teçhizat
2024-2026 300.000.000 10.000.000 0 % 0,0

2017K09-3813
Hizmet Binaları İnşaatı

(Şehirleşme Sektörü)

Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

(*.Döner Sermaye)
2021-2024 89.874.000 61.500.000 28.374.000 28.374.000 % 100,0

Proje işi tamamlanmış olup  04.12.2024 tarihi itibariyle geçici kabul işlemleri 

tamamlanmıştır.

Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

(*.Arsa Karşılığı)
2021-2024 78.218.000 50.000.000 28.218.000 28.218.000 % 100,0

Proje işi tamamlanmış olup Nakdi gerçekleşmesi %78,28, fiziki gerçekleşmesi 

%92 seviyesindedir. Süre uzatımı dahil revize iş bitim tarih 11.04.2025 tir. 

Mevcut hizmet binasının yıkılmasına müteakip çevre düzenlmesi imlatlarına 

başlanacaktır.

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

(*.Arsa Karşılığı)
2021-2025 46.183.000 0 40.000.000 0 % 0,0 Proje arsa karşılığı yapımından vazgeçilmiştir.

Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü

(*.Arsa Karşılığı)

2021-2024 46.476.000 26.800.000 19.676.000 14.719.381 % 74,8

Proje işi tamamlanmıştır.Hizmet binası inşaatını kapsayan 1. kısım imalatları 

tamamlanarak hizmet binasına taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. 2. kısım 

imalatları kapsamında eski hizmet binası yıkımı gerçekleştirilmiş olup, 

otopark ve çevre düzenlemesi imalatlarının yapımına devam edilmektedir. 

Toplamda iş fiziki olarak %93, nakdi olarak ise %89 ilerleme seviyesine 

sahiptir.

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

(*.Arsa Karşılığı)
2021-2025 23.468.000 0 17.000.000 0 % 0,0 Proje işi tamamlanmış olup Yapım İşi ihalesi henüz yapılmamaıştır.

Çapa Hastanesi projesi ihalesi yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir.
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2021K14-172248

Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji 

Verimlilik (*.Kredili Proje)

(Afetler Sektörü)

2021-2027 5.409.500.000 51.075.000 1.057.090.000 428.255.368 % 40,5

Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı

(*.Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)
2021-2027 1.004.900.000 34.175.000 195.615.000 151.951.351 % 77,7

Hibe Ödeneği 2021-2027 19.500.000 3.900.000 15.600.000 5.998.982 % 38,5

Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri

(*.Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)
2023-2026 2.560.730.000 13.000.000 245.875.000 203.667.471 % 82,8

Boğaziçi Üniv. Kilyos Kampüsü-1. Etap 

Binalar

(*.Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)

2024-2025 238.120.000 24.000.000 0 % 0,0 Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 

Boğaziçi Üniv.Uçaksavar Kampüsü Superdorm 

Binası

(*.Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)

2024-2025 130.250.000 68.000.000 24.792.743 % 36,5 İhale süreci tamamlandı. Avans ödemesi ve 1 nolu hakedişi ödenmiştir.

İTÜ Ayazağa Kampüsü-1. Etap Binalar

(*.Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)
2024-2025 183.500.000 98.000.000 19.288.233 % 19,7 İhale süreci tamamlandı. Avans ödemesi ve 1 nolu hakedişi ödenmiştir.

İTÜ Ayazağa Kampüsü-2. Etap Binalar

(*.Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)
2024-2025 285.000.000 100.000.000 0 % 0,0 Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 

Kadev kapsamında Tigris Hevsel inşaat tarafından yapılan kilyos kampüsü 

güçlendirme işi geçici kabul aşamasına gelmiştir.

Hibe kapsamından çalıştay yapılmıştır. İleri Mühendislik Uygulamaları ve 

Kapasite Geliştirme için Teknik Yardım Danışmanlık Hizmeti 2.Hakediş 

Ödemesi yapılmıştır.
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İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü

(*.Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)
2024-2025 137.500.000 50.000.000 0 % 0,0 Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü

(*.Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)
2024-2025 140.000.000 60.000.000 6.202.861 % 10,3 İhale süreci tamamlandı. Avans ödemesi ve 1 nolu hakedişi ödenmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniv.-1. Etap Binalar

(*.Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)
2024-2025 240.000.000 90.000.000 16.353.727 % 18,2 İhale süreci tamamlandı. Avans ödemesi ve 1 nolu hakedişi ödenmiştir.

Kocaeli Kandıra ve Gazanfer Bilge Öğrenci 

Yurtları

(*.Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)

2024-2025 120.000.000 50.000.000 0 % 0,0 Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 

Hatay Mustafa Kemal Üniv.-2. Etap Binalar

(*.Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)
2024-2025 350.000.000 60.000.000 0 % 0,0 Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 
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2024K14-224896
Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini

(**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)
2024-2024 20.000.000 20.000.000 19.295.952 % 96,5 Proje gerçekleştirilmiştir. 

2024K14-224923
Afet Koordinasyon Çadırı Alımı

(**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)
2024-2024 2.000.000 2.000.000 442.665 % 22,1 Proje gerçekleştirilmiştir. 

2024K14-224931
İnsansız Hava Araçları Modernizasyonu

(**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)
2024-2024 10.000.000 10.000.000 2.995.000 % 30,0 Proje gerçekleştirilmiştir. 

2024K14-228238
Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı

(**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)
2024-2025 145.000.000 130.000.000 0 % 0,0 Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 

2024K14-235229

İletişim Merkezleri İnşaatı

(Singapur Kızılhaç Derneği Hibesi)

(Afetler Sektörü)

2024-2024 16.188.000 16.188.000 0 % 0,0 İhale süreci tamamlanmış yer teslimleri yapılmıştır.

2020K07-149550

Bismil-Beritanlı Göçebeleri Dicle-Batman 

Barajı İskanı

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)

2020-2024 133.084.000 110.000.000 23.084.000 23.080.479 % 100,0

İşin ihalesi 30.06.2022 tarihinde yapılmış olup, 03.08.2022 tarihinde 

sözleşmesi  imzalanmış ve 20.05.2024 tarihinde işin geçici kabulü de 

yapılmıştır. Bugüne kadar toplam harcanan ödenek miktarı da 133.080.479,38 

TL'yi bulmuştur.

2022K07-184849
Boyabat Barajı İskanı

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2022-2024 61.480.000 42.000.000 19.480.000 19.479.148 % 100,0

İşin ihalesi yapılmış olup, 28.07.2022 tarihinde imzalanmıştır. 42 konutun 

inşaatları tamamlanmış olup çevre düzenleme ve altyapı işleri devam 

etmektedir. Konut kuraları çekilmiş, borçlandırma işlemleri 

tamamlanmıştır..Bugüne kadar toplam harcanan ödenek miktarı da 

61479148,39 TL'yi bulmuştur.

2022K07-184853
Soma Maden Rezervi İskanı

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2022-2024 127.100.000 100.000.000 27.100.000 27.086.480 % 100,0

İşin ihalesi yapılmış olup, 21.10.2022 tarihinde imzalanmış ve 54 konutun 

inşaatları tamamlanmış olup çevre düzenleme ve altyapı işleri devam 

etmektedir. Konut kuraları çekilmiş ve borçlandırma işlemleri de 

tamamlanmıştır. Bugüne kadar toplam harcanan ödenek miktarı da 

127.086.480 TL'yi bulmuştur.
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2018K07-18500
Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2018-2024 444.000.000 0 124.116.000 112.554.566 % 90,7

24 Mayıs 2024 tarih ve E-98177452-602.07-29530 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Makam Olur'u ile tahmini ödenek teminine esas 

revize bedeli onaylanmış olup 04.07.2024 tarihinde işin ihalesi yapılmıştır. 

Yapılan sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 16.06.2028 olarak güncellenmiştir. İş 

devam etmektedir.

2024K07-224135
İskan Hizmetleri Etüt İşleri

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2024-2024 816.000 816.000 816.000 % 100,0

İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek 

duyuldukça harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara 

ödenecek kamulaştırma farklarıda bu kalemden ödenmekte olup ödemesi 

takvime bağlanamamaktadır. .Ayrıca  İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt 

yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır. 

2024K07-224137
Kesin Hesap

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2024-2024 2.000 2.000 0 % 0,0 İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.

2024K07-224142
Çetintepe Barajı İskanı

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2024-2025 115.000.000 2.000 0 % 0,0

2024 yılında yatırım programına girmiş olup önümüzdeki aylarda ihalesi 

yapılacaktır.

2024K07-224145
Perre Antik Kenti İskanı

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2024-2025 55.000.000 18.000.000 0 % 0,0

2024 yılında yatırım programına girmiş olup önümüzdeki aylarda ihalesi 

yapılacaktır.

2016K07-2797

Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım

(**.08-Borç Verme Ödeneği)

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)

2016-2027 1.332.900.000 311.088.000 225.406.400 171.825.000 % 76,2

Aksaray, Ankara, Batman, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, 

Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, 

Muş, Niğde, Sivas, Tunceli ve Uşak illerinde 81 uygulama da yaklaşık 2.000 

ailenin konut yapım işidir. 2024 yılı itibariyle bu iş için ayrılan ödenek miktarı  

Cumhurbaşkanlığının 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında 

% 10 kesinti yapılarak 225.406.400 TL olarak belirlenmiştir. 31.12.2024 tarihi 

itibariyle toplam harcama miktarı 171.825.000 TL olup; Aksaray, Denizli, 

Elazığ, Erzincan, Erzurum, İzmir, K.Maraş, Muş ve Tunceli  illerinde toplam 

da 138 konut tamamlanmıştır.

Aksaray İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 72.000.000 12.000.000 35.000.000 28.850.000 % 82,4

Aksaray  ilindeki 9 uygulamada yer alan toplam 149 hak sahibi aile için 

13.500.000 TL yıllık ödenek revize ile 35.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup 

Aralık ayı sonu itibariyle 28.850.000 TL ödenek harcanmıştır. 1 lonut 

tamamlanmıştır.

Amasya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2020-2027 4.000 0 1.000 0 % 0,0 2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.

Ankara İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 44.000.000 18.600.000 6.714.000 1.650.000 % 24,6

Ankara  ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 44 hak sahibi aile için 

6.714.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup 1.650.000 TL harcama 

gerçekleşmiştir. Biten konut yoktur.

Artvin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2020-2027 4.000 0 1.000 0 % 0,0 2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.

Bartın İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2020-2027 4.000 0 1.000 0 % 0,0 2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.



YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Batman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 142.640.000 22.000.000 2.000.000 0 % 0,0

Batman  ilindeki 4 uygulamada yer alan toplam 150 hak sahibi aile için 

9.576.000 TL yıllık ödenek miktarı 2.000.000 TL'ye düşürülmüş olup harcama 

gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.

Bilecik İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 954.000 950.000 1.000 0 % 0,0 2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.

Bingöl İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 1.804.000 1.800.000 1.000 0 % 0,0 2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.

Bolu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana 

Yardım
2016-2027 33.000.000 15.000.000 1.000.000 0 % 0,0

Bolu  ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 55 hak sahibi aile için 9.000.000 

TL yıllık ödenek revize ile 1.000.000 TL'ye düşürülmüş olup arcama 

gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.

Çankırı İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 25.500.000 14.000.000 7.650.000 5.850.000 % 76,5

Çankırı ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 22 hak sahibi aile için 

7.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Aralık ayı sonu itibariyle 5.850.000 

TL ödenek harcanmıştır.Biten konut yoktur.

Çorum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 56.000.000 11.000.000 1.000 0 % 0,0

Çorum ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 45 hak sahibi aile için ayrılan 

2.125.000 TL yıllık ödenek miktarında harcama gerçekleşmemiştir. Biten 

konut yoktur.

Denizli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 9.000.000 6.000.000 900.000 550.000 % 61,1

Denizli  ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 3 hak sahibi aile için 900.000 

TL yıllık ödenek ayrılmış olup Aralık ayı sonu itibariyle 550.000 TL ödenek 

harcanmıştır. 2 konut tamamlanmıştır.

Erzincan İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 59.288.000 6.500.000 9.075.000 7.680.000 % 84,6

Erzincan  ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 69 hak sahibi aile için 

6.750.000 TL yıllık ödenek revize ile 9.075.000 TL'ye yükseltilmiş olup 

Aralık ayı sonu itibariyle 7.680.000 TL ödenek harcanmıştır. Toplam da 25 

konut tamamlanmıştır

Erzurum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 211.249.000 80.000.000 62.300.000 55.775.000 % 89,5

Erzurum  ilindeki 15 uygulamada yer alan toplam 291 hak sahibi aile için 

44.550.000 TL yıllık ödenek miktarı revize ile 61.826.000 TL'ye  yükseltilmiş 

olup Aralık ayı sonu itibariyle 55.775.000 TL ödenek harcanmıştır.2024 

yılında toplam da 86 konut tamamlanmıştır. Ayrıca Aşkale İlçesi Akören 

köyünde 2023 yılından ince işleri kalan 2 adet konut da tamamlanarak 

haksahiplerine teslim edilmiştir.

Gaziantep İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2020-2027 4.000 0 1.000 0 % 0,0 2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.

Giresun İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2020-2027 4.000 0 1.000 0 % 0,0 2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.

Iğdır İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana 

Yardım
2016-2027 19.200.000 0 137.400 0 % 0,0

Iğdır ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 32 hak sahibi aile için 2.137.000 

TL yıllık ödenek revize ile 137.400 TL'ye düşürülmüş olup harcama 

gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.

Isparta İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 65.000.000 14.800.000 2.885.000 2.400.000 % 83,2

Isparta  ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 65 hak sahibi aile için 

10.935.000 TL yıllık ödenek revize ile 2.885.000 TL'ye düşürülmüş olup 

2.400.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut yoktur.

İzmir İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana 

Yardım
2016-2027 31.000.000 18.000.000 4.000.000 3.250.000 % 81,3

İzmir ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 33 hak sahibi aile için 9.000.000 

TL yıllık ödenek revize ile 4.000.000 TL'ye düşürülmüş olup, Aralık ayı sonu 

itibariyle 3.250.000 TL ödenek harcanmıştır. 1 konut tamamlanmıştır.
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Kahramanmaraş İlinde Kırsal Alanda Kendi 

Evini Yapana Yardım
2016-2027 14.500.000 5.500.000 5.400.000 3.350.000 % 62,0

K.Maraş ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 16 hak sahibi aile için 

5.400.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Aralık ayı sonu itibariyle 3.350.000 

TL ödenek harcanmış olup 3 konut tamamlanmıştır.

Karaman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 29.438.000 5.438.000 2.700.000 400.000 % 14,8

Karaman  ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 55 hak sahibi aile için 

2.700.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup 400.000 TL  harcama 

gerçekleşmiştir. Biten konut yoktur.

Kars İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana 

Yardım
2016-2027 34.150.000 19.000.000 985.000 0 % 0,0

Kars ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 25 hak sahibi aile için 10.935.000 

TL yıllık ödenek revize ile 985.000 TL'ye düşürülmüş olup harcama 

gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.

Kastamonu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 35.000.000 5.000.000 860.000 0 % 0,0

Kastamonu ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 35 hak sahibi aile için 

4.800.000 TL yıllık ödenek revize ile 860.000 TL'ye düşürülmüş olup 

harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.

Kayseri İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 4.000 0 1.000 0 % 0,0 2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.

Kırıkkale İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 4.000 0 1.000 0 % 0,0 2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.

Kütahya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2020-2027 4.000 0 1.000 0 % 0,0 2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.

Malatya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 140.706.000 7.000.000 5.000.000 0 % 0,0

Malatya ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 150 hak sahibi aile için 

5.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup harcama gerçekleşmemiştir. Biten 

konut yoktur.

Mardin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2020-2027 4.000 0 1.000 0 % 0,0 2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.

Muş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana 

Yardım
2016-2027 73.880.000 5.000.000 5.650.000 5.050.000 % 89,4

Muş ilindeki 5 uygulamada yer alan toplam 75 hak sahibi aile için 7.200.000 

TL yıllık ödenek revize ile 5.650.000 TL'ye düşürülmüş olup Aralık ayı sonu 

itibariyle 5.050.000 TL ödenek harcanmıştır ve 7 konut tamamlanmıştır.

Niğde İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 19.000.000 1.000.000 400.000 0 % 0,0

Niğde ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 19 hak sahibi aile için 5.400.000 

TL yıllık ödenek revize ile 400.000 TL'ye düşürülmüş olup henüz harcama 

gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.

Sinop İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2020-2027 4.000 0 1.000 0 % 0,0 2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.

Sivas İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana 

Yardım
2016-2027 44.825.000 19.000.000 11.520.000 10.950.000 % 95,1

Sivas ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 45 hak sahibi aile için 

11.520.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup 10.950.000 harcama 

gerçekleşmiştir. Biten konut yoktur.

Şırnak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2016-2027 4.000 0 1.000 % 0,0 2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.

Tunceli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2020-2027 107.282.000 10.000.000 43.000.000 35.070.000 % 81,6

Tunceli ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 104 hak sahibi aile için 

18.000.000 TL yıllık ödenek revize ile 43.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup 

Aralık ayı sonu itibariyle 35.070.000 TL ödenek harcanmıştır. Toplam da 12 

konut tamamlanmıştır

Uşak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana 

Yardım
2016-2027 13.436.000 8.500.000 1.215.000 900.000 % 74,1

Uşak ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 14 hak sahibi aile için 1.215.000 

TL yıllık ödenek ayrılmış olup 900.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten 

konut yoktur.
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Van İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana 

Yardım
2020-2027 4.000 0 1.000 0 % 0,0 2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.

Elazığ İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini 

Yapana Yardım
2023-2027 50.000.000 5.000.000 17.000.000 10.100.000 % 59,4

Elazığ ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 50 hak sahibi aile için 9.000.000 

TL yıllık ödenek revize ile 17.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup 10.100.000 TL 

harcama gerçekleşmiş olup 1 konut tamamlanmıştır.

2024K07-224136

Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi

(**.08-Borç Verme Ödeneği)

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)

2024-2024 45.000 45.000 0 % 0,0 İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.

Kamulaştırma

"06.4-Gayrimenkul Alımları ve 

Kamulaştırması" Ödeneği

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)

2024-2026 82.000.000 71.430.129 % 87,1

Kamulaştırma kapsamında konut ve tarım arazisi satın alımları için 

kullanılmaktadır. 31.12.2024 tarihi itibariyle Adıyaman, Ankara, Çorum, 

İstanbul, Samsun ve Malatya illerinde, toplam 72 adet satın alma işlemi (konut 

ve tarım arazisi) için 71.430.129 TL ödenek illerine gönderilmiştir. 

15  Proje
06 ve 07

TOPLAM
56.812.670.000 2.714.095.000 14.779.840.000 10.145.378.828 % 68,6

2 Proje
08

TOPLAM
1.332.945.000 311.088.000 225.451.400 171.825.000 % 76,2

5  Proje
DÖNER

SERMAYE
266.874.000 61.500.000 190.374.000 51.107.617 % 26,8

GENEL

TOPLAM
58.672.597.000 3.170.527.000 15.195.665.400 10.368.311.445 % 68,2 6.866.361.000

4  Proje HİBE 260.108.000 83.844.000 81.588.000 10.856.119 % 13,3

1  Proje
AB

KATKISI
102.150.000 4.086.000 45.968.000 0 % 0,0

1  Proje
ARSA

KARŞILIĞI
194.345.000 76.800.000 104.894.000 42.937.381 % 40,9

Kamu

laştırma
0 0 82.000.000 71.430.129 % 87,1



MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2023D00-207812

Binalarda Enerji Verimliliğinin 

Geliştirilmesi

(Enerji Sektörü)

2023-2025 2.250.000 750.000 675.000 94.655 % 14,0

*Proje kapsamında öncelikle BEP-TR yazılımı ve TS-825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı için gerekli iklim 

verilerinin güncellenmesi ve sürekli güncellemeyi mümkün kılacak yazılım için gerekli metodoloji ve 

algoritma için şartname ve protokol çalışmaları yapılmış olup, üniversiteler ile yapılacak protokol 

kapsamında Araştırma ve Geliştirme Projeleri kapsamında işin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

'*Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme kılavuzu hazırlama 

işlerinin gerçekleştirilmesi tamamlanmıştır.

2023K01-198902

Yapı Malzemeleri Ürün Güvenliğinin 

Sağlanması

(Genel İdare Sektörü)

2024-2024 5.000.000 5.000.000 2.728.933 % 54,6

Genel Bütçe Ödeneği 1.000.000 1.000.000 907.487 % 90,7

Döner Sermaye Ödeneği 4.000.000 4.000.000 1.821.446 % 45,5

2  Proje
06 ve 07

TOPLAM
3.250.000 750.000 1.675.000 1.002.142 % 59,8

1 Proje
DÖNER

SERMAYE
4.000.000 0 4.000.000 1.821.446 % 45,5

GENEL

TOPLAM
7.250.000 750.000 5.675.000 2.823.588 % 49,8

Optik Emisyon Cihazı Bakım Onarım ve Kalibrasyon ücreti ile Çeşitli illerde yapılan piyasa gözetimi ve 

denetimlerinde alınan numunelerin değerlendirilmesi için yaptırılan deneylere ilişkin TSE faturalarının 

ödemeleri yapılmıştır.
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2022K01-181762

Müteahhitlik Bilgi Sistemleri Modernizasyonu

(**.Döner Sermaye)

(Bilişim Altyapısı Sektörü)

2022-2024 6.200.000 3.000.000 3.200.000 3.200.000 % 100,0

Söz konusu işe ait ihale süreci tamamlandı ve 4.788.000TL bedelle sözleşme 

imzalandı. Sözleşme kapsamında projeye ait Proje Metodolojisi Raporu, Proje 

Yönetim Planı (PYP), Analiz ve Tasarım Raporları, Ulusal Veri Sözlüğü

hazırlama çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Raporlama Altyapı Bileşeni lisans alımı 

gerçekleştirildi. Müteahhitlik ve Şantiye Şefliği Bilişim Sistemi yazılım geliştirme 

çalışmaları tamamlanarak kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı sonunda 

2.394.000TL ve 2024 yılında 2.045.720,88TL Hak ediş ödemesi 

gerçekleştirilmiştir.

2023K60-205399
Bütünleşik Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu

(Bilişim Altyapısı Sektörü)
2023-2024 14.970.000 7.770.000 7.200.000 4.794.000 % 66,6

2024 yılı içerisinde Bütünleşik Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu Projesi kapsamında 

"Atlas Uygulamasının Bakım Hizmeti Alımı ve Ek Fonksiyon Geliştirilmesi İşi"ne 

ait çalışmalar 2024 tamamlanmıştır. 

2023K60-205413

TUCBS Çalışabilirlik, Uyumlaştırma ve 

Entegrasyon

(Bilişim Altyapısı Sektörü)

2023-2024 17.050.000 3.000.000 14.050.000 13.974.516 % 99,5

46 il özel idaresi tarafından üretilen coğrafi/sözel veri varlığı analiz edilmiş, mevcut 

coğrafi veri varlığının Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) standartlarına 

göre oluşturulan coğrafi veri servisleri ve metaverileri Ulusal Coğrafi Bilgi 

Platformuna(https://www.atlas.gov.tr ) adresine aktarılmıştır.  Ayrıca, 

https://tucbs.gov.tr/ adresi üzerinden hizmet verecek Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi 

Sistemi Akademi Eğitim Portalı (https://tucbsakademi.csb.gov.tr/  ) hazırlanmış ve 

kullanıma açılmıştır.”

2023K60-205704 
Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu

(Bilişim Altyapısı Sektörü)
2023-2024 25.825.000 17.290.000 8.535.000 8.321.537 % 97,5

03.06.2024 tarihinde sözleşmesi imzalanan Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri 

Konsolidasyonu Projesi ; 02.12.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Proje kapsamında 

10 il 31 Belediye ziyaret edilmiştir.  Proje kapsamında belediyelerden temin edilen; 

Altyapı - İçme Suyu, Atık Su, Yağmur Suyu;Mezarlık;Ulaşım Ağı;Önemli 

Yerler;Çevre Yönetim; Park Bahçe; Panoramik Fotoğraflar kategorilerinde üretilen 

veri setlerinin sisteme entegrasyonu sağlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında İller 

bankasında farklı çalışma gruplarını içeren ve 3 gün her gün100 kişi olmak üzere 

toplamda 300 kişinin katılım sağladığı konferans düzenlenmiştir. Ayrıca veri 

konsolidasyonuna yönelik hareketli araç verisi ve sensör temin edilmiştir.

2023K60-205743

Merkezi Orta Katman Yaygınlaştırma Projesi

(**.Döner Sermaye)

(Bilişim Altyapısı Sektörü)

2023-2024 13.625.000 9.735.000 3.890.000 0 % 0,0 Herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiş ve dolayısıyla harcama yapılmamıştır.

2023K60-217018

TUCBS E-Devlet Enteg., İşletme, Bakım, 

Güncelleme

(Bilişim Altyapısı Sektörü)

2023-2024 94.550.000 15.000.000 79.550.000 77.160.000 % 97,0

24/08/2022 tarih 2022/01 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Kararının 8 numaralı 

maddesinde bulunan “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının e-devlet 

entegrasyonu kapsamında yürütülmesi ve daha gelişmiş bir teknolojik altyapı ile 

sağlanması kararı neticesinde Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi e-Devlet 

Entegrasyonu, İşletme ve Güncelleme Projesi oluşturulmuştur. Bahse konu proje 

kapsamında geliştirilen TUCBS Platformu TÜRKSAT Bulut Sistemi üzerinden 

hizmet vermeye başlamıştır. Proje kapsamında; Veri Arama, Veri Talep, Ulusal 

Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi, Metaveri, Yönetimi,Kullanıcı Yönetimi, Servis 

Yönetimi ve Harita Görüntüleyici modülleri tamamlanmış ve https://tucbs.gov.tr 

adresi üzerinden e-devlet kullanıcılarının erişimine sunulmuştur.”
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2023K60-230220

MEBİS Projesi Bakım Onarımı İşi İdamesi

(**.Döner Sermaye)

(Bilişim Altyapısı Sektörü)

2023-2024 8.137.000 2.927.000 5.210.000 5.210.000 % 100,0 2024 yılı sonu itibariyla proje tamamlanmıştır.

2023K60-230225

Bakanlık Uygulamaları Performans İzleme ve 

Yönetim

(**.Döner Sermaye)

(Bilişim Altyapısı Sektörü)

2023-2024 6.500.000 0 6.500.000 0 % 0,0
Proje kapsamında henüz ihale ve ödeme yapılmamıştır.  HAVELSAN Liman MYS 

ve diğer open source ürünlerin inceleme süreci devam etmektedir.

2022K60-181765
Mobil Altyapı Geliştirme

(Bilişim Altyapısı Sektörü)
2022-2025 9.768.000 0 5.400.000 0 % 0,0

Projenin ödeneği Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklenmesi Projesi ile 

birleştirilerek 05.08.2024 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. Ancak usul hatası 

nedeniyle ihale iptal edilmiştir. Proje ödeneğinin “Bilişim Personeli Hizmeti Alım” 

İşi kapsamında iş artışı olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında 

henüz harcama yapılmamıştır.

2024K60-230216

Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme

(**.Döner Sermaye)

(Bilişim Altyapısı Sektörü)

2024-2024 213.200.000 213.200.000 122.007.630 % 57,2

Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini 2024-2024 149.200.000 149.200.000 94.488.409 % 63,3

Hesaplamalar KDV hariç yapılmıştır.Proje kapsamında; Bakanlığımızın ihtiyaç 

duyduğu Çok Fonksiyonlu Yazıcı ve Tarayıcılar, Sunucular, Omurga ve Kenar 

Anahtarları, Ağ İzleme ve Yönetim Yazılımı, Veri Depolama Üniteleri (Storage), 

Bilgisayar ve Çevre Birimleri vb. donanımlar temin edilmiştir.Proje 2024 yılı sonu 

itibariyle tamamlanmış olup, planlanan alımlar gerçekleştirilmiştir.

Altyapı Bileşenleri Bakım, Onarım ve Lisans 

Temini
2024-2024 60.000.000 60.000.000 24.086.404 % 40,1

Hesaplamalar KDV hariç yapılmıştır.Proje işleri 2024 yılı sonu itibariyle 

tamamlanmış olup, planlanan alımlar gerçekleştirilmiştir.

Bakanlık Merkez ve Taşra Yazılım Altyapısı 

Lisans Temini
2024-2024 4.000.000 4.000.000 3.432.817 % 85,8

Proje kapsamında yer alan işlerden 2024 Yılı Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

(Belgenet) Garanti ve Bakım Hizmeti Temini İşi için TÜRKSAT A.Ş. ile 

22.03.2024 tarihinde 1.343.816,69 TL+KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır. 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait HYS modülünün de Belgenete entegre 

edilmesi ek hizmeti için 299.000+KDV bedel belirlenmiştir. Bu işler için toplam 

1.642.817 TL+ KDV ödemesi yapılmıştır.

2024 yılında web bakım hizmeti alınmamıştır.

İKBS 1.790.000 TL+KDV ödemesi yapılmıştır. 
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2024K60-230223

KÖYDES Yatırım İzleme Sisteminin İdamesi

(**.Döner Sermaye)

(Bilişim Altyapısı Sektörü)

2024-2024 2.500.000 2.500.000 702.000 % 28,1
2024 Agustos ayında Bakım Onarım Sözleşmesi imzalanmış ve sözleşme konusu iş 

tamamlanmıştır.

2024K60-230229

Dijital Şehir İkizleri

(**.Döner Sermaye)

(Bilişim Altyapısı Sektörü)

2024-2024 10.000.000 10.000.000 5.616.000 % 56,2

Proje tamamlanmış olup;çeşitli 3 boyutlu veri formatlarının analizlerinin 

sağlanması, tematik gösterimlerin oluşturulabilmesi, entegre bir şekilde interaktif 

bilgi almanın sağlanması, IOT sensörlerinin eklenebilmesi-gösteriminin sağlanması 

ve güneşlenme süresi, önemli noktalara yakınlık, mesafe, alan ve tematik analizler 

gibi çeşitli analizlerin yapılması hususlarında yazılım altyapısı hazırlanmış ve 

kullanıcılara hizmet etmek üzere arayüz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Akıllı 

şehirler alanında faaliyet gösteren uygulamaların ve kent analitiğinde fayda 

sağlayacak ilgili servislerin platforma kolay ve hızlı bir şekilde entegre olması 

konusunda altyapı çalışmaları yapılmıştır. Özellikle açık veri kültürünün 

geliştirilmesi ve açık verilerin paylaşılmasının teşvik edilmesi amacıyla Ulusal 

Akıllı Şehir Açık Veri Platformu ile doğrudan bağlantının sağlanması konusunda 

yapısal çalışmalar yapılmıştır.

2024K60-230232

Derin Öğrenme Hava Fotoğrafı İşleme ve 

Modelleme

(Bilişim Altyapısı Sektörü)

2024-2024 1.791.000 1.791.000 693.686 % 38,7

2024K60-226941
e-Plan Semantik Planlama ve Yaygınlaştırma

(Bilişim Altyapısı Sektörü)
2024-2025 29.800.000 9.000.000 7.713.756 % 85,7

Proje kapsamında 2024 yılı içerisinde e-Plan Otomasyon Sistemleri'ne yönelik 

bakım, idame, geliştirme ve destek masası faaliyetleri sürdürülmüştür. Bununla 

birlikte sistemde tüm yetkili kullanıcılara yönelik OCR aracı geliştirilmiş ve devreye 

alınmıştır. PlanCBS Masaüstü Uygulaması’nın Semantik Planlama Yaklaşımıyla 

Açık Kaynak Kodlu Yapıda Yeniden Geliştirilmesi kapsamında Analiz ve Hazırlık 

Çalışmaları yapılmış olup bu kapsamda “PlanCBS Yazılım Analiz Raporu”, 

“Karşılaştırma Raporu”, “Gereksinim Raporu”, “Yazılım Tasarım Raporu” ve 

“Semantik Planlama Analiz Raporu” hazırlanarak e-Plan Otomasyon Sistemleri’nde 

yapay zeka destekli semantik planlama aracının geliştirilmesi yönünde çalışmalar 

yapılmış olup olup, 2025 yılında proje devam etmektedir.

2024K60-226942

Bulut Kent Bilgi Sistemi Yenileme ve

Geliştirme

(Bilişim Altyapısı Sektörü)

2024-2025 29.800.000 14.874.000 14.874.000 % 100,0

Bulut Kent Bilgi Sistemi Yenileme ve Geliştirme Projesi 2024 yılı çalışmaları 

kapsamında; Donanım taşıma ve kurulum işleri, BKBS kullanıcı desteğinin ve 

eğitimlerin gerçekleştirilmesi, BKBS İdame ve Geliştirme çalışmalarının 

yürütülmesi işleri tamamlanmış olup, 2025 yılında proje devam etmektedir.

2024K60-230228

Dijital Dönüşüm V4

(**.Döner Sermaye)

(Bilişim Altyapısı Sektörü)

2024-2026 230.000.000 75.000.000 73.994.612 % 98,7
Proje kapsamında 8.01.2024 tarihinde ARD Bilişim Firması ile sözleşme 

imzalanmış olup iş devam emektedir. Şu ana kadar toplam (Fiyat Farkı ve KDV 

dahi) 73.994.612,81  TL tutarında 5 hakediş gerçekleştirilmiştir. 
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2024K08-226946

Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Dönüşüm 

Desteği

(**.Döner Sermaye)

(Bilişim Altyapısı Sektörü)

2024-2025 5.000.000 2.000.000 1.869.120 % 93,5

Proje kapsamında “İş Paketi 1:Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası, İş Paketi 

2: 1. Altı Aylık İlerleme Raporu, İş Paketi 3: 2024 yılı Akıllı Şehir Yerel Yönetim 

Etki Analizi ve Vatandaş Farkındalık Anket Çalışmaları” kapsamında 2024 yılında 

yapılması gereken işleri tamamlanmıştır. Proje 2025 yılında devam etmektedir.

2024K09-229670
Akıllı Şehir Standartlarının Yaygınlaştırılması

(Bilişim Altyapısı Sektörü)
2024-2024 4.500.000 4.500.000 4.431.514 % 98,5

Güncel teknoloji eğilimleri raporları hazırlanarak Teknoloji Radarı oluşturulmuştur. 

RUMİ, Akıllı Şehir Terminolojisi ve Akıllı Şehir Veri Sözlüğü güncellenmiş ve 

geliştirilmiştir. Akıllı şehir standartlarıın daha anlaşılabilir ve kullanılabilir 

kılınması amacıyla RUMİ Dijital Platformu geliştirilmiştir. Proje 2024 yılı itibariyle 

tamamlanmıştır.

2024K10-226936
Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklenmesi

(Bilişim Altyapısı Sektörü)
2024-2025 9.500.000 3.600.000 0 % 0,0

Projenin ödeneği Mobil Altyapı Geliştirme Projesi ile birleştirilerek 05.08.2024 

tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. Ancak usul hatası nedeniyle ihale iptal 

edilmiştir. Proje ödeneğinin “Bilişim Personeli Hizmeti Alım” İşi kapsamında iş 

artışı olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır.Proje kapsamında henüz harcama 

yapılmamıştır.

10  Proje
06 ve 07

TOPLAM
237.554.000 43.060.000 148.500.000 131.963.009 % 88,9

9  Proje
DÖNER

SERMAYE
495.162.000 15.662.000 321.500.000 212.599.362 % 66,1

GENEL

TOPLAM
732.716.000 58.722.000 470.000.000 344.562.371 % 73,3
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2018K10-18396 48.837.000 30.581.000 8.203.000 8.203.000 % 100,0

AB katkısı 276.719.000 173.278.000 46.479.000 4.909.657 % 10,6

2019K05-93010
IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)

(İçmesuyu Sektörü)
2019-2026 8.857.524.000 6.045.479.000 1.952.865.000 925.404.366 % 47,4

AB Hibesi 7.537.461.000 5.139.151.000 1.663.405.000 786.593.712 % 47,3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı Hibesi
551.656.000 378.966.000 120.175.000 58.199.431 % 48,4

Mahalli İdare Katkısı 768.407.000 527.362.000 169.285.000 80.611.223 % 47,6

2  Proje
06 ve 07

TOPLAM
48.837.000 30.581.000 8.203.000 8.203.000 % 100,0

AB

KATKISI
276.719.000 173.278.000 46.479.000 4.909.657 % 10,6

İçmesuyu

Sektörü

Projesi

8.857.524.000 6.045.479.000 1.952.865.000 925.404.366 % 47,4

Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel 

Programı (AB)

(Çevre Sektörü)
2018-2026



2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri
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Çarşamba Atıksu Tesisi 2019-2023 287.358.000 282.208.000 20.200.000 19.007.613 % 94,1

AB Hibesi 244.078.000 239.878.000 17.000.000 16.156.471

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 17.432.000 16.932.000 1.200.000 1.140.457

Mahalli İdare Katkısı 25.848.000 25.398.000 2.000.000 1.710.685

Bandırma Su ve Atıksu Tesisi 2019-2024 577.544.000 473.044.000 104.500.000 57.722.405 % 55,2

AB Hibesi 490.688.000 402.088.000 88.600.000 49.064.044

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 34.882.000 28.382.000 6.500.000 3.463.344

Mahalli İdare Katkısı 51.974.000 42.574.000 9.400.000 5.195.016

Bismil Su ve Atıksu Tesisi 2019-2023 272.545.000 270.865.000 5.880.000 5.549.972 % 94,4

AB Hibesi 231.536.000 230.236.000 5.000.000 4.717.477

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 18.533.000 18.283.000 380.000 374.623

Mahalli İdare Katkısı 22.476.000 22.346.000 500.000 457.873

Çankırı Su ve Atıksu Tesisi 2019-2025 610.460.000 340.280.000 252.935.000 85.446.152 % 33,8

AB Hibesi 518.739.000 289.239.000 214.105.000 72.629.229

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 36.716.000 20.416.000 16.235.000 5.126.769

Mahalli İdare Katkısı 55.005.000 30.625.000 22.595.000 7.690.154

Elbistan Atıksu Tesisi 2019-2024 531.622.000 491.372.000 40.250.000 15.004.842 % 37,3

AB Hibesi 451.760.000 417.660.000 34.100.000 12.754.115

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 35.925.000 33.175.000 2.750.000 1.012.827

Mahalli İdare Katkısı 43.937.000 40.537.000 3.400.000 1.237.900

Giresun Atıksu Tesisi 2019-2025 679.445.000 487.035.000 195.000.000 194.082.228 % 99,5

AB Hibesi 577.480.000 413.980.000 165.000.000 164.969.894

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 40.822.000 29.222.000 12.000.000 11.644.934

Mahalli İdare Katkısı 61.143.000 43.833.000 18.000.000 17.467.400

Iğdır Atıksu Tesisi 2019-2024 540.492.000 533.522.000 6.970.000 1.933.203 % 27,7

AB Hibesi 459.295.000 453.495.000 5.800.000 1.643.223

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 36.612.000 36.012.000 600.000 130.491

Mahalli İdare Katkısı 44.585.000 44.015.000 570.000 159.489

Kastamonu Atıksu Tesisi 2019-2024 415.389.000 403.919.000 11.470.000 6.311.542 % 55,0

AB Hibesi 353.032.000 343.332.000 9.700.000 5.364.811

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 24.985.000 24.235.000 750.000 378.693

Mahalli İdare Katkısı 37.372.000 36.352.000 1.020.000 568.039

Niksar Su ve Atıksu Tesisi 2019-2024 563.745.000 558.295.000 34.600.000 33.625.353 % 97,2

AB Hibesi 478.952.000 474.552.000 29.000.000 28.581.551

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 34.047.000 33.497.000 2.500.000 2.017.521

Mahalli İdare Katkısı 50.746.000 50.246.000 3.100.000 3.026.282

Proje kapsamında yer alan entegre su projesi 2. yapım işinin 

kesin kabulü 13.10.2023 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi 

olan atık su arıtma tesisi yapım işinin ve müşavirlik 

sözleşmelerinin uygulaması devam etmektedir.

Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 

04.01.2023 tarihinde yapılmıştır. 14.02.2024 tarihinde de 

kesin kabulü yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam 

etmektedir. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle 

harcama oranlarında farklılık görünmektedir.

Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması 

devam etmektedir.

Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin geçici kabulü 

30.09.2022 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi 

devam etmektedir. 

Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması 

devam etmektedir. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri 

sebebiyle harcama oranlarında farklılık görünmektedir.

Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 

19.09.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi 

devam etmektedir. Projenin sonuna yaklaşılmıştır, 

Alt proje-6

Alt proje-7

Alt proje-8

Alt proje-9

Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin geçici kabulü 

21.07.2022 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atıksu 

arıtma tesisi yapım işinin kesin kabulü 21.07.2024 tarihinde 

yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.

Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 

07.06.2022 tarihinde yapılmıştır. 04.09.2024 tarihinde kesin 

kabulü yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.

Proje kapsamın yer alan şebeke ve kanalizasyon hattı yapım 

işi olan 2. yapım işinin kesin kabulü 30.06.2023 tarihinde 

yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su arıtma tesisi yapım işinin 

ise geçici kabulü 31.12.2023 tarihinde  yapılmıştır. 

Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir. Avro kuru ve proje 

süresi değişiklikleri sebebiyle harcama oranlarında farklılık 

görünmektedir.

Alt proje-1

Alt proje-2

Alt proje-3

Alt proje-4

Alt proje-5



Rize Su ve Atıksu Tesisi 2019-2025 647.382.000 381.897.000 258.050.000 94.871.642 % 36,8

AB Hibesi 550.219.000 324.614.000 219.300.000 80.640.895

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 38.868.000 22.913.000 15.500.000 5.692.299

Mahalli İdare Katkısı 58.295.000 34.370.000 23.250.000 8.538.448

Sivas Su ve Atıksu Tesisi 2019-2023 296.108.000 296.093.000 442.270.000 58.223.425 % 13,2

AB Hibesi 251.685.000 251.680.000 378.290.000 49.489.911

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 17.770.000 17.765.000 27.340.000 3.493.406

Mahalli İdare Katkısı 26.653.000 26.648.000 36.640.000 5.240.108

Sorgun Atıksu Tesisi 2019-2023 212.650.000 212.635.000 15.000 0 % 0,0

AB Hibesi 180.745.000 180.740.000 5.000 0

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 12.763.000 12.758.000 5.000 0

Mahalli İdare Katkısı 19.142.000 19.137.000 5.000 0

Şırnak Su ve Atıksu Tesisi 2019-2023 271.506.000 271.491.000 4.000.000 3.495.132 % 87,4

AB Hibesi 230.773.000 230.768.000 3.000.000 2.970.862

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 18.330.000 18.325.000 500.000 235.921

Mahalli İdare Katkısı 22.403.000 22.398.000 500.000 288.348

Trabzon Su Tesisi 2019-2025 547.955.000 373.805.000 115.000.000 19.424.761 % 16,9

AB Hibesi 465.735.000 317.735.000 100.000.000 16.511.047

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 32.888.000 22.428.000 5.000.000 1.165.486

Mahalli İdare Katkısı 49.332.000 33.642.000 10.000.000 1.748.228

Yüksekova Atıksu Tesisi 2019-2024 286.782.000 270.582.000 25.000.000 23.885.717 % 95,5

AB Hibesi 243.595.000 229.995.000 21.000.000 20.302.860

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 19.464.000 18.264.000 2.000.000 1.612.286

Mahalli İdare Katkısı 23.723.000 22.323.000 2.000.000 1.970.572

Suluova Entegre Su Tesisi 2020-2025 594.758.000 75.878.000 365.710.000 253.862.085 % 69,4

AB Hibesi 509.284.000 64.984.000 313.200.000 215.782.772

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 36.027.000 4.587.000 22.110.000 17.135.691

Mahalli İdare Katkısı 49.447.000 6.307.000 30.400.000 20.943.622

Doğubayazıt Atıksu Tesisi 2019-2025 411.993.000 322.558.000 71.000.000 52.958.294 % 74,6

AB Hibesi 350.075.000 274.175.000 60.300.000 45.014.550

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 27.892.000 21.772.000 4.800.000 3.574.685

Mahalli İdare Katkısı 34.026.000 26.611.000 5.900.000 4.369.059

Aksaray Entegre Su Projesi 2021-2025 1.109.790.000 0 15.000 0 % 0,0

AB Hibesi 949.790.000 0 5.000 0

ÇŞİD Bakanlığı Hibesi 67.700.000 0 5.000 0

Mahalli İdare Katkısı 92.300.000 0 5.000 0

Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 

11.08.2023 tarihinde yapılmıştır. 18.11.2024 tarihinde kesin 

kabulü yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.

Proje kapsamında yer alan yapım işinin kesin kabulü 

17.11.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi de 

Ağustos ayı itibariyle bitmiştir. Son ödemesi yapılmıştır. 

Projenin nihai raporu 15.07.2024 tarihinde onaylanmıştır.  

Alt proje-10
Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması 

devam etmektedir.

Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 

20.12.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi 

devam etmektedir.

Alt proje-11

Alt proje-12

Alt proje-13

Alt proje-15

Alt proje-14
Proje kapsamında yer alan yapım işinin uygulama aşaması 

devam etmektedir.

Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 

09.09.2023 tarihinde yapılmıştır. 31.10.2024 tarihinde kesin 

kabulü yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir. 

Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle harcama 

oranlarında farklılık görünmektedir.

Alt proje-16

Alt proje-17

Alt proje-18

Proje kapsamında ;  Müşavirlik işi sözleşmesi 30.08.2023 

tarihinde başlamıştır. 2. yapım işi olan yağmursuyu hatları 

yapımı işinin geçici kabulü 30.11.2024 tarihinde yapılmıştır. 

1. yapım işi olan atıksu arıtma tesisi yapım işi ise 22.01.2024 

tarihinde başlamıştır.Uygulama aşaması devam etmektedir.

Proje kapsamında yer alan kollektör hatları ve yağmursuyu 

toplama hattı yapım işinin geçici kabulü 03.03.2024 tarihinde 

yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su artıma tesisi inşaatının 

uygulama aşaması devam etmektedir. Müşavirlik sözleşmesi 

devam etmektedir.

Proje bütçe revizyonu sonucunda, Avrupa Komisyonu tarafından 

tekrar onaylanması gerekliliği nedeniyle, IPA II uygunluk dönemi 

içerisinde tamamlanamayacak olması ve revize bütçenin kısıtlı olan 

IPA II bütçesinin bu proje için yetersiz hale geldiği görülmesine 

istinaden, söz konusu proje IPA kapsamında sürece devam 

edilemeyeceği, 15 Mayıs 2024 tarihinde Avrupa Komisyonu ve 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun da katılımıyla 

gerçekleştirilen Sektörel İzleme Komitesi toplantısında karara 

bağlanmıştır.





TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2023F00-198507

Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje 

Temini

(Turizm Sektörü)

2024-2024 9.500.000 9.500.000 1.788.000 % 18,8

Muhtelif Korunan Alanlarda Turizm 

Amaçlı Proje Temini
2024-2024 5.000.000 5.000.000 1.788.000 % 35,8

"Seydikemer Çevre Düzenleme Projesi" için APM Tasarım  Mimarlık firması ile 

1.788.000,00 TL (KDV Dahil) bedelle sözleşme imzalanarak proje süreçleri 

gerçekleştirilmiş, 2024 yılı sonu itibariyle proje temini sağlanmıştır.

Ayvalık Arboretum Proje Temini 2024-2024 3.000.000 3.000.000 0 % 0,0 Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması beklenmektedir.

Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme

Proje Temini
2024-2024 1.500.000 1.500.000 0 % 0,0 Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması beklenmektedir.

2021F00-161821
Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme

(Turizm Sektörü)
2021-2025 49.600.000 18.600.000 17.000.000 11.837.003 % 69,6

“Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme” projesi kapsamında “Dalyan (Muğla/Ortaca) 

Kanalı Tekne Bağlama İskelesi 2. Etap Yapım İşi” ve “Dalyan Kanalları Kıyı 

Düzenleme Projesi Kapsamında ÇED ve EDR Dosyalarının Hazırlatılması İşi” mali 

katkı protokolleri Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile 

Ortaca Belediye Başkanlığı arasında imza edilmiş olup 2024 yıl sonu itibarı ile 

KDV Dahil 11.837.002.99.-TL ödenek aktarılmıştır.

2023F00-198824
Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı 

(Turizm Sektörü)
2023-2025 29.000.000 0 10.900.000 0 % 0,0

Yıl içerisinde İlgili İdaresi ile mali katkı protokolü imzalanamadığından ödenek 

kullandırılamamıştır.

2024F00-224157

Karahayıt Kırmızı Su Travertenleri 

Çevre Düzenleme

(Turizm Sektörü)

2024-2024 7.100.000 7.100.000 0 % 0,0
Yıl içerisinde İlgili İdaresi ile mali katkı protokolü imzalanamadığından ödenek 

kullandırılamamıştır.

2024F00-224162
Köyceğiz Çevre ve Sahil Düzenleme

(Turizm Sektörü)
2024-2024 10.000.000 10.000.000 0 % 0,0

Yıl içerisinde İlgili İdaresi ile mali katkı protokolü imzalanamadığından ödenek 

kullandırılamamıştır.
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2024F00-224165

Büyükada Meydan Düzenleme ve Cephe 

Yenileme

(Turizm Sektörü)

2024-2024 4.000.000 4.000.000 0 % 0,0

İhale süreci devam ederken Adalar Bölgesinin Danıştay 4. Dairenin 09.05.2024 

tarihli kararıyla ÖÇK bölgesi sınırından çıkarılması ve tekrar sınırın 07.09.2024 

tarihinde yeniden belirlenmesi nedeniyle, projenin teknik şartnamede belirtilen 

hususlar kapsamında 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmasının mümkün olmadığı 

görüldüğünden  27.09.2024 tarih ve 10535954 sayılı yazımızla 4.000.000 TL 

ödeneğin Genel Müdürlüğümüzce yürütülen diğer projelerde kullanılabileceği 

bildirilmiştir.

2024F00-238491

Çat Barajındaki Yüzen Adaları 

Koruma (**.Döner Sermaye)

(Turizm Sektörü)

2024-2024 3.600.000 3.600.000 3.569.952 % 99,2

“Çat Barajı (Adıyaman/Çelikhan) Yüzen Adaları Koruma Projesi” için 

Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Çelikhan 

(Adıyaman) Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı arasında 

mali katkı protokolü imzalanmış olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 

3.569.952,00.-TL ödenek aktarılmıştır. 

2024F00-255349

Ihlara Vadisi Karşılama Merkezinin 2. 

Etap Yapımı (**.Döner Sermaye)

(Turizm Sektörü)

2024-2024 9.000.000 9.000.000 % 0,0
Yıl içerisinde İlgili İdaresi ile mali katkı protokolü imzalanamadığından ödenek 

kullandırılamamıştır.

2018K05-18615

Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini

(**.Döner Sermaye)

(İçmesuyu Sektörü)

2018-2026 280.258.000 62.658.000 60.000.000 15.677.691 % 26,1
ÖÇK Bölgelerinde ve Muhtelif Korunan Alanlarda aşağıda detayları belirtilen 3 

adet içmesuyu projesine toplam 15.677.691,00 TL mali katkı sağlanmıştır.

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde 

İçmesuyu Temini
2020-2026 179.647.000 36.647.000 40.000.000 4.410.814 % 11,0

1-) “Sultanhanı (Aksaray) İlçesi Muhtelif İçmesuyu Şebeke Hattı Ekipmanı Mal 

Alım İşi” için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile 

Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış 

olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 1.998.814,20.-TL ödenek aktarılmıştır. 

2-) “Güneyli Köyü (Çanakkale) Sahil Kesimi İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi” 

için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Gelibolu 

(Çanakkale) Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı arasında 

mali katkı protokolü imzalanmış olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 

2.412.000,05.-TL ödenek aktarılmıştır

Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu 

Temini
2018-2026 100.611.000 26.011.000 20.000.000 11.266.877 % 56,3

1-) “Refahiye Ormanları (Erzincan) İçmesuyu İsale Hattı Projesi Kapsamında 

Muhtelif İçmesuyu Ekipmanı Mal Alımı İşi” için  Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını 

Koruma Genel Müdürlüğü) ile Erzincan İl Özel İdaresi arasında mali katkı 

protokolü imzalanmış olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 11.266.876,80.-TL 

ödenek aktarılmıştır.
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AÇIKLAMA

2021K06-161764

Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi

(**.Döner Sermaye)

(Kanalizasyon Sektörü)

2021-2026 120.264.000 33.764.000 53.500.000 26.000.000 % 48,6
ÖÇK Bölgelerinde ve Muhtelif Korunan Alanlarda aşağıda detayları belirtilen 6 

adet atıksu yönetimi projesine toplam 26.000.000,00 TL mali katkı sağlanmıştır.

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu 

Yönetimi
2022-2026 77.264.000 21.764.000 33.500.000 19.000.000 % 56,7

1- “Cihanbeyli (Konya) Belediyesi Yağmursuyu Şebeke Hattı 1.Etap Yapım İşinin 

Tamamlanması” işi kapsamında KDV Dahil 7.000.000,00.-TL bedelli mali katkı 

protokolü imzalanmış olup protokol bedeli aktarılarak iş tamamlanmıştır. 

2-) “Sultanhanı (Aksaray) İlçesi Muhtelif Kanalizasyon Ekipmanı Mal Alımı İşi” 

için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Sultanhanı 

(Aksaray) Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2024 

yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 7.000.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır. 

3-) "Seydikemer (Muğla) Belediyesi Kumluova Mahallesi Yağmursuyu Şebeke 

Hattı Mal Alım İşi" için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü) ile Seydikemer Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü 

imzalanmış olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 5.000.000,00.-TL ödenek 

aktarılmıştır. 

Muhtelif Korunan Alanlarda Atıksu 

Yönetimi
2023-2026 43.000.000 12.000.000 20.000.000 7.000.000 % 35,0

1-) “Arzularkabaköy (Gümüşhane) Korunan Alanda Yağmursuyu Drenaj Kanalı 

Yapım İşi” için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile 

Arzularkabaköy (Gümüşhane) Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü 

imzalanmış olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 3.000.000,00.-TL ödenek 

aktarılmıştır. 

2-) “Yenişarbademli (Isparta) Belediyesi Muhtelif Alanlarda Kanalizasyon Şebeke 

Hattı İçin Mal Alım İşi" için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü) ile Yenişarbademli (Isparta) Belediye Başkanlığı arasında mali katkı 

protokolü imzalanmış olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 1.000.000,00 TL 

ödenek aktarılmıştır. 

3-) “Çaykara (Trabzon) Belediyesi Uzungöl, Taşkıran, Köseli, Demirli, Karaçam, 

Köknar, Taşlıgedik ve Çambaşı Mahalleleri İçin Yağmursuyu Şebeke Hattı Mal 

Alım İşi” için  Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile 

Çaykara (Trabzon) Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış 

olup 2024 yılı sonu itibariyle KDV Dahil 3.000.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır.
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2017K09-3807
Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları

(Şehirleşme Sektörü)
2017-2025 46.951.000 23.151.000 11.520.000 5.039.400 % 43,7

Korunan Alanlarda Halihazır Harita 

Alımı
2019-2025 11.950.000 5.600.000 3.240.000 3.219.600 % 99,4

Yapılan sözleşmeler gereği ''Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde 

Ortofoto Harita Üretimi Ve Hâlihazır Harita Alımı İşine ilişkin işi ve Fethiye Göcek 

Özel Çevre Koruma Bölgesinde Göcek ve Dalaman Koyları Ortofoto Harita 

Üretimi ve Hâlihazır Harita Alımı İşine ilişkin işler tamamlanmıştır.

Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı 2019-2025 16.480.000 10.400.000 3.140.000 1.819.800 % 58,0

Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı

(*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)
2019-2025 6.321.000 2.151.000 1.900.000 0 % 0,0

Korunan Alanlarda İmar Uygulaması

(*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)
2019-2025 12.200.000 5.000.000 3.240.000 0 % 0,0

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelerden İmar Uyagulamasına ilişkin talep 

olmadığından Harcama yapılmamıştır. 

1-Datça-Bozburun ÖÇKB, Cumalı Köyü Ve Karaköy İmar Planları ve Kentsel Tasarım 

Rehberi İşi (130 Ha) (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu)

2-Bodrum Kızılağaç 1/5000-1/1000 İmar Planı Revizyonu İşi (560 Ha) (Kurum Görüşü 

Beklendiğinden İş Durduruldu)

3-Muğla İli, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, 1/25.000 Ölçekli Nazım 

İmar Planı Arazi Kullanıma Esas Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporu Hazırlanması İşi 

(46132 Ha) (İş Tamamlandı Ödemesi Yapıldı 590.000 +kdv) 

4-Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı İşi (46132 Ha) 

(İş Devam Ediyor 230.000 +kdv)

5-Ihlara ÖÇKB 2. Etap 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı İşi (6336 Ha) (İş 

Tamamlandı Ödemesi Yapıldı 300.000 +kdv) 

6-Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı ÖÇKB, Ballıkpınar Ve Yavrucuk Mahalleleri 

“Ankara Üniversitesi Yeni Veterinerlik Fakültesi Çiftliği Kurulmasına İlişkin” 1/5000 

Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı İşi (450 Ha) (İş 

Tamamlandı Ödemesi Yapıldı 165.000 + kdv)  

7-Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yalıncak-Karakusunlar Mahallesi Adalet Akademisi İmar 

Planı Ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi  (26,85 Ha) (1. Aşama (İmar 

Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi) 2. Aşama İmar Planı İşi Tamamlandı Ödemesi 

Yapıldı 116.000 +kdv) 

8-Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 

İşi (740.309 Ha)  (İş Yatırım Programından Çıkarıldı)

9-İmar Planı Paftalarının Taranması Ve Koordinatlandırılması İşi  (İhale İşlemleri 

Yapılmadı )

10-Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalı Kıyı Kesimi 1.Etap 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı 

Nazım İmar Planı vee 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (Kurum 

Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu 61.000 + kdv)

11-Datça-Bozburun ÖÇKB, Muğla İli, Datça İlçesi, Emecik Mahallesi, Kızlanaltı 

Kesimi, Karaincir Mevkiine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği  (İş Tamamlandı Ödemesi Yapıldı 45.500 + kdv) 
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2019K10-90489

Fethiye İç Körfezi Deniz

Dibi Tarama ve Temizliği

(Çevre Sektörü)

2024-2024 1.800.000 1.800.000 0 % 0,0

2021K10-169752
Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve 

Uygulama
2021-2024 53.463.000 9.544.000 11.199.100 9.438.000 % 84,3

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma 

Bölgesi Sulak Alan ve

Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon

2021-2023 41.463.000 9.544.000 9.032.100 7.458.000 % 82,6 Proje çalışmaları devam etmekte olup;Projeye ait 1.Hakediş ödemesi yapılmıştır.

Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların 

Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi
2022-2024 12.000.000 2.167.000 1.980.000 % 91,4 Proje Sonuç Raporu Genel Müdürlüğümüze sunulmuş olup, proje tamamlanmıştır.

2020K10-152855

Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik 

Araştırmaları

(Çevre Sektörü)

2020-2024 1.152.000 657.000 495.000 406.156 % 82,1

Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik 

Araştırmaları
2022-2024 1.152.000 657.000 495.000 406.156 % 82,1 Projeler beklentiler doğrultusunda gerçekleştirilerek tamamlanmıştır.

2016K10-150495

İklim Değişikliğinin Ekosisteme Etkisi 

Araştırması

(Çevre Sektörü)

2021-2024 3.377.500 2.275.000 1.102.500 732.000 % 66,4 Proje tamamlanmıştır.Son hakediş ödemesi yapılmıştır.
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2017K10-3827

Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit 

Alanları Değerlendirme

(Çevre Sektörü)

2017-2025 10.700.000 3.978.000 2.700.000 2.509.440 % 92,9

Potansiyel Doğal Sit Alanlarının 

Araştırılması, Koruma Stratejilerinin 

Geliştirilmesi, Tanıtımı ve Kapasite 

Arttırımı

2017-2025 10.700.000 3.978.000 2.700.000 2.509.440 % 92,9

2021K10-161752

Korunan Alanlarda Yönetim Planı 

Hazırlama

(Çevre Sektörü)

2021-2025 11.500.000 3.420.000 2.285.400 % 66,8

Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇKB Sosyo 

Ekonomik Araştırma veYönetim Planı 

Hazırlama

2024-2025 6.200.000 990.000 0 % 0,0
İstenilen ilave bütçe 29.11.2024 tarihinde gelmiştir. Ancak 2024 yılında kalan bir 

aylık süre ihale süreci için yeterli olmadığından  2024 yılı bütçesi harcanamamıştır. 

2025 yılı bütçesi ile ihale hazırlıkları başlatılmıştır.

Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇKB Kıyı ve 

Denizel Alan Yönetim Planının 

Hazırlanması

2024-2025 2.500.000 1.170.000 1.085.400 % 92,8
Kasım ayında ara rapor doğrultusunda 2. hakediş ödemesi yapıldı.2024 yılında işin 

toplamda %45 i gerçekleştirilmiştir.

Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının 

Yönetim Planının Hazırlanması
2024-2025 2.800.000 1.260.000 1.200.000 % 95,2

Projenin sözleşmesi 14.08.2024 tarihinde imzalanmıştır.                                   

Sözleşme bedeli 2.000.000,00+KDV, 1. Hakediş Bedeli (%30) 600.000,00 

TL+KDV, 2. Hakediş Bedeli (%20) 400.000,00 TL+KDV 

1. ve 2. Hakediş ödemesine ilişkin belgeler 09.12.2024 tarihli ve 11180436 sayılı 

yazı ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

**."Artvin, Gümüşhane,  Tunceli,  Kars,  Erzurum,  Bingöl,  Bayburt,  Iğdır,  Siirt,  

Sinop,  Amasya  İllerinde  Bulunan Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik 

Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" 24.05.2023 tarihinde Online Çevre Proje  

İnşaat Mühendislik Danışmanlık Yazılım Bilişim ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. 

ile sözleşme imzalanarak başlatılmıştır.

Sözleşme bedeli 1.374.000,00 TL+KDV (1.621.320,00 TL KDV dahil)

1. Hakediş Bedeli (%40) 549.6000,00 TL + KDV (659.520,00 TL KDV dahil)

2. Hakediş Bedeli (%60) 824.400,00 TL+KDV (989.280,00 TL KDV dahil)

1. Hakediş ödemesine ilişkin belgeler 15.12.2023 tarihli ve 8242342 sayılı yazı ile 

Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

Proje çalışmaları 29.05.2024 tarihinde tamamlanmış olup 2. Hakediş ödemesine 

ilişkin belgeler 16.12.2024 tarihli ve 11238409 sayılı yazı ile Yönetim Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

**."Mersin İli, Silifke İlçesi, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal 

Sit Alanı Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" çalışmaları 09.02.2024 

tarihinde tamamlanmış olup Hakediş ödemesi (%100) 300.000,00 TL+KDV 

(360.000,00 KDV dahil) 16/07/2024 tarihinde yapılmıştır.

**."Antalya, Karaman, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar ve Muğla İlleri Potansiyel 

Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” hizmet alımı 

işine ilişkin 02.08.2024 tarihinde 1.940.000,00 TL+KDV bedelle sözleşme 

imzalanmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. (2024-2025)

1. Hakediş ödemesine ilişkin belgeler 06.12.2024 tarihli ve 11163298 sayılı yazı ile 

Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

**. "Balıkesir, Bartın, Çanakkale, Düzce, Edirne, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, 

Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop ve Zonguldak İlleri Potansiyel Doğal Sit Alanlarının 

Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” hizmet alımı işine sözleşme 

27/06/2024 tarihinde 1.447.000,00 TL+KDV bedelle imzalanmıştır.                                                         

1. Hakediş Bedeli (%40) 578.800,00 TL + KDV

**.1. Hakediş ödemesine ilişkin belgeler 11.12.2024 tarihli ve 11197357 sayılı yazı 

ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
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2022K10-188090

Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB 

Koruma ve Araştırma

(**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)

2022-2025 11.000.000 7.794.000 5.000 0 % 0,0
Projeye ilişkin arazi çalışmaları tamamlanmış olup sonuç raporu incelendikten sonra 

proje 2025 yılı başında tamamlanacaktır.

2022K10-190089

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip

Çamuru Temizliği

(Çevre Sektörü)

2022-2027 1.904.100.000 405.000.000 485.190.000 404.829.088 % 83,4

Genel Bütçe Ödeneği

(07.Sermaye Transferi Ödeneği)
850.000.000 125.000.000 146.090.000 146.090.000 % 100,0

Döner Sermaye Ödeneği 1.054.100.000 280.000.000 339.100.000 258.739.088 % 76,3

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Katkısı
935.000.000 150.000.000 335.000.000 276.035.624 % 82,4

2024K10-225388

Nesli Tehlike Altındaki Tür ve 

Habitatların Korunması ve İzlenmesi

(**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)

2024-2024 4.000.000 4.000.000 3.516.000 % 87,9

Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesinde 

Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, 

Koruma ve İzleme

2024-2024 560.000 560.000 540.000 % 96,4
Proje tamamlanmıştır.

Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesinde Deniz 

ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, 

Koruma ve İzleme

2024-2024 535.000 535.000 528.000 % 98,7
Proje tamamlanmıştır.

Patara ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil 

Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve 

İzleme

2024-2024 1.040.000 1.040.000 720.000 % 69,2
Proje tamamlanmıştır.

Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 2022-2026 yılları 

Yatırım Programında yer alan toplam maliyeti 2.839.100.000 TL olan Türkiye’nin 

en büyük çevre projesinin uygulamasına 2022 yılında başlanmış olup 1. Etap 

çalışmaları Aralık 2024 tarihi itibarı ile tamamlanmıştır. Projenin tamamlanması ile 

birlikte 720 hektar alanda %8 katı oranına sahip toplam 33 milyon m3 dip çamuru 

temizlenmiş olacaktır. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği 1. Etap 

çalışmaları kapsamında 2024 yılında Bakanlığımızca hakedişli olarak 

404.829.087.92.-TL ödenek aktarılmıştır. Aralık 2024 tarihi itibarı ile yaklaşık 

1.187.500 m² denizel alan taranmıştır. 13.381.278 m³ %8 katı madde oranına sahip 

malzeme deniz tabanından çekilerek susuzlaştırma işlemine tabi tutulmuştur. 

Toplam 1130 adet geotekstil tüpte susuzlaştırma işlemi tamamlanmıştır. Geotekstil 

tüplerde %60 oranında susuzlaştırılan 1.017.074 m³ dip çamuru depolama sahasına 

nakledilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 16.08.2024 

tarihinde ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip 

Çamuru Temizliği 2. Etap" işi kapsamında çalışmalara devam edilmektedir. 
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Belek ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil 

Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve 

İzleme

2024-2024 800.000 800.000 720.000 % 90,0
Proje tamamlanmıştır.

Göksu Deltası ÖÇK Bölgesinde Deniz 

ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, 

Koruma ve İzleme

2024-2024 1.065.000 1.065.000 1.008.000 % 94,6
Proje tamamlanmıştır.

2024K10-225397

Marmara Adası Maden Ocağı 

Rehabilitasyon

(Çevre Sektörü)

2024-2024 40.000 40.000 0 % 0,0

2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 

2024 yılı ödeneği 1.800.000 TL olarak revize edilen projenin 1.460.000 TL si 

“2024K10-225398 numaralı Marmara Denizinde Deniz Çayırı Alanı Tespiti 

Projesi”ne, 300 TL si ise “2024K10-225399 numaralı Marmara Denizi Denizanası 

Artışı Araştırılma FAZ-II Projesi”ne aktarılması Bakanlık Makamının 03/07/2024 

tarih ve 9874522 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

2024K10-225398 

Marmara Denizinde Deniz Çayırı Alanı 

Tespiti

(Çevre Sektörü)

2024-2024 5.960.000 5.960.000 5.944.000 % 99,7
Projeye ait sonuç raporu idareye sunulmuş ve hakediş yükleniciye ödenerek proje 

tamamlanmıştır.  

2024K10-225399

Marmara Denizi Denizanası Artışı 

Araştırılma FAZ-II

(Çevre Sektörü)

2024-2024 3.000.000 3.000.000 3.000.000 % 100,0
Projeye ait sonuç raporu idareye sunulmuş ve hakediş yükleniciye ödenerek proje 

tamamlanmıştır.  

2024K10-225400
Mağaraların Araştırılması

(**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)
2024-2024 2.700.000 2.700.000 2.353.200 % 87,2

Karasal Mağaraların Araştırılması Hizmet Alım işi sözleşmesi imzalanmış olup, 17 

adet mağara oluşumu çalışılmıştır.

2024K10-225401

İklim Değişikliğinin Tuzgölü ÖÇKB'ye 

Etkisi

(Çevre Sektörü)

2024-2026 8.500.000 2.677.500 1.980.720 % 74,0 1.Ara Rapor sunulmuştur. 1.Hakediş ödemesi yapılmıştır. 

2024K10-225402

İklim Değişikliğinin Salda Gölü 

ÖÇKB'ye Etkisi

(Çevre Sektörü)

2024-2026 6.675.000 1.800.000 1.268.006 % 70,4 1.Ara Rapor sunulmuştur. 1.Hakediş ödemesi yapılmıştır.
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2024K10-225410

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

Koruma ve İzleme

(Çevre Sektörü)

2024-2026 35.000.000 6.300.000 0 % 0,0 Ödeneğe İlişkin yazışmalar yapıldı işlemleri yıl içinde tamamlanamadı.

2024K10-225412

Marmara Denizinde Pina Koruma ve 

İzleme

(**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)

2024-2025 2.900.000 1.200.000 1.200.000 % 100,0
2 yıl sürecek projenin 2024 yılı çalışmaları tamamlanmış olup, 1. yıl sonuç raporu 

idareye sunularak hakediş yüklenciye ödenmiştir. 

2024K10-225417

Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve 

Rehabilitasyonu

(**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)

2024-2025 3.000.000 1.500.000 1.410.000 % 94,0

Antalya, Isparta ve Burdur İllerinde Bulunan Anıt Ağaçların ve Tescilli Ağaç 

Toplulukların Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi Hizmet Alım İşi 

tamamlanmış olup, hakedişi yaplmıştır.

Kamulaştırma

"06.4-Gayrimenkul Alımları ve 

Kamulaştırması" Ödeneği

(Çevre Sektörü)

2024-2026 5.000.000 0 % 0,0

20  Proje
06 ve 07

TOPLAM
1.147.318.500 183.205.000 256.604.100 192.318.125 % 74,9

10  Proje
DÖNER

SERMAYE
1.490.822.000 384.216.000 474.605.000 312.465.931 % 65,8

GENEL

TOPLAM
2.638.140.500 567.421.000 731.209.100 504.784.056 % 69,0

1  Proje
Belediye

Katkısı
935.000.000 150.000.000 335.000.000 276.035.624 % 82,4

Kamu

laştırma
0 0 5.000.000 0 % 0,0



YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2003K08-656
Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı

(Belediye Hizmetleri Sektörü)
2003-2025 7.899.000 5.100.000 450.000 240.000 % 53,3

YERELBİLGİ Sistemi ile her yıl 11 adet form düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç 

olan veriler Sistem ile toplanmaktadır. 

2017K08-3797

Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet 

Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi

(Belediye Hizmetleri Sektörü)

2017-2025 20.000.000 6.500.000 4.500.000 0 % 0,0
Söz konusu proj ile ilgili olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareşer Genel Seçim sonuçları beklenmişti. Yıl 

içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Ancak gelinen noktada Cumhurbaşkanlığının 2024/7 Sayılı ve 

Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesi yayımlanmış olup yapılacak ihaleler durdurulmuştur.

2024K07-224132

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi

(KÖYDES) (Dipnot: 637)

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)

2024-2024 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 % 100,0

KÖYDES Projesi kapsamında 29.11.2024 tarihinde hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2.5 Milyar TL 

ödenek İLBANK köydes hesaplarına aktarılmıştır. KÖYDES Projesi kapsamındaki 51 ilimize hakediş 

ödemeleri ile ortak alım, yönetim müşavirlik hizmeti ödemeleri İLBANKtarafından gerçekleştirilmiştir. Yıl 

sonu itibarıyla 51 ilimizden son aylık izlemeler istenilmiştir. Yol, İçmesuyu, atıksu ve sulama sektörlerinde 

yapılan işlerin bilgileri dosyalarına işlenmiştir.

3  Proje
06 ve 07

TOPLAM
5.027.899.000 11.600.000 4.950.000 240.000 % 4,8

Dipnot: 652
36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine 

aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından karara bağlanacaktır.



MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2024K01-225160
Muhtelif İşler

(Genel İdare Sektörü)
2024-2024 25.870.000 25.870.000 0 % 0,0

Harita Alımları 2024-2024 135.000 135.000 0 % 0,0 Harcama yapılmamıştır.

Plan, Proje Alımları 2024-2024 135.000 135.000 0 % 0,0 Harcama yapılmamıştır.

Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri 2024-2024 25.600.000 25.600.000 9.000.000 % 35,2

25.600.000,00.-₺ başlangıç ödeneğinden 100.000,00.-₺ ödenek 

blokeli olup, 25.500.000,00.-₺ ödenek serbest bırakılmıştır. Toplam 

ödenekten 9.000.000,00.-₺ Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 

Bütçesinin ilgili tertibine aktarılmış ve  500.000,00.-₺ ise kurum içi  

ödenekten düşülmüş olup  16.000.000,00.-₺  kullanılabilir ödenek 

bulunmaktadır.

Kamulaştırma

"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" 

Ödeneği

(Genel İdare Sektörü)

2024-2026 300.000.000 255.295.184 % 85,1

250.000.000,00.-₺ başlangıç ödeneği ve 50.000.000,00.-₺ ödenek 

aktarması ile birlikte 300.000.000,00.-₺ toplam ödeneğin tamamı 

serbest bırakılmış, 255.295.183,00.-₺'si  harcanmış olup, 

44.704.817,00.-₺  kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.

Kamulaştırma

"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" 

Ödeneği

(Çevre Sektörü)

2024-2026 22.000.000 10.007.552 % 45,5

2.000.000,00.-₺ başlangıç ödeneği ve 20.000.000,00.-₺ ödenek 

aktarması ile birlikte 22.000.000,00.-₺ toplam ödeneğin  tamamı 

serbest bırakılmış,  10.007.552,00.-₺'sı  harcanmış olup, 

11.992.448,00.-₺  kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.

1  Proje
06 ve 07

TOPLAM
25.870.000 0 25.870.000 0 % 0,0

Kamu

laştırma
0 0 322.000.000 265.302.736 % 82,4



ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2023A05-196779

Doğal Kaynakların İzlenmesi ve 

Değerlendirilmesi

(Ormancılık Sektörü)

2023-2026 37.050.000 2.850.000 6.870.000 6.399.600 % 93,2

UASİS İzleme ve Değerlendirme 2023-2026 29.500.000 1.500.000 5.000.000 4.992.000 % 99,8
2024-2025 UASİS Yazılımı Bakım Hizmeti'nin 6 aylık çalışma raporunun ödemesi yapılmıştır.Geri kalan 

kısmı 2025 yılı mayıs ayında ödemesi yapılacaktır.

Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları 

İzleme Sistemi
2023-2025 1.650.000 550.000 743.000 699.600 % 94,2

Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi Kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

ile Web Portal Yazılım Projesi:  WEB tabanlı CBS özeliklerine sahip yapılacak bir yazılım oluşturularak 

daha önce farklı projelerde ulusal bazda üretmiş olduğu haritaların (çölleşme, organik karbon, erozyon, 

oyuntu erozyonu vd.) ve bunlara ait tematik haritaların oluşturulmuş olduğu raster ve vektör verilerin 

CBS ortamında yayınlanmıştır.

Toprak Bilgi Sisteminin 

Geliştirilmesi
2023-2025 1.650.000 550.000 2.000 0 % 0,0

Toprak Bilgi Sistemnin Geliştirilmesi Projesinin ödeneği Ar-Ge projesinde kullanılmak üzere Çölleşme 

ve Erozyonla Mücadele toplu projesine aktarılmıştır. 

Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası 2023-2025 750.000 250.000 2.000 0 % 0,0 Proje yılı ödeneği yıl içinde aktarılmıştır.

Fırat-Dicle Havzaları Kum ve Toz 

Kaynak Alanlarının Değişimlerinin 

İncelenmesi

2024-2026 3.500.000 1.123.000 708.000 % 63,0
2024 yılı içersinde arazi örtüsü değişiminin pilot sahada yapay zeka ile çıkarılması işi için hizmet alımı 

yapılmıştır. 2025 yılı için ise pilot sahada atmosferik modellemeler için çalışmalara devam edilecektir.

2023A05-196786

Bolaman ve Çekerek Nehri Havzaları 

Rehabilitasyonu

(Ormancılık Sektörü)

2023-2028 10.000.000 1.635.000 2.000 0 % 0,0 Proje yılı ödeneği yıl içinde aktarılmıştır.



ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2024A05-229765
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele

(Ormancılık Sektörü)
2024-2026 60.580.000 27.873.000 25.896.823 % 92,9

Erozyon, Sel, Çığ, Kaya 

Yuvarlanması ve

Heyelanla Mücadele

2024-2026 60.400.000 27.693.000 25.896.823 % 93,5

**.1 adet Potansiyel Çığ Başlama Bölgeleri Haritaları Verilerin Güncellenmesi Projesi tamamlanmıştır. 6 adet sel 

kontrol, ağaçlandırma ve erozyon kontrol projesi tanzim edilmiştir.  1 adet sel kontrol projesi uygulanmıştır. 6 

adet karbon yutak alan ağaçlandırma projesi tanzim edilmiştir. 2 adet karbon yutak alan ağaçlandırma projesi 

uygulanmıştır. 1 adet karbon yutak alan ağaçlandırma projesi İdarece tanzim edilmiştir. 6 adet çığ tehlike 

değerlendirme projesi İdarece tanzim edilmiştir. 1 adet Evsel-Kentsel Arıtma Çamurlarının Marjinal ve Bozulmuş 

Sahaların Islahına Yönelik Kullanım İmkânlarının Değerlendirilmesi ile Toprak ve Bitki Gelişimine Etkisinin 

Araştırılması Projesi faaliyetleri kapsamında Faz-1 çalışması tamamlanmıştır.

**.İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Rüzgâr Erozyonuyla Mücadele Projesi: Konya Örneği kapsamında 

proje sahasında bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uyum sağlayabilen,  toplamda 9.000 adet fidan dikilmiştir.

**.İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Rüzgâr Erozyonuyla Mücadele Projesi:  Konya-Karapınar Örneği 

kapsamında proje sahasında bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uyum sağlayabilen,  toplamda 20.000 adet fidan 

dikilmiştir.

**.Erozyonla Mücadele, İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Yeni Karbon Yutak Alan Oluşturma Projesi 

kapsamında ”Ay Yıldız Müşterek Karargâhı Yeni Karbon Yutak Alanı Oluşturulma Projesi 1. Etap”  çalışmasında 

Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi proje sahasında bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uyum 

sağlayabilen,  toplamda 13.400 adet fidan dikilmiştir.

**.İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri İllerine Ait Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki 

Rehberleri Oluşturulması Projesi;  Çevreyi koruma ve doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanma 

çabalarımızın bir parçası olarak; Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel bitki örtüsü incelenerek, her kentin iklim ve 

ekolojik özelliklerine uygun doğal bitki türlerinin belirlenmesi ve peyzaj çalışmalarında bu bitkilerin nasıl 

kullanılabileceği konusunda pratik bilgiler sunulması ve sürdürülebilir kent peyzajı tasarımlarına yön vermek 

etmek amacıyla "Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberi"   İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerindeki 22 İl için  hazırlanmıştır. Doğal bitkilerin kentsel peyzajda nasıl kullanılabileceğine dair detaylı 

bilgiler sunulduğu bu rehberlerde, her bir ilimiz için özel olarak seçilmiş bitki türleri ve uygulama stratejileri, o 

bölgenin özgün ekolojik yapısına ve iklim koşullarına göre belirlenmiştir. Bu sayede, kentlerimizin yeşil dokusunu 

güçlendirerek iklim değişikliğiyle mücadeleye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflenmektedir.

**.Çankırı Karbon Yutak Alanı Uygulama, Kırşehir Karbon Yutak Alanı Uygulama, Aksaray Karbon Yutak Alanı 

sonbahar bakım, Aksaray Karbon Yutak Alanı ilkbahar bakım,  Aksaray, Sivas, Eskişehir, Çankırı ve Ankara 

fidanlıllarından fidan alımı yapılmıştır. 

**.Kayseri Pınarbaşı ilçesinde 1 adet entegre havza rehabilitasyon projesi hazırlanmıştır.

Arazi Tahribatının Dengelenmesi 2024-2024 180.000 180.000 0 % 0,0 Proje kapsamında yıl içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.



ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2024A05-225371

Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre 

Doğal Kaynak Yönetimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP) Hibesi

(Ormancılık Sektörü)

2024-2027 46.000.000 7.000.000 0 % 0,0

3  Proje
06 ve 07

TOPLAM
107.630.000 4.485.000 34.745.000 32.296.423 % 93,0

1  Proje
UNDP

HİBESİ
46.000.000 0 7.000.000 0 % 0,0



STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ 2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2017K09-3813

Hizmet Binaları İnşaatı

(**.Döner Sermaye)

(Şehirleşme Sektörü)

Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı

(**.Döner Sermaye)
2020-2024 1.500.000 500.000 1.000.000 0 % 0,0

Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü Ek Hizmet Binası

(**.Döner Sermaye)

2024-2025 57.629.000 20.192.000 11.076.138 % 54,9

İhalesi Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 

tarafından 12.06.2024 tarihinde yapılmış olup, KDV hariç 

43.850.000 TL (KDV dahil 57.608.400  TL) üzerinden sözleşmesi 

imzalanmıştır.

2024K09-230960

Deprem Yeni İnşaat İşleri

(Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü hizmet binası yapımı)

(Şehirleşme Sektörü)

2024-2025 331.700.000 131.000.000 0 % 0,0

Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Mdürlüğüne 

07.02.2024 tarihli ve E-16517702-602.07.04-8696978 sayılı yazı ile 

ihale talimatı verilmiştir.

Genel Bütçe Ödeneği 5.000.000 5.000.000 0 % 0,0

Döner Sermaye Ödeneği 326.700.000 126.000.000 0 % 0,0



STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ 2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2024K09-224617

Muhtelif İşler

(SGB-Destek-Mekansal Ortak Proje)

(Şehirleşme Sektörü)

Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı 2024-2024 6.300.000 6.300.000 6.209.497 % 98,6

Hizmet Binası Onarımı 2024-2024 7.200.000 7.200.000 7.168.440 % 99,6

2024G00-224585

Lojman Onarımı

(SGB-Destek Ortak Proje)

(Konut Sektörü)

2024-2024 3.060.000 3.060.000 1.483.310 % 48,5

3  Proje
06 ve 07

TOPLAM
21.560.000 0 21.560.000 14.861.247 % 68,9

2  Proje
DÖNER

SERMAYE
385.829.000 500.000 147.192.000 11.076.138 % 7,5

GENEL

TOPLAM
407.389.000 500.000 168.752.000 25.937.385 % 15,4



DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2023 SONU

KÜMÜLATİF 

HARCAMA

2024 YILI

REVİZE

YATIRIM 

ÖDENEĞİ

01.01.2024

31.12.2024

ARASI

HARCAMA

Gerçekleşme

ORANI

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2024D00-225926

GES Kurulumu

(Elmadağ 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı)

(**.Döner Sermaye)

(Enerji Sektörü)

2024-2025 150.000.000 80.000.000 0 % 0,0

2024G00-224585

Lojman Onarımı

(SGB-Destek Ortak Proje)

(Konut Sektörü)

2024-2024 90.000 90.000 0 % 0,0

2024K09-224617

Muhtelif İşler

(SGB-Destek Ortak Proje)

(Şehirleşme Sektörü)

Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı 2024-2024 0 0 0

Hizmet Binası Onarımı 2024-2024 0 0 0

Taşıt Alımı (20 adet T02-TOGG)

(**.Döner Sermaye)
2024-2024 35.000.000 35.000.000 35.000.000 % 100,0

Bakanlığımız makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 (yirmi) adet 

TOGG marka taşıt DMO'dan alınmıştır.

1  Proje
06 ve 07

TOPLAM
90.000 0 90.000 0 % 0,0

2  Proje
DÖNER

SERMAYE
185.000.000 0 115.000.000 35.000.000 % 30,4

GENEL

TOPLAM
185.090.000 0 115.090.000 35.000.000 % 30,4


