

EGESA ELEKTRİK İNŞAAT ENERJİ ÜRETİM A.Ş.  
(Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. No:3/A Next Level D:80 Çankaya/Ankara)

Sayı: ETKB-2024/72

Tarih : 27.09.2024

Konu: YEKA G3-Batman-1 GES Projesi Hk.

T.C.

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi : (a) ETKB ile Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim A.Ş. arasında 01.07.2021 tarihinde imzalanan “*Batman Bağlantı Bölgesindeki Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Kaynak Alanları ve 15 MWe Bağlantı Kapasitesi'nin Tahsisine İlişkin Sözleşme*”.
- (b) Egesa Elektrik İnş.En.Ür.A.Ş.'nin 13.02.2024 tarih ve EPDK-2024/003 sayılı yazısı.
- (c) ETKB Enerji İşleri Gn.Md.lüğünün 29.02.2024 tarihli ve 243631 sayılı yazısı.

03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” kapsamında gerçekleştirilen YEKA GES-3 Yarışmasında ilgili bağlantı bölgesi için Bakanlığınız ile Şirketimiz arasında BATMAN-1 projesi için ilgi sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu proje için şirketimiz adına Batman ili, Merkez ilçesi Ciğerlo Mahallesi, 2059 ada 1 parsel üzerinde kurulması planlanan güneş enerjisine dayalı G3-Batman-1-1 GES projesi kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) 22.08.2022 tarihinde ÖN/11237-38/05250 Lisans Numarası ile önlisans alınmıştır. Şebekeye bağlantı noktası “*Batman-2 TM'nin OG Barası*” olarak belirlenmiştir. Önlisans süresi 22.10.2024 tarihinde sona erecektir.

Elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi (ÇED, imar, taşınmaz temini, kamulaştırma işlemleri vs.) için belirli süreliğine önlisans verilmekte olup, süreçlerin tamamlanmasının ardından EPDK tarafından lisans verilmekte ve tesis yatırımına başlanmaktadır. Bu çerçevede şirketimiz tarafından söz konusu YEKA projesi için Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17.nci maddesi gereğince “önlisans aşamasında tamamlanması gereken işlerden” ÇED Olumlu kararı alınmış, kadastro işlemlerine başlanılmış ve taşınmaz temini aşamasına geçilmiş, ön projesi hazırlanmaya başlanılmış, imar ile ilgili çalışmalarda ise kurum görüşleri alınma sürecinde ilgi (b) yazımız ile bildirildiği üzere Batman Üniversitesi tarafından olumsuz görüş bildirilmiştir.

İlgi (c) yazınız ile, ilgili yatırımın hızlı şekilde devreye alınmasının ekonomik enerji temini açısından büyük önem arz ettiği bildirilerek, Batman İl Özel İdaresi'nden G3-Batman-1-1 GES Projesine ait imar planı onay sürecinin yatırımda gecikmeye mahal verilmeden tamamlanması ve Bakanlığınıza, ilgili kamu kurumlarına ve Şirketimize bilgi verilmesi talimatı verilmiştir. Geline aşamada henüz bir netice alınmamıştır.

Diğer yandan, şirketimiz tarafından Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında EPDK'ya yapılan başvurular neticesinde 16.11.2023 tarihinde BATMAN-1 GES (20 MW) ve BATMAN-2 GES (20 MW) olarak toplam 40MWe gücünde ve 40MWh depolama kapasitesinde GES kurulmak üzere önlisans alınmıştır. (Ek-1) Önlisansta projelerin şebekeye bağlantı noktası olarak "Batman-1 TM'nin OG Barası" belirtilmiştir. Söz konusu projelerimizin Batman ili, Merkez ilçesi, Beda köyü, 138 ada/13 parsel üzerinde kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda bahse konu parselin yeterli büyüklükte olduğu, G3-BATMAN-1-1 GES YEKA projesinin de aynı taşınmaz üzerinde kurulabileceği tarafımızca değerlendirilmiştir. Batman-1 ve Batman-2 trafo merkezlerinin (TM) birbirine yakın konumda olması sebebiyle (yaklaşık 1,7 km), aynı enerji nakil hattı (ENH) üzerinden taşınarak şebekeye bağlantılarının yapılması öngörülmektedir.

Ayrıca aşağıda tabloda yer alan diğer parseller Şirketimizce alternatif olarak Aday YEKA kapsamında önerilmekte olup 2.öncelik olarak değerlendirilmek üzere belirlenmiştir.

ADAY YEKA OLARAK ÖNERİLEN PARSELLER							
İL	İLÇE	MAHALLE	ADA	PARSEL	NİTELİK	ALAN (m2)	ÖNCELİK SIRASI
BATMAN	MERKEZ	BEDA	138	13	TARLA	828.901,17	1
		URGANLI	117	1	HAM TOPRAK	58.572,86	2
				2	HAM TOPRAK	57.457,29	2
				3	HAM TOPRAK	33.259,05	2
				4	HAM TOPRAK	42.965,58	2
			119	1	HAM TOPRAK	40.443,05	2
				2	HAM TOPRAK	47.636,69	2
				3	HAM TOPRAK	45.824,64	2
				4	HAM TOPRAK	49.735,84	2

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, yukarıda bahsedilen olay ve durumlar ile idarelerde geçen süreler göz önünde bulundurularak önlisans süremizin en az 18 ay süreyle uzatılması, bahse konu G3-Batman-1-1 GES projesinin bağlantı noktası aynı kalmak koşuluyla, yer değişikliği yapılarak önlisansın tadil edilmesi hakkındaki görüş/değerlendirmenizin tarafımıza bildirilmesi hususunda,

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

**EGESA ELEKTRİK İNŞAAT ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. Next Level  
No:3/A C Kapı No:80 Çankaya/ANKARA  
Tel:0312 496 40 96 Ankara Tic Sic No:391487  
Çankaya V.D No: 325 059 23 94

Eyup TAYMUR

**Eki :**

**Ek-1** Batman-1 GES ve Batman-2 GES  
Önlisans Örnekleri