

**Türkiye Cumhuriyeti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
(ÇŞİDB)**

**Türkiye Deprem İyileştirme ve
Yeniden Yapım Projesi
(P180849)**

**ÇEVRESEL VE SOSYAL
TAAHHÜT PLANI**

**Güncellenmiş Versiyon
22.11.2024**

ÇEVRESEL VE SOSYAL TAAHÛT PLANI

1. Türkiye Cumhuriyeti (Borçlu), Orijinal ve Ek Kredi Anlaşması'nda belirtildiği üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın (ÇŞİDB) katılımıyla Kırsal Alanlarda Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapım Projesi'ni (KADİYAP) uygulamaktadır. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) (Banka), Anlaşmalarda belirtildiği üzere Proje için orijinal finansmanı ve ek finansmanı sağlamayı kabul etmiştir. Bu ÇSTP, Projeye ilişkin ÇSTP'nin önceki versiyonlarının yerine geçmektedir (sadece 3. ve 4.C Bileşenleri için; geri kalan bileşenler için Orijinal Projenin ÇSTP'si geçerliliğini korumaktadır) ve yukarıda belirtilen proje için hem orijinal hem de ek finansman için geçerli olacaktır.
2. Borçlu, ÇŞİDB aracılığıyla Projenin Çevresel ve Sosyal Standartlara (ÇSS'ler) ve bu Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planına (ÇSTP) uygun olarak, Banka tarafından kabul edilebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. ÇSTP, anlaşmaların bir parçasıdır. ÇSTP'de aksi belirtilmedikçe, kullanılan büyük harfli terimler anlaşmalarda kendilerine atfedilen anlamları içermektedir.
3. Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın, bu ÇSTP, borçlunun gerçekleştireceği veya gerçekleştirilmesine neden olacağı önemli tedbirleri ve eylemleri, ilgili zaman dilimleri; kurumsal, personel, eğitim, izleme ve raporlama düzenlemeleri ve şikâyet yönetimi de dahil olmak üzere ortaya koymaktadır. ÇSTP ayrıca, proje kapsamında hazırlanacak veya güncellenecek, danışılacak, açıklanacak ve uygulanacak Çevresel ve Sosyal (Ç&S) belgeleri, ÇSS'lerle tutarlı olarak, Banka tarafından kabul edilebilir şekil ve içerikte belirlemektedir. Söz konusu Ç&S belgeleri, Banka'nın önceden yazılı mutabakatı ile zaman zaman revize edilebilir. Söz konusu Anlaşma[lar] kapsamında öngörüldüğü üzere, Türkiye Cumhuriyeti, ÇSTP'nin uygulanmasına ilişkin maliyetleri karşılamak için yeterli fonun mevcut olmasını sağlayacaktır.
4. Banka ve Borçlu tarafından mutabık kalındığı üzere, bu ÇSTP, proje değişikliklerinin veya öngörülemeyen koşulların uyarlanabilir yönetimini yansıtmak veya proje performansına yanıt vermek için gerekirse zaman zaman revize edilecektir. Bu gibi durumlarda, Banka ve Borçlu Anlaşmalarda belirtilen Banka ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisi arasında imzalanan bir mektup teatisi yoluyla bu değişiklikleri yansıtmak şekilde ÇSTP'yi güncellemeyi kabul etmektedir. Borçlu güncellenmiş ÇSTP'yi açıklayacaktır.
5. Aşağıdaki "Uygulamaya Hazırlık Göstergeleri" alt bölümü, Projenin bu ÇSTP uyarınca uygulamaya başlamaya hazır olup olmadığını değerlendirmek için izlenecek eylem ve tedbirleri tanımlamaktadır. Bununla birlikte, bu ÇSTP'deki tüm eylem ve önlemler, söz konusu alt bölümde listelenip listelenmediklerine bakılmaksızın, aşağıdaki "Zaman Çerçevesi" sütununda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

ÖNLEMLER VE EYLEMLER	ZAMAN ÇERÇEVESİ	SORUMLU KURULUŞ	
UYGULAMA DÜZENLEMELERİ VE KAPASİTE DESTEĞİ			
A	<p>ORGANİZASYONEL YAPI</p> <p>a. KADİYAP için kurulan Proje Uygulama Birimi (PUB), Ek Finansman Anlaşması için de devam ettirilecektir.</p> <p>b. Halihazırda PUB'da istihdam edilen iki Çevre Uzmanı, bir Sosyal Uzman ve bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı da dahil olmak üzere, Projenin ilgili bölümlerinin Çevre, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) risklerinin ve etkilerinin yönetimini desteklemek için nitelikli personel ve kaynaklar muhafaza edilecektir.</p> <p>c. PUB, yeniden inşa edilen bina ve tesislerin mühendislik tasarımına katkı sağlamak için gerektiğinde iklim esnekliği ve evrensel erişim konularında teknik uzmanları görevlendirecektir.</p>	<p>a. KADİYAP için kurulan PUB'ın, Ek Kredi Anlaşması hükümlerine uygun olarak Proje uygulaması boyunca devam ettirmek.</p> <p>b. Proje uygulaması boyunca KADİYAP için işe alınan PUB bünyesinde tam zamanlı Çevresel, Sosyal ve İSG Uzmanı pozisyonlarının muhafaza edilmesi.</p> <p>c. Teknik uzmanların, bu tür sözleşmeler imzalandığında Alt-proje tasarım ve denetim ekiplerine dahil edilmesini sağlamak.</p>	<p>ÇŞİDB Proje Uygulama Birimi (PUB)</p>
B	<p>KAPASİTE GELİŞTİRME PLANLARI/ÖNLEMLER</p> <p>Aşağıdaki kapasite geliştirme tedbirlerini hazırlayın ve uygulayın:</p> <ul style="list-style-type: none"> PUB personeli, denetim danışmanlık firmaları, paydaşlar, topluluklar ve proje çalışanları için Dünya Bankası'nın ÇŞÇ gereklilikleri, İSG, paydaş haritalama ve katılımı, çevresel ve sosyal değerlendirmenin belirli yönleri, acil durum hazırlığı ve müdahalesi, davranış kuralları, toplum sağlığı ve güvenliği, daha iyi inşa etme (örneğin, evrensel erişim, iklim esnekliği, sismik esneklik, enerji verimliliği) konularında eğitimlerin verilmesi. Proje çalışanlarına, acil durumların önlenmesi ve acil durumlara hazırlık ve müdahale düzenlemeleri, araç güvenliği, alet, makine ve ekipmanın güvenli kullanımı, yüksekte çalışma, sözleşmeye bağlı çevresel ve sosyal gereklilikler, Yüklenici ÇSYP Kontrol Listesi, Davranış Kuralları, birincil tedarikçiler için işgücü gereklilikleri ve Cinsel Sömürü ve İstismar/Cinsel Taciz (CSİ/CT) içermeyen çeşitli ve saygılı işyerleri dahil olmak üzere İSG konusunda eğitim verilecektir. 	<ul style="list-style-type: none"> PUB Ç&S ve İSG Uzmanlarının görevlendirilmesinden en geç altmış (60) gün sonra ilk eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Projenin uygulaması sırasında yılda en az bir kez veya Banka ile mutabık kalınarak bilgi güncelleme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi. Sahaya özgü çalışmalara başlamadan önce ve ardından minimum bir yıllık bilgi güncelleme eğitiminin verilmesi. 	<p>PUB, kendi yüklenicilerinin ilgili Proje çalışanlarının eğitimini sağlayacaktır.</p>
İZLEME VE RAPORLAMA			

1 Tüm eylemler için, bazı eylemlerin projenin yürürlüğe girmesinden önce (etkinlik koşulu) veya belirli ödemelerin gerçekleşmesinden önce (ödeme koşulu) tamamlanması gerektiği durumlarda yasal anlaşmayla tutarlılığı sağlamak için ülke avukatına danışılmalıdır.

ÖNLEMLER VE EYLEMLER		ZAMAN ÇERÇEVESİ	SORUMLU KURULUŞ
C	<p>DÜZENLİ RAPORLAMA</p> <p>Projenin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik (ÇSSG) performansı hakkında düzenli izleme raporları hazırlanacak ve Banka'ya sunulacaktır. Raporlar, ÇSTP'nin uygulanmasını, ÇSTP kapsamında gerekli olan Ç&S dokümanların hazırlanması ve uygulanması durumunu, paydaş katılım faaliyetlerini ve şikayet çözüm mekanizma(lar)ının işleyişini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini içerecek, ancak bunlarla sınırlı kalmayacaktır.</p>	<p>Proje yürürlük tarihinden altı (6) ay sonra başlamak üzere, Projenin uygulanması boyunca Banka'ya altı aylık raporlar sunulacaktır. Her bir raporun teslimi, her bir raporlama döneminin bitiminden sonra en geç otuz (30) gün içinde Banka'ya</p>	PUB
D	<p>YÜKLENİCİLERİN AYLIK RAPORLARI</p> <p>Yüklenicilerden ve denetleyici firmalardan, ilgili ihale dokümanlarında ve sözleşmelerde belirtilen ölçütlere uygun olarak ÇSG performansına ilişkin aylık izleme raporları sunmalarını ve bu raporları Banka'ya iletmelerini talep edilecektir.</p>	<p>Aylık raporlar, yukarıdaki C bölümü kapsamında sunulacak raporların ekleri olarak Banka'ya iletilecektir.</p>	PUB
E	<p>OLAYLAR VE KAZALAR</p> <p>Diğerlerinin yanı sıra cinsel sömürü ve istismar (CSİ), cinsel taciz (CT) ve ölümlü veya ciddi ya da çoklu yaralanmalarla sonuçlanan kazalar da dahil olmak üzere, çevre, etkilenen topluluklar, halk veya işçiler üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olan veya olması muhtemel olan Proje ile ilgili herhangi bir olay veya kaza derhal Banka'ya bildirilecektir. Olayın veya kazanın kapsamı, ciddiyeti ve olası nedenlerine ilişkin yeterli ayrıntı sağlanacak ve bu konuda alınan veya alınması planlanan acil önlemleri, uygun olduğu şekilde herhangi bir yüklenici ve/veya denetleyici firma tarafından sağlanan bilgiler belirlenecektir. Daha sonra, Banka'nın talebi üzerine, olay veya kaza hakkında bir rapor hazırlanacak ve olayı ele almak ve tekrarını önlemek için önlemler önerilecektir. Bu rapor kök neden analizini, alınan önlemleri ve telafi tedbirlerini içerecektir.</p>	<p>Olayı veya kazayı öğrendikten sonra en geç 48 saat içinde Banka bilgilendirilecektir. Olay veya kazayı takip eden en geç otuz (30) gün içinde olay raporları hazırlanarak Banka'ya sunulacak; söz konusu raporlar kök neden analizini, alınan önlemleri ve telafi tedbirlerini içerecektir.</p>	PUB
ÇSS 1: ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSK VE ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ			
1.1	<p>ÇEVRESEL VE SOSYAL DEĞERLENDİRMELER VE/VEYA PLANLAR</p> <p>1. İlgili ÇSS'lerle tutarlı olarak KADİYAP için hazırlanan, açıklanan ve uygulanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi'nin (ÇSYÇ) uygulanması.</p>	<p>1. Proje uygulama süresi boyunca ÇSYÇ'nin uygulanması.</p>	PUB

ÖNLEMLER VE EYLEMLER		ZAMAN ÇERÇEVESİ	SORUMLU KURULUŞ
	<p>2. Her bir Alt Proje için Alt Projeye özel çevresel ve sosyal tarama yapılması ve önemli risk taşıyan Alt Projeler için amaca uygun ÇSYP'nin hazırlanması, açıklanması, danışılması, benimsenmesi ve uygulanması ve ÇSYÇ'lerde belirtildiği gibi fiziksel altyapıya sahip düşük ve orta riskli Alt Projeler için ÇSYP kontrol listesinin ve/veya Ç&S uygulama kurallarının hazırlanması, açıklanması, danışılması, benimsenmesi ve uygulanması. ÇSYÇ'lerde belirtilen, hariç tutma listesinde önerilen faaliyetler, Proje kapsamında finansman almaya uygun olmayacaktır.</p>	<p>Bu tür bir Ç&S aracının benimsenmesini gerektiren ilgili Alt Proje için ihale sürecini başlatmadan önce Ç&S taramasını yürütmek ve uygun olduğu şekilde ilgili Alt Projeye özgü ÇSYP'yi, ÇSYP kontrol listesini ve/veya Ç&S uygulama kurallarını hazırlamak, danışmak ve benimsemek. Daha sonra Proje uygulaması boyunca ilgili Ç&S aracını uygulamak.</p>	PUB
1.2	<p>YÜKLENİCİLERİN YÖNETİMİ</p> <p>Diğerlerinin yanı sıra ilgili Ç&S araçları, İşgücü Yönetimi Prosedürleri ve davranış kuralları da dahil olmak üzere ÇSYP'nin ilgili yönlerini ihale belgelerinin ÇSG şartnamelerine ve yükleniciler ve denetleyici firmalarla yapılan sözleşmelere dahil etmek. Daha sonra yüklenicilerin ve denetleyici firmaların ilgili sözleşmelerinin ÇSG şartnamelerine uymalarını ve alt yüklenicilerin de uymalarını sağlamalıdır.</p>	<p>İhale dokümanlarının ve ilgili sözleşmelerin hazırlanmasının bir parçası olarak, ihale dokümanlarının yayınlanmadan önce. Proje uygulaması boyunca yüklenicileri denetlemek.</p>	PUB
1.3	<p>TEKNİK DESTEK</p> <p>Proje kapsamındaki danışmanlık, etüt, kapasite geliştirme, eğitim ve diğer teknik yardım faaliyetlerinin Dünya Bankası tarafından kabul edilebilir ve ÇSS'lerle tutarlı referans şartlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Daha sonra, bu tür faaliyetlerin çıktılarının referans şartlarına uygun olmasını sağlamak.</p>	<p>Projenin uygulanma süresi boyunca.</p>	PUB
ÇSS 2: İŞGÜCÜ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI			
2.1	<p>İŞGÜCÜ YÖNETİM PROSEDÜRLERİ</p> <p>KADİYAP (Orijinal Proje) için hazırlanan ve çalışma koşulları, iş ilişkilerinin yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği (kişisel koruyucu ekipman ve acil durum hazırlığı ve müdahalesi dahil), davranış kuralları (CSİ/CT ile ilgili olanlar dahil), zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, Proje çalışanları için şikayet düzenlemeleri ve yükleniciler, alt yükleniciler ve denetim firmaları için geçerli gereklilikler hakkında hükümler içeren İYP (İşgücü Yönetim Prosedürü), Ek finansman için de geçerlidir.</p>	<p>Proje uygulaması boyunca İYP'nin uygulanması.</p>	PUB

ÖNLEMLER VE EYLEMLER		ZAMAN ÇERÇEVESİ	SORUMLU KURULUŞ
2.2	PROJE ÇALIŞANLARI İÇİN ŞİKAYET ÇÖZÜM MEKANİZMASI Proje personeli için oluşturulan şikâyet ÇÖZÜM mekanizmasının İYP'de açıklandığı şekilde ve ÇSS-2 ile tutarlı olarak uygulanması.	Proje uygulaması boyunca kurulan şikâyet mekanizmasının sürdürülmesi ve işletilmesi.	PUB
ÇSS 3: KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ			
3.1	ATIK YÖNETİM PLANI KADİYAP (Orijinal Proje) için hazırlanan ÇSYÇ'nin ekinde yer alan Atık Yönetim Planının (AYP), ÇSS-3 ile tutarlı bir şekilde tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetilmesi için uygulanması.	Yukarıdaki Eylem 1.1 kapsamındaki ÇSYÇ'lerde aynı zaman dilimi.	PUB
3.2	KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ Yukarıdaki eylem 1.1 (2) kapsamında hazırlanacak Alt Projeye özgü ÇSYP'lere, ÇSYP kontrol listelerine ve/veya Ç&S uygulama kurallarına uygun şekilde kaynak verimliliği ve kirlilik önleme ve yönetimi değerlendirme ve önlemlerinin dahil edilmesi.	Yukarıdaki eylem 1.1 (2) kapsamında ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol listelerinin ve/veya Ç&S uygulama kurallarının kabul edilmesi ve uygulanmasıyla aynı zaman dilimi.	PUB
ÇSS 4: TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ			
4.1	TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ a. Yukarıdaki bölüm 1.1 (2) kapsamında hazırlanacak olan Alt Projeye özgü ÇSYP'lerde, ÇSYP kontrol listelerinde ve/veya Ç&S uygulama kurallarında gerektiği şekilde trafik ve yol güvenliği risklerini yönetmek için önlemlerin dahil edilmesi. b. Güncellenmiş ÇSYÇ'de belirtildiği şekilde yürütülen çevresel ve sosyal tarama/değerlendirmeye uygun olarak gerekirse sahaya özgü Trafik Yönetim Planlarının hazırlanması, kabul edilmesi ve uygulanması.	a. Aşağıdaki hususların kabulü ve uygulanması için aynı zaman dilimi Yukarıdaki bölüm 1.1 (2) kapsamında ÇSYP'ler, ÇSYP kontrol listeleri ve/veya Ç&S uygulama esasları. b. İlgili Alt Proje sahasında inşaat işlerinin başlamasından önce benimsenmesi ve daha sonra işler tamamlanana kadar uygulanması.	PUB
4.2	TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Diğerlerinin yanı sıra, Proje çalışanlarının davranışlarından kaynaklananlar, işçi akını riski; Cinsiyete Dayalı Şiddet (CDS), Cinsel Sömürü ve İstismar-Cinsel Taciz (CS/CT) riskleri, acil durumlar, arazi sınırlamaları, toplumun bulaşıcı hastalıklara maruz kalma potansiyeli, toz ve gürültü, yeniden inşa çalışmaları sırasında ortaya çıkan atıkların uygunsuz yönetiminden kaynaklanan rahatsızlık, uygunsuz yangın ve can güvenliği riskleri de dahil olmak üzere Proje faaliyetlerinden kaynaklanan belirli riskleri ve etkileri değerlendirin ve yönetin. ÇSYÇ'ye uygun olarak yukarıdaki bölüm 1.1 (2) kapsamında hazırlanacak Alt Projeye özgü ÇSYP'lere, ÇSYP kontrol listelerine ve/veya Ç&S uygulama kurallarına etki azaltma önlemlerini dahil edin.	Yukarıdaki bölüm 1.1 (2) kapsamında ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol listelerinin ve/veya Ç&S uygulama kurallarının kabul edilmesi ve uygulanmasıyla aynı zaman dilimi.	PUB

ÖNLEMLER VE EYLEMLER	ZAMAN ÇERÇEVESİ	SORUMLU KURULUŞ
<p>4.3 GÜVENLİK YÖNETİMİ</p> <p>Proje çalışanlarını, sahaları, varlıkları ve faaliyetleri korumak için güvenlik personelinin görevlendirilmesi riskleri de dahil olmak üzere projenin güvenlik risklerini yönetmek için önlemleri değerlendirin ve uygulayın ve bu tür personelin işe alınması, davranış kuralları, eğitimi, donatılması ve izlenmesi ile ilgili olarak orantılılık ve İyi Uluslararası Endüstri Uygulamaları ilkeleri ve yürürlükteki yasalar tarafından yönlendirilen güncellenmiş ÇSYÇ'de belirtildiği gibi yukarıdaki bölüm 1.1 (2) kapsamında hazırlanacak ÇSYP'lere, ÇSYP kontrol listelerine ve/veya Ç&S davranış kurallarına ilgili önlemleri dahil edin.</p>	<p>Yukarıdaki bölüm 1.1(2) kapsamında ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol listelerinin ve/veya Ç&S uygulama kurallarının benimsenmesi ve uygulanması ile aynı zaman diliminde, güvenlik personelinin görevlendirilmesi riskinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere güvenlik personeli devreye sokmadan önce uygulanacaktır.</p>	<p>PUB</p>
<p>ÇSS 5: ARAZİ EDİNİMİ, ARAZİ KULLANIMINDAKİ KISITLAMALAR VE GÖNÜLSÜZ YENİDEN YERLEŞİM</p>		
<p>5.1 YENİDEN YERLEŞİM ÇERÇEVESİ VEYA PLANI</p> <p>1. ÇSS-5 ile tutarlı olarak KADİYAP (Orijinal Proje) için hazırlanan Yeniden Yerleşim Çerçevesinin uygulanması.</p> <p>2. Her bir proje için gerektiğinde Yeniden Yerleşim Planlarının (YYP) hazırlanması, açıklanması, danışılması, kabul edilmesi ve uygulanması Proje kapsamında ilgili YYÇ (Yeniden Yerleşim Çerçevesi) nin bu tür bir YYP gerektirdiği ve ÇSS-5 ile tutarlı olan faaliyet.</p>	<p>1. Proje uygulama süresi boyunca uygulanacak</p> <p>2. YYP'ler onay için Banka'ya sunulacak ve onaylandıktan sonra; YYP'ler, arazi edinimi ve yeniden yerleşimi içeren Proje faaliyetleri için herhangi bir inşaat işine başlanmadan önce uygulanacaktır. Arazi ve ilgili varlıklar için tam tazminat sağlanmış ve uygun olduğu durumlarda, yerinden edilmiş kişiler yeniden yerleştirilmiş ve taşınma ödenekleri sağlanmıştır.</p>	<p>PUB</p>
<p>ÇSS 6: BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE YAŞAYAN DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</p>		

ÖNLEMLER VE EYLEMLER		ZAMAN ÇERÇEVESİ	SORUMLU KURULUŞ
6.1	BİYOÇEŞİTLİLİK RİSKLERİ VE ETKİLERİ Revize edilmiş ÇSYÇ'ye uygun olarak ve ÇSS6 ile tutarlı bir şekilde, yukarıdaki bölüm 1.1 (2) kapsamında geliştirilen Alt Projeye özgü ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol listelerinin ve/veya Ç&S uygulama kurallarının bir parçası olarak biyoçeşitlilik risklerinin ve etkilerinin değerlendirilmesi ve ilgili etki azaltma önlemlerinin dahil edilmesi.	Yukarıdaki bölüm 1.1 (2) kapsamında ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol listelerinin ve/veya Ç&S uygulama kurallarının kabul edilmesi ve aynı zaman diliminde uygulanması.	PUB
ÇSS 7: YERLİ HALKLAR/SAHRA ALTI AFRİKA TARİHİ OLARAK YETERİNCE HİZMET ALMAMIŞ GELENEKSEL YEREL TOPLULUKLAR			
Proje ile ilgili değildir.			
ÇSS 8: KÜLTÜREL MİRAS			
8.1	KÜLTÜREL MİRAS RİSKLERİ VE ETKİLERİ Yukarıdaki tabloda bölüm 1.1 (2) kapsamında hazırlanacak alt projeye özgü ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol listelerinin ve/veya Ç&S uygulama kurallarının bir parçası olarak, revize edilmiş ÇSYÇ'nin kılavuz ilkelerine uygun ve ÇSS-8 ile tutarlı bir şekilde kültürel miras üzerindeki etkileri azaltmaya yönelik önlemlerin benimsenmesi ve uygulanması.	Yukarıdaki tabloda bölüm 1.1, paragraf 2 kapsamında ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol listelerinin ve/veya Ç&S uygulama kurallarının kabul edilmesi ve aynı zaman diliminde uygulanması.	PUB
8.2	TESADÜFİ BULGULAR Yukarıdaki bölüm 1.1 (2) kapsamında hazırlanacak olan alt projeye özgü ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol listelerinin ve/veya Ç&S uygulama kurallarının bir parçası olarak, revize edilmiş ÇSYÇ'nin kılavuz ilkelerine uygun olarak şans bulma prosedürlerinin tanımlanması ve uygulanması.	Yukarıdaki tabloda bölüm 1.1, paragraf 2 kapsamında ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol listelerinin ve/veya Ç&S uygulama kurallarının kabul edilmesi ve aynı zaman diliminde uygulanması.	PUB
ÇSS 9. FİNANSAL ARACILAR			
Proje ile ilgili değildir.			

ÖNLEMLER VE EYLEMLER	ZAMAN ÇERÇEVESİ	SORUMLU KURULUŞ
ÇSS 10. PAYDAŞ KATILIMI VE BİLGİLENDİRME		
<p>10.1 PAYDAŞ KATILIM PLANI</p> <p>Proje için hazırlanan Paydaş Katılım Planı'nın (PKP) ÇSS-10'a uygun olarak güncellenmesi: PKP, diğerlerinin yanı sıra, paydaşlara zamanında, ilgili, anlaşılır ve erişilebilir bilgi sağlamak ve onlarla manipülasyon, müdahale, zorlama, ayrımcılık ve gözdağı içermeyen kültürel olarak uygun bir şekilde istişarede bulunmak için önlemler içermelidir.</p>	<p>Proje Değerlendirmesi öncesinde taslak PKP'yi güncellemek ve açıklamak, Yürürlük Tarihini takip eden otuz (30) gün içinde PKP'yi güncellemek, yeniden açıklamak ve kabul etmek, daha sonra PKP'yi Proje uygulaması boyunca uygulamak.</p>	<p>PUB</p>
<p>10.2 PROJENİN ŞİKAYET ÇÖZÜM MEKANİZMASI</p> <p>KADİYAP (Orijinal Proje) için oluşturulan şikâyet çözüm mekanizmasının uygulanması ve sürdürülmesi, ÇSS-10 ile tutarlı olarak, endişelerin hızlı ve etkili bir şekilde alınmasını ve çözülmesini kolaylaştırmak ve kaygılar da dahil olmak üzere, ajansların Projenin ilgili kısımlarıyla ilgili şikayetler ve Şikayetler anonim olarak, kültürel olarak uygun ve şeffaf bir şekilde, kolayca Projeden etkilenen tüm taraflar için ücretsiz ve cezasız olarak erişilebilir. Şikâyet mekanizmaları, mağdurların ilgili toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hizmet</p>	<p>Proje uygulaması boyunca şikayet mekanizmasının sürdürülmesi ve uygulanması.</p>	<p>PUB</p>
UYGULAMAYA HAZIRLIK GÖSTERGELERİ		
<p>Aşağıdaki eylemler uygulamaya hazırlık için göstergelerdir:</p> <p>i) KADİYAP için kurulan PUB'ın idamesi (yukarıda A)</p> <p>ii) KADİYAP için Ç&S personelinin devamlılığı (yukarıda A)</p> <p>iii) Ç&S değerlendirmesi ve ilgili alt yönetim planları, uygulamanın başlangıcında güncellenecek/revize edilecektir (yukarıda 1.1)</p>		