



T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE VE YAPIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

Proje ve Yapım Őubede alıŐan personel ve unvanları

- 1 Őube Müdürü
- 4 İnŐaat Mühendisi
- 2 Mimar
- 3 Elektrik-Elektronik Mühendisi
- 1 Makine Mühendisi
- 1 Jeoloji Mühendisi

PROJE VE YAPIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Őube MüdürlüĐü görev ve hizmet konuları;

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin;

- Projelerini yapmak veya yaptırmak,
- Yaklaşık maliyet çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
- Yapım işleri ihalelerini yapmak,
- Yapım işleri bitinceye kadar kontrollük görevini yürütmek, geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,
- Yeni yapılacak inşaat ve onarım işleri için ödenek temini bedel hesaplarını yapmak,
- Görev alanı dahilinde teknik rapor hazırlamak,

Ayrıca;

- 1163 sayılı Kooperatif Kanunu ve
- 5543 sayılı İskan Kanunuyla Bakanlığımıza verilen görevleri yapmak.

PROJE VE YAPIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Őube Müdürlüğü tarafından yürütölen çalıřmalardan bazıları;

- Nevşehir 100 kiřilik Huzurevi İnřaatı,
- JAKEM'e ait tesisler,

Ayrıca;

- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bađlı Yurtların,
- İl Jandarma Komutanlığına ait tesislerin,
- Nevşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait bina ve tesislerin bakım ve onarım işlerine iliřkin çalıřmalar.

PROJE VE YAPIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

Bakanlıđımız Yatırım Programında Bulunan İşler

1.Nevşehir 100 Kişilik Huzurevi İnşaatı:

Bakanlıđımız 2021-2022-2023-2024 yılı yatırım programında yer almaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüđüne tahsisli **19.244,57 m²** arsa üzerinde yapılan 9700,50 m² kapalı alana sahip yapım işi; bugüne kadar 24 adet hakkediş ödemesi yapılarak toplam 26.695.714,83 TL. ödeme yapılmış olup iş nakdi olarak %97 seviyesindedir.(Fiyat farkı dahil toplam tahakkuk tutarı 99.114.622,68 TL.dir.). 22/11/2024 tarihinde geçici kabul işlemleri başlatılmış olup halen devam etmektedir.



PROJE VE YAPIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

JAKEM KOMUTANLIĐI 96 KAPASİTELİ YAVRU VE YETİŐKİN KÖPEK BARINAĐI YAPIM İŐİ

36.940.000,00 TL. sözleşme bedelli
yapım işi 01/10/2024 tarihinde yer
teslimi yapılarak başlatılmıştır. İş %22
seviyesinde olup 1 adet hakkeđiş
ödemesi yapılmıştır.



PROJE VE YAPIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

**NevŐehir J. At ve Köpek
Eđt.Mrk.K.lıđı yavru köpek
barınađının toprak zemin olan ön ve
arka cephelerine beton zemin
yapılması iŐi**

649.000,00 TL. sözleşme bedelli
yapım iŐi 18/11/2024 tarihinde yer
teslimi yapılarak başlatılmıŐtır.
Olumsuz hava Őartlarından dolayı iŐ
yerinde herhangi bir imalat
yapılmamıŐtır.



PROJE VE YAPIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

Jakem komutanlığı At ve Yaşam Barınağı (A ve B Blok) ve 30 Kapasiteli Köpek Doğumhanesi Yapım İŐi (1. ve 2. Kısım) İkmal İŐi

Söz konusu İŐin yaklaşık maliyet ve projeleri hazırlanarak ihaleye çıkılmak üzere İl Özel İdaresine dosyası gönderilmiştir.



PROJE VE YAPIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

Hasar Tespit alıřmaları

24.01.2020 tarihinde merkez üssü Elazıđ İli Sivrice İlesinde meydana gelen deprem nedeniyle;

İl Müdürlüğümüzce;

- Malatya İlinde 6 ekip olarak 13 kiři ve 2 araç,
- Elazıđ İlinde 1 ekip olarak 3 kiři ve 1 araç,
görevlendirilmiştir.

İlimizdeki Diđer Kamu Kurumu ve Kuruluşlarından;

- Malatya İlinde 1 ekip 3 kiři,
- Elazıđ İlinde 1 ekip olarak 3 kiři ve 1 araç,
koordinasyonu yapılarak görevlendirilmiştir.

PROJE VE YAPIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

Hasar Tespit alıřmaları

- İzmir İli ve İlelerinde 30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle;
 - İl Müdürlüğümüzce 3 ekip olarak 10 kiři ve 2 araç,
 - İlimizdeki Diđer Kamu Kurumu ve Sivil Toplum vb. Kuruluşlardan 4 kiři,
- Düzce İlinde 23.11.2022 tarihinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle İl Müdürlüğümüzce 2 ekip olarak 6 kiři ve 2 araç, görevlendirilmiştir.

PROJE VE YAPIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

Hasar Tespit alıřmaları

06.02.2023 tarihinde merkez üsleri sırasıyla Kahramanmarař'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,8 Mw (\pm 0,1) ve 7,5 Mw büyüklüklerinde depremler nedeniyle;

İl Müdürlüğümüzce;

- Kahramanmarař İlinde toplam 11 ekip olarak 26 kiři ve 8 araç,
- Hatay İlinde 3 kiři ve 2 araç,
- Adıyaman İlinde 4 kiři ve 2 araç görevlendirilmiştir.

İlimizdeki Diğer Kamu Kurumu ve Sivil Toplum vb. Kuruluşlardan;

- Kahramanmarař İlinde toplam 30 ekip olarak 77 kiři ve 30 araç,
- Adana İlinde 2 ekip olarak 4 kiři ve 2 araç, koordinasyonu yapılarak görevlendirilmiştir.

PROJE VE YAPIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

Bunların dıŐında;

(01/01/2023-01/12/2024 tarihleri arasında)

Görev Türü	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2024- 01.12.2024
Kontrollük Yapılması	11	7
Ödenek Teminine Esas Tahmini Bedel Hesabı	51	33
YaklaŐık Maliyet Hazırlanması	28	19
İhale Komisyonuna Üye Verilmesi	8	6
Teknik Rapor Verilmesi	134	116
Kabul İşlemleri ve DiĐer Komisyon Üyelikleri	67	44
TOPLAM	299	225

PROJE VE YAPIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

YAPI KOOPERATİFLERİ GENEL İCMALİ (01/12/2024 İTİBARI İLE);

NEVŐEHİR İLİ YAPI KOOPERATİFLERİ HUKUKİ DURUM TABLOSU		
	Faal	Faal Olmayan
Konut Yapı Kooperatifi	130	219
Toplu İőyeri Yapı Kooperatifi	1	6
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop.	3	6
	GENEL TOPLAM	144
		231

PROJE VE YAPIM ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

YAPI KOOPERATİFİ İŐLERİ :

Faaliyet	2023	2024 (İlk 11 Ay)
KuruluŐ İzni Verilen Konut Yapı Kooperatifi Sayısı	29	14
Olađan/Olađanüstü Genel Kurul Toplantı Sayısı	171	160
Görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sayısı	178	168