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AMAÇ :
Genel Müdürlüğümüzce ihale edilip sözleşmeye bağlanan bir yapım işinin uygulanması sırasında zaruri haller meydana gelmesi durumunda iş artış/eksiliş işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.

KAPSAM : 

Genel Müdürlüğümüzde yürütülen, ihale edilip sözleşmeye bağlanan bir yapım işinin uygulanması sırasında iş artış/eksilişi yapılması durumunda yürütülen işlemleri kapsar. 
SORUMLU:

Yapım Dairesi Başkanı 
UYGULAMA:
1) İşin devamı sırasında, yapılması zaruri olan imalatların oluşması veya yatırımcı kuruluşun talebi ile oluşan sözleşmesinde öngörülemeyen imalatların olması halinde 4734 sayılı yasanın öngördüğü (anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20'sine kadar) oran dahilinde iş artışının yapılabilmesi için; yapı denetim elemanlarınca, iş artışı ve eksilişine ait ayrıntılı metraj, iş kalemleri, projeler ve gerekçe raporu hazırlanarak değerlendirilmek üzere işin takibini yapan ilgili personele havale edilir. İşin sözleşme dosyasına göre ön incelemesi yapılır ve şayet artan imalatlar kapsamında daha evvel ilgili başkanlıkların görüşleri bulunmayan imalatlar var ise ilgisine göre Proje Dairesi ve Teknik Daire Başkanlıklarının görüşü alınır. Uygun bulunması halinde anlaşma tutanağı hazırlanarak ihale yetkilisine sunulur. İhale yetkilisi ile yüklenici arasında yapılan anlaşma tutanağına istinaden, ihale yetkilisinden onay alınır. Yükleniciye tebliğ edilerek oluşan bu artışa karşılık gelen kesin teminat ve damga vergisi tutarlarına ait makbuzlar yüklenici tarafından idareye sunulur ve ilgili personel tarafından kontrol edildikten sonra kayıt altına alınmak üzere Plan Program Daire Başkanlığına (Bkz. Plan Program Dai.Bşk. Bütçe Hazırlama ve Uygulama Talimatı – YİG-TLM-022) intikal ettirilir. İş artışına ait Genel Müdürlük Olur’u, Anlaşma Tutanağı ile eki Pursantaj Cetvelinin birer aslı arşiv dosyasına, birer aslı Yapı Denetim Teşkilatına, Anlaşma Tutanağı ile eki Pursantaj Cetvelinin bir aslı ile Genel Müdürlük Olur’unun fotokopisi ise yüklenici firmaya dağıtımlı üst yazı ekinde gönderilir.

2) İş artışı meydana gelmesi halinde veya mücbir sebep sayılabilecek nedenlerden dolayı (süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlarda) yapı denetim elemanlarınca hazırlanan teklif varakasına istinaden ilgili personelce süre uzatım kararı ve süre uzatım talebi incelenir ve değerlendirilmesi için; idarece oluşturulan süre uzatım ve ödenek aktarma komisyonuna gönderilir. 

3) Süre uzatım ve aktarma komisyonunca süre uzatım kararı alınır ve Yapı Denetim Heyetine, Plan program Dairesi Başkanlığına (Bkz. Plan Program Dai.Bşk. Bütçe Hazırlama ve Uygulama Talimatı – YİG-TLM-022), Yüklenicisine ön yazı ile bildirilir ve bir nüshası da dosyasına arşive gönderilir. Yeni süre uzatımı ve revize ödenek durumuna göre, revize iş programının hazırlatılması sağlanır.

4) Süre uzatımının söz konusu olduğu durumda, yüklenici tarafından revize iş programı İdareye sunulur. İlgili personelce yapılan inceleme neticesinde uygun bulunur ise onaya sunulur. Aksi takdirde iade edilerek düzeltilmesi sağlanır. Akabinde onaylattırılarak dosyasına eklenir.

5) İş programı kapsamında imalatların yapımına devam edilir ve revize iş programına uygun olarak yapım işinin tamamlanması sağlanır.
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