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YÜKSEK FEN KURULU KARARI 
 
 
 I- GİRİŞ 

 ………. Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 
ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “……… Üniversitesi 
Öğrenci (Gençlik) Merkezi Uygulama Projeleri, Metraj ve Keşifleri İle Teknik Şartname 
Hazırlanması İşi” ile ilgili görüş talebidir. 

 II- KONU 

 ……… Üniversitesi Rektörlüğünün 04.06.2012 tarihli ve 301 sayılı yazısında özetle; 
4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek 11.04.2012 tarihinde sözleşmeye bağlanan 
“……… Üniversitesi Öğrenci (Gençlik) Merkezi Uygulama Projeleri, Metraj ve Keşifleri İle 
Teknik Şartname Hazırlanması İşi”nde, Sözleşmenin imzalanması sırasında zemin etüt 
raporlarının yükleniciye elden teslim edildiği ve rapora göre sıvılaşma riskinin mevcut olduğu 
vurgulandıktan sonra, bu zemin etüt raporuna göre hazırlanan statik proje üzerinde, “zeminde 
sıvılaşma riski 4,5 metreye kadar ulaşmaktadır.” ifadesinin yer aldığı, yüklenici tarafından 
sıvılaşma riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik proje ve maliyetlerinin hazırlanması 
gerektiği, ancak, yüklenicinin söz konusu sıvılaşma riskinin ortadan kaldırılması için zeminde 
yapılması gereken jeoteknik çalışmalar ile proje ve maliyet hesaplarının yapılmasında 
kendisinin bir sorumluluğunun olmadığı, buna karşılık idaresi projenin bir bütün olduğunu ve 
zemin etüt raporunda yer verilen önlemler dikkate alınarak statik projelerin hazırlanması 
gerektiği, dolayısıyla götürü bedel olarak ihale edilen işte zemin ile ilgili önlemlerin ihale 
kapsamında yer aldığından bahisle, anlaşmazlık konusunda görüşümüzün bildirilmesi talep 
edilmektedir. 

 III- İNCELEME 

 Konu, ilgi yazı ve ekleri ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir. 

İşe ait sözleşme eki Teknik Şartnamenin, Uygulama projeleri başlıklı bölümünde; 

“Tüm projelerin Mimari-Statik-Mekanik-Elektrik uygulama projelerini kapsar. Ayrıca 
söz konusu yapıya ilişkin ön proje hazırlanmıştır. 

- Onaylanmış ön projeye göre 1/50 ölçekli veya gerekli durumlarda 1/100 ölçekli 
Mimari (kat planları, kesitler, görünüşler, vs….) Statik, Mekanik (gerekli ısıtma, 
havalandırma tesisatı, pis-temiz su vs….) ve Elektrik (gerekli aydınlatma, kuvvetli-zayıf akım, 
güvenlik, koruma vs.) tesisat, işlerinin uygulama projelerinin yapılmasıdır. Bir sonraki 
aşamaya ait proje ve detay, miktar ve ölçeklerini gösteren bir liste hazırlanacaktır.” hükmü 
yer almaktadır. 
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Diğer taraftan, sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye elden teslim edildiği 

belirtilen işe ait zemin etüt raporunun “Sonuç ve Öneriler” bölümünün 4 üncü maddesinde;  

“Tarafımızdan yapılan incelemeler sonucunda, inceleme alanı ve çevresinde yüzey 
suları bulunmamaktadır ve yapılan sondajlarda yeraltı suyuna 4 m’de rastlanılmıştır. 
Sıvılaşma potansiyelinin irdelenmesi; inceleme alanında yapılan analizler sonucunda 
sıvılaşma riskinin bulunabileceği ve sıvılaşmaya karşı gereken önlemlerin alınması 
gerekmektedir.” hususu yer almaktadır. 

Uygulama projelerinin yapılabilmesi için zemin etüt raporlarına ihtiyaç bulunduğu, 
idaresi tarafından yükleniciye verilen zemin etüt raporunun, uygulama projelerinin 
yapılabilmesi için yetersiz olduğu veya ilave bir kısım çalışmaların da yapılması gerektiği 
yönünde yüklenicinin zemin etüt raporunu teslim aldığı tarihten itibaren makul bir süre 
içerisinde idaresine bir müracaatta bulunmadığının idaresi yazısında gözüktüğü, dolayısıyla 
yüklenici tarafından yeniden zemin etüt raporu hazırlanmasının söz konusu olmadığının 
ortaya çıktığı, bu itibarla zemin etüt raporuyla ilgili olarak yüklenicinin ilave bir giderinden 
de bahsedilemeyeceği gibi buna dayalı olarak ilave bir süre ihtiyacının doğmadığı hususları 
açıktır. 

IV- KARAR 

Konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup buna göre; 

Uygulama projeleri de dahil olmak üzere, sözleşmesi eki Teknik Şartnamede belirtilen 
tüm hizmetlerin yapımının sözleşme bedeline dahil olduğuna, bu itibarla bu hizmetlerin 
yerine getirilmesi için, sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca ilave bir bedel ödenmesinin 
uygun olmayacağının değerlendirildiğine, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 
13/06/2012 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 
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