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Tablo 1. BMÇMS 10 Yllk Strateji Belgesi (2008-2018) ve Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal 
Stratejisi ve Eylem Plan (ÇMUSEP) (2015-2023)’nda yer alan stratejik ve işlevsel amaçlar. 

Stratejik Amaçlar 
BMÇMS 10 Yllk Strateji Belgesi           

(2008-2018) 
ÇMUSEP (2015-2023) 

1. Etkilenmiş nüfusun yaşam koşullarnn 
iyileştirilmesi 

2. Etkilenmiş ekosistemlerin koşullarnn 
iyileştirilmesi 

3. Sözleşmenin etkin bir şekilde 
uygulanmasyla küresel fayda sağlanmas 

4. Sözleşmenin uygulanmasn sağlamak için 
aktörler arasnda etkili bir ortaklk 
oluşturarak kaynaklarn harekete geçirilmesi 

1. Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel 
nüfusun hayat koşullarnn iyileştirilmesi 

2. Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel 
ekosistemlerin koşullarnn iyileştirilmesi 

3. Çölleşme ile mücadele yannda biyolojik 
çeşitliliğin korunmas ve iklim değişikliği ile 
mücadele alanlarnda da ulusal ve küresel 
faydalarn sağlanmas 

4. Ulusal ve uluslararas aktörler arasnda 
etkili bir ortaklk oluşturarak sözleşmenin 
uygulanmasn desteklemek için gerekli 
kaynaklarn harekete geçirilmesi; bu 
doğrultuda Türkiye’nin ikili, bölgesel ve 
küresel düzeyde işbirliğinde öncülük 
etmesi, bilgi ve deneyimini diğer taraflarla 
paylaşmas 

İşlevsel Amaçlar 
BMÇMS 10 Yllk Strateji Belgesi          

(2008-2018) 
ÇMUSEP (2015-2023) 

1. Savunuculuk, bilinçlendirme, eğitim 
2. Politik çerçeve 
3. Bilim ve teknoloji, 
4. Kapasite geliştirme 
5. Finansman ve teknoloji 

1. Kamuoyu oluşturma, bilinçlendirme ve 
eğitim 

2. Ulusal ve uluslararas eşgüdüm ve işbirliği 
3. Politik çerçeve 
4. Bilim ve teknoloji, izleme ve değerlendirme 
5. Yönetsel yaplanma ve kurumsal kapasite 

geliştirme 
6. Finansman 
7. Sürdürülebilir arazi yönetimi 

 

ÇMUSEP’te görev verilen kurumlarn sorumlu olduklar faaliyetlerle ilgili raporlamalar 
yapabilmeleri için de ayrca web tabanl bir izleme, değerlendirme ve raporlama sistemi 
(İDRS) oluşturulmuştur. Kurumlar 2015 ylndan itibaren İDRS üzerinden yl içinde 
gerçekleştirdikleri faaliyetleri raporlamakta olup, daha sonra bunlar bağmsz uzmanlarca 
değerlendirilerek ÇMUSEP yllk ilerleme raporlar hazrlanmaktadr. Bu şekilde 2014-2015 
ylnda ve 2016 ylnda ÇMUSEP’te yer alan eylem ve faaliyetlerin analiz edildiği ve 
değerlendirildiği 2 rapor hazrlanmştr. 

 

 

ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE İLERLEME RAPORU-2017 

ÖZET RAPOR 
 

GİRİŞ 
Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Miletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin Türkiye 
uygulamas olarak değerlendirilen Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan-
ÇMUSEP (2015-2023) 2015 ylnda Bakanlar Kurulu tarafndan onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. Eylem Plannda Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 
(BMÇMS/UNCCD) 10 Yllk Stratejik Belgesine uygun olarak 4 stratejik amaç ve 7 işlevsel 
amaca yer verilmiştir (Tablo 1). İşlevsel amaçlar altnda 74 eylem ve bu eylemlere dair 165 
göstergeye yer verilmiştir. Eylem plannda göstergelerin gerçekleştirilmesi için 79 kurum 
koordinatör ya da katk sağlayacak kurum olarak tanmlanmştr. Bu kurumlarn 53’ü kamu 
kurumu olup, 15’i STK, 4’ü akademik kurumdur. Ayrca 3 banka, 3 uluslararas kuruluş ve 
TRT de eylem plannda katk sağlayacak kurum olarak yer almaktadr. Strateji ve eylem 
plannda yer alan ilgili kurumlar arasndaki koordinasyon ve eşgüdüm Tarm ve Orman 
Bakanlğ (TOB) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nce (ÇEM) 
sağlanmaktadr. 
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İDRS’nde gerçekleştirilen raporlamalar incelendiğinde 2014-2017 yllar arasnda 34 
kurumun en az bir defa olmak üzere raporlama yaptğ, 45 kurumun ise hiç raporlama 
yapmadğ belirlenmiştir (Tablo 3). Raporlama yapan kurumlarn 8’i sadece tek bir yl, 1’i iki 
yl ve 8’i üç yl İDRS’ye veri girişi gerçekleştirmiştir. 17 kurum ise 4 yl boyunca istikrarl bir 
şekilde raporlama yapmştr. Bunlarn çoğu OSİB ve GTHB’larna bağl genel müdürlük ya 
da daire başkanlklardr. MEB-HBÖGM, TRT ve TZOB’un da 2014-2017 yllar arasnda 
sürekli raporlama yaptklar belirlenmiştir. ÇŞB’na bağl 7 genel müdürlüğün raporlama 
yapmas beklenirken dört yl boyunca sürekli raporlama yapan genel müdürlük says üçte 
kalmştr. TEMA, DKM, WWF, TZOB ve TTBD gibi çeşitli STK’larn da üç yllk dönem içinde 
değişik yllarda raporlama yapmalar memnuniyet vericidir. Ayrca 2017 ylnda 165 
göstergeden 103’ü için kurumlarn veri girişinde bulunduklar belirlenmiştir. 2014-2017 
yllar arasndaki tüm raporlamalar birlikte değerlendirildiğinde bugüne kadar 145 gösterge 
için en az bir defa girişi olduğu 20 gösterge içinse herhangi bir raporlama yaplmadğ 
görülmüştür (Tablo 3). Yaplan değerlendirmeler sonucunda 165 göstergeden 101’inde 4 
yl boyunca kurumlarn yaptklar faaliyetler sonucunda hedeflere ulaşldğ anlaşlmştr. 7 
göstergenin ise henüz öngörülen hedeflere ulaşlmasa da ÇMUSEP’te tamamlanmas için 
belirtilen süreler içinde gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu kanaati oluşmuştur. Buna 
karşlk 16 göstergenin gerçekleştirilmesi için bugüne kadar yaplan faaliyetlerin yetersiz 
olduğu ve bu nedenle fazladan çaba gerektiği değerlendirilmiştir. 41 göstergenin ise 
öngörülen süreler içinde tamamlanmasnn oldukça zor olduğu yorumlanmştr (Tablo 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunulan bu raporun da amac İDRS’de yaplan raporlamalar doğrultusunda 2017 ylnda 
ÇMUSEP’te koordinatör ya da katk sağlayan kuruluş olarak yer alan kurumlarn sorumlu 
olduklar ÇMUSEP’te açklanan faaliyetleri ne derece uyguladklarnn irdelenmesidir. 
Raporda ayrca ÇMUSEP’te yer verilen eylemlerin 2017 ylnda BMÇMS tarafndan kabul 
edilen 2018-2030 Stratejik Çerçeve Belgesi, Rio Sözleşmeleri, BM 2030 Sürdürülebilir 
Kalknma Hedefleri ve Arazi Tahribatnn Dengelenmesi ile uyumlu olup olmadğ da 
incelenmiştir. Sunulan bu ilerleme raporu 2017 yl için hazrlanmş olup, raporlanan 
faaliyetlerin ÇMUSEP’te yer alan stratejik ve işlevsel amaçlara katks değerlendirilmiştir.  

 

DEĞERLENDİRME 
ÇMUSEP’te çölleşme ile mücadele için belirlenen stratejiler 8 yllk dönemi (2015-2023) 
kapsamakta, eylemlerin çoğunluğunun ise plann ilk 3 ylnda gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir (Tablo 2). ÇMUSEP’te yer alan 165 göstergeden 162’sinin 
gerçekleştirilmesi için 2 yl ya da daha uzun bir süre öngörülmüştür. 2018 ylna kadar 
gerçekleştirilmesi gereken gösterge says ise 155’tir. Hazrlanan bu rapor kapsamnda 
2017 ylnda koordinatör ya da katk sağlayacak kuruluşlarn çölleşme ve arazi tahribatyla 
mücadele kapsamnda yaptklar ve ÇMSEP İzleme Değerlendirme Raporlama Sisteminde 
(İDRS) raporladklar çalşmalarn değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Ancak Tablo 2’den de 
görüleceği üzere eylemlerle ilgili göstergelerin gerçekleştirilmeleri için ÇMUSEP’te verilen 
sürelerin birkaç yl kapsamas nedeniyle sadece 2017 yl gerçekleşmeleri değil 2014-2017 
yllar arasndaki gerçekleşmeler birlikte değerlendirilmiştir. İlerleme raporunun 
hazrlanmas srasnda İDRS sistemine yüklenen verilerin yannda kurumlarn faaliyet 
raporlar, Ormanclk ve Su Şuras için hazrlanan çalşma gruplar raporlar, eylem planlar 
gibi çok sayda belgeden de yararlanlmştr. 
 

Tablo 2. ÇMUSEP’te yer alan göstergelerin gerçekleştirilmesi için öngörülen dönemler 

Göstergenin 
gerçekleştirilmesi için 

öngörülen dönem 

Gösterge 
says 

 Göstergenin 
gerçekleştirilmesi için 

öngörülen dönem 

Gösterge 
says 

2014-2018 111  2012-2022 1 
2014-2017 27  2012-2018 1 
2014-2016 6  2013-2017 1 
2014-2020 5  2016-2018 2 
2014-2023 4  2017 1 
2014-2015 4  2018 2 

 

 



5

Ç Ö L L E Ş M E  İ L E  M Ü C A D E L E  İ L E R L E M E  R A P O R U - 2 0 1 7   Ö Z E T  R A P O R

İDRS’nde gerçekleştirilen raporlamalar incelendiğinde 2014-2017 yllar arasnda 34 
kurumun en az bir defa olmak üzere raporlama yaptğ, 45 kurumun ise hiç raporlama 
yapmadğ belirlenmiştir (Tablo 3). Raporlama yapan kurumlarn 8’i sadece tek bir yl, 1’i iki 
yl ve 8’i üç yl İDRS’ye veri girişi gerçekleştirmiştir. 17 kurum ise 4 yl boyunca istikrarl bir 
şekilde raporlama yapmştr. Bunlarn çoğu OSİB ve GTHB’larna bağl genel müdürlük ya 
da daire başkanlklardr. MEB-HBÖGM, TRT ve TZOB’un da 2014-2017 yllar arasnda 
sürekli raporlama yaptklar belirlenmiştir. ÇŞB’na bağl 7 genel müdürlüğün raporlama 
yapmas beklenirken dört yl boyunca sürekli raporlama yapan genel müdürlük says üçte 
kalmştr. TEMA, DKM, WWF, TZOB ve TTBD gibi çeşitli STK’larn da üç yllk dönem içinde 
değişik yllarda raporlama yapmalar memnuniyet vericidir. Ayrca 2017 ylnda 165 
göstergeden 103’ü için kurumlarn veri girişinde bulunduklar belirlenmiştir. 2014-2017 
yllar arasndaki tüm raporlamalar birlikte değerlendirildiğinde bugüne kadar 145 gösterge 
için en az bir defa girişi olduğu 20 gösterge içinse herhangi bir raporlama yaplmadğ 
görülmüştür (Tablo 3). Yaplan değerlendirmeler sonucunda 165 göstergeden 101’inde 4 
yl boyunca kurumlarn yaptklar faaliyetler sonucunda hedeflere ulaşldğ anlaşlmştr. 7 
göstergenin ise henüz öngörülen hedeflere ulaşlmasa da ÇMUSEP’te tamamlanmas için 
belirtilen süreler içinde gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu kanaati oluşmuştur. Buna 
karşlk 16 göstergenin gerçekleştirilmesi için bugüne kadar yaplan faaliyetlerin yetersiz 
olduğu ve bu nedenle fazladan çaba gerektiği değerlendirilmiştir. 41 göstergenin ise 
öngörülen süreler içinde tamamlanmasnn oldukça zor olduğu yorumlanmştr (Tablo 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunulan bu raporun da amac İDRS’de yaplan raporlamalar doğrultusunda 2017 ylnda 
ÇMUSEP’te koordinatör ya da katk sağlayan kuruluş olarak yer alan kurumlarn sorumlu 
olduklar ÇMUSEP’te açklanan faaliyetleri ne derece uyguladklarnn irdelenmesidir. 
Raporda ayrca ÇMUSEP’te yer verilen eylemlerin 2017 ylnda BMÇMS tarafndan kabul 
edilen 2018-2030 Stratejik Çerçeve Belgesi, Rio Sözleşmeleri, BM 2030 Sürdürülebilir 
Kalknma Hedefleri ve Arazi Tahribatnn Dengelenmesi ile uyumlu olup olmadğ da 
incelenmiştir. Sunulan bu ilerleme raporu 2017 yl için hazrlanmş olup, raporlanan 
faaliyetlerin ÇMUSEP’te yer alan stratejik ve işlevsel amaçlara katks değerlendirilmiştir.  

 

DEĞERLENDİRME 
ÇMUSEP’te çölleşme ile mücadele için belirlenen stratejiler 8 yllk dönemi (2015-2023) 
kapsamakta, eylemlerin çoğunluğunun ise plann ilk 3 ylnda gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir (Tablo 2). ÇMUSEP’te yer alan 165 göstergeden 162’sinin 
gerçekleştirilmesi için 2 yl ya da daha uzun bir süre öngörülmüştür. 2018 ylna kadar 
gerçekleştirilmesi gereken gösterge says ise 155’tir. Hazrlanan bu rapor kapsamnda 
2017 ylnda koordinatör ya da katk sağlayacak kuruluşlarn çölleşme ve arazi tahribatyla 
mücadele kapsamnda yaptklar ve ÇMSEP İzleme Değerlendirme Raporlama Sisteminde 
(İDRS) raporladklar çalşmalarn değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Ancak Tablo 2’den de 
görüleceği üzere eylemlerle ilgili göstergelerin gerçekleştirilmeleri için ÇMUSEP’te verilen 
sürelerin birkaç yl kapsamas nedeniyle sadece 2017 yl gerçekleşmeleri değil 2014-2017 
yllar arasndaki gerçekleşmeler birlikte değerlendirilmiştir. İlerleme raporunun 
hazrlanmas srasnda İDRS sistemine yüklenen verilerin yannda kurumlarn faaliyet 
raporlar, Ormanclk ve Su Şuras için hazrlanan çalşma gruplar raporlar, eylem planlar 
gibi çok sayda belgeden de yararlanlmştr. 
 

Tablo 2. ÇMUSEP’te yer alan göstergelerin gerçekleştirilmesi için öngörülen dönemler 

Göstergenin 
gerçekleştirilmesi için 

öngörülen dönem 

Gösterge 
says 

 Göstergenin 
gerçekleştirilmesi için 

öngörülen dönem 

Gösterge 
says 

2014-2018 111  2012-2022 1 
2014-2017 27  2012-2018 1 
2014-2016 6  2013-2017 1 
2014-2020 5  2016-2018 2 
2014-2023 4  2017 1 
2014-2015 4  2018 2 
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Günümüze kadar hiçbir faaliyette bulunulmayan veya hedeflerin gerisinde kalan 22 eylemin 
ise süresi içinde gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu düşünülmektedir (Tablo 5). Ancak bu 
değerlendirmelerin İDRS’de yaplan raporlamalar şğnda gerçekleştirildiği, kurumlar 
tarafndan gerçekleştirilen baz faaliyetlerin de raporlanmadğnn altn çizmekte yarar 
bulunmaktadr.  
 

Tablo 5. 2017 yl sonu itibaryla ÇMUSEP’teki eylemlerin gerçekleşme durumu ile ilgili 
değerlendirmeler 

İşlevsel 
Amaç 

Eylem 
Says 

Eylemler 

Gerçekleşen Süresi içinde 
gerçekleşebilecek 

Gerçekleşmesi  
için çaba 

gerekenler 

Süresi içinde 
gerçekleşmesi 

oldukça zor 
Gerçekleşmeyen* 

İA 1 6 4 1 1   
İA 2 6 2   4  
İA 3 4 3   1  
İA 4 16 10 1 3 2  
İA 5 8 5  1 2  
İA 6 5 1  1 3  
İA 7 29 10 2 1 10 6 

Toplam 74 35 4 7 22 6 
* En az bir göstergesi tamamlanmayan eylemin de gerçekleşmediği kabul edilmiştir. 

ÇMUSEP’teki İşlevsel amaçlardan 1 Nolu İşlevsel Amaç olan “kamuoyu oluşturma, 
bilinçlendirme ve eğitim” en başarl amaç olarak dikkati çekmektedir. Yine 3 Nolu İşlevsel 
Amaç olan “politik çerçeve” konusunda da başarl çalşmalar yaplmş olup 4 eylemden 3’ü 
gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve uluslararas eşgüdüm ve işbirliği (İA2), Finansman (İA6) ve 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (İA7) konularnda ise bugüne kadar yaplan faaliyetlerin 
arzulanan düzeyde olmadğ kanaatine varlmştr (Tablo 81). Bununla birlikte ÇMUSEP 
2015-2023’de 7 işlevsel amaç altnda açklanan eylemlerin, TÇMUS’nde tanmlanan 4 
stratejik amaca ulaşlmas için yeterli görülmüştür. 

Eylem plan ATD yaklaşmndan önce hazrlandğ için planda ATD ifadesi geçmemektedir. 
Ancak ATD kapsamnda değerlendirilebilecek eylemlerin planda yer aldğ ve bu eylemlerin 
gerçekleştirilmesi halinde ulusal bazda tahrip olmuş ve tahrip olmas muhtemel alanlarda 
mücadele çalşmalarn gerçekleştirme olanağna sahip olabileceği değerlendirilmiştir. 
Benzer şekilde Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri (BM 2030 SKH) 
de ÇMUSEP’in hazrlanmasndan sonra oluşturulmuştur. Bu nedenle doğrudan 
ÇMUSEP’te SKH’ye doğrudan bir atf bulunmamaktadr. Ancak buna rağmen eylem 
plannda yer alan amaç ve eylemlerin BM 2030 SKH ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 3. ÇMUSEP’te raporlama yapan koordinatör ya da katk sağlayacak kuruluşlar ile 
raporlanan gösterge saylarnn yllara göre değişimi 

Kurum / 
Gösterge 
Says 

ÇMUSEP 
Raporlama Yl 2014-2017 Dönemi 

Genel Değerlendirme 

2014 2015 2016 2017 Raporlayan/ 
Raporlanan 

Raporlamayan/ 
Raporlanmayan 

Kurum Says 79 25 29 24 23 34 45 
Gösterge 
Says 165 120 110 106 103 145 20 

Tablo 4. 2017 yl sonu itibaryla ÇMUSEP’teki göstergelerin gerçekleşme durumu ile ilgili 
değerlendirmeler 

İşlevsel 
Amaç 

Eylem 
Says 

Göstergeler 

ÇMUSEP 
gösterge Gerçekleşen Süresi içinde 

gerçekleşebilecek 
Gerçekleşmesi 

için çaba 
gerekenler 

Gerçekleşmesi 
oldukça zor 

İA 1 6 22 19 2 1  
İA 2 6 13 7   6 
İA 3 4 8 7   1 
İA 4 16 36 28 2 3 3 
İA 5 8 11 7  1 3 
İA 6 5 13 5  5 3 
İA 7 29 62 28 3 6 25 

Toplam 74 165 101 7 16 41 
 

ÇMUSEP’te yer alan göstergeler eylemlerin gerçekleşme durumlarn belirlemek için 
kullanlmaktadr. Ancak planda 74 eyleme yer verilmiş olup bu eylemler değişik sayda 
göstergeden oluşmaktadr. Bir eylemin %100 başarya ulaşmas için eylemin 
göstergelerinin tümünün gerçekleşmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle 
74 eylem gerçekleşme durumu açsndan irdelenmiştir. Bu irdelemede eylemin bir 
göstergesinin dahi gerçekleştirilmemesi halinde eylemin de gerçekleşmeyeceği kabul 
edilmiştir. Buna göre 2017 yl sonu itibaryla 75 eylemden 35’i tamamlanmştr. 4 eylemin 
2018 ve daha sonraki yllarda yaplacak çalşmalarla gerçekleşmesi olaslğnn oldukça 
yüksek olduğu, 7 eylemin de süresi içinde gerçekleştirilmesi için çaba gerektiği 
değerlendirilmiştir. 2017 yl sonu itibaryla süresi biten ancak hedeflere ulaşlamayan 6 
eylem ise gerçekleştirilememiş olarak kabul edilmiştir. Bu eylemler 7.2.1., 7.2.2., 7.3.4., 
7.4.2., 7.4.3. ve 7.4.12 Nolu eylemlerdir. Ancak çoğu tek göstergeli olan bu eylemlerin süresi 
geçse de koordinatör kurumlarla işbirliğine gidilerek ÇMUSEP’in sona ereceği 2023 tarihine 
kadar gerçekleştirilmesinin de mümkün olabileceğine inanlmaktadr. 
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Günümüze kadar hiçbir faaliyette bulunulmayan veya hedeflerin gerisinde kalan 22 eylemin 
ise süresi içinde gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu düşünülmektedir (Tablo 5). Ancak bu 
değerlendirmelerin İDRS’de yaplan raporlamalar şğnda gerçekleştirildiği, kurumlar 
tarafndan gerçekleştirilen baz faaliyetlerin de raporlanmadğnn altn çizmekte yarar 
bulunmaktadr.  
 

Tablo 5. 2017 yl sonu itibaryla ÇMUSEP’teki eylemlerin gerçekleşme durumu ile ilgili 
değerlendirmeler 

İşlevsel 
Amaç 

Eylem 
Says 

Eylemler 

Gerçekleşen Süresi içinde 
gerçekleşebilecek 

Gerçekleşmesi  
için çaba 

gerekenler 

Süresi içinde 
gerçekleşmesi 

oldukça zor 
Gerçekleşmeyen* 

İA 1 6 4 1 1   
İA 2 6 2   4  
İA 3 4 3   1  
İA 4 16 10 1 3 2  
İA 5 8 5  1 2  
İA 6 5 1  1 3  
İA 7 29 10 2 1 10 6 

Toplam 74 35 4 7 22 6 
* En az bir göstergesi tamamlanmayan eylemin de gerçekleşmediği kabul edilmiştir. 

ÇMUSEP’teki İşlevsel amaçlardan 1 Nolu İşlevsel Amaç olan “kamuoyu oluşturma, 
bilinçlendirme ve eğitim” en başarl amaç olarak dikkati çekmektedir. Yine 3 Nolu İşlevsel 
Amaç olan “politik çerçeve” konusunda da başarl çalşmalar yaplmş olup 4 eylemden 3’ü 
gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve uluslararas eşgüdüm ve işbirliği (İA2), Finansman (İA6) ve 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (İA7) konularnda ise bugüne kadar yaplan faaliyetlerin 
arzulanan düzeyde olmadğ kanaatine varlmştr (Tablo 81). Bununla birlikte ÇMUSEP 
2015-2023’de 7 işlevsel amaç altnda açklanan eylemlerin, TÇMUS’nde tanmlanan 4 
stratejik amaca ulaşlmas için yeterli görülmüştür. 

Eylem plan ATD yaklaşmndan önce hazrlandğ için planda ATD ifadesi geçmemektedir. 
Ancak ATD kapsamnda değerlendirilebilecek eylemlerin planda yer aldğ ve bu eylemlerin 
gerçekleştirilmesi halinde ulusal bazda tahrip olmuş ve tahrip olmas muhtemel alanlarda 
mücadele çalşmalarn gerçekleştirme olanağna sahip olabileceği değerlendirilmiştir. 
Benzer şekilde Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri (BM 2030 SKH) 
de ÇMUSEP’in hazrlanmasndan sonra oluşturulmuştur. Bu nedenle doğrudan 
ÇMUSEP’te SKH’ye doğrudan bir atf bulunmamaktadr. Ancak buna rağmen eylem 
plannda yer alan amaç ve eylemlerin BM 2030 SKH ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 3. ÇMUSEP’te raporlama yapan koordinatör ya da katk sağlayacak kuruluşlar ile 
raporlanan gösterge saylarnn yllara göre değişimi 

Kurum / 
Gösterge 
Says 

ÇMUSEP 
Raporlama Yl 2014-2017 Dönemi 

Genel Değerlendirme 

2014 2015 2016 2017 Raporlayan/ 
Raporlanan 

Raporlamayan/ 
Raporlanmayan 

Kurum Says 79 25 29 24 23 34 45 
Gösterge 
Says 165 120 110 106 103 145 20 

Tablo 4. 2017 yl sonu itibaryla ÇMUSEP’teki göstergelerin gerçekleşme durumu ile ilgili 
değerlendirmeler 

İşlevsel 
Amaç 

Eylem 
Says 

Göstergeler 

ÇMUSEP 
gösterge Gerçekleşen Süresi içinde 

gerçekleşebilecek 
Gerçekleşmesi 

için çaba 
gerekenler 

Gerçekleşmesi 
oldukça zor 

İA 1 6 22 19 2 1  
İA 2 6 13 7   6 
İA 3 4 8 7   1 
İA 4 16 36 28 2 3 3 
İA 5 8 11 7  1 3 
İA 6 5 13 5  5 3 
İA 7 29 62 28 3 6 25 

Toplam 74 165 101 7 16 41 
 

ÇMUSEP’te yer alan göstergeler eylemlerin gerçekleşme durumlarn belirlemek için 
kullanlmaktadr. Ancak planda 74 eyleme yer verilmiş olup bu eylemler değişik sayda 
göstergeden oluşmaktadr. Bir eylemin %100 başarya ulaşmas için eylemin 
göstergelerinin tümünün gerçekleşmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle 
74 eylem gerçekleşme durumu açsndan irdelenmiştir. Bu irdelemede eylemin bir 
göstergesinin dahi gerçekleştirilmemesi halinde eylemin de gerçekleşmeyeceği kabul 
edilmiştir. Buna göre 2017 yl sonu itibaryla 75 eylemden 35’i tamamlanmştr. 4 eylemin 
2018 ve daha sonraki yllarda yaplacak çalşmalarla gerçekleşmesi olaslğnn oldukça 
yüksek olduğu, 7 eylemin de süresi içinde gerçekleştirilmesi için çaba gerektiği 
değerlendirilmiştir. 2017 yl sonu itibaryla süresi biten ancak hedeflere ulaşlamayan 6 
eylem ise gerçekleştirilememiş olarak kabul edilmiştir. Bu eylemler 7.2.1., 7.2.2., 7.3.4., 
7.4.2., 7.4.3. ve 7.4.12 Nolu eylemlerdir. Ancak çoğu tek göstergeli olan bu eylemlerin süresi 
geçse de koordinatör kurumlarla işbirliğine gidilerek ÇMUSEP’in sona ereceği 2023 tarihine 
kadar gerçekleştirilmesinin de mümkün olabileceğine inanlmaktadr. 
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Dolaysyla araştrma projesinden ziyade gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerinin 
raporlanmas gerekmektedir. Yine bu eylem kapsamnda gerçekleşmemiş 
faaliyetlerin de raporlandğ gözlenmiştir. Bu faaliyet 2017 ylnda TBMM’ye 
sunulan “Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasars”dr. Tasar 
kanunlaşmadğ için raporlanmamas gerektiği düşünülmektedir. 

 ÇMUSEP’te yer alan baz eylemlerin değerlendirilmesinde kullanlan göstergelerin 
açk ve net yazlmamas nedeniyle de hatal raporlamalar yapldğ 
düşünülmektedir. Örneğin 7.6.3. Nolu eylem “Korunan alan tanmlarnn gözden 
geçirilmesi ve geliştirilmesi; farkl bozkr tiplerinin koruma ağ içerisinde temsil 
edilmesinin sağlanmas ve korunan alanlarda yönetim planlarnn yaplmas” 
şeklindedir. Bu eylemin göstergeleri uzun devreli gelişme planlar ile yönetim 
planlar tamamlanan korunan alanlarn says şeklinde verilmiştir. Bu göstergelerin 
“farkl bozkr tiplerinin koruma ağ içerisinde temsil edildiği korunan alanlarn 
says” şeklinde ÇMUSEP’te yer almasnn uygun olacağ düşünülmektedir. Zira 
raporlamalarda uzun devreli gelişme ve yönetim plan saylar verilmiş olup, bu 
planlarda eylemin ana hedeflerinden olan bozkrlarla ilgili faaliyetlerin yer alp 
almadğ belirsizdir. Sonuç olarak göstergeler dikkate alndğnda korunan 
alanlarn planlar yaplmş ve eylem gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Ancak bu 
planlarda eylemin ana hedefine yönelik faaliyetler yer almadğ için eylemin 
gerçekleşip gerçekleşmediği tartşmaya açktr.  

 Kamuoyu oluşturma, bilinçlendirme ve eğitim ile ilgili 1 Nolu işlevsel amaç 
neredeyse bütün eylemlerin gerçekleştirildiği ve başarl çalşmalarn yapldğ bir 
amaçtr. Ancak bu işlevsel amaç kapsamnda yaplan faaliyetlerin çoğunluğunun 
doğa, çevre ve orman konularnda olduğu görülmüştür. Bu konularda kamuoyunun 
farkndalğnn oldukça fazla olduğu ancak ÇMUSEP’in önceliği olan çölleşme, 
arazi tahribat ve kuraklk konularnda ise oldukça az olduğu düşünülmektedir. Bu 
nedenle ÇMUSEP’in revizyonunda ÇABUK konularnn ön plana çkarlmas, 
paydaş kamu kurumlar, STK’lar ve basnn çölleşme özelindeki faaliyetlere ağrlk 
vermesi önerilir. 

 ÇMUSEP’te kadnlarn çölleşme konularnda bilinçlendirilmesi öncelikli 
hedeflerdendir. Konuyla doğrudan ilgili 1.2.2. Nolu eylemde bu hedefi ölçecek bir 
gösterge bulunmamaktadr. Ek olarak BMÇMS 2018-2030 Stratejik Çerçeve 
Belgesinde kadn ve gençlere özel önem verilerek toplumun ÇABUK’la mücadele 
konusunda bilgilendirilmesi ve katlmclğn arttrlmas yönünde ifadeler de yer 
almştr. ÇMUSEP revizyonunda kadn, çocuk ve gençlerin de ÇABUK ve ATD 
konusunda bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik eylemlerin 
eklenmesinde yarar bulunmaktadr. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
ÇMUSEP’in gerçekleştirilmesinde görev alan kurumlarn İDRS üzerinden 2014-2017 yllar 
arasndaki raporlamalarn incelenmesinden sonra yaplan değerlendirme ve öneriler 
aşağda verilmiştir. 

 Raporlamalarda en fazla dikkat çeken konu devam eden projelerin mükerrer 
olarak her yl raporlanmasdr. Bu durum gösterge ve eylemlerin hatal olarak 
değerlendirilmesine neden olmaktadr. Örneğin 4.1.1. Nolu eylem kapsamnda 
erozyon risk haritas oluşturulmas bir gösterge olarak yer almaktadr. 2014-2017 
yllar arasndaki raporlamalara göre toplamda 4 risk haritas oluşturulmuş gibi bir 
sonuç çksa da aslnda oluşturulan risk haritas bir tanedir. Bu nedenle proje gibi 
birkaç yl süren faaliyetlerin mükerrer raporlanmamas için göstergelerin 
“tamamlanan proje says” olarak verilmesi önerilebilir. 

 Mükerrer raporlamalar sadece proje saylar ile ilgili değildir. Önceki yllarda 
tamamlanmş baz faaliyetler sürekli olarak raporlanmaktadr. Örneğin 4.3.1. Nolu 
eylem kapsamnda Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Program Seviye II daimi 
gözlem alanlarnda kurulan meteoroloji istasyonlarndaki 15 toprak nem sensörü 
hem 2016 hem de 2017 ylnda raporlanmştr. Bu konudaki diğer bir örnek ise 
3.1.1. Nolu eylemdir. “Çölleşme/arazi tahribatyla mücadele önceliklerini dikkate 
alan planlarn says” şeklinde tek göstergesi olan bu eylem kapsamnda 2014-
2017 yllar arasnda toplam 1.438 faaliyet gerçekleştirildiği raporlanmştr. Ancak 
477 faaliyetin 3 yl sürekli raporlandğ belirlenmiştir. Raporlamalarn mutlaka 
raporlama yl içinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olmas gerektiği 
koordinatör kurumlara hatrlatlmas yararl olacaktr. 

 Raporlamalarda görülen diğer bir hata ise gösterge ile ilgili olmayan faaliyetlerin 
de İDRS’ye yüklenmesidir. Örneğin 4.2.1. Nolu eylem kapsamnda 4 yllk 
dönemde “Ormanclkta uyum konusundaki araştrma projeleri says” toplam 
olarak 45 olarak gözükmektedir. Ancak bunlarn çoğunluğu göstergenin ana hedefi 
olan ormanclkta iklim değişikliğine uyum çalşmalar ile örtüşmemektedir. Benzer 
bir durum 2.1.1. Nolu eylemde de bulunmaktadr. Eylemin “UKEP önceliklerinin 
entegre edildiği çalşmalarn says” şeklinde tek bir göstergesi olup, bu kapsamda 
2014-2017 yllar arasnda 148 faaliyet gerçekleştirildiği raporlanmştr. 
Faaliyetlerin çoğu araştrma projesidir. Ancak eylem Ulusal Kapasite Eylem 
Plannda (UKEP) belirtilen mevzuat değişikliklerinin ve kurumlar aras 
iletişim/koordinasyon mekanizmalarnn hayata geçirilmesini öngörmektedir.                               
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Dolaysyla araştrma projesinden ziyade gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerinin 
raporlanmas gerekmektedir. Yine bu eylem kapsamnda gerçekleşmemiş 
faaliyetlerin de raporlandğ gözlenmiştir. Bu faaliyet 2017 ylnda TBMM’ye 
sunulan “Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasars”dr. Tasar 
kanunlaşmadğ için raporlanmamas gerektiği düşünülmektedir. 

 ÇMUSEP’te yer alan baz eylemlerin değerlendirilmesinde kullanlan göstergelerin 
açk ve net yazlmamas nedeniyle de hatal raporlamalar yapldğ 
düşünülmektedir. Örneğin 7.6.3. Nolu eylem “Korunan alan tanmlarnn gözden 
geçirilmesi ve geliştirilmesi; farkl bozkr tiplerinin koruma ağ içerisinde temsil 
edilmesinin sağlanmas ve korunan alanlarda yönetim planlarnn yaplmas” 
şeklindedir. Bu eylemin göstergeleri uzun devreli gelişme planlar ile yönetim 
planlar tamamlanan korunan alanlarn says şeklinde verilmiştir. Bu göstergelerin 
“farkl bozkr tiplerinin koruma ağ içerisinde temsil edildiği korunan alanlarn 
says” şeklinde ÇMUSEP’te yer almasnn uygun olacağ düşünülmektedir. Zira 
raporlamalarda uzun devreli gelişme ve yönetim plan saylar verilmiş olup, bu 
planlarda eylemin ana hedeflerinden olan bozkrlarla ilgili faaliyetlerin yer alp 
almadğ belirsizdir. Sonuç olarak göstergeler dikkate alndğnda korunan 
alanlarn planlar yaplmş ve eylem gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Ancak bu 
planlarda eylemin ana hedefine yönelik faaliyetler yer almadğ için eylemin 
gerçekleşip gerçekleşmediği tartşmaya açktr.  

 Kamuoyu oluşturma, bilinçlendirme ve eğitim ile ilgili 1 Nolu işlevsel amaç 
neredeyse bütün eylemlerin gerçekleştirildiği ve başarl çalşmalarn yapldğ bir 
amaçtr. Ancak bu işlevsel amaç kapsamnda yaplan faaliyetlerin çoğunluğunun 
doğa, çevre ve orman konularnda olduğu görülmüştür. Bu konularda kamuoyunun 
farkndalğnn oldukça fazla olduğu ancak ÇMUSEP’in önceliği olan çölleşme, 
arazi tahribat ve kuraklk konularnda ise oldukça az olduğu düşünülmektedir. Bu 
nedenle ÇMUSEP’in revizyonunda ÇABUK konularnn ön plana çkarlmas, 
paydaş kamu kurumlar, STK’lar ve basnn çölleşme özelindeki faaliyetlere ağrlk 
vermesi önerilir. 

 ÇMUSEP’te kadnlarn çölleşme konularnda bilinçlendirilmesi öncelikli 
hedeflerdendir. Konuyla doğrudan ilgili 1.2.2. Nolu eylemde bu hedefi ölçecek bir 
gösterge bulunmamaktadr. Ek olarak BMÇMS 2018-2030 Stratejik Çerçeve 
Belgesinde kadn ve gençlere özel önem verilerek toplumun ÇABUK’la mücadele 
konusunda bilgilendirilmesi ve katlmclğn arttrlmas yönünde ifadeler de yer 
almştr. ÇMUSEP revizyonunda kadn, çocuk ve gençlerin de ÇABUK ve ATD 
konusunda bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik eylemlerin 
eklenmesinde yarar bulunmaktadr. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
ÇMUSEP’in gerçekleştirilmesinde görev alan kurumlarn İDRS üzerinden 2014-2017 yllar 
arasndaki raporlamalarn incelenmesinden sonra yaplan değerlendirme ve öneriler 
aşağda verilmiştir. 

 Raporlamalarda en fazla dikkat çeken konu devam eden projelerin mükerrer 
olarak her yl raporlanmasdr. Bu durum gösterge ve eylemlerin hatal olarak 
değerlendirilmesine neden olmaktadr. Örneğin 4.1.1. Nolu eylem kapsamnda 
erozyon risk haritas oluşturulmas bir gösterge olarak yer almaktadr. 2014-2017 
yllar arasndaki raporlamalara göre toplamda 4 risk haritas oluşturulmuş gibi bir 
sonuç çksa da aslnda oluşturulan risk haritas bir tanedir. Bu nedenle proje gibi 
birkaç yl süren faaliyetlerin mükerrer raporlanmamas için göstergelerin 
“tamamlanan proje says” olarak verilmesi önerilebilir. 

 Mükerrer raporlamalar sadece proje saylar ile ilgili değildir. Önceki yllarda 
tamamlanmş baz faaliyetler sürekli olarak raporlanmaktadr. Örneğin 4.3.1. Nolu 
eylem kapsamnda Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Program Seviye II daimi 
gözlem alanlarnda kurulan meteoroloji istasyonlarndaki 15 toprak nem sensörü 
hem 2016 hem de 2017 ylnda raporlanmştr. Bu konudaki diğer bir örnek ise 
3.1.1. Nolu eylemdir. “Çölleşme/arazi tahribatyla mücadele önceliklerini dikkate 
alan planlarn says” şeklinde tek göstergesi olan bu eylem kapsamnda 2014-
2017 yllar arasnda toplam 1.438 faaliyet gerçekleştirildiği raporlanmştr. Ancak 
477 faaliyetin 3 yl sürekli raporlandğ belirlenmiştir. Raporlamalarn mutlaka 
raporlama yl içinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olmas gerektiği 
koordinatör kurumlara hatrlatlmas yararl olacaktr. 

 Raporlamalarda görülen diğer bir hata ise gösterge ile ilgili olmayan faaliyetlerin 
de İDRS’ye yüklenmesidir. Örneğin 4.2.1. Nolu eylem kapsamnda 4 yllk 
dönemde “Ormanclkta uyum konusundaki araştrma projeleri says” toplam 
olarak 45 olarak gözükmektedir. Ancak bunlarn çoğunluğu göstergenin ana hedefi 
olan ormanclkta iklim değişikliğine uyum çalşmalar ile örtüşmemektedir. Benzer 
bir durum 2.1.1. Nolu eylemde de bulunmaktadr. Eylemin “UKEP önceliklerinin 
entegre edildiği çalşmalarn says” şeklinde tek bir göstergesi olup, bu kapsamda 
2014-2017 yllar arasnda 148 faaliyet gerçekleştirildiği raporlanmştr. 
Faaliyetlerin çoğu araştrma projesidir. Ancak eylem Ulusal Kapasite Eylem 
Plannda (UKEP) belirtilen mevzuat değişikliklerinin ve kurumlar aras 
iletişim/koordinasyon mekanizmalarnn hayata geçirilmesini öngörmektedir.                               
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STK’larn ve OGM haricindeki kurumlarn ağaç dikme faaliyetleri memnuniyet 
verici olsa da bu faaliyetlerin 7.4.1. nolu eylem altnda “OGM haricindeki 
kurumlarca gerçekleştirilen ağaçlandrmalar” şeklinde ifade edilebilecek bir 
gösterge altnda raporlanmasnda yarar bulunmaktadr. 

 ÇMUSEP’in 74 eyleminden 35’i gerçekleştirilmiştir. Ancak bu eylemlerin 
gerçekleştirilmiş olmas nedeniyle eylemlere son verilmemesi ve faaliyetlere 
devam edilmesi gerekmektedir. Ek olarak gerçekleştirilen eylemlerin etkin bir 
şekilde devam ettirilip ettirilmediğinin de ölçülmesi yerinde olacaktr. 

 ÇABUK Araştrma Enstitüsünün acilen kurulmas ÇMUSEP’in sahiplenilmesine, 
başka bir tanmla kalc personeller ile kurumsallaşmasn ve çok daha geniş bir 
kitleye ulaşmasn sağlayacaktr. Ayrca özellikle önerilen enstitünün AR-GE 
konusunda ulusal ve uluslararas üniversitelerle işbirliğinin Türkiye’yi ÇABUK 
konusunda bilgi ve teknoloji üreten ülkeler seviyesine yükselteceğine 
inanmaktayz. 

 ÇMUSEP’te yer alan eylem ve göstergelerin gerçekleşme durumlar ile ilgili olarak 
dş uzmanlarca yllk ilerleme raporlar hazrlanmaktadr. Bugüne kadar 2014-2015 
ile 2016 yllar İlerleme Raporlar hazrlanmş olup, sunulan bu raporda da 2017 
yl faaliyetleri değerlendirilmiştir. Söz konusu ilerleme raporlarndaki 
değerlendirmelerin, belirlenen eksikliklerin koordinatör kurum olan ÇEM tarafndan 
incelenmesinin yaplmas, ilgili kurumlar ve STK’lar ile iletişime geçilmesi, iletişim 
eksiklerinin giderilmesi ve sorunlarn tespiti ÇMUSEP’in başarya ulaşmas 
açsndan oldukça önemlidir. Bu koordinasyon çalşmalar ayn zamanda 
ÇMUSEP revizyonu için de altlk oluşturacaktr. 
 

Sonuç olarak Türkiye’de çölleşme ile mücadele ve arazi tahribatnn önlenmesi konularnda 
önemli bir bilgi birikimi, tecrübe ve teknolojiye sahiptir. Bu nedenle çölleşme ile mücadele 
konusunda başta Afrika ülkeleri olmak üzere liderlik yapmakta ve sahip olduğu bilgi birikimi 
ile tecrübeyi söz konusu ülkelere aktarmaktadr. Ülkemizin çölleşme konusuna verdiği 
önemin diğer göstergeleri de BMÇMS COP 12’nin Ankara’da düzenlenmesi, 2017 ylnda 
yaplan COP 13’e kadar Parlamenterler Forumu başkanlğnn TBMM tarafndan 
yürütülmesi ve diğer ülkelere de örnek oluşturan Arazi Tahribatnn Dengelenmesi Ulusal 
Raporunun hazrlanmasdr. İklim değişikliğine bağl olarak gelecekte ülkemizi bekleyen 
şiddetli kuraklklar ile orman yangnlar, sel, taşkn, frtna gibi afetlerdeki artşlar da dikkate 
alndğnda çölleşmeyle doğrudan ya da dolayl ilgili bu afetlerin etkilerinin azaltlmas 
açsndan da ÇMUSEP son derece önem kazanmaktadr. Özellikle şiddetlenecek olan 
kuraklklar ve afetler gda güvenliği riski oluşturmakta, sosyo-ekonomik zorluklar tarm ve 
ormanclkla geçinen krsal nüfusun giderek daha da zorlanacağn göstermektedir. 

 

 ÇMUSEP’in hazrlanmas srasnda Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri ve ATD 
süreci konusunda çalşmalar henüz başlamadğ için bunlar doğrudan eylem 
plannda geçmemektedir. Her ne kadar ÇMUSEP’te dolayl olarak bu iki süreç ile 
ilgili göstergeler bulunsa da ekosistem hizmetleri de dahil olmak üzere ATD ve 
SKH’ne yönelik göstergelerin eylem planna eklenmesi gerekmektedir. 

 ÇMUSEP’te Ulusal ve uluslararas eşgüdüm ve işbirliği (İA2), Finansman (İA6) ve 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (İA7) konularndaki eylemlerin gerçekleşmelerinin 
düşük olduğu değerlendirilmiştir. Bu işlevsel amaçlara yönelik olarak paydaşlarn 
katlm ile genel bir değerlendirme yaplmas ve öngörülen hedeflerin gerisinde 
kalnmasnn nedenleri incelenmelidir. Bu konuda örneğin özel sektörün de 
çölleşme ile mücadele konusunda finansman desteği sağlamas yönünde admlar 
atlabilir. 

 ÇMUSEP’te üniversitelerle işbirliği konusunda bir gösterge bulunmakta olup, bu 
durumun yetersiz olduğu düşünülmektedir. Çölleşme, ATD, SKH, ekosistem 
hizmetleri konularnn üniversitelerin konu ile ilgili bölümlerinde (Ziraat, Orman, 
Çevre Mühendisliği bölümleri ile Peyzaj Mimarlğ ve Şehir Bölge Planlama 
bölümleri vb.) müfredata girmesi yönünde girişimlerde bulunulmaldr. 
Üniversitelerle işbirliği ayn zamanda çölleşme ile ilgili konulardaki araştrmalarn 
saysnn artmasna da yardmc olacaktr.  

 2018 Ylnda Cumhurbaşkanlğ Hükümet Sistemine geçilmiş olup, baz 
bakanlklar birleştirilmiştir. Bu yeni yaplanmadan sonra ÇMUSEP’te yer alan 
koordinatör ve işbirliği yaplacak kurumlarn güncel durumlar gözden 
geçirilmelidir. Ek olarak baz yasalar ile de kurumlarn sorumlu olduklar görevler 
değiştirilmiştir. Örneğin 7139 Sayl Kanun ile TRGM’nin görevleri arasnda olan 
arazi toplulaştrma faaliyeti, DSİ’ye devredilmiştir. Kapatlan veya sorumluluklar 
değişen kurumlar varsa ÇMUSEP’te gerekli revizyon yaplmaldr.  

 IPARD II destekleri ile TRGM tarafndan Konya Kapal Havzasnda uygulanmakta 
olan proje gibi baz faaliyetlere öngörülen tarihten sonra başlandğ ve bu nedenle 
süresi içinde tamamlanmasnn oldukça zor olduğu görülmüştür. Bu gibi 
faaliyetlerde bitiş süresinin revize edilmesi önerilir. 

 İDRS’de baz kurumlarn sorumlu olmadklar göstergelerde raporlama yaptklar 
gözlenmiştir. Örneğin 7.4.3. Nolu “Sürdürülebilir orman yönetimi sertifikas alan 
orman alan miktarnn artrlmas” eylemi doğrudan OGM’nin koordinatör olduğu 
bir faaliyettir. Ancak MEB tarafndan OGM ve MEB arasnda imzalanan 
"Ağaçlandrma Faaliyetleri Yürütülmesine İlişkin Protokol" kapsamnda yaplan 
faaliyetler de bu eylem altnda raporlanmştr. Ayrca ilgili göstergenin birimi ha 
olmasna rağmen raporlamada veri olarak dikilen ağaç says girilmiştir.  
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STK’larn ve OGM haricindeki kurumlarn ağaç dikme faaliyetleri memnuniyet 
verici olsa da bu faaliyetlerin 7.4.1. nolu eylem altnda “OGM haricindeki 
kurumlarca gerçekleştirilen ağaçlandrmalar” şeklinde ifade edilebilecek bir 
gösterge altnda raporlanmasnda yarar bulunmaktadr. 

 ÇMUSEP’in 74 eyleminden 35’i gerçekleştirilmiştir. Ancak bu eylemlerin 
gerçekleştirilmiş olmas nedeniyle eylemlere son verilmemesi ve faaliyetlere 
devam edilmesi gerekmektedir. Ek olarak gerçekleştirilen eylemlerin etkin bir 
şekilde devam ettirilip ettirilmediğinin de ölçülmesi yerinde olacaktr. 

 ÇABUK Araştrma Enstitüsünün acilen kurulmas ÇMUSEP’in sahiplenilmesine, 
başka bir tanmla kalc personeller ile kurumsallaşmasn ve çok daha geniş bir 
kitleye ulaşmasn sağlayacaktr. Ayrca özellikle önerilen enstitünün AR-GE 
konusunda ulusal ve uluslararas üniversitelerle işbirliğinin Türkiye’yi ÇABUK 
konusunda bilgi ve teknoloji üreten ülkeler seviyesine yükselteceğine 
inanmaktayz. 

 ÇMUSEP’te yer alan eylem ve göstergelerin gerçekleşme durumlar ile ilgili olarak 
dş uzmanlarca yllk ilerleme raporlar hazrlanmaktadr. Bugüne kadar 2014-2015 
ile 2016 yllar İlerleme Raporlar hazrlanmş olup, sunulan bu raporda da 2017 
yl faaliyetleri değerlendirilmiştir. Söz konusu ilerleme raporlarndaki 
değerlendirmelerin, belirlenen eksikliklerin koordinatör kurum olan ÇEM tarafndan 
incelenmesinin yaplmas, ilgili kurumlar ve STK’lar ile iletişime geçilmesi, iletişim 
eksiklerinin giderilmesi ve sorunlarn tespiti ÇMUSEP’in başarya ulaşmas 
açsndan oldukça önemlidir. Bu koordinasyon çalşmalar ayn zamanda 
ÇMUSEP revizyonu için de altlk oluşturacaktr. 
 

Sonuç olarak Türkiye’de çölleşme ile mücadele ve arazi tahribatnn önlenmesi konularnda 
önemli bir bilgi birikimi, tecrübe ve teknolojiye sahiptir. Bu nedenle çölleşme ile mücadele 
konusunda başta Afrika ülkeleri olmak üzere liderlik yapmakta ve sahip olduğu bilgi birikimi 
ile tecrübeyi söz konusu ülkelere aktarmaktadr. Ülkemizin çölleşme konusuna verdiği 
önemin diğer göstergeleri de BMÇMS COP 12’nin Ankara’da düzenlenmesi, 2017 ylnda 
yaplan COP 13’e kadar Parlamenterler Forumu başkanlğnn TBMM tarafndan 
yürütülmesi ve diğer ülkelere de örnek oluşturan Arazi Tahribatnn Dengelenmesi Ulusal 
Raporunun hazrlanmasdr. İklim değişikliğine bağl olarak gelecekte ülkemizi bekleyen 
şiddetli kuraklklar ile orman yangnlar, sel, taşkn, frtna gibi afetlerdeki artşlar da dikkate 
alndğnda çölleşmeyle doğrudan ya da dolayl ilgili bu afetlerin etkilerinin azaltlmas 
açsndan da ÇMUSEP son derece önem kazanmaktadr. Özellikle şiddetlenecek olan 
kuraklklar ve afetler gda güvenliği riski oluşturmakta, sosyo-ekonomik zorluklar tarm ve 
ormanclkla geçinen krsal nüfusun giderek daha da zorlanacağn göstermektedir. 

 

 ÇMUSEP’in hazrlanmas srasnda Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri ve ATD 
süreci konusunda çalşmalar henüz başlamadğ için bunlar doğrudan eylem 
plannda geçmemektedir. Her ne kadar ÇMUSEP’te dolayl olarak bu iki süreç ile 
ilgili göstergeler bulunsa da ekosistem hizmetleri de dahil olmak üzere ATD ve 
SKH’ne yönelik göstergelerin eylem planna eklenmesi gerekmektedir. 

 ÇMUSEP’te Ulusal ve uluslararas eşgüdüm ve işbirliği (İA2), Finansman (İA6) ve 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (İA7) konularndaki eylemlerin gerçekleşmelerinin 
düşük olduğu değerlendirilmiştir. Bu işlevsel amaçlara yönelik olarak paydaşlarn 
katlm ile genel bir değerlendirme yaplmas ve öngörülen hedeflerin gerisinde 
kalnmasnn nedenleri incelenmelidir. Bu konuda örneğin özel sektörün de 
çölleşme ile mücadele konusunda finansman desteği sağlamas yönünde admlar 
atlabilir. 

 ÇMUSEP’te üniversitelerle işbirliği konusunda bir gösterge bulunmakta olup, bu 
durumun yetersiz olduğu düşünülmektedir. Çölleşme, ATD, SKH, ekosistem 
hizmetleri konularnn üniversitelerin konu ile ilgili bölümlerinde (Ziraat, Orman, 
Çevre Mühendisliği bölümleri ile Peyzaj Mimarlğ ve Şehir Bölge Planlama 
bölümleri vb.) müfredata girmesi yönünde girişimlerde bulunulmaldr. 
Üniversitelerle işbirliği ayn zamanda çölleşme ile ilgili konulardaki araştrmalarn 
saysnn artmasna da yardmc olacaktr.  

 2018 Ylnda Cumhurbaşkanlğ Hükümet Sistemine geçilmiş olup, baz 
bakanlklar birleştirilmiştir. Bu yeni yaplanmadan sonra ÇMUSEP’te yer alan 
koordinatör ve işbirliği yaplacak kurumlarn güncel durumlar gözden 
geçirilmelidir. Ek olarak baz yasalar ile de kurumlarn sorumlu olduklar görevler 
değiştirilmiştir. Örneğin 7139 Sayl Kanun ile TRGM’nin görevleri arasnda olan 
arazi toplulaştrma faaliyeti, DSİ’ye devredilmiştir. Kapatlan veya sorumluluklar 
değişen kurumlar varsa ÇMUSEP’te gerekli revizyon yaplmaldr.  

 IPARD II destekleri ile TRGM tarafndan Konya Kapal Havzasnda uygulanmakta 
olan proje gibi baz faaliyetlere öngörülen tarihten sonra başlandğ ve bu nedenle 
süresi içinde tamamlanmasnn oldukça zor olduğu görülmüştür. Bu gibi 
faaliyetlerde bitiş süresinin revize edilmesi önerilir. 

 İDRS’de baz kurumlarn sorumlu olmadklar göstergelerde raporlama yaptklar 
gözlenmiştir. Örneğin 7.4.3. Nolu “Sürdürülebilir orman yönetimi sertifikas alan 
orman alan miktarnn artrlmas” eylemi doğrudan OGM’nin koordinatör olduğu 
bir faaliyettir. Ancak MEB tarafndan OGM ve MEB arasnda imzalanan 
"Ağaçlandrma Faaliyetleri Yürütülmesine İlişkin Protokol" kapsamnda yaplan 
faaliyetler de bu eylem altnda raporlanmştr. Ayrca ilgili göstergenin birimi ha 
olmasna rağmen raporlamada veri olarak dikilen ağaç says girilmiştir.  
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Bu nedenlerle ÇMUSEP’te yer alan eylemlerin uygulanmasnn son derece önemli olduğu 
düşünülmektedir. Ayrca son yllarda öne çkan ATD ve SKH gibi yaklaşmlarn da eylem 
planna eklenmesi, iklim değişikliğine uyum konular ile gda güvenliği konularnn biraz 
daha öne çkarlmas, başta kadn, çocuk ve gençler olmak üzere çölleşme ve iklim 
değişikliğinden etkilenen krsal nüfusun güçlendirilmesi konularna ağrlk verilmesinin 
gerektiği düşünülmektedir. 2015-2023 yllarn kapsayan ÇMUSEP’in tamamlanmasna 
daha 5 yllk bir süre bulunmaktadr. Ancak SKH ve ATD gibi yeni yaklaşmlar, BMÇMS 
2018-2030 Stratejik Çerçeve Belgesinin kabul edilmiş olmas, eylem plannda 2015-2018 
yllar arasnda tamamlanmas hedeflenen eylemlerin birçoğunun tamamlanmas gibi 
nedenlerden dolay 2019-2020 yllarnda ÇMUSEP’in revize edilmesinin yerinde olacağ 
düşünülmektedir. 
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