T. €
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 : A-04/2/919 10.11.1981

Konu : 8/505 hk.
Etibank Genel Miidiirliigiine

fL'Gl : 12 Haziran 1981 giin 10.10/ETI 23/1874 sayih yazimz.

ilgi yazinizda, 1.10.1976 tarihinde 1976 yilt birim fiyatlar1 iizerinden tanzim
1. kesife edilen gére ihale edilip, imalatlara yapildigt yil birim fiyatlari uygulanan
ve 7/13220 sayilh kararnamenin degil 7/15990 sayilll kararnamenin uygulandif
1. isiniz ile,

1.3.1980 tarihine kadar senesi iginde yapilan islere o senenin birim fiyatlarinin

uygulandigi diger isinizde,

8 /505 sayih kararnamenin uygulanmast sirasinda 5. maddesine gdére yapilacak
ihzarat bakiyesi kesintisi ile ilgili goriisiimiiz sorulmaktadir.

_Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

1- 1.isinizde 1.3.1980 den 6nce 7/15990 sayili kararnamenin uygulanmasi
nedeni ile sozlesme birim fiyatlari olarak 1977 yili birim fiyatlarinin,

2 2.isinizde ise 1.3.1980 den Onceki son hakediste bedeli 6denmis ihzarat
bakiyesi hesabinda o malzemelerin ihzarata girdikleri yil birim fiyatlarinin,

8 /505 sayili kararnamenin 5.maddesine gore yapilacak kesintilerdeki bedel
hesabinda esas alinmasi gerckece§i goriisiine vanlmgtir.

Bilgilerinizi rica ederim.

A. Kayhan YUCEYALCIN
Miistesar Yardimecisi
Bayindirhik Bakani a.
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7. €.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: A-04/2-A /927 12.11.1981

Konu:

Smrh Sorumlu Sandikh Kiigiik Sanayi Sitesi Kooperatifi Baskanhgna
SANDIKLI

ILGI : 30.Ekim 1981 giin ve 2439 sayili yaziniz.

Yaptirmakta oldugunuz Kiigiik Sanayi Sitesi Insaati ile ilgili olarak miiteahhitle
aranizda ¢ikan anlasmazlik konusu Yiiksek Fen Kurulunda incelenmistir.

Ayni konu daha 6nce Sanayi ve Teknoloji Bakanlifinca Bakanligimiza sorulmus
ve Bakanhgimz goriisii 6.Subat 1979 giin ve A-04/1/99-837 sayili yazimizla adi
gecen Bakanhga bildirilmistir.

Bakanhigimiz goriisii,

1-Genel Teknik Sartnamenin Tasima formiilleri béliimiiniin not kismimdaki
sartlara uyulmas: gerekecegi (kum,gakil igin 08.008 pozunun tatbikinin miimkiin
olmayacag)

2) 15.140/1 pozundaki is; kum, ¢akil serilmesi; «El ile (kirmatas, kum,gakil
benzeri malzeme) serilmesi»isi olup bu birim fiyata; serme isleminin yapilmasi igin
lizumlu her tiirlii alet ve edevat giderleri, miiteahhit kar1 ve giderleri dahildir.

Ayrica bunun i¢in (Malzeme yiiklenici tarafindan temin edilmis ve is yerine
getirilmis ise) malzeme; yiikleme bosaltma ve nakliye bedelelerinin de verilmesi gere-
kecegi; Ancak sozlesmesi geregi (6zel sartlar geregi) malzemenin ¢ikarma, yiikleme,
bosaltma ve figiire karsihif olarak 15.100 pozu ve serme karsilii olarak 15.140/1
pozu lizerinden 6deme yapiliyor ise ayrica rayic bedel iizerinden malzeme bedelinin
verilmeyecegi;

Seklinde ifade edilmisgtir.

Bu gériisiimiiz iizerine Sanayi ve Teknoloji Bakanligmmn 16.7.1980 giin ve
(15.5.B. ve 5.303/3308) say1; 17.6.1981 giin ve (15.5.B.ve 5303 /2454 )sayili yazi-
lar1 ile uygulamanin ne sekilde yapilmasi gerektigi hakkinda talimat verdigi yazimiza

ekli dosyanin tetkikinden anlasilmaktadir. Uygulamanin bu sekilde yapilmas: gerek-
tigi goriisiine varilmstir,

Bilgi alinmasin1 rica ederim.

A. Kayhan YUCEYALCIN
Miistesar Yardimcisi
Bayindirbk Bakani a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi1: 2-B/936 13.11.1981

Konu :

SOGUT SERAMIK SANAYII A.S.
Tersane Cad. No: 51/45
Karakiy /ISTANBUL
ILGI : 26.10.1981 giin ve 2/1992 sayih dilekgeniz.

Sirketiniz tarafindan iiretilen mamiillerin rayi¢ listesine alinabilmesi igin:

1- Bu maizemenin TS’ye uygunlugunun kayith olduguna ve TS’e damga-
sin1 haiz bulunduguna dair belgenin eklenmesi.

2- 1982 yih igin gegerli rayig listeniz.

3— Aym hizmeti géren diger malzemelere nazaran fiyat kargsilastirma raporu
ve (varsa) oOzellikleri,

4- Yilhk kapasiteniz.

Yukarida istenilen bilgi ve belgelerle birlikte miiracat etmeniz gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirbk Bakam
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: 2-B /954 20.11.1981

Konu :
TURKIYE IS BANKASI A.S. Genel Miidiirliigiine
ILGI : Genel Miidiirliigiiniiz Insaat Emlak Miidiirliigiiniin 13.11.1981 giin ve

001958 sayili yazisi.

Ilgideki yaziyla, Havalandirma ve Klima Tesisati Birim Fiyat ve Tarifleri
260.000 B.F. No.sundaki Havalandirma Isitma Klima Santrali Hiicresi yiizlerinin
6demelerde doluyiiz kabul edilip edilemeyecegi hususunda agiklayici bilgi istenmek-
tedir.

B.F.No :260.000 tarifinin son paragrafinda «sitici, sogutucu, filtre, karisim,
vantilatdr ve aspirator hiicre baglantilar ile kanal baglanti bosluklar: dolu alan ola-
rak hesab edilip hiicre yiizélgiimiinden diisiilmeyecektir.»denilmektedir.

Yani, Santral hiicresine herhangi bir cihaz monte edilmeyecek gibi diisiiniiliip,
bulunacak yiizolgiimii 6demelerde esas alinacaktir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Baymndirhik Bakam
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T. €.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: A-04/1/982 512, 1981

Konu : Iy iskelesi hk.
Makina ve Kimya Endiistrisi Kurumu Genel Miidiirliigiine

iLGI : 7 Ekim 1981 giin 501 /2516 sayth yazimz.

Birim fiyatlarina tastyic: iskele fiyatlarinin dahil oldugu gelik ingaatlarin, tavan
ve duvarlarinda yapilacak celik dist imalatlar icin, tavan is iskelesi verilip verilmeye-
cegi sorulan ilgi yaziniz Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

(23.051-23.060) -) (23.061-23.070) — (23.081-23.085) - (23.101-23.1 10) poz-
larinda bedeli birim fiyata dahil olan tasiyici iskele fiyatidir.

Boyle bir gelik yapinin tavan ve duvarlarinda fiyat: gelik fiyatina dahil olmayan
celik dis1 imalatlarin yapimu i iskelesini icap ettiriyorsa ,kendi poz ve tariflerine gére
ayrica is iskelesi bedelinin de 6denmesi gerekecegi goriisiine varilmastir,.

Bilgilerinizi rica ederim.

A. Kayhan YUCEYALCIN
Miistesar Yardimcisi
Bayindirlhik Bakan a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

Sayi: A-04/2-B /983 2.12.1981
Konu : Celik insaat hk.

Ege Universitesi Rektorliigii
IzMiR
iLGI : Universiteniz Yapi Isleri Dairesi Bagkanlhiginin 1608 sayili, tarihsiz yazisi.
flgi yazimiz ile ekleri olan projeler Yiiksek Fen Kurulunca incelenmis,

Celik ¢at1 ve sundurmanin makaslan ile asiklarinin ayn ayn pozlardan;

Sundurma Karkas’inin Poz no.(23.101-23.110) dan ,sundurma asiklarinin ise
agirhgina goére poz no.(23.051-23.060) veya poz no.(23.061-23.070) den;

Birim fiyatlarinin 6denmesi gerekecegi neticesine varilmustir.

Bilgilerinizi rica ederim.

A. Kayhan YUCEYALCIN
Miistesar Yardimeist
Bayindirlik Bakani a.
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BAYINDIRLES BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: A-04/2/996 7.12.1981

Konu : Tasfiye protokolu hk.
Koyisleri ve Kooperatifler Bakanhgina

ILGI : Y.S.E.Genel Midiirliigii igmesular1 dairesi Baskanlid.

llgi yazida 8 /2574 sayih kararnameye goére Malatya—Yesilyurt Bekirkist gurup
koyleri igmesuyu insaatinda, 1.3.1981 tarihinden sonra, Tasfiye protokolu yapilma-
dan once Bolge miidiirliigii yazih emri ile yapilan iglerin protokol kapsamina alimip
alinmayacagi sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

Y.S.E.(Elaz1g) X1 Bolge Miudiirliigliniiz 8 /2574 sayili kararnameye gore bu isin
tasfiyesine karar vermis, yapilmasim gerekli gordiigii isleri miiteahhide 12.5.1981
tarihli yazi ile bildirmis, ancak bu emri yerine getiren miiteahhidin 27.7.1981 tarihine
kadar yaptig1 isleri bu tarihte tanzim edilen protokola dahil etmemistir.

8/2574 sayih kararnamenin 8.3.maddesinde;

Tasfiye isleminde isin, idarenin gerek gérecegi ve yaz ile bildirecegi duruma
getirilmesinin sart oldugu bu sartlar ve isin son durumunun bir protokolla tesbit
edilecegi kayitlidir.

Bu duruma gére;

Miiteahhidin tasfiye istegi kabul edilerek isin tasfiyesi yapildigina gére 1980
ddenek diliminin gergeklestirilmesinin sz konusu olamayacagi,

Boélge Miidiirliigiiniiziin yazili emri ile yapimi miiteahhide emredilen tiim islerin
protokol kapsamina alinmasi gerektigi,

1.3.1981 tarihinden sonra, protokol yapimindan énce ,miiteahhitlikge yapilan
islerinde ek protokolla kapsama alinarak bu islere de 8/2574 sayih kararname esas-
larinin uygulanmas: gerekecegi,

Goriigline varilmastir.

Bilgilerinizi arz ederim

Bayindirlik Bakam
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: A-04/2 /1000 7.12.1981

Konu :
TCDD isletmesi Genel Miidiirliigiine

ILGI: 14.10.1981 giin ve yap1 kontrol $b. 12205-2-8 /5134 sayilt yaziniz.

Proje ve Miihendislik Hizmetleri iginizde 7 /15990 ve 8 /505 sayili kararnamelere
gore hakedis uygulamas: ve sonuglan yoniinden tereddiide diisiildiigii ilgi yazinizda
belirtilmekte ve konuya agiklik getirilmesi istenmektedir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunda incelenmistir.

«Proje ve Miihendislik hizmetleri» 7/15990 ve 8/505 sayih kararnamelerinde
belirtilen «Is» deyimi kapsamindadir. Bu kararnamelerin esaslar1 bu kapsama giren
biitiin «Is»ler igin gegerlidir.

7/15990 sayih kararnamenin 9. maddesi ile 8 /505 sayili kararnamenin 11.madde-
desi Proje ve Miihendislik Hizmetleri «is»lerine de uygulanacaktir. Gerek 7 /15990°a
gore Subat ayi iginde yapilmis tesbite gére hazirlanmis hakedis, ve gerekse 8/505%e
gore 1 Mart giinlinden &nce yapilmis son hakedis, ddenmis veya 6denmemis olsun
i miktarmin tesbiti bakimindan kesindir.

Kararnamelerin tiim maddelerinin gézdniinde tutularak uygulamanin buna gére
yapilmas: gerekecedi goriisiine varilmigtir.

Bilgi alinmastm rica ederim.

A. Kayhan YUCEYALCIN
Miistesar Yardimcisi
Bayindirlhik Bakani a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: A-04/2 /1009 9 12.1981

Konu :

Tarnm ve Orman Bakanhma
(Bag—Bahce isleri Genel Miidiirliigii)

iLGI: 16.10.1981 giin ve MEYSEB 012/1210 sayih yaziniz.

Hiikiimetimizle Diinya Bankas: arasinda imzalanan «Tarimsal Endistri Proje-
lerin kapsaminda gergeklestirilen ve tiim yonetim ve varhigi 6zel kuruluslara ait olan
yatinmlar hakkinda ilgi yazimzda;

Diinya Bankasi ile imzalanan Kredi anlasmalarina uygun ve Diinya Bankasinin
satinalma, ihale ve harcama kurallarma baglh kahnarak gergeklestirilen bu islerde
Bakanlifimizin; Miisavirlik ve miihendislik hizmetlerini yaptigi, kredinin yerinde
harcandigim izledigi, krediye hak kazanan yatinmcimn tiim yatirim hizmetlerini
(ihale dahil) mal sahibi adina yaptigi, miiteahhitleri sectigi, tiim kontrol hizmetlerini
yapip, hakedisleri, diizenledigi ve T.C. Ziraat Bankasina gerekli 6deme talimati ver-
digi, sadece sdzlesmenin malsahibi ve miiteahhit arasinda imzalandig belirtilmektedir.

Malsahibi olan ,halka agik bir anonim sirketin sermayesinin, g¢ok ciizi bir bélii-
miiniin ézel idare, Belediye, Tarim kredi Koop, Emekli Sandifn Vakfi ve TC.Ziraat
Bankast personeli yardimlasma vakfina ait olmast halinde, bu sirkete ait insaat igle-
rine 8/2574 sayill kararnamenin uygulanip uygulanmayacagi sorulmaktadir.

Keonu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

8/2574 sayili kararnamenin «Cr»boliimiindeki «IDARE» taniminda, «burada
sayilanlarin bir kisminin istiraki ile kurulmus bulunan tiizel kisiligi haiz mitesseseleri,»
denilmekte ve istirak orami belirtilmemektedir. Halka agik anonim sirkete ortak olan
isimler «iDARE»taniminda bulunmaktadir.

flgi yazinizda verilen bilgiler ve belirtilen yatinmlarin 8 /2574 sayili kararname
ile ilgili maddeleri gézoniinde tutularak, halen devam etmekte olan bu islerimzin
8 /2574 sayil kararname kapsamna girdigi goriisiine varilmustir.

Ancak ,kesin bir sonuca varmak igin bu konuda ayrica, Maliye Bakanlifi Bas-
hukuk Miisavirligi ve Muhakemat Genel Miidiirligiiniin goriisiiniin de alinmas:
uygun olacaktir.

Bilginizi rica ederim.

A. Kayhan YUCEYALCIN
Miistesar Yardimcist
Bayimndir]l Bakam a.
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T. C
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 2-A/1015 10.12.1981

Konu : Camekan hk.

ANTBIRLIK
Antalya Pamuk Tanrim Satis Kooperatifleri Birligi

ILGI : 15.Ekim 1981 giin 453 /9888 sayili yazimz.

ilgi yazinizda, Camekan iizerindeki bosluklara kap: ve pencere dogramasi ilave
edildiginde &denen bedelde azalma oldugundan bahisle bu hususdaki gériisiimiiz
sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

22.054- 22.056 Poz numaralarinda, bélmelerde bulunan bosluklarin dlgiiden
diisiilerek buralara yapilacak kapi kanadi ve pencerelerin kendi pozundan &denecegi
kayithdir.

Camekan’a pencere veya kapi kanadi yapilmas: halinde bedel azalmasi, camekan
dogramasma daha fazla malzeme ve iscilik gitmesinden kaynaklanmaktadir. Bunlara
ait analizlerde ve seri doprilerde herhangi bir hata goériilememistir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bayindirlik Bakani
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T. €
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: 2/1031 16.12.1981

Konu :
Azot Sanayii T.A.S.Genel Miidiirliigiine

ILGI : a) ins.S.A.T. 33/1293 say1 ve 21.10.1981 tarihli yaziniz.
b) 2-B /884 say1 ve 2.11.1981 tarihli yazimiz.
¢) ing.S.A.T. 33/1356 say1 ve 5.11.1981 tarihli yaziniz.

Samsun tesislerinizde yaptirilmig olan «Fabrika giris kapisi iskele arasi yolun
betonlanmasi »insaati isinde : 3.1.1980 tarihinde s6zlesme yapildigini; Sézlesme eki
hususi gartnamenin 3.4.maddesinde, (yapilacak tediyeler sabit birim fiyat esasina
miistenit olup isin siiresi boyunca gerek hertiirlii malzeme ve isgilik rayiglerinde gerek
se vergi, nakliye, giimriik v.s. tarifelerinde hasil olacak tezayiitler dolayistyla idare,
miiteahhide bir fiyat farki 6demiyecektir.) hitkmiiniin bulundugunu ilgi (a) yaziniz-
da belirterek bu ise, 1980 yihnda yiiriirliige konulan yeni revize fiyatlarin (1. ve 2.
dénem revize fiyatlarini) uygulanip uygulanamayacag sorulmaktadir.

Konu incelenmistir.

Fabrika giris kapist iskele aras: yolun betonlanmasi insaat: isine 8/504 sayili
kararname esaslarina tabi olarak devam edilmedigi anlasildigindan yili iginde birden
fazla rayi¢ ve birim fiyat yayimlanmasindan dolay fiyat fark: verilmesinin sézlesmesi-
ne gére miimkiin olmadigt goriisiine varilmgtir.

Bilginizi rica ederim.

Bayindirhik Bakan
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: A-04/2/10356 16.12.1981

Konu : 8 /505 sayili kararname hk.
Tekel Genel Miidiirliigii

ILGI : a) 11 Kasim 1981 giin 075844-13-11-81
b) 3 Arahk 1981 giin 080658-3-12-81 sayili yazilariniz.

llgi a yazimzda 27.584.643.—TI. kesif bedelli Bekirhan Y+ B ve isletme atolyesi
ingaatinizda,

1979 mali yih iginde yapilip ihale bedelinin %20si i¢inde kalan 6.803.835,80T1.
kesif bedelli islere 8 /505 sayili kararname hiikiimlerinin uygulanip uygulanmayacagi,

ihale bedelinin 7,20 si disinda kalan ve 1979 yilinda gergeklesen 2.137.5 14,78T1.
ise, 1980 yilinda gergeklesen 7.921.450,89 TI. kesif bedelli islere senesi Bayindirhk
Bakanhg birim fiyatlarindan hesaplanarak maliyet bedeli iizerinden idareye mal
edilip edilmeyecegi sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.
flgi b yazinizda,

8 /505 sayili kararnameden 6nce 7 /15990 sayili kararnameye tabi olan bu isinizde
20.6.1979 itibar tarihli 9 No.lu hakedisin,1979 yilinda diizenlenmis son hakedis
oldugu, 1.3.1980’¢ kadar ddenek yoklugu nedeniyle herhangi bir galisma yapilma-
diginin santiye defterlerinde de kayith oldugu ancak Subat 1980 de herhangi bir tesbit
yapilmadig: bildirilmektedir. :

Buna goére;

20.6.1979 ile 1.3.1980 arasinda herhangi bir calisma yapilmadigi beyan ve
kabul edildiginden 9 No.lu hakedisin Subat ay1 iginde tesbite gore hazirlanmis son
hakedis sayilabilecegi, esasen:

8 /505 sayili kararnamenin 11.maddesine gore, 1 Mart 1980 den &nce yapilmig
son hakedis olan 20.6.1979 tarih 9 No.lu hakedisin 1 Mart 1980 giiniine kadar ya-
pilmis is miktarinin tesbiti bakimindan kesin oldugundan,

1.3.1980 den sonra tanzim edilen hakedislerdeki islere 8 /505 sayili kararname
hiikiimlerinin uygulanmasi gerekecegi

7020 kesif artis1 disinda gergeklestirilen isler igin ayrica yasal iglemlerin yapilmast
gerekecegi,

goriisiine varilmustir.
Bilgilerinizi rica ederim.

A. Kayhan YUCEYALCIN
Miistesar Yardimcisi
Baymdirlik Bakani a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: A-04/2-B /1064 24 .12.1981

Konu :
PETROL OFiSi GENEL MUDURLUGUNE

iLGI : 22 Eyliil 1981 giin ve 029775 sayil yaz.

ilgideki yazida, Genel Miidiirliigiiniizce gelik sagtan yer ustii akaryakit tank-
larinin yaptirilmig oldugu,

Tank imalatinin birinci miiteahhide yaptirildigi ve fesihten sonra dis ve i¢ boya
islerinin ikinci bir miiteahhide ihale edildigi;

Tanklarin yan yiiz, tavan sag ve profil imalat bedellerinin (EK~1) ve (EK-2) deki
(iskele yapimi ve yiiksekte caligma zamli olarak) mevcut analize gore ddenmis oldu-
gu;

Tank dis yiizlerinin iskele bedeli dahil (EK -3) e gore boyanip, Tank taban ve i¢

yanal yiizeylerinin 1,5 mt yiikseklige kadar iskele bedeli dahil analiz(EK-4)de gére
yaptirildigi ve bedelinin bu analize gore 6denmis oldugu;

Daha sonra, idarece tank tavammninda boyatilmasinin emredildigi ve boya bede-
linin (EK-4) analiz esaslarina gore 6denmis oldugu;

Miiteahhidin ,(EK—4) analize gore yapilan 6demeye itiraz ettigi ve bu (EK-4)
analize ilaveten 21.066 ve 21.068 pozlarindaki tavan igin is iskelesi bedelinin de ayrica
ddenmesininin gerektigi gdriisinde oldugu ifade edilerek;

Odemenin ne sekilde yapilacag ve ikinci miiteahhide boya bedeline ilaveten
tavan icin is iskelesi bedelinin &denip 6denmiyecegi hakkinda bilgi istenmektedir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmis;

Tankin imalati sirasinda birinci miiteahhit tarafindan yapilmis oldugu bilinen
is iskelesinin tamamen sdkiilmiis oldugu kabul edildiginde;

Yapt isleri Birim Fiyat Tarifleri i$ ISKELESI Boliimiiniin Birim Fiyat No:
21.065, 21.066, ve 21.068 pozlarma gére boya bedelinden gayri ayrica is iskelesi
bedelinin 6denmesinin de gerektigi.,

Ancak;

1- Analiz (EK-4) deki boya birim fiatindan iskele bedelinin gikarilip geri
kalaninin boya bedeli olarak 6denmesi; (Yapi Isleri Birim Fiyat Tarifleri Not:I)

2 {5 iskelesi bedelinin de 21.065, 21.066 ve 21.068 pozlarina uygun olarak
ayrica Odenmesinin uygun olacagi goriisiine varilmugtir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

A. Kayhan YUCEYALCIN
Miistesan Yardimgist
Bayindirhk Bakani a.

< B



T, C.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayr: A-04/1/1074 30.12.1981

Konu : Ozel Birim Fiyat yapimasi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanhgina

ILGI : 17.12.1981 giin ve 63420 sayili yaziniz ve ekleri.

Tiirkiye Demir ve Celik Isletmeleri Genel Miidiirliigiine ait Ozel Birim Fiyat
yapilmas: ilgideki yaziyla istenmektedir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

Kurulug ve Gorevlerimize ait 1609 sayili Kanun geregince gérev alanimiza
giren insaatla ilgili konularda gerekli analiz, Birim Fiyat Listesi kitaplar1 hazirlanmig
ve yaymlanmis bulunmaktadir. Genelde uygulamay: ilgilendiren insaat ve tesisat
birim fiyatlarn Bakanlifimizca yonlendirilmekle beraber, «SKAL KIRMA TESiSi»
gibi tamamen 6zel olan ve insaat teknigiyle iliskisi bulunmayan konularda birim
fiyat diizenlemek ,isin ait oldugu idarelerle miiteahhitlerine ait bir husus olmaktadir.

ligideki yazi eklerinden anlagildigina gére konu; demir cevherinden curufi ..
ayirt edilmesi yani, yalniz gelik cevheri elde edilmesi igin bir is olan SKAL kirma
ve ayirima imalatina mahsus tesislerin kurulmasi ve isletilmesinden ibaret olmaktadir.
Bu konuda imalat yapan herhangi bir kurulus bulunmadig gibi, anilan tesisin kuru-
lug ve isletmesine dair bir birim fiyat tesbit etmek bakimindan Bakanhgimizca yapil-
ms etiid ve deney de mevcut degildir.

Sonug olarak, bu imalata ait, Ozel Fiyat'n idaresi ile ‘miiteahhidi arasinda
tesbit edilmesi gerekecegi goriisiine varilmustir.

Bilgilerinize arz ederim.

A. Kayhan YUCEYALCIN
Miistesar Yardimcisi
Bayindirlik Bakam a.
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T €
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIG]
Say1: A-04/1982/13 9.3.1982

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

1-GIRIS :

Yapi Isleri Genel Miidiirliigiiniin 27.0CAK 1982 giin ve 1196 sayili yazisi ile
Alimiinyum imalata ait 23.240 Poz No.lu analizde degisiklik yapilmasi hususunda
Bakanlik Makamina vaki teklif yazisi, 26 Ocak 1982 tarihi itibariyle Kurulumuza -
havele edilmis bulunmaktadir.

1982 yilina ait birim f iyatlariyla birlikte miitnlaa edilmesi s6z konusu olan bu
degisiklik 1982 yili rayi¢ ve birim fiyat déneminde incelemeye alinarak gerekli gals-
malar yapilmgtir.

II-KONU :
Yapt Isleri Genel Miidirliigiiniin yukarida belirtilen yazisinda aynen;

«Genel Miidiirliigiimiiziin denetimi altinda yapilmakta olan ozellige haiz baz
insaatlarimizda, 23.240 poz. no.lu Alimiinyum dograma yaptiriimakta ve bu tiir
dogramalarda da 1s1 kaybint dnlemek igin 1sicam kullandirilmaktadir.

Esasen ortalama kig sicakliinin —6 C° den diisiik oldugu bolgelerdeki insaatlarda
cift satthli veya bitigik yiizeyli (muntabik) ahsap pencere yapilma zorunlugu vardir.
Bu bolgelerde alimiinyum dograma yapilmast halinde yukarda da belirtildigi gibi
sicam kullanilmaktadir.

Ancak:; Aliimunyum dograma ve 1sicam kullanilmast halinde, bu imalat birim
fiyatlarimin ahsap dograma birim fiyatlarina nazaran daha yiiksek olusu nedeniyle,
insaat maliyeti yiikselmekte ve alimunyum dograma ,ahsap dogramaya kiyasla daha
fazla 1st kaybma sebebiyet verdiinden ingaatlarimizda aliimunyum dogramadan
kagimilmaktadir.

Bakanlhgimiz birim fiyatlarinda aliimunyum dograma fiyatlarimin, ahsap dog-
ramadan pahali olusu sebebiyle miiteahhitler ,alimunyum dograma yapmay! tercih
etmekte ve bu nedenle de devamli olarak detay degisikligi istemektedirler.

Bakanligimiz 1981 yili birim fiyatlarinda 1269,~lira /[Kg. olarak belirlenen
23.240 poz no.lu alimunyum dogramamin, Genel Midiirliigiimiizee yapilan piyasa
arastirmalarinda (1982 rayig fiyatlar tespit calismalari) montaji dahil bitmig vaziyette
beher kg.mmmin ortalama 700-750 liraya yapildign tespit edilmistir.
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Bu durum karsisinda,proje ve detaylarinda ahsap olarak gésterilen kapi ve pen-
cere dogramalarinin, alimunyum dogramaya cevrilmesi hususundaki miiteahhit
taleplerinin azaltilmasi ile daha ekonomik olan ahsap dogramalarin kullanilmast igin,
alimunyum dograma analizlerinin gézden gegerilerek yeniden diizenlenmesi hususu
Genel Miidiirliigiimiizce uygun miitealaa olunmaktadir.

Bu konuda Genel Miidiirliigiimiizce hazirlanan analiz yazimiz ekinde sunulmus-
tur.

Makamlarinca da uygun goriildiigii takdirde, alimunyum dograma analizlerinin
yeniden diizenlenmesi i¢in, yazimiz ve eklerinin Yiiksek Fen Kurulu Baskanliii’na
havale buyurulmasim arzederim.» denilmektedir.

III- KURULUMUZUN INCELEMES]I:

Genel Miidiirlik yazisinda belirtilen cari aliimunyum dograma birim fiyati
g6zoniine alinarak, Kurulumuzca da yapilan piyasa arastirmasi sonunda tesbit edilen
bedelin mertebesi ile mevcut analizle bulunan birim fiyat karsilagtinildiginda farkhilik
goriildiigiinden 23.240 poz no.lu analizin degistirilmesi gerektigi kanatine vartlmigtir.

Bu meyanda analizdeki degerlerin tetkikinde alimunyum profilden dograma
yapilmasina benzeyen, diger madeni dogramalardaki degerlere kiyasen hesap yapma
yoluda gozden uzak tutulmamustir.

Bu nedenle benzer imalat olan kutu profillerden mamul, kap: ve pencere dogra-
malarina ait olan, 23.152 poz no.lu analizdeki is¢ilik saatlarine kiyasla poz 23.240
daki igciliklerin degerlendirilmesi suretiyle iscilik saatleri miktarlarinda denge saglan-
masi amaglanmistir,

Piyasadaki cari birim fiyat civarinda kalabilmek igin, poz 23.152 no. daki kutu
profilden madeni dograma yapma isciliginin iki katini, poz. 23.240 analizine dahi
etmenin yeterli olacagi kanati hasil olmustur.

Bu sekilde kiyasen bulunacak fiyatin analizinde yapilacak malzeme miktar: ile
iscilik saatleri degisikliklerinin paralelinde, Yapi Isleri Birim Fiyat Tarifleri Kitabmm
bu imalata ait 6l¢ii ve Not kisminda da gerekli diizeltmenin yapilmasinin zaruri
olacag goriisiine varilmistir.

IV— KURULUMUZUN KARARI :

Yapi Isleri Genel Miidiirliigiiniin yukarida belirlenen yazisinda gosterilen birim
fiyat degeri ile, piyasa arastirmasi yapilmasi neticesi olarak analize girecek miktar-
larla ve 23.240 poz no.lu Aliimunyum dograma analizinin yeniden diizenlenmesi
asagidaki hususlar dikkate alinarak yeniden yapilmistir.

1- Soguk olarak islenen diger madeni mamullerdeki zayiat dikkate alinarak
aliminyum profil miktarinin 1.05 kg. olarak tesbit edilmesi,
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2- Polisaj, eloksal ile kaynak, mastik plastik gibi malzeme karsilhigi olarak
aliiminyum malzemesi bedelinin %;10’u miktarinda bir degerin birim fiyata yansitil-
masl,

3- iscilik saatleri olarakta;
—0.70 saat birinci simif usta
-0.70 saat usta yardimcisi
olmak iizere (ilisikteki )analizin teskili uygun bulunmustur.

Ayrica, Yapi Isleri Birim Fiyat Tarifleri kitabindaki 23.240 no.lu poz.un altin-
daki kayit ve sartlarin,

OLCU : Yalniz aliminyum aksam, mentese, tesbit vidalar1 ve birlesim
pargalan ile birlikte tartilir. Ancak bu tarti proje iizerinden yapilacak metraj ile
(Aliiminyum yogunlugu 2.7 kg/dm3 alinmak kaydiyla) bulunacak agirliktan + 0.05
fazla veya eksik olamaz. Aliiminyum olmayan madeni aksam tartidan diisiiliir.

NOT : Olgiide belirtilen aliiminyum aksam ve aliiminyum mentese ile
tesbit vidas: diginda kalan ve aliiminyum olmayan madeni aksam kendi pozlarina
ait imalat birim fiyatlan iizerinden hesaplanarak ddenir.

Seklindeki degisiklikler Kurulumuzea uygun goriilerek, isbu kararimizin Bakan-
Lk makaminin tasvibine sunulmasina 9 MART 1982 giinkii oturumda oturuma
katilanlarin oybirligi ile karara baglanmistir.

EKI :

1 Ad. Poz. 23.240 Poz No.lu analizin
degistirilis niishasi.

Bagkan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Bagkan V.Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Miih.

Ali Demirtas Y Imaz Genya Celalettin Gezmisoglu  Fethi Acar
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T C.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: A-04/1982/39 16.3.1983

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS :

Demiryollar1 ingaat: Genel Miidiirliigii Bakanlik Makamina yazdigi 7 Temmuz
1982 giin D-08 /M-3-243 /6753 sayili ve  Makam havaleli yazilarinda; Sogiitliicesme
Istasyon Tadilati insaat: isinin 7/13220 sayih Kararname uygulamasi yéniinden
Teknolojik bir yapt oldugunun Baymndirhk Kurulunca Karara baglanmas: istenil-
mektedir.

II - KONU:

Demiryollar1 insaati Genel Miidirligii Bakanlik Makamina yazdiklari 7 Tem-
muz 1982 giinlii yazida:

«1975 yih Yatiim Programi Demiryolu-Ulastirma Sektériiniin 72 E 020 060
proje numarasinda yer alan «So6giitliigesme Istasyon Tadilati insaat» tavanh olarak
teklif alma suretiyle, 124.554.341,66 TL. bedelle YUKSEL INSAAT ANONIM
SIRKETi'ne ihale edilmis ve sozlesmesi 2.12.1975 tarihinde aktedilen Sayistay
Bagkanligr'nea 12.12.1975 tarihinde 9439 /6739 numarayla tescil edilmis olup, is
ikmal edilmis ve gegici kabulii 31.10.1979 tarihi itibar edilerekten yapilmis ve de-
miryolu hatlart hizmete agilmugtir,

Sozkonusu isin devamu sirasinda 16.3.1977 tarih ve 15880 sayill Resmi Gaze-
tede yayinlanan 11.3.1977 tarih ve 7/13220 sayih Bakanlar Kurulu fiat fark: karar-
namesine istinaden yapilan uygulama ile ilgili olaraktan Sayistay Baskanlifinca
Genel Miidiirliigiimiiz ve Istanbul Bolge Miidiirliigiimiiz elemanlarina goénderdigi
18.3.1982 giin ve 80.4.1041 sayili bir fotokopisi ekli istihzahinda sézkonusu karar-
namenin uygulanmasi igin diizenlenmis «K» fiat artig katsayisi protokolunun asa-
&idaki hususlara gére diizenlenmedigi, «Yiiksel insaat A.$.nin yiikleniminde bu-
lunan Sogiitliigesme Istasyon Tadilat: i isine ait 45 sayili hakedis raporu ile dairesin-
den getirtilen, tutanaklar dosyasimin birlikte incelenmesinde;

7/13220 sayih Bakanlar Kurulu Kararn gerefince sozlesme birim fiatlarim
1977 yili seviyesine getirmek igin diizenlenmis «K» fiat artis katsayisi tutanaginda,

A~ Sozlesme eki birim fiatlarin tesbitine esas birim fiat analizlerinde; viadiik-
ler bélimiindeki V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 poz numarali birim fiatlarin hesabinda,
Bayindirhk Bakanligimin arag gereg rayig cetvellerinde meveut olmadig igin &6zel 1,
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6zel 2, ozel 3, bzel 4, dzel 5, dzel 6, ozel 7, dzel 8 ve 6zel 9 no.lu is bedelleri gdtiirii
olarak «maktuen analize dahil edildii cihetle, 7/13220 sayih Bakanlar Kurulu Ka-
ranmn 3.2.c. maddelerindeki» . ...sozlesmesinde gotiirii olarak Odenmesi &ngo-
riilen veya fiyat: tesbit olunmus herhangi bir analize dayanmadan is kalemleri Al
ve A2 nin hesabina dahil edilmez. .. .» hiikmii uyarinca, sézkonusu is kalemlerinin
Al ve A2 nin hesabina dahil edilmemesi gerekirken, Al ve A2 nin hesabina dahil
edildigi,

B- 7/13220 sayih Bakanlar Kurulu Kararinin 3.2. maddelerinin a ve b fikra-
lar1 uyarinca gerek Al ve gerekse A2 degerlerinin hesabinda her isin ihalesine esas
metrajlarin esas alinmasi gerekirken viadiikler boliimiinde 23014 poz no.lu is kale-
minin metrajinin 597 ton yerine 625 ton olarak dahil edildigi, 23015 poz no.lu ig
kaleminin 167 ton yerine 197 ton olarak dahil edildigi, 201-333 poz no.lu is kale-
minin metrajmm 680 m. yerine 600 m. olarak dahil edildigi, peronlar boliimiinde
23.014 poz no.lu is kaleminin 165 ton yerine 195 ton olarak dahil edildigi, 23.015
poz no.lu ig kaleminin 798 ton yerine 898 ton olarak dahil edildigi».

C- 727-313 poz no.lu is kaleminin 1977 yili birim fiyat: 30.-TL /m. oldugu
halde A2 degerinin hesabina 130.-TL /m. olarak dahil edildigi, goriilmils ve yapilan
bu hatali islemler nedeniyle sozlesme birim fiyatlarimn 1977 yili seviyesine getiril-
mesinde kullanilan «K» fiyat artis katsayisinin ayrintili hesap sekli ek 1 sayil listede
gosterildigi iizere 1,3974 olmasi gerekirken, 1,4351 olarak uygulandigt ve bu suretle
hesap sekli ek II sayili listede gosterildigi iizere toplam olarak 5.571.466.— TL.lik
fazla 6deme yapilmasi nedeninin agiklanmasi rica olunur.» denilmistir.

Burada isin teknik ozelliklerinin oncelikle agiklanmasi gerekir.

Sozkonusu ise ait sozlesmenin 2. maddesinde kaydedildigi tizere sozlesmenin
konusu: «istanbul-Sogiitligesme istasyon Tadilati Ingaati Haydarpasa-Ankara
Demiryolu Hatt1 Km: 1100 — 24200 arasindaki bolgede yapilacak (504 m.) uzun-
lukta 4 hatli demiryolu viadiigii (442 m.) uzunlukta 2 peron ve (276 m.) uzunlukta
2 markiz bantmmn insaat: ile bu viadiik altinda istasyon tesislerinin yapimi ......

Sozlesmenin 3. maddesinde ise yapilacak isler,

«3.1- Ortalama 23.— m. derinlikteki kesonlar iizerine oturan 8’er m. yiiksek-
likteki standart ayaklarla tagian prefabrike 6ngerilmeli betonarme 25 m. agikhkh
kutu kesitli kirislerden miitesekkil DEMIR¥OLU VIADUKLERI ve yaklasim
duvarlari,

3.2- Aym kesonlar iizerine oturan gergevelere tasitilan prefabrike ve 25 m.
agiklikli 6ngerilmeli, betonarme kirig ve doseme elemanlarindan olusan PERONLAR,

3.3- Peron iizerine oturan gelik konstriiksiyon ve aliiminyum ortili MAR-
KIZLER.
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