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ÇEVRESEL VE SOSYAL TAAHHÜT PLANI 

       1.  Türkiye Cumhuriyeti (Borçlu), Kredi Anlaşması'nda belirtildiği üzere, İller Bankası Anonim Şirketi 

(İLBANK), Sağlık Bakanlığı (SB) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın (ÇŞİDB) (her biri bir 

Uygulayıcı Kuruluş ve birlikte Uygulayıcı Kuruluşlar) katılımıyla Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden 

Yapılandırma Projesi'ni (Proje) uygulamaktadır. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka), Ek 

Finansman Anlaşması'nda belirtildiği üzere Proje için ek finansman sağlamayı kabul etmiştir. Borçlu, Ek 

Finansman Anlaşmasını (Bölüm 3 ve 4.c) ÇŞİDB'nin katılımıyla söz konusu Anlaşmada belirtilen şartlarda 

uygulayacaktır. Bu ÇSTP, Proje için ÇSTP'nin önceki versiyonlarının yerine geçer ve yukarıda belirtilen 

Proje için hem orijinal hem de ek finansman için geçerli olacaktır. 

 

2. Borçlu, İLBANK, Sağlık Bakanlığı ve Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla, 
Projenin Çevresel ve Sosyal Standartlara (ÇSS'ler) ve bu Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planına (ÇSTP) uygun 
olarak, Banka tarafından kabul edilebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. ÇSTP, Kredi 
Anlaşmalarının bir parçasıdır. Bu ÇSTP'de aksi belirtilmedikçe, bu ÇSTP'de kullanılan büyük harfli terimler, 
atıfta bulunulan Anlaşmalarda kendilerine atfedilen anlamlara sahiptir. 
 
3. Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın, bu ÇSTP, Borçlunun İLBANK, Sağlık Bakanlığı ve Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştireceği veya gerçekleştirilmesini sağlayacağı, 
uygulanabildiği ölçüde, eylemlerin ve önlemlerin zaman çerçeveleri, kurumsal, personel, eğitim, izleme 
ve raporlama düzenlemeleri ve şikayet yönetimi de dahil olmak üzere, önemli önlemleri ve eylemleri 
ortaya koymaktadır. ÇSTP ayrıca Proje kapsamında benimsenecek ve uygulanacak çevresel ve sosyal 
(Ç&S) araçları da belirler; bunların tümü önceden istişareye ve açıklamaya tabi olacak, ÇSS ile tutarlı 
olacak, şekil ve içerik bakımından Banka tarafından kabul edilebilir bir şekilde olacaktır. Söz konusu 
çevresel ve sosyal (Ç&S) araçlar, kabul edildikten sonra, Banka'nın önceden yazılı mutabakatı ile zaman 
zaman revize edilebilir. Söz konusu Anlaşmalar kapsamında öngörüldüğü üzere, Borçlu, ÇSTP'nin 
uygulanmasına ilişkin maliyetleri karşılamak için yeterli fonun mevcut olmasını sağlayacaktır. 
 
4. Banka ve Borçlu tarafından ILBANK, SB ve ÇŞİDB aracılığıyla mutabık kalındığı üzere, bu ÇSTP, 
Proje uygulaması sırasında, Proje değişikliklerinin ve öngörülemeyen koşulların uyarlanabilir yönetimini 
yansıtmak için veya Proje performansına yanıt olarak gerektiğinde zaman zaman revize edilecektir. Bu 
gibi durumlarda, Borçlu, İLBANK, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Banka, Banka ve 
Borçlu, İLBANK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı, Sağlık Bakan Yardımcısı ve Çevre,  Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü arasında imzalanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 
kopyalanan bir mektup teatisi yoluyla bu değişiklikleri yansıtacak şekilde ÇSTP'yi güncellemeyi kabul 
eder. Borçlu, İLBANK, Sağlık Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla 
güncellenmiş ÇSTP'yi derhal açıklayacaktır. 
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ÖNEMLI ÖNLEMLER VE EYLEMLER ZAMAN ÇERÇEVESİ SORUMLU KURULUŞ 

İZLEME VE RAPORLAMA 

A DÜZENLİ RAPORLAMA  

ÇSTP'nin uygulanması, ÇSTP kapsamında gerekli olan Ç&S araçlarının hazırlanması ve 
uygulanma durumu, paydaş katılım faaliyetleri, şikayet mekanizma (lar)ının işleyişi ve 
kapasite geliştirme faaliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Projenin 
Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik (ÇSSG) performansı hakkında düzenli izleme 
raporlarını hazırlamak ve Banka'ya sunmak. 

 
Orijinal Kredi Anlaşmasının Yürürlük 
Tarihinden altı (6) ay sonra başlamak 
üzere, Proje uygulaması boyunca 
Banka'ya altı aylık raporlar sunmak.  
 
Her bir raporu, her bir raporlama 
döneminin bitiminden sonra en geç 
otuz (30) gün içinde Banka'ya sunmak. 

 
Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri 
için İLBANK Proje Uygulama 
Birimi (ILBANK PUB). 
 
Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri 
için Sağlık Bakanlığı Proje 
Yönetim Destek Birimi (SB 
PYDB). 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB Proje Uygulama 
Birimi (ÇŞİDB PUB). 

B OLAYLAR VE KAZALAR  

Diğerlerinin yanı sıra cinsel sömürü ve istismar (CSİ), cinsel taciz (CT) ve ölümle veya ciddi 
ya da çoklu yaralanmalarla sonuçlanan kazalar da dahil olmak üzere, çevre, etkilenen 
topluluklar, halk veya işçiler üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olan veya olması 
muhtemel olan Proje ile ilgili herhangi bir olay veya kazayı derhal Banka'ya bildirmek. 
Olayın veya kazanın kapsamı, ciddiyeti ve olası nedenlerine ilişkin yeterli ayrıntı vermek, 
bu konuyu ele almak için alınan veya alınması planlanan acil önlemleri ve uygun olduğu 
şekilde herhangi bir yüklenici ve/veya denetleyici firma tarafından sağlanan bilgileri 
belirtmek.  

Daha sonra, Banka'nın talebi üzerine, olay veya kaza hakkında bir rapor hazırlamak ve 
tekrarını önlemek için her türlü önlemi önermek. Bu rapor kök neden analizini, alınan 
önlemleri ve telafi tedbirlerini içermelidir. 
 

 
 
Olayı veya kazayı öğrendikten sonra en 
geç 48 saat içinde Banka'yı 
bilgilendirmek. 
 
Olay veya kazayı takip eden en geç otuz 
(30) gün içinde olay raporlarını 
hazırlayarak Banka'ya sunmak.  

 
 
Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri 
için İLBANK PUB. 
 
Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri 
için Sağlık Bakanlığı PYDB. 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB. 

ÖNEMLİ ÖNLEMLER VE EYLEMLER ZAMAN ÇERÇEVESİ SORUMLU KURULUŞ 

C YÜKLENİCİLERİN AYLIK RAPORLARI 

Yüklenicilerden ve denetleyici firmalardan, ilgili ihale dokümanlarında ve sözleşmelerde 
belirtilen ölçütlere uygun olarak ÇSSG performansına ilişkin aylık izleme raporlarını talep 
etmek ve bu raporları Banka'ya göndermek. 

 
Aylık raporları, yukarıdaki A eki 
kapsamında sunulacak raporların ekleri 
olarak Banka'ya sunmak. 

 

Projenin 1. Bölümü için 
ILBANK PUB. 

 
Projenin 2. Bölümü için SB 
PYDB.  
 
Projenin 3. Bölümü için ÇŞİDB 
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PUB. 

ESS 1: ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSK VE ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ 
1.1 ORGANİZASYONEL YAPI 

a. İLBANK bünyesinde bir Proje Uygulama Birimi (PUB) (İLBANK PUB); (b) ÇŞİDB 
bünyesinde bir Proje Uygulama Birimi (ÇŞİDB PUB); Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Proje 
Yönetim Destek Birimi (SB PYDB) kurulması ve sürdürülmesi. 

b. Hem PUB'lara hem de PYDB'ye, her bir PUB ve PYDB için bir çevre uzmanı ve bir sosyal 
uzman da dahil olmak üzere, Projenin ilgili kısımlarının ÇSSG risklerinin ve etkilerinin 
yönetimini desteklemek için nitelikli personel ve kaynaklar sağlanmalıdır. Ayrıca, her bir 
PUB için bir İş Sağlığı Güvenliği (İSG) uzmanı işe alınacaktır. 
 
c. Ayrıca, PUB'lar ve PYDB, yeniden inşa edilen bina ve tesislerin mühendislik tasarımına 
girdi sağlamak üzere iklim dayanıklılığı (direnci) ve evrensel erişim konularında teknik 
uzmanlar görevlendirmelidir. 

 
a. Her durumda, Kredi Anlaşmalarının 
şartlarına uygun olarak, Proje 
uygulaması boyunca her bir ilgili PUB'u 
sürdürmek. 
 
b Proje uygulaması boyunca her bir PUB 
için tam zamanlı çevresel, sosyal ve İSG 
uzmanlarını bulundurmak. Sağlık 
Bakanlığı PYDB’nde çevresel ve sosyal 
uzman sağlamak.  
 
c. Bu tür sözleşmeler imzalandığında 
teknik uzmanların Alt Proje tasarım ve 
denetim ekiplerine dahil edilmesini 
sağlamak. 

 
Projenin 1. ve 4(a) bölümleri 
için İLBANK PUB. 
 
Projenin Bölümleri ve 4(b) için 
Sağlık Bakanlığı PYDB. 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB. 

ÖNEMLİ ÖNLEMLER VE EYLEMLER ZAMAN ÇERÇEVESİ SORUMLU KURULUŞ 

1.2 ÇEVRESEL VE SOSYAL ARAÇLAR  

1. İlgili ÇSS'lerle tutarlı olarak Proje için aşağıdaki Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Çerçevelerini (ÇSYÇ'ler) hazırlamak, açıklamak, istişare etmek, kabul etmek ve uygulamak 
(a) Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri için bir ÇSYÇ; (b) Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri için bir 
ÇSYÇ; ve (c) Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri için bir ÇSYÇ. 

2. Her bir Alt Proje için Alt Projeye özgü çevresel ve sosyal tarama yapılması ve önemli 
risk taşıyan Alt Projeler için amaca uygun ÇSYP'nin hazırlanması, açıklanması, istişare 
edilmesi, kabul edilmesi ve uygulanması ve ÇSYÇ'lerde belirtildiği gibi fiziksel altyapıya 
sahip düşük ve orta riskli Alt Projeler için ÇSYP kontrol listesinin ve/veya Ç&S uygulama 
kurallarının hazırlanması, açıklanması, istişare edilmesi, kabul edilmesi ve uygulanması. 
ÇSYÇ'lerde belirtilen hariç tutma listesinde açıklanan önerilen faaliyetler Proje 
kapsamında finansman almaya uygun olmayacaktır. 

 
 
1. Proje uygulaması boyunca ÇSYÇ’sini 
uygulamak. 
 
2. Bu tür bir Ç&S aracının 
benimsenmesini gerektiren ilgili Alt 
Proje için ihale sürecini başlatmadan 
önce Ç&S taramasını yürütmek ve 
uygun olduğu şekilde ilgili Alt Projeye 
özgü ÇSYP, ÇSYP kontrol listesi ve/veya 
ÇS uygulama kurallarını hazırlamak, 
bunlara danışmak ve benimsemek. 
Daha sonra Proje uygulaması boyunca 
ilgili Ç&S aracını uygulamak. 
 
 
 
 
 

 
 
Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri 
için İLBANK PUB 
 
Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri 
için SB PYDB 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB 
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1.3 YÜKLENİCİLERİN YÖNETIMI  

Diğerlerinin yanı sıra ilgili Ç&S araçları, İşgücü Yönetimi Prosedürleri ve davranış kuralları 
da dahil olmak üzere ÇSYP'nin ilgili yönlerini ihale belgelerinin ÇSSG şartnamelerine ve 
yükleniciler ve müşavir firmalarla yapılan sözleşmelere dahil etmek. Daha sonra 
yüklenicilerin, müşavir firmaların ve altyüklenicilerin ilgili sözleşmelerinin ÇSSG 
şartnamelerine uymalarını sağlamak. 

 
İhale dokümanlarının ve ilgili 
sözleşmelerin hazırlanmasının bir 
parçası olarak, ihale dokümanlarının 
yayınlanmasından önce. 
 
Proje uygulaması boyunca yüklenicileri 
denetlemek. 

 
Projenin 1. Bölümü için İLBANK 
PUB. 
 
Projenin 2. Bölümü için SB 
PYDB. 
 
Projenin 3. Bölümü için ÇŞİDB 
PUB 

1.4 TEKNİK YARDIM  

Proje kapsamındaki danışmanlık, etüt, kapasite geliştirme, eğitim ve diğer teknik yardım 
faaliyetlerinin Dünya Bankası tarafından kabul edilebilir ve ÇSS'lerle tutarlı referans 
şartlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Daha sonra, bu tür faaliyetlerin 
çıktılarının referans şartlarına uygun olmasını sağlamak. 

 
Proje uygulaması boyunca. 

 
Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri 
için İLBANK PUB 
 
Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri 
için SB PYDB 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB 
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ÖNEMLİ ÖNLEMLER VE EYLEMLER ZAMAN ÇERÇEVESİ SORUMLU KURULUŞ 

ESS 2:  İŞGÜCÜ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI  
2.1 İŞGÜCÜ YÖNETİMİ PROSEDÜRLERİ 

Proje için aşağıdaki İşgücü Yönetimi Prosedürlerini (İYP) hazırlamak, açıklamak, danışmak, 
kabul etmek ve uygulamak: (a) Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri için bir İYP; (b) Projenin 2. ve 
4(b) Bölümleri için bir İYP (ilgili ÇSYÇ'nin entegre bir parçası olacaktır); ve (c) Projenin 3. 
ve 4(c) Bölümleri için bir İYP.  Her bir İYP, diğerlerinin yanı sıra, çalışma koşulları, işçi 
ilişkilerinin yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği (kişisel koruyucu ekipman ve acil durum 
hazırlığı ve müdahalesi dahil), davranış kuralları (CSİ ve CT ile ilgili olanlar dahil), zorla 
çalıştırma, çocuk işçiliği, Proje işçileri için şikayet düzenlemeleri ve yükleniciler, alt 
yükleniciler ve denetleyici firmalar için geçerli gereklilikler hakkında hükümler içerecektir. 
 

 
 
Proje uygulaması boyunca İYP'yi 
uygulamak ve güncellemek. 

 
 
Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri 
için İLBANK PUB. 
 
Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri 
için Sağlık Bakanlığı PYDB 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB 

2.2 PROJE ÇALIŞANLARI İÇİN ŞİKAYET MEKANİZMASI 

İYP'de açıklandığı şekilde ve ÇSS-2 ile tutarlı olarak Proje çalışanları için bir şikayet çözüm 
mekanizmasının kurmak ve işletmek. 

 

 
Proje çalışanlarını işe almadan önce her 
bir İLBANK PUB, SB PYDB ve ÇŞİDB PUB 
tarafından ve bunlara bağlı olarak bir 
şikayet çözüm mekanizmasının 
oluşturmak ve Proje uygulaması 
boyunca bu mekanizmayı sürdürmek ve 
işletmek. 

 
Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri 
için İLBANK PUB. 
 
Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri 
için Sağlık Bakanlığı PYDB. 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB. 
 

ESS 3: KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ  

3.1 ATIK YÖNETIM PLANI 

a. ÇSS-3 ile tutarlı olarak tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetilmesi için yukarıdaki eylem 
1.2 kapsamında tanımlanan ÇSYÇ'ler kapsamında uygun olduğu şekilde bağımsız bir Atık 
Yönetim Planı (AYP) ve Tıbbi Atık Yönetim Planı hazırlamak, kabul etmek ve uygulamak. 

 
a. Yukarıdaki Eylem 1.2 kapsamındaki 
ÇSYÇ'lerle aynı zaman çerçevesi. 

 
Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri 
için İLBANK PUB. 
 
Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri 
için Sağlık Bakanlığı PYDB. 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB. 

ÖNEMLİ ÖNLEMLER VE EYLEMLER ZAMAN ÇERÇEVESİ SORUMLU KURULUŞ 

3.2 KAYNAK VERiMLİLİĞİ VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ 

Yukarıdaki eylem 1.2 (2) kapsamında hazırlanacak Alt Projeye özgü ÇSYP'lere, ÇSYP 
kontrol listelerine ve/veya Ç&S uygulama kurallarına uygun şekilde kaynak verimliliği ve 
kirlilik önleme ve yönetimini değerlendirmek ve önlemleri dahil etmek. 

  
Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri 
için İLBANK PUB. 
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Yukarıdaki eylem 1.2 (2) kapsamında 
ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol listelerinin 
ve/veya Ç&S uygulama kurallarının 
kabul edilmesi ve uygulanmasıyla aynı 
zaman dilimi 

Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri 
için Sağlık Bakanlığı PYDB. 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB. 

ESS 4: TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
4.1 TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ 

a. Yukarıdaki eylem 1.2 (2) kapsamında hazırlanacak olan Alt Projeye özgü ÇSYP'lerde, 
ÇSYP kontrol listelerinde ve/veya Ç&S uygulama kurallarında gerektiği şekilde trafik ve 
yol güvenliği risklerini yönetmek için önlemlerin dahil edilmesi.  

b. ÇSYÇ'de belirtildiği şekilde yürütülen çevresel ve sosyal tarama/değerlendirme 
çalışmalarına uygun olarak gerektiğinde sahaya özgü Trafik Yönetim Planları’nı 
hazırlamak, kabul etmek ve uygulamak. 

 
a. Yukarıdaki eylem 1.2 (2) kapsamında 
ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol listelerinin 
ve/veya Ç&S uygulama kurallarının 
kabul edilmesi ve uygulanmasıyla aynı 
zaman dilimi. 
 
b. İlgili Alt Proje sahasında inşaat 
işlerinin başlamasından önce 
benimsenmesi ve daha sonra işler 
tamamlanana kadar uygulanması. 
 

 
Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri 
için İLBANK PUB. 
 
Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri 
için Sağlık Bakanlığı PYDB. 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB. 

4.2 TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI 

Diğerlerinin yanı sıra, Proje çalışanlarının davranışlarından kaynaklananlar, işgücü akını 
riski; Cinsiyete Dayalı Şiddet (CDŞ)/Cinsel Sömürü ve İstismar-Cinsel Taciz (CSİ-CT) riskleri, 
acil durumlar, arazi kısıtlamaları, toplumun bulaşıcı hastalıklara maruz kalma potansiyeli, 
toz ve gürültü, yeniden inşa çalışmaları sırasında ortaya çıkan atıkların uygunsuz 
yönetiminden kaynaklanan rahatsızlık, uygunsuz yangın ve can güvenliği riskleri dahil 
olmak üzere Proje faaliyetlerinden kaynaklanan belirli riskleri ve etkileri değerlendirmek 
ve yönetmek.  ÇSYÇ'ye uygun olarak yukarıdaki eylem 1.2 (2) kapsamında hazırlanacak 
olan Alt Projeye özgü ÇSYP'lere, ÇSYP kontrol listelerine ve/veya Ç&S uygulama 
kurallarına etki azaltma önlemlerini dahil etmek. 
 

 
 
Yukarıdaki eylem 1.2.2. kapsamında 
ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol listelerinin 
ve/veya Ç&S uygulama kurallarının 
kabul edilmesi ve uygulanmasıyla aynı 
zaman dilimi 

 
 
Projenin 1. ve 4(a) bölümleri 
için İLBANK PUB. 
 
Projenin 2. ve 4(b) bölümleri 
için Sağlık Bakanlığı PYDB. 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB. 

ÖNEMLİ ÖNLEMLER VE EYLEMLER ZAMAN ÇERÇEVESİ SORUMLU KURULUŞ 

4.3 GÜVENLİK YÖNETİMİ 

Proje çalışanlarını, sahaları, varlıkları ve faaliyetleri korumak için güvenlik personelinin 
görevlendirilmesi riskleri de dahil olmak üzere Projenin güvenlik risklerini yönetmek için 
önlemleri değerlendirmek ve uygulamak ve ilgili önlemleri ÇSYP'lere, ÇSYP kontrol 
listelerine ve/veya Ç&S davranış kurallarına dahil etmek, ÇSYÇ'de belirtildiği gibi 
yukarıdaki eylem 1.2(2) kapsamında hazırlanacak, orantılılık ve İyi Uluslararası Endüstri 

  
Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri 
için İLBANK PUB 
 
Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri 
için SB PYDB 
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Uygulamaları (İUEU) ilkeleri ve bu tür personelin işe alınması, davranış kuralları, eğitimi, 
donatılması ve izlenmesi ile ilgili olarak yürürlükteki yasalar tarafından yönlendirilecektir. 

 

ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol listelerinin 
ve/veya yukarıdaki eylem 1.2 (2) 
kapsamındaki Ç&S uygulama 
kurallarının kabul edilmesi ve 
uygulanmasıyla aynı zaman dilimi, 
güvenlik personelinin 
görevlendirilmesinden önce güvenlik 
personelinin görevlendirilmesi riskinin 
değerlendirilmesi de dahil olmak üzere. 

Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB. 
 
 
 

ESS 5:  ARAZI EDİNİMİ, ARAZİ KULLANIMINDA KISITLAMALAR VE İSTEKSİZ YENİDEN YERLEŞİM  

5.1 YENİDEN YERLEŞİM ÇERÇEVESİ VE YENİDEN YERLEŞİM PLANLARI 

a. Proje için aşağıdaki Yeniden Yerleşim Çerçevelerini hazırlamak, açıklamak, istişare 
etmek, kabul etmek ve uygulamak: (a) Projenin 1. Bölümü için bir Yeniden Yerleşim 
Çerçevesi (YYÇ); ve (b) Projenin 3. Bölümü için ÇSS5 ile tutarlı bir YYÇ. 
 
 
b. Projenin 2. Bölümü kapsamındaki faaliyetlerin ÇSS5'te belirtildiği gibi arazi edinimi, 
arazi kullanımında kısıtlamalar ve/veya gönülsüz yeniden yerleşim gerektirmediğinden 
emin olmak. 
 

 

a. Proje uygulaması boyunca 
uygulamak. 

 

b. Proje uygulaması boyunca 

 
Projenin 1. Bölümü için İLBANK 
PUB  
 
Projenin 2. Bölümü için SB 
PYDB.  
 
Projenin 3. Bölümü için ÇŞİDB 
PUB. 
 

5.2 YENİDEN YERLEŞİM PLANLARI 

Projenin YYÇsinin YYP gerektirdiği durumlarda ve ÇSS-5 ile tutarlı olan Proje kapsamındaki 
her bir faaliyet için Yeniden Yerleşim Planları’nı (YYP) hazırlamak, açıklamak, istişare 
etmek, kabul etmek ve uygulamak. 

 
YYP'ler onay için Banka'ya sunulmalı ve 
onaylandıktan sonra YYP'leri, arazi 
edinimi ve yeniden yerleşimi içeren 
Proje faaliyetleri için herhangi bir inşaat 
işine başlanmadan önce, arazi ve ilgili 
varlıkların mülkiyeti alınmadan önce 
tam tazminatın sağlandığından ve 
uygulanabilir olduğu durumlarda 
yerinden edilmiş kişilerin yeniden 
yerleştirildiğinden ve taşınma 
ödeneklerinin sağlandığından emin 
olun ve uygulayın. 
 

 
İlbank PUB, ilgili İLBANK-
Belediye Protokolleri uyarınca, 
ilgili Belediyelerin Projenin 1. 
Kısmı için ÇSTP hükümlerine 
uygun olarak her türlü yeniden 
yerleşimi gerçekleştirmesini 
sağlamalıdır. 
 
Projenin 3. Kısmı için ÇŞİDB 
PUB. 

ÖNEMLİ ÖNLEMLER VE EYLEMLER ZAMAN ÇERÇEVESİ SORUMLU KURULUŞ 

5.3 ŞİKAYET ÇÖZÜM MEKANİZMASI   
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YYP’lerin, PKP'de tanımlanan şikayet çözüm mekanizmasıyla tutarlı olacak şekilde, geçerli 
şikayet çözüm mekanizmasını tanımlamasını sağlamak. 

Yukarıdaki eylem 5.2 kapsamında 
YYP'lerinin kabul edilmesi ve 
uygulanmasıyla aynı zaman dilimi. 

İlbank PUB, Projenin 1. Kısmı 
için ilgili İLBANK-Belediye 
Protokolleri uyarınca ilgili 
Belediyelerin işlevsel bir şikayet 
çözüm mekanizması 
uygulamasını sağlayacaktır. 
 
Projenin 3. Kısmı için ÇŞİDB 
PUB. 
 
 
 
 

ESS 6:  BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE CANLI KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ  

6.1 BİYOÇEŞİTLİLİK RİSKLERİ VE ETKİLERİ  

ÇSYÇ'ye uygun olarak ve ÇSS-6 ile tutarlı bir şekilde, yukarıdaki eylem 1.2 (b) 
kapsamında geliştirilen Alt Projeye özgü ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol listelerinin ve/veya 
Ç&S uygulama kurallarının bir parçası olarak biyoçeşitlilik risklerini ve etkilerini 
değerlendirmek ve ilgili etki azaltma önlemlerini dahil etmek. 

 
Yukarıdaki eylem 1.2, paragraf 2 
kapsamında ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol 
listelerinin ve/veya Ç&S uygulama 
kurallarının kabul edilmesi ve 
uygulanmasıyla aynı zaman dilimi. 

 
Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri 
için İLBANK PUB. 
 
Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri 
için Sağlık Bakanlığı PYDB. 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB. 

ESS 8: KÜLTÜREL MİRAS  

8.1 KÜLTÜREL MİRAS RİSKLERİ VE ETKİLERİ 

Yukarıdaki eylem 1.2 (2) kapsamında hazırlanacak alt projeye özgü ÇSYP'lerin, ÇSYP 
kontrol listelerinin ve/veya Ç&S uygulama kurallarının bir parçası olarak, ÇSYÇ kılavuz 
ilkelerine uygun ve ÇSS-8 ile tutarlı bir şekilde kültürel miras üzerindeki etkileri azaltmaya 
yönelik önlemleri benimsemek ve uygulamak. 

 
Yukarıdaki eylem 1.2, paragraf 2 
kapsamında ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol 
listelerinin ve/veya Ç&S uygulama 
kurallarının kabul edilmesi ve 
uygulanmasıyla aynı zaman dilimi. 

 
Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri 
için İLBANK PUB. 
 
Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri 
için Sağlık Bakanlığı PYDB. 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB. 
 

ÖNEMLİ ÖNLEMLER VE EYLEMLER ZAMAN ÇERÇEVESİ SORUMLU KURULUŞ 

8.2 TESADÜFİ BULUNTULAR   
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Yukarıdaki eylem 1.2 (2) kapsamında hazırlanacak olan alt projeye özgü ÇSYP'lerin, ÇSYP 
kontrol listelerinin ve/veya Ç&S uygulama kurallarının bir parçası olarak, ÇSYÇ'nin kılavuz 
ilkelerine uygun olarak tesadüfi bulgu prosedürlerini tanımlamak ve uygulamak. 

Yukarıdaki eylem 1.2, paragraf 2 
kapsamında ÇSYP'lerin, ÇSYP kontrol 
listelerinin ve/veya Ç&S uygulama 
kurallarının kabul edilmesi ve 
uygulanmasıyla aynı zaman dilimi. 

İlbank PUB, Projenin 1. Kısmı 
için ilgili İLBANK-Belediye 
Protokolleri uyarınca ilgili 
Belediyelerin tesadüfi bulgu 
prosedürü uygulamasını 
sağlayacaktır. 
 
Projenin 2. Bölümü için Sağlık 
Bakanlığı PYDB. 
 
Projenin 3. Bölümü için ÇŞİDB 
PUB. 
 
 
 
 

ESS 10: PAYDAŞ KATILIMI VE BİLGİLENDİRME 
10.1 PAYDAŞ KATILIM PLANININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI 

ÇSS-10 ile uyumlu olarak Proje için aşağıdaki Paydaş Katılım Planları’nı (PKP) hazırlayın, 
açıklayın, kabul edin ve uygulayın: (a) Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri için bir PKP: (b) 
Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri için bir PKP ve (c) Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri için bir PKP.  
Her bir PKP, diğerlerinin yanı sıra, paydaşlara zamanında, ilgili, anlaşılabilir ve erişilebilir 
bilgi sağlamak ve onlarla manipülasyon, müdahale, zorlama, ayrımcılık ve gözdağı 
içermeyen kültürel açıdan uygun bir şekilde istişarede bulunmak için önlemler 
içerecektir. 

 
Proje uygulaması boyunca PKP'nin 
uygulanması. 

 
Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri 
için İLBANK PUB. 
 
Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri 
için Sağlık Bakanlığı PYB. 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB. 

10.2 PROJENİN ŞİKAYET ÇÖZÜM MEKANİZMASI  

Her bir İLBANK, Sağlık Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
bünyesindeki mevcut kurum çapında erişilebilir şikâyet çözüm mekanizmalarını, 
kurumların Projenin ilgili kısımlarıyla ilgili endişeleri ve şikâyetleri, kültürel olarak uygun 
ve Projeden etkilenen tüm tarafların kolayca erişebileceği şeffaf bir şekilde, hiçbir ücret 
ödemeden ve cezalandırılmadan, ESS-10 ile tutarlı bir şekilde isimsiz olarak yapılan 
endişeler ve şikâyetler de dâhil olmak üzere, hızlı ve etkili bir şekilde almak ve çözülmesini 
kolaylaştırmak için duyurmak, uyarlamak, sürdürmek ve işletmek.  
 

 
Proje uygulaması boyunca her bir 
Uygulayıcı Kuruluşun kendine özgü 
şikayet çözüm mekanizmasını 
muhafaza etmesi ve işletmesi. 

 
Projenin 1. ve 4(a) Bölümleri 
için İLBANK PUB. 
 
Projenin 2. ve 4(b) Bölümleri 
için Sağlık Bakanlığı PYDB. 
 
Projenin 3. ve 4(c) Bölümleri 
için ÇŞİDB PUB. 
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Şikâyet çözüm mekanizmaları, mağdurların ilgili toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hizmet 
sağlayıcılarına yönlendirilmesi de dâhil olmak üzere, CSİ/CT şikâyetlerini güvenli, gizli ve 
mağdur merkezli bir şekilde alacak, kaydedecek ve çözülmesini kolaylaştıracak donanıma 
sahip olmalıdır. 
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ÖNEMLİ ÖNLEMLER VE EYLEMLER ZAMAN ÇERÇEVESİ SORUMLU KURULUŞ 

KAPASİTE DESTEĞİ 

 
CS1 

 
PUB'ların/PYDB'lerinin ilgili Ç&S personeline, denetim danışmanlık firmalarına, 
paydaşlara, topluluklara ve Proje çalışanlarına eğitim sağlanmalıdır: 
- Dünya Bankası ÇSÇ gereklilikleri 
- İSG 
- paydaş harıṫalama ve katilim 
- çevresel ve sosyal değerlendıṙmenıṅ özel yönlerı ̇
- acıl̇ durum hazirliği ve müdahale 
- davranış Kuralları 
- toplum sağlığı ve güvenliği 
- Daha iyi inşa etmek (örneğin, evrensel erişim, iklim dayanıklılığı, sismik dayanıklılık, 
enerji verimliliği). 
 

 

PUB/PYDB Ç&S ve İSG uzmanlarının 
görevlendirilmesinden en geç altmış 
(60) gün sonra ilk eğitim 
düzenlenmelidir. 

 

Proje uygulaması sırasında yılda en az 
bir kez veya Banka ile mutabık kalınan 
şekilde tazeleme eğitimleri. 

 
Projenin 1. ve 4(a) Kısımları için 
ILBANK PUB. 
 
Projenin 2. ve 4(b) Kısımları için 
SB PYDB. 
 
Projenin 3. ve 4(c) Kısımları için 
ÇŞİDB PUB. 

 
CS2 

 
Proje çalışanlarına, acil durum önleme ve acil durumlara hazırlık ve müdahale 
düzenlemeleri, araç güvenliği, araç, makine ve ekipmanların güvenli kullanımı, yüksekte 
çalışma, sözleşmeye bağlı çevresel ve sosyal gereklilikler, Yüklenici ÇSYP Kontrol Listesi, 
Davranış Kuralları, birincil tedarikçiler için işgücü gereklilikleri, COVID-19'a özgü İYP 
önlemleri ve CSİ/CT'den arınmış çeşitli ve saygılı işyerleri dahil olmak üzere İSG 
konusunda eğitim verilmelidir. 

 

 
Saha çalışmalarına başlamadan önce, 
yılda en az bir kez yenileme eğitimi 
alınması gerekmektedir. 

 
İLBANK PUB, SB PYDB ve ÇŞİDB 
PUB, kendi yüklenicilerinin 
çalışalarına eğitim vermesini 
sağlamalıdır. 

 
 
 

 


