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— KiSISEL VERI ISLEME KURALLARI “

Bu dokiimanda yer alan kisisel verilerle ilgili olarak,
KiSISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU (Resmi Gazete
Tarihi: 07.04.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29677) gercevesinde;

S6z konusu gergek kisiler, asagidaki hususlarla ilgili olarak
aydinlatitmigtir.

« Veri Sorumlular,

» Kigisel verilerin hangi amagla islenecegi,

+ Kisisel verilerin islendigi bu dokiimanin ilgili béliimleri,

« lIslenen kisisel verilerin kimlere ve hangi amagla

@] is bu dokiimani inceleyen gergek ve tiizel kisilerin asagida
belirtilen kurallara harfiyen uymalari gerekmektedir;

aktarilabilecegi,

Kigisel verilerin hukuka aykiri olarak islenmesini
onlemek,

Kisisel verilere hukuka aykiri olarak erisilmesini
onlemek,

Kisisel verilerin muhafazasini saglamak amaciyla uygun
guvenlik diizeyini temin etmeye yonelik gerekli her tiirli
teknik ve idari tedbirleri almak,
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1. Terimler& Kisaltmalar

Yiiklenici

Alt Yiklenici

Miisavir

Diizeltici Faaliyet

Kok Neden
Analizi

CSIDB
Major
KKD
EKED
PAT
MSDS

ADME

Cevre Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhig: tarafindan gerceklestirilen
ihale neticesinde, yapisal giiglendirme ve enerji verimliligi odakli
renovasyon faaliyetlerinin tamamini hayata ge¢irmekten sorumlu firma.

Yiiklenici firma tarafindan projenin bir kismini yapmak iizere
gorevlendirilen firma.

TUMAS | ATLASCert® | HILL is ortaklig:

Saptanmus bir uygunsuzlugun; sebebinin ve istenmeyen diger durumlarin
kok nedenlerinin ortadan kaldirilmast i¢in gergeklestirilen ¢aligmalar
biitiinii. (Diizeltici faaliyetlerin, tespit tarihi, tespiti yapan, sorumlu
birim/kisiler, uygunsuzluk ve kok neden tanimu, diizeltici aksiyon énerileri,
termin, uygunsuzlugun giderilme tarihi ve yontemini icerecek sekilde kayit
altina alinmasi zorunludur.)

Bir olayi, sorunu veya istenmeyen sonuglari tanimlarken/degerlendirirken;
acil nedenlerin 6tesine gegmek ve ele alindiginda, gelecekte benzer
olaylarin veya sorunlarin tekrarlanmasini 6nlemek i¢in ana
sebeplerin/unsurlarin belirlenmesi. (Diizeltici aksiyonlar, séz konusu ana
sebeplerin/unsurlarin ortadan kaldirilmast ya da diizeltilmesine
odaklanmalidir.)

Cevre Sehircilik ve Tklim Degisikligi Bakanlig1

Biiyiik, ¢cok onemli

Kisisel Koruyucu Donanim

Etiketle Kilitle Emniyete Al Dene

Portable Appliance Test (Tasinabilir Elektrikli Cihaz Testi)

Material Safety Data Sheet (Malzeme Giivenlik Bilgi Formu)

Acil Durum Miidahale Ekibi
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2.Amac

WBJ/CS-DESSUP 01 yapisal fizibilite, enerji denetimi, yapisal enerji giiglendirme, projelendirme ve
ingaat kontrolliigii danigmanlik hizmetleri isi RENOVASYON siireci

*  Proje odakli Insaat siireci baslamadan 6nce Dis Ajanslardan elde edilmesi gereken Yiiksek
Tehlikeli Isleri kapsayan hizmetlerin tamamlanma beyani,

» Insaat faaliyetlerine iliskin; tehlike ve risklerin, alinacak giivenlik tedbirlerinin belirlenmesi,

=  Yapunm siirecinde gorev alacak personellerin asgari sartlarinin belirlenmesi, s6z konusu asgari
sartlar1 kargilamayanlarin gérev almalarinin engellenmesi, amaglanmaktadir.

Bu amag¢ dogrultusunda;

= Personel nitelik ¢izelgeleri,

= Saha ¢aligmalar1 6ncesi, esnasi ve sonrasina iliskin kontrol/denetim yontemleri,

= Kayit formlar1 ve metotlari,

= Yararlanici kurumlar tarafindan alinmasi gereken ek giivenlik tedbirleri

= Hizmetlerin saha teslimi dncesinde Dis Tedarik¢i Kuruluglart (Dogalgaz Yerel Dagitim
Sirketi, Elektrik Yerel Dagitim Sirketi, Yerel Yonetim Altyap: ve Teknik Isler Miidiirliikleri)
nezdinde Proje ve Kurallara uygun olarak mevzuata uygun olarak gerekli operasyonlarin
tamamlanmast

Bu dokiiman i¢ginde tanimlanmustir.

Miisavir tarafindan hazirlanan bu Is Sagligi ve Giivenligi Raporu, yiiklenici firmaya proje bazl
operasyonlarla ilgili kendi ISG planimi, Risk Degerlendirmelerini ve Yéntem Bildirimlerini
hazirlamasi1 gerektigi resmi kanallar araciligiyla bildirilecektir. Bu islem, Miisavir tarafindan
hazirlanan Is Saghigi ve Giivenligi (ISG) Planini referans alarak gergeklestirilecektir.

3.Kapsam

WB/CS-DESSUP 01 projesi i¢ isleri Bakanligma baglh Sakarya Hiikiimet Konagi, 1 bloktan olusan,
42656,00 m2 ingaat alanina sahip yapi listesi ve uydu goriintiileri "Proje Kapsamindaki Binalar"
baslig1 altinda verilmektedir.

Bu proje kapsaminda yapilacak g¢alismalar asagida anlatilmistir. Bu belge asagida listelenen
caligmalarla sinirlidir.

= Enerji verimliligi ¢ercevesinde cephe ve cephe bilesenleri, mekanik ve elektrik sistem
renovasyonlart.
=  Siirdiiriilebilir temiz enerji liretimi (Cati lizeri giines enerji santralleri)
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4.Yasal Dlizenlemeler

Bu ISGP, éncelikle Tiirkiye’deki Is Saghigi ve Giivenligi ile ilgili kanun ve ydnetmeliklere, bunlara
ek olarak da Diinya Bankasi’nin basta CSS2: Isgiicii ve Calisma Kosullari, CSS4: Toplum Saghig1 ve
Giivenligi olmak iizere Cevresel Sosyal Standartlarina () uygun olarak hazirlanmistir. ilgili yasal
diizenlemeler listesi asagida verilmistir.

Tablo 1 Tlgili Yasal Diizenleme Listesi (Kanun)

Is Kanunu (Yiiriirlikteki Hali)

Is Kanunu

Is Mahkemeleri Kanunu

Is Saghg1 ve Giivenligi Kanunu

Kabahatler Kanunu

Mesleki Egitim Kanunu

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile

Ilgili Baz1 Diizenlemeler
Hakkinda Kanun (Mesleki
Yeterlilik Kurumu Kanunu

Sosyal Sigortalar ve Genel
Saglik Sigortas1 Kanunu

Sosyal Sigortalar Kanunu
(Yiurirlikteki Hali)

Uriinlere Iliskin Teknik
Mevzuatin Hazirlanmasi ve
Uygulanmasina Dair Kanun

Avrupa Insan Haklari
Soézlesmesi (Insan Haklari
Evrensel Beyannamesi)

RESMI GAZETE SAYISI &

NO KABUL TARIHI ~ RESEL

1475 25.08.1971 RG: 01.09.1971/13943
4857 22.05.2003 RG: 10.06.2003/25134
7036 12.10.2017 RG: 25.10.2017/30221
6331 20.06.2012 RG: 30.06.2012/28726
5326 30.03.2005 RG: 31.03.2005/25772 M.
3308 05.06.1986 RG: 19.06.1986/19139
5544 21.09.2006 RG: 07.10.2006/26312
5510 31.05.2006 RG: 16.06.2006/26200
506 17.07.1964 RG: 29.07.1964/11766
4703 29.06.2001 RG: 11.07.2001/24459
207 A(IIN) 10.12.1948 RG: 27.05.1949/7217

Tablo 2 Tlgili Yasal Diizenleme Listesi

Alt Isverenlik Yonetmeligi

RESMIi GAZETE SAYISI &
TARIHI

RG: 27.09.2008/27010
Deg. 25.08.2017/30165

Calisanlarin Giiriiltii ile Ilgili Risklerden Korunmalarma Dair Y6netmelik RG: 28.07.2013/28721
Calisanlarin Is Saglig1 ve Giivenligi Egitimlerinin Usul ve Esaslar1 Hakkinda RG: 15.05.2013/28648
Yo6netmelik

Calisanlarin Saglik Gézetimine Yo6nelik Tibbi Tetkiklerin Usul ve Esaslar1 Hakkinda

Y onetmelik

Elle Tasima Isleri Yonetmeligi

Hijyen Egitimi Yonetmeligi

flkyardim Y 6netmeligi

Deg. 24.05.2018/30430
RG: 20.01.2022/31725

RG: 24.07.2013/28717
RG: 05.07.2013/28698
RG: 29.07.2015/29429
RG: 25.04.2013/28628

Is Ekipmanlarmin Kullaniminda Saglik ve Giivenlik Sartlar1 Y6netmeligi

Deg. 18.02.2022/31754
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Is Giivenligi Uzmanlarinin Gérev, Yetki, Sorumluluk ve Egitimleri Hakkinda RG: 29.12.2012/28512
Yo6netmelik Deg. 16.04.2020/31101

RG: 06.04.2004/25425
Deg. 25.08.2017/30165

RG: 06.04.2004/25425
Deg. 25.08.2017/30165

Is Kanunu’na fliskin Calisma Siireleri Yonetmeligi

Is Kanunu’na liskin Fazla Calisma ve Fazla Siirelerle Caligma Y 6netmeligi

Is Saglig1 ve Giivenligi Risk Degerlendirmesi Yénetmeligi RG: 29.12.2012/28512

Isyeri Hekimi ve Diger Saglik Personelinin Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Egitimleri RG: 20.07.2013/28713
Hakkinda Yonetmelik Deg. 16.04.2020/31101

RG: 18.06.2013/28681
Deg. 01.10.2021/31615

RG: 30.03.2013/28603
Deg. 11.02.2016/29621

Isyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Y®&netmelik

Isyerlerinde Isin Durdurulmasina Dair Y 6netmelik

Kisisel Koruyucu Donanim Y 6netmeligi RG: 01.05.2019/30761
Kisisel Koruyucu Donanimlarin Isyerlerinde Kullanilmas1 Hakkinda Y 6netmelik RG: 02.07.2013/28695

RG: 03.03.2009/27158

Makina Emniyeti Yonetmeligi (2006/42/at) Des. 78.09.2014/29133
eg. 28.09.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sinav, Olgme, Degerlendirme ve Belgelendirme RG: 15.10.2015/29503

Yonetmeligi

Saglik ve Giivenlik Isaretleri Yonetmeligi RG: 11.09.2013/28762
Tehlikeli ve Cok Tehlikeli Smifta Yer Alan Islerde Calistirilacaklarin Mesleki RG: 13.07.2013/28706
Egitimlerine Dair Y&netmelik Deg. 11.05.2017/30063
Tozla Miicadele Y 6netmeligi RG: 05.11.2013/28812

5.Yonetimin Taahhiidi & ISG Hedefleri

5.1. Yonetim Taahhudi

TUMAS | Hill | ATLASCert® Ortaklig1 yoneticisi olarak; Kamu Binalarinda Sismik Giiglendirme ve
Enerji Verimliligi projesinin, hazirlik ve uygulama asamalarmi kapsayacak sekilde projenin
tamamlanmasina kadar gecen siirede, calisanlarin ve diger paydaslarin saglik ve giivenligini dncelikli
olarak g6z 6niinde bulundurulacagini, yirirliikteki ilgili mevzuat hiikkiimlerine ve tanimlanmis diger
gerekliliklere tam olarak uyulacagini, is saglig1 ve giivenligine yonelik her tiirlii tedbirin zamaninda
almacagini, tedbirler belirlenirken ve uygulanirken toplu koruma onlemlerine oncelik verilecegini,
caligsanlarin is saghig1 ve giivenligi konusunda egitim ve bilgilendirilmesine 6nem verilecegini, is
sagligt ve giivenligi konusunda gerekli ve yeterli kaynagmn saglanacagi ve yapilmast gerekli
harcamalardan kag¢inilmayacagimni, is sagligi ve giivenligi uygulamalarinda ¢alisanlarin Oneri ve
fikirlerinin g6z Oniinde bulundurulacagi, yonetim ve ¢aliganlar arasinda is saglhigr ve giivenligi
alaninda gerekli katilim, fikir aligverisi ve isbirliginin saglanacagini, planin bu santiye kosullari,
calisanlar1 ve diger paydaslari i¢cin hazirlandigini, proje siiresince uygulanacagimi ve gerekli hallerde
giincellenecegini, projede gorev alan en {ist diizey yonetici de dahil olmak iizere her seviyedeki
calisana ve ziyaretcilere bu plan kapsaminda iizerlerine diisen sorumluluklari konusunda yeterli
bilgilendirmenin yapilacagini, taahhiit ederim.

Tarih : 06.06.2024

Ad&Soyad : Vecihe Arzu TURKER
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Imza

5.2. Politika

Ulusal ve uluslararast mevzuatlara uyup, saglikli ve giivenli caligma ortami saglayarak;

= s saghg ve giivenligi bilincinin tiim paydaslarimiz tarafindan benimsenmesini ve siirekli
gelismesini saglayacagiz,

» [lgili tiim taraflara; ISG mevzuatlari ¢ergevesinde her tiirlii tedbiri aldiracagiz,

= Etkin risk degerlendirmesi ile is kazalarint vuku bulmadan 6nce dnlemek i¢in ¢alisacagiz,

*  Calisanlarimizi ISG konusunda mevzuat sartlarmin iizerinde egitecegiz,

= Calisanlarimizin; toplu is sOzlesmesi ve pazarlik haklarina saygi duyacak, bu ydndeki
olusumlar: destekleyecegiz,

* Insan Haklar1 Evrensel Beyannamesi, Uluslararasi Calisma Orgiitii (ILO) sozlesmeleri,
Birlesmis Milletler Kiiresel Ilkeler Sozlesmesi, Birlesmis Siirdiiriilebilir Kalkinma I¢in
Kiiresel Amaglar Bildirgesi, Ekonomik Is birligi ve Kalkinma Orgiitiiniin (OECD) ¢okuluslu
sirketler i¢in rehber ilkelerini referans kabul edecegiz.

= Her seviyede ziyaret¢ilerimizin, tedarik¢ilerimiz ve hizmet satin aldigimiz firma
calisanlarmin ISG kurallarina uymalarimi saglayacagiz,

= Calisanlarin kendilerini rahat, giivende ve ¢aligmaktan mutlu hissedecekleri saglikli bir ortam
saglayacak, akil sagligi sorunlarmi ciddiye alarak, sorun ile karsilasan tiim personeli

destekleyecegiz.
Tarih : 06.06.2024
Ad Soyad : Vecihe Arzu TURKER
Imza ;
5.2.1. ISGP ile Ilgili Temel Stratejiler

e Yonetim kadrolarinin liderligi,

e (Goriis ve Onerilerini almak suretiyle tiim c¢alisanlarin ISG gerekliliklerine ve problemlerin
¢Oziimiine dahil edilerek katki vermelerinin saglanmasi,

e s kazas1 meydana gelmeden, tehlikeleri tanimlayip yeterli kontrol faaliyetlerinin 6nceden
planlanip uygulanmasi,

e Tiim ¢alsanlarda Is saghig1 ve Giivenligi konusunda yeteli diizeyde biling ve motivasyonun
olugmasinin saglanmasi.

5.3. Hedefler

Proje ISG performansinin diizenli araliklarla olgiilebilmesi igin Proje sozlesmesi ile uyumlu
“performans olciitleri” ve her bir performans dlgiitiine karsilik gelen ve aylik bazda takip edilecek
dlgiilebilir “hedefler” belirlenmistir. Her ayin ilk haftasi, bir énceki aya iliskin ISG Aylik Faaliyet
Raporu Miisavir tarafindan uygun goriilen formata gore hazirlanarak idareye iletilecektir.
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Tablo 3 Hedefler Tablosu
HEDEF TANIMI NICEL VERI
Kayip zamansiz is kazasi sayisi (en fazla) 0
Kayip zamanli is kazasi sayis1 (en fazla) 0
Ramakkala olay sayisi (en fazla) 2
Kaza siklik orani (KSO?) (en fazla) 60
Kaza Agirlik Oran1 (KAO?) (en fazla) 0
Bu proje 6zelinde 1SG egitimleri 20 Birey.Saat
Bu proje 6zelinde yangin tatbikati 1 Ad.
Bu proje 6zelinde deprem tatbikati 1 Ad.
Bu proje 6zelinde yaral is¢i kurtarma t atbikati 1 Ad.

Performans kriterleri proje siiresi boyunca siirekli olarak kiimiilatif olarak takip edilmektedir.
Planlanan hedeflere gore elde edilen degerler aylik olarak analiz edilerek sapmalar tespit edilir ve
gerekli diizeltici aksiyonlar baslatilir. Hedeflere iliskin veri ve sonuglar, Is Saglig1 ve Giivenligi (ISG)
Aylik Faaliyet Raporu ile birlikte her ayin ilk haftasinda danigmana iletilecektir.

Performans 6l¢limii kapsaminda yanitlanacak sorular sunlardir:

Is Saghg1 ve Giivenligi (ISG) hedeflerimize ulasiyor muyuz?

ISG mevzuatina uyumlu ¢alistyor muyuz?

Risk degerlendirmesi sonucu planlanan kontrol faaliyetleri, risklerin azaltilmasinda etkili
oluyor mu?

Kazalar, ramak kala olaylar kay1t altina alintyor mu? Tekrar etmemeleri i¢in kaza aragtirmasi
ve kok neden analizi yapiliyor mu?

Sahada (Yiiklenici veya Miigavir tarafindan) tespit edilen uygunsuzluklar/ihlaller igin
Diizeltici Faaliyetler planlanip uygulamaya aliniyor mu?

Uygulamaya koyulan Diizeltici Faaliyetler etkin mi?
Ihtiya¢ dogdugunda, hazirlanan ISGP’ de gerekli degisiklikler (revizyon) yapiliyor mu?
Verilen egitimler, ¢alisanlarda ISG bilinci ve motivasyonu olusmasinda etkili oluyor mu?

Miisavirin, Yiiklenicinin ISG performansini takip edebilmesi igin ihtiyag duyacagi kayitlar Yiiklenici
tarafindan aylik bazda paylasilacak:

Kaza ve ramakkala olay raporlari,
Mevzuat geregi zorunlu olan egitimlere iligskin kayitlar (egitim kayds, sertifika vb.)

Makine/Ekipman Periyodik kontrol raporlari (TURKAK tarafindan akredite edilmis A tipi
muayene kurulusunun hazirladig: raporlar)

Yiiklenici veya Miisavir tarafindan kayit altina alinan ISG ile ilgili uygunsuzluklarin durumu
(acik/kapali, diizeltici faaliyet tanim1 vb.)

1Kso =

2KAO =

Toplam Kaza Sayis1

X 1.000.000

- Toplam Calisma Siiresi (saat)

Toplam Kay1p Giin Sayisi

X 1.000

(Toplam Calisma Giinii—Calisma Olmayan Giin)
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6. Proje Bilgileri
6.1. Genel Bilgiler

Miisavir firmaya iligkin bilgiler asagida tablo halinde verilmistir.

Tablo 4 Miisavir Bilgi Tablosu

MUSAVIR TUMAS TURK MUHENDISLIK MUTEAHHITLIK VE MUSAVIRLIK A.S.
SGK SICIL NO 271120202003584600607-24/000

ADRES TUNUS CADDESI NO: 43 KAVAKLIDERE/ANKARA

TELEFON / E-MAIL 0(312) 417 60 25 (Pbx) / tumas@tumas.com.tr

IS GUVENLIGI UZMANI | Cem AKKUS | iGU-50220

ISYERI HEKIMI Dr. Erdal KOLAN | [H-40533

6.1.1 Proje Kapsamindaki Binalar

SAKARYA HUKUMET KONAGI (Kampiis No: 9) Yap Listesi

BiNA ADI BOLGE INSAAT YILI BiNA iNSAAT ALANI m?
01 Sakarya Hikimet Konag SAKARYA 2001 42.656,00
42.656,00

Sekil 1 SAKARYA HUKUMET KONAGI (Kampiis No: 9)

S6z konusu yapilara iligkin genel bilgiler bir sonraki sayfada dikkatinize sunulmaktadir.
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Tablo 5 Sakarya Hiikiimet Konagi1 Genel Bilgi Tablosu
BINA ADI SAKARYA HUKUMET KONAGI
BINA SAHIBI iC ISLERi BAKANLIGI
15 TEMMUZ CAMILI MAHALLESI RESMI DAIRELER KAMPUSU 54290

ADRES ADAPAZARI/SAKARYA
L SAKARYA POSTA KODU 54290
INSAAT YILI 2001 INSAAT ALANI 42.656,00
N y YAPI GRUBUNDAKI
KULLANIM AMACI = HUKUMET KONAGI BLOK SAYISI 1
KULLANILIR 5 TOPLAM KAPALI .
KAPALI ALAN ~41.200 m HACIM ~42.656,00 m
KULLANICI SAYISI = TOPLAM 612.400 Birey/Y1l
iSIM SOYISiM | Faik COMART
TEKNIK SORUMLU  jLETiSiM TELEFON | 02642513515-16-17-18
BILGILERI

E-POSTA  sakarya@icisleri.gov.tr
BINADA YAPILMASI PLANLANAN IMALATLAR
Binada yapilmasi planlanan imalatlarin tamamu Tablo 7” de listelenmistir.

FAALIYETLERIN SURESI VE SEZONU

Ihale dokiimanlarinin hazirlanmasiyla birlikte Yiiklenicinin Sakarya Hiikiimet Konag imalatim yer teslim tarihini
takip eden 3-5 ay icerisinde tamamlamasi planlanmaktadir. Yer teslim siiresinin belirsizligi nedeniyle net bir sezon
belirlenememekte olup, 2023 yilinda gergeklesmesi planlanan ihale siirecinin ardindan is tamamlanacaktir.

RENOVASYON ISLERI SURESINCE CALISMASI ON GORULEN CALISAN SAYISI

Planlanan imalatlarin hedeflenen siirede tamamlanmasi i¢in 15 ¢alisan/giin istihdam 6ngoriilmektedir.

Yap1 Yiiksekligi: ~17,6 m (0 kotu ile yapinin en yiiksek noktasi aras1 diisey mesafe)
Kat Sayisi : 4+1 (Tesis Kati)
Koordinatlar ~ :40°51'10.74"K x 30°18'59.93"D

3D Model : MODEL ERISIMI iCIN TIKLAYIN!®

3 Modelleme ATLAS® tarafindan gergeklestirilmistir.
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Tablo 6 Sakarya Hiikiimet Konagi Yapilmasi Planlanan Caligsmalar

YAPILACAK iS GENEL ONGORULEN ONGORULEN

PERSONEL SURE

TANIMI SAYISI (HAFTA)
ALGISIVA 8 5
BOYA 4 4
DOSEME 3 5
ELEKTRIK & MEKANIK 10 A
TESISAT

OTOMASYON 3 3

DIGER ISLER SOLAR PANEL TESISAT 6
TEST & MUAYENE 2 1

Tablo 7°de belirtilen elektrik & mekanik tesisat islerinin bir kismi ile otomasyon, solar panel tesisat
boliimleri enerji verimliligi onlemleri cergevesinde gerceklestirilecek isleri kapsamaktadir. S6z
konusu 6nlemler asagida liste halinde verilmistir.
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Tablo 7 Sakarya Hiikiimet Konagi Yapilmasi Planlanan Caligsmalar
YAPILACAK IS GENEL TANIMI

Yapi catisi giiney cephesine 792 Ad. Solar Panel tesis edilmesi.

Uretim Kapasitesi: 431,64kWp
Sistem Agirligi: 26 TON
Panel Yiizey Alani: 2045m2

Park alani gelik konstriiksiyon tesisi (290mtiil). S6z konusu ¢elik
konstriilsiyon catisina 464Ad. Solar Panel tesis edilmesi.

Uretim Kapasitesi: 252,88kWp

Sistem Agirligi: 15,5 TON
e  Panel Yiizey Alant: 1200 m2

Dis cephe duvarlarin Traverten kapli yiizeyler harici kisimlarinin tamamina
(17.000m2 yiizey alani) 10cm kalinlikta (U<0,035Wm2/K)tas yiinii termal
yalitim tesisi.

Kirma cat1 ara bosluk dosemesi; yalitimli boliimlere ek 8cm bir yiizii
aliiminyum folyo kapli camyiinii cat1 siltesi tesisi, (0,035 < Isil iletkenligi <
0,040W/m2.K olan), Yalitimsiz boliimlere 16cm bir yiizii aliiminyum folyo
kapli camytiinii catt siltesi tesisi, (0,035 < Isil iletkenligi < 0,040W/m2.K
olan)

Uygulama Alan1 (6000m2)

Mevcut konvansiyonel sicak su kazanlarinin (ALFA ASF 500 MODEL -
3Ad.) yogusmali yiiksek verimli ikameleri ile degisimi

Havalandirma {inite motorlarinin IE4 ikameleri ile degisimi. Kayis kasnak
sisteminin dislik kayis kasnak sistemleri ile degisimi. Tiim motorlara
frekans konvertori tesisi. (13 Adet motor ve tahrik sistemi)

Tesisat motor pompa sistemlerinin tamaminin biitiinlesmis frekans
kontrollii IE4 smifi yiiksek verimli motor & pompa sistemleri ile degigimi.
(20Ad.)

(Yangin hidrofor motorlari hari¢ tutulmustur (3Ad.))
Aydmlatma LED doniisiimiiniin tamamlanmast.

Mevcut split klimalarin yerine degisken debili VRF ya da VRV sistemi
tesisi (20 Adet dis iinite, 603 Ad. ig¢ Unite) ( Toplam 1s1tma
kapasitesi:2240kW, toplam sogutma kapasitesi 2000k W)

Detayli Enerji Yénetim Sisteminin ve OEK' lerin tamammi kapsar
mahiyette Enerji Izleme Sisteminin ve Mekanik Otomasyon Sisteminin
Kurulmasi

Yalitimsiz tesisat elemanlarinin tamamina termal yalitim ceketi tesisi (108
Ad.)
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Tiim radyator peteklerine kose tipi tetrmostatik vana tesisi (657Ad.) 3 3

Detayli Enerji Yonetim Sisteminin ve OEK' lerin tamamimi kapsar
mabhiyette Enerji [zleme Sisteminin kurulmasi.

2 2~20

6.2 Insaat Oncesi Bilgiler & Vaziyet Planlari

Caligma yapilacak kampiislere iligkin saha verileri, bina yaklagim alanlari, trafik eylem planlari, gegici
depolama alanlari, i araglar1 ve makineleri park alanlari ve kot farki vb. riskli alanlar; EK 1’ de
belirtilmistir.

6.3 Genel Santiye Kurallari

Araclarm (is makinalar1 dahil) ¢alisma alanlarina ve park alanlarina giris ve ¢ikislart Sekil-
13’te belirtilmistir. (Ayrica bkz. Ek 1).
Proje kapsamina giren yapilar faaliyetler siiresince kullanim digidir. Bu nedenle;
— Santiye kapsaminda konteyner vb. bir yapinin ¢aligma sahalarinda tesisi s6z konusu
degildir.
Caliganlarin yemek yeme ve dinlenmeleri igin 6zel alan tahsisi s6z konusu degildir.(
Caliganlarin; umumi ve insani ihtiyaglari i¢in ¢aligma yapilacak binalarda hangi alanlarin

kullanilacagi (tuvalet, mola/dinlenme alanlari, yemek odalar1 vb.) faydalanicit kurum teknik
ve idari birimler tarafindan belirlenecek ve yiiklenici firmaya bildirilecektir.

Caliganlarin kampiis sahasi i¢inde konaklamasi s6z konusu degildir. Yiiklenici ve alt
yiikleniciler ¢alisanlarin konaklamasi i¢in uygun yerler (otel, motel vb.) ayarlayacaktir.

Gegcici depolama alanlan (vapr disiy) bina bazli olarak asagida belirtilmistir. S6z konusu
alanlarin haricinde gecici depolamaya izin verilmemektedir.
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Sekil 2 Sakarya Hiikiimet Konag1 Gegici Depolama Alani

thoid d draidl ad :33
SV 2 TN

s Seo fey
241 100 TR

= Gegici depolama esnasinda malzeme, ekipmanlarin risk yaratmayacak sekilde istiflenmesi,
cevresel kosullardan korunmasi ve tehlikeli kimyasallarin topraga sizmasinin engellenmesi
icin gerekli tedbirler yiiklenici firma tarafindan saglanmalidir. S6z konusu depolama
alanlarinin kullanimi 6ncesinde yukarida belirtilen hususlarin nasil saglanacagi yiiklenici
firma tarafindan tarif edilmelidir. Aksi takdirde gegici depolama sahalarinin kullanimina izin
verilmez.

»  Acil durum toplanma alanlar1 bina bazli olarak asagida belirtilmistir. S6z konusu alanlarda
uyar1 levhalari tahsis edilecek ve biitiin ¢alisanlara ISG uzmani tarafindan toplanma alanlari
hakkinda bilgi verilecektir.
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Sekil 3: ACIL DURUM TOPLANMA ALANLARI

1l

w""

| 0".‘

M"'M TGN :',

e Yukarida belirtilen acil durum toplanma alanlari, ISG tatbikatlarmin
tamaminda kullanilacaktir. Her bir tatbikat i¢in acil toplanma siirelerinin
sorumlu ISG Uzmanlar tarafindan belirlenmesi istenecektir.

e Acil durum toplanma alanlarinin ISG egitim materyallerinin iginde
belirtilmesi istenecektir.

= Tuvalet ihtiyaglari i¢in bina ici WC’ ler kullanilacaktir.

=  Personellerin, dus ihtiya¢lar1 yiiklenici ve alt yiiklenicilerin ¢alisanlarin konaklamasi igin
ayarlayacagi (otel vb.) alanlarda karsilanacaktir. Lavabo ihtiyaglar: i¢in bina ici WC’ ler
kullanilacaktir.

* WG, lavabolardan su igilmesine izin verilmez. Igme suyu biitiin ¢alisanlar icin pet siseler ile
temin edilecektir. WC ’lerin tamamina agagida belirtilen uyar1 levhalart tesis edilecektir.
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ICILMEZ
su

= Bina i¢inde ve gegici depolama alanlarinda sigara kullanimi yasaktir. Yapi girislerinde ve
gecici depolama alanlarinda (gegici depolama alanlarinda agik alev yasagina iligkin de uyar
levhasi tesis edilmelidir) asagida belirtilen uyari levhalari tesis edilecektir.

i i ALISIRKEN SIGARA ICMEK
SIGARA ICMEK Gis E?s/IN'IYETi BAKIMIN%AN

ve ACIK ALEV YASAKTIR TEHLIKELI ve YASAKTIR

= Bina giris kapilarina asgari 5Sm mesafede, agik sahada sigara igme alanlari belirlenebilir. S6z
konusu alanlarin agagida belirtilen uyart levhasi ile belirtilmesi ve biitiin ¢aliganlarin izin
verilen sigara igme alanlar1 konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

SIGARA
IGME YERI

e Insaat faaliyetleri esnasinda kullanilan biitiin makine ve elektrikli cihazlarin CE isaretine
haiz olmast ve zaruridir. “CE” ISARETI YONETMELIGI kapsamina* giren ve séz konusu
sembolii ve beraberinde getirdigi gereklilikleri saglamayan iiriinlerin kullanimina izin
verilmez.

4 llgili Direktifler;
—  MAKINA EMNIYETI YONETMELIGI (2006/42/AT)
—  BELIRLI GERILIM SINIRLARI iCIN TASARLANAN ELEKTRIKLi EKIPMAN iLE iLGILI YONETMELIK
(2014/35/AB)

—  BASINCLI EKIPMANLAR YONETMELIGI (2014/68/AB)
—  GAZ YAKAN CIHAZLARA DAIR YONETMELIK (2016/426/AB)

flgili standartlar (her bir cihaz igin ayrica gézden gegirilmelidir.)
— TS ENISO 12100 Makinalarda giivenlik - Tasarim i¢in genel prensipler - Risk degerlendirilmesi ve risk azaltilmas1
— TS EN 60204-1 Makinalarda giivenlik — Makinalarim elektrik donanimi — boliim 1: Genel kurallar
— TS EN 60335-1 Giivenlik kurallar1 - Ev ve benzeri yerlerde kullanilan elektrikli cihazlar i¢in - Boliim 1: Genel kurallar
— TS 1203 EN 286-1 Tanklar — Basit — Alev almayan — Basingh
— TS 10116 Vingler (Krenler) — Deney ve muayene yoéntemleri

— TSSO 9927-1 Vingler-Muayeneler-Boliim 1: Genel
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Sekil 4 Bina Dis Kapilart

Binaya 11 adet dis kapidan girilmektedir. S6z konusu kapilarin yerleri, ¢esitleri ve genel gorselleri
asagida verilmistir.
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7.Saglik & Guvenlik Organizasyonu
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e Organizasyon semasinda belirtilen birimlerin gérev ve sorumluluklar bir sonraki sayfada ayri basliklar altinda aciklanmistir.
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7.1 Misavir

7.1.1. Proje Miidirtniin Gorevleri

Proje Miidiirii, bu proje ile sinirli olmak iizere igveren vekili olarak tayin edilmistir. Bu ¢ercevede
isveren gorevlerini yliklenmistir.

Bu gergevede;

1.

3.

Is Saglig1 ve Giivenligi Planinin ve yasal mevzuat ve iyi uygulamalarin proje kapsaminda
uygulanmasini saglamak.

Yiiklenici firma tarafindan hazirlanacak yapim metotlari, risk analizlerini; teknik, idari ve
ISG odakli incelemek. Yetersiz bulunmasi halinde®, gerekceleri bildirmek ve revizyon
stireclerinin takip etmek.

a) Yiiklenici firma tarafindan hazirlanacak yapim metotlar1 ve risk analizleri projenin
tamamini kapsayacak mahiyette olmalidir. Dolayisi ile alt yiiklenici faaliyetleri de
bu kapsama dahildir.

b) Yiiklenici ve alt yiiklenicilerin; risk ve Onlemler konusunda asagida belirtilen
hususlarda kontrol/denetimini saglamak;

i.  Biitiin ¢alisanlarmi uygun bi¢imde bilgilendirilmesi,
ii.  Gerekli kaynaklarin (arag, gereg, insan kaynagi) saglanmasi,
iii.  Biitlin yonetici ve ¢alisanlarin s6z konusu kurallara uymast.

Risk degerlendirmelerinin uygunlugunun ve yeterliliginin saha denetimleri ile kontrol
edilmesini saglamak.

a) Soz konusu denetimler neticesinde tespit edilen uygunsuzluklarin tamami diizeltici
faaliyetler kapsaminda kayit altina alinacaktir. Tespit edilen uygunsuzluklarin uygun
sekilde ve termin i¢inde giderilmesi saglanmalidir.

b) Tespit edilen uygunsuzluklar ya da diizeltici aksiyonlar, risk analizi revizyonunu
gerekli kilabilir. Bu durumda; revizyon numarasi, tarihi ve gerekgeleri belirtilerek ve
gerekli onay islemleri gerceklestirilerek risk analizlerinin yeniden yayinlanmasi
saglanmalidir.

Calisanlarin periyodik saglik raporlarini temin edilmesi ve yaptiklari is bazinda kontrol
edilmesini saglamak. Yaptiklar1 is ¢er¢evesinde saglik durumlarinin uygunlugunu gdosterir
raporlara sahip olmayanlarin ¢aligmalarina izin vermemek.

Caligsanlarin egitim durumlarinin kontrol edilmesini saglamak, yasal sartlara uygun bigimde
egitim aldiklarimi ispat edemeyenlerin ¢alismalarina izin vermemek.

Calisanlarin mesleki yeterliliklerinin kontrol edilmesini saglamak, Gorevleri ¢ergcevesinde
uygun mesleki yeterlilige sahip oldugunu ispat edemeyenlerin ¢aligmalarina izin vermemek.

Gerekli KKD*lerin belirlenmesini, temin edilmesini ve calisanlara uygun bigimde teslim
edilmesini saglamak.

Calisma sahalarinda bulundurulmas: gereken giivenlik ekipmanlarinin (koruyucu ag,
korkuluk, yasam hatlar1 vb.) belirlenmesi, temin edilmesi ve uygun bigimde tesis edilmesini
saglamak.

5 Diizeltici Faaliyet kapsaminda degerlendirilmeli (tespit tarihleri, gerekgeler, diizeltici aksiyon énerileri, termin vb.)
kayit altina alinmalidir.
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9. Is kazalarmin; 6331 IS SAGLIGI VE GUVENLIGI KANUNU Madde 14’ e uygun bigimde
bildirilmesini saglamak.

10. 6331 sayih ISG kanunu cergevesinde isverenin tammli diger gorevlerini eksiksiz sekilde
yerine getirmek.

a-) Bunun saglanabilmesi i¢in Proje Midiirii; 6331 sayili giincel kanun ve ilgili diger

yonetmelikleri; ISG Uzmani ve Isyeri Hekimi ile birlikte gézden gecirmelidir

7.1.2. ISG Uzmanin Gorevleri

ISG Uzmanlarmin; IS GUVENLIGI UZMANLARININ GOREV, YETKi, SORUMLULUK VE
EGITIMLERI HAKKINDA YONETMELIK (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayisi:
28512) Madde 9 icinde belirtilen gorevleri asagida verilmistir. Asagida verilen gorevlere uygun olarak
is saglig1 ve giivenligi faaliyetlerini yonetecektir.

1. Rehberlik;

a)

b)

d)

Isyerinde yapilan ¢alismalar ve yapilacak degisikliklerle ilgili olarak tasarim, makine ve
diger teghizatin durumu, bakimi, se¢imi ve kullanilan maddeler de dahil olmak tizere isin
planlanmasi, organizasyonu ve uygulanmasi, kisisel koruyucu donanimlarin secimi,
temini, kullanimi, bakimi, muhafazasi ve test edilmesi konularinin, is saglig: ve giivenligi
mevzuatina ve genel ig glivenligi kurallarina uygun olarak siirdiiriilmesini saglamak igin
igverene Onerilerde bulunmak.

Is saglig1 ve giivenligiyle ilgili alinmasi gereken tedbirleri isverene yazili olarak
bildirmek.

Isyerinde meydana gelen is kazas1 ve meslek hastaliklarinin nedenlerinin arastirilmasi ve
tekrarlanmamasi i¢in alimacak Onlemler konusunda c¢aligmalar yaparak isverene
Onerilerde bulunmak.

Isyerinde meydana gelen ancak 6liim ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak ¢alisana,

ekipmana veya igyerine zarar verme potansiyeli olan olaylarin nedenlerinin aragtirilmasi
konusunda ¢alisma yapmak ve isverene 6nerilerde bulunmak.

2. Risk degerlendirmesi;

Is saghgr ve giivenligi yoniinden risk degerlendirmesi yapilmasiyla ilgili ¢aligmalara ve
uygulanmasina katilmak, risk degerlendirmesi sonucunda alinmasi gereken saglik ve
giivenlik 6nlemleri konusunda igverene 6nerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

3. Caligma ortam gozetimi;

a)

b)

Calisma ortamimin gozetiminin yapilmasi, isyerinde is sagligi ve giivenligi mevzuati
geregi yapilmasi gereken periyodik bakim, kontrol ve Ol¢imleri planlamak ve
uygulamalarini kontrol etmek.

Isyerinde kaza, yangin veya patlamalarin énlenmesi i¢in yapilan ¢aligmalara katilmak, bu
konuda igverene 6nerilerde bulunmak, uygulamalar takip etmek; dogal afet, kaza, yangin
veya patlama gibi durumlar i¢in acil durum planlarinin hazirlanmasi ¢aligmalarina
katilmak, bu konuyla ilgili periyodik egitimlerin ve tatbikatlarin yapilmasini ve acil
durum plan1 dogrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

4. Egitim, bilgilendirme ve kayzt;

a)

Calisanlarin is sagligi ve giivenligi egitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak
planlanmast konusunda ¢aligma yaparak igverenin onayina sunmak ve uygulamalarini
yapmak veya kontrol etmek.
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b) Calisma ortamiyla ilgili is saglhig1 ve giivenligi ¢alismalar1 ve ¢alisma ortami gozetim
sonuglarmi kaydetmek.

€) Calisanlara yonelik bilgilendirme faaliyetlerini diizenleyerek isverenin onayina sunmak
ve uygulamasini kontrol etmek.

d) Gerekli yerlerde kullanilmak amaciyla is sagligi ve giivenligi talimatlari ile ¢alisma izin
prosediirlerini hazirlayarak igverenin onayina sunmak ve uygulamasini kontrol etmek.

Tgili birimlerle is birligi;

a) Isyeri hekimiyle birlikte is kazalari ve meslek hastaliklariyla ilgili degerlendirme

yapmak, tehlikeli olayin tekrarlanmamasi i¢in inceleme ve arastirma yaparak gerekli
onleyici faaliyet planlarini hazirlamak ve uygulamalarin takibini yapmak.

b) Bir sonraki yilda gerceklestirilecek is sagligi ve giivenligiyle ilgili faaliyetlerin yer aldig1
yillik ¢aligma planini igyeri hekimiyle birlikte hazirlamak.

c) Bulunmas: halinde iiyesi oldugu ig saghgt ve giivenligi kuruluyla is birligi i¢inde
caligmak,

d) Caligsan temsilcisi ve destek elemanlarinin galismalarina destek saglamak ve bu kisilerle
is birligi yapmak.

Bu ¢ergevede;

1.

10.
11.
12.

13.

14.

Ingaat yontemlerini ve risk analizlerini inceler, uygunluguna iligkin rapor hazirlar. Hazirlanan
raporu Proje Yoneticisine ve Yiiklenicinin Proje Yoneticisine iletin.

Proje hazirlama asamasinda haftalik izleme raporlar1 hazirlayarak Proje Uygulama Birimi'ne
sunun.

Proje uygulama asamasinda Yiiklenici tarafindan aylik Is Sagligi ve Giivenligi (ISG)
raporlariin hazirlanmasini saglamak ve raporlari belirtilen formatta idareye sunmak.

[s makinelerinin periyodik muayene raporlarmin alinmasi ve kontrol edilmesi. (Y énetmelikte
azami denetim siklig1 1 yildir.)

Risk analizinde belirtilen kisisel koruyucu ekipmanlarin tiim ¢aliganlara ulastirilmasini
saglamak. (Saha denetimleri sirasinda KKD teslimat kayitlarinin kontrol edilmesi,
ekipmanlarim yeterliliginin ve amacina uygun kullaniminin sorgulanmasi.)

Yiiklenici ve Tageron Is Saghgi ve Giivenligi Uzmam ve Isyeri Doktorunun yetki ve
atamalarinin dogrulanmasi.

Bu dokiimanin iyilestirilmesi ve yerinde tespitlere gore giincellenmesi.

Calisan 6zliik dosyalarinin kontrol edilmesi.

Calisanlarin gegmis ISG egitimlerine iliskin kayit ve sertifikalarin kontrolii (en fazla 1 yil).
Haftalik ve aylik ISG toplantilarina katilmak ve bunlari yénetime raporlamak.

Calisanlarin mesleki yeterlilik belgelerinin dogrulanmasi.

Is raporlarini is sagh@ ve giivenligi acisindan incelemek, is saglig1 ve giivenligi kurallarina
aykiri olabilecek is veya ekipmani degerlendirmek.

Giinliik saha denetimleri yapmak, is saglig1 ve glivenligi kurallarina aykir1 olabilecek is veya
ekipmanlar1 degerlendirmek. Risk analizlerinin ve belirlenen tedbirlerin yeterliliginin yerinde
degerlendirilmesi.

Yiiklenici ve Alt Yiiklenici ISG uzmanlar tarafindan yapilan yerinde denetim raporlarinin
incelenmesi. Tespit edilen uygunsuzluklarin izlenmesi ve kontrol edilmesi.
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15.

16.

17.

18.

19.

7.1.3.

Yiiklenici ve Alt Yiiklenici ISG Uzmanlar tarafindan verilen mevcut egitimlerin (Risk
Analizi, Ara¢ Kutusu vb.) kayitlarmin incelenmesi. Yeterliliklerinin incelenmesi (siire,
icerik).

Calisan Temsilcileri ile iletisim kurmak, geri bildirim istemek. Calisan Temsilcileri tarafindan
dile getirilen konularin Proje Koordinatoriine raporlanmasi, gerekli aksiyonlarin belirlenmesi
ve hayata gecirilmesi.

Yiiklenici ve Alt Yiiklenici ISG Uzmanlar1 tarafindan hazirlanan kaza raporlarini alip igerik
ve olay sira diizeyinde inceleyerek bildirimlerin yasal gerekliliklere uygun olarak yapilip
yapilmadigini kontrol edin.

Oneri ve sikayet kutularinin kontrol edilmesi. Basili veya dijital ortamda alinan geri
bildirimleri ISG (Is Saglhig1 ve Giivenligi) ¢ercevesinde degerlendirmek, geri bildirim
verenlerin bilgilendirilmesi, talepleri degerlendirmek ve gerekli aksiyonlari belirlemek.
(Sosyal Uzman ile isbirligi bu siiregte yer alacaktir).

Saha gozlemleri, geri bildirimler, Yiiklenici ve Alt Yiiklenici ISG uzmanlarindan alinan
bilgiler ve is kazalar1 hakkinda gecikmeden Proje Y 6neticisine zamaninda bilgi vermek.

isyeri Hekimlerinin Gorevleri

Isyeri hekimlerinin; ISYERI HEKIMIi VE DIGER SAGLIK PERSONELININ GOREV, YETKI,
SORUMLULUK VE EGITIMLERI HAKKINDA YONETMELIK (Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013
Resmi Gazete Sayisi: 28713) Madde 9 icinde bildirilen gorevleri asagida verilmistir;

1.

Rehberlik;

a) Is saghg1 ve giivenligi hizmetleri kapsaminda galisanlarin saglik gozetimi ve galisma
ortaminin gozetimi ile ilgili igverene rehberlik yapmak.

b) Isyerinde yapilan ¢alismalar ve yapilacak degisikliklerle ilgili olarak isyerinin tasarimi,
kullanllan maddeler de dahil olmak iizere isin planlanmasi, organizasyonu ve
uygulanmasi, kisisel koruyucu donanimlarin se¢imi konularmin is sagligi ve giivenligi
mevzuatina ve genel is sagligi kurallarina uygun olarak siirdiiriilmesini saglamak i¢in
igverene onerilerde bulunmak.

¢) Isyerinde calisanlarin saghigmin gelistirilmesi amaciyla gerekli aktiviteler konusunda
igverene tavsiyelerde bulunmak.

d) Is saghg ve giivenligi ile ilgili arastirmalara katilmak, isyerindeki ergonomik ve
psikososyal riskleri dikkate alarak is ile c¢alisanlarin yetenekleri arasindaki uyumu
saglamak ve c¢aligsanlart ¢aligma ortamindaki stres faktorlerinden korumak igin
arastirmalar yapmak. Rehberlik faaliyetlerinde bu aragtirmalarin sonuglarimi dikkate alin.

e) Kantin, yemekhane, yatakhane ile soyunma odalari, dus ve tuvaletler dahil olmak tizere
isyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen sartlarmi siirekli izleyip denetleyerek,
calisanlara yiiriitillen igin gerektirdigi beslenme ihtiyacinin ve uygun igme suyunun
saglanmasi konularinda tavsiyelerde bulunmak.

f) Isyerinde meydana gelen is kazasi ve meslek hastaliklarmin nedenlerinin arastirilmasi ve

tekrarlanmamasi i¢in alinacak Onlemler konusunda ¢alismalar yaparak isverene
oOnerilerde bulunmak.

g) Isyerinde meydana gelen ancak 6liim ya da yaralanmaya neden olmadig1 halde ¢alisana,
ekipmana veya igyerine zarar verme potansiyeli olan olaylarin nedenlerinin aragtirilmasi
konusunda ¢aligma yapmak ve igverene dnerilerde bulunmak.

h) Is saghg ve giivenligiyle ilgili alinmasi gereken tedbirleri isverene yazili olarak
bildirmek.
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2. Risk degerlendirmesi;

5.

Is saghg ve giivenligi yoniinden risk degerlendirmesi yapilmasiyla ilgili caligmalara ve
uygulanmasma katilmak, risk degerlendirmesi sonucunda alinmasi gereken saglik ve
giivenlik 6nlemleri konusunda igverene Onerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Saglik g6zetimi;

a)

b)
c)

d)

9)

h)

Saglik gdzetimi kapsaminda yapilacak ise giris ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile
ilgili olarak ¢alisanlar bilgilendirmek ve onlarin rizasimi almak.

Gece postalar1 da dahil olmak {izere ¢alisanlarin saglik gdzetimini yapmak.

Yilda bir, periyodik muayene tekrarlamak. (Ancak isyeri hekiminin gerek gormesi halinde
bu siireler kisaltilir.)

Saglik sorunlar1 nedeniyle ise devamsizlik durumlan ile igyerinde olabilecek saglik
tehlikeleri arasinda bir iliskinin olup olmadigini tespit etmek, gerektiginde ¢aligma ortam
ile ilgili 6l¢imler yapilmasini planlayarak igverenin onayina sunmak ve alinan sonuglarin
calisanlarin sagligi yoniinden degerlendirmesini yapmak.

Caliganlarin saglik nedeniyle tekrarlanan isten uzaklagmalarindan sonra ige doniislerinde
talep etmeleri halinde ise doniis muayenesi yaparak eski gorevinde ¢alismasi sakincali
bulunanlara mevcut saglik durumlarina uygun bir gérev verilmesini tavsiye ederek
igverenin onayima sunmak.

Bulagici hastaliklarin kontrolii i¢in yayilmay1 dnleme ve bagisiklama ¢aligmalarinin yam
sira gerekli hijyen egitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapilmasini
saglamak.

Isyerindeki saglk gozetimi ile ilgili ¢alismalar1 kaydetmek, is giivenligi uzman ile is
birligi yaparak is kazalar1 ve meslek hastaliklari ile ilgili degerlendirme yapmak, tehlikeli
olaym tekrarlanmamasi i¢in inceleme ve arastirma yaparak gerekli Onleyici faaliyet
planlarin1 hazirlamak ve bu konulari da igerecek sekilde yillik calisma planini
hazirlayarak isverenin onayma sunmak, uygulamalarin takibini yapmak ve yillik
degerlendirme raporunu hazirlamak.

Bir basgka igverenden is gdrmek igin igyerine gecici olarak gonderilen ¢alisanlar ile alt
isveren calisanlarmin yapacaklari ise uygun oldugunu gosteren saglik raporlarinin
stiresinin dolup dolmadigini kontrol etmek.

Egitim, bilgilendirme ve kayt;

a)

b)

Calisanlarin i saghgi ve giivenligi egitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak
planlanmasi konusunda c¢aligma yaparak isverenin onayimna sunmak ve uygulamalarin
yapmak veya kontrol etmek.

Yoneticilere, bulunmasi halinde is saglig1 ve giivenligi kurulu iiyelerine ve calisanlara
genel saglik, is sagligi ve giivenligi, hijyen, bagimlilik yapan maddelerin kullaniminin
zararlari, kisisel koruyucu donanimlar ve toplu korunma yontemleri konularinda egitim
vermek, egitimin siirekliligini saglamak.

Calisanlar isyerindeki riskler, saglik gézetimi, yapilan ise giris ve periyodik muayeneler
konusunda bilgilendirmek.

Is saghgi ve giivenligi galismalar1 ve saglik gdzetimi sonuglarmin kaydedildigi yillik
degerlendirme raporunu is giivenligi uzman ile is birligi halinde hazirlamak.

Bakanlikga belirlenecek is sagligi ve giivenligini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri ISG
Katip sistemi iizerinden Genel Miidiirliige bildirmek.

Tgili birimlerle is birligi;
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a) Saglik gozetimi sonuglarina gore, i gilivenligi uzman ile is birligi icinde c¢aligma
ortaminin gozetimi kapsaminda gerekli Olgiimlerin yapilmasin1 6nermek, Olgiim
sonuglarini degerlendirmek.

b) Bulunmasi halinde iiyesi oldugu is saghg ve giivenligi kuruluyla is birligi i¢inde
calismak.

c¢) Isyerinde is saghg1 ve giivenligi konularinda bilgi ve egitim saglanmasi icin ilgili
taraflarla is birligi yapmak.

d) Is kazalar1 ve meslek hastaliklarinin analizi, is uygulamalarini iyilestirilmesine yonelik
programlar ile yeni teknoloji ve donanimin saglik acisindan degerlendirilmesi ve test
edilmesi gibi mevcut uygulamalarin iyilestirilmesine yonelik programlarin gelistirilmesi
calismalarma katilmak.

e) Calisma Giicii ve Meslekte Kazanma Giicli Kayb1 Oran1 Yonetmeligine gore meslek
hastalig ile ilgili saglik kurulu raporlarini diizenlemeye yetkili hastaneler ile is birligi
icinde calismak, is kazasma ugrayan veya meslek hastaligina yakalanan ¢alisanlarin
rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle is birligi yapmak.

f)  Gerekli yerlerde kullanilmak amaciyla is saglig1 ve gilivenligi talimatlari ile ¢aligma izin
prosediirlerinin hazirlanmasinda is giivenligi uzmanina katki vermek.

0) lIsyerinde gorevli calisan temsilcisi ve destek elemanlarmin calismalarina destek
saglamak ve bu kisilerle is birligi yapmak.

Bu ¢gergevede;

1.
2.
3.

10.

11.

12.

Yiiklenici, Alt Yiiklenici Isyeri Hekimi yetki ve atamalarini kontrol etmek.
Is bu dokiimani gelistirmek, saha tespitleri dogrultusunda giincellemek,

Alt yiiklenici ve diger uzmanlardan temin edilen yapim metotlari, ¢calisma yapilacak sahalara
iligkin verileri inceleyerek risk analizi kontrol siirecine destek vermek.

Caligan 6zliik dosyalarini kontrol etmek.
Calisanlarin Periyodik Saglik raporlarini incelemek.

Haftalik is raporlarmi is sagligi yoniinden inceleyerek; uygunsuz bir ¢alisma, ekipman
varligin1 degerlendirmek.

Yiiklenici, Alt Yiiklenici Isyeri hekimleri tarafindan gerceklestirilen saha kontrollerine iliskin
raporlar incelemek. Tespit edilen uygunsuzluklar takip ve kontrol etmek.

Yiiklenici, Alt Yiiklenici Isyeri Hekimleri tarafindan verilen giincel egitimlere iliskin kayitlari
incelemek. Uygunlugunu (siire, igerik) sorgulamak.

Caligan Temsilcileri ile temas halinde bulunmak, geri bildirim talep etmek. Calisan temsilcisi
tarafindan bildirilen hususlari Sosyal Uzmana ve Proje Midiiriine bildirmek, is sagligi
acisindan gerekli aksiyonlari belirlemek ve hayata gegirmek.

Yiiklenici, Alt Yiiklenici Isyeri Hekimi tarafindan tanzim edilen is hastaligi raporlarini temin
etmek, icerik ve olay orgiisii seviyesinde incelemek. Yasal sartlara uygun bi¢imde bildirim
yapilip yapilmadigini kontrol etmek.

Oneri ve sikayet sistemi gergevesinde temin edilen geri bildirimlerin Sosyal Uzman talepleri
dogrultusunda is saglig1 agisindan degerlendirmek ve gerekli aksiyonlari belirlemek.

Saha gozlemleri, geri bildirimler, Yiiklenici ve Alt Yiiklenici Isyeri Hekimlerinden temin
edilen bilgiler ve igyeri kazalari konusunda Proje Miidiiriinii zaman kaybetmeden
bilgilendirmek.
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7.1.4. Teknik Uzmanlarin ISG Gorevleri

Ingaat Miihendisligi, Makine miihendisligi ve Elektrik Miihendisligi disiplinlerinden olusan Teknik
Uzmanlik Birimi; ISG Siireglerinde asagidaki gérevleri yerine getirecektir:

1.
2.

7.1.5.

7.1.6.

ISG Uzmanlarmy, isin teknik detaylari ve siirecleri konusunda bilgilendirmek,

Kontrol ettikleri igin, ¢aliganlarin saglik ve giivenligi koruyacak sekilde yiiriitiildiigiinden
emin olmak.

Yiiklenici tarafindan hazirlanan yapim metotlarini incelemek ve yeterliligi konusunda
hiikiim vermek.

Risk analizlerinde belirtilen hususlar1 (tehlike, risk ve Onlemleri) teknik acidan
degerlendirmek ve uygunlugu konusunda hiikiim vermek.

ISG Uzmanmin gerekli gérmesi halinde is izin sistemi icine dahil olmak, ISG uzmaninmn
sorularmi cevaplandirmak, ISG Uzmani tarafindan iletilen dokiimanlari bu cercevede
degerlendirmek, sorgulamak.

Yiiklenici firma tarafindan gerceklestirilen ISG egitim iceriklerini teknik acidan
degerlendirmek. Yeterliligi hususunda hiikiim vermek (Orn. EKED sistemi, Iskele kurulumu
ve kullanimi vb.)

Sosyal Uzmanin iSG Gérevleri
ISG Uzmani tarafindan alman Matbu 6neri sikdyet formalarmi almak ve listelemek,

Oneri & Sikayet sistemi kapsaminda temin edilen geri bildirimleri incelemek, gerekli gordiigii
hallerde ISG Uzman ve Isyeri Hekiminin geri bildirim degerlendirme siirecine dahil etmek.

Calisan Temsilcileri ile irtibat halinde olmak, ISG Uzmani ve Isyeri hekimi ile Calisan
Temsilcileri arasindan saglikli ve giiglii bir iletigimin saglanmasinda destek olmak.

Destek Personeli Gorevleri

ISG Uzmani ve Isyeri Hekimi tarafindan talep edilen ¢alismalar yerine getirmek.
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7.2 Yuklenici Firma

7.2.1.

Isveren & Isveren Vekili Gérevleri

Proje Miidiirii, bu proje ile smirlt olmak iizere isveren vekili olarak tayin edilmistir. Bu c¢ergevede
igveren gorevlerini yiiklenmistir.

1.

10.

7.2.2.

Isveren olarak, 6331 Is Saghgi ve Giivenligi Kanunu iginde belirtilen gérevleri eksiksiz
sekilde yerine getirmek,

Yiiklenicinin Tablo 23 ISG izleme Planinda belirtilen izleme gerekliliklerini, sikliklarin1 ve
sorumluluklarini saglamak,

Miisavir ISG Uzmani tarafindan verilen bu dokiimanin ilgili tiim birimlere iletilmesini ve
anlagilmasini saglamak

Yapim metotlar1 ve risk analizinin hazirlanmasi ve saha c¢alismalar1 6ncesinde Miisavire
iletilmesini saglamak,

Saha calismasi baslamadan &nce ISGP'min, insaat yontemlerinin ve risk analizinin
hazirlanmasini ve miisavire sunulmasini saglamak,

Miisavir Sosyal Uzmam tarafindan talep edilen bilgi ve belgelerin ivedilikle temin ve teslim
edilmesini saglamak.

Miisavir Sosyal Uzmani tarafindan iletilen 6neri sikdyet sisteminin kurmak ve etkinligini
saglamak.

Miisavir Proje Miidiirii tarafindan talep edilen toplant1 ve goriigmelere katilmak.
Atanmis ISG uzmani ve Isyeri hekimi performanslar takip ve kontrole etmek.

Miisavir ISG Uzmam tarafindan bildirilen, ISG Uzmani, Isyeri Hekimi performanslarina
iligkin tutanaklar incelemek ve talepleri yerine getirmek (Uzman degisikligi, ihtar1 vb.)

ISG Uzmanlarinin Gorevleri

IS GUVENLIGI UZMANLARININ GOREV, YETKI, SORUMLULUK VE EGITIMLERI
HAKKINDA YONETMELIK icinde belirtilen gérevleri eksiksiz sekilde yerine getirmek.

Yiiklenici firma ISGP'nin bu ISGP dogrultusunda proje ¢alismalarina hazirlanmasini, insaat
metodu cercevesinde risk analizinin olusturulmasini1 ve saha g¢alismasi baglamadan once
miisavir firmanin ISG Uzmanmna sunulmasini saglamak.

Calisanlarm gegmis ISG egitimlerine iliskin kayit ve sertifikalar1 Miisavir ISG Uzmanina
iletmek.

Is bu dokiiman ve risk analizi cercevesinde ¢alisanlara giincel egitimler vermek. Egitim
kayitlar1 tutmak ve séz konusu kayitlar1 Miisavir ISG Uzmanina iletmek.

Miisavir ISG uzmanm tarafindan talep edilen ek egitimleri planlamak hayata gecirmek. Egitim
kayitlarini tutmak ve Miisavir ISG Uzmanina iletmek.

Calisanlarm Mesleki Yeterlilik Belgelerini Miisavir ISG Uzmanina iletmek.

Calisanlarin tamamina bu proje 6zelinde uygulanan Oneri sikdyet sistemi hakkinda bilgi
vermek.

Is makinesi periyodik muayene raporlarmi Miisavir [ISG Uzmanina iletmek.

KKD Listeleri (Standart, miktar vb.) ve teslim tutanaklarin1 Miisavir ISG Uzmanina iletmek.
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10.

11.
12.

13.

Miisavir ISG Uzmam saha denetimlerine katilmak ve Miisavir ISG Uzmaninm talep ettigi
bilgi ve belgeleri hazir bulundurmak.

Is kazalarina iliskin tutanaklar1 Miisavir ISG Uzmanina iletmek.

Miisavir tarafindan teblig edilen diizeltici aksiyonlar1 hayata gecirmek ve siireg ile ilgili olarak
Miisavir ISG Uzmanimi ve/veya Isyeri Hekimini bilgilendirmek.

Haftalik ve aylik ISG toplantilarmi planlamak, katilmak ve raporlamak

7.2.3. Alt Yiiklenici Isyeri Hekimlerinin Gorevleri

1.

7.2.4.

ISYERI HEKIMiI VE DIGER SAGLIK PERSONELININ GOREV, YETKI,
SORUMLULUK VE EGITIMLERI HAKKINDA YONETMELIK iginde belirtilen gorevleri
eksiksiz sekilde yerine getirmek.

Y apim metodu ¢ergevesinde risk analizinin olusturulmasini saglamak.
Calisan periyodik is sagligi raporlarini Miisavir Isyeri Hekimine iletmek.

Calisanlarm gegmis Is saghg egitimlerine iliskin kayit ve sertifikalari Miisavir Isyeri
Hekimine iletmek.

Miisavir Isyeri Hekimi tarafindan talep edilen ek egitimleri planlamak ve hayata gecirmek.
Egitim kayitlarim tutmak ve Miisavir Isyeri Hekimine iletmek.

Is hastaliklarina iliskin tutanaklar1 Miisavir Isyeri Hekimine iletmek.

Teknik Uzmanlarin iSG Gorevleri

Ingaat Miihendisligi, Makine miihendisligi ve Elektrik Miihendisligi disiplinlerinden olusan Teknik
Uzmanlik Birimi; ISG Siireglerinde asagidaki gérevleri yerine getirecektir:

1.
7.

7.2.5.

ISG Uzmanlarimny, isin teknik detaylar1 ve siiregleri konusunda bilgilendirmek,

Yiiriitiillen isin ¢alisanlarin saglik ve giivenligini koruyacak sekilde yiiriitiildiiglinden emin
olmak.

Yapim metotlarmi olusturmak ve ISG Uzmanina iletmek.

Risk analizlerinde belirtilen hususlar1 (tehlike, risk ve Onlemleri) teknik agidan
degerlendirmek ve uygunlugu konusunda hiikiim vermek.

ISG Uzmanmin gerekli gérmesi halinde is izin sistemi icine dahil olmak, ISG uzmaninin
sorularin1 cevaplandirmak, ISG Uzmani tarafindan iletilen dokiimanlari bu cergevede
degerlendirmek, sorgulamak.

ISG egitim igeriklerini teknik agidan gelistirilmesini saglamak. (Orn. EKED sistemi, Iskele
kurulumu ve kullanimi vb.)

Calisan Temsilcisi Gorevleri

6331 Is Saghg1 ve Giivenligi KANUNU (Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2012 Resmi Gazete
Sayist: 28339) iginde belirtilen gorev ve sorumluluklar eksiksiz sekilde yerine getirmek.

Yapim metodu ¢ercevesinde risk analizi ¢aligmalarina katilmak.

Diger calisanlarin geri bildirimlerinin, bu proje 6zelinde hazirlanan Oneri Sikayet sistemi ile
gerceklestirilmesi hususunda ISG Uzmanini desteklemek, calisanlara bu konuda bilgi
vermek.

Miisavir ISG Uzmanu, isyeri hekimi ve sosyal Uzman ile giiclii iletisim saglamak, ¢alisanlarin
genel talep ve durumlari hakkinda bilgi vermek.
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5. Calismadan kaginma konusunda karsilasilan durumlar1 zaman kaybetmeden Miisavir ISG
Uzmanina bildirmek.

6. Oneri & sikdyet sisteminin etkinligini olumsuz etkileyebilecek her tiirlii durumu Miisavir
sosyal Uzmanina bildirmek.

7.2.6. Destek Personeli Gorevleri

ISG Uzman ve Isyeri Hekimi tarafindan talep edilen galismalari yerine getirmek. 2 kisiden olusan is
saglig1 ve giivenligi iscisi sahada diizenli gorev yapacaktir.
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8. Islerin Yonetimi

Genel Is Programi ve Capraz Etkilesim

Genel ig programi asagida dikkatinize sunulmustur. S6z konusu program nihai degildir sadece ¢alismalar esnasinda ¢apraz etkilesim risklerinin belirlenmesi
maksadi ile olusturulmustur. Detayli i programi/plant yiiklenici firma tarafindan olusturulmali ve miisavire teslim edilmelidir.

Tablo 8 Genel Is Programi

01 02 03 04 ;01 02 03 04 {01 02 03 04 ;01 02 03 04

w
e et
D

ELEKTRIK VE MEKANIK SISTEM DEM.

g

INCE ISLER
ALGI SIVA . | | |
BOYA I

e e g

BETON BORUSU TESISi
ELEKTRIK TESISATI
MEKANIK TESISAT
OTOMASYON

CEPHE YALITIMI
SOLAR PANEL TESISi
TEST VE MUAYENE

B i T B, B T

1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
i
ELEKTRIK & MEKANIK & ENERJi VER. i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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8.1 Calisma Yontemleri

Asagida belirtilen yapim siirecine iliskin genel tarifler; yiiklenici firmaya detayli yapim metodu ve
risk analizi ¢aligmalarinda rehberlik yapmasi maksadi ile olusturulmustur. Yiiklenici her yeni ise
baslarken yapim yontemini ve risk analizini hazirlaylp miisavirin onayina sunacak, onay alindiktan
sonra ige baslayacaktir.

Yeralt1 dogal gaz boru hatt: tesisinin bulundugu bolgelerde, Projelerin II. Asamas1 (Insaat Asamasi)
baglamadan once gerekli caligmalari yaparak, Dogal Gaz Saglayici Sirketi uygun bir ortam
saglamaktan sorumludur. Projenin uygulamasinin Altyap: Ingaat Kontrol Personeli Seviye 4 (Ulusal
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu No. 5544 - 12UY0042-4) gozetiminde gergeklestirilmesi
gerekmektedir.

o (*S6z konusu Dogal Gaz Boru Hatt1 siireci tamamen hazir olacak, gerekli ortamin
olusturulabilmesi amaciyla Saha Devri gergeklesmeden Once tiim kontrol ve testler
Hizmet Saglayic1 Yerel Dagitim Sirketi tarafindan yapilacak ve projelerde belirtildigi
sekilde teslimat saglanacaktir. Miilk Sahibi, s6z konusu tesislerin yapimi igin ilgili
mevzuata uygun olarak basvuruda bulunmalidir. Bu nedenle ne Miisavir Firmanin ne de
Yiiklenicinin bu dogalgaz boru hatlarina miidahale etmesi KESINLIKLE imkansizdir.)

Tablo 9 Basit Mahal Bazli Insaat Isleri Tablosu

Yapilacak is: Yenilemeden Kaynakli Basit Mahal Bazli ingaat isleri
CALISMA YONTEMI

Teknik Aciklama ve Gereklilikler
Yapim Teknigi ve Teknolojisi

—  Yeniden Yapim alt bagligi altinda asagidaki maddelerde agiklanmistir.
is Ekipmani Kullanimi

—  KIRICI DELICi

- SPRAL

—  HARC KARISTIRICI

—  KOMPRESOR

—  MOBIL BETON MiKSERi

—  SARILI / SABIT MATKAP

—  SARILI VIDA/SOMUN SIKMA

—  FAZVOLTAJ DEDEKTORU

—  MULTIMETRE

—  TORK KONTROLLU TORNAVIDA
—  TORK KONTROLLU SIKMA

—  BINAICI iSKELE (MOBIL / SABIT)
—  CEKIiC & MURC

—  SARILI TORNAVIDA

- UZATMA KABLOSU

Kimyasal Madde Kullanimi
- CIMENTO, ALCI, EPOKSi BAGLAYICI, BOYA, BOYA COzUCU
Calisma Alanina Erigim

—  Erisim yolu insaat Oncesi Bilgiler & Vaziyet Planlari bashg altinda plan seklinde verilmistir.
e Kamyonlar igin kamps iginde azami hiz 20 km ile sinirlandiriimistir.
e Mobil ving igin kampus iginde azami hiz 20 km ile sinirlandiriimigtir.

Malzemelerin Taginmasi & Tedarik

—  Sarf ve ilgili teknik malzemelerin kaldiriimasi taginmasi ve indirilmesine iliskin detaylar Genel Santiye
Kurallari alt bashg altinda belirtilmis ve agiklanmistir.
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KKD - GENEL

YAPILACAK i$
Dogalgaz hatti midahaleleri

BARET

TS EN 397+A1

KULAK TIKACI

TS EN 352-2

KORUYUCU GOZLUK

TS EN 1SO 16321-3

GENEL AMAGLI iS ELDIVENi
TS EN 1SO 21420

iS AYAKKABISI

TS EN I1SO 20347

YARIM YUZ MASKESi

TS EN 140

TAM VUCUT EMNIYET KEMERI EN 361
HALAT FRENLEME SiSTEMi
EN 353

EMNIYET KANCASI

EN 362

DUSME ENGELLEYiCi
EMNIYET HALATLARI

EN 355

Gaz kagagi ve
patlama

TEHLIKE KAYNAGI

Egitimli Personel ihtiyaci

e MAKINE MUHENDISI
e ELEKTRIK MUHENDISI
e INSAAT MUHENDISI
¢  MIMAR

e ISKELE KURULUM ELEMANI SEVIYE 3 (12UY0056-3)

e ELEKTRIK TESISATCISI SEVIYE 3 (15UY0241-3)

e ISITMA VE DOG.IiG TES. YAP. PER. SEV. 3 (11UY0031-3)
e DUVARCI SEVIYE 3 (12UY0048-3)

e SIVACI SEVIYE 3 (11UY0024-3)

e ALCISIVA UYGULAYICISI SEVIYE 3 (12UY0055-3)

e SERAMIK KARO KAPLAMACISI SEVIYE 3 (12UY0051-3)
e INSAAT BOYACISI SEVIYE 3 (11UY0023-3)

e iINSAATiSCISi SEVIYE 2 (16UY0253-2)

RISKLER

= Travma

= Ciddi yanik
= Uzuv kaybi
= Olim
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Kazi galismalari 6ncesinde ilgili alanda
dogalgaz borusunun olmadig iZGAZ
tzerinden dogrulanmalidir.

Dogalgaz boru hatlarinin mudahale
oncesinde kapatilmasi ve EKED
sistemi ile koruma altina alinmasi
gerekmektedir.

Mevcut boru hatlarina miidahale ya
da yeni hat tesis ¢alismalari Dogal Gaz
Altyapi  Yapim Kontrol Personeli
Seviye 4 (12UY0042-4) gbzetiminde
gercgeklestirilecektir.

Gorev  alan personellerin is
ayakkabisi, koruyucu gozlik, baret,
toz maskesi ve kulaklik kullanmasi
zaruridir.

Calisma vyapilacak alanlar guvenlik
seritleri ile ayristirilacaktir ve gtivenlik
levhalari ile riskler afise edilecektir.
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YAPILACAK i$ TEHLIKE KAYNAGI
Kapi Duvarlarinin Cergeve Agir yik altinda
yikimi kalma

Elektrik garpmasi

RISKLER
= Ezilme
= Travma

= Elektrik carpmasi
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ONLEM

Yikilacak  yapi elemanlarinin
elektrik hatti barindirmasi tehlikesi
g6z 6ntinde bulundurulmahdir. S6z
konusu alanin enerjisinin
kesilmesi; kirici, delici vb. cihazlarin
elektrik ihtiyaglarinin baska
hatlardan karsilanmalidir.

Enerji kesintisinde EKED kurallar
devreye sokulmalidir.

Calisma oncesinde duvar Ulzerinde
priz, anahtar, komitator, buat vb.
ekipmanlarin  varhg kontrol
edilmeli ve ykim 6ncesinde
Elektrik muhendisi talimatlarina
uygun bicimde ekipman, kablo
demontaji gergeklestirilmelidir.
Yikim Oncesinde priz, buat ve
anahtar Uzerinden faz voltaj
dedektort  kullanilarak  enerji
olmadigi dogrulanmalidir.

Kinmda kullanilacak kirici delici
ekipmanlarin ~ tamaminin  PAT
testinden geg¢mesi ve elektriksel
acidan uygun oldugu
dogrulanmalidir.

Elektrik uzatma kablolarinin tahrip
olmamasi ve s6z konusu kablolarin
suya temas etmemesi icin gerekli
6zen  gosterilmelidir.  Uzatma
kablolari ve diger elektrikli cihaz
gli¢ kablolari  gunlik kontrol

edilecektir. Tahrip olmus
kablolarin kullanimina izin
verilmez.

Yikimi gergeklestirilecek duvarlarin
diger taraflan glvenlik bariyeri ile
ayrilmali ve uyari levhalari tesis
edilmelidir.

Duvarlar butin halinde degil,
kontrolli sekille pargalar halinde
yikilmalidir.

Gorev alan personellerin ig
ayakkabisi, koruyucu gozliik, baret,
toz maskesi ve kulaklik kullanmasi
zaruridir.
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YAPILACAK i$ TEHLIKE KAYNAGI

Kismi Duvar yikimi = Agir cisimlerin
yuksekten
diismesi.

. CGalisanlarin
yuksekten
diismesi.

RISKLER

= Bag ve viicut travmalari

= Olim
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= Bina gevresi givenlik bariyerleri ve
uyari levhalari ile ayrilacaktir.

= Yikim  gergeklestirilecek  duvarin
pargalarinin dugecegi yiiksek riskli
alanlar ¢alisma oncesinde
belirlenecek ve sorumlu personeller
tarafindan gozetilecektir.

= Duvari  kinminda  gbérev  alan
personeller tam vicut emniyet

kemeri ve dusme engelleyici
donanimlari kullanacaktir. S6z konusu
donanimlar saglam yapilara
sabitlenecek yasam hatlarina

baglanacaktir. (S6z konusu

personeller ylksekte galisma egitimi

almalidir.)

= Yikimi gercgeklestirilen duvar
boltmleri, yeni duvar tesis edilinceye
kadar gegcici korkuluklar ve uyar
bant/levhalari ile givence altina
alinacaktir.  Gece  ¢alismalarinin
yapilmasi  halinde s6z konusu
bantlarin ve levhalarin reflektorlu
ozellikte olmasi gerekmektedir.

] Gorev alan personellerin ig
ayakkabisi, koruyucu gozliik,
baret, toz maskesi ve kulaklik
kullanmasi zaruridir.
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YAPILACAK i$ TEHLIKE KAYNAGI

Islak Hacimlerdeki ince Pasli metal

iscilikler Keskin, sivri kisimlar
Elektrikli alet
kullanimi

RISKLER

= Kesilme, batmaya bagh
ciddi travma

= Tetanos

= Solunum yolu
rahatsizliklari

= Goze gapak/kigik parca
kagmasi.

Elektrik garpmasi
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Delme ve donati kesmede kullanilan
Elektrikli ekipmanlarin tamaminin
PAT testine tabi tutulmasi ve
elektriksel agidan giivenli oldugunun
dogrulanmasi zaruridir.
Uzatma kablolarinin ve cihaz besleme
kablolarinin fiziksel agidan muhafaza
edilmesi  saglanmalidir.  Kablolarin
alelade sekilde yerde serili
birakilmalari, o esnada tizerlerinden,
el arabalarinin  ve  ¢alisanlarin
gegcmelerine  izin  verilmemelidir.
Kablolarin ~ su  birikintisi  iginde
kalmasina izin verilememelidir.
Kullanim oncesinde elektrikli
ekipmanlar goézle kontrol edilmeli
fiziksel kusur barindiran cihazlar
kullanim digi birakilmalidir.
Calisanlarin tetanos asilarini yaptirmis
olmalari  gerekmektedir. (isyeri
Hekimi egitimler esnasinda pasli
metallerin neden olduklari
enfeksiyonlar ve tetanos hakkinda
calisanlari bilgilendirmelidir.)
Calisanlarin tamaminin uygun tipte
koruyucu eldiven kullanmasi
gerekmektedir.
Toz ve kimyasal kullanimina karsin
gbz banyosunun gerekliligi konusu
isyeri hekimi tarafindan
belirlenmelidir.
Keskin, sivri uglar uygun tipte kesici ya
da spiral ile pahlanmalidir.
Duzeltilemeyen keskin, sivri uglara
kauguk tampon tesis edilmelidir.
Gorev alan personellerin is
ayakkabisi, koruyucu gozlik,
baret, toz maskesi ve kulaklik
kullanmasi zaruridir.
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YAPILACAK i$
Elektrik tesisati

TEHLIKE KAYNAGI RISKLER
Gegici ig iskelesi

Sayfa 38790

= Yiksekten disme

Elektrik = Yiksekten digen
cisimlerin garpmasina
bagli travmalar.

. Elektrik garpmasi

ONLEM
= Elektrik tesisatinda ¢alisacak

personellerin asgari olarak; Elektrik
Tesisatgisi  Seviye 3 (15UY0241-3)
belgesine sahip olmasi
gerekmektedir.
Elektrik pano ve tablolarinda montaj
yapacak personellerin asgari olarak,
Elektrik Pano Montajcisi Seviye 3
(12UY0075-3) belgesine sahip olmasi
gerekmektedir. Elektrik ¢aligmalarinin
tamami sorumlu Elektrik ya da
Elektrik Elektronik Miih. gozetiminde
gerceklestirilecektir.
Elektrik pano/tablo montajl
esnasinda tork kontrolli tornavida,
stkma ekipmanlari  kullaniimalidir.
Uygun sikma kuvvetleri salt ekipmani
tird ya da vida somun boyutlarina
gore 6nceden belirlenmeli ve sorumlu
personellere bildirilmelidir.
Gorevli personellerin tamami Algak
gerilim guvenlik sinirlarina gére uygun
tipte izole elektrik eldiveni ve is
ayakkabisi kullanmalidir. S6z konusu
KKD’ lerin uygunlugu standartlar ve
CE isaretlemeleri (zerinden iSG
Uzmani tarafindan 6zel olarak
gercgeklestirilmelidir.
Kurulacak ig iskelelerinin hangi
buytklikte olursa olsun, TS EN
12811-1 standart sartlarini
karsilamasi esastir. S6z konusu is
iskelelerinde galisacak bitiin
personellerin yiiksekte calisma
egitimi almig olmalari, tam vicut
emniyet kemeri ve disme
engelleyici ekipmanlari
kullanmalari zaruridir.
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YAPILACAK i$ TEHLIKE KAYNAGI RISKLER ONLEM

Aydinlatma elemani montaj Gegici ig iskelesi = Yiksekten disme .
Elektrik = Yiksekten digen
cisimlerin garpmasina
bagli travmalar.
. Elektrik garpmasi .

sayfa 39790

Calisacak personellerin asgari olarak;
Elektrik  Tesisatgisi Seviye 3
(15UY0241-3) belgesine sahip olmasi
gerekmektedir.
Aydinlatma elemani montaji dncesi
s6z konusu hat elektrik enerjisi salt
ekipmani Gzerinden kesilmeli ve EKED
sistemi ile guivenlik altina alinmalidir.
Demontaj Oncesi elektrik enerjisinin
kesildigi anahtar, komutator vb.
ekipman baglantilari lizerinden faz
voltaj dedektorii gibi kontrol cihazlari
ile kontrol edilmelidir.
Kurulacak is iskelelerinin  hangi
blyuklikte olursa olsun, TS EN
12811-1 standart sartlarini
karsilamasi esastir. S6z konusu s
iskelelerinde ¢alisacak batiin
personellerin  yiksekte  ¢alisma
egitimi almis olmalari, tam vicut
emniyet kemeri ve diisme engelleyici
ekipmanlari kullanmalari zaruridir.
Gorevli personellerin tamami
Algak gerilim glivenlik sinirlarina
gore uygun tipte izole elektrik
eldiveni ve is ayakkabisi
kullanmalidir. S6z konusu KKD’
lerin uygunlugu standartlar ve CE
isaretlemeleri {izerinden ISG
Uzmani tarafindan 6zel olarak
gergeklestirilmelidir.
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YAPILACAK i$
Algi siva uygulama

TEHLIKE KAYNAGI RISKLER

Gegici ig iskelesi = Yiksekten disme
Kimyasal madde = Yiksekten digen
Elektrik cisimlerin garpmasina

bagli travmalar.
= Elektrik garpmasi.
- Kimyasal madde
temasina bagh
rahatsizliklar
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ONLEM
= Algi/siva islemlerini yapacak

personellerin, Algi Siva Uygulayicisi
Seviye 3 (12UY0055-3) belgesine
sahip olmasi gerekmektedir.
Kurulacak is iskelelerinin  hangi
blytklikte olursa olsun, TS EN
12811-1 standart sartlarini
karsilamasi esastir. S6z konusu g
iskelelerinde calisacak butin
personellerin  yiksekte  calisma
egitimi almig olmalari, tam vicut
emniyet kemeri ve digsme engelleyici
ekipmanlari kullanmalari zaruridir.
Kontrol aydinlatmasi, karistirici vb.
elektrikli ekipmanlarin  tamaminin
PAT testine tabi tutulmasi ve
elektriksel agidan giivenli oldugunun
dogrulanmasi zaruridir.
Uzatma kablolarinin ve cihaz besleme
kablolarinin fiziksel agidan muhafaza
edilmesi  saglanmalidir.  Kablolarin
alelade sekilde yerde serili
birakilmalari, o esnada tizerlerinden,
el arabalarinin  ve  ¢alisanlarin
gegmelerine  izin  verilmemelidir.
Kablolarin ~ su  birikintisi  iginde
kalmasina izin verilememelidir.
Tamir  harglari, alg, siva vb.
malzemelerin  MSDS  ‘leri isyeri
hekimleri tarafindan kontrol edilmeli
ve cahsanlar bilgilendirilmelidir
(teneffis, goze temas vb.).
Gorev alan personellerin is
ayakkabisi, koruyucu gozlik,
baret, toz maskesi ve kulaklik
kullanmasi zaruridir.
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YAPILACAK i$
Boya

Seramik karo vb. dégeme
isleri

TEHLIKE KAYNAGI RISKLER

Gegici ig iskelesi = Yiksekten disme
Kimyasal madde = Yiksekten digen
Elektrik cisimlerin garpmasina

bagli travmalar.
= Elektrik garpmasi.
- Kimyasal madde
temasina bagh
rahatsizliklar

Kimyasal madde
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= Elektrik carpmasi.
Elektrik . Kimyasal madde
temasina bagh
rahatsizliklar

ONLEM
= Boya islerinde  gorev  alacak

personellerin, insaat Boyacisi Seviye 3
(11UY0023-3) belgesine sahip olmasi
gerekmektedir.
Kurulacak is iskelelerinin  hangi
blytklikte olursa olsun, TS EN
12811-1 standart sartlarini
karsilamasi esastir. S6z konusu g
iskelelerinde calisacak butin
personellerin  yiksekte  calisma
egitimi almig olmalari, tam vicut
emniyet kemeri ve digsme engelleyici
ekipmanlari kullanmalari zaruridir.
Kontrol aydinlatmasi, karistirici vb.
elektrikli ekipmanlarin  tamaminin
PAT testine tabi tutulmasi ve
elektriksel agidan giivenli oldugunun
dogrulanmasi zaruridir.
Uzatma kablolarinin ve cihaz besleme
kablolarinin fiziksel agidan muhafaza
edilmesi  saglanmalidir.  Kablolarin
alelade sekilde yerde serili
birakilmalari, o esnada tizerlerinden,
el arabalarinin  ve  ¢alisanlarin
gegmelerine  izin  verilmemelidir.
Kablolarin ~ su  birikintisi  iginde
kalmasina izin verilememelidir.
Tamir harglar, boya, ¢6zlici vb.
malzemelerin  MSDS  ‘leri isyeri
hekimleri tarafindan kontrol edilmeli
ve cahsanlar bilgilendirilmelidir
(teneffis, goze temas vb.).
Gorev alan personellerin is
ayakkabisi, koruyucu gozlik,
baret, toz maskesi ve kulaklik
kullanmasi zaruridir.

Seramik karo islerinde gorev alacak

personellerin, Seramik Karo
Kaplamacisi Seviye 3 (12UY0051-3)
belgesine sahip olmasi

gerekmektedir.
Karistirici, kirici/delici vb. elektrikli
ekipmanlarin tamaminin PAT testine
tabi tutulmasi ve elektriksel agidan
guvenli  oldugunun  dogrulanmasi
zaruridir.
Uzatma kablolarinin ve cihaz besleme
kablolarinin fiziksel agidan muhafaza
edilmesi  saglanmalidir.  Kablolarin
alelade sekilde yerde serili
birakilmalari, o esnada tzerlerinden,
el arabalarinin  ve c¢alisanlarin
gecmelerine  izin  verilmemelidir.
Kablolarin ~ su  birikintisi  iginde
kalmasina izin verilememelidir.
Yapistirma harglari vb. malzemelerin
MSDS ‘leri isyeri hekimleri tarafindan
kontrol  edilmeli ve ¢alisanlar
bilgilendirilmelidir (teneffis, go6ze
temas vb.).
Gorev alan personellerin is
ayakkabisi, koruyucu gozliik,
baret, toz maskesi ve kulaklik
kullanmasi zaruridir.
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YAPILACAK i$
Mekanik tesisat

TEHLIKE KAYNAGI RISKLER ONLEM

Elektrik = Elektrik garpmasi. = Mekanik tesisat sirecinde gorev
alacak personellerin asgari olarak;
Isitma ve Dogalgaz i¢ Tesisat Yapim
Personeli Seviye 3 (11UY0031-3)
belgesine sahip olmasi
gerekmektedir.

= Elektrikli ekipmanlarin  tamaminin

PAT testine tabi tutulmasi ve
elektriksel agidan giivenli oldugunun
dogrulanmasi zaruridir.

= Uzatma kablolarinin ve cihaz besleme

kablolarinin fiziksel agidan muhafaza
edilmesi  saglanmalidir.  Kablolarin
alelade sekilde yerde serili
birakilmalari, o esnada uzerlerinden,
el arabalarinin  ve ¢alisanlarin
gegcmelerine  izin  verilmemelidir.
Kablolarin ~ su  birikintisi  iginde
kalmasina izin verilememelidir.

- Gorev alan personellerin is
ayakkabisi, koruyucu gozlik,
baret, toz maskesi ve kulaklik
kullanmasi zaruridir.
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Sekil 5 Faz Dedektorii Orek Gorsel

Sekil 6 Pat Test Etiketi Ornek Gorsel

caligma oncesinde talep ve kontrol edilecektir. Saha denetimleri esnasinda elektrikli
cihazlarin iizerlerinde PAT kontrol ve onay etiketinin varlig1 kontrol edilecektir.
Uygunluk etiketi barindirmayan cihaz, ekipmanlarin kullanimma izin verilmez.

(Uzatma kablolar1 da bu kapsamdadir.)

Elektrik uzatma kablolarinin tahrip olmamasi ve s6z konusu kablolarin suya temas
etmemesi i¢in gerekli 6zen gosterilmelidir. Uzatma kablolar1 ve diger elektrikli cihaz
giic kablolar1 giinliik kontrol edilecektir. Tahrip olmus kablolarin kullanimina izin
verilmez.

Dikkat edilmesi gereken major hususlar asagida listelenmistir.

Elektrikli el aletlerinin tamaminin PAT testleri yapilmig olmalidir. PAT test raporlari
caligma Oncesinde talep ve kontrol edilecektir. Saha denetimleri esnasinda elektrikli
cihazlarin {izerlerinde PAT kontrol ve onay etiketinin varlig1 kontrol edilecektir.
Uygunluk etiketi barindirmayan cihaz, ekipmanlarin kullanimina izin verilmez.
(Uzatma kablolar1 da bu kapsamdadir.)

Elektrik uzatma kablolarinin tahrip olmamasit ve s6z konusu kablolarin suya temas
etmemesi i¢in gerekli 6zen gosterilmelidir. Uzatma kablolar1 ve diger elektrikli cihaz
gii¢c kablolar1 giinliik kontrol edilecektir. Tahrip olmus kablolarin kullanimina izin
verilmez.

Delik temizliginde kullanilacak kompresorlerde yetkin makine miihendisleri
tarafindan kontrol edilmeli ve uygunluklar1 dogrulanmalidir.

Epoksi yapistiricilarin MSDS ‘leri igyeri hekimleri tarafindan kontrol edilmeli ve
calisanlar bilgilendirilmelidir (u¢ucu ézellik, goze temas vb.).
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Toz ve kimyasal kullanimina kargin géz banyosunun gerekliligi konusu isyeri hekimi
tarafindan belirlenmelidir.

Elektrikli el aletlerinin tamamuinin (mobil beton mikseri, vibrator, beton pompasi vb.)
PAT testleri yapilmis olmalidir. PAT test raporlari ¢alisma dncesinde talep ve kontrol
edilecektir. Saha denetimleri esnasinda elektrikli cihazlarin iizerlerinde PAT kontrol
ve onay etiketinin varligi kontrol edilecektir. Uygunluk etiketi barindirmayan cihaz,
ekipmanlarin kullanimina izin verilmez. (Uzatma kablolar1 da bu kapsamdadir.)

Elektrik uzatma kablolarinin tahrip olmamasi ve s6z konusu kablolarin suya temas
etmemesi i¢in gerekli 6zen gdsterilmelidir. Uzatma kablolar1 ve diger elektrikli cihaz
gii¢c kablolar1 giinliik kontrol edilecektir. Tahrip olmus kablolarin kullanimina izin
verilmez.

Tamir harglart vb. malzemelerin MSDS ‘leri igyeri hekimleri tarafindan kontrol
edilmeli ve ¢alisanlar bilgilendirilmelidir (teneffiis, géze temas vb.).

Transmikserlerin ¢aligma sahasi erisimi esnasinda trafik eylem planmi kurallarina
uygun hareket edilmelidir. Park halinde ve calisma siiresince ilgili olmayan
caligsanlarin transmikser yakinlarina erigimi uyari bantlari ile engellenmelidir.

Kalip islerinde gorev alacak personellerin, Ahsap Kalip¢ist Seviye 3 (11UY0011-3)
belgesine sahip olmasi gerekmektedir.

Beton dokiim islerinde gore alacak personellerin, Betoncu Seviye 3 (12UY0049-3)
belgesine sahip olmasi gerekmektedir.

1. Kaba ingaatin tamamlanmasmin ardindan onarim islerine gecilir. Gliglendirme perdelerinin
i¢ ve dis yiizeylerinin siva, boya, yalitim vb. uygulamalari, bozulan zeminlere tesviye betonu
ve kaplama malzemesi diizenlemeleri, elektrik tesisati ve mekanik tesisat montajlar1 ve
gerekiyorsa kap1 pencere imalatlar1 yapilarak giliglendirme isleri tamamlanir. Bu asamada
dikkat edilmesi gereken major hususlar asagida listelenmistir.

Gerekli hallerde kurulmasi gereken mobil ve sabit gegici is iskelelerin TS EN 12811-1

ve TS EN 12810-2 standartlarma uygun, kazara hareket etmeyecek ve yikilmayacak
sekilde tasarlanmali ve insa edilmelidir. Iskele bilesenleri giivenli bir sekilde tasmacak,
monte edilecek, kullanilacak, bakimi yapilacak, sokiilecek ve istiflenecek sekilde
tasarlanmalidir. Kullanilan malzemeler, tasarim verilerinin verildigi TS EN 12810-1 ve
TS EN 12811-2 standartlarinda verilen sartlari karsilamali ve normal ¢alisma kosullarina
dayanabilecek kadar saglam ve dayanikli olmalidir. Bu iskelelerde ¢aligan tiim personelin
yiiksekte ¢aligma egitimi almis olmasi, tam viicut emniyet kemeri ve diisme Onleyici
ekipman kullanmasi zorunludur.
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Sekil 7: Dis Cephe Iskele Ornek Gérseli , o
hs: Iskele Yiiksekligi

bs: Iskele Uzama Genisligi (Merkezden
dikmelerin merkezine)
Is: Iskele Uzama Uzunlugu (Merkezden
dikmelerin merkezine)
hl: iskele Kat Yiiksekligi
hk: Korkuluk Yiiksekligi
1: Capa
: Dikey Diizlem Takviyesi (Enine)
: Diiglim Noktas1
- Ana Korkuluk
: Ara Korkuluk
: Ayak parmagi tahtasi
> Yan Koruma
: Dik
: Enine Ara Baglanti
10: Ortak Eleman
11: Platform
12: Dikey Diizlem Takviyesi (Boyuna)
13: Boyuna Ara Baglanti
14: Taban Plakast
15: Kafes Kirisi
16: Kravat Elemani
17: Dikey Cergeve
18: Merdiven
19: Yiiksekligi Ayarlanabilir Taban
Plakas1
20: Zemin Sabitleme Tabani
Not: Sekil iskele bilesenlerinin tanitimina
yonelik olup, kargilanmasi gereken
sartlar1 gdstermemektedir.
e Iskele kurulumunu yapacak olan personellerin iskele Kurulum Elemani Seviye 3 (12UY0056-
3) belgesine sahip olmasi gerekmektedir.

O 00 N O U1 B~ W

e Elektrik tesisatinda calisacak personellerin asgari olarak; Elektrik Tesisat¢ist Seviye 3
(15UY0241-3) belgesine sahip olmasi gerekmektedir.

e Elektrik pano ve tablolarinda montaj yapacak personellerin asgari olarak, Elektrik Pano
Montajcist Seviye 3 (12UY0075-3) belgesine sahip olmasi gerekmektedir.

e Elektrik pano/tablo montaji esnasinda tork kontrollii tornavida, sikma ekipmanlari
kullanilmalidir. Uygun sikma kuvvetleri salt ekipmani tiirii ya da vida somun boyutlarina gore

onceden belirlenmeli ve sorumlu personellere bildirilmelidir.

e Mekanik tesisat siirecinde gérev alacak personellerin asgari olarak; Isitma ve Dogalgaz i¢
Tesisat Yapim Personeli Seviye 3 (11UY0031-3) belgesine sahip olmasi gerekmektedir.
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e Sivaiglemlerini yapacak personellerin, Sivact Seviye 3 (11UY0024-3) belgesine sahip olmasi
gerekmektedir.

e Alg iglemlerini yapacak personellerin, Alg1 Siva Uygulayicis1 Seviye 3 (12UY0055-3)
belgesine sahip olmasi gerekmektedir.

e Seramik karo islerinde goérev alacak personellerin, Seramik Karo Kaplamacisi Seviye 3
(12UY0051-3) belgesine sahip olmasi gerekmektedir.

e Boya islerinde gérev alacak personellerin, Insaat Boyacis1 Seviye 3 (11UY0023-3) belgesine
sahip olmasi gerekmektedir.

e Sahada calisacak personellerin asgari olarak, Insaat Iscisi Seviye 2 (16UY0253-2) belgesine
sahip olmas1 gerekmektedir.

e Tamir harglari, boya vb. kimyasallarm MSDS ‘leri igyeri hekimleri tarafindan kontrol
edilmeli ve ¢aliganlar bilgilendirilmelidir (teneffiis, goze temas vb.).

e Agryiik tagiyacak elemanlarin tamamui, elle kaldirma ve tasima egitimi almalidir.
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8.1.2 Enerji Verimliligi

Enerji verimliligi odakli renovasyon bagliklari agsagida belirtilmistir.

= Kirma cati lizeri monokristal PV sistemi ile elektrik {iretimi.

=  PV'nin kurulacag catilar ve yerlesim planlar1 asagida dikkatinize sunulmustur.

Sekil 8 SAKARYA HUKUMET KONAGI Cati Ustii PV Yerlesim Plant

e  (Caligmalarin tamam yetkili bir Elektrik ya da Elektrik Elektronik Miih. gdzetiminde

gerceklestirilmelidir.

e  Calisacak personellerin tamaminin yiiksekte ¢alisma egitimi almis olmasi zaruridir.
e (alisacak personellerin tamaminin, tam viicut emniyet kemeri ve diisme engelleyici

ekipmanlar kullanmast zaruridir.

e Diisme engelleyici ekipmanlarin baglantis1 i¢in ¢atilara yatay giivenlik hatt1 tesisi

gerekmektedir.
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Tiim bloklarin ¢atisinda bulunan bacanin korunmasi gereken kazan bacasi olmasi nedeniyle
mevcut durumun miktar degisikligi nedeniyle saft bosluklar1 ve bacalarin bakimmin mevcut
durumunun bozuldugu tespit edilmistir.

Sekil 9 Hareket Kisitlayict Temsili Resim

Panellerin tamaminin taginmasi ve catiya ¢ikarilmasinda kullanilacak kamyon ve
mobil vincin trafik eylem planina uygun hareket etmesi zaruridir.

Mobil ving kaldirma tagima operasyonlarinda tasima hattinin giivence altina alinmasi
(diisme tehlikesi barindiran alanlara girisin engellenmesi).

Mobil ving, mapa ve sapan muayene raporlart kontrol edilmeli ile uygunlugun
dogrulanmalidir.

Mobil vinci kumanda edecek calisanin operator belgesi kontrol edilmeli ve
dogrulanmalidir.

Yénlendirme halatlarii ve tastyic sapanlari tesis eden personellerin Isaretci Seviye
2 (15UY0218-2) Sapanci Egitim belgeli olmasi gerekmektedir.

Elektrikli el aletlerinin tamaminin (mobil beton mikseri, vibrator, beton pompasi vb.)
PAT testleri yapilmis olmalidir. PAT test raporlari ¢aligma 6ncesinde talep ve kontrol
edilecektir. Saha denetimleri esnasinda elektrikli cihazlarin iizerlerinde PAT kontrol
ve onay etiketinin varlif1 kontrol edilecektir. Uygunluk etiketi barindirmayan cihaz,
ekipmanlarin kullanimina izin verilmez. (Uzatma kablolar1 da bu kapsamdadir.)
Elektrik tesisatinda ¢alisacak personellerin asgari olarak; Elektrik Tesisat¢is1 Seviye
3 (15UY0241-3) belgesine sahip olmasi gerekmektedir.

Elektrik pano ve tablolarinda montaj yapacak personellerin asgari olarak, Elektrik
Pano Montajcisi Seviye 3 (12UY0075-3) belgesine sahip olmasi gerekmektedir.
Elektrik pano/tablo montaji esnasinda tork kontrollii tornavida, sikma ekipmanlari
kullanilmalidir. Uygun sikma kuvvetleri salt ekipmani tiirli ya da vida somun
boyutlarina gore 6nceden belirlenmeli ve sorumlu personellere bildirilmelidir.
Elektrik sistemi topraklama hatti yetkili Elektrik ya da Elektrik Elektronik
Miihendisleri tarafindan raporlanmalidir.

Elektrik ¢arpmalarina karsin izole is eldiveni (algak gerilim sartlarina uygun) ve izole
is ayakkabisi kullanilmalidir.
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+ Insaat giivenlik ag1 veya insaat giivenlik ag1, insaat alanlarinda insan veya malzeme

diismelerini 6nlemek amaciyla kullanilan ag sistemidir. Santiyelerde diismelere karst alinacak
bu dnlemin hammadde, {iretim yontemi ve uygulama agisindan TSE 1263-1 ve TSE 1263-2
standartlarina uygun olmasi gerekmektedir. Giivenlik aglari, pasif diisiis durdurma sistemleri
arasinda en etkili genel giivenlik 6nlemidir.

*  Montaj yapilacak alana gore yatay, dikey veya acili olarak yapilabilir.
* Montaji yapacak personelin agisal degerler, baglanti noktasi se¢imi ve file yerlesimi

konusunda teknik bilgiye sahip olmasi gerekmektedir.

Tablo 10 Cat1 Ustii PV sleri Kontrol Tablosu

Yapilacak is: Fotovoltaik Enerji Tesisinin Kurulmasi

CALISMA YONTEMI

Teknik Aciklama ve Gereklilikler

Yapim Teknigi ve Teknolojisi

—  Panel sabitleme hafif konstriiksiyonu ¢atiya matkap, sikma vida somun takimlari ile sabitlenecektir.
Mobil ving marifeti ile gatiya tasinan paneller s6z konusu konstriiksiyona projeye uygun bicimde
sabitlenecek ve baglanti kablolari gekilecektir. Konnektdr marifet ile birlestirilen enerji ve topraklama
kablolari ana panoya tesis edilen invertor ve GES panosuna baglanacaktir.

is Ekipmani Kullanimi

—  Kamyon

—  Mobil ving

—  Yuk tasima ekipmanlari (Mapa, sapan, kanca, zincir)

—  Tork anahtari

—  Sarjl matkap

—  Tornavida seti

—  Multimetre

—  Kablo kesme soyma el ekipmanlari (keski, pense, karga burun vb.)
—  Silikon tabancasi

Kimyasal Madde Kullanimi

—  Silikon

Calisma Alanina Erisim

—  Erisim yolu Genel Yapim Teknigi bashgi altinda plan seklinde verilmistir.
e Kamyonlar igin kampis iginde azami hiz 20 km ile sinirlandiriimistir.
e Mobil ving igin kampus iginde azami hiz 20 km ile sinirlandiriimigtir.

KKD - GENEL Egitimli Personel ihtiyaci
1. EN 397 BARET
2. ENA420IZOLE ELDIVEN 1.  Elektrik Elektronik Muhendisi
3. EN345|ZOLE I3 AYAKKIBISI 200) 2. CSINIFI siiriict belgesine sahip kamyon sofori
;" m\i“\?U%EU“‘TE;\'fNEhL(‘EfEKSE'MERi (EN 361) 3. Mobil Ving Operatorii (Yet. K.: 13UY0172-3 | Seviye 3)
6.  HALAT FRENLEME SISTEMI (EN 353) 4. I§aret(:;| (Yet. K.: 15UY0218—2 | Seviye 2) .
7. EMNIYET KANCASI (EN 362) 5. Elektrik Pano Montajcisi (Yet. K.:12UY0075-3 | Seviye 3)
8. DUSME ENGELLEYICI (EN 355)
RISK ANALIZI
YAPILACAK IS TEHLIKE RiSK ONLEM
. Kamyon C sinifi  ehliyete sahip
calisanlar tarafindan kullanilacaktir.

Trafik kazasi sonucu - Sehir i¢ci hiz simirt  asilmayacaktir.

Malzemelerin s (50km/h)
aralanma, olim

taginmasi Kamyon y . Bina kampus sahasi hiz siniri 20 km/h

ile sinirlandirilmistir. Saha igi hareket
ve manevralar iSG uzmani tarafindan
gozlenecektir.
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YAPILACAK i$ TEHLIKE

. PV paneller ve
Malzemelerin p

montaj
taginmasi
pargalar
. Mobil Ving &
Malzemelerin ¢
A .| kaldirma
tasinmasi ve indirilmesi .
ekipmanlari

RiSK

PV paneller ya da
pargalarinin
devrilmesi sonucu
yaralanma, 6lim

Kaldirma, tasima ve
indirme esnasinda
yukin dismesi
sonucu yaralanma,
o6lim
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Bltlin malzemeler agirlik merkezi
dikkate alinarak kamyon kasasi
merkezine dengeli sekilde
yerlestirilecektir.

Unite sapanlar ile sabitlenecektir.
Montaj pargalari palet (zerinde
paketli halde tasinacaktir.

Kamyon vyan ve arka kapaklan
kapatilacak ve sabitlenecektir.

Ving Mobil Ving Operatoru (Yet. K.:
13UY0172-3 | Seviye 3) tarafindan
kullanilabilir.

Sapanlama ve vyonlendirme yetki
belgeli isaretciler tarafindan
gergeklestirilecektir.

Ving periyodik muayene raporu
calisma 6ncesinde iSG  uzmani
tarafindan  kontrol edilecek ve
dogrulanacaktir. (azami 6 aylik sire
dahilinde temin edilmesi talep
edilecektir.)

Sapan, zincir, mapa, kanca periyodik
muayene raporu ¢alisma oncesinde
iISG  uzmani tarafindan  kontrol
edilecek ve dogrulanacaktir. (azami 6
aylik siire dahilinde temin edilmesi
talep edilecektir.)

Sapan, mapa ve kanca g¢alisma
oncesinde gorsel olarak kontrol
edilecektir. Tagima kapasitesi ve
fiziksel kondisyonu dogrulanacaktir.
Mobil ving hidrolik sabitleme ayaklari
zemine sabitlenecektir.

Kaldirma  operasyonu  Oncesinde
mobil ving ana bom agisi ve soz
konusu aglya iliskin  kaldirma
kapasiteleri kontrol edilecektir.
Kontrol  ipi  Uzerinden isaretgi
tarafindan yuk yonlendirilecektir.
Kaldirma, tasima operasyonu
boyunca c¢alisma sahasina erisim
kisitlanacaktir. YUk altindan gegilmesi
yasaktir.

Uyari levhalari tesis edilecektir.
Calismalar IS iZIN SISTEMINE tabi
tutulacaktir.
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YAPILACAK i$ TEHLIKE RiSK ONLEM

. Saha ana giris kapisi ve 4 numarali gati
Gzerine  buylk  pargalarin  ve
galisanlarin diismelerinin
engellenmesi igin t tipi giivenlik agi ya
da kenar koruma korkulugu tesis
edilecektir.

- TS EN 1263-26 standardina gore T tipi
guvenlik agi genigliginin an az 2 m
olmasi ve disey tesis ytksekliginin
azami 1 m olmasi gerekmektedir.

- Calisanlarin ise baslamadan o©nce
Yiiksekte Calismalarda iple Erisim
Egitimlerini almig olmalari zorunludur.
S6z konusu egitimler asgari olarak
IRATA (Industrial Rope Access Trade
Association) Uluslararasi Seviye 2

Yiiksekte Yiiksekten diisme, Belgesine sahip uzmanlar tarafindan
Montaj ¢alismalari calisma malzeme diismesi verilecektir.
. Cati lzerinde gergeklestirilen

galismalar esnasinda ozellikle diisme
riskinin yiiksek oldugu kenar hattinda
gergeklestirilen galismalar esnasinda
(kenar hattindan 1 m mesafede)
hareket kisitlayici sistemler
kullanilacaktir. (yatay yasam hatlari)

. Montaji yapilacak malzemeler
kenarlarda tutulmayacak ve galisma
olmadigi zamanlarda serbest
malzeme sabitleme filesi ile yere
sabitlenecektir.

- Montaj vyapilacak bina cevresi
guvenlik seritleri ile isaretlenecek,
galisanlarin ve 3. Sahislarin girmesi
engellenecektir.

. Pano muidahalesi elektrik ya da
Elektrik Elektronik Mih. gézetiminde
asgari Elektrik Pano Montajcisi (Yet.
K.:12UY0075-3 | Seviye 3) tarafindan
gergeklestirilecektir.

. Eneriji kesildikten sonra notr ve toprak
hattinda enerji olmadigi multimetre

Enerjinin baska kisiler kullaniimak sureti ile dogrulanacaktir.

tarafindan izinsiz

Elektrik panosu Gilig panosu aciimasi veya teknik . Sé.z konusu pano Kilitlenecek ve
lizerinden hat ’ . etiketlenecektir.
enerjisinin kesilmesi hat kablosu proble.mler nedeniyle . LOTO kilit sistem anahtar kilitleyen
elektrik carpmasina teknik personelde tutulacaktir.
bagli yaralanma, 6lim Calismalar  tamamlanmadan  s6z
konusu kilidi bagkasina vermesi
yasaktir.

- Cihaz baglantilarinin  sokilmesi ve
yeni baglanti yapilmasi 6ncesi tekrar
enerji olmadigi multimetre
kullaniimak suretiyle dogrulanacaktir.

® Gegici is donanimlari - Giivenlik aglari - Béliim 2: Konumlandirma smirlart i¢in giivenlik kurallari
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YAPILACAK i$

Elektrik panosu
Uzerinden hat
enerjisinin kesilmesi,
yeniden enerji
verilmesi

PV Panel ve
konstriksiyon Montaji

TEHLIKE

Gug¢ panosu,
hat kablosu

Montaj igleri

RiSK

Pano icinde
gergeklestirilen
¢alisma esnasinda
elektrik garpmasi.

PV paneller ve
konstriiksiyon monte
edilirken uzuv
kesilmesi, sikismasi.
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ONLEM

Pano muidahalesi elektrik ya da
Elektrik Elektronik Mih. gézetiminde
asgari Elektrik Pano Montajcisi (Yet.
K.:12UY0075-3 | Seviye 3) tarafindan
gergeklestirilecektir.

Elektrik ¢aligmalari esnasinda EN
60903 :2003 standardina uygun 1kV
izole eldiven, EN 344 standardina
uygun izole elektrikgi is ayakkabisi
kullanilacak zemine izole paspas (EN
60243-1) ya da sehpa (EN 60243-1)
konulacaktir.

Calismalar asgari iki teknik calisan
tarafindan gergeklestirilecektir.
Calisma esnasinda bu kisiler birbirine
temas etmeyecektir.

S6z konusu galismayi gergeklestirecek
teknik personellere elektrik
garpmasinin etkileri ve ilk miidahale
konusunda egitim verilecek ve
tatbikat gergeklestirilecektir.

PV paneller ve konstriiksiyon montaji
Makine Montajcisi (Yet. K.:
12UY0105-3 | Seviye 3) tarafindan
gergeklestirilecektir.

Montaj slresince kafa ve el
yaralanmalarina karsi baret ve genel
koruma is eldiveni kullanilacaktir.
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= KASKAD dilimli yogusmali premix yer tipi kazan tesisi.

Mevcut kazanlari sokiimii, bina digina ¢ikarilmasi, nakliye siirecleri ile ve yeni kazanlarin
nakliyesi, bina igine tasinmasi ve montajinin nasil yapilacagna iliskin ¢alisma metodu
yiiklenici firma tarafindan hazirlanacak ve miigsavir onaymna sunulacaktir. S6z konusu metot
onaylandiktan sonra caligmalara baslanabilir. Kazan tesisi siirecine iligkin ana unsurlar ve
dikkat edilmesi gereken hususlar agagida listelenmistir.

Calismalarin tamamu yetkin Makine Miihendisi gozetiminde gerceklestirilmelidir.
Mevcut kazanin demontaji ve ¢ikarilmasi ve iiniversiteye teslimine iliskin metot
tanimlanmalidir.

Yeni kazanin nakil igleminde kullanilacak kamyon trafik eylem planina uygun
hareket etmelidir.

Mekanik tesisat siirecinde gorev alacak personellerin asgari olarak; Isitma ve
Dogalgaz I¢ Tesisat Yapim Personeli Seviye 3 (11UY0031-3) belgesine sahip olmas1
gerekmektedir.

Kazanin i¢ ortamda kaldirilmasi ve tasinmasinda kullanilacak ekipmanlarin
uygunlugu periyodik muayene raporlar {izerinden (Yetkili Makine Miihendisleri
tarafindan diizenlemis) dogrulanmalidir.

Renovasyon siirecinde 1s1 merkezinin g¢evresi yetkisiz personel girisinin
engellenmesi i¢in isaret bantlar ile cevrelenmelidir.

Elektrik tesisat1 ve pano montaj islerini yapacak personellerin asgari olarak, Elektrik
Pano Montajcist Seviye 3 (12UY0075-3) belgesine sahip olmasi gerekmektedir.
Elektrik sistemi topraklama hatt1 yetkili Elektrik ya da Elektrik Elektronik
Miihendisleri tarafindan raporlanmalidir.

Elektrik carpmalarina karsin izole is eldiveni (algak gerilim sartlarina uygun) ve izole
is ayakkabis1 kullaniimalidir.

Agir yiik tasiyacak elemanlarin tamami, elle kaldirma ve tagima egitimi almalidir.
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Tablo 11 KASKAD Dilimli Yogusmali Premix Yer Tipi Kazan Tesisi Kontrol Tablosu

Yapilacak is: Dogalgaz kazani tesisi.

CALISMA YONTEMI
Teknik Aciklama ve Gereklilikler
Yapim Teknigi ve Teknolojisi

—  Maevcut kazan demonte edilecek, kazan yerine daha kiiglik boyutlu kazan dnce zemine sabitlenecek
daha sonra brilor dogalgaz hat baglantisi, gidis, donis sicak su baglantilari gergeklestirilecektir.

is Ekipmani Kullanimi

—  Kamyon

—  Mobil ving

—  Yuk tasima ekipmanlari (Mapa, sapan, kanca, zincir)

—  Tork anahtari

—  Sarjl matkap

—  Tornavida seti

—  Multimetre

—  Kablo kesme soyma el ekipmanlari (keski, pense, karga burun vb.)
—  Mekanik montaj ekipmanlari (boru kesme, biikme)

Kimyasal Madde Kullanimi
—  Temizlik kimyasallari
—  Mekanik sistem yaglari
Calisma Alanina Erigim
—  Erisim yolu Genel Yapim Teknigi bashgi altinda plan seklinde verilmistir.
. Kamyonlar igin kampis icinde azami hiz 20 km ile sinirlandiriimistir.
e Mobil ving igin kampus iginde azami hiz 20 km ile sinirlandiriimistir.

KKD - GENEL Egitimli Personel ihtiyac

1. EN 397 BARET 1. MAKINE MUHENDiISI

2. EN 420 GENEL AMACLI ELDIVEN 2. CSINIFI SURUCU BELGESINE SAHIP KAMYON SOFORU

3. EN 345 GUVENLIK AYAKKIBISI 200J 3. MOBIL VING OPERATORU (YET. K.: 13UY0172-3 | SEVIYE 3)

4. EN 420 iZOLE ELDIVEN 4. ISARETCI (YET. K.: 15UY0218-2 | SEVIYE 2)

5. EN 345 iZOLE iS AYAKKABISI 200) 5. ISITMA VE DOGALGAZ iC T. YAP. PER. SEVIYE 3 (11UY0031-3)
6. EN 340 GENEL i$ ELBISESI 6. ELEKTRIK PANO MONTAIJCISI (YET. K.:12UY0075-3 | SEVIYE 3)

Tablo 12 Risk Analizi

YAPILACAK i$ TEHLIKE RiSK ONLEM

. Kamyon C sinifi  ehliyete sahip
galisanlar tarafindan kullanilacaktir.

Trafik kazas! sonucu = Sehir ici hiz simir asilmayacaktir.
Malzemelerin e (50km/h)
aralanma, 6lim
taginmasi Kamyon y . Bina kamps sahasi hiz siniri 20 km/h

ile sinirlandiriimistir. Saha igi hareket
ve manevralar iSG uzmani tarafindan
gozlenecektir.

. Bitiin malzemeler agirlik merkezi

dikkate alinarak kamyon kasasi
PV paneller ya da

merkezine dengeli sekilde
Malzemelerin PV paneller ve pargjdlarlnlln \_/_erlestirilecektir.
montaj devrilmesi sonucu . Unite sapanlar ile sabitlenecektir.
tasinmasi pargalari yaralanma, 6lim L] Montaj pargalari palet Uzerinde

paketli halde taginacaktir.
. Kamyon yan ve arka kapaklari
kapatilacak ve sabitlenecektir.
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YAPILACAK i$

Malzemelerin
tasinmasi ve indirilmesi

Dogalgaz hattinin
kesilmesi

TEHLIKE

Mobil Ving &

kaldirma

ekipmanlari

Dogalgaz

RiSK

Kaldirma, tasima ve
indirme esnasinda
yukin diismesi
sonucu yaralanma,
o6lim

Yandin, patlama ve
parlama
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Ving Mobil Ving Operatoru (Yet. K.:
13UY0172-3 | Seviye 3) tarafindan
kullanilabilir.

Sapanlama ve vyonlendirme yetki
belgeli isaretciler tarafindan
gergeklestirilecektir.

Ving periyodik muayene raporu
calisma 6ncesinde iSG  uzmani
tarafindan  kontrol edilecek ve
dogrulanacaktir. (azami 6 aylk slre
dahilinde temin edilmesi talep
edilecektir.)

Sapan, zincir, mapa, kanca periyodik
muayene raporu galisma oncesinde
iISG  uzmani tarafindan  kontrol
edilecek ve dogrulanacaktir. (azami 6
aylik siire dahilinde temin edilmesi
talep edilecektir.)

Sapan, mapa ve kanca g¢alisma
oncesinde gorsel olarak kontrol
edilecektir. Tagima kapasitesi ve
fiziksel kondisyonu dogrulanacaktir.
Mobil ving hidrolik sabitleme ayaklari
zemine sabitlenecektir.

Kaldirma  operasyonu  oncesinde
mobil ving bom agisi ve s6z konusu
aclya iliskin kaldirma kapasiteleri
kontrol edilecektir.

Kontrol  ipi Uzerinden isaretgi
tarafindan yuk yonlendirilecektir.
Kaldirma, tasima operasyonu
boyunca ¢alisma sahasina erisim
kisitlanacaktir. YUk altindan gegilmesi
yasaktir.

Uyari levhalari tesis edilecektir.
Calismalar i$ iZiN SISTEMINE tabi
tutulacaktir.

Demontaj 6ncesinde dogalgaz hatti
kesilmeli ve EKED ile glivence altina
alinmalidir.

Dogalgaz sikintisinin olmadigi, gaz
tespit cihazlari ile kontrol edilmelidir.
Yeni hat baglantilari tamamlandiktan
sonra EKED kurallarina uygun

bicimde gaz yeniden verilmelidir. Gaz
vanalari agildiktan sonra sizinti olup
olmadigi, gaz tespit cihazlari ile
kontrol edilmelidir.




WB/CS-DESSUP-01 iC ISLERI BAKANLIGI SAKARYA HUKUMET KONAGI

YAPISAL GUCLENDIRME VE YENILEME i$ SAGLIGI VE GUVENLIGi PLANI

YAPILACAK i$ TEHLIKE RiSK ONLEM
. Pano miudahalesi Elektrik Pano
Montajcisi  (Yet. K.:12UY0075-3 |
Seviye 3) tarafindan
gergeklestirilecektir.
. Elektrik ¢alismalari esnasinda EN
60903 :2003 standardina uygun 1kV
izole eldiven, EN 344 standardina
uygun izole elektrikgi is ayakkabisi
Elektrik panosu Pano icinde kullanilacak zemine izole paspas (EN
U.z.e.rirlden hat . Glg panosu, gercgeklestirilen 60243-1) ya da sehpa (EN 60243-1)
enerjisinin kesilmesi, hat kablosu calisma esnasinda konulacaktir.
yeniden enerji elektrik carpmasi. . Calismalar asgari iki teknik galisan

verilmesi

tarafindan gergeklestirilecektir.
Calisma esnasinda bu kisiler birbirine
temas etmeyecektir.

. S6z konusu galismayi gergeklestirecek
teknik personellere elektrik
garpmasinin etkileri ve ilk midahale
konusunda egitim verilecek ve
tatbikat gergeklestirilecektir.

=  Sirkiilasyon sistemindeki mevcut motor & pompa elemanlariin yedek parcalarinin yani sira
entegre frekans kontrolli yiiksek verimli sistemlerle degistirilmesi.

Motor hatt1 ve pano salt baglantilarindan sorumlu personelin minimum Elektrik
Panosu Montajci Seviye 3 (12UY0075-3) sertifikasina sahip olmas1 gerekir.

Elektrik panosu/pano montaji sirasinda tork kontrollii tornavida ve sikma
ekipmanlar1 kullanilmalidir. Salt tipine veya somun ve civata boyutlarina gore uygun
stkma kuvvetleri 6nceden belirlenmeli ve sorumlu personele iletilmelidir.

Elektrik ¢carpmasindan korunmak i¢in yalitimli eldivenler (algak gerilim kosullarina
uygun) ve yalitimli is botlar1 giyilmelidir.

Pano giivenligi icin EKED sistemi kullanilmalidir.

Agir yiiklerin taginmasinda gérev alan tiim personelin elle kaldirma ve tagima egitimi
almasi gerekmektedir.

Tablo 13 Entegre Frekans Kontrollii Motor Pompa Kombinasyonlarmin Montaji s Kontrol Tablosu

Yapilacak is:

Entegre frekans kontrollii motorlu pompa kombinasyonlarinin kurulumu.
CALISMA YONTEMI

Teknik Aciklama ve Gereklilikler

Yapim Teknigi ve Teknolojisi

—  Motorun mevcut enerjisi kesilecek, 6nce uygun bashkh tornavida kullanilarak elektrik baglantilari
sokilecek, daha sonra sabitleme baglantilari sokiilerek zemine istiflenecektir. Pompalar uygun el
aletleri ile sokilerek yere istiflenecektir. Kombine motorlu pompa elemanlari hat borusuna projesine
uygun olarak sabitlenecek ve Uretici firma tarafindan belirlenen elektrik baglantilari yapilacaktir.

—  Panel montaji sirasinda uygun buyuklikte ylksik kullanilacak ve gerilimli ug agikta birakilmayacaktir.
is Ekipmani Kullanimi

—  Elektrikli aletler (Pense, kontrol kalemi, tornavida vb.)
—  Multimetre
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Kimyasal Madde Kullanimi

CGalisma Alanina Erigim

— Isit merkezi binanin igindedir.

Transportation of Materials

KKD - GENEL

B wn

EN 397 BARET
EN 420 GENEL AMAGLI ELDIVEN
EN 345 GUVENLIK AYAKKIBISI
EN 340 GENEL iS ELBISESI

Tablo 14 Risk Analizi

YAPILACAK i$ TEHLIKE

Elektrik panosu )

tizerinden hat Gulg panosu,
hat kablosu

enerjisinin kesilmesi

Herhangi bir kimyasalin kullanilmasi amaglanmamustir.

Malzemeler elle tasinacaktir. (Manuel tasima egitimi verilmelidir.)

Egitimli Personel ihtiyac

1. Elektrik Panosu Montajcisi (Yetki C.:12UY0075-3 | Seviye 3)

RiSK

Enerjinin baska kisiler
tarafindan izinsiz
acllmasi veya teknik
problemler nedeniyle
elektrik carpmasina
bagh yaralanma, 6lim
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ONLEM

Pano mudahalesi elektrik ya da
Elektrik Elektronik Mih. gézetiminde
asgari Elektrik Pano Montajcisi (Yet.
K.:12UY0075-3 | Seviye 3) tarafindan
gergeklestirilecektir.

Eneriji kesildikten sonra notr ve toprak
hattinda enerji olmadigi multimetre
kullaniimak sureti ile dogrulanacaktir.
S6z konusu pano Kilitlenecek ve
etiketlenecektir.

LOTO kilit sistem anahtar kilitleyen
teknik personelde  tutulacaktir.
Calismalar  tamamlanmadan sz
konusu kilidi bagkasina vermesi
yasaktir.

Cihaz baglantilarinin sékiilmesi ve
yeni baglanti yapilmasi 6ncesi tekrar
enerji olmadigi multimetre
kullaniimak suretiyle dogrulanacaktir.
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YAPILACAK i$ TEHLIKE

Giic panosu,
hat kablosu

Montaj, yeniden
enerji verilmesi

RiSK ONLEM
Motor ve panel -
baglantist sirasinda
elektrik ¢arpmasi.
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Motor baglantilari Elektrik veya
Elektrik Elektronik Mithendisi
gozetiminde en az Seviye 3 Elektrik
Panel Montajcisi (12UY0075-3)
tarafindan yapilacaktir.

Pano miidahalesi, Elektrik veya
Elektrik Elektronik Miihendisi
gozetiminde minimum Elektrik Pano
Montajci Seviye 3 (12UY0075-3)
tarafindan yapilacaktir.

Elektrik isleri sirasinda EN
60903:2003 standardina uygun 1kV
izolasyonlu eldiven ve EN 344
standardina uygun izolasyonlu
elektrikgi is ayakkabisi kullanilacaktir.
Yere yalitimli bir paspas (EN 60243-1)
veya masa yerlestirilecektir.

Calisma en az iki teknik personel
tarafindan gergeklestirilecektir. Bu
kisiler calisma esnasinda birbirleriyle
temas etmeyecektir.

Calismayi yapan teknik personele
elektrik garpmasinin etkileri ve ilk
midahale konusunda egitim
verilecek ve uygulamali tatbikatlar
yapilacaktir.
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= LED'e doniistiiriilmemis armatiirlerin ayni1 boyuttaki yiiksek verimli LED armatiirlerle
degistirilmesi.

Armatiir degisiminde c¢alisan personelin minimum Elektrik Tesisat¢isi Seviye 3
(15UY0241-3) sertifikasina sahip olmasi gerekir.

Elektrik carpmasmi 6nlemek i¢in izolasyonlu eldiven (algak gerilim kosullarina
uygun) ve izolasyonlu is ayakkabist kullanilmalidir.

Pano i¢i baglantilar1 yapacak personelin Elektrik Panosu Montajcisina sahip olmast
gerekmektedir (sertifika: 12UY0075-3 | Seviye 3).

Pano giivenligi i¢in EKED sistemi kullanimi.

Aydmlatma hattinin koruma sigortasi etiketlenmemisse etiketleme yapilacaktir.
Mobil is iskeleleri TS EN 12811-1 standartlarina uygun olmalidir. Bu iskelelerde
calisan tiim personelin yiiksekte calisma egitimi almig olmasi ve tam viicut emniyet
kemeri ve diisme Onleyici ekipman kullanmasi1 gerekmektedir.

Iskele kurulumundan sorumlu personelin Iskele Kurulum Operatorii Seviye 3
(12UY0056-3) sertifikasina sahip olmasi gerekir.

Sekil 11 Mobil Iskele Ornek Gosterim
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Tablo 15 Mevcut Aydinlatma Elemanlarinin LED Déniisiimiiniin Tamamlanmast Isleri Kontrol Plani

Yapilacak is: Mevcut Aydinlatma Elemanlarinin LED Dénisiimlerinin Tamamlanmasi

CALISMA YONTEMI

Teknik Aciklama ve Gereklilikler

Yapim Teknigi ve Teknolojisi

= Aydinlatma elemani enerjisi kolon ve linye hatti Gizerinden kesilecek ve multimetre ile kontrol
edilecektir.

= Mevcut aydinlatma elemanlari sabitleme vidalari sékilecektir. Bosta akalan armatiir g¢ikarilarak
klemens baglantilari agiga gikarilacaktir.

= Kablo enerji baglantisi klemensler tizerinden uygun baslikl vida kullanilarak sokulecektir. Kablo gérsel
olarak kontrol edilecek yeni armatiir baglantisi igin uygun hale getirilecektir.

= Yeni armatir baglantisi klemens tzerinden gergeklestirilecek, baglanti saglamligi elle kontrol edilecek
ve armatiir tavana Uretici tarafindan iletilen baglanti elemanlari kullanilarak sabitlenecektir.

is Ekipmani Kullanimi

—  Elektrik el aletleri (Pense, kontrol kalemi, tornavida vb.), H ya da L tipi mobil iskele

Kimyasal Madde Kullanimi

—  Herhangi bir kimyasal madde kullanilmasi 6ngoriilmez.
e Yenitemin edilen LED armatiir montaji yapilacaktir.

Calisma Alanina Erigim

—  Gahsma alani bina igerisinde bulunan muhtelif noktalardadir. Bina igi ulagim yollari kullanilacaktir.

Malzemelerin Taginmasi

—  Malzemeler el ile tasinacaktir.

KKD — GENEL Egitimli Personel ihtiyaci
1. EN397 BARET
2. EN 420 iZOLE ELEKTRIK ELDIVENI
3. EN 345 iZOLE iS AYAKKABISI ) i )
4. EN 340 GENEL i$ ELBISESi 1. ELEKTRIK TESISATCISI SEVIYE 3 (15UY0241-3)
5.  TAM VUCUT EMNIYET KEMERI (EN 361) 2.  ELEKTRIK PANO MONTAJCISI (YET. K.:12UY0075-3 | SEVIYE 3)
6. HALAT FRENLEME SISTEMI (EN 353)
7.  EMNIYET KANCASI (EN 362)
8. DUSME ENGELLEYICI (EN 355)
Tablo 16 Risk Analizi
YAPILACAK i$ TEHLIKE RISKLER ONLEM

. Pano midahalesi elektrik ya da Elektrik
Elektronik Miih. Gozetiminde asgari Elektrik
Pano Montajcisi (Yet. K.:12UY0075-3 |
Seviye 3) tarafindan gergeklestirilecektir.

Enerjinin baska kisiler . Enerji kesildikten sonra notr ve toprak

Elektrik panosu tarafindan izinsiz hattinda  enerji  olmadigi  multimetre
lizerinden hat Gu¢ panosu, agilmasi veya teknik kullaniimak sureti ile dogrulanacaktir.
enerjisinin hat kablosu problemler nedeniyle L] S6z konusu pano EKED kurallarina uygun
kesilmesi elektrik carpmasina bicimde kilitlenecek ve etiketlenecektir.
bagli yaralanma, 6lum = Cihaz baglantilarinin sékiilmesi ve yeni

baglanti yapilmasi 6ncesi tekrar enerji
olmadigi multimetre kullaniimak suretiyle
dogrulanacaktir.
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YAPILACAK i$

Demontaj ve
montaj

Demontaj,
Montaj, yeniden
enerji verilmesi

TEHLIKE

iskele

Gug¢ panosu,
hat kablosu

RISKLER

Yiksekten diisme,
Malzeme diismesi

Pano iginde
gergeklestirilen
¢alisma esnasinda
elektrik garpmasi.
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H ya da L tipi mobil iskele kurulacaktir. S6z
konusu iskele TS EN 1004-17 standartlarina
uygun olmalidir. iskele kurulumu iskele
Kurulum Elemani belgesine sahip
personeller tarafindan gergeklestirilecektir.
(Yeterlilik Kodu: 12UY0056-3 | Seviye 3)
Kurulumu gergeklestirilen mobil iskele
¢alisma oOncesinde Uretici tarafindan tesisi
edilen sabitleme elemanlari ile
sabitlenmelidir. Hareketli konumda galisma
yapilmasi kesinlikle yasaktir.

Kurulumu tamamlanan iskeleler Saha ISG
Uzmani tarafindan kontrol edilecek ve
onaylanacaktir. Onaylanmayan mobil
iskelenin kullaniimasi yasaktir.

iskele Gizeri azami tasima kapasitesi bilgisi ve
uyari levhalari tizerinde bulunacaktir.
Malzeme dismelerine  karsi  iskelede
tekmelik bulunacaktir.

Armatiir demontaj ve montaji; ELEKTRIK
TESISATCISI SEVIYE 3 (15UY0241-3) yeterlilik
belgesine  sahip  teknik  personeller
tarafindan gergeklestirilecektir.

Demontaj oncesi elektrik akiminin olmadigi
multimetre Uzerinden dogrulanacaktir. Bu
esnada sadece faz linyeleri degil topraklama
ve notr hatlari da kontrol edilecektir.

Pano midahalesi elektrik ya da Elektrik
Elektronik Mih. gozetiminde asgari Elektrik
Pano Montajcisi (Yet. K.:12UY0075-3 |
Seviye 3) tarafindan gergeklestirilecektir.
Elektrik g¢alismalari esnasinda EN 60903
:2003 standardina uygun 1kV izole eldiven,
EN 344 standardina uygun izole elektrikgi is
ayakkabisi kullanilacak zemine izole paspas
(EN 60243-1) ya da sehpa (EN 60243-1)
konulacaktir.

Calismalar asgari iki teknik galisan tarafindan
gerceklestirilecektir. Calisma esnasinda bu
kisiler birbirine temas etmeyecektir.

S6z konusu galismayi gergeklestirecek teknik
personellere elektrik garpmasinin etkileri ve
ilk mtdahale konusunda egitim verilecek ve
tatbikat gergeklestirilecektir.
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= Yalitimsiz tesisat elemanlarina ve esanjore termal yalitim tesisi.

e Mekanik tesisat siirecinde gorev alacak personellerin asgari olarak; Isitma ve
Dogalgaz I¢ Tesisat Yapim Personeli Seviye 3 (11UY0031-3) belgesine sahip olmas1
gerekmektedir.

Tablo 17 Sihhi Tesisat Yalitim Isleri Kontrol Plan

Yapilacak is: Tesisat Yalitimi

CALISMA YONTEMI
Teknik Aciklama ve Gereklilikler
Yapim Teknigi ve Teknolojisi
Uygun boyutlarda tesis edilmis yalitim ceketleri, uygulanacagi tesisat elemani lzerine giydirilecek ve ceket
sabitleme ipleri / cirt cirtlari kullanilarak sabitlenecektir.
is Ekipmani Kullanimi

—  Herhangi bir ekipman kullanimi 6ngérilmez.
Kimyasal Madde Kullanimi

—  Herhangi bir kimyasal madde kullanilmasi 6ngoriilmez.
Calisma Alanina Erigim

—  Calisma alani binanin bodrum katindadir ve mevcut ulasim yollari kullanilacaktir.
Malzemelerin Taginmasi

—  Elile taginacaktir.

KKD - GENEL Egitimli Personel ihtiyac

1. EN 397 BARET

2. EN 420 GENEL AMAGLI ELDIVEN
3. EN 345 GUVENLIK AYAKKIBISI 200)
4. EN 340 GENEL i$ ELBISESi

1. Isitma ve Dogalgaz i¢ Tesisat Y. Per. Seviye 3 (11UY0031-3)

e Bu konu 6zelinde risk listesi gerekli goriilmedi. Genel risk analizi kurallar gegerli.
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Enerji izleme sistemi, otomasyon sisteminin EN ISO 50001 enerji Y6netim Sistem sartlarina
uygun bigimde kurulmasi ve etkinliginin saglanmasi.

e Enerji izleme sistemi ve otomasyon sistemlerinin tesisinde gorev alacak
personellerin asgari olarak, Otomasyon Sistemleri Montajcist Seviye 4 (12UY0076-
4) belgesine sahip olmasi gerekmektedir.

o  Elektrik carpmalarina karsin izole is eldiveni (algak gerilim sartlarina uygun) ve izole
is ayakkabis1 kullanilmalidir.

e Pano giivenligi i¢in EKED sistemi kullanilmalidir.

Tablo 18 Elektronik Bina Yénetim Sistemi ve Otomasyon Sistemi Isleri Kontrol Plani

Yapilacak is: Elektronik Bina Yonetim Sistemi & Otomasyon Sistemi Genel Yapim Teknigi

CALISMA YONTEMI

Teknik Aciklama ve Gereklilikler

Yapim Teknigi ve Teknolojisi

Kazan, 1si pompasi gibi merkezi iklimlendirme sistemleri kumanda kablolari ile debimetre kablolari kat
MCC & DCC panosuna gekilecektir.

Motor pompa kumanda kablolari kat MCC & DCC panosuna gekilecek ve frekans invertér girisleri
gergeklestirilecektir.

Hat basing fark ve sicaklik sensorleri projeye uygun bicimde tesisata baglanacak ve sinyal kablolari kat
MCC & DCC panolarina gekilecektir.

Kat MCC & DCC kablolari merkezi panoya gekilecek ve switch vb. baglantilar gergeklestirilecektir.

is Ekipmani Kullanimi

Elektrik el aletleri (Pense, kontrol kalemi, tornavida vb.), Kablo kesme/soyma aksesuarlari, multimetre

Kimyasal Madde Kullanimi

Herhangi bir kimyasal madde kullanilmasi 6ngoriilmez.

Calisma Alanina Erigim

Cahismalar bina genelinde yapilacak olup mevcut ulasim yollari kullanilacaktir.

Malzemelerin Taginmasi

Elle taginacaktir.

KKD - GENEL Egitimli Personel ihtiyaci
1. EN 397 BARET _ .
2. EN420iZOLE i$ ELDIVENI 1. ELEKTRIK PANO MONTAJCISI (YET. K.:12UY0075-3 | SEVIYE 3)
3. EN 345 iZOLE IS AYAKKIBISI 200) 2.  OTOMASYON SISTEMLERI MONTAICISI (12UY0076-4 | SEVIYE 4)
4. EN 340 GENEL i ELBISES
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Tablo 19 Risk Analizi

YAPILACAK i$ TEHLIKE RiSK ONLEM

. Pano midahalesi Elektrik ya da Elektrik
Elektronik Mih. gozetiminde asgari Elektrik
Pano Montajcisi (Yet. K.:12UY0075-3 |
Seviye 3) tarafindan gergeklestirilecektir.

. Enerji kesildikten sonra notr ve toprak
hattinda  enerji olmadigi  multimetre
kullanilmak sureti ile dogrulanacaktir.

- S6z  konusu pano  Kilitlenecek ve
etiketlenecektir. (EKED)

Elektrik panosu Giig panosu Elektrik »  Cihaz baglantilarinin sékiilmesi ve vyeni

uzerinden hat hat kablosul Carpmasi baglanti yapilmasi oncesi tekrar enerji

enerjisinin kesilmesi olmadigi multimetre kullanilmak suretiyle
dogrulanacaktir.

. Calismalar asgari iki teknik galisan tarafindan
gercgeklestirilecektir. Calisma esnasinda bu
kisiler birbirine temas etmeyecektir.

. S6z konusu galismayi gergeklestirecek teknik
personellere elektrik garpmasinin etkileri ve
ilk mudahale konusunda egitim verilecek ve
tatbikat gerceklestirilecektir.

® Risk analizi listeleri 6rnek amagl olarak hazirlanir. Yiiklenici sorumlulugundaki her is igin
bu listeleri dikkate alarak detayl risk analizleri yapmalidir. Risk analizleri Is Saghg ve
Giivenligi Risk Degerlendirme Yonetmeligine (Resmi Gazete: 29.12.2012/28512) uygun
olarak hazirlanmal1 ve gerektiginde revize edilmelidir.
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9. Risklerin ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

9.1 Genel Insaat Sahasini Etkileyen Risklerin ve Kontrol
Tedbirlerinin Belirlenmesi

Yapi sahalarinin tamami Drone tarafindan olusturulan kati modeller iizerinden incelenmis saha riskleri
belirlenmeye ¢alisilmistir. S6z konusu inceleme neticesinde belirlenen riskler agagida madde madde
verilmistir. S6z konusu maddelere iliskin objektif kanitlar bu raporun “Insaat Oncesi Bilgiler &
Vaziyet Planlari” bashig altinda verilmistir.

e Asagida belirtilen alanlarin Yiiklenici ISG Uzman tarafindan kontrol edilmesi ve gerekli
hallerde ek giivenlik tedbirleri konusunda ¢aliganlar1 bilgilendirmesi gerekmektedir.
e Sahalara iligkin riskler bu tespitler ile sinirlt olmayabilir, Yiiklenici tespit edilenlerin disginda
riskli alanlar ile karsilasirsa bu durumu derhal Ana Yiiklenici ISG Uzmanina bildirmelidir.
a) 2 m'ye varan kot farki olan alanlar gozlemlenmistir. Arag manevralari sirasinda
bu bilgiler dikkate alinmalidir.
b) Uygun korkuluklari olmayan beton merdivenler gozlemlenmistir. Caliganlar i¢in
diisme riski olustururlar.

9.2 Isle Alakali Muhtemel Riskler ve Kontrol Tedbirlerinin
Belirlenmesi  ve  Ugiincii  Taraflara  Olan  Etkinin
Degerlendirilmesi

Proje kapsaminda yapisal fizibilite siirecine iligkin riskler bu dokiimanin “Genel Santiye Kurallar ve
Islerin Yénetimi” baghg altinda tablo halinde verilmistir. S6z konusu riskler haricinde;

= (Calisanlarn, proje kapsaminda giren binalara erisimi esnasinda yasanabilecek trafik kazalar
dikkate alinmalidir. Bu gercevede;

e Rapor iginde belirtilen trafik eylem planlarina uygun hareket edilmelidir.

e Arka koltuklarda dahil olmak {izere, ara¢ iginde bulunan biitiin bireyler emniyet
kemeri takmak zorundadir.

e Ara¢ sofrlerinin trafik kurallarma ve hiz kisitlarina harfiyen uymalar
gerekmektedir.

e Arag kullanimi 6ncesinde yakit, yag sizintisi, tekerlek disleri ve basing durumlari
gibi gorsel kontroller sofor tarafindan gergeklestirilmelidir. Arizali, kusurlu arag
kullanimu yasaktir. Tespit edilen kusurlar derhal Alt Yiiklenici ISG Uzmanlarina
bildirilecektir.

e  Yolcular, soforlerin trafik kurallarina aykir1 davraniglar ile karsilastiklarinda ikaz
etmekten imtina etmemeli ve bu durumu derhal Alt Yiiklenici ISG Uzmanlarma
bildirilecektir.

= Kamyon, Sondaj makinesi ve diger is makinelerinin 6zellikle yap1 ¢evresindeki manevralari
dogas1 geregi risk barindirmaktadir. Saha erisimi Oncesi bina kati modellerine internet
izerinden erisim saglanmali1 ve ¢aligma yapilacak alanlar, yol kotlar1 ve egimleri, yol genisligi
ve yaklasim smirlart degerlendirilmelidir. Yap1 kati modellerine erigsim linkleri ana
yiikleniciden telefon ya da mail yoluyla talep edilecektir.

=  Yapi ¢evresinde araba, kamyonet, kamyon, is makinesi kullanimi1 esnasinda yaya hareketleri
dikkate almmalidir. Yaya gecislerine her durumda oncelik tanmmmalidir. Kamyon,
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9.3

kamyonetlerin, is makinelerinin geri manevra ikaz sirenlerinin ¢alisir durumda oldugu her
ara¢ kullanimi 6ncesinde kontrol edilecektir.

Gece saatlerinde zaruri durumlar haricinde kamyon, is makinesi kullanimina izin verilmez.
Zaruri hallerde is izin sistemi devreye almarak ISG uzmanindan gerekge belirtilmek sureti ile
izin talep edilecektir.

Sondaj ¢aligmalarina ve is makinesi operasyonlarina; 3. Taraflarin, paydaglarin 20m’ den
fazla yaklagsmalarina izin verilmemelidir. Bunun i¢in ¢aligma yapilacak saha gevresi emniyet
seritleri ile ayrilmali ve uyari ikaz levhalari tesis edilecektir..

Zaman ve Mekan Acisindan Cakisan Gorevlerden

Kaynaklanan Riskler

Planlar incelenmis ve ¢akisan igler kaynakli herhangi bir risk gozlenmemistir. Yapim isleri
basladiginda zaman ve mekan agisindan cakigan islerle karsilagiimasi durumunda is plam ve risk
analizlerinde bu durum yiiklenici tarafindan degerlendirilecek ve miisavire bildirilecektir. Risklere
uygun onlemler alindiktan sonra, Miisavirin onayinin ardindan ¢aligmaya baglanacaktir.

10.

Is Ekipmanlar1 Ihtiyacinin ve Niteliklerinin

Belirlenmesi

Yiiklenici firma caligmalar esnasinda kullanacagi her tiirlii cihaz ve ekipmani; emniyet
direktiflerini® (CE isaret Yonetmeligi), ilgili standartlarini® belirlemeli, periyodik muayene
raporlart ile birlikte listelemeli ve Miigavire iletmelidir.

Elektrikli cihaz ve ekipmanlarin tamami PAT testine tabi tutulmali ve elektriksel agidan
uygun oldugu PAT onay etiketleri ile gosterilmelidir.

8 [lgili Direktifler;

MAKINA EMNIYETI YONETMELIGI (2006/42/AT)

BELIRLI GERILIM SINIRLARI ICIN TASARLANAN ELEKTRIKLI EKIPMAN ILE [LGILI YONETMELIK
(2014/35/AB)

BASINCLI EKIPMANLAR YONETMELIGI (2014/68/AB)

GAZ YAKAN CIHAZLARA DAIR YONETMELIK (2016/426/AB)

° {lgili standartlar (her bir cihaz igin ayrica gdzden gegirilmelidir.)

TS EN ISO 12100 Makinalarda giivenlik - Tasarim i¢in genel prensipler - Risk degerlendirilmesi ve risk azaltilmas:
TS EN 60204-1 Makinalarda giivenlik — Makinalarm elektrik donanimi — bolim 1: Genel kurallar

TS EN 60335-1 Giivenlik kurallar1 - Ev ve benzeri yerlerde kullanilan elektrikli cihazlar i¢in - B6lim 1: Genel kurallar
TS 1203 EN 286-1 Tanklar — Basit — Alev almayan — Basingl

TS 10116 Vingler (Krenler) — Deney ve muayene yontemleri

TS 1SO 9927-1 Vingler-Muayeneler-Béliim 1: Genel
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10.1 Koruyucu Donanim Ihtiyacinin Belirlenmesi

10.1.1 Toplu Koruma Sistemleri

Tablo 20 Toplu Koruma Sistemleri Listesi

KORUYUCU TURU

EMNIYET SERIDI

ERiSIM / DUSME

KISITLAYICI KORKULUK

YASAM HATTI

GUVENLIK AGI

10.1.2 Kisisel Koruyucu Donanimlar

Tablo 21 KKD Tablosu
TANIM

BARET Il

KULAK TIKACI

KORUYUCU
GOzZLUK

GENEL AMAGLI
iS ELDIVENi

iS AYAKKABISI I

YARIM YUZ
MASKESI
TAM VUCUT
EMNIYET I
KEMERI

DUSME

ENGELLEYICI I
DONANIMLAR

KATEGORI

KULLANIM YERI

RISKLi CALISMA
SAHALARI (YOKSKETEN
PARCA DUSME, i$
MAKINESI KULLANIMI,
DUSME RiSKi, ELEKTRIKLE
CALISMA, AGIR YUK
TASIMA)

SONDAJ GALISMA
SAHALARI, YIKILAN DIS
DUVAR KENARLARI.
ISKELE UZERI
CALISMALAR, CATI UZERI
CALISMALAR, YIKILAN
CEPHE DUVARLARINA
YAKIN CALISMALAR.
KAPSAM DISI BINA iLE
YEMEK SALONU
ARASINDAKI YUKSEK
YUKSEKLIKTEN OLUSAN
DERIN ALAN.

BAKIM/YENILEME SURESI

1YIL

GUNLUK

3AY

3AY
1YIL

GUNLUK

1YIL

1YIL

10 ACiL DURUM MUDAHALE EKiBI

KULLANIM SURESI

Lokal ¢alisma

tamamlanincaya kadar.

Lokal ¢alisma

tamamlanincaya kadar.

Lokal ¢alisma

STANDARTLAR

TS EN 13374+A1

TS EN 795
tamamlanincaya kadar.
Sékim islemi TS EN 1263-2
tamamlanincaya kadar.
MAK. KUL. SURESI = STANDART RENK KODU
Beyaz: Mihendis
. . Sari: Calisan
SUREKLI TS EN 397+A1 Kirmiz: iSG Usz.
Yesil: ADME™°
GURULTULU
CALISMA
SURESINCE TS EN'352-2 )
(380dB)
RiSK ANALIZINDE
BELIRTILEN GOZE
CiziMm KACMA TSENISO i
RiSKi DOGRUAN 16321-3
HER TURLU is
SURESINCE
SUREKLI Ll -
21420
. ) TSENISO
SUREKLI -
20347
TOZLU iSLER TS EN 140 -
HER TURLU
YUKSEKTE TSEN 361 -
CALISMA
HER TURLU
YUKSEKTE EN 355 -
CALISMA
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VE HAYAT
HATLARI

iZOLE ELDIVEN
VE i$
AYAKKABISI

Lo TSENISO
ELEKTRIKLI ISLER -
3AY ? 21420

11. Is Izin Sistemi

Is izin sistemine tabi eylemler asagida siralannustir.

= Her tiirlii gece calismalari.
ISG Uzman tarafindan onay verilmeden ¢alisma yapilamaz. Gece c¢aligmalari igin kontrol
edilecek unsurlar asagida siralanmustir;

Bina idaresi ve teknik birimlerin onayi,

Dis ortam ¢aligmalari i¢cin uygun aydinlatma ve aydinlatma seviyesi kontrolii,
Bina teknik ekiplerinin eslik edip edemeyecegi,

Calisanlarin mesai stiresi,

Caligma yapilacak ortam bilgisi (Fotograf),

Caliganlarin mesleki yeterlilikleri,

= Yiiksekte calisma,
Cepheye termal yalitim tesisi

Is Iskelesinin TS EN 12811-1 standartina uygun sekilde kurulmasi

Is Iskelesinin zemine ve cepheye uygun noktalardan sabitlenmesi

Yatay ve dikey hayat hatlarinin tesis edilmesi,

Is iskelesi ve hayat hatlarinin kapasitelerinin belirtilmesi (toplam kullanic1 say1s1 —
agirlik)

Yiiksekte calisacak personellerin egitimleri (Yiiksekte Calisma Egitimi), saghk
muayene raporlarinda yiiksekte caligmaya uygun ibaresi

= Bu proje kapsaminda; kapali alanda c¢aligma, kaynak, plazma kesim gibi caligsmalar
ongoriilmemektedir. Bunun yaninda kismi ve basit islemlerde dahi olsa bu tiir ¢aligmalara
ihtiya¢ duyulmasi halinde, is izin sistemi devreye sokulacaktir.

Is izin sistemi cep telefonlar1 iizerinden doldurulacak Google form ve ISG uzman onay: ile
saglanacaktir. Form linki Taseron ISG Uzmanlarindan talep edilmelidir.

Siirec asagida tarif edilmistir;

1. s iznine tabi isler kisminda belirtilen faaliyetler icin IS IZNT formunun (Google forms , linki
ISG Uzmanmizdan talep ediniz) hazirlanmasi ve onay talep edilmesi zaruridir. Ancak soz
konusu formun sisteme kaydi sonras1 onay verilmesi halinde ¢aligmalara baglanabilir. Onay
verilmeden ¢aligsmalara baglanmasi yasaktir.

a) Gerekli kisisel koruyucu donanimlar eksiksiz sekilde temin edilmeli ve disiplinli

sekilde kullanilmalidir.
e (Calisma oncesinde kullanilacak KKD’ ler gozle kontrol edilmeli fiziksel
kusur, kullanim émriinii tamamlama vb. durumlarin tespiti halinde derhal
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yenileri ile degistirilmelidir. Higbir sart ve kosul altinda uygun olmayan
KKD?’ ler kullanilmayacaktir.

b) Mesleki yeterliligi olmayanlar is izni gerektiren ¢aligmalarda yer alamazlar. Bu
nedenle s6z konusu ¢alismaya iliskin mesleki yeterlilik belgeleri ¢calisanlarin 6zlik
dosyalarinda muhafaza edilmeli ya da dijital forma yiiklenmelidir.

e (Caligma oncesinde mesleki yeterlilik belgelerinin gegerlilik durumu
mutlaka  dogrulanmalidir. ~ Siiresi  dolan, yenilenmesi  gereken
belge/sertifikalara sahip bireylerin saha ¢aligmalarina onay verilmez.

Form Kullanimi

Dijital is izin formu akilli cep telefonlar1 marifeti ile doldurulacak ve ISG uzmani onayina iletilecektir.

Yapilacak ig tanimi
YAPACAGINIZ iSi/ISLERI GENEL OLARAK BU BOLUMDE TARIF EDINiZ!

Yanitiniz

(Caligma tarihi ve saati *

Tarih Saat

.aa. m] : «— | . s
99.83.y9yy : iZiN TALEP EDILEN iSE iLiSKiN GENEL

ACIKLAMA YAPILMALI (CALISMA NEDENINi
iCERIR MAHIYETTE) NET GALISMA TARIHi VE
SAATI BELIRTILMELIDIR.

Kisisel koruyucu donanimlar *
GALISMA ESNASINDA KULLANILACAK KiSiSEL KORUYUCU DONANIMLARI iSARETLEYINIZ!

KULAK TIKACI & KORUYUCU KULAKLIK
is GOZLOGU

KAYNAKG! GOZLUG0 / BARIYERI
BARET

TOZ MASKESI

EMNIYET KEMERI

IS AYAKKABISI (GENEL)

IS AYAKKABISI (ELEKTRIK)

ELDIVEN (GENEL)

ELDIVEN (ELEKTRIK - ALGAK GERILIM)
ELDIVEN (ELEKTRIK- YOKSEK GERILIM)

ELDIVEN (KAYNAK)

CALISMA ESNASINDA KULLANILACAK KiSIiSEL
KORUYUCU DONANIMLAR iSARETLENMELIDIR.
iZOLE SEHPA BU ESNADA BiRDEN FAZLA SECIM YAPILACAGI
UNUTULMAMALI VE iISARETLEME ONCESIi SOz
KONUSU KKD’ LERIN GORSEL KONTROLU

Diger: GERGEKLESTIRILMELIDIR.

IZOLE PASPAS

ELEKTRIK ARKINA KARSI KORUYUCU i$ ELBISESI

O00000008e000B80 B
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MESLEKi YETERLILIK-01

Calisanlarin mesleki yeterlilik belgeleri 6zIik dosyalar iginde mevcut mu? *

QO ever

® HAYIR —— -
CALISACAK PERSONELE iLiSKIN MESLEKi
YETERLILIK BELGELERi OZLUK DOSYASINDA

Geri Sonraki MEVCUT iSE “EVET”, MEVCUT DEGIL iSE

(GECICi iS EMRI iLE CALISANLAR VB.) HAYIR
BOLUMU iSARETLENEREK BiR SONRAKi
BOLUME GECILMELIDIR.

MESLEK] YETERLILIK-02

Mesleki yeterlilik belgesini Iltfen sisteme kaydedin! *
YUKLENEBILECEK DOSYA BOYUTU 10ME iLE SINIRLIDIR. LUTFEN DOSYA BOYUTUNU KONTROL EDINY

&1, Dosya ekle

MESLEKi YETERLILIK BELGESi OZLUK
DOSYASINDA OLMAYAN CALISANLARIN (GECICi
GOREVLENDIRME VB.) BELGELERI SISTEME
YUKLENMELIDIR. YUKLEME ESNASINDA DOSYA
BOYUTUNUN AZAMi 10MB OLDUGUNDAN
SAHA BILGILERI EMIN OLUNMALIDIR, AKSi HALDE FORM
DOSYA YUKLEMESINE iZiN VERMEYECEKTIR.

Geri Sonraki

Calisma yapilacak sahanin resimlerini [0tfen sistenrerayacams
YUKLENEBILECEK DOSYA BOYUTU 10MB ILE SINIRLIDIR. LUTFEN DOSYA BOYUTUNU KONTROL EDIN!

1, Dosya ekle . .
CALISMA YAPILACAK SAHANIN RESIMLERI

SISTEME YUKLENMELIDIR. YUKLEME
ESNASINDA RESIM BOYUTUNUN AZAMi 10MB
Geri Sonraki OLDUGUNDAN EMIN OLUNMALIDIR, AKSi
HALDE FORM DOSYA YUKLEMESINE iZiN
VERMEYECEKTIR.

ONAY

Girdiginiz veriler merkez iSG Uzmanlanmiz tarafindan dederlendirilecek ve uygun bulunmasi halinde
telefon ile onay verilecektir. Onay iglemleri tamamlanmadan ig iznine tabi galigmalara baglamaniz yasaktir.

Geri ShEE FORM VERi GiRiSi TAMAMLANDIKTAN SONRA
“GONDER” BUTONUNA BASILARAK TELEFON
iLE ONAY VERILMESi BEKLENMELIDIR.
$OZ KONUSU CALISMALARA ONAY SONRASI
BASLANABILECEKTIR.
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9. EKED Sistemi

Enerjili sistem ve cihazlar ile dogalgaz hatlarimin kontrol, bakim ve degisim ¢aligmalar1 esnasinda
beklenmedik sekilde enerji/gaz verilmesi, ¢alisma, elektrik ¢arpilmasi/yangin, patlama vb. risklerin
bertarafi igin fiziki engellerin ve bilgilendirme etiketlerinin bir arada kullanilmasina EKED*! adi
verilmektedir.

Caligmalar sirasinda:

Gorev alacak personellerin tamaminin kilitleme/etiketleme egitimi almasi zaruridir.
Kilitleme/etiketleme icin gerekli ekipmanlar yiiklenici firma tarafindan temin edilmeli/hazir
bulundurulmalidir.

Cihazlarin N&tr ve toprak hatti da bara/baglanti noktasi {izerinden sdkiilmelidir. Bu suretle bagka
bir sistem/cihaz kaynakli elektrik ¢arpmalarinin 6niine gecilmis olacaktir.

Cihazlarda basingtan kaynakli enerjinin giderilmesi i¢in miidahale edilecek boliimii besleyen
vanalar kapatilmali, kilitlenmelidir. Mevcut basing ventil veya tahliye ile bosaltilmalidir.

Sekil 12 KILITLEME ETIKETLEME EGITIMI ORNEK

efje,
Kilitteme
Makine, elektrik panosu,
salt ekipmani, vanavh.
ekipmanlara, erisiimesini
ve/veya calistinlmasini

M\ sooelleyecek
tasarlanimis kilit
mekanizmalannin
kullaniimasidir.

Hilitleme isleminin etiket/uyan

levhalan ile duyurulmast
gerekmektedir. Aksi takdirde
Kilitherin iinsiz acimasy,
2orlanmast gibi durumlaria
Kargilssiimas multemekdir,

glygun kilideme

en':’anlannm
e—— Elektrik & Sigorta
guklll::el:‘ ekipmanlar ve prosesler Kilitleri
. i inarak; uygun kilitleme
Etiketleme elemaniannin temin edilmesi ve ihtiyag
© \ Acma,calistirma, enerji halinde kullanima hazr bulunduruimas,
E=ra| vermegibi eylemlenn belli isverenin sorumlulugundadr.

—— bir stire icin yasaklandigini
caugmiema | acik bir sekilde bildiren
etiketerin kullanimasidr.

Yuksck riskli calismalardia (gl
basing etiket/uyan levhalannin
kullanimasi kesinlikle Gnenlmez.

1 Etiketle Kilitle Emniyete Al Dene
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12. Gozlem ve Denetim

Rutin saha kontrollerinde asgari olarak asagida sunulan kontrol listesi kullanilacaktir. Denetim
formlar yapilacak isin niteligine uygun olarak ayrica yiiklenici tarafindan hazirlanacaktir.

Tablo 22 ISG Kontrol Listesi

NO KONTROL KONUSU PUAN TERMIN SORUMLU EYLEM

01 Calisanlara gerekli iSG egitimleri verilmis mi?

02 iSG ile ilgili alinan tedbirlerin siirekliligi gdzlemleniyor mu?

03 isyeri hakkinda galisan temsilcisi ve destek elemanlarindan diizenli bilgi
alinlyor mu?

o4 Cahisanlarinise giris muayeneleri ve periyodik muayeneleri dizenli
olarak yapiliyor mu?

05 Saglik kayitlan gizlilik ilkesine uygun sekilde saklaniyor mu?

06 is ile calisanin uyumu saglaniyor ve galisma ortamindaki stres
faktorlerinden korunmalariigin rehberlik yapiliyor mu?

07 Sektorde gorilmesi muhtemel meslek hastaliklari belirlenerek bunlarla
ilgili isyeri gbzlemleri yapiliyor mu?

08 isyerine giris cikislarin kontrollii yapiimasi igin tedbirler tespit edilerek
isveren bilgilendiriliyor mu?

09 Ramak kala kayitlari degerlendiriliyor mu?

10 is kazasi ve meslek hastaliklari kayitlari degerlendiriliyor mu?

11 iSG Kuruluna diizenli katilim saglanarak kurul kararlari izleniyor mu?

12 is sagligi ve giivenligi talimatlari hazirlanarak isverenin onayina sunulup
uygulanmasi kontrol ediliyor mu?

13 Calisma izin prosediirleri hazirlanarak isverenin onayina sunulup

uygulanmasi kontrol ediliyor mu?

Mevzuat gereklerini saglayacak uygun yasam alanlari (yemekhane,
14 yatakhane, dus, WC, vb....) icin gerekli hijyen ve giivenlik sartlari
degerlendiriliyor mu?
Cevresel kaynakli fiziksel-kimyasal-biyolojik etmenler géz énlinde
bulunduruluyor mu?
ilk yardim, yanginla miicadele ve arama-kurtarma-tahliye ekiplerinin
16 belirlenmesi ve gerekli egitimlerin alinmasi ile ilgili isveren

bilgilendiriliyor mu?

15

17 Acil durum plani sahaya uygun hazirlanmig mi?

18 Acil durumlar igin kagis yollari, toplanma yerleri belirlenmis ve
isaretlenmig mi?

19 Yangina karsi alinacak tedbirler hakkinda galisma yapilmig mi?

50 Acil durum tatbikatlarinin yapilmasi saglaniyor, izleniyor ve
degerlendiriliyor mu?

21 Risk degerlendirmesi sahaya uygun olarak hazirlaniyor mu?

22 Risk degerlendirmesi mevzuatta belirtilen ekip ile gergeklestiriliyor mu?

23 Risk degerlendirme sonrasi kontrol adimlari takip ediliyor mu?

24 Risk degerlendirmesi mevzuatta belirtilen durumlarda yenileniyor mu?

25 Ozel politika gerektiren gruplarigin galisma yapiliyor mu?
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NO

26

27

28

29

30

31
32

33

34
35
36

KONTROL KONUSU PUAN TERMIN SORUMLU

Cahisanlara uygun KKD segimi yapiliyor ve kullanimi hakkinda sahada
egitim veriliyor mu?

isyerinde yapilmasi gereken ortam élgiimleri belirlenerek isverene
bilgilendirme yapiliyor mu?

isyerinde kullanilan ekipmanlarin standartlara uygunlugu hakkinda
bilgilendirme yapiliyor mu?

isyeri icerisinde yaya yollari ve arag kullanimi séz konusuysa arag
yollari uygun sekilde belirlenmis mi?

Depolanacak driin ya da ekipman igin uygun istifleme alani veya is
makinalari i¢in park alanlari belirlenmis mi?

is ekipmanlarinin periyodik kontrolleri takip ediliyor mu?

is ekipmanlarini kullanan ¢alisanlarin yetkinlikleri kontrol ediliyor mu?

Onayli defter suretleri her isyeri ziyaretinde is glivenligi uzmani ve
isyeri hekimi tarafindan diizenli olarak tutuluyor mu?

isyerine dair gergege uygun yillik galisma plani hazirlanmig mi?
Hazirlanan yillik galisma planindaki is takvimine uyuluyor mu?

isyerine dair gercege uygun yillik degerlendirme raporu mevcut mu?

EYLEM

Miisavir ve Yiiklenici tarafindan Tablo 22'dekilere benzer veya gelistirilmis iISG Kontrol Listeleri

ile gerceklestirilen denetimler, Tablo 23'de belirtilen araliklarla Proje Uygulama Birimi'ne rapor
edilecektir. Yiiklenici, raporlar belirtilen formatta Miisavir'e sunacak ve Danigman, raporlarin son
halini Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanliginin Uluslararas1 Finans Kaynakli Deprem
Gii¢lendirme Dairesi Bagkanligi'na sunacaktir.
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Tablo 23 ISG izleme Plami

Ne Nerede Nasil Ne zaman Neden
parametre parametre parametre parametre izlenecek arametre izlenecek? Raporlama Sorumluluk
izlenecek? izlenecek? izlenecek? (Gleiim sikhgr)? P ;
| Yenileme Isleri Saha Hazirhk Faaliyetleri
Gorsel kontroller
Saha Kontrolii 5 i ;
Toplum sagligi ve ktif | Yenilenme/giiglendirme S.aghk.v§ giivenlik L
o e e . Aktif Toplum S R risklerinin, yerel sakinlerin I
giivenligi yonetimi | Proje sahast Giivenlizi ve Trafik islerinin baginda (ilk giin) kanik | e Miusavir
ve uygulanan cevresinde iivenligi ve Trafi Proje faaliyetleri mekanik yara anma_larlnm e Haftalik e Yiiklenici
. : Y 6netim Planinin L N en aza indirilmesini uxlenicl
koruma 6nlemleri . siiresince her is glinii <
mevcudiyeti ve saglamak
uygulanmasi
Asbest iceren cat1 ortiilerini
sokecek isgiler icin
ozellikle koruyucu
ekipman ve giysiler basta
. . . Gorsel kontroller olmak tizere isgilerin ig
sapflyglgrdekl P roje saﬁam ve Saha Kontrolii Proie faalivetleri saglig1 ve giivenligi ile Miisavir
; oS X o
is¢iler igin proje sahasi {SG planmin roje faa lyet er ilgili riskleri en aza e Haftalik ! § b
uygulanzin ISG . %/'flknlnndah mevcudiyeti ve siiresince her is glinii indirgemek e Yiiklenici
koruma 6nlemleri inalar uygulanmast Is Saghgl_ ve _Giivenligi
Kanunu, ilgili
yonetmelikler, tebligler,
genelgeler ve diger
diizenlemelere uygunluk
P(o!edep 'Etkllenen Asbest liflerinin veya diger
Kigiler igin Yenilenme iginin basinda | insaat tozlarimin solunmasi
i i & i j . . Miisavir
giivenlik ve saglik Binada ve proje Gorsel kontroller ve siirekli olarak her is nedeniyle Post Aktivasyon | e Haftalik ’ . ’ .
risklerinden sahasinda N 2 e Yiiklenici
giinii Potansiyeli (PAP)
kacinmak ve en N
aza indirmek yaralanmasini 6nlemek

Sayfa /5 /90




WB/CS-DESSUP-01

iC ISLERI BAKANLIGI SAKARYA HUKUMET KONAGI
YAPISAL GUCLENDIRME VE YENILEME i$ SAGLIGI VE GUVENLIGi PLANI

Ne Nerede Nasil Ne zaman Neden
parametre parametre parametre parametre izlenecek arametre izlenecek? Raporlama Sorumluluk
izlenecek? izlenecek? izlenecek? (6l¢iim sikligr)? P '
Yenileme/giiclendi
rme c¢aligmalariin o Cevre, saglik ve giivenlik e Miisavir
ve Ozellikle asbest ]S?,af;a dline'leml Her giin isléleriﬁdenlkaclnsllasl< - e Yiiklenici
Igeren meveut Proje sahasinda | . e'ge kayltarinin (Asbest tespit edilmesi sbestle Cahsmada Saghk | Haftalik e Asbest
pargalarin incelenmesi ve Giivenlik Onlemleri izl
s L durumunda) ) ) Temizleme
sokiilmesinin Gérsel kontroller Hakkinda Y 6netmelige Uzmani
baslama ve bitis Uyum
zamani
| Yenileme isleri Isletme Siireci
Mgili ISG
Sertifikalar1 ve
egitimli caliganlara
Sahada caliganlara iliskin dokiimanlarin
yonelik uygulanan kontrol edilmesi
ISG koruma quruyucu Iscilerin is saglig1 ve
Onlemleri : cekKipmanin ivenlisi 5nelik
» Proje sahasi I guvenligine yonel
(yiiksekte galisma, kullanimuna iliskin | vy caligmalarma risklerin en aza indirilmesi
tehlikeli Proie gorsel kontroller baslamadan 6nce o Aylik e Misavir
maddelerle ) . Proje faaliyetleri s Saghg ve Giivenligi yi iddlenici
. sahasina ISG Planmin ve o o s . * Yiklenici
¢alisma, dénen - N N strasinda her is giinii Kanunu, ilgili yonetmelik,
ekipmanlarla yakin binalar SahaXa 6zel Saglk teblig, genelge ve diger
calisma, elektrikli ve Giivenlik diizenlemelere uyum
cihazlarla ¢alisma talimatlarmin
vb.) uygulanmasi

Saha denetimi

Kayitlarin kontrolii

Sayfa 76/90




WB/CS-DESSUP-01

iC ISLERI BAKANLIGI SAKARYA HUKUMET KONAGI

YAPISAL GUCLENDIRME VE YENILEME i$ SAGLIGI VE GUVENLIGi PLANI

Ne Nerede Nasil Ne zaman Neden
parametre parametre parametre parametre izlenecek parametre izlenecek? Raporlama Sorumluluk
izlenecek? izlenecek? izlenecek? (6l¢iim sikligr)? ’
Nihai ISG Plani
. kontrolii Is Saglig1 ve Giivenligi
Is ve galisma Proje sahasi Saha denetimi Proje faaliyetleri Kanunu, ilgili yonetmelik, Avlik e Miisavir
kosullar1 Sikayet sirasinda her is giinii teblig, genelge ve diger ¢ yi e Yiiklenici
mekanizmasi (geri diizenlemelere uyum
bildirimler)

e Faydalanici

Gorsel kontroller BO{“ hactlt'll insgalatu{m Kurum
; ; . Saha Kontrol teslim edilmeden once e Hizmet
Imal_at, Isletme ve imalat ve Kavitl tamamlandigin teyit Saglayict
Teslimat (boru insaat aytarl [lgili imalat ve proses etmek. Uretimden ve son :
: Gerekli Testler - . e Raporlama Kurulus ISG
hatt1 imalat1 ve ) ) tamamlandiginda. kullanicrya teslim ;
. Alanlarinda fleili otorit oy . Daire
ingaatt) gti1 otorte edildikten sonra olasi bir Baskanlis1
tarafindan Personel felaketin onlenmesi agkanlig
Yeterlilik Kontrolii amaciyla. e  Miisavir
e Yiiklenici
y L Santiyelerde gerekli Is
Saglik ve Proje alant ?;rilil}l/{eve Givenlik Aylik Saglig1 ve Giivenligi . Aylik e Miisavir
Giivenlik kayitl s .
tivenlik kayitlar dokiimantasyon kayltlarmm tutulmasini e Yiiklenici
N saglamak
kontrolii
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Ne Nerede Nasil Ne zaman Neden
parametre parametre parametre parametre izlenecek arametre izlenecek? Raporlama Sorumluluk
izlenecek? izlenecek? izlenecek? (6l¢iim sikligr)? P '
Asbest iceren Atik listesine gore
atiklarin Proje Zflll)(elztnlgeren
belirlenmesi, santiyelerinde Proje yasam dongiisii < o Hemen (Tespit
uygun sekilde tanimlanmasi boyunca/Giinliik Asbestle Qal1§mada Saglik 2 p o  Miisavir
paketlenmesi Sokme/sdokme ve Gitvenlik Onlemleri edilirse) Yiiklenici
, . R . o tiklenici

tehlikeli atik calismalarina Saha denetimi Tespit edilirse Hakkinda Yonetmelik o Ayhk
gtlﬁigtlienmesi baslamadan dnce Belge kayitlariin

incelenmesi

Gorsel inceleme

Uygun isaret ve _

sinyallerin Ingaat ig¢ilerini, onlarin

kullanilmasi yararlanicilarinin
Arag ve Yaya Proje sahasi ve A calisanlarini ve yerel e Misavir
Gilivenligi erigim yollari Saha denetimi Ginlik topluluklari trafik * Haftahk e Yiiklenici

Toplum Giivenligi
ve Trafik Yonetim
Planmin
Uygulanmasti

kazalarma bagli yaralanma
ve 6liimlerden korumak
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| Yenileme isleri Isletme Siireci

Catiyl, pencereleri,
kapilari, sizintilari

Bina

Saslik ve siivenlik Yeél.ﬂ.‘;nmis/ Giel | b, kontrol edilmesi. | Diizenli olarak (projenin | sakinlerinin/kullanicilarmin * Tespilt(t_eg "
aglhix ve guventi Erilnélr;:nls Diizenli kontroller omrii boyunca) saglik ve giivenliginin iorf]ra. g d Sakarya Valiligi
ve bakimlarin saglanmasi afta i¢inde
yapilmasi
| Yenileme Isleri Saha Hazirhk Faaliyetleri
Toplum sagh Yenileme/giiglendirme Yerel sakinlere yonelik
Sagligl ve saglk ve giivenlik .

giivenligi yonetimi Proje alam Gorsel kontroller calismalar mnin - SA5IX Ve & . e Miisavir

| ind Saha Kontrolii baglangicinda (ilk giin) risklerinin ve mekanik e Aylik ) .
. Ve uygu i’:lnar; . cevresinde aha Kontroli Proje faaliyetleri sporlarm en az e Yiiklenici

oruma onlemleri sirasinda her is giinii indirilmesini saglamak
Asbest iceren gat1
kaplamalarimi kaldiracak
Santiyelerde Proje sahast ve is¢iler i¢in koruyucu
is¢ilere uygulanan ! N Proje faaliyetleri ekipman ve kiyafet basta e Miisavir
ISG koruma pg’{]li Sbi};;?;?a Gorsel kontroller sirasinda her is gilinii olmak iizere, ¢alisanlarin is * Haftalik e Yiiklenici
tedbirleri y saglig1 ve giivenligine
iligkin riskleri en aza
indirmek

Projeden Etkilenen .
Kisiler i¢in Yenileme/giliglendirme | Is Saglig1 ve Giivenligi
giivenlik ve saglik | Binada ve proje . ¢aligmalarimin Kanunu, ilgili yonetmelik, e Miisavir
risklerinin sahasinda Saha Kontroli baslangicinda ve stirekli | teblig, genelge ve diger * Haftalik e Yiiklenici

Onlenmesi ve en
aza indirilmesi

olarak her ig giiniinde

diizenlemelere uyum
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14. Calisan Egitimleri

= Calisanlarm tamaminin; CALISANLARIN IS SAGLIGI VE GUVENLIGI EGITIMLERININ
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YONETMELIK (Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi
Gazete Sayisi: 28648) ve HITYEN EGITIMI YONETMELIGI (Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2013
Resmi Gazete Sayisi: 28698) icinde belirtilen asgari sartlar1 karsilar seviyede egitime tabi tutulmus
olmast zaruridir. Bu ¢ergevede Alt Yiiklenici personellerinin egitim kayitlar1 ve sertifikalari talep
ve kontrol edilecektir.

ISG egitimleri; personel ad1, gorevi, ise giris tarihi, egitim adlar1 ve tarihlerini igerecek sekilde
listelenmeli ve miisavir ISG Uzmanina iletilmelidir.

= Buproje 6zelinde biitiin ¢aliganlar; is bu dokiiman ve risk analizleri ¢er¢evesinde asgari 2birey.giin
egitime tabi tutulacaktir. S6z konusu egitim Yiiklenici ve alt yiiklenici ISG Uzmanlari tarafindan
verilecek, egitim kayitlar1 Miigavire iletilecektir.

* Calisanlarim ise baslamadan 6nce Yiiksekte Caligmalarda Iple Erisim Egitimlerini almis olmalari
zorunludur. S6z konusu egitimler asgari olarak IRATA (Industrial Rope Access Trade
Association) Uluslararasi Seviye 2 Belgesine sahip uzmanlar tarafindan verilecektir.

Personel Saglik Durumlarinin Takibi

=  (Calisanlarin periyodik saglik raporlart kontrol edilecek, gorevleri cergevesinde saglik
durumlarimin uygun olup olmadig1 bu raporlar tizerinden dogrulanacaktir.

= Saglik Raporlari; personel ad1, gorevi, ise giris tarihi, is sagligi egitim adlar1 ve tarihlerini i¢erecek
sekilde listelenmeli ve Miisavir Is Yeri Hekimine iletilmelidir.

Personel Mesleki Yeterliligi

= Bu dokiiman iginde ongoriilen mesleki yeterlilik sartlart belirtilmistir. Yiiklenici firma biitiin
calisanlarini; personel adi, gorevi, ige giris tarihi, mesleki yeterlilik belgesi, belge tarihi, belge
gecerlilik tarihini icerecek sekilde listelemeli ve Miisavir ISG Uzmanina iletmelidir.

15. Acil Durumlara Hazirlik

Acil eylem plani, 6331 ISG Kanunu 11. Maddesi geregince planlanan ise 6zgii haritalandirilmis ve
krokilendirilmis gerekli parametre ve yonlendirmelerin bulundugu bir rapor halinde Yiiklenici
tarafindan hazirlanacaktir. Hazirlanan Acil eylem plani1 6ngoériilen acil durumlara goére degisiklik
gosterebilir veya uygulanabilir olacaktir.

Yapisal giiglendirme ve renovasyon caligsmalart esnasinda karsilagilma ihtimali Ongoriilen acil
durumlar ve acil durumlara iligkin 6nleyici tedbirler asagida tablo olarak verilmistir.
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ACIL DURUM | ONLEYICIi VE SINIRLANDIRICI TEDBIRLER

Yangin ve e Elektrik ve topraklama tesisati, yildinmdan korunma tesisati, jeneratér, yangin

Patlama sondiirme ve yangin algilama ve uyar sistemleri, portatif yangin sondiiriicliler ve
havalandirma tesisatinin periyodik bakim ve kontrollerinin yapilmasi, olasi ariza
durumunun derhal yetkili kisilerce giderilmesi

e Sigara i¢ilebilen alanlarin simirlandirilmasi ve bu alanlarin isaretlerle belirtilmesi

o Tutusabilecek kuru ot ve agag dallarinin uzaklastirilmasi

e Yangin algilama ve uyart sistemlerinin (alarm, gaz, duman dedektorii v.b.)
bulundurulmasi ve siirekli ¢alisir durumda tutulmasi

e Isitma sistemi periyodik kontrollerinin yapilmasi, kazan dairesine yetkili kisiler

disinda girislerin 6nlenmesi

Kullanilan kimyasal maddelerin uygun etiketlenmesi ve depolanmasi

Kimyasal atiklarin diizenli depolanmasi

Yanici, parlayici, patlayict maddelerin 1s1 kaynaklarindan uzak tutulmasi

Enerji kesilmesi gereken durumlarda gaz vanalari, elektrik panolar1 gibi ulagilmasi

gereken tesisatin yerlerinin belirlenerek yetkili kisilerce miidahale edilmesi igin

gorevlendirme yapilmasi

e Ortam Ol¢iimlerinin yapilmasi

Tehlikeli e Kimyasallarin 6zellik ve tehlikelerine uygun depolanmasi, sizinttya yol agacak
Kimyasal durumlarin engellenmesi, havalandirmanin uygun olmast

Maddelerden e  Yetkili olmayan kisilerin kimyasal depolarina girmesinin engellenmesi
Kaynaklanan e Kimyasallar i¢in ¢alisanlara standartlara uygun kisisel koruyucu donanim temini ve

dogru sekilde kullanilmasinin saglanmasi
o Kimyasal Giivenlik Bilgi Formlarinin kimyasallarin bulundugu ¢alisma alaninda
uygun ve goriiniir sekilde asilmasi
Tehlikeli maddeye miidahale kart1 bulundurulmasi
Ortam 6l¢limlerinin yapilmasi

Yayilim

Zehirlenme Gida tiriinlerinin son tiikketim tarihlerinin kontroliiniin yapilmasi

Yemeklerin hijyenik kosullarda hazirlanmasi

Yemek servisi yapilan tabak, gatal, tepsi vs. gibi malzemelerin temiz tutulmasi
Yemeklerden sahit numune alinmasi

Yemek servisi yapan personele egitim verilmesi

Tiim personele genel hijyen egitimi verilmesi

Yemek servisi yapan kisilerin uygun eldiven, bone, is kiyafeti vb. kullanmasi

Salgin Hastalik Asilama

Koruyucu ilaglar

Zararl haserelerle miicadele ve ilaglama yapilmasi

Hijyen saglanmasi

Ik Yardim Ekibi olusturulmasi ve gerekli egitimlerin verilmesi
I¢me suyu ve su sebili kontrollerinin diizenli olarak yapilmasi

Yemeklerden sahit numune alinmasi
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Sabotaj Giivenlik biriminin kurulmasi.

Siirekli izleme amaciyla gerekli yerlere giivenlik kameralarinin yerlestirilmesi.
Kontrollii giris ve ¢ikis.

Digaridan gelen kisilerin kayitlariin tutulmasi, giriste kimlik kontrolii yapilmasi ve
ziyaret¢i kartlarinin verilmesi.

Gelen sevkiyatlarin kontrollii agilmasi.

Nakliye araclarinin kontrol edilmesi.

Yiiksek giivenlikli alanlara yetkisiz erisimin kisitlanmasi.

Yeterli i¢ ve dig aydinlatma.

Dogal afetler Zeminin giiclendirilmesi.

Dolaplarin ve raflarin sabitlenmesi, bilyiik alet ve ekipmanlarin giivenli konumlara
yerlestirilmesi.

Binalarin depreme dayanikliliginin kontrol edilmesi.

e Tiim calisanlara deprem aninda ne yapilmasi gerektigi konusunda egitim verilmesi.
Ilk yardim malzemeleri, el feneri, pil, radyo vb. esyalarm bulundugu deprem
¢antasmin hazir bulundurulmasi.

Yagmur suyu kanallarinin kontrol edilmesi ve bakimi.

Agaclandirmaya oncelik verilmesi.

Kapali igyerlerinde pencere ve kapilara yonelik taginabilir engeller.

Elektrigin (elektrik, gaz vb.) hizli ve giivenli bir sekilde kesilmesi i¢in acil durum
vanalarinin kullanilmasi ve yetkin kisilerin goérevlendirilmesi.

Ekipmanlarin afet sirasinda ve sonrasinda kullanima hazir bulundurulmasi.

[s Kazalar Is saglhig1 ve giivenligi egitimlerinin verilmesi.

Saglik gozetiminin yapilmasi (periyodik muayene ve testler vb.).

Yiiksekte caligma, kapali alanda ¢alisma vb. 6zel beceri gerektiren gorevler i¢in ek
egitim verilmesi ve bu islere uygunlugu gdsteren raporlarin bulundurulmasi.

Risk Degerlendirmesini giincel tutmak ve alman tedbirleri siirekli takip etmek.
Ramak kala olaylarini arastirmak ve tekrarini 6nlemek i¢in gerekli tedbirleri almak.
Kaza arastirmasi ve kok neden analizinin yapilmasi.

Personeli yeterli olmadig1 gérevlere atamamak.

Is saghig1 ve giivenligine yonelik tesvik/uyari sisteminin uygulanmasi ve isyeri
giivenligi kiiltiiriiniin gelistirilmesi i¢in ¢aligmalar yapilmasi.

Etkin bir denetim mekanizmasinin uygulanmasi.

Kisisel Koruyucu Donanimlarin dogru ve etkin kullaniminin takibi.

Yalniz ¢aligmaktan ka¢inmak.

Hizmet alim1 yoluyla istihdam edilen personelin ig saglig1 ve giivenligi mevzuatina
uygun olarak istihdam edilmesini saglamak.

Ik Yardim Ekibinin kurulmasi ve gerekli egitimlerin verilmesi.

Caliganlara siber riskler ve giivenlik konusunda egitim verilmesi.

Antivirlis ve casus yazilim dnleme yazilimlarinin kurulmasi ve giincel tutulmasi.
Internet baglantilari i¢in giivenlik duvar1 kullanmak.

Isletim sistemlerini ve uygulamalari giincellemek.

Veri ve bilgilerin diizenli olarak yedeklenmesi.

Bilgisayarlara ve sunuculara fiziksel erigimi kontrol etmek.

Wi-Fi ve LAN aglarinin giivenligini ve gizliligini saglamak.

Her ¢aligana bireysel kullanici adi ve sifre atamak.

Ag icindeki bilgilere erisim i¢in yetki seviyelerinin olusturulmasi.

Siber Saldirilar
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e Tahliye planlarinin, isyeri binalarinin ve eklentilerinin giris ve ¢ikislarinin, katlarmin
ve tahliye yollarin ¢alisanlarin gorebilecegi yiiksekliklere asilmasi.

e Tahliye planinda yangin sondiirme ekipmanlarinin ve ilk yardim malzemelerinin
yerlerinin ve tahliye yollarinin belirtilmesi.

e Tahliye sonrasi bulugma yerinin belirlenerek planda gdsterilmesi.

Uygun acil durum kagis yollarina ve uygun isaretlere sahip acil ¢ikis kapilarina sahip

olmak.

Goriiniir yerlere kagis yollarini gdsteren uygun isaretlerin yerlestirilmesi.

Acil durum miidahale ekiplerinin olusturulmasi ve gerekli egitimlerin verilmesi.

Acil durumlar i¢in goriiniir iletisim numaralar1 asmak.

Aragclarm ileri hareket etmesine olanak saglayacak sekilde park edilmesi.

Caliganlari olasi acil durumlar ve acil durum planlar1 konusunda bilgilendirmek.

Diizenli acil durum tatbikatlar1 yapmak ve tiim ¢aliganlarin katilimini saglamak.

Miisterileri, ziyaret¢ileri ve isyerinde bulunan diger kisileri acil durumlar ve acil

durum planlar1 konusunda bilgilendirmek.

Acil durum planlarini giincel tutmak.

e Acil durum ekiplerinin kullanacag: ekipmanlari her zaman kullanima hazir tutmak.
Acil durumlarda calisanlart uyarmak igin sesli ve/veya 1sikli alarm sisteminin
kullanilmast.

e Ik Yardim gantasmin yerini isaretlemek, tiim calisanlarin erisimine agik olmasim
saglamak, gerekli sayida ve yeterlilikte malzeme igermesini saglamak ve son
kullanma tarihlerini siirekli kontrol etmek.

e Yasl, engelli veya hamile bireylerin tahliyesinde refakatcilik saglamak.

Genel

Yiiklenici firma asgari olarak yukarida belirtilen hususlara iligkin acil durum eylem planlarini detayli
sekilde hazirlamali ve Miisavir ISG Uzmanina ve Isyeri Hekimine iletmelidir.

Acil Durum Toplanma Yerleri

= Her bir yap1 6zelinde acil durum toplanma yerleri belirlenmis ve kati model planlarina
islenmigtir. Acil durum toplanma alanlar1 deprem riski ve bina boyutlar1 dikkate alinarak
belirlenmeye calisilmistir. S6z konusu konumlar “Insaat Oncesi Bilgiler & Vazivyet Planlari”
bashig1 altinda ACIL TOPLANMA ALANI LEVHA GORSELI kullanilarak belirtilmistir.

ADME ve Ilk Yardimci Ekipleri

Yiiklenici ve Alt Yiikleniciler ¢aligma sahalarinda mevzuat sartlarmi gézeterek belirledikleri ADME
(Acil Durum Ekipleri) ve ilk yardimcilari isimleri, gdrevleri, ise giris tarihleri, acil durumlara hazirlik
egitim tarihleri, ilk yardime1 belge tarihi ve gecerlilik tarihlerini listelemeli ve Miisavir ISG Uzmanina
iletmelidir.

= So6z konusu ekiplerin tamami en az bir kez acil durum tatbikatlarina katilmali ve katilim
raporlar1 Miisavir ISG Uzmanina, Isyeri Hekimine iletilmelidir.
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16.

Kaza ve Olay Arastirmasi

Sahada olusabilecek kaza, olay ve rama kala olaylarin arastirilmas: ve raporlamasi igin
kullanilacak olan rapor formu asagidadir.

Insaat faaliyetleri esnasinda olusabilecek biiyiik captaki ¢evresel kazalar ve isyeri kazalar
(yaralanma, dliimle sonuglanan kazalar, ¢evresel dokiilmeler gibi ¢evre kazalari, vb.) ayni
giin Miisavir ve CSIDB ile paylasilacak; 3 is giinii icinde Calisma ve Sosyal Giivenlik
Bakanligi’na bildirilecektir. CSIDB 48 saat icinde Diinya Bankas1’n1 kaza ile ilgili
bilgilendirecektir. Yiklenici, 30 isgiinii i¢inde kok neden analiziyle birlikte kaza raporunu
CSIDB’ye gonderecektir. CSIDB de bu bilgileri eszamanli olarak DB ile paylasacaktir.

Kaza tutanagi asagida belirtilen kurallara uygun olarak tamamlanacaktir.

Kaza raporunun biitlin boliimlerinin eksiksiz bir
bicimde doldurulmasina itina gosterilmelidir.
Kaza kodu raporda belirtilen usule gore

hazgesde iRl belirlenmeli ve tanimlanmalidir.

e i Kazazedenin yaralandigi boliimler ilk sayfada

Kaza Analizi grafik lizerinde belirtilmeli, yaralanmaya iligkin

= Kaza KOGIaN ponney e 1001 Sk AL DGR ENDIAME PRAGIE T A

CLOM {1+ PERSOH

bilgiler bu bdliimde raporda belirtilen usule
uygun bigimde tanimlanmalidir.

Kazaya neden olan unsurlar, Kaza Raporu 2.
sayfada belirtilen listeden se¢ilmelidir.

Kaza Raporu 3. Sayfada kaza tarifi ve kazaya

neden olan kok nedenler belirtilirken ¢ok
dikkatli ~ hareket  edilmeli, kaza iyi
sorusturulmali, yanls anlasilabilecek ifadelerin
kullanilmamasina dikkat edilmelidir.
p———— Kazaya tanik olan 2 personel, Kaza Raporu 3.
Sayfa i¢inde tanimlanmalidir.

Kazaya tanik olan personel sayisinin 2’ den fazla
R olmast halinde, kazayr uygun bigimde tarif
o edebilecek, tarafsiz personellerin segimine
caligiimalidir.

3. Sayfada tanimlanan taniklarin 7. Sayfada
verilen KAZA  TUTANAGI  béliimiinii
imzalamalari saglanmalidir.

* Olay yeri fotograflari, yaralilarin fotograflari, kazaya neden olan cihaz, ekipman fotograflar
vb. objektif deliller sunularak Raporun 4. sayfasina eklenmelidir. Fotograf sayis1 fazla ise
onemli fotograflar bu béliimde belirtilmeli, diger fotograflar raporun eklerinde saklanmalidir.
(Rapor ekinde ilave fotograflarin bulundugunu belirten not 4. sayfanin altina yazilmalidir.)

Kaza esnasinda personelin kullandigi KKD’ lar raporun 5. Sayfasinda belirtilmelidir. Bu
boliimde personele teslim edilen degil, personel tarafindan bizzat kullanilan KKD’ lerin
tanimlanmasina 6zen gosterilmelidir. Personele teslim edilen KKD’ lara iligskin tutanak Kaza
Raporunun ekinde verilecektir.

Kazanmm hemen sonrasinda almacak Onlemler ve kazanin tekrarlanmamasi i¢in alinmasi
gereken onlemler ayr1 ayr1 Kaza Raporu 6. Sayfada belirtilecektir.

7. Sayfada verilen kaza tutanaginin miimkiinse, bizzat kazaya ugrayan personel tarafindan
doldurulmasi saglanacaktir. Bunun miimkiin olmadigi durumlarda, rapor icinde belirtilen
taniklar i¢inden segilen bir personel, kaza tanigmin olmamasi halinde ise igveren, isveren
vekillerinin bu boliimii kendi el yazilari ile doldurmalari talep edilecektir.
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Hazirlanan rapor ISG Uzmani, Isyeri Hekimi, Isveren/Isveren vekili tarafindan
imzalanmalidir.

Hazirlanan Kaza Raporunun ekinde asagida belirtilen evraklarin bulunmasi saglanacaktir;

KKD teslim tutanagi,

Kaza tarihine kadar verilen egitimlere iliskin katilim formlar1 ve sertifikalar,
Oryantasyon egitim formu,

Mesleki yeterlilige iliskin sertifika, diplomalar,

Ise uygunlugu gosterir saglik raporu,

Fazla calisgma onay formu (kazanin mesai saatleri disinda gerceklesmesi
halinde),

Olmas1 halinde kaza oncesi hazirlanmis ihtar yazilar (kazaya neden olan
hususla ilgili ise),

Is saglig1 ve giivenligi konusunda diizenlenmis tutanaklar,

SGK is kazasi bildirim tutanagi,

Kaza sonrasi temin edilen saglik raporu,

O O O O O O

e}

Hekim tarafindan diizenlenmis is géremezlik raporu,
Sigortali ige giris bildirgesi,

O O O O O

Is kazalarinin ne kadar énlem almirsa alinsin yasanabilecegi unutulmamalidir. Kaza esnasinda ve
sonrasinda sogukkanli hareket edilmesi hem kazazede hem de isletme igin énemlidir. Bu nedenle IS
KAZALARI/YARALI KURTARMA tatbikatlarimin saha c¢alismalar1 Oncesinde ciddiyetle
gerceklestirilmesi dnerilmektedir.

Kaza sonras1 dnlemler; acil olarak gerceklestirilmesi gereken diizeltmeler ve kazaya neden olan KOK
nedenin ortadan kaldirilmasina yonelik diizeltmeler seklinde iki ayr1 kategoride degerlendirilmelidir.
Is kazas1 sonrasi kazaya neden olan unsurlarin, tekrarlanmayacak sekilde ortadan kaldirilmas esastir.

Kaza sonrasi dikkat edilmesi gereken hususlar;

Teftis asamasinda, olay yerine gelen miifettislere kolaylik saglanmasi i¢in sahada gereken
diizenlemeler yapilacak, kazazedeye iliskin her tiirlii bilgi ve belge hazirda bulundurulacaktir.
Miifettis tarafindan talep edilen bilgi ve belgelere erisim siiresinin Onem arz ettigi
unutulmamalidir.

SGK kaza bildiriminin kaza tarihi itibari ile azami 3 giin i¢inde yapilacaktir. (Vizite kagidi
ile birlikte)

Olmasi halinde kazaya neden olan makina ve ekipmanin kontrol raporlari ile diizenli bakim
kartlar1 da incelemeler i¢in kaza raporu ekinde tutulacaktir.

Kaza Raporu ekinde tutulan evraklarin tamami kopya olacaktir. Ancak miifettislerin talep
etmesi halinde orijinal evraklara kisa siirede erigim saglanmasi icin gereken hazirlik
yapilacaktir.
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17. ISG Biitcesi

Asagida sunulan ISG Biitgesi genel bilgilendirme amaciyla olusturulmustur. Yiiklenicinin sunacag
ihale teklifinin i saglig1 ve glivenligi ile ilgili tedbirlerin alinmasi i¢in gerekli olan biitgeyi de icerecek

sekilde hazirlandig1 kabul edilir.

Tablo 24 Tahmini Isg Biitgesi

MIKTAR

KATEGORI Il BARET (TS EN 397+A1) 110
KATEGORI | KULAK TIKACI (TS EN 352-2) 3050
KATEGORI | KORUYUCU GOZLUK (TS EN ISO 16321-3) 100
GENEL AMAGLI i$ ELDIVENI (TS EN 1SO 21420) 100
ELEKTRIKLE CALISMA i$ ELDIVENI (ALCAK GERILIM) (TS EN ISO 21420) 25

iS AYAKKABISI (TS EN 1SO 20347) 100
iZOLE i$ AYAKKABISI (ALCAK GERILIM) (TS EN 1SO 20347) 20
TOZ MASKESI 3050
YARIM YUZ MASKESI (TS EN 140) 35
KATEGORI Il TAM VUCUT EMNIYET KEMERI (TS EN 361) 105
DUSME ENGELLEYiCi DONANIMLAR (EN 355) 70
HAYAT HALATLARI (EN 355) 75
EMNIYET SERIDI 450
GUVENLIK AGI (EN 355) 350
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BiRiM  BIRiM FiYAT

AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.
AD.

m.
m.

m?

£200,00
£15,00
£60,00
£30,00
£750,00
£450,00
£1.100,00
£5,00
£500,00
£450,00
£250,00
£450,00
£2,50
£350,00
TOPLAM:
KDV:
YEKUN:

TUTAR
£22.000,00
£45.750,00
£6.000,00
£3.000,00
£18.500,00
£45.000,00
£22.000,00
£15.750,00
£17.500,00
£47.250,00
£17.500,00
£35.500,00
£1.125,00
£122.500,00
£419.375,00
£83.875,00
£503.250,00
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Ek-1 Trafik Plani, Acil Toplanma Alani, Riskli
Alanlar

SAKARYA HUKUMET KONAGI yerleskesi projesi kapsamindaki yapilara iliskin olarak; Santiye
trafik planinin boliimleri, otopark alanlari, acil toplanma alanlari ve riskli kot farklar1 asagida
dikkatinize sunulmaktadir;

Sekil 13 SAKARYA HUKUMET KONAGI Trafik Plant
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Sekil 14: SAKARYA HUKUMET KONAGI Acil Toplanma Alani
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Sekil 15 : SAKARYA HUKUMET KONAGI Riskli Alanlar

TR ST T
-Gevrek Yap: Eleman:
-Kisith Erisim Alam
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Sekil 16 SAKARYA HUKUMET KONAGI Riskli Alanlar

Onlem Ahnmas: Gereken Korunm:
Agikhiklar

-Cephe Islerinde Iskele Kurulumun® ili
Kisitlamalar N\
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