
 

 

2020 YILI İÇERİSİNDE BAKANLIĞIMIZCA 

( YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ) 

PLANLANAN İNŞAAT YAPIM İŞLERİ 

2020 yılında planlanan yapım işi bulunmamaktadır. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016 YILI TAMAMLANAN YAPIM İŞLERİ 



 

 

Kars-Merkez Hacıhalil 

Jandarma Subay Astsubay 

Lojmanı (4 Daire) Yapım 

İşi 
 
 


 YÜKLENİCİ : ZAFER ASLANOĞLU 


 İHALE TARİHİ : 11.07.2016 


 SÖZLEŞME TARİHİ : 26.07.2016 


 SÖZLEŞME BEDELİ : 1.270.306,00 TL 


 YER TESLİM TARİHİ : 27.07.2016 

 
 FİZİKİ GERÇEKLEŞME                : % 100





 NAKTİ GERÇEKLEŞME                   : % 100


 


 BİTİM TARİHİ : 11.11.2016 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018 YILI TAMAMLANAN YAPIM İŞLERİ 



 

 

Kars Bozkuş Jandarma 

Karakol Komutanlığı 4 

Üniteli Vardiya 

Yatakhanesi 
  


 YÜKLENİCİ : SÖNMEZOĞLU 

İNŞ.ELEK.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 


 İHALE TARİHİ : 06.09.2017 


 SÖZLEŞME TARİHİ : 28.09.2017 


 SÖZLEŞME BEDELİ : 905.000,00 TL 


 YER TESLİM TARİHİ : 03.10.2017 

 
 FİZİKİ GERÇEKLEŞME             : % 100





 NAKTİ GERÇEKLEŞME                : % 100


 


 BİTİM TARİHİ : 27.12.2018 



 

 

Kars Sarıkamış Kazıkkaya 

Jandarma Karakol 

Komutanlığı 4 Üniteli 

Vardiya Yatakhanesi 
  


 YÜKLENİCİ : ERTÜRK 

CİHANGİR  


 İHALE TARİHİ : 06.09.2017 


 SÖZLEŞME TARİHİ : 02.10.2017 


 SÖZLEŞME BEDELİ : 962.706,00 TL 


 YER TESLİM TARİHİ : 05.10.2017 

 
 FİZİKİ GERÇEKLEŞME            : % 100





 NAKTİ GERÇEKLEŞME                : % 100


 


 BİTİM TARİHİ : 29.12.2018 



 

 

Kars Arpaçay Jandarma 
Lojmanı Yapım İşi ( 10 
Daire + Altyapı ) ( İşin 

Projesi 9 Dairelidir ) 
  


 YÜKLENİCİ : NENTA YAPI 

İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ  


 İHALE TARİHİ : 23.05.2017 


 SÖZLEŞME TARİHİ : 10.08.2017 


 SÖZLEŞME BEDELİ : 2.476.654,00 TL 


 YER TESLİM TARİHİ : 14.08.2017 

 
 FİZİKİ GERÇEKLEŞME               : % 100





 NAKTİ GERÇEKLEŞME                  : % 100


 


 BİTİM TARİHİ : 01.10.2018 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019 YILI TAMAMLANAN YAPIM İŞLERİ 



 

 

 

Kars İş Kurumu İl 
Müdürlüğü Hizmet 

Binası Yapım İnşaatı İşi 
  

 YÜKLENİCİ : SEL YAPI LİMİTED ŞİRKETİ



 İHALE TARİHİ : 30.05.2017 


 SÖZLEŞME TARİHİ : 20.09.2017 


 SÖZLEŞME BEDELİ : 5.029.000,00 TL 


 YER TESLİM TARİHİ : 25.09.2017 

 
 FİZİKİ GERÇEKLEŞME             : % 100





 NAKTİ GERÇEKLEŞME                : % 100


 


 BİTİM TARİHİ : 27.02.2019 



 

 

PROGRAM DIŞI FAALİYETLERİMİZ 

 
 

 

Gerçekleşen Faaliyet ADET ADET ADET 

 (2017) (2018) (2019) 
    

Ödenek Teminine Esas Tahmini 105 52 80 

Bedel Hesabı    
    

Yaklaşık Maliyet 58 30 14 

    

TEKNİK RAPOR 13 17 20 

    

ELEMAN GÖREVLENDİRME 213 117 196 

(PROJE ÇİZİMİ, KONTROLLUK, KEŞİF, BİLİRKİŞİ    

V.B)    
    

TOPLAM 389 216 310 
     



 

 

 

Yatırım Projeleri İzleme Raporu 

 
 
 

 

2018-2019 Yılları Tamamlanan İşler 

 

 

         DÖNEM    
      

PROJE 
PROJE  SONUNA 

NAKTİ FİZİKİ 
 

  PROJE 
 PROJENİN İHALE BEDELİ  KADAR 

 

S.No SEKTÖRÜ PROJE ADI BEDELİ  GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME AÇIKLAMALAR 
NUMARASI YERİ YILI (REVİZE 

 NAKTİ    (TL)  % % 
 

      TL)  HARCAMA 
 

           

         2019    
             

   2018 YILINDA TAMAMLANAN İŞLER       

 
Güvenlik 1987K02012 Kars Bozkuş Jandarma Karakol Komutanlığı 4 SELİM 

 
905.000,0 905.000,0 

    21.12.2018 tarihinde 
1 2017   100 100 geçici kabulü 

 Hizmetleri 0 ÜniteliVardiya Yatakhanesi İLÇESİ  0 0     yapılmıştır. 
            
             

 
Güvenlik 1987K02012 

Kars Sarıkamış Kazıkkaya Jandarma 
SARIKAMIŞ 

 
760.000,0 760.000,0 

    02.08.2018 tarihinde 
2 KarakolKomutanlığı 4 Üniteli Vardiya 2017   100 100 geçici kabulü 

 Hizmetleri 0 Yatakhanesi İLÇESİ  0 0     yapılmıştır. 
           
             

  
2014G00028 Kars Arpaçay Jandarma Lojmanı Yapım İşi ( 10 ARPAÇAY 

 
1.850.000, 1.850.000, 

    01.10.2018 tarihinde 
3 Konut 2017   100 100 geçici kabulü 

  0 Daire + Altyapı ) ( İşin Projesi 9 Dairelidir ) İLÇESİ  00 00     yapılmıştır. 
            
             

   2019 YILINDA TAMAMLANAN İŞLER       

 Sosyal 
2012K16015 Kars İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası MERKEZ 

 
5.029.000, 5.029.000, 

 
6.005.308, 

  19.02.2019 tarihinde 
1 İstihtam ve 2017  100 100 geçici kabulü 

 Çalışma 0 Yapım İnşaatı İşi İLÇESİ  00 00  00   yapılmıştır. 
           
             

               
  



 

 

 

 

PROJE VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Yapı Kooperatifleri ile ilgili olarak; 
 

13.12.2010 tarihi itibariyle Mülga İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünden Müdürlüğümüze yapı 

kooperatiflerinin devir işlemleri tamamlanmıştır. 2015 yılı içerisinde 33 adet, 2016 yılında 27 adet, 

2017 yılında 12 adet , 2018 yılında 8 adet, 2019 yılında 6 adet Genel Kurul Toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 
K  

YER FAAL KOOPERATİF TASFİYE KOOPERATİF KURULUŞ İZNİ  

                  KARS      

KONUT YAPI KOOP. 2 28 -  

K.SANAYİ SİTESİ YAPI KOOP. 1 - -  

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP. - - -  

SELİM      

KONUT YAPI KOOP. - 5 -  

K.SANAYİ SİTESİ YAPI KOOP. 1 - -  

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP. - - -  

SARIKAMIŞ     

KONUT YAPI KOOP. - 2 -  

K.SANAYİ SİTESİ YAPI KOOP. 1 - - 35 
     



 

 

 

 

PROJE VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
 

  
 

 YER FAAL KOOPERATİF   TASFİYE KOOPERATİF KURULUŞ İZNİ 
      

 KAĞIZMAN      
      

 KONUT YAPI KOOP. - -  - 
      

 K.SANAYİ SİTESİ YAPI KOOP. 1 -  - 
      

      

 TOPLAM 6 35  - 
     

     

 TOPLAM KONUT YAPI KOOPERATİFİ – (FAAL) 2   

 TOPLAM K.SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ – (FAAL) 4   

 TOPLAM TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ – (FAAL) -   

 TOPLAM 6   
        


