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[bookmark: _Toc202156188]1. YÖNETİCİ ÖZETİ 
Dünya Bankası tarafından finanse edilen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) [footnoteRef:2], Türkiye'de seçilen illerde sismik ve iklim koşullarına dayanıklı konut, kentsel altyapı ve hizmetlere erişimi artırmayı amaçlamaktadır. Bu Proje, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Kahramanmaraş illerine odaklanarak, iklim ve afetlere dayanıklı konut ve altyapı müdahaleleri ile ilgili zorlukların üstesinden gelinmesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni (TC) destekleyecektir. Bu iller, sel, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi doğal tehlikeler ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı son derece hassas oldukları ve en önemlisi, hepsi yüksek sismik risk taşıyan bölgelerde yer aldıkları için seçilmiştir. [2:  Ayrıntılar için lütfen Proje Değerlendirme Belgesine (PDB) bakınız: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099955009082212553/pdf/BOSIB09755adcf0b60b1370d3698b9987d0.pdf ] 

Proje, farklı uygulayıcı kurumlara sahip beş bileşenden oluşmaktadır:
· Bileşen 1: Kentsel dayanıklılık için gerekli koşulların sağlanması amacıyla kurumsal güçlendirme (Kentsel Dönüşüm Başkanlığı (KDB) [footnoteRef:3], Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı [ÇŞİDB])    [3:  Proje Yönetim Birimi (PYB), ÇŞİDB'de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı (KDB) departmanı altında kurulmuştur.] 

· Bileşen 2: Dayanıklı konutlara erişimin genişletilmesi (KDB, ÇŞİDB)
· Bileşen 3: İklim ve sismik koşullara dayanıklı kentsel altyapı yatırımları (İLBANK)
· Bileşen 4: Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme
4a: Bileşen 1, 2 ve 5 için (KDB, ÇŞİDB) 
4b: Bileşen 3 (İLBANK) için 
· Bileşen 5: Acil Durum Müdahale Bileşeni (ADMB)
İstanbul ili için hazırlanan bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Projenin 2. Bileşenine odaklanmakta olup, özellikle dayanıklı konutlara yönelik alt projeleri uygulayacak ve bunlara taraf olacak paydaşları potansiyel çevresel ve sosyal riskler ve etkilerin yanı sıra bu etki ve riskleri Türkiye'nin mevzuatı ve Dünya Bankası'nın çevresel ve sosyal standartları doğrultusunda ele alma yolları hakkında bilgilendirmek üzere tasarlanmıştır. 
İl bazında hazırlanan bu ÇSYP, paydaşların uyması gereken çevresel ve sosyal yönetişim konularına ilişkin yasal ve kurumsal çerçeveyi ortaya koymaktadır. İlin çevresel özelliklerini su kaynakları, doğa, doğal koruma alanları, kentsel alanlar, depremsellik, hava kalitesi, atık yönetimi vb. açılardan tanıtmaktadır. Belge ayrıca İstanbul ve ilçelerinin sosyoekonomik bağlamına ve diğer sosyal temel koşullara ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Bu ÇSYP'nin, Ç&S etki değerlendirmeleri, ÇSYP kontrol listeleri, Ç&S eylem planları, tarama, izleme ve değerlendirmeye yönelik diğer belgeler gibi Ç&S yönetişim belgelerinin hazırlanması için bir referans belge olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır.
İADŞP, ele alınması gereken çok sayıda çevresel ve sosyal etki ve risk yaratması beklenen önemli inşaat faaliyetlerini içermektedir. Potansiyel çevresel ve sosyal riskler ve etkiler, hak sahiplerinin konutlarını sismik ve diğer tehlike risklerinin etkilerine karşı daha dayanıklı olacak şekilde güçlendirmeleri veya yeniden inşa etmeleri için alt kredileri finanse eden Bileşen 2 kapsamında riskli binaların yıkım ve yeniden inşa faaliyetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilir. Başlıca çevresel riskler/etkiler arasında hava kirliliği, gürültü kirliliği, su kirliliği, yanlış işaretler ve planlamadan kaynaklanan trafik kazaları, asbest ve bununla ilgili olaylar vb. yer almaktadır. Öte yandan, geçim kaynaklarının kaybı, konut birimlerinin/çalışma alanlarının rehabilitasyonu /yeniden inşası nedeniyle mülk sahiplerinin ve kiracıların geçici ve kalıcı olarak yerlerinden edilmesi, yetersiz sosyal yardım ve paydaş katılımı, işçiler ve/veya Projeden etkilenen kişiler için şikâyet mekanizmaları hakkında bilgi verilmemesi veya bunlara erişimin olmaması, daha yoksul veya hassas/dezavantajlı bireylerin/grupların Proje faydalarından dışlanması başlıca sosyal riskler/etkiler olarak vurgulanabilir. Bu ÇSYP, bu riskleri ve etkileri detaylandırmakta ve sınıflandırmakta ve kullanıcıların bunları ele almak için kabul edilebilir yolları keşfetmelerine yardımcı olmaktadır.
ÇSYP ayrıca, İstanbul ilindeki olumsuz çevresel ve sosyal etkileri önlemek veya ortadan kaldırmak için Proje uygulaması sırasında alınacak etki azaltma önlemlerini, izleme ve idari rol ve sorumlulukları ana hatlarıyla belirtir. Bu ÇSYP, İADŞP'nin Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) [footnoteRef:4], Paydaş Katılım Planı (PKP) [footnoteRef:5] ve İşgücü Yönetimi Prosedürleri (İYP) [footnoteRef:6] ile uyumludur.   [4:  ÇSYÇ’ye şu adresten ulaşılabilir: https://kentseldirenclilik.csb.gov.tr/turkce-dokumanlar-i-108260]  [5:  PKP’ye şu adresten ulaşılabilir: https://kentseldirenclilik.csb.gov.tr/turkce-dokumanlar-i-108260 ]  [6:  İYP’ye şu adresten ulaşılabilir: https://kentseldirenclilik.csb.gov.tr/turkce-dokumanlar-i-108260] 

İstanbul ilindeki ilgili her bir alt projenin potansiyel çevresel ve sosyal risklerini ele almak için bu ÇSYP'ye dayalı olarak alt projeye (bina) özel ÇSYP Kontrol Listeleri geliştirilecektir.
İstanbul ÇSYÇ, gerektiğinde güncellenecek olan yaşayan bir dokümandır ve içeriğinin tam olarak bilinmesi alt proje yüklenicilerinin sorumluluğundadır. Yüklenicilerden personele ilgili eğitimi vermeleri ve bu plana uyumu sağlamak için önlemlerin/taahhütlerin uygulanmasını sağlamaları beklenmektedir.
Projenin uygulanmasına ilişkin ulusal yasal çerçeve, sosyal etkiler, iş gücüne ilişkin düzenlemeler ve iş mevzuatının genel çerçeveleri Ek 1’de sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc202156189][bookmark: _Ref102733941][bookmark: _Toc129784961]1.1. İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesinin Amaçları
Türkiye, nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin yüksek ve orta-yüksek riskli sismik bölgelerde yaşaması nedeniyle iklim ve afet risklerine açıktır. Ayrıca, birçok yerleşim yeri sel ve aşırı hava olaylarına giderek daha fazla maruz kalmaktadır. Sadece 2023 yılında, çoğunlukla şiddetli yağmurlar/seller, rüzgâr fırtınaları, kar ve doludan kaynaklanan 1475 aşırı olay meydana gelmiştir. İklim modelleri, bu eğilimin, daha sık aşırı yağmur ve sellerin yanı sıra uzun süreli kuraklık ve orman yangınları ve deniz seviyesinin yükselmesi ile yağış modellerinde artan anormalliklerle devam edeceğini öngörmektedir. Buna göre, iklim ve afet riskleri, yaşamlar ve geçim kaynakları ile buna paralel olarak konut ve diğer varlıklar için önemli bir risk oluşturmaktadır.
Bu nedenle, İADŞP’nin Proje Geliştirme Amacı (PGA), Türkiye'de seçilen illerde sismik ve iklime dayanıklı konut, kentsel altyapı ve hizmetlere erişimi artırmaktır. Bu Proje, İstanbul, İzmir, Kahramanmaras, Manisa ve  Tekirdağ  illerine odaklanarak, iklim ve afetlere dayanıklı konut ve altyapı müdahaleleri ile ilgili zorlukların üstesinden gelinmesinde TC’yi destekleyecektir. Bu iller sel, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi doğal tehlikelerin ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı oldukça hassas oldukları ve daha da önemlisi hepsi yüksek sismik risk taşıyan bölgelerde yer aldıkları için seçilmiştir (bkz. Şekil 1).  Bu proje kapsamında İstanbul ilinde KDB tarafından yürütülen ana faaliyet, ildeki kentsel dönüşümün yeni yönetmeliğe uygun olarak finanse edilmesi yoluyla dayanıklı konutların desteklenmesidir.
[bookmark: _Toc201566323][bookmark: _Toc202156267]Şekil 1 Türkiye Deprem Tehlike Haritası
[image: metin, harita içeren bir resim

Yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik yanlış olabilir.]
Kaynak: AFAD, 2018
[bookmark: _Toc202156190]1.2. İstanbul’daki Potansiyel Alt Projeler ve Proje Faaliyetleri
Bileşen 2'nin özel gerekçesi, seçilen illerin iklim ve afetlere karşı genel dayanıklılığına büyük ölçüde katkıda bulunacak iklim ve afetlere dayanıklı konut gereksinimidir. Özellikle TC, sismik ve iklime dayanıklı kentsel dönüşümü destekleyen ulusal düzenleyici çerçevenin uygulanmasında çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Temel zorluklar arasında, risk altındaki konutların dayanıklı ve enerji tasarruflu standartları karşılayacak şekilde güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden inşa edilmesinin daha uygun maliyetli olması, mevcut kaynaklardan yararlanılması ve belediyelerin dayanıklı kentsel altyapı yatırımlarını artırmaları için finansmanın harekete geçirilmesi ihtiyacı yer almaktadır. Buna göre, gerçekleştirilecek faaliyetle ilgili alt proje türleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
· [bookmark: _4d34og8]Tip-I: Yıkım ve Yeniden Yapım İçeren Alt Projeler: Binalar riskli bina olarak tescil edilmiştir, ancak kredi başvurusu sırasında herhangi bir yıkım faaliyeti gerçekleştirilmemiştir, 
· Tip-II: Güçlendirmeli Alt Projeler: Binalar riskli bina olarak tescil edilmiştir, ancak yıkım ve yeniden yapım yerine sadece güçlendirme için kredi başvurusu yapılmıştır ve
· Tip-III: Sadece Yeniden İnşa Edilen Alt Projeler: Binalar riskli bina olarak tescil edilmiş ve kredi başvurusundan önce yıkılmıştır ve başvuru sadece yeniden inşa için yapılmıştır.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kayıtlarına göre, İstanbul ilinde riskli yapılarda toplam 604.913 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bu bağımsız bölümlerin, 535.932’si yıkılmış, 68.981’i ise henüz yıkılmamıştır. Bu bağımsız bölümler içerisinde henüz yıkılmamış olanlar (Tip 1 ve Tip 2) ile yıkılmış ancak yeniden yapım faaliyetlerini bekleyenlerin (Tip 3) 2. Bileşen kapsamında projenin İstanbul İlindeki potansiyel alt projelerini oluşturması beklenmektedir.
Üç tip alt projenin başvuru ve uygulama sürecinin yanı sıra, İADŞP'nin 2. bileşeni çok sayıda iletişim ve paydaş katılımı, bilgi yayma ve istişare faaliyetlerini de içermektedir. 
[bookmark: _Toc202156191]1.3. Projenin Faydaları ve Olumlu Etkileri
[bookmark: _17dp8vu]Dayanıklı konutlarla bağlantılı faaliyet ve alt projelerin başlıca potansiyel olumlu çevresel ve sosyal fayda ve etkileri aşağıdaki gibidir:
· Riskli binaların genellikle riskli olmayan binalara göre daha erken bir tarihte inşa edilmiş olması, eski konutların enerji verimliliğinin mevcut standartları ve uygulamaları karşılayamamasına neden olmaktadır. Proje kapsamında binaların yeniden inşa edilmesi, iyi yalıtılmış konutların inşa edilmesi ile iklimlendirme ve ısıtma için enerji kullanımını azaltacaktır.
· Isınma için yakıt kullanımının azalmasıyla doğrudan, iklimlendirme için elektrik kullanımının azalmasıyla da dolaylı olarak azalan emisyonlar hem hava kalitesi hem de iklim değişikliği üzerinde olumlu etki yaratacaktır.
· Bileşen 2 kapsamında, İstanbul ilinde halen ısınma amaçlı kömür kullanılan bazı mahallelerdeki yapıların yeniden inşası sırasında, ısıtma sistemlerinin daha düşük karbon emisyonlu yakıtlarla çalıştırılabilmesi sayesinde hem hava kalitesi hem de iklim değişikliği açısından olumlu etkiler ortaya çıkacaktır.
· Ulusal mevzuat kapsamında 2021 yılı başında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilerek yeni bir zorunluluk getirildi. Buna göre 2000 m²'den büyük parsellerde inşa edilecek binaların mekanik tesisat projelerinde, çatı yüzeyinden toplanacak yağmur suyunun, gerektiğinde süzülerek bir depoda toplanması ve bina tuvalet sifonlarında kullanılması için yağmur suyu toplama sistemi bulunması gerekmektedir. Proje kapsamında bu kapsamda yer alacak alt projeler su verimliliğine dolaylı olarak katkı sağlayacaktır.
· Riskli olarak tespit edilen yapıların yıkılması ve standartlara uygun güvenli yapıların inşa edilmesi veya güçlendirilmesi ile riskli yapılar afetlere dayanıklı yapılar haline getirilecektir.
· Riskli yapılarda yaşayan düşük gelirli haneler veya hassas gruplar, uygun kredi imkânlarından ve kira desteğinden yararlanarak güvenli konutlara kavuşabilecektir.
· Paydaş katılım faaliyetleri kapsamında Projenin halka anlatılması ve kamuoyuna duyurulması ile riskli yapı ve kentsel dayanıklılık konusunda farkındalık artırılacaktır.
[bookmark: _Toc202156192][bookmark: _Hlk176791898]2. ÇEVRESEL VE SOSYAL MEVCUT DURUM KOŞULLARI
[bookmark: _Toc168304161][bookmark: _Toc168304014][bookmark: _Toc168306364]Bu bölümde, İADŞ Projesinin uygulanacağı İstanbul ili için bazı çevresel ve sosyal mevcut durum koşulları özetlenmektedir. Çevresel mevcut durum, ilin su kaynakları, doğal koruma alanları, kentsel bölgeler, sismik faaliyetler, hava kalitesi ve atık yönetimi hakkında bilgi vermektedir. Sosyal mevcut durum, il ve ilçelerdeki hassas gruplar, Roman ve Yahudi nüfus, eğitim ve sosyoekonomik düzey ve kültürel miras hakkında bilgi içeren demografik durum gibi ildeki mevcut sosyal koşulları tanımlamaktadır. Mevcut durum analizi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edilen İADŞP Proje Bileşeni kapsamında İstanbul İlindeki belirli yatırımlar için ilgili konuları sunmaktadır.
[bookmark: _Toc202156193]2.1. Çevresel Mevcut Durum
[bookmark: _Toc202156194][bookmark: _Toc174237404][bookmark: _Toc174245949][bookmark: _Toc174246034][bookmark: _Toc174246383][bookmark: _Toc174246715][bookmark: _Toc174246990][bookmark: _Toc174247130][bookmark: _Toc174247466][bookmark: _Toc174247641][bookmark: _Toc174247779][bookmark: _Toc174248125][bookmark: _Toc174249329][bookmark: _Toc174249750][bookmark: _Toc174252178][bookmark: _Toc174252660][bookmark: _Toc174329591][bookmark: _Toc168306373][bookmark: _Toc168331782][bookmark: _Toc168332436][bookmark: _Toc166067036][bookmark: _Toc166069259][bookmark: _Toc166210864][bookmark: _Toc166211192][bookmark: _Toc166211359][bookmark: _Toc166249131][bookmark: _Toc166067038][bookmark: _Toc166069261][bookmark: _Toc166210866][bookmark: _Toc166211194][bookmark: _Toc166211361][bookmark: _Toc166249133][bookmark: _Toc174237406][bookmark: _Toc174245951][bookmark: _Toc174246036][bookmark: _Toc174246385][bookmark: _Toc174246717][bookmark: _Toc174246992][bookmark: _Toc174247132][bookmark: _Toc174247468][bookmark: _Toc174247643][bookmark: _Toc174247781][bookmark: _Toc174248127][bookmark: _Toc174249331][bookmark: _Toc174249752][bookmark: _Toc174252180][bookmark: _Toc174252662][bookmark: _Toc174329593]2.1.1. İstanbul İli Su Kaynakları ve Potansiyeli
İstanbul, güneyde Marmara Denizi ve kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir. Şehrin batı kısmı Avrupa’da, doğu kısmı ise Asya’da yer almaktadır. İstanbul Boğazı, kenti ikiye bölen ve hayati öneme sahip bir su yoludur. İstanbul, bir liman kenti olarak hem Asya’nın Avrupa’ya en yakın şehri, hem de Avrupa’nın Asya’ya en yakın şehri konumundadır. İstanbul’un önemi, bu stratejik ticari konumundan kaynaklanmaktadır. 28° 01' ve 29° 55' doğu boylamları ile 41° 33' ve 40° 28' kuzey enlemleri arasında yer alan İstanbul, Avrupa ile Asya arasında köprü görevi üstlenen dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. Bu coğrafi konum, şehre Doğu ve Batı’ya özgü karakteristik özellikler kazandırmaktadır.
[bookmark: _Toc195609585]İstanbul ilinde büyük nehirler bulunmamaktadır. En büyük akarsu, aynı zamanda Kocaeli Yarımadası’nın da en büyük su kaynağı olan Riva Deresi’dir. 71 km uzunluğundaki Riva Deresi, Kocaeli il sınırlarından doğarak güneydoğu-kuzeybatı yönünde akar ve Riva Köyü yakınlarında Karadeniz’e dökülür. İstanbul Boğazı’na dökülen en önemli dereler Küçüksu Deresi ve Göksu Deresi’dir. Bunların yanı sıra, Kağıthane ve Alibey dereleri Haliç’e, Sazlıdere Küçükçekmece Gölü’ne, Karasu Deresi Büyükçekmece Gölü’ne ve Trança Deresi Terkos Gölü’ne dökülmektedir.
İstanbul ilinde üç küçük ancak önemli göl bulunmaktadır. Bu göllerin tamamı Avrupa Yakası’nda yer almaktadır. Terkos Gölü (Durusu Gölü), denizden ayrılmış olup tatlı su kaynağıdır. Şehrin içme suyu ihtiyacı büyük oranda buradan karşılanmaktadır. Küçükçekmece Gölü (11 km²) ve Büyükçekmece Gölü (16 km²) ise Marmara Denizi kıyısında yer almakta olup, denizle bağlantılı oldukları için suları tuzludur.
2.1.1.1. Yüzey Suları
2.1.1.1.1. Nehirler 
İstanbul ili sınırları içerisinde büyük kapasiteli nehirler bulunmamaktadır. Ancak, içme ve kullanma suyu sağlanan gölleri ve göletleri besleyen veya denize dökülen dereler mevcuttur.
İstanbul’da gölleri, göletleri ve barajları besleyen derelerin düşük ve düzensiz debileri, bu su kaynaklarında ulaşım ve su sporları gibi faaliyetlerin yapılmasını engellemektedir. Bazı dereler yaz aylarında tamamen kururken, bazıları ise ilkbaharda yoğun yağışlar sonrası taşkınlara neden olmaktadır.
Bu dere vadileri, Boğaz vadisi gibi, genellikle V şeklinde genç kertik vadiler özelliği taşımaktadır. Bu genç vadilerin bir kısmı baraj yapılarak baraj gölü ve göletlerine dönüştürülmüştür. İstanbul ili sınırlarında yer alan çok sayıda dere, içme suyu temini amacıyla kullanılan 7 büyük su havzasını beslemektedir. Bu havzalar; Anadolu yakasında Ömerli, Elmalı ve Darlık Barajları, Avrupa yakasında ise Alibey, Terkos, Sazlıdere ve Büyükçekmece Barajlarıdır.
Çatalca Platosu’ndaki başlıca dereler; Istranca, Karasu, Çakıl, Sazlıdere, Nazlıdere, Nakkaş, Alibey ve Kağıthane dereleri ile bunların kollarıdır. Kocaeli Yarımadası’ndaki önemli dereler ise Riva, Türknil, Kabakoz, Göksu ve Yeşilçay (Ağva Deresi)’dir. Trakya bölgesindeki dereler: Istranca Deresi; Istranca Dağları’nın batı yamaçlarından doğar ve Durusu’yu alarak Terkos Gölü’ne dökülür. Terkos’u besleyen en büyük su kaynağıdır. Karasu Deresi; Büyükçekmece Gölü’ne dökülen, bol su taşıyan ve 70 km uzunluğunda bir deredir. İnceğiz Deresi, yüksek debili bir deredir. Sarısu Deresi, 25 km uzunluğundadır ve Büyükçekmece Gölü’ne dökülür. Çakıl Deresi, küçük bir dere olup Büyükçekmece Gölü’ne dökülmektedir. Sazlıdere, 40 km uzunluğundadır ve Küçükçekmece Gölü’ne dökülür. Nakkaş Deresi, küçük bir dere olup Küçükçekmece Gölü’ne dökülmektedir. Alibeyköy Deresi, 50 km uzunluğundadır ve Haliç’e dökülür. Bu dere üzerinde Kağıthane bölgesinde Alibeyköy Barajı bulunmaktadır. Kağıthane Deresi Haliç’e dökülmektedir.
Anadolu Yakası’ndaki önemli dereler arasında Göksu Deresi, Riva Deresi ve Hiciv Deresi bulunmaktadır. Göksu Deresi, Hereke yakınlarında doğmakta ve Göksu bucağından geçerek Ağva yakınlarında denize dökülmektedir. İstanbul ili sınırları içerisindeki uzunluğu 25 km’dir. Riva Deresi ise Samandra’dan doğarak Ömerli Barajı’na dökülmekte olup, 100 km uzunluğu ile İstanbul’un en büyük deresi konumundadır. Hiciv Deresi ise su kaynağı bakımından oldukça zengin olup, 50 km uzunluğundadır ve Şile yakınlarında Marmara Denizi’ne dökülmektedir. İstanbul ili, Marmara Denizi Havzası ve Karadeniz Havzası olmak üzere iki büyük havzada yer almaktadır. Bununla birlikte, il genelinde tek bir nehir havzası bulunmamakta, birçok küçük nehir havzasının birleşmesiyle oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Istranca Deresi Terkos Gölü’ne; Karasu ve Çakıl Dereleri Büyükçekmece Baraj Gölü’ne; Sazlıdere, Nazlıdere ve Nakkaş Dereleri Küçükçekmece Gölü’ne; Çırpıcı ve Ayamama Dereleri Marmara Denizi’ne; Alibey ve Kağıthane Dereleri Haliç’e ve oradan Marmara Denizi’ne ulaşmaktadır. Ayrıca, Göksu ve Küçüksu Dereleri ile çok sayıda küçük dere Boğaz’a, Riva, Türknil, Kabakoz, Göksu ve Yeşilçay (Ağva Deresi) ise Karadeniz’e dökülmektedir. Bu nedenle, Marmara ve Karadeniz havzalarına ulaşan derelerin yanı sıra, birçok dere göllere, barajlara ve Boğaz’a da ulaşmaktadır. Ancak bu derelerin su debileri düşük ve düzensizdir. Bazı dereler yaz aylarında tamamen kurumaktadır. İstanbul iline ait dereler Tablo 1’de sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc202156287]Tablo  1 İstanbul İlinin Akarsuları 
	Akarsu İsmi
	Toplam Uzunluğu
(km)
	İl Sınırı İçindeki Uzunluğu
(km)
	Debisi (2022 Su Yılı Ortalama
Debisi)
(m3/sn)
	Kolu
Olduğu
Akarsu
	Kullanım Amacı

	Istıranca Deresi
	- 
	- 
	2.060 
	- 
	Terkos Gölü’nü besler. 
İçme suyu

	Karasu Deresi
	70 
	- 
	1.650 
	- 
	Büyükçekmece Gölü’nü besler. İçme suyu

	Sarısu Deresi
	25 
	- 
	0.740 
	- 
	Büyükçekmece Gölü’nü besler. İçme suyu

	Çakıl Deresi
	- 
	- 
	0.329 
	- 
	Büyükçekmece Gölü’nü besler. İçme suyu

	Sazlidere 
	40 
	- 
	- 
	- 
	Sazlıdere Baraj Gölü’nü besler. İçme suyu

	Nakkas Deresi
	- 
	- 
	- 
	- 
	Küçükçekmece Gölü’ne dökülür.

	Alibeyköy Deresi 
	50 
	- 
	- 
	- 
	Alibeyköy Barajı’nı besler, Haliç’e dökülür.

	Kağıthâne Deresi
	- 
	- 
	- 
	- 
	Haliç’e dökülür.

	Göksu Deresi 
	- 
	25 
	5.750 
	- 
	İsaköy Regülatörü’nü besler. İçme suyu
Karadeniz’e dökülür.

	Riva Deresi
	100 
	- 
	- 
	- 
	Ömerli Barajı’nı besler. 
İçme suyu
Karadeniz’e dökülür.

	Hiciv Deresi
	50 
	- 
	- 
	- 
	Marmara Denizi’ne dökülür.

	Kuzuludere 
	- 
	- 
	- 
	- 
	Karadeniz’e dökülür.

	Düzdere 
	- 
	- 
	- 
	- 
	Karadeniz’e dökülür.

	Yılgındere
	- 
	- 
	0.278 
	- 
	Sungurlu Regülatörü çıkışından Çanakdere’ye, oradan Karadeniz’e dökülür.

	Kabakozdere
	- 
	- 
	1.260 
	- 
	Karadeniz’e dökülür.

	Çanakdere 
	- 
	- 
	4.210 
	- 
	Sungurlu Regülatörü üzerinden Karadeniz’e dökülür.

	Ozan Dere 
	- 
	- 
	1.400 
	- 
	Ömerli Barajını besler.(Darlık
Barajından Ömerli Barajı’na
akan su AGİ den geçtiğinden
doğal akışı etkilemektedir)

	Göçbeyli Dere
	- 
	- 
	- 
	- 
	Ömerli Barajını besler. (AGİ
Köprü yenilemesi nedeniyle
debi ölçümü yapılamamıştır)


Kaynak: İstanbul İl  2022 Yılı  Çevre Durum Raporu, 2023 , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
(https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/istanbul_-cdr2022-20230914131022.pdf)
2.1.1.1.2. Doğal Göller, Göletler
İstanbul’da gölleri, göletleri ve barajları besleyen derelerin düşük ve düzensiz debileri, ulaşım ve su sporları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesini engellemektedir. Bazı dereler yaz aylarında tamamen kururken, bazıları ise ilkbaharda yoğun yağışlar sonrasında taşkınlara neden olmaktadır. İstanbul ilinde mevcut olan göller, göletler ve rezervuarlar Tablo 2’de sunulmuştur.
[bookmark: _Toc202156288]Tablo  2 Mevcut Göl, Gölet ve Rezervuarlar (DSİ, 2022) 
	Avrupa Yakası
	Toplam: 650,70 hm³/yıl

	Büyükçekmece Barajı Havzası
	136,59 hm³/yıl

	Alibey Barajı Havzası
	53,15 hm³/yıl

	Terkos Barajı Havzası
	170,44 hm³/yıl

	Sazlıdere Barajı Havzası
	58,84 hm³/yıl

	Kuzuludere Barajı Havzası
	13,35 hm³/yıl

	Büyükdere Barajı Havzası
	34,15 hm³/yıl

	Düzdere Barajı Havzası
	4.18 hm³/yıl

	Yeraltısuyu (emniyetli rezerv)
	180,00 hm³/yıl

	Asya Yakası
	Toplam: 998,84 hm³/yıl

	Göksudere Havzası
	221,68 hm³/yıl

	Kabakozdere Havzası
	39,48 hm³/yıl

	Ömerli Barajı Havzası
	193,02 hm³/yıl

	Darlık Barajı Havzası
	108,36 hm³/yıl

	Çanakdere Havzası
	134,90 hm³/yıl

	Elmalı Barajı Havzası
	10,67 hm³/yıl

	Yeraltısuyu (emniyetli rezerv)
	120,00 hm³/yıl

	Şile (Ağva)- İhsaniye Arası Su
	171,73 hm³/yıl

	Toplam Yerüstü Suyu (il çıkışı)
	1350,54 hm³/yıl

	Toplam Su Potansiyeli
	1650,54 hm³/yıl

	İşletmede Olan İçmesuyu Tesisleri Yıllık Emniyetli Verimleri (DSİ, 2022)

	Ömerli Barajı 
	188,4 hm³/yıl

	Terkos Gölü Tevsii
	132,92 hm³/yıl

	Büyükçekmece Barajı
	82,2 hm³/yıl

	Darlık Barajı
	92,00 hm³/yıl

	Alibey Barajı
	32,88 hm³/yıl

	Sazlıdere Barajı
	33,00 hm³/yıl

	Yeşilçay Regülatörleri
	104,4 hm³/yıl

	Melen I ve II.Merhale (DSİ)
	536,00 hm³ /yıl

	Elmalı Barajı
	15,00 hm³ /yıl

	Istranca Projesi I. Ve II.Aşamalar
	223,4 hm³ /yıl

	YAS 
	30,00 hm³ /yıl

	Kemerburgaz-Alibey Derivasyonu
	5,00 hm³ /yıl

	Yeşilvadi-Darlık Derivasyonu
	10,00 hm³ /yıl

	Diğer Tarihi Bentler
	5,00 hm³ /yıl

	Toplam
	1490,2 hm³ /yıl


[bookmark: _Hlk198195707]Kaynak: İstanbul İl  2022 Yılı  Çevre Durum Raporu, 2023 , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
[bookmark: _Hlk173979580](https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/istanbul_-cdr2022-20230914131022.pdf)
Bölgenin önemli su kaynaklarından bazıları Melen, Göksu, Çanak Deresi, Riva Deresi, Ozan Deresi, Göçbeyli Deresi, Kuzulu Deresi, Kılıçlı Deresi, Büyük Dere, Düz Dere, Yılgın Deresi, Kabakoz Deresi ve Istıranca Dereleridir.
2.1.1.2. Yeraltı Suları
[bookmark: _Toc195609603]İstanbul İli genelinde Yeraltısuyu Kullanma Belgesi düzenlenerek su tahsis edilen ruhsatlı kuyuların büyük bir çoğunluğu “Evsel Kullanım ve Sulama Suyu” amacıyla kullanılmaktadır. Marmara Havzası İstanbul Bölgesi’ndeki 22 yeraltısuyu kütlesinin mekânsal dağılım haritası Şekil 2’de sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc201566324][bookmark: _Toc202156268]Şekil 2 Marmara Havzası İstanbul Bölgesi’ndeki 22 Yeraltısuyu Kütlesinin Mekânsal Dağılım Haritası
[image: ]
Kaynak: İstanbul İl  2022 Yılı  Çevre Durum Raporu, 2023 , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
(https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/istanbul_-cdr2022-20230914131022.pdf)
İstanbul’da su sondaj kuyusu açım çalışmaları, DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden alınmakta olan Yeraltısuyu Arama ve Yeraltısuyu Kullanma Belgeleri doğrultusunda yapılmakta olup, Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilmiş ve su sondaj kuyusu açılmasına kapalı 9 Adet İşletme Sahası bulunmaktadır. Bu alanlar aşağıdaki tabloda (Tablo 1) verilmiştir. Bu 9 işletme alanı dışındaki bölgelerde ise yeraltı suyu, güvenli çekim rezervi doğrultusunda kontrollü bir şekilde tahsis edilmekte olup, İstanbul Asya ve Avrupa Yeraltı Suyu İşletme Alanları olarak tanımlanmaktadır. İstanbul’un toplam yeraltı suyu potansiyeli 300 hm³ olup, bunun 120 hm³’ü Asya Yakası’nda, 180 hm³’ü ise Avrupa Yakası’ndadır.
Ocak 2023 itibarıyla İstanbul genelinde Kayıtlı Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi sayısı toplam 5637 adet olup, toplam tahsis miktarı 146 hm³’tür. İstanbul İli Yeraltısuyu Potansiyeli Tablo 3’te sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc202156289]Tablo  3 İstanbul İlinin Yeraltısuyu Potansiyeli (DSİ-2022)
	YERALTI SUYU İŞLETME SAHALARI

	İşletme Sahası
	Yeraltı Suyu Rezervi
106 m3/Yıl
	Tahsis
106m3/Yıl
	Bakanlar Kurulu Kararı
	Not
	Çekim
	Açıklama 

	1
	Çatalca-Yalıkavak ve Karacaköy-Terkos Ovaları
	0,50
	
	25.07.1970
	Kapalı
	
	Kuyu açılamaz

	
	
	4,00
	4,50
	
	
	
	

	2
	İstanbul-Kâğıthane Vadisi
	Eski: 3,27
	
	06.01.1968
	Kapalı
	
	Kuyu açılamaz

	
	
	Yeni: 7
	10,5
	28.11.1972
	
	
	

	3
	İstanbul-Riva Köy-Alaçalı Sahil Ovası
	2,00
	2.00
	24.10.1970
	Kapalı
	
	Tuzlu sahada yasak

	4
	İstanbul-Topkapı ile K. Çekmece Arası
	10,50
	65,00
	10.03.1966
	Kapalı
	
	Her türlü (iptal kuyu yerine dahi açılamaz)

	
	
	3,00
	
	
	
	
	

	5
	İstanbul-Küçükköy Paşaçayırı Deresi Vadisi
	0,66
	0,90
	15.02.1967
	Kapalı
	
	Her türlü (iptal kuyu yerine dahi açılamaz)

	6
	Kartal Batısı Sahil Ovası
	1,50
	1.50
	16.03.1972
	Kapalı
	
	Kuyu açılamaz

	7
	Kartal-Gebze Arası ve Tavşanlı Dere Vadisi Sahil Ovaları
	4,50
	6,85
	19.07.1968
	Kapalı
	
	Tuzlu sahada yasak

	
	
	1,00
	
	
	
	
	

	8
	Kartal-Pendik-Büyükdere Arası Sahil Ovası
	Eski: 0,50
	
	29.02.1972
	Kapalı
	
	Kuyu açılamaz

	
	
	Yeni: 1,00
	
	
	
	
	

	9
	Tuzla Ovası
	1,50
	
	29.02.1972
	Kapalı
	
	Kuyu açılamaz

	TOPLAM
	37,16
	91,25
	
	
	
	


Kaynak: İstanbul İl  2022 Yılı  Çevre Durum Raporu, 2023 , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
(https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/istanbul_-cdr2022-20230914131022.pdf)
Yukarıda belirtilen su sondaj kuyusu açılmasına kapalı 9 adet işletme sahası dışında kalan sahalardan, İstanbul Avrupa yakasının tamamı, mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığının 18.04.2017 tarihli Olurları ile onaylanarak, 09.05.2017 tarih ve 30061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ilan edilen “İstanbul İli Avrupa Yakası Yeraltı Suyu İşletme Sahası” içerisinde kalmaktadır. Bu alanda su gereksiniminin yeraltısuyundan su sondaj kuyuları ile karşılanmak istenmesi durumunda, açılacak her bir su sondaj kuyusu için DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’ne Yeraltıuyu Arama ve Kullanma Belgeleri başvurusu yapılması gerekmektedir.
Aynı şekilde, yukarıda belirtilen su sondaj kuyusu açılmasına kapalı 9 Adet İşletme Sahası dışında kalan sahalardan, İstanbul Asya yakasının kısmının tamamı, mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığının 18.04.2017 tarihli Olurları ile onaylanarak, 09.05.2017 tarih ve 30061 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karara göre ilan edilmiş “İstanbul İli Anadolu Yakası Yeraltı Suyu İşletme Sahası” içerisinde kalmakta olup bu alanda su gereksiniminin yeraltısuyundan su sondaj kuyuları ile karşılanmak istenmesi durumunda, açılacak her bir su sondaj kuyusu için DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’ne Yeraltısuyu Arama ve Kullanma Belgeleri başvurusu yapılması gerekmektedir.
[bookmark: _Toc202156195]2.1.2. İstanbul İli Atık Sularının Mevcut Durumu
Aşağıda, İstanbul ilinde faaliyette olan atıksu arıtma tesisleri, kapasiteleri ve bu tesislerden faydalanan nüfus yer almaktadır.
Kentsel Kanalizasyon Sistemi ve Atıksu Arıtma Tesisi Hizmetleri
[bookmark: _Toc195609604][bookmark: _Toc192550302]İstanbul İlinde biri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplam 40 belediye bulunmaktadır. Kentsel kanalizasyon sistemi ve bu hizmetten yararlanan nüfus, 2016 yılında 14.804.116 kişi olarak kaydedilmiş, bu sayı 2018 yılında 15.067.724 kişiye ve 2020 yılında ise 15.957.452 kişiye çıkarılmıştır.
Atıksu arıtma tesisi sayısı ise 2016 yılında 82 olarak belirlenmiş, 2018 yılında 86’ya, 2020 yılında 88’e ve 2022 yılında ise 89’a yükseltilmiştir. Ayrıca, 2022 yılı itibarıyla İstanbul İlinde atıksu arıtma tesislerinden hizmet alan belediye sayısı 40 olarak tespit edilmiştir (TÜİK, 2023).
İstanbul ilinin yıllara göre havza bazında kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam nüfusa oranı Şekil 3’te, atıksu arıtma tesisiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı ise Şekil 4’te sunulmuştur. 2022 yılı itibarıyla kentsel atıksu arıtma tesislerinin durumu ise Tablo 4’te gösterilmiştir.
[bookmark: _Toc201566325][bookmark: _Toc202156269]Şekil 3 Yıllara Göre Kanalizasyon Şebekesiyle Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranı
[image: ]
Kaynak: İstanbul İl  2022 Yılı  Çevre Durum Raporu, 2023 , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
(https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/istanbul_-cdr2022-20230914131022.pdf)

[bookmark: _Toc201566326][bookmark: _Toc202156270]Şekil 4 Yıllara Göre Atıksu Arıtma Tesisiyle Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı
[image: ]
Kaynak: İstanbul İl  2022 Yılı  Çevre Durum Raporu, 2023 , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
(https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/istanbul_-cdr2022-20230914131022.pdf)
[bookmark: _Toc202156290]Tablo  4 2022 Yılı İtibarıyla Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu (İSKİ, 2023)
	İlçe
	Belediye
	Atıksu Arıtma Tesisi Adı
	Atıksu Arıtma Tesisi Tipi
	Mevcut Kapasite (m³/gün)
	Arıtılan/Deşarj Edilen Atıksu Miktarı (m³/yıl)
	Hizmet Verilen Nüfus

	
	
	
	Fiziksel
	Biyolojik
	İleri
	
	
	

	Şile
	Şile
	İski Ağva İleri Biyolojik Atiksu Aritma Tesisi
	
	
	*
	4.000
	2.850
	16.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Akalan Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	400
	304
	2.000

	Silivri
	Silivri
	İski Akören Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	520
	2.000

	Eyüpsultan
	Eyüpsultan
	İski Akpınar Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	763
	1.000

	Şile
	Şile
	İski Alacalı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	192
	1.000

	Avcılar
	Avcılar
	İski Ambarli İleri Biyolojik Atiksu Aritma Tesisi
	
	
	*
	400.000
	394.159
	1.600.000

	Beykoz
	Beykoz
	İski Anadolu Feneri Paket İleri Biyolojik Atiksu Aritma Tesisi
	
	
	*
	500
	121
	2.500

	Bakirkoy
	Bakirkoy
	İski Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	
	*
	600.000
	412.305
	2.400.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Aydınlar Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	663
	2.000

	Arnavutkoy
	Arnavutkoy
	İski Baklalı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	420
	1.000

	Sarıyer
	Sarıyer
	İski Baltalimanı Ön Arıtma Ve Derin Deniz Deşarjı
	*
	
	
	625.000
	590.234
	3.125.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Başakköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	193
	1.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Belgrad Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	120
	68
	1.000

	Silivri
	Silivri
	İski Beyciler Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	1.000
	860
	480

	Çatalca
	Çatalca
	İski Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	1.000
	983
	4.000

	Arnavutkoy
	Arnavutkoy
	İski Boyalık Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	428
	4.000

	Silivri
	Silivri
	İski Büyükçavuşlu Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	1.000
	804
	1.000

	Büyükçekmece
	Büyükçekmece
	İski Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	
	*
	132.155
	96.947
	5.000

	Silivri
	Silivri
	Büyükkılıçlı Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	400
	319
	528.620

	Beykoz
	Beykoz
	İski Cumhuriyet Biyolojik Atiksu Aritma Tesisi
	
	*
	
	1.000
	862
	2.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Çakıl Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	1.000
	1.055
	4.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Çanakça Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	595
	4.000

	Silivri
	Silivri
	İski Bağ İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	
	*
	52.000
	20.108
	2.000

	Silivri
	Silivri
	İski Çayırdere Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	358
	208.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Çiftlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	1.000
	574
	2.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Dağyenice Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	733
	4.000

	Silivri
	Silivri
	İski Danamandıra Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	622
	2.000

	Şile
	Şile
	İski Değirmençayırı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	866
	1.000

	Silivri
	Silivri
	İski Değirmenköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	2.000
	2.362
	8.000

	Şile
	Şile
	İski Doğancalı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	478
	2.000

	Arnavutkoy
	Arnavutkoy
	İski Dursunköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	202
	2.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Elbasan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	437
	2.000

	Şile
	Şile
	İski Geredeli Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	758
	1.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Gökçeali Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	1.012
	2.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Gümüşpınar Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	298
	2.000

	Silivri
	Silivri
	İski Gümüşyaka Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	4.400
	3.566
	17.600

	Çatalca
	Çatalca
	İski Hallaçlı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	644
	2.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Hisarbeyli Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	152
	2.000

	Çekmeköy
	Çekmeköy
	İski Hüseyinli Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	2.000
	338
	8.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski İhsaniye Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	473
	2.000

	Şile
	Şile
	İski İmrenli Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	349
	1.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski İnceğiz Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	1.000
	1.067
	4.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski İzzettin Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	658
	2.000

	Şile
	Şile
	İski Kabakoz Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	729
	1.000

	Silivri
	Silivri
	İski Kadıköy Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi
	*
	
	
	800
	390
	4.000

	Kadıköy
	Kadıköy
	İski Kadıköy Ön Arıtma Ve Derin Deniz Deşarjı
	
	*
	
	833.000
	535.810
	3.000.000

	Arnavutkoy
	Arnavutkoy
	İski Karaburun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	2.000
	2.178
	8.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Karaca Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	1.000
	907
	4.000

	Şile
	Şile
	İski Karakiraz Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	316
	1.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Karamandere Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	209
	2.000

	Şile
	Şile
	İski Kervansaray Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	1.319
	2.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Kestanelik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	625
	2.000

	Çekmeköy
	Çekmeköy
	İski Koçullu Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	610
	2.000

	Şile
	Şile
	Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	125
	274
	500

	Şile
	Şile
	İski Kurnaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	903
	1.000

	Küçükçekmece
	Küçükçekmece
	İski Küçükçekmece Ön Arıtma Ve Derin Deniz Deşarjı
	*
	
	
	354.000
	339.422
	1.400.000

	Beykoz
	Beykoz
	İski Küçüksu Atiksu Ön Aritma Tesisi
	*
	
	
	640.000
	258.354
	920.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Oklalı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	469
	2.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Ormanlı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	724
	1.000

	Şile
	Şile
	İski Oruçoğlu Bitkisel Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	125
	169
	500

	Çatalca
	Çatalca
	İski Ovayenice Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	68
	2.000

	Beykoz
	Beykoz
	İski Öğümce Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	200
	148
	800

	Çekmeköy
	Çekmeköy
	İski Ömerli Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	395
	2.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Örcünlü Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	177
	1.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Örencik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	569
	2.000

	Beykoz
	Beykoz
	İski Paşabahçe Ön Arıtma Tesisi
	*
	
	
	575.000
	69.063
	2.300.000

	Sancaktepe
	Sancaktepe
	İski Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	
	*
	154.000
	186.046
	770.000

	Beykoz
	Beykoz
	İski Poyrazköy Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	200
	210
	1.000

	Çekmeköy
	Çekmeköy
	İski Reşadiye Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	2.000
	2.026
	8.000

	Şile
	Şile
	İski Sahilköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	853
	2.000

	Şile
	Şile
	İski Satmazlı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	524
	2.000

	Silivri
	Silivri
	İski Sayalar Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	308
	2.000

	Silivri
	Silivri
	İski Selimpaşa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	
	*
	70.000
	41.548
	280.000

	Beykoz
	Beykoz
	İski Sırapınar Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	500
	251
	2.500

	Silivri
	Silivri
	İski Silivri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	
	*
	36.500
	27.676
	146.000

	Şile
	Şile
	İski Sofular Biyolojik Atiksu Aritma Tesisi
	
	*
	
	250
	312
	1.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Subaşi Biyolojik Atiksu Aritma Tesisi
	
	*
	
	500
	664
	2.000

	Şile
	Şile
	İski Şile Kumbaba Atiksu Ön Aritma Tesisi
	*
	
	
	46.000
	21.946
	230.000

	Şile
	Şile
	İski Şayıplı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	155
	1.000

	Arnavutkoy
	Arnavutkoy
	İski Terkos İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	
	*
	1.730
	1.792
	6.920

	Tuzla
	Tuzla
	İski Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	
	*
	250.000
	438.543
	1.500.000

	Üsküdar
	Üsküdarre
	İski Üsküdar Atıksu Ön Arıtma Tesisi
	*
	
	
	77.760
	36.674
	350.000

	Şile
	Şile
	İski Üvezli Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	517
	1.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Yalıköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	1.000
	1.327
	4.000

	Arnavutkoy
	Arnavutkoy
	İski Yassıören Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	315
	1.000

	Çatalca
	Çatalca
	İski Yazlık Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	250
	274
	1.000

	Fatih
	Fatih
	İski Yenikapı Ön Arıtma Ve Derin Deniz Deşarjı
	*
	
	
	864.000
	585.801
	4.320.000

	Şile
	Şile
	İski Yeniköy Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	200
	204
	800

	Sarıyer
	Sarıyer
	İski Zekeriyaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
	
	*
	
	4.000
	1.639
	16.000


22.03.2015 tarih ve 29303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Tebliği” kapsamında, ülke genelinde kurulu kapasitesi 10.000 m³/gün ve üzeri olan atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularında debi, pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen, sıcaklık, KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ve AKM (Askıda Katı Madde) parametreleri 7/24 çevrimiçi olarak izlenmektedir. Bu sayede, tesislerin atıksularını arıtmadan su kaynaklarımıza deşarj etmeleri engellenmektedir.
Kaynak: İstanbul İl  2022 Yılı  Çevre Durum Raporu, 2023 , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
(https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/istanbul_-cdr2022-20230914131022.pdf)
İstanbul’da İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuş/işletilmekte olan çok sayıda kentsel atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Bunlardan 16 adet kentsel atıksu arıtma tesisinde 16 SAİS kabini, İstanbul Havalimanı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde 1 adet SAİS kabini, EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğünde soğutma suyu için kurulmuş olan 2 adet SAİS kabini bulunmaktadır. 
SAİS kabinlerinde ölçülen parametreler (debi, KOİ, AKM, pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen, sıcaklık) anlık olarak kaydedilmekte ve ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nca oluşturulan Sürekli İzleme Merkezinden izlenebilmektedir.
[bookmark: _Toc202156196]2.1.3. Doğa 
2.1.3.1. Bitki Örtüsü
İstanbul ili sınırları içerisinde doğal olarak yetişen 270 bitki türü, “Türkiye'nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitkileri Listesi”nde yer almaktadır. Bu türler arasında, 40 bitki türünün dünyadaki en zengin popülasyonlarının İstanbul’da bulunduğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin tehlike altındaki nadir ve endemik bitki türleri listesi Tablo 5’te sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc202156291]Tablo  5 Türkiye’nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitki Türleri Listesi
	Kayışdağı Soğanı
	Doğu Razyası
	İstanbul Yılan Yastığı

	Sahil Asperula
	İstanbul Unlucası
	Kum İncisi

	Pendik Sarıotu
	Ayvados Peygamber Çiçeği
	Çatalca Peygamber Çiçeği

	Dikensiz Peygamber Çiçeği
	Kilyos Peygamber Çiçeği
	Çok Başlı Köygöçüren

	Kadıköy Acı Çiğdemi
	Nazik Acı Çiğdem
	Sahil Sarmaşığı

	İstanbul Çiğdemi
	Ümraniye Çiğdemi
	Yarımburgaz Hardalı

	Bahçeşehir Küresi
	İstanbul Binbirdelikotu
	Kumul Çivitotu

	Kilyos Moru
	İstanbul Ballıbası
	İstanbul Nazendesi

	İstanbul Keteni
	Boğaziçi Keteni
	Halkalı Emzikotu 

	Kıyı Kerevizi
	Trakya Düğün Çiçeği
	Karadeniz Salkımı

	Kıyı Rokası
	Boğaziçi Kafesotu
	İstanbul Karahindibası

	Trakya Karahindibası
	İstanbul Kekiği
	Kilyos Yoncası

	Yonca
	Riva Sığır Kuyruğu
	Sahil Sığırkuyruğu


Kaynak: İstanbul İl  2022 Yılı  Çevre Durum Raporu, 2023 , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
(https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/istanbul_-cdr2022-20230914131022.pdf)
İstanbul’da yaklaşık 2.500 civarında doğal bitki türüne sahip İstanbul bu özelliği ile Hollanda, İngiltere ve Polonya gibi Avrupa ülkelerini geride bırakmaktadır. Bu aynı zamanda ülkemizde doğal olarak yetişen on binden fazla bitkinin, yaklaşık 1/4’ünü İstanbul’da görebileceğimiz manasına gelir ki daha önemlisi; bu bitkilerden bazıları endemiktir, yani tüm dünya üzerinde sadece İstanbul’da yaşamaktadır. Küresel ölçekte nesli tehlike altında olan endemik bitkilerden bazılarıdır. Bazılarının yaşam alanları son derece daralmış ve hatta nesli tehlike altındadır.


Avrupa Ölçeğinde Tehlike Altında Olan İstanbul Endemik Bitkileri:
1. İstanbul Çiğdemi (Crocus olivieri subsp. istanbulensis)
2. Narin Acı Çiğdem (Colchicum micranthum)
3. Kardelen (Galanthus plicatus subsp. byzantinus)
4. İstanbul Ballıbabası (Lamium purpureum subsp. aznavourii)
5. İstanbul Karahindibası (Taraxacum aznavourii)
6. Kumul Çivitotu (Isatis arenaria)
7. Pendik Sarıotu (Buplerum pendikum)
8. Çatalca Peygamber Çiçeği (Centaurea hermannii)
9. Kilyos Peygamber Çiçeği (Centaurea kilaea)
10. Boğaziçi Keteni (Linum tauricum subsp. bosphori)
11. İstanbul Kekiği (Thymus aznavourii)
12. Sahil Sığırkuyruğu (Verbascum degenii)
13. Boğaziçi Kafesotu (Symphytum pseudobulbosum)
14. Karadeniz Salkımı (Silene sangaria)
15. Sahil Asperulası (Asperula littoralis)
16. Çokbaşlı Köygöçüren (Cirsium polycephalum)
İstanbul’a Özgü ve Endemik Olan, Avrupa Ölçeğinde Tehlike Altındaki Diğer Bitkiler:
1. Kayışdağı Soğanı (Allium peroninianum)
2. Ümraniye Çiğdemi (Crocus pestalozzae)
3. Crocus flavus subsp. dissectus
4. Yarımburgaz Hardalı (Erysimum degenianum)
5. Erysimum aznavourii, E. Sorgerae,
6. İstanbul Binbirdelikotu (Hypericum avicularifolium subsp. byzantinum)
7. İstanbul Nazendesi (Lathyrus undulatus)
8. Trakya Karahindibası (Taraxacum pseudobrachyglossum)
Doğal Hayatı Koruma Derneği ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalın da yapılan floristik çalışmalara dayanarak İstanbul il sınırları içinde 7 önemli bitki alanı belirlenmiştir. İstanbul’daki önemli bitki alanları Tablo 6’da sunulmaktadır.

[bookmark: _Toc202156292]Tablo  6 İstanbul’daki Önemli Bitki Alanları
	Önemli Bitki Alanları
	Tehlike Altında Olan Tür Sayısı (Endemik Tür)

	Terkos-Kasatura Kıyısı
	73 (13 endemik)

	Ağaçlı Kumulları
	14 (7 endemik)

	Kilyos Kumulları
	15 (6 endemik)

	Batı İstanbul Meraları
	19 (7 endemik)

	Kuzey Boğaziçi
	36 (15 endemik)

	Sahilkıyı-Şile
	13 (6 endemik)

	Ömerli Havzası
	37 (10 endemik)


Kaynak: İstanbul İl  2022 Yılı  Çevre Durum Raporu, 2023 , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
(https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/istanbul_-cdr2022-20230914131022.pdf)
İstanbul’da Yaşayan Kuş Türleri
Dünyanın önemli kuş göç yollarından birinin üzerinde bulunan İstanbul’daki bazı bölgeler, Önemli Kuş Alanları (ÖKA) olarak tanımlanmaktadır. Her yıl yüz binlerce kuş, İstanbul üzerinden yılda iki kez göç etmektedir.
Önemli Kuş Alanları (ÖKA), kuş türlerinin doğada varlıklarını sürdürebilmeleri açısından özel öneme sahip coğrafi alanlardır. İstanbul’un önemli kuş alanları Tablo 7’de sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc202156293]Tablo  7 İstanbul’un Önemli Kuş Alanları
	İstanbul’un Önemli Kuş Alanları
	Gözlemlenen Maksimum Kuş Sayısı

	Büyükçekmece Gölü (Baraj Gölü)
	16.416 Kışlayan Su Kuşu

	Küçükçekmece Gölü (Kıyı Lagünü)
	22.022 Kışlayan Su Kuşu

	Şile Adaları (Kayalık Kıyı Adaları)
	308 Çift Üreme ve Barınma

	Boğaziçi (Göç Yolu-Orman)
	Sayıları göç dönemlerinde değişmektedir


Kaynak: İstanbul İl  2022 Yılı  Çevre Durum Raporu, 2023 , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
(https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/istanbul_-cdr2022-20230914131022.pdf)
İstanbul Boğazı dünya üzerindeki en önemli göç yollarından biridir. Kuşlar ilkbahar döneminde üreme ve beslenme amacıyla güneyden kuzeye, sonbahar döneminde yanlarında yavrularıyla birlikte bu hareketin tam tersi yönde göç ederler. Bu göç hareketi, kara üzerinde yükselen sıcak hava akımlarını kullanarak, minimum enerjiyle maksimum mesafe kat etmek prensibine dayalı olarak gerçekleşir. Kara parçalarının bittiği noktalarda ise, enerjilerini daha az harcamak için kara parçalarının birbirine en yakın olduğu dar boğazlar tercih edilir. İstanbul Boğazı, bu durumun dünya üzerindeki en önemli örneklerinden biridir.

İstanbul Boğazı’nda, ilkbahar göçü Sarıyer sırtlarından; sonbahar göçü ise Toygar Tepe ve Çamlıca Tepeleri’nden rahatlıkla izlenebilmektedir. Her yıl 300.000’in üzerinde leylek ve en az 150.000 yırtıcı kuş, bu göç yolunu kullanarak Avrupa ile Afrika arasında hareket eder. Yırtıcı kuşlar arasında başlıca türler şunlardır: şahin (Buteo buteo), arı şahini (Pernis apivorus), küçük orman kartalı (Aquila pomarina) ve atmaca (Accipiter nisus).
2.1.3.2. Fauna
İstanbul ormanlarının önemi yalnızca floristik (bitki) özellikleriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda yaban hayatı açısından da büyük bir değer taşımaktadır. Günümüzde tüm tehditlere rağmen, şehir ormanlarında geyik, karaca, yaban kedisi, tilki, çakal, yaban domuzu, su samuru, porsuk ve çok az sayıda da olsa kurt yaşamını sürdürmektedir.
Yapılan araştırmalar sonucunda, son yıllarda Boğaz sularında artan kirlilikle bağlantılı olarak, Boğaz ekosisteminde görülen balık türlerinin büyük ölçüde yok olduğu tespit edilmiştir. 1970’li yılların sonlarında İstanbul Boğazı’nda 60 balık türü yaşarken, günümüzde bu sayı 20’ye düşmüştür.
İstanbul Boğazı’nda biyolojik çeşitlilik açısından tehlike altında olan ve korunması gereken toplam 33 denizel bitki ve hayvan türü bulunmaktadır.
[bookmark: _Toc202156197][bookmark: _Toc168295902]2.1.4. Korunan Doğa 
[bookmark: _Toc192550274]Uluslararası kabul görmüş alanlara ilişkin bilgiler, il ve ilgili tetikleyici tür bilgileri ile birlikte Tablo 8’de sunulmuştur:
[bookmark: _Toc202156294]Tablo  8 Uluslararası Tanınmış Alanlar ve İlgili Tetikleyici Türler
	İl
	Uluslararası Öneme Sahip Alanlar
	Belirleyici Türler

	İstanbul
	Büyükçekmece Gölü KBA (ÖKA)
	Kuşlar, Sürüngenler

	İstanbul
	Boğaziçi KBA (ÖKA)
	Kuşlar, Bitkiler, Sürüngenler

	İstanbul
	Küçükçekmece Gölü KBA (ÖKA)
	Kuşlar

	İstanbul
	Şile Adaları KBA (ÖKA)
	Kuşlar

	İstanbul
	Terkos Havzası KBA
	Kuşlar



Kaynak: Key Biodiversity Areas, International Biodiversity Assessment Tool Alliance (IBAT).
(https://www.keybiodiversityareas.org/kba-data , https://www.ibat-alliance.org/ )
Türkiye’nin yedi (7) Önemli Bitki Alanı, İstanbul il sınırları içerisinde yer almaktadır. Bunlar; Terkos-Kasatura Kıyısı, Ağaçlı Kumulları, Kilyos Kumulları, Kuzey Boğaziçi, Batı İstanbul Fundalıkları, Sahilkıyı-Şile Kıyısı ve Ömerli Havzası’dır. Aşağıda Tablo 5’te gösterildiği gibidir:
[bookmark: _Toc201566327][bookmark: _Toc202156271]Şekil 5 İstanbul'daki Önemli Bitki Alanları
[image: ]
Kaynak: Tuncay, Onur & Akalin, Emine. (2018). Endemism in İstanbul Plants. European Journal of Biology. 77.
[bookmark: _Toc202156198]2.1.5. Kentsel Koruma Alanları
[bookmark: _Toc174237413][bookmark: _Toc174245958][bookmark: _Toc174246043][bookmark: _Toc174246392][bookmark: _Toc174246724][bookmark: _Toc174246999][bookmark: _Toc174247139][bookmark: _Toc174247475][bookmark: _Toc174247650][bookmark: _Toc174247788][bookmark: _Toc174248134][bookmark: _Toc174249338][bookmark: _Toc174249759][bookmark: _Toc174252187][bookmark: _Toc174252669][bookmark: _Toc174329600][bookmark: _Toc174237414][bookmark: _Toc174245959][bookmark: _Toc174246044][bookmark: _Toc174246393][bookmark: _Toc174246725][bookmark: _Toc174247000][bookmark: _Toc174247140][bookmark: _Toc174247476][bookmark: _Toc174247651][bookmark: _Toc174247789][bookmark: _Toc174248135][bookmark: _Toc174249339][bookmark: _Toc174249760][bookmark: _Toc174252188][bookmark: _Toc174252670][bookmark: _Toc174329601]Alt projeler kentsel alanlarda uygulanacağından, başlıca kültürel miras unsurları da ağırlıklı olarak bu doğrultuda değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinden edinilen bilgilere göre, Proje’nin en zengin tarihi geçmişe sahip pilot ili olan İstanbul’da 25 Kentsel Sit Alanı, 50 Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, 7 Tarihi Sit Alanı ve 24 Karma Sit Alanı bulunmaktadır. Her bir bölgenin Kentsel Sit Alanlarına ilişkin özel bilgiler aşağıda verilmiştir:
İstanbul’da 6 adet Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü bulunmaktadır:
· 1. Bölge: Bu Bölge Müdürlüğü toplam 18 ilçeden sorumludur. Bu Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Kentsel Arkeolojik Sit Alanlarının %80’i Silivri ilçesinde yer almaktadır.
· 2. Bölge: Bu Bölge Müdürlüğü Beyoğlu ve Şişli ilçelerinden sorumludur.
· 3. Bölge: Bu Bölge Müdürlüğü Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinden sorumludur.
· 4. Bölge: Bu Bölge Müdürlüğü Fatih ilçesinden sorumludur.
· 5. Bölge: Bu Bölge Müdürlüğü, Maltepe ve Pendik Arkeolojik Sit Alanları, Kadıköy ve Kartal Kentsel Sit Alanları, Kadıköy-Kartal sahil şeridi boyunca yer alan çeşitli orman niteliğindeki Doğal Sit Alanları ile İstanbul Adalarındaki Karma Alanlardan sorumludur.
· 6. Bölge: Bu Bölge Müdürlüğü, Boğaziçi Tarihi Sit Alanları, Üsküdar Kentsel Sit Alanları ve Şile-Ağva Arkeolojik Sit Alanlarından sorumludur.
[bookmark: _Toc202156199]2.1.6. Depremsellik 
[bookmark: _Toc192550305]Kuzeyde Karadeniz ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili olan, güney kıyı hattı Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca uzanan ve hızlı ve düzensiz kentleşme nedeniyle iklim değişikliğinin etkilerine önemli ölçüde açık olan İstanbul, deprem, sel, heyelan, meteorolojik ve iklimsel afetler dâhil olmak üzere çeşitli afet risklerine açıktır.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 2019 yılında hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” kapsamında, Mw = 7.5 büyüklüğünde 15 farklı deprem senaryosu oluşturularak, 72, 475 ve 2475 yıllık tekerrür periyotları için olası bina hasarları, can kayıpları, yaralanmalar ve altyapı hasarına yönelik tahminler geliştirilmiştir. Bu senaryo depremleri için hesaplanan yere bağlı Maksimum Yer İvmesi (Peak Ground Acceleration - PGA) dağılımı Şekil 6’da gösterilmektedir.
[bookmark: _Toc201566328][bookmark: _Toc202156272]Şekil 6 Mw: 7.5 Büyüklüğündeki Senaryo Depremi için Hesaplanan Yere Bağlı Maksimum Yer İvmesi (PGA) Dağılımı
[image: ]
Kaynak: “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 2019.
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın konumu nedeniyle, Marmara Denizi’ne kıyısı olan ilçeler ve mahalleler (Avrupa Yakası’nda Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy; Anadolu Yakası’nda ise Maltepe, Kartal ve Tuzla) ile özellikle Marmara Denizi’nde yer alan Prens Adaları’nın en yüksek etkiyi alması beklenmektedir.
Söz konusu raporda yer alan tahminler, Mw = 7.5 büyüklüğündeki senaryo depremi sonucunda, binaların ortalama %57’sinin önemli bir hasar almayacağını göstermektedir. Ancak yapıların %26’sının hafif, %13’ünün orta, %3’ünün ağır ve %1’inin çok ağır hasar alması beklenmektedir. İstanbul genelinde analiz edilen toplam bina sayısı 1.166.330 olup, bu senaryo kapsamında yaklaşık 194 bin binanın orta ve üzeri düzeyde hasar alacağı öngörülmektedir. Yapılan hesaplamalara göre, bu deprem sonucunda yaklaşık 25 milyon ton enkaz oluşması beklenmektedir. Depremin gündüz saatlerinde meydana gelmesi durumunda yaklaşık 12 bin kişinin hayatını kaybetmesi, gece saatlerinde meydana gelmesi durumunda ise bu sayının 14 binin üzerine çıkması beklenmektedir.
[bookmark: _Toc168295901][bookmark: _Toc202156200]2.1.7. Hava Kalitesi
Yıkım ve inşaat faaliyetleri kapsamında hava kalitesini etkileyecek en belirgin parametre partikül madde (PM) emisyonu olarak düşünülebilir. Aşağıdaki alt başlıklarda illerin bu kapsamdaki durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Sürekli İzleme Merkezi[footnoteRef:7] verilerine dayanılarak değerlendirilmiştir. Bu noktada, bazı illerde 2020 yılına ek olarak 2021 yılında yeni istasyonlar kurulmuş olmakla birlikte, bu yeni istasyonların bir kısmı için 2021 yılına ait yıllık ortalama veriler henüz mevcut olmadığından, mevcut durumun sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini engelleyebileceği göz önünde bulundurularak değerlendirmede 2020 yılı verileri esas alınmıştır. [7:  T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü.] 

Ulusal mevzuata göre, insan sağlığının korunması amacıyla PM10 yıllık ortalamasının 40 µg/m³ sınırını aşmaması, 24 saatlik ortalama değerinin ise yılda en fazla 35 kez 50 µg/m³ sınırını geçmemesi gerekmektedir. Bu sınır değerler, Eylül 2021’e kadar uluslararası kabul gören Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) referans değerleriyle uyumlu olmuştur. Ancak, DSÖ tarafından Eylül 2021’de yayımlanan yeni referans değerlere göre, PM10 için 24 saatlik ortalama sınır değeri 45 µg/m³, yıllık ortalama sınır değeri ise 15 µg/m³ olarak belirlenmiştir.
İstanbul’da partikül madde (PM10) parametresinin izlenmesi 2020 yılında toplam 11 sabit ölçüm istasyonu ile gerçekleştirilmiştir. Bu istasyonlara ait ölçüm sonuçlarının özetini gösteren veriler Tablo 9’da sunulmuştur.
[bookmark: _Toc202156295]Tablo  9 2020 Yılında İstanbul İlinde 24 saatlik Ölçümlere Göre PM10 Sonuçlarının Özeti
	İstasyon
	Ölçülen Minimum Değer (µg/m3)
	Ölçülen Maksimum Değer (µg/m3)
	Minimum Değerin Ölçüldüğü Tarih
	Maksimum
Değerin Ölçüldüğü Tarih
	Yıllık Ortalama (µg/m3)
	NDELV*
	Geçerli Veri Yüzdesi (%)

	Başakşehir
	7,53
	147,08
	01.12.2020
	27.03.2020
	40,52
	79
	95,07

	Esenyurt
	22,02
	165,14
	04.05.2020
	09.03.2020
	51,43
	121
	95,07

	Kandilli
	8,56
	125,08
	21.11.2020
	27.03.2020
	28,34
	31
	96,16

	Mecidiyeköy
	18,69
	183,89
	06.01.2020
	27.03.2020
	50,98
	132
	90,41

	Silivri
	8,18
	154,75
	07.01.2020
	27.03.2020
	26,96
	26
	98,63

	Sultanbeyli
	8,11
	143,41
	02.01.2020
	11.01.2020
	32,43
	45
	93,97

	Sultangazi
	11,86
	162,31
	06.01.2020
	09.03.2020
	54,48
	188
	95,34

	Şile
	7,59
	90,33
	03.01.2020
	27.03.2020
	24,25
	10
	97,53

	Şirinevler
	15,86
	130,49
	26.05.2020
	27.03.2020
	42,03
	83
	97,53

	Umraniye
	9,94
	115,71
	06.01.2020
	25.10.2020
	32,75
	48
	97,81

	Üsküdar
	9,61
	115,40
	02.01.2020
	27.03.2020
	29,38
	34
	95,89


*Ulusal mevzuata göre uyulması gereken 40 µg/m3 sınır değerini aşan gün sayısı
Kaynak: T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü.
Tablo 9’de verilen veriler, ulusal mevzuat limitleri ve DSÖ referans değerleri birlikte incelendiğinde;
· Başaksehir, Esenyurt, Mecidiyeköy, Sultangazi and Şirinevler istasyonlarında 2020 yılı için yapılan ölçümlerin yıllık ortalamalarının hem ulusal mevzuat sınır değerini (40 µg/m3) hem de DSÖ referans değerini (15 µg/m3) aştığı,
· Tüm istasyonların yıllık ölçüm ortalamalarının DSÖ referans değerini (15 µg/m3) aştığı görülmektedir.
· Yukarıda belirtilen 11 istasyondan 7’sinde, ulusal mevzuatta belirtilen 24 saatlik sınır değer olan 50 µg/m³, yılda 35 kereden fazla aşılmıştır.
[bookmark: _Toc202156201]2.1.8. Atık Yönetimi 
[bookmark: _Toc168295898]2.1.8.1. Hafriyat ve İnşaat/Yıkım Atıkları Yönetimi Kapasitesi ve Detayları 
İstanbul ilinde genel atık yönetiminden sorumlu ana kurum olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İSTAÇ A.Ş. (İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) görevlendirilmiştir. 1994 yılında kurulan İSTAÇ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir iştirak olup, düzenli depolama sahalarının kurulması ve işletilmesi, evsel ve hastane atıklarının bertarafı, sızıntı suyu arıtımı, atık gazdan enerji üretimi, kompost üretimi, ambalaj atıklarının geri kazanımı, inşaat ve hafriyat atıklarının yönetimi, atıktan yakıt üretimi ile endüstriyel atıkların bertarafı ve geri kazanımı gibi çeşitli çevre ve atık yönetimi faaliyetlerini yürütmektedir.
İl genelinde, özellikle kentsel dönüşüm faaliyetlerine bağlı olarak hızla büyüyen inşaat sektörü nedeniyle her ay yaklaşık 5-8 milyon ton hafriyat atığı oluşmaktadır. İSTAÇ’a ait hafriyat toprağı döküm sahalarında yılda yaklaşık 50 milyon ton hafriyat toprağı depolanmaktadır. Bu atıkların kontrolsüz bir şekilde dökülmesini ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek çevresel ve görsel kirlilikleri önlemek amacıyla, İSTAÇ kullanılmayan maden sahalarını bu atıklarla doldurarak dönüşüm ve rehabilitasyon çalışmalarını yürütmektedir. Doğal topografyaya uygun şekilde hafriyat toprağı ile doldurulan bu alanlar ağaçlandırma çalışmalarıyla doğal yaşam alanlarına dönüştürülmektedir.
Hâlihazırda İstanbul’da biri Anadolu Yakası’nda, üçü Avrupa Yakası’nda olmak üzere toplam 4 bölgede yer alan 11 aktif hafriyat toprağı rehabilitasyon sahası İSTAÇ tarafından işletilmektedir. İstanbul’daki Hafriyat Toprağı Sahaları Tablo 10’da sunulmuştur.
[bookmark: _Toc202156296]Tablo  10 İstanbul İli Hafriyat Toprağı Sahaları
	Tesisin Adı
	Parsel No
	Türü
	Toplam Kapasite (m³)

	Şile Sahilköy 
	277, 285, 286, 287
	Hafriyat Atığı Rehabilitasyon Sahası
	2.612.919

	Arnavutköy Çiftalan 
	14, 20, 21
	Hafriyat Atığı Rehabilitasyon Sahası
	2.079.965.750

	Silivri Bekirli 
	366, 367, 375
	Hafriyat Atığı Rehabilitasyon Sahası
	1.579.932

	Silivri Ecemoba 
	457
	Hafriyat Atığı Rehabilitasyon Sahası
	5.287.750



2017 yılı itibarıyla, toplam yaklaşık 120 milyon m³ kapasiteye sahip 14 saha (32 lottan oluşan) bulunmaktaydı. Ancak bu sahaların büyük bir kısmı doluluk kapasitesine ulaşmış olup, aktif olarak kullanılmamaktadır.
İSTAÇ A.Ş.’nin yıllık raporlarına göre, rehabilitasyon sahaları 2021 yılında 44.397.504 ton, 2020 yılında 41.580.711 ton ve 2019 yılında 30.762.781 ton hafriyat atığı kabul etmiştir.
İstanbul ilinde, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (İSTAÇ A.Ş.) ait 2 saha ve en az bir tür inşaat/yıkım atığını (Atık Kodu: 17 ile başlayanlar) kabul eden toplam 284 adet özel mülkiyete ait saha bulunmaktadır. Bu sahalara ilişkin özet bilgiler Tablo 11’de verilmektedir.
[bookmark: _Toc202156297]Tablo  11 İstanbul İli Hafriyat Toprağı Sahaları
	Faaliyet Türü
	Tesis Sayısı

	Tehlikeli Atık Geri Kazanımı
	2

	Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı
	37

	Tehlikeli Atık Geri Kazanımı, 
Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
	1

	Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı, 
Ambalaj Atığı Geri Kazanımı
	2

	Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı, 
Ambalaj Atığı Geri Kazanımı, 
Hurda Metal İşleme
	2

	Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı, 
Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
	1

	Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı, 
Hurda Metal İşleme
	1

	Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı, 
Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme, 
Hurda Metal İşleme
	2

	Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı,
 I. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama), 
II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi (Evsel ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama), 
Atık Geçici Depolama
	1 (İSTAÇ Kömürcüoda Tesisleri, Şile/İstanbul)

	Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı
	163

	Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı, 
Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
	3

	Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı, 
Ambalaj Atığı Geri Kazanımı
	70

	Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı, 
Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama, 
Biyobozunur Atık İşleme-Kompost, 
Atıktan Enerji Üretimi Tesisi
	1 (İSTAÇ Işıklar Tesisleri, Eyüpsultan/İstanbul)



Ancak, özellikle Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde olmak üzere, çeşitli kaçak döküm faaliyetleri ile karşılaşılmaktadır. Ocak 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında, bu tür yasa dışı dökümler nedeniyle yaklaşık 233 milyon TL para cezası kesilmiştir.
Bu yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla, hafriyat taşıyan kamyonların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi” alması ve Belediye tarafından kullanılan Araç Takip Sistemi ile izlenebilir bir GPS cihazı taktırmaları zorunlu hale getirilmiştir. 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 6 bin hafriyat kamyonuna GPS cihazı takılmış ve bu araçlar sistem üzerinden takip edilmektedir.
Yürürlükteki uygulamalar ve mevcut tesis kapasitesi değerlendirildiğinde, İstanbul ilinin hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkım atıklarının bertarafı ve geri kazanımı açısından kendi içinde yeterli bir yapıya sahip olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, halen devam eden ve planlama aşamasında bulunan çok sayıda inşaat faaliyeti ile yıkılması veya güçlendirilmesi gereken riskli yapıların varlığı dikkate alındığında, ilgili döküm, bertaraf ve geri kazanım sahalarının mevcut kapasiteleri doğrultusunda ayrıntılı planlamaların yapılması ve eş zamanlı yürütülecek faaliyetlerin kontrol altına alınması gerekmektedir.
[bookmark: _Toc168295899]2.1.8.2. Tehlikeli Atık Yönetim Kapasitesi  
[bookmark: _Toc168295900]İstanbul ilinde, tamamı İSTAÇ A.Ş.’ye ait olmak üzere, 3 adet lisanslı atık yakma/ortak yakma tesisi, 97 adet lisanslı tehlikeli atık geri kazanım tesisi (1’i İSTAÇ A.Ş.’ye ait), 3 adet lisanslı geçici depolama tesisi (1’i İSTAÇ A.Ş.’ye ait) ve 1 adet lisanslı atıktan türetilmiş yakıt üretim tesisi (İSTAÇ A.Ş.’ye ait) bulunmaktadır.
İstanbul ilinde sekiz (8) adet Organize Sanayi Bölgesi ve bir adet serbest bölge yer almaktadır. İstanbul’daki Atık Yönetimi Tesislerinin (Belediyeye Ait Tesisler) konumu Şekil 7’de sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc201566329][bookmark: _Toc202156273]Şekil 7 İstanbul İli Atık Yönetimi Tesislerinin Konumu (Belediyeye Ait Tesisler)
[image: ]
2.1.8.3. Asbest
Asbest, hem çevre / halk sağlığı hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkate alınması gereken bir diğer konudur. Ancak burada belirtmek gerekir ki illerin yapı stokunun asbest durumuna ilişkin niceliksel veya mekânsal bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. Bununla birlikte, alt projeler kapsamında gerçekleştirilecek herhangi bir yıkım işleminden önce asbest envanter çalışması yapılması zorunlu olacaktır. Halihazırda bazı belediyeler, herhangi bir yıkım öncesinde asbest envanter çalışması yapılmasını zorunlu tutmaktadır. Ayrıca, 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Binaların Yıktırılmasına İlişkin Yönetmelik, asbest envanter çalışmalarının ulusal düzeyde yapılmasını şart koşmaktadır. Asbest envanter çalışmaları, ulusal mevzuat uyarınca yalnızca katı numunede asbest tanımlama lisansına sahip akredite bir şirket tarafından gerçekleştirilebilmektedir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yetkili kuruluşlar listesine göre, Türkiye[footnoteRef:8]  genelinde bu kapsamda yetkilendirilmiş toplam 10 laboratuvar bulunmaktadır ve bu laboratuvarların tamamı İstanbul ilinde yer almaktadır (7’si Anadolu Yakası’nda, 3’ü Avrupa Yakası’nda). Bu nedenle, gerçekleştirilecek herhangi bir yıkım faaliyetinden önce İstanbul’daki bu firmalardan hizmet alınması gerekecektir. [8:  https://www.isgum.gov.tr/labyetki.aspx] 

İstanbul ilinde, biri Silivri’de, biri Tuzla’da ve biri Şile’de (İSTAÇ Kömürcüoda Tesisleri) olmak üzere üç lisanslı geçici depolama ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisi bulunmaktadır. Bu tesisler, 17 06 01 (asbest içeren yalıtım malzemeleri) ve 17 06 05 (asbest içeren inşaat malzemeleri) atık kodları kapsamında yetkilendirilmiştir.
İstanbul kaynaklı inşaat atıkları kapsamında ortaya çıkan asbest içeren atıkların önemli bir bölümü, Kocaeli ilinin İzmit ilçesinde yer alan İZAYDAŞ (İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.) tesislerine gönderilmektedir. İstanbul ilinden İZAYDAŞ tesislerine gönderilen 17 06 01 ve 17 06 05 atık kodlu asbest içeren atık miktarlarına ilişkin son 10 yıla ait veriler Tablo 12’de sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc202156298]Tablo  12 İstanbul İlinden İZAYDAŞ Tesislerine Gönderilen 17 06 01 ve 17 06 05 Atık Kodlu Asbest İçeren Atıklar (kg)
	Yıl
	Atık Kodu: 17 06 01 (kg)
	Atık Kodu: 17 06 05 (kg)
	Toplam Asbest İçeren Atık (kg)

	2012
	72.531
	44.850
	117.381

	2013
	98.426
	0
	98.426

	2014
	44.480
	36.449
	80.929

	2015
	98.740
	8.160
	106.900

	2016
	30.642
	3.061
	33.703

	2017
	10.226
	73.460
	83.686

	2018
	524.209
	418.502
	942.711

	2019
	150.215
	337.715
	487.930

	2020
	263.772
	373.869
	637.641

	2021
	48.768
	705.359
	754.127



Tablo 12 verilerine göre, İstanbul ilinden İZAYDAŞ tesislerine gönderilen asbest içeren atık miktarı, 2012–2017 yılları arasında 50.000 kg ile 100.000 kg değerleri arasında değişiklik göstermiştir. 2018 yılında bu miktar yaklaşık 1.000.000 kg seviyesine ulaşmış; 2019–2021 döneminde ise 500.000 kg ile 700.000 kg aralığında gerçekleşmiştir.
Bu veriler doğrultusunda, 2017–2018 yıllarından itibaren İstanbul’da hız kazanan kentsel dönüşüm faaliyetlerine bağlı olarak artan bina yıkım uygulamalarının, 2018 yılı sonrasında ortaya çıkan ve Tablo 12’de yer alan hızlı artışta belirleyici bir rol oynadığı değerlendirilmektedir.
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[bookmark: _Toc202156203]2.2.1. İstanbul İli Nüfus Durumu 
İstanbul, Türkiye’nin en yüksek nüfusa sahip ilidir. 2025 yılı itibarıyla 15.701.602 kişilik nüfusuyla Türkiye toplam nüfusunun %19’unu barındırmaktadır. İstanbul, 39 ilçeden oluşmaktadır. Şekil 8’de, İstanbul ve Türkiye’nin yıllık nüfus artış oranlarıyla birlikte yıllara göre nüfus değişimi gösterilmektedir. Grafikte de görüldüğü üzere, İstanbul’un nüfusu 2007 yılında 12.573.836 iken, 2025 yılı itibarıyla 15.701.602’ye ulaşarak sürekli bir artış göstermiştir. Nüfusun %50,1’i erkek, %49,9’u kadındır.
İstanbul’un yıllık nüfus artış oranı, Türkiye ortalamasıyla karşılaştırıldığında; 2009–2015 döneminde İstanbul’daki artış oranının ülke genelinin üzerinde seyrettiği, 2015 sonrası dönemde ise yıllar itibarıyla dalgalı bir seyir izlediği gözlemlenmektedir. Özellikle 2019 yılında, son 10 yılın en yüksek oranı olan ‰29,53 seviyesine ulaşılmış; bunu 2020 yılında ‰–3,67 düzeyinde kaydedilen belirgin bir düşüş takip etmiştir. Söz konusu düşüşe ilişkin resmi bir rapor bulunmamakla birlikte, COVID-19 pandemisi kapsamında artan ölüm sayıları ile ikametgâh değişikliklerinin bu düşüşte etkili olmuş olabileceği değerlendirilmektedir. Pandemi sürecinde bazı bireylerin işlerini kaybetmesi, bazı kesimlerin ise uzaktan eğitim ve çalışma imkânlarını kullanarak daha az yoğunlukta yerleşim bölgelerine taşınmayı tercih etmesi bu durumu etkileyen başlıca faktörler arasında yer almaktadır. İstanbul iline ilişkin nüfus eğilimi Şekil 8’de sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc201566330][bookmark: _Toc202156274]Şekil 8 İstanbul İli Nüfus Eğilimleri
[image: ]
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2007-2024
İstanbul’un nüfus yapısı analiz edildiğinde, toplam yaş bağımlılık oranının Türkiye ortalamasından daha düşük olduğu; ortalama hanehalkı büyüklüğünün ise İstanbul ve Türkiye genelinde aynı seviyede olduğu görülmektedir (Bkz. Tablo 13).
[bookmark: _Toc202156299]Tablo  13 İstanbul  İli Yaş Bağımlılık Oranı ve Ortalama Hane Büyüklüğü
	Nüfus
	Türkiye
	İstanbul

	Toplam yaş bağımlılık oranı (%)
	46,2
	38,31

	Ortalama hane halkı büyüklüğü (sayı)
	3,11
	3,13


Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2024
İstanbul iline ait yaş piramidi Şekil 9’da sunulmaktadır. 2007 ve 2024 yıllarına ait nüfus piramitlerinin karşılaştırılması sonucunda, hem doğurganlık oranlarında hem de ölüm oranlarında bir azalma olduğu tespit edilmektedir.
[bookmark: _Toc201566331][bookmark: _Toc202156275]Şekil 9 İstanbul  İlinin Nüfus Piramidindeki Değişimi
[image: ]
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2007 ve 2024
İstanbul’daki 25–64 yaş aralığındaki çalışma çağındaki nüfus oranı, 2007 yılında %53,14 iken, 2024 yılı itibarıyla %61,15’e yükselmiştir.
[bookmark: _Toc202156204]2.2.2. İstanbul İlinde Eğitim
İstanbul iline ait en yüksek eğitim düzeyine ilişkin veriler Şekil 10’da sunulmaktadır. İlköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde kadın ve erkekler arasındaki eğitim farkı belirgin olmakla birlikte, bu fark yükseköğretim düzeyinde ortadan kalkmaktadır.
[bookmark: _Toc201566332][bookmark: _Toc202156276]Şekil 10 İstanbul İlindeki Yetişkin Eğitim Düzeyleri
[image: ]
* Yetişkin ifadesi, 25 ile 64 yaş aralığındaki kişileri kapsamaktadır.
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Ulusal Eğitim İstatistikleri, 2024
[bookmark: _Hlk176167006][bookmark: _Toc165766298]Yükseköğretim düzeyi, bireylerin istihdam edilebilirliği veya gelir düzeyi açısından önemli bir belirleyici faktördür. İstanbul’da yükseköğretim mezunu yetişkinlerin oranı, Türkiye ortalamasının üzerindedir (Bkz. Şekil 11). İstanbul’da yetişkin nüfusun %30’u yükseköğretim düzeyini tamamlarken, bu oran Türkiye genelinde %25 düzeyindedir.
[bookmark: _Toc201566333][bookmark: _Toc202156277]Şekil 11 İstanbul ve Türkiye’deki Yetişkin Eğitim Düzeyleri Yüzdeleri
		       İstanbul					               Türkiye
[image: ]
* Yetişkin ifadesi, 25 ile 64 yaş aralığındaki kişileri kapsamaktadır.
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Ulusal Eğitim İstatistikleri, 2022
2024 eğitim-öğretim yılı itibarıyla, İstanbul ilinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kademelerinde yaklaşık 6.897 adet eğitim kurumu ve 106.662 adet derslik bulunmaktadır. Bu okullarda öğrenim gören toplam öğrenci sayısı 2.873.827’dir.
2022/2023 eğitim-öğretim yılına ilişkin net okullaşma oranları İstanbul’da; ilkokul için %94,36, ortaokul için %91,32 ve ortaöğretim için %93,87 olarak kaydedilmiştir. İstanbul’da 1 milyon 87 bin 289 öğrenci ortaöğretim düzeyinde eğitim almaktadır. Bu öğrencilerin 861 bin 961’i genel ortaöğretim programlarını tercih ederken, kalan kısmı mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenim görmektedir.
İstanbul ilinde toplam 61 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerin 44’ü vakıf (özel) üniversitesi, 13’ü ise devlet üniversitesidir. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi, ildeki en köklü üniversiteler arasında yer alırken; Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ise özel araştırma üniversiteleri arasında yer alan yeni kurumlardır.
İstanbul iline ait eğitim düzeyi dağılımı Tablo 14’te sunulmakta, ilgili yüzdesel dağılım ise Şekil 12’de gösterilmektedir.
[bookmark: _Toc202156300]Tablo  14 2024 Yılı İstanbul İlinde Eğitim Düzeyini Gösteren Veri Tablosu
	Eğitim Durumu

	Eğitim Durumu (6+ yaş)
	Toplam
	Erkek
	Kadın
	Erkek Oranı
	Kadın Oranı

	Okuma Yazma Bilmeyen
	222.947
	39.348
	183.599
	0,5
	2,5

	Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen
	1.163.677
	528.621
	635.056
	7,3
	8,7

	İlkokul
	2.703.416
	1.151.085
	1.552.331
	16
	21,3

	Ortaokul Veya Dengi Meslek Okulu
	2.398.884
	1.309.834
	1.089.050
	18,2
	15

	İlköğretim
	828.396
	471.780
	356.616
	6,5
	4,9

	Lise Veya Dengi Meslek Okulu
	3.727.225
	2.019.057
	1.708.168
	28
	23,5

	Yüksekokul Veya Fakülte
	2.931.235
	1.427.612
	1.503.623
	19,8
	20,6

	Yüksek Lisans Ve Üzeri
	512.680
	257.533
	255.147
	3,6
	3,5

	Bilinmeyen
	172.085
	82.447
	89.638
	0
	0

	Toplam
	14.660.545
	7.287.317
	7.373.228
	0
	0


Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nüfus İstatistik Sistemi, Eğitim Durumu Veritabanı. 
Erişim adresi: https://nip.tuik.gov.tr/?value=EgitimDurumu
[bookmark: _Toc202156278]Şekil 12 2024 Yılı İstanbul İli Eğitim Düzeyi Yüzdesi
[image: ]

[bookmark: _Toc202156279][bookmark: _Toc172113362]Şekil 13 2017 Türkiye SEGE Çalışması
[image: ]
Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü. SEGE Çalışmaları, 2017.
En gelişmiş illerin yer aldığı birinci kademedeki[footnoteRef:9] illerin genellikle çevrelerindeki diğer illerin refah seviyelerini yükselttikleri görülmektedir.  [9:  Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE/SEDI), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından bölge (NUTS-2), il ve ilçe düzeyinde periyodik olarak yürütülen bir çalışmadır. Demografi, istihdam, sağlık, eğitim, finans, rekabetçilik, inovasyon ve yaşam kalitesi gibi çok çeşitli değişkenlere dayanmaktadır. SEGE, iller ve ilçeler için birinci kademe en gelişmiş ve altıncı kademe en az gelişmiş olmak üzere altı gelişmişlik kademesi tanımlamaktadır.] 

[bookmark: _Toc202156205]2.2.3. İstanbul İlinin Sosyo-Ekonomik Durumu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2017 yılında gerçekleştirdiği İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması sonuçlarına göre, İstanbul ili, sanayi, üretim ve finansın merkezi olarak Türkiye’nin en gelişmiş ili konumundadır.  Türkiye ihracatının %52’si İstanbul’dan gerçekleştirilmekte olup, imalat sanayi işyerlerinin yaklaşık %36’sı ve Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) üretilen parsellerin yarısı İstanbul’da yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki toplam banka kredilerinin %42,5’i ve tasarruf mevduatlarının yaklaşık %40’ı İstanbul’da bulunmaktadır. Türkiye genelinde toplanan vergi gelirlerinin %46,8’i de yine İstanbul’dan tahsil edilmektedir.
2022 yılında ilçe düzeyinde gerçekleştirilen benzer bir çalışmada, İstanbul ili sınırları içindeki 39 ilçeden 29’u birinci kademe, 10’u ikinci kademe[footnoteRef:10] gelişmişlik grubunda sınıflandırılmıştır. İstanbul ilçelerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması Tablo 15’te sunulmaktadır. [10:  Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE/SEDI), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından bölge (NUTS-2), il ve ilçe düzeylerinde periyodik olarak yürütülen bir çalışmadır. Demografi, istihdam, sağlık, eğitim, finans, rekabetçilik, inovasyon, yaşam kalitesi gibi geniş kapsamlı değişkenlere dayanarak, SEGE iller ve ilçeler için en gelişmiş birinci kademeden en az gelişmiş altıncı kademeye kadar altı gelişmişlik seviyesi tanımlamaktadır.
] 

[bookmark: _Toc202156301]Tablo  15 İstanbul  İlçelerinin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması
	İlçe
	Ulusal Gelişmişlik Sırası
	İstanbul İlindeki Gelişmişlik Sırası
	Gelişim Düzeyi

	
	2004
	2017
	2022
	2004
	2017
	2022
	2004
	2017
	2022

	Şişli
	-
	1
	1
	-
	1
	1
	-
	1
	1

	Beşiktaş
	-
	2
	3
	-
	2
	2
	-
	1
	1

	Kadıköy
	-
	4
	4
	-
	3
	3
	-
	1
	1

	Bakırköy
	-
	5
	6
	-
	4
	4
	-
	1
	1

	Fatih
	-
	8
	7
	-
	5
	5
	-
	1
	1

	Ataşehir
	-
	21
	9
	-
	11
	6
	-
	1
	1

	Başakşehir
	-
	16
	10
	-
	7
	7
	-
	1
	1

	Beyoğlu
	-
	18
	12
	-
	9
	8
	-
	1
	1

	Ümraniye
	-
	17
	13
	-
	8
	9
	-
	1
	1

	Sarıyer
	-
	28
	14
	-
	13
	10
	-
	1
	1

	Üsküdar
	-
	19
	16
	-
	10
	11
	-
	1
	1

	Tuzla
	-
	13
	19
	-
	6
	12
	-
	1
	1

	Maltepe
	-
	41
	20
	-
	20
	13
	-
	1
	1

	Beylikdüzü
	-
	29
	23
	-
	14
	14
	-
	1
	1

	Pendik
	-
	42
	24
	-
	21
	15
	-
	1
	1

	Esenyurt
	-
	33
	26
	-
	15
	16
	-
	1
	1

	Bahçelievler
	-
	34
	28
	-
	16
	17
	-
	1
	1

	Zeytinburnu
	-
	35
	29
	-
	17
	18
	-
	1
	1

	Bağcılar
	-
	37
	33
	-
	18
	19
	-
	1
	1

	Kartal
	-
	52
	35
	-
	24
	20
	-
	1
	1

	Bayrampaşa
	-
	48
	36
	-
	22
	21
	-
	1
	1

	Kağıthane
	-
	57
	38
	-
	25
	22
	-
	2
	1

	Küçükçekmece
	-
	39
	39
	-
	19
	23
	-
	1
	1

	Güngören
	-
	62
	50
	-
	27
	24
	-
	2
	1

	Büyükçekmece
	12
	25
	51
	1
	12
	25
	1
	1
	1

	Eyüpsultan
	-
	64
	54
	-
	28
	26
	-
	2
	1

	Adalar
	-
	58
	55
	-
	26
	27
	-
	2
	1

	Beykoz
	-
	51
	61
	-
	23
	28
	-
	1
	1

	Avcılar
	-
	78
	66
	-
	30
	29
	-
	2
	1

	Gaziosmanpaşa
	-
	82
	85
	-
	31
	30
	-
	2
	2

	Çekmeköy
	-
	108
	86
	-
	33
	31
	-
	2
	2

	Esenler
	-
	152
	90
	-
	36
	32
	-
	2
	2

	Silivri
	60
	71
	94
	3
	29
	33
	2
	2
	2

	Sancaktepe
	-
	132
	95
	-
	35
	34
	-
	2
	2

	Sultangazi
	-
	218
	161
	-
	38
	35
	-
	2
	2

	Arnavutköy
	-
	238
	167
	-
	39
	36
	-
	3
	2

	Çatalca
	107
	128
	169
	4
	34
	37
	2
	2
	2

	Şile
	110
	100
	176
	5
	32
	38
	2
	2
	2

	Sultanbeyli
	50
	204
	183
	2
	37
	39
	2
	2
	2


[bookmark: _Hlk166202200]* 2004 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ilçeler, o dönemde gelişmiş merkezler olarak kabul edilerek araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak, 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il sınırı olarak genişletilmesiyle birlikte, sonraki yıllarda hazırlanan raporlarda güncel sınırlar dahilindeki tüm ilçeler araştırmaya dahil edilmiştir.
Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 2004, 2017 ve 2022
[bookmark: _Toc202156206]2.2.4. Hassas Gruplar
İstanbul ilindeki potansiyel hassas gruplar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler olarak Kabul edilmektedir:
· Kadın hane reisi olan haneler,
· Engelli bireyler,
· Yaşlılar,
· Yoksul haneler (çok çocuklu olanlar dahil) ve herhangi bir sosyal güvenlik sigortası olmayan kişiler (işsiz genç nüfus, çocuk işçi çalıştıran haneler dahil),
· Göçmenler / Geçici koruma altındaki Suriyeliler (GKS) / Etnik Gruplar,
· Geçim kaynakları projeye konu olan yapılara bağlı olan, ekonomik ve fiziksel olarak kalıcı bir şekilde yerinden edilecek kişi ve gruplar (örneğin, apartman görevlileri).
Yukarıda belirtilen tüm kırılgan gruplar — mülk sahibi, kiracı ya da sınırlı ayni hak sahibi olmalarına bakılmaksızın — Proje kapsamında faydalanıcı olarak tanımlanacaktır.
2.2.4.1. Geçici Koruma Altındaki Göçmenler ve Suriyeliler (GKaGS)
Projede yer alan illerde malik ya da kiracı olarak ikamet eden/çalışan göçmenler ve geçici koruma altındaki Suriyeliler, kredi veya yardım başvuru şartlarını sağladıklarında desteklerden veya kira yardımından faydalanabileceklerdir.[footnoteRef:11] [11:  Göçmenlerin ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin tanımları Bölüm  6.3.1.8 “Hassas Gruplar”da verilmiştir.] 

Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2.710.476’dır. Proje kapsamındaki iller arasında İstanbul, 470.935 kişi ile en yüksek geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusa sahip ildir. İstanbul ilinde yaşayan Suriyelilerin sayısı ve oranı Tablo 16’da sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc202156302]Tablo  16 İstanbul İlinin GKaS Nüfusu ve Yüzdesi
	İl
	İl Nüfusu
	GKaS Nüfusu
	GKaS Yüzdesi
	GKaS Nüfusu Açısından İlin Sıralaması
	İlin GKaS Yüzdesi Bakımından Sıralaması

	Istanbul
	15.701.602
	470.935
	2,91%
	1
	Istanbul


Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Geçici Koruma İstatistikleri. 
Erişim Tarihi: 29.05.2025, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından 2019 yılında yapılan bir çalışmaya göre, İstanbul’da yaşayan göçmen ve geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sayısı 1.660.395’tir. Bu nüfusun %58’ini Suriyeliler oluştururken, onları Afganlar (%7,7), Özbekler (%5,1), Türkmenler (%4,6) ve diğer uyruklar (%24,6) [footnoteRef:12]. takip etmektedir. [12:  İstanbul İli Temel Durum Değerlendirmesi: Analiz Raporu: Mayıs–Temmuz 2019. Uluslararası Göç Örgütü (IOM).] 

Göçmen ve geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin nüfusuna göre ilk beş ilçe sırasıyla Esenyurt, Fatih, Başakşehir, Bağcılar ve Sultangazi’dir (Bkz. Şekil 14).

[bookmark: _Toc202156280]Şekil 14 İstanbul İli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İlçere Göre Suriyeli Nüfusu
[image: ]
Kaynak: İstanbul ilindeki Temel Değerlendirme verileri kullanılarak danışman tarafından hazırlanmıştır: Analiz Raporu, Mayıs-Temmuz 2019. Uluslararası Göç Örgütü.
Göçmenlerin ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı ve Proje faaliyetlerinin yürütüleceği ilk beş ilçedeki sosyo-ekonomik durumlar aşağıda özetlenmiştir. [footnoteRef:13],[footnoteRef:14] [13:  İstanbul iline ilişkin Temel Değerlendirme: Analiz Raporu, Mayıs-Temmuz 2019. Uluslararası Göç Örgütü.]  [14:  Fatih ilçesi, göçmenler ve geçici koruma altındaki Suriyeliler tarafından İstanbul’da en çok tercih edilen ikinci ilçe olmasına rağmen, ilçenin tamamının kültür varlığı koruma bölgesi kapsamında bulunması ve bu nedenle söz konusu koruma alanlarında Proje faaliyetlerinin yürütülememesi nedeniyle, bu ilçenin sosyo-ekonomik yapısına raporda yer verilmemiştir.] 

Esenyurt: İlçede 214.205 göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli ikamet etmektedir. Göçmen nüfusun %60’ını Suriyeliler oluşturmaktadır. Esenyurt’un göçmenler ve geçici koruma altındaki Suriyeliler tarafından en çok tercih edilen ilçe olmasının başlıca nedenleri; (i) çeşitli sosyo-ekonomik statülere sahip kişilerin bulunması, (ii) daha önce ilçede yerleşik olan akraba ve dostların varlığı, (iii) istihdam sektörlerinin çeşitliliğidir. Göçmenler ve geçici koruma altındaki Suriyeliler genellikle hizmet ve sanayi sektörlerinde istihdam edilmektedir.
Başakşehir: İlçede 107.203 göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli ikamet etmektedir. Göçmen nüfusun %62’si Suriyelidir. Göçmenler ve geçici koruma altındaki Suriyeliler tarafından Başakşehir ilçesinin tercih edilmesinde etkili olan faktörler şunlardır: (i) ilçenin çok kültürlü yapısı, (ii) mevcut konut kompleksleri nedeniyle kendini güvende hissetme (sokaktaki müstakil binalara kıyasla), (iii) uygun kira fiyatları, (iv) sosyal yaşam açısından yeni inşa edilen konutların yüksek potansiyeli, (v) daha önce ilçede yerleşik olan akraba ve dostların varlığı, (vi) diğer ilçelere ulaşım kolaylığı, (vii) ilçedeki organize sanayi bölgesi ve diğer sanayi tesislerinin sağladığı istihdam fırsatları. Düşük gelirli göçmenler ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin çoğu, daha uygun kira fiyatları nedeniyle gecekondu ya da kayıt dışı konutlarda ikamet etmekte olup, çoğunlukla sanayi tesislerinde kayıt dışı işçi olarak çalışmaktadır.
Bağcılar: İlçede 107.055 göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli ikamet etmektedir. Göçmen nüfusun %74’ü Suriyelidir. Bağcılar ilçesinin göçmenler ve geçici koruma altındaki Suriyeliler tarafından tercih edilmesinde kira fiyatlarının uygunluğu en önemli faktördür. İlçede ayrıca işçiler için kayıt dışı yurtlar da bulunmaktadır. Göçmenler ve geçici koruma altındaki Suriyeliler genellikle tekstil ve ayakkabı üretim sektörlerinde çalışmaktadır.
Sultangazi: İlçede 83.521 göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli ikamet etmektedir. Göçmen nüfusun %76’sını Suriyeliler oluşturmaktadır. Göçmenlerin büyük çoğunluğu düzensiz göçmendir. Sultangazi ilçesinin göçmenler ve geçici koruma altındaki Suriyeliler tarafından tercih edilmesinde etkili olan faktörler; (i) güçlü sosyal ağlar, (ii) kiralık konut bulmanın kolaylığı, (iii) iş olanakları, (iv) ilçede yaşayanların düşük sosyo-ekonomik durumu, (v) ev sahibi toplumların hoşgörüsüdür. Geçici koruma altındaki Suriyeliler genellikle tekstil imalatı, inşaat ve mobilya imalatı ile boya sektörlerinde çalışırken; Afgan ve Pakistan uyruklular kağıt ve hurdacılık ile hayvancılıkta, Özbek ve Türkmen uyruklular ise ayakkabı ve tekstil imalatında istihdam edilmektedir.
Esenler: İlçede 76.228 göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli ikamet etmektedir. Göçmen nüfusun %77’si Suriyelidir. Esenler ilçesinin göçmenler ve geçici koruma altındaki Suriyeliler tarafından tercih edilmesinde etkili olan faktörler; (i) kiralık konut bulmanın kolaylığı, (ii) diğer ilçelere ulaşım kolaylığı ve (iii) iş olanaklarıdır. Göçmenler ve geçici koruma altındaki Suriyeliler genellikle tekstil sektöründe çalışmaktadır.
2.2.4.2. Roman Nüfusu
Proje kapsamında, Romanlar kırılganlık açısından öne çıkan etnik grup olarak değerlendirilmiştir.
Roman nüfusu genellikle en dezavantajlı bölgelerde ve şehirlerin en yoksul semtlerinde yaşamaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın “Roman Nüfusu Strateji Belgesi’nde belirtilen Romanların destek alması gereken temel politika alanları ve bu politika alanlarına ilişkin strateji belgesinin hazırlanması sırasında yapılan tespitler aşağıdaki gibidir: [footnoteRef:15] [15:  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Roman Nüfusuna Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021). Nisan 2016. Ankara 
Erişim Adresi: http://www.sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/wZYtU+Roman_Vatandaslara_Yonelik_Strateji_Belgesi_2016-2021_.pdf  ] 

· Eğitim: Roman çocuklar eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamakta ve devamsızlıkları yüksek olmaktadır. Bazı Roman çocuklar ailelerinin eğitim masraflarını karşılayamaması veya ailelerine destek olmak için çalışmak zorunda kalmaları nedeniyle eğitimlerine devam edememekte, okula devam eden çocukların bir kısmı ise sosyal dışlanmaya maruz kaldıklarını düşündükleri için okulu bırakmaktadır.
· İstihdam: Roman nüfusun işgücü piyasasındaki durumuna ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. Ancak genel kanı ve gözlemler Roman nüfusun çoğunlukla güvencesiz, niteliksiz ve düşük statülü işlerde çalıştığı yönündedir. Bu nedenle gelirleri düzenli değildir ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.
· Barınak: Yaşadıkları evler fiziksel olarak yetersizdir. Hatta Roman nüfus çoğunlukla kamu arazileri veya özel araziler üzerinde kendi inşa ettikleri derme çatma barakalarda yaşamaktadır. Geçmişte Romanların yaşam ortamlarını iyileştirmek için yapılan kentsel dönüşüm alanı projelerinde evlerin genellikle şehir merkezinden uzak ve çok katlı inşa edilmesi Roman nüfusun toplumla bütünleşme ve istihdam sorunlarını artırmıştır.
· Sağlık: Roman nüfusun hem genel sağlık okuryazarlığı hem de -bölgeden bölgeye değişmekle birlikte- yararlanabilecekleri sağlık hizmetlerine ilişkin farkındalık düzeyi genel olarak düşüktür.
· Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar: Roman nüfusun istihdam düzeyinin düşük olması ve geçici/güvencesiz işlerde çalışmaları yoksulluk riskini de beraberinde getirmektedir. Prim ödeme gücüne sahip olmadıkları için genellikle sosyal sigorta sistemine dahil edilmemekte, sosyal hizmet ve yardım sistemi aracılığıyla desteklenmemektedirler.
İstanbul ilinde yaklaşık 480.000 Roman vatandaşın yaşadığı tespit edilmiştir. Toplam nüfusa oranla Roman nüfusunun en yüksek olduğu ilçe %30,3 ile Çatalca’dır. Bunu sırasıyla %8,1 ile Arnavutköy, %7,8 ile Gaziosmanpaşa, %7,6 ile Fatih, %6,4 ile Ataşehir, %6,2 ile Büyükçekmece ve %5,2 ile Esenyurt izlemektedir. İstanbul’un diğer ilçelerinde ise Roman nüfus oranı %5’in altındadır.
[bookmark: _Toc202156281]Şekil 15 İstanbul İlçelerinde Roman Nüfusunun Dağılımı
[image: Chart
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Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ve İstanbul Planlama Ajansı. 2020. İstanbul Roman Çalıştayı 2019. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sayfa 14.
Romanların kentsel dönüşüme ilişkin temel düşünceleri şunlardır[footnoteRef:16] : [16:  İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı and İstanbul Planlama Ajansı. 2020. İstanbul Roman Çalıştayı 2019. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.] 

· İmar planlarının eksikliği: Romanların yoğun olarak yaşadığı birçok mahallede imar planı bulunmamaktadır.
· Fiziksel durumu kötü binalar: Çadır ve barakalarda yaşayan Romanlar, doğal afetlere karşı savunmasızdır. Diğer yandan, çadır ve barakada yaşamayan Romanların ikamet ettiği binalar ise çok kötü bir durumda olup, deprem riski açısından güçlendirilmesi gerekmektedir.
· Riskli yapılar ve riskli alanlar: Riskli yapılar ile riskli alanların dönüşümü arasında farklı görüşler bulunsa da genellikle alan bazlı dönüşüm yerine yapı bazlı dönüşüm temel alınarak hareket edilmesinin daha uygun olduğu düşünülmektedir. Riskli alan bazında yapılan uygulamalarda, yeni yapılan binaların değerindeki artış, sosyal ayrışmaya yol açmakta ve bu binalarda Romanların yaşaması mümkün olmamaktadır. Ayrıca, bu yeniden yapılandırılan bölgelerde, Romanlar önceki sosyal yaşamlarını sürdürememekte ve alıştıkları sosyal ilişkileri kesilmektedir.
2.2.4.3. Yahudi Nüfusu
Türkiye'de bugün yaklaşık 20 bin Yahudi'nin yaşadığı düşünülmektedir. Bunların yaklaşık 18 bini İstanbul'da yaşamaktadır. İstanbul'daki Yahudilerin çoğunluğunu İspanya kökenli Sefarad Yahudileri oluşturmakta olup, yaklaşık 500 kadar da Aşkenaz Yahudi bulunmaktadır. Türkiye Hahambaşılığı, Türkiye'deki Yahudilerin yasal temsilcisidir. Hahambaşılığın merkezi İstanbul'dadır. Hahambaşılığın otoritesini tanımayan ve özerk bir topluluk oluşturan Karayların sayısı ise yaklaşık 80'dir.

Türkiye genelinde olduğu gibi, İstanbul'daki sinagoglar da vakıf statüsündedir. İstanbul'da Yahudi cemaatinin ibadetlerini yerine getirmesi için sürekli hizmet veren 20 sinagog bulunmaktadır. Bunlardan 3'ü yalnızca yaz aylarında açıktır. İstanbul'daki en eski sinagoglar, 15. yüzyıldan beri kesintisiz olarak kullanılan Ahrida ve Yanbol sinagoglarıdır.
[bookmark: _Toc202156207]2.2.5. Kültürel Miras
İstanbul’da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’nde yer alan toplam 19 varlıktan biri, 1985 yılında listeye dahil edilen "İstanbul Tarihî Alanları"dır. Bu alanlar, UNESCO tarafından dört bölge olarak tanımlanmıştır: Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı’nı içine alan Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Alanı; Süleymaniye Camii ve çevresini kapsayan Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camii ve çevresini içeren Zeyrek Koruma Alanı ve İstanbul Kara Surları Koruma Alanı şeklindedir.
Türkiye'nin Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Kanunu (No. 2863), kültürel ve doğal öneme sahip çeşitli korunan alanların belirlenmesi, korunması ve yönetimi için kapsamlı bir çerçeve çizmektedir. Kanun, korunması gereken çeşitli alan türlerini tanımlamaktadır:
Arkeolojik Alanlar: Kalıntılar, eserler ve yapılar dahil olmak üzere geçmiş uygarlıkların kalıntılarını içeren alanlar. Bu alanlar dikkatli bir şekilde kazılmakta ve korunmakta olup, zarar görmelerini önlemek için inşaat ve imar konusunda kısıtlamalar getirilmektedir.
Tarihi Alanlar: Önemli tarihi binalar, anıtlar ve diğer yapıların bulunduğu yerler. Çabalar, genellikle restorasyon projeleri ve bakım düzenlemeleri yoluyla mimari bütünlüğü ve tarihi bağlamı korumaya odaklanır.
Kentsel Koruma Alanları: Şehirlerin veya kasabaların önemli tarihi ve kültürel değere sahip, genellikle miras binaların yoğunlaştığı bölümleri. Düzenlemeler, bölgenin tarihi karakterini korumak için binalarda yapılan değişiklikleri ve kentsel gelişimi kontrol eder.
Doğal Sit Alanları: Kültürel veya bilimsel öneme sahip benzersiz doğal özelliklere, peyzajlara veya ekosistemlere sahip alanlar. Koruma çabaları doğal durumun korunmasını, zararlı faaliyetlerin kısıtlanmasını ve sürdürülebilir kullanımın teşvik edilmesini içerir.
Karma Alanlar: Arkeolojik öneme sahip peyzajlar veya tarihi kırsal alanlar gibi hem kültürel hem de doğal miras değerlerine sahip alanlar. Yönetim stratejileri hem doğal hem de kültürel unsurların korunmasını dengelemeyi amaçlar ve genellikle her iki miras türü için koruma uygulamalarını entegre eder. İstabnbul ilindeki taşınmaz kültürel miras değerleri Tablo 17’de, korunan alanlar ise Tablo 18’de gösterilmektedir.
[bookmark: _Toc202156303]Tablo  17 İstanbul İlindeki Taşınmaz Kültür Varlıkları
	Korunmaya Alınan Sokaklar
	14

	Anıt ve Abideler
	89

	İdari Yapılar
	621

	Kültürel Yapılar
	2778

	Şehitlikler
	12

	Askeri Yapılar
	201

	Endüstriyel ve Ticari Yapılar
	702

	Dini Yapılar
	1442

	Mezarlıklar
	936

	Sivil Mimarlık Örnekleri
	26062

	Kalıntılar
	1012

	Toplam
	33869


Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
[bookmark: _Toc202156304]Tablo  18 İstanbul İlindeki Sit Alanları
	Korunan Alanlar

	Kentsel Sit Alanı
	30

	Kentsel Arkeolojik Sit Alanı
	1

	Tarihi Sit Alanı
	5

	Arkeolojik Sit Alanı
	83

	Karma Sit Alanları
	-

	Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları
	3

	Arkeolojik ve Tarihi Alan
	1

	Toplam
	123


Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
[bookmark: _Toc202156208]2.2.6. İstanbul İlinde Sağlık Durumu
Sağlık, “hastalık ve sakatlığın olmayışının yanı sıra insanın fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık, hızla değişen dinamikleri ile büyüyen bir sektördür.
Sağlık hizmeti sunan hastaneler, dal merkezleri, poliklinikler ve muayenehaneler topluma çeşitli sağlık hizmetleri sunan, sağlıklı bir toplumun yaratılması ve sürdürülmesinde önemli görevler üstlenen işletmelerdir. Sektörün varlık nedenidir.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlık İstatistikleri Yıllıkları incelendiğinde yıllara göre aşağıdaki veriler elde edilmektedir.
[bookmark: _Toc202156305]Tablo  19 Sağlık Hizmeti Sunan Kurumlar ve Altyapılar
	Yıl
	Hastane Sayısı
	Yatak Sayısı
	Her 10.000 Kişi Başına Düşen Yoğun Bakım Yatak Sayısı
	Nitelikli Yatak Sayısı
	Yoğun Bakım Yatak Sayısı
	Nitelikli Yatak Oranı*
	Her 10.000 Kişi Başına Düşen Yoğun Bakım Yatak Sayısı
	Aile Hekimliği Birim Sayısı
	Aile Hekimliği Birimi Başına Düşen Nüfus

	2023
	231
	46.872
	29,9
	31.250
	9.205
	83,0
	5,9
	4.955
	3.160

	2022
	234
	47.968
	30,2
	31.509
	9.609
	82,1
	6,0
	4.992
	3.187

	2021
	234
	46.960
	29,6
	30.558
	9.587
	81,8
	6,1
	4.969
	3.188

	2020
	232
	46.382
	30,0
	29.522
	9.242
	79,5
	6,0
	4.964
	3.115


*Yoğun bakım yatakları dahil değildir.
[bookmark: _Hlk201540216] Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllıkları.  Erişim Adresi: https://www.saglik.gov.tr/TR,84930/saglik-istatistikleri-yilliklari.html


[bookmark: _Toc202156306]Tablo  20 Sağlık Hizmetleri Kullanımı-1
	Yıl
	Birinci Basamak Sevk Sayısı
	İkinci ve Üçüncü Adım Yönlendirmelerinin Sayısı
	Kişi Bşına Hekim Sevk Sayısı
	Diş Hekimine Yapılan Ziyaret Sayısı
	Kişi Başına Diş Hekimi Ziyaret Sayısı

	2023
	61.420.949
	102.716.334
	10,5
	9.716.847
	0,62

	2022
	46.500.581
	100.379.873
	9,2
	8.719.789
	0,55

	2021
	33.518.072
	86.226.136
	7,6
	5.635.698
	0,36

	2020
	36.687.924
	70.620.698
	6,9
	4.286.756
	0,28


Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllıkları.  Erişim Adresi: https://www.saglik.gov.tr/TR,84930/saglik-istatistikleri-yilliklari.html
[bookmark: _Toc202156307]Tablo  21 Sağlık Hizmetleri Kullanımı-2
	Yıl
	Yatan Hasta Sayısı
	Hastanede Yatılan Gün Sayısı
	Ameliyat Sayısı
	Yatak Doluluk Oranı
	Ortalama Kalış Günü
	Yatak Devri
	Yatak Hızı Aralığı

	2023
	2.234.356
	9.997.568
	1.135.262
	58,4
	4,5
	47,7
	3,2

	2022
	2.249.581
	9.948.385
	1.117.571
	56,8
	4,4
	46,9
	3,4

	2021
	2.045.691
	9.434.193
	921.840
	55.0
	4,6
	43,6
	3,8

	2020
	1.799.286
	8.387.645
	734.688
	49,5
	4,7
	38,8
	4,7


[bookmark: _Toc192550288]Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllıkları.  Erişim Adresi: https://www.saglik.gov.tr/TR,84930/saglik-istatistikleri-yilliklari.html
[bookmark: _Toc202156308]Tablo  22 Sağlıkta İnsan Kaynakları
	Yıl
	Uzman Hekim
	Pratisyen Hekim
	Asistan Hekim
	Toplam Hekim
	Toplam Dişhekimi
	Eczacı
	Hemşire
	Ebe
	Diğer Sağlık Personeli

	2023
	24.601 
	9.147 
	12.893 
	46.641 
	11.526 
	8.035 
	42.114 
	6.709 
	45.500 

	2022
	24.033
	9.067
	12.039
	45.139
	10.953
	7.837
	44.393
	6.701
	41.464

	2021
	23.490
	9.153
	9.625
	42.268
	10.083
	7.445
	42.410
	6.279
	39.415

	2020
	21.759
	8.156
	8.260
	38.175
	8.690
	6.932
	42.174
	6.434
	36.727


[bookmark: _Toc192550289]Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllıkları.  Erişim Adresi: https://www.saglik.gov.tr/TR,84930/saglik-istatistikleri-yilliklari.html
[bookmark: _Toc202156309]Tablo  23 Acil Sağlık Hizmetleri
	Yıl
	Acil Yardım İstasyonu Sayısı
	Acil Yardım İstasyonu Başına Düşen Nüfus
	Acil Durum Ambulans Sayısı
	Acil Ambulans Başına Düşe
n Nüfus
	Asılsız İhbar Oranı (%)

	2023
	383 
	40.877 
	590 
	26.535 
	16,0 

	2022
	376
	42.308
	561
	28.356
	15,6

	2021
	367
	43.163
	545
	29.066
	13,6

	2020
	342
	45.212
	515
	30.024
	12,1


[bookmark: _Toc174329613]Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllıkları.  Erişim Adresi: https://www.saglik.gov.tr/TR,84930/saglik-istatistikleri-yilliklari.html
[bookmark: _Toc202156209]2.2.7. İstanbul İli Tarım, Hayvancılık ve Sanayi
İstanbul, stratejik coğrafi konumu, tarihsel bağları, kültürel zenginliği, dinamik nüfusu ve ekonomik potansiyeliyle yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en önemli metropol bölgelerinden biri hâline gelmiştir.
Türkiye’nin en büyük sanayi, ticaret, ulaşım, reklamcılık ve ekonomik kuruluşları İstanbul’da yer almaktadır. Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşunun 42’si ve en büyük 500 işletmenin 250’si İstanbul’da bulunmaktadır. 1952 yılında kurulan İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin en büyük sanayi odası olup, 40 meslek grubundan yaklaşık 18.000 üyeye sahiptir. 1882 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ise 400.000’in üzerinde üyesi bulunmaktadır.
İstanbul’daki iş gücü 5,063 milyon kişi olup, Türkiye genelindeki toplam iş gücünün %18’ini oluşturmaktadır. İş gücüne katılım oranı İstanbul’da %51,2 iken Türkiye genelinde %50’dir. Kadınların iş gücüne katılım oranı ise bölgede %28,6, Türkiye genelinde ise %29,5’tir. İstihdam edilen nüfusun sektörlere göre dağılımı incelendiğinde; Türkiye genelinde hizmetler, sanayi ve tarım sektörlerinin oranları sırasıyla %49,4, %26 ve %24,6 iken, İstanbul’da bu oranlar sırasıyla %67,3, %31,47 ve %0,6’dır. Bu durum, İstanbul’da sanayi sektörünün yanı sıra hizmetler sektörünün de oldukça önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.
Türkiye’de toplanan vergilerin %40’ından fazlasını sağlayan ve alınan patentlerin %40’ını oluşturan İstanbul, Türkiye ihracatının da yaklaşık yarısını gerçekleştirmektedir.
Türkiye’nin en büyük metropolü ve sanayi merkezi olmasına rağmen, İstanbul’da tarımsal faaliyetler de önemini korumaktadır. Şehrin çevresindeki kırsal alanlarda tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütülmektedir. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi ilçelerde sebze, meyve ve tahıl üretimi öne çıkmaktadır. Tarımsal üretim çoğunlukla şehir içi tüketime yöneliktir ve İstanbul’un yüksek nüfus yoğunluğu nedeniyle gıda talebi fazladır. Bu bölgelerde sınırlı ölçüde de olsa hayvancılık yapılmakta; süt ve et üretimi açısından önemli katkılar sağlanmaktadır.
İstanbul’un tarım ve hayvancılık faaliyetleri, büyük kentin çevresindeki kırsal alanlarda hâlen önemli bir yer tutmaktadır. Şehir merkezine yakın olmalarına rağmen, bu faaliyetler ağırlıklı olarak Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi ilçelerde yoğunlaşmaktadır. İstanbul’un kırsal alanlarında çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmekte ve büyükbaş/küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Ancak hızlı kentleşme ve sanayileşme, bu faaliyetlerin alanını giderek daraltmaktadır.
Tarımsal Faaliyetler
İstanbul’un kırsal alanlarında sebze, meyve, tahıl ve yem bitkileri gibi çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Tarımsal üretim açısından özellikle Silivri ve Çatalca ilçeleri öne çıkmaktadır. Bu bölgelerde başta buğday, arpa ve mısır gibi tahıllar yetiştirilmekte olup; aynı zamanda ayçiçeği, fasulye ve nohut gibi baklagiller de önemli bir yer tutmaktadır. Sebze üretiminde domates, salatalık, biber ve patlıcan gibi ürünler öne çıkarken; meyve bahçelerinde elma, armut, erik, üzüm ve çilek gibi ürünler yetiştirilmektedir. İstanbul’un tarımsal üretimi, büyük kent nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşımakla birlikte, şehirdeki yüksek talep nedeniyle önemli miktarda tarım ürünü İstanbul dışından da kente getirilmektedir.
Hayvancılık Faaliyetleri
İstanbul’un kırsal alanlarında hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi ilçelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygındır. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, süt ve et üretimi açısından önde gelen faaliyetlerden biridir. Süt üretimi özellikle kırsal alanlarda belirgindir. Çiftliklerde üretilen süt, taze süt olarak kente dağıtılmakta ya da süt ürünlerine dönüştürülerek işlenmektedir. Büyükbaş hayvanlara ek olarak, koyun ve keçi yetiştiriciliği de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kapsamında yapılmaktadır. Et ve süt ürünlerine ek olarak, yumurta üretimi de kümes hayvancılığı ile desteklenmektedir.
Ayrıca, arıcılık faaliyetleri İstanbul’un kırsal bölgelerinde önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul’un ormanlık ve yeşil alanları, arıcılık için uygun bir ortam sağlamakta ve bu durum bölgedeki bal üretiminin artmasına katkıda bulunmaktadır. Bu faaliyetler hem kırsal kalkınmayı desteklemekte hem de kentin gıda talebine katkı sunmaktadır. İstanbul’da tarım ve hayvancılık, hızlı kentleşme, sanayileşme ve artan nüfus baskısı nedeniyle ciddi tehdit altındadır. Kırsal alanların yerleşim ve sanayi alanlarına dönüşmesi, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde azalmaya yol açmaktadır. Aynı zamanda, çevre kirliliği, iklim değişikliği ve azalan su kaynakları gibi sorunlar da tarımsal üretimi ve hayvancılığı olumsuz etkilemektedir. Bu alanlarda Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı’nın uygulanması önemlidir. Tarım alanlarının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi, İstanbul’un çevresel ve ekonomik açıdan önemi bakımından büyük önem taşımaktadır.
İstanbul İlinde Sanayi Durumu 
İstanbul, Türkiye’nin en büyük sanayi merkezlerinden biridir. Şehirde özellikle otomotiv, tekstil, kimya, gıda, makine ve elektronik sektörlerinde önemli üretim tesisleri bulunmaktadır. İstanbul’un sanayi yapısı hem Türkiye iç pazarına hem de ihracata yönelik faaliyet göstermektedir. Marmara Bölgesi’nde yer alması, şehirdeki sanayi kuruluşlarına ulaşım ve lojistik açısından stratejik avantajlar sağlamaktadır. Sanayi, İstanbul’un ekonomik gücünü belirleyen en önemli faktörlerden biri olmasının yanı sıra, istihdam yaratmakta ve şehrin finans merkezi rolünü desteklemektedir.
Türkiye ve İstanbul’daki yıllara göre istihdam oranları Şekil 16’da, sektörel istihdam dağılımı ise Şekil 17’de sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc202156282]Şekil 16 Türkiye ve İstanbul  İlinde Yıllara Göre İstihdam Oranları
[image: ]
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölgesel İstatistikler Veri Tabanı. Erişim Adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/degiskenlerUzerindenSorgula.do#
2022 yılı itibarıyla, İstanbul’da istihdam edilenlerin %67,3’ü hizmetler, %31,7’si sanayi ve %0,6’sı tarım sektöründe çalışmaktadır. İstihdam oranı açısından Türkiye geneliyle karşılaştırıldığında, İstanbul’da sanayi sektörünün de hizmetler sektörü kadar önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. İstanbul’daki istihdamın sektörel dağılımı Şekil 17’de sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc202156283]Şekil 17 İstanbul  İlinde Çalışanların Sektörel Dağılımı

Kaynak:  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 81 İl Genel Göstergeleri Raporu. Erişim Adresi: https://www.csgb.gov.tr/media/90975/81_il_genel_gostergeleri_son.pdf
[bookmark: _Hlk174455864]2.2.7.1 İstanbul İlinde Tarım ve Hayvancılığın Durumu
Türkiye’de tarım sektörünün gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki göreli önemi yıllar içinde azalmış olsa da reel üretimi istikrarlı bir artış eğilimi göstermiştir. 1980 yılında tarım sektörü, milli gelirin %25,8’ini oluştururken, 1980’lerde uygulanan ihracata dayalı makroekonomik politikalar nedeniyle bu oran hızla düşmüş ve 2022 yılında tarım sektörünün GSYH’ye katkısı %4,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılında tarım sektörünün (tarım, hayvancılık, balıkçılık ve ormancılık) zincirlenmiş hacim endeksine göre cari fiyatlarla GSYH içindeki payı %4,8 olmuştur. Aynı yıl tarım sektörü %0,6’lık ılımlı bir büyüme kaydederken, ekonomideki %5,4’lük büyümeye katkısı sınırlı kalmıştır. 
2023 yılının ilk çeyreğinde tarım sektörü %3,8 oranında daralmıştır. Bu daralma, 2021 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en sert daralma olmuştur. Ancak, 2023 yılının ikinci çeyreğinde tarım sektörü %1,2 oranında büyüme göstermiş ve GSYH içindeki payı %4,4 olarak gerçekleşmiştir. Tarımın Türkiye ekonomisindeki payı yıllar içinde azalmış olsa da sektör, stratejik önemini korumaktadır. 2022 yılında toplam istihdamın (30,8 milyon) %15,8’ini oluşturarak 4,9 milyon kişiye istihdam sağlamıştır. Bununla birlikte, tarım sektörünün istihdamdaki payı 2021 yılına kıyasla azalarak %17,2’den %15,8’e gerilemiş, bu durum tarımdan hizmetler ve inşaat sektörlerine doğru bir kayışı yansıtmaktadır. Öte yandan, TÜİK tarafından yayımlanan hanehalkı işgücü istatistiklerine göre, 2023 yılının ilk çeyreği itibarıyla tarım sektöründe çalışan işgücü (4,7 milyon), toplam istihdamın (31,6 milyon) %14,9’unu oluşturmuştur [footnoteRef:17]. Yıllara göre tarımsal üretim miktarları ve üretim alanları Tablo 24’te, ilçelere göre tarım alanları (dekar cinsinden) Tablo 25’te, İstanbul ilindeki tarım alanlarının dağılımı Şekil 18’de ve yıllara göre tarımsal üretim miktarları ile üretim alanları Tablo 26’da sunulmaktadır. [17:  T.C. Ticaret Baknlığı, Genel Tarım Sektörü Raporu. Erişim Adresi: https://ticaret.gov.tr/data/5b8700a513b8761450e18d81/Genel%20Tar%C4%B1m%20Sekt%C3%B6r%C3%BC%20Raporu.pdf 
] 

[bookmark: _Toc202156310]Tablo  24 Yıllara Göre Tarımsal Üretim Miktarları ve Üretim Alanları
	Yıl
	Tahıllar ve Diğer Ürünlerin Üretimi (ton)
	Hasat Edilen Alan (hektar)
	Toplam İşlenen Tarım Alanı (hektar)
	Kullanılan Tarım Alanı (hektar)

	2019
	304.377
	66.063
	69.104
	65.947

	2020
	302.899
	67.863
	71.320
	67.789

	2021
	335.521
	68.779
	72.244
	68.738

	2022
	327.349
	70.636
	74.041
	70.596


[bookmark: _Hlk177045272]Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölgesel İstatistikler Veri Tabanı. Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/degiskenlerUzerindenSorgula.do#
[bookmark: _Toc202156311]Tablo  25 İstanbul İlçelerine Göre Tarım Alanları (Dekar)
	[bookmark: _Hlk200616305]İlçe Adı
	Tarım Alanı (dekar)
	İlçe Adı
	Tarım Alanı (dekar)
	İlçe Adı
	Tarım Alanı (dekar)
	İlçe Adı
	Tarım Alanı (dekar)

	Adalar
	0
	Beykoz
	10142,6
	Gaziosmanpaşa
	0
	Silivri
	413546,5

	Arnavutköy
	71541
	Beylikdüzü
	304
	Güngören
	0
	Sultanbeyli
	0

	Ataşehir
	0
	Beyoğlu
	0
	Kadıköy
	0
	Sultangazi
	0

	Avcılar
	4051
	Büyükçekmece
	44029
	Kâğıthane
	0
	Şile
	40125

	Bağcılar
	0
	Çatalca
	162162,9
	Kartal
	71
	Şişli
	0

	Bahçelievler
	0
	Çekmeköy
	1923
	Küçükçekmece
	0
	Tuzla
	3183

	Bakırköy
	0
	Esenler
	0
	Maltepe
	9
	Ümraniye
	0

	Başakşehir
	11100
	Esenyurt
	266
	Pendik
	4166
	Üsküdar
	0

	Bayrampaşa
	0
	Eyüp
	663,8
	Sancaktepe
	2044
	Zeytinburnu
	0

	Beşiktaş
	0
	Fatih
	0
	Sarıyer
	422
	
	


Kaynak:  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kurumsal Göstergeler Portalı. Erişim adresi: https://cip.tuik.gov.tr/
[bookmark: _Toc202156312]Tablo  26 İstanbul’da Yıllara Göre Yetiştirilen Hayvan Türleri Ve Sayıları
	Yıl
	Canlı Hayvanlar: Sığır (2 yaş ve üzeri boğa ve öküz, baş)
	Canlı Hayvanlar: Manda (baş)
	Canlı Hayvanlar: Koyun (baş)
	Canlı Hayvanlar: Keçi (baş)
	Canlı Hayvanlar: At, Katır ve Eşek (baş)
	Canlı Hayvanlar: Kümes Hayvanı (baş)

	2019
	5761
	15844
	133022
	16942
	2225
	1799160

	2020
	7371
	16054
	143933
	22393
	1148
	1257317

	2021
	7547
	15598
	151556
	22113
	1203
	1432155

	2022
	7401
	12990
	155537
	22799
	2820
	1552959

	2023
	4773
	12891
	141050
	21549
	2743
	1800668


Kaynak:  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölgesel İstatistikler Veri Tabanı. Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/degiskenlerUzerindenSorgula.do
2.2.7.2. İstanbul  İlinde Sanayi Durumu
İstanbul, Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olup ülke ekonomisinde temel bir rol üstlenmektedir. Kentsel sanayi yapısı tarihsel süreç içinde sürekli olarak gelişmiş ve modern üretim sistemlerine uyum sağlamıştır. Günümüzde İstanbul sanayisi, çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir:
1. Sanayi Bölgeleri: İstanbul’daki başlıca organize sanayi bölgeleri arasında İkitelli, Dudullu, Tuzla ve Gebze yer almaktadır. Bu alanlar, üretim faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi amacıyla planlanmış olup, Türkiye’nin en büyük sanayi işletmelerinden birçoğuna ev sahipliği yapmaktadır.
2. Sektörler: İstanbul sanayisinde öne çıkan sektörler arasında otomotiv, kimya, tekstil, elektronik, gıda, plastik ve makine bulunmaktadır. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektörleri, Avrupa’ya yönelik ihracatta önemli bir paya sahiptir.
3. İhracat ve İthalat: İstanbul, Türkiye’nin toplam ihracatının önemli bir bölümünü karşılamaktadır. Avrupa, Asya ve Afrika ile güçlü ticaret bağlantılarına sahip olan kentteki sanayi üretimi, uluslararası pazarlara ulaşmaktadır. Aynı zamanda İstanbul, hammadde ve ara mamul ithalatı açısından da başlıca merkezlerden biridir.
4. Teknolojik Dönüşüm ve Dijitalleşme: Son yıllarda İstanbul sanayisi, dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm süreçlerine uyum sağlamıştır. Endüstri 4.0 ve otomasyon uygulamaları, üretim hatlarının verimliliğini artıran temel unsurlar arasında yer almaktadır.
5. İstihdam: İstanbul sanayisi, hem mavi yakalı çalışanlara hem de mühendis ve teknisyen gibi beyaz yakalı meslek gruplarına geniş çapta istihdam olanakları sunmaktadır. Sanayi sektöründeki gelişmeler, doğrudan kentin iş gücü yapısını ve ekonomik büyümesini etkilemektedir.
6. Çevre ve Sürdürülebilirlik: İstanbul’da yürütülen sanayi faaliyetlerinde sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı üretim yöntemlerine giderek daha fazla önem verilmektedir. Yeşil enerji kullanımı ve atık yönetimi uygulamaları, sanayi işletmelerinin stratejik planlarında artan bir şekilde yer almaktadır.
İstanbul sanayisi, kentin stratejik coğrafi konumu ve geniş iç pazar avantajlarından yararlanarak büyümeye devam etmekte ve küresel ölçekte rekabet gücünü artırmaktadır.
İstanbul’da kayıtlı sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı, genel hatlarıyla aşağıdaki yüzdelerle temsil edilmektedir:
1. Tekstil ve Hazır Giyim: %30 – %35
• İstanbul, Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim üretiminde lider konumda olup, en yüksek paya sahiptir.
Gıda ve İçecek: %15 – %20
• Gıda işleme ve içecek sektörü hem iç pazara hem de ihracata yönelik önemli bir sanayi alanıdır.
2. Kimya Sanayi: %10 – %15
• İlaç, temizlik ürünleri ve kozmetik gibi alt sektörleri kapsayan kimya sanayi İstanbul’da güçlü bir varlığa sahiptir.
3. Otomotiv ve Yan Sanayi: %10 – %12
• Özellikle üretim ve montaj alanlarında otomotiv sektörü İstanbul’da önemli ölçüde temsil edilmektedir.
4. Elektronik ve Beyaz Eşya: %5 – %7
• Elektronik ve beyaz eşya üretimi, İstanbul sanayisinde öne çıkan bir diğer sektördür.
5. Makine ve Metal Sanayi: %8 – %10
• Makine üretimi ve metal işleme sanayisi İstanbul’da büyüme gösteren sektörler arasında yer almaktadır.
6. Plastik ve Kauçuk: %5 – %7
• Plastik ve kauçuk sanayisi, özellikle ambalaj ve otomotiv sektörleriyle yakın ilişkilidir.
Bu oranlar, sektörel dağılımın genel bir görünümünü yansıtmakta olup, yıllar içinde küçük değişiklikler gösterebilmektedir. İstanbul, Türkiye’nin en çeşitli ve dinamik sanayi merkezlerinden biridir.
İstanbul’da toplam 8 organize sanayi bölgesi (OSB) bulunmaktadır. Bu bölgeler, sanayi faaliyetlerinin belirli alanlarda yoğunlaştırılması ve verimliliğin artırılması amacıyla planlanmıştır. Başlıca organize sanayi bölgeleri şunlardır:
1. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
2. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
3. Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi
4. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi
5. Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi
6. Birlik Organize Sanayi Bölgesi
7. İMES Sanayi Sitesi
8. Sarıgazi Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul’daki sanayi bölgeleri, kentin güçlü sanayi ve teknoloji altyapısını desteklemek üzere stratejik olarak planlanmıştır. Kent genelinde yaklaşık 9.000 hektarlık alanda OSB’ler yer almakta olup, otomotiv, elektronik ve tekstil gibi çeşitli sektörleri barındırmaktadır. Buna ek olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 700 hektar alan teknoloji geliştirme bölgeleri için tahsis edilmiştir. Bu bölgeler, araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini desteklemektedir. Ayrıca, 500 hektarlık alan serbest ticaret bölgeleri olarak belirlenmiş olup, ihracat odaklı üretim faaliyetlerinin teşvik edilmesine katkı sağlamaktadır.
Türkiye genelinde faaliyet gösteren 19 serbest bölgeden 4’ü İstanbul’da yer almaktadır.
İstanbul’da toplam 11 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) bulunmaktadır. Bu bölgelerin 6’sı aktif olarak faaliyet göstermekte, 5’inde ise altyapı çalışmaları sürdürülmektedir.
Mayıs 2019 itibarıyla İstanbul’da 406 Ar-Ge Merkezi ve 157 Tasarım Merkezi faaliyet göstermektedir.
İstanbul’da kayıtlı sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı incelendiğinde; ilk sırada %18,2 oranıyla gıda ürünleri imalatı yer almaktadır. Bunu %15,3 ile makine ve ekipman imalatı takip etmektedir. Üçüncü sırada ise %12,5 oranıyla fabrikasyon metal ürünleri imalatı bulunmaktadır. İstanbul’daki imalat sanayi işletmelerinin %2,5’i yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermekte olup, toplam çalışanların %3,1’i bu sektörlerde istihdam edilmektedir. Buna ek olarak, işletmelerin %30’u orta-yüksek teknoloji sınıfında yer alan sektörlerde faaliyet göstermektedir. İstanbul ilinde sanayi sektörlerinin yıllara göre dağılımı Tablo 27’de sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc202156313]Tablo  27 İstanbul’da Sektörel Dağılımın Yıllara Göre Dağılımı
	

	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	 Madencilik ve Taş Ocakçılığı
	1087
	1078
	1115
	1123
	1142

	 İmalat
	131533
	133573
	136614
	143648
	151335

	Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı
	2334
	2193
	2047
	2083
	2272

	Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri
	1099
	1132
	1175
	1259
	1344

	İnşaat
	71055
	67795
	68282
	70783
	73770

	Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı
	283981
	294990
	316392
	342492
	364202

	Ulaştırma ve Depolama
	102973
	104102
	110680
	142579
	158512

	Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
	68652
	71382
	70672
	70710
	71131

	Finans ve Sigorta Faaliyetleri
	8015
	7738
	7570
	6394
	6637

	Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
	77905
	81784
	86716
	93406
	100539

	İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
	23316
	24516
	25126
	25836
	28201

	Eğitim
	8454
	9027
	9515
	10027
	10719

	İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
	18243
	19335
	20410
	22010
	24587

	Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor
	14348
	15163
	15109
	15483
	16677


Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölgesel İstatistikler Veri Tabanı. Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/degiskenlerUzerindenSorgula.do
[bookmark: _Toc202156210]2.2.8. İstanbul İlinde Emeklilik Durumu
Çalışma hayatları boyunca ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayan emeklilerimizin emeklilik haklarını en iyi şekilde kullanabilmelerini sağlamak sosyal devletin önde gelen görevleri arasındadır. Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için öncelikle tüm bireylerin eşit kapsam ve kalitede sosyal güvenlik hizmeti aldığı bir yapının oluşturulması amacıyla hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile norm ve standart birliği sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından teknolojik altyapı çalışmalarına hız verilmiş olup, daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmak amacıyla hem sigortacılık hem de sağlık alanında geniş kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. İstanbul ilinin yıllara göre emeklilik verileri, Tablo 28'de sunulmaktadır.
[bookmark: _Toc202156314]Tablo  28 İstanbuli İli Emeklilik Verileri
	[bookmark: _Hlk190912778]Yıl
	Erkek Emekli Sayısı
	Kadın Emekli Sayısı
	Toplam Emekli Sayısı
	Erkek (%)
	Kadın (%)

	2019
	1.327.531
	1.158.268
	2.485.799
	53%
	47%

	2020
	1.347.286
	1.193.932
	2.541.218
	53%
	47%

	2021
	1.373.262
	1.235.625
	2.608.887
	53%
	47%

	2022
	1.368.044
	1.249.859
	2.617.903
	52%
	48%

	2023
	1.790.468
	1.394.421
	3.184.889
	56%
	44%


Notlar:
 *Toplam Emekliler: İstanbuli ilinde emekli maaşı alan toplam kişi sayısını ifade eder
*Kamu Sektörü ve İşçi Emeklileri: Kamu sektörü ve işçi (SSK ve Bağ-Kur) emeklileri arasındaki dağılımı gösterir.
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Veri Portalı. Erişim adresi: https://veri.sgk.gov.tr/
[bookmark: _Toc202156211]3. POTANSİYEL ÇEVRESEL, SOSYAL VE POTANSİYEL İŞGÜCÜ RİSKLERİNİN VE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
[bookmark: _Toc202156212]3.1. Potansiyel Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkiler
Bölüm 1.2'de belirtildiği üzere, projenin İstanbul ilindeki potansiyel alt projelerini yaklaşık 4.900 Tip 1 ve Tip 2 ile 11.741 Tip 3 konut biriminin oluşturması beklenmektedir. Bileşen 2 kapsamında inşa edilecek veya güçlendirilecek çeşitli binalar için yürütülecek faaliyetler sırasında potansiyel çevresel ve sosyal riskler ve etkiler ortaya çıkabilir.
Proje, projeyle ilgili faaliyetlerin potansiyel sosyal risk ve etkilerini en aza indirmek, olumsuz etkileri azaltmak ve Projeden Etkilenen Kişilerin (PEK) yaşam koşullarını iyileştirmelerine yardımcı olmak amacıyla Bileşen 2 için özel olarak hazırlanmış bağımsız bir Yeniden Yerleşim Çerçevesine (YYÇ) sahiptir. Buna göre, riskli yapıların yıkımı, yeniden inşası veya güçlendirilmesi ile ilgili öngörülen potansiyel riskler ve etkiler tablo 29'da verilmiştir.
[bookmark: _Toc202156315]Tablo  29 Potansiyel Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkiler
	Proje Aşaması
	Potansiyel Risk/Etki

	Yıkım için Hazırlık
	Yetersiz sosyal yardım ve paydaş katılımı

	
	Konut birimlerinin/iş alanlarının rehabilitasyonu/yeniden inşası sonucunda konut sahiplerinin ve kiracıların geçici ve kalıcı olarak yerlerinden edilmesi

	
	Kalıcı veya geçici fiziksel veya ekonomik yerinden edilme nedeniyle yoksullaşma riski

	
	Çalışanlar ve/veya projeden etkilenen kişiler için şikayet mekanizmaları hakkında bilgi verilmemesi veya bu mekanizmalara erişimin olmaması

	
	Projenin mevcut ve potansiyel kırılganlıklar üzerindeki etkilerinin yönetiminde yetersizlik/başarısızlık

	
	Daha yoksul veya hassas/dezavantajlı bireylerin/grupların proje yardımlarından, sübvansiyonlardan vb. dışlanma riskleri

	
	Projenin trafik ve toplum güvenliği üzerindeki etkilerinin yönetiminde yetersizlik/başarısızlık nedeniyle
· Artan trafik: yanlış seçilmiş güzergahlar ve inşaat sahasının giriş ve çıkışlarında doğru yönlendirme ve uyarı işaretlerinin olmaması
· Trafik kazaları: eksik veya yanlış uyarı işaretleri
· Gürültü kirliliği: gereksiz klakson kullanımı
· Hava ve çevre kirliliği: üstü açık kamyonlardan kaynaklanan toz ve toprak, trafik sıkışıklığı nedeniyle artan karbon emisyonları.

	
	Yıkılacak yapının bulunduğu mahalle halkının kamuoyunu yeterince bilgilendirmemesi sonucu ortaya çıkabilecek toplum sağlığı ve güvenliği riskleri.

	
	Yetersiz ön planlama nedeniyle,
· Yapının etrafındaki diğer yapılara, altyapıya ve tesislere ve toplum sağlığına verilebilecek potansiyel zararlar ve
· Trafik sıkışıklığı ve bunun neden olabileceği etkiler.

	
	Yetersiz ön planlamadan kaynaklanabilecek iş kazaları, çevre kazaları ve olayları ve ulusal ve uluslararası mevzuata uyulmaması.

	Yıkım Aşaması (Yıkım gerektirecek alt projeler)
	Asbest envanteri, kaldırma, taşıma ve bertaraf süreci sırasında meydana gelebilecek kazalar ve olaylar nedeniyle işçiler, hizmet sağlayıcılar ve toplum üzerinde olumsuz sağlık etkileri.

	
	Herhangi bir yıkım faaliyetine uygulanabilecek genel mesleki sağlık ve güvenlik riskleri

	
	Yıkılan malzeme, uygun şekilde bertaraf edilmezse çevreye zararlıdır. Özellikle malzeme veya atık tehlikeliyse veya tehlikeli olma ihtimali varsa.

	
	Proje faaliyetleri nedeniyle geçici ve kalıcı yer değiştirme

	
	Yeniden inşa faaliyetlerinin yaratacağı trafik nedeniyle halk sağlığına yönelik riskler

	
	Geçim kaybı

	
	Yetersiz yıkım çalışmaları, yerel heyelan riski oluşturabilir ve koruma altındaki alanlara zarar verebilir.

	
	Özellikle İstanbul İlinde zaten yüksek olan partikül madde konsantrasyonlarına olası katkıyla ilgili olarak hava kalitesi üzerindeki etkiler.

	
	Patlatmayla İlgili Riskler: Yıkım aşaması, yıkım yöntemine göre patlatma ile gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, mesleki ve toplum sağlığı ve güvenliği riskleri ortaya çıkacaktır. -Ancak, burada, 2017'den beri Türkiye'de patlatmalı yıkım yapılmadığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu yöntemi tercih etmediği belirtilmelidir. Her durumda, ilgili azaltma önlemleri sağlanmıştır.

	
	Gürültü oluşumu (patlatmadan kaynaklananlar hariç, yukarıda verilen patlatma ayrıntıları için)

	
	Kültürel miras üzerinde potansiyel olumsuz etkiler.

	Tip III alt projelerinin yeniden inşa öncesi aşaması
	Dünya Bankası ve ulusal standartlara uygun olmayan şekilde yıkım çalışmaları yapılması olasılığı nedeniyle Çevresel ve Sosyal riskler ortaya çıkmıştır.

	Yeniden İnşa veya Yenileme Aşaması
	İllerin atık yönetim tesislerine ek baskı yaratabilecek ve çevreye zarar verebilecek uygunsuz Atık Yönetimi ile ilgili riskler.

	
	İnsan sağlığını etkileme olasılığı olan ve en azından rahatsızlığa neden olabilecek aşırı gürültü oluşumu

	
	Kapsamlı inşaat çalışmaları göz önüne alındığında işgücü riskleri

	
	Kazı çalışmaları sırasında rastlantısal buluntularla karşılaşma olasılığı.

	
	Çalışanlar ve/veya Projeden etkilenen kişiler için şikayet mekanizmaları hakkında bilgi eksikliği veya bunlara erişim eksikliği

	
	Halk sağlığı ve güvenliği riskleri

	
	Su Kalitesi üzerinde olası olumsuz etkiler

	
	Yeniden inşa faaliyetleri tarafından yaratılacak trafik nedeniyle halk sağlığına yönelik riskler

	
	Geçim kaybı



[bookmark: _Toc202156213]3.2. Önemli Potansiyel İşgücü Risklerinin Değerlendirilmesi
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelere maruz kalma gibi alt projelerin inşaat faaliyetleriyle ilişkili İSG riskleriyle ilgili temel işgücü riskleri şu şekilde tahmin edilmektedir: ağır ekipman kullanımı, takılma ve düşme tehlikeleri, gürültü ve toza maruz kalma, düşen nesneler, tehlikeli maddelere maruz kalma ve alet ve makine kullanımından kaynaklanan elektrik tehlikelerine maruz kalma. İnşaat faaliyetleri tehlikeli işler içereceğinden, 18 yaşın altındaki kişiler Projede istihdam edilmeyecektir. Birçok işçi, bunlarla sınırlı olmamak üzere, İSG tehlikelerine maruz kalacaktır:
· Yüksekte çalışma
· Elektrik çarpmaları ve ark hatası yanıkları (kablo fişleri, kordonlar, el aletleri gibi elektrikli cihazların kullanımı veya hatalı kullanımı)
· Elektrik işleri
· Kimyasallara maruz kalma (boyalar, çözücüler, yağlayıcılar ve yakıtlar gibi)
· Ağaç kesimi sırasında motorlu testereler ve ağaç düşmeleri
· Trafik kazaları
· Kazı tehlikeleri
· Ağır nesnelerin kaldırılması
· İnşaat demiri kazaları
· İnşaat kaynaklı hava emisyonlarına (toz, silika ve asbest) maruz kalma
· İnşaat sırasında ergonomik tehlikeler
· Kaynak tehlikeleri (duman, yanıklar ve radyasyon)
· Çelik montajı (kuleler) tehlikeleri
· Kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı ve güvenli işyeri uygulamaları gibi İSG gereklilikleri konusunda farkındalık eksikliği
· Dönen ve hareketli ekipmanların kullanımı
Türkiye'de fazla mesai saatleri inşaat sektöründe potansiyel bir işgücü riskidir. Projenin sınırlı süresi ve inşaat işlerinin mevsimsel kısıtlamaları nedeniyle, sözleşmeli işçilerin İş Kanunu tarafından belirlenen yıllık sınırın üzerinde fazla mesai yapması olası bir risktir. Bu riskin azaltılması Şartlar ve Koşullar bölümünde açıklanmaktadır.
Buna ek olarak, yerel halk ile Proje işçileri arasında veya işçilerin kendi aralarında bazı potansiyel insan hakları riskleri ortaya çıkabilir. Bu riskler arasında toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, cinsel sömürü, istismar ve taciz (SEAH) gibi durumlar yer almaktadır. Zorla çalıştırma ve çocuk işçiliği ulusal mevzuat kapsamında yasaklanmış olup, Türkiye bu uygulamaların ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmelere de taraftır. Bu konulara yönelik özel önlemler ulusal yasal çerçevede tanımlanmış olup, Proje kapsamında da ele alınmaktadır.
Alt projeler yoğun nüfuslu kentsel alanlarda uygulanacağından, iş gücünün önemli bir bölümünün proje illerinden temin edilmesi öngörülmektedir. Bu nedenle, önemli bir iş gücü göçü riski beklenmemektedir. İş gücünün çoğunluğunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturacaktır. Ancak, Projenin uygulanması sırasında ilave iş gücü risklerinin ortaya çıkması durumunda, Proje Yönetim Birimi (PYB), ulusal mevzuat ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları ile uyumlu şekilde ilave prosedürler geliştirecek ve olumsuz etkilerin önüne geçilmesini sağlayacaktır.
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Dünya Bankası Çevre ve Sosyal Politikası’na göre, Projeler dört risk sınıfından birine sınıflandırılmaktadır: Projenin türü, konumu, hassasiyeti ve ölçeği gibi ilgili potansiyel riskler ve etkiler, potansiyel çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin niteliği ve büyüklüğü, çevresel ve sosyal azaltım önlemlerinin ve sonuçlarının sağlanmasına ilişkin olabilecek diğer risk alanları dikkate alınarak, Yüksek Risk, Önemli Risk, Orta Risk veya Düşük Risk şeklinde özetlenebilir.
Ulusal ÇED Yönetmeliği’nden (Projelerin Ek I ve Ek II Projeleri olarak sınıflandırıldığı) farklı olarak, Proje sınıflarını birbirinden ayıran açık sınır değerleri bulunmamaktadır veya sınıflandırma için hazır bir Proje türleri listesi mevcut değildir; bunun yerine, Projeler Dünya Bankası’nın çevresel ve sosyal risk sınıflandırmasında vaka bazında taranmaktadır.


Alt Proje Tanımlama ve Tarama Süreci
Önerilen alt projenin çevresel ve sosyal risk kategorisini belirlemek amacıyla bir tarama süreci yürütülecektir. Ayrıca bu tarama süreci, uygunluk değerlendirmesini de içerecektir. Bu iki adım, öncelikle uygunluk değerlendirmesiyle başlayacak şekilde entegre biçimde yürütülmelidir.
Bu doğrultuda, Dünya Bankası tarafından finanse edilmeyecek ve bu nedenle Proje kapsamı dışında bırakılacak uygun olmayan alt projeler aşağıda sıralanmıştır:
· Dünya Bankası Grubu / Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Hariç Tutma Listesi’nde yer alan herhangi bir alt proje,
· Kültürel Miras olarak tescillenmiş yapıları içeren alt projeler,
· Sulak alanlar, doğal ormanlar, çayır ve otlaklar ile diğer “kritik” doğal yaşam alanları ve ekosistem hizmetleri gibi çevresel açıdan önemli alanlarda bozulmaya neden olabilecek ve bu yönüyle Çevresel ve Sosyal Standard 6’yı tetikleyebilecek alt projeler,
· Yerinde dönüşümün mümkün olmadığı alt projeler,
· 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tescil edilmemiş yapılar,
· Afete Maruz Bölge sınırları içerisinde yer alan riskli yapılar,
· Dünya Bankası OP 7.50 kapsamında tanımlanan uluslararası su yollarının nitelik ve/veya niceliğini etkileyecek, ayrıca ESS4 kapsamında baraj güvenliği hususlarını tetikleyebilecek şekilde mevcut hidroelektrik barajlardan fayda sağlayacak alt projeler,
· Yıkım işlemleri 1 Ekim 2020 tarihinden önce tamamlanmış olan herhangi bir Tip-III alt proje,
· Çevresel riskler açısından “Yüksek Risk” [footnoteRef:18] olarak sınıflandırılan alt projeler. [18:  “Yüksek Risk” çevresel derecelendirmesi, genel olarak insan nüfusu, yerleşim alanları ve yerel topluluklar üzerinde önemli etkiler yaratabilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, sulak alanlar, doğal ormanlar, çayırlar ve diğer “kritik” doğal yaşam alanları ile ekosistem hizmetleri gibi çevresel açıdan önemli alanların tahrif edilmesi; hava, su veya toprakta bozulmaya yol açabilecek, nesli tehlike altındaki türler ile “kritik” yaşam alanlarına zarar verebilecek düzeyde doğrudan kirletici deşarjların gerçekleştirilmesi; proje alanında ve çevresinde büyük ölçekli fiziksel bozulmaların meydana gelmesi; yer üstü, yer altı ve su ekosistemleri dâhil olmak üzere ormanlar ve diğer önemli doğal habitatların önemli miktarda çıkarılması, tüketilmesi veya dönüştürülmesi; hidrolojik döngünün ölçülebilir düzeyde değiştirilmesi ve önemsiz miktarların ötesinde tehlikeli maddelerin kullanılması gibi etkiler de bu derecelendirme kapsamında değerlendirilmektedir. Bu noktada ayrıca belirtilmelidir ki, Projenin tamamı sosyal riskler açısından “Yüksek Risk” olarak sınıflandırılmıştır. Ancak, sosyal riskler bakımından “yüksek riskli” olarak tanımlanan alt projeler, uygun olmayan (non-eligible) olarak değerlendirilmemektedir. Bu nedenle, tarama aşamasında çevresel etki açısından “yüksek risk” kategorisinin belirlenmesinde mesleki kanaate başvurulacaktır.

] 

Alt-Proje Tarama Prosedürleri
Bileşen 2, üç tür alt proje içerir (tanımlar için bölüm 1.2'ye bakın). Bunlardan biri olan Tip-III, "Riskli yapı olarak tescil edildikten sonra yıkılan ve yalnızca yeniden inşa faaliyetleri Bileşen 2 kapsamında gerçekleştirilecek olan alt projeler" olarak tanımlanmıştır; bu, kredi başvurusundan önce bazı ön çalışmaların yapıldığı anlamına gelir; tarama prosedürleri aşağıdaki gibi ayrı ayrı tanımlanmıştır:
Tip-I ve Tip-II için tarama
· İlk adım, “Çevresel riskler açısından “Yüksek Risk” olarak sınıflandırılmış herhangi bir alt proje” kriteri haricinde, önerilen alt projenin Uygun Olmayan Alt-Projeler (bkz. EK-11) listesinde olup olmadığını kontrol etmek olacaktır.
· Yukarıda belirtilen şekilde gerçekleştirilen işlem sonucunda önerilen alt projenin uygunsuz olarak tespit edilmemesi hâlinde, Ek 10’da sunulan kontrol listesinin Kısım II’si uygulanarak sahanın ve çevresinin ön değerlendirmesi yapılacaktır.
· Daha sonra, Ek 10'da sunulan kontrol listesinin Kısım-III öngörülen etki ölçeğine uygulanacaktır.
Son olarak, yukarıdaki iki adımın çıktıları dikkate alınarak, alt projenin çevresel ve sosyal risk kategorisi belirlenecektir. Alt proje kategorisinin çevresel riskler açısından “yüksek riskli” olarak belirlenmesi durumunda; kredi verilmeyecektir.
Tip-III için Tarama
· İlk adım, “Çevresel riskler açısından “Yüksek Risk” olarak sınıflandırılmış herhangi bir alt proje” kriteri haricinde, önerilen alt projenin Uygun Olmayan Alt-Projeler (bkz. Ek-11) listesinde olup olmadığını kontrol etmek olacaktır. Özellikle “Yıkım süreci 1 Ekim 2020’den sonra tamamlanmış herhangi bir Tip-III alt proje” kriterine dikkat edilecektir.
· Eğer önerilen alt proje yukardaki adım sonucunda uygun olmayan olarak belirlenmemişse, EK-10’ da sunulmuş olan tarama kontrol listesinin Kısım-II, sahanın ve çevresinin öncül bir mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla uygulanacaktır.
· Sonrasında, söz konusu kontrol listesinin Kısım-III’ü, alt proje etkilerinin seviyesinin öngörülmesi amacıyla uygulanacaktır.
· Devamında, yalnızca Tip-III alt projeler için hazırlanmış olan Kısım-IV uygulanacaktır.
· Son olarak, yukarıdaki üç adımın sonuçları dikkate alınarak, alt projenin çevresel ve sosyal risk kategorisi belirlenecektir.
Risk Kategorileri ile İlgili Detay Bilgiler
Alt-projelerin risk kategorisi, “tür ve ölçek”, “konum”, “hassasiyet” ve “büyüklük” olmak üzere dört kalitatif ve kantitatif kritere göre Ek-10'da sunulmuş kontrol listesi kullanılarak belirlenecektir. Bileşen II kapsamındaki bir alt projenin “Yüksek Risk” olarak belirlenebilmesi için söz konusu kriterler aşağıda açıklandığı gibi ele alınacaktır. Herhangi bir alt projenin kategorisi bu değerlendirme sonucunda “yüksek riskli” olarak belirlenmediyse, yapılan değerlendirme PYB ve PYB bireysel uzmanlarının profesyonel muhakemesiyle orantılandırılarak söz konusu alt projenin hangi risk kategorisinde olduğu belirlenecektir.
“Tip ve Ölçek” kriteri değerlendirilirken bir alt projenin “Yüksek Riskli” olarak belirlenebilmesi için:
· Alt projenin sulak alanlar, doğal ormanlar, çayırlar ve diğer kritik öneme sahip doğal yaşam alanları ile ekosistem hizmetleri gibi çevresel açıdan önemli alanlarda geri döndürülemez nitelikte değişikliğe veya etkiye neden olması durumunda:
· Alt-proje faaliyetlerinin hava, su ve toprak gibi çevre bileşenlerine söz konusu bileşenlerin bozulmasına sebep olacak kadar büyük ve doğrudan kirlilik yaratacak deşarj ve emisyon gerektirmesi,
· Alt-proje faaliyetlerinin ekosistemi veya bileşenlerini tüketecek veya dönüştürecek olması,
· Alt-proje faaliyetlerinin hidrolojik döngüyü ölçülebilecek düzeyde değiştirecek olması,
· Alt-proje faaliyetlerinin ciddi oranda gelir kaybına veya sosyal çatışmaya sebep olabilecek olması
· Alt-proje faaliyetlerinin söz konusu alt projenin öngörülen yönetim ve imkan kapasitesiyle yönetilemeyecek ölçüde tehlikeli madde kullanımı / yönetimi içermesi gerekecektir.
“Konum” kriteri değerlendirilirken bir alt projenin “Yüksek Riskli” olarak belirlenebilmesi için:
· Hassas ve değerli ekosistemlerin ve yüksek öneme sahip habitatların içinde olması,
· Kentsel sit alanları (Proje kapsamında en muhtemel olan) gibi Kültürel Miras olarak belirlenmiş alanların içinde bulunması,
· Yoğun yapılaşma faaliyetlerine maruz kalan bölgelerde veya doğal kaynakların tahsisine ilişkin ihtilafların yaşandığı alanlarda yer alması; ayrıca su yolları boyunca, akifer beslenim alanlarında veya içme suyu temini için kullanılan depolama havzalarında bulunması gerekecektir.
“Hassasiyet” kriteri değerlendirilirken bir alt projenin “Yüksek Riskli” olarak belirlenebilmesi için:
· Nesli tükenmekte olan türler ve yaşam alanlarının yanı sıra korunan alanlar veya sahalar gibi hassas bölgeleri etkileyecek olması,
· Uluslararası su yolları üzerinde etki oluşturacak olması ve
· Mevcut durumda yoğun çevresel ve sosyal baskı (kirlilik, sağlık ve güvenlik vb.) altında olan hassas alıcıları ilave etkileyecek olması gerekecektir.
“Büyüklük” kriteri değerlendirilirken bir alt projenin “Yüksek Riskli” olarak belirlenebilmesi için ise, diğer kriterler de bütünleşik bir şekilde ele alınarak, belirtilen etki azaltıcı önlemlerin uygulanacak olması öngörüldüğü zamanda dahi ilgili kalan etkilerin yüksek olması gerekecektir.
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Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler en güncel ulusal mevzuata ve Dünya Bankası standartlarına uygun olacaktır. Türk mevzuatının Dünya Bankası Politikalarından farklı olduğu durumlarda, Projenin uygulanmasında daha katı olan politika uygulanacaktır.
Proje kapsamındaki alt projelerin finansmanında kullanılacak alt kredilerin kümülatif etkilerinin veya yeniden inşa edilecek veya güçlendirilecek konut birimlerinin sayısının net bir değerlendirmesini yapmak şu an için mümkün olmamakla birlikte, alt projelerin olası büyüklükleri ve İstanbul ili genelindeki fiziksel yayılımı dikkate alındığında yüksek kümülatif çevresel etki beklenmemektedir. Ancak yıkım ve kazı ile inşaat atıklarının yönetimi, trafik yönetimi ve genel halk güvenliği ile ilgili bazı riskler nedeniyle çevresel açıdan “orta” ila “önemli” arasında değerlendirilebileceği; yapıların yeniden inşası veya güçlendirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel toplum sağlığı ve güvenliği riskleri ve alt projelerde yer alması muhtemel kırılgan gruplar nedeniyle sosyal açıdan “yüksek riskli” olarak değerlendirilmiştir.
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	Potansiyel Risk/Etki
	Azaltma Önlemi
	Sorumluluk

	Tip III alt projelerinin yeniden inşa öncesi aşaması
	Yıkım işlerinin Dünya Bankası ve ulusal standartlara uygun olmayan bir şekilde gerçekleştirilmesi olasılığı nedeniyle Ç&S ile ilgili riskler.
	· Sahada herhangi bir inşaat işine başlanmadan önce, önerilen alt projenin Proje standartlarına uygun olmasını sağlamak için alınacak önlemleri/tedbirleri belirlemek üzere illerdeki bireysel PYB danışmanları tarafından bir Ç&S Denetimi gerçekleştirilecektir.
	PYB

	Yıkıma Hazırlık
	Paydaş Katılımı / Vatandaş Katılımı; Şikayet Mekanizması

	· Yerel STK'lar ve kilit paydaşlarla “İl Düzeyinde Riskli Yapıların Dönüştürülmesinde Paydaş Katılımı”nın hazırlanması. 'İl Düzeyinde Riskli Yapıların Dönüştürülmesi' projesi için Paydaş Katılım Planı'nda belirtilen ilkelere bağlı kalınarak, yerel STK'lar ve kilit paydaşlarla işbirliği kurulacaktır. Bu süreç, paydaşların belirlenmesini, düzenli toplantılar düzenlenmesini, ihtiyaç ve önceliklerin belirlenmesini, bilgilendirme oturumları ve eğitimler düzenlenmesini ve geri bildirim ve izleme aşamalarının uygulanmasını içermektedir.
	PYB

	
	
	· İl bazındaki Ç&S uzmanları ve yüklenicinin Ç&S uzmanları, yerel yetkilileri/otoriteleri, halkı ve işletmeleri, hassas alanları, Yüklenici-ÇSYP'lerinde (Y-ÇSYP'ler) tanımlanacak olan Proje Etki Alanındaki (PEA) hassas grupları, iş başlamadan önce Proje faaliyetleri, programı, alınan önlemler ve potansiyel riskler hakkında sözlü ve yazılı olarak bilgilendirmek için toplantılar/ziyaretler/yazılı araçlar geliştirecek ve yaygınlaştıracaktır,

· *ŞM uygulanacak, tüm PEK'lere ŞM araçları, süreci, iş akışı, iletişim adresleri bildirilecek, yazılı bildirimler ilgili ortak alanlarda görünür hale getirilecektir (kahvehane, muhtarlık, cami, ortak kullanım alanı vb.).
	PYB

	
	
	· PYB (Proje Yönetim Birimi) tarafından tanımlanan bilgilendirme süreçlerinin sahada uygulanmasını sağlamak,
· Şikayet Mekanizması (ŞM) araçlarının ve iletişim adreslerinin proje sahasında görünür hale getirilmesini sağlamak,
· Yazılı bildirimleri belirlenen kamuya açık alanlarda (kahvehaneler, muhtarlık ofisleri, camiler, ortak kullanım alanları, proje sahası vb.) ilan etmek,
· Proje süresince iletişimi sürdürmek ve paydaşlara düzenli güncellemeler sağlamaya devam etmek.
	Yüklenici

	Yıkıma Hazırlık
	Konut birimlerinin / iş alanlarının rehabilitasyonu / yeniden inşası sonucunda hak sahiplerinin ve kiracıların geçici ve kalıcı olarak yerinden edilmesi

	· YYÇ doğrultusunda YYP’lerin hazırlanması

	PYB

	
	
	· PKP’nin gereklilikleri doğrultusunda her bir alt projenin paydaş bilgilerinin planlanması ve gerekli bilgilerin sağlanması,
· Onaylanmış yazılı broşür, afiş vb. ile Proje Şikayet Mekanizması bilgilerinin sağlanması ve PEK'lerin şikayet mekanizması hakkında bilgilendirilmesi.
· PEK'lere Proje kapsamında tanımlanan haklarının açıklanması ve bu kapsamda bilgilendirmenin sağlanması,
· Projede dönüştürülecek yapıdan etkilenen kırılgan grupların belirlenmesi ve hak sahipliği durumlarının tanımlanması,
· Kırılgan gruplara Proje kapsamında tanımlanan haklarının açıklanması ve bu kapsamda bilgilendirmenin sağlanması
	PYB, Yüklenici ile yakın işbirliği içinde

	
	
	· PYB (Proje Yönetim Birimi) tarafından hazırlanan paydaş bilgilendirme materyallerini sahada dağıtmak ve sergilemek,
· Şikayet Mekanizması (ŞM) afişlerini ve broşürlerini belirlenen alanlara yerleştirmek,
· Proje etki alanındaki kişiler (PEK’ler) ve kırılgan grupları, PYB tarafından sağlanan yönergeler doğrultusunda bilgilendirmek,
· PYB tarafından tanımlanan hakları ve prosedürleri sahada uygulamak ve takip etmek.
	Yüklenici

	Yıkıma Hazırlık
	İşgücü Hususları
	· Alt-taşeron sözleşmelerinin Projenin İYP’ye uygun olarak hazırlanması,
· İYP’nin içerdiği gereklilikleri kapsayan “davranış kurallarının” alt yüklenicilerin tüm çalışanları tarafından imzalanması,
· Alt projeleri gerçekleştirecek olan yüklenicilerin kontratlarına, İK politikalarının adil muamele hakkı ve işçi derneği kurma hakkı içereceğine, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği ve CSS/CT konularında sıfır tolerans gösterileceğine dair bir ek madde eklenmesi.

	PYB

	
	
	· Çalışanların yemek, mola vb. işler için ayrılmış yerlerinde yeterli mesafe ve alan sağlanması,
· Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması,
· Kadın çalışanlara işyerinde fırsat eşitliği sağlayacak mekansal düzenlemelerin yapılması.
· İşe başlamadan önce çalışanların farkındalığını artıracak, Proje koşullarını, yasaklanmış davranışları ve eşitlik ilkesini anlatacak eğitimler verilmesi,
· Proje'nin İYP'sinde açıklandığı üzere İYP'ye ve ulusal hukuk gerekliliklerine uyumlarının sağlanması,
· Tüm çalışanların Davranış Kuralları ve şikayet mekanizmasındaki usul ve esaslar konusunda bilinçlendirilmesinden ve eğitilmesinden sorumlu olmak,
	Yüklenici

	Yıkıma Hazırlık
	Projenin hassasiyetlere karşın etkilerinin yönetilmesi
	· Okul, sağlık tesisleri, huzurevi gibi Proje etki alanı içinde kalabilecek hassas noktaların tespit edilmesi.
· Toz ve gürültü kaynaklı etkilerin söz konusu hassas alıcılara etkisinin takip edilebilmesi için önlemlerin alınması ve çalışma saatlerinin buna göre düzenlenmesi
· Potansiyel riskler ve alınacak önlemler konusunda hassas grupların temsilcileri veya yöneticileriyle istişare edilmesi.
	PYB 

	
	
	· PYB tarafından belirlenen hassas alanlar dikkate alınarak çalışma sahasında gerekli önlemlerin alınması,
· PYB tarafından tanımlanan toz ve gürültü azaltma önlemlerinin uygulanması,
· PYB tarafından belirlenen çalışma saatleri düzenlemelerine uyulması,
· Kırılgan grupların temsilcileriyle iletişimin sürdürülmesi ve PYB tarafından yapılan risk değerlendirmesine göre gerekli önlemlerin alınması.
	Yüklenici

	Yıkıma Hazırlık
	Projenin trafik ve toplum güvenliği etkilerinin yönetimi (Bkz. Ek 7)
	· Proje kapsamında ağır vasıtaların kullanabileceği ve kullanıma uygun olmayan yol ve caddelerin belirlenmesi ve buna göre bir güzergah haritasının oluşturulması
· Trafik risk analizi sürecinde muhtar, belediye gibi yerel makamların görüşleri alınarak halk sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak yolların kullanımının önlenmesi
· Proje kapsamında kullanılacak ve kullanılamayacak yollar da dahil olmak üzere güzergah bilgilerinin sürücüler ve ilgili taşeronlar ile paylaşılması ve gerekli bilgi/farkındalığın sağlanması
	Yüklenici

	Yıkıma Hazırlık
	Yıkılacak yapının bulunduğu mahalle halkının yetersiz bilgilendirilmesinden kaynaklanabilecek toplum sağlığı ve güvenliği riskleri.

	· Mahalle muhtarlarının PKP gereklilikleri doğrultusunda bilgilendirmesi.
	PYB 

	
	
	· PYB tarafından belirlenen bilgilendirme sürecinin uygulanması,
· Gerekli bilgilerin mahalle muhtarına zamanında ve eksiksiz şekilde iletilmesinin sağlanması,
· Paydaş Katılım Planı'nda belirtilen iletişim yöntemlerine uygun şekilde sürecin yürütülmesi.
	Yüklenici

	
	
	· Yıkımın yapılacağı alanın sınırları; yıkılacak yapının yüksekliği, diğer yapılara ve parsel alanına olan mesafesi, seçilen yıkım tekniği, çevre yapılaşması gibi konular dikkate alınarak belirlenecek yükseklikte seyyar veya sabit paravan ile çevrilerek yetkisiz giriş ve çıkışları önleyecek şekilde giriş ve çıkışların kontrol altına alınması, yerel halkın görebileceği yerlere uygun sağlık ve güvenlik işaretlemelerinin yapılması.
	Yüklenici

	
	
	· Yerel halkın bilgilendirilmesinden, sağlık ve güvenlik işaretlemelerinin ve giriş çıkış önlemlerinin uygulanmış olduğundan emin olunmadan yıkıma başlanmayacağından emin olunması.
	PYB

	Yıkıma Hazırlık
	Yetersiz ön planlama sebebiyle;
· Yapı çevresindeki diğer yapılara, altyapıya ve tesisatlara ve toplum sağlığına verilebilecek zararlar ve
· Bundan kaynaklanabilecek trafik sıkışıklıkları ve etkiler.
	· Yıkımdan önce hangi yıkım yönteminin kullanılacağı, yapıda ve yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanacağı, yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemi, taşıma gücü imkanları ile tüm risk unsurları incelenip tespit edilerek Yıkım Planının hazırlanması/hazırlattırılması.
· Yıkım ruhsatı dahil gerekli tüm izinlerin alınması.
	Yüklenici

	
	
	· Yıkım Planı hazırlanmadan ve yıkım ruhsatı dahil gerekli tüm izinler alınmadan yıkıma başlanmadığından emin olunması.
· Yetersiz ön planlama sebebiyle ortaya çıkabilecek etkilerle ilgili belirlenmiş yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yıkıma Hazırlık
	Asbest
	Ek-10’da sunulmuş Asbest Yönetim Planının minimum aşağıdakileri içerecek şekilde uygulanması:
· Asbest Envanter Çalışmasının akredite bir firma tarafından gerçekleştirilmesi,
· Binada asbest bulunması durumunda yıkımdan önce asbest sökümü konusunda lisans sahibi kişi veya kurumlarca asbest sökümünün yapılması ve Binada asbest bulunması ve sökümünün yapılması durumunda asbest atığı kapsamında lisanslı atık taşıma ve bertaraf firması / firmalarıyla anlaşılarak asbest atığının yönetilmesi.
	Yüklenici

	
	
	· Asbest Yönetim Planının uygulandığından emin olunması ve bu kapsamda PYB’nin illerdeki bireysel uzmanlarının yükleniciyi yönlendirmesi ve desteklemesi.
· Yıkıma hazırlık sürecinde asbest ile ilgili risklerin minimize edilmesi için belirlenmiş yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yıkıma Hazırlık (Yıkım içerecek alt projeler için)
	Yetersiz ön planlama sebebiyle oluşabilecek, iş kazaları, çevre kazaları ve ulusal & uluslararası mevzuata uygunsuzluk.
	· Sağlık ve Güvenlik Planı'nın (Bkz. Ek 14) hazırlanması ve planda belirtilen gereklilikler doğrultusunda yıkım ekibine eğitimlerin verilmesi.
	Yüklenici

	
	
	· Yüklenici tarafından çevreye ve komşu yerleşim yerlerine zarar vermeyeceğine dair resmi teminat velmesi.
· Yıkımdan önce ilgili yıkım personeline en iyi uygulamalar ve ulusal mevzuat kapsamında gerekli tüm Kişisel Koruyucu Donanımlarının (KKD) sağlanmış olması.
· Yüklenicinin tüm yıkım aktivitelerinin ulusal mevzuat ve DB ÇSG Kılavuzları doğrultusunda uygulayacağına dair resmi teminat vermesi.
· İş kazaları, çevre kazaları ve yetersiz ön planlama nedeniyle ulusal ve uluslararası mevzuata uyulmaması ile ilgili riskleri en aza indirmek için uygulanacak önlemlere ilişkin yüklenicilerin belirlenen sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yıkıma Hazırlık (Yıkım içerecek alt projeler için)

	Asbest envanter, söküm, nakliye ve bertaraf sürecinde gerçekleşebilecek kaza ve olaylar sebebiyle işçiler, servis sağlayıcılar ve toplum üzerinde oluşabilecek olumsuz sağlık etkileri.
	· Yüklenici, bu kapsamda bir kazanın gerçekleşmesi durumunda derhal KDB’yi ve illerde görevlendirilen İSG/çevre uzmanlarını bilgilendirecektir. KDB, asbest ile ilgili her türlü kazayı/olayı (gerçekleşirse) derhal DB’ye bildirecektir. Sonrasında, PYB’nin yönlendirme ve denetimleriyle hazırlanacak düzeltici eylem planıyla birlikte asbest ile ilgili kaza/olay inceleme raporu Dünya Bankası'na gönderilecektir.
· Uygulanacak tüm yıkım faaliyetlerinin ulusal yasa ve yönetmeliklere ve Dünya Bankası standartlarının gerekliliklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve izlemek için PYB tarafından düzenli saha denetimi yapılacaktır.
	PYB 

	
	
	· Herhangi bir kaza/olay durumunda, derhal PYB’ye ve ilgili İSG/Çevre uzmanlarına bildirimde bulunulması,
· Asbest ile ilgili bir kaza meydana gelmesi halinde, PYB’nin ivedilikle bilgilendirilmesi,
· PYB tarafından yönlendirilen düzeltici eylem planının uygulanması ve gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması,
· Yıkım faaliyetlerinin ulusal mevzuat ve Dünya Bankası standartlarına tam uyum içinde gerçekleştirilmesi,
· Saha denetimleri sırasında PYB ile iş birliği yapılması ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi.
	Yüklenici

	
	Atık yönetiminin uygun bir şekilde gerçekleştirilmemesinden dolayı tüm çevre bileşenleri ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz etkiler.
	· Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar doğrultusunda, yıkıntı atıklarının yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, kaba yıkım öncesinde varsa tehlikeli atıkların ayıklanarak ayrılmasını, diğer malzemelerin tekrar yeniden kullanılabilmesini ve yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak geri dönüşümünü temin etmek üzere, kontrollü ve aşamalı olarak seçici yıkım sürecinin uygulanması.
· Atık Yönetim Planı (Bkz. EK-9) kapsamında kendileri için belirlenmiş sorumlulukların yerine getirilmesi ve özellikle:
· İnşaat ve yıkıntı atıklarının lisanslı transfer araçlarıyla taşınması ve lisanslı sahalara gönderilmesi.
· Seçici yıkım sürecinden sonra kalan inert inşaat & yıkıntı atıklarının uygun yerlerde bulunan merkezi inşaat & yıkıntı atığı geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi.
· Tüm atık bertaraf kayıtlarının tutulması.
· Mümkün olduğu durumlarda atıkların, yeni yapı inşası sürecinde tekrar kullanılması amacıyla uygun şekilde depolanması.
· Seçici yıkım sürecinde ortaya çıkartılmış olan tehlikeli atıkların sızdırmaz konteynırlarda geçici olarak depolanması.
	Yüklenici

	
	
	· Seçici yıkımın düzgün bir şekilde uygulanması için İstanbul ilinde tüm alt projelerin yüklenicilerinin desteklenmesi.
· Yüklenicilerin atık yönetimine ilişkin belirlenen sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yıkım Aşaması
	Proje faaliyetlerinden kaynaklı geçici veya kalıcı yer değiştirme.
	· Yeniden Yerleşim Planının ÇŞİDB ve Dünya Bankası tarafından onaylanması ve herhangi bir inşaat işine başlanmadan önce uygulanması.
· Proje faydalanıcılarının ve hak sahiplerinin hakları, destekleri, başvuru yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi ve desteklerden yararlanmak için atılması gereken adımların aktarılması.
· Bu süreçte kırılgan gruplara destek sağlanması
· Şikayet mekanizmasının, iletişim araçlarının topluma duyurulması.
	PYB 

	
	
	· PYB tarafından hazırlanan Yeniden Yerleşim Planlarının (YYP) sahada uygulanması ve gerekli süreçlerin yürütülmesi,
· Yüklenici tarafından çevreye ve komşu yerleşimlere zarar verilmeyeceğine dair resmi taahhüdün verilmesi,
· Yıkım öncesinde, ilgili yıkım personeline en iyi uygulamalar ve ulusal mevzuat kapsamında gerekli tüm Kişisel Koruyucu Donanımın (KKD) temin edilmesi,
· Tüm yıkım faaliyetlerinin ulusal mevzuat, Çevresel ve Sosyal Standartlar (ÇSS’ler) ve Dünya Bankası Grup EHS Kılavuzları'na uygun şekilde gerçekleştirileceğine dair yüklenici tarafından resmi taahhüdün verilmesi,
· Yetersiz ön planlamadan kaynaklanabilecek iş kazaları, çevresel kazalar ve ulusal/uluslararası mevzuata uyumsuzluk gibi risklerin azaltılmasına yönelik önlemlere ilişkin yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
	Yüklenici

	Yıkım Aşaması
	Geçim Kaynağı Kaybı
	· Yeniden yerleşim nedeniyle projeden etkilenecek kişi ve gruplara sözlü ve yazılı bildirimde bulunulması,
· Hak sahiplerinin, geçim kaynağı desteklerinden ve Proje desteklerinden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması,
· Hak sahipleri için; destekler, başvuru sürecinde izlenecek adımlar, iletişim numaraları ve adres bilgileri ile şikayet mekanizmasına ilişkin bilgileri içeren broşür ve tanıtım materyallerinin hazırlanması,
· Doğrudan etkilenen ve hakları olan tüm PEK'e sözlü ve yazılı bildirimde bulunmak.
	PYB

	
	
	· PYB tarafından belirlenen, projeden etkilenen kişi ve gruplara yönelik olarak sahada sözlü ve yazılı bilgilendirme yapılması,
· PEK’lerin, geçim desteklerine ve proje faydalarına nasıl erişebilecekleri konusunda bilgilendirilmesi,
· PYB tarafından hazırlanan broşür ve tanıtım materyallerinin dağıtılarak ilgili kişilere ulaşmasının sağlanması,
· Tüm hak sahibi ve doğrudan etkilenen PEK’ler için bilgilendirme sürecinin zamanında ve eksiksiz şekilde yürütülmesi.
	Yüklenici

	Yıkıma Hazırlık (Yıkım içerecek alt projeler için)
	Özellikle partikül madde kaynaklı hava kirliliği etkileri -partikül madde konsantrasyonları söz konusu illerde hali hazırda yüksektir.
	· Yıkım sürecinde oluşacak yoğun toz oluşumunun minimize edilmesi için yüklenicinin toz bastırma işlemlerini uygulayacağına dair teminat vermesi ve bu işlemlerin uygulanması.
· ÇSYP Kontrol Listelerinin hazırlanması ve uygulanması.
	Yüklenici

	
	
	· Her bir ÇSYP kontrol listesi dokümanının İstanbul ÇSYP'ye uygun olarak hazırlanmasının sağlanması.
· Yıkım sürecinde hava kirliliği ile ilgili risklerin minimize edilmesi için belirlenmiş yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
· Toz ile ilgili şikayetlerin PKP kapsamında ele alınması ve sonuçlandırılması. Bu kapsamda yüklenicinin uygun şekilde yönlendirilmesi.
	PYB

	Yıkıma Hazırlık (Yıkım içerecek alt projeler için)
	Patlatma Kaynaklı Riskler: Yıkım aşaması yıkım metoduna göre patlatmalı olarak gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda iş ve toplum sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkacaktır. -Ancak bu noktada belirtilmelidir ki, patlatmalı yıkım metodu her ne kadar özellikle kentsel alanlardaki yüksek yapıların yıkılmasında bazı avantajlar içerse de, Türkiye’de en son 2017’de uygulanmıştır ve ÇŞİDB bu metodu tercih etmemektedir. Ancak yine de böyle bir ihtimal için ilgili azaltıcı önlemler yazılmıştır.-
	· Patlatmalı Yıkımı düşünülen yapıların temelde bulunan kolon ve kirişleri üzerinde beton dayanımı ve kullanılan donatı demir özellikleri iyi belirlenmeli ve buna göre patlatma paterni hazırlanmalıdır.
· Patlatma öncesi, anı ve sonrasında tüm idari birimlerden izin alınmalı, trafik ve çevre güvenliği sağlanmalıdır. Patlatma yapacak ateşleyici ehliyetli olmalı ve ateşlemeleri kapalı alanlarda saklanmak suretiyle yapmalıdır.
· Patlatmalı yıkımlarda, patlatma yapılmadan önce tüm çevre haberdar edilmeli ve uyarı niteliğinde olan anonslar yapılmalıdır.
· Tüm yıkım tekniklerinde ortaya çıkacak tozun bastırılması için sulama yapılmalıdır. Özellikle Yıkım esnasında ve kırma işlemleri yapılırken.
· Makine ile ya da ara kat eksiltme yöntemlerinde asma iskeleler ve güvenlik iskeleleri mutlaka kurulmalı ve kullanılmalıdır.
· Tüm yapı yıkım işlerinde, yapının yıkılacağı, istifleme ve yükleme işlerinin yapacağı alan en az 2,00 metre yükseklikte barikatlarla çevrilmeli ve de güvenlik alanı oluşturmalı, dışarıdan tecrit edilmelidir.
· Tüm iş makinelerinde çalışacak olan operatörler G Sınıfı ehliyetli ve tecrübeli olmalıdırlar.
· Yıkım esnasında varsa itfaiye ya da yangın söndürme tertibatı hazırda bulundurulmalıdır.
· Gece yıkım çalışması yapılmamalıdır.
· Tüm personelde haberleşme imkanı olan cihazlar bulunmalıdır.
· Yıkım yapılacak alanın dışında acil kaçış ve acil toplanma alanı tespit edilmeli ve bununla alakalı eğitimler verilmelidir.
· Tüm yıkım tekniklerinde yıkım şantiyesi alanında çalışacak tüm personelin aşağıda sıralanan ve CE marka ve standartları uygunluğu olan KKD’leri üzerinde bulundurmalı ve taşımalıdırlar. Bu ekipmanlar;
· Baret (Çenelik olacak)
· İkaz Yeleği
· Kulaklık ya da Kulak Tıkacı
· S3 Çelik Burun Çelik taban Çizme ve Bilek Seviyesinde Bot Ayakkabı
· Toz Maskesi
· İş Güvenliği Gözlüğü
· Cam Siperlik Maske
· Kaynak ve İş Eldivenleri
· Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri ve yaşam Halatları
· İş Güvenliği Elbisesi, Mont ve Yağmurluk
· Işıklı Sinyalizasyonlar, Huni Dubalar ve Turuncu Emniyet Bariyerleri
· Sesli Sirenler, Hoparlörler
· Risk Analizi ve Değerlendirmesi Yapılmadan çalışmalara başlanmamalıdır.
· Patlatmaları Ehil Mühendislerin Nezaretinde yapmalı ve İş Güvenliği Profesyonellerden destek, yardım ve hizmet alınmalıdır.
· Yıkım çalışmalarına başlanmadan önce ambulans ve yeterli sayıda sağlık personeli hazırda bulundurulmalıdır.
· Yıkımı yapılacak yapıların elektrik, su ve doğalgaz hatlarının tamamen kapatıldığını ve boşalttığından emin olmalı ve gerekli prosedürler uygulanmalıdır.
· Yıkılması planlanan yapıların etrafında yaşam alanları ya da içinde ikamet edilen konutlar varsa, yapılacak risk değerlendirmesine göre bu konutlardaki ve yaşam alanlarındaki insanlar tahliye edilerek güvenli yerlere götürülmelidir.
	Yüklenici

	
	
	· Patlatmalı yıkım süreciyle alakalı tüm ön çalışmaların detaylı bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olunmadan patlatmanın başlanmamasının sağlanması için denetimlerin gerçekleştirilmesi.
	PYB

	Yıkıma Hazırlık (Yıkım içerecek alt projeler için)
	Gürültü (patlatmalı yıkım harici, patlatmalı yıkım ile ilgili olanlar üst satırda belirtilmiştir)
	· İlgili hassas alıcılara olan gürültü etki seviyesine göre ÇSYP Kontrol Listesinin hazırlanması ve uygulanması.
· Yıkım faaliyetlerinin gürültü ile ilgili etkilerini azaltmak için, hazırlanan ÇSYP Kontrol Listesinde belirlenecek kısıtlı sürelerle çalışma yapılması.
	Yüklenici

	
	
	· ÇSYP Kontrol Listelerinin hazırlanması konusunda yüklenicilere destek verilmesi.
· Yüklenicilerin gürültü yönetimine ilişkin belirlenen sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yeniden İnşa veya Güçlendirme Aşaması
	İllerin atık yönetim tesisleri üzerinde ek baskı yaratabilecek ve çevreye zarar verebilecek uygunsuz Atık Yönetimi ile ilgili riskler.
	· Atık Yönetim Planı (Bkz. EK-9) özelinde kendileri için belirlenmiş sorumlulukların yerine getirilmesi ve özellikle:
· Atıkların ayrıştırılması (tehlikeli/tehlikesiz, geri dönüştürülebilir/ dönüştürülemez) ve belirlenmiş depolama alanlarında geçici olarak depolanması
· Atık depolama alanlarının ilgili ulusal ve uluslararası tarafından belirlenen standartları karşılamasının sağlanması:
· Yeterli ve standartlara uygun depolama alanları belirlenmesi ve bu alanlarda kap türleri, etiketler, sınıflandırmalar, vb. koşulların uygun olmasının sağlanması,
· Toprak ve yeraltı sularının olası kontaminasyonuna karşı depolama alanlarının zeminlerinde geçirimsizliğin sağlanması,
· Sızıntılara karşı uygun bir drenaj sistemi kurulması,
· Atık depolama alanlarına fiziksel erişimin kısıtlanması (kapı, çitler vasıtası ile vs.); depolama alanlarına yalnızca yetkili kişilerin girmesinin sağlanması,
· Depolama alanlarına uyarı levhaları ve yetkili personelin ismi ve irtibat numarası bulunan panolar yerleştirilmesi,
· Tehlikeli atık alanlarında görsel kontrollerin periyodik olarak yapılarak herhangi bir muhtemel döküntü/sızıntının hızlıca belirlenmesi,
· Atıkların bu amaç için ayrılmış olan alanların dışında yerlere dökülmemesinin sağlanması ve gerekli eğitimlerin ve gerekli tüm atık yönetimi eğitimlerinin verilmesi ve bu eğitimlerin periyodik olarak tekrar edilmesi,
· Hiçbir atığın yakılmaması
	Yüklenici

	
	
	Yeniden inşa / güçlendirme sürecinde atık yönetimi ile ilgili belirlenmiş yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yeniden İnşa veya Güçlendirme Aşaması
	İnsan sağlığını etkileme olasılığı olan ve en azından rahatsızlığa neden olabilecek aşırı gürültü oluşumu
	· İnşaat faaliyetlerinin yalnızca gündüz saatlerinde yürütülmesi.
· Daha düşük ses gücü seviyesi ve sesi azaltılmış olan makine, ekipman ve araç modellerinin ulusal Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik ve 2005/88/EC Direktifi standartlarına uygun şekilde seçilmesi ve kullanılması.
· Üretici tarafından önerildiği gibi periyodik bir araç bakım ve tamir programı ile inşaat araçlarının düzenli bir şekilde bakımının yapılması.
· Alt-proje araçları için hız limitleri tanımlanması ve bu limitlere uyulması. Alt-proje araçlarının sürücülerine hız limitleri ile ilgili eğitimler ve talimatlar verilmesi.
· Mümkün olan yerlerde alt proje araçlarının yerleşim alanları içerisinden geçmesinin önlenmesi.
· Belirlenmiş saha ulaşım yollarının kullanılması.
	Yüklenici

	
	
	· Yeniden inşa / güçlendirme sürecinde gürültü ile ilgili risklerin minimize edilmesi için belirlenmiş yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
· Gürültü ile ilgili şikayetlerin PKP kapsamında ele alınması ve sonuçlandırılması. Bu kapsamda yüklenicinin uygun şekilde yönlendirilmesi.
	PYB

	Yeniden İnşa veya Güçlendirme Aşaması
	Su Kalitesi üzerine muhtemel olumsuz etkiler
	· Yeniden inşa veya güçlendirme sırasında oluşacak personel kaynaklı atıksuların öncelikle mutlaka sızdırmaz septik tanklarda biriktirilmesi, sonrasında ilgili belediyeyle yapılacak protokol vasıtasıyla kentsel atıksu arıtma tesislerine periyodik olarak gönderilmesi.
· Herhangi bir yüzey suyuna veya yeraltı suyuna atıksu harici bir etki olma ihtimali olan bir lokasyonda alt proje gerçekleştirilecekse, alt proje için özel olarak belirlenecek önlemlerin uygulanması.
· PYB tarafından gerçekleştirilecek tarama süreci doğrultusunda; herhangi bir yüzey suyuna veya yeraltı suyuna atıksu harici bir etki olma ihtimali saptanırsa, hazırlanacak ÇSYP Kontrol Listelerinde bu hususun ele alınması.
	Yüklenici

	
	
	· ÇSYP Kontrol Listesinin hazırlanması sürecinde dokümanların su kalitesi ile ilgili özel hususların (varsa) ele alınarak hazırlandığından emin olunması.
· Yeniden inşa / güçlendirme sürecinde su kalitesi ile ilgili risklerin minimize edilmesi için belirlenmiş yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yeniden İnşa veya Güçlendirme Aşaması
	Yerel Trafik yükü üzerine etkiler
	· İşaret levhaları, uyarı işaretleri, bariyerler ve trafik yönlendirmelerinin kullanılması, ile şantiyenin açıkça görünür olmasının sağlanması ve halkın tüm olası tehlikelere karşı uyarılması.
· Özellikle sahaya erişim ve şantiye yakınındaki yoğun trafik ile ilgili personelin eğitilmesi. İnşaat trafiği ile kesişen yerlerde yayalar için güvenli geçişlerin ve geçitlerin sağlanması
· Çalışma saatlerinin yerel trafik modellerine göre ayarlanması, örneğin yoğun saatlerde veya hayvan taşınan zamanlarda büyük nakliye faaliyetlerinden kaçınılması
· İl bazlı ÇSYP’lerde ve alt proje bazlı Toplum Sağlığı ve Güvenliği ve Trafik Yönetim Planlarında aktif trafik yönetim uygulamalarının detaylandırılması. Halkın güvenli ve rahat geçişi için gerekirse alt proje alanında eğitimli ve görünür personel tarafından aktif trafik yönetimi uygulamalarının sağlanması
	Yüklenici

	
	
	· Yeniden inşa / güçlendirme sürecinde yerel trafik yükü üzerine risklerin minimize edilmesi için belirlenmiş yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yeniden İnşa veya Güçlendirme Aşaması
	Geçim Kaynağı Kaybı
	· Yeniden yerleşim nedeniyle Projeden etkilenen kişi ve grupların geçim desteklerine erişiminin sağlanması,
· Şikâyet mekanizmasına gelen ilgili şikâyetlerin takip edilmesi ve gerekli süre içerisinde kapatılmasının sağlanarak gecikmelerin veya geçim kaynaklarına neden olabilecek sorunların zamanında çözülmesi,
· Şikayet mekanizması ve işleyiş süreçleri hakkında bilgi verilmesi
· Tüm çalışanların şikâyet mekanizması konusunda eğitilmesinin ve bu konuda farkındalık yaratılmasının sağlanması.
· Şikâyet mekanizmasının tüm paydaşlar tarafından kolayca erişilebilir olmasının sağlanması
· Şikayet sürecinin açık ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağlamak
· Şikayetleri tarafsız ve adil bir şekilde değerlendirmek
· Şikayetlerin hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesini sağlamak
· Şikayetlerin gizliliğinin korunması
· Süreçle ilgili şikayetler hakkında geri bildirim sağlanması
· Tüm şikayetlerin ve bunların nasıl ele alındığının ayrıntılı bir kaydının tutulması
· Yüklenici, iç ve dış paydaşların şikayetlerini ele almak için bir şikayet mekanizması kuracak ve işletecektir. Bu ŞM, şikayetlerin alınmasını, kaydedilmesini ve değerlendirilmesini, ÇSYP'nin ilgili hükümleri doğrultusunda çözümler sunulmasını ve sonuçların geri bildirim olarak iletilmesini içerecektir.
	PYB

	
	
	· PYB tarafından belirlenen şekilde, projeden etkilenen kişi ve grupların geçim desteğine erişiminin sağlanması,
· Şikayet mekanizmasına iletilen başvuruların izlenmesi ve geçim kaynaklarını etkileyebilecek gecikme veya sorunların tespit edilerek gerekli süreler içinde çözümünün sağlanması,
· Şikayet mekanizması ve işleyiş süreçleri hakkında bilgilendirme yapılması,
· Tüm çalışanlara şikayet mekanizması konusunda eğitim verilmesi ve farkındalık oluşturulması,
· Şikayet mekanizmasının tüm paydaşlar için kolay erişilebilir olmasının sağlanması,
· Şikayet sürecinin açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesinin sağlanması,
· Şikayetlerin tarafsız ve adil bir şekilde değerlendirilmesi,
· Şikayetlerin hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesinin sağlanması,
· Şikayetlerin gizliliğinin korunması,
· Süreçle ilgili şikayetlere geri bildirim verilmesi,
· Tüm şikayetlerin ve bu şikayetlerin nasıl ele alındığına dair ayrıntılı kayıtların tutulması,
· Dahili ve harici paydaşlardan gelen şikayetlerin ele alınmasına yönelik bir şikayet mekanizması kurulması ve işletilmesi; bu mekanizma kapsamında şikayetlerin alınması, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, ÇSYÇ’nin ilgili hükümleri doğrultusunda çözüm sunulması ve sonuçların geri bildirim yoluyla iletilmesi.

	Yüklenici

	Yeniden İnşa veya Güçlendirme Aşaması
	Kültürel Mirasa Verilen Zarar
	· Kazı durumunda, Ek 11'da belirtilen detaylar doğrultusunda tesadüfi bulma prosedürü uygulanacaktır.
· Tescilli kültürel miras varlıkları yakınında yürütülecek faaliyetler öncesinde, ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile iletişime geçilecek; istişare süreci yürütülerek gerekli izinler alınacaktır.
· Gerekli durumlarda, ilgili müze müdürlükleri ile istişare sağlanacaktır.
· Kazı çalışmalarında görevli personele, yer altındaki olası tarihi eserlere ilişkin farkındalık kazandırmak amacıyla gerekli eğitimler verilecektir.
	Yüklenici

	Yıkım, Yeniden İnşa veya Güçlendirme Aşaması
	Proje Sahasındaki Ağaçlara ve Bitki Örtüsüne Verilen Zarar
	· Koruma altındaki bitki türleri ve ağaçlar söz konusu olduğunda, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü’nün ilgili bölge müdürlüğü ile istişarede bulunulması.
· Mümkün olan durumlarda, kentsel alanlardaki yeşil alanların korunmasını sağlayacak şekilde proje revizyonlarının yapılması.
	Yüklenici



[bookmark: _Toc202156217]5.2. Roller ve Sorumluluklar
Proje Bileşen 2 kapsamında gerçekleştirilecek alt projelerin tamamı, ilgili Kanun uyarınca Çevresel Etki Değerlendirmesine ilişkin ulusal Yönetmeliğin gerekliliklerinden muaf tutulacaktır. Buna ek olarak, Bileşen 2 kapsamındaki alt projeler, alt projelerin illerdeki tam konumunun belirsizliği, aynı anda birden fazla alt projenin uygulanma olasılığı ve KDB’nin daha önce Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir proje deneyiminin olmaması gibi daha önce de bahsedilen potansiyel zorluklara sahiptir. Bu nedenle, KDB ve dolaylı olarak ÇŞiDB, Dünya Bankası'nın ÇSÇ ve ilgili çevresel ve sosyal standartlarının gerekliliklerini karşılamak için Projeye özel olarak bireysel Çevresel, Sosyal ve İSG Uzmanlarını işe almıştır ve almaya devam edecektir. Ayrıca, PYB'nin bir parçası olarak İstanbul ilinde işe alınacak bireysel uzmanlar özellikle yıkım/güçlendirme/yeniden inşa çalışmalarının sürekli izlenmesinden sorumlu olacaktır. Diğer ilgili rol ve sorumluluklar bu belgenin tablo 31'inde belirtilmiştir. İADŞP proje yönetiminin genel rolleri ve sorumlulukları ile ilgili olarak, lütfen Proje düzeyindeki ÇSYÇ'ye bakınız.
Rol ve sorumluluklar tablosu aşağıda verilmiştir.


[bookmark: _Toc202156317]Tablo  31 İstanbul İli ÇSYP Uygulaması Kapsamındaki Rol ve Sorumluluklar
	Sorumlu Taraf
	Sorumluluklar

	Yükleniciler
	· PYB tarafından hazırlanan İstanbul ÇSYP'ye dayalı olarak alt projeye özel ÇSYP Kontrol Listesinin hazırlanması/uygulanması.
· Gerekirse, mahalle düzeyinde ÇSED'lerde tanımlanacak etki azaltma gerekliliklerinin ve yönetim eylemlerinin karşılanması
· Faaliyetler sırasında çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği, toplum sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak.
· ŞM uyarınca Yüklenicilere yönlendirilen şikayetler için düzeltici faaliyetlerin uygulanması. Yüklenici kendisine ulaşan şikayeti çözebilecek durumda değilse, PYB’yi derhal bilgilendirmekle sorumludur.
· Proje PKP'sinde belirtilen paydaş katılımı ve şikayet mekanizması yükümlülüklerinin uygulanması ve yerine getirilmesi
· Proje İYP'sinde belirtilen işgücü konularının uygulanması ve yerine getirilmesi
· Proje YYÇ'sinde belirtilen yeniden yerleşim ve geçim kaynağı kaybı hususlarının uygulanması ve yerine getirilmesi
· Bölüm 5.2'de açıklanan gereklilikleri karşılayan yeterliliğe sahip bir İSG irtibat görevlisinin işe alınması,
· Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi aracılığıyla İstanbul ÇSYP, ÇSYP Kontrol Listeleri ve mahalle düzeyindeki ÇSED'lerde (gerekirse) tanımlanan sahadaki izlemeleri düzenli olarak gerçekleştirmek,
· Tablo 33'de açıklanan aylık raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmek,
· Bölüm 5.1'de açıklanan çevresel ve sosyal izleme faaliyetlerini kendi sorumluluğu altında yürütmek.
· Çevreyi, iş sağlığını ve güvenliğini, toplum sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek/tehdit edebilecek bir kaza - ölümcül iş kazası, çevresel dökülmeler ve toplum ve çevre sağlığını riske atacak kazalar, sakatlığa yol açabilecek iş kazası vb. - meydana gelmesi halinde KDB'ye ve illerde görevlendirilen bireysel Çevre Uzmanlarına ve İSG Uzmanlarına derhal bilgi vermek. Böyle bir durumda (1) Kök Neden Analizi çalışmalarını, (2) kazanın/olayın tekrarlanmasını önlemeye yönelik tedbirleri ve belirli telafi eylemlerini/düzeltici eylemleri içeren olay raporu, PYB bireysel uzmanlarının rehberliği ve kontrolleri altında 30 iş günü içinde KDB’ye sunulacaktır.

	Şantiye Şefleri
	· İnşaat projesinin planlanması, organize edilmesi ve koordine edilmesi.
· Projenin belirlenen kalite standartlarını karşılamasını sağlamak.
· Güvenlik yönetmeliklerini uygulamak ve sahadaki tüm işçilerin güvenliğini sağlamak.
· Gerekli malzeme ve ekipmanı temin etmek ve verimli bir şekilde kullanmak.
· Projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak için bir çalışma programı oluşturmak ve uygulamak.
· Mühendisler, mimarlar, alt yükleniciler ve diğer paydaşlarla iletişim ve koordinasyonu sürdürmek.
· Sahada ortaya çıkan sorunları hızlı ve etkili bir şekilde çözmek.
· Düzenli ilerleme raporları hazırlamak ve bunları üst yönetime sunmak

	PYB
	· Projenin ÇSYÇ bölüm 2 alt bölüm 2.2.1.'de tanımlandığı üzere, merkez ofis için üç (4) uzman ve sekiz (12) uzman (her il için üç uzman) olmak üzere toplam on bir (16) bireysel uzmanın işe alınmasının sağlanması.
· Projenin ilerlemesini takip etmek ve Tablo 33’de açıklandığı şekilde raporlamak.
· İl bazında ÇSYP'lerin hazırlanması.
· Gerekirse mahalle düzeyinde ÇSED'lerin hazırlanması.
· Uygun Olmayan Projeler kapsamında önerilen alt projenin değerlendirilmesinde yer almak.
· Şikayet Mekanizmasını Yönetmek.
· Kaza ve olayların 48 saat içinde DB'ye bildirilmesi ve olay inceleme raporunun 30 iş günü içinde DB'ye gönderilmesi.
· İllerdeki PYB bireysel uzmanları tarafından sahada gerçekleştirilen Çevresel ve Sosyal Tarama çalışmalarını değerlendirmek ve onaylamak.
· İlk beş tarama çalışmasının sonuçlarını sadece bilgi için DB'ye sunmak.
· İllerdeki PYB bireysel uzmanları ile koordineli çalışarak izleme ve raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmek.
· Yüklenicilerin il bazında ÇSYP'ler, ÇSYP Kontrol Listeleri, mahalle bazında ÇSED'ler (gerekirse) ve ilgili alt planlar kapsamındaki faaliyetlerinin illerdeki PYB bireysel uzmanları ile koordineli çalışarak yürütülmesinin izlenmesi.
· ÇSYP'lerin gözden geçirilmesi ve onaylanması ve
· Talep edildiğinde ve gerektiğinde DB'ye ayrıntılı geri bildirim sağlamak.

	PYB İllerde Bireysel Sosyal Uzmanlar
	· Yüklenicinin etkilenen toplulukları Proje inşaat faaliyetleri ve diğer Proje konuları hakkında bilgilendirmesini sağlar (Şikayet mekanizması, eğitimler vb.)
· Alt proje bazında illerde PKP ve Şikâyet Mekanizmasını uygular. Sosyal konularla ilgili Şikayet Mekanizması kapsamında hak sahiplerinden gelen başvuruları/şikayetleri/talepleri alır ve kaydeder. PKP ve toplumla ilgili konularda günlük raporlar sunar.
· Alt proje yüklenicileri tarafından hazırlanacak ÇSYP Kontrol Listelerinin hazırlanması ve uygulanması süreçlerinde söz konusu dokümanların kalitesi açısından rehberlik ve destek sağlamak ve ÇSYP Kontrol Listelerini alt proje sahasında sürekli olarak uygulayacak olan Yüklenicilerin alt proje Sosyal irtibat personelinin yeterliliğini sağlamak.
· Etkilenen topluluklar ve diğer paydaşlar için birincil irtibat noktası olarak hizmet vermek.
· Şikayetlerin ve katılım faaliyetlerinin kayıtlarının tutulması ve raporlanması.
· Tip-III alt projeler için Ç&S Denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekirse denetim sonuçlarına uygun olarak Tip-III alt projeler için hazırlanacak ÇSEP'lerin uygulanmasının takip edilmesi.

	PYB İllerde Bireysel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları
	· ÇSYP Kontrol Listelerinin hazırlanması sırasında yükleniciye ve yüklenicinin İSG irtibat görevlisine rehberlik etmek ve destek olmak
· İSG mevzuatı kapsamında alınması gereken izinler, yapılması gereken protokoller, görevlendirilecek personel gibi konulara ilişkin belgeleri değerlendirmek.
· İşyerinde alınan güvenlik önlemlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygunluğunun denetlenmesi
· Personele verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine ilişkin kayıtların incelenmesi
· İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak yapılacak periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin denetlenmesi
· Proje süresince tüm kazaların, olayların ve ramak kala olayların PYB'ye raporlanması.

	PYB İllerde Bireysel Çevre Uzmanları
	· Alt proje yüklenicileri tarafından hazırlanacak ÇSYP Kontrol Listelerinin hazırlanması ve uygulanması süreçlerinde, bu belgelerin kalitesi açısından rehberlik ve destek sağlanması; alt proje sahasında ÇSYP Kontrol Listelerini sürekli olarak uygulayacak yüklenicilere ait Sosyal odak noktası personelinin yeterliliğinin sağlanması,
· Yüklenicinin, projeden etkilenen toplulukları inşaat faaliyetleri ve diğer proje konuları (şikayet mekanizması, eğitimler vb.) hakkında bilgilendirmesinin sağlanması,
· Etkilenen topluluklar ve diğer paydaşlarla iletişimde birincil temas noktası olarak görev yapılması,
· Şikayetlerin ve katılım faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve raporlanması,
· Tip-III alt projeleri için Çevresel ve Sosyal Denetimlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli görülmesi halinde denetim sonuçlarına göre hazırlanacak Çevresel ve Sosyal Eylem Planlarının (ÇS-EP) uygulanmasının takip edilmesi,
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Paydaş Katılımının ana hedefi, projeden etkilenen ve / veya projeyle ilgilenen tüm paydaşların (bireyler, gruplar ve organizasyonlar) Proje faaliyetlerinde yer almasını ve bu paydaşlarla bilgi akışının Proje süresince sürekli olmasını sağlamaktır. Paydaş katılımı, bu tür projeler için önemli bir faaliyettir; çünkü paydaşların projenin her aşamasında bilgi sahibi olmalarını, beklentilerini ve kaygılarını ifade etmelerini ve yatırımcı tarafından yürütülen faaliyetlerde paydaşlarla açık bir iletişim kanalı kurmasını sağlamaktadır. Paydaş katılımı için hazırlanmış PKP'nin amaçları genel olarak aşağıdaki gibidir:
· Projeden dolaylı veya doğrudan etkilenen ve/veya projeyle ilgilenen paydaşların belirlenmesi,
· Proje hazırlama ve planlama sırasında başlayacak ve projenin hayata geçirilmesiyle devam edecek paydaş katılım faaliyetlerinin tanımlanması ve planlanması,
· İstişare faaliyetlerinin sıklığının, içeriğinin, bilgi paylaşımının ve katılım düzeyinin belirlenmesi,
· Projenin her aşamasında paydaşlar için açık bir iletişim kanalı oluşturacak Şikayet Giderme Mekanizmasının oluşturulması,
· Paydaşlar tarafından ifade edilen endişelerin ve beklentilerin projenin karar verme ve planlama aşamalarında ele alınmasını sağlamak.
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İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi için, Dünya Bankası'nın Paydaş Katılımı ve Bilgilendirmeye İlişkin Çevresel ve Sosyal Standart 10'u temel alınarak ayrı bir Paydaş Katılım Planı (PKP)[footnoteRef:19] hazırlanmıştır. [19:  PKP Şu adresten ulaşabilirsiniz: https://kentseldirenclilik.csb.gov.tr/turkce-dokumanlar-i-108260] 

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Proje Yönetim Birimi Sosyal Uzmanları, PKP'ye uygun olarak kamuoyu danışma ve bilgilendirme çalışmaları yapacaktır. İstanbul ÇSYP, alt projeye özel ÇSYP Kontrol Listeleri ve diğer çevresel ve sosyal belgeler, gerekiyorsa mahalle düzeyindeki ÇSED ve ÇSEP'ler de dahil olmak üzere, Proje için oluşturulan KDB web sayfasında[footnoteRef:20] açıklanacaktır. Paydaşlar bu belgeler hakkında geri bildirimde bulunabilecektir. [20:  Web sayfasına şu adresten ulaşabilirsiniz: https://kentseldirencliği.csb.gov.tr/] 

[bookmark: _Toc202156220]7. ŞİKAYET MEKANİZMASI
Şikayet Mekanizması (ŞM) Proje paydaşlarına geri bildirimde bulunmaları ve/veya Proje faaliyetleriyle ilgili endişelerini ve şikayetlerini dile getirmeleri için kanallar sağlayan bir düzenlemedir.
Uluslararası gerekliliklere uygun olarak İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında projeden etkilenen ve ilgili paydaşların kaygılarını ve şikayetlerini almak, çözmek ve takip etmek için bir şikayet mekanizması kurulmuştur.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın (ÇŞİDB) Kentsel Dönüşüm Başkanlığı altında kurulan PYB, paydaşların şikayet formu, e-posta, telefon ve yüz yüze iletişim yoluyla erişilebilir olacak ve tüm şikayetlere mümkün olan en kısa sürede yanıt verecektir. Paydaşlar ayrıca Dünya Bankası'nın kendi Şikayet Giderme Sistemini de kullanabilirler. Paydaşlar, şikayetlerini dile getirmek için ALO 181, CIMER, ihbar hattı, yüz yüze görüşmeler, şikayet kayıt formları ve web sitesi iletişim formunu kullanabilecekler. Paydaşlar ayrıca şikayetlerini anonim olarak bırakma hakkına sahiptir. 
Tüm şikayetler, Projeye ait Paydaş Katılım Planı’nda (PKP) belirtilen süre ve yöntemlere uygun şekilde ele alınacaktır. Paydaşlar aynı zamanda şikayetlerini isimsiz (anonim) olarak da iletebilecektir. (Detaylı bilgi için bkz. Bölüm 7, Alt Başlık 7.4.1: Anonim Şikayetlerin Kaydedilmesi ve Değerlendirilmesi.) Buna ek olarak, şikayetler Dünya Bankası’nın kendi Şikayetlerin Giderilmesi Servisi (GRS) aracılığıyla da iletilebilecektir.
[bookmark: _Toc202156221]7.1. İşçi Şikayet Mekanizması
Herhangi bir inşaat işini üstlenecek olan yükleniciler bir ŞM geliştirecek ve inşaat işiyle ilgili olarak herhangi bir paydaş tarafından iletilen şikayetleri toplamak, kaydetmek, değerlendirmek ve mümkünse çözmekten sorumlu olacaktır. Yüklenici, şikayetleri Projenin İYP'sinin Ek-1 ve Ek-2'sinde verilen Şikayet Kayıt Formu ve Şikayet Kapatma Formu aracılığıyla kaydedecektir. (Şikayet mekanizması ayrıntıları için Proje PKP'sine bakın). Sözlü şikayetler, yüklenicinin sorumlu personeli tarafından Şikayet Kayıt Formu doldurularak kaydedilecektir. Yüklenici, çözülemeyen şikayetleri ilgili kişilere veya kurumlara iletmekle yükümlüdür. Yükleniciler ayrıca hem çözülmüş hem de çözülmemiş şikayetler dahil olmak üzere tüm kayıtlarını her haftanın başında PYB'ye sunacaktır.
İç paydaşlar, yüklenici ve alt yükleniciler için çalışan işçiler (doğrudan ve sözleşmeli), yöneticiler, temsilciler ve tedarikçilerdir.Yüklenici ve alt yükleniciler, tüm doğrudan çalışanlara ve sözleşmeli işçilere (ve ilgili yerlerde kuruluşlarına) işyerleriyle ilgili endişelerini dile getirmeleri için bir şikayet mekanizması sağlayacaktır.
Doğrudan çalışan ve alt yüklenici personeline işe alım sürecinde gerekli oryantasyon ve eğitim programları sağlanacaktır. Eğitim, çevresel, sosyal, İSG, toplum sağlığı ve güvenliği konularını ve şikayet mekanizmalarını kapsayacaktır. İşçilere, işe alım sürecinde şikayet mekanizması hakkında bilgi verilecek ve bu mekanizmayı kullanmaları durumunda herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacakları açıkça bildirilecektir.
Projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) ve Paydaş Katılım Planı (PKP) ve diğer belgelerdeki gereklilikler eğitimler aracılığıyla açıklığa kavuşturulacaktır. Şikayet süreci ve şikayet-öneri kutuları hakkında bilgi posterleri ortak çalışma alanlarına yerleştirilecektir.
Yükleniciler, çalışanlara anonim( isimsiz) şikayet prosedürü hakkında bilgi verecek ve bu süreçte anonimlik ve gizliliği garanti ederek çalışanları güvenli bir ortamda şikayetlerini iletmeye teşvik edecektir. İsimsiz olarak alınan şikayetler Proje PKP’sinde tanımlanan adımlar uygulanarak değerlendirilecektir. Şikayet kapsamında inceleme süreçlerinden geçerek değerlendirilecek ve her aşama şikayet mekanizması sistemine işlenecektir. Gizli tutulması gereken şikayetler hakkında üçüncü şahıslar bilgilendirilmeyecek ve resmi bir bilgilendirme/dönüş yapılmayacaktır.
ŞM’nin etkin bir şekilde çalışması için aşağıdaki eylemler uygulanacaktır:
· Tarafsızlık ve gizliliğin sağlanması; başvuru sahiplerinin hiçbir şekilde baskı veya yıldırmaya maruz bırakılmaması,
· Şikayetlerin, Proje Paydaş Katılım Planı’nda (PKP) belirtilen süreler içinde çözüme kavuşturulması,
· Sürecin, şeffaf, anlaşılır, uygun ve kolay erişilebilir bir istişare mekanizması şeklinde yürütülmesi,
· Şikayet ve geri bildirimlerin anonim olarak iletilmesine imkân tanınması,
· Mekanizmaya erişimin ücretsiz olması ve başvuruda bulunan kişilere karşı herhangi bir misillemede bulunulmamasının güvence altına alınması,
· Başvuru sahiplerinin yargı veya idari çözüm yollarına erişiminin kısıtlanmaması.
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[bookmark: _Toc202156222]7.2. Şikayetlerin Alınması ve Kayıt Edilmesi
İlgili idare tarafından telefon hattı, iletişim formu veya diğer kanallardan alınan tüm şikayetler Şikayet Kayıt Formu (ŞKF) (Ek-4) kullanılarak kaydedilir ve formun basılı bir kopyası Şikayetçiye verilir. Tamamlanan form, aynı iş günü içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı PYB şikâyet kayıt sistemine girilir.
ŞKF doldurulamazsa, aşağıdaki temel bilgiler kaydedilir:
· Şikayet sahibinin adı ve soyadı (şikâyet sahipleri isimsiz şikayet kaydı bırakma hakkına da sahiptir);
· Şikayet konusu;
· Şikayet Yeri;
· İletişim bilgileri (telefon / cep telefonu numarası, adres, e-posta vb.);
· Organizasyon adı (ilgili ise)
· Tarih ve saat
Proje ekipleri, ŞKF'yi verilen bilgilere göre tamamlar ve şikayeti kaydeder. 
Şikayetçi tarafından önerilen tüm düzeltici eylemler ŞKF yoluyla kayıt altına alınır.
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· Tüm şikayetler, gerçek olup olmadıklarına ve Proje faaliyetleriyle ilgili olup olmadıklarına göre sınıflandırılmak üzere gözden geçirilir. Ortaya konan konular / uyuşmazlıklar Proje faaliyetleriyle ile ilgili değilse, ilgili kişi ile iletişime geçmek için Şikayet Eden kişilere rehberlik sağlanır. Uygun Şikayetler, Projenin sosyal ve çevresel standartlarına göre cevaplandırılacaktır.
· Telefon hattı, e-posta, yüz yüze toplantılar / iletişimler üzerinden alınan tüm şikayetler kayıt altına alınır ve Proje ekipleri, kayıt işleminin ardından iki (2) iş günü içerisinde yanıt sürecini açıklamak için şikayet sahibi ile iletişime geçer.
· ŞM, Cinsel Suistimal Saldırı / Cinsel Taciz (CSS/CT) ile ilgili gizli şikayetleri almak ve incelemek için bu tür şikayetlerin gizliliğini ve hassas bir şekilde ele alınmasını sağlayacak ve aynı zamanda ulusal veya yerel yasalara uygun olarak özel önlemler alacak şekilde bir kanal içerecektir.
· PYB’nin şikayetleri araştırmak ve cevaplamak için on beş (15) iş günü bulunmaktadır. Durum daha karmaşık bir soruşturma gerektiriyorsa, şikayetin giderilmesi için gerekli eylemleri ve olası zaman çizelgesini açıklayan güncellenmiş bilgiler şikayet eden kişiye verilir.
[bookmark: _Toc132802402][bookmark: _Toc202156224]7.4. Şikayetlerin Çözümü
· Gerekli düzeltici faaliyetler şikayetçiyi tatmin edecektir.
· Çözüm süreci boyunca tüm taraflar düzeltici faaliyetler konusunda mutabakat sağlar.
· PYB her şikayeti yanıt verdikten sonra otuz (30) İş Günü içinde çözmeyi hedeflemektedir ve bu süre bakanlığın yazılı talimatıyla uzatılabilir.
· Şikayet Sahipleri, ŞM’nin kararına itiraz edebilir. İtiraza ilişkin işlemler, değerlendirme ve sonuç hakkında bilgilendirme, itirazın alınmasını müteakip otuz (30) iş günü içinde tamamlanacaktır.
· Şikayet sahipleri, şikayetleri konusunda PYB veya Bakanlığın verdikleri karardan memnun olmadıklarında mahkemeye başvurabilirler.
[bookmark: _Toc132802403][bookmark: _Toc202156225]7.5. Şikayetlerin Kapatılması
Alınan düzeltici faaliyetlerin kanıtı (konuyla ilgili sitedeki fotoğraflar veya diğer kanıt belgeleri) toplanır ve PYB ile Şikayetçi arasında bir “Şikayet Kapatma Formu” (Ek-5) imzalanır.
Alt proje yüklenicileri tarafından hazırlanacak şikâyet tablosu, şikayetlerin kaydedilmesini ve izlenmesini sağlayarak çözüm sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunacaktır.
[bookmark: _Toc166210915][bookmark: _Toc166211243][bookmark: _Toc166211410][bookmark: _Toc202156226]7.6. İsimsiz Şikayetlerin Kaydedilmesi ve Değerlendirilmesi
Hem iç hem de dış paydaşların iletişim bilgilerini ve kimlik bilgilerini sağlama konusunda sorunları, endişeleri veya güçlükleri olduğunda, paydaşlar tarafından iletilen şikayetler öncelikle değerlendirilecek ve isimsiz şikayet veya isimsiz öneri olarak kaydedilecektir. Paydaşlar, isimlerini belirtmeden şikayet hatları aracılığıyla endişe ve geri bildirimlerini iletebilirler. Alternatif olarak, tanımlanmış iletişim araçlarından herhangi biri kullanılarak da, isim ve iletişim bilgisi paylaşmaksızın Projeye ilişkin anonim şikayetler iletilebilir.
İsimsiz olarak alınan şikayetler, iş akışında tanımlanan adımlar uygulanarak değerlendirilecektir. Şikayet kapsamında inceleme süreçlerinden geçerek değerlendirilecek ve her aşama şikayet mekanizması sistemine işlenecektir. Gizlilik gerektiren şikayetler üçüncü taraflarla paylaşılmayacak ve bu şikayetlere ilişkin herhangi bir resmi bildirim ya da cevap verilmeyecektir.
Anonim şikayetlere doğrudan geri bildirim yapılmamakla birlikte, konu kamu yararına ilişkinse ve gerekli görülmesi halinde çözüm yöntemi veya genel yanıt, ilan panoları ya da diğer genel iletişim araçları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılabilecektir. 
Şikâyetlerin kaydedilmesi, takibi ve çözümü için bir şikayet kayıt tablosu oluşturulmuştur. (Bkz. Ek 6)
[bookmark: _Toc132802404][bookmark: _Toc202156227]7.7. Şikayet Mekanizması İletişim Bilgileri
Paydaşların şikayetlerini resmi olarak dile getirmeleri için kullanılacak kanallar aşağıdaki gibidir:
ALO 181:
 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığ Türkiye'nin 81 ilinden gelen şikayet, ihbar ve bilgi taleplerini inceleyerek müdahalede bulunmakta ve denetimleri gerçekleştirmektedir. Vatandaşlar çevre sorunları, hava, su, toprak, radyoaktif kirlilik, kentsel dönüşüm, gürültü ve atık konulu şikayet-ihbarları Alo 181’i arayarak iletebilmektedir. Çağrı merkezinden kayıt altına alınan bildirimler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mevzuat alanına ilişkin ilgili Genel Müdürlüklere aktarılarak cevapları sistem üzerinden alınmaktadır. İlgili birimlerden konuya ilişkin alınan bilgiler çağrı merkezindeki yetkili tarafından telefon aracılığıyla başvuru sahibine aktarılmaktadır. Bu şekilde vatandaşlara bıraktıkları kayıtlarla ilgili en kısa zamanda geri bildirimlerde bulunulmaktadır. Paydaşlar da herhangi bir şikayet, ihbar ve bilgi taleplerini bu numarayı arayarak AKDHGM ile iletişime geçebilir.
CİMER: 
Paydaşların Proje kapsamında her türlü talep, şikayet, ihbar, görüş ve önerileri ile bilgi edinme haklarına ilişkin başvurularını, CİMER üzerinden tüm iletişim kanallarını kullanarak yapabilecektir.
Telefon Hatları: Paydaşlar 0 (312) 410 10 00 numaralı telefonu arayabilir ve bir irtibat görevlisiyle görüşme talebinde bulunabilir
Yüz yüze: Paydaşlar şikayetlerini PYB’nin ilgili personeline yüz yüze iletebilirler.
Proje web sitesi ve İletişim Formu: Proje için özel bir web sitesi kurulmuştur.[footnoteRef:21] [21:  Projenin web sitesine şu adresten erişilebilir: https://kentseldirenclilik.csb.gov.tr/] 

Proje web sitesinde; duyurular, haberler, proje hakkında bilgiler, projenin amacı, proje bileşenleri, ARAAD başvuru linki, yüklenici tarafından ARAAD başvurusuna yüklenecek belgeler, İstanbul irtibat ofisi iletişim, çevresel ve sosyal proje dokümanları, iletişim formları, başvuru rehberleri ve sıkça sorulan sorular yer almaktadır. Proje web sitesinde:
· Duyurular ve haberler,
· Proje hakkında genel bilgiler (proje amacı ve bileşenleri dahil),
·  ARAAD başvuru bağlantısı, 
· Yüklenici belgelerinin sisteme yüklenmesine yönelik kılavuz,
· İstanbul İrtibat Ofisi iletişim bilgileri, 
· Çevresel ve Sosyal proje belgeleri,
· Başvuru rehberleri 
· Sıkça Sorulan Sorular yer almaktadır
Farkındalık Artırıcı Faaliyetler:
PYB, şikayet mekanizmasının bilinirliğini artırmak ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla proje paydaşları ve etkilenen taraflara yönelik çeşitli farkındalık faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapsamda; proje web sitesi, bilgilendirme kampanyaları, ilanlar, broşürler, afişler ve diğer iletişim materyalleri kullanılmaktadır.
Dünya Bankası Şikayet Giderme Sistemi:
 Dünya Bankası (DB) destekli bir Projeden olumsuz etkilendiklerine inanan topluluklar ve kişiler, şikayetlerini mevcut Proje düzeyindeki şikayet mekanizmalarına veya Dünya Bankası'nın Şikayet Giderme Hizmetine (“GRS”) iletebilirler. GRS, Projeyle ilgili endişeleri gidermek için alınan şikayetlerin derhal gözden geçirilmesini sağlar. Projeden etkilenen topluluklar ve kişiler, şikayetlerini, DB'nin politikalarına ve prosedürlerine uymamanın bir sonucu olarak zararın meydana gelip gelmediğine veya gelip gelemeyeceğine dair kararları belirleyen DB'nin bağımsız Teftiş Paneline sunabilirler. Şikayetler, endişeler doğrudan Dünya Bankası'nın dikkatine sunulduktan ve Banka Yönetimine yanıt verme fırsatı verildikten sonra herhangi bir zamanda iletilebilir. Şikayetlerin Dünya Bankası'nın kurumsal Şikayet Giderme Hizmetine (GRS) nasıl gönderileceği hakkında bilgi için lütfen http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service adresini ziyaret edin. Şikayetlerin Dünya Bankası Teftiş Paneline nasıl iletileceği hakkında bilgi için lütfen www.inspectionpanel.org adresini ziyaret edin.

[bookmark: _Toc202156228]8. ÇEVRESEL & SOSYAL İZLEME
Aşağıdaki tabloda, çevresel ve sosyal izleme çerçevesinin temel gereksinimleri ve bileşenleri sunulmaktadır. Tablo 32 ‘de sunulan Çevresel ve Sosyal İzleme Planı, alt projeler için uygulanacak tarama faaliyetleri sırasında genişletilebilir ve ayarlanabilir.
[bookmark: _Toc202156318]Tablo  32 Güçlendirme/Yıkım/Yeniden İnşa Çalışmalarının Çevresel ve Sosyal İzlenmesi
	No
	Parametre
	Parametre Detayı / Etki Azaltıcı Önlem
	İzleme Metodu / Yeri
	Sıklık
	Sorumluluk

	Yıkımı Gerçekleştirilmiş, Yalnızca Yeniden İnşa Süreci Gerçekleştirilecek Alt-projeler için Hazırlık Aşaması

	1
	Atık Yönetimi
	Yıkım alanı ve çevresinde uygun şekilde yönetimi gerçekleştirilmemiş tehlikeli/tehlikesiz atıkların (varsa) ilgili şekilde yeniden kullanılması / geri dönüşümü / bertaraf edilmesi
	İlgili alt proje sahasında görsel kontroller

Alt projenin etki alanında bulunması gereken Şikayet Mekanizması kayıtlarının ve araçlarının (şikayet kutuları, şikayet formları vb.) görsel olarak incelenmesi ve denetlenmesi
	Gündelik

	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	İlgili alt proje sahası ve çevresinde görsel kontroller

Alt projenin etki alanında bulunması gereken Şikayet Mekanizması kayıtlarının ve araçlarının (şikayet kutuları, şikayet formları vb.) görsel olarak incelenmesi ve denetlenmesi


	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	2
	Toz ve Gürültü
	Gerçekleştirilmiş olan yıkım sürecinde yapılmış (varsa) toz ve gürültü şikayetlerinin için Şikayet Mekanizmasının uygulanması. (Bu konularla ilgili alınacak önlemler Ek 8’de ayrıntılı olarak sunulmaktadır)
	
Alt projenin etki alanında uygulanacak Şikayet Mekanizması kayıtlarının görsel denetimi ve incelenmesi.
	Haftalık
Günlük
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi
PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	3
	Halk Sağlığı ve Güvenliği / Trafik
	Gerçekleştirilen yıkım faaliyetleri nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı sorununun (varsa) çözülmesi.
Trafik Yönetim Planı Geliştirilmesi
	




İlgili alt proje sahası ve çevresinde görsel kontroller

Alt projenin etki alanında bulunması gereken Şikayet Mekanizması kayıtlarının ve araçlarının (şikayet kutuları, şikayet formları vb.) görsel olarak incelenmesi ve denetlenmesi

	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	Yıkıma / Güçlendirmeye / Yeniden İnşaya Hazırlık Aşaması

	4
	Plan, Prosedür ve Metotlar
	Söz konusu faaliyet öncesi;
İstanbul ÇSYP’nin Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Planının,
Alt-proje bazlı ÇSYP Kontrol Listelerinin,
Alt-proje uygulamasına göre hazırlanması gereken (varsa, ör. patlatmalı yıkım gerçekleştirilecekse bu kapsamda hazırlanması gerekenler) ilave dokümanların ve
Ulusal mevzuat kapsamında hazırlanması gereken plan ve prosedürlerin hazırlanması.
	Alt proje ofislerinde ve şantiyede görsel gözlemler.
	3 günde 1
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	
	PYB merkez ofiste dokümanların incelenmesi
	İki haftada bir
	PYB Merkez Ofis

	
	
	Söz konusu faaliyet öncesi Yüklenici tarafından hazırlanacak ÇSYP Kontrol Listelerinin il bazlı ÇSYP’lere ve tarama sürecinin çıktılarına uygun şekilde hazırlanması.
	PYB merkez ofiste dokümanların incelenmesi
	İki haftada bir
	PYB Merkez Ofis

	5
	İzin ve Protokoller
	Faaliyet öncesi ulusal mevzuat kapsamında alınması gereken izinlerin ve yapılması gereken protokollerin (ör. personel kaynaklı atık suyun ilgili Belediye tarafından arıtma tesisine taşınması için yapılacak (gerekecekse) vidanjör hizmeti protokolü gibi) alınması ve yapılması
	Alt proje ofislerinde ve şantiyede görsel gözlemler.
	3 günde 1
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	
	PYB merkez ofiste dokümanların incelenmesi
	Haftalık
	PYB Merkez Ofis

	6
	Halk Sağlığı ve Güvenliği
	Toplum sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin alınması (işaretleme, güvenlik çizgilerinin sağlanması, yerel halkın bilgilendirilmesi vb.)
Trafik Yönetim Planının Uygulanması
	İlgili alt proje sahası ve çevresinde görsel kontroller

Alt projenin etki alanında bulunması gereken Şikayet Mekanizması kayıtlarının ve araçlarının (şikayet kutuları, şikayet formları vb.) görsel olarak incelenmesi ve denetlenmesi
	Gündelik



Haftalık
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	7
	İSG
	Faaliyetlere başlamadan önce İSG önlemlerinin alınmış olması (ör. risk değerlendirilmelerinin yapılması, personele işe başlamadan eğitimlerin verilmesi, KKD’lerin temin edilmesi, salgın hastalıklar ile ilgili yapısal ve yapısal olmayan önlemlerin alınması vb.)
	Alt proje ofislerinde ve şantiyede görsel gözlemler.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	Alt-proje ofislerinde ve sahasında görsel kontroller ve kayıtların incelenmesi
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	8
	Asbest
	Yıkım içeren alt projeler için asbest envanter çalışmasının ve sonrasında gerektiği taktirde söküm ve bertaraf işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
	Alt-proje sahasında asbest güvenlik önlemlerine uyarak gerçekleştirilecek görsel kontroller.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	
	İlgili kayıtların incelenmesi
	Haftalık
	PYB Merkez Ofis

	9
	Atık Yönetimi
	Yıkım içeren alt projeler için seçici yıkım planlamasının yapılması
	Alt proje ofislerinde ve şantiyede görsel gözlemler.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	Yıkım / Güçlendirme / Yeniden İnşa Aşaması

	10
	İSG
	İSG önlemlerinin (ör. KKD kullanımı, sahaya özet talimatlar, yüksekte çalışma önlemleri gibi yapı işlerinde ulusal mevzuat kapsamında alınması gereken önlemler ve DB ÇSÇ ve DBG Sektörel Kılavuzların gereklilikleri de dahil edilerek hazırlanacak alt proje Sağlık ve Güvenlik Planlarında ve bu ÇSYÇ’de belirlenen önlemler) önlemlerin alınması
	Alt proje ofislerinde ve şantiyede görsel gözlemler ve doküman kontrolleri.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	11
	Toz ve Gürültü
	Toz ve gürültüye ilişkin olarak ulusal mevzuat kapsamında ve ÇSYP Kontrol Listeleri ve İstanbul ÇSYP'de detaylandırılan zorunlu önlemlerin alınması.
	Alt proje sahalarında ve etki alanlarında görsel gözlemler.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	Şikayet üzerine en yakın alıcılarda hava kalitesi ve gürültü ölçümleri yapılması
	Ölçümler
Alt projenin etki alanında bulunması gereken Şikayet Mekanizması kayıtlarının ve araçlarının (şikayet kutuları, şikayet formları vb.) görsel olarak incelenmesi ve denetlenmesi
	Şikayet Üzerine
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	12
	Kirlilik Önleme
	· Alt-proje özel olarak belirlenmiş; toz ve gürültü haricinde; çevre bileşenleri üzerinde negatif etkisi olabilecek faaliyetlerle ilgili kirlilik önleme önlemlerin alınması.
· Üretilen atık suyun kayıtlarının tutulması
	Alt-proje sahalarında ve etki alanlarında görsel kontrol.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	
	Alt proje sahalarında ve etki alanlarında görsel gözlemler.
	3 ayda 1
	PYB Merkez Ofis

	
	
	Şikayet olması durumunda su ve toprak örneklenmelerinin ve ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekmesi durumunda ilgili düzeltici eylemlerin alınması
	Örneklem ve ölçüm
	Şikayet Üzerine
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	13
	Atık Yönetimi
	· Seçici yıkım uygulamasının gerçekleştirilmesiyle inert inşaat & yıkıntı atığının diğer atıklardan azami seviyede ayrılması.
· Seçici yıkım aşamasında oluşan ve bertaraf mecburiyeti içeren tehlikeli atıklar dışındaki atıkların azami seviyede tekrar kullanılması / geri kazanımı / geri dönüşümü.
· İnert inşaat & yıkıntı atıklarının mümkün olan bölgelerde geri kazanım tesislerine gönderilmesi, mümkün olmayan bölgelerde düzenli depolama alanlarına gönderilmesi.
· Diğer güçlendirme veya inşaat faaliyetleri sırasında, atık hiyerarşisine uyularak ve DB ÇSÇ ve DBG Genel / Sektörel Kılavuzlarına göre hazırlanacak ÇSYP’lere uygun şekilde atık yönetiminin gerçekleştirilmesi.
· Söz konusu süreçlerin takibi için gerekli kayıtların tutulması.
	Alt-proje sahalarında görsel ve kontrolü ve dokümantasyon inceleme.
· Atık kayıtları
· Atık bertaraf makbuzları
· Atık transfer kayıtları vb.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	
	
	3 Ayda 1
	PYB Merkez Ofis

	14
	Alt-proje kaynaklı trafik
	Her bir il için ayrı ayrı hazırlanacak ve sonrasında alt projelere özel olarak uygulanacak Toplum Sağlığı ve Trafik Yönetim Planlarında geçen önlemlerin uygulanması.
	Alt-proje sahası ve çevresinde görsel kontrol.
İlgili dokümantasyonun kontrolü.
· Eğitim kayıtları
· Hız limit aşım kayıtları
· Trafik sebepli şikayetler
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi
PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	15
	Şikayet Mekanizması
	Şikayet Mekanizmasının tüm faaliyetler boyunca iç ve dış şikayetleri içerecek şekilde uygulanması.
	Alt-proje sahası ve çevresinden alınan şikayet kayıtlarının incelenmesi.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	
	
	Aylık
	PYB Merkez Ofis

	Tüm Aşamalar Boyunca

	16
	Genel
	Tespit edilen şikayetlerle ilgili olanlar dahil olmak üzere tüm çevresel, sosyal, İSG ve halk sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunsuzlukların kapatılması.
	Alt-proje sahası ve etkilediği alanlarda görsel kontrol ve dokümantasyon kontrolü

Alt projenin etki alanında bulunması gereken Şikayet Mekanizması kayıtlarının ve araçlarının (şikayet kutuları, şikayet formları vb.) görsel olarak incelenmesi ve denetlenmesi.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	
	
	3 Ayda 1
	PYB Merkez Ofis
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[bookmark: _Toc202156229]8.1. Ç&S İzleme, Denetim ve Raporlama
[bookmark: _Toc202156230]8.1.1. İzleme ve Denetim
PYB, alt projeye özel ÇSYP Kontrol Listelerinin, mahalle düzeyinde ÇSED'lerin (gerekirse) ve alt projeye özel olarak uygulanacak YYÇ, PKP ve İYP'nin düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlamak için daha önce detaylandırıldığı gibi alt proje izleme ve kontrol eylemlerini gerçekleştirecektir.
PYB ayrıca Proje'nin inşaat faaliyetlerinin uygulanmasıyla ilgili çevresel ve İSG konularının denetimi için bir denetim danışmanlık firması (Banka tarafından kabul edilebilir deneyime, niteliklere ve referans şartlarına sahip) görevlendirecektir. Özellikle, saha ziyaretleri kapsamında, denetim danışmanlık firması ve İstanbul ilinde bulunan PYB bireysel Çevre ve Sosyal Uzmanları, yüklenicileri denetleyecek ve izleyecek ve yüklenicileri ve yüklenicinin odak noktalarını yerinde tespit ettikleri sorunlar hakkında bilgilendirecek ve bu sorunların düzeltilmesi için atılacak adımlara karar verecektir.
Çevreyi, iş sağlığı ve güvenliği ile toplum sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek veya tehdit edebilecek önemli bir olay veya kaza durumunda (örneğin ölümcül iş kazası, toplum ve çevre sağlığını riske atacak çevresel dökülmeler ve kazalar, sakatlığa neden olabilecek iş kazaları gibi) yükleniciler derhal KDB'yi ve iller için görevlendirilen bireysel Çevre Uzmanlarını bilgilendirecek ve DB, KDB tarafından 48 saat içinde bilgilendirilecektir. Böyle bir durumda, (1) Kök Neden Analizi çalışmalarını, (2) kazanın / olayın tekrarlanmasını önlemeye yönelik tedbirleri ve spesifik telafi eylemlerini / düzeltici eylemleri içeren olay raporu, PYB bireysel uzmanlarının rehberliği ve kontrolleri ile yüklenici tarafından 30 iş günü içinde KDB'ye sunulacak ve KDB olay raporunu DB'ye iletecektir. KDB de bu kapsamdaki bulgularını raporlarıyla birlikte DB'ye bildirecektir.
DB Proje ekibi de Proje denetiminin bir parçası olarak zaman zaman ve/veya özellikle ihtiyaç duyulduğunda Proje sahalarını ziyaret edecektir.
[bookmark: _Toc202156231]8.1.2. Raporlama
Proje ve alt projeler kapsamında raporlama, tablo 33'de belirtilen aşağıdaki sorumluluklar, kapsam, sıklık ve gereklilikler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

[bookmark: _Toc202156319]Tablo  33 ÇSYP Uygulamasına İlişkin Raporlama Gereklilikleri
	Raporlamayı Yapacak Taraf
	Raporlama Gerekliliği
	Sıklık
	Raporlamanın Sunulacağı Taraf

	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi
	· Yıkım/güçlendirme/inşaat faaliyetlerinin ilerleme takvimlerinin özeti
· İl bazlı ÇSYP'lere, hazırlanmasının gerekmesi durumunda mahalle bazlı ÇSED’lere ve ÇSYP Kontrol Listelerine uyum faaliyetlerinin özeti
· Proje sırasında meydana gelen tüm kaza, olay ve ramak kala olayları güncellenmiş listesi
· Personellere sağlanan Ç&S kapsamlı eğitimlere dair kayıtlar
· Hala çözülmekte olan tüm geçmiş sorunların takip bilgileri
· ÇSYP Kontrol Listesi etki azaltma önlemlerinin uygulanmasıyla ilgili faaliyetlere ait fotoğraflar
· Sahada her gün yapılan işlerin günlük uyum kontrol listesi
· Bölüm 5’de sunulmuş Çevresel ve Sosyal İzleme Planı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerin çıktıları
	Aylık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	İllerdeki PYB bireysel uzmanları
	· Yüklenicilerin / Yüklenicinin irtibat görevlilerinin aylık raporlarındaki önemli noktalar
· Gözetim, izleme ve denetim faaliyetlerinin çıktıları
· Tip-III alt projeler kapsamındaki Ç&S Denetimlerin ve gerekmesi durumunda hazırlanacak Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planlarının ilerleme durumları
	Aylık
	PYB Merkez Ofis

	PYB Merkez Ofis
	Yüklenicilerin ve illerdeki PYB bireysel uzmanlarının raporlamalarını ve kendilerinin 3 aylık periyotlarda gerçekleştirecekleri saha izlemelerinin çıktılarını kullanarak:
· Tamamlanan yıkım/güçlendirme/inşaat faaliyetlerinin özeti
· Kalan yıkım/güçlendirme/inşaat ve program tahmini
· Uyum faaliyetlerinin özeti
· Bölüm 5’de sunulmuş Çevresel ve Sosyal İzleme Planı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerin çıktıları
· Çevresel Sosyal, Sağlık ve Güvenlik Temel Performans Göstergeleri ile ilgili ilerlemeler (KPI), örneğin;
· Her bir il için çözülen şikayetlerin durumu,
· Her bir alt proje için uygun bir şekilde hazırlanmış ve onaylanmış ÇSYP Kontrol Listesi sayısı
· Her bir il için iş kazası / olayı sayısı
· Tip-III alt projelere özel olarak gerekmesi durumunda hazırlanacak Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planlarından, tüm aksiyonları tamamlanmış olanların sayısı
· Ortalama olacak şekilde geri kazanılmış inşaat ve yıkıntı atığı oranı
· Çevre, Sosyal, İSG ve halk sağlığı ve güvenliği olaylarının güncellenmiş listesi
· Proje sırasında meydana gelen tüm kaza, olay ve ramak kala olayları güncellenmiş listesi
· Hala çözülmekte olan tüm geçmiş sorunlardan gelen takip bilgileri
· Alt-proje faaliyetlerine ait fotoğraflar
Proje İlerleme Raporu, yalnızca Bileşen 2 kapsamındaki alt proje faaliyetlerini değil, diğer bileşenler kapsamındaki faaliyetleri de içerecektir.
	
	DB
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[bookmark: _Toc202156232]8.1.3. Diğer Personel İçin Eğitim
PYB, çevresel, İSG ve sosyal konularda uzman olmayan KDB personeline; ilgili İl Müdürlüklerinde çevresel, İSG ve sosyal konulardan sorumlu birimlerde görev yapan personele ve gerektiğinde İl Müdürlüklerinin altyapı ve kentsel dönüşüm birimlerinde görev yapan personele aşağıdaki eğitimlerin verilmesini sağlayacaktır.
· Çevresel ve Sosyal değerlendirme metotları,
· Risk kategorizasyonu, Ç&S etki taraması ve ÇSYP & ÇSED hazırlama,
· Atık yönetimi ve İSG yönetimi de dahil olmak üzere çevresel ve sosyal risk yönetiminin uygulanmasının ve izlenmesinin belirli yönleri,
· Toplum sağlığı ve güvenliği
· Paydaş katılımı ve şikayet mekanizması,
· Davranış kuralları ve
· CSS/CT ve cinsiyete dayalı şiddet ile ilgili önlemler
[bookmark: _Toc202156233]8.1.4. Yüklenici Eğitimi
Bileşen 2 kapsamında potansiyel alt projeler arasında yer alan riskli yapıların güçlendirilmesi, yıkılması veya yeniden inşası sürecinde; yürürlükteki ulusal Yapı Denetim Sistemi mevzuatı kapsamındaki denetim firmalarının eğitimleri ve bu mevzuat kapsamındaki uygulamalar, tasarım, mimari ve inşaat teknikleri gibi süreçler çerçevesinde oldukça ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır. Buna ek olarak, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuatı, Proje kapsamındaki alt projeler dahilinde yürütülecek faaliyetlerde görev alacak çalışanlar, işyeri hekimleri, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanları için de detaylı eğitim yükümlülüklerini tanımlamaktadır. Ancak yüklenicilere sağlanacak eğitimlerin, Çevresel ve Sosyal Çerçeve (ÇSÇ) ile Dünya Bankası Grubu Çevresel, Sağlık ve Güvenlik (DB OHS) Genel Rehberleri ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, aşağıda belirtilen eğitimlerin yüklenicilere ve onların personeline sağlanması gerekmektedir.
Yükleniciler, bir bütün olarak alt projeye ilişkin çevresel ve sosyal gerekliliklere nasıl uyulacağına dair olan eğitimlerin yanında, işlerini gerçekleştirirken geçerli etki azaltma önlemi gerekliliklerine nasıl uyacakları konusunda da çalışanlarını eğitmelidir. Sağlık ve Güvenlik eğitimine ek olarak, diğer çevresel ve sosyal eğitimler (örneğin Davranış Kuralları, atık yönetimi ve temizlik), İstanbul İli Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) kapsamında tanımlanmıştır. Söz konusu eğitimler aşağıdakileri içerecektir:
· İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), 
· Çevresel kazalar ve sosyal olaylara ilişkin raporlama,
· Çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP),
· Toplum sağlığı ve güvenliği,
· Paydaş katılımı ve şikayet mekanizması,
· Davranış Kuralları (DK),
· Cinsel Sömürü ve İstismar (CSS) ile Cinsel Taciz (CT),
· Cinsiyete Dayalı Şiddet,
· İzleme ve raporlama,
· Diğer ilgili konular.
Bununla birlikte ve bunlara ek olarak, özellikle yüklenici İSG irtibat görevlisi,
· Çevre kazalarının, İSG kazalarının ve halk sağlığı ve güvenliğini etkileyebilecek kazaların raporlamaları ve
· İl bazlı ÇSYP’ler ve ÇSYP Kontrol Listelerinin uygulanmasıyla tespit edilecek uygunsuzlukların bildirimleriyle ilgili eğitilmelidir.
İSG irtibat görevlisinin kaza / olay raporları minimum aşağıdakileri içermelidir:
· Olayın gerçekleştiği ve eğer farklıysa, öğrenildiği tarihler,
· Olayın açıklaması,
· İhlal edilen azaltıcı önlemler / çevresel / sosyal mevzuat,
· Olay sırasında orada olan taraflar,
· Sorunu çözmek ve tekrar etmesini önlemek için alınan düzeltici / önleyici aksiyonlar ve
· Durumu düzeltmek için, örneğin iyileştirme gibi atılması gereken adımlar
Uygunsuzluk bildirimleri ise minimum aşağıdakileri içermelidir:
· Sorunun gerçekleştiği ve eğer farklıysa, öğrenildiği tarihler,
· Sorunun açıklaması,
· İhlal edilen etki azaltma önlemleri, mevzuat & Dünya Bankası ÇSÇ gereklilikleri,
· Olay sırasında orada olan taraflar,
· Atılan düzeltici / önleyici adımların açıklaması ve
· Çevresel hasar gerçekleştiyse, gerekli takip adımlarının veya uzun vadeli iyileştirme gerekliliklerinin açıklaması.
[bookmark: _Toc202156234][bookmark: _Toc129785919]8.1.5 Alt Projeler İçin Başvuru Süreci
Şekil 19’da yer alan akış şemasında özetlendiği üzere, Tip III alt proje başvuru süreci, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak belirlenmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde yıkılmış olan bir yapı için yapı ruhsatı alınması ile başlamaktadır.
Yüklenici, yıkımın Türkiye mevzuatına ve Dünya Bankası’nın çevresel ve sosyal standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini ve yeniden inşanın da bu standartlara uygun şekilde yürütüleceğini belgeleyen kapsamlı bir çevresel ve sosyal doküman setini sisteme yükleyerek başvurusunu sunmakla yükümlüdür. 
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Proje Yönetim Birimi, sunulan doküman setine ilişkin çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ve teknik açılardan kapsamlı bir uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirecektir. Bu aşamada önemli uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde alt projenin doğrudan reddedilmesi mümkündür. Başvuruların eksik olması veya dokümanlarda eksiklik bulunması durumunda, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Proje Yönetim Birimi gerekli revizyonların yapılmasını ve ilgili belgelerin tamamlanmasını talep edecektir. 
Sunulan doküman setinin yeterli ve uygun bulunmasının ardından, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Proje Yönetim Birimi tarafından sahada bir Çevresel ve Sosyal (ÇS) denetim gerçekleştirilecektir. Bu denetim, önceki yıkım sürecinin projenin çevresel ve sosyal standartlarına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapılacak olup, ilgili paydaşlarla etkileşimi ve ayrıntılı bir çevresel ve sosyal denetim raporunun hazırlanmasını içerecektir. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Proje Yönetim Birimi'nin nihai değerlendirmesinin ardından, Dünya Bankası tarafından son inceleme yapılması gerekmiyorsa, çevresel ve sosyal denetim raporları ile Yüklenici Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) belgeleri onay ve geri bildirim için Dünya Bankası’na sunulacaktır. Dünya Bankası’nın itirazı olmaması durumunda, alt proje resmî olarak onaylanacak ve potansiyel hak sahipleri ARAAD aracılığıyla alt kredi başvuru sürecine devam edebilecektir. Alt Proje Onay Akış Şeması Şekil 19’da sunulmaktadır.

[bookmark: _Toc202156284]Şekil 18 Alt Proje Başvuru Süreci Şeması
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[bookmark: _Toc202156235]EK 1- YASAL VE KURUMSAL ÇERÇEVE
[bookmark: _Toc202156236]1.1. Yasal Çerçeve
[bookmark: _Ref74050588][bookmark: _Toc202156237]1.1.1. Türkiye’de Çevrenin Korunması ve Muhafazasına İlişkin Yasal Çerçeve
Çevre ile ilgili mevzuat hem ulusal kapsamda belirlenmiş standartlar hem de uluslararası anlaşma, sözleşme, protokol ve detay standartlar doğrultusunda geliştirilmiş ve özellikle son yıllarda katılım öncesi düzenlemeler kapsamında Avrupa Birliği (“AB”) Direktiflerine uyum çerçevesinde revize edilmiştir.
29 Ekim 2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda değişen ismiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (“ÇŞİDB”, eski adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) çevrenin korunması ve muhafazası, sürdürülebilir şehirlerin ve yerleşimlerin oluşturulması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında oluşturulan politikaların uygulanmasının birincil sorumlu kuruluştur. ÇŞİDB’nin merkez teşkilatı başkent Ankara ilindedir ve her ilde İl Müdürlükleri bulunmaktadır. Merkez teşkilat, Bakanlığın ismi ve yapısında gerçekleştirilen son değişikliklerle birlikte aşağıdaki başkanlık, müdürlük ve genel müdürlüklerden oluşmaktadır:
· Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
· Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü
· Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
· Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
· Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
· Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
· Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
· Milli Emlak Genel Müdürlüğü
· Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
· Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı
· İklim Değişikliği Başkanlığı
· Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
· Personel Genel Müdürlüğü
· Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
· Strateji Geliştirme Başkanlığı
· Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
· Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
· Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
· Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
· Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
· Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Yukarıda bahsi geçen kararname doğrultusunda daha önce Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ÇŞİDB’nin merkez birimleri arasına alınmış; İklim Değişikliği Başkanlığı ise Bakanlığa bağlı kuruluş olarak kurulmuştur.
ÇŞİDB’nin görev ve sorumlulukları, yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair mevzuatı hazırlamak, kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütmek, uygulamaları denetlemek, mesleki hizmetlerin gelişmesini sağlamak, çevre kirliliğini önlemek, çevrenin ve doğanın korunmasını sağlamak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek olarak özetlenebilir.
İlk olarak 1983’te yürürlüğe giren ulusal Çevre Kanunu (2872 Sayılı Kanun) çevre konularını geniş bir kapsamda ele almaktadır. Çevre Kanunu altında, ulusal ve uluslararası politika ve standartlara uygun çevre yönetmelikleri geliştirilmiştir ve daha önce de belirtildiği gibi bu yönetmeliklerden bazıları Türkiye’nin katılım öncesi çalışmaları kapsamında AB Direktifleri ile uyumlu hale getirilmek üzere yakın tarihlerde revize edilmiştir.
Çevre Kanunu ve yönetmelikleri dışında ve onlara tamamlayıcı olarak, aşağıda listelenen kanunlar da çevrenin korunması, doğal kaynakların ve kültür ve tabiat varlıklarının korunması/yönetimi, kirliliğin önlenmesi & kontrolü ve kirliliğin önlenmesi için alınacak tedbirlerin uygulanması hususları ile ilgili hükümler içermektedir. Aşağıda aynı zamanda sosyal etkilerle alakalı hükümleri ve sağlık & güvenlik ve işgücü kapsamındaki hususlarla alakalı hükümleri düzenleyen kanunlar da listelenmiştir:
· Kamulaştırma Kanunu (Kanun No: 2942)
· Orman Kanunu (Kanun No: 6831)
· Yeraltı Suları Hakkında Kanun (Kanun No: 167)
· İş Kanunu (Kanun No: 4857)
· İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kanun No: 6331)
· Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (Kanun No: 2863)
· Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (Kanun No: 5403)
· Maden Kanunu (Kanun No: 3213)
· Belediye Kanunu (Kanun No: 5393)
· Milli Parklar Kanunu (Kanun No: 2873)
· Mera Kanunu (Kanun No: 4342)
· Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Kanun No: 1593)
· İskan Kanunu (Kanun No: 5543)
· Karayolları Trafik Kanunu (Kanun No: 2918)
· Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun No: 6446)
· Enerji Verimliliği Kanunu (Kanun No: 5627)
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü yerine 16 Ekim 2023 tarih ve 32341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 153 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmuştur. Özel bütçeli bir kamu tüzel kişiliği olan KDB, afet riski altındaki alanlar ile afet riski altındaki alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu alanların/arazilerin dönüşümünü yönetmektedir. KDB, faaliyetlerini TOKİ, İLBANK ve yerel yönetimler de dahil olmak üzere Bakanlığın diğer iştirakleri ile yakın işbirliği içinde yürütmektedir. KDB, dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi ile riskli yapılara ilişkin tespit, düzenleme ve değerleme iş ve işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak; riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu alanlara ilişkin her türlü harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile arazi toplulaştırma işlemlerini yürütmekle sorumludur; Dönüşüm uygulamalarında mülkiyet tespiti, uzlaşma, kamulaştırma, değerleme iş ve işlemlerini yürütmek, Başkanlıkça öngörülen usul ve projeler çerçevesinde malikler ile anlaşmak, kat mülkiyeti tahsisi, tescil ve imar hakkı transferi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
[bookmark: _Toc202156238]1.1.2. Ulusal Çevresel, Sosyal, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Mevzuatsal Gereklilikler
Ek 1.1’de listelenen Kanunlar çerçevesinde, belirli başlıklar için ayrı ayrı olmak üzere yürürlükte olan çevresel, sosyal ve iş sağlığı güvenliği kapsamlarındaki yönetmelik, tüzük ve tebliğler aşağıda listelenmiştir:
Çevre İzin ve Lisansları
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
· Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
· Çevre Denetimi Yönetmeliği
· Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Arazi Kullanımı ve Topraklar
· Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
· Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği
· Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği
· Mera Yönetmeliği
· Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
Su
· Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği
· Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
· İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
· Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği
· Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
· Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
· İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
Atık
· Atık Yönetimi Yönetmeliği
· Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
· Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
· Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
· Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği
· Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
· Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
· Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
· Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
· Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
· Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
· Sıfır Atık Yönetmeliği
· Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
· Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik
Atık yönetimi, Bileşen 2 kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetler sırasında en kritik konulardan biri olacağından, atık yönetimine ilişkin bazı spesifik yönetmeliklerin özeti aşağıda sunulmaktadır:
Atık Yönetimi Yönetmeliği: Atık Yönetimi Yönetmeliği, Türkiye’de atık yönetimi mevzuatının gereklilikleri ve uygulamalarına ilişkin en temel çerçeve mevzuat olarak kabul edilebilir. Söz konusu yönetmelik, ÇŞİDB, İl Müdürlükleri, Belediyeler, Atık Üreticileri ve Atık İşleme Tesisleri gibi ilgili tüm tarafların görev/yetki/sorumluluklarını tanımlar. Yönetmelikte ayrıca tehlikeli ve tehlikesiz olmak üzere her türlü atığın kodları ve özel yönetim gereklilikleri tanımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, atık yönetimi ilkelerinin kapsamını ve aynı zamanda atık yönetimi uygulamalarını belirlemektir. Yönetmeliğin başlıca ilkeleri; doğal kaynakların minimum seviyede kullanılması, atık yönetimi ve doğal kaynak kullanımıyla ilgili çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi, atıklar sebebiyle çevreye en az zarar verilmesi, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir üretim, minimum enerji kullanımı, daha az atık üretimi ve uygun atık toplama ayırma, taşıma ve bertaraf teknikleri gibi uygulanabilir atık yönetimi faaliyetleri olarak sıralanabilir (Minimize et – Yeniden Kullan – Geri Dönüştür). Atık yönetimine ilişkin önceki yönetmelikler (katı atık, tehlikeli atık vb.) uluslararası çevre standartlarına göre yeni uygulanabilir gereklilik ve önerilerle birlikte bu Yönetmelikte toplanmıştır. Yönetmelik uyarınca tehlikeli atıklar, kullanılmış piller, kullanılmış lastikler, ambalaj atıkları gibi geri dönüştürülebilir atıklar ve tıbbi atıklar evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Ayrıca, üretici veya atık transferi yapanların deniz, göl ve benzeri alıcı ortamlara, sokaklara, ormanlara ve çevrenin olumsuz etkilenmesine neden olacak diğer noktalara atıkları dökmeleri / bırakmaları kesinlikle yasaktır. Yönetmeliğe göre tehlikeli atık üreten herkes, atık oluşumunu en aza indirecek şekilde ve boyutta önlemler almakla ve atık yönetimiyle alakalı bu önlemler sayesinde atık üretiminin asgari düzeye indirilmesi yoluyla insan ve çevre sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri azaltmakla yükümlüdür. Ayrıca atık üreticileri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, üç yıllık atık yönetim planları hazırlayacak, İl Müdürlüklerinden bu planın onayını alacak ve atıkların tesislerinde geçici olarak depolanmasına ilişkin İl Müdürlüklerinden izin alacaktır.
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği: Söz konusu yönetmelik, özel olarak hafriyat toprağı ile inşaat & yıkıntı atıklarına özgü gereklilikleri tanımlayan bir yönetmeliktir. Yönetmeliğin 9. Maddesine göre hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üreten herkesin, atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini sağlayacak şekilde ve boyutta atık yönetimini yürütmesi gerekmektedir. Atık üreticileri, atıklarını belediye tarafından özel olarak bu kapsamda izin verilen geri kazanım veya depolama sahaları dışında herhangi bir yere boşaltamaz.
Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik: Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na dayalı olarak hazırlanmıştır. Aslında Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olmasına rağmen, yürürlük tarihi olarak 1 Temmuz 2022 tanımlanmıştır. Bu yönetmeliği amacı “binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek.” Bu yönetmelik, “6306 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümleri saklıdır” diye ifade etmek suretiyle, 6306 sayılı Kanun ile de kendini ilişkilendirmektedir. Ancak bu yönetmelik, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında yapılacak yıkımları kapsamına almamaktadır.
Bu yönetmeliğin yürürlüğe konmasındaki amaç, yıkım faaliyetleri sırasında insan/ toplum sağlığını, can ve mal güvenliğini ve ayrıca çevreyi korumaktır. Bu mevzuat içerisinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, riayet edilecek olan yönetmelikler olarak bahsedilmektedir. Bu yönetmelikte, gürültü ve titreşim yönetimi ve toz emisyonlarının kontrolüne dair hükümler yer almaktadır.
Bu yönetmelikteki yeniliklerden biri, ana yıkım faaliyetinin ancak, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasalları içeren imalatların sökülüp kaldırılması ve “seçici yıkım” yapılması sonrasında başlatılabileceği şeklinde getirilen hükümdür. Yıkım planının, atık türlerini, kodları ve miktarları içeren bir ek biçiminde bir atık yönetimi içermesi gerekmektedir ve tüm bu bilgiler, yıkım ruhsatına işlenecektir.
Seçici Yıkım, bu yönetmelikte, aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
“MADDE 15 – (1) Yıkıntı atıklarının yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, yıkım öncesinde varsa tehlikeli atıkların ayıklanarak ayrılmasını, diğer malzemelerin tekrar yeniden kullanılabilmesini ve yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak geri dönüşümünü temin etmek üzere, kontrollü ve aşamalı olarak Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım uygulanır.
(2) Seçici yıkım, asbest ve diğer tehlikeli atıkların; kapı ve pencerelerin, lavabo, küvet gibi sıhhi tesisat gereçleri ve benzeri malzemenin, türlerine göre metal esaslı tüm malzemelerin, ahşap esaslı malzemenin, alçı esaslı malzemenin kiremit, taşıyıcı olmayan duvar (tuğla, gazbeton, beton gibi) malzemesinin, cam malzemenin, polivinilklorür/poliüretan malzemelerin, camyünü, taşyünü, genleştirilmiş polistiren, ekstrüde polistiren, poliüretan gibi ısı yalıtım malzemeleri ile sökümü mümkün olan su yalıtımı için kullanılan malzemelerin, tüm doğal taş kaplamaların ayrılması, parsel içi yol veya diğer alanlarda asfalt, beton ve parke kaplama tabakaları altında yer alan kırılmış ve/veya elenmiş granüler malzemelerin ayrılması; bitüm ve türevi malzeme ile kaplı alanlarda bitüm ve türevi tabakaların kazınması veya ayrılması aşamalarını kapsar.
(3) Seçici yıkım ile yeniden kullanılabilecek malzemeler ayrılır, atık oluşumu önlenir. Yıkım faaliyeti sırasında atıklar ayrılarak ayrı biriktirilir; ayrı biriktirilen atıklar birbirleriyle karıştırılmadan toplanır, toplanan atıkların geri kazanımı sağlanır, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesi sağlanır. Atıklar 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans belgesi bulunan geri kazanım ve/veya bertaraf tesisine gönderilir.”
Hava
· Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
· Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
· Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği
· Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Kimyasallar
· Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
· Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik
· Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
· Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Sağlık, Güvenlik ve İş / İşgücü
· İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
· Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
· Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
· İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
· İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
· Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
· Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
· Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
· Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
· Tozla Mücadele Yönetmeliği
· Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
· İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
· Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
· Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
· Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
· İş Teftiş Tüzüğü
Gürültü
· Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
· Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
Sosyal
· İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği
· Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Diğer / Genel
· Karayolları Trafik Yönetmeliği
· Demiryolu Emniyet Yönetmeliği
· Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği
· Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik
[bookmark: _Toc202156239]1.2. Sosyal Etkilere İlişkin Ulusal Kanunlar
[bookmark: _Toc202156240]1.2.1. İşgücü ve Çalışma Koşullarına İlişkin Ulusal Yasalar
Projenin ÇSS2 tarafından tanımlanan aşağıdaki işçi kategorilerini istihdam etmesi beklenmektedir. Beklenen Proje çalışanı türleri de aşağıda sunulmuştur: doğrudan işçiler, sözleşmeli işçiler, topluluk çalışanları, birincil tedarikçiler ve göçmen işçiler. Projedeki işçi türleri, Proje İşçilerinin sayıları ve özellikleri ve işgücü gereksinimlerinin planlanması hakkında daha fazla ayrıntı için İYP[footnoteRef:22]’nin 2.1 ila 2.4 arasındaki Alt Bölümlerine bakınız. [22: İşgücü Yönetimi Prosedürü (İYP) şu adreste mevcuttur: 
https://webdosya.csb.gov.tr/db/kentseldirenclilik/icerikler/moeucc-lmp-turkeyurbanres-l-ence-p173025----2023-03-15-tr-20230518143032.docx] 

İş Sağlığı ve Güvenliği
Son yıllarda Türkiye, 1981 tarihli ve 155 sayılı ILO İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi’nde tanımlanan mesleki risklerin önlenmesine yönelik ulusal düzeydeki gereklilikler kapsamında bir dizi uluslararası ve bölgesel standardı uyarlayarak ulusal İSG sistemini iyileştirmek için bir reform gerçekleştirmiştir. 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi, 1985 tarihli ve 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi ile birlikte Türkiye tarafından 2005 yılında onaylanmıştır. Türkiye ayrıca, 1945 tarihli ve 81 sayılı İş Teftişi Sözleşmesi’ne 1951 yılından bu yana taraftır. Türkiye, 2006 tarihli ve 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini İyileştirme Çerçevesi’ni 2014 yılında kabul etmiştir.
2012 yılında, 6331 sayılı bağımsız bir İSG Kanunu yürürlüğe girmiştir (20 Haziran 2012). İSG Kanunu, işyeri ortamlarını ve sektörlerini (hem kamu hem de özel) ve yarı zamanlı çalışanlar, stajyerler ve çıraklar da dahil olmak üzere tüm işçi sınıflarını düzenlemektedir. Mevzuat kapsamlıdır ve genel olarak tüm sektörler ve birçok endüstri için geçerlidir.
İş Gücü ve Çalışma Koşulları
Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çalışanlara eşit muamele, cinsiyet eşitliği, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, İSG, örgütlenme hakkı ve asgari ücret gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan çok sayıda sözleşmesine taraftır. Bu doğrultuda, Türkiye’de yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu büyük ölçüde ÇSS2 gereklilikleri ile uyumludur.
Yıllık izin, çalışma saatleri, fazla mesai, asgari ücret, kadın ve çocuk işçilerle ilgili düzenlemeler de dahil olmak üzere Proje için geçerli olabilecek ikincil mevzuat da mevcuttur. ÇSGB ayrıca Proje uygulaması sırasında uygulanabilecek çeşitli tebliğler ve genelgeler yayınlayarak İş Kanunu’nun uygulanmasına zemin hazırlamıştır.
[bookmark: _Toc202156241]1.2.2. Toplum Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Ulusal Yasalar
ÇSS4 (Toplum Sağlığı ve Güvenliği) ile ilgili başlıca ulusal kanunlar aşağıdaki gibidir:
· 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
· 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun
· 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu
· 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
· Türkiye’de Bina Deprem Yönetmeliği (18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete)
· Altyapılar için Afet Yönetmeliği (15.02.2007 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete)
· 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun (İnşaat ve Kullanım İzinleri)
· 3194 sayılı İmar Kanunu (İnşaat ve Kullanım İzinleri)
· 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Türkiye’de Bina Deprem Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; “yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir”. Bu Yönetmeliğe göre yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı tasarımının ana ilkesi; hafif şiddetteki depremlerde binalardaki yapısal ve yapısal olmayan sistem elemanlarının herhangi bir hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde yapısal ve yapısal olmayan elemanlarda oluşabilecek hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde kalması, şiddetli depremlerde ise can güvenliğinin sağlanması amacı ile kalıcı yapısal hasar oluşumunun sınırlanmasıdır. Daha fazla ayrıntı için ilgili Yönetmelik ile Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi belgesinin 2.4 numaralı alt bölümüne bakınız.
Türkiye’de Riskli Yapılara İlişkin Yasal Çerçeve ve Uygulamalar
Türkiye’de riskli yapıların afet riskine karşı güçlendirilmesi / yıkımı / yeniden inşası ile ilgili süreç, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” (bundan sonra “6306 Sayılı Kanun” veya sadece “Kanun” olarak anılacaktır) ve “6306 Sayılı kanunun Uygulama Yönetmeliği” (bundan sonra “Uygulama Yönetmeliği” olarak anılacaktır) ile düzenlenmiştir.
Kanuna göre “riskli alan” “Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alan” olarak tanımlanırken; “riskli yapı” “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar göre riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayandırılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır. 

Bu doğrultuda, Kanun ve Uygulama Yönetmeliği, Proje kapsamındaki “riskli alan ve/veya kentsel dönüşüm alanı olarak resmiyet kazanmış alanların dışındaki riskli yapılar” için uygulanan ulusal mevzuattır.
Riskli İnşaat Süreci
Risk Tanımlama
Riskli yapıların tespiti, Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından yapılır.
Riskli Bina Tespiti
Yönetmeliğin Riskli Yapı Tespitine İlişkin Esaslar başlıklı Ek-2’sine göre, maliklerin başvurusu üzerine Lisanslı Kurum/Kuruluş tarafından riskli olduğu tespit edilen yapılara ilişkin raporlar, Lisanslı Kurum/Kuruluş tarafından ilgili Valiliğe (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü), ÇŞİM’in yetkisini devretmesi halinde ise İdareye (“Belediye”) sunulur.[footnoteRef:23] [23:  Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde İdare, “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve ÇŞB tarafından yetki verilmesi halinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini” ifade etmektedir. Proje kapsamındaki illerin tamamı büyükşehir olduğu için “İdare”, Proje kapsamındaki Belediye olarak kullanılacaktır.] 

Maliklerin Bilgilendirilmesi
Yapı maliklerine 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen yapılara ilişkin tebligatlar 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca yapılır. Riskli yapı olarak tespit edilen yapının maliklerine, ilgili tapu müdürlüğünün tapu kütüğünün beyanlar hanesine “riskli yapı şerhi” konulduğunu bildirir.
Riskli Bina Tespitine İtiraz
Riskli yapı tespitine karşı yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya ÇŞİM tarafından yetki devri yapılması halinde İdareye (Belediye) itiraz edilebilir
Teknik Heyetin değerlendirmesi sonucunda riskli yapı tespiti kararının değişmesi halinde bu durum ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirilir.
Bu noktada belirtmek gerekir ki, Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde açıklanan riskli yapı tespitine itiraz edilmesi veya yapılan iş ve işlemlerin bir mağduriyete veya hak kaybına yol açtığının değerlendirilmesi halinde yargı yoluna başvurulması da mümkündür.
Riskli Binaların Yıkımı
Riskli yapı tespit edilmesi halinde Müdürlük, ilgili Belediyeden gerekli tebligatın yapılmasını ve riskli yapının yıktırılmasını talep eder. Belediye tarafından riskli yapı olarak tapu kütüğüne tescil edilen taşınmazların maliklerine, riskli yapıların yıktırılması için doksan günden fazla olmamak üzere süre verilir.
Yıkım Sonrası Süreç ve Uygulama
Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, yapıların yıktırılması şartı aranmaksızın ve riskli yapının paydaşı olup olmadıklarına bakılmaksızın, ifraz, tevhit, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemleri ile yeniden yapı yapılması, payların satışı, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve/veya diğer yöntemlerle yeniden kullanımına ilişkin karar, paydaşların en az salt çoğunluğu ile hisseleri oranında alınır.
Risk oluşturma sürecine ilişkin daha fazla bilgi için ÇSYÇ’nin 2.4 alt bölümünün ilgili kısımlarına bakınız.
Riskli Yapı Sürecine İlişkin Özel Hükümler ve Uygulamalar
Sürecin Uygulanabileceği Yapılar ve Binalar
Riskli Yapı Tespitine İlişkin Esaslara uyularak herhangi bir yapı için maliklerin başvurusu ile risk tespiti yapılması ve buna ilişkin sürecin devam ettirilmesi için yapı ruhsatı zorunluluğu bulunmamaktadır.
Sürecin Engellenmesine İlişkin Hükümler
Kanuna göre, riskli yapıların tespiti, tahliyesi, yıktırılması ve diğer işlemlerin (örneğin değerleme) yapılmasını engelleyenler hakkında, eylem ve durumun özelliğine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.
Riskli Binaların Yıkılması Yerine Güçlendirilmesi
Riskli yapının yıktırılmak yerine güçlendirilmek istenmesi halinde, riskli yapının yıktırılması için doksan günden fazla olmamak üzere verilen süreler içinde, maliklerin güçlendirmenin teknik imkânlarını tespit ettirmeleri, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen şekilde güçlendirme kararı almaları, güçlendirme projesi hazırlatmaları ve İmar Mevzuatı çerçevesinde ruhsat almaları gerekmektedir.
Teminatlar ve Fesih Süreçleri
Riskli yapı (lar)ın bulunduğu parsellerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından uygulama yapılması halinde, yapım işini üstlenecek yapı müteahhidi tarafından yapı ruhsatı alınmadan önce yapının tahmini maaliyetinin %10’u oranında teminatın İdareye sunulması gerekmektedir.
Kira Yardımı ve Diğer Yardımlar
Kanun ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda açıklandığı şekilde destekler verilmektedir:
· Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine yardımı yapılabilir. Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 aydır.
· Kanun kapsamında 2016/8663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karara göre riskli yapılarda;
· Hak sahibi olanlara 18 ay,
· Gecekondu sahiplerine belirlenen aylık kira yardımının iki katı kadar kira yardımı yapılabilir.
Riskli Yapıların Yıkımı Sonrası Hak ve Uygulamalara İlişkin Bazı Hükümler
Riskli yapıların yıktırılmasından sonra bu gayrimenkullerin sicilinde yer alan ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan şerhler paylar üzerinde kalır. Bu haklar ve şerhler, tapuda tevhit, ifraz, taksim, terk, tescil, kat irtifakı ve kat mülkiyetine ilişkin işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez ve bu işlemler için muvafakat aranmaz. Yeni kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması aşamasında belirtilen hak ve şerhler, sadece söz konusu hak ve şerhlerden sorumlu olan malike düşecek bağımsız bölümler üzerinde muvafakat aranmaksızın devam ettirilir.
Afet Risklerine Hazırlık Kapsamında Kaçak Yapıların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Mevzuatların Değerlendirilmesi
Türkiye'deki kentleşme sürecinde, kırsaldan kente hızlı göç, düzensiz kentleşme başta olmak üzere bazı sorunları beraberinde getirmiştir. Bu süreçte özellikle şehirlerde artış gösteren kaçak yapılaşma da bu sorunlardan biri olarak ortaya çıkmıştır. Gecekondu alanlarında yer alan yapılar; özellikle afet riski taşıyan şehirlerde ve afet durumlarında, düşük malzeme kalitesi ve kötü fiziksel koşulları nedeniyle pek çok risk barındırmaktadır.
Bugüne kadar Türkiye kentlerinde artan ve üzerine kat ilave edilmesiyle daha da riskli hale gelen bu yapıların oluşturduğu riskleri azaltmak, bu yapıları kayıt altına almak, niteliksiz ve düzensiz konutları tespit ederek dönüştürmek amacıyla yapılan düzenlemeler gündeme gelmiştir.
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
775 sayılı Gecekondu Kanunu, özellikle afet riski taşıyan illerde, çoğu riskli yapı olarak görülen gecekonduların dönüştürülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış ve yürürlüğe girmiş bir kanundur. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Riskli Yapıları Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı” doğrultusunda, gecekondularda yaşayanların kira yardımından yararlanabilmeleri ve bu kanun kapsamında edinecekleri konut veya mülkten faydalanabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Ayrıca işletmelerin düşük faizli kredi desteklerinden faydalanabilmesinin de önü açılmıştır.
[bookmark: _Toc202156242]1.2.3. Arazi Edinimiyle İlgili Ulusal Kanunlar
Türkiye’deki yasal çerçeve kapsamında, arazi edinimi/kamulaştırma konuları 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenmektedir.
Arazi Edinimine ilişkin Ulusal Kanunlar hakkında daha ayrıntılı bilgi, bu Proje için hazırlanan Yeniden Yerleşim Çerçevesinde[footnoteRef:24] bulunabilir. [24:  Yeniden Yerleşim Çerçevesi şu adreste mevcuttur: 
https://webdosya.csb.gov.tr/db/kentseldirenclilik/icerikler/moeucc-rf-turkeyurbanres-l-ence-p173025----2023-03-15-tr-20230518143131.docx] 

[bookmark: _Toc202156243]1.2.4. İş Mevzuatına Genel Bakış: Hüküm Ve Koşullar
4857 Sayılı İş Kanununa göre iş sözleşmelerinin ana kategorileri şunlardır:
· Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı İş Sözleşmeleri,
· Daimi ve Geçici İş Sözleşmeleri,
· Mevsimlik İş Sözleşmeleri (Belirsiz-Belirli Süreli),
· Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmeleri,
· Deneme Süreli veya Deneme Süresiz İş Sözleşmeleri,
· Ekip İstihdam Sözleşmeleri.
1.2.4.1. Ücretler ve Kesintiler
4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. Maddesinde ücret genel olarak “işveren veya üçüncü kişiler tarafından bir kişiye bir iş karşılığında sağlanan ve para olarak ödenen tutar” olarak tanımlanmaktadır. Ayrımcılık yapılmaksızın her işçinin yaptığı işin karşılığında ücret alma hakkı vardır. İşçinin maaşı devletin belirlediği asgari ücretin altında olamaz. Türkiye’de tüm işçiler için geçerli olan ulusal bir asgari ücret bulunmaktadır. İş Kanunu’nun 39. Maddesine göre; Asgari ücret sınırları en geç iki yılda bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili komisyonu tarafından belirlenir.
1.2.4.2. Çalışma Saatleri
4857 Sayılı İş Kanunu’na göre; genel olarak çalışma süresi haftada en fazla kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmadıkça bu süre işyerlerinde haftanın çalışma günlerine eşit olarak bölünerek uygulanır.
1.2.4.3. Dinlenme Molaları
Haftalık dinlenme gününden önceki günlerde 45 saate kadar çalışmış olmaları koşuluyla, çalışanların yedi günlük bir süre içinde kesintisiz en az yirmi dört saat (haftalık dinlenme günü) dinlenmelerine izin verilir.
1.2.4.4. İşten Ayrılma
İş Kanunu’nun 53. Maddesine göre, işe başladıkları tarihten itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere iş yerinde en az bir yıl hizmet vermiş olan çalışanlara yıllık ücretli izin verilir. Çalışanın yıllık ücretli izninin süresi;
· Hizmet süresi bir ile beş yıl arasında ise on dört gün (beş dahil),
· Beş yıldan fazla on beş yıldan az ise yirmi gün,
· On beş yıl ve daha fazla ise yirmi altı gün (on beş dahil) şeklindedir.
Elli yaşını doldurmuş işçiler için yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Bu Kanunun yıllık ücretli izine ilişkin hükümleri mevsimlik veya niteliği itibarıyla bir yıldan az süren diğer işlerde çalışan işçilere uygulanmaz.
1.2.4.5. Fazla Çalışma
İş Kanunu’nun 41. Maddesine göre; fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. Fazla çalışma yapmak için çalışanın onayı gerekir.
Hamile kadınlardan ve emziren annelerden fazla çalışma yapması istenemez.
1.2.4.6. İş Uyuşmazlıkları
İş Kanunu uyarınca, işverenler sözleşmeleri iki şekilde feshedebilir: (i) geçerli bir neden göstermek (Madde 18-19) veya (ii) haklı bir nedenle sözleşmeyi feshetmek (Madde 25). En az 30 çalışanı olan bir işyerinde en az altı aylık kıdemi olan çalışanın sözleşmesi feshedilmişse, çalışan İş Kanunu kapsamındaki bazı korumalardan yararlanabilir. İş sözleşmesinin feshi için geçerli olmak üzere, çalışana yazılı bir bildirim yapılmalı ve yasal bildirim sürelerine uyulmalıdır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, işverenler istihdam ilişkisini adil bir nedenden dolayı sonlandırabilir (sağlık nedenleriyle, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar veya benzeri davranışlar ile mücbir sebepler için). Bu durumlarda, işveren yasal uyarı sürelerine uymak zorunda değildir ve derhal feshedebilir.
Türkiye’nin çalışma mevzuatı, bir iş sözleşmesinin veya işin diğer yönlerinin temel hüküm ve koşulları hakkında işveren ve çalışan arasında uyuşmazlığın olduğu durumlarda işçilerin uyuşmazlıkları çözmelerine olanak tanıyan hükümler içermektedir. Bu tür uyuşmazlıklar, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. Maddesi uyarınca çözülecektir.
Çalışma mevzuatı ve uygulanması hakkında daha fazla ayrıntı için Projenin İYP Bölüm 4’e bakınız.
[bookmark: _Toc202156244]1.2.5. Uluslararası Anlaşmalar & Sözleşmeler
Türkiye, küresel ve bölgesel ölçekte çevresel kaynaklar, biyoçeşitlilik, iş sağlığı ve güvenliği (“İSG”) ve kültürel mirasın yönetimine katkı sağlamak üzere birtakım uluslararası anlaşma ve sözleşme/protokollere taraf olmuştur. Söz konusu anlaşma ve sözleşme/protokollerin en temel olanları aşağıda ilgili alt-başlıklar altında sunulmuştur:
Çevre
· Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, (R.G. 8-9.9.1990, sayı 20629)
· BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (R.G. 21.10.2003, sayı 25266)
· BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolü (R.G. 17.02.2009, sayı 27144)
· [bookmark: _heading=h.3o7alnk]Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (BMÇMS) (R.G. 14.2.1998, sayı 23258)
· Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) (R.G. 14.11.1980, sayı 17150)
· Akdeniz’de Gemilerden ve Uçaklardan Boşaltma veya Denizde Yakmadan Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Protokolü (Boşaltma Protokolü) (R.G.22.8,2002, Sayı 24854)
· Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınır ötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü (Tehlikeli atık protokolü) (R.G. 14.1.2002, Sayı 25346)
· Akdeniz’in Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunması Hakkında Protokol, Atina 1980 (Türkiye R.G. 18.3.1987, sayı 19404)
· Akdeniz’de Özel Olarak Korunan Alanlara Ait Protokol, Cenevre 1982, (imza tarihi 6.11.1986) (R.G. 23.10.1988, sayı 19968)
· Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve ilgili diğer Sözleşmeler (Bükreş Sözleşmesi) (R.G. 06.03.1994, sayı 21869)
· Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi (Basel Sözleşmesi) (R.G. 30.12.1993, sayı 21804)
· Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi
· [bookmark: _heading=h.23ckvvd]Uzun Menzilli Sınırlar ötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi (CLRTAP) (Türkiye R.G. 23.3.1983, sayı 17996)
Biyoçeşitlilik
· Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) (Türkiye R.G. 20.2.1984, sayı 18318)
· Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar) (R.G. 17.5.1994, sayı 21937)
· Biyoçeşitlilik Sözleşmesi (R.G. 27.12.1996, sayı 22860)
· Biyoçeşitlilik Sözleşmesi’nin Biyogüvenlik Kartagena Protokolü (R.G. 24.06.2003, sayı 25148)
· Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) (R.G. 20.06.1996, sayı 22672)
· Kuşların Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme, Paris 1959 (Türkiye R.G. 17.12.1966, sayı12480)


Kültürel Miras
· Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (R.G. 08.08.1999, sayı 23780)
· Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme, Paris 1972 (R.G. 14.2.1983, sayı 17959)
· Avrupa Kültür Anlaşması 19.12.1954 (R.G. 17.6.1957, sayı 9635)
· Avrupa Mimari Miras Sözleşmesi (R.G. 22.07.1989, sayı 20229)
· Kültürel Varlıkların Yasadışı İhracatını, İthalatını ve Sahiplik Aktarımını Yasaklama ve Önleme Yolları konusunda UNESCO Sözleşmesi
· Maddi Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına dair UNESCO Sözleşmesi
· Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Teşvik Edilmesine dair UNESCO Sözleşmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği
· Uluslararası Çalışma Örgütü İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi (R.G. 29.11.2014, sayı 29190)
· Uluslararası Çalışma Örgütü İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme (R.G. 13.01.2004 sayı, 25345)
· Uluslararası Çalışma Örgütü En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi (R.G. 03.02.2001, sayı 24307)
· Uluslararası Çalışma Örgütü Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (R.G. 27.01.1998, sayı 23243
· Uluslararası Çalışma Örgütü Asgari Yaş Sözleşmesi (R.G. 02.06.1959, sayı 10220)
· Uluslararası Çalışma Örgütü Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi (R.G. 22.12.1992, sayı, 21432)
· Uluslararası Çalışma Örgütü İşçi Temsilcileri Sözleşmesi (11.12.1992, sayı 21432)
· Uluslararası Çalışma Örgütü İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi (R.G. 12.12.1992, sayı 21433)
· Uluslararası Çalışma Örgütü İstihdam Politikası Sözleşmesi (R.G. 20.11.1976, sayı 15769)
· Uluslararası Çalışma Örgütü Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi (R.G. 10.08.1971, sayı 13922)
· Uluslararası Çalışma Örgütü Eşit Ücret Sözleşmesi (R.G. 22.12.1966, sayı 12484)
· Uluslararası Çalışma Örgütü Ayrımcılık (İstihdam ve İş) Sözleşmesi (R.G. 22.12.1966, sayı 12484)
· Uluslararası Çalışma Örgütü Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi (R.G. 21.12.1960, sayı 10686)
· Uluslararası Çalışma Örgütü Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi (R.G. 14.08.1951, sayı 7884)
1.2.5.1. Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standarları
ÇSS1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi
Bu Standart, Dünya Bankası tarafından desteklenen projelerin her aşaması ile ilgili çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri değerlendirme, yönetme ve izleme sorumluluklarını ortaya koymaktadır.
Çevresel ve sosyal etkiler, ÇSS1 26. Madde ile belirtilen ve aşağıda sunulan hususlar dahil olmak üzere değerlendirme sürecinde ele alınmalıdır:
· Aşağıdaki hususları kapsayan Çevresel Riskler ve Etkiler
· Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönergesinde tanımlanan projeler
· Toplum güvenliği
· İklim değişikliği ve diğer sınır ötesi veya küresel riskler ve etkiler
· Doğal habitatların ve Biyoçeşitlilik korunmasını, bakımı ve restorasyonunu tehdit eden malzemeler
· Ekosistem hizmetleri ve canlı doğal kaynakların kullanımı (balıkçılık, ormanlar vb.)
· Aşağıdaki hususları kapsayan Sosyal Riskler ve Etkiler
· İnsan sağlığına ve güvenliğine yönelik tehditler
· Proje etkilerinin, özel koşulları nedeniyle kırılgan olabilecek bireyler veya gruplar üzerinde risk oluşturduğu durumlar,
· Hane halklarının, toplumların veya bireylerin geçim kaynaklarına etkiler,
· Günlük yaşamın devamlılığına ve ulaşılabilirliğine yönelik etkiler.
· Aşağıdaki hususları kapsayan kültürel miras riskleri
· Somut ve somut olmayan kültürel yapı, miras veya formlarda geçmiş, bugün ve gelecek arasında sürekliliği engelleyebilecek olumsuz etkilerin ortaya çıkması,
· Kültürel mirasın Proje faaliyetlerinin olumsuz etkilerinden korunması,
· Kültürel mirasın sürdürülebilirliğini engelleyecek etkilerin ortaya çıkması.
ÇSS2: İş ve Çalışma Koşulları
Çevresel ve Sosyal Standart 2, kapsamlı finansal gelişme ve yoksulluğun azaltılması amacıyla istihdam ve gelir yaratmanın önemini vurgulamaktadır. İşçilere adil davranarak sağlıklı çalışma koşulları yaratılmalıdır.
[bookmark: _heading=h.32hioqz]

ÇSS3: Kaynak Verimliliği, Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi
Bu standart, uygulamalarda bütüncül bir yaklaşımla kaynak verimliliğine ve kirliliğin önlenmesi ve kirliliğin yönetimi gereksinimlerine işaret etmektedir. Amaç, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile projeden kaynaklanan kirliliği en aza indirmektir.
[bookmark: _heading=h.1hmsyys]ÇSS4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği
ÇSS4, sağlık, güvenlik ve güvenlik riskleri konularını, Proje faaliyetleri nedeniyle topluluklar üzerindeki etkileri üzerinden ele alır. Özellikle projenin etkileri ve riskleri nedeniyle kırılgan olabilecek topluluklar ve bireyler dikkate alınmalıdır.
[bookmark: _heading=h.41mghml]ÇSS5: Arazi edinimi, Arazi Kullanımında Sınırlamalar ve Zorunlu Yeniden Yerleşim
Bu standart, gönülsüz yeniden yerleşimden kaçınılması gerektiğini vurgulamaktadır. Kaçınılmazsa, yerinden edilmiş insanlar üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için gerekli önlemler alınmalıdır.
[bookmark: _heading=h.2grqrue]ÇSS6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi
Biyoçeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenidir. Ormanlar da dahil olmak üzere tüm ekolojik işlevlerle desteklenen biyoçeşitlilik korunmalıdır.
Bu standart aynı zamanda, birincil doğal üretimin ve canlı doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine işaret etmektedir ve biyoçeşitlilik veya canlı doğal kaynaklara erişimi veya kullanımı olanlar da dahil olmak üzere projeden etkilenen tarafların geçim kaynaklarını dikkate alma gerekliliğini vurgulamaktadır.
ÇSS7: Yerli Halklar/Alt Sahra Afrika Tarihi Olarak Keşfedilmemiş Geleneksel Yerel Topluluklar
Bu standart Proje kapsamında geçerli değildir.
ÇSS8: Kültürel Miras
Bu standart, kültürel mirasın geçmiş, şimdi ve gelecek arasında somut ve soyut biçimlerde süreklilik sağladığına işaret etmektedir. Uygulamalarda kültürel mirasın korunması için gerekli önlemler alınmalıdır.
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ÇSS9: Finansal Aracılar
[bookmark: _heading=h.3fwokq0]Bu standart ÇŞİDB için değil, Projenin 3. Ve 4b Bileşenlerini uygulayacak olan ve Finansal Aracı olarak hareket eden İLBANK için geçerlidir. İLBANK ayrıca Bileşen 3 ve 4’e özel Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı (ÇSTP), ÇSYÇ, RF ve PKP hazırlamıştır. İLBANK ayrıca Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemini (ÇSYS) kurmuştur.
ÇSS10: Paydaş Katılımı ve Bilginin Açıklanması
Paydaşlar arasında açık ve şeffaf katılımın önemi, iyi uluslararası uygulamaların önemli bir unsuru olması sebebiyle vurgulanmaktadır. Etkili paydaş katılımı, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin geliştirilmesi, uygulamaların kabulünün artırılması ve başarılı Proje tasarımı açısından projelere katkıda bulunmaktadır.


















[bookmark: _Toc202156245]EK 2- DAVRANIŞ KURALLARI
Yüklenici, [Yüklenicinin adı girilecek] olarak; [İş adı ve tanımı girilecek] için [İşverenin adı girilecek] ile bir sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Bu işler [İşlerin yapılacağı şantiye ve diğer lokasyonların adları girilecek] de gerçekleştirilecektir. Sözleşme; cinsel sömürü, istismar ve cinsiyete dayalı ayrımcılık riskleri de dahil olmak üzere, işlerle ilgili çevresel ve sosyal risklere yönelik önlemler almamızı zorunlu kılmaktadır.
Bu Davranış Kuralları, işlerle ilgili çevresel ve sosyal risklerle mücadele etmek için aldığımız önlemlerin bir parçasıdır. Şantiyedeki veya işlerin yürütüldüğü diğer yerlerdeki tüm çalışanlarımız için geçerlidir. Bunun yanında; her bir alt yüklenicinin personeli ve işlerin yürütülmesinde bize yardımcı olan diğer personel için de geçerlidir. Tüm bu kişilere “Yüklenicinin Personeli” denir ve bu kişiler Davranış Kurallarına tabidir.
Bu Davranış Kuralları, yukarıda “Yüklenicinin Personeli” olarak tanımlanan kişilerin yükümlü oldukları davranışı tanımlar.
Çalışma ortamımız; güvensiz, istismarcı veya şiddet içeren davranışlara tolerans gösterilmeyeceği ve tüm kişilerin misilleme korkusu olmadan rahat bir şekilde problemleri veya kaygılarını dile getirebilecekleri bir ortam olacaktır.
GEREKLİ DAVRANIŞ ŞEKLİ
Yüklenicinin Personeli:
1. Görevlerini yeterli ve özverili bir şekilde yerine getirmek;
2. Bu Davranış Kurallarına, Yüklenicinin diğer Personelinin ve diğer herhangi bir kişinin sağlığını, güvenliğini ve huzurunu koruma gereklilikleri de dahil olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata, düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak;
3. Aşağıda sıralanan kapsamda, güvenli bir çalışma ortamını düzenlemek:
a. Her bir kişinin kontrolü altındaki işyerlerinin, makinelerin, ekipmanların ve proseslerin güvenli olmasının ve sağlık açısından risk oluşturmamasının temin edilmesi;
b. Gerekli kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması;
c. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler ve etkenlerle ilgili uygun önlemlerin alınması; ve
d. Uygun acil durum operasyon prosedürlerinin takip edilmesi
4. Güvenli olmadığına ya da sağlıklı olmadığına inandığı çalışma koşullarını bildirmek, kendi hayatına ya da sağlığına ciddi bir tehlike oluşturduğuna inandığı bir çalışma koşulundan uzak durmak;
5. Kadınlar, engelli insanlar, göçmen işçiler veya çocuklar gibi spesifik gruplara karşı ayrımcılık yapmamak ve diğer insanlara saygılı davranmak;
6. Yüklenicinin diğer personeline veya İşverenin personeline karşı; istenmeyen cinsel yakınlaşma girişmeleri, cinsel talepler, cinsel nitelikteki diğer sözlü veya fiziksel davranışlar dahil olmak üzere herhangi bir cinsel tacizde bulunmamak;
7. Cinsel Sömürüye kalkışmama (savunmasız durumu, güç farkını ya da güveni cinsel amaçlarla kötüye kullanma eylem veya girişiminde bulunmama; parasal, sosyal ya da politik olarak yararlanmak da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bir başkasını cinsel yönden istismar etmeme)
8. Tecavüze kalkışmama. Bu kavram; vajina, anüs veya ağıza; penis veya başka bir vücut parçası ile fiziksel olarak veya başka bir şekilde zorla (hafif olsa bile) penetrasyon anlamına gelir. Ayrıyeten vajina veya anüsün bir cisimle penetrasyonu da bu kavram dahilindedir. Tecavüz; evlilik içi tecavüzü, anal tecavüzü / fiili livatayı da ihtiva eder. Bu maddede sayılanlara teşebbüs, tecavüz girişimi olarak kabul edilir. Bir kişiye iki ya da daha fazla fail tarafından tecavüze toplu tecavüz denir;
9. Cinsel Saldırıya kalkışmama. Bu kavram; penetrasyonla sonuçlanmayan veya penetrasyon içermeyen rıza dışı cinsel temasın herhangi bir biçimi anlamına gelir. Örnekler şunları içermektedir: tecavüze teşebbüsün yanı sıra, önceden var olan evlilik durumu dışında, 18 yaşın altındaki bireyleri rızasız öpme, okşama veya genital organ-kalçaya dokunma gibi cinsel eylemlerde bulunma;
10. İSG konuları ile Cinsel Sömürü ve Cinsel Saldırıyı kapsayan, Sözleşmenin çevresel ve sosyal yönlerine ilişkin verilecek eğitimleri tamamlamak;
11. Bu Davranış Kurallarının ihlal edilmesi durumunda bunu bildirmek; ve
12. Bu Davranış Kurallarının ihlalini bildiren herhangi bir kişiye, Yüklenici olarak tarafımıza veya İşverene veya [Proje Şikayet Mekanizması] nı kullanan herhangi birine karşı düşmanca tutum izlememek.


KAYGI VERİCİ DURUMUN BİLDİRİLMESİ
Herhangi bir kişi bu Davranış Kurallarını ihlal ettiğine inandığı veya başka bir şekilde kendisini kaygılandıran bir davranış gözlemlerse, o sorunu ivedilikle gündeme getirmelidir. Bu, aşağıdakilerden biri yoluyla gerçekleştirilebilir:
[Cinsiyete dayalı ayrımcılıkla ilgilenecek Yüklenicinin Sosyal Uzmanının adını giriniz veya Sözleşme uyarınca böyle bir çalışan şart koşulmamışsa Yüklenici tarafından belirlenen başka bir kişinin adını giriniz] ile şu adrese yazarak [  ] veya [  ] numaralı telefondan veya [  ] bizzat irtibat kurunuz; veya
Yüklenicinin anında yardım hattına (varsa) ulaşmak için [  ] 'i arayın ve mesaj bırakın.
İddiaların bildirilmesi o ülkenin yasaları tarafından zorunlu kılınmadıkça, kişinin kimliği gizli tutulacaktır. İsimsiz şikayetler veya iddialar gereken ve uygun şekilde dikkate alınacaktır. Olası suistimal ile ilgili tüm bildirimleri ciddiye alıyoruz ve uygun tedbirleri araştıracağız. Hizmet sağlayıcılara, iddia edilen olayı yaşayan kişiyi uygun şekilde desteklemeye yardımcı olabilecek hızlı yönlendirmeler sunacağız.
Bu Davranış Kurallarının yasakladığı davranışlar hakkında, iyi niyetle kaygısını bildiren kişilere düşmanca tutum takınılmayacaktır. Böyle bir düşmanca durum, bu Davranış Kurallarının ihlali anlamına gelir.
DAVRANIŞ KURALLARININ İHLAL EDİLMESİNİN SONUÇLARI
Bu Davranış Kurallarının, Yüklenici Personeli tarafından herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, fesih ve yasal makamlara olası sevk de dahil olmak üzere ciddi sonuçlar oluşturabilir.
YÜKLENİCİ PERSONELİ İÇİN:
Bu Davranış Kurallarının, anladığım bir dilde yazılı bir kopyasını aldım. Bu Davranış Kuralları hakkında herhangi bir sorum olursa açıklama talep ederek, [Yüklenicinin cinsiyete dayalı ayrımcılığa ilişkin irtibat kurulacak kişisinin adını giriniz] ile iletişim kurabileceğimi anlıyorum.
Yüklenici Personelinin adı: [İsmi giriniz]
İmza: _____________________________________________________________________
Tarih: (ay gün yıl): ___________________________________________________________
Yetkili Yüklenici temsilcisinin tasdik imzası:
İmza: _____________________________________________________________________
Tarih:(ay gün yıl): ____________________________________________________________
[bookmark: _Toc202156246][bookmark: _Hlk166246164]EK 3- TOPLANTI NOTLARI / TOPLANTI VE GÖRÜŞME KAYITLARI- İSTANBUL
19.07.2022 - 21.07.2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen toplantı kayıtları
	Yer
	Kurum

	İstanbul
	İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü

	İstanbul
	Kadıköy Belediyesi

	İstanbul
	Üsküdar Belediyesi

	İstanbul / Kağıthane İlçesi
	Hamidiye Mahallesi Muhtarlığı

	İstanbul
	İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

	İstanbul
	İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı

	İstanbul
	Esenler Belediyesi

	İstanbul / Zeytinburnu İlçesi
	Sümer Mahalle Muhtarlığı

	İstanbul
	Kadıköy Roman Topluluğu Koordinatörü

	İstanbul
	Deprem Güçlendirme Derneği

	İstanbul / Çekmeköy İlçesi
	Çamlık Mahallesi Muhtarlığı

	İstanbul / Kartal İlçesi
	Orhantepe Mahallesi Muhtarlığı



İstanbulda Yapılan Toplantı Notları ve Tutanakları
İstanbu Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü
Riskli yapı tespiti her bina için ayrı ayrı yapılmakla birlikte, genel olarak 2000 yılı öncesinde inşa edilen — deprem yönetmeliğine uygun olmayan — ve ekonomik ömrünü tamamlamış binalar riskli yapı olarak değerlendirilmektedir. İstanbul'daki riskli yapılar ağırlıklı olarak Üsküdar, Esenler, Avcılar, Ataşehir, Beyoğlu, Şişli, Maltepe, Kadıköy ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunmaktadır. Özellikle binaların bitişik nizamda inşa edildiği Şişli gibi ilçelerde, ortak duvarlardan dolayı riskli yapıların yıkılıp yeniden yapılması oldukça zordur. Beyoğlu gibi koruma alanlarının yoğun olduğu ilçelerde ise, dönüşüm sürecine dahil edilebilmek için öncelikle Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerekmektedir. Koruma alanı içinde yer alan yapıların yıkılıp yeniden yapılması çoğunlukla mümkün olmadığından, bu bölgelerde güçlendirme çalışmaları tercih edilmektedir.
İstanbul genelinde kentsel dönüşüme ilişkin yetkiler 2014 yılında yerel yönetimlere devredilmiştir. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde çalışmaktadır. İlçe belediyeleri, binalara ilişkin riskli yapı raporlarının kesinleşmesinin ardından 6306 sayılı Kanun’a göre tahliye işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ancak bazı durumlarda tahliye işlemleri bu Kanun kapsamında mümkün olamadığında, süreci 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesine göre yürütmektedirler.
Kentsel dönüşüm sürecini cazip hale getirebilmek amacıyla, bina maliklerine bazı kolaylıklar sağlanmaktadır. Örneğin, ruhsatı alınmış ve iskanı verilmiş ancak daha sonra yapılan imar planlarında kat adedi azaltılmış bir bina için, yeniden inşa sürecinde mevcut imar durumuna bakılmaksızın ruhsatlı kat adedi üzerinden yeniden kat hakkı tanınmaktadır.
Kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan başlıca sorunlar finansmandan kaynaklanmaktadır. Malikler, genellikle nakit ödeme yapmak yerine müteahhitle kat karşılığı anlaşarak binalarını yeniden yaptırmak istemektedir. Ayrıca son 3 yıldır kira yardımlarının enflasyon oranına göre güncellenmemesi nedeniyle, bina sahipleri yeni bir konut kiralarken ekonomik zorluklar yaşamaktadır. Bazı vatandaşlar, maliyet nedeniyle "Şu anda başımı sokacak bir yerim var, yıkılacaksa üstüme yıkılsın" düşüncesine kapılmaktadır.
Kentsel dönüşüm sürecine ilişkin diğer başlıca sorunlar ise şunlardır:
· Kentsel dönüşüm projelerinin vatandaşlara yeterince iyi anlatılamaması nedeniyle vatandaş memnuniyetsizliğinin ortaya çıkması.
· Son dönemde artan kiralar sebebiyle kiracıların aynı mahallede yeniden konut kiralayamaması.
· Riskli yapı tespiti için yalnızca bir kişinin başvurusunun yeterli olması nedeniyle, bina sakinleri arasında önceden mutabakat sağlanmadan riskli yapı tespit edilirse tahliye sürecinde anlaşmazlıkların yaşanması.
· Kaçak yapılaşma. Örneğin, 7 katlı bir binanın 3 katı kaçak ise ve her katta 2 daire varsa, bina yıkılıp ruhsatlı kat sayısına göre yeniden yapıldığında sadece 8 daire bulunabileceğinden, kaçak kat sahipleri (kat irtifakı veya kat mülkiyeti olmadığı için) binadan ayrılmak zorunda kalmaktadır.
· Hazine, vakıf veya belediye arazileri üzerine inşa edilen kaçak yapılar. Bu binalarda yaşayanlar işgalci statüsünde olmalarına rağmen, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde hak sahibi gibi değerlendirilmekte ve kendilerine enkaz bedeli ile arsa bedeli oranında ödeme yapılmasına rağmen bazen anlaşmaya varılamamaktadır.
· Arkeolojik/Koruma alanları. Bazen güçlendirme çalışmasına dahi izin verilmemektedir.
· İmar planı bulunmayan (imar geçmemiş) alanlarda inşaat yapılması.
Kadıköy Belediyesi
Kadıköy ilçesinde riskli yapı raporu almış bina sayısı 4.223’tür ve 2012 yılından bu yana yalnızca 5-6 bina güçlendirilmiştir. Diğer binalar yıkılarak yeniden inşa edilmiştir.
Kadıköy ilçesinin gelir seviyesi bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, merkezde yer alan Caferağa, Osmanağa, Hasanpaşa ve Rasimpaşa mahallelerinin gelir seviyesi Bağdat Caddesi bölgesine kıyasla daha düşüktür.
Kadıköy’de yaşayan nüfusun yaş ortalaması yüksektir ve hane yapısı genel olarak emeklilerden oluşmaktadır. Yaşlı ve yalnız yaşayan kadınlardan oluşan hane sayısı oldukça fazladır. Bu kişiler, gelirlerinin sabit olması ve kredi taksitlerini karşılayamamaları nedeniyle kredi kullanarak evlerini yıkıp yeniden yaptırmak istememektedir. Ayrıca, mevcut ikamet ettikleri bölgede kiraların yaklaşık 12 bin TL civarında olması, alışık oldukları sosyal çevreden kopmak istememeleri ve devlet tarafından sağlanan kira yardımının yetersiz olması nedeniyle hak kaybı da yaşamaktadırlar. Bu sebeplerle evlerinden taşınmak ve dönüşüm sürecine katılmak istememektedirler. Devletin kira yardımı 2018 yılına kadar yeterli iken, 2018 sonrası enflasyon ve ekonomik koşullardaki değişimlere rağmen kira yardımında artış yapılmamıştır.
Kentsel dönüşümün ilk yıllarında, müteahhitler daha çok yüksek arsa payına sahip veya imar planında mevcut kat sayısından daha fazla kat hakkı olan yerlerde çalışmaktaydı. Bu nedenle, devletin sağladığı kira yardımına ek olarak müteahhitler de mal sahiplerine kira desteği sunmaktaydı. Ancak günümüzde bu tür avantajlı yerlerin kalmaması nedeniyle müteahhitler kira yardımı sağlamamaktadır. Devletin kira yardımının da yetersiz kalması nedeniyle mal sahipleri dönüşüme sıcak bakmamaktadır. Yine dönüşümün ilk yıllarında, daha geniş arsalara ve imar planında daha fazla kat hakkına sahip binalarda dönüşüm gerçekleştirildiği için müteahhitlerle kat karşılığı anlaşmalar yapılabiliyordu; ancak bugün bu avantajlı bölgelerin tükenmesiyle birlikte, mal sahipleri müteahhitlerle para karşılığında anlaşmak durumunda kalmaktadır. Dolayısıyla, imar hakkının artmadığı bölgelerde dönüşüme katılmak mal sahipleri açısından dezavantaj olarak görülmektedir.
Riskli yapı tespitinden sonra, belediye tapu müdürlüğüne yazı göndererek tapu kaydına şerh koyulmasını sağlar. Ardından maliklere tebligat yapılır ve son tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük itiraz süreci başlar. İtiraz süreci tamamlandıktan sonra, bina 60+30 gün içinde tahliye edilmelidir. Bu sürelerin sonunda binayı tahliye etmeyen mal sahipleriyle ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bazen üçüncü bir ek süre talep edilse de, belediyelerin bu ek süreyi verme yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca, belediyeler tahliye edilmeyen binalarda meydana gelebilecek olumsuzluklardan hukuki olarak sorumlu olduğundan, bu yapıların mutlaka tahliye edilmesi gerekmektedir. Binayı tahliye etmeyen mal sahiplerinin bulunduğu konutların elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kesilmektedir. Ancak bazı malikler buna rağmen binalarda yaşamaya devam etmektedir. Özellikle binada yatalak hasta bulunması durumunda riskli yapı tahliyesi daha da karmaşık hale gelmektedir. Son çare olarak, uzlaşma tekliflerine rağmen binasını terk etmeyen maliklerin kolluk kuvvetleri müdahalesiyle tahliye edilmesi sağlanmaktadır. Bu durumda ev veya dükkandaki eşyalar kamera kaydı eşliğinde sayılarak emanet depolara teslim edilmektedir.
Riskli yapı tespitinde bir kişinin başvurusunun yeterli olması, bina sakinleri arasında ekonomik zorluklara neden olduğu için önemli bir sorun teşkil etmektedir.
Kentsel dönüşüm sürecinin bazı bölümlerinde, binaların kat sayılarındaki artış nedeniyle altyapı ve ulaşım sorunları ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binaların yerini 15 katlı binaların almasıyla bölgedeki nüfus ve buna bağlı olarak trafik yoğunluğu artmıştır.
Kentsel dönüşüm sürecinde sorun yaşayan diğer bir grup ise iş yeri sahipleridir. Bildirim süresi dolmuş olmasına rağmen, sosyal çevre değişikliği ve yeni yerlerdeki yüksek kira bedelleri nedeniyle iş yerleri boşaltılmak istenmemekte, bazı işletmeler belediye ile mahkemelik olmaktadır.
Ayrıca, apartman görevlilerinin (kapıcılar) yaşadığı daireler de riskli yapı dönüşümünden etkilenmektedir. Kentsel dönüşümle birlikte, kapıcılar hem mevcut konutlarını hem de işlerini kaybetmektedirler ve yeni yapılan binaların bir kısmında kapıcı dairesi bulunmamaktadır. Ancak, eski kapıcı daireleri genellikle nemli ve gün ışığı almayan bodrum katlarında olduğundan, yeni binalarda kapıcıların yaşam koşulları iyileşmektedir. İşsiz kalan kapıcılar için mesleki programlar düzenlenebilir ve evsiz kalanlar için ikame konut sağlanabilir.
Diğer bir sorun ise bitişik nizamlı binalarda yıkım sürecinin zorluklarıdır.
Sonuç olarak, kentsel dönüşüm süreci bazı dezavantajlar içermekle birlikte; deprem, sel ve otopark gibi sorunlara çözüm sağlamaktadır.


Üsküdar Belediyesi
İstanbul'da süreci ilçe belediyeleri yürütmektedir. Üsküdar’da kentsel dönüşüm alanı uygulamasıyla 336 konut inşa edilmiştir. İlçede yaklaşık 2500 riskli yapı bulunmaktadır.
Genel olarak belediyeler, kentsel dönüşüm isteyen taraf ile istemeyen taraf arasında kalmaktadır.
Riskli yapılara ilişkin temel sorunlar mevzuattan kaynaklanmaktadır. 6306 sayılı Kanun doğrultusunda, maliklerden yalnızca birinin başvurusu ile riskli yapı tespiti yapılabilmesi bir sorun olarak görülmektedir. Mali gücü yüksek olan veya apartmandaki diğer maliklerle sorun yaşayan bir malik başvuru yaparak binanın riskli yapı statüsü kazanmasını sağlayabilmektedir; ancak maliklerin önceden anlaşmamış olması nedeniyle sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bazı maliklerin ise riskli yapı tespitini engellediği durumlar yaşanmaktadır. Bu durumda, 6306 sayılı Kanun’un 6/A maddesine dayanarak kapalı kapıların açılması için güvenlik güçlerine dilekçe yazılmaktadır. Ancak kolluk kuvvetlerinin bu maddeyi uygulamaya istekli olmaması nedeniyle süreç çoğunlukla mahkemeye taşınmaktadır.
Mevzuat kapsamında yaşanan ikinci problem, riskli yapı raporunun kesinleşmesi için tebligatların tapu üzerinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre yapılması zorunluluğudur. Tapuda tebligat süresi normalde 15 gün olmasına rağmen, bazı maliklere 2 yıldır tebligat yapılamadığı görülmektedir. Ayrıca, yurtdışında yaşayan maliklere tebligatın zor olması nedeniyle binaların dönüşüm süreci uzamaktadır. Bu durumlarda Üsküdar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ile yazışarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında işlem yapılmasını talep etmektedir. Bu sürecin sonunda bina 30 gün içerisinde yıkılmaktadır. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması, mevcut mevzuatta değişiklik yapılması ve binanın riskli olduğunun tespit edilmesi halinde maliklere tebligat yapılamasa dahi İmar Kanunu’nun 32. ve 39. maddeleri uyarınca işlem yapılması, kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve tebligat yapılamaması nedeniyle diğer maliklerin mağduriyetini önleyecektir.
Riskli yapı raporunun kesinleşmesinden sonra, maliklere binayı tahliye etmeleri için en az 30, en fazla 60 gün süre verilmektedir. Bu süre içerisinde tahliye gerçekleşmezse, maliklerin tahliyesi güvenlik güçleri ve zabıta marifetiyle sağlanmaktadır.
Tebligatlarla ilgili bir diğer sorun ise kiracılara yapılacak tebligatlarla ilgilidir. 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, malike yapılacak tebligatta, taşınmazı sınırlı ayni hakla kullanan kiracı ve benzer kişilere de bildirim yapılması gerekmektedir. Eğer malikin bu bildirimi yapmadığı tespit edilirse, bildirimin İdare tarafından yapılması zorunludur. Ancak, malikin kiracıya veya sınırlı ayni hak sahibine bildirim yapıp yapmadığını öğrenmek İdare açısından mümkün olamamaktadır. Gerçekte, bina tahliyesi için belediye personeli binaya gittiğinde kiracılar, binanın riskli yapı olduğundan ve yıkılacağından haberdar olmaktadır.
Üçüncü bir problem, maliklerin kendi aralarında anlaşamamasıdır. Eğer maliklerin üçte ikisi kendi aralarında anlaşamazsa, bina yıkılmış haliyle kalmaktadır. Maliklerin tamamı anlaşamasa da üçte ikisi anlaşırsa, kalan maliklerin mülkiyet payı açık artırmayla satışa çıkarılmaktadır. Ancak bu süreç mahkeme aşamaları nedeniyle bazen 4-5 yıl sürebilmektedir. Maliklerin anlaşamamasının nedeni genellikle uzlaşma kültürünün eksikliği veya kulaktan dolma yanlış bilgilerdir.
Dönüşüme dahil edilen binaların avantajlarının yanı sıra, maliklerin çeşitli şekillerde hak kaybı yaşaması nedeniyle dezavantajları da bulunmaktadır. Yakın tarihli bir örnekte, aynı parsel üzerinde iki bina bulunmaktadır. Bir bina sahibi kentsel dönüşüm için ikna edilir ve binaya riskli yapı tespiti yapılır. Sonuçta bina riskli olduğundan yıkılır. Ancak diğer binanın maliklerinin dönüşüme yanaşmaması nedeniyle parselde yeni bina inşa edilememektedir.
Ekonomik faktörler de kentsel dönüşüm üzerinde etkili olmaktadır. Paylaşımlı alanlar ve küçük yapılar dönüşümde daha zor süreçlere neden olmaktadır. Ayrıca ada ve bina büyüklüğü de dönüşüm sürecini kolaylaştıran veya zorlaştıran bir etkendir. Örneğin, sadece arsası olan bir malik için dönüşüm daha kolay iken, hem arsası hem binası olan bir malik için, arsa ve bina metrekaresi önem kazanmaktadır. Arsa büyük, bina küçükse dönüşüm kolay; arsa küçük, bina büyükse dönüşüm zor olmaktadır. İlk durumda kat karşılığı anlaşmalar kolay olurken, ikinci durumda genellikle bedel karşılığı anlaşmalar yapılmaktadır. Kat karşılığı anlaşmalarda dairelerin metrekaresi küçülse bile değerleri geçmişe göre artmaktadır.
Bina ruhsatlı ve mevcut kullanım alanı küçükse, malikler genellikle riskli yapıyı yıkıp yeniden yapmak yerine güçlendirme çalışmasını tercih etmektedir.
Üsküdar ilçe merkezinde genellikle sabit gelirli yaşlı ve emekli kişiler yaşadığı için, bu kişiler para karşılığı değil kat karşılığı anlaşma yapmak istemektedir. Ancak arsa veya bina büyüklüğü kat karşılığı anlaşmaya her zaman uygun değildir. Bu durumda maliklerin ek kat artışı talepleri gündeme gelmektedir. Ancak bu durum altyapı sorunlarına yol açmakta ve bu binalar gelecekte tekrar dönüşüme girdiğinde ek kat artışının sürdürülebilir olup olmayacağı gibi soruları gündeme getirmektedir.
Bakanlık, maliklere ekonomik destek sağlamak amacıyla kentsel dönüşüm kredisi veya kira yardımı sunmaktadır. Ancak, Bakanlık web sitesinde kredi verecek bankalar listelenmesine rağmen, bankalar bu krediden haberdar olmadıklarını belirtmektedir. Bu nedenle, şu anda ihtiyaç sahiplerine kentsel dönüşüm kredisi verilememektedir. Kira yardımı ise 2019 yılından bu yana güncellenmemiştir ve İstanbul için mevcut 1150 TL kira yardımı oldukça yetersiz kalmaktadır. Malikler bu miktarla başka bir ev kiralayamadıkları için dönüşüme sıcak bakmamaktadır. İlk yıllarda müteahhitlerin sağladığı kira yardımları da avantajlı parsellerin dönüşümünün büyük ölçüde tamamlanması nedeniyle artık verilmemektedir. Sonuç olarak, Bakanlık ya kira yardımını tamamen kaldırmalı ya da mevcut ekonomik koşullara uyarlamalıdır.
Ekonomik koşullara ek olarak, İstanbul’da konut arz ve talebi arasındaki büyük fark nedeniyle piyasada kiralık konut bulmak da oldukça zorlaşmıştır. Bu durum, maliklerin riskli yapılarından ayrılmasını engelleyen önemli bir faktördür.
Üsküdar’daki koruma alanlarının kentsel dönüşüme etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Boğaziçi ön görünüm ve geri görünüm bölgelerinde yapılaşma yasağı bulunmaktadır. Ayrıca ilçedeki tarihi yapıların yıkılması halinde yeniden inşası mümkün değildir.
Son olarak, ilçede Romanlar ve mülteciler de yaşamaktadır. Bu gruplar, kentsel dönüşüm süreçlerinden, aynı sosyo-ekonomik koşullara sahip diğer vatandaşlardan daha fazla etkilenmemekte ve daha az yararlanmamaktadır.
Hamidiye Mahallesi Muhtarlığı
Mahallenin nüfusu yaklaşık 40 bindir ve 10 bin hane bulunmaktadır. Kağıthane ilçesinin son gelişen mahallelerinden biridir. Mahallenin %30’u dönüşüme uğramıştır. Özellikle son 5 yılda, konumu, ulaşım kolaylığı ve bağlantı yolları nedeniyle nüfusu artmıştır. Nüfus gençtir ve çalışan kesim büyüktür. Düzenli yardım alan hane sayısı 500’dür. Mahallede yaklaşık 40-50 engelli birey bulunmaktadır.
Mahalledeki dönüşümlerden sonra 3 tip daire oluşmuştur. 1+1 rezidans dairelerin kiraları 7 bin TL, site içerisindeki 3+1 dairelerin kiraları 7-8 bin TL ve apartmandaki 3+1 dairelerin kiraları yaklaşık 3.500 TL’dir. Gecekondu bölgelerinde ise kiralar yaklaşık 1500 TL civarındadır.
Riskli binaların dönüşümü sırasında yaşanan en büyük sorun, müteahhitlerin binayı yarım bırakması veya ekstra ücret talep etmesi nedeniyle bina sahipleri ile müteahhitler arasındaki anlaşmazlıklardır. Riskli yapıların dönüşümünde devlet güvencesi sağlanması durumunda daha fazla malik dönüşüme katılım gösterecektir.
Mahalledeki binalar aile apartmanı olduğundan bina sahipleri müteahhitlerle kat karşılığı değil, bedel karşılığı anlaşmayı tercih etmektedir. Devlet güvencesi ve uygun kredi/finansman koşulları sağlanırsa kentsel dönüşüm önemli ölçüde hızlanacaktır.
Mahallede yaşayan göçmenler, kentsel dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemektedir.
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Hafriyat ve yıkım atıklarının sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) aittir.
Kentsel dönüşümün en önemli çevresel etkisi, yıkım ve sonrasında inşaat sırasında oluşan tozdur.
Yıkım sırasında oluşan toz, yıkımın sulama yapılarak gerçekleştirilmesi halinde büyük ölçüde önlenebilir. Ancak, inşaat aşamasında oluşan tozun, yıkım aşamasında oluşan tozdan daha fazla olduğu unutulmamalıdır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Riskli yapılarını dönüştürmek isteyen bina sahipleri, İstanbulyenileniyor.com sitesi üzerinden Kiptaş güvencesiyle dönüşüm gerçekleştirmektedir. Riskli yapıların önceliklendirilmesi esas olmalıdır. Öncelikle, acil olarak yıkılması gereken binalar tespit edilmeli ve bu binalar yıkılmalıdır. Riskli yapıların dönüşümünde ekonomik koşullar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, riskli yapıların tamamını yıkıp yeniden yapmak yerine, bazı binalarda güçlendirme çalışmalarının tercih edilmesi gerekmektedir.
Esenler Belediyesi
İlçede 2018 adet riskli bina bulunmakta olup, bunların yalnızca %10-20’si dönüştürülmüştür. Bunun en büyük nedeni, ilçenin sosyo-ekonomik profilinin düşük olması nedeniyle maliklerin sahip oldukları alanların oldukça küçük, 100 m² - 150 m² gibi olmasıdır. İlçedeki binalar genellikle bitişik nizam olduğundan güçlendirme çalışmaları yapılamamaktadır. Son yıllarda ekonomik nedenlerden dolayı riskli yapı tespiti için başvuran kişi sayısında da azalma olmuştur.
İlçedeki kiralar 3-4 bin TL ile 7-8 bin TL arasında değişmektedir. İstanbul’da konut üretiminin yavaşlaması nedeniyle kiralık ev bulmak oldukça zordur. Ancak tahliye için verilen 60+30 günlük sürenin sonunda kiralık ev bulunabilmektedir.
Vatandaşların kentsel dönüşüm sürecinde kat kaybı yaşamak istememesi nedeniyle imar mevzuatında sorunlar yaşanmaktadır. Vatandaşlar, kat sayısının artırılmasını istemektedir.
En büyük sorunlardan biri de maliklerin kendi aralarında anlaşamamasıdır. Bu anlaşmazlıkların nedeni genellikle sosyal ve kültürel faktörlerdir. Maliklerin kendi aralarında anlaşmalarını teşvik etmek amacıyla plan notu değişikliği yapılmıştır. Buna göre, maliklerin bir araya gelerek parsellerini birleştirmeleri ve alan büyüklüğünün 500 m²’yi aşması halinde, yapılacak binaya %15 ek inşaat hakkı verilmektedir. Buna rağmen, maliklerin anlaşamaması nedeniyle yıkılan binaların bulunduğu arsalar 2-3 yıl boş kalabilmektedir. Bu nedenle, maliklerin kendi aralarında anlaşarak riskli yapı tespiti işlemlerine başlamadan önce bir anlaşma protokolü yapmalarını zorunlu kılacak şekilde mevzuatın değiştirilmesi gerekmektedir.
Kentsel dönüşüm süreci, özellikle düşük sosyo-ekonomik statüye sahip gruplar için zorludur. 18 ay süreyle geçici kira yardımı sağlanmasına rağmen, bir binanın yıkılıp yeniden yapılması yaklaşık 2-3 yıl sürmektedir.
Dönüşüm sonrasında soylulaştırma (gentrification) ve sosyal ayrışma gibi bazı sosyal problemler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bina sahipleri, yeni binalarda yüksek aidat gibi sorunlarla da karşılaşmaktadır. Ancak bina sahipleri, yüksek kira/gelir elde etmelerine rağmen her zaman daha fazlasını talep etmektedir.
· Kentsel dönüşümden olumsuz etkilenen diğer gruplar şunlardır:
· Romanlar: Düşük gelir seviyeleri nedeniyle birlikte yaşayabilecekleri yeni konut alanları bulamamaktadırlar.
· Mülteciler.
· Kiracılar: Bazı bina sahipleri kiracıları bilgilendirmemektedir.
İşyeri sahipleri: İşyeri sahipleri, işyerlerinden 30-50 yıl süreyle ayrılmak zorunda kalmaktadır. İşyeri sahipleri mülk sahibi olsa bile, müteahhitler yeni yapılan binalarda dükkân yerine daire vermeyi tercih etmektedirler.
Sümer Mahalle Muhtarlığı
Zeytinburnu ilçesinde 50 bin göçmen bulunmakta olup, bu göçmenlerin çoğu Sümer Mahallesi’nde ikamet etmekte veya çalışmaktadır. Mahalledeki evlerde çoğunlukla ev sahipleri kendileri yaşamaktadır.
Mahalledeki ilk kentsel dönüşüm projesi 10 yıl önce alan bazında yapılmıştır. Ev sahiplerinin her 100 m²'lik dairesine karşılık 75 m²'lik daireler ücretsiz olarak verilmiştir. Daha büyük daire almak isteyenlere ise fiyat farkı ile satış yapılmıştır. Ancak, yeni yapılan bu konutların değerleri eski konutlara kıyasla oldukça yüksek olmuştur. Bu projeden sonra yalnızca o bölgede mahalle kültürü sona ermekle kalmamış, aynı zamanda bazı malikler yeni konutlardaki aidatların çok yüksek olması nedeniyle evlerini satmıştır. Yine de bu satışlardan yüksek kar elde etmişlerdir. Mahallede yakın zamanda tamamlanan bir diğer kentsel dönüşüm alanı projesi de Loca Mahal’dir. Bu projeden ev sahibi olabilenler, verdikleri hisselere kıyasla oldukça değerli evlerin sahibi olmuşlardır. Örneğin, bir malik 50.000 TL borçlanarak değeri 4-5 milyon TL olan bir dairenin sahibi olmuştur.
Şu anda eski binalarda kiralar 4-5 bin TL arasında değişirken, Loca Mahal'deki dairelerin kiraları yaklaşık 10 bin TL civarındadır.
2021 yılında Sümer Mahallesi’nde bir binanın çökmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 dönümlük bir alan kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmiştir.
Bu bölgedeki gecekondu sahipleri 90’lı yıllarda müteahhitle anlaşarak gecekondu yerine yeni bina yaptırmıştır. Şimdi bu binaların yeniden dönüşüme girmesi söz konusu olduğunda, maliklerin daire sayıları azalacağı için, mevcut binalarını riskli yapı kapsamında dönüştürmek istememektedirler. Bu nedenle emsal artışı beklentisi içindedirler.
Bölgedeki riskli yapı maliklerinin müteahhitlerle bedel karşılığı yaptıkları anlaşmaların başlangıç fiyatı en az 750-800 bin TL seviyesindedir. Yeniden inşa edilecek binalardaki dairelerin büyüklük ve kalite açısından Loca Mahal'deki dairelerle aynı olmasına rağmen, bu binalar site içerisinde değil de cadde arasında yer aldığı için değerleri Loca Mahal dairelerinin oldukça altında kalmaktadır. Loca Mahal’de bir daire 4-5 milyon TL’ye satılırken, cadde üzerindeki aynı özelliklere sahip yeni daireler 1.5 milyon TL civarında satılmaktadır. Bu nedenle, mahalle sakinleri için alan bazlı dönüşüm yerine bina bazlı dönüşüm çok anlam ifade etmemektedir.
Sümer Mahallesi’nde yaşayan mülteciler halen buradaki tekstil atölyelerinde çalışmaktadır. Kentsel dönüşüm süreci onlar için herhangi bir dezavantaj oluşturmamaktadır. Aslında, bu bölgedeki kira artışlarının nedeni de büyük ölçüde bu kesimdir. Kentsel dönüşüm sonucunda bu tekstil atölyelerinin başka bölgelere taşınması, yerel halk için daha olumlu olacaktır.
Kadıköy Roman Topluluğu Koordinatörü
Bu bölgede yaşayan bir Roman olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sayesinde Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projesine dahil edildik. Şu anda Fikirtepe'deki inşaatların hemen yanında yaşamaya devam ediyoruz. Yol üzerindeki bazı evlerimiz yıkıldı, ancak yerine konteyner evler yapıldı. Bu süreçte yaşadığımız en büyük sorun, inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan toz ve gürültüdür.
Genel olarak Roman topluluğu, gelir seviyelerinin düşük olması nedeniyle kentsel dönüşümle ilgili ekonomik problemler yaşamaktadır. Yalnızca yaşlı veya dul kadınlardan oluşan ve hayatlarını maddi yardımlarla sürdüren haneler bulunmaktadır. Bu kişilerin riskli binalar bazında yürütülen kentsel dönüşüm projelerine katılmaları mümkün değildir. Fikirtepe gibi alan bazlı projelere dahil edilmeleri olumlu bir gelişme olmakla birlikte, bu projeler kapsamında geri ödeme yapabilmeleri mümkün değildir. Ayrıca, binalar tamamlandıktan sonra aidat ödemelerinde de sorunlar yaşanacaktır.
Çamlık Mahallesi Muhtarlığı
Mahallenin nüfusu yaklaşık 25 bindir ve mahallede yaşayan göçmen sayısı 50-100 arasındadır.
Mahallede yeni yapılan 2+1 dairelerin kiraları 4 bin TL, 3+1 dairelerin kiraları 6 bin TL civarındadır. Eski binalarda kiralar ise yaklaşık 3 bin TL seviyesindedir.
Mahallede alan bazlı bir kentsel dönüşüm bulunmamaktadır. Bina bazlı dönüşümlerde ise, maliklerin fırsat bulduklarında kat karşılığı değil, bedel karşılığı dönüşümü tercih ettikleri görülmektedir. Taleplerin %90’ı bu yöndedir.
Devlet desteğinin artması ve özellikle mahallede ruhsatsız binaların fazlalığı dikkate alındığında, dönüşüm sürecinin hızlandırılabilmesi için sağlanacak desteğin ruhsatsız binaları da kapsayacak şekilde düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Deprem Güçlendirme Derneği
Mevcut kentsel dönüşüm çalışmaları, daha kaliteli beton ve daha fazla demir kullanılarak binaların yeniden inşa edilmesine odaklanmaktadır. Ancak, yeni binaların iklim ve çevre koşullarına uygun şekilde inşa edilmesine de dikkat edilmelidir. Türkiye’deki 20 milyon binanın 2 milyonu İstanbul’da yer almakta olup, bu binaların %70’i sorunludur. İstanbul’da her an çökme riski bulunan 50 bin bina olduğu değerlendirilmektedir.
Kentsel dönüşümle ilgili çeşitli problemler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, aynı binada yaşayan ve birbirleriyle geçinemeyen veya uzlaşmak istemeyen kişileri bir araya getirerek ortak bir karar almalarını beklemekten kaynaklanmaktadır.
İkinci sorun ise mevzuattan ve belediyelerin güçlendirme (retrofitting) konusundaki bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Çoğu belediye güçlendirme hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığından veya güçlendirmeye karşı olduğundan, riskli yapıların güçlendirilmesi yerine yıkılıp yeniden yapılmasını yönlendirmektedir. Bu noktada mevzuat da güçlendirme yolunu zorlaştırmaktadır. Güçlendirme ruhsatı için belediyeler öncelikle binanın ruhsatı olup olmadığını ve imar mevzuatına uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmektedir. Örneğin, bina ruhsatlı olsa bile, sonradan balkonun pimapenle kapatılması, kolonun 5 cm dışarı taşması veya binanın 7 cm büyük olması gibi nedenlerle güçlendirme ruhsatı verilmemektedir. İstanbul'da yüzbinlerce evin bulunduğu ve binaların %80’inin yapı kullanma izin belgesinin olmadığı düşünüldüğünde, mevzuatın maliyet-fayda analizine göre güncellenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Güçlendirme ile ilgili mevzuattaki bir diğer yanlış algı ise binaların ekonomik ömrüne ilişkindir. Doğru formüle edilmiş betonla yapılan bir binanın dayanımı 30 yıl boyunca artmaktadır. Eğer bu tür binaların her 30 yılda bir yeniden yapılması yoluna gidilirse, bu yıkım-yeniden yapım döngüsü hiç bitmeyecektir. Güçlendirme ile yıkıp yeniden yapma arasında bir denge kurulması gerekmektedir. Her bina güçlendirilebilir, ancak bu her zaman ekonomik olmayabilir. Bu konuda yayımlanmış bir standart bulunmamakla birlikte, genel görüş, güçlendirme maliyeti binanın yıkılıp yeniden yapılma maliyetinin %40’ını aşıyorsa, binanın yıkılıp yeniden yapılmasının daha uygun olduğudur.
Riskli yapı tespitine ilişkin mevzuatta da değişiklik yapılması gerekmektedir. Mevcut durumda raporda sadece yapının riskli olup olmadığı belirtilmektedir. Ancak bazen çok küçük maliyetlerle düzeltilebilecek sorunlar nedeniyle binalar riskli kategorisine girmektedir. Örneğin, bir binanın zemininin sıkıştırılmamış olması nedeniyle riskli kategorisine girmesi mümkündür, fakat 10 katlı bir binada bu sorun 500 bin TL gibi bir maliyetle çözülebilir. Ancak mevcut mevzuatta, bu tür binalar da yıkılıp yeniden yapılmak zorundadır. Eğer risk düzeyleri raporda katmanlandırılırsa, her bina mutlaka yıkılmak zorunda kalmayacak, malikler daha düşük maliyetlerle afetlere dayanıklı evlerde yaşamaya devam edebilecektir. Ayrıca, bu binalarda yapılacak ısı yalıtımı ve asansör yenilemeleri ile enerji tasarrufu da sağlanacaktır.
Tüm riskli yapıların yıkılması, ekonomik etkilerinin yanı sıra doğal kaynaklar üzerinde de olumsuz etkilere yol açmaktadır. İstanbul çevresindeki çakıl ocakları, tüm riskli yapıların yıkılıp yeniden yapılması halinde yetersiz kalacaktır. Daha uzak bölgelerden getirilecek taş kırıkları ise taşıma nedeniyle karbon ayak izini artıracaktır. Yıkımdan çıkan molozların geri dönüştürülerek yeni binalarda kullanılma ihtimali olsa da, geri dönüşüm tesislerinin kapasitesinin yeterli olup olmadığı sorusu ortaya çıkmaktadır.
Bina sahipleri güçlendirme konusunda da bilgilendirilmelidir. Güçlendirme kapsamında binada yapılacak diğer yenileme ve dekorasyon çalışmalarıyla dairelerin değeri yeni binalardaki gibi artmaktadır. Örneğin, güçlendirme öncesinde 600 bin TL değerindeki bir dairenin değeri, güçlendirme sonrasında 1.5 milyon TL’ye kadar çıkabilmektedir.
Kentsel dönüşümle ilgili üçüncü önemli konu ise bina sahiplerinin yaşadığı finansal zorluklardır. İnsanlar evlerinin harabeye dönüşmesine rağmen, maddi imkânsızlıklar nedeniyle binalarını güçlendiremeyip yıkıp yeniden yapamamaktadır. Bu noktada uygun şartlarda kredi sağlanması büyük önem taşımaktadır. Örneğin, 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli kredi seçenekleri uygun olacaktır. Ancak bu krediler doğrudan maliklere veya müteahhitlere verilmemelidir. Kredinin doğrudan maliklere verilmesi, amaca uygun kullanılmama riskini doğurabilir. Bu nedenle, kredi bankaya yatırılmalı ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde iş ilerledikçe hakedişler müteahhide banka üzerinden ödenmelidir.
Maliklerin karşılaştığı bir diğer finansal zorluk da, müteahhitlerin iflas etmesi veya ekonomik koşullardaki değişiklikler nedeniyle inşaat sırasında fiyat artırımı talep etmesidir. 6306 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca, bina müteahhitlerinin “bina tamamlama sigortası” yaptırması zorunlu kılınmış olsa da, bu sigorta şu anda aktif olarak uygulanmamaktadır. Bu sigortanın aktif hale getirilmesi, müteahhitlerin binaları yarım bırakması durumunda malikleri mağdur olmaktan koruyacaktır.
Bugün İstanbul’da satılık ve kiralık ev fiyatlarının yüksek olması ve kiralık ev bulma probleminin temelinde, konutların yabancılara satılması yatmaktadır. Ayrıca, son 3 yıldır yeni konut arzının yetersiz olması da bu sorunu tetiklemektedir. Genel olarak, kiracılar kendi sosyo-ekonomik durumlarına uygun kiralık ev bulabilmektedir. Özellikle mültecilerin ev bulma konusunda ciddi bir sorun yaşamadığı ifade edilmektedir.
Orhantepe Mahallesi Muhtarlığı
2019 yılında Orhantepe Mahallesi’nde bir binanın çökmesinin ardından, mahallede 14 ada üzerinde TOKİ tarafından kentsel dönüşüm alanı kapsamında 2300 konut inşa edilmiştir.
Mahallede, bina sahipleri genellikle müteahhitlerle kat karşılığı değil, bedel karşılığı anlaşmaktadır. Bankaların kentsel dönüşüm için maliklere yeterli kredi vermemesi nedeniyle, malikler ekonomik zorluklarla karşılaşmaktadır. Ayrıca, mahallede kaçak yapıların sayısı çoğunluktadır.






[bookmark: _Toc202156247]EK 4- ÖRNEK ŞİKAYET KAYIT FORMU
	Şikayetin Alındığı Yer/
Location of Complaints Received
	
	Tarih/
Date

	Alan Yetkilisinin Adı/
Name of Person in Charge
	

	Şikayet Kayıt No/
Complaint Register Number

	Şikayete Konu Alanın Koordinatları/
Coordinates of The Area Subject to Complaint
	

	ŞİKAYET SAHİBİ HAKKINDA BİLGİ / COMPLAINANT INFO
 Şikayet sahipleri şikayetlerini isimsiz olarak iletebilirler. Ancak kimlik veya iletişim bilgilerinin verilmemesi, başvuru sahibinin, yapılacak düzeltici faaliyetler ve talebin durumu hakkında geri bildirim almasını engelleyebilir. 
Applicants can submit their requests anonymously. However, if no ID or communication details are provided, this may prevent the applicant from receiving feedback regarding the corrective actions to be taken and the status of the request.


	Ad Soyad/
Name Surname
	
	Şikayetin Geliş Yolu /
Form of Complaint:

	TC Kimlik No/

Identification Number
	
	Telefon- Ücretsiz hat / 
Phone –Free phone line
Telefon - Yardım hattı/
Phone –Free phone line

	Telefon/ E-Posta
Telephone/ E-mail
	
	Yüz yüze /
Face to face 

	Mahalle-Köy-İlçe-İl/
Neighborhood-Village –District - Province
	
	İstişare Toplantısı/
Consultation meeting

	
	
	Dilekçe / Petition

	
	
	Proje web sayfası /
Project web page 

	
	
	CİMER /
CİMER
(Presidential Communication Center)

	ŞİKAYET DETAYLARI / DETAILS OF COMPLAINT

	Şikayet Konusu /
Complaint


	Şikayet sahibi tarafından talep edilen çözüm /
Solution requested by the Complainant




[bookmark: _Hlk174460271][bookmark: _Toc202156248]EK 5- ÖRNEK ŞİKAYET KAPATMA FORMU
	Şikayet Kapatma Numarası:
Grievance Closure No:
	

	Alınması Gereken Acil Önlemleri Tanımlayın:
Identify the urgent actions
	

	Alınması Gereken Uzun Vadeli Önlemleri Tanımlayın (Gerekli İse):
Identify the long term actions (if necessary)
	

	Tazminat Talebi Bulunuyor Mu?
Is there a claim for compensation?
	                      Evet/Yes              Hayır/No


	DÜZELTİCİ FAALİYETİN KONTROLÜ VE KARARI / CONTROL AND DECISION OF CORRECTIVE ACTION

	Düzeltici Faaliyetin Aşamaları
Stages of Corrective Action
	Verilen Sürenin Sona Erdiği Tarih ve Yetkili Kuruluşlar
Date of Expiration of the Given Period and Authorized Institutions

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	6.
	

	7.
	

	8.
	

	9.
	

	10.
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[bookmark: _Toc202156251]EK 7- TOPLUM GÜVENLİĞİ VE TRAFİK YÖNETİM PLANI
1.Amaç ve Kapsam
Bu planın amacı, proje boyunca olası trafik hareketlerinden kaynaklanan kazaları, yaralanmaları ve benzeri olumsuz durumları azaltmak, bunun yanında trafik sıkışıklıklarını en aza indirmek ve dolayısıyla yakıt tüketimini düşürmek, acil durum araçları için güvenli, hızlı ve kolay erişim sağlamak için çeşitli önlemleri tanımlamak ve açıklamaktır.
Trafik Yönetim Planı, Projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı’nın bir parçasıdır. Bu plan kapsamında yayaların, araçların ve iş makinelerinin trafik yönetimi ele alınmaktadır. Bu plan kapsamında proje faaliyetlerinin yarattığı araç hareketlerinin mevcut yollara eklenmesiyle ortaya çıkabilecek olası etkilerin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
Aşağıdaki hususlar bu planın kapsamına dahildir:
· Yasal gereklilikler ve standartlar,
· Temel görevler ve sorumluluklar,
· Etki Azaltıcı Önlemler ve Yönetim Kontrolleri,
· Eğitim, Raporlama ve İzleme
Bu plan gerekli durumlarda güncellenebilir ve revize edilebilir.
2. Yasal Çerçeve
2.1 Ulusal Mevzuat
· 4925 Sayılı Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (Resmî Gazete 19/7/2003 Sayı: 25173). Nakliye sırasında, tonaj, kamyon ebatları ve yük limiti mevzuata göre takip edilecek ve öngörülen trafik tipi ve hacmine göre mevcut yollar Türk standartlarına uygun olarak düzenlenecektir
· 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Trafik Yönetmeliğinin 134. Maddesi,
· Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik (24.10.2013 Resmî Gazete; 28801 Sayılı)
· Motorlu Taşıt Egzoz Gazlarının Yol Açtıkları Kirlenmenin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (22/10/1992 Resmî Gazete ve 21383 Sayılı),
2.2 Uluslararası Standartlar
· IFC Performans Standardı 4: Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği,
· AIIB ÇSS 1: Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve Yönetimi
· IFC Genel ÇSG Yönergeleri: Dünya Bankası Grubu'nun Toplum Sağlığı ve Güvenliği ve ÇSG Yönergeleri
· IFC PS 4'e göre; Proje kapsamındaki faaliyetlerin trafikteki rolü, potansiyel trafik yükü ve yol güvenliği risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Planın uygulanması, ulaşım yolları boyunca yerel halkın yaşamlarını ve çalışanlarının yaşamlarını korumak için trafik kazalarının önlenmesini içermelidir.
[bookmark: _heading=h.3u2rp3q]3. Görevler ve Sorumluluklar
	Görevler
	Sorumluluklar

	Proje Yönetim Birimi (PYB)
	· Bu prosedürün uygulanması için yeterli kaynakların sağlandığından emin olmak.
· Gerektiğinde, prosedürü gözden geçirmek ve güncellemek

	Müteahhit
Yönetim Temsilcisi/Proje Müdürü
	· Yönetim planının proje boyunca uygulanmasını sağlamak.
· İlgili faaliyetlerin Yönetim Planına uygun olmasını sağlamak için gözetim sağlamak ve rutin denetim yapmak.
· Faaliyetlerin Yönetim Planı ve ilgili Prosedürlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
· Gerekli araç ve ekipmanların iyi çalışır durumda olmasını sağlamak.
· Trafik yönetiminin zamanlı ve etkin bir biçimde planlanması ve koordine edilmesinde inşaat personelini desteklemek.
· Tüm elemanların İSG gereksinimlerinin sağlandığından emin olmak.
· Günlük malzeme sevkiyatı ve sahaya araç girişlerini yönetmek.
· Sıklıkla kullanılan yollarda ağır trafik yükünün oluşmasından kaçınmak, erişimin sadece belirlenen güzergahlardan yapılmasını sağlamak, sevkiyat ve erişim zamanlaması için gerekli planlamaları yapmak
· Trafik hareketlerinin planlanması, koordinasyonu ve izlenmesinde inşaat ekibi irtibat içinde olmak ve düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını kolaylaştırmak.
· Gerekli raporları hazırlamak/hazırlatmak ve kaza raporları ve teftiş tutanakları tutmak/tutturmak
· Faaliyetleri sözleşmeleri kapsamında yerine getirmek,
· Kullanılan araç ve ekipmanların üreticinin şartnamelerine uygun olarak iyi çalışır durumda olmasını sağlamak.








4. Etki Azaltıcı Önlemler ve Yönetim Kontrolleri
4.1 Genel Gereklilikler
	Proje Aşaması
	Potansiyel Risk/Etki
	Etki Azaltıcı Önlem
	Sorumluluk

	Projenin Her Aşamasında (Yıkıma Hazırlık, Yıkım ve İnşaat Aşaması)
	Projenin trafik ve toplum güvenliği etkilerinin yönetimi
	· Proje kapsamında ağır vasıtaların kullanabileceği ve kullanıma uygun olmayan yol ve caddelerin belirlenmesi ve buna göre bir güzergah haritasının oluşturulması
· Trafik risk analizi sürecinde muhtar, belediye gibi yerel makamların görüşleri alınarak halk sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak yolların kullanımının önlenmesi.
· Proje kapsamında kullanılacak ve kullanılamayacak yollar da dahil olmak üzere güzergah bilgilerinin sürücüler ve ilgili taşeronlar ile paylaşılması ve gerekli bilgi/farkındalığın sağlanması
	Yüklenici



4.2 İle Özel Gereklilikler
	Proje Aşaması
	Potansiyel Risk/Etki
	Etki Azaltıcı Önlem
	Sorumluluk

	Projenin Her Aşamasında (Yıkıma Hazırlık, Yıkım ve İnşaat Aşaması)
	Projenin trafik ve toplum güvenliği etkilerinin yönetimi
	· İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME’yi ağır vasıtaların sahaya/sahadan malzeme ve ekipman taşıdıkları zaman aralıklarının duyurulması, alternatif güzergahların seçilmesi, vb. gibi konuları konusunda işbirliği içinde hareket edilmesi

	Yüklenici








4.3 Alt-projeye Özel Muhtemel Gereklilikler
	Proje Aşaması
	Potansiyel Risk/Etki
	Etki Azaltıcı Önlem
	Sorumluluk

	Projenin Her Aşamasında (Yıkıma Hazırlık, Yıkım ve İnşaat Aşaması)
	Projenin trafik ve toplum güvenliği etkilerinin yönetimi
	· Üçüncü şahısların inşaat alanına izinsiz girmelerin önüne geçmek maksadıyla şantiye etrafı kapatma perdesi (OSB, çit vb.) ile kapatılması.
· Şantiye içerisinde yaya yollarının araç yollarından ayrılması, yayalar için ayrı bir ulaşım yolu tanımlanması
· İş makinalarının hareketleri sırasında makine operatörlerinin görüş alanı dışında kalan kör noktalar bulunması. Söz konusu risklerden kaçınmak için işaretçi kullanılması.
· İş makinaları ve diğer araçların lastikleri arazi ve iklim şartlarına uygun olarak seçilmesi, yıpranmış lastiklerin kullanılmaması
· Proje dışı sürücü ve yayaları şantiye trafiği hakkında uyarmak üzere yollara ve kavşaklara gerekli ikaz ve uyarı levhaları ile uyarılması
· Şoförlerin yasal hız limitlerine uymalarının sağlanması
· Tozun yayılmasını önlemek için gerekli önlemlerin alınması (inşaat alanının sulanması, araçların üzerinin örtülmesi vb.)
	Yüklenici



[bookmark: _heading=h.2981zbj]5. Eğitim, Raporlama ve İzleme
5.1 Eğitim
Yükleniciler, bir bütün olarak alt projeye ilişkin çevresel ve sosyal gerekliliklere nasıl uyulacağına dair olan eğitimlerin yanında, işlerini gerçekleştirirken geçerli etki azaltma önlemi gerekliliklerine nasıl uyacakları konusunda da çalışanlarını eğitmelidir. Sağlık ve Güvenlik eğitimine ek olarak, diğer çevresel ve sosyal eğitimler (örneğin Davranış Kuralları, atık yönetimi ve temizlik), il bazlı ÇSYP’ler içinde detaylı olarak tanımlanacaktır. Söz konusu eğitimler aşağıdakileri içerecektir:
· İSG, çevre ve sosyal değerlendirmeler
· ÇSYP
· Toplum sağlığı ve güvenliği
· Toplum Güvenliği ve Trafik Yönetim Planı
· İzleme ve raporlama ve
· Diğer ilgili olabilecek başlıklar.
Ayrıca, özellikle yüklenici İSG irtibat kişisinin aşağıdaki konularda eğitilmesi gerekmektedir:
· Çevre kazalarının, İSG kazalarının ve halk sağlığı ve güvenliğini etkileyebilecek kazaların raporlamaları ve
· İl bazlı ÇSYP’ler ve ÇSYP Kontrol Listelerinin uygulanmasıyla tespit edilecek uygunsuzlukların bildirimleriyle ilgili eğitilmelidir.
İSG irtibat görevlisinin kaza / olay raporları minimum aşağıdakileri içermelidir:
· Olayın gerçekleştiği ve eğer farklıysa, öğrenildiği tarihler,
· Olayın açıklaması,
· İhlal edilen etki azaltma önlemleri ve/veya mevzuat
· Olay sırasında orada olan taraflar,
· Sorunu çözmek ve tekrar etmesini önlemek için alınan düzeltici / önleyici aksiyonlar ve
· Durumu düzeltmek için, örneğin iyileştirme gibi atılması gereken adımlar
· Uygunsuzluk bildirimleri ise minimum aşağıdakileri içermelidir:
· Sorunun gerçekleştiği ve eğer farklıysa, öğrenildiği tarihler,
· Sorunun açıklaması,
İhlal edilen etki azaltma önlemleri, mevzuat & Dünya Bankası ÇSÇ gereklilikleri,
· Olay sırasında orada olan taraflar,
· Atılan düzeltici / önleyici adımların açıklaması ve
· Çevresel hasar gerçekleştiyse, gerekli takip adımlarının veya uzun vadeli iyileştirme gerekliliklerinin açıklaması.
[bookmark: _heading=h.odc9jc]5.2 Raporlama
[bookmark: _Hlk198025521]Proje ve alt projeler kapsamında raporlama gereklilikleri; sorumluluk, kapsam, sıklık ve taraflar açısından özetlenerek tabloda sunulmuştur.

	Raporlamayı Yapacak Taraf
	Raporlama Gerekliliği
	Sıklık
	Raporlamanın Sunulacağı Taraf

	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi
	· Yıkım/güçlendirme/inşaat faaliyetlerinin ilerleme takvimlerinin özeti
· İl bazlı ÇSYP'lere, hazırlanmasının gerekmesi durumunda mahalle bazlı ÇSED’lere ve ÇSYP Kontrol Listelerine uyum faaliyetlerinin özeti
· Proje sırasında meydana gelen tüm kaza, olay ve ramak kala olayları güncellenmiş listesi
· Personellere sağlanan Ç&S kapsamlı eğitimlere dair kayıtlar
· Hala çözülmekte olan tüm geçmiş sorunların takip bilgileri
· ÇSYP Kontrol Listesi etki azaltma önlemlerinin uygulanmasıyla ilgili faaliyetlere ait fotoğraflar
· Sahada her gün yapılan işlerin günlük uyum kontrol listesi
· İl Bazlı Çevresel ve Sosyal İzleme Planı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerin çıktıları Bölüm 10’da sunulmuştur.
	Aylık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	İllerdeki PYB bireysel uzmanları
	· Yüklenicilerin / Yüklenicinin irtibat görevlilerinin aylık raporlarındaki önemli noktalar
· Gözetim, izleme ve denetim faaliyetlerinin çıktıları
· Tip-III alt projeler kapsamındaki Ç&S Denetimlerin ve gerekmesi durumunda hazırlanacak Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planlarının ilerleme durumları
	Aylık
	PYB merkez ofis

	PYB merkez ofis
	Yüklenicilerin ve illerdeki PYB bireysel uzmanlarının raporlamalarını ve kendilerinin 3 aylık periyotlarda gerçekleştirecekleri saha izlemelerinin çıktılarını kullanarak:
· Tamamlanan yıkım/güçlendirme/inşaat faaliyetlerinin özeti
· Kalan yıkım/güçlendirme/inşaat ve program tahmini
· Uyum faaliyetlerinin özeti
· Bölüm 10’da sunulmuş Çevresel ve Sosyal İzleme Planı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerin çıktıları
· Çevresel Sosyal, Sağlık ve Güvenlik Temel Performans Göstergeleri ile ilgili ilerlemeler (KPI), örneğin;
· Her bir il için çözülen şikayetlerin durumu,
· Her bir alt proje için uygun bir şekilde hazırlanmış ve onaylanmış ÇSYP Kontrol Listesi sayısı
· Her bir il için iş kazası / olayı sayısı
· Tip-III alt projelere özel olarak gerekmesi durumunda hazırlanacak Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planlarından, tüm aksiyonları tamamlanmış olanların sayısı
· Ortalama olacak şekilde geri kazanılmış inşaat ve yıkıntı atığı oranı
· Çevre, Sosyal, İSG ve halk sağlığı ve güvenliği olaylarının güncellenmiş listesi
· Proje sırasında meydana gelen tüm kaza, olay ve ramak kala olayları güncellenmiş listesi
· Hala çözülmekte olan tüm geçmiş sorunlardan gelen takip bilgileri
· Alt-proje faaliyetlerine ait fotoğraflar
Proje İlerleme Raporu, yalnızca Bileşen 2 kapsamındaki alt proje faaliyetlerini değil, diğer bileşenler kapsamındaki faaliyetleri de içerecektir.
	3 Aylık
	DB
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[bookmark: _heading=h.38czs75][bookmark: _heading=h.1nia2ey]5.3 İzleme
PYB Projenin inşaat faaliyetlerinin uygulanması ile ilişkili çevresel ve İSG ile ilgili konularının gözetimi için deneyimi, yetkinliği özellikle saha çalışmaları kapsamında, PYB’nin illerdeki bireysel çevre ve sosyal uzmanları, yüklenicileri denetleyip izleyecek ve sahada tespit ettikleri sorunları yüklenicilere ve yüklenicilerin irtibat görevlilerine bildirecek ve bu sorunların düzeltilmesine yönelik adımları kararlaştıracaktır. Bu noktada ilave olarak belirtilmelidir ki, çevreyi, iş sağlığı ve güvenliğini & toplum sağlığı ve güvenliğini etkilemiş / tehdit edebilecek önemli bir olay veya kazada -ölümlü iş kazası, toplum ve çevre sağlığını riske sokacak çevresel sızıntı ve kazalar, malul kalmaya sebep verebilecek bir iş kazası vb.-, yükleniciler derhal AKDHGM’yi ve illerde görevlendirilen bireysel çevre uzmanlarını bilgilendirecek ve AKDHGM de 48 saat içinde DB’yi bilgilendirecektir. Böyle bir durumda uygulanacak olan (i) Kök Sebep Analizi çalışmalarını, (ii) kazanın/olayın tekrar gerçekleşmesini önleyecek tedbirleri ve spesifik telafi aksiyonlarını / düzeltici faaliyetleri içeren olay raporu, 30 iş günü içinde yüklenici tarafından PYB bireysel uzmanlarının yönlendirmeleri ve kontrolleriyle AKDHGM’ye sunulacak ve AKDHGM olay raporunu DB’ye iletecektir. AKDHGM ayrıca, bu kapsamdaki bulgularını raporlamalarıyla DB’ye bildirecektir. Proje için DB Proje ekibi, Proje denetiminin bir parçası olarak zaman zaman ve/veya özellikle gerektiğinde Proje sahalarını da ziyaret edecektir.

	No
	Parametre
	Parametre Detayı / Etki Azaltıcı Önlem
	İzleme Metodu / Yeri
	Sıklık
	Sorumluluk

	1
	Halk Sağlığı ve Güvenliği / Trafik
	Yıkım alanı ve çevresinde yıkım sebebiyle ortaya çıkmış trafik sıkışıklığının (var ise) çözülmesi
	İlgili alt proje sahası ve çevresinde görsel kontroller
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftada 1
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	2
	Halk Sağlığı ve Güvenliği
	Halk Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili önlemlerin alınması (işaretlemeler, güvenlik şeritlerinin çekilmesi, çevre halka bilgilendirmelerin yapılması vb.).
	İlgili alt proje sahasında ve çevresinde görsel kontroller.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftada 1
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	3
	Toz ve Gürültü
	Toz ve gürültü ile ilgili alt projelere özgü hazırlanacak ÇSYP Kontrol Listelerinde ve il bazlı ÇSYP’lerde detaylandırılmış önlemlerin ve ayrıca ulusal mevzuat kapsamında mecburi önlemlerin alınması.
	Alt-proje sahalarında ve etki alanlarında görsel kontrol.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftada 1
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	4
	Alt-proje kaynaklı trafik
	Her bir il için ayrı ayrı hazırlanacak ve sonrasında alt projelere özel olarak uygulanacak Toplum Sağlığı ve Trafik Yönetim Planlarında geçen önlemlerin uygulanması.
	Alt-proje sahası ve çevresinde görsel kontrol.
İlgili dokümantasyonun kontrolü.
Eğitim kayıtları
Hız limit aşım kayıtları
Trafik sebepli şikayetler
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftada 1
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi
PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

















[bookmark: _Toc202156252]EK 8- KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE KİRLİLİK ÖNLEME PLANI
1. AMAÇ VE KAPSAM
Kaynak verimliliği, ham maddeler, enerji ve su gibi sınırlı ve tükenebilir kaynakların daha az girdi ile daha fazla değer yaratacak şekilde verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasıdır. Aynı zamanda, daha az kaynakla daha fazla iş yapılması ve kaynak kullanımının olumsuz etkilerinin azaltılması olarak da tanımlanabilir.
Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Planı, Proje için atık yönetimi ile ilgili uygulanabilir ana gereklilikleri belirlemek amacıyla geliştirilmiştir ve ilgili ulusal mevzuat, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi ile ilgili Çevresel ve Sosyal Standartlar (ÇSS) doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu Plan, özellikle Bileşen 2 kapsamında, Proje alt projelerinin iyileştirme/yıkım/yeniden inşaat faaliyetlerine uygulanacaktır.
2. STANDARTLAR
Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Gereksinimleri
ÇSS3, ekonomik faaliyetlerin ve kentleşmenin sıklıkla hava, su ve toprağı kirlettiğini ve yerel, bölgesel ve küresel düzeyde insanları, ekosistem hizmetlerini ve çevreyi tehdit edebilecek sınırlı kaynakları tükettiklerini kabul etmektedir. Mevcut ve öngörülen sera gazları (SG) atmosferik yoğunlukları, mevcut ve gelecekteki nesillerin refahını tehdit etmektedir. Aynı zamanda, daha verimli ve etkili kaynak kullanımı, kirliliğin önlenmesi, sera gazı emisyonlarının engellenmesi ve azaltılması için teknolojiler ve uygulamalar daha erişilebilir ve kullanılabilir hale gelmiştir. 
ÇSS3, Proje süresince kaynak verimliliği ile kirlilik öncesi ve yönetimi ile ilgili gereklilikleri belirler ve bu gereklilikler, Küresel Uluslararası Endüstri Uygulamaları (KKEU) ile tutarlıdır.
ÇSS3, Proje'nin tüm yaşam süresi boyunca kaynak verimliliği ve kirlilik öncesi ve yönetimi ile ilgili gereklilikleri, Küresel Uluslararası Endüstri Uygulamaları (EİUEU) ile tutarlı bir şekilde belirler.
Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Yönetim Standartlarının hedefleri aşağıda verilmiştir:
Enerji, su ve ham maddeler dahil olmak üzere kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek
Proje faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliği önleyerek veya en aza indirerek insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemek veya en aza indirmek
Proje ile ilgili kısa ve uzun süreli iklim kirletici emisyonlarını önlemek veya minimize etmek
Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumunu önlemek veya en aza indirmek
Pestisit kullanımına bağlı riskleri ve etkileri en aza indirgemek ve yönetmek
Bu plan, yüklenicinin takip etmesi gereken kaynak verimliliği ve kirlilik önleme çerçevesini belirlemektedir. 
Bu plan, Proje Yönetim Birimi (PYB), yükleniciler ve alt yükleniciler tarafından uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Planın uygulanmasındaki roller ve sorumluluklar, Bölüm 6'da sunulmuştur.
3. OLASI ALT PROJE TİPLERİ VE DETAYLARI
[bookmark: _Hlk195017246]2. Bileşen Kapsamındaki Olası Alt Projeler
Bileşen 2’nin temel gerekçesi, proje pilot illerinde dayanıklı konut ve iş yerlerine duyulan ihtiyaçtır. Bu durum, iklim ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılmasına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, iklim ve afetlere dayanıklı kentsel dönüşümü destekleyen ulusal mevzuat çerçevesinin uygulanmasında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Temel zorluklar arasında, dayanıklılık ve enerji verimliliği standartlarını karşılayacak güçlendirme/ yeniden inşa faaliyetleri için finansman ihtiyacının artması ve dayanıklı kentsel altyapıya yatırım yapılmasını sağlamak amacıyla belediyelere fon aktarımı yer almaktadır. Bu doğrultuda, gerçekleştirilecek faaliyetlere bağlı olarak alt proje türleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:
· Tip-I: Riskli yapı olarak tespit edilmiş ancak henüz yıkılmamış binaları içeren ve bu binaların yıkım ile yeniden inşa süreçlerinin gerçekleştirileceği alt projeler.
· Tip-II: Riskli yapı olarak tespit edilmiş ancak yıkım ve yeniden inşa yerine güçlendirme kredisi başvurusunda bulunmuş binaları içeren ve yalnızca güçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirileceği alt projeler.
· Tip-III: Riskli yapı olarak tespit edildikten sonra yıkılmış olan ve yalnızca yeniden inşa faaliyetleri için 2. Bileşen kapsamında kredi başvurusunda bulunacak alt projeler.
4. ETKİ DEĞERLENDİRME
Güçlendirme, yıkım ve yeniden inşa faaliyetleri, gürültü ve hava kirliliği gibi çevresel etkilerin yanı sıra, kimyasal sızıntı riski gibi tehlikeli madde risklerini de beraberinde getirecektir. Bununla birlikte, bu süreçler için beton, inşaat demiri, yalıtım malzemesi gibi temel gereksinimlerin temini gerekecek olup, personel kullanımı için su ve araçlar ile ekipmanlar için yakıt da yakıt da gerekli olacaktır.
Ham maddeler: Malzemelerin kullanımı, üretim ve tüketim süreçleriyle ilişkilidir. Çıkarılan doğal kaynaklar, üretim amaçlarıyla kullanılır ve ardından ürün veya hizmet olarak tüketilir ve her süreç aşaması enerji akışları ve yan ürünler üretir. Yan ürünler, geri dönüşümle geri kazanılır veya atık ve emisyonlar olarak doğaya salınır. Ancak, insan yapımı malzemeler, toksik ve doğada bozulmayan özellikleri nedeniyle doğada kolayca geri kazanılamaz veya bozunmaz. Bu nedenle, enerji tasarrufu sağlamak ve doğal kaynakları korumak için ham maddelerin ve yan ürünlerin verimli kullanımı önemlidir.
Enerji: Bir ülkenin yaşam standardı ile enerji tüketiminin paralel bir seyir izlediği kabul edilmektedir. Dünya genelinde enerji tüketimi sürekli artmaktadır ve bu talep, sınırlı rezervlere sahip fosil yakıtlar aracılığıyla karşılanmaktadır. Bu bağlamda, fosil yakıtların tüketiminin azaltılması, sera gazı emisyonlarının minimize edilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve alternatif enerji kaynaklarının kullanıma alınması gereklidir. Bu önlemler, sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamak için kritik önem taşımaktadır.
Su: Su kaynakları, toplumlar ve ekosistemler için hayati öneme sahiptir ve tarım, hayvancılık, enerji üretimi, denizcilik, rekreasyon ve sanayi gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Su kullanımı ile ilgili temel sorunlar, doğadaki kaynakların bolluğu, kullanılabilirliği ve kalitesidir. Su kaynaklarının durumu yerel koşullara göre farklılık göstermekle birlikte, iklim değişikliği de önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. İklim değişikliği ile birlikte, artan sıcaklıklar sonucunda canlıların suya olan talebinin arttığı gözlemlenmektedir. Ayrıca, su ve enerji sistemleri birbirleriyle etkileşim halindedir; su pompalanması, taşınması ve işlenmesi için enerji tüketimi gerekmektedir. Bu bağlamda, suyun verimli kullanımı, gelecekte yaşam standartlarının sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi için kritik bir öneme sahiptir.
Atıklar: Proje faaliyetleri, çeşitli tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşmasına neden olacaktır.
Tehlikeli Olmayan Atıklar
Tipik tehlikeli olmayan atıklar aşağıda listelenmiştir:
· Evsel atıklar,
· Geri dönüşümlü atıklar (örneğin, kağıt, cam, metaller, ahşap atıklar, ağaçlar, teneke kutular, tekstil vb.),
· Ambalaj atıkları,
· Atık lastikler ve
· Kazı atıkları.
· Tehlikeli Atıklar
Proje faaliyetleri sonucunda oluşması muhtemel çeşitli tehlikeli atık türleri aşağıda listelenmiştir:
· Atık piller ve aküler,
· Atık bitkisel yağ,
· Tıbbi atık,
· Atık yağ (Ekipman ve araç bakımı, transformatörler vb. kaynaklı),
· Atık boyalar,
· İşletme ve bakım faaliyetleriyle ilgili diğer tehlikeli atıklar
· Tehlikeli maddelerle temas eden malzemeler (pestisit konteynerleri dahil). 
· Kazı, İnşaat ve Yıkım Atıkları
Arazi hazırlığı ve inşaat sırasında kazılan toprak ve kaya malzemeleri, mümkün olduğunca şantiyede tekrar kullanılacaktır. Fazla kazı malzemesi ile diğer inşaat ve yıkım atıklarının yönetimi için gerekli uygulamalar yapılacaktır.
5. ETKİ AZALTMA ÖNLEMLERİ
Kaynak verimliliği, sınırlı ve tükenebilir kaynaklar olan ham maddeler, enerji ve suyun, daha az girdi ile daha fazla değer yaratacak şekilde verimli ve sürdürülebilir kullanımını ifade etmektedir. Bu kavram, daha az kaynak kullanarak daha fazla çıktı elde etmek ve kaynak kullanımının olumsuz etkilerini azaltmak olarak da tanımlanabilir. Her bir Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Planı, aşağıda sunulmuştur.
[bookmark: _Toc201564563]Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Planları

	
	Etkı̇ Azaltma Önlemlerı̇
	Görev ve Sorumluluklar

	Hava Kalitesi
	· Çevresel ve sosyal yönetim sistemi planında tanımlanan önlemler uygulanacaktır.
· Toz etkilerini azaltmak (kuru mevsimlerde sulama vb.) ve araçlar ile inşaat ekipmanlarından kaynaklanan emisyonları en aza indirmek amacıyla kamyonlar örtülecek, hız sınırlarına uyulacak ve bakımlı araçlar kullanılacaktır.
· İnşaat sahası faaliyetlerinin hava kalitesi üzerindeki etkisi en aza indirilecektir.
	Yükleniciler

	Toprak ve Yeraltı Suyu
	· Çevresel ve sosyal yönetim sistemi planında tanımlanan önlemler uygulanacaktır.
· Toprak ve yeraltı suyunun yakıt, kimyasal ve tehlikeli maddelerle kirlenmesine karşı koruyucu önlemler alınacaktır.
· Bu tür olaylara müdahale edebilecek işçilere, dökülme acil müdahale konusunda ilgili eğitimler verilecektir.
· İnşaat alanında, uygun yerlere uygun dökülme kitleri yerleştirilecektir.
· Doğal kaynak tüketimi kaydedilecek ve izlenecektir.
	Yükleniciler

	Yüzey Suları

	· Çevresel ve sosyal yönetim sistemi planında tanımlanan önlemler uygulanacaktır.
· Kirli suyun alıcı ortama doğrudan deşarjı önlenecektir.
	Yükleniciler

	Katı Atık
	·  Çevresel ve sosyal yönetim sistemi planında tanımlanan önlemler uygulanacaktır.
· Atık oluşumu en aza indirilecektir.
· Katı atıklar yeniden kullanım ve geri dönüşüm amacıyla toplanacak ve ayrıştırılacaktır.
· Atıkların ayrıştırılması için uygun kaplar temin edilecek ve personel bu konuda bilgilendirilecektir.
· Evsel atıklar ile geri dönüştürülebilir atıklar birbirine karıştırılmadan ayrı kaplarda depolanacaktır.
	Yükleniciler

	Gürültü Seviyesi
	· Çevresel ve sosyal yönetim sistemi planında tanımlanan önlemleri uygulayın.
·  Gürültü yayan motorların düzenli bakımı
·  Gürültüden koruyucu ekipman sağlanması
·  En yakın yerleşim yerine yayılan gürültüyü tespit etmek ve gerekiyorsa gürültü önleyici tedbirler almak (susturucular, gürültü engelleyici paneller vb.)
	Yükleniciler

	Atıksu
	· Atıksu yönetimi kapsamında, çevresel ve sosyal yönetim sistemi planında tanımlanan önlemler uygulanacaktır.
· Atıksu yönetimi kapsamında, çevresel ve sosyal yönetim sistemi planında tanımlanan önlemler uygulanacaktır.
· Alt projenin gerçekleştirileceği alanda yüzey veya yeraltı suyu üzerinde atıksu dışı bir etki oluşma ihtimali varsa, alt projeye özgü belirlenecek önlemler uygulanacaktır.
	Yükleniciler

	Atık Yağlar
	· Makine ve ekipman bakımının (örn. yağ değişimi, akü değişimi, vb.) kalifiye servis sağlayıcılar tarafından Proje Alanı dışında yapılması planlanmaktadır. 
· Şantiye sahasında yağ değişimi, akü değişimi, lastik değişimi vb. kaçınılmazsa, bu amaçla özel alanlar (uygun drenajlı) kullanılacaktır. 
· Toprağın kirlenmesini önlemek için araçların altına geçirimsiz bir örtü serilecek ve bu faaliyet su kaynaklarından uzakta gerçekleştirilecektir. 
· İnşaat sahasında herhangi bir yağ/yakıt/yağlayıcı dökülmesi veya sızıntısı olması durumunda, emici malzemeler kullanılarak kirlilik kontrol altına alınacak ve kirlenmiş toprak (varsa) yeterli derinliğe kadar kaldırılacak ve tehlikeli atık olarak depolanacaktır.
· Nakliyede kullanılan tüm araçlar herhangi bir sızıntı veya dökülmeye karşı emici malzeme ile donatılacaktır. İşçiler malzemelerin kullanımı ve bertarafı konusunda bilgilendirilecektir. Petrol ürünlerine doymuş filtreler veya malzemeler, bertaraf edilmeden önce serbest ürünü uzaklaştırmak için uygun bir kaba boşaltılacaktır.
· Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen kategorilere göre ayrı konteynerlerde geçici olarak depolanacak, toplanacak ve bertaraf edilecektir. Atık yağlar geçirimsiz bir yüzey üzerine yerleştirilmiş konteynerlerde toplanacaktır. Farklı kategorilerdeki atık yağlar için farklı konteynerler kullanılacaktır. Atık yağ geçici depolama kaplarının üzerinde “Atık Yağ” ibaresi bulunacaktır.
· Atık bitkisel yağlar geçici olarak özel konteynerlerde toplanacaktır.
·  Cıva içeren ampuller ayrı şekilde toplanacak ve tehlikeli atık yönetimi kapsamında bertaraf edilecektir.
· Atık yağların alıcı ortamlara veya tuvaletlere/lavabolara boşaltılmasına izin verilmeyecektir.
	Yükleniciler

	Hafriyat, İnşaat ve Yıkım Atıkları
	· Hafriyat, inşaat ve yıkım atıkları hiçbir koşulda sahada bertaraf edilmeyecektir.
· Kesilen ağaç ve çalıların sadece küçük dallar, yapraklar vb. gibi ilgili orman idaresi tarafından toplanmayan kısmı sahada bırakılacaktır, çünkü bu malzeme toprağın gübrelenmesi yoluyla yerel bitki örtüsünün büyümesine katkıda bulunacaktır.
· Hafriyat atıklarının geçici depolanması için kullanılan alanlar, ilgili her bir alandaki toprak işleri/inşaat faaliyetleri tamamlanır tamamlanmaz eski haline getirilecektir.
· Üst toprak, kazı malzemesinden ayrı olarak kaldırılacaktır.
	Yükleniciler



GÖREV VE SORUMLULUKLAR
	[bookmark: _Hlk161824466]  Proje Yönetim Birimi (PYB)
	· Planın uygulanması için yeterli kaynakların tahsis edilmesini sağlayın.
· Gerekli Durumlarda Planı Gözden Geçirin ve Güncelleyin.
· Planın uygulanmasına yönelik olarak yüklenicilere teknik destek verilmesini sağlayın.
· Yüklenicilerin Proje Gereksinimlerine Uyumunu, Yüklenici İzleme ve Raporları Yoluyla Denetleyin.

	Yükleniciler 
	· Bu planın Proje standartlarına uygun olarak uygulanmasını sağlayacaktır.
· Ana sorumluluğu olarak Planın uygulanmasını sağlayacak (varsa Alt Yükleniciler tarafından da) ve Plan uygulamasının uygunsuzluğu ve performansı hakkında PYB'ye rapor verecektir.
· Gerektiğinde düzeltici ve/veya iyileştirici eylemlerin geliştirilmesine katılacaktır. (örneğin, uygunsuzluklar tespit edildiğinde, ilgili mevzuatta bir değişiklik olduğunda, vb.)
· İlgili eğitimleri verecektir.
· İç denetimler ve günlük denetimler gerçekleştirecek, tespit edilen uygunsuzlukları kaydedecektir.
· Kayıt altına alınan uygunsuzluklara zamanında müdahale edilmesini sağlayacaktır.
· Gerektiğinde Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Planları gözden geçirip güncelleme yapacaktır. (PYB ile koordineli olarak).


[bookmark: _Toc202156253][bookmark: _Toc90481318]EK 9- ATIK YÖNETİM PLANI
1. Amaç ve Kapsam
Atık Yönetimi Planı, ilgili ulusal mevzuata, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesine ve ilgili Çevresel ve Sosyal Standartlarına (ÇSS'ler) uygun olarak, Proje için atık yönetimi ile ilgili birincil uygulanabilir gereklilikleri belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Plan, Projenin özellikle Bileşen 2 kapsamındaki alt projelerinin güçlendirme / yıkım / yeniden inşa faaliyetlerinde uygulanabilecektir.
Proje ve alt projeler boyunca, farklı kaynaklardan ve faaliyetlerden farklı türde atıklar ve malzemeler oluşacaktır. Bu planın amacı, Proje faaliyetleri sonucu oluşan tehlikesiz ve tehlikeli atıkların, değerli yeniden kullanılabilir/geri dönüştürülebilir malzeme kaybını en aza indirmek de dahil insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirecek şekilde toplanması, ayrıştırılması, depolanması, işlenmesi, taşınması ve bertarafını yönlendirmek ve sağlamaktır.
Plan, ulusal mevzuat, Kaynak Verimliliği, Kirlilik Önleme ve Yönetim ÇSS3 gereklilikleri ve diğer geçerli İyi Uluslararası Sanayi Uygulamaları (GIIP'ler) ile uyumludur. Plan, aşağıdaki ilgili yönetim planları ve programları ile birlikte Proje ve alt projeler süresince sistematik olarak uygulanacaktır:
· İl-bazlı Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı(ları) (ÇSYP),
· Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Kontrol Listeleri
· İş Gücü Yönetimi Prosedürü (İYP),
· Toplum Güvenliği ve Trafik Yönetim Planı,
· İl-bazlı Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Planları ve
· Paydaş Katılım Planı (şikayet mekanizması dahil)
Bu Plan yaşayan bir dokümandır ve sorumluluklar, prosedürler ve uygunluk eylemleri uygun görüldüğü şekilde güncellenmelidir.
[bookmark: _heading=h.11si5id][bookmark: _heading=h.3ls5o66]2. Yasal Gereklilikler & Standartlar
2.1	Ulusal Mevzuat
11 Ağustos 1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu, sektörlerin düzenlenmesine ve çevre üzerindeki olası etkilerine ilişkin yasal çerçeveyi sağlamaktadır.
Çevre Kanunu, çeşitli yönetmeliklerin yayımlanmasına izin vermiştir. Atık yönetimi ile ilgili olanlar ve Projenin ve alt projelerin uyması gerekenler aşağıda açıklanmıştır.
2.1.1	Atık Yönetimi Yönetmeliği
Atık Yönetimi Yönetmeliği, Avrupa Birliği Atık Çerçeve Direktifi ile uyum amacıyla yayımlanan uygulama yönetmeliğidir. Yönetmelik, 29314 sayılı ve 2 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Atık Yönetimi Yönetmeliği, atık yönetimi için tek bir kapsamlı bir çerçeve sağlamaktadır. Nisan 2015 itibariyle Katı Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği'ni ve 2 Nisan 2016 tarihi itibarı ile de Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ni de yürürlükten kaldırmış ve yerini almıştır.
Yönetmeliğin 9. Maddesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, atık üreticilerinin ve atık sahiplerinin yükümlülüklerini düzenlemektedir:
· Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak;
· Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik tedbirler ile atık yönetim planını hazırlayarak sunmak;
· Çevre Bakanlığı'nın internet tabanlı sistemi üzerinden yıllık atık üretimi bildirimi yapmak ve
· Kullanılmasını gerektiren atıklar için Kentleşme ve Ulusal Atık Taşıma Formunu kullanmak (şablon, Atık Yönetimi Yönetmeliği ile değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ek 9-A'da verilmiştir).
2.1.2	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 25406 sayılı ve 18 Mart 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Atıkların depolanmasına ilişkin 10, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. maddeler, 26 Mart 2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını üretim kaynağında en aza indirmenin yanı sıra atıkların çevreye duyarlı bir şekilde toplanması, geçici olarak depolanması, aktarılması, geri dönüştürülmesi, yeniden kullanılması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları ve usulleri belirlemektir.
Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca; hafriyat, inşaat ve yıkıntı atığı üretenler, atığın çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde atık yönetimi yapmakla yükümlüdür. Tesisler, atıkların üretimi, taşınması ve depolanması işlemlerine ilişkin gerekli izinleri almalıdır. Tesislerin, belediye makamları veya diğer makamlar tarafından izin verilenler dışındaki yerlere/konumlara ve tesislere inşaat atıklarını dökmesine izin verilmez.
Yönetmelik ayrıca hafriyat malzemesinin kaldırılması sırasındaki gürültü etkilerini, görsel etkileri ve toz emisyonlarını en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınmasından Proje sahibinin sorumlu olduğunu öngörmektedir. Faaliyet alanı da kapalı olmalıdır. Ayrıca kazılan toprak miktarı dolgu hacmine eşit olacak şekilde planlama yapılmalıdır. Hafriyat toprağı mümkün olduğu ölçüde faaliyet alanı içinde kullanılmalıdır.
2.1.3	Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 28035 sayılı ve 24 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı;
· Ambalaj üretimi için belirli çevresel açıdan belirli ölçütler, temel şart ve özellikler sağlamak,
· Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak bertaraf edilmesini önlemek ve
· Yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak ambalaj atığı oluşumunu önlemek ve en aza indirmektir.
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, ambalaj atıklarının, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak, çevre kirliliğini azaltmak, düzenli depolama alanlarından maksimum düzeyde yararlanmak, ekonomiye katkı sağlamak için diğer atıklardan ayrı olarak kaynağında toplanması ve depolanması gerektiğini belirtmektedir.
Kaynağında ayrı toplama yapan belediyelerin sınırları içerisinde yer alan ambalaj atığı üreten taraflar, ambalaj atıklarını sorumlu belediyelere veya bunların sözleşmeli ve lisanslı toplama/ayırma kuruluşlarına teslim etmekle yükümlüdür.
2.1.4	Atık Piller
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 25569 sayılı ve 31 Ağustos 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı;
· Pil ve akümülatörlerin üretimden başlayarak nihai bertarafına kadar politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları düzenlemek,
· Çevresel açıdan belirli kriter, temel koşul ve özelliklere sahip pil ve akümülatörlerin üretimini sağlamak,
· Alıcı ortamlara verilmesini önlemek,
· Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartları sağlamak ve
· Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım ve nihai bertarafı için bir toplama sistemi kurmaktır.
Yönetmeliğe göre, pil ve akümülatör tüketicileri aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür;
· Atık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamak,
· Pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına atık pilleri teslim etmek,
· Eski akümülatörleri, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama yerlerine teslim etmek (akümülatörler, atık haline geldikten sonra 90 günden fazla bekletilerek teslim edilemez),
· Eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito ödemek ve
· Pil ve akümülatörlerin depolanacağı geçici depolama sahalarında sızdırmaz zemin ve diğer gerekli koşulların sağlandığından emin olmak.
2.1.5	Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 26952 sayılı ve 30 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı;
· Atık Elektrikli ve Elektronik Atık yağların doğrudan ve dolaylı olarak çevreye atılmasını önlemek;
· Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden geçici olarak depolanmasını, taşınmasını ve bertaraf edilmesini sağlamak;
· Atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartları oluşturmak;
· Geçici depolama, toplama ve bertaraf tesislerinin kurulması için gerekli esasları ve programları belirlemek ve
· Bu tesisleri çevre dostu bir şekilde yönetmektir.
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nin 9. Maddesine göre, atık yağ üreticileri, atık motor yağları ve atık yağların işlenmesinden kaynaklanan artıklar da dahil olmak üzere atık yağların oluşumunu en aza indirmek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Atık yağ üreticileri, atık yağ analizleri yapmak ve üretilen miktarları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildirmek zorundadır. Farklı kategorilerdeki atık yağlar birbirleriyle veya diğer tehlikeli atıklarla karıştırılmamalıdır.
Atık yağ üreticileri, bertaraf için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin hükümlerine uymalıdır. Atık yağ beyan formları ve analiz raporları dahil tüm kayıtların en az beş yıl süreyle saklanması gerekmektedir. Atık yağların taşınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek düzenlemelere uyulmalıdır.
Atık yağların, üzerinde "Atık Yağ" etiketi bulunan kırmızı renkli tanklarda/varillerde toplanması gerekmektedir. Variller, yağmurdan korumanın yanı sıra sızdırmaz bir zemine yönelik hükümler ile (en az 25 cm kalınlığında ve epoksi, jeo membran ve benzeri yalıtım malzemeleri ile kaplı olarak) depoya yerleştirilir.
2.1.6	Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
28300 sayılı ve 22 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin temel amaçlarından biri, elektrik ve elektronik atık üretiminin, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yoluyla en aza indirilmesine yönelik yöntem ve hedefleri belirlemektir.
2.1.7	Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği, 27967 sayılı ve 17 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre, tehlikesiz atık üreticileri, bunların üretimini en aza indirmenin yanı sıra bu atıkların geri kazanımı ile ilgili bir atık yönetim planı hazırlamakla ve uygulamakla yükümlüdür.
Atıkların sızdırmaz (veya benzeri) kaplarda geçirimsiz bir zemin ve çatı alanında depolanması gerekmektedir. Tehlikesiz atıklar, geri kazanılıncaya kadar bir yıl süreyle şantiyede geçici olarak depolanabilir. Üreticiler ayrıca tehlikesiz atıklarını lisanslı toplama ve ayırma veya lisanslı geri kazanım tesislerine göndermekle yükümlüdür. Ayrıca üç yıllık bir atık yönetim planının hazırlanması ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne teslim edilmesi zorunludur.
Ayrıca tehlikesiz atık beyan formunun her yıl bir önceki yıla ait bilgilerle doldurulması ve bu formların dijital olarak Bakanlığa iletilmesi zorunludur. Formların kopyalarının 5 yıl saklanması gerektiği de belirtilmiştir.
[bookmark: _heading=h.20xfydz]2.2	Dünya Bankası ÇSÇ Gereklilikleri
2.2.1	Kaynak Verimliliği, Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi - ÇSS3
ÇSS3, ekonomik faaliyetin ve kentleşmenin çoğunlukla havayı, suyu ve toprağı kirlettiğini ve yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde insanları, ekosistem hizmetlerini ve çevreyi tehdit edebilecek sınırlı kaynakları tükettiğini kabul etmektedir. Sera gazlarının (GHG) mevcut ve öngörülen atmosferik konsantrasyonu, mevcut ve gelecek nesillerin refahını tehdit etmektedir. Aynı zamanda, daha verimli ve etkili kaynak kullanımı, kirliliğin önlenmesi ve sera gazı emisyonundan kaçınma ve azaltma teknolojileri ve uygulamaları daha erişilebilir ve ulaşılabilir hale gelmiştir.
ÇSS3, Proje ömrü boyunca, Küresel Uluslararası Endüstri Uygulamaları (GIIP) ile tutarlı olarak kaynak verimliliği ve kirliliğin[footnoteRef:25] önlenmesi ve yönetiminin[footnoteRef:26] ele alınmasına ilişkin gereklilikleri belirlemektedir. [25:  "Kirlilik" terimi, katı, sıvı veya gaz halindeki, hem tehlikeli hem de tehlikesiz kimyasal kirleticileri ifade etmek için kullanılır ve suya termal boşalma, kısa ve uzun ömürlü iklim kirleticileri emisyonları, rahatsız edici kokular, gürültü, titreşim, radyasyon, elektromanyetik enerji ve ışık dahil potansiyel görsel etkilerin yaratılması gibi başka bileşenler içerir.]  [26:  Enerji ve hammadde kullanımının yanı sıra yerel kirletici emisyonlarında da azalmayı teşvik etmeye yönelik önlemlerin, aynı zamanda genellikle kısa ve uzun ömürlü iklim kirletici emisyonlarının azaltılmasını da teşvik ettiği göz önünde alındığında, bu ÇSS içinde aksi belirtilmediği sürece "kirlilik yönetimi", kısa ve uzun ömürlü iklim kirleticileri de dahil olmak üzere kirletici emisyonlarını önlemek veya en aza indirmek için tasarlanmış önlemleri içerir.] 

Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Yönetim Standardının amaçları aşağıda verilmiştir:
· Enerji, su ve ham maddeler de dahil olmak üzere kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek
· Proje faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliği önleyerek veya en aza indirerek insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemek veya en aza indirmek
· Kısa ve uzun ömürlü iklim kirleticilerinin projeyle ilgili emisyonlarını önlemek veya en aza indirmek
· Tehlikeli ve tehlikesiz atık oluşumunu önlemek veya en aza indirmek
· Pestisit kullanımıyla ilişkili riskleri ve etkileri en aza indirmek ve yönetmek.
[bookmark: _heading=h.4kx3h1s]2.3	Avrupa Birliği (AB) Mevzuatı
2000/532/EC2008/98/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi (Atık Çerçeve Direktifi), atık yönetimine ilişkin genel hükümleri öngörmekte ve temel atık yönetimi tanımlarını belirlemektedir. Atıkların insan sağlığını tehlikeye atmadan ve çevreye zarar vermeden ve özellikle su, hava, toprak, bitkiler veya hayvanlar için risk oluşturmadan, gürültü veya kokular dolayısıyla rahatsızlık yaratmadan ve kırsal bölgeleri veya özel ilgi alanlarını olumsuz etkilemeden yönetilmesini gerektirir. Direktif; atık, tehlikeli atık ve atık yağlarla ilgili eski AB direktifini değiştirmiştir ve şu anda 2000/532/EC sayılı Karar (yani Avrupa Atık Kodları) ile tanımlanan tüm atıkları kapsamaktadır.
Türkiye çevre koruma standartlarını AB'nin Atık Çerçeve Direktifi (2008/98/EC) ve bir atık listesi oluşturan Avrupa Komisyonu Kararı (2000/532/EC) ile uyumlaştırma çabasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'de atık üreten firmaları önemli ölçüde etkileyecek yeni bir atık yönetimi yönetmeliği kabul etmiştir. Atık Çerçeve Direktifi ile uyum amacıyla yayımlanan atık yönetimi uygulama yönetmeliği 2015 yılında kabul edilmiştir. Şu anda, Türk Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 4'te verilen atık kodları, Avrupa Atık Kodları ile tamamen aynıdır.
[bookmark: _heading=h.302dr9l]3.Görev ve Sorumluluklar
Projenin Çevresel ve Sosyal (Ç&S) yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar, Proje ÇSYÇ'si (Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi) içinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda, asbest yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
[bookmark: _Toc201564565]Görev ve Sorumluluklar
	Görevler
	Sorumluluklar

	Proje Yönetim Birimi (PYB)
	· Bu Planın uygulanması için yeterli kaynakların sağlandığından emin olmak.
· Gerektiğinde, Planı gözden geçirmek ve güncellemek
· Planın uygulanması için yüklenicilere teknik destek sağlandığından emin olmak.
· Eğitim kayıtları ve ilgili eğitim belgelerinin incelenmesi yoluyla yükleniciler tarafından ilgili eğitimlerin verildiğinden emin olmak.
· Yüklenicinin izlenmesi ve raporlar aracılığıyla yüklenicinin Proje gerekliliklerine uyumunu denetlemek.

	Yükleniciler
	· Bu planın Proje standartları doğrultusunda uygulandığından emin olmak
· Ana sorumluluğu itibariyle, Planın (varsa Taşeronlar tarafından da) uygulanmasının sağlamak ve uyumsuzlukları ve Planın uygulama performansını PYB’ne raporlamak.
· Gerektiğinde, (örneğin uyumsuzluklar tespit edildiğinde, ilgili mevzuatta bir değişiklik olduğunda, vb.), düzeltici ve/veya iyileştirici faaliyetlerin geliştirilmesine katılmak.
· İlgili eğitimleri sağlamak.
· İç denetimleri ve günlük denetimleri gerçekleştirmek ve tespit edilen uyumsuzlukları kayda geçirmek.
· İlgili uyumsuzlukların kaydedilmesini ve derhal yanıtlanmasını sağlamak.
· Gerektiğinde (PYB ile koordinasyon içinde) Planı gözden geçirmek ve güncellemek.
· PYB’ne sunulacak aylık rapora eklenecek günlük kontrol listesine, asbest yönetimi hususlarının dahil edildiğinden emin olmak

	Tüm personel
	· Asbest yönetimi için gereken eğitimlere katılmak.
· Bu planın uygulanması açısından öz yetkinlik sağlamak.


[bookmark: _heading=h.3z7bk57]
[bookmark: _heading=h.2eclud0]4.	Atık Yönetimi
4.1	Atık Yönetimi Yaklaşımı
Atık Çerçeve Direktifi (2008/98/EC sayılı Direktif), yürürlükteki atık mevzuatı ve politikasında en iyi genel çevre seçeneği için öncelikleri belirleyen bir atık hiyerarşisi sağlamaktadır. Bu kapsamda, AB atık hiyerarşisi aynı zamanda Projenin de hiyerarşik yaklaşımı olacaktır. Bu kapsamda atık yönetimi, azalan tercih sırasına göre aşağıdakiler esas alınarak yapılacaktır:
[bookmark: _Toc201566339]AB Atık Hiyerarşisi



Mümkünse atık üretilmemesi

Atık oluşumunun kaynağında azaltılması

Mümkünse atık/fazla malzemelerin yeniden kullanımı


Mümkünse atık malzemelerin geri kazanımı/geri dönüşümü

Atıkların lisanslı bir atık şirketi/belediye tarafından şantiye dışında bertarafı










Saha atıklarını en aza indirmek ve uygun şekilde yönetmek için aşağıdaki iyi yönetim uygulamaları kullanılacaktır:
· Atık üretiminin (yönetim uygulamaları, malzeme kullanımından kaçınılması veya azaltılması vb. yoluyla) azaltılması bu planın birincil amacıdır.
· Tehlikesiz atıklar, tehlikeli atıklardan ayrılacaktır.
· Atıkların geri dönüşümü tüm Proje faaliyetleri boyunca zorunlu olacak ve ilgili eğitimler verilecektir.
· Lisanslı geri dönüşüm/geri kazanım firmalarına gönderilecek atıklar türlerine göre ayrılacaktır.
· Kullanılan tehlikeli madde miktarını en aza indirmek için çaba gösterilecektir.
· Tehlikeli maddeler ve atıklarla çalışan personel, uygun kullanım ve yönetim konusunda eğitilecektir.
· Malzemelerin dikkatli ve mantıklı bir şekilde yönetilmesi yoluyla tehlikeli madde sızıntıları önlenecektir.
· Mümkünse, tehlikeli maddeler yerine tehlikesiz alternatifleri kullanılacaktır.
· Depolama alanlarının düzenli denetimleri yapılacaktır. Hasarlı veya sızdıran kaplar tespit edildiğinde değiştirilecektir.
· Olası sızıntıları önlemek için donanım üzerinde önleyici bakım yapılacaktır.
· Atık depolama alanlarında tali güvenlik bariyeri veya taşma kapları olacaktır.
· Hiçbir koşulda atıklar şantiyede bertaraf edilmeyecektir.
[bookmark: _heading=h.thw4kt]4.2.	Atıkların Sınıflandırılması
Proje faaliyetleri, çeşitli tehlikesiz ve tehlikeli atıkların oluşmasına yol açacaktır.
4.2.1	Tehlikesiz Atıklar
Tipik tehlikesiz atıklar aşağıda sıralanmıştır;
· Evsel atıklar,
· Geri dönüştürülebilir atıklar (örneğin kağıt, cam, metaller, ahşap atıklar, ağaçlar, teneke kutular, tekstil vb.),
· Ambalaj atıkları,
· Atık lastikler ve
· Hafriyat atıkları.
4.2.2	Tehlikeli Atıklar
Proje faaliyetleri sonucunda oluşması muhtemel farklı türlerdeki tehlikeli atıklar aşağıda belirtilmiştir:
· Atık pil ve akümülatörler,
· Atık bitkisel yağ,
· Tıbbi atıklar,
· Atık yağ (ekipman ve araçların, trafoların vb. bakımından kaynaklanan),
· Atık boya,
· İşletme ve bakım faaliyetleri ile ilgili diğer tehlikeli atıklar ve
· [bookmark: _heading=h.3dhjn8m]Tehlikeli maddelere temas eden malzemeler (böcek ilacı kutuları dahil).
4.3	Uygulama
4.3.1	Atık Toplama, Depolama, Taşıma ve Bertaraf
Yasal gereklilikler doğrultusunda bir endüstriyel (tehlikeli ve tehlikesiz) atık yönetim planı hazırlanacak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne sunulacaktır. Ayrıca atık beyan formunun her yıl Mart ayında bir önceki yıla ait bilgilerle doldurulması ve bu formların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dijital olarak iletilmesi zorunludur.
4.3.2	Toplama, Ayırma ve Depolama
Atıklar, ayrılacak ve tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için ayrı ayrı tanımlanarak belirlenmiş güvenli depolama alanlarında geçici olarak depolanacaktır. Taşıma ve nihai bertaraf Bölüm 4.3.3'te açıklanmıştır.
Tehlikesiz Atıklar
Tehlikesiz atıkların yönetimi aşağıdaki gibi olacaktır:
· Evsel atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak özel çöp kutularında toplanacak ve şantiyede geçici olarak depolanacaktır.
· Geri dönüştürülebilir atıklar ayrılacak ve şantiyede kendileri için ayrılmış alanlarda geçici olarak depolanacaktır.
· Ambalaj atıkları ayrı ayrı toplanacak ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak şantiyede kendileri için ayrılmış alanlarda geçici olarak depolanacaktır.
· Güvenli ve çevreye duyarlı geçici depolamayı kolaylaştırmak için atık üretim yerlerinde uygun atık kapları sağlanacaktır. Tüm kaplar içeriklerine göre net bir şekilde işaretlenecektir.
Tehlikeli Atıklar
Tehlikeli atıkların yönetimi aşağıdaki gibi olacaktır:
· Uluslararası standartlar ve uluslararası yaygın uygulama uyarınca tehlikeli atıklar hasarsız, sızdırmaz, güvenli ve uygun kaplarda depolanacaktır. İlgili mevzuata doğrultusunda, depolama için beton zeminli özel bir alan kullanılacaktır.
· Kullanılan tüm atık kaplarında net bir etiket ve atık türünün doğru tanımı olacaktır. Bu, atıkların güvenli bir şekilde toplanması ve taşınması için şantiye personeline ve harici personele bilgi sağlayacaktır. Tanımlanmamış tüm atıklar tehlikeli atık kabul edilecektir. Atık etiketleri; atık sınıflandırması/kategorisi, atık hacmi, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF) ve gerekli KKD'ler gibi bilgileri içerecektir. Kapların üzerindeki tüm eski etiketler, karışıklığı önlemek için çıkarılacak veya kapatılacaktır.
· Tehlikeli atık kapları, hasar görüp görmediklerini veya herhangi bir sızıntı olup olmadığını belirlemek için düzenli olarak kontrol edilecektir.
· Tehlikeli atık kapları kapalı tutulacak ve atıklar kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde depolanacaktır.
· Projenin arazi hazırlığı, inşaat ve kapatma aşamalarında araçlar ve inşaat makineleri kullanılacaktır. Makine ve ekipmanın bakımının (örneğin yağ değişimi, akü değişimi vb.) Proje Alanı dışında kalifiye hizmet sağlayıcılarda yapılması planlanmaktadır. Şantiyede yağ değişimi, akü değişimi, lastik değişimi vb. yapılması kaçınılmaz ise, bu iş için ayrılmış (uygun drenajlı) alanlar kullanılacaktır. Toprağın kirlenmesini önlemek için araçların altına sızdırmaz bir örtü serilecek ve bu faaliyet su kaynaklarından uzakta yürütülecektir. Şantiyede herhangi bir yağ/yakıt/yağlayıcı dökülmesi veya sızıntısı gerçekleştiğinde, emici maddeler kullanılarak kirlilik kontrol edilecek ve (varsa) kirlenmiş toprak yeterli derinliğe kadar alınıp yine tehlikeli atık olarak depolanacaktır.
· Taşımada kullanılan tüm araçlarda herhangi bir sızıntı veya dökülmeye karşı emici madde bulundurulacaktır. İşçilere malzemelerin kullanımı ve bertarafı hakkında bilgi verilecektir. Filtreler veya petrol ürünleriyle doyurulmuş malzemeler, bertaraf edilmeden önce herhangi bir serbest ürünün çıkarılması için uygun bir kaba boşaltılacaktır.
· Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen kategorilere göre geçici olarak depolanacak, toplanacak ve ayrı kaplarda bertaraf edilecektir. Atık yağ, geçirimsiz bir yüzeye yerleştirilen kapların içinde toplanacaktır. Farklı kategorilerdeki atık yağlar için farklı kaplar kullanılacaktır. Atık yağ geçici depolama kaplarında “Atık Yağ” işareti bulunacaktır.
· Atık bitkisel yağlar geçici olarak özel kaplar içinde toplanacaktır.
· Cıva içeren ampuller uygun kaplarda ayrı toplanacak ve tehlikeli atık olarak bertaraf edilecektir.
· Atık yağların alıcı ortamlara veya tuvaletlere/lavabolara boşaltılmasına izin verilmeyecektir.
· Atık pil ve akümülatörler, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak ayrı ayrı toplanacak ve depolanacaktır.
· Projede araç bakımları şantiye dışında yapılacaktır. Ancak, araçların ve iş makinelerinin lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğinde, değiştirilen lastikler Atık Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca kendileri için ayrılmış yerlerde muhafaza edilecektir
· Tıbbi atıklar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak diğer atıklardan ayrı olarak toplanacaktır.
· Proje faaliyetleri patlayıcı kullanılmasını gerektirmemektedir. Ancak gerekirse, atık patlayıcılar orijinali ile aynı türde kaplar içinde depolanacak, ama patlayıcı atık olarak işaretlenecek ve lisanslı firmalar tarafından taşınacaktır.
Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları
Arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında hafriyatı yapılan toprak ve kaya malzemeler, mümkün olduğunca şantiyede yeniden kullanılacaktır. Oluşacak fazla hafriyat malzemesinin yanı sıra diğer inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi için aşağıdaki uygulamalar yapılacaktır:
· Hiçbir koşulda hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları şantiyede bertaraf edilmeyecektir.
· Sadece küçük dallar, yapraklar gibi keŞilen ağaçların ve çalıların ilgili ormancılık makamı tarafından toplanmayan kısmı sahada bırakılacaktır, çünkü bu malzeme toprağın gübrelenmesi yoluyla yerel flora büyümesinin artmasına katkıda bulunacaktır.
· Hafriyat atığının geçici olarak depolanması için kullanılan alanlar, ilgili her alandaki hafriyat işleri/inşaat faaliyetleri sonuçlanır sonuçlanmaz eski haline getirilecektir.
· Üst toprak, hafriyat malzemesinden ayrı olarak alınacaktır.
[bookmark: _heading=h.1smtxgf]4.3.3	Taşıma ve Bertaraf
Tehlikesiz Atıklar
Tehlikesiz atıkların taşınması ve geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafı için aşağıdaki yönetim kontrolleri uygulanacaktır:
· Evsel atıkların düzenli depolama sahasına taşınması için ilgili belediye ile bir protokol imzalanacaktır.
· Ayrıştırılmış geri dönüştürülebilir atıkların ve ambalaj atıklarının taşınması için lisanslı firmalarla anlaşmalar imzalanacaktır.
· Hafriyat atığının şantiyede yeniden kullanılamayan kısmı, ilgili belediye tarafından onaylanan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atığı bertaraf alanlarına taşınacaktır. Bu; Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
· Şirketin lisanslı atık tesisleri ile olan anlaşmaları bu plana eklenecektir.
Tehlikeli Atıklar
Tehlikeli atıkların taşınması ve yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafı için aşağıdaki yönetim kontrolleri uygulanacaktır:
· Şantiyedeki depolama azami depolama kapasitesi seviyelerine yaklaştığında tehlikeli atıklar şantiye dışına taşınacaktır. Tehlikeli atıklar, atıkları toplayanlara veya çevreye zarar vermeden onaylı atık sahasına güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için şantiyeden çıkarılmadan önce güvenli bir şekilde paketlenecek ve etiketlenecektir.
· Ayrı olarak toplanan atık pil ve akümülatörler; pil ürünlerinin geri kazanımı, dağıtımı ve satışı ile uğraşan işletmeler veya belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilecektir.
· Atık lastikler; lisanslı taşıma, geri dönüşüm veya (yakıt olarak) yeniden kullanım şirketlerine teslim edilecektir.
· Tıbbi atıklar, işyeri hekiminin gözetiminde yakındaki bir sağlık tesisine veya tıbbi atık imha firmasına gönderilecektir.
· Atık yağlar, lisanslı taşıyıcılar tarafından lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine taşınacaktır. Taşıma öncesinde Ulusal Taşıma Formu doldurulacak ve yıllık atık yağ beyan formu ilgili makamlara sunulacaktır.
· Özel kaplarda toplanan atık bitkisel yağlar yeniden kullanım/geri kazanım için lisanslı firmalara gönderilecektir.
· Diğer tehlikeli atıkların taşınması ve bertarafı için lisanslı bertaraf tesisleri kullanılacaktır.
· [bookmark: _heading=h.4cmhg48]Şirketin lisanslı atık tesisleri ile olan anlaşmaları bu plana eklenecektir.
5.	İzleme ve Raporlama
Atık türleri, her türde toplanan atık miktarı ve atık sınıflandırmaları aylık olarak kaydedilecektir. Üretim zamanından nihai varış noktasına kadar üretilen atıkların kayıtları tutulacaktır. Bu amaca yönelik bir örnek atık kayıt formu Ek 1'de sunulmuştur.
Yıllık atık beyan formları (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çevrimiçi internet tabanlı sistemi, http://online.cevre.gov.tr) ve Ulusal Atık Taşıma Formları (şablon, 2 Nisan 2016 tarihinde yürürlükten kaldırılan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek 9-A'da verilmiştir) 5 yıl süreyle şantiyede saklanacaktır.
İnşaat ve işletme aşamasında şantiyedeki atıkların yönetimine ilişkin günlük denetimler yapılacaktır.
Denetimler sırasında ele alınacak konulara ilişkin bir örnek kontrol listesi Ek 2'de sunulmuştur. Bu denetimlere ek olarak, inşaat aşamasında üç ayda bir iç denetimler yapılacaktır. Denetim ve izleme sonuçları, iki yılda bir hazırlanan rapor kapsamında PYB’ye ve Dünya Bankası’na sunulacaktır.
İzleme ve denetim sonuçları esas alınarak, düzeltici ve/veya iyileştirici faaliyetler tasarlanacak ve uygulanacaktır. Bu faaliyetlerin performansı da izlenecek ve raporlanacaktır.
[bookmark: _heading=h.2rrrqc1]6.	Eğitim
Yükleniciler, (varsa taşeronların personelleri de dahil olmak üzere) tüm personele yeterli eğitim verilmesini sağlayacaktır. Eğitimin kapsamı, işçilerin atık yönetimi görevlerini ve işlevlerini; bu planın ilgili yönlerinden, ilgili mevzuat ve standartlardan ve (örneğin tertiplilik, atıkların ayrılması gibi) genel atık yönetimi uygulamalarından haberdar olmaları suretiyle yerine getirebilmelerini sağlayacaktır.
Eğitime ilişkin (örneğin katılımcılar, konular, sağlanan eğitim saatleri gibi) detaylar kaydedilecek ve kayıtlar şantiyede tutulacaktır. Tehlikeli atıklar ve malzemeler ile rutin olarak çalışan personel; özel taşıma, ayırma, etiketleme, depolama, sızıntıya müdahale ve bertaraf gerekliliklerinin detaylı olarak açıklandığı ek uzmanlaşma eğitimi alacaktır.
[bookmark: _heading=h.16x20ju]7.	İnceleme & Güncelleme
Bu Plan canlı bir belgedir ve sorumluluklar, prosedürler ve uygunluk eylemleri gerektikçe (örneğin ilgili mevzuattaki bir değişiklik sonrasında) güncellenecektir. Planın içeriğinin tam olarak bilinmesi, Proje Yönetim Birimi (PYB) ve yüklenicilerin sorumluluğundadır.  Yükleniciler, personele ilgili eğitimi verecek ve bu Plan ile uyumu sağlamak için önlemlerin/taahhütlerin uygulanmasını sağlayacaktır.
[bookmark: _heading=h.3qwpj7n][bookmark: _Toc201564566]
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[bookmark: _Toc202156254]EK 10- ASBEST YÖNETİM PLANI
[bookmark: _Toc90481438]1.	Amaç ve Kapsam
Bu Asbest Yönetim Planı, Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm alt proje uygulamalarında asbest içeren malzemelerden kaynaklanabilecek risklerin nasıl yönetilmesi gerektiğini açıklamaktadır. Bu plan, İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında asbest ile ilgili prosedürleri belirlemekte olup, projede çalışanların asbestle ilgili sağlık risklerini etkin bir şekilde yönetmek ve en aza indirmek amacıyla tasarlanmıştır.
Bu plan, Proje kapsamında görev alacak ÇŞİDB, AKDHGM çalışanları ile yıkım ve yapım işlerinde çalışacak tüm yükleniciler için geçerlidir.
Bu Plan yaşayan bir dokümandır ve sorumluluklar, prosedürler ve uygunluk eylemleri uygun görüldüğü şekilde güncellenmelidir.
[bookmark: _heading=h.1kc7wiv]2.	Yasal Gereklilikler & Standartlar
[bookmark: _heading=h.44bvf6o]2.1	Ulusal Mevzuat
Türkiye’de asbest kullanımına ilişkin kurallar farklı Bakanlıkların bünyelerindeki yönetmelik, tebliğ ve standartlarla düzenlenmektedir.
Bu kapsamda en önemli mevzuat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliktir. Bu yönetmelik ile çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesi konularında düzenlemeler yapılmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 05/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (ayrıca 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de de atıf yapılan) Tozla Mücadele Yönetmeliği ile, iş sağlığı ve güvenliği açısından tozla mücadele edilmesi, çalışanların tozun etkilerinden korunması ve işyerlerinde tozdan kaynaklanabilecek risklerin önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; 29/06/2015 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ ile asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında görev alacak asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, eğitim programları ve eğitim sonunda yapılacak sınavlar ile asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, eğitim programları ve bunların belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Türkiye’de asbestli atıkların yönetimine ilişkin hususlar Çevre Mevzuatı ile düzenlenmiştir. Söz konusu mevzuat gereğince asbestli atıklar “tehlikeli atık” kapsamında değerlendirilmekte ve paketlenmesi, taşınması ve depolanarak bertarafı konuları bu çerçevede gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İlgili mevzuat aşağıda sunulmuştur;
· 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği
· 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
[bookmark: _heading=h.2jh5peh]2.2	Dünya Bankası ÇSÇ Gereklilikleri
2.2.1	Kaynak Verimliliği, Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi- ÇSS3
ÇSS3, ekonomik faaliyetin ve kentleşmenin çoğunlukla havayı, suyu ve toprağı kirlettiğini ve yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde insanları, ekosistem hizmetlerini ve çevreyi tehdit edebilecek sınırlı kaynakları tükettiğini kabul etmektedir.
Tehlikeli atıklar, fiziksel veya kimyasal özellikleri nedeniyle insan sağlığı, mülkiyet, ekosistem hizmetleri ve çevre için risk oluşturmaktadır. Asbest içeriği olan atıklar tehlikeli atık olarak sınıflandırılmalıdırlar.
Üretilen atık tehlikeli kabul edilirse, Proje kapsamında sınır ötesi hareketle ilgili olanlar da dahil olmak üzere ulusal mevzuat ve geçerli uluslararası sözleşmeler dahil olmak üzere tehlikeli atıkların yönetimi (depolama, nakliye ve bertaraf dahil) için mevcut gerekliliklere uyulması beklenmektedir. Bu tür gereksinimlerin olmadığı durumlarda, çevresel açıdan sağlıklı ve güvenli yönetimi ve bertarafı için GIIP alternatiflerini benimsenecektir. Tehlikeli atık yönetimi üçüncü şahıslar tarafından yürütülürse, ilgili resmi düzenleyici kurumlar tarafından lisanslanmış saygın ve meşru işletmeler olan yüklenicileri kullanacak ve nakliye ve bertaraf ile ilgili olarak nihai varış noktasına kadar gözetim zinciri belgelerini alınacaktır. Proje kapsamında lisanslı atık sahalarının kabul edilebilir standartlarda işletilip işletilmediğini ve nerede olduklarını tespit edilecek ve bu sahalar kullanılacaktır. Lisanslı sahaların kabul edilebilir standartlarda işletilmediği durumlarda, bu sahalara gönderilen atıklar en aza indirilecek ve Proje sahasında veya başka bir yerde geri kazanım veya bertaraf tesisleri geliştirme olasılığı da dahil olmak üzere alternatif bertaraf seçeneklerini değerlendirilecektir.

2.2.2	Topluluk Sağlık ve Güvenliği – ÇSS4
ÇSS4, Proje etkinliklerinin, ekipmanının ve altyapısının toplumun risklere ve etkilere maruz kalmasını artırabileceğini kabul etmektedir. ÇSS4 tehlikeli maddelerin yönetimi ve güvenliği konusunda gereklilikler tanımlamaktadır.
Proje, Proje sebebiyle oluşabilecek tehlikeli maddelere toplum maruziyeti olasılığını önleyecek veya en aza indirecektir. Halkın (çalışanlar ve aileleri dahil) tehlikelere, özellikle de yaşamı tehdit edebilecek tehlikelere maruz kalma potansiyelinin bulunduğu durumlarda, Proje, durumu veya potansiyel tehlikelere neden olan maddeleri değiştirerek veya ortadan kaldırarak maruziyeti önlemek veya en aza indirmek için özel özen gösterecektir. Tehlikeli maddelerin mevcut Proje altyapısının veya bileşenlerinin bir parçası olduğu durumlarda, Proje, hizmetten çıkarma da dahil olmak üzere, inşaat ve projenin uygulanması sırasında maruziyeti ortadan kaldırmak için gerekli özeni gösterecektir.
Proje, tehlikeli maddelerin transferinin ve tehlikeli maddelerin ve atıkların depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesinin güvenliğini kontrol etmek için tedbirler ve eylemler uygulayacak ve bu tür tehlikeli maddelere topluluk maruziyetini önlemek veya kontrol etmek için tedbirler uygulayacaktır.
[bookmark: _heading=h.ymfzma]3.	Görev ve Sorumluluklar
Projenin Çevresel ve Sosyal (Ç&S) yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar Proje ÇSYÇ'si içinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda, asbest yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
	Roller
	Sorumluluklar

	Proje Yönetim Birimi (PYB)

	· Bu Planın uygulanması için yeterli kaynakların sağlandığından emin olmak.
· Gerektiğinde, Planı gözden geçirmek ve güncellemek.
· Planın uygulanması için yüklenicilere teknik destek sağlandığından emin olmak.
· Eğitim kayıtları ve ilgili eğitim belgelerinin incelenmesi yoluyla yükleniciler tarafından ilgili eğitimlerin verildiğinden emin olmak.
· Yüklenicinin izlenmesi ve raporlar aracılığıyla yüklenicinin Proje gerekliliklerine uyumunu denetlemek.

	Yükleniciler
	· Bu planın Proje standartları doğrultusunda uygulandığından emin olmak
· Ana sorumluluğu itibariyle, Planın (varsa Taşeronlar tarafından da) uygulanmasının sağlamak ve uyumsuzlukları ve Planın uygulama performansını PYB’ne raporlamak.
· Gerektiğinde, (örneğin uyumsuzluklar tespit edildiğinde, ilgili mevzuatta bir değişiklik olduğunda, vb.), düzeltici ve/veya iyileştirici faaliyetlerin geliştirilmesine katılmak.
· İlgili eğitimleri sağlamak.
· İç denetimleri ve günlük denetimleri gerçekleştirmek ve tespit edilen uyumsuzlukları kayda geçirmek.
· İlgili uyumsuzlukların kaydedilmesini ve derhal yanıtlanmasını sağlamak.
· Gerektiğinde (PYB ile koordinasyon içinde) Planı gözden geçirmek ve güncellemek.
· PYB'ne sunulacak aylık rapora eklenecek günlük kontrol listesine, asbest yönetimi hususlarının dahil edildiğinden emin olmak
· Asbestin envanteri, sökümü, taşınması ve bertarafı süreçlerinde meydana gelebilecek kaza ve olaylar nedeniyle, çalışanlar, hizmet sağlayıcılar ve toplum üzerinde oluşabilecek olumsuz sağlık etkileri riski bulunmaktadır.
· Her türlü yıkım faaliyeti için geçerli olabilecek genel iş sağlığı ve güvenliği riskleri söz konusudur.
· Yıkım sonucu ortaya çıkan malzeme, uygun şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevre için zararlı olabilir. Bu durum özellikle tehlikeli ya da potansiyel olarak tehlikeli materyaller veya atıklar için geçerlidir.
· Bu kapsamda, 5.1. Bölümde sunulan Azaltım Planı ve 3.1. Bölümde yer alan önlemler dikkate alınmalıdır.

	Tüm personel
	· Asbest yönetimi için gereken eğitimlere katılmak.
· Bu planın uygulanması açısından öz yetkinlik sağlamak.


[bookmark: _heading=h.3im3ia3]
4.	Asbest Yönetimi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü asbestli çalışmalarda izlenmesi gereken adımları iş akım şeması ile açıklamıştır. Söz konusu iş akım şeması Ek-1’de sunulmaktadır. Proje kapsamında binalarda gerçekleştirilecek yıkım, bakım ve onarım faaliyetlerinde asbestle çalışmalarda Ek-1’de verilen adımlar izlenecektir.
[bookmark: _heading=h.1xrdshw]4.1	Söküme Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler
Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında her ne kadar mevzuat bakımından bir zorunluluk olmasa da binaların yıkılmasından önce ilgili belediyeler tarafından söz konusu yıkım için yıkım ruhsatı verilmesi sürecinde yıkılacak binada asbest varlığı olup olmadığının tespit edilmesi için yıkımı gerçekleştirilecek yüklenici tarafından asbest envanter çalışması yapılması ve asbest envanter raporu hazırlanılması istenmektedir. 
[bookmark: _Toc201566340]Asbest Tespiti ve Yönetimi Şeması
[image: ]
Söz konusu asbest tespit sürecini içeren adımlar ve bu adımlara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmektedir.
1. Asbest türünün belirlenmesi
2. İş planının ve kurum yapısının hazırlanması
3. İş Güvenliği Uzmanının görevlendirilmesi (şantiyeler, NACE koduna göre çok tehlikeli sınıf içinde sınıflandırılmaktadır)
4. Bir risk değerlendirmesinin hazırlanması
5. Asbest risk analizinin hazırlanması
6. Şantiyenin mevcut durumunun fotoğraflanması
7. Asbest Söküm Belgeli gerekli çalışan sayısının ve görevlerinin belirlenmesi
8. Asbest Söküm Uzmanının Görevlendirilmesi
9. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişleri, sağlık kontrolleri (yüksekte çalışma ve solunum sistemi muayeneleri dahil), iş güvenliği eğitimlerinin tamamlanması ve bu eğitimlerin belgelendirilmesinin sağlanması veya ilgili belgelerin kontrol edilmesi.
10. Asbest Söküm Uzmanı, belgeleri ve dosyaları hazırlayacak ve inceleyecektir.
11. Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirimde bulunulması

Asbestle Çalışmalarda Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında söküm, yıkım, bakım tamir işlerinden önce asbest varlığını araştırmak için alınan katı numunelerin analizi iş hijyeni ölçüm test ve analizi olarak değerlendirilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetki verilen laboratuvarlar; numune alma ve analiz konusunda yetkilidir. Laboratuvarın analiz için dışardan numune kabulüne izin verilmektedir. Dışardan gelen numuneler, Asbest Söküm Uzmanı tarafından alınmış olması koşulu ile laboratuvara kabul edilebilecektir (Kentsel dönüşüm sahalarından gelen numuneler bu kapsamda değerlendirilmektedir). Asbest Söküm Uzmanı istihdam edilmediği işyerlerinden gelen (örneğin prosesin bir kısmını ilgilendiren bakım, tamir işleri esnasında veya hammadde içeriğinin kontrolü amaçlı alınmış olan numuneler vb.) numunelerin kabulü için; A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı tarafından alınmış olması şartı aranmaktadır. Envanter çalışması sonucunda asbest tespit edilmesi durumunda risk analizi yapılmalıdır.
[bookmark: _heading=h.4hr1b5p]4.2	Asbestin Sökümü Öncesi Şantiyenin Hazırlanması
4.2.1	Çalışanların Bilgilendirilmesi
· Asbest söküm çalışmaları öncesinde çalışanlara aşağıdaki konularda bilgi verilir.
· Asbest ve/veya asbestli malzemeden yayılan tozun neden olabileceği sağlık riskleri
· Yönetmelikte belirtilen sınır değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gereken ölçümler
· Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen kuralları
· KKD kullanımı ve alınacak önlemler
· Asbest maruziyetini en aza indirmek için tasarlanmış özel önlemler
· Asbestli atıkların depolanacağı yerler ve bu yerlere kadar atıkların nakliyesinin nasıl yapılacağı
4.2.2.	İşaretleme
Asbest içeren malzemelerin kullanıldığı çalışma alanları ile söküm sonrası asbest atığının taşınmasında kullanılan paketlerin üzerinde gerekli işaretlemenin yer alması gerekmektedir. Güvenli çalışma alanının oluşması için “Dur, Yetkisiz Giriş Yasak” levhaları ile işaretlenme yapılırken Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Ek 17’de ölçülendirilmiş örneğe uygun etiket bulunmalıdır.
         Uyarı İşaretleri (Çalışma alanı uyarı levhaları ve Asbest içeren paket etiketi)
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[bookmark: _heading=h.2wwbldi]4.2.3	Karantinanın Oluşturulması
Yüksek lif konsantrasyonlarının olması muhtemel çalışma alanlarında (siyah alan), asbest sökümünün kontrollü yapılabilmesi için karantina kurulması zorunludur. Bu karantina alanı, asbest söküm işleri, atık paketleme ve söküm yerinin temizliği işlemleri sırasında asbest liflerinin etrafa yayılmasını engelleyerek, çevredeki diğer insanların ve çalışanların asbeste maruziyetini önlemektedir. 
Karantinalar, asbest sökümü yapılacak alanda sökümün rahatlıkla yapılabileceği büyüklükte dizayn edilmelidir. Boyutların belirlenmesinde çalışan sayısı ve kullanılacak ekipmanların büyüklüğü göz önünde tutulmalıdır. Örneğin bir makas asansör veya bir iskele kullanılacaksa ekipmanın rahat kullanımı sağlayacak büyüklükte olmalıdır. Karantina alanın gereğinden büyük olması ise asbestin yayılma alanını artırır bu sebeple karantina alanının büyüklüğü optimum seviyede tutulmalıdır.
Karantinalar için en yaygın kullanılan malzeme polietilen kaplamadır. Bu malzeme esnek ve geçirimsiz olduğundan çok tercih edilmektedir. Bu kaplama karantinanın aşınmasına ve yıpranmasına dayanacak kadar kalın olmalıdır. Çoğu durumda 1000 gauge (250 mikron) kaplama yeterlidir. Açıkta kalan yerlerde, rüzgar gibi dış faktörlerden dolayı polietilen kaplama, yeterli mukavemete sahip olmayabilir, bu nedenle, dokuma naylon örgüyle takviye edilmiş polivinil klorür (PVC) levha gibi alternatif malzemeler düşünülebilir.
Kaplama malzemesini desteklemek için en yaygın kullanılan araç ise kereste çerçevelerdir. Metal veya plastik boru gibi özel olarak tasarlanmış çerçeveler de kullanılabilir. Kullanılan tahta çubuklar için 50 mm x 50 mm ahşap genişliği yeterlidir. Kaplama zımba teli, bant ve sprey yapıştırma kullanılarak çubuklara sabitlenmelidir.
Karantina alanı hava sızdırmaz olmalıdır. Tüm kaçaklar tespit edilmeli ve kapatılmalıdır. Tüm köşeler, pencere kenarları, kapılar, negatif basınç ünitesinin etrafı gibi hava kaçışının olabileceği yerler düzgünce bantlanmalı veya uygun köpük malzemesiyle kapatılmalıdır.
Çok kapalı ve sıcak alanlarda, bazı köpüklerin ve yapıştırıcıların kullanılması boru hatları veya nefes alanına yakın olması, yüksek konsantrasyonlarda zararlı olmasına neden olabilir. Bu durumdan kaçınılmalıdır.
Bunlar yapıldığı takdirde sızdırmazlığın önüne geçilemiyorsa ilave önlemler alınmalıdır. Bunlar şu şekilde olabilir;
a. Negatif basınç ünitesinin performansı artırılabilir,
b. Glovebag kullanılabilir,
c. Karantinanın içinde mini karantinalar kurulabilir.
Karantinalar, asbestli ürüne enjeksiyon iğnelerinin yerleştirilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir çalışma yapılmadan önce kurulmalıdır ve kaplama malzemesi tek kullanımlık olmalıdır.
4.2.4	Negatif Basınç Ünitesi (NBU)
Karantina ne kadar iyi tasarlansa da hava geçirmeyeceği garanti edilemez. Bir dereceye kadar sızıntı olabilir. Bu nedenle, karantinanın içindeki hava basıncının atmosferik basıncın biraz altında olması sağlamalıdır. Bu, karantina içerisindeki herhangi bir sızıntıya maruz kalan hava akımının dışarıya değil, içeriye doğru ilerlemesini sağlar, böylece asbest tozu karantina içinde kalır. Bununla birlikte çıkan havanın yerine yeterli temiz hava sağlamalıdır. Bu hava duş kabinleri veya hava kilitleri ile kontrollü bir şekilde karantinaya girmelidir. Bu şekilde karantinanın havalandırması düzenlenir ve asbest çalışanlarına temiz hava sağlanır. Prensipte NBU, hava kilitlerinin karşısında yer almalıdır. Bununla birlikte NBU için en uygun yer, karantinanın şekli ve üniteyi yerleştirmek için duvarların erişilebilirliği veya duvarın uygunluğu dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Hava kilidi tek başına küçük veya basit bir karantina için yeterli temiz hava sağlayabilir; ancak daha büyük veya kompleks tesisler için ek hava girişleri gerekebilir. Bu hava girişlerinde filtrasyon (ön filtre) bulunmalı ve etrafı bantlanarak sızdırmazlık sağlanmalıdır. NBU normal olarak karantinanın dışında bulunmalı ve sadece ön filtre içeride görülmelidir. Bu durum, erişime ve mevcut alana göre değişmektedir. Karantina içinde ana HEPA filtre ile ön filtre arasında esnek boru tesisatı gerekebilir bu durumda bu esnek hortum korunmalı ve düzenli olarak denetlenmelidir.
Karantina alanının içerisinde yeteri kadar negatif basınç oluşturulmalıdır ve bu basınç karantina alanına mümkün olduğunca eşit dağılmalıdır. Negatif basınç ünitesinin konumu karantina ve hava kilitlerinde etkin hava akışı sağlamalıdır. Hava kilitleri ve atık kabinleri negatif basınca alternatif olarak görülmemelidir.
4.2.5	Karantinaya Giriş (Hava Kilidi)
Karantina için en önemli özellik duş kabinleri veya hava kilitleridir. Hava kilitleri sayesinde personelin, ekipmanın ve atıkların giriş ve çıkışları kontrol altına alınmaktadır. Hava kilitleri ve atık kabinleri en az 1m x 1m x 2m (yükseklik) olmalıdır. Boru hatları veya tahta parçaları gibi daha büyük atıkların atıldığı durumlarda daha büyük olmalıdır. Tek bir yönde, örneğin bir koridor boyunca sınırlandığı yerlerde, hava kilitleri ve atık kabinleri diğer yönde (örneğin 0,8m x 2m x 2m) uzatılmalıdır. Alanın izin verdiği yerlerde ayrı hava kilidi ve atık kabini kullanılmalıdır. Hava kilitleri kabinler arasında geçişlerde asbest tozunun geçişini önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu genelde kabinler arasındaki kaplama dikey olarak keŞilerek elde edilir. Bu açıklıklar dışarıdan havanın içeri girişini içerdeki havanın da dışarı çıkmasını engeller. Hava akışını kontrol altına alabilmek için iç yarığın dip kısmına plastik veya tahta çubuklarla ağırlıklandırılmalıdır. Karantina içine yeterli miktarda yedek hava sağlanması esastır.
4.2.6	Hijyen ünitesi
Hijyen ünitesi (personel temizliği için dizayn edilen sistem) karantinaya bitişik olmalıdır bu mümkün değilse hava kilitleri kullanılmalıdır. Hava kilitleri, asbest tozunu çevreye yaymayacak şekilde tasarlanmalıdır. Geçiş sisteminin kullanılması istenilmeyen bir durumdur mümkün olduğunca bu durumdan kaçınılmalıdır. Duş ünitelerinin direkt karantinaya bağlanması veya hava kilitlerine bağlanması tercih edilmelidir. Hava kilidi ve atık kabinlerinin amacı ek kontrol sağlamaktır. Kaza sonucu sızıntılar, personel hareketi ve atık transferleri sırasında hava hareketini kontrol etmek için karantinanın bitişiğine kurulmalıdır.
4.2.7	Atık Kabini
Atık kabinleri atıkların transferi için kullanılan kabinlerdir. Atık kabinlerinin tasarımı şekil 24’te gösterilmektedir.
[bookmark: _heading=h.1c1lvlb][image: ]
Atık Kabini Tasarımı
Bir numaralı kabinde atık torbalarının dışı silinerek temizlenir. İki numaralı kabinde ise atık torbası ikinci atık torbasına geçirilir. Üç numaralı kabinde ise atıklar geçici olarak muhafaza edilir ve dışardan bir görevli buradan atık torbasını alır geçici atık depolama tesisine taşır. Atıkların çıkışı hijyen ünitesinden asla yapılmamalıdır.
4.2.8	Gözlem Paneli
Asbest Söküm Uzmanı içeri girmek zorunda kalmadan içeride neler olduğunu görebilmesi için gözlem panelleri (kamera sistemi vb.) karantinanın duvarlarına takılmalıdır. Bu panellerin sayısı ve yeri karantinanın yeri, boyutu ve karmaşıklığına bağlıdır. Şeffaf plastik gözlem panelleri, karantinanın yapımı sırasında kaplamaya yerleştirilmelidir. Paneller her iki taraftan bantlanmalıdır. Paneller yerden 1,5 m yükseklikte en az 60cm x 30cm olmalıdır. Gözlem panellerinin hava kilidi ve atık kabinlerinde de olması gerekir. Panellerden görüntülenmesinin pratik olmadığı yerlerde, uzmanlar karantinadaki gelişmeleri gözlemlemek ve izlemek için alternatif olarak kamere sistemi kullanılabilir. Temizleme kolaylığı için kamera sistemi korunmalıdır.
4.2.9	Alan Hazırlığı
Binada işe başlamadan önce karantina da dahil olmak üzere hijyen ünitesi alınmalı ve kurulmalıdır. Karantinanın ilk kurulumu sırasında kullanılacak olan KKD’ler belirlenmelidir. Sökülecek alan kontrol edilmelidir. Bunun amacı çıkarılacak eşyaları belirlemek ve temizlikte zorlanmamak için dışarıya çıkartılamayan eşyaları kaplamaktır. Çalışma alanı mümkün olduğunca bitki, ekipman ve mobilyadan arındırılmış olmalıdır. Elektrikli teçhizat gibi geriye kalan tüm ekipmanlar önceden temizlenmeli ve daha sonra polietilen kaplama ile kaplanmalı ve kontaminasyonu önlemek için sıkıca bantlanmalıdır. Karantina içinde kazanlar veya bacalar varsa dumanlardan dolayı asbestin yayılmasını önlemek için kazan ve bacaların kapatılmış olması gerekir.
Eğer söküm alanında herhangi bir asbestli malzeme varsa bir ön temizlik yapılmalıdır. Bunun için karantina kurulmadan önce tüm gevşek malzemeler kaldırılmalıdır. Ön temizlik, H tipi bir elektrikli süpürge ile vakumlama, yüzey silme, polivinil asetat (PVA) ile geçici kapsülleme, bant veya yapışkan film, sprey ıslatma ve torbalama dahil olmak üzere uygun toz önleme ve kontrol tedbirleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, asbestsiz toz ve atıklar mevcut ise bunun için de ön temizleme yapılmalıdır. Bu atıklar normal atık gibi düşünülebilir. Aksi halde iş başladıktan sonra, atıklar asbestli atık olarak kabul edilecek ve tehlikeli atık olarak atılması gerekecektir.
4.2.10	Duman Testi
Karantina içinde söküm başlamadan önce negatif basınç ünitesi çalışmazken duman jeneratöründen duman basılarak karantinanın sızdırmazlığı test edilmelidir. Büyük kaçaklar kolayca belli olacaktır; fakat küçük kaçaklar için biraz beklenmelidir. Bu küçük kaçaklar söküm sırasında çevreye asbest yayılmasına sebep olabilir. Kaçak dumanı kontrol etmenin en kolay yolu fenerle ışık tutmaktır. Herhangi bir sızıntıyla karşılaşıldığında o alan tekrardan gözden geçirilmeli ve o kısım bantlanmalıdır.
[bookmark: _heading=h.3w19e94]4.3.	Gerekli Malzemeler ve Kişisel Koruyucu Donanım
Söküm çalışmalarına başlamadan önce aşağıdaki listede yer alan malzemeler ve kişisel koruyucu donanım sağlanmalıdır.
4.3.1	H Tipi Süpürge
Asbest sökümünde etrafa yayılan küçük parçaların temizlenmesinde ve kıyafetlere yapışıp kalmış liflerin vakumlanarak uzaklaştırılması için EN 6035-2-69 uyarınca H toz sınıfında ve asbest içeren tozlara uygun endüstriyel süpürgeler kullanılmalıdır.
Binalardaki çalışmalar sırasında çalışma alanında, emiş tertibatları yardımıyla düşük basınç sağlanmalıdır. Bu sayede, sızıntının olduğu durumlarda dışarıdan temiz havanın çalışma alanına girişi ve asbestli havanın da çalışma alanından dışarı çıkmaması sağlanır.


4.3.2	Bağlayıcı Madde
Asbest içeren yapıların sökümü sırasında, yapı parçalarına yapışık liflerin uçması ve solunum havasına karışması riski söz konusu olur. Bu nedenle yüzeylerin, basınçsız olarak püskürtülen lif bağlayıcı maddelerle (örneğin; sıva sabitleyici) kaplanması gerekmektedir. Bu sayede lifler, yapı parçasına iyice yapışır.
4.3.3	Hijyenik Tertibatlar
Çalışanların yemekten önce veya sigara kullanmadan önce yüzlerini ve ellerini yıkayabilmesi için tüm asbestli çalışma alanlarında yıkama tertibatları bulunmalıdır. Asbest içeren yapılardaki kapsamlı çalışmalar sırasında duşlarla ayrılmış ve günlük kıyafetler ile iş elbiselerinin ayrı saklanmasına imkan veren bir geçiş alanı gereklidir.
4.3.4	Kişisel Koruyucu Donanım
Koruyucu Kıyafet
· Koruyucu kıyafet için anti-statik özelliğe sahip partiküllere karşı koruyucu tek kullanımlık vücut koruyucu tulum alınmalıdır.
· Kirli alana her giriş için yeni bir tane kullanılmalıdır.
· Kullanılan tulumlar TS EN ISO 13982-1’e göre Tip 5 havada uçuşan katı partiküller standardına ve TS EN 13034 ‘e göre Tip 6: Sıçrayan sıvı partiküllere karsı limitli koruma standardına sahip tulumlar olabilir.
· Koruyucu giyŞiler ile çalışanların kendilerine ait giyŞileri ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilir.
Solunum Koruyucu Maske
· Tam yüz koruyucu, tehlikeye uygun olan filtresiyle donatılmalıdır.
· Solunum koruyucunun uygunluğu kullanımdan önce test edilmeli ve fiziksel ölçülerinin kullanıcıya uygunluğu tespit edilmelidir.
· Uygun olmayan solunum koruyucu çok az koruma sağlayacaktır.
· Uygun bir solunum koruyucunun belirlenmiş koruma faktörü minimum 20 veya daha fazla olması gerekmekle birlikte 50 veya daha fazla olması önerilir.
Tek kullanımlık solunum koruyucular:
· TS EN 149+A1 uyumlaştırılmış standardı ile EN149:2001+A1:2009 standardına göre FFP3 koruma seviyesine sahip 50 veya daha fazla koruma faktörü ile partiküllere karşı koruyucu kullanılabilir.
Tam Yüz Maskesi:
· TS EN 143 uyumlaştırılmış standardı ile EN143+A1/AC standardına göre P3 koruma seviyesine sahip partikül filtresi ile tam yüz maskesi kullanılabilir.
Motorlu solunum koruyucular:
· Solunum, baş, göz, işitme ve yüz koruma ile ilgili seçilen koruma sınıfına uygun standartlara sahip olmakla birlikte batarya vb. motorlu kısım için EN 12941 standardına sahip kombine bir koruyucu kullanılabilir.
Diğer Kişisel Koruyucu Donanımlar
· Bağcıksız, tokasız direk ayağa geçirilebilecek iş güvenliği ayakkabısı giyilmelidir. Kayma riski içerdiğinden botlar / çizmeler galoşlara göre öncelikli tercih edilmelidir. Kullanım sonrası yıkanabilir botlar / çizmeler tercih edilebilir.
· Tek kullanımlık iş eldivenleri kullanılmalıdır. Yapılan işe göre mekanik direnci yüksek, elektrik direnci yüksek ya da kimyasala karşı bir eldiven kullanılacak ise bu eldivenlerin içine kavrama kabiliyeti yüksek ince hijyen eldivenleri kullanılabilir. Her asbest söküm işleminden, çalışan kirlenmiş alanı terk ettikten sonra, eldiven uygun şekilde mühürlü asbest atık torbalarına konulmalıdır. Kirlenmiş alana her girişte yeni bir çift iş güvenliği eldiveni giyilmelidir.
[bookmark: _heading=h.2b6jogx]4.4.	Asbest İçeren Malzemelerin Kutulama ve Ayırma Yoluyla Sökümü
Toz oluşturmadan ve mümkün olduğunca parçaları kırmadan termitleri ve/veya kirlenmiş malzemeleri uygun şekilde ayırmak gerekir. Ayrıca kesime başlamadan önce tozun bastırılması için kimyasal yapıştırıcı sıvının ilgili alana püskürtülmesi gerekir. KeŞilen ve sökülen parçaların, yapıştırıcı sıvı sıkılarak özel sızdırmaz folyo ve/veya asbest çuvallarına (büyük torba) koyulması, paketlenip etiketlenmesi ve bertaraf edilmeden önce yükleniciler tarafından belirlenen atık kabinine konulması sağlanır.
[bookmark: _heading=h.qbtyoq]4.5.	Söküm İşleminin Ardından Yapılması Gerekenler
Söküm işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir;
1. Gerekirse iç mekanda filtreli sanayi tipi süpürge ile tüm alanların temizlenmesi, gerekmediği takdirde nemlendirilmesi,
2. Kimyasallarla ve/veya kimyasal olmayan malzemelerle ıslak temizlik
3. Tüm yüzeylere lif yapıştırıcı içeren özel bir sıvı malzeme püskürtülmesi
[bookmark: _heading=h.3abhhcj]4.6.	Asbestli Atıkların Yönetimi ve Bertarafı
Asbestli atıkların yönetimi konusu sadece söküm ve yıkım işleri tamamlandıktan sonra ele alınacak bir konu olarak düşünülmemelidir. Asbest içeren atıklar, her gün mesai bitiminde toplanmalı, asbest işareti taşıyan poşetlere konulmalı ve işyerinde düzenli biçimde depolanmalıdır. Atık prosedürleri ile ilgisi olmayan personelin atıklara erişimini engellemek için gerekli uyarı ve koruyucular yerleştirilmeli, ayrıca asbest depolanan konumlara girilmemesi gerektiği tüm çalışanlara bildirilmelidir. Depolanan malzemenin poşetlerde delik açması ihtimali varsa (örn. sivri uçlu, sert atıklar) çift poşet kullanılmalıdır. Atık poşetlerinin lif bağlayıcı solüsyonla ıslatılması da tavsiye edilmektedir. Yıkım, söküm projesi sona erdiğinde veya atıklar taşınması ekonomik olacak miktarda biriktiğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisanslı atık taşıma firması ile ve yetkili atık bertaraf kuruluşu ile sözleşme imzalanarak atıkların mevzuata uygun şekilde taşınması ve bertarafı gerçekleştirilmelidir.
Binadan söküm sonucu ortaya çıkartılan asbest, “atık” niteliğinde olup “atık mevzuatı” hükümlerine göre taşınması ve bertarafı gerekmektedir. Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesine göre; üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler. Tüm atıkların tabi olduğu bu hüküm asbest atıklarının bertaraftı için de geçerlidir.
[bookmark: _heading=h.1pgrrkc]Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin (AYY) EK-4 atık listesindeki, asbest içeren atıklar kapsamında Proje faaliyetleri sonucu oluşacak asbest içeren atıkların “yalıtım malzemeleri ve asbest içeren inşaat malzemeleri” olacağı düşünülmektedir.
[bookmark: _Toc201564569]Tablo 39: Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri Atık Kodları
	Atık Kodu
	Atık Kodu Tanımı
	Açıklama

	17 06
	Yalıtım malzemeleri ve asbest içeren inşaat malzemeleri
	

	17 06 01
	Yalıtım malzemeleri ve asbest içeren inşaat malzemeleri
	M*

	17 06 05
	Yalıtım malzemeleri ve asbest içeren inşaat malzemeleri
	M


* M işareti: Altı haneli atık kodu hizasındaki "Açıklama" sütununda yer alan işaret, atığın muhtemel tehlikeli atık olduğunu belirtir. Bu şekilde işaretlenmiş olan atıkların tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi için Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 11. maddesinde öngörülen atığın tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapılır.
Atık listesinde (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda, aynı yönetmeliğin Ek-3/A’da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, Ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır. Analiz çalışmaları Bakanlıktan ek-3/B için yeterlik almış laboratuvarlarca gerçekleştirilir.
Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre, bertaraf sürecinin uygulanması kontrol edilmelidir. Asbest içeren malzemeler uygun şekilde etiketlenecek ve istiflenecektir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevrimiçi programlarında, Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden atık yönetimi uygulaması kullanılarak, asbest içeren tehlikeli maddelerin ruhsatlı bertaraf tesislerine gönderilmesi sağlanacaktır.
· Asbestli atıkların bertarafı sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
· Asbest atıkları kırılmadan sarılmalı ve paketlenmelidir.
· Asbest atıkları kırılmadan paketlendikten sonra etiketlenmelidir.
· Asbest atıkları, çevrimiçi kaydın tamamlanmasının ardından ruhsatlı bertaraf tesisine gönderilmelidir.
· Asbest atıkları bertaraf tesisine lisanslı araçlarla gönderilmelidir.
· Asbest atıkları, hafriyat malzemeleri için tahsis edilmiş alanlara veya boşaltma alanlarına boşaltılamaz.
· Asbest atıkları akarsular boyunca boşaltılamaz.
· Asbest atıkları yakılamaz.
Söz konusu asbestli atıklar, 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’in “Özel durumların göz önüne alınmasını gerektiren atıklar” başlıklı 30’uncu maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde; II. sınıf depolama tesislerinde; test edilmeksizin depolanabilirler.
[bookmark: _heading=h.49gfa85]5.İnceleme & Güncelleme
Bu Asbest Yönetim Planı (AYP) canlı bir belge niteliğindedir ve sorumluluklar, prosedürler ve uygunluk eylemleri, gerektikçe (örneğin ilgili mevzuatta bir değişiklik olması durumunda) güncellenecektir. Bu Plan’ın içeriğini tam olarak bilmek, Proje Yönetim Birimi ve yüklenicilerin sorumluluğundadır. Yükleniciler, personele ilgili eğitimleri verecek ve bu AYP ile uyumun sağlanması için gerekli önlemlerin ve taahhütlerin uygulanmasını temin edecektir.

	

Bu ekte sunulan standartlar, asgari uyum standartlarıdır ve proje sahalarının koşullarına bağlı olarak gerekli görülen ilave önlemlerle desteklenebilir ve desteklenmelidir.
[bookmark: _Toc201566343]Asbestle Çalışmalarda İş Akışı
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[bookmark: _Toc202156255]EK 11- RASTLANTISAL BULUNTU PROSEDÜRÜ
[bookmark: _Hlk161192613]1.Giriş
[bookmark: _heading=h.22vxnjd]Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü (AKDHGM), Proje kapsamında gerçekleştirilecek alt proje alanlarda bulunması muhtemel arkeolojik ve kültürel mirasa ait alanların/kaynakların yönetiminden ve korunmasından sorumludur. Doğal ve arkeolojik alanlar, kültürel ve tarihi yapılar kesinlikle Projeye dahil edilmeyecektir. Ancak Proje faaliyetleri esnasında “Rastlantısal Buluntu” olarak, kimi bilinmeyen arkeolojik alanlar ve kültürel mirasa ait varlıklarla karşılaşılması hala muhtemeldir.
1.1        Amaç
Bu belgenin amacı, Proje bünyesinde yürütülecek alt projeler esnasında Rastlantısal Buluntu sürecinin yönetilmesi ile ilişkili olarak gerekli olan prosedürü belirlemektir.
[bookmark: _heading=h.i17xr6]1.2	Tanımlar
	Rastlantısal Buluntu
	Olağan koşullarda inşaat izleme sürecinin bir sonucu olarak, resmi alan keşfi dışında tanımlanan, muhtemel kültürel miras nesneleri, özellikleri veya alanları

	Müze Müdürlükleri
	

	Bölge Koruma Kurulları
	

	Proje
	İklime ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi

	Yapılacak Ve Yapılmalı
	Zorunlu şartları ifade eder

	Yapılması Gerek
	Bir hükmün zorunlu olmadığını ama iyi uygulama olarak önerildiğini ifade eder



[bookmark: _heading=h.320vgez]2.Görev ve Sorumluluklar
[bookmark: _heading=h.1h65qms]AKDHGM bünyesinde kurulacak olan Proje Yönetim Birimi (PYB) alt projelerin tüm faaliyetleri boyunca kendisine bağlı tüm birimler ve yükleniciler ile birlikte bu prosedüre uymakla yükümlüdür. Alt-proje çalışmalarında yer alacak tüm çalışanlar bu prosedürün uygulanması konusunda eğitim alacaklardır.
[bookmark: _heading=h.415t9al]Projenin Çevresel ve Sosyal (Ç&S) yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar Proje ÇSYÇ'si içinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda rastlantısal buluntu sürecine ilişkin görev ve sorumluluklar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
[bookmark: _Toc201564571]Görev ve Sorumluluklar
	Görevler
	Sorumluluklar

	Proje Yönetim Birimi (PYB)
	Bu prosedürün uygulanması için yeterli kaynakların sağlandığından emin olmak.
Gerektiğinde, prosedürü gözden geçirmek ve güncellemek
Prosedürün uygulanması için müteahhitlere teknik destek sağlandığından emin olmak.
Eğitim kayıtları ve ilgili eğitim belgelerinin incelenmesi yoluyla yükleniciler tarafından ilgili eğitimlerin verildiğinden emin olmak.
Müteahhittin izlenmesi ve raporlar aracılığıyla yüklenicinin Proje gerekliliklerine uyumunu denetlemek.

	Müteahhit
Proje/Şantiye Müdürü
	Bu prosedürün Proje standartları doğrultusunda uygulandığından emin olmak
Ana sorumluluğu itibariyle, prosedürün (varsa Taşeronlar tarafından da) uygulanmasının sağlamak ve uyumsuzlukları ve prosedürün uygulama performansını PYB’ne raporlamak.
Gerektiğinde, (örneğin uyumsuzluklar tespit edildiğinde, ilgili mevzuatta bir değişiklik olduğunda, vb.), düzeltici ve/veya iyileştirici faaliyetlerin geliştirilmesine katılmak.
İlgili eğitimleri sağlamak.
İç denetimleri ve günlük denetimleri gerçekleştirmek ve tespit edilen uyumsuzlukları kayda geçirmek.
İlgili uyumsuzlukların kaydedilmesini ve derhal yanıtlanmasını sağlamak.
Gerektiğinde (PYB ile koordinasyon içinde) prosedürü gözden geçirmek ve güncellemek.
PYB'ne sunulacak aylık rapora eklenecek günlük kontrol listesine, rastlantısal buluntu hususlarının dahil edildiğinden emin olmak

	Tüm personel
	Rastlantısal buluntu için gereken eğitimlere katılmak.
Bu prosedürün uygulanması açısından öz yetkinlik sağlamak.



[bookmark: _heading=h.2gb3jie]3.	Rastlantısal Buluntu Süreci
Proje sahasında ve etki alanında rastlantısal buluntuların izlenmesine yönelik aşamalı süreç aşağıda verilmiştir.
[bookmark: _Toc201564572]Aşamalı Raslantısal Buluntu Süreci
	ADIM 1– Rastlantısal buluntu sonrası:
1. Keşfin yapıldığı alanda tüm çalışmalar durdurulur.
2. Rastlantısal tespit edilen bulguların etrafına geçici bir tampon bölge oluşturulur.
3. Derhal şantiye yönetimi ve müze arkeoloğu ile temas kurulur.
4. Rastlantısal buluntuların bulunduğu sahanın güvenliği uygun şekilde alınır: arkeolojik alan, güvenlik bandı, giriş yasak tabelaları vb.
5. Sahanın korunması: rastlantısal buluntuların hareket ettirilmemesi, yerlerinin değiştirilmemesi veya parçalanmaması gerekir.

	ADIM 2 – Kayıt
Rastlantısal buluntu Formu’nun A Bölümü doldurulup bir nüshasını 24 saat içerisinde Proje/Şantiye Müdürüne gönderilir.

	ADIM 3 – Yetkili yerel makamla irtibat
Rastlantısal buluntu ilgili Müze Müdürlüğüne bildirilir.

	ADIM 4 – Makamın kararı
İlgili müzenin arkeoloğu rastlantısal buluntuların tespit edildiği alan için aşağıdaki kararları alır.

	ADIM 4 A – Sahanın önemi yok
1. Müze arkeoloğu sahanın öneminin bulunmadığına dair bir beyanda bulunur.
2. Proje/Şantiye Müdürü ilgili makamları bilgilendirir.
3. Proje/Şantiye Müdürü kendi kayıtları için tesadüfi buluntu kaydının bir suretini saklar.
4. Başka herhangi bir eyleme gerek yoktur.
5. Bu adımla birlikte rastlantısal buluntu prosedürü sona erer.
6. İnşaat faaliyetleri kaldığı yerden devam edebilir.
	ADIM 4 B – Saha önemli
1. Müze arkeoloğu sahanın önemli olduğuna dair bir beyanda bulunur.
2. Müze müdürlüğünde çalışan arkeolog sonraki adımlar konusunda karar verir ve Proje/Şantiye Müdürünü bilgilendirir.
3. Proje/Şantiye Müdürü ilgili makamları bilgilendirir.
4. 5. Adım’a geçilir.



	ADIM 5 – Sahanın teftiş edilmesi
Proje personeli ilgili arkeoloji müzesi müdürlüğünde çalışan arkeoloğun talimatlarını yerine getirir.

	1. Alanın teftişi sonrası müze arkeoloğu sahanın çok az öneme sahip olduğunu beyan eder.
2. Proje/Şantiye Müdürü PYB’ni bilgilendirir.
3. Proje/Şantiye Müdürü Rastlantısal Buluntu Formunun C Bölümü’nü kayıt altına alır.
4. Başka herhangi bir eylemin yapılmasına gerek yoktur.
5. Bu adımla birlikte Rastlantısal Buluntu Prosedürü sona erer.
6. İnşaat faaliyetleri kaldıkları yerden devam eder
	1. Alanın teftişi sonrası müze arkeoloğu sahanın orta düzeyde önemli olduğunu beyan eder.
2. Arkeolojik sondaj / kurtarma kazıları veya uzaktan algılama yöntemleri gibi ek çalışmalar yürütülür.
3. Müze müdürlüğü arkeoloğu çalışmalara rehberlik eder ve/veya denetler.
4. Proje/Şantiye Müdürü PYB’ni bilgilendirir.
5. Müze arkeoloğunun denetimi altında, Proje yönetimi çalışma ekibini seferber eder. Ekip kalifiye arkeologlar, diğer uzmanlar ve işçilerden oluşacaktır.
6. Çalışma tamamlanınca ekip müze müdürlüğüne bir rapor sunar.
7. Müze müdürlüğü çalışmanın sonuçlarını ilgili bölgedeki kültürel varlıkları koruma kuruluna rapor eder.
8. Bölgedeki ilgili kültürel varlıkları koruma kurulu kurtarma işleminin tamamlandığını resmen onaylar ve bu konuda Proje yönetimini bilgilendirir.
9. Proje/Şantiye Müdürü Rastlantısal Buluntu formunun C Bölümü’ne dair kararını kayıt altına alır.
10. Başka herhangi bir eylemin yapılmasına gerek yoktur.
11. Bu adımla birlikte Rastlantısal Buluntu Prosedürü sona erer.
12. İnşaat faaliyetleri kaldıkları yerden devam eder.
	1. Alanın teftişi sonrası müze arkeoloğu sahanın çok önemli olduğunu beyan eder.
2. Kurtarma kazısı yürütülür.
3. Saha Türkiye arkeoloji mevzuatında yer alan 21.07.1983 tarihli “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” (2863) uyarınca ele alınacaktır.
4. Müze müdürlüğünde çalışan arkeoloğu araştırma çukuru/kurtarma kazısına rehberlik eder ve/veya denetler.
5. Proje/Şantiye Müdürü PYB’ni bilgilendirir.
6. Müze arkeoloğunun denetimi altında, Proje yönetimi kurtarma kazısı ekibini seferber eder. Ekip, uzman arkeologlar, gerekli diğer uzmanlar ve işçilerden oluşacaktır.
7. Kazı tamamlanınca kurtarma kazısı ekibi müze müdürlüğüne bir rapor sunar.
8. Bölgedeki ilgili kültürel varlıkları koruma kurulu kurtarma işleminin tamamlandığını resmen onaylar ve bu konuda Proje yönetimini bilgilendirir.
9. Saha Türk mevzuatına uygun olarak resmiyette kayıt altına alınıp korunacaktır.
10. Proje/Şantiye Müdürü PYB’ni bilgilendirir.
11. Proje/Şantiye Müdürü Rastlantısal Buluntu formunun C Bölümü’ne dair kararını kayıt altına alır.
12. Başka herhangi bir eylemin yapılmasına gerek yoktur.
13. Bu adımla birlikte Rastlantısal Buluntu Prosedürü sona erer.
14. Kurul kararına uygun olarak İnşaat faaliyetlerine devam edilebilir ya da ilave önleyici yeni çalışmaların yapılması gerekebilir.


[bookmark: _heading=h.vgdtq7]
4.	İzleme ve Raporlama
Proje/Şantiye Müdürü, kültürel miras varlıklarının mevcudiyetini ispat için her türlü inşaat faaliyetlerini ve diğer faaliyetleri görsel olarak izleyecektir.
Rastlantısal Buluntular, Rastlantısal Buluntu Bildirim Formuna kaydedilir. Rastlantısal Buluntu Bildirim Formlarının basılı kopyaları, doldurulup, tescil edilerek kaydedildikten sonra her zaman taranıp şantiyede tutulur.
[bookmark: _heading=h.3fg1ce0]Rastlantısal Buluntu Bildirim Formları, Proje/Şantiye Müdürü tarafından güncellenip, Rastlantısal Buluntu Kütüğü'ne kaydedilir. Bu belge düzenli olarak kontrol edilmelidir.


[bookmark: _heading=h.1ulbmlt][bookmark: _heading=h.4ekz59m]Rastlantısal Buluntu Rapor Formu / CHANCE FIND REPORT FORM
[bookmark: _Toc201564573] Rastlantısal Buluntu Rapor Formu
	[bookmark: _Hlk198042139]PART A
BÖLÜM A

	Project Location:
Proje Sahası
	District (İlçe):
Village (Köy):

	Date:
Tarih
	Form No:

	Name of person reporting chance find:
Rastlantısal buluntuyu rapor eden kişinin ismi

	Was work stopped in the immediate vicinity of the chance find?                   ☐ Yes              ☐ No
Rastlantısal buluntunun tam çevresinde iş durduruldu mu?                         Evet                Hayır

	Was a buffer zone created to protect the chance find?                                ☐ Yes              ☐ No
Rastlantısal buluntuyu korumak için tampon bölge oluşturuldu mu?            Evet                Hayır

	NOTIFICATION
BİLDİRİM

	Project/Site manager contacted                                         		      ☐ Yes              ☐ No
Proje/Şantiye Müdürü ile irtibata geçildi                            		      Evet                Hayır


	CHANCE FIND DETAILS
RASTLANTISAL BULUNTU AYRINTILARI

	
GPS coordinates
GPS koordinatları
	
Photo record          ☐ Yes              ☐ No
(HD quality – no cell phone photos)
Fotoğraf kaydı	  Evet                Hayır
(HD kalitesinde – cep telefonu fotoğrafı değil)

If not, explain why:
Yok ise nedenini açıklayınız

Other records          ☐ Yes              ☐ No
Specify (drawings, HD quality videos, etc.):
Diğer kayıtlar            Evet                 Hayır
Belirtin (çizimler, HD kalite videolar, vb.)




	
Description of chance find:
Rastlantısal buluntunun tanımı



	Description of site and vegetation: (e.g. surface sediment type, ground surface visibility, distance to closest watercourse, etc.)
Sahanın ve bitki örtüsünün tanımı: (örn. Yüzey sediman türü, yüzey zemin görünürlüğü, en yakın su yoluna olan mesafe, vb.)


	PART B
BÖLÜM B

	
NOTIFICATION OF MUSEUM DIRECTORATE ARCHAEOLOGIST
MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ARKEOLOĞUNA BİLDİRİ

	
Monitoring archaeologist contacted museum directorate archaeologist            ☐ Yes              ☐ No
Arkeolog müze müdürlüğü arkeoloğu ile irtibata geçti.                                          Evet                 Hayır

Date of notification:
Bildirim tarihi

Name of museum directorate and Name of museum archaeologist:
Müze müdürlüğü ve Müze müdürlüğü arkeoloğunun ismi

Contact number of museum directorate archaeologist:
Müze müdürlüğü arkeoloğunun iletişim numarası

	
DECISION OF MUSEUM DIRECTORATE ARCHAEOLOGIST
MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ KARARI

	
Date of site visit:
İlk saha ziyaret tarihi:

	
☐  Site of no significance - Construction to proceed with no further action – End of chance find procedure
Önemsiz saha – İnşaat daha fazla araştırma yapılmadan devam edilebilir – rastlantısal buluntu prosedürün sonu.

Date of notice to resume work:
İşe başlama tarihi bildirisi
	
☐  Site of significance - Further actions required
Önemli saha – Ek araştırma gerekmektedir

Please Fill out Part C
Lütfen Bölüm C’yi doldurun.

	Name of museum directorate archaeologist:
Müze müdürlüğü arkeoloğunun ismi
Contact information:
İletişim numarası

	Project/Site manager contacted                                               	☐ Yes              ☐ No
Proje/Şantiye Müdürü ile irtibata geçildi                                 		Evet                Hayır



	PART C
BÖLÜM C

	FURTHER FIELD INVESTIGATION
EK SAHA ARAŞTIRMASI

	☐   Site of minor significance
Önemsiz saha
	☐   Site of moderate significance
Az önemli saha
	☐ Site of major significance
Çok önemli saha

	Describe additional work to be conducted:
Yapılması gereken ek işlerin tanımlar


	Date started:
Başlangıç tarihi
	Date completed:
Bitiş tarihi

	Date of notice to resume work:
İşe başlama tarihi bildirisi

	Name of museum directorate archaeologist:
Müze müdürlüğü arkeoloğunun ismi:
Contact information:
İletişim numarası

	Construction manager contacted                                                      ☐ Yes              ☐ No
Proje/Şantiye müdürü ile irtibata geçildi                                             Evet               Hayır




	Başlık:
	İKLİM VE AFETLERE DİRENÇLİ ŞEHİRLER PROJESİ
İSTANBUL ÇEVRESEL & SOSYAL YÖNETİM ÇERÇEVESİ
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	BULUNTU TARİHİ
	RASTLANTISAL BULUNTU ÖZETİ
	YETKİLİ KİŞİ
	ALINAN EYLEM
	RASTLANTISAL BULUNTU FORMUNU DOLDURAN
	DURUM (AÇIK/KAPALI)
	UYARILAR

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	Başlık:
	İKLİM VE AFETLERE DAYANIKLI ŞEHİRLER PROJESİ
İSTANBUL ÇEVRESEL & SOSYAL YÖNETİM ÇERÇEVESİ
	Revizyon:
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	MÜZE MÜDÜRLÜKLERİ
	ADRES
	TELEFON
	FAX
	E-POSTA

	
	
	
	
	



	KORUMA KURULLARI
	SORUMLULUK ALANLARI
	ADRES
	TELEFON
	FAX
	E-POSTA

	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc202156256]EK 12- ALT PROJELER İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL TARAMA LİSTESİ
· Bileşen 2 kapsamındaki alt projeler, faaliyet açısından üç tipe ayrılabilir:
· Tip-I: Riskli yapı olarak tespit edilmiş ancak yıkımı gerçekleşmemiş, bu doğrultuda yıkım ve yeniden inşa faaliyetleri gerçekleştirilecek alt projeler.
· Tip-II: Riskli yapı olarak tespit edilmiş, ancak yıkım ve yeniden inşa yerine güçlendirme için krediye başvurmuş, bu doğrultuda yalnızca güçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek alt projeler.
· Tip-III: Riskli yapı olarak tescil edildikten sonra yıkımı gerçekleştirilmiş ve Bileşen 2 kapsamında yalnızca yeniden inşa faaliyetleri gerçekleştirilecek alt projeler.
ÇEVRESEL VE SOSYAL TARAMA KONTROL LİSTESİ
	PART-I

	ALT PROJE TİPİ
	TİP III

	Alt Projenin Adı
	İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi Kapsamında Yeniden Yapılanma:

	Proje Başlangıç Tarihi
	

	Adres
	

	Hazırlayan
	

	Hazırlanma Tarihi
	



[bookmark: _Hlk161192634]
	KISIM-II: Çevresel ve Sosyal Riskler – Mevcut Durum

	Çevresel ve Sosyal Hususlar

	Mevcut Duruma Göre Öngörülen Risk (sütunlarda olabildiğince detay veriniz)

	Risk Seviyesi
	Risk
Yok
	Düşük Risk
	Orta
Risk
	Önemli Risk
	Yüksek Risk

	Alt-projenin mesafesi dikkate alındığında, bilinen bir kültürel miras varlığına zarar verme riski ne seviyededir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Alt-projenin mesafesi dikkate alındığında, herhangi bir su kütlesinin kirletme riski ne seviyededir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Alt-projenin konumu, ilgili alıcıların hassasiyeti açısından dikkate alındığında, toz oluşumu kaynaklı etkilerinin söz konusu hassas alıcıları etkileme riski nedir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Alt-projenin konumu, ilgili alıcıların hassasiyeti açısından dikkate alındığında, gürültü oluşumu kaynaklı etkilerinin söz konusu hassas alıcıları etkileme riski nedir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	İlgili yapıyı kullananların kırılganlık durumu açısından risk seviyesi nedir (örneğin, yapıda ikamet eden/çalışan kırılgan nüfus değerlendirilebilir)?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	İlgili yapıda çalışanlar üzerinde oluşabilecek geçim kaynağı etkileri açısından alt proje riski nedir (örneğin, apartman görevlilerinin ve diğer çalışanların nüfusu değerlendirilebilir.)?
Bu bölüm binada görevli personel personel (örneğin; kapıcı) ve ticari işletme varsa doldurulacak ve binanın değerlendirilmesinden sonra durumları hakkında kısaca bilgi verilecektir. İkisi de yoksa alt proje için geçerli olduğundan lütfen bu durumu belirtiniz).
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:




	Alt-projenin gerçekleştirileceği bölgenin atık yönetim kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, alt proje ile ilgili uygunsuz atık yönetimi riski nedir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:



	[bookmark: _Hlk161192680]KISIM-III: Çevresel ve Sosyal Riskler – Alt-proje aktivitelerinin öngörülen riskleri

	Çevresel ve Sosyal Hususlar
	Öngörülen Risk (sütunlarda olabildiğince detay veriniz)

	Risk Seviyesi 
	Risk
Yok
	Düşük
Risk
	Orta
Risk
	Önemli
Risk

	Yüksek
Risk

	Yıkılacak / güçlendirilecek yapıda, yapının yaşı göz önüne alındığında asbestli malzeme bulunma riski ne seviyededir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Yıkılacak ve/veya tekrar inşa edilecek yapının boyutu göz önünde bulundurulduğunda toz oluşumu ile ilgili etkilerin risk seviyesi nedir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:


	Alt-proje inşaat çalışmaları süreci ve yoğunluğu göz önüne alındığında, mevcut trafik yükünde artış yaratma risk seviyesi nedir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	İnşaat & yıkıntı atıklarının oluşumuyla ilgili etkiler kapsamında alt projenin risk seviyesi nedir (örneğin, yıkılacak olan binanın boyutu/hacmi, gerçekleştirilecek olan faaliyetin doğası (güçlendirme çalışmalarında yıkım çalışmalarına oranla çok daha az inşaat & yıkıntı atığı ortaya çıkacaktır) gibi kriterler değerlendirilebilir)?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Alt-projenin asbest dışında mesleki veya yapılan işle alakalı İSG risk seviyesi nedir (ör. güçlendirme faaliyetleri sırasında yüksekte çalışma olacak mıdır veya yeniden inşa faaliyetleri sırasında ne yoğunlukta yüksekte çalışma gerçekleştirilecektir -yeni yapının dizaynına dayanarak-)?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	YYÇ kapsamında alt projenin risk seviyesi ne olacaktır?

Bu bölüm aşağıdaki hususlar dikkate alınarak doldurulacaktır:

Proje kapsamında yeniden inşa edilecek ya da dönüştürülecek binadan etkilenen hassas grupların (varsa) tanımlanması ve hak sahipliği (kiracı/ev sahibi) durumlarının belirlenmesi gereklidir.

Bu bilgi, gösterge niteliğindedir. Lütfen elinizdeki verilere göre düzenleyiniz.
Hassas gruplar: Kadın reisli haneler, yaşlılar, engelliler, yoksul haneler (çok çocuklular dahil), sosyal güvenlik sigortası olmayanlar (işsiz gençler ve çocuk işçi çalıştıran haneler), göçmenler, geçici koruma altındaki Suriyeliler, etnik gruplar ve ekonomik ya da fiziksel olarak kalıcı yerinden edilecek kişi ve gruplar (örn. kapıcılar).
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Diğer çevresel ve sosyal riskler (eğer varsa, lütfen türünü ve seviyesini belirtiniz)
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:



	KISIM-IV: Çevresel ve Sosyal Riskler – Mevcut Durum (Yalnızca Tip-III alt projeler için)	

	Çevresel ve Sosyal Hususlar

	Öngörülen / Gözlemlenen Şartlara Göre Risk

	[bookmark: _Hlk161192704]Risk Seviyesi 
	Risk
Yok
	Düşük
Risk
	Orta
Risk
	Önemli
Risk

	Yüksek
Risk

	Mevcut durumda sahada veya sahanın yakınlarında, yönetilemeyecek kadar fazla miktarda yıkıntı atığı bulunması açısından -eğer böyle bir durum varsa- risk seviyesi nedir?  
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Yıkım sırasında kayda alınmış toz oluşumu ile ilgili bir şikâyet sebebiyle, ilerleyen süreçte bu kapsamda şikâyet(ler)in alınma riski nedir (Yıkım sürecinde toz oluşumu sebebiyle ciddi seviyede bir şikâyet(ler) alınmış mıdır?) ?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Yıkım sırasında kayda alınmış gürültü oluşumu ile ilgili bir şikâyet sebebiyle, ilerleyen süreçte bu kapsamda şikâyet (ler)in alınma riski nedir (Yıkım sürecinde gürültü oluşumu sebebiyle ciddi seviyede bir şikâyet(ler) alınmış mıdır?)?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Yıkım sürecinde komşu binalarda gerçekleşmiş olan bir hasar sebebiyle, ilerleyen süreçte bu kapsamda komşuların rahatsızlık belirtme riski nedir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Yıkım sürecinde yıkım planının yetersizliği veya hiç olmayışı sebebiyle ilerleyen süreçte bu kapsamda sorun çıkma riski ne seviyededir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Yıkım alanında asbestli malzeme bulunma riski nedir?

	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Yıkım sürecinde gerçeklemiş ölümlü veya maluliyete sebep olmuş bir kaza sebebiyle, ilerleyen süreçte yasal / itibarsal / toplum rahatsızlığı açılarından risk seviyesi ne olabilir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Bir ön gözlem olarak, alt proje kapsamında Proje de belirtilen ek faiz indiriminden yararlanacak malikler bulunmakta mıdır? 
Bu bilgi, gösterge niteliğindedir. Lütfen elinizdeki verilere göre düzenleyiniz.
(Ek faiz indirim kategorileri için lütfen aşağıda verilen bağlantıyı ziyaret edin;
https://kentseldirenclilik.csb.gov.tr/proje-kapsaminda-verilecek-kredilerin-yillik-faiz-oranina-baskanligimizca-belirlenmis-olan-4-kategoriden-her-bir-kategori-icin-yillik-bazda-faiz-indirimi-uygulanacaktir.-haber-286788)

	
	
	
	
	

	
	Açıklama:





	KISIM-V: Tarama Özeti

	Belirlenen Kategori
	Çevresel
	Sosyal

	
	Yüksek*
	Önemli*
	Orta *
	Düşük*
	Yüksek*
	Önemli*
	Orta *
	Düşük*

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kategorinin Belirlenme Sebepleri ve İlgili Detaylar
	
	

	Gereken Araçlar
	Mahalle Seviyesinde ÇSED**
	ÇSYP Kontrol Listesi***
	Ç&S Denetim / Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı****

	
	
	Gerekli
	



* Kullanıcıya Not: Çevresel konularla ilgili tarama listesinde sorulan sorulardan bir veya birden fazlasının “yüksek risk” olarak cevaplanması durumunda ilgili alt proje çevresel açıdan “yüksek risk” olarak belirlenmiş olacaktır.
** Kullanıcıya Not: Mahalle seviyesinde / bazlı ÇSED’ler alt proje özgü olmayacaktır. Sosyal risk sınıflandırması “yüksek”, çevresel risk sınıflandırması “önemli” olarak belirlenen 10’dan fazla alt projenin bir aylık süre içinde aynı mahallede gerçekleştirilmesi durumunda, bu kutu her bir alt projenin tarama kontrol listesinde doldurulacak ve PYB merkez ofise gözden geçirmeleri amacıyla gönderilecektir.
*** Kullanıcıya Not: Önerilen her bir alt proje için her türlü ihtimalde gerekli olacaktır, ancak, kapsamı iş bu tarama listesindeki değerlendirmelere göre belirlenecektir.
**** Kullanıcıya Not: Ç&S Denetim her Tip-III alt Proje için gerekli olacaktır. Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planının gerekliliği ise denetimin sonuçlarına göre belirlenmiş olacaktır, ancak, yüksek ihtimalle gerekecektir. ÇSEP, Ç&S Denetiminin bulgularına dayalı olarak ilgili çevresel ve sosyal düzeltici önlemleri içerecektir.


[bookmark: _Toc202156257]EK 13- UYGUN OLMAYAN ALT PROJE TÜRLERİNİN LİSTESİ
Uygun Olmayan Alt proje Türlerinin listesi aşağıda sunulmuştur:
· Dünya Bankası Grubunun / Uluslararası Finans Kurumunun [International Finance Cooperation (IFC)] Hariç listesinde bulunan herhangi bir alt proje
· Kültürel Miras olarak tescil edilmiş yapıları içeren herhangi bir alt proje.
· Çevresel açıdan önemli alanları değiştirme / tahrif etme gibi doğal/kritik yaşam alanları (habitatları) üzerinde etkisi olabilecek ve ÇSS6’yı genel anlamda tetikleyecek herhangi bir alt proje.
· Yerinde dönüşümün mümkün olmadığı herhangi bir alt proje.
· 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tescil edilmemiş bir yapılar
· Afete Maruz Bölge sınırları sınırları içerisinde yer alan riskli yapılar.
· DB OP 7.50'de tanımlanan uluslararası su yollarının niteliğini ve/veya miktarını etkileyecek ve ÇSS4 (Toplum Sağlığı ve Güvenliği) kapsamında herhangi bir baraj güvenliği hususunu tetikleyecek şekilde mevcut hidroelektrik barajlardan faydalanacak herhangi bir alt proje.
· Yıkım süreci 1 Ekim 2020’den önce tamamlanmış herhangi bir Tip-III alt proje
· Çevresel riskler açısından “Yüksek Risk”[footnoteRef:27] olarak sınıflandırılmış herhangi bir alt proje. [27:  “Yüksek Risk” derecelendirmesi genelde şu etkileri içerir: (a) yerleşimler ve yerel topluluklar dahil olmak üzere insan nüfusu üzerinde önemli derecede etkiler, (b) sulak alanlar, doğal ormanlar, çayırlar/otlaklar ve diğer “kritik” doğal habitatlar ve ekosistem servisleri gibi alanları içeren çevresel açıdan önemli alanları değiştirme / tahrif etme, (c) havada, suda veya toprakta, tehlike altındaki türlerde ve kritik habitatlarda bozulma yaratacak kadar yüksek seviyede ve doğrudan kirlilik deşarjı, (d) sahada ve çevresinde yüksek seviyede fiziksel bozulma, (e) yerüstü ve yeraltı su ortamı ekosistemleri dahil olmak üzere önemli miktarda orman ve diğer önemli doğal habitatların ortadan kaldırılması, kullanılması veya dönüştürülmesi, (f) hidrolojik döngüde ölçülebilir derecede değişmesi ve (g) önemsiz seviyeden fazla tehlikeli madde kullanımı. Bu noktada belirtilmelidir ki, tüm Proje sosyal açıdan “yüksek risk” olarak derecelendirildiğinden, sadece sosyal riskler açısından “yüksek risk” olarak derecelendirilen alt projeler uygun olmayacaktır. Bu doğrultuda, tarama sürecinde çevresel açıdan “yüksek risk” sınıflandırmasını belirlemek için profesyonel muhakeme kullanılacaktır.] 



[bookmark: _Toc202156258]EK 14- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM PLANI
1.	Amaç ve Kapsam
Bu plan, Proje’nin Bileşen 2 kapsamındaki alt projelerin hazırlık ve inşaat faaliyetlerine ilişkin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetim ilkelerini sunmaktadır. Alt-proje faaliyetlerine başlanmasından önce yükleniciler hali hazırda Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereklilikleri doğrultusunda hazırlama zorunluluklarının bulunduğu kendilerine ait İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planlarını hazırlayacaktır.
Bu plan, yüklenici tarafından izlenecek İSG sisteminin çerçevesini ana hatlarıyla belirtmektedir.
Bu plan, Proje Yönetim Birimi (PYB), yükleniciler ve alt yükleniciler tarafından uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Plan’ın uygulanmasına ilişkin rol ve sorumluluklar Ek 3’de sunulmaktadır.
Bu Plan yaşayan bir dokümandır ve sorumluluklar, prosedürler ve uygunluk eylemleri uygun görüldüğü şekilde güncellenmelidir.
[bookmark: _heading=h.4jpj0b3][bookmark: _heading=h.2yutaiw]2.	Yasal Çerçeve
2.1	Ulusal Mevzuat
Tüm Projenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ana ulusal mevzuatı aşağıdaki gibidir:
· İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kanun No:6331)
· Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
· İşyeri Hekimlerinin ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimi Hakkında Yönetmelik
· İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
· Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
· İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği
· İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
· İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
· İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
· İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
· Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
· Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
· İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
· İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
· Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
· Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
· Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan işlerde Çalışacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
· Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
· Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
· İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
· Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
· Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunması Hakkında Yönetmelik
· Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
· İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
· Tozla Mücadele Yönetmeliği
· İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Desteklemesi Hakkında Yönetmelik
· Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
· Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
· İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
· Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
· Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
[bookmark: _heading=h.1e03kqp]2.2.	Dünya Bankası ÇSÇ Gereklilikleri
2.2.1	İşgücü ve Çalışma Koşulları - ÇSS2
ÇSS2, projelere uygulanması gereken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri vurgular ve finanse edilen projeler tarafından yerine getirilmesi gereken gereksinimleri belirler.
2.2.2	Çevre Sağlığı ve Güvenliği Rehber Dokümanları
Dünya Bankası Grubu Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzları (ÇSG Kılavuzu) genel ve sektöre özgü GIIP örnekleri içeren teknik referans belgelerdir. ÇSG Kılavuzu, Proje değerlendirmesi sırasında teknik bilgi kaynağı olarak kullanılmaktadır. Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzları, yeni teknolojilerde mevcut teknoloji ile makul maliyetlerle elde edilebileceği düşünülen performans düzeylerini ve önlemleri içerir. İş sağlığı ve güvenliği, Genel ÇSG Kılavuzları belgesinde Bölüm 2'de ele alınmaktadır. Ayrıca, Bölüm 4.2’de inşaat ve yıkım faaliyetleri özelinde İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskler ve önlemler belirtilmektedir.
[bookmark: _heading=h.3xzr3ei]3.	Görev ve Sorumluluklar
Herkesin İSG süreçlerinin uygulanmasına, sürdürülmesine ve sürekli iyileştirilmesine dahil edilmesi, yönetim tarafından belirlenen kalite hedeflerinin başarılı bir şekilde tamamlanması ve başarılmasının anahtarıdır. Bu nedenle, tüm Proje personelinin bu planın içeriğine aşina olması ve yönetim sisteminin uygulanmasına, sürdürülmesine ve geliştirilmesine katılmaları gerekmektedir. Sorumluluğu altındaki işler için kalite gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak PYB’nin ve tüm anahtar personelin sorumluluğundadır.
Yeni personel ile yeni sorumluluk verilen personelin, bu planda belirtilen genel gereklilikler ve özellikle kendi görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Görev ve Sorumluluklar
	Görevler
	Sorumluluklar

	Proje Yönetim Birimi (PYB)
	Bu Planın uygulanması için yeterli kaynakların sağlandığından emin olmak.
Gerektiğinde, Planı gözden geçirmek ve güncellemek
Planın uygulanması için Müteahhitlere teknik destek sağlandığından emin olmak.
Eğitim kayıtları ve ilgili eğitim belgelerinin incelenmesi yoluyla Müteahhitler tarafından ilgili eğitimlerin verildiğinden emin olmak.
Müteahhidin izlenmesi ve raporlar aracılığıyla yüklenicinin Proje gerekliliklerine uyumunu denetlemek.

	Müteahhit
Yönetim Temsilcisi/ Proje Müdürü
	Bu İSG planında belirtilen İSG Liderliği ile değerleri gösterir.
İSG departmanının tam olarak çalışmasını sağlamak için uygun ve yeterli kaynaklar (örn. İnsanlar, ekipman ve bütçe) sağlar.
Destek ve taahhüt sağlamak ve endişe duyulan alanların tanınmasını ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak için İSG performansını gözden geçirir.
Güvenlik programının uygulanmasına aktif katılım sağlar (örneğin, denetimler, güvenlik komiteleri, eğitim vb.).
İSG ile ilgili olarak sürekli bağlılık ve proaktif liderlik nitelikleri sergileyen personeli belirler.
İSG'nin Proje ile ilgili tüm toplantılarda ilk spesifik konu olmasını sağlar.
İSG performansını sürekli olarak gözden geçirmek, İSG'nin endişe duyduğu alanların tanınmasını ve yönetilmesini sağlamak için destek ve taahhüt sağlar.
İş özelinde hazırlanan çalışma yöntemi ve risk değerlendirmesini gerekli olduğunda onaylar.
İSG Uzmanı ile koordine olarak ve haftalık İSG toplantılarını düzenler.
Kişisel bir örnek oluşturmak ve kişisel hedef olarak güvenliğin proaktif olarak tanıtımına yardımcı olur.
Sahadaki tüm alt-Müteahhitlerin Proje'nin İSG gerekliliklerinin farkında ve eğitimli olduğundan emin olur.
Şantiye / kamplara ve ofis denetimlerine aktif olarak katılır.
Bu planın Proje standartları doğrultusunda uygulandığından emin olmak
Ana sorumluluğu itibariyle, Planın (varsa Taşeronlar tarafından da) uygulanmasının sağlamak ve uyumsuzlukları ve Planın uygulama performansını PYB’ne raporlamak.
Gerektiğinde, (örneğin uyumsuzluklar tespit edildiğinde, ilgili mevzuatta bir değişiklik olduğunda, vb.), düzeltici ve/veya iyileştirici faaliyetlerin geliştirilmesine katılmak.
İlgili eğitimleri sağlamak.
İç denetimleri ve günlük denetimleri gerçekleştirmek ve tespit edilen uyumsuzlukları kayda geçirmek.
İlgili uyumsuzlukların kaydedilmesini ve derhal yanıtlanmasını sağlamak.
Gerektiğinde (PYB ile koordinasyon içinde) Planı gözden geçirmek ve güncellemek.
Tüm çevresel kazalar ve beklenmedik olayların izlenmesi ve analiz edilmesi için bir program geliştirmek ve uygulamak
PYB'ne sunulacak aylık rapora eklenecek günlük kontrol listesine, iş sağlığı ve güvenliği hususlarının dahil edildiğinden emin olmak

	Yüklenicinin
İSG Uzmanı
	Ofis İSG desteğini ve yardımını gerektiği gibi sağlar.
İSG performansını haftalık ve aylık olarak değerlendirir ve izler.
Gerekli tüm İSG Yönetim Sistemi 45001:2018 belgelerini geliştirir.
Temel İSG Stratejileri, Prosedürleri, Talimatları vb. geliştirir.
İSG personelini etkin bir şekilde yönetir ve sahada etkinliklerini uygun hale getirmek için gerektiği şekilde uygun yönlendirme ve eğitim sağlar
Projenin inşaat aşamasındaki tüm saha denetimi, ofis personeli ve diğer düzeylerin dahil olduğu bir denetim şeması ve takvimi oluşturur
Bir İSG eğitim programı uygular
İSG sorunlarını ve eksikliklerini belirlemek ve bulgular tespit etmek için PYB’nin denetleme/izleme sonuçlarını gözden geçirir.
Herhangi bir olayın araştırılmasını koordine eder (Kayıp zamanlı kaza, ramak kala olaylar, maddi hasar vb.)
Belirgin hale gelen olay soruşturmalarıyla ilgili eğilimleri belirler ve iyileştirici eylemlerin kabul edilmesini ve düzeltici eylemin gerçekleştirilmesini ve kaydedilmesini sağlar.
Yaralanma / hastalığın nedenlerini, eğilimlerini ve ilişkilerini, büyük şiddet potansiyeli olan olayları ve diğer tüm planlanmamış olayları belirlemek için Yüklenici Anahtar Performans Göstergesi verilerini gözden geçirir, analiz eder ve yorumlar.
Yukarıdaki İSG standartlarından herhangi birinin potansiyel ihlallerini gözlemlemek ve raporlamak için görsel gözlem ve mekanik test ekipmanı ile istihdamın yerini inceler.
İSG ihlali şikayetleri, iş kazaları ve ölümler hakkında kanıt toplar ve raporlar hazırlar
Çalışan/Yüklenici güvenliği ile ilgili problemli alanları tespit etmek için kaza, yaralanma ve hastalık raporlarını inceler
Gerektiğinde tüm Olay Soruşturma komitelerinin ekip üyesi olarak hareket eder

	Tüm personel
	Proje alanı veya dışında fark etmeksizin her zaman için geçerli olan tüm Sağlık ve Güvenlik prosedürlerini, kurallarını ve uygulamalarını öğrenmek, anlamak ve bunlara uymak
Çalışanların durumlarının sürekli farkında olur ve tehlikeli durumları amirlerine bildirir, işi durdurur ve herhangi bir zarar olasılığı varsa, gözetimli olarak derhal bildirir.
Her zaman tüm sağlık ve güvenlik gerekliliklerine, uygulamalarına ve diğer girişimlere uyar.
Tüm eksiklikleri bildirip gerektiği gibi değiştirerek, tedarik edilen uygun Kişisel Koruyucu Ekipmanı kullanılması ve bakımını yapılması
Standart dışı prosedürleri veya koşulları en yakın amirlere rapor eder
Kendi güvenliğini ve sağlığını ve/veya başkalarının güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atan herhangi bir çalışanın (işin derhal feshi dahil) disiplin işlemine tabi olmasını sağlar
Her zaman güvenli bir şekilde çalışır
Yapılmakta olan çalışmanın “risk altında”' veya güvensiz olduğu düşünülen yerde ve yakınlarında çalışmaları durdurur



[bookmark: _heading=h.3c9z6hx]4.	Etki Azaltıcı Önlemler ve Yönetim Kontrolleri
4.1	Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi İSG'nin yönetimi için anahtar bir süreçtir ve Projenin İSG hedeflerini karşılamada merkezi bir öneme sahiptir. Yaklaşım, tüm Proje faaliyetlerinde İSG ile ilgili risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine odaklanmaktadır.
Yaklaşım, tehlikelerin sistematik olarak tanımlanması, tehlikelerin kaydedilmesi, risk değerlendirmelerinin yapılması ve riski en az tolere edilebilir düzeyde “Makul Oldukça Uygulanabilir” olarak ortadan kaldırmak veya azaltmak için risk kontrolleri tasarlamaktır.
Risk değerlendirmelerinin vaka bazında gerekli olduğu ana faaliyet kategorileri şunlardır:
· Tehlike Tanımlanması (HAZID);
· Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HAZOP);
· Sayısal Risk Değerlendirme (QRA);
· Düzen İncelemeleri;
· Tasarım ve mühendislik incelemeleri;
· Eylem İzleme Kaydının Kullanımı.
Yüklenici, inşaattan önce bir dizi risk değerlendirmesi ve risk yönetimi faaliyeti uygulayacaktır.
Çalışmaya başlamadan veya sahaya taşınma öncesinde olası sorunları çözmek için önlemler alınacak ve tüm faaliyetler için uygun yönetim kontrolleri uygulamak için risk düzeylerini belirleme ihtiyacının altı çizilecektir.
Yüklenici, işin yürütülmesinden önce risklerin azaltılmasını sağlamak için bu değerlendirmelerin geliştirilmesine devam etmekle yükümlüdür. Yüklenici, Türk İSG Mevzuatı ve Dünya Bankası gerekliliklerine uygun kapsamlı bir eğitim programı geliştirecektir.
[bookmark: _heading=h.1rf9gpq]4.2	Tehlike Tanımlaması
Tehlikelerin tanımlanması, tüm Proje alanlarına erişen tüm personelin sorumluluğundadır. Yüklenici, personele zarar verme potansiyeli olan tehlikelerin tanımlanmasını, riskin değerlendirilmesini ve riski azaltmak için kontrol edilmesini sağlamalıdır.
Yüklenici, Proje alanındaki faaliyetlerle ilgili tehlikelerin ve risklerin tanımlanmasına, değerlendirilmesine ve kontrolüne yardımcı olacak bir dizi araç sağlayacaktır.
Risk değerlendirme çerçevesi risklerin etkin değerlendirmesini sağlamak ve belirlenen risk seviyesine uygun kontrollerin uygulanmasına izin vermek için gereklidir.
Diğer yollarla tanımlanan tehlikeler ve riskler:
· Bir çalışma faaliyeti boyunca;
· İşyeri denetimleri sırasında;
· Ekipmanın başlangıç ​​öncesi muayeneleri sırasında;
· Olay Analizleri ile;
· Denetim faaliyetleri sırasında ve
· [bookmark: _heading=h.4bewzdj]Bir dizi başka yöntemle
4.3	Olay Yönetimi
Yüklenici tüm olaylara anında müdahale edilmesini, zamanında raporlanmasını, analizini ve PYB ile bu konuda iletişimi sağlamalıdır.
Tüm personelin büyüklüğü ne olursa olsun tüm olayları amirine mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.
[bookmark: _heading=h.2qk79lc]Tüm olaylar, onaylanmış olay raporlama sistemine kaydedilmeli ve hangisi daha yüksekse, gerçek sonuç veya potansiyel risk derecelendirmesine uygun bir seviyede analiz edilmelidir.
4.4	Sakatlık Yönetimi
[bookmark: _heading=h.15phjt5]Yüklenici, çalışanların mümkün olan en kısa sürede çalışmaya geri dönmesini sağlamalıdır.
4.5	Görev için Uygunluk
Yüklenici çalışanları, işe başlamadan önce görevlerini yerine getirmek için tıbbi olarak uygun olduklarından emin olmak için bir değerlendirmeye tabi tutulacak ve bu kontroller yıllık olarak tekrarlanacaktır.
Çalışanlar, performanslarını etkileyebilecek veya işyerinde güvenlik ve sağlığı etkileme potansiyeline sahip önceden var olan herhangi bir yaralanma veya hastalık konusunda amirlerine bilgi vermelidir. İlgili riskleri veya sınırlamaları belirlemek için tıbbi değerlendirme de gerekebilir.
Yüklenici, iş faaliyetlerinin açıklanan bir yaralanmayı veya hastalığı ağırlaştırmamasını veya işyerinin güvenliğini ve sağlığını etkilememesini sağlayacaktır.
4.5.1	Sağlık Gözetimi
Yüklenici, aşağıdaki durumlarda mesleki etkilenme potansiyeli olan belirli görevlerde bulunan tüm personel için sağlık değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamalıdır:
Tanımlanabilir bir hastalık veya çalışanın sağlığı üzerindeki diğer olumsuz etkiler maruziyetle ilgili olabilir;
Belirli çalışma koşulları altında hastalığın veya yan etkinin ortaya çıkması olasıdır ve
Hastalığın belirtilerini veya yan etkilerini tespit etmek için onaylanmış yöntemler vardır.
Sağlık Denetimi, kabul edilen maruziyet standartlarının üzerindeki konsantrasyonlarda mesleki maruziyetin ardından ortaya çıkabilecek olası sağlık etkilerini izlemek için yapılır. Bir risk değerlendirmesinin, çalışanların kabul edilen değerleri aşan seviyelerde mesleki tehlikeye maruz kalmasının olası olduğu tespit edildiğinde, yönetim, gerçek maruziyetleri ve bu risklerin personel üzerindeki etkilerini değerlendirmek için özel sağlık izlemesi yapacaktır.
[bookmark: _heading=h.3pp52gy]4.5.2	Yorgunluk Yönetimi
Yorgunluk, bir bireyin fiziksel ve zihinsel olarak güç harcamasından ve yetersiz veya rahatsız uykudan kaynaklanan bozulmuş fiziksel ve/veya zihinsel bir durumu olarak tanımlanmaktadır.
[bookmark: _heading=h.24ufcor]Yüklenici, yorgunluğun çalışma saatleri ve şekli ve seyahat/ işe gidip gelme süresinden kaynaklanabileceğinin farkındadır. Yorgunluk yönetimi, stres, yaşam şekli ve kişisel sağlık gibi iş dışındaki faktörlerden de etkileneceği için hem yönetimin hem de bireyin sorumluluğundadır.
4.6	Genel Tehlike Önlemleri
Yüklenici, Proje alanı faaliyetleriyle ilgili riski kabul etmekte ve tehlikelerin raporlanmasını ve düzeltilmesini sağlayacaktır.
[bookmark: _heading=h.jzpmwk]4.6.1	Yalnız Çalışma
Personelin yalnız çalışması gerektiğinde, faaliyetler ve koşullar risk değerlendirmesine tabi tutulmalı ve güvenli bir çalışma sistemi geliştirilmelidir.
[bookmark: _heading=h.33zd5kd]4.6.2	Elle taşıma
Elle taşıma faaliyeti gerekli olduğunda, olası tehlikeleri tanımlamak için bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Yaralanma riski, her tehlike için değerlendirilmeli ve uygun elle taşıma eğitimi de dahil olmak üzere uygun kontroller uygulanmalıdır.
Yüklenici, personelin ağır elle taşıma işlerinden kaçınmasını sağlamak için uygun elektrikli mekanik tesis veya ekipman ve kaldırma yardımcıları temin etmelidir.
[bookmark: _heading=h.1j4nfs6]4.6.3	Hijyen ve Sanitasyon
Yüklenici, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, personel için uygun tesisleri sağlamalıdır:
· Her çalışma alanından uygun bir mesafede tuvalet tesisleri;
· Uygun şekilde bakımları yapılan gerekli sağlık bilgisi koşullarını sağlayan tesisler
· Kuru, temiz, iyi havalandırılmış ve yeterli oturma, masa, el yıkama ve atık bertaraf tesislerine sahip yemek yerleri ve
· [bookmark: bookmark=id.434ayfz]Tüm personelin kullanabileceği içme suyu kaynakları.
Personel, çalışma alanlarını kasıtlı olarak kirletmemeli, sağlanan sağlık ve hijyen olanaklarını kötüye kullanmamalı ve bunlara zarar vermemelidir.
[bookmark: _heading=h.2i9l8ns]4.6.4	Mesleki Hijyen
Yüklenici, iş sağlığı tehlikelerinin ve tehlikeli çalışma ortamlarının izlenmesi ve raporlanması taahhüdünü sağlamalı ve riski tüm uygulanabilir düzenlemelere ve mümkün olan yerlerde kabul edilen en iyi uygulamalara göre azaltmak için kontroller uygulamalıdır.
Onaylanmış metodolojilere ve uygulanabilir standartlara göre özel mesleki hijyen değerlendirmeleri yapılacaktır. Devam eden değerlendirmeler yapılacak ve gerektiğinde aşağıdaki mesleki sağlık tehlikeleri için kontroller uygulanacaktır:
· Metal tozları, solunabilir silika ve asbest lifleri gibi havadaki kirleticiler ve
· Mesleki gürültüye maruz kalma.
Risk değerlendirmesi, ölçümü ve mesleki tehlikelerin kontrolü aşağıdaki geniş tehlike kategorileri dikkate alınarak gerçekleştirilebilir:
· Gaz ve buhar gibi kimyasal tehlikeler;
· Fiziksel tehlikeler - ısı, soğuk, gürültü, titreşim, iyonlaştırıcı radyasyon, ultraviyole ışık ve işyeri aydınlatması ile ilgili olanlar;
· Biyolojik tehlikeler - sivrisinek kaynaklı virüsler, içme suyu kirleticileri ve legionella gibi diğer su kaynaklı tehlikeler ve
· [bookmark: _heading=h.xevivl]Ergonomik tehlikeler - manuel kullanım tehlikeleri dahil.
4.6.5.	Tehlikeli maddeler
Yüklenici, Proje gereklilikleri uyarınca tehlikeli maddelerin güvenli kontrolünü sağlamalı ve personelin, mülkiyetin ve çevrenin maruz kalma seviyesini azaltmalıdır.
Yüklenici, personelin sağlığı üzerindeki riskleri değerlendirmek amacıyla bir risk değerlendirmesi yapmalıdır. Tehlikeli maddelere maruz kalma riski yüksek olan personelin sağlığını izlemek için Sağlık Denetimi gerekebilir. Her kimyasal ve tehlikeli maddenin yanında Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Formları bulunacaktır.
[bookmark: _heading=h.3hej1je]

4.6.6.	Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)
Yüklenici, tüm personelin ve ziyaretçilerin zarar görmekten korunmaları gerektiğinde sağlanan kişisel koruyucu donanımları kullanmasını sağlamalıdır. Kişisel koruyucu donanım uygun şekilde uyacak ve kişilere kullanımları konusunda talimat verilecektir.
Sağlanan kişisel koruyucu ekipmanların bakımları uygun şekilde yapılmalıdır ve zarar gördüklerinde değiştirilmelidir.
[bookmark: _heading=h.1wjtbr7]4.6.7	Güvenlik işaretleri
Yüklenici, olayları önlemek, tehlikeleri tanımlamak, güvenlik ve yangından korunma ekipmanlarının yerini belirtmek ve acil durum prosedürlerinde bilgi ve talimat sağlamak için işyerlerinde ve seyahat yollarında yeterli Güvenlik İşaretlerinin bulunmasını sağlamalıdır.
[bookmark: _heading=h.4gjguf0]4.6.8	Düşmeyi önleme
[bookmark: _heading=h.2vor4mt]Yüklenici, bir seviyeden diğerine düşme riski olan faaliyetlerde bulunan tüm personelin yaralanma riskini azaltmak için, bu işlerin kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlamalıdır.
4.7	Göreve Özgü Tehlikeyi Önleme
[bookmark: _heading=h.1au1eum]4.7.1	Yüksek Riskli Çalışma
Yüklenici, olası riskleri önlemek veya kontrol etmek amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğinde (RG 25.11.2009 / 27417) ayrıntılı olarak açıklanan Yüksek Riskli Çalışmayı tanımlamalı ve ortadan kaldırmak için yeterli kontrollerin mevcut olmasını sağlamak için bu göreve özgü bir prosedür veya risk değerlendirmesi uygulamalıdır.
Yüklenici, Yüksek Riskli İş yapan personelin, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun eğitim almasını sağlamalıdır (RG 15.03.2013 / 28648).
[bookmark: _heading=h.3utoxif]4.7.2	Elektrik işi
Planları, yürütülen işleri ve diğer ilgili bilgileri kaydetmek için her çalışma bölgesinde bir elektrik kayıt defteri tutulacaktır.
Elektrikli ekipmanlara, mümkün olan her yerde izolasyon pozisyonunda sabitlenebilen tam akım izolasyon cihazları sağlanacaktır. Bu tür özelliklerin uygulanabilir olmadığı durumlarda, uygun alternatif kontroller ve etkilenen personele iletilen sonuçları belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapılacaktır.
[bookmark: _heading=h.29yz7q8]4.7.3	İskele İşleri
İskele, erişim veya çalışma platformlarını, personeli, tesisi veya diğer malzemeleri desteklemek amacıyla kullanılabilir.
İskele kullanan personel, iskele kurulacak bir alanın işe yaramayacak ve kullanım için gerekli olmayan malzeme veya ekipmandan uzak olmasını sağlamalıdır.
[bookmark: _heading=h.p49hy1]Yüklenici, personelin tamamlanmamış iskele kullanmasının gerekmediğinden emin olmalıdır. Tamamlanmayan iskelenin gözetimsiz bırakılacağı yerlerde, personeli uyarmak ve yetkisiz erişimden caydırmak için tehlike etiketleri, uyarı işaretleri veya diğer uygun önlemler kullanılacaktır.
4.7.4	Sürüş güvenliği
Yüklenici, yüklenici kontrollü alanlarda veya kamu yollarında bir yüklenici aracı kullanmasına izin verilen personelin söz konusu araç sınıfı için; sürücü ehliyetine sahip olmasını ve ilgili yol kurallarına uymasını sağlamalıdır.
[bookmark: _heading=h.393x0lu]Yüklenici arazisinde araç kullanan tüm personel tüm trafik yönergelerine uymalı, koşullara uygun davranmalı ve ilgili Trafik Yönetim Planı'na uygun hareket etmelidir.
4.8	Erişim ve saha güvenliği
Şantiye ve inşaat alanlarına erişim yüklenici tarafından kısıtlanacak ve alanın çitlenmesi ve ilgili işaretlerin yerleştirilmesi gibi gerekli önlemler alınacaktır.
[bookmark: _heading=h.1o97atn]Bu faaliyet için Risk Değerlendirmesinde belirtilen tüm şantiye güvenliği gereksinimlerinin tam olarak yerine getirilmesini sağlamak yüklenicinin sorumluluğundadır.
4.9	Saha Tanıtımı ve Saha Güvenliği Kuralları
Saha tanıtımı yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu Proje için ilgili düzenlemeler aşağıdaki gibi olacaktır.
Şantiyeye gelen her yeni işçi, saha lojistik planı, tehlikeler, tahliye prosedürleri, acil durum ve ilk yardım prosedürleri ve şantiyedeki tüm kişilerin görev ve sorumlulukları dahil olmak üzere saha güvenliği kuralları hakkında bilgilendirilecektir.
Saha tanıtım brifingi ve Şantiye Güvenlik Kuralları Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır.
Saha tanıtım brifingine katılan herkes kayıt altında tutulacaktır.
[bookmark: _heading=h.488uthg]Ziyaretçilere kısa bir saha tanıtımı(sözlü veya yazılı olarak) sağlanacak ve sahayı ziyaretleri sırasında her zaman eşlik edilecektir.
[bookmark: _heading=h.2ne53p9]4.10	İşyeri denetimleri
Proje alanın denetimleri haftalık olarak yapılmalıdır. Yüklenici tüm çalışma alanın ve özellikle aşağıda belirlenen unsurların haftalık denetimini yapacaktır.
· Ekipman
· İskeleler
· Küçük aletler
· Kaldırma cihazları
· Elektrik kabloları
· Yangın söndürücüler
· İlkyardım çantaları
Denetimlerin kayıtları İSG Uzmanı tarafından tutulacaktır.
[bookmark: _heading=h.12jfdx2][bookmark: _heading=h.3mj2wkv]5.	Eğitim, Raporlama ve İzleme
5.1	Eğitim
Yüklenici, çalışanlarına işlerini güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli eğitimi vermeyi taahhüt edecektir.
Tüm personelin saha tanıtım eğitimini tamamlaması gerekmektedir. Bu eğitim, katılımcıları şantiye ve İnşaat alanına erişmek için minimum güvenlik, çevre ve güvenlik gereklilikleri hakkında bilgilendirir.
Saha tanıtım eğitiminin tamamlanmasından sonra, personel kendi çalışma alanlarına uygun şekilde yönlendirilmelidir. Personel, tehlikeler ve kontroller, yangınla mücadele ve ilk yardım ekipmanlarının yeri ve asgari olarak acil müdahale ve tahliye prosedürleri hakkında bilgilendirilmelidir.
[bookmark: _heading=h.21od6so]Personelin eğitim ihtiyaçlarını kontrol etmek ve belirlemek, eğitim programını hazırlamak ve Proje yöneticisinin onaylamasını sağlamak İSG Uzmanı’nın sorumluluğunda olacaktır. Önemli bir olayda İSG Uzmanı veya Proje Müdürü tarafından gerekli görülmesi halinde eğitimler yenilenebilir veya ek eğitimler verilebilir.
5.2	Raporlama
Günlük denetimler İSG Uzmanı koordinasyonunda yapılacaktır. Ramak kala olaylar da dahil olmak üzere tüm ciddi olaylar derhal PYB ve Dünya Bankası’na bildirilecek, araştırılacak ve belgelenecektir. Bu kapsamda, inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen olaylar ve kazalar, çevresel sızıntılar vb. dahil olmak üzere çevre, etkilenen topluluklar, halk veya çalışanlar üzerinde önemli olumsuz etkisi olan veya olabilecek her türlü olay ya da kazaya ilişkin Dünya Bankası ve PYB’ye derhal bilgi verilecektir. Olay veya kazaya ilişkin olarak, kök neden analizi bulguları, alınan veya alınması planlanan acil önlemler veya düzeltici faaliyetler, ödenen tazminatlar ve yüklenici ile müşavir firma tarafından sağlanan bilgilerle birlikte yeterli ayrıntı sağlanacaktır. Olay raporunun, Dünya Bankası’nın Çevresel ve Sosyal Olay Müdahale Aracı ile uyumlu olması sağlanacaktır. Banka’nın talebi doğrultusunda, olay ya da kazaya ilişkin bir rapor hazırlanacak ve benzer durumların tekrarını önlemek amacıyla önerilecek önlemler sunulacaktır.
Devlet görevlileriyle her türlü temas ve raporlama, Proje Müdürü ile istişare edilerek İSG Uzmanı tarafından yapılacaktır. Yaralanmalarla ilgili olarak, tüm tazminat sahiplerinin işveren, çalışan ve ilgili hekim(ler) için belirli yasal raporlama gereklilikleri vardır.
Tüm olaylar derhal İSG Uzmanına bildirilecektir. Tıbbi müdahale gerektiren veya tıbbi müdahale potansiyeline sahip tüm olaylar, Proje Müdürünün derhal bildirilmesini gerektirmektedir. Tüm ciddi olaylar derhal Proje Müdürüne rapor edilecektir - herhangi bir devlet kurumuna bildirim Proje Müdürü tarafından koordine edilecektir.
[bookmark: _heading=h.gtnh0h]İSG Uzmanı ve Proje Müdürü, ekipman veya mal hasarı konusunda derhal bilgilendirilecektir. Tüm olaylarda Olay Rapor Formu doldurulacak ve idari işlemler için iletilecektir.
5.3	İzleme
ÇSÇY’de belirtilen ana izleme faaliyetleri, ana performans göstergelerini kullanarak bu plan kapsamında açıklanan etki azaltma önlemleri ve yönetim kontrollerine uygunluğun sağlanmasına odaklanacaktır.
Her bir İSG konusu için izleme faaliyetleri, arazi hazırlık ve inşaat aşamasının başlamasından önce yüklenici tarafından hazırlanacak yönetim/uygulama planları ve prosedürlerinde detaylandırılacaktır. İzleme faaliyetleri, ÇSYÇ'de sunulan plan çerçevesine uygun olarak ve anahtar performans göstergeleri dikkate alınarak sahaya özgü gereksinimleri karşılamak üzere belirli konuları hedeflemek üzere tasarlanacaktır.
Plan’ın uygulanmasına ilişkin performans göstergeleri aşağıda verilmiştir ve ilgili göstergeler de Proje'nin Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) prosedürü ve planlarına dahil edilecektir:
 İSG Yönetimi
	Anahtar Performans Göstergesi
	Hedef
	Kayıt
	Sorumluluk

	İSG Denetim ve Gözden Geçirme Takvimi
	En az haftada bir kez
	İSG Kayıtları
Denetim Raporları
	İSG Uzmanı

	İSG Politikalarının tüm Proje personeline iletilmesi
	Ayda en az bir kez
	Toplantı Tutanakları
Eğitim kayıtları
	İSG Uzmanı

	Şeffaf liderliği göstermek için İSG Toplantılarına / İncelemelerine yönetim katılımı
	Ayda en az bir kez
	Toplantı Tutanakları

	Proje Müdürü

	Haftalık İSG Toplantıları
	En az haftada bir kez
	Toplantı Tutanakları
	İSG Uzmanı

	İSG Yürüyüşleri
	En az haftada bir kez
	İSG Kayıtları
Denetim Raporları
	İSG Uzmanı

	İSG Saha Tanıtımı - Sahada çalışmaya başlamadan önce alınan tüm Proje sahası personeli
	İşlere başlamadan önce
	Eğitim kayıtları
	İSG Uzmanı

	Acil Durum Tatbikatları
	Yılda iki kez
	İSG Kayıtları
Denetim Raporları
	Proje Müdürü

	İSG Raporlaması
	Üç Ayda bir
	Üç Aylık Raporları İzleme
	Proje Müdürü



Gecikme Göstergeleri
	Anahtar Performans Göstergesi
	Hedef
	Kayıt
	Sorumluluk

	Ölüm sayısı
	Yılda 0
	İSG Kayıtları
Kaza Raporları
	Proje Müdürü

	Kayıp Zamanlı Kaza
	Yılda 0 saat
	İSG Kayıtları
	Proje Müdürü

	Toplam Kaydedilebilir Yaralanma
	Yılda 0 saat
	Kaza Raporları
	İSG Uzmanı

	Bildirilen ve araştırılan olaylar
	Her olaydan sonra
	İSG Kayıtları
	İSG Uzmanı


[bookmark: _heading=h.30tazoa]6.	İnceleme & Güncelleme
Bu Plan canlı bir belgedir ve sorumluluklar, prosedürler ve uygunluk eylemleri gerektikçe (örneğin ilgili mevzuattaki bir değişiklik sonrasında) güncellenecektir. İçeriğinin tam olarak bilincinde olmak PYB ve yüklenicilerin bir sorumluluğudur. Yükleniciler, personele ilgili eğitimi verecek ve bu Plan ile uyumu sağlamak için önlemlerin/taahhütlerin uygulanmasını sağlayacaktır.










[bookmark: _Toc202156259]EK 15 - YÜKLENİCİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI (Y-ÇSYP) KONTROL LİSTESİ ŞABLONU 
Yüklenici Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (Y-ÇSYP) Kontrol Listesi, İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler (İADŞ) Projesi[footnoteRef:28] kapsamındaki alt projelerde yürütülecek faaliyetlerden kaynaklanabilecek olası çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin sürdürülebilir şekilde yönetilmesini ve/veya ortadan kaldırılmasını teminen gerekli önlemlerin tanımlanması ve uygulanması amacıyla hazırlanmıştır. [28:  Yüklenici  ÇSYP Kontrol Listesi şablonuna erişmek için: https://webdosya.csb.gov.tr/db/kentseldirenclilik/icerikler/esmp-c-tr-20240712170902.docx] 

Y-ÇSYP Kontrol Listesi, inşaat aşamasında çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin kabul edilebilir seviyede tutulabilmesini teminen, kim tarafından, ne zaman ve nasıl önlem alınacağını açık bir şekilde belirtir. Y-ÇSYP, Türk mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olmakla birlikte, aynı zamanda Dünya Bankası politikaları ve Çevresel ve Sosyal Çerçeve (ÇSÇ) doğrultusunda hazırlanmış olan İADŞ Projesi ÇSYÇ, PKP ve İYP belgeleriyle de uyumlu olarak hazırlanmıştır.
Y-ÇSYP Kontrol Listesi; ilgili yasal ve düzenleyici çerçeveye atıfta bulunmakta, alt proje kapsamında ortaya çıkabilecek çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri değerlendirmekte, sosyal ve çevresel konuların alt proje süresince sistematik şekilde ele alınmasını sağlayacak kılavuzları ve prosedürleri tanımlamakta ve olumsuz risklerin ve etkilerin azaltılması, hafifletilmesi ve telafi edilmesine yönelik önlem ve planları tartışmaktadır.
Y-ÇSYP Kontrol Listesi, ilgili alt proje ve uygulama sahasına ilişkin çevresel ve sosyal bir temel durum verisi sunmakta ve ortaya çıkabilecek çevresel ve sosyal riskleri yönetmek amacıyla alınması gereken önlemleri ayrıntılı şekilde listelemektedir. Ayrıca bu belge, çevresel ve sosyal izlemeye ilişkin sorumlulukların hangi paydaşlara ait olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır.
Y-ÇSYP Kontrol Listesi aşağıdaki ekleri ve alt yönetim planlarını da içermektedir:
Ek 1 – Örnek Şikayet Kayıt Formu
Ek 2 – Örnek Şikayet Kapanış Formu
Ek 3 – Örnek Şikayet Kayıt Defteri
Ek 4 – Genel Proje ve Alan Bilgileri (Haritalar, Çizimler ve Fotoğraflar)
Ek 5 – Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Planı
Ek 6 – Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Trafik Yönetim Planı
Ek 7 – Davranış Kuralları
Ek 8 – Atık Yönetim Planı
Ek 9 – Çevresel ve Sosyal Tarama Kontrol Listesi
İstanbul  İlinde Çalışanların Sektörel Dağılımı

Sanayi 31,47%

Hizmet 67,93%

Tarım 0,6%
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