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…………… İL ÖZEL İDARESİNE 
 
İlgi    : 19.12.2013 tarihli ve 643-5506 sayılı yazınız. 
  

İlgi yazınız ile, …………... İli Merkez Hükümet Konağı Yapım İşi’nin idarenizce ihale 
edilerek 11.01.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlandığı, iş 
devam etmekte iken, İstanbul Anadolu 15. Asliye Ticaret Mahkemesinin 21.05.2013 tarihinde 
işin yüklenicisinin iflasına karar vermesi üzerine sözleşme feshedilerek fesih ve tasfiye 
işlemlerinin yürütülmekte olduğu, ancak işin fesih kesin hesabının yapılması sırasında hesap 
yöntemi konusunda idarenizde oluşan tereddütler nedeniyle, konu hakkında görüşlerimizin 
bildirilmesi istenilmektedir.  

 Benzer konuda daha önce Kurulumuza yapılan başvurular üzerine, yapım işlerinde fesih 
sonrası yapılması gereken iş ve işlemler detaylı olarak incelenmiş olup, konu ile ilgili Milli 
Savunma Bakanlığına yazılan 08.02.2008 tarih ve 03/170 sayılı yazı ile, Türk İnşa Genel 
Başkanlığına yazılan 21.02.2008 tarih ve 03/225 sayılı yazıların birer suretleri, idarenizde oluşan 
tereddütlerin giderilmesinde yardımcı olacağı düşüncesiyle yazımız ekine gönderilmektedir. 

 Bu yazılarımızda özetle; 

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 47 nci maddesine göre hesap kesme 
hakedişinin yüklenici ile birlikte 40 ıncı maddesindeki esaslara göre yapılmasının hüküm altına 
alındığı ve ayrıca, 40 ıncı maddede, kesin hesap işlemlerinin sözleşme ve eklerinde öngörülen 
hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu belirtilmektedir. Yine 47 nci 
maddede; feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabının genel hükümlere göre yapılacağı ve 
böylece yüklenicinin idare ile ilişkisinin kesilmiş olacağı ifade edilmiştir. 

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde; kesin hesap ve kesin hakedişin idare ve 
yüklenici ile birlikte yapılması, fesih nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyanın ise, fesih kesin 
hesabına dayalı olarak genel hükümler çerçevesinde yükleniciden talep edilmesinin esas olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelere göre hesap kesme hakedişi; feshin başlangıç 
tarihine kadar yüklenici tarafından gerçekleştirilen imalatların tespitine ve fiyatlandırılmasına 
dayandırılmalıdır. Bütün bu tespitler, işe ait sözleşme ve eki ihale dokümanlarındaki şartlar 
değiştirilmeden yapılmalıdır. Bu tip sözleşmelerin fesih kesin hesabı ve kesin hakedişinin 
hazırlanması sırasında yapılan işin; işe göre gerçekleşme oranının nasıl tespit edileceği önemli 
bir husustur. 

4735 sayılı Kanunun İlkeler başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “Bu Kanun kapsamında 
yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve 
yükümlülüklere sahiptir…  Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde 
bulundurulur.” hükmü gereği, bu oranın tespitinde, tarafların hakları ve yükümlülükleri göz 
önünde bulundurularak öncelikle akdedilen sözleşme ve eklerindeki esaslar mesnet alınmalıdır. 

Bu doğrultuda, sözleşme ve eki ihale dokümanları olan, uygulama projeleri, mahal listesi, 
genel ve özel teknik şartnameler, varsa açıklamalar ve diğer ekler esas alınarak, yerinde fiilen 
yapılan tüm imalat metrajları çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tüm imalat miktarları 
belirlenmelidir. Ayrıca yapılmayan iş kısımlarına ait imalatların metraj ve miktarları da aynı 
esaslara dayandırılarak aynı yöntemle tespit edilmelidir. Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere 
ait fiziki durum iş kalemi ve metraj bazında ortaya konulmuş olacaktır. 
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İşe ait özel şartları ve nitelikleri ile sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler dikkate 
alınarak yüklenicinin teklifi ekinde iş kalemlerine ve/veya iş guruplarına ait bileşenler ve bunlara 
ait fiyatlar verilmiş ise fiyatlar arasındaki dengede dikkate alınarak bu fiyatlar, idare ve diğer 
idarelerdeki fiyatlar, piyasa fiyatları ve yaklaşık maliyete esas fiyatların birlikte 
değerlendirilmesi sonucu her bir iş kalemine ait en uygun fiyatların belirlenmesine müteakip, 
belirlenen bu fiyatların; yukarıda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan sözleşme 
kapsamında yapılacak olan tüm imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel 
ile, yapılan iş kısımlarının da aynı esaslar ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki 
orandan, feshedilen işe ait gerçekleşme oranı belirlenebilecektir. 

Bulunan bu gerçekleşme oranının sözleşme götürü bedeli ile çarpılması suretiyle yapılan 
işlerin götürü bedel karşılığı belirlenmiş, bu bedel hesap kesme hakedişine yansıtılmak suretiyle 
fesih kesin hesabı yapılmış olacaktır. 

Değerlendirmesi yapılmış olup konunun, ekte gönderilen yazılarımız çerçevesinde 
sonuçlandırılabileceği hususunda,  

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 
 

  Fuat ARABACI 
Bakan a. 

Kurul Başkanı V. 
(imza) 

 
 

 
 
 
EKLER: 
1) 08.02.2008 tarihli yazımız (5 sayfa ) 
2) 21.02.2008 tarihli yazımız (4 sayfa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


