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…; idarelerinin yatırım programında bulunan ve teklif birim fiyat sözleşmeye 

bağlanan yapım işlerine ait sözleşmelerin “İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması” 

başlığı altında düzenlenen 30 uncu maddesinde;  

“30.1.Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı 

süresince gerekli elemanı iş başında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını 

takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için 

İdareye vermeye mecburdur.  

30.2.Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı idareye verilmemiş 

imalatlara ait tutarların %5’i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu 

tutarlar ödenmez.”  

Hükmünün yer aldığı, işin devamı sırasında yüklenicilerin tamamlanan her kalem 

imalatın uygulama projelerini hazırlayıp kesin hesaplarını idare onayına sundukları,  

idaresince yapılan ara kesin hesap onay işlemleri sonrasında %5 kesin hesap teminat 

kesintilerinin ödenmesini talep ettikleri, yapılan imalatların bedellerinin ödenmesine ilişkin 

geçici hakedişlerden yapılan %5 kesin hesap teminat kesintisinin, işin geçici kabulün 

yapılması ve kesin hakediş raporu düzenlenmeden, kesin hesap onay işlemleri yapılan 

imalatlara ait kesin hesap teminat kesintilerinin işin devamı sırasında ödenip ödenemeyeceği 

hakkında Kurulumuz görüşünün bildirilmesi istenilmiştir. 

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca 

inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup;  

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmelerin 30 uncu maddesinin düzenlenmesine 

yönelik dip not açıklamasında;  

“…  

(2) Birim fiyat sözleşmelerde madde metni, aşağıdaki gibi düzenlenecektir: 

Madde 30-İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması 

30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı 

süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını 

takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için 

İdareye vermeye mecburdur. 

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş 

imalatlara ait tutarların % 5’i karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare 

tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu 

vermemesi durumunda ise kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i 

tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. İşin devamı 

sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi  
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durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması 

için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”, 

Sözleşmelerin eki olarak düzenlenen Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Kesin 

hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlığı altında düzenlenen 40 ıncı maddesinde de;  

“(1) Birim fiyat esaslı sözleşmelerde kesin hesaplar aşağıdaki esaslara göre yapılır:  

a) İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas 

olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına başlanır. Bunlar biri asıl olmak üzere en 

az üç suret halinde düzenlenir. Yüklenicinin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici 

hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda 

bulunan miktarlar esas alınır.  

… 

(6) İdareler teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere en çok 

altı ay içinde inceleyip onaylarlar. Aksi halde yüklenici, varsa itirazlarında haklı sayılacağı 

gibi, işin kesin kabulü yapılmış olmak şartı ile, kesin hakediş raporunun düzenlenmesini de 

isteyebilir. 

…” 

Hükümleri yer almaktadır.  

Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, birim fiyat sözleşmeye bağlanan 

yapım işlerinde, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve 

hesapların tamamlanmasına işin geçici kabulü yapıldıktan sonra başlanacağı hüküm altına 

alındığından, geçici hakedişlerden yapılan %5 kesin hesap teminat kesintisinin iade 

edilmesinin geçici kabul yapıldıktan ve kesin hesaplar idaresince onaylandıktan sonra 

yapılabileceği görüşüne,  

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 112 

nci maddesinin 1 inci fıkrası (ç) bendine istinaden 30/06/2021 tarihinde yapılan toplantıda 

katılanların oybirliği ile varılmıştır. 


