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YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ 
 

 

… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek, 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde birim fiyat sözleşmeye 

bağlanan “… Yapım İşi”nde; sözleşmede yer alan havanın fen noktasından çalışmaya uygun 

olmadığı günlerde değişiklik yapılıp yapılamayacağı hususunda Kurulumuz görüşü talep 

edilmektedir. 

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca 

inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların 

görüş, talep ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir. 

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın 

24/09/2018 tarihli ve 166191 sayılı genelgesinde … İli … İlçesi için belirlenen “Havanın Fen 

Noktasından Çalışmaya Uygun Olmayan Devresi”nin 15 Ekim - 10 Nisan olarak belirlendiği, 

bahse konu işte çalışılmayan dönemin revizesi ve buna bağlı ödenek dilimlerinin 

güncellenmesi gerektiği yönündedir. 

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi; 

Tip sözleşmenin 9.4. maddesinin açıklamasını içeren 11.1 inci dipnotunda havanın fen 

noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerin tespitinde Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan ilgili genelgenin dikkate alınabileceği ancak bu 

durumun zorunlu kılınmadığı, 

Sözleşmenin 12 nci maddesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 17 inci 

maddesi hükümleri gereği, bu işte çalışılmayan dönemin revizesi ve buna bağlı ödenek 

dilimlerinin güncellenmesinin uygun görülmediği belirtilmektedir. 

Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra 

konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. 

İşe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “… 

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 20.11.2021 - 

20.03.2022 tarihleri arasındaki 120 (YüzYirmi) gündür. …” şeklinde yer aldığı, Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın 24/09/2018 

tarihli ve 166191 sayılı genelgesinde … İli … İlçesi için belirlenen “Havanın Fen 

Noktasından Çalışmaya Uygun Olmayan Devresi”nin 15 Ekim - 10 Nisan olarak belirlendiği, 

Yüklenicinin, Bakanlık genelgesinin dikkate alınarak çalışılmayan dönemin revizesini 

ve buna bağlı ödenek dilimlerinin güncellenmesini istediği, idaresinin ise bu talebin uygun 

görülmediğini belirtmesi üzerine taraflar arasında anlaşmazlık çıktığı, idaresi yazısı ve 

eklerinde görülmektedir. 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşmede değişiklik yapılması” 

başlıklı 15 inci maddesinde; 
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“Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile 

yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme 

hükümlerinde değişiklik yapılabilir: 

a) İşin yapılma veya teslim yeri. 

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu 

süreye uygun olarak ödeme şartları.”, 

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 24 üncü maddesinde; 

“Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile 

Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme 

hükümlerinde değişiklik yapılabilir: 

a) İşin yapılma yeri, 

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak 

ödeme şartları.” 

Hükümleri yer almaktadır.  

Bu hükümlere göre; sözleşme imzalandıktan sonra 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’nun 15 inci maddesi ve işe ait sözleşmenin 24 üncü maddesinde 

açıklanan kurallara uyulması kaydıyla, bu maddelerin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen 

hususlarda ancak değişiklik yapılmasının mümkün olduğu, bunun dışında sözleşme 

imzalandıktan sonra sözleşmede değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı, ihale 

aşamasındaki şartların, sözleşme imzalandıktan sonra tarafları etkileyecek sonuçlar doğuracak 

şekilde değiştirilmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, diğer taraftan yüklenicinin 

sözleşme şartlarını bilerek, isteyerek ve kabul ederek bu şartlarda sözleşmeyi imzaladığı 

hususları birlikte dikkate alındığında; “Havanın Fen Noktasından Çalışmaya Uygun Olmayan 

Devresi” için Bakanlık Genelgesinde yer alan tarihlerin dikkate alınamayacağı, dolayısıyla 

işe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “… 9.4. Bu 

işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 20.11.2021 - 20.03.2022 

tarihleri arasındaki 120 (YüzYirmi) gündür. …” yer alan düzenlemeye göre işlem tesis 

edilmesi gerektiği görüşüne,  

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 

nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 05/01/2022 tarihinde yapılan toplantıda 

katılanların oy birliği ile varılmıştır. 


