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       YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ 

 

… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek 4735 

sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel 

sözleşmeye bağlanan “…” işinde; uygulama projesinde yer alan, ancak mahal listelerinde 

gösterilmeyen ısıtma tesisatı imalatlarının sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususunda 

işin idaresinde oluşan tereddüt üzerine Kurulumuz görüşü talep edilmektedir. 

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca 

inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, başvuru yazısı ve ekleri incelendiğinde;  

İşin yer tesliminin 07.11.2023 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre süresinin 110 gün 

ve bitim tarihinin 02.05.2024 olduğu, 

Uygulama projelerinde gösterildiği, ancak mahal listesinde gösterilmediği idare 

tarafından belirtilen ısıtma tesisatına ilişkin imalatlarla ilgili olarak ödeme aşamasında 

yaşanılan tereddüt üzerine, söz konusu imalatların sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı 

hususunda Kurulumuz görüşünün talep edildiği, 

İdaresince gönderilen bilgi ve belgelerde, yüklenicinin ihale aşamalarında, “Kalorifer 

Tesisat Uygulama Projesi”nde gösterilen imalatlara ilişkin mahal listesinin bulunmadığı, söz 

konusu imalatların sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı hakkında bir zeyilname talebinin 

bulunmadığı, 

İşe ait 1/50 ölçekli “Kalorifer Tesisat Uygulama Projesi”nde, ısıtma tesisatına ilişkin 

imalatların mahalleriyle birlikte kat planları ve kolon şemasında gösterildiği, proje üzerinde 

yapım şartlarına ilişkin bazı açıklamalara yer verildiği, 

Görülmektedir. 

İşe ait idari şartnamenin “İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması” başlıklı 13 

üncü maddesinde; 

“13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında 

açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine 

kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  …”, 

İşe ait sözleşmenin; 

“Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; 

“6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer 

alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için 

yüklenici tarafından teklif edilen ……… toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.  

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel 

esas alınır.”, 

Hükümleri yer almaktadır. 
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Bu hükümlerden, ihale öncesi, isteklilerin tekliflerinin hazırlanması aşamasında, ihale 

dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün 

öncesine kadar yazılı açıklama talep edebileceği, bu tarihten sonra yapılacak açıklama 

taleplerinin idareler tarafından değerlendirmeye alınmayacağı, 

Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütün olduğu, tarafları 

bağladığı, söz konusu imalatların uygulama projelerinde mahalleriyle birlikte gösterildiği,  

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, isteklilerin 

tekliflerini ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine 

dayalı olarak işin tamamı için verdikleri, uygulama projeleri ve mahal listelerinde yer alan 

bütün imalatların, fen ve sanat kurallarına uygun ve yürürlükteki mevzuata göre kullanıma hazır 

bir şekilde idarelere sunmaları gerektiği, bunun temini için de idareler tarafından ihale 

dokümanı arasında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin olarak düzenlenen mahal 

listelerinin, teknik şartnameler ile diğer açıklayıcı belgeklerin herhangi bir tereddüte mahal 

vermeyecek nitelikte hazırlanmasının, isteklilerin tekliflerini oluşturmalarında büyük önem arz 

ettiği, buna göre sözleşmenin ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin 

olarak düzenlenen mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için yüklenici tarafından teklif 

edilen toplam bedel üzerinden akdedildiği ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde de 

yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınmasının icap ettiği, 

Hususları açıktır. 

Bu hüküm ve tespitler birlikte dikkate alındığında; 

Yüklenicinin teklifinin, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bu işte, ihale 

dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin olarak düzenlenen mahal listeleri 

dikkate alınarak verildiği, mekanik tesisat uygulama projeleri arasında “kalorifer tesisatı 

uygulama projesi”nin mevcut olduğu, 1/50 ölçekli uygulama projesinin kat planlarında, ısıtma 

tesisatına ilişkin imalatların mahalleriyle birlikte gösterildiği gibi kolon şemasının ve proje 

üzerinde yapım şartlarına ilişkin açıklamaların mevcut olduğu, tüm bu bilgiler doğrultusunda 

sorumlu bir meslek ve fen adamı olarak yüklenicinin teklifinin söz konusu imalatlar dikkate 

alınarak hazırlamasının mümkün olduğu, dolayısıyla kalorifer tesisatı uygulama projesinde yer 

alan imalatların sözleşme bedeline dâhil olduğu, 

Kurulumuz görüşünün istişari mahiyette olduğu, uygulamadaki nihai görev, yetki ve 

sorumluluğun işin idaresine ait olduğu, 

Görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 06.03.2024 

tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile varılmıştır.    


