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                                     YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ 

 

… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre … tarihinde ihale edilerek 4735 

sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel 

sözleşmeye bağlanan, “… Yapım İşi”nde; vaziyet planında gösterilen yeşil alanlar (hazır rulo 

çim imalatı) ve ağaçların sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı ile ilgili olarak Kurulumuz 

görüşü talep edilmektedir.  

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca 

inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Başvuru yazısı ve ekleri incelendiğinde;  

İşin yer tesliminin 12.10.2023 tarihinde yapıldığı, süresinin 450 gün ve sözleşmesine 

göre iş bitim tarihinin 03.01.2025 olduğu,   

Yüklenicinin 19.08.2024 tarihli dilekçesinde; vaziyet planı uygulama notlarında yer 

alan “vaziyet planında gösterilen yeşil alanlar ve ağaçlar ihale kapsamı dışındadır. Ancak yeşil 

alanların önerilen kotlara göre tesviyesi ihale kapsamındadır.” ibaresi, bahçede herhangi bir 

sulama tesisatı projesinin olmaması ve sözleşmenin 8.2.1. maddesi gereği, vaziyet planında 

gösterilen yeşil alanlar ile ağaçların ihale kapsamı dışında olduğu, konunun Kurulumuzca 

değerlendirilmesinin talep edildiği, 

İdarenin başvuru yazısında; ihale dokümanı vaziyet planı paftasında yer alan peyzaj 

planında, isim ve adetleri belirtilen, özel teknik şartnamede ve özel poz tariflerinde bitki isimleri 

ve iş kalemlerine ait teknik tarifleri bulunan ve yaklaşık maliyete girdiği belirtilen bitkilerin 

yüklenicinin taahhüdünde olduğu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 14 üncü maddesi 

hükmüne istinaden, süresi içerisinde itiraz talebinde bulunulmadığı belirtilerek, Kurulumuz 

görüşünün bildirilmesinin talep edildiği, 

İhale dokümanına ait CD’de yer alan uygulama projeleri incelendiğinde;  

“Mimari proje vaziyet planı ve detaylar” projesi, peyzaj planı paftasında; bitkisel 

peyzaj düzenlemesinin gösterildiği, bütün ağaç ve bitkilerin isimlerinin belirtildiği, 

bitkilendirme ile ilgili lejantta bitkilerin sembolleri ile Latince ve Türkçe adlarının belirtildiği, 

bitkilerin boyları, gövde çevresi ölçüleri, miktarları ile ağaç hesabında 172 adet ağacın 

belirlendiği, 

“Uygulama Notları”nda; 

“1- Vaziyet planında gösterilen yeşil alanlar ve ağaçlar ihale kapsamı dışındadır. 

Ancak yeşil alanların önerilen kotlara göre tesviyesi ihale kapsamındadır. Mevcut bulunan 

ağaçlar mümkün olduğunca korunacaktır. 

…” ifadesinin yer aldığı, 

Özel Teknik Şartname içerisinde yer alan “Bitkisel Peyzaj Yapım İşleri Özel Teknik 

Şartnamesi” ile “Özel Poz Tarifleri”nde peyzaj işleri ile ilgili ağaç ve bitki çeşitleri ve yeşil 

alanlarla ilgili her türlü dikim, bakım, sulama, gübreleme gibi teknik bilgilerin yer aldığı, 
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Görülmektedir. 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 9 uncu 

maddesinde; 

“Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü 

fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir 

ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik 

ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere 

açıklanmaz.”, 

İşe ait sözleşmenin; 

“Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; 

“6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer 

alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için 

yüklenici tarafından teklif edilen … toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.  

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel 

esas alınır.”, 

“Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde; 

“8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve 

Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki 

hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler 

esas alınır.  

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler  

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki 

gibidir  

1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi  

2-İdari Şartname,  

3-Sözleşme Tasarısı,  

4-Uygulama Projesi,  

5-Mahal Listesi, 

6-Özel Teknik Şartname 

7-Genel Teknik Şartname 

8-Açıklamalar (varsa) 

9-Diğer Ekler 

Hükümleri yer almaktadır. 

Bu hükümlere göre; 
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Yaklaşık maliyetin ihale öncesi idare tarafından hazırlanan ve gizliliği olan bir belge 

olduğu, yüklenicinin bu belgelerden bilgi sahibi olmasının hukuken mümkün olmadığı, 

dolayısıyla yaklaşık maliyetin işin sözleşmesi ve ekleri gibi yükleniciyi bağlayıcı bir yönünün 

bulunmadığı,  

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, yüklenicilerin 

tekliflerinin ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine 

dayalı olarak işin tamamı için verildiği, dolayısı ile uygulama projelerinin içerisinde yer alan 

bütün imalatların yükleniciler tarafından fen ve sanat kurallarına uygun ve yürürlükteki 

mevzuata göre kullanıma hazır bir şekilde idarelere sunulması gerektiği, 

İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasının sözleşmenin 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasında sayıldığı şekilde olduğu, bu sıralamaya göre belge içerikleri 

arasında çelişki veya farklılık olması durumunda bir üst belgenin alttaki belgeye/belgelere göre 

önceliğinin bulunduğu, 

Hususları anlaşılmaktadır. 

Bu tespit ve hükümler birlikte değerlendirildiğinde; 

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bu işte; yüklenicinin teklifinin işe ait 

sözleşmenin 6 ncı maddesinde belirtilen uygulama projeleri ile bunlara ilişkin olarak 

düzenlenen mahal listelerine dayalı olarak verildiği dikkate alındığında;  

Peyzaj planı paftasında her türlü ayrıntısı ile yer alan yeşil alanlar ve ağaçlar için proje 

üzerinde bulunan “Uygulama Notları”nda; 

“1- Vaziyet planında gösterilen yeşil alanlar ve ağaçlar ihale kapsamı dışındadır. 

Ancak yeşil alanların önerilen kotlara göre tesviyesi ihale kapsamındadır. Mevcut bulunan 

ağaçlar mümkün olduğunca korunacaktır.” ifadesi gereği bahse konu yeşil alanlar (hazır rulo 

çim imalatı) ve ağaçların sözleşme bedeline dâhil olmadığı, 

Kurulumuz görüşünün istişari mahiyette olduğu, uygulamadaki nihai görev, yetki ve 

sorumluluğun işin idaresine ait olduğu,  

Görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 26.09.2024 

tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile varılmıştır. 


