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1. Terimler& Kısaltmalar 

Yüklenici Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 

ihale neticesinde, yapısal güçlendirme ve enerji verimliliği odaklı 

renovasyon faaliyetlerinin tamamını hayata geçirmekten sorumlu firma. 

Alt Yüklenici Yüklenici firma tarafından projenin bir kısmını yapmak üzere 

görevlendirilen firma.  

Müşavir TÜMAŞ | ATLASCert® | HILL iş ortaklığı  

Düzeltici Faaliyet Saptanmış bir uygunsuzluğun; sebebinin ve istenmeyen diğer durumların 

kök nedenlerinin ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen çalışmalar 

bütünü. (Düzeltici faaliyetlerin; tespit tarihi, tespiti yapan, sorumlu 

birim/kişiler, uygunsuzluk ve kök neden tanımı, düzeltici aksiyon önerileri, 

termin, uygunsuzluğun giderilme tarihi ve yöntemini içerecek şekilde kayıt 

altına alınması zorunludur.) 

Kök Neden 

Analizi 

Bir olayı, sorunu veya istenmeyen sonuçları tanımlarken/değerlendirirken; 

acil nedenlerin ötesine geçmek ve ele alındığında, gelecekte benzer 

olayların veya sorunların tekrarlanmasını önlemek için ana 

sebeplerin/unsurların belirlenmesi. (Düzeltici aksiyonlar; söz konusu ana 
sebeplerin/unsurların ortadan kaldırılması ya da düzeltilmesine 

odaklanmalıdır.)   

ÇŞİDB Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

Major Büyük, çok önemli  

KKD Kişisel Koruyucu Donanım 

EKED Etiketle Kilitle Emniyete Al Dene 

PAT Portable Appliance Test (Taşınabilir Elektrikli Cihaz Testi) 

MSDS Material Safety Data Sheet (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 

ADME  Acil Durum Müdahale Ekibi  

  



WB/CS-DESSUP-01 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KAMPÜSÜ II  
YAPISAL GÜÇLENDİRME VE YENİLEME İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PLANI 

 

 

 

Sayfa  8 / 124 

 

2. Amaç  
 

WB/CS-DESSUP 01 yapısal fizibilite, enerji denetimi, yapısal enerji güçlendirme, projelendirme ve 

inşaat kontrollüğü danışmanlık hizmetleri işi YAPISAL GÜÇLENDİRME ve RENOVASYON 

süreci  

 

▪ Proje odaklı İnşaat süreci başlamadan önce Dış Ajanslardan elde edilmesi gereken Yüksek 

Tehlikeli İşleri kapsayan hizmetlerin tamamlanma beyanı, 

▪ İnşaat faaliyetlerine ilişkin; tehlike ve risklerin, alınacak güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, 

▪ Yapım sürecinde görev alacak personellerin asgari şartlarının belirlenmesi, söz konusu 

asgari şartları karşılamayanların görev almalarının engellenmesi, amaçlanmaktadır.  

Bu amaç doğrultusunda; 

▪ Yapısal güçlendirme ve renovasyon sürecine ilişkin yapım metodu ve risk analizi, 

▪ Personel nitelik çizelgeleri, 

▪ Saha çalışmaları öncesi, esnası ve sonrasına ilişkin kontrol/denetim yöntemleri, 

▪ Kayıt formları ve metotları, 

▪ Yararlanıcı kurumlar tarafından alınması gereken ek güvenlik tedbirleri  

▪ Hizmetlerin saha teslimi öncesinde Dış Tedarikçi Kuruluşları (Doğalgaz Yerel Dağıtım 

Şirketi, Elektrik Yerel Dağıtım Şirketi, Yerel Yönetim Altyapı ve Teknik İşler 

Müdürlükleri) nezdinde Proje ve Kurallara uygun olarak mevzuata uygun olarak gerekli 

operasyonların tamamlanması 

Bu doküman içinde tanımlanmıştır. 

 

Müşavir tarafından hazırlanan bu İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu, yüklenici firmaya proje bazlı 

operasyonlarla ilgili kendi İSG planını, Risk Değerlendirmelerini ve Yöntem Bildirimlerini hazırlaması 

gerektiği resmi kanallar aracılığıyla bildirilecektir. Bu işlem, Müşavir tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve 

Güvenliği (İSG) Planını referans alarak gerçekleştirilecektir. 

3. Kapsam 
WB/CS-DESSUP 01 projesi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KAMPÜSÜ UÇAK VE 

UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ, MADEN 

FAKÜLTESİ, AYAZAĞA KIZ ÖĞRENCİ YURDU VE FERHUNDE BİRKAN KIZ ÖĞRENCİ 

YURDU YAPISAL GÜÇLENDİRME VE YENİLEME İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PLANI, 5 

binadan oluşan, 50.595,39 m2 inşaat alanına sahip yapı listesi ve uydu görüntüleri "Proje 

Kapsamındaki Binalar" başlığı altında verilmektedir. 

 

Bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar aşağıda anlatılmıştır. Bu belge aşağıda listelenen 

çalışmalarla sınırlıdır. 

▪ Yapı taşıyıcı elemanlarının güçlendirilmesi 

▪ Enerji verimliliği çerçevesinde cephe ve cephe bileşenleri, mekanik ve elektrik sistem 

renovasyonları. 

▪ Sürdürülebilir temiz enerji üretimi (Çatı üzeri güneş enerji santralleri) 
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4. Yasal Düzenlemeler 
Bu ISGP, öncelikle Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere, bunlara 

ek olarak da Dünya Bankası’nın başta ÇSS2: İşgücü ve Çalışma Koşulları, ÇSS4: Toplum Sağlığı ve 

Güvenliği olmak üzere Çevresel Sosyal Standartlarına () uygun olarak hazırlanmıştır. İlgili yasal 

düzenlemeler listesi aşağıda verilmiştir. 
 

Tablo 1 İlgili Yasal Düzenleme Listesi (Kanun) 

 NO KABUL TARİHİ 
RESMİ GAZETE SAYISI & 

TARİHİ 

İş Kanunu (Yürürlükteki Hali) 1475 25.08.1971 RG: 01.09.1971/13943 

İş Kanunu 4857 22.05.2003 RG: 10.06.2003/25134 

İş Mahkemeleri Kanunu 7036 12.10.2017 RG: 25.10.2017/30221 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 20.06.2012 RG: 30.06.2012/28726 

Kabahatler Kanunu 5326 30.03.2005 RG: 31.03.2005/25772 M. 

Mesleki Eğitim Kanunu 3308 05.06.1986 RG: 19.06.1986/19139 

Meslekî Yeterlilik Kurumu ile 

İlgili Bazı Düzenlemeler 

Hakkında Kanun (Mesleki 

Yeterlilik Kurumu Kanunu 

5544 21.09.2006 RG: 07.10.2006/26312 

Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu 

5510 

 
31.05.2006 RG: 16.06.2006/26200 

Sosyal Sigortalar Kanunu 

(Yürürlükteki Hali) 
506 17.07.1964 RG: 29.07.1964/11766 

Ürünlere İlişkin Teknik 

Mevzuatın Hazırlanması ve 

Uygulanmasına Dair Kanun 

4703 29.06.2001 RG: 11.07.2001/24459 

Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi (İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi) 

207 A(III) 10.12.1948 RG: 27.05.1949/7217 

 

Tablo 2  İlgili Yasal Düzenleme Listesi 

 
RESMİ GAZETE SAYISI & 

TARİHİ 

Alt İşverenlik Yönetmeliği 
RG: 27.09.2008/27010 

Değ. 25.08.2017/30165 

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik RG: 28.07.2013/28721 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

RG: 15.05.2013/28648 

Değ. 24.05.2018/30430 

Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 
RG: 20.01.2022/31725 

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği RG: 24.07.2013/28717 

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği RG: 05.07.2013/28698 

İlkyardım Yönetmeliği RG: 29.07.2015/29429 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
RG: 25.04.2013/28628 

Değ. 18.02.2022/31754 
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İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik 

RG: 29.12.2012/28512 

Değ. 16.04.2020/31101 

İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 
RG: 06.04.2004/25425 

Değ. 25.08.2017/30165 

İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 
RG: 06.04.2004/25425 

Değ. 25.08.2017/30165 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği RG: 29.12.2012/28512 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik 

RG: 20.07.2013/28713 

Değ. 16.04.2020/31101 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 
RG: 18.06.2013/28681 

Değ. 01.10.2021/31615 

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 
RG: 30.03.2013/28603 

Değ. 11.02.2016/29621 

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği RG: 01.05.2019/30761 

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik RG: 02.07.2013/28695 

Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/at) 
RG: 03.03.2009/27158 

Değ. 28.09.2014/29133 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme 

Yönetmeliği 
RG: 15.10.2015/29503 

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği RG: 11.09.2013/28762 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki 

Eğitimlerine Dair Yönetmelik 

RG: 13.07.2013/28706 

Değ. 11.05.2017/30063 

Tozla Mücadele Yönetmeliği RG: 05.11.2013/28812 

 

5. Yönetimin Taahhüdü & İSG Hedefleri  

5.1. Yönetim Taahhüdü 

TÜMAŞ | Hill | ATLASCert® Ortaklığı yöneticisi olarak; Kamu Binalarında Sismik Güçlendirme 

ve Enerji Verimliliği projesinin, hazırlık ve uygulama aşamalarını kapsayacak şekilde projenin 

tamamlanmasına kadar geçen sürede, çalışanların ve diğer paydaşların sağlık ve güvenliğini 

öncelikli olarak göz önünde bulundurulacağını, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine ve 

tanımlanmış diğer gerekliliklere tam olarak uyulacağını, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik her türlü 

tedbirin zamanında alınacağını, tedbirler belirlenirken ve uygulanırken toplu koruma önlemlerine 

öncelik verileceğini, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve bilgilendirilmesine 

önem verileceğini, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli ve yeterli kaynağın sağlanacağı ve 

yapılması gerekli harcamalardan kaçınılmayacağını, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında 

çalışanların öneri ve fikirlerinin göz önünde bulundurulacağı, yönetim ve çalışanlar arasında iş 

sağlığı ve güvenliği alanında gerekli katılım, fikir alışverişi ve işbirliğinin sağlanacağını, planın bu 

şantiye koşulları, çalışanları ve diğer paydaşları için hazırlandığını, proje süresince uygulanacağını 

ve gerekli hallerde güncelleneceğini, projede görev alan en üst düzey yönetici de dahil olmak üzere 

her seviyedeki çalışana ve ziyaretçilere bu plan kapsamında üzerlerine düşen sorumlulukları 

konusunda yeterli bilgilendirmenin yapılacağını, taahhüt ederim. 
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Tarih  : 20.02.2026 
Ad&Soyad : Vecihe Arzu TÜRKER 

İmza  :  

 

 

5.2. Politika 

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyup, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayarak; 

 

▪ İş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm paydaşlarımız tarafından benimsenmesini ve sürekli 

gelişmesini sağlayacağız, 

▪ İlgili tüm taraflara; İSG mevzuatları çerçevesinde her türlü tedbiri aldıracağız, 

▪ Etkin risk değerlendirmesi ile iş kazalarını vuku bulmadan önce önlemek için çalışacağız, 

▪ Çalışanlarımızı İSG konusunda mevzuat şartlarının üzerinde eğiteceğiz, 

▪ Çalışanlarımızın; toplu iş sözleşmesi ve pazarlık haklarına saygı duyacak, bu yöndeki 

oluşumları destekleyeceğiz, 

▪ İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri, 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Sürdürülebilir Kalkınma İçin 

Küresel Amaçlar Bildirgesi, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) 

çokuluslu şirketler için rehber ilkelerini referans kabul edeceğiz. 

▪ Her seviyede ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimiz ve hizmet satın aldığımız firma 

çalışanlarının İSG kurallarına uymalarını sağlayacağız, 

▪ Çalışanların kendilerini rahat, güvende ve çalışmaktan mutlu hissedecekleri sağlıklı bir 

ortam sağlayacak, akıl sağlığı sorunlarını ciddiye alarak, sorun ile karşılaşan tüm personeli 

destekleyeceğiz. 

Tarih  : 20.02.2026 

Ad Soyad : Vecihe Arzu TÜRKER 

İmza  :  

 

 

5.2.1.  İSGP ile İlgili Temel Stratejiler 

● Yönetim kadrolarının liderliği, 

● Görüş ve önerilerini almak suretiyle tüm çalışanların ISG gerekliliklerine ve problemlerin 

çözümüne dahil edilerek katkı vermelerinin sağlanması, 

● İş kazası meydana gelmeden, tehlikeleri tanımlayıp yeterli kontrol faaliyetlerinin önceden 

planlanıp uygulanması, 

● Tüm çalışanlarda İş sağlığı ve Güvenliği konusunda yeteli düzeyde bilinç ve motivasyonun 

oluşmasının sağlanması. 

5.3. Hedefler 

Proje İSG performansının düzenli aralıklarla ölçülebilmesi için Proje sözleşmesi ile uyumlu 

“performans ölçütleri” ve her bir performans ölçütüne karşılık gelen ve aylık bazda takip edilecek 

ölçülebilir “hedefler” belirlenmiştir. Her ayın ilk haftası, bir önceki aya ilişkin İSG Aylık Faaliyet 

Raporu Müşavir tarafından uygun görülen formata göre hazırlanarak idareye iletilecektir.  
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 Tablo 3  Hedefler Tablosu 

 

 
HEDEF TANIMI NİCEL VERİ 

HEDEF TANIMI NİCEL VERİ 

Kayıp zamansız iş kazası sayısı (en fazla) 0 

Kayıp zamanlı iş kazası sayısı (en fazla) 0 

Ramakkala olay sayısı (en fazla) 2 

Kaza sıklık oranı (KSO1) (en fazla) 60 

Kaza Ağırlık Oranı (KAO2) (en fazla) 0 

Bu proje özelinde İSG eğitimleri 20 Birey.Saat 

Bu proje özelinde yangın tatbikatı 1 Ad. 

Bu proje özelinde deprem tatbikatı 1 Ad. 

Bu proje özelinde yaralı işçi kurtarma t atbikatı 1 Ad. 

  

Performans kriterleri proje süresi boyunca sürekli olarak kümülatif olarak takip edilmektedir. 

Planlanan hedeflere göre elde edilen değerler aylık olarak analiz edilerek sapmalar tespit edilir ve 

gerekli düzeltici aksiyonlar başlatılır. Hedeflere ilişkin veri ve sonuçlar, İş Sağlığı ve Güvenliği 

(İSG) Aylık Faaliyet Raporu ile birlikte her ayın ilk haftasında danışmana iletilecektir. 

 

Performans ölçümü kapsamında yanıtlanacak sorular şunlardır: 

 

● İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hedeflerimize ulaşıyor muyuz? 

● İSG mevzuatına uyumlu çalışıyor muyuz? 

● Risk değerlendirmesi sonucu planlanan kontrol faaliyetleri, risklerin azaltılmasında etkili 

oluyor mu? 

● Kazalar, ramak kala olaylar kayıt altına alınıyor mu? Tekrar etmemeleri için kaza 

araştırması ve kök neden analizi yapılıyor mu? 

● Sahada (Yüklenici veya Müşavir tarafından) tespit edilen uygunsuzluklar/ihlaller için 

Düzeltici Faaliyetler planlanıp uygulamaya alınıyor mu? 

● Uygulamaya koyulan Düzeltici Faaliyetler etkin mi? 

● İhtiyaç doğduğunda, hazırlanan ISGP’ de gerekli değişiklikler (revizyon) yapılıyor mu? 

● Verilen eğitimler, çalışanlarda İSG bilinci ve motivasyonu oluşmasında etkili oluyor mu? 

 

Müşavirin, Yüklenicinin İSG performansını takip edebilmesi için ihtiyaç duyacağı kayıtlar Yüklenici 

tarafından aylık bazda paylaşılacak: 

 

● Kaza ve ramakkala olay raporları, 

● Mevzuat gereği zorunlu olan eğitimlere ilişkin kayıtlar (eğitim kaydı, sertifika vb.) 

● Makine/Ekipman Periyodik kontrol raporları (TÜRKAK tarafından akredite edilmiş A tipi 

muayene kuruluşunun hazırladığı raporlar) 

Yüklenici veya Müşavir tarafından kayıt altına alınan İSG ile ilgili uygunsuzlukların durumu 

(açık/kapalı, düzeltici faaliyet tanımı vb.)  

 
1 KSO =

Toplam Kaza Sayısı

Toplam Çalışma Süresi (saat)
× 1.000.000 

2 KAO =
Toplam Kayıp Gün Sayısı

(Toplam Çalışma Günü−Çalışma Olmayan Gün)
× 1.000 
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6. Proje Bilgileri 

6.1. Genel Bilgiler 

Müşavir firmaya ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde verilmiştir.  

 

Tablo 4 Müşavir Bilgi Tablosu 

MÜŞAVİR TÜMAŞ TÜRK MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK VE MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

SGK SİCİL NO 271120202003584600607-24/000 

ADRES TUNUS CADDESİ NO: 43 KAVAKLIDERE/ANKARA 

TELEFON / E-MAIL 0(312) 417 60 25 (Pbx) / tumas@tumas.com.tr 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Murat GELMEZ | İGU-27253 

İŞYERİ HEKİMİ Dr. Erdal KOLAN | İH-40533 

 

6.1.1 Proje Kapsamındaki Binalar 

  
Tablo 5 İTÜ Ayazağa Kampüsü Fakülteler  (Kampüs No: 9) Bina Listesi 

 BİNA ADI BÖLGE İNŞAAT YILI BİNA İNŞAAT ALANI m2 

01 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ISTANBUL 1992 8.414,30 

02 Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu ISTANBUL 1992 3.395,30 

03 Gemi İnşaatı Fakültesi ISTANBUL 1987 13.020,00 

04 Maden Fakültesi ISTANBUL 1987 18.765,90 

05 Ferhunde Birkan Kız Öğrenci Yurdu ISTANBUL 2000 7000,00 

    50.595,39 

Şekil 1: İstanbul Teknik Üniversitesi Fakülteler Bölgesi Vaziyet Planı 

 

 

 

, 

mailto:tumas@tumas.com.tr
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Söz konusu yapılara ilişkin genel bilgiler bir sonraki sayfada dikkatinize sunulmaktadır. 

Tablo 6 İTÜ Ayazağa Kampüsü Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Genel Bilgi Tablosu 

 

BİNA ADI İTÜ Ayazağa Kampüsü Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

BİNA SAHİBİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ADRES Reşitpaşa Mh Ord. Prof. B. Karafakıroğlu Cad, 34467 SARIYER/İSTANBUL  

İLİ İSTANBUL POSTA KODU 34467 

İNŞAAT YILI 1992 İNŞAAT ALANI 8.414,29 m2 

KULLANIM 

AMACI 
FAKÜLTE 

YAPI 

GRUBUNDAKİ 

BLOK SAYISI 

1  

KULLANILIR 

KAPALI ALAN 
8.050 m2 

TOPLAM KAPALI 

HACİM 
  m3 

KULLANICI 

SAYISI 
TOPLAM  35.370 Birey/Yıl 

TEKNİK 

SORUMLU 

İSİM SOYİSİM  Yasin ÖZKAN  

İLETİŞİM  

BİLGİLERİ 

0090 (212) 285 69 17 0090 (212) 473 70 00 

yasinozkan@itu.edu.tr

  
eyup.esenboga@iuc.edu.tr  

BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR 

Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 11’ de listelenmiştir.  

FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU 

İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte Yüklenicinin Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi imalatını yer teslim 

tarihini takip eden 4-6 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır. Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon 

belirlenememekte olup, 2024 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. 

RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI 

Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 15 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir. 

      

 

Yapı Yüksekliği :   m (0 kotu ile yapının en yüksek noktası arası düşey mesafe) 

Kat Sayısı : 5+1 (Tesis Katı) 

Koordinatlar : 41° 06'04.97"K x 29°01'18.38"D 

 

3D Model :   MODEL ERİŞİMİ İÇİN TIKLAYIN!3  

  

 
3   Modelleme ATLAS® tarafından gerçekleştirilmiştir. 

https://sketchfab.com/3d-models/kocaeli-gazanfer-bilge-yurt-binas-de5ef80e469e4802b2e9074640e87d3b
https://sketchfab.com/3d-models/kocaeli-gazanfer-bilge-yurt-binas-de5ef80e469e4802b2e9074640e87d3b
https://sketchfab.com/3d-models/kocaeli-gazanfer-bilge-yurt-binas-de5ef80e469e4802b2e9074640e87d3b
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Tablo 7 İTÜ Ayazağa Kampüsü Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu Genel Bilgi Tablosu 

 

BİNA ADI İTÜ Ayazağa Kampüsü Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu 

BİNA SAHİBİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

ADRES Reşitpaşa Mh Ord. Prof. B. Karafakıroğlu Cad, 34467 SARIYER/İSTANBUL 

İLİ İSTANBUL POSTA KODU 34467 

İNŞAAT YILI 1992 İNŞAAT ALANI 3.395,25 m2 

KULLANIM 

AMACI 
ÖĞRENCİ YURDU 

YAPI 

GRUBUNDAKİ 

BLOK SAYISI 

1  

KULLANILIR 

KAPALI ALAN 
3.050 m2 

TOPLAM KAPALI 

HACİM 
 .444,21 m3 

KULLANICI 

SAYISI 
TOPLAM  62.100 Birey/Yıl 

TEKNİK 

SORUMLU 

İSİM SOYİSİM  Yasin ÖZKAN  

TELEFON 

0090 (212) 285 69 17 0090 (212) 473 70 00 

yasinozkan@itu.edu.tr

  
yasinozkan@itu.edu.tr  

BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR 

Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 11’ de listelenmiştir.  

FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU 

İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte Yüklenicinin Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu imalatını yer teslim 

tarihini takip eden 4-6 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır. Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon 

belirlenememekte olup, 2024 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. 

RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI 

Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 15 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir. 

  
     

Yapı Yüksekliği :   m (0 kotu ile yapının en yüksek noktası arası düşey mesafe) 

Kat Sayısı : 3+1 (Tesis Katı) 

Koordinatlar : 41° 01'21.25"K x 29°02'08.75"D 

 

3D Model :  MODEL ERİŞİMİ İÇİN TIKLAYIN!4 

 

 

▪ Bir sonraki sayfada planlanan inşaat faaliyetleri, tahmini personel sayısı ve tamamlanma 

süreleri tablo formatında sunulmaktadır. Bu tablo genel bilgilendirme amaçlı olup, yüklenici 

firmanın bu tabloyu kendi çalışma programına/planlarına göre revize etmesi 

beklenmektedir.  

 
4   Modelleme ATLAS® tarafından gerçekleştirilmiştir. 

https://sketchfab.com/3d-models/itu-ayazaga-kz-ogrenci-yurdu-9fcb1e4bc8214e7cafc25e3c4fd05dda
https://sketchfab.com/3d-models/itu-ayazaga-kz-ogrenci-yurdu-9fcb1e4bc8214e7cafc25e3c4fd05dda
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Tablo 8 İTÜ Ayazağa Kampüsü Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Genel Bilgi Tablosu 

 

BİNA ADI Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 

BİNA SAHİBİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

ADRES Reşitpaşa Mh Ord. Prof. B. Karafakıroğlu Cad, 34467 SARIYER/İSTANBUL 

İLİ İSTANBUL POSTA KODU 34467 

İNŞAAT YILI 1987 İNŞAAT ALANI 13.020,00 m2 

KULLANIM 

AMACI 
FAKÜLTE 

YAPI 

GRUBUNDAKİ 

BLOK SAYISI 

1  

KULLANILIR 

KAPALI ALAN 
.000 m2 

TOPLAM KAPALI 

HACİM 
 .776,11 m3 

KULLANICI 

SAYISI 
TOPLAM  123.000 Birey/Yıl 

TEKNİK SORUMLU 

İSİM SOYİSİM  Yasin ÖZKAN  

İLETİŞİM 

BİLGİLERİ 

TELEFON 0090 (212) 473 70 00 

E-MAIL yasinozkan@itu.edu.tr 

BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR 

Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 11’ de listelenmiştir.  

FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU 

İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte Yüklenicinin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi imalatını yer teslim 

tarihini takip eden 4-6 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır. Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon 

belirlenememekte olup, 2024 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. 

RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI 

Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 15 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir. 

  
     

Yapı Yüksekliği :   m (0 kotu ile yapının en yüksek noktası arası düşey mesafe) 

Kat Sayısı : 4+1 (Tesis Katı) 

Koordinatlar : 41° 06'09.02"K x 29°01'37.25"D 

 

3D Model :   MODEL ERİŞİMİ İÇİN TIKLAYIN!5 

 

 

 

▪ Bir sonraki sayfada planlanan inşaat faaliyetleri, tahmini personel sayısı ve tamamlanma 

süreleri tablo formatında sunulmaktadır. Bu tablo genel bilgilendirme amaçlı olup, yüklenici 

firmanın bu tabloyu kendi çalışma programına/planlarına göre revize etmesi 

beklenmektedir.  

 
5   Modelleme ATLAS® tarafından gerçekleştirilmiştir. 

https://sketchfab.com/3d-models/itu-ayazaga-kapal-spor-salonu-97190d55b2ea4cc0b98a8e67ded3f47e
https://sketchfab.com/3d-models/itu-ayazaga-kapal-spor-salonu-97190d55b2ea4cc0b98a8e67ded3f47e
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Tablo 9 İTÜ Ayazağa Kampüsü Maden Fakültesi Genel Bilgi Tablosu 

BİNA ADI İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ MADEN FAKÜLTESİ 

BİNA SAHİBİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

ADRES Reşitpaşa Mh Ord. Prof. B. Karafakıroğlu Cad, 34467 SARIYER/İSTANBUL 

İLİ İSTANBUL POSTA KODU 34467 

İNŞAAT YILI 1987 İNŞAAT ALANI 18.765,00 m2 

KULLANIM AMACI FAKÜLTE 

YAPI 

GRUBUNDAKİ 

BLOK SAYISI 

1  

KULLANILIR 

KAPALI ALAN 
.200 m2 

TOPLAM KAPALI 

HACİM 
 .335,2 m3 

KULLANICI SAYISI TOPLAM  123.000 Birey/Yıl 

TEKNİK SORUMLU 

İSİM SOYİSİM  Yasin ÖZKAN  

İLETİŞİM 

BİLGİLERİ 

TELEFON 0090 (212) 473 70 00 

E-MAIL yasinozkan@itu.edu.tr  

BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR 

Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 11’ de listelenmiştir.  

FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU 

İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte Yüklenicinin Maden Fakültesi imalatını yer teslim tarihini takip eden 

4-6 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır. Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 

2024 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. 

RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI 

Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 15 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir. 

  
     

Yapı Yüksekliği :   m (0 kotu ile yapının en yüksek noktası arası düşey mesafe) 

Kat Sayısı : 5+2 (Tesis Katı) 

Koordinatlar : 41° 06'16.02"K x 29°01'33.05"D 

3D Model :   MODEL ERİŞİMİ İÇİN TIKLAYIN!6 

 

 

 

▪ Bir sonraki sayfada planlanan inşaat faaliyetleri, tahmini personel sayısı ve tamamlanma 

süreleri tablo formatında sunulmaktadır. Bu tablo genel bilgilendirme amaçlı olup, yüklenici 

firmanın bu tabloyu kendi çalışma programına/planlarına göre revize etmesi 

beklenmektedir.  

 
6   Modelleme ATLAS® tarafından gerçekleştirilmiştir. 

https://sketchfab.com/3d-models/itu-ayazaga-kz-ogrenci-yurdu-9fcb1e4bc8214e7cafc25e3c4fd05dda
https://sketchfab.com/3d-models/itu-ayazaga-kz-ogrenci-yurdu-9fcb1e4bc8214e7cafc25e3c4fd05dda
https://sketchfab.com/3d-models/itu-ayazaga-kz-ogrenci-yurdu-9fcb1e4bc8214e7cafc25e3c4fd05dda
https://sketchfab.com/3d-models/itu-ayazaga-kz-ogrenci-yurdu-9fcb1e4bc8214e7cafc25e3c4fd05dda
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Tablo 10 İTÜ Ayazağa Kampüsü Ferhunde Birkan Kız Öğrenci Yurdu Genel Bilgi Tablosu 

 

BİNA ADI İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ FERHUNDE BİRKAN KIZ ÖĞRENCİ YURDU 

BİNA SAHİBİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

ADRES Reşitpaşa Mh Ord. Prof. B. Karafakıroğlu Cad, 34467 SARIYER/İSTANBUL 

İLİ İSTANBUL POSTA KODU 34467 

İNŞAAT YILI 2000 İNŞAAT ALANI 7.000,00 m2 

KULLANIM AMACI ÖĞRENCİ YURDU 

YAPI 

GRUBUNDAKİ 

BLOK SAYISI 

1  

KULLANILIR 

KAPALI ALAN 
,00 m2 

TOPLAM KAPALI 

HACİM 
 .000,0 m3 

KULLANICI SAYISI TOPLAM  123.000 Birey/Yıl 

TEKNİK SORUMLU 

İSİM SOYİSİM  Yasin ÖZKAN  

İLETİŞİM 

BİLGİLERİ 

TELEFON 0090 (212) 473 70 00 

E-MAIL yasinozkan@itu.edu.tr  

BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR 

Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 11’ de listelenmiştir.  

FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU 

İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte Yüklenicinin Ferhunde Birkan Kız Öğrenci Yurdu imalatını yer 

teslim tarihini takip eden 4-6 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır. Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir 

sezon belirlenememekte olup, 2024 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. 

RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI 

Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 15 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir. 

  
     

Yapı Yüksekliği :   m (0 kotu ile yapının en yüksek noktası arası düşey mesafe) 

Kat Sayısı : 5+2 (Tesis Katı) 

Koordinatlar : 41° 06'16.02"K x 29°01'33.05"D 
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Bir sonraki sayfada planlanan inşaat faaliyetleri, tahmini personel sayısı ve tamamlanma süreleri tablo 

formatında sunulmaktadır. Bu tablo genel bilgilendirme amaçlı olup, yüklenici firmanın bu tabloyu kendi 

çalışma programına/planlarına göre revize etmesi beklenmektedir. 

 

Tablo 101 İTÜ Ayazağa Kampüsü 2.Etap’ta Yapılması Planlanan Çalışmalar 

 YAPILACAK İŞ GENEL 

TANIMI 

ÖNGÖRÜLEN 

PERSONEL 

SAYISI 

ÖNGÖRÜLEN 

SÜRE 

(HAFTA) 

YAPI 

GÜÇLENDİRME 

DUVAR YIKIMI & SÖKÜM 

İŞLERİ 
10 3 

ELEKTRİK VE MEKANİK 

SİSTEM DEM. 
8 3 

SUBASMAN BETONU 

KIRIMI. VE TEMEL İÇİ 

DOLGUSU 

10 2 

EPOKSİLİ ANKRAJLAR VE 

TESTLERİ 
6 3 

YENİ DONATI TESİSİ 10 4 

KALIPLAMA VE BETON 

DÖKÜMÜ 
10 3 

KARBON LİFLİ POLİMER 

(KLP, FRP) KOMPOZİT 

UYGULAMALARI 

10 5 

İNCE İŞLER 

DUVAR YAPIMI 8 3 

ALÇI SIVA 8 5 

BOYA 4 4 

DÖŞEME 3 5 

ELEKTRİK & MEKANİK 

TESİSAT 
10 4 

OTOMASYON 3 3 

DİĞER İŞLER 
SOLAR PANEL TESİSAT 

 

6 

 

1 

TEST & MUAYENE 2 1 

 

 

 

Tablo 12’de belirtilen elektrik & mekanik tesisat işlerinin bir kısmı ile otomasyon, solar panel tesisat 

bölümleri enerji verimliliği önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek işleri kapsamaktadır. Söz 

konusu önlemler aşağıda liste halinde verilmiştir.  
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Tablo 12 İTÜ Ayazağa Kampüsü II’de Yapılması Planlanan Çalışmalar 

YAPILACAK İŞ GENEL TANIMI 

ÖNGÖRÜLEN 

PERSONEL 

SAYISI 

ÖNGÖRÜLEN 

SÜRE 

(HAFTA) 
Ayazağa kampüsü içinde yer alan Uçak Uzay Fakültesi, Gemi İnşaat Fakültesi ve 
Maden Fakültesi Çatılarına Güneş Enerji Santrali Kurulumu.  
 
Uçak Uzay F. Teras Çatı Üzeri 
Panel Sayısı: 328 Ad. 
Sistem Kap: 178,76 kWp 
Ağırlık / Alan: 11 TON / 850m2 
 
Gemi İnşaat F. Çatı Üzeri 
Panel Sayısı: 449 Ad. 
Sistem Kap: 244,71 kWp 
Ağırlık / Alan: 15 TON / 1200m2 
 
Maden F. Çatı Üzeri 
Panel Sayısı: 1080 Ad. 
Sistem Kap: 588,60 kWp 
Ağırlık / Alan: 36 TON / 2800m2 

Ayazağa Kız Yurdu. Çatı Üzeri 
Panel Sayısı: 144 Ad. 
Sistem Kap: 78,50 kWp 
Ağırlık / Alan: 5 TON / 320m2 

Ferhunde Birkan Kız Yurdu. Çatı Üzeri 
Panel Sayısı: 168 Ad. 
Sistem Kap: 78,50 kWp 
Ağırlık / Alan: 5 TON / 320m2 

12 1,5 

UÇAK UZAY FAKÜLTESİ dış cephesine 10 cm kalınlığında taş yünü (U<0,035Wm2/K)  
termal yalıtım tesisi.  (4200m2 uygulama alanı) 

5 2 

Gemi İnşaat Fakültesi dış cephesine 10 cm kalınlığında taş yünü (U<0,035Wm2/K)  
termal yalıtım tesisi. (4700m2 uygulama alanı) 

5 1 

Maden Fakültesi dış cephesine 10 cm kalınlığında taş yünü (U<0,035Wm2/K)  

termal yalıtım tesisi. (11.500m2 uygulama alanı) 
1 0,2 

Gemi İnşaat Fakültesi teras çatıya 10 cm XPS  (U<0,031Wm2/K) termal yalıtım 
tesisi, metal kenet çatının 10 cm termal yalıtıma sahip hazır çatı panelleri ile 
değişimi. 

2 1 

Ferhunde Birkan Kız Yurdu dış cephesine 10 cm kalınlığında taş yünü 
(U<0,035Wm2/K)  termal yalıtım tesisi. (4200m2 uygulama alanı) 

5 4 

Tek camlı ve yalıtımsız gövdeli dış kapıların aynı ölçüde termal yalıtımlı (Camlar 
4x16x4 olacaktır) ikameleri ile değişimi. 
 
Uçak Uzay F.  
5-6-7-8-9 nolu kapılar (22m2) 
 
Gemi İnşaat F.  
2-4-5 nolu kapılar (15m2) 
 
Maden F.  
2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18 nolu kapılar (50m2) 

3 3 

UÇAK UZAY FAKÜLTESİ split klimaların (akademisyen odaları) VRV sistemine 
dönüştürülmesi. (84 Ad)  

2 0,2 

Gemi İnşaat Fakültesinde tespit edilen split klimaların (67Ad.) VRV sistemine 
dönüştürülmesi. 

3 2 
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Proje kapsamına giren tüm yapılarda LED dönüşümünün tamamlanması. (Standart 
Sürücü, Dali protokolü, aydınlatma otomasyonu söz konusu değildir.) 

2 2 

UÇAK UZAY FAKÜLTESİ Havalandırma motorlarının yüksek verimli ikameleri ile 
değişimi, Konferans salonu klima motoru için frekans konvertörü tesisi. (4 Ad), 
Klima ünitelerinin bakım, temizlik işlemlerinin yapılması, geleneksel kayış kasnak 
sistemi yerine dişli kayış kasnak sistemi tesisi. 

2 2 

UÇAK UZAY FAKÜLTESİ, GEMİ İNŞAAT FAKÜLTESİ ve MADEN FAKÜLTESİ mevcut 
tesisat motor pompa kombinasyonlarının yüksek verimli entegre frekans kontrollü 
IE4 enerji sınıfında motor pompa sistemleri ile değişimi. (24 Ad. Motor) 

3 1 

UÇAK UZAY FAKÜLTESİ, GEMİ İNŞAAT FAKÜLTESİ mevcut yalıtımsız tesisat 
elemanları ve eşanjörlerine termal yalıtım tesisi. (109 Ad. Tesisat Elemanı) 

5 2 

Maden Fakültesinde tespit edilen split klimaların (158Ad.) VRV sistemine 
dönüştürülmesi.  

10 2-3 

UÇAK UZAY FAKÜLTESİ, GEMİ İNŞAAT FAKÜLTESİ, FEN BİLİMLERİ (BİLİŞİM 
ENSTİTÜSÜ), MADEN FAKÜLTESİ mevcut radyatör peteklerinin tamamına 
termostatik vana tesisi (1683 Ad.) 

3 2 

Bütün yapıları kapsar mahiyette enerji yönetim sistemi 2 4-10 
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6.2 İnşaat Öncesi Bilgiler & Vaziyet Planları 

Çalışma yapılacak kampüslere ilişkin saha verileri, bina yaklaşım alanları, trafik eylem planları, 

geçici depolama alanları, iş araçları ve makineleri park alanları ve kot farkı vb. riskli alanlar; EK 1’ 

de  belirtilmiştir.  

6.3 Genel Şantiye Kuralları 

▪ Araçların (iş makinaları dahil) çalışma alanlarına ve park alanlarına giriş ve çıkışları Şekil-

17’te belirtilmiştir. (Ayrıca bkz. Ek 1). 

▪ Proje kapsamına giren yapılar faaliyetler süresince kullanım dışıdır. Bu nedenle; 

− Şantiye kapsamında konteyner vb. bir yapının çalışma sahalarında tesisi söz konusu 

değildir.  

▪ Çalışanların yemek yeme ve dinlenmeleri için özel alan tahsisi söz konusu değildir.( 

Çalışanların; umumi ve insani ihtiyaçları için çalışma yapılacak binalarda hangi alanların 

kullanılacağı (tuvalet, mola/dinlenme alanları, yemek odaları vb.) faydalanıcı kurum teknik 

ve idari birimler tarafından belirlenecek ve yüklenici firmaya bildirilecektir. 

▪  Çalışanların kampüs sahası içinde konaklaması söz konusu değildir. Yüklenici ve alt 

yükleniciler çalışanların konaklaması için uygun yerler (otel, motel vb.) ayarlayacaktır.   

▪ Geçici depolama alanları (yapı dışı) bina bazlı olarak aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu 

alanların haricinde geçici depolamaya izin verilmemektedir. 
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Şekil 2 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu Binası Geçici Depolama Alanı 
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Şekil 3 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Uzay ve Uçak Fakültesi Binası Geçici Depolama Alanı 

 
 

 

 

 

Şekil 4 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Gemi İnşaatı Fakültesi Binası Geçici Depolama Alanı 
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Şekil  5 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Maden Fakültesi Binası Geçici Depolama Alanı 

 

 
 

 

Şekil 6 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Ferhunde Birkan Kız Yurdu Binası Geçici Depolama Alanı 
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▪ Geçici depolama esnasında malzeme, ekipmanların risk yaratmayacak şekilde istiflenmesi, 

çevresel koşullardan korunması ve tehlikeli kimyasalların toprağa sızmasının engellenmesi 

için gerekli tedbirler yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır. Söz konusu depolama 

alanlarının kullanımı öncesinde yukarıda belirtilen hususların nasıl sağlanacağı yüklenici 

firma tarafından tarif edilmelidir. Aksi takdirde geçici depolama sahalarının kullanımına 

izin verilmez.  

▪ Acil durum toplanma alanları bina bazlı olarak aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu alanlarda 

uyarı levhaları tahsis edilecek ve bütün çalışanlara İSG uzmanı tarafından toplanma alanları 

hakkında bilgi verilecektir.  

 

Şekil 7: ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARI 
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• Yukarıda belirtilen acil durum toplanma alanları, İSG tatbikatlarının 

tamamında kullanılacaktır. Her bir tatbikat için acil toplanma sürelerinin 

sorumlu İSG Uzmanları tarafından belirlenmesi istenecektir. 

• Acil durum toplanma alanlarının İSG eğitim materyallerinin içinde 

belirtilmesi istenecektir.   

▪ Tuvalet ihtiyaçları için bina içi WC’ ler kullanılacaktır.  

▪ Personellerin, duş ihtiyaçları yüklenici ve alt yüklenicilerin çalışanların konaklaması için 

ayarlayacağı (otel vb.) alanlarda karşılanacaktır. Lavabo ihtiyaçları için bina içi WC’ ler 

kullanılacaktır.  
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▪ WC, lavabolardan su içilmesine izin verilmez. İçme suyu bütün çalışanlar için pet şişeler ile 

temin edilecektir. WC ’lerin tamamına aşağıda belirtilen uyarı levhaları tesis edilecektir.  

 

 

▪ Bina içinde ve geçici depolama alanlarında sigara kullanımı yasaktır. Yapı girişlerinde ve 

geçici depolama alanlarında (geçici depolama alanlarında açık alev yasağına ilişkin de 

uyarı levhası tesis edilmelidir)  aşağıda belirtilen uyarı levhaları tesis edilecektir. 

 

▪ Bina giriş kapılarına asgari 5m mesafede, açık sahada sigara içme alanları belirlenebilir. Söz 

konusu alanların aşağıda belirtilen uyarı levhası ile belirtilmesi ve bütün çalışanların izin 

verilen sigara içme alanları konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.  

 

 

İnşaat faaliyetleri esnasında kullanılan bütün makine ve elektrikli cihazların CE işaretine haiz olması 

ve zaruridir. “CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ kapsamına7 giren ve söz konusu sembolü ve 

beraberinde getirdiği gereklilikleri sağlamayan ürünlerin kullanımına izin verilmez.  

 

 

 
7   İlgili Direktifler; 

− MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) 

− BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 

(2014/35/AB) 

− BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) 

− GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2016/426/AB) 

  İlgili standartlar (her bir cihaz için ayrıca gözden geçirilmelidir.) 

− TS EN ISO 12100 Makinalarda güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması 

− TS EN 60204-1  Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – bölüm 1: Genel kurallar 

− TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar 

− TS 1203 EN 286-1 Tanklar – Basit – Alev almayan – Basınçlı 

− TS 10116 Vinçler (Krenler) – Deney ve muayene yöntemleri 

− TS ISO 9927-1 Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1: Genel 
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Şekil 8 Bina Dış Kapıları 

Binaya dış kapılardan girilebilmektedir. Söz konusu kapıların yerleri, çeşitleri ve genel görselleri 

aşağıda verilmiştir. 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

 

 

 

 

 

 

Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu  
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Ferhunde Birkan  Kız Öğrenci Yurdu  

 

 
 

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
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Maden Fakültesi 
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7. Sağlık & Güvenlik Organizasyonu 
 

 

 

 

• Organizasyon şemasında belirtilen birimlerin görev ve sorumlulukları bir sonraki sayfada ayrı başlıklar altında açıklanmıştır.
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7.1 Müşavir  

7.1.1. Proje Müdürünün Görevleri 

Proje Müdürü, bu proje ile sınırlı olmak üzere işveren vekili olarak tayin edilmiştir. Bu çerçevede 

işveren görevlerini yüklenmiştir. 

Bu çerçevede; 

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Planının ve yasal mevzuat ve iyi uygulamaların proje kapsamında 

uygulanmasını sağlamak. 

2. Yüklenici firma tarafından hazırlanacak yapım metotları, risk analizlerini; teknik, idari ve 

İSG odaklı incelemek. Yetersiz bulunması halinde8, gerekçeleri bildirmek ve revizyon 

süreçlerinin takip etmek.   

a) Yüklenici firma tarafından hazırlanacak yapım metotları ve risk analizleri projenin 

tamamını kapsayacak mahiyette olmalıdır. Dolayısı ile alt yüklenici faaliyetleri de 

bu kapsama dahildir.  

b) Yüklenici ve alt yüklenicilerin; risk ve önlemler konusunda aşağıda belirtilen 

hususlarda kontrol/denetimini sağlamak;  

i. Bütün çalışanlarını uygun biçimde bilgilendirilmesi, 

ii. Gerekli kaynakların (araç, gereç, insan kaynağı) sağlanması,  

iii. Bütün yönetici ve çalışanların söz konusu kurallara uyması.  

3. Risk değerlendirmelerinin uygunluğunun ve yeterliliğinin saha denetimleri ile kontrol 

edilmesini sağlamak.  

a) Söz konusu denetimler neticesinde tespit edilen uygunsuzlukların tamamı düzeltici 

faaliyetler kapsamında kayıt altına alınacaktır. Tespit edilen uygunsuzlukların 

uygun şekilde ve termin içinde giderilmesi sağlanmalıdır.     

b) Tespit edilen uygunsuzluklar ya da düzeltici aksiyonlar, risk analizi revizyonunu 

gerekli kılabilir. Bu durumda; revizyon numarası, tarihi ve gerekçeleri belirtilerek 

ve gerekli onay işlemleri gerçekleştirilerek risk analizlerinin yeniden yayınlanması 

sağlanmalıdır.  

4. Çalışanların periyodik sağlık raporlarını temin edilmesi ve yaptıkları iş bazında kontrol 

edilmesini sağlamak. Yaptıkları iş çerçevesinde sağlık durumlarının uygunluğunu gösterir 

raporlara sahip olmayanların çalışmalarına izin vermemek.  

5. Çalışanların eğitim durumlarının kontrol edilmesini sağlamak, yasal şartlara uygun biçimde 

eğitim aldıklarını ispat edemeyenlerin çalışmalarına izin vermemek.  

6. Çalışanların mesleki yeterliliklerinin kontrol edilmesini sağlamak, Görevleri çerçevesinde 

uygun mesleki yeterliliğe sahip olduğunu ispat edemeyenlerin çalışmalarına izin vermemek. 

7. Gerekli KKD‘lerin belirlenmesini, temin edilmesini ve çalışanlara uygun biçimde teslim 

edilmesini sağlamak.  

 
8 Düzeltici Faaliyet kapsamında değerlendirilmeli (tespit tarihleri, gerekçeler, düzeltici aksiyon önerileri, termin vb.) 
kayıt altına alınmalıdır.  
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8. Çalışma sahalarında bulundurulması gereken güvenlik ekipmanlarının (koruyucu ağ, 

korkuluk, yaşam hatları vb.) belirlenmesi, temin edilmesi ve uygun biçimde tesis edilmesini 

sağlamak.  

9. İş kazalarının; 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Madde 14’ e uygun biçimde 

bildirilmesini sağlamak.  

10. 6331 sayılı İSG kanunu çerçevesinde işverenin tanımlı diğer görevlerini eksiksiz şekilde 

yerine getirmek. 

a-) Bunun sağlanabilmesi için Proje Müdürü; 6331 sayılı güncel kanun ve ilgili diğer 

yönetmelikleri; İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile birlikte gözden geçirmelidir 

 7.1.2. İSG Uzmanın Görevleri  

İSG Uzmanlarının; İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 

EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmî Gazete 

Sayısı: 28512) Madde 9 içinde belirtilen görevleri aşağıda verilmiştir. Aşağıda verilen görevlere 

uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yönetecektir. 

1. Rehberlik; 

a) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve 

diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere 

işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, 

temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve 

güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini 

sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. 

b) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak 

bildirmek. 

c) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması 

ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene 

önerilerde bulunmak. 

d) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak 

çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin 

araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. 

2. Risk değerlendirmesi; 

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve 

uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve 

güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 

3.  Çalışma ortamı gözetimi; 

a) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 

gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve 

uygulamalarını kontrol etmek. 

b) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, 

bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, 

yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması 

çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların 

yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol 

etmek. 

4.  Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 
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a) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak 

planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını 

yapmak veya kontrol etmek. 

b) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim 

sonuçlarını kaydetmek.  

c) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak 

ve uygulamasını kontrol etmek. 

d) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin 

prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. 

5. İlgili birimlerle iş birliği; 

a) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme 

yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli 

önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. 

b) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer 

aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak. 

c) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla iş birliği içinde 

çalışmak, 

d) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle 

iş birliği yapmak. 

Bu çerçevede; 

1. İnşaat yöntemlerini ve risk analizlerini inceler, uygunluğuna ilişkin rapor hazırlar. 

Hazırlanan raporu Proje Yöneticisine ve Yüklenicinin Proje Yöneticisine iletin. 

2. Proje hazırlama aşamasında haftalık izleme raporları hazırlayarak Proje Uygulama Birimi'ne 

sunun. 

3. Proje uygulama aşamasında Yüklenici tarafından aylık İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve raporları belirtilen formatta idareye sunmak. 

4. İş makinelerinin periyodik muayene raporlarının alınması ve kontrol edilmesi. 

(Yönetmelikte azami denetim sıklığı 1 yıldır.) 

5. Risk analizinde belirtilen kişisel koruyucu ekipmanların tüm çalışanlara ulaştırılmasını 

sağlamak. (Saha denetimleri sırasında KKD teslimat kayıtlarının kontrol edilmesi, 

ekipmanların yeterliliğinin ve amacına uygun kullanımının sorgulanması.) 

6. Yüklenici ve Taşeron İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Doktorunun yetki ve 

atamalarının doğrulanması. 

7. Bu dokümanın iyileştirilmesi ve yerinde tespitlere göre güncellenmesi. 

8. Çalışan özlük dosyalarının kontrol edilmesi. 

9. Çalışanların geçmiş İSG eğitimlerine ilişkin kayıt ve sertifikaların kontrolü (en fazla 1 yıl). 

10. Haftalık ve aylık İSG toplantılarına katılmak ve bunları yönetime raporlamak. 

11. Çalışanların mesleki yeterlilik belgelerinin doğrulanması. 

12. İş raporlarını iş sağlığı ve güvenliği açısından incelemek, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına 

aykırı olabilecek iş veya ekipmanı değerlendirmek. 

13. Günlük saha denetimleri yapmak, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı olabilecek iş 

veya ekipmanları değerlendirmek. Risk analizlerinin ve belirlenen tedbirlerin yeterliliğinin 

yerinde değerlendirilmesi. 
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14. Yüklenici ve Alt Yüklenici İSG uzmanları tarafından yapılan yerinde denetim raporlarının 

incelenmesi. Tespit edilen uygunsuzlukların izlenmesi ve kontrol edilmesi. 

15. Yüklenici ve Alt Yüklenici İSG Uzmanları tarafından verilen mevcut eğitimlerin (Risk 

Analizi, Araç Kutusu vb.) kayıtlarının incelenmesi. Yeterliliklerinin incelenmesi (süre, 

içerik). 

16. Çalışan Temsilcileri ile iletişim kurmak, geri bildirim istemek. Çalışan Temsilcileri 

tarafından dile getirilen konuların Proje Koordinatörüne raporlanması, gerekli aksiyonların 

belirlenmesi ve hayata geçirilmesi. 

17. Yüklenici ve Alt Yüklenici İSG Uzmanları tarafından hazırlanan kaza raporlarını alıp içerik 

ve olay sıra düzeyinde inceleyerek bildirimlerin yasal gerekliliklere uygun olarak yapılıp 

yapılmadığını kontrol edin. 

18. Öneri ve şikayet kutularının kontrol edilmesi. Basılı veya dijital ortamda alınan geri 

bildirimleri İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) çerçevesinde değerlendirmek, geri bildirim 

verenlerin bilgilendirilmesi, talepleri değerlendirmek ve gerekli aksiyonları belirlemek. 

(Sosyal Uzman ile işbirliği bu süreçte yer alacaktır). 

19. Saha gözlemleri, geri bildirimler, Yüklenici ve Alt Yüklenici İSG uzmanlarından alınan 

bilgiler ve iş kazaları hakkında gecikmeden Proje Yöneticisine zamanında bilgi vermek. 

7.1.3. İşyeri Hekimlerinin Görevleri 

İşyeri hekimlerinin; İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, 

SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 

20.07.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28713) Madde 9 içinde bildirilen görevleri aşağıda verilmiştir; 

1. Rehberlik; 

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma 

ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak. 

b) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, 

kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve 

uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği 

mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için 

işverene önerilerde bulunmak. 

c) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda 

işverene tavsiyelerde bulunmak. 

d) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili araştırmalara katılmak, işyerindeki ergonomik ve 

psikososyal riskleri dikkate alarak iş ile çalışanların yetenekleri arasındaki uyumu 

sağlamak ve çalışanları çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korumak için 

araştırmalar yapmak. Rehberlik faaliyetlerinde bu araştırmaların sonuçlarını dikkate 

alın. 

e) Kantin, yemekhane, yatakhane ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere 

işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, 

çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun 

sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak. 

f) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması 

ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene 

önerilerde bulunmak. 
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g) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, 

ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması 

konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. 

h) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak 

bildirmek. 

2. Risk değerlendirmesi; 

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve 

uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve 

güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 

3. Sağlık gözetimi; 

a) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile 

ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. 

b) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak. 

c) Yılda bir, periyodik muayene tekrarlamak. (Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi 

halinde bu süreler kısaltılır.) 

d) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık 

tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma 

ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan 

sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak. 

e) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe 

dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde 

çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini 

tavsiye ederek işverenin onayına sunmak. 

f) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının 

yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin 

yapılmasını sağlamak. 

g) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile iş 

birliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, 

tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici 

faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını 

hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve yıllık 

değerlendirme raporunu hazırlamak. 

h) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt 

işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının 

süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek. 

4. Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 

a) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak 

planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını 

yapmak veya kontrol etmek. 

b) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara 

genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının 

zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim 

vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak. 

c) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik 

muayeneler konusunda bilgilendirmek. 
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d) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık 

değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile iş birliği halinde hazırlamak. 

e) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri 

İSG Katip sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek. 

5. İlgili birimlerle iş birliği; 

a) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile iş birliği içinde çalışma 

ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm 

sonuçlarını değerlendirmek. 

b) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla iş birliği içinde 

çalışmak. 

c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili 

taraflarla iş birliği yapmak. 

d) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik 

programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test 

edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi 

çalışmalarına katılmak. 

e) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek 

hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile iş birliği 

içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların 

rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle iş birliği yapmak. 

f) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin 

prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek. 

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek 

sağlamak ve bu kişilerle iş birliği yapmak.  

Bu çerçevede; 

1. Yüklenici, Alt Yüklenici İşyeri Hekimi yetki ve atamalarını kontrol etmek.  

2. İş bu dokümanı geliştirmek, saha tespitleri doğrultusunda güncellemek, 

3. Alt yüklenici ve diğer uzmanlardan temin edilen yapım metotları, çalışma yapılacak 

sahalara ilişkin verileri inceleyerek risk analizi kontrol sürecine destek vermek.  

4. Çalışan özlük dosyalarını kontrol etmek.  

5. Çalışanların Periyodik Sağlık raporlarını incelemek.  

6. Haftalık iş raporlarını iş sağlığı yönünden inceleyerek; uygunsuz bir çalışma, ekipman 

varlığını değerlendirmek.  

7. Yüklenici, Alt Yüklenici İşyeri hekimleri tarafından gerçekleştirilen saha kontrollerine 

ilişkin raporları incelemek. Tespit edilen uygunsuzlukları takip ve kontrol etmek.  

8. Yüklenici, Alt Yüklenici İşyeri Hekimleri tarafından verilen güncel eğitimlere ilişkin 

kayıtları incelemek. Uygunluğunu (süre, içerik) sorgulamak.  

9. Çalışan Temsilcileri ile temas halinde bulunmak, geri bildirim talep etmek. Çalışan 

temsilcisi tarafından bildirilen hususları Sosyal Uzmana ve Proje Müdürüne bildirmek, iş 

sağlığı açısından gerekli aksiyonları belirlemek ve hayata geçirmek.  

10. Yüklenici, Alt Yüklenici İşyeri Hekimi tarafından tanzim edilen iş hastalığı raporlarını 

temin etmek, içerik ve olay örgüsü seviyesinde incelemek. Yasal şartlara uygun biçimde 

bildirim yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.  



WB/CS-DESSUP-01 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KAMPÜSÜ II  
YAPISAL GÜÇLENDİRME VE YENİLEME İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PLANI 

 

 

 

Sayfa  41 / 124 

 

11. Öneri ve şikâyet sistemi çerçevesinde temin edilen geri bildirimlerin Sosyal Uzman talepleri 

doğrultusunda iş sağlığı açısından değerlendirmek ve gerekli aksiyonları belirlemek.  

12. Saha gözlemleri, geri bildirimler, Yüklenici ve Alt Yüklenici İşyeri Hekimlerinden temin 

edilen bilgiler ve işyeri kazaları konusunda Proje Müdürünü zaman kaybetmeden 

bilgilendirmek.   

7.1.4. Teknik Uzmanların İSG Görevleri 

İnşaat Mühendisliği, Makine mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği disiplinlerinden oluşan Teknik 

Uzmanlık Birimi; İSG Süreçlerinde aşağıdaki görevleri yerine getirecektir: 

1. İSG Uzmanlarını, işin teknik detayları ve süreçleri konusunda bilgilendirmek, 

2. Kontrol ettikleri işin, çalışanların sağlık ve güvenliği koruyacak şekilde yürütüldüğünden 

emin olmak. 

3. Yüklenici tarafından hazırlanan yapım metotlarını incelemek ve yeterliliği konusunda 

hüküm vermek.  

4. Risk analizlerinde belirtilen hususları (tehlike, risk ve önlemleri) teknik açıdan 

değerlendirmek ve uygunluğu konusunda hüküm vermek.  

5. İSG Uzmanının gerekli görmesi halinde iş izin sistemi içine dahil olmak, İSG uzmanının 

sorularını cevaplandırmak, İSG Uzmanı tarafından iletilen dokümanları bu çerçevede 

değerlendirmek, sorgulamak.  

6. Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen İSG eğitim içeriklerini teknik açıdan 

değerlendirmek. Yeterliliği hususunda hüküm vermek (Örn. EKED sistemi, İskele 

kurulumu ve kullanımı vb.) 

7.1.5. Sosyal Uzmanın İSG Görevleri 

1. İSG Uzmanı tarafından alınan Matbu öneri şikâyet formalarını almak ve listelemek,  

2. Öneri & Şikâyet sistemi kapsamında temin edilen geri bildirimleri incelemek, gerekli 

gördüğü hallerde İSG Uzmanı ve İşyeri Hekiminin geri bildirim değerlendirme sürecine 

dahil etmek.  

3. Çalışan Temsilcileri ile irtibat halinde olmak, İSG Uzmanı ve İşyeri hekimi ile Çalışan 

Temsilcileri arasından sağlıklı ve güçlü bir iletişimin sağlanmasında destek olmak.  

7.1.6. Destek Personeli Görevleri  

İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından talep edilen çalışmaları yerine getirmek.  
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7.2 Yüklenici Firma  

7.2.1. İşveren & İşveren Vekili Görevleri 

Proje Müdürü, bu proje ile sınırlı olmak üzere işveren vekili olarak tayin edilmiştir. Bu çerçevede 

işveren görevlerini yüklenmiştir. 

1. İşveren olarak, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içinde belirtilen görevleri eksiksiz 

şekilde yerine getirmek, 

2. Yüklenicinin Tablo 28 İSG İzleme Planında belirtilen izleme gerekliliklerini, sıklıklarını ve 

sorumluluklarını sağlamak, 

3. Müşavir İSG Uzmanı tarafından verilen bu dokümanın ilgili tüm birimlere iletilmesini ve 

anlaşılmasını sağlamak 

4. Yapım metotları ve risk analizinin hazırlanması ve saha çalışmaları öncesinde Müşavire 

iletilmesini sağlamak, 

5. Saha çalışması başlamadan önce İSGP'nin, inşaat yöntemlerinin ve risk analizinin 

hazırlanmasını ve müşavire sunulmasını sağlamak, 

6. Müşavir Sosyal Uzmanı tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin ivedilikle temin ve teslim 

edilmesini sağlamak. 

7. Müşavir Sosyal Uzmanı tarafından iletilen öneri şikâyet sisteminin kurmak ve etkinliğini 

sağlamak.  

8. Müşavir Proje Müdürü tarafından talep edilen toplantı ve görüşmelere katılmak.  

9. Atanmış İSG uzmanı ve İşyeri hekimi performansları takip ve kontrole etmek.  

10. Müşavir İSG Uzmanı tarafından bildirilen, İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi performanslarına 

ilişkin tutanakları incelemek ve talepleri yerine getirmek (Uzman değişikliği, ihtarı vb.) 

7.2.2. İSG Uzmanlarının Görevleri 

1. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK içinde belirtilen görevleri eksiksiz şekilde yerine getirmek.  

2. Yüklenici firma İSGP'nin bu İSGP doğrultusunda proje çalışmalarına hazırlanmasını, yapım 

yöntemi çerçevesinde risk analizinin oluşturulmasını ve saha çalışması başlamadan önce 

müşavir firmanın İSG Uzmanına sunulmasını sağlamak. 

3. Çalışanların geçmiş İSG eğitimlerine ilişkin kayıt ve sertifikaları Müşavir İSG Uzmanına 

iletmek. 

4. İş bu doküman ve risk analizi çerçevesinde çalışanlara güncel eğitimler vermek. Eğitim 

kayıtları tutmak ve söz konusu kayıtları Müşavir İSG Uzmanına iletmek. 

5. Müşavir İSG uzmanı tarafından talep edilen ek eğitimleri planlamak hayata geçirmek. 

Eğitim kayıtlarını tutmak ve Müşavir İSG Uzmanına iletmek.  

6. Çalışanların Mesleki Yeterlilik Belgelerini Müşavir İSG Uzmanına iletmek.   

7. Çalışanların tamamına bu proje özelinde uygulanan öneri şikâyet sistemi hakkında bilgi 

vermek.   

8. İş makinesi periyodik muayene raporlarını Müşavir İSG Uzmanına iletmek. 
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9. KKD Listeleri (Standart, miktar vb.) ve teslim tutanaklarını Müşavir İSG Uzmanına 

iletmek. 

10. Müşavir İSG Uzmanı saha denetimlerine katılmak ve Müşavir İSG Uzmanının talep ettiği 

bilgi ve belgeleri hazır bulundurmak.   

11. İş kazalarına ilişkin tutanakları Müşavir İSG Uzmanına iletmek.  

12. Müşavir tarafından tebliğ edilen düzeltici aksiyonları hayata geçirmek ve süreç ile ilgili 

olarak Müşavir İSG Uzmanını ve/veya İşyeri Hekimini bilgilendirmek.  

13. Haftalık ve aylık İSG toplantılarını planlamak, katılmak ve raporlamak 

7.2.3. Alt Yüklenici İşyeri Hekimlerinin Görevleri  

1. İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, 

SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK içinde belirtilen 

görevleri eksiksiz şekilde yerine getirmek.  

2. Yapım metodu çerçevesinde risk analizinin oluşturulmasını sağlamak.  

3. Çalışan periyodik iş sağlığı raporlarını Müşavir İşyeri Hekimine iletmek.  

4. Çalışanların geçmiş İş sağlığı eğitimlerine ilişkin kayıt ve sertifikaları Müşavir İşyeri 

Hekimine iletmek. 

5. Müşavir İşyeri Hekimi tarafından talep edilen ek eğitimleri planlamak ve hayata geçirmek. 

Eğitim kayıtlarını tutmak ve Müşavir İşyeri Hekimine iletmek.  

6. İş hastalıklarına ilişkin tutanakları Müşavir İşyeri Hekimine iletmek.  

.  

7.2.4. Teknik Uzmanların İSG Görevleri  

İnşaat Mühendisliği, Makine mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği disiplinlerinden oluşan Teknik 

Uzmanlık Birimi; İSG Süreçlerinde aşağıdaki görevleri yerine getirecektir: 

1. İSG Uzmanlarını, işin teknik detayları ve süreçleri konusunda bilgilendirmek, 

7. Yürütülen işin çalışanların sağlık ve güvenliğini koruyacak şekilde yürütüldüğünden emin 

olmak. 

2. Yapım metotlarını oluşturmak ve İSG Uzmanına iletmek.  

3. Risk analizlerinde belirtilen hususları (tehlike, risk ve önlemleri) teknik açıdan 

değerlendirmek ve uygunluğu konusunda hüküm vermek.  

4. İSG Uzmanının gerekli görmesi halinde iş izin sistemi içine dahil olmak, İSG uzmanının 

sorularını cevaplandırmak, İSG Uzmanı tarafından iletilen dokümanları bu çerçevede 

değerlendirmek, sorgulamak.  

5. İSG eğitim içeriklerini teknik açıdan geliştirilmesini sağlamak. (Örn. EKED sistemi, İskele 

kurulumu ve kullanımı vb.) 

7.2.5. Çalışan Temsilcisi Görevleri  

1. 6331 İş Sağliği ve Güvenliği KANUNU (Resmî Gazete Tarihi: 30.06.2012 Resmî Gazete 

Sayısı: 28339) içinde belirtilen görev ve sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmek.  

2. Yapım metodu çerçevesinde risk analizi çalışmalarına katılmak.  

3. Diğer çalışanların geri bildirimlerinin, bu proje özelinde hazırlanan Öneri Şikâyet sistemi ile 

gerçekleştirilmesi hususunda İSG Uzmanını desteklemek, çalışanlara bu konuda bilgi 

vermek.  
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4. Müşavir İSG Uzmanı, İşyeri hekimi ve sosyal Uzman ile güçlü iletişim sağlamak, 

çalışanların genel talep ve durumları hakkında bilgi vermek.  

5. Çalışmadan kaçınma konusunda karşılaşılan durumları zaman kaybetmeden Müşavir İSG 

Uzmanına bildirmek.  

6. Öneri & şikâyet sisteminin etkinliğini olumsuz etkileyebilecek her türlü durumu Müşavir 

sosyal Uzmanına bildirmek.  

7.2.6. Destek Personeli Görevleri  

İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından talep edilen çalışmaları yerine getirmek. 2 kişiden oluşan iş 

sağlığı ve güvenliği işçisi sahada düzenli görev yapacaktır.  
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8. İşlerin Yönetimi 
Genel İş Programı ve Çapraz Etkileşim 
Genel iş programı aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Söz konusu program nihai değildir sadece çalışmalar esnasında çapraz etkileşim risklerinin belirlenmesi 

maksadı ile oluşturulmuştur. Detaylı iş programı/planı yüklenici firma tarafından oluşturulmalı ve müşavire teslim edilmelidir.  

 

Tablo 11: Genel İş Programı 

 1 2 3 4 5 6 

 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 

                                                 
BİNA GÜÇLENDİRME                                                 
DUVAR YIKIMI & SÖKÜM İŞLERİ                                                 
ELEKTRİK VE MEKANİK SİSTEM DEM.                                                 
SUBASMAN BET. KIR. VE TEMEL İÇİ DOL.                         
EPOKSİLİ ANKRAJLAR VE TESTLERİ                                                 
KARBON LİFLİ POLİMER (KLP, FRP) 
KOMPOZİT UYGULAMALARI 

                        
YENİ DONATI TESİSİ                                                 
KALIPLAMA VE BETON DÖKÜMÜ                                                 
İNCE İŞLER                                                 
DUVAR YAPIMI                                                 
ALÇI SIVA                                                 
BOYA                                                 
ELEKTRİK & MEKANİK & ENERJİ VER.                                                 
BETON BORUSU TESİSİ                                                 
ELEKTRİK TESİSATI                                                 
MEKANİK TESİSAT                                                 
OTOMASYON                                                 
CEPHE YALITIMI                                                 
SOLAR PANEL TESİSİ                                                 
TEST VE MUAYENE                                                 
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8.1  Çalışma Yöntemleri  

Aşağıda belirtilen yapım sürecine ilişkin genel tarifler; yüklenici firmaya detaylı yapım metodu ve 

risk analizi çalışmalarında rehberlik yapması maksadı ile oluşturulmuştur. Yüklenici her yeni işe 

başlarken yapım yöntemini ve risk analizini hazırlayıp müşavirin onayına sunacak, onay alındıktan 

sonra işe başlayacaktır. 

8.1.1 Yapısal Güçlendirme 

1. Yapısal araştırma ve bulgular doğrultusunda hazırlanan Mevcut Durum Performans Raporu, 

yapının güçlendirilmesi gerektiğine dair objektif kanıtlar sunmaktadır. Binaların etrafındaki 

altyapı inşaatı, arazi ölçümü, güzergah kazısı, güzergah kotlarının ayarlanması, iskele 

döşenmesi, baca oluşturulması gibi geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilecek. Binadan 

çıkan üst yapının yeni bacalara bağlantısı yapılacaktır. Dikkat edilmesi gereken önemli 

noktalar aşağıda sıralanmıştır. 

• İş makinesi kullanımı çok önemlidir. Kazı çalışmaları ekskavatörlerin, yükleyicilerin ve 

kamyonların kullanımını içerir. Çalışmaya başlamadan önce bu cihazlara ait periyodik 

muayene raporlarının ve kullanıcı yeterlilik belgelerinin (operatör ehliyeti, C sınıfı 

ehliyet) kontrol edilmesi şarttır. 

• Yeraltı doğal gaz boru hattı tesisinin bulunduğu bölgelerde, Projelerin II. Aşaması 

(İnşaat Aşaması) başlamadan önce gerekli çalışmaları yaparak, Doğal Gaz 

Sağlayıcı Şirketi uygun bir ortam sağlamaktan sorumludur. Projenin uygulamasının 

Altyapı İnşaat Kontrol Personeli Seviye 4 (Ulusal Mesleki Yeterlilik Kurumu 

(MYK) Kanunu No. 5544 - 12UY0042-4) gözetiminde gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 

o (*Söz konusu Doğal Gaz Boru Hattı süreci tamamen hazır olacak, gerekli ortamın 

oluşturulabilmesi amacıyla Saha Devri gerçekleşmeden önce tüm kontrol ve testler 

Hizmet Sağlayıcı Yerel Dağıtım Şirketi tarafından yapılacak ve projelerde belirtildiği 

şekilde teslimat sağlanacaktır. Mülk Sahibi, söz konusu tesislerin yapımı için ilgili 

mevzuata uygun olarak başvuruda bulunmalıdır. Bu nedenle ne Müşavir Firmanın ne 

de Yüklenicinin bu doğalgaz boru hatlarına müdahale etmesi KESİNLİKLE 

imkansızdır.) 

2. Üstyapı güçlendirme uygulamasında öncelikli olarak üst katlardan alt katlara doğru söküm 

işlemleri gerçekleştirilecektir. Belirlenen akslardaki donatı perdeleri ve kolon ceketleri en 

üst kattan başlayarak çekiç ve kırıcı kullanılarak yıkılacaktır. Duvarların yıkılmasından 

önce, zarar görebilecek kapı, pencere, demirbaşlar, tezgahlar, elektrik ve mekanik tesisat 

gibi eşyalar sökülerek korunmalıdır. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aşağıda 

sıralanmıştır. 

• Yıkılacak elemanların elektrik kablolarını da içerme potansiyel tehlikesi dikkate 

alınmalıdır. Bölgedeki elektrik kesintilerine öncelik verilmesi; kesici, matkap vb. 

aletlerin elektrik ihtiyacı alternatif kaynaklardan sağlanmalıdır. Dağıtım kutuları, 

prizler, aydınlatma elemanları hatları, anahtarlar vb. bileşenler yıkımdan önce 

kontrol edilmeli ve elektrik olmadığı doğrulanmalıdır. Bu süreçte sadece muayene 

maddelerinin kullanılması yeterli değildir. Faz voltaj dedektörü gibi kontrol 

cihazları minimumda kullanılmalıdır. Bu test cihazlarının işlevsel kontrolleri 

günlük olarak yapılmalıdır (çalışma prizleri kullanılarak). 
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Şekil 9 Faz Dedektörü Örnek Görsel  

 

• Elektrikli el aletlerinin tamamının PAT testleri yapılmış olmalıdır. PAT test 

raporları çalışma öncesinde talep ve kontrol edilecektir. Saha denetimleri esnasında 

elektrikli cihazların üzerlerinde PAT kontrol ve onay etiketinin varlığı kontrol 

edilecektir. Uygunluk etiketi barındırmayan cihaz, ekipmanların kullanımına izin 

verilmez. (Uzatma kabloları da bu kapsamdadır.) 

Şekil 10 Pat Test Etiketi Örnek Görsel 

 
• Elektrik uzatma kablolarının tahrip olmaması ve söz konusu kabloların suya temas 

etmemesi için gerekli özen gösterilmelidir. Uzatma kabloları ve diğer elektrikli 

cihaz güç kabloları günlük kontrol edilecektir. Tahrip olmuş kabloların kullanımına 

izin verilmez.  

• Yıkım esnasında duvarların iki tarafı da kontrol edilmeli, çalışanların moloz altında 

kalmaması için gereken kısıtlamalar (girişlerin kısıtlanması, yıkılacak duvarların 

etki alanlarının gözlenmesi, ikaz ve uyarı levhalarının kullanımı vb.)  

• Bina dışını etkileyen duvar yıkımlarında etki bölgeleri belirlenmeli ve söz konusu 

alanlara giriş yasaklanmalıdır.  

• Duvar yıkımı öncesinde donatılı alanlar işaretlenmelidir. Söz konusu donatılı 

elemanların (taşıyıcı) zarara görmemesi esastır. Yıkım ekibi bu konuda günlük 

olarak uyarılacaktır.  

• Yıkım çalışmalarının döşemeye zarar vermemesi için, duvarların parçalara 

ayrılması ve kontrollü şekilde düşürülmesi gerekmektedir. Duvarların bütün 

halinde yıkılmaması için uygulanması gereken teknikler, çalışanlara bildirilmelidir. 

Korunması icap eden yüzeyler için uygun kalınlıkta koruyucu örtüler 

kullanılmalıdır.  

• Enkazın taşınmasında görev alan çalışanlar, elle taşıma prosedürleri konusunda 

bilgilendirilmelidir. Yüksekten kontrolsüz bir şekilde dışarıya çöp atmak yasaktır. 

Enkazın kaldırılma yöntemi yüklenici firma tarafından belirlenecek ve 

bildirilecektir. 

• Molozların taşınmasında görev alacak çalışanların, elle taşıma kuralları konusunda 

bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Molozların dışarıya yüksekten kontrolsüz şekilde 

atılması yasaktır. Molozların dışarı çıkarılmasına ilişkin yöntem yüklenici firma 

tarafından belirlenecek ve bildirilecektir.  
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• Yıkım sürecinde çalışanların tozdan korunması için, toz maskesi ve koruyucu 

gözlük kullanımı zorunludur.  

• Yıkım sürecinde çalışanların gürültüden korunması için kulak tıkacı ya da kulaklık 

kullanımı zaruridir.  

• Yıkım sürecinde çalışanların fırlayan parçalardan korunması için koruyucu gözlük 

kullanmaları zaruridir.  

3. Söküm işleminden sonra güçlendirme elemanlarının temellere bağlanması amacıyla perde 

ve kolon mantosu çevresinin açılması için subasman betonunun kırılması ve temel içi 

dolgusunun kazılması gerekmektedir.  Bu kırım ve kazı işlemleri el ile (kırıcı ve balyoz 

yardımıyla) ve/veya yapı içerisine girebilen küçük makinelerle (bobcat vb.) 

gerçekleştirilecektir.  

Dikkat edilmesi gereken major hususlar aşağıda listelenmiştir. 

• Kazı çalışmaları esnasında kullanılacak küçük kazıyıcı, yükleyici kullanımı için; 

öncelikle söz konusu makinelerin periyodik kontrol raporlarının ve kullanıcı 

yetkinlik sertifikalarının (operatör belgesi) kontrolü zaruridir.  

• Dar alanda iş makinesi ile yapılacak manevralar esnasında, korunması gereken 

duvar ve donatılı bileşenlerin zarar görmemesi için sorumlu operatörler çalışma 

öncesinde bilgilendirilmelidir. Söz konusu iş makinelerinin bina içinde kullanımına 

ilişkin yapım metotları önceden müşavire iletilmelidir. (İş makinesinin çalışma 

sahasına taşınması, bina içine alınması için yıkılacak duvarlar, bina içi manevra ve 

çalışmada kalıcı hasar riskinin olup olmadığı bu doküman içinde belirtilmelidir.) 

• Kazılan bölgelerin çevresine uyarı bantları tesis edilmelidir. Gece çalışmalarının 

yapılması halinde söz konusu bantların reflektörlü özellikte olması gerekmektedir.  

4. Kırım ve kazı işlemleri tamamlandıktan sonra mevcut kolon, kiriş ve temellere ankraj 

çubukları çakılır.  Ankraj delikleri detay projelerindeki ölçülere uygun olarak delici 

matkaplarla mevcut elemanlara delik açılması, deliğin hava kompresörü ile temizlenmesi, 

epoksi yapıştırıcının delik içerisine sıkılması ve önceden hazırlanana ankraj demirinin 

(normal nervürlü inşaat demirinden hazırlanır) delik içerisine sokulması şeklinde yapılır.    

Şekil 11: ANKRAJ ÇUBUKLARININ ÇAKILMASI ÖRNEK GÖRSEL 
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Dikkat edilmesi gereken major hususlar aşağıda listelenmiştir. 

• Ucu açıktaki ankraj çubukları düşme halinde ciddi yaralanma hatta ölüm riski 

barındırmaktadır. Söz konusu alanlar risk barındırdıkları sürece uyarı etiketleri ile 

çevrelenmeli ve çalışanlar uyarılmalıdır. (Ankraj demirlerinin uç kısımlarının sivri, 

kesici olmaması için gereken özen gösterilmelidir.). Özellikle düşme riskinin 

bulunduğu alanlar etki bölgesi prensibi ile uyarıcı bantlar ile çevrelenmelidir.  

• Elektrikli el aletlerinin tamamının PAT testleri yapılmış olmalıdır. PAT test 

raporları çalışma öncesinde talep ve kontrol edilecektir. Saha denetimleri esnasında 

elektrikli cihazların üzerlerinde PAT kontrol ve onay etiketinin varlığı kontrol 

edilecektir. Uygunluk etiketi barındırmayan cihaz, ekipmanların kullanımına izin 

verilmez. (Uzatma kabloları da bu kapsamdadır.) 

• Elektrik uzatma kablolarının tahrip olmaması ve söz konusu kabloların suya temas 

etmemesi için gerekli özen gösterilmelidir. Uzatma kabloları ve diğer elektrikli 

cihaz güç kabloları günlük kontrol edilecektir. Tahrip olmuş kabloların kullanımına 

izin verilmez.  

• Çakılacak ankraj çubuklarının bina dışından yere düşme riski söz konusudur. 

Çalışanlar; söz konusu nervürlü demirlerin istiflenmesi ve tesisi esnasında bu riski 

göz önünde bulundurmalıdır. Çalışanların tamamının çalışma sahası içinde baret 

kullanımı asgari şarttır.  

• Ankraj çubuklarının paslı olması muhtemeldir. Bu nedenle çalışanların uygun tipte 

koruyucu eldiven kullanmaları zaruridir. Bunun yanında bütün çalışanların tetanos 

aşılarını yaptırmış olmaları gerekmektedir. (İşyeri Hekimi eğitimler esnasında paslı 

metallerin neden oldukları enfeksiyonlar ve tetanos hakkında çalışanları 

bilgilendirmelidir.) 

• Delik temizliğinde kullanılacak kompresörlerde yetkin makine mühendisleri 

tarafından kontrol edilmeli ve uygunlukları doğrulanmalıdır.  

• Epoksi yapıştırıcıların MSDS ‘leri işyeri hekimleri tarafından kontrol edilmeli ve 

çalışanlar bilgilendirilmelidir (uçucu özellik, göze temas vb.). 

• Toz ve kimyasal kullanımına karşın göz banyosunun gerekliliği konusu işyeri 

hekimi tarafından belirlenmelidir.  

• Donatı demirlerini işleyecek personellerin, Betonarme Demircisi Seviye 3 

(11UY0012-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.  

5. Ankraj imalatları ile beraber güçlendirme elemanı donatısının döşenmesi işlerinin 

yapılması.  

Dikkat edilmesi gereken major hususlar aşağıda listelenmiştir. 

• Donatı metallerinin yerleşimi esnasında batma, kesme riskleri gözetilmeli, uçları 

tehlike yaratacak şekilde boşta bırakılmamalıdır.  

• Batma riski taşıyan ve kot farkı vb. nedenlerle görülmesi zor olan donatı 

metallerinin uçları plastik takozlar kullanılarak kapatılmalı ve uyarı işaretleri ile 

belirgin hale getirilmelidir.  

• Donatı demirlerinin paslı olması muhtemeldir. Bu nedenle çalışanların uygun tipte 

koruyucu eldiven kullanmaları zaruridir. Bunun yanında bütün çalışanların tetanos 

aşılarını yaptırmış olmaları gerekmektedir. (İşyeri Hekimi eğitimler esnasında paslı 
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metallerin neden oldukları enfeksiyonlar ve tetanos hakkında çalışanları 

bilgilendirmelidir.) 

• Donatı demirlerinin şekillendirilmesinde demir bükme, kesme makinelerinin 

kullanılması halinde söz konusu makinelerin PAT testleri yapılmış olmalıdır. PAT 

test raporları çalışma öncesinde talep ve kontrol edilecektir. Saha denetimleri 

esnasında elektrikli cihazların üzerlerinde PAT kontrol ve onay etiketinin varlığı 

kontrol edilecektir. Uygunluk etiketi barındırmayan cihaz, ekipmanların 

kullanımına izin verilmez. (Uzatma kabloları da bu kapsamdadır.) 

• Donatı demirlerini işleyecek personellerin, Betonarme Demircisi Seviye 3 

(11UY0012-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.  

6. Deneylerin ve donatı numunelerinin kontrol teşkilatı tarafından teslim alınmasından sonra 

Plywood kalıplar kapatılarak bir üst kat döşemesinden açılan delikten veya kuş ağzı da 

denilen kalıptan imal edilen huniler içerisinden kalıp içerisine “kendiliğinden yerleşen 

beton” (ince agregalı, süper akışkanlaştırıcı katkılı beton) dökülür. Beton dökülmesi işlemi 

transmikser ve beton pompası ile yapılır. Mevcut yapı içerisine pompanın ucunun 

ulaşamayacağı yerlere gerekirse seyyar borular (koruge boru vs.) veya el ile beton 

taşınabilir.  Bir katın güçlendirme elemanının betonunun dökülmesi ve üzerinden en az 2 

gün geçmesinin ardından bir üst katın betonu dökülmelidir. Beton dökümü sonrası mevcut 

elemanlar ile yeni güçlendirme elemanı arasına beton ulaşamaması nedeniyle oluşacak olası 

boşluklar yüksek dayanımlı, polimer lif katkılı tamir harçları ile doldurulur. Bu aşamada 

dikkat edilmesi gereken major hususlar aşağıda listelenmiştir. 

• Elektrikli el aletlerinin tamamının (mobil beton mikseri, vibratör, beton pompası 

vb.)   PAT testleri yapılmış olmalıdır. PAT test raporları çalışma öncesinde talep ve 

kontrol edilecektir. Saha denetimleri esnasında elektrikli cihazların üzerlerinde 

PAT kontrol ve onay etiketinin varlığı kontrol edilecektir. Uygunluk etiketi 

barındırmayan cihaz, ekipmanların kullanımına izin verilmez. (Uzatma kabloları da 

bu kapsamdadır.) 

• Elektrik uzatma kablolarının tahrip olmaması ve söz konusu kabloların suya temas 

etmemesi için gerekli özen gösterilmelidir. Uzatma kabloları ve diğer elektrikli 

cihaz güç kabloları günlük kontrol edilecektir. Tahrip olmuş kabloların kullanımına 

izin verilmez.  

• Tamir harçları vb. malzemelerin MSDS ‘leri işyeri hekimleri tarafından kontrol 

edilmeli ve çalışanlar bilgilendirilmelidir (teneffüs, göze temas vb.). 

• Transmikserlerin çalışma sahası erişimi esnasında trafik eylem planı kurallarına 

uygun hareket edilmelidir. Park halinde ve çalışma süresince ilgili olmayan 

çalışanların transmikser yakınlarına erişimi uyarı bantları ile engellenmelidir. 

• Kalıp işlerinde görev alacak personellerin, Ahşap Kalıpçısı Seviye 3 (11UY0011-3) 

belgesine sahip olması gerekmektedir.  

• Beton döküm işlerinde göre alacak personellerin, Betoncu Seviye 3 (12UY0049-3) 

belgesine sahip olması gerekmektedir.  

7. Kaba inşaatın tamamlanmasının ardından onarım işlerine geçilir. Güçlendirme perdelerinin 

iç ve dış yüzeylerinin sıva, boya, yalıtım vb. uygulamaları, bozulan zeminlere tesviye 

betonu ve kaplama malzemesi düzenlemeleri, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat montajları 
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ve gerekiyorsa kapı pencere imalatları yapılarak güçlendirme işleri tamamlanır.  Bu 

aşamada dikkat edilmesi gereken major hususlar aşağıda listelenmiştir. 

•  Gerekli hallerde kurulması gereken mobil ve sabit geçici iş iskelelerin  TS EN 12811-1 

ve TS EN 12810-2 standartlarına uygun, kazara hareket etmeyecek ve yıkılmayacak 

şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. İskele bileşenleri güvenli bir şekilde taşınacak, 

monte edilecek, kullanılacak, bakımı yapılacak, sökülecek ve istiflenecek şekilde 

tasarlanmalıdır. Kullanılan malzemeler, tasarım verilerinin verildiği TS EN 12810-1 ve 

TS EN 12811-2 standartlarında verilen şartları karşılamalı ve normal çalışma 

koşullarına dayanabilecek kadar sağlam ve dayanıklı olmalıdır. Bu iskelelerde çalışan 

tüm personelin yüksekte çalışma eğitimi almış olması, tam vücut emniyet kemeri ve 

düşme önleyici ekipman kullanması zorunludur. 

 

Şekil 12: Dış Cephe İskele Örnek Görseli 

 

 

 

• İskele kurulumunu yapacak olan personellerin İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 

(12UY0056-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.  

• Elektrik tesisatında çalışacak personellerin asgari olarak; Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 

(15UY0241-3) belgesine sahip olması gerekmektedir. 

hs: İskele Yüksekliği 

bs: İskele Uzama Genişliği (Merkezden 

dikmelerin merkezine) 

ls: İskele Uzama Uzunluğu (Merkezden 

dikmelerin merkezine) 

hl: İskele Kat Yüksekliği 

hk: Korkuluk Yüksekliği 

1: Çapa 

2: Dikey Düzlem Takviyesi (Enine) 

3: Düğüm Noktası 

4: Ana Korkuluk 

5: Ara Korkuluk 

6: Ayak parmağı tahtası 

7: Yan Koruma 

8: Dik 

9: Enine Ara Bağlantı 

10: Ortak Eleman 

11: Platform 

12: Dikey Düzlem Takviyesi (Boyuna) 

13: Boyuna Ara Bağlantı 

14: Taban Plakası 

15: Kafes Kirişi 

16: Kravat Elemanı 

17: Dikey Çerçeve 

18: Merdiven 

19: Yüksekliği Ayarlanabilir Taban 

Plakası 

20: Zemin Sabitleme Tabanı 

Not: Şekil iskele bileşenlerinin tanıtımına 

yönelik olup, karşılanması gereken 

şartları göstermemektedir. 
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• Elektrik pano ve tablolarında montaj yapacak personellerin asgari olarak, Elektrik Pano 

Montajcısı Seviye 3 (12UY0075-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.  

• Elektrik pano/tablo montajı esnasında tork kontrollü tornavida, sıkma ekipmanları 

kullanılmalıdır. Uygun sıkma kuvvetleri şalt ekipmanı türü ya da vida somun boyutlarına 

göre önceden belirlenmeli ve sorumlu personellere bildirilmelidir.  

• Mekanik tesisat sürecinde görev alacak personellerin asgari olarak; Isıtma ve Doğalgaz İç 

Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 (11UY0031-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.  

• Duvar örecek personellerin, Duvarcı Seviye 3 (12UY0048-3) belgesine sahip olması 

gerekmektedir.  

• Sıva işlemlerini yapacak personellerin, Sıvacı Seviye 3 (11UY0024-3) belgesine sahip 

olması gerekmektedir.  

• Alçı işlemlerini yapacak personellerin, Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 (12UY0055-3) 

belgesine sahip olması gerekmektedir.  

• Seramik karo işlerinde görev alacak personellerin, Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 

(12UY0051-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.  

• Boya işlerinde görev alacak personellerin, İnşaat Boyacısı Seviye 3 (11UY0023-3) belgesine 

sahip olması gerekmektedir.  

• Sahada çalışacak personellerin asgari olarak, İnşaat İşçisi Seviye 2 (16UY0253-2) belgesine 

sahip olması gerekmektedir.  

• Tamir harçları, boya vb. kimyasalların MSDS ‘leri işyeri hekimleri tarafından kontrol 

edilmeli ve çalışanlar bilgilendirilmelidir (teneffüs, göze temas vb.). 

• Ağır yük taşıyacak elemanların tamamı, elle kaldırma ve taşıma eğitimi almalıdır.  
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Tablo 12: Bina Güçlendirme & Altyapı İşleri Kontrol Tablosu 

Yapılacak İş: Bina Güçlendirme & Altyapı İşleri  

ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Teknik Açıklama ve Gereklilikler  
Yapım Tekniği ve Teknolojisi  

− Bina Güçlendirme ve Altyapı İşleri alt başlığı altında 7 maddede ve yan maddelerinde açıklanmıştır.  

İş Ekipmanı Kullanımı  

− KAZICI YÜKLEYİCİ 

− TRANSMİKSER 

− KAMYON 

− KIRICI DELİCİ 

− SPRAL 

− HARÇ KARIŞTIRICI 

− KOMPRESÖR 

− MOBİL BETON MİKSERİ 

− DEMİR BÜKME MAKİNESİ 

− DEMİR KESME MAKİNESİ 

− ŞARJLI / SABİT MATKAP 

− ŞARJLI VİDA/SOMUN SIKMA 

− FAZ VOLTAJ DEDEKTÖRÜ  

− MULTİMETRE 

− TORK KONTROLLÜ TORNAVİDA 

− TORK KONTROLLÜ SIKMA 

− BİNA İÇİ İSKELE (MOBİL / SABİT) 

− ÇEKİÇ & MURÇ 

− ŞARJLI TORNAVİDA  

− UZATMA KABLOSU 

 
Kimyasal Madde Kullanımı  

− ÇİMENTO, ALÇI, EPOKSİ BAĞLAYICI, BOYA, BOYA ÇÖZÜCÜ  

Çalışma Alanına Erişim  

− Erişim yolu İnşaat Öncesi Bilgiler & Vaziyet Planları başlığı altında plan şeklinde verilmiştir.  

• Kamyonlar için kampüs içinde azami hız 20 km ile sınırlandırılmıştır. 

• Mobil vinç için kampüs içinde azami hız 20 km ile sınırlandırılmıştır. 

Malzemelerin Taşınması & Tedarik  

− Sarf ve ilgili teknik malzemelerin kaldırılması taşınması ve indirilmesine ilişkin detaylar Genel Şantiye 
Kuralları alt başlığı altında belirtilmiş ve açıklanmıştır. 

 

KKD - GENEL Eğitimli Personel İhtiyacı 

• BARET  
TS EN 397+A1 

• KULAK TIKACI  
TS EN 352-2 

• KORUYUCU GÖZLÜK  
TS EN ISO 16321-3 

• GENEL AMAÇLI İŞ ELDİVENİ  
TS EN ISO 21420 

• İŞ AYAKKABISI  
TS EN ISO 20347 

• YARIM YÜZ MASKESİ  
TS EN 140 
TAM VÜCUT EMNİYET KEMERİ EN 361 

• HALAT FRENLEME SİSTEMİ 
EN 353 

• EMNİYET KANCASI 
EN 362 

• DÜŞME ENGELLEYİCİ 

• EMNİYET HALATLARI 
EN 355 

• MAKİNE MÜHENDİSİ 

• ELEKTRİK MÜHENDİSİ 

• İNŞAAT MÜHENDİSİ 

• MİMAR 

• İSKELE KURULUM ELEMANI SEVİYE 3 (12UY0056-3) 

• ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3 (15UY0241-3) 

• ISITMA VE DOĞ.İÇ TES. YAP. PER. SEV. 3 (11UY0031-3) 

• DUVARCI SEVİYE 3 (12UY0048-3) 

• SIVACI SEVİYE 3 (11UY0024-3) 

• ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 (12UY0055-3) 

• SERAMİK KARO KAPLAMACISI SEVİYE 3 (12UY0051-3) 

• İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3 (11UY0023-3) 

• İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 (16UY0253-2) 
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Tablo 13 Risk Analizi 

YAPILACAK İŞ TEHLİKE KAYNAĞI RİSKLER ÖNLEM 

Doğalgaz hattı müdahaleleri  Gaz kaçağı ve 
patlama  

▪ Travma  
▪ Ciddi yanık  
▪ Uzuv kaybı  
▪ Ölüm 

▪ Kazı çalışmaları öncesinde ilgili 
alanda doğalgaz borusunun olmadığı 
İGDAŞ üzerinden doğrulanmalıdır.  

▪ Doğalgaz boru hatlarının müdahale 
öncesinde kapatılması ve EKED 
sistemi ile koruma altına alınması 
gerekmektedir.  

▪ Mevcut boru hatlarına müdahale ya 
da yeni hat tesis çalışmaları Doğal 
Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli 
Seviye 4 (12UY0042-4) gözetiminde 
gerçekleştirilecektir.  

▪ Görev alan personellerin iş 
ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, 
toz maskesi ve kulaklık kullanması 
zaruridir. 

▪ Çalışma yapılacak alanlar güvenlik 
şeritleri ile ayrıştırılacaktır ve 
güvenlik levhaları ile riskler afişe 
edilecektir.  
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE KAYNAĞI RİSKLER ÖNLEM 

Duvar yıkımı Ağır yük altında 
kalma 
 
Elektrik çarpması 

▪ Ezilme 
▪ Travma 
▪ Elektrik çarpması 

▪ Yıkılacak yapı elemanlarının 
elektrik hattı barındırması 
tehlikesi göz önünde 
bulundurulmalıdır. Söz konusu 
alanın enerjisinin kesilmesi; kırıcı, 
delici vb. cihazların elektrik 
ihtiyaçlarının başka hatlardan 
karşılanmalıdır.  

▪ Enerji kesintisinde EKED kuralları 
devreye sokulmalıdır.  

▪ Çalışma öncesinde duvar üzerinde 
priz, anahtar, komütatör, buat vb. 
ekipmanların varlığı kontrol 
edilmeli ve yıkım öncesinde 
Elektrik mühendisi talimatlarına 
uygun biçimde ekipman, kablo 
demontajı gerçekleştirilmelidir.  

▪ Yıkım öncesinde priz, buat ve 
anahtar üzerinden faz voltaj 
dedektörü kullanılarak enerji 
olmadığı doğrulanmalıdır.  

▪ Kırımda kullanılacak kırıcı delici 
ekipmanların tamamının PAT 
testinden geçmesi ve elektriksel 
açıdan uygun olduğu 
doğrulanmalıdır.  

▪ Elektrik uzatma kablolarının tahrip 
olmaması ve söz konusu 
kabloların suya temas etmemesi 
için gerekli özen gösterilmelidir. 
Uzatma kabloları ve diğer elektrikli 
cihaz güç kabloları günlük kontrol 
edilecektir. Tahrip olmuş 
kabloların kullanımına izin 
verilmez.  

▪ Yıkımı gerçekleştirilecek 
duvarların diğer tarafları güvenlik 
bariyeri ile ayrılmalı ve uyarı 
levhaları tesis edilmelidir.  

▪ Duvarlar bütün halinde değil, 
kontrollü şekille parçalar halinde 
yıkılmalıdır.  

▪ Görev alan personellerin iş 
ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, 
toz maskesi ve kulaklık kullanması 
zaruridir. 
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE KAYNAĞI RİSKLER ÖNLEM 

Duvar yıkımı ▪ Ağır cisimlerin 
yüksekten 
düşmesi. 

▪ Çalışanların 
yüksekten 
düşmesi.  

▪ Baş ve vücut travmaları 
▪ Ölüm 

▪ Bina çevresi güvenlik bariyerleri ve 
uyarı levhaları ile ayrılacaktır.  

▪ Yıkımı gerçekleştirilecek duvarın 
parçalarının düşeceği yüksek riskli 
alanlar çalışma öncesinde 
belirlenecek ve sorumlu personeller 
tarafından gözetilecektir. 

▪ Duvarı kırımında görev alan 
personeller tam vücut emniyet 
kemeri  ve düşme engelleyici 
donanımları kullanacaktır. Söz 
konusu donanımlar sağlam yapılara 
sabitlenecek yaşam hatlarına 
bağlanacaktır. (Söz konusu 
personeller yüksekte çalışma eğitimi 
almalıdır.) 

▪ Yıkımı gerçekleştirilen duvar 
bölümleri, yeni duvar tesis edilinceye 
kadar geçici korkuluklar ve uyarı 
bant/levhaları ile güvence altına 
alınacaktır. Gece çalışmalarının 
yapılması halinde söz konusu 
bantların ve levhaların reflektörlü 
özellikte olması gerekmektedir. 
▪ Görev alan personellerin iş 

ayakkabısı, koruyucu gözlük, 
baret, toz maskesi ve kulaklık 
kullanması zaruridir. 

Perde ve kolon mantosu 
çevresinin açılması 

▪ İş makineleri ▪ İş makinesi manevrası 
esnasında çarpmaya 
bağlı yaralanma.  

▪ İş makinesi ayar ve 
parça değişimi 
esnasında uzuvlarda 
sıkışma, kesilme. 

▪ Periyodik muayene raporu ile iş 
makinesi uygunluğu doğrulanmalıdır. 

▪ İş makinesi çalıştırılmadan önce 
operatör tarafından gözle kontrol 
edilmeli, fiziksel bir kusurun 
mevcudiyeti değerlendirilmelidir.  

▪ İş makineleri her bir çalışma 
öncesinde operatör tarafından 
fonksiyonel açıdan kontrol 
edilmelidir. (geri manevra ikaz sireni, 
uyarı/ikaz aydınlatmaları vb.) 

▪ İş makinesi sadece yetkili Operatör 
tarafından kullanılabilir. Operatör 
mesleki uygunluk belgeleri kontrol 
edilmeli ve doğrulanmalıdır.  

▪ İş makinesine yetkili personel ve 
uzmanların dışında (Operatör, 
Makine Müh. vb.) müdahale 
etmesine izin verilemez.  

▪ İş makinesi çalışma sahası güvenlik 
şeritleri ile ayrıştırılacaktır ve 
güvenlik levhaları ile iş makinesine 
yaklaşmanın yasak olduğu 
bildirilmelidir.  

▪ Görev alan personellerin iş 
ayakkabısı, koruyucu gözlük, 
baret, toz maskesi ve kulaklık 
kullanması zaruridir. 

Perde ve kolon mantosu 
çevresinin açılması 

Çukur ▪ Çukura düşme sonucu 
yaralanma. 

▪ Kazılan bölgelerin çevresine uyarı 
bantları ve levhaları tesis edilmelidir. 
Gece çalışmalarının yapılması halinde 
söz konusu bantların ve levhaların 
reflektörlü özellikte olması 
gerekmektedir.  
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE KAYNAĞI RİSKLER ÖNLEM 

Mevcut kolon, kiriş ve 
temellere ankraj 
çubuklarının çakılması 

Paslı metal 
Keskin, sivri kısımlar 
Elektrikli alet 
kullanımı 

▪ Kesilme, batmaya bağlı 
ciddi travma 

▪ Tetanos  
▪ Solunum yolu 

rahatsızlıkları 
▪ Göze çapak/küçük parça 

kaçması. 

Elektrik çarpması 

▪ Delme ve donatı kesmede kullanılan 
Elektrikli ekipmanların tamamının 
PAT testine tabi tutulması ve 
elektriksel açıdan güvenli olduğunun 
doğrulanması zaruridir.  

▪ Uzatma kablolarının ve cihaz 
besleme kablolarının fiziksel açıdan 
muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. 
Kabloların alelade şekilde yerde serili 
bırakılmaları, o esnada üzerlerinden, 
el arabalarının ve çalışanların 
geçmelerine izin verilmemelidir. 
Kabloların su birikintisi içinde 
kalmasına izin verilememelidir.  

▪ Kullanım öncesinde elektrikli 
ekipmanlar gözle kontrol edilmeli 
fiziksel kusur barındıran cihazlar 
kullanım dışı bırakılmalıdır.  

▪ Ankraj çubuklarının tesisi edildiği 

alanlar uyarı bantları ve levhaları ile 

afişe edilmelidir. Gece çalışmalarının 

yapılması halinde söz konusu 

bantların ve levhaların reflektörlü 

özellikte olması gerekmektedir. 

▪ Çalışanların tetanos aşılarını 
yaptırmış olmaları gerekmektedir. 
(İşyeri Hekimi eğitimler esnasında 
paslı metallerin neden oldukları 
enfeksiyonlar ve tetanos hakkında 
çalışanları bilgilendirmelidir.) 

▪ Çalışanların tamamının uygun tipte 
koruyucu eldiven kullanması 
gerekmektedir. 

▪ Toz ve kimyasal kullanımına karşın 
göz banyosunun gerekliliği konusu 
işyeri hekimi tarafından 
belirlenmelidir.  

▪ Donatı demirlerini işleyecek 
personellerin, Betonarme Demircisi 
Seviye 3 (11UY0012-3) belgesine 
sahip olması gerekmektedir. 

▪ Keskin, sivri uçlar uygun tipte kesici 
ya da spiral ile pahlanmalıdır. 
Düzeltilemeyen keskin, sivri uçlara 
kauçuk tampon tesis edilmelidir.  

▪ Görev alan personellerin iş 

ayakkabısı, koruyucu gözlük, 

baret, toz maskesi ve kulaklık 

kullanması zaruridir. 

Mevcut kolon, kiriş ve 
temellere ankraj 
çubuklarının çakılması 

Epoksi yapıştırıcılar ▪ Kimyasal temasına bağlı 
rahatsızlıklar. 

▪ Epoksi yapıştırıcıların MSDS ‘leri 
işyeri hekimleri tarafından kontrol 
edilmeli ve çalışanlar 
bilgilendirilmelidir (uçucu özellik, 
göze temas vb.). 

▪ Toz ve kimyasal kullanımına 
karşın göz banyosunun 
gerekliliği konusu işyeri 
hekimi tarafından 
belirlenmelidir.  
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE KAYNAĞI RİSKLER ÖNLEM 

Güçlendirme elemanı 
donatısının döşenmesi 

Metal, kesme, 
bükme 
Paslı metal 
Keskin, sivri kısımlar 
Elektrikli alet 
kullanımı 

▪ Kesilme, batmaya bağlı 
ciddi travma 

▪ Uzuv sıkışması 
▪ Tetanos  
▪ Solunum yolu 

rahatsızlıkları 
▪ Göze çapak/küçük parça 

kaçması. 

Elektrik çarpması 

▪ Donatı demirlerini işleyecek 
personellerin, Betonarme Demircisi 
Seviye 3 (11UY0012-3) belgesine 
sahip olması gerekmektedir. 

▪ Donatı kesme ve bükme, elektrikli 
ekipmanların tamamının PAT testine 
tabi tutulması ve elektriksel açıdan 
güvenli olduğunun doğrulanması 
zaruridir.  

▪ Uzatma kablolarının ve cihaz 
besleme kablolarının fiziksel açıdan 
muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. 
Kabloların alelade şekilde yerde serili 
bırakılmaları, o esnada üzerlerinden, 
el arabalarının ve çalışanların 
geçmelerine izin verilmemelidir. 
Kabloların su birikintisi içinde 
kalmasına izin verilememelidir.  

▪ Kullanım öncesinde elektrikli 
ekipmanlar gözle kontrol edilmeli 
fiziksel kusur barındıran cihazlar 
kullanım dışı bırakılmalıdır.  

▪ Elektrikli donatı bükme cihazı 
kullanılırken, bükme başlıklarına 
yakın gerçekleştirilecek çalışmalar 
öncesinde koruyucu eldivenler 
çıkarılmalıdır.  

▪ Keskin, sivri uçlar uygun tipte kesici 
ya da spiral ile pahlanmalıdır. 
Düzeltilemeyen keskin, sivri uçlara 
kauçuk tampon tesis edilmelidir.  

▪ Görev alan personellerin iş 
ayakkabısı, koruyucu gözlük, 
baret, toz maskesi ve kulaklık 
kullanması zaruridir. 

Güçlendirme elemanı 
donatısının döşenmesi 

Geçici iş iskelesi.  ▪ Yüksekten düşme 
▪ Yüksekten düşen 

cisimlerin 
çarpmasına bağlı 
travmalar. 

▪ Kurulacak iş iskelelerinin hangi 
büyüklükte olursa olsun, TS EN 
12811-1 standart şartlarını 
karşılaması esastır. Söz konusu iş 
iskelelerinde çalışacak bütün 
personellerin yüksekte çalışma 
eğitimi almış olmaları, tam vücut 
emniyet kemeri ve düşme engelleyici 
ekipmanları kullanmaları zaruridir. 

▪ Görev alan personellerin iş 
ayakkabısı, koruyucu gözlük, 
baret, toz maskesi ve kulaklık 
kullanması zaruridir. 
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE KAYNAĞI RİSKLER ÖNLEM 

Beton tesisi Geçici iş iskelesi. 
Elektrikli ekipman 
kullanımı 
Kimyasal madde 
kullanımı 

▪ Yüksekten düşme 
▪ Yüksekten düşen 

cisimlerin çarpmasına 
bağlı travmalar. 

▪ Kimyasal temasına bağlı 
rahatsızlıklar. 

▪ Elektrik çarpması 

▪ Kalıp işlerinde görev alacak 

personellerin, Ahşap Kalıpçısı Seviye 

3 (11UY0011-3) belgesine sahip 

olması gerekmektedir.  

▪ Beton döküm işlerinde göre alacak 
personellerin, Betoncu Seviye 3 
(12UY0049-3) belgesine sahip olması 
gerekmektedir. 

▪ Kurulacak iş iskelelerinin hangi 
büyüklükte olursa olsun, TS EN 
12811-1 standart şartlarını 
karşılaması esastır. Söz konusu iş 
iskelelerinde çalışacak bütün 
personellerin yüksekte çalışma 
eğitimi almış olmaları, tam vücut 
emniyet kemeri  ve düşme 
engelleyici ekipmanları kullanmaları 
zaruridir. 

▪ Vibratör vb. elektrikli ekipmanların 
tamamının PAT testine tabi tutulması 
ve elektriksel açıdan güvenli 
olduğunun doğrulanması zaruridir.  

▪ Uzatma kablolarının ve cihaz 
besleme kablolarının fiziksel açıdan 
muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. 
Kabloların alelade şekilde yerde serili 
bırakılmaları, o esnada üzerlerinden, 
el arabalarının ve çalışanların 
geçmelerine izin verilmemelidir. 
Kabloların su birikintisi içinde 
kalmasına izin verilememelidir.  

▪ Tamir harçları vb. malzemelerin 

MSDS ‘leri işyeri hekimleri tarafından 

kontrol edilmeli ve çalışanlar 

bilgilendirilmelidir (teneffüs, göze 

temas vb.). 

▪ Görev alan personellerin iş 
ayakkabısı, koruyucu gözlük, 
baret, toz maskesi ve kulaklık 
kullanması zaruridir. 
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE KAYNAĞI RİSKLER ÖNLEM 

KARBON LİFLİ POLİMER (KLP, 
FRP) KOMPOZİT 
UYGULAMALARI 

Geçici iş iskelesi. 
Elektrikli ekipman 
kullanımı 
Kimyasal madde 
kullanımı 

▪ Yüksekten düşme 
▪ Yüksekten düşen 

cisimlerin 
çarpmasına bağlı 
travmalar. 

▪ Kimyasal temasına 
bağlı rahatsızlıklar. 

▪ Elektrik çarpması 

▪ Kompozit uygulamalarında görev 
alacak personellerin, uygulama ile 
ilgili eğitime sahip olması 
gerekmektedir.  

▪ Kurulacak iş iskelelerinin hangi 
büyüklükte olursa olsun, TS EN 
12811-1 standart şartlarını 
karşılaması esastır. Söz konusu iş 
iskelelerinde çalışacak bütün 
personellerin yüksekte çalışma 
eğitimi almış olmaları, tam vücut 
emniyet kemeri ve düşme 
engelleyici ekipmanları 
kullanmaları zaruridir. 

▪ Uzatma kablolarının ve cihaz 
besleme kablolarının fiziksel 
açıdan muhafaza edilmesi 
sağlanmalıdır. Kabloların alelade 
şekilde yerde serili bırakılmaları, o 
esnada üzerlerinden, el 
arabalarının ve çalışanların 
geçmelerine izin verilmemelidir. 
Kabloların su birikintisi içinde 
kalmasına izin verilememelidir.  

▪ Tamir harçları vb. malzemelerin 
MSDS ‘leri işyeri hekimleri 
tarafından kontrol edilmeli ve 
çalışanlar bilgilendirilmelidir 
(teneffüs, göze temas vb.). 

▪ Görev alan personellerin iş 
ayakkabısı, koruyucu gözlük, 
baret, yüz vizörü, toz maskesi ve 
kulaklık kullanması zaruridir 

Duvar yapımı Ağır yük taşıma 
Kimyasal maddeler 
Geçici iş iskelesi 

▪ Ortopedik rahatsızlıklar 
▪ Kimyasal madde 

temasına bağlı 
rahatsızlıklar 

▪ Yüksekten düşme 
▪ Yüksekten düşen 

cisimlerin 
çarpmasına bağlı 
travmalar.  

▪ Duvar örecek personellerin, Duvarcı 
Seviye 3 (12UY0048-3) belgesine 
sahip olması gerekmektedir. 

▪ Kurulacak iş iskelelerinin hangi 
büyüklükte olursa olsun, TS EN 
12811-1 standart şartlarını 
karşılaması esastır. Söz konusu iş 
iskelelerinde çalışacak bütün 
personellerin yüksekte çalışma 
eğitimi almış olmaları, tam vücut 
emniyet kemeri ve düşme engelleyici 
ekipmanları kullanmaları zaruridir. 

▪ Harç vb. malzemelerin MSDS ‘leri 

işyeri hekimleri tarafından kontrol 

edilmeli ve çalışanlar 

bilgilendirilmelidir (teneffüs, göze 

temas vb.). 

▪ Görev alan personellerin iş 
ayakkabısı, koruyucu gözlük, 
baret, toz maskesi ve kulaklık 
kullanması zaruridir. 
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE KAYNAĞI RİSKLER ÖNLEM 

Elektrik tesisatı Geçici iş iskelesi 
Elektrik  

▪ Yüksekten düşme 
▪ Yüksekten düşen 

cisimlerin çarpmasına 
bağlı travmalar. 

▪ Elektrik çarpması 

▪ Elektrik tesisatında çalışacak 
personellerin asgari olarak; Elektrik 
Tesisatçısı Seviye 3 (15UY0241-3) 
belgesine sahip olması 
gerekmektedir. 

▪ Elektrik pano ve tablolarında montaj 

yapacak personellerin asgari olarak, 

Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 

(12UY0075-3) belgesine sahip olması 

gerekmektedir. Elektrik 

çalışmalarının tamamı sorumlu 

Elektrik ya da Elektrik Elektronik 

Müh. gözetiminde 

gerçekleştirilecektir.  

▪ Elektrik pano/tablo montajı 
esnasında tork kontrollü tornavida, 
sıkma ekipmanları kullanılmalıdır. 
Uygun sıkma kuvvetleri şalt ekipmanı 
türü ya da vida somun boyutlarına 
göre önceden belirlenmeli ve 
sorumlu personellere bildirilmelidir.  

▪ Görevli personellerin tamamı Alçak 
gerilim güvenlik sınırlarına göre 
uygun tipte izole elektrik eldiveni ve 
iş ayakkabısı kullanmalıdır. Söz 
konusu KKD’ lerin uygunluğu 
standartlar ve CE işaretlemeleri 
üzerinden İSG Uzmanı tarafından 
özel olarak gerçekleştirilmelidir.  

▪ Kurulacak iş iskelelerinin hangi 
büyüklükte olursa olsun, TS EN 
12811-1 standart şartlarını 
karşılaması esastır. Söz konusu iş 
iskelelerinde çalışacak bütün 
personellerin yüksekte çalışma 
eğitimi almış olmaları, tam vücut 
emniyet kemeri ve düşme 
engelleyici ekipmanları 
kullanmaları zaruridir. 
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE KAYNAĞI RİSKLER ÖNLEM 

Aydınlatma elemanı montaj Geçici iş iskelesi 
Elektrik 

▪ Yüksekten düşme 
▪ Yüksekten düşen 

cisimlerin çarpmasına 
bağlı travmalar. 

▪ Elektrik çarpması 

▪ Çalışacak personellerin asgari olarak; 
Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 
(15UY0241-3) belgesine sahip olması 
gerekmektedir. 

▪ Aydınlatma elemanı montajı öncesi 
söz konusu hat elektrik enerjisi şalt 
ekipmanı üzerinden kesilmeli ve 
EKED sistemi ile güvenlik altına 
alınmalıdır.  

▪ Demontaj öncesi elektrik enerjisinin 
kesildiği anahtar, komütatör vb. 
ekipman bağlantıları üzerinden faz 
voltaj dedektörü gibi kontrol cihazları 
ile kontrol edilmelidir.  

▪ Kurulacak iş iskelelerinin hangi 
büyüklükte olursa olsun, TS EN 
12811-1 standart şartlarını 
karşılaması esastır. Söz konusu iş 
iskelelerinde çalışacak bütün 
personellerin yüksekte çalışma 
eğitimi almış olmaları, tam vücut 
emniyet kemeri ve düşme engelleyici 
ekipmanları kullanmaları zaruridir. 

▪ Görevli personellerin tamamı 
Alçak gerilim güvenlik sınırlarına 
göre uygun tipte izole elektrik 
eldiveni ve iş ayakkabısı 
kullanmalıdır. Söz konusu KKD’ 
lerin uygunluğu standartlar ve CE 
işaretlemeleri üzerinden İSG 
Uzmanı tarafından özel olarak 
gerçekleştirilmelidir.  
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE KAYNAĞI RİSKLER ÖNLEM 

Alçı sıva uygulama Geçici iş iskelesi 
Kimyasal madde 
Elektrik 

▪ Yüksekten düşme 
▪ Yüksekten düşen 

cisimlerin çarpmasına 
bağlı travmalar. 

▪ Elektrik çarpması. 
▪ Kimyasal madde 

temasına bağlı 
rahatsızlıklar 

▪ Alçı/sıva işlemlerini yapacak 
personellerin, Alçı Sıva Uygulayıcısı 
Seviye 3 (12UY0055-3) belgesine 
sahip olması gerekmektedir. 

▪ Kurulacak iş iskelelerinin hangi 
büyüklükte olursa olsun, TS EN 
12811-1 standart şartlarını 
karşılaması esastır. Söz konusu iş 
iskelelerinde çalışacak bütün 
personellerin yüksekte çalışma 
eğitimi almış olmaları, tam vücut 
emniyet kemeri ve düşme engelleyici 
ekipmanları kullanmaları zaruridir. 

▪ Kontrol aydınlatması, karıştırıcı vb.  
elektrikli ekipmanların tamamının 
PAT testine tabi tutulması ve 
elektriksel açıdan güvenli olduğunun 
doğrulanması zaruridir.  

▪ Uzatma kablolarının ve cihaz 
besleme kablolarının fiziksel açıdan 
muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. 
Kabloların alelade şekilde yerde serili 
bırakılmaları, o esnada üzerlerinden, 
el arabalarının ve çalışanların 
geçmelerine izin verilmemelidir. 
Kabloların su birikintisi içinde 
kalmasına izin verilememelidir.  

▪ Tamir harçları, alçı, sıva vb. 

malzemelerin MSDS ‘leri işyeri 

hekimleri tarafından kontrol edilmeli 

ve çalışanlar bilgilendirilmelidir 

(teneffüs, göze temas vb.). 

▪ Görev alan personellerin iş 
ayakkabısı, koruyucu gözlük, 
baret, toz maskesi ve kulaklık 
kullanması zaruridir. 
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE KAYNAĞI RİSKLER ÖNLEM 

Boya  Geçici iş iskelesi 
Kimyasal madde 
Elektrik 

▪ Yüksekten düşme 
▪ Yüksekten düşen 

cisimlerin çarpmasına 
bağlı travmalar. 

▪ Elektrik çarpması. 
▪ Kimyasal madde 

temasına bağlı 
rahatsızlıklar 

▪ Boya işlerinde görev alacak 
personellerin, İnşaat Boyacısı Seviye 
3 (11UY0023-3) belgesine sahip 
olması gerekmektedir. 

▪ Kurulacak iş iskelelerinin hangi 
büyüklükte olursa olsun, TS EN 
12811-1 standart şartlarını 
karşılaması esastır. Söz konusu iş 
iskelelerinde çalışacak bütün 
personellerin yüksekte çalışma 
eğitimi almış olmaları, tam vücut 
emniyet kemeri ve düşme engelleyici 
ekipmanları kullanmaları zaruridir. 

▪ Kontrol aydınlatması, karıştırıcı vb.  
elektrikli ekipmanların tamamının 
PAT testine tabi tutulması ve 
elektriksel açıdan güvenli olduğunun 
doğrulanması zaruridir.  

▪ Uzatma kablolarının ve cihaz 
besleme kablolarının fiziksel açıdan 
muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. 
Kabloların alelade şekilde yerde serili 
bırakılmaları, o esnada üzerlerinden, 
el arabalarının ve çalışanların 
geçmelerine izin verilmemelidir. 
Kabloların su birikintisi içinde 
kalmasına izin verilememelidir.  

▪ Tamir harçları, boya, çözücü vb. 

malzemelerin MSDS ‘leri işyeri 

hekimleri tarafından kontrol edilmeli 

ve çalışanlar bilgilendirilmelidir 

(teneffüs, göze temas vb.). 

▪ Görev alan personellerin iş 

ayakkabısı, koruyucu gözlük, 

baret, toz maskesi ve kulaklık 

kullanması zaruridir. 

Seramik karo vb. döşeme 
işleri  

Kimyasal madde 
Elektrik 

▪ Elektrik çarpması. 
▪ Kimyasal madde 

temasına bağlı 
rahatsızlıklar 

▪ Seramik karo işlerinde görev alacak 
personellerin, Seramik Karo 
Kaplamacısı Seviye 3 (12UY0051-3) 
belgesine sahip olması 
gerekmektedir. 

▪ Karıştırıcı, kırıcı/delici vb.  elektrikli 
ekipmanların tamamının PAT testine 
tabi tutulması ve elektriksel açıdan 
güvenli olduğunun doğrulanması 
zaruridir.  

▪ Uzatma kablolarının ve cihaz 
besleme kablolarının fiziksel açıdan 
muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. 
Kabloların alelade şekilde yerde serili 
bırakılmaları, o esnada üzerlerinden, 
el arabalarının ve çalışanların 
geçmelerine izin verilmemelidir. 
Kabloların su birikintisi içinde 
kalmasına izin verilememelidir.  

▪ Yapıştırma harçları vb. malzemelerin 

MSDS ‘leri işyeri hekimleri tarafından 

kontrol edilmeli ve çalışanlar 

bilgilendirilmelidir (teneffüs, göze 

temas vb.). 

▪ Görev alan personellerin iş 
ayakkabısı, koruyucu gözlük, 
baret, toz maskesi ve kulaklık 
kullanması zaruridir. 
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE KAYNAĞI RİSKLER ÖNLEM 

Mekanik tesisat  Elektrik ▪ Elektrik çarpması. ▪ Mekanik tesisat sürecinde görev 
alacak personellerin asgari olarak; 
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım 
Personeli Seviye 3 (11UY0031-3) 
belgesine sahip olması 
gerekmektedir. 

▪ Elektrikli ekipmanların tamamının 
PAT testine tabi tutulması ve 
elektriksel açıdan güvenli olduğunun 
doğrulanması zaruridir.  

▪ Uzatma kablolarının ve cihaz 
besleme kablolarının fiziksel açıdan 
muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. 
Kabloların alelade şekilde yerde serili 
bırakılmaları, o esnada üzerlerinden, 
el arabalarının ve çalışanların 
geçmelerine izin verilmemelidir. 
Kabloların su birikintisi içinde 
kalmasına izin verilememelidir.  

▪ Görev alan personellerin iş 
ayakkabısı, koruyucu gözlük, 
baret, toz maskesi ve kulaklık 
kullanması zaruridir. 
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8.1.2 Enerji Verimliliği 

Enerji verimliliği odaklı renovasyon başlıkları aşağıda belirtilmiştir.  

▪ Kırma çatı üzeri monokristal PV sistemi ile elektrik üretimi. 

▪ PV'nin kurulacağı çatılar ve yerleşim planları aşağıda dikkatinize sunulmuştur. 

Şekil 13 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi II Binası Çatı Üstü PV Yerleşim Planı 

 

Maden Fakültesi 

 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
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Gemi İnşaatı Fakültesi 

 
 

 

Ferhunde Birkan Kız Yurdu Binası 

 

 

168 Solar Panel     76,50 kWp 
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Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu 

 
 

• Çalışmaların tamamı yetkili bir Elektrik ya da Elektrik Elektronik Müh. 

gözetiminde gerçekleştirilmelidir.  

• Çalışacak personellerin tamamının yüksekte çalışma eğitimi almış olması zaruridir.  

• Çalışacak personellerin tamamının, tam vücut emniyet kemeri ve düşme engelleyici 

ekipmanlar kullanması zaruridir.  

• Düşme engelleyici ekipmanların bağlantısı için çatılara yatay güvenlik hattı tesisi 

gerekmektedir.  

 

• Tüm blokların çatısında bulunan bacanın korunması gereken kazan bacası olması nedeniyle 

mevcut durumun miktar değişikliği nedeniyle şaft boşlukları ve bacaların bakımının mevcut 

durumunun bozulduğu tespit edilmiştir. 

 

Şekil 14 Hareket Kısıtlayıcı Temsili Resim 
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• Panellerin tamamının taşınması ve çatıya çıkarılmasında kullanılacak kamyon ve 

mobil vincin trafik eylem planına uygun hareket etmesi zaruridir.  

• Mobil vinç kaldırma taşıma operasyonlarında taşıma hattının güvence altına 

alınması (düşme tehlikesi barındıran alanlara girişin engellenmesi). 

• Mobil vinç, mapa ve sapan muayene raporları kontrol edilmeli ile uygunluğun 

doğrulanmalıdır. 

• Mobil vinci kumanda edecek çalışanın operatör belgesi kontrol edilmeli ve 

doğrulanmalıdır.  

• Yönlendirme halatlarını ve taşıyıcı sapanları tesis eden personellerin İşaretçi Seviye 

2 (15UY0218-2) Sapancı Eğitim belgeli olması gerekmektedir.   

• Elektrikli el aletlerinin tamamının (mobil beton mikseri, vibratör, beton pompası 

vb.)   PAT testleri yapılmış olmalıdır. PAT test raporları çalışma öncesinde talep ve 

kontrol edilecektir. Saha denetimleri esnasında elektrikli cihazların üzerlerinde 

PAT kontrol ve onay etiketinin varlığı kontrol edilecektir. Uygunluk etiketi 

barındırmayan cihaz, ekipmanların kullanımına izin verilmez. (Uzatma kabloları da 

bu kapsamdadır.) 

• Elektrik tesisatında çalışacak personellerin asgari olarak; Elektrik Tesisatçısı 

Seviye 3 (15UY0241-3) belgesine sahip olması gerekmektedir. 

• Elektrik pano ve tablolarında montaj yapacak personellerin asgari olarak, Elektrik 

Pano Montajcısı Seviye 3 (12UY0075-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.  

• Elektrik pano/tablo montajı esnasında tork kontrollü tornavida, sıkma ekipmanları 

kullanılmalıdır. Uygun sıkma kuvvetleri şalt ekipmanı türü ya da vida somun 

boyutlarına göre önceden belirlenmeli ve sorumlu personellere bildirilmelidir. 

• Elektrik sistemi topraklama hattı yetkili Elektrik ya da Elektrik Elektronik 

Mühendisleri tarafından raporlanmalıdır.  

• Elektrik çarpmalarına karşın izole iş eldiveni (alçak gerilim şartlarına uygun) ve 

izole iş ayakkabısı kullanılmalıdır.  
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Şekil 15 Hareket Kısıtlayıcının Temsili Resmi 

 

Faculty of Mines 
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Gemi İnşaatı Fakültesi 
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Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
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Şekil 16 : Eğimli ve Dikey Alan 
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Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

 
 

 

 

• İnşaat güvenlik ağı veya inşaat güvenlik ağı, inşaat alanlarında insan veya malzeme 

düşmelerini önlemek amacıyla kullanılan ağ sistemidir. Şantiyelerde düşmelere karşı 

alınacak bu önlemin hammadde, üretim yöntemi ve uygulama açısından TSE 1263-1 ve 

TSE 1263-2 standartlarına uygun olması gerekmektedir. Güvenlik ağları, pasif düşüş 

durdurma sistemleri arasında en etkili genel güvenlik önlemidir. 

• Montaj yapılacak alana göre yatay, dikey veya açılı olarak yapılabilir. 

• Montajı yapacak personelin açısal değerler, bağlantı noktası seçimi ve file yerleşimi 

konusunda teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir.  
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Tablo 14 Çatı Üstü PV İşleri Kontrol Tablosu 

Yapılacak İş: Fotovoltaik Enerji Tesisinin Kurulması 

ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Teknik Açıklama ve Gereklilikler  
Yapım Tekniği ve Teknolojisi  

− Panel sabitleme hafif konstrüksiyonu çatıya matkap, sıkma vida somun takımları ile sabitlenecektir. 
Mobil vinç marifeti ile çatıya taşınan paneller söz konusu konstrüksiyona projeye uygun biçimde 
sabitlenecek ve bağlantı kabloları çekilecektir. Konnektör marifet ile birleştirilen enerji ve topraklama 
kabloları ana panoya tesis edilen invertör ve GES panosuna bağlanacaktır.  

İş Ekipmanı Kullanımı  

− Kamyon  

− Mobil vinç 

− Yük taşıma ekipmanları (Mapa, sapan, kanca, zincir) 

− Tork anahtarı  

− Şarjlı matkap 

− Tornavida seti 

− Multimetre 

− Kablo kesme soyma el ekipmanları (keski, pense, karga burun vb.) 

− Silikon tabancası 

Kimyasal Madde Kullanımı  

− Silikon 

Çalışma Alanına Erişim  

− Erişim yolu Genel Yapım Tekniği başlığı altında plan şeklinde verilmiştir.  

• Kamyonlar için kampüs içinde azami hız 20 km ile sınırlandırılmıştır. 

• Mobil vinç için kampüs içinde azami hız 20 km ile sınırlandırılmıştır. 

KKD - GENEL Eğitimli Personel İhtiyacı 
1. EN 397 BARET 
2. EN 420 İZOLE ELDİVEN 
3. EN 345 İZOLE İŞ AYAKKIBISI 200J 
4. EN 340 GENEL İŞ ELBİSESİ 
5. TAM VÜCUT EMNİYET KEMERİ (EN 361) 
6. HALAT FRENLEME SİSTEMİ (EN 353) 
7. EMNİYET KANCASI (EN 362) 

8. DÜŞME ENGELLEYİCİ (EN 355) 

1. Elektrik Elektronik Mühendisi 
2. C SINIFI sürücü belgesine sahip kamyon şoförü 
3. Mobil Vinç Operatörü (Yet. K.: 13UY0172-3 | Seviye 3) 
4. İşaretçi (Yet. K.: 15UY0218-2 | Seviye 2) 
5. Elektrik Pano Montajcısı (Yet. K.:12UY0075-3 | Seviye 3) 

Tablo 15 RİSK ANALİZİ 

 

YAPILACAK İŞ TEHLİKE RİSK ÖNLEM 

Malzemelerin 
taşınması 

Kamyon 

Trafik kazası sonucu 
yaralanma, ölüm 
 

▪ Kamyon C sınıfı ehliyete sahip 
çalışanlar tarafından kullanılacaktır.  

▪ Şehir içi hız sınırı aşılmayacaktır. 
(50km/h) 

▪ Bina kampüs sahası hız sınırı 20 km/h 
ile sınırlandırılmıştır. Saha içi hareket 
ve manevralar İSG uzmanı tarafından 
gözlenecektir.  

Malzemelerin 
taşınması 

PV paneller ve 
montaj 
parçaları 

PV paneller ya da 
parçalarının 
devrilmesi sonucu 
yaralanma, ölüm 
 

▪ Bütün malzemeler ağırlık merkezi 
dikkate alınarak kamyon kasası 
merkezine dengeli şekilde 
yerleştirilecektir.  

▪ Ünite sapanlar ile sabitlenecektir.  
▪ Montaj parçaları palet üzerinde 

paketli halde taşınacaktır.  
▪ Kamyon yan ve arka kapakları 

kapatılacak ve sabitlenecektir.  
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE RİSK ÖNLEM 

Malzemelerin 
taşınması ve indirilmesi 

Mobil Vinç & 
kaldırma 
ekipmanları 

Kaldırma, taşıma ve 
indirme esnasında 
yükün düşmesi 
sonucu yaralanma, 
ölüm 

▪ Vinç Mobil Vinç Operatörü (Yet. K.: 

13UY0172-3 | Seviye 3) tarafından 

kullanılabilir. 

▪ Sapanlama ve yönlendirme yetki 
belgeli işaretçiler tarafından 
gerçekleştirilecektir.  

▪ Vinç periyodik muayene raporu 
çalışma öncesinde İSG uzmanı 
tarafından kontrol edilecek ve 
doğrulanacaktır. (azami 6 aylık süre 
dahilinde temin edilmesi talep 
edilecektir.) 

▪ Sapan, zincir, mapa, kanca periyodik 

muayene raporu çalışma öncesinde 

İSG uzmanı tarafından kontrol 

edilecek ve doğrulanacaktır. (azami 6 

aylık süre dahilinde temin edilmesi 

talep edilecektir.) 

▪ Sapan, mapa ve kanca çalışma 
öncesinde görsel olarak kontrol 
edilecektir. Taşıma kapasitesi ve 
fiziksel kondisyonu doğrulanacaktır.  

▪ Mobil vinç hidrolik sabitleme ayakları 
zemine sabitlenecektir.  

▪ Kaldırma operasyonu öncesinde 
mobil vinç ana bom açısı ve söz 
konusu açıya ilişkin kaldırma 
kapasiteleri kontrol edilecektir.  

▪ Kontrol ipi üzerinden işaretçi 
tarafından yük yönlendirilecektir.  

▪ Kaldırma, taşıma operasyonu 
boyunca çalışma sahasına erişim 
kısıtlanacaktır. Yük altından geçilmesi 
yasaktır.  

▪ Uyarı levhaları tesis edilecektir.  
▪ Çalışmalar İŞ İZİN SİSTEMİNE tabi 

tutulacaktır. 
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE RİSK ÖNLEM 

Montaj çalışmaları 
Yüksekte 
çalışma 

Yüksekten düşme, 
malzeme düşmesi 

▪ Saha ana giriş kapısı ve 4 numaralı 

çatı üzerine büyük parçaların ve 

çalışanların düşmelerinin 

engellenmesi için t tipi güvenlik ağı ya 

da kenar koruma korkuluğu tesis 

edilecektir.  

▪ TS EN 1263-29 standardına göre T tipi 

güvenlik ağı genişliğinin an az 2 m 

olması ve düşey tesis yüksekliğinin 

azami 1 m olması gerekmektedir. 

▪ Çalışanların işe başlamadan önce 

Yüksekte Çalışmalarda İple Erişim 

Eğitimlerini almış olmaları 

zorunludur. Söz konusu eğitimler 

asgari olarak IRATA (Industrial Rope 

Access Trade Association) 

Uluslararası Seviye 2 Belgesine sahip 

uzmanlar tarafından verilecektir.   

▪ Çatı üzerinde gerçekleştirilen 

çalışmalar esnasında özellikle düşme 

riskinin yüksek olduğu kenar hattında 

gerçekleştirilen çalışmalar esnasında 

(kenar hattından 1 m mesafede) 

hareket kısıtlayıcı sistemler 

kullanılacaktır. (yatay yaşam hatları) 

▪ Montajı yapılacak malzemeler 

kenarlarda tutulmayacak ve çalışma 

olmadığı zamanlarda serbest 

malzeme sabitleme filesi ile yere 

sabitlenecektir. 

▪ Montaj yapılacak bina çevresi 

güvenlik şeritleri ile işaretlenecek, 

çalışanların ve 3. Şahısların girmesi 

engellenecektir. 

Elektrik panosu 
üzerinden hat 
enerjisinin kesilmesi 

Güç panosu, 
hat kablosu 

Enerjinin başka kişiler 
tarafından izinsiz 
açılması veya teknik 
problemler nedeniyle 
elektrik çarpmasına 
bağlı yaralanma, ölüm 

▪ Pano müdahalesi elektrik ya da 

Elektrik Elektronik Müh. gözetiminde 

asgari Elektrik Pano Montajcısı (Yet. 

K.:12UY0075-3 | Seviye 3) tarafından 

gerçekleştirilecektir.  

▪ Enerji kesildikten sonra nötr ve 

toprak hattında enerji olmadığı 

multimetre kullanılmak sureti ile 

doğrulanacaktır.  

▪ Söz konusu pano Kilitlenecek ve 

etiketlenecektir.  

▪ LOTO kilit sistem anahtarı kilitleyen 

teknik personelde tutulacaktır. 

Çalışmalar tamamlanmadan söz 

konusu kilidi başkasına vermesi 

yasaktır.  

▪ Cihaz bağlantılarının sökülmesi ve 

yeni bağlantı yapılması öncesi tekrar 

enerji olmadığı multimetre 

kullanılmak suretiyle doğrulanacaktır. 

 
9 Geçici iş donanımları - Güvenlik ağları - Bölüm 2: Konumlandırma sınırları için güvenlik kuralları 
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE RİSK ÖNLEM 

Elektrik panosu 
üzerinden hat 
enerjisinin kesilmesi, 
yeniden enerji 
verilmesi 

Güç panosu, 
hat kablosu 

Pano içinde 
gerçekleştirilen 
çalışma esnasında 
elektrik çarpması. 

▪ Pano müdahalesi elektrik ya da 

Elektrik Elektronik Müh. gözetiminde 

asgari Elektrik Pano Montajcısı (Yet. 

K.:12UY0075-3 | Seviye 3) tarafından 

gerçekleştirilecektir.  

▪ Elektrik çalışmaları esnasında EN 

60903 :2003 standardına uygun 1kV 

izole eldiven, EN 344 standardına 

uygun izole elektrikçi iş ayakkabısı 

kullanılacak zemine izole paspas (EN 

60243-1) ya da sehpa (EN 60243-1) 

konulacaktır.  

▪ Çalışmalar asgari iki teknik çalışan 

tarafından gerçekleştirilecektir. 

Çalışma esnasında bu kişiler birbirine 

temas etmeyecektir.  

▪ Söz konusu çalışmayı gerçekleştirecek 

teknik personellere elektrik 

çarpmasının etkileri ve ilk müdahale 

konusunda eğitim verilecek ve 

tatbikat gerçekleştirilecektir.  

PV Panel ve 
konstrüksiyon Montajı 

Montaj işleri 

PV paneller ve 
konstrüksiyon monte 
edilirken uzuv 
kesilmesi, sıkışması.  

▪ PV paneller ve konstrüksiyon montajı 

Makine Montajcısı (Yet. K.: 

12UY0105-3 | Seviye 3) tarafından 

gerçekleştirilecektir.  

▪ Montaj süresince kafa ve el 
yaralanmalarına karşı baret ve genel 
koruma iş eldiveni kullanılacaktır.  
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▪ KASKAD dilimli yoğuşmalı premix yer tipi kazan tesisi. 

Mevcut kazanların sökümü, bina dışına çıkarılması, nakliye süreçleri ile ve yeni kazanların 

nakliyesi, bina içine taşınması ve montajının nasıl yapılacağına ilişkin çalışma metodu 

yüklenici firma tarafından hazırlanacak ve müşavir onayına sunulacaktır. Söz konusu metot 

onaylandıktan sonra çalışmalara başlanabilir. Kazan tesisi sürecine ilişkin ana unsurlar ve 

dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda listelenmiştir.  

• Çalışmaların tamamı yetkin Makine Mühendisi gözetiminde gerçekleştirilmelidir.  

• Mevcut kazanın demontajı ve çıkarılması ve üniversiteye teslimine ilişkin metot 

tanımlanmalıdır.  

• Yeni kazanın nakil işleminde kullanılacak kamyon trafik eylem planına uygun 

hareket etmelidir.  

• Demonte edilen kazanın çıkarılması ve yeni kazanın içeri alınmasında kullanılacak 

güzergâh yapım metodunda belirtilmelidir. (Duvar kırım ve yeniden yapımı 

gerektiğinde, çalışacak personellerin Duvarcı Seviye 3 (12UY0048-3) belgesine 

sahip olması gerekmektedir.) 

• Mekanik tesisat sürecinde görev alacak personellerin asgari olarak; Isıtma ve 

Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 (11UY0031-3) belgesine sahip 

olması gerekmektedir.  

• Kazanın iç ortamda kaldırılması ve taşınmasında kullanılacak ekipmanların 

uygunluğu periyodik muayene raporları üzerinden (Yetkili Makine Mühendisleri 

tarafından düzenlemiş) doğrulanmalıdır.  

• Renovasyon sürecinde ısı merkezinin çevresi yetkisiz personel girişinin 

engellenmesi için işaret bantları ile çevrelenmelidir.  

• Elektrik tesisatı ve pano montaj işlerini yapacak personellerin asgari olarak, 

Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 (12UY0075-3) belgesine sahip olması 

gerekmektedir. 

• Elektrik sistemi topraklama hattı yetkili Elektrik ya da Elektrik Elektronik 

Mühendisleri tarafından raporlanmalıdır.  

• Elektrik çarpmalarına karşın izole iş eldiveni (alçak gerilim şartlarına uygun) ve 

izole iş ayakkabısı kullanılmalıdır.  

• Ağır yük taşıyacak elemanların tamamı, elle kaldırma ve taşıma eğitimi almalıdır. 
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Tablo 16 KASKAD Dilimli Yoğuşmalı Premix Yer Tipi Kazan Tesisi Kontrol Tablosu 

 

Yapılacak İş: Doğalgaz kazanı tesisi.  

ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Teknik Açıklama ve Gereklilikler  
Yapım Tekniği ve Teknolojisi  

− Mevcut kazan demonte edilecek, kazan yerine daha küçük boyutlu kazan önce zemine sabitlenecek 
daha sonra brülör doğalgaz hat bağlantısı, gidiş, dönüş sıcak su bağlantıları gerçekleştirilecektir.  

İş Ekipmanı Kullanımı  

− Kamyon  

− Mobil vinç 

− Yük taşıma ekipmanları (Mapa, sapan, kanca, zincir) 

− Tork anahtarı  

− Şarjlı matkap 

− Tornavida seti 

− Multimetre 

− Kablo kesme soyma el ekipmanları (keski, pense, karga burun vb.) 

− Mekanik montaj ekipmanları (boru kesme, bükme) 

Kimyasal Madde Kullanımı  

− Temizlik kimyasalları 

− Mekanik sistem yağları 

Çalışma Alanına Erişim  

− Erişim yolu Genel Yapım Tekniği başlığı altında plan şeklinde verilmiştir.  

• Kamyonlar için kampüs içinde azami hız 20 km ile sınırlandırılmıştır. 

• Mobil vinç için kampüs içinde azami hız 20 km ile sınırlandırılmıştır. 

KKD - GENEL Eğitimli Personel İhtiyacı 

1. EN 397 BARET 
2. EN 420 GENEL AMAÇLI ELDİVEN 
3. EN 345 GÜVENLİK AYAKKIBISI 200J 
4. EN 420 İZOLE ELDİVEN 
5. EN 345 İZOLE İŞ AYAKKABISI 200J 

6. EN 340 GENEL İŞ ELBİSESİ 

1. MAKİNE MÜHENDİSİ 
2. C SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE SAHİP KAMYON ŞOFÖRÜ 
3. MOBİL VİNÇ OPERATÖRÜ (YET. K.: 13UY0172-3 | SEVİYE 3) 
4. İŞARETÇİ (YET. K.: 15UY0218-2 | SEVİYE 2) 
5. ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ T. YAP. PER. SEVİYE 3 (11UY0031-3) 

6. ELEKTRİK PANO MONTAJCISI (YET. K.:12UY0075-3 | SEVİYE 3) 

Tablo 17 Risk Analizi 

 

YAPILACAK İŞ TEHLİKE RİSK ÖNLEM 

Malzemelerin 
taşınması 

Kamyon 

Trafik kazası sonucu 
yaralanma, ölüm 
 

▪ Kamyon C sınıfı ehliyete sahip 
çalışanlar tarafından kullanılacaktır.  

▪ Şehir içi hız sınırı aşılmayacaktır. 
(50km/h) 

▪ Bina kampüs sahası hız sınırı 20 km/h 
ile sınırlandırılmıştır. Saha içi hareket 
ve manevralar İSG uzmanı tarafından 
gözlenecektir.  

Malzemelerin 
taşınması 

PV paneller ve 
montaj 
parçaları 

PV paneller ya da 
parçalarının 
devrilmesi sonucu 
yaralanma, ölüm 
 

▪ Bütün malzemeler ağırlık merkezi 
dikkate alınarak kamyon kasası 
merkezine dengeli şekilde 
yerleştirilecektir.  

▪ Ünite sapanlar ile sabitlenecektir.  
▪ Montaj parçaları palet üzerinde 

paketli halde taşınacaktır.  
▪ Kamyon yan ve arka kapakları 

kapatılacak ve sabitlenecektir.  
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE RİSK ÖNLEM 

Malzemelerin 
taşınması ve indirilmesi 

Mobil Vinç & 
kaldırma 
ekipmanları 

Kaldırma, taşıma ve 
indirme esnasında 
yükün düşmesi 
sonucu yaralanma, 
ölüm 

▪ Vinç Mobil Vinç Operatörü (Yet. K.: 

13UY0172-3 | Seviye 3) tarafından 

kullanılabilir. 

▪ Sapanlama ve yönlendirme yetki 
belgeli işaretçiler tarafından 
gerçekleştirilecektir.  

▪ Vinç periyodik muayene raporu 
çalışma öncesinde İSG uzmanı 
tarafından kontrol edilecek ve 
doğrulanacaktır. (azami 6 aylık süre 
dahilinde temin edilmesi talep 
edilecektir.) 

▪ Sapan, zincir, mapa, kanca periyodik 

muayene raporu çalışma öncesinde 

İSG uzmanı tarafından kontrol 

edilecek ve doğrulanacaktır. (azami 6 

aylık süre dahilinde temin edilmesi 

talep edilecektir.) 

▪ Sapan, mapa ve kanca çalışma 
öncesinde görsel olarak kontrol 
edilecektir. Taşıma kapasitesi ve 
fiziksel kondisyonu doğrulanacaktır.  

▪ Mobil vinç hidrolik sabitleme ayakları 
zemine sabitlenecektir.  

▪ Kaldırma operasyonu öncesinde 
mobil vinç bom açısı ve söz konusu 
açıya ilişkin kaldırma kapasiteleri 
kontrol edilecektir.  

▪ Kontrol ipi üzerinden işaretçi 
tarafından yük yönlendirilecektir.  

▪ Kaldırma, taşıma operasyonu 
boyunca çalışma sahasına erişim 
kısıtlanacaktır. Yük altından geçilmesi 
yasaktır.  

▪ Uyarı levhaları tesis edilecektir.  
▪ Çalışmalar İŞ İZİN SİSTEMİNE tabi 

tutulacaktır. 

Doğalgaz hattının 
kesilmesi 

Doğalgaz 
Yandın, patlama ve 
parlama 

▪ Demontaj öncesinde doğalgaz hattı 

kesilmeli ve EKED ile güvence altına 

alınmalıdır.  

▪ Doğalgaz sıkıntısının olmadığı, gaz 

tespit cihazları ile kontrol edilmelidir.  

▪ Yeni hat bağlantıları tamamlandıktan 

sonra EKED kurallarına uygun 

biçimde gaz yeniden verilmelidir. Gaz 

vanaları açıldıktan sonra sızıntı olup 

olmadığı, gaz tespit cihazları ile 

kontrol edilmelidir.  
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE RİSK ÖNLEM 

Elektrik panosu 
üzerinden hat 

enerjisinin kesilmesi, 
yeniden enerji 

verilmesi 

Güç panosu, 
hat kablosu 

Pano içinde 
gerçekleştirilen 
çalışma esnasında 
elektrik çarpması. 

▪ Pano müdahalesi Elektrik Pano 

Montajcısı (Yet. K.:12UY0075-3 | 

Seviye 3) tarafından 

gerçekleştirilecektir.  

▪ Elektrik çalışmaları esnasında EN 

60903 :2003 standardına uygun 1kV 

izole eldiven, EN 344 standardına 

uygun izole elektrikçi iş ayakkabısı 

kullanılacak zemine izole paspas (EN 

60243-1) ya da sehpa (EN 60243-1) 

konulacaktır.  

▪ Çalışmalar asgari iki teknik çalışan 

tarafından gerçekleştirilecektir. 

Çalışma esnasında bu kişiler birbirine 

temas etmeyecektir.  

▪ Söz konusu çalışmayı gerçekleştirecek 

teknik personellere elektrik 

çarpmasının etkileri ve ilk müdahale 

konusunda eğitim verilecek ve 

tatbikat gerçekleştirilecektir.  

 

 

▪ Sirkülasyon sistemindeki mevcut motor & pompa elemanlarının yedek parçalarının yanı sıra 

entegre frekans kontrollü yüksek verimli sistemlerle değiştirilmesi. 

• Motor hattı ve pano şalt bağlantılarından sorumlu personelin minimum Elektrik 

Panosu Montajcı Seviye 3 (12UY0075-3) sertifikasına sahip olması gerekir. 

• Elektrik panosu/pano montajı sırasında tork kontrollü tornavida ve sıkma 

ekipmanları kullanılmalıdır. Şalt tipine veya somun ve cıvata boyutlarına göre 

uygun sıkma kuvvetleri önceden belirlenmeli ve sorumlu personele iletilmelidir. 

• Elektrik çarpmasından korunmak için yalıtımlı eldivenler (alçak gerilim koşullarına 

uygun) ve yalıtımlı iş botları giyilmelidir. 

• Pano güvenliği için EKED sistemi kullanılmalıdır. 

• Ağır yüklerin taşınmasında görev alan tüm personelin elle kaldırma ve taşıma 

eğitimi alması gerekmektedir. 

Tablo 18 Entegre Frekans Kontrollü Motor Pompa Kombinasyonlarının Montajı İş Kontrol Tablosu 

 

Yapılacak İş: Entegre frekans kontrollü motorlu pompa kombinasyonlarının kurulumu. 

ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Teknik Açıklama ve Gereklilikler  
Yapım Tekniği ve Teknolojisi  

− Motorun mevcut enerjisi kesilecek, önce uygun başlıklı tornavida kullanılarak elektrik bağlantıları 
sökülecek, daha sonra sabitleme bağlantıları sökülerek zemine istiflenecektir. Pompalar uygun el 
aletleri ile sökülerek yere istiflenecektir. Kombine motorlu pompa elemanları hat borusuna projesine 
uygun olarak sabitlenecek ve üretici firma tarafından belirlenen elektrik bağlantıları yapılacaktır. 

− Panel montajı sırasında uygun büyüklükte yüksük kullanılacak ve gerilimli uç açıkta bırakılmayacaktır. 
İş Ekipmanı Kullanımı  

− Elektrikli aletler (Pense, kontrol kalemi, tornavida vb.) 
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− Multimetre 

Kimyasal Madde Kullanımı  

− Herhangi bir kimyasalın kullanılması amaçlanmamıştır.  

Çalışma Alanına Erişim  

− Isı merkezi binanın içindedir. 

Transportation of Materials 
 

− Malzemeler elle taşınacaktır. (Manuel taşıma eğitimi verilmelidir.) 

KKD - GENEL Eğitimli Personel İhtiyacı 

1. EN 397 BARET 
2. EN 420 GENEL AMAÇLI ELDİVEN 
3. EN 345 GÜVENLİK AYAKKIBISI 

4. EN 340 GENEL İŞ ELBİSESİ 

1. Elektrik Panosu Montajcısı (Yetki C.:12UY0075-3 | Seviye 
3) 

 

Tablo 19 Risk Analizi 

YAPILACAK İŞ TEHLİKE RİSK ÖNLEM 

Elektrik panosu 
üzerinden hat 
enerjisinin kesilmesi 

Güç panosu, 
hat kablosu 

Enerjinin başka kişiler 
tarafından izinsiz 
açılması veya teknik 
problemler nedeniyle 
elektrik çarpmasına 
bağlı yaralanma, ölüm 

▪ Pano müdahalesi elektrik ya da 

Elektrik Elektronik Müh. gözetiminde 

asgari Elektrik Pano Montajcısı (Yet. 

K.:12UY0075-3 | Seviye 3) tarafından 

gerçekleştirilecektir.  

▪ Enerji kesildikten sonra nötr ve 

toprak hattında enerji olmadığı 

multimetre kullanılmak sureti ile 

doğrulanacaktır.  

▪ Söz konusu pano Kilitlenecek ve 

etiketlenecektir.  

▪ LOTO kilit sistem anahtarı kilitleyen 

teknik personelde tutulacaktır. 

Çalışmalar tamamlanmadan söz 

konusu kilidi başkasına vermesi 

yasaktır.  

▪ Cihaz bağlantılarının sökülmesi ve 

yeni bağlantı yapılması öncesi tekrar 

enerji olmadığı multimetre 

kullanılmak suretiyle doğrulanacaktır. 
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE RİSK ÖNLEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaj, yeniden 

enerji verilmesi 

Güç panosu, 

hat kablosu 

Motor ve panel 

bağlantısı sırasında 

elektrik çarpması. 

▪  Motor bağlantıları Elektrik veya 

Elektrik Elektronik Mühendisi 

gözetiminde en az Seviye 3 Elektrik 

Panel Montajcısı (12UY0075-3) 

tarafından yapılacaktır. 

▪  Pano müdahalesi, Elektrik veya 

Elektrik Elektronik Mühendisi 

gözetiminde minimum Elektrik Pano 

Montajcı Seviye 3 (12UY0075-3) 

tarafından yapılacaktır. 

▪  Elektrik işleri sırasında EN 

60903:2003 standardına uygun 1kV 

izolasyonlu eldiven ve EN 344 

standardına uygun izolasyonlu 

elektrikçi iş ayakkabısı kullanılacaktır. 

Yere yalıtımlı bir paspas (EN 60243-1) 

veya masa yerleştirilecektir. 

▪  Çalışma en az iki teknik personel 

tarafından gerçekleştirilecektir. Bu 

kişiler çalışma esnasında birbirleriyle 

temas etmeyecektir. 

▪  Çalışmayı yapan teknik personele 

elektrik çarpmasının etkileri ve ilk 

müdahale konusunda eğitim 

verilecek ve uygulamalı tatbikatlar 

yapılacaktır. 
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▪ LED'e dönüştürülmemiş armatürlerin aynı boyuttaki yüksek verimli LED armatürlerle 

değiştirilmesi. 

• Armatür değişiminde çalışan personelin minimum Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 

(15UY0241-3) sertifikasına sahip olması gerekir. 

• Elektrik çarpmasını önlemek için izolasyonlu eldiven (alçak gerilim koşullarına 

uygun) ve izolasyonlu iş ayakkabısı kullanılmalıdır. 

• Pano içi bağlantıları yapacak personelin Elektrik Panosu Montajcısına sahip olması 

gerekmektedir (sertifika: 12UY0075-3 | Seviye 3). 

• Pano güvenliği için EKED sistemi kullanımı. 

• Aydınlatma hattının koruma sigortası etiketlenmemişse etiketleme yapılacaktır. 

• Mobil iş iskeleleri TS EN 12811-1 standartlarına uygun olmalıdır. Bu iskelelerde 

çalışan tüm personelin yüksekte çalışma eğitimi almış olması ve tam vücut emniyet 

kemeri ve düşme önleyici ekipman kullanması gerekmektedir. 

• İskele kurulumundan sorumlu personelin İskele Kurulum Operatörü Seviye 3 

(12UY0056-3) sertifikasına sahip olması gerekir. 

 

Şekil 17 Mobil İskele Örnek Gösterim 
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Tablo 20 Mevcut Aydınlatma Elemanlarının LED Dönüşümünün Tamamlanması İşleri Kontrol Planı 
Yapılacak İş: Mevcut Aydınlatma Elemanlarının LED Dönüşümlerinin Tamamlanması 

ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Teknik Açıklama ve Gereklilikler  
Yapım Tekniği ve Teknolojisi  

▪ Aydınlatma elemanı enerjisi kolon ve linye hattı üzerinden kesilecek ve multimetre ile kontrol 
edilecektir.  

▪ Mevcut aydınlatma elemanları sabitleme vidaları sökülecektir. Boşta akalan armatür çıkarılarak 
klemens bağlantıları açığa çıkarılacaktır.  

▪ Kablo enerji bağlantısı klemensler üzerinden uygun başlıklı vida kullanılarak sökülecektir. Kablo görsel 
olarak kontrol edilecek yeni armatür bağlantısı için uygun hale getirilecektir.  

▪ Yeni armatür bağlantısı klemens üzerinden gerçekleştirilecek, bağlantı sağlamlığı elle kontrol edilecek 
ve armatür tavana üretici tarafından iletilen bağlantı elemanları kullanılarak sabitlenecektir.  

İş Ekipmanı Kullanımı  

− Elektrik el aletleri (Pense, kontrol kalemi, tornavida vb.), H ya da L tipi mobil iskele 

Kimyasal Madde Kullanımı  

− Herhangi bir kimyasal madde kullanılması öngörülmez.  

• Yeni temin edilen LED armatür montajı yapılacaktır.  

Çalışma Alanına Erişim  

− Çalışma alanı bina içerisinde bulunan muhtelif noktalardadır. Bina içi ulaşım yolları kullanılacaktır. 

Malzemelerin Taşınması 

− Malzemeler el ile taşınacaktır. 

KKD – GENEL Eğitimli Personel İhtiyacı 

1. EN 397 BARET 
2. EN 420 İZOLE ELEKTRİK ELDİVENİ 
3. EN 345 İZOLE İŞ AYAKKABISI 
4. EN 340 GENEL İŞ ELBİSESİ 
5. TAM VÜCUT EMNİYET KEMERİ (EN 361) 
6. HALAT FRENLEME SİSTEMİ (EN 353) 
7. EMNİYET KANCASI (EN 362) 

8. DÜŞME ENGELLEYİCİ (EN 355) 

1. ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3 (15UY0241-3) 

2. ELEKTRİK PANO MONTAJCISI (YET. K.:12UY0075-3 | SEVİYE 3) 

Tablo 21 Risk Analizi 

 

YAPILACAK İŞ TEHLİKE  RİSKLER  ÖNLEM 

Elektrik panosu 
üzerinden hat 
enerjisinin 
kesilmesi 

Güç panosu, 
hat kablosu 

Enerjinin başka kişiler 
tarafından izinsiz 
açılması veya teknik 
problemler nedeniyle 
elektrik çarpmasına 
bağlı yaralanma, ölüm 

▪ Pano müdahalesi elektrik ya da Elektrik 

Elektronik Müh. Gözetiminde asgari Elektrik 

Pano Montajcısı (Yet. K.:12UY0075-3 | 

Seviye 3) tarafından gerçekleştirilecektir.  

▪ Enerji kesildikten sonra nötr ve toprak 

hattında enerji olmadığı multimetre 

kullanılmak sureti ile doğrulanacaktır.  

▪ Söz konusu pano EKED kurallarına uygun 

biçimde kilitlenecek ve etiketlenecektir.  

▪ Cihaz bağlantılarının sökülmesi ve yeni 

bağlantı yapılması öncesi tekrar enerji 

olmadığı multimetre kullanılmak suretiyle 

doğrulanacaktır. 
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE  RİSKLER  ÖNLEM 

Demontaj ve 
montaj 

iskele 
Yüksekten düşme, 
Malzeme düşmesi 

▪ H ya da L tipi mobil iskele kurulacaktır. Söz 

konusu iskele TS EN 1004-110 

standartlarına uygun olmalıdır. İskele 

kurulumu İskele Kurulum Elemanı belgesine 

sahip personeller tarafından 

gerçekleştirilecektir. (Yeterlilik Kodu: 

12UY0056-3 | Seviye 3) 

▪ Kurulumu gerçekleştirilen mobil iskele 

çalışma öncesinde üretici tarafından tesisi 

edilen sabitleme elemanları ile 

sabitlenmelidir. Hareketli konumda çalışma 

yapılması kesinlikle yasaktır.  

▪ Kurulumu tamamlanan iskeleler Saha İSG 

Uzmanı tarafından kontrol edilecek ve 

onaylanacaktır. Onaylanmayan mobil 

iskelenin kullanılması yasaktır.  

▪ İskele üzeri azami taşıma kapasitesi bilgisi 

ve uyarı levhaları üzerinde bulunacaktır. 

▪ Malzeme düşmelerine karşı iskelede 

tekmelik bulunacaktır. 

Demontaj, 
Montaj, yeniden 
enerji verilmesi 

Güç panosu, 
hat kablosu 

Pano içinde 
gerçekleştirilen 
çalışma esnasında 
elektrik çarpması. 

▪ Armatür demontaj ve montajı;  ELEKTRİK 

TESİSATÇISI SEVİYE 3 (15UY0241-3) yeterlilik 

belgesine sahip teknik personeller 

tarafından gerçekleştirilecektir.  

▪ Demontaj öncesi elektrik akımının olmadığı 

multimetre üzerinden doğrulanacaktır. Bu 

esnada sadece faz linyeleri değil topraklama 

ve nötr hatları da kontrol edilecektir.  

▪ Pano müdahalesi elektrik ya da Elektrik 

Elektronik Müh. gözetiminde asgari Elektrik 

Pano Montajcısı (Yet. K.:12UY0075-3 | 

Seviye 3) tarafından gerçekleştirilecektir.  

▪ Elektrik çalışmaları esnasında EN 60903 

:2003 standardına uygun 1kV izole eldiven, 

EN 344 standardına uygun izole elektrikçi iş 

ayakkabısı kullanılacak zemine izole paspas 

(EN 60243-1) ya da sehpa (EN 60243-1) 

konulacaktır.  

▪ Çalışmalar asgari iki teknik çalışan 

tarafından gerçekleştirilecektir. Çalışma 

esnasında bu kişiler birbirine temas 

etmeyecektir.  

▪ Söz konusu çalışmayı gerçekleştirecek 

teknik personellere elektrik çarpmasının 

etkileri ve ilk müdahale konusunda eğitim 

verilecek ve tatbikat gerçekleştirilecektir.  
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▪ Yalıtımsız tesisat elemanlarına ve eşanjöre termal yalıtım tesisi. 

• Mekanik tesisat sürecinde görev alacak personellerin asgari olarak; Isıtma ve 

Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 (11UY0031-3) belgesine sahip 

olması gerekmektedir.  

Tablo 22 Sıhhi Tesisat Yalıtım İşleri Kontrol Planı 

Yapılacak İş: Tesisat Yalıtımı 

ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Teknik Açıklama ve Gereklilikler  
Yapım Tekniği ve Teknolojisi  
Uygun boyutlarda tesis edilmiş yalıtım ceketleri, uygulanacağı tesisat elemanı üzerine giydirilecek ve ceket 
sabitleme ipleri / cırt cırtları kullanılarak sabitlenecektir.  
İş Ekipmanı Kullanımı  

− Herhangi bir ekipman kullanımı öngörülmez.  

Kimyasal Madde Kullanımı  

− Herhangi bir kimyasal madde kullanılması öngörülmez.  

Çalışma Alanına Erişim  

− Çalışma alanı binanın bodrum katındadır ve mevcut ulaşım yolları kullanılacaktır. 

Malzemelerin Taşınması 

− El ile taşınacaktır.  

KKD - GENEL Eğitimli Personel İhtiyacı 

1. EN 397 BARET 
2. EN 420 GENEL AMAÇLI ELDİVEN 
3. EN 345 GÜVENLİK AYAKKIBISI 200J 
4. EN 340 GENEL İŞ ELBİSESİ 

1. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Y. Per. Seviye 3 (11UY0031-3) 

• Bu konu özelinde risk listesi gerekli görülmedi. Genel risk analizi kuralları geçerli. 
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▪ Enerji izleme sistemi, otomasyon sisteminin EN ISO 50001 enerji Yönetim Sistem 

şartlarına uygun biçimde kurulması ve etkinliğinin sağlanması. 

• Enerji izleme sistemi ve otomasyon sistemlerinin tesisinde görev alacak 

personellerin asgari olarak, Otomasyon Sistemleri Montajcısı Seviye 4 (12UY0076-

4) belgesine sahip olması gerekmektedir.  

• Elektrik çarpmalarına karşın izole iş eldiveni (alçak gerilim şartlarına uygun) ve 

izole iş ayakkabısı kullanılmalıdır.  

• Pano güvenliği için EKED sistemi kullanılmalıdır.  

Table 23 Elektronik Bina Yönetim Sistemi ve Otomasyon Sistemi İşleri Kontrol Planı 

 

Yapılacak İş: Elektronik Bina Yönetim Sistemi & Otomasyon Sistemi Genel Yapım Tekniği 

ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Teknik Açıklama ve Gereklilikler  
Yapım Tekniği ve Teknolojisi  

− Kazan, ısı pompası gibi merkezi iklimlendirme sistemleri kumanda kabloları ile debimetre kabloları kat 
MCC & DCC panosuna çekilecektir.  

− Motor pompa kumanda kabloları kat MCC & DCC panosuna çekilecek ve frekans invertör girişleri 
gerçekleştirilecektir.  

− Hat basınç fark ve sıcaklık sensörleri projeye uygun biçimde tesisata bağlanacak ve sinyal kabloları kat 
MCC & DCC panolarına çekilecektir.  

− Kat MCC & DCC kabloları merkezi panoya çekilecek ve switch vb. bağlantılar gerçekleştirilecektir.  
İş Ekipmanı Kullanımı  

− Elektrik el aletleri (Pense, kontrol kalemi, tornavida vb.), Kablo kesme/soyma aksesuarları, multimetre  
Kimyasal Madde Kullanımı  

− Herhangi bir kimyasal madde kullanılması öngörülmez.  
Çalışma Alanına Erişim  

− Çalışmalar bina genelinde yapılacak olup mevcut ulaşım yolları kullanılacaktır.  
Malzemelerin Taşınması 

− Elle taşınacaktır.  

KKD - GENEL Eğitimli Personel İhtiyacı 

1. EN 397 BARET 
2. EN 420 İZOLE İŞ ELDİVENİ 
3. EN 345 İZOLE İŞ AYAKKIBISI 200J 

4. EN 340 GENEL İŞ ELBİSESİ 

1. ELEKTRİK PANO MONTAJCISI (YET. K.:12UY0075-3 | SEVİYE 3) 

2. OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI (12UY0076-4 | SEVİYE 4) 

 

Tablo 24 RİSK ANALİZİ 

YAPILACAK İŞ TEHLİKE  RİSK  ÖNLEM 
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YAPILACAK İŞ TEHLİKE  RİSK  ÖNLEM 

Elektrik panosu 
üzerinden hat 
enerjisinin kesilmesi 

Güç panosu, 
hat kablosu 

Elektrik 
Çarpması 

▪ Pano müdahalesi Elektrik ya da Elektrik 

Elektronik Müh. gözetiminde asgari Elektrik 

Pano Montajcısı (Yet. K.:12UY0075-3 | 

Seviye 3) tarafından gerçekleştirilecektir.  

▪ Enerji kesildikten sonra nötr ve toprak 

hattında enerji olmadığı multimetre 

kullanılmak sureti ile doğrulanacaktır.  

▪ Söz konusu pano Kilitlenecek ve 

etiketlenecektir. (EKED) 

▪ Cihaz bağlantılarının sökülmesi ve yeni 

bağlantı yapılması öncesi tekrar enerji 

olmadığı multimetre kullanılmak suretiyle 

doğrulanacaktır. 

▪ Çalışmalar asgari iki teknik çalışan 

tarafından gerçekleştirilecektir. Çalışma 

esnasında bu kişiler birbirine temas 

etmeyecektir.  

▪ Söz konusu çalışmayı gerçekleştirecek 

teknik personellere elektrik çarpmasının 

etkileri ve ilk müdahale konusunda eğitim 

verilecek ve tatbikat gerçekleştirilecektir. 

 

• Risk analizi listeleri örnek amaçlı olarak hazırlanır. Yüklenici sorumluluğundaki her iş için 

bu listeleri dikkate alarak detaylı risk analizleri yapmalıdır. Risk analizleri İş Sağlığı ve 

Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliğine (Resmi Gazete: 29.12.2012/28512) uygun 

olarak hazırlanmalı ve gerektiğinde revize edilmelidir. 
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9. Risklerin ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi 

9.1 Genel İnşaat Sahasını Etkileyen Risklerin ve Kontrol 

Tedbirlerinin Belirlenmesi 

Yapı sahalarının tamamı Drone tarafından oluşturulan katı modeller üzerinden incelenmiş saha 

riskleri belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu inceleme neticesinde belirlenen riskler aşağıda madde 

madde verilmiştir. Söz konusu maddelere ilişkin objektif kanıtlar bu raporun “İnşaat Öncesi Bilgiler 

& Vaziyet Planları” başlığı altında verilmiştir. 

• Aşağıda belirtilen alanların Yüklenici İSG Uzmanı tarafından kontrol edilmesi ve gerekli 

hallerde ek güvenlik tedbirleri konusunda çalışanları bilgilendirmesi gerekmektedir.  

• Sahalara ilişkin riskler bu tespitler ile sınırlı olmayabilir, Yüklenici tespit edilenlerin dışında 

riskli alanlar ile karşılaşırsa bu durumu derhal Ana Yüklenici İSG Uzmanına bildirmelidir.  

a) 2 m'ye varan kot farkı olan alanlar gözlemlenmiştir. Araç manevraları sırasında 

bu bilgiler dikkate alınmalıdır. 

b) Uygun korkulukları olmayan beton merdivenler gözlemlenmiştir. Çalışanlar için 

düşme riski oluştururlar. 

9.2 İşle Alakalı Muhtemel Riskler ve Kontrol Tedbirlerinin 

Belirlenmesi ve Üçüncü Taraflara Olan Etkinin 

Değerlendirilmesi 

Proje kapsamında yapısal fizibilite sürecine ilişkin riskler bu dokümanın “Genel Şantiye Kuralları ve 

İşlerin Yönetimi” başlığı altında tablo halinde verilmiştir. Söz konusu riskler haricinde; 

▪ Çalışanların, proje kapsamında giren binalara erişimi esnasında yaşanabilecek trafik 

kazaları dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede; 

• Rapor içinde belirtilen trafik eylem planlarına uygun hareket edilmelidir.  

• Arka koltuklarda dahil olmak üzere, araç içinde bulunan bütün bireyler emniyet 

kemeri takmak zorundadır. 

• Araç şoförlerinin trafik kurallarına ve hız kısıtlarına harfiyen uymaları 

gerekmektedir.  

• Araç kullanımı öncesinde yakıt, yağ sızıntısı, tekerlek dişleri ve basınç durumları 

gibi görsel kontroller şoför tarafından gerçekleştirilmelidir. Arızalı, kusurlu araç 

kullanımı yasaktır. Tespit edilen kusurlar derhal Alt Yüklenici İSG Uzmanlarına 

bildirilecektir.  

• Yolcular, şoförlerin trafik kurallarına aykırı davranışları ile karşılaştıklarında ikaz 

etmekten imtina etmemeli ve bu durumu derhal Alt Yüklenici İSG Uzmanlarına 

bildirilecektir.  

▪ Kamyon, Sondaj makinesi ve diğer iş makinelerinin özellikle yapı çevresindeki manevraları 

doğası gereği risk barındırmaktadır. Saha erişimi öncesi bina katı modellerine internet 

üzerinden erişim sağlanmalı ve çalışma yapılacak alanlar, yol kotları ve eğimleri, yol 

genişliği ve yaklaşım sınırları değerlendirilmelidir. Yapı katı modellerine erişim linkleri ana 

yükleniciden telefon ya da mail yoluyla talep edilecektir.  

▪ Yapı çevresinde araba, kamyonet, kamyon, iş makinesi kullanımı esnasında yaya hareketleri 

dikkate alınmalıdır. Yaya geçişlerine her durumda öncelik tanınmalıdır. Kamyon, 
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kamyonetlerin, iş makinelerinin geri manevra ikaz sirenlerinin çalışır durumda olduğu her 

araç kullanımı öncesinde kontrol edilecektir.  

▪ Gece saatlerinde zaruri durumlar haricinde kamyon, iş makinesi kullanımına izin verilmez. 

Zaruri hallerde iş izin sistemi devreye alınarak İSG uzmanından gerekçe belirtilmek sureti 

ile izin talep edilecektir.  

▪ Sondaj çalışmalarına ve iş makinesi operasyonlarına;  3. Tarafların, paydaşların 20m’ den 

fazla yaklaşmalarına izin verilmemelidir. Bunun için çalışma yapılacak saha çevresi 

emniyet şeritleri ile ayrılmalı ve uyarı ikaz levhaları tesis edilecektir..   

 

9.3 Zaman ve Mekan Açısından Çakışan Görevlerden 

Kaynaklanan Riskler 

Planlar incelenmiş ve çakışan işler kaynaklı herhangi bir risk gözlenmemiştir. Yapım işleri 

başladığında zaman ve mekan açısından çakışan işlerle karşılaşılması durumunda iş planı ve risk 

analizlerinde bu durum yüklenici tarafından değerlendirilecek ve müşavire bildirilecektir. Risklere 

uygun önlemler alındıktan sonra, Müşavirin onayının ardından çalışmaya başlanacaktır. 

10. İş Ekipmanları İhtiyacının ve Niteliklerinin 

Belirlenmesi 
▪ Yüklenici firma çalışmalar esnasında kullanacağı her türlü cihaz ve ekipmanı; emniyet 

direktiflerini11 (CE işaret Yönetmeliği), ilgili standartlarını12 belirlemeli, periyodik muayene 

raporları ile birlikte listelemeli ve Müşavire iletmelidir.  

▪ Elektrikli cihaz ve ekipmanların tamamı PAT testine tabi tutulmalı ve elektriksel açıdan 

uygun olduğu PAT onay etiketleri ile gösterilmelidir. 

 

  

 
11 İlgili Direktifler; 

− MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) 

− BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 

(2014/35/AB) 

− BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB) 

− GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2016/426/AB) 
12 İlgili standartlar (her bir cihaz için ayrıca gözden geçirilmelidir.) 

− TS EN ISO 12100 Makinalarda güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması 

− TS EN 60204-1  Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – bölüm 1: Genel kurallar 

− TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar 

− TS 1203 EN 286-1 Tanklar – Basit – Alev almayan – Basınçlı 

− TS 10116 Vinçler (Krenler) – Deney ve muayene yöntemleri 

− TS ISO 9927-1 Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1: Genel 
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10.1 Koruyucu Donanım İhtiyacının Belirlenmesi 

10.1.1 Toplu Koruma Sistemleri 

Tablo 25: TOPLU KORUMA SİSTEMLERİ LİSTESİ 

KORUYUCU TÜRÜ KULLANIM YERİ KULLANIM SÜRESİ STANDARTLAR 

EMNİYET ŞERİDİ 

RİSKLİ ÇALIŞMA 
SAHALARI (YÜKSKETEN 
PARÇA DÜŞME, İŞ 
MAKİNESİ KULLANIMI, 
DÜŞME RİSKİ, ELEKTRİKLE 
ÇALIŞMA, AĞIR YÜK 
TAŞIMA)  

Lokal çalışma 
tamamlanıncaya kadar.  

- 

ERİŞİM / DÜŞME 
KISITLAYICI KORKULUK 

SONDAJ ÇALIŞMA 
SAHALARI, YIKILAN DIŞ 
DUVAR KENARLARI. 

Lokal çalışma 
tamamlanıncaya kadar. 

TS EN 13374+A1 

YAŞAM HATTI 

İSKELE ÜZERİ 
ÇALIŞMALAR, ÇATI ÜZERİ 
ÇALIŞMALAR, YIKILAN 
CEPHE DUVARLARINA 
YAKIN ÇALIŞMALAR. 

Lokal çalışma 
tamamlanıncaya kadar. 

TS EN 795 

GÜVENLİK AĞI 

KAPSAM DIŞI BİNA İLE 
YEMEK SALONU 
ARASINDAKİ YÜKSEK 
YÜKSEKLİKTEN OLUŞAN 
DERİN ALAN. 

Söküm işlemi 
tamamlanıncaya kadar. 

TS EN 1263-2 

10.1.2 Kişisel Koruyucu Donanımlar 

Tablo 26: KKD TABLOSU 

TANIM KATEGORİ BAKIM/YENİLEME SÜRESİ MAK. KUL. SÜRESİ STANDART RENK KODU 

BARET  II 1 YIL SÜREKLİ  TS EN 397+A1 

Beyaz: Mühendis 
Sarı: Çalışan 
Kırmızı: İSG Uz.  
Yeşil: ADME13 

KULAK TIKACI I GÜNLÜK 

GÜRÜLTÜLÜ 
ÇALIŞMA 
SÜRESİNCE 
(³80dB) 

TS EN 352-2 - 

KORUYUCU 
GÖZLÜK 

I 3 AY 

RİSK ANALİZİNDE 
BELİRTİLEN GÖZE 
CİZİM KAÇMA 
RİSKİ DOĞRUAN 
HER TÜRLÜ İŞ 
SÜRESİNCE 

TS EN ISO 
16321-3 

- 

GENEL AMAÇLI 
İŞ ELDİVENİ 

I 3 AY SÜREKLİ  
TS EN ISO 
21420 

- 

İŞ AYAKKABISI II 1 YIL SÜREKLİ 
TS EN ISO 
20347 

- 

YARIM YÜZ 
MASKESİ 

I GÜNLÜK TOZLU İŞLER TS EN 140 - 

TAM VÜCUT 
EMNİYET 
KEMERİ 

II 1 YIL 
HER TÜRLÜ 
YÜKSEKTE 
ÇALIŞMA 

TS EN 361 - 

DÜŞME 
ENGELLEYİCİ 
DONANIMLAR 

II 1 YIL 
HER TÜRLÜ 
YÜKSEKTE 
ÇALIŞMA 

EN 355 - 

 
13 ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ 
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VE HAYAT 
HATLARI 

İZOLE ELDİVEN 
VE İŞ 
AYAKKABISI 

I 3 AY ELEKTRİKLİ İŞLER 
TS EN ISO 
21420 

- 

 

11. İş İzin Sistemi 
İş izin sistemine tabi eylemler aşağıda sıralanmıştır.  

▪ Her türlü gece çalışmaları. 

İSG Uzmanı tarafından onay verilmeden çalışma yapılamaz. Gece çalışmaları için kontrol 

edilecek unsurlar aşağıda sıralanmıştır; 

− Bina idaresi ve teknik birimlerin onayı,  

− Dış ortam çalışmaları için uygun aydınlatma ve aydınlatma seviyesi kontrolü, 

− Bina teknik ekiplerinin eşlik edip edemeyeceği, 

− Çalışanların mesai süresi, 

− Çalışma yapılacak ortam bilgisi (Fotoğraf), 

− Çalışanların mesleki yeterlilikleri, 

▪ Yüksekte çalışma, 

Cepheye termal yalıtım tesisi 

− İş İskelesinin TS EN 12811-1 standartına uygun şekilde kurulması 

− İş İskelesinin zemine ve cepheye uygun noktalardan sabitlenmesi 

− Yatay ve dikey hayat hatlarının tesis edilmesi, 

− İş iskelesi ve hayat hatlarının kapasitelerinin belirtilmesi (toplam kullanıcı sayısı – 

ağırlık) 

− Yüksekte çalışacak personellerin eğitimleri (Yüksekte Çalışma Eğitimi), sağlık 

muayene raporlarında yüksekte çalışmaya uygun ibaresi 

 

▪ Bu proje kapsamında; kapalı alanda çalışma, kaynak, plazma kesim gibi çalışmalar 

öngörülmemektedir. Bunun yanında kısmi ve basit işlemlerde dahi olsa bu tür çalışmalara 

ihtiyaç duyulması halinde, iş izin sistemi devreye sokulacaktır.   

 

 

İş izin sistemi cep telefonları üzerinden doldurulacak Google form ve İSG uzman onayı ile 

sağlanacaktır. Form linki Taşeron İSG Uzmanlarından talep edilmelidir.  

 

Süreç aşağıda tarif edilmiştir; 

1. İş iznine tabi işler kısmında belirtilen faaliyetler için İŞ İZNİ formunun (Google forms , 

linki İSG Uzmanınızdan talep ediniz) hazırlanması ve onay talep edilmesi zaruridir. Ancak 

söz konusu formun sisteme kaydı sonrası onay verilmesi halinde çalışmalara başlanabilir. 

Onay verilmeden çalışmalara başlanması yasaktır.  

a) Gerekli kişisel koruyucu donanımlar eksiksiz şekilde temin edilmeli ve disiplinli 

şekilde kullanılmalıdır.  

• Çalışma öncesinde kullanılacak KKD’ ler gözle kontrol edilmeli fiziksel 

kusur, kullanım ömrünü tamamlama vb. durumların tespiti halinde derhal 
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yenileri ile değiştirilmelidir. Hiçbir şart ve koşul altında uygun olmayan 

KKD’ ler kullanılmayacaktır.  

b) Mesleki yeterliliği olmayanlar iş izni gerektiren çalışmalarda yer alamazlar. Bu 

nedenle söz konusu çalışmaya ilişkin mesleki yeterlilik belgeleri çalışanların özlük 

dosyalarında muhafaza edilmeli ya da dijital forma yüklenmelidir.  

• Çalışma öncesinde mesleki yeterlilik belgelerinin geçerlilik durumu 

mutlaka doğrulanmalıdır. Süresi dolan, yenilenmesi gereken 

belge/sertifikalara sahip bireylerin saha çalışmalarına onay verilmez.  

Form Kullanımı  

Dijital iş izin formu akıllı cep telefonları marifeti ile doldurulacak ve İSG uzmanı onayına 

iletilecektir.  

 
 

 

 

İZİN TALEP EDİLEN İŞE İLİŞKİN GENEL 

AÇIKLAMA YAPILMALI (ÇALIŞMA NEDENİNİ 

İÇERİR MAHİYETTE) NET ÇALIŞMA TARİHİ VE 

SAATİ BELİRTİLMELİDİR.   

ÇALIŞMA ESNASINDA KULLANILACAK KİŞİSEL 

KORUYUCU DONANIMLAR İŞARETLENMELİDİR. 

BU ESNADA BİRDEN FAZLA SEÇİM YAPILACAĞI 

UNUTULMAMALI VE İŞARETLEME ÖNCESİ SÖZ 

KONUSU KKD’ LERİN GÖRSEL KONTROLÜ 

GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.    
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ÇALIŞACAK PERSONELE İLİŞKİN MESLEKİ 

YETERLİLİK BELGELERİ ÖZLÜK DOSYASINDA 

MEVCUT İSE “EVET”, MEVCUT DEĞİL İSE 

(GEÇİCİ İŞ EMRİ İLE ÇALIŞANLAR VB.) HAYIR 

BÖLÜMÜ İŞARETLENEREK BİR SONRAKİ 

BÖLÜME GEÇİLMELİDİR.  

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ÖZLÜK 

DOSYASINDA OLMAYAN ÇALIŞANLARIN (GEÇİCİ 

GÖREVLENDİRME VB.) BELGELERİ SİSTEME 

YÜKLENMELİDİR. YÜKLEME ESNASINDA DOSYA 

BOYUTUNUN AZAMİ 10MB OLDUĞUNDAN 

EMİN OLUNMALIDIR, AKSİ HALDE FORM 

DOSYA YÜKLEMESİNE İZİN VERMEYECEKTİR.   

ÇALIŞMA YAPILACAK SAHANIN RESİMLERİ 

SİSTEME YÜKLENMELİDİR. YÜKLEME 

ESNASINDA RESİM BOYUTUNUN AZAMİ 10MB 

OLDUĞUNDAN EMİN OLUNMALIDIR, AKSİ 

HALDE FORM DOSYA YÜKLEMESİNE İZİN 

VERMEYECEKTİR.   

FORM VERİ GİRİŞİ TAMAMLANDIKTAN SONRA 

“GÖNDER” BUTONUNA BASILARAK TELEFON 

İLE ONAY VERİLMESİ BEKLENMELİDİR.   

SÖZ KONUSU ÇALIŞMALARA ONAY SONRASI 

BAŞLANABİLECEKTİR.   
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9. EKED Sistemi 
Enerjili sistem ve cihazlar ile doğalgaz hatlarının kontrol, bakım ve değişim çalışmaları esnasında 

beklenmedik şekilde enerji/gaz verilmesi, çalışma, elektrik çarpılması/yangın, patlama vb. risklerin 

bertarafı için fiziki engellerin ve bilgilendirme etiketlerinin bir arada kullanılmasına EKED14 adı 

verilmektedir.   

Çalışmalar sırasında: 

• Görev alacak personellerin tamamının kilitleme/etiketleme eğitimi alması zaruridir.  

• Kilitleme/etiketleme için gerekli ekipmanlar yüklenici firma tarafından temin edilmeli/hazır 

bulundurulmalıdır.  

• Cihazların Nötr ve toprak hattı da bara/bağlantı noktası üzerinden sökülmelidir. Bu suretle başka 

bir sistem/cihaz kaynaklı elektrik çarpmalarının önüne geçilmiş olacaktır.  

• Cihazlarda basınçtan kaynaklı enerjinin giderilmesi için müdahale edilecek bölümü besleyen 

vanalar kapatılmalı, kilitlenmelidir. Mevcut basınç ventil veya tahliye ile boşaltılmalıdır. 

 

Fotoğraf 1 KİLİTLEME ETİKETLEME EĞİTİMİ ÖRNEK 

 
 

  

 
14 Etiketle Kilitle Emniyete Al Dene 
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12. Gözlem ve Denetim 
Rutin saha kontrollerinde asgari olarak aşağıda sunulan kontrol listesi kullanılacaktır. Denetim 

formları yapılacak işin niteliğine uygun olarak ayrıca yüklenici tarafından hazırlanacaktır. 

Tablo 27:  İSG KONTROL LİSTESİ 

NO KONTROL KONUSU PUAN TERMİN SORUMLU EYLEM 

01 Çalışanlara gerekli İSG eğitimleri verilmiş mi?     

02 İSG ile ilgili alınan tedbirlerin sürekliliği gözlemleniyor mu?     

03 
İşyeri hakkında çalışan temsilcisi ve destek elemanlarından düzenli bilgi 

alınıyor mu? 
    

04 
Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik muayeneleri düzenli 

olarak yapılıyor mu? 
    

05 Sağlık kayıtları gizlilik ilkesine uygun şekilde saklanıyor mu?     

06 
İş ile çalışanın uyumu sağlanıyor ve çalışma ortamındaki stres 

faktörlerinden korunmaları için rehberlik yapılıyor mu? 
    

07 
Sektörde görülmesi muhtemel meslek hastalıkları belirlenerek bunlarla 

ilgili işyeri gözlemleri yapılıyor mu? 
    

08 
İşyerine giriş çıkışların kontrollü yapılması için tedbirler tespit edilerek 

işveren bilgilendiriliyor mu? 
    

09 Ramak kala kayıtları değerlendiriliyor mu?     

10 İş kazası ve meslek hastalıkları kayıtları değerlendiriliyor mu?     

11 İSG Kuruluna düzenli katılım sağlanarak kurul kararları izleniyor mu?     

12 
İş sağlığı ve güvenliği talimatları hazırlanarak işverenin onayına sunulup 

uygulanması kontrol ediliyor mu? 
    

13 
Çalışma izin prosedürleri hazırlanarak işverenin onayına sunulup 

uygulanması kontrol ediliyor mu? 
    

14 

Mevzuat gereklerini sağlayacak uygun yaşam alanları (yemekhane, 

yatakhane, duş, WC, vb.…) için gerekli hijyen ve güvenlik şartları 

değerlendiriliyor mu? 

    

15 
Çevresel kaynaklı fiziksel-kimyasal-biyolojik etmenler göz önünde 

bulunduruluyor mu? 
    

16 

İlk yardım, yangınla mücadele ve arama-kurtarma-tahliye ekiplerinin 

belirlenmesi ve gerekli eğitimlerin alınması ile ilgili işveren 

bilgilendiriliyor mu? 

    

17 Acil durum planı sahaya uygun hazırlanmış mı?     

18 
Acil durumlar için kaçış yolları, toplanma yerleri belirlenmiş ve 

işaretlenmiş mi? 
    

19 Yangına karşı alınacak tedbirler hakkında çalışma yapılmış mı?     

20 
Acil durum tatbikatlarının yapılması sağlanıyor, izleniyor ve 

değerlendiriliyor mu? 
    

21 Risk değerlendirmesi sahaya uygun olarak hazırlanıyor mu?     

22 Risk değerlendirmesi mevzuatta belirtilen ekip ile gerçekleştiriliyor mu?     

23 Risk değerlendirme sonrası kontrol adımları takip ediliyor mu?     

24 Risk değerlendirmesi mevzuatta belirtilen durumlarda yenileniyor mu?     

25 Özel politika gerektiren gruplar için çalışma yapılıyor mu?     
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NO KONTROL KONUSU PUAN TERMİN SORUMLU EYLEM 

26 
Çalışanlara uygun KKD seçimi yapılıyor ve kullanımı hakkında sahada 

eğitim veriliyor mu? 
    

27 
İşyerinde yapılması gereken ortam ölçümleri belirlenerek işverene 

bilgilendirme yapılıyor mu? 
    

28 
İşyerinde kullanılan ekipmanların standartlara uygunluğu hakkında 

bilgilendirme yapılıyor mu? 
    

29 
İşyeri içerisinde yaya yolları ve araç kullanımı söz konusuysa araç 

yolları uygun şekilde belirlenmiş mi? 
    

30 
Depolanacak ürün ya da ekipman için uygun istifleme alanı veya iş 

makinaları için park alanları belirlenmiş mi? 
    

31 İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri takip ediliyor mu?     

32 İş ekipmanlarını kullanan çalışanların yetkinlikleri kontrol ediliyor mu?     

33 
Onaylı defter suretleri her işyeri ziyaretinde iş güvenliği uzmanı ve 

işyeri hekimi tarafından düzenli olarak tutuluyor mu? 
    

34 işyerine dair gerçeğe uygun yıllık çalışma planı hazırlanmış mı?     

35 Hazırlanan yıllık çalışma planındaki iş takvimine uyuluyor mu?     

36 işyerine dair gerçeğe uygun yıllık değerlendirme raporu mevcut mu?     

 

 

Müşavir ve Yüklenici tarafından Tablo 27'dekilere benzer veya geliştirilmiş İSG Kontrol 

Listeleri ile gerçekleştirilen denetimler, Tablo 28'de belirtilen aralıklarla Proje Uygulama Birimi'ne 

rapor edilecektir. Yüklenici, raporları belirtilen formatta Müşavir'e sunacak ve Danışman, raporların 

son halini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Uluslararası Finans Kaynaklı Deprem 

Güçlendirme Dairesi Başkanlığı'na sunacaktır. 
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Tablo 28 İSG İzleme Planı 

Ne 

parametre 
izlenecek? 

Nerede 

parametre 

izlenecek? 

Nasıl 

parametre 

izlenecek? 

Ne zaman 

parametre izlenecek 

(ölçüm sıklığı)? 

Neden 

parametre izlenecek? 

 

Raporlama  

 

Sorumluluk 

 Yenileme ve Güçlendirme İşleri Saha Hazırlık Faaliyetleri 

Toplum sağlığı ve 

güvenliği yönetimi 

ve uygulanan 

koruma önlemleri 

Proje sahası 

çevresinde 

Görsel kontroller 

Saha Kontrolü 

Aktif Toplum 

Güvenliği ve Trafik 

Yönetim Planının  

mevcudiyeti ve 

uygulanması 

Yenilenme/güçlendirme 

işlerinin başında (ilk gün) 

Proje faaliyetleri 

süresince her iş günü 

Sağlık ve güvenlik 

risklerinin, yerel sakinlerin 

mekanik yaralanmalarının 

en aza indirilmesini 

sağlamak 

• Haftalık 
• Müşavir 

• Yüklenici 

Şantiyelerdeki 

işçiler için 

uygulanan İSG 

koruma önlemleri 

Proje sahası ve 

proje sahası 

yakınındaki 

binalar 

Görsel kontroller 

Saha Kontrolü 

İSG planının 

mevcudiyeti ve 

uygulanması 

Proje faaliyetleri 

süresince her iş günü 

Asbest içeren çatı örtülerini 

sökecek işçiler için 

özellikle koruyucu 

ekipman ve giysiler başta 

olmak üzere işçilerin iş 

sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili riskleri en aza 

indirgemek 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu, ilgili 

yönetmelikler, tebliğler, 

genelgeler ve diğer 

düzenlemelere uygunluk 

• Haftalık 
• Müşavir 

• Yüklenici 

Projeden Etkilenen 

Kişiler için 

güvenlik ve sağlık 

risklerinden 

kaçınmak ve en 

aza indirmek 

Binada ve proje 

sahasında 
Görsel kontroller 

Yenilenme/Güçlendirme 

işinin başında ve sürekli 

olarak her iş günü 

Asbest liflerinin veya diğer 

inşaat tozlarının solunması 

nedeniyle Post Aktivasyon 

Potansiyeli (PAP) 

yaralanmasını önlemek 

• Haftalık 
• Müşavir 

• Yüklenici 
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Ne 

parametre 

izlenecek? 

Nerede 

parametre 

izlenecek? 

Nasıl 

parametre 

izlenecek? 

Ne zaman 

parametre izlenecek 

(ölçüm sıklığı)? 

Neden 

parametre izlenecek? 

 

Raporlama  

 

Sorumluluk 

Yenileme/güçlendi

rme çalışmalarının 

ve özellikle asbest 

içeren mevcut 

parçaların 

sökülmesinin 

başlama ve bitiş 

zamanı 

Proje sahasında 

Saha denetimi 

Belge kayıtlarının 

incelenmesi 

Görsel kontroller 

Her gün 

(Asbest tespit edilmesi 

durumunda) 

Çevre, sağlık ve güvenlik 

risklerinden kaçınmak 

Asbestle Çalışmada Sağlık 

ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmeliğe 

Uyum 

• Haftalık 

• Müşavir 

• Yüklenici  

• Asbest 

Temizleme 

Uzmanı 

 

 Yenileme/Güçlendirme İşleri İşletme Süreci 

Sahada çalışanlara 

yönelik uygulanan 

İSG koruma 

önlemleri 

(yüksekte çalışma, 

tehlikeli 

maddelerle 

çalışma, dönen 

ekipmanlarla 

çalışma, elektrikli 

cihazlarla çalışma 

vb.) 

Proje sahası 

 

Proje 

sahasına 

yakın binalar 

İlgili İSG 

Sertifikaları ve 

eğitimli çalışanlara 

ilişkin dokümanların 

kontrol edilmesi 

Koruyucu 

ekipmanın 

kullanımına ilişkin 

görsel kontroller 

 

İSG Planının ve 

sahaya özel Sağlık 

ve Güvenlik 

talimatlarının 

uygulanması 

 

Saha denetimi 

 

Kayıtların kontrolü 

Yıkım çalışmalarına 

başlamadan önce 

Proje faaliyetleri 

sırasında her iş günü 

İşçilerin iş sağlığı ve 

güvenliğine yönelik 

risklerin en aza indirilmesi 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu, ilgili yönetmelik, 

tebliğ, genelge ve diğer 

düzenlemelere uyum 

• Aylık 
• Müşavir 

• Yüklenici  
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Ne 

parametre 

izlenecek? 

Nerede 

parametre 

izlenecek? 

Nasıl 

parametre 

izlenecek? 

Ne zaman 

parametre izlenecek 

(ölçüm sıklığı)? 

Neden 

parametre izlenecek? 

 

Raporlama  

 

Sorumluluk 

İş ve çalışma 

koşulları 
Proje sahası 

 

Nihai İSG Planı 

kontrolü 

Saha denetimi 

Şikayet 

mekanizması (geri 

bildirimler) 

Proje faaliyetleri 

sırasında her iş günü 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu, ilgili yönetmelik, 

tebliğ, genelge ve diğer 

düzenlemelere uyum 

• Aylık 
• Müşavir 

• Yüklenici  

İmalat, İşletme ve 

Teslimat (boru 

hattı imalatı ve 

inşaatı) 

İmalat ve 

İnşaat 

Alanlarında 

Görsel kontroller 

Saha Kontrol 

Kayıtları 

Gerekli Testler 

İlgili otorite 

tarafından Personel 

Yeterlilik Kontrolü 

İlgili imalat ve proses 

tamamlandığında. 

Boru hattı inşaatının 

teslim edilmeden önce 

tamamlandığını teyit 

etmek. Üretimden ve son 

kullanıcıya teslim 

edildikten sonra olası bir 

felaketin önlenmesi 

amacıyla. 

• Raporlama 

•  Faydalanıcı 

Kurum 

•  Hizmet 

Sağlayıcı 

Kuruluş İSG 

Daire 

Başkanlığı 

• Müşavir 

• Yüklenici 

Sağlık ve 

Güvenlik kayıtları 
Proje alanı 

Sağlık ve Güvenlik 

şantiye 

dokümantasyon 

kontrolü 

Aylık 

Şantiyelerde gerekli İş 

Sağlığı ve Güvenliği 

kayıtlarının tutulmasını 

sağlamak 

• Aylık 
• Müşavir 

• Yüklenici 
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Ne 

parametre 

izlenecek? 

Nerede 

parametre 

izlenecek? 

Nasıl 

parametre 

izlenecek? 

Ne zaman 

parametre izlenecek 

(ölçüm sıklığı)? 

Neden 

parametre izlenecek? 

 

Raporlama  

 

Sorumluluk 

Asbest içeren 

atıkların 

belirlenmesi, 

uygun şekilde 

paketlenmesi, 

tehlikeli atık 

olarak 

etiketlenmesi 

Proje 

şantiyelerinde 

 

Sökme/sökme 

çalışmalarına 

başlamadan önce 

Atık listesine göre 

asbest içeren 

atıkların 

tanımlanması 

 

Saha denetimi 

 

Belge kayıtlarının 

incelenmesi 

Proje yaşam döngüsü 

boyunca/Günlük 

 

Tespit edilirse 

Asbestle Çalışmada Sağlık 

ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik 

• Hemen (Tespit 

edilirse) 

• Aylık 

• Müşavir 

• Yüklenici 

Araç ve Yaya 

Güvenliği 

Proje sahası ve 

erişim yolları 

Görsel inceleme 

 

Uygun işaret ve 

sinyallerin 

kullanılması 

 

Saha denetimi 

 

Toplum Güvenliği 

ve Trafik Yönetim 

Planının 

Uygulanması 

Günlük 

İnşaat işçilerini, onların 

yararlanıcılarının 

çalışanlarını ve yerel 

toplulukları trafik 

kazalarına bağlı yaralanma 

ve ölümlerden korumak 

• Haftalık 
• Müşavir 

• Yüklenici 
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 Yenileme/Güçlendirme İşleri İşletme Süreci 

Sağlık ve güvenlik 

Yenilenmiş/Güçl

endirilmiş 

binalar 

Çatıyı, pencereleri, 

kapıları, sızıntıları 

vb. kontrol edilmesi. 

Düzenli kontroller 

ve bakımların 

yapılması 

Düzenli olarak (projenin 

ömrü boyunca) 

Bina 

sakinlerinin/kullanıcılarının 

sağlık ve güvenliğinin 

sağlanması 

• Tespitten 

sonraki 1 

hafta içinde 
İTÜ 

 Yenileme ve Güçlendirme İşleri Saha Hazırlık Faaliyetleri  

Toplum sağlığı ve 

güvenliği yönetimi 

ve uygulanan 

koruma önlemleri 

Proje alanı 

çevresinde 

Görsel kontroller 

Saha Kontrolü 

Yenileme/güçlendirme 

çalışmalarının 

başlangıcında (ilk gün) 

Proje faaliyetleri 

sırasında her iş günü 

Yerel sakinlere yönelik 

sağlık ve güvenlik 

risklerinin ve mekanik 

sporların en az 

indirilmesini sağlamak 

• Aylık 
• Müşavir 

• Yüklenici 

Şantiyelerde 

işçilere uygulanan 

İSG koruma 

tedbirleri 

Proje sahası ve 

proje sahasına 

yakın binalar 

Görsel kontroller 
Proje faaliyetleri 

sırasında her iş günü 

Asbest içeren çatı 

kaplamalarını kaldıracak 

işçiler için koruyucu 

ekipman ve kıyafet başta 

olmak üzere, çalışanların iş 

sağlığı ve güvenliğine 

ilişkin riskleri en aza 

indirmek 

• Haftalık 
• Müşavir 

• Yüklenici  

Projeden Etkilenen 

Kişiler için 

güvenlik ve sağlık 

risklerinin 

önlenmesi ve en 

aza indirilmesi 

Binada ve proje 

sahasında 
Saha Kontrolü 

Yenileme/güçlendirme 

çalışmalarının 

başlangıcında ve sürekli 

olarak her iş gününde 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu, ilgili yönetmelik, 

tebliğ, genelge ve diğer 

düzenlemelere uyum 

• Haftalık 
• Müşavir 

• Yüklenici  

 

  



WB/CS-DESSUP-01 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KAMPÜSÜ II  
YAPISAL GÜÇLENDİRME VE YENİLEME İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PLANI 

 

Sayfa 111 / 124 

14. Çalışan Eğitimleri  
▪ Çalışanların tamamının; ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN 

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmî 

Gazete Sayısı: 28648) ve HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ (Resmî Gazete Tarihi: 05.07.2013 

Resmî Gazete Sayısı: 28698) içinde belirtilen asgari şartları karşılar seviyede eğitime tabi 

tutulmuş olması zaruridir. Bu çerçevede Alt Yüklenici personellerinin eğitim kayıtları ve 

sertifikaları talep ve kontrol edilecektir.  

İSG eğitimleri; personel adı, görevi, işe giriş tarihi, eğitim adları ve tarihlerini içerecek şekilde 

listelenmeli ve müşavir İSG Uzmanına iletilmelidir.   

▪ Bu proje özelinde bütün çalışanlar; iş bu doküman ve risk analizleri çerçevesinde asgari 

2birey.gün eğitime tabi tutulacaktır. Söz konusu eğitim Yüklenici ve alt yüklenici İSG 

Uzmanları tarafından verilecek, eğitim kayıtları Müşavire iletilecektir.   

▪ Çalışanların işe başlamadan önce Yüksekte Çalışmalarda İple Erişim Eğitimlerini almış olmaları 

zorunludur. Söz konusu eğitimler asgari olarak IRATA (Industrial Rope Access Trade 

Association) Uluslararası Seviye 2 Belgesine sahip uzmanlar tarafından verilecektir. 

Personel Sağlık Durumlarının Takibi  

▪ Çalışanların periyodik sağlık raporları kontrol edilecek, görevleri çerçevesinde sağlık 

durumlarının uygun olup olmadığı bu raporlar üzerinden doğrulanacaktır. 

▪ Sağlık Raporları; personel adı, görevi, işe giriş tarihi, iş sağlığı eğitim adları ve tarihlerini 

içerecek şekilde listelenmeli ve Müşavir İş Yeri Hekimine iletilmelidir.  

Personel Mesleki Yeterliliği  

▪ Bu doküman içinde öngörülen mesleki yeterlilik şartları belirtilmiştir. Yüklenici firma bütün 

çalışanlarını; personel adı, görevi, işe giriş tarihi, mesleki yeterlilik belgesi, belge tarihi, belge 

geçerlilik tarihini içerecek şekilde listelemeli ve Müşavir İSG Uzmanına iletmelidir.  

 

15. Acil Durumlara Hazırlık 
Acil eylem planı, 6331 İSG Kanunu 11. Maddesi gereğince planlanan işe özgü haritalandırılmış ve 

krokilendirilmiş gerekli parametre ve yönlendirmelerin bulunduğu bir rapor halinde Yüklenici 

tarafından hazırlanacaktır. Hazırlanan Acil eylem planı öngörülen acil durumlara göre değişiklik 

gösterebilir veya uygulanabilir olacaktır.  

Yapısal güçlendirme ve renovasyon çalışmaları esnasında karşılaşılma ihtimali öngörülen acil 

durumlar ve acil durumlara ilişkin önleyici tedbirler aşağıda tablo olarak verilmiştir. 

ACİL DURUM ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER 
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Yangın ve 

Patlama 

• Elektrik ve topraklama tesisatı, yıldırımdan korunma tesisatı, jeneratör, yangın 

söndürme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri, portatif yangın söndürücüler ve 

havalandırma tesisatının periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması, olası arıza 

durumunun derhal yetkili kişilerce giderilmesi 

• Sigara içilebilen alanların sınırlandırılması ve bu alanların işaretlerle belirtilmesi 

• Tutuşabilecek kuru ot ve ağaç dallarının uzaklaştırılması  

• Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin (alarm, gaz, duman dedektörü v.b.) 

bulundurulması ve sürekli çalışır durumda tutulması 

• Isıtma sistemi periyodik kontrollerinin yapılması, kazan dairesine yetkili kişiler 

dışında girişlerin önlenmesi  

• Kullanılan kimyasal maddelerin uygun etiketlenmesi ve depolanması  

• Kimyasal atıkların düzenli depolanması  

• Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin ısı kaynaklarından uzak tutulması 

• Enerji kesilmesi gereken durumlarda gaz vanaları, elektrik panoları gibi ulaşılması 

gereken tesisatın yerlerinin belirlenerek yetkili kişilerce müdahale edilmesi için 

görevlendirme yapılması 

• Ortam ölçümlerinin yapılması 

Tehlikeli 

Kimyasal 

Maddelerden 

Kaynaklanan 

Yayılım 

 

• Kimyasalların özellik ve tehlikelerine uygun depolanması, sızıntıya yol açacak 

durumların engellenmesi, havalandırmanın uygun olması 

• Yetkili olmayan kişilerin kimyasal depolarına girmesinin engellenmesi 

• Kimyasallar için çalışanlara standartlara uygun kişisel koruyucu donanım temini ve 

doğru şekilde kullanılmasının sağlanması 

• Kimyasal Güvenlik Bilgi Formlarının kimyasalların bulunduğu çalışma alanında 

uygun ve görünür şekilde asılması 

• Tehlikeli maddeye müdahale kartı bulundurulması 

• Ortam ölçümlerinin yapılması 

Zehirlenme • Gıda ürünlerinin son tüketim tarihlerinin kontrolünün yapılması  

• Yemeklerin hijyenik koşullarda hazırlanması  

• Yemek servisi yapılan tabak, çatal, tepsi vs. gibi malzemelerin temiz tutulması  

• Yemeklerden şahit numune alınması  

• Yemek servisi yapan personele eğitim verilmesi  

• Tüm personele genel hijyen eğitimi verilmesi  

• Yemek servisi yapan kişilerin uygun eldiven, bone, iş kıyafeti vb. kullanması 

Salgın Hastalık • Aşılama 

• Koruyucu ilaçlar 

• Zararlı haşerelerle mücadele ve ilaçlama yapılması 

• Hijyen sağlanması 

• İlk Yardım Ekibi oluşturulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi 

• İçme suyu ve su sebili kontrollerinin düzenli olarak yapılması 

• Yemeklerden şahit numune alınması 

 

Sabotaj • Güvenlik biriminin kurulması. 

• Sürekli izleme amacıyla gerekli yerlere güvenlik kameralarının yerleştirilmesi. 

• Kontrollü giriş ve çıkış. 

• Dışarıdan gelen kişilerin kayıtlarının tutulması, girişte kimlik kontrolü yapılması ve 

ziyaretçi kartlarının verilmesi. 

• Gelen sevkiyatların kontrollü açılması. 

• Nakliye araçlarının kontrol edilmesi. 

• Yüksek güvenlikli alanlara yetkisiz erişimin kısıtlanması. 

• Yeterli iç ve dış aydınlatma. 
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Doğal afetler • Zeminin güçlendirilmesi. 

• Dolapların ve rafların sabitlenmesi, büyük alet ve ekipmanların güvenli konumlara 

yerleştirilmesi. 

• Binaların depreme dayanıklılığının kontrol edilmesi. 

• Tüm çalışanlara deprem anında ne yapılması gerektiği konusunda eğitim verilmesi. 

• İlk yardım malzemeleri, el feneri, pil, radyo vb. eşyaların bulunduğu deprem 

çantasının hazır bulundurulması. 

• Yağmur suyu kanallarının kontrol edilmesi ve bakımı. 

• Ağaçlandırmaya öncelik verilmesi. 

• Kapalı işyerlerinde pencere ve kapılara yönelik taşınabilir engeller. 

• Elektriğin (elektrik, gaz vb.) hızlı ve güvenli bir şekilde kesilmesi için acil durum 

vanalarının kullanılması ve yetkin kişilerin görevlendirilmesi. 

• Ekipmanların afet sırasında ve sonrasında kullanıma hazır bulundurulması. 

İş Kazaları • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi. 

• Sağlık gözetiminin yapılması (periyodik muayene ve testler vb.). 

• Yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma vb. özel beceri gerektiren görevler için ek 

eğitim verilmesi ve bu işlere uygunluğu gösteren raporların bulundurulması. 

• Risk Değerlendirmesini güncel tutmak ve alınan tedbirleri sürekli takip etmek. 

• Ramak kala olaylarını araştırmak ve tekrarını önlemek için gerekli tedbirleri almak. 

• Kaza araştırması ve kök neden analizinin yapılması. 

• Personeli yeterli olmadığı görevlere atamamak. 

• İş sağlığı ve güvenliğine yönelik teşvik/uyarı sisteminin uygulanması ve işyeri 

güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çalışmalar yapılması. 

• Etkin bir denetim mekanizmasının uygulanması. 

• Kişisel Koruyucu Donanımların doğru ve etkin kullanımının takibi. 

• Yalnız çalışmaktan kaçınmak. 

• Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personelin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına 

uygun olarak istihdam edilmesini sağlamak. 

• İlk Yardım Ekibinin kurulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi. 

Siber Saldırılar 

• Çalışanlara siber riskler ve güvenlik konusunda eğitim verilmesi. 

• Antivirüs ve casus yazılım önleme yazılımlarının kurulması ve güncel tutulması. 

• İnternet bağlantıları için güvenlik duvarı kullanmak. 

• İşletim sistemlerini ve uygulamaları güncellemek. 

• Veri ve bilgilerin düzenli olarak yedeklenmesi. 

• Bilgisayarlara ve sunuculara fiziksel erişimi kontrol etmek. 

• Wi-Fi ve LAN ağlarının güvenliğini ve gizliliğini sağlamak. 

• Her çalışana bireysel kullanıcı adı ve şifre atamak. 

• Ağ içindeki bilgilere erişim için yetki seviyelerinin oluşturulması. 

Genel 

• Tahliye planlarının, işyeri binalarının ve eklentilerinin giriş ve çıkışlarının, 

katlarının ve tahliye yollarının çalışanların görebileceği yüksekliklere asılması. 

• Tahliye planında yangın söndürme ekipmanlarının ve ilk yardım malzemelerinin 

yerlerinin ve tahliye yollarının belirtilmesi. 

• Tahliye sonrası buluşma yerinin belirlenerek planda gösterilmesi. 

• Uygun acil durum kaçış yollarına ve uygun işaretlere sahip acil çıkış kapılarına 

sahip olmak. 

• Görünür yerlere kaçış yollarını gösteren uygun işaretlerin yerleştirilmesi. 

• Acil durum müdahale ekiplerinin oluşturulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi. 

• Acil durumlar için görünür iletişim numaraları asmak. 

• Araçların ileri hareket etmesine olanak sağlayacak şekilde park edilmesi. 

• Çalışanları olası acil durumlar ve acil durum planları konusunda bilgilendirmek. 

• Düzenli acil durum tatbikatları yapmak ve tüm çalışanların katılımını sağlamak. 
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Yüklenici firma asgari olarak yukarıda belirtilen hususlara ilişkin acil durum eylem planlarını detaylı 

şekilde hazırlamalı ve Müşavir İSG Uzmanına ve İşyeri Hekimine iletmelidir.  

 

Acil Durum Toplanma Yerleri  

▪ Her bir yapı özelinde acil durum toplanma yerleri belirlenmiş ve katı model planlarına 

işlenmiştir. Acil durum toplanma alanları deprem riski ve bina boyutları dikkate alınarak 

belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu konumlar “İnşaat Öncesi Bilgiler & Vaziyet Planları” 

başlığı altında ACİL TOPLANMA ALANI LEVHA GÖRSELİ kullanılarak belirtilmiştir.  

ADME ve İlk Yardımcı Ekipleri  

Yüklenici ve Alt Yükleniciler çalışma sahalarında mevzuat şartlarını gözeterek belirledikleri ADME 

(Acil Durum Ekipleri) ve ilk yardımcıları isimleri, görevleri, işe giriş tarihleri, acil durumlara 

hazırlık eğitim tarihleri, ilk yardımcı belge tarihi ve geçerlilik tarihlerini listelemeli ve Müşavir İSG 

Uzmanına iletmelidir.  

▪ Söz konusu ekiplerin tamamı en az bir kez acil durum tatbikatlarına katılmalı ve katılım 

raporları Müşavir İSG Uzmanına, İşyeri Hekimine iletilmelidir.  

 

16. Kaza ve Olay Araştırması 
▪ Sahada oluşabilecek kaza, olay ve rama kala olayların araştırılması ve raporlaması için 

kullanılacak olan rapor formu aşağıdadır.  

▪ İnşaat faaliyetleri esnasında oluşabilecek büyük çaptaki çevresel kazalar ve işyeri kazaları 

(yaralanma, ölümle sonuçlanan kazalar, çevresel dökülmeler gibi çevre kazaları, vb.) aynı 

gün Müşavir ve ÇŞİDB ile paylaşılacak; 3 iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’na bildirilecektir. ÇŞİDB 48 saat içinde Dünya Bankası’nı kaza ile ilgili 

bilgilendirecektir. Yüklenici, 30 işgünü içinde kök neden analiziyle birlikte kaza raporunu 

ÇŞİDB’ye gönderecektir. ÇSİDB de bu bilgileri eşzamanlı olarak DB ile paylaşacaktır. 

Kaza tutanağı aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak tamamlanacaktır. 

• Müşterileri, ziyaretçileri ve işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar ve acil 

durum planları konusunda bilgilendirmek. 

• Acil durum planlarını güncel tutmak. 

• Acil durum ekiplerinin kullanacağı ekipmanları her zaman kullanıma hazır tutmak. 

• Acil durumlarda çalışanları uyarmak için sesli ve/veya ışıklı alarm sisteminin 

kullanılması. 

• İlk Yardım çantasının yerini işaretlemek, tüm çalışanların erişimine açık olmasını 

sağlamak, gerekli sayıda ve yeterlilikte malzeme içermesini sağlamak ve son 

kullanma tarihlerini sürekli kontrol etmek. 

• Yaşlı, engelli veya hamile bireylerin tahliyesinde refakatçilik sağlamak. 
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• Kaza raporunun bütün bölümlerinin eksiksiz bir 

biçimde doldurulmasına itina gösterilmelidir. 

• Kaza kodu raporda belirtilen usule göre 

belirlenmeli ve tanımlanmalıdır.  

• Kazazedenin yaralandığı bölümler ilk sayfada 

grafik üzerinde belirtilmeli, yaralanmaya ilişkin 

bilgiler bu bölümde raporda belirtilen usule 

uygun biçimde tanımlanmalıdır. 

• Kazaya neden olan unsurlar, Kaza Raporu 2. 

sayfada belirtilen listeden seçilmelidir. 

• Kaza Raporu 3. Sayfada kaza tarifi ve kazaya 

neden olan kök nedenler belirtilirken çok 

dikkatli hareket edilmeli, kaza iyi 

soruşturulmalı, yanlış anlaşılabilecek ifadelerin 

kullanılmamasına dikkat edilmelidir. 

• Kazaya tanık olan 2 personel, Kaza Raporu 3. 

Sayfa içinde tanımlanmalıdır.  

• Kazaya tanık olan personel sayısının 2’ den 

fazla olması halinde, kazayı uygun biçimde 

tarif edebilecek, tarafsız personellerin seçimine 

çalışılmalıdır.  

• 3. Sayfada tanımlanan tanıkların 7. Sayfada 

verilen KAZA TUTANAĞI bölümünü 

imzalamaları sağlanmalıdır. 

 

• • Olay yeri fotoğrafları, yaralıların fotoğrafları, kazaya neden olan cihaz, ekipman 

fotoğrafları vb. objektif deliller sunularak Raporun 4. sayfasına eklenmelidir. Fotoğraf 

sayısı fazla ise önemli fotoğraflar bu bölümde belirtilmeli, diğer fotoğraflar raporun 

eklerinde saklanmalıdır. (Rapor ekinde ilave fotoğrafların bulunduğunu belirten not 4. 

sayfanın altına yazılmalıdır.) 

• Kaza esnasında personelin kullandığı KKD’ lar raporun 5. Sayfasında belirtilmelidir. Bu 

bölümde personele teslim edilen değil, personel tarafından bizzat kullanılan KKD’ lerin 

tanımlanmasına özen gösterilmelidir. Personele teslim edilen KKD’ lara ilişkin tutanak 

Kaza Raporunun ekinde verilecektir.  

• Kazanın hemen sonrasında alınacak önlemler ve kazanın tekrarlanmaması için alınması 

gereken önlemler ayrı ayrı Kaza Raporu 6. Sayfada belirtilecektir.  

• 7. Sayfada verilen kaza tutanağının mümkünse, bizzat kazaya uğrayan personel tarafından 

doldurulması sağlanacaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, rapor içinde belirtilen 

tanıklar içinden seçilen bir personel, kaza tanığının olmaması halinde ise işveren, işveren 

vekillerinin bu bölümü kendi el yazıları ile doldurmaları talep edilecektir.  

• Hazırlanan rapor İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi, İşveren/İşveren vekili tarafından 

imzalanmalıdır. 

• Hazırlanan Kaza Raporunun ekinde aşağıda belirtilen evrakların bulunması sağlanacaktır; 

o KKD teslim tutanağı, 

o Kaza tarihine kadar verilen eğitimlere ilişkin katılım formları ve sertifikalar, 

o Oryantasyon eğitim formu, 

o Mesleki yeterliliğe ilişkin sertifika, diplomalar, 

o İşe uygunluğu gösterir sağlık raporu, 

o Fazla çalışma onay formu (kazanın mesai saatleri dışında gerçekleşmesi 

halinde), 
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o Olması halinde kaza öncesi hazırlanmış ihtar yazıları (kazaya neden olan 

hususla ilgili ise), 

o İş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenmiş tutanaklar, 

o SGK iş kazası bildirim tutanağı, 

o Kaza sonrası temin edilen sağlık raporu, 

o Hekim tarafından düzenlenmiş iş göremezlik raporu, 

o Sigortalı işe giriş bildirgesi, 

İş kazalarının ne kadar önlem alınırsa alınsın yaşanabileceği unutulmamalıdır. Kaza esnasında ve 

sonrasında soğukkanlı hareket edilmesi hem kazazede hem de işletme için önemlidir. Bu nedenle İŞ 

KAZALARI/YARALI KURTARMA tatbikatlarının saha çalışmaları öncesinde ciddiyetle 

gerçekleştirilmesi önerilmektedir.   

Kaza sonrası önlemler; acil olarak gerçekleştirilmesi gereken düzeltmeler ve kazaya neden olan 

KÖK nedenin ortadan kaldırılmasına yönelik düzeltmeler şeklinde iki ayrı kategoride 

değerlendirilmelidir. İş kazası sonrası kazaya neden olan unsurların, tekrarlanmayacak şekilde 

ortadan kaldırılması esastır. 

Kaza sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar; 

• Teftiş aşamasında, olay yerine gelen müfettişlere kolaylık sağlanması için sahada gereken 

düzenlemeler yapılacak, kazazedeye ilişkin her türlü bilgi ve belge hazırda 

bulundurulacaktır. Müfettiş tarafından talep edilen bilgi ve belgelere erişim süresinin önem 

arz ettiği unutulmamalıdır. 

• SGK kaza bildiriminin kaza tarihi itibari ile azami 3 gün içinde yapılacaktır. (Vizite kâğıdı 

ile birlikte) 

• Olması halinde kazaya neden olan makina ve ekipmanın kontrol raporları ile düzenli bakım 

kartları da incelemeler için kaza raporu ekinde tutulacaktır. 

• Kaza Raporu ekinde tutulan evrakların tamamı kopya olacaktır. Ancak müfettişlerin talep 

etmesi halinde orijinal evraklara kısa sürede erişim sağlanması için gereken hazırlık 

yapılacaktır. 

 

 

17. İSG Bütçesi 
Aşağıda sunulan İSG Bütçesi genel bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur. Yüklenicinin sunacağı 

ihale teklifinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması için gerekli olan bütçeyi de 

içerecek şekilde hazırlandığı kabul edilir.    

 

 

Tablo 29 Tahmini İsg Bütçesi 

 MİKTAR BİRİM BİRİM FİYAT TUTAR 

KATEGORİ II BARET (TS EN 397+A1) 100 AD. ₺200,00 ₺22.000,00 

KATEGORİ I KULAK TIKACI (TS EN 352-2) 3050 AD. ₺15,00 ₺45.750,00 

KATEGORİ I KORUYUCU GÖZLÜK (TS EN ISO 16321-3) 100 AD. ₺60,00 ₺6.000,00 

GENEL AMAÇLI İŞ ELDİVENİ (TS EN ISO 21420) 100 AD. ₺30,00 ₺3.000,00 

ELEKTRİKLE ÇALIŞMA İŞ ELDİVENİ (ALÇAK GERİLİM) (TS EN ISO 21420) 25 AD. ₺750,00 ₺18.500,00 
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İŞ AYAKKABISI (TS EN ISO 20347) 100 AD. ₺450,00 ₺45.000,00 

İZOLE İŞ AYAKKABISI (ALÇAK GERİLİM) (TS EN ISO 20347) 20 AD. ₺1.100,00 ₺22.000,00 

TOZ MASKESİ  3050 AD. ₺5,00 ₺15.750,00 

YARIM YÜZ MASKESİ (TS EN 140) 35 AD. ₺500,00 ₺17.500,00 

KATEGORİ II TAM VÜCUT EMNİYET KEMERİ (TS EN 361) 105 AD. ₺450,00 ₺47.250,00 

DÜŞME ENGELLEYİCİ DONANIMLAR (EN 355) 70 AD. ₺250,00 ₺17.500,00 

HAYAT HALATLARI (EN 355) 75 m. ₺450,00 ₺35.500,00 

EMNİYET ŞERİDİ  450 m. ₺2,50 ₺1.125,00 

GÜVENLİK AĞI (EN 355) 350 m2 ₺350,00 ₺122.500,00 

   TOPLAM: ₺419.375,00 

   KDV: ₺83.875,00 

   YEKÜN: ₺503.250,00 
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Ek-1 Trafik Planı, Acil Toplanma Alanı, Riskli 

Alanlar 
 

İTÜ Ayazağa Kampüsü 2.Etap  projesi kapsamındaki yapılara ilişkin olarak; Şantiye trafik planının 

bölümleri, otopark alanları, acil toplanma alanları ve tehlikeli kot farkları aşağıda dikkatinize 

sunulmaktadır; 

Şekil 18 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 2. Etap Trafik Planı 
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İTÜ Ayazağa Kız Yurdu 

 

 
 

İTÜ Gemi İnşaatı Fakültesi 
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İTÜ Uzay ve Uçak Bilimleri Fakültesi 

 

 
 

İTÜ Ferhunde Birkan Kız Yurdu 
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Şekil 19: ITU Ayazağa Kampüsü II Toplanma Alanı 

 

 

İTÜ Gemi İnşaatı Fakültesi 
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İTÜ Ayazağa Kız Yurdu 

 

 

İTÜ Ferhunde Birkan Kız Yurdu 
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İTÜ Maden Fakültesi 
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İTÜ Uzay ve Uçak Bilimleri Fakültesi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


