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1. [bookmark: _Toc219910618]YÖNETİCİ ÖZETİ
Dünya Bankası tarafından finanse edilen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP)[footnoteRef:1], Türkiye'de seçilen illerde sismik ve iklim koşullarına dayanıklı konut, kentsel altyapı ve hizmetlere erişimi artırmayı amaçlamaktadır. Bu Proje, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Manisa ve Tekirdağ illerine odaklanarak, iklim ve afetlere dayanıklı konut ve altyapı müdahaleleri ile ilgili zorlukların üstesinden gelinmesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni (TC) destekleyecektir. Bu iller, sel, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi doğal tehlikeler ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı son derece hassas oldukları ve en önemlisi, hepsi yüksek sismik risk taşıyan bölgelerde yer aldıkları için seçilmiştir. [1:  Ayrıntılar için lütfen Proje Değerlendirme Belgesine (PDB) bakınız: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099955009082212553/pdf/BOSIB09755adcf0b60b1370d3698b9987d0.pdf] 

Proje, farklı uygulayıcı kurumlara sahip beş bileşenden oluşmaktadır:
· Bileşen 1: Kentsel dayanıklılık için gerekli koşulların sağlanması amacıyla kurumsal güçlendirme (Kentsel Dönüşüm Başkanlığı (KDB)[footnoteRef:2], Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı [ÇŞİDB])    [2:  Proje Yönetim Birimi (PYB), ÇŞİDB'de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı (KDB) departmanı altında kurulmuştur.] 

· Bileşen 2: Dayanıklı konutlara erişimin genişletilmesi (KDB, ÇŞİDB)
· Bileşen 3: İklim ve sismik koşullara dayanıklı kentsel altyapı yatırımları (İLBANK)
· Bileşen 4: Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme
4a: Bileşen 1, 2 ve 5 için (KDB, ÇŞiDB) 
4b: Bileşen 3 (İLBANK) için 
· Bileşen 5: Acil Durum Müdahale Bileşeni (ADMB)
Manisa ili için hazırlanan bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Projenin 2. Bileşenine odaklanmakta olup, özellikle dayanıklı konutlara yönelik alt projeleri uygulayacak ve bunlara taraf olacak paydaşları potansiyel çevresel ve sosyal riskler ve etkilerin yanı sıra bu etki ve riskleri Türkiye'nin mevzuatı ve Dünya Bankası'nın (DB) çevresel ve sosyal (Ç&S) standartları doğrultusunda ele alma yolları hakkında bilgilendirmek üzere tasarlanmıştır. 
İl bazında hazırlanan bu ÇSYP, paydaşların uyması gereken çevresel ve sosyal yönetişim konularına ilişkin yasal ve kurumsal çerçeveyi ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, paydaş katılımı toplantıları gerçekleştirilmiş olup, proje hazırlık aşamasında yapılan bu toplantılara ilişkin detaylar Ek 3’te sunulmaktadır. İlin çevresel özelliklerini su kaynakları, doğa, doğal koruma alanları, kentsel alanlar, depremsellik, hava kalitesi, atık yönetimi vb. açılardan tanıtmaktadır. Belge ayrıca Manisa ve ilçelerinin sosyoekonomik bağlamına ve diğer sosyal temel koşullara ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Bu ÇSYP'nin, Ç&S etki değerlendirmeleri, Yüklenici ÇSYP’leri (Y-ÇSYP), Ç&S Eylem Planları, tarama, izleme ve değerlendirmeye yönelik diğer belgeler gibi Ç&S yönetişim belgelerinin hazırlanması için bir referans belge olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır.
İADŞP, ele alınması gereken çok sayıda Ç&S etki ve risk yaratması beklenen önemli inşaat faaliyetlerini içermektedir. Potansiyel çevresel ve sosyal riskler ve etkiler, hak sahiplerinin konutlarını sismik ve diğer tehlike risklerinin etkilerine karşı daha dayanıklı olacak şekilde güçlendirmeleri veya yeniden inşa etmeleri için alt kredileri finanse eden Bileşen 2 kapsamında riskli binaların yıkım ve yeniden inşa faaliyetlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilir. Başlıca çevresel riskler/etkiler arasında hava kirliliği, gürültü kirliliği, su kirliliği, yanlış işaretler ve planlamadan kaynaklanan trafik kazaları, asbest ve bununla ilgili olaylar vb. yer almaktadır. Öte yandan, geçim kaynaklarının kaybı, konut birimlerinin/çalışma alanlarının rehabilitasyonu /yeniden inşası nedeniyle mülk sahiplerinin ve kiracıların geçici ve kalıcı olarak yerlerinden edilmesi, yetersiz sosyal yardım ve paydaş katılımı, işçiler ve/veya Projeden etkilenen kişiler için şikâyet mekanizmaları hakkında bilgi verilmemesi veya bunlara erişimin olmaması, daha yoksul veya hassas/dezavantajlı bireylerin/grupların Proje faydalarından dışlanması başlıca sosyal riskler/etkiler olarak vurgulanabilir. Bu ÇSYP, bu riskleri ve etkileri detaylandırmakta ve sınıflandırmakta ve kullanıcıların bunları ele almak için kabul edilebilir yolları keşfetmelerine yardımcı olmaktadır.
Bu ÇSYP ayrıca, Manisa ilindeki olumsuz çevresel ve sosyal etkileri önlemek veya ortadan kaldırmak için Proje uygulaması sırasında alınacak etki azaltma önlemlerini, izleme ve idari rol ve sorumlulukları ana hatlarıyla belirtir. Bu ÇSYP, İADŞP'nin Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ)[footnoteRef:3], Paydaş Katılım Planı (PKP)[footnoteRef:4] ve İşgücü Yönetimi Prosedürleri (İYP)[footnoteRef:5] ile uyumludur. Manisa  ilindeki ilgili her bir alt projenin potansiyel çevresel ve sosyal risklerini ele almak için bu ÇSYP'ye dayalı olarak alt projeye (bina) özel Y-ÇSYP’leri (bkz. EK 15) geliştirilecektir. [3:  ÇSYÇ’ye şu adresten ulaşılabilir: https://kentseldirenclilik.csb.gov.tr/turkce-dokumanlar-i-108260]  [4:  PKP’ye şu adresten ulaşılabilir: https://kentseldirenclilik.csb.gov.tr/turkce-dokumanlar-i-108260]  [5:  İYP’ye şu adresten ulaşılabilir: https://kentseldirenclilik.csb.gov.tr/turkce-dokumanlar-i-108260] 

Manisa ÇSYP, gerektiğinde güncellenecek olan yaşayan bir dokümandır ve içeriğinin tam olarak bilinmesi alt proje yüklenicilerinin sorumluluğundadır. Yüklenicilerden personele ilgili eğitimi vermeleri ve bu plana uyumu sağlamak için önlemlerin/taahhütlerin uygulanmasını sağlamaları beklenmektedir.
Projenin uygulanmasına ilişkin ulusal yasal çerçeve, çevresel ve sosyal mevzuat, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuatı ve işgücüne dair düzenlemeler dahil olmak üzere Ek 1’de sunulmaktadır.
1.1. [bookmark: _Toc219910619]İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesinin Amaçları
Türkiye, nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin yüksek ve orta-yüksek riskli sismik bölgelerde yaşaması nedeniyle iklim ve afet risklerine açıktır. Ayrıca, birçok yerleşim yeri sel ve aşırı hava olaylarına giderek daha fazla maruz kalmaktadır. Sadece 2023 yılında, çoğunlukla şiddetli yağmurlar/seller, rüzgâr fırtınaları, kar ve doludan kaynaklanan 1475 aşırı olay meydana gelmiştir. İklim modelleri, bu eğilimin, daha sık aşırı yağmur ve sellerin yanı sıra uzun süreli kuraklık ve orman yangınları ve deniz seviyesinin yükselmesi ile yağış modellerinde artan anormalliklerle devam edeceğini öngörmektedir. Buna göre, iklim ve afet riskleri, yaşamlar ve geçim kaynakları ile buna paralel olarak konut ve diğer varlıklar için önemli bir risk oluşturmaktadır.
Bu nedenle, İADŞP’nin Proje Geliştirme Amacı (PGA), Türkiye'de seçilen illerde sismik ve iklime dayanıklı konut, kentsel altyapı ve hizmetlere erişimi artırmaktır. Bu Proje, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Manisa ve Tekirdağ illerine odaklanarak, iklim ve afetlere dayanıklı konut ve altyapı müdahaleleri ile ilgili zorlukların üstesinden gelinmesinde TC’yi destekleyecektir. Bu iller sel, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi doğal tehlikelerin ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı oldukça hassas oldukları ve daha da önemlisi hepsi yüksek sismik risk taşıyan bölgelerde yer aldıkları için seçilmiştir (bkz. Şekil 1).  Bu proje kapsamında Manisa ilinde KDB tarafından yürütülen ana faaliyet, ildeki kentsel dönüşümün yeni yönetmeliğe uygun olarak finanse edilmesi yoluyla dayanıklı konutların desteklenmesidir.
[bookmark: _Ref214004241][bookmark: _Toc207792714]Şekil 1: Türkiye Deprem Tehlike Haritası 
[image: ]
Kaynak: AFAD, 2018
1.2. [bookmark: _Toc219910620]Manisa İlindeki Potansiyel Alt Projeler ve Proje Faaliyetleri
Bileşen 2'nin özel gerekçesi, seçilen illerin iklim ve afetlere karşı genel dayanıklılığına büyük ölçüde katkıda bulunacak iklim ve afetlere dayanıklı konut gereksinimidir. Özellikle TC, sismik ve iklime dayanıklı kentsel dönüşümü destekleyen ulusal düzenleyici çerçevenin uygulanmasında çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Temel zorluklar arasında, risk altındaki konutların dayanıklı ve enerji tasarruflu standartları karşılayacak şekilde güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden inşa edilmesinin daha uygun maliyetli olması, mevcut kaynaklardan yararlanılması ve belediyelerin dayanıklı kentsel altyapı yatırımlarını artırmaları için finansmanın harekete geçirilmesi ihtiyacı yer almaktadır. Buna göre, gerçekleştirilecek faaliyetle ilgili alt proje türleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
· [bookmark: _4d34og8]Tip-I: Yıkım ve Yeniden Yapım İçeren Alt Projeler: Binalar riskli bina olarak tescil edilmiştir, ancak kredi başvurusu sırasında herhangi bir yıkım faaliyeti gerçekleştirilmemiştir, 
· Tip-II: Güçlendirmeli Alt Projeler: Binalar riskli bina olarak tescil edilmiştir, ancak yıkım ve yeniden yapım yerine sadece güçlendirme için kredi başvurusu yapılmıştır ve
· Tip-III: Sadece Yeniden İnşa Edilen Alt Projeler: Binalar riskli bina olarak tescil edilmiş ve kredi başvurusundan önce yıkılmıştır ve başvuru sadece yeniden inşa için yapılmıştır.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kayıtlarına göre Manisa ilindeki riskli yapılarda toplam 12.679 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bu bağımsız bölümlerin 12.316’sı yıkılmış, 363’ü ise henüz yıkılmamıştır. Bu bağımsız bölüm içerisinde henüz yıkılmamış olanlar (Tip 1 ve Tip 2) ile yıkılmış ancak yeniden yapım faaliyetlerini bekleyenlerin (Tip 3) 2. Bileşen kapsamında projenin Manisa İlindeki potansiyel alt projelerini oluşturması beklenmektedir.
Üç tip alt projenin başvuru ve uygulama sürecinin yanı sıra, İADŞP'nin 2. bileşeni çok sayıda iletişim ve paydaş katılımı, bilgi yayma ve istişare faaliyetlerini de içermektedir. Manisa’da, çevresel ve sosyal (Ç&S) izleme ve değerlendirmeden, dokümantasyon ve raporlamadan, KDB PYB ile günlük koordinasyondan, riskli yapı sahipleri, yükleniciler ve diğer yerel paydaşlarla paydaş katılımından sorumlu danışmanların görev alacağı özel bir proje ofisi kurulacaktır.
1.3. [bookmark: _Toc219910621]Projenin Faydaları ve Olumlu Etkileri
Dayanıklı konutlarla bağlantılı faaliyet ve alt projelerin başlıca potansiyel olumlu çevresel ve sosyal fayda ve etkileri aşağıdaki gibidir:
· Riskli binaların genellikle riskli olmayan binalara göre daha erken bir tarihte inşa edilmiş olması, eski konutların enerji verimliliğinin mevcut standartları ve uygulamaları karşılayamamasına neden olmaktadır. Proje kapsamında binaların yeniden inşa edilmesi, iyi yalıtılmış konutların inşa edilmesi ile iklimlendirme ve ısıtma için enerji kullanımını azaltacaktır.
· Isınma için yakıt kullanımının azalmasıyla doğrudan, iklimlendirme için elektrik kullanımının azalmasıyla da dolaylı olarak azalan emisyonlar hem hava kalitesi hem de iklim değişikliği üzerinde olumlu etki yaratacaktır.
· Bileşen 2 kapsamında, Manisa ilinde halen ısınma amaçlı kömür kullanılan bazı mahallelerdeki yapıların yeniden inşası sırasında, ısıtma sistemlerinin daha düşük karbon emisyonlu yakıtlarla çalıştırılabilmesi sayesinde hem hava kalitesi hem de iklim değişikliği açısından olumlu etkiler ortaya çıkacaktır.
· Ulusal mevzuat kapsamında 2021 yılı başında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilerek yeni bir zorunluluk getirildi. Buna göre 2000 m²'den büyük parsellerde inşa edilecek binaların mekanik tesisat projelerinde, çatı yüzeyinden toplanacak yağmur suyunun, gerektiğinde süzülerek bir depoda toplanması ve bina tuvalet sifonlarında kullanılması için yağmur suyu toplama sistemi bulunması gerekmektedir. Proje kapsamında bu kapsamda yer alacak alt projeler su verimliliğine dolaylı olarak katkı sağlayacaktır.
· Riskli olarak tespit edilen yapıların yıkılması ve standartlara uygun güvenli yapıların inşa edilmesi veya güçlendirilmesi ile riskli yapılar afetlere dayanıklı yapılar haline getirilecektir.
· Riskli yapılarda yaşayan düşük gelirli haneler veya hassas gruplar, uygun kredi imkânlarından ve kira desteğinden yararlanarak güvenli konutlara kavuşabilecektir.
· Paydaş katılım faaliyetleri kapsamında Projenin halka anlatılması ve kamuoyuna duyurulması ile riskli yapı ve kentsel dayanıklılık konusunda farkındalık artırılacaktır.
2. [bookmark: _Toc219910622]ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL DURUM VE PROJE ALANI KOŞULLARI
Bu bölümde, İADŞ Projesinin uygulanacağı Manisa ili için bazı çevresel ve sosyal mevcut durum koşulları sunulmaktadır. Çevresel mevcut durum, ilin su kaynakları, doğal koruma alanları, kentsel bölgeler, sismik faaliyetler, hava kalitesi ve atık yönetimi hakkında bilgi vermektedir. Sosyal mevcut durum, il ve ilçelerdeki hassas gruplar, Roman nüfus, geçici koruma altındaki Suriyeliler (GKaS), eğitim ve sosyoekonomik düzey ve kültürel miras hakkında bilgi içeren demografik durum gibi ildeki mevcut sosyal koşulları tanımlamaktadır. Mevcut durum analizi, ÇŞİDB tarafından finanse edilen İADŞ Proje Bileşeni kapsamında Manisa İlindeki belirli yatırımlar için ilgili konuları sunmaktadır. Bu bölüm, sahadaki istatistikleri ve mevcut durumu yansıtmaktadır. Daha detaylı bilgiler ve paydaş görüşleri için, proje hazırlık aşaması sırasında ÇSYÇ kapsamında paydaş bilgilerinin yer aldığı Manisa Toplantı Notları Ek 3’e bakınız.
Çevresel Mevcut Durum
2.1.1. [bookmark: _Toc219910623]Manisa İli Su Kaynakları ve Potansiyeli
Manisa, Batı Anadolu’da, Ege Bölgesi’nde yer alan bir ildir. Deniz kıyısında yer almamakla birlikte, kıyıya en yakın illerden biridir. Sınır komşuları İzmir, Kütahya, Uşak, Aydın ve Denizli illeridir. İlin sınırları 38°04' ile 39°58' kuzey enlemleri ve 27°08' ile 29°05' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Manisa’nın yüzölçümü 13.810 km² olup, toplam 17 ilçeden oluşmaktadır. İl, deniz seviyesinden başlayarak 850 metreye kadar yükselen bir topoğrafyada konumlanmıştır.
2.1.1.1. Yüzey Suları
2.1.1.1.1. Nehirler ve Akarsular
Bakırçay ve Gediz nehirleri, Ege Bölgesi ile Manisa ili açısından önemli akarsular arasında yer almaktadır. Tablo 1’de gösterildiği üzere Gediz Nehri’nin başlıca kollarını Nif, Sarma, Kum, Medar, Ahmetli Çayı, Tabak Deresi, Gördes Çayı, Demirci, Deliniş Çayı, Selendi, Dikendere, Alaşehir ve Murat çayları oluşturmaktadır. Havzası İzmir, Manisa ve Uşak illerinin sınırları içerisinde yer alan bu nehir boyunca; Manisa il merkezi ile Foça, Menemen, Kemalpaşa, Turgutlu, Salihli, Demirci, Alaşehir ve Gediz ilçe merkezleri gibi önemli yerleşim alanlarına rastlanmaktadır.
Bakırçay Nehri, Manisa ve İzmir illeri sınırları içerisinde akmaktadır. Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi’nin doğusundan başlayan Bakırçay Vadisi’nin yalnızca küçük bir bölümü Manisa ili sınırlarında kalmaktadır. Bakırçay Nehri’nin önemli yan kolları arasında Geyiklidere, Galinos Çayı, İlyadere, Levent Deresi, Yortanlıdere, Himmetdere, Kırkgeçit, Cumalıdere, Ilıcadere, Kocadere, Keçikaya Deresi ve Karadere bulunmaktadır.[footnoteRef:6] [6:  T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2024. Erişim adresi: https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/manisa-ilcdr-2023-20241212132017.pdf] 

[bookmark: _Ref214004705][bookmark: _Toc204864687][bookmark: _Toc207792770]Tablo 1: Manisa İli Akarsuların Özellikleri (DSİ,2024)
	Akarsu İsmi

	Toplam Uzunluğu
(Km)
	İl Sınırları İçindeki 
Uzunluğu
(Km)
	Ortalama Debi (m³
/sn)
	Yılda Anlık Maksimum Akım (YAMA)(m³/s)
	Kolu Olduğu Akarsu
	Kullanım Amacı 

	Gediz 

	401
	198
	15,2
	104
	Nif, Kum, Selendi, Alaşehir, Kurşunlu, Demirci, Deliniş Sarma ve Tabak 
	Tarım- Enerji

	Bakırçay 
	129
	69
	3,26
	55,7
	Yağcılı Akarsuyu Gelenbe Akarsuyu
	Tarım


Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2024.
2.1.1.1.2. Doğal Göller, Göletler
Manisa ili sınırları içerisinde, dağlık alanlarda yer alan küçük göllerin yanı sıra doğal göl niteliği taşıyan Marmara Gölü bulunmaktadır. Doğal göllerin dışında, il sınırları içerisinde 6 adet baraj gölü yer almaktadır. Bu baraj gölleri; Demirköprü, Sevişler, Buldan, Gördes, Güneşli ve Afşar Baraj Gölleri olarak sıralanmaktadır. Doğal ve doğal olmayan barajlar Tablo 2’de gösterilmektedir.
[bookmark: _Ref214004731][bookmark: _Toc204864688][bookmark: _Toc207792771]Tablo 2: Mevcut Göl, Gölet ve Rezervuarlar (DSİ, 2020)
	Baraj Adı
	Tipi
	Göl Hacmi (M³)
	Sulama Alanı (Ha)
	Çekilen Su Miktarı (M³)
	Kullanım Amacı

	Sevişler
Barajı
	Kil Çekirdekli
Zonlu Toprak Dolgu
	120.963.000
	6.543
	12.200.000
	(S+N) Soma Termik Santralı Soğutma Suyu ve Azot Sanayi Tesislerinin Su İhtiyacı; Kınık Sol Sahil Sulaması
(İzmir)

	Gölmarmara
	Toprak Dolgu
(Pere Kaplama)
	321.356.000
	96.769

	0 Sulama
	(S+T) Ahmetler, Karayahşi (Bintepeler) Ve Menemen Sulaması

	Demirköprü Barajı
	Kaya ve Toprak
Dolgu
	1.014.217.000
	
	119.200.000 Sulama
Ve Enerji
	(E+S+T) Salihli (Adala), Ahmetler, Karayahşi (Bintepeler) Ve Menemen Sulaması

	Buldan Barajı
	Kaya ve Toprak Dolgu
	35.521.000
	1.927
	5.900.000 Sulama
	(S+T) Sarıgöl Sulaması

	Afşar Barajı
	Zonlu Toprak
Dolgu
	72.024.000
	11.806
	18.510.000 Sulama
	(S+T+İ) Alaşehir Sulaması, Suma Tekel (Mey) Kullanma Suyu (Tahsis 4.35 Hm³)

	Gördes Barajı
	Ön Yüzü Beton
Kaplamalı Kaya
Dolgu
	453.380.000
	13.737
	35.254.000- İçme
Ve Kullanma Suyu-
	(S+İ) Sulama İnşaatı Devam Ediyor. Ayrıca Rezervuardaki Su Boşaltılarak Kaçakları Önlemek İçin Çalışmalar Devam Etmekte.
Toplam Alan Brüt/Net:
14806 Ha/13737 ha

	Güneşli Barajı
	Kil Çekirdekli Kaya
Dolgu
	8.156.000
	1.001
	4.600.000 Sulama-
	(S) Sulama İnşaatı Tamamlandı Toplam Alan Brüt/Net:
1629 Ha/1422 ha

	Kula Göleti
	Kil Çekirdekli
Zonlu Dolgu
	2.060.000
	234
	550.000 Sulama
	S

	Köseler Göleti
	Kil Çekirdekli Kaya
Dolgu
	1.470.000
	112
	350.000 Sulama
	S

	Bakır Göleti
	Zonlu Toprak
Dolgu
	910.000
	124
	Su Yetersizliği
Nedeniyle Planlı
Su Dağıtımı
Yapılamadı
	S

	Aydıncık Göleti
	Kil Çekirdekli
Zonlu Toprak Dolgu
	1.860.000
	267
	Planlı Su
Dağıtımı
Gerçekleşmedi.
	S

	Doğanpınar Göleti
	Kil Çekirdekli Yarı
Geçirimli Dolgu
	2.516.000
	380
	500.000 Sulama
	S

	Çaltıcak Göleti
	Zonlu Toprak
Dolgu
	968.000
	114
	800.000 Sulama
	S

	Bebekli Göleti
	Kil Çekirdekli Kaya
Dolgu
	930.000
	145
	600.000 Sulama
	S

	Pelitalan Göleti
	Kil Çekirdekli
Kaya Dolgu
	1.218.000
	154
	1.150.000 Sulama
	S

	Çelengöz Göleti
	Kil Çekirdekli
Zonlu Dolgu
	1.830.000
	164
	900.000 Sulama
	S

	Ayanlar Göleti
	Kil Çekirdekli
Kaya Dolgu
	4.950.000
	780
	Tamamlandı
	S

	Kavaklıdere Göleti
	Kil Çekirdekli
Zonlu Dolgu
	2.800.000
	473
	1.900.000 Sulama
	S

	Kemaliye Göleti
	Göl Alanı ve Ön
Yüzü Membran
Kaplı Kaya Dolgu
	650.000
	70
	Planlı Su
Dağıtımı
Gerçekleşmedi
	S

	Bağyolu Göleti
	Kil Çekirdekli
Toprak Dolgu
	5.510.000
	303
	800.000 Sulama
	S

	Gevenlik Göleti
	Homojen Dolgu
	1.780.000
	198
	İnşaat Halinde
	S

	Dutluca Göleti
	Homojen Dolgu
	690.000
	123
	Planlı Su
Dağıtımı
Gerçekleşmedi
	S

	Saraçlar Göleti
	Göl Alanı ve Ön
Yüzü Membran
Kaplı Kaya Dolgu
	1.150.000
	106
	Planlı Su
Dağıtımı
Gerçekleşmedi.
	S

	İlyascılar Göleti
	Homojen Dolgu
	320.000
	38
	Planlı Su
Dağıtımı
Gerçekleşmedi
	S

	Küçükdere Göleti
	Kil Çekirdekli
Zonlu Toprak Dolgu
	1.555.000
	226
	1.600.000 Sulama
	S

	Eroğlu
Göleti
	Kil Çekirdekli Kaya
Dolgu
	687.000
	97
	670.000 Sulama
	S

	Maldan Göleti
	Kil Çekirdekli Kaya
Dolgu
	570.000
	65
	700.000 Sulama
	

	Yurtbaşı Göleti
	Ön Yüzü Mebranlı
Toprak Dolgu
	182.000
	302
	Planlı Su
Dağıtımı
Gerçekleşmedi
	

	Ayvalan Göleti
	Kil Çekirdekli Kaya
Dolgu
	771.000
	130
	640.000 Sulama
	

	Kılavuzlar Göleti
	Kil Çekirdekli Kaya
Dolgu
	925.000
	134
	Planlı Su
Dağıtımı
Gerçekleşmedi
	

	Gülpınar Göleti
	Kil Çekirdekli Kaya
Dolgu
	550.000
	88
	Planlı Su
Dağıtımı
Gerçekleşmedi
	


Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2024.
2.1.1.2. Yeraltı Suları
Manisa ve çevresinde yeraltı sularına ilişkin ilk çalışmalar, 1955 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yeraltı Suları Dairesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu ilk çalışmalar, Bakırçay ve Gediz havzalarında ova niteliği taşıyan alanlarda yapılan istikşaf etütleri olup, aynı zamanda Türkiye’deki ilk hidrojeolojik etütler arasında yer almaktadır. Söz konusu etütler sonrasında açılan araştırma sondaj kuyularından elde edilen veriler doğrultusunda, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından ova bazında ilk rezerv raporları hazırlanmış; yeraltı suyu potansiyeli yüksek olan ovalarda detaylı planlama düzeyinde hidrojeolojik etüt çalışmalarına geçilmiştir. Bakırçay Havzası Hidrojeolojik Etüt Raporu 1976 yılında hazırlanmış, 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından revize edilmiştir. Gediz Havzası Hidrojeolojik Etüt Raporu ise 1983 yılında DSİ tarafından hazırlanmış, 2014 yılında güncellenmiştir.
Manisa ili sınırları içerisinde yeraltı suları; içme suyu, endüstriyel su ve tarımsal sulama amaçlarıyla kullanılmaktadır. Manisa ilinin ilçelerinin yeraltı suyu potansiyeli Tablo 3’de gösterilmiştir.
[bookmark: _Ref214004738][bookmark: _Toc204864689][bookmark: _Toc207792772]Tablo 3: Yeraltı Suyu Potansiyeli (DSİ, 31.12.2022)
	HAVZA
	İLİ
	OVA ve/veya İLÇE ADI
	YAS İşletme Rezervi (hm³/yıl)
	Belge Sayısı
	YAS Tahsis (hm³/yıl)

	Gediz
	Manisa
	Selendi
	48,25
	561
	3,77

	
	
	Kula
	
	1.655
	21,41

	
	
	Sarıgöl
	86,10

	3.284
	14,16

	
	
	Alaşehir
	
	5.615
	45,63

	
	
	Salihli
	78,75

	4.497
	95,20

	
	
	Turgutlu
	
	2.274
	28,43

	
	
	Ahmetli
	
	251
	4,05

	
	
	Köprübaşı
	
	1.384
	14,47

	
	
	Demirci
	
	457
	4,58

	
	
	Gördes
	59,5
	1.246
	9,77

	
	
	Akhisar
	203,25

	5.221
	57,49

	
	
	Saruhanlı
	
	2.263
	40,44

	
	
	Merkez
	
	2.351
	98,20

	
	
	Gölmarmara
	
	338
	5,21

	Bakırçay
	Manisa
	Kırkağaç
	41
	1.916
	14,00

	
	
	Soma
	26,5
	562
	32,17

	TOPLAM
	583,35
	33.875
	488,97


Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2024.
Manisa ilinde yeraltı suyu tahsisleri toplam 488,972 Hm³/yıl düzeyindedir. Bunun 345,566 Hm³/yıl (%71) gibi büyük bir bölümü tarımsal sulamaya ayrılırken, 89,130 Hm³/yıl (%18) sanayi ve 54,276 Hm³/yıl (%11) içme-kullanma ve hayvansal amaçlı kullanılmaktadır. Sektörel bazdaki yeraltı suyu kullanımı Tablo 4’de gösterilmektedir. 
[bookmark: _Ref214004747][bookmark: _Toc204864690][bookmark: _Toc207792773]Tablo 4: Sektörel Bazdaki Yeraltı Suyu Kullanımı, (DSİ, 2023)
	İli
	Kullanım Alanı
	Tahsis Miktarı (Hm³/Yıl)
	Belge Adedi Toplam

	Manisa
	İçme-Kullanma
	54.276
	1000

	
	Hayvansal
	
	

	
	Sanayi
	89.130
	2.345

	
	Tarımsal
	345.566
	30.530

	Toplam
	488.972
	33.875


Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2024.
2.1.2. [bookmark: _Toc219910624]Manisa İli Atık Sularının Mevcut Durumu
Şekil 2’de Manisa ilinde 2015 ve 2022 yılları arasında faaliyette olan kanalizasyon şebekesi tesisleri, kapasiteleri ve bu tesislerden faydalanan nüfus yer almaktadır. 2015’te 84,38 olan değerin yıllar içinde artış göstererek 2022’de 91,56 seviyesine ulaştığı görülmektedir. 2019 ve 2021 döneminde değerler görece sabit kalmış, 2022’de ise yeniden belirgin bir yükseliş gerçekleşmiştir. Genel olarak eğilim istikrarlı bir artışı göstermektedir.
[bookmark: _Ref214004303][bookmark: _Toc204864667][bookmark: _Toc207792715]Şekil 2: Yıl Bazında Kanalizasyon Şebekesi Tesisi, Hizmet Verilen Belediye Nüfusu
Nüfusa Oranı, (MASKİ, 2023)

Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2022 Yılı Çevre Durum Raporu, 2023.
Şekil 3’de Manisa ilinde 2015 ve 2022 yılları arasında faaliyette olan atıksu arıtma tesisleri, kapasiteleri ve bu tesislerden faydalanan nüfus yer almaktadır. 2015’te 41,51 olan değerin 2016’da 22,05 ile en düşük seviyeye indiği, 2017’den itibaren hızla yükselerek 2018’de 75,2’ye ulaştığı görülmektedir. 2019 ve 2022 döneminde ise değerler 77–80 aralığında sabit kalmıştır. 
Manisa ilinde 19 adet atıksu arıtma tesisi hizmet vermektedir. Buna ek olarak, 3 adet atıksu arıtma tesisinin yapımı devam etmektedir.
[bookmark: _Ref214004321][bookmark: _Toc204864668][bookmark: _Toc207792716]Şekil 3: Yıl Bazında Atıksu Arıtma Tesisi, Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye
Nüfusuna Oranı, (MASKİ, 2023)

Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2022 Yılı Çevre Durum Raporu, 2023.
2023 yılı itibarıyla Manisa’da merkez ve ilçelerde çok sayıda atıksu arıtma tesisi faaliyet göstermekte olup, en yüksek kapasiteler Turgutlu, Akhisar ve Salihli ilçelerinde bulunmaktadır. Küçük yerleşimlerde kapasite düşük seviyededir.
[bookmark: _Toc204864691][bookmark: _Toc207792774]Tablo 5: 2023 Yılı İtibariyle Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu (MASKİ, 2024)
	Yerleşim Yerinin Adı
	Belediye Atıksu Arıtma Tesisi
	Belediye Atıksu Arıtma Tesisi
Türü
	Arıtılan / Deşarj Edilen Atıksu Miktarı (m3/sn)
	Hizmet Verdiği Nüfus 

	İl Merkezi 
	Merkez Arıtma 
	Var 
	Fiziksel 
	Biyolojik 
	İleri
	0,651
	380.746 

	İlçeler

	Ahmetli 
	Var
	Fiziksel
	Biyolojik 
	- 
	0,023 
	16.102

	
	Akhisar 
	Var
	Fiziksel
	Biyolojik
	İleri
	0,215 
	157.960 

	
	Alaşehir 
	Var
	Fiziksel
	Biyolojik 
	İleri
	0,153 
	95.320

	
	Demirci 
	İnşaat aşamasında 
	Fiziksel
	Biyolojik
	İleri
	
	

	
	Durasıllı 
	Var
	Fiziksel 
	Biyolojik 
	- 
	0,007 
	6.122

	
	Gelenbe 
	Var
	Fiziksel 
	Biyolojik 
	- 
	0,005 
	1.422 

	
	Gölmarmara 
	Var
	Fiziksel 
	Biyolojik 
	- 
	0,024 
	14.420 

	
	Gördes 
	Var
	Fiziksel 
	Biyolojik 
	İleri
	0,007 
	14.087

	
	İlyaslar 
	İnşaat aşamasında
	Fiziksel
	Biyolojik 
	- 
	
	

	
	Karakurt 
	Var
	Fiziksel
	Biyolojik 
	- 
	0,006 
	1.788

	
	Karaoğlanlı 

	Var
	Fiziksel
	Biyolojik 
	- 
	0,003 
	1.663

	
	Kavaklıdere 
	Var
	Fiziksel
	Biyolojik 
	- 
	0,006
	4.613

	
	Keçiliköy 
	Var
	Fiziksel
	Biyolojik 
	- 
	0,003 
	2.297 

	
	Kırkağaç 
	Var
	Fiziksel
	Biyolojik 
	İleri
	0,058 
	32.465 

	
	Kula 
	Var
	Fiziksel 
	Biyolojik 
	- 
	0,058 
	23.570

	
	Salihli 
	Var
	Fiziksel
	Biyolojik 
	İleri
	0,229 
	139.591

	
	Sarıgöl 
	Var
	Fiziksel
	Biyolojik 
	İleri
	0,007
	22.996

	
	Saruhanlı 
	Var 
	Fiziksel
	Biyolojik 
	İleri
	0,037
	29.053 

	
	Selendi 
	İnşaat aşamasında
	Fiziksel
	Biyolojik 
	İleri
	
	

	
	Soma 
	Var
	Fiziksel
	Biyolojik 
	- 
	0,033 
	92.913 

	
	Turgutlu 
	Var
	Fiziksel
	Biyolojik 
	İleri
	0,208 
	167.694 


*22.03.2015 tarih ve 29303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Tebliği” kapsamında ülke genelinde kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ve üzerinde olan atıksu arıtma tesisinin çıkış sularında debi, pH, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, Sıcaklık ve KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ile AKM (Askıda Katı Madde) parametreleri 7/24 online izlenmektedir. Bu sayede tesislerin atıksularını arıtmadan su kaynaklarımıza deşarj etmeleri engellenmektedir.
Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2024.
2023 yılı itibarıyla Manisa’daki OSB, serbest bölgeler ve sanayi sitelerinin çoğunda atıksu arıtma tesisleri faal durumdadır. En yüksek kapasiteler Manisa OSB (20.640 ton/gün) ve Salihli OSB (7.680 ton/gün) tesisleridir.
[bookmark: _Toc204864692][bookmark: _Toc207792775]Tablo 6: 2023 Yılı OSB, Serbest Bölgeler ve Sanayi Sitelerinde Atıksu Arıtma Tesislerinin (AAT) Durumu, (MÇŞİDİM, 2024)
	Osb/Serbest Bölge/Sanayi Sitesi Adı
	Mevcut Durum 
	Kapasitesi
(Ton/Gün)
	Aat Türü
	Deşarj
Ortamı

	Salihli OSB Atıksu Arıtma Tesisi
	Faal
	7.680 
	Fiziksel-Kimyasal-Biyolojik
	Hayıtlı Deresi

	Manisa OSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi
	Faal
	20.640 
	Fiziksel-Kimyasal-Biyolojik
	Karaçay Deresi 

	Turgutlu 1. OSB
	Faaliyette Değil 
	- 
	- 
	- 

	Akhisar OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı
	Faal
	3.840 
	Fiziksel-Kimyasal-Biyolojik
	Gürdük Çayı 

	S.S. Manisa Deri Sanayicileri K.S.S. Yapı Kooperatifi Atıksu Arıtma Tesisi
	Faal
	2.880 
	Fiziksel+Kimyasal+İleri Biyolojik
	- 

	S.S. Demsan Demirci Sanayicileri Arıtma Tesisi Kooperatifi
	Faal
	96 
	Fiziksel+Kimyasal
	- 

	Soma Nakliyeciler Kooperatifi Arıtma Tesisi
	Faal
	28,8 
	Fiziksel+Biyolojik +Dezenfeksiyon 
	Bakırçay 

	Salihli Dericiler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop.S.S.
	Faal
	96 
	Fiziksel+Kimyasal
	Belediye Kanalizasyonu 

	Kula Dericiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Atıksu Arıtma Tesisi
	Faaliyette Değil
	- 
	- 
	- 


Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2024.
Fiziksel arıtma, kaba atıkları ve çökelebilir katı maddeleri ızgara, kum tutucu ve birincil çöktürme işlemleriyle mekanik olarak uzaklaştırır. Doğal atıksu arıtma sistemleri—yapay sulak alanlar, stabilizasyon havuzları ve toprak sızdırma havuzları gibi—bitki örtüsü, toprak, güneş ışığı ve yerel mikrobiyal toplulukları kullanarak kirleticileri düşük enerji ve bakım ihtiyacıyla giderir. Biyolojik arıtma, mikroorganizmalar (örneğin aktif çamur, ardışık kesikli reaktörler, membran biyoreaktörler) aracılığıyla çözünmüş organik maddeleri parçalar ve uygun şekilde tasarlandığında azot ile fosforu da uzaklaştırır. İleri arıtma, deşarj veya yeniden kullanım için çıkış suyunu iyileştirir; kimyasal fosfor giderimi, filtrasyon, dezenfeksiyon (ultraviyole ışık veya klor) ve aktif karbon, membran ya da ileri oksidasyon gibi yöntemler ekleyerek besin maddelerini, patojenleri ve mikro kirleticileri çok düşük seviyelere indirir.
2023 yılı itibarıyla Manisa’da münferit tesisler içinde 100 sanayi tesisinden 93’ünde, 5 turizm tesisinden 2’sinde ve 31 diğer tesisten 11’inde atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. 
[bookmark: _Toc204864693][bookmark: _Toc207792776]Tablo 7: 2023 Yılı İtibariyle Münferit Sanayiye Ait Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Sayısı, (MÇŞİDİM, 2024)
	Tesis Statüsü
	Toplam Tesis Sayısı 
	AAT’si Olan Tesis Sayısı

	Üretim Sektörü/Sanayi Tesisi 
	100 
	93 

	Turizm Tesisi veya Site Yönetimi
	5 
	2 

	Diğer
	31 
	11 


Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2024.
2.1.3. [bookmark: _Toc219910625]Manisa İli Yerüstü Su Kaynakları ve Yeraltı Su Kaynakları Durumu
Manisa il sınırlarında yer alan yüzey ve yeraltı su kaynaklarına ilişkin kullanım amaçları, analiz istasyonu bilgileri ve yıllık ortalama nitrat azotu (NO₃-N) değerleri Tablo 8’de gösterilmiştir. Su kaynaklarının içme ve kullanma, sulama, endüstriyel ve enerji üretimi gibi farklı amaçlarla kullanımı değerlendirilmiş; analizler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) Tablo-1 kriterlerine göre yapılmıştır. Bu kapsamda, her bir istasyona ait konum bilgileri ve tespit edilen ortalama nitrat seviyeleri görülmektedir.
[bookmark: _Ref214004772][bookmark: _Toc204864694][bookmark: _Toc207792777]Tablo 8: 2022 Yılı Yüzey ve Yeraltı Sularında Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliği
	[bookmark: _Hlk204165797]Su Kaynağının Cinsi (Yüzey/Yeraltı)
	Kullanım Amacı ve Kullanılan Miktar 
	Analiz Yapılan İstasyonun Bilgileri

	
	İçme ve Kullanma Suyu
	Enerji Üretimi
	Sulama Suyu
	Endüstriyel Su Temini
	Analiz Sonuçları (Nitrat Azotu SKKY Tablo-1)
	(İlçe, Köy, Mevkii)
	Yıllık Ortalama Nitrat Değeri (Mg/L)

	Gürdük Çayı Zeytinlibağ Köyü
	
	
	+
	
	1,46
	Akhisar
	6.48

	Gürdük Çayı Kapaklı- Rahimiye Köyü
	
	
	+
	
	4.43
	Akhisar
	19,63

	Gediz Nehri Evrenos Köyü
	
	
	+
	
	2.28
	Merkez
	10,10

	Yüzey
	
	
	
	+
	2.07
	Kula
	9,18

	Gürlevik Deresi Akçapınar Baraj Aks
	
	
	+
	
	2.41
	Turgutlu
	10,68

	Alaşehir Çayı Akhisar Salihli Yolu Üzeri Köprü
	
	
	+
	
	104.97
	Alaşehir
	464,87

	Gediz Nehri
	
	
	+
	
	1.90
	Hacıhalliler Köyü/ Merkez
	8,40

	Nif Çayı
	
	
	+
	
	6.49
	Aşağıçobanisa Köyü/ Merkez
	28,75

	Akhisar Çayı Nuriye Köyü
	
	
	+
	
	3.34
	Saruhanlı
	14,79

	Başlamış Barajı Aksı, Demirbüken Deresi
	+
	
	
	
	1.47
	Akhisar 
	6,53

	Çıkrıkçı Barajı Aksı Karacaali Deresi
	+
	
	
	
	1.45
	Turgutlu
	6,43

	Beydere Göleti Aksı, Kızıldere
	+
	
	
	
	1.48
	Merkez
	6,54

	Bakır Çayı Turgutalp Kum Köyü
	
	
	+
	
	2.04
	Soma 
	9,03

	Çağlayan Baraj Aksı
	+
	
	
	
	1.58
	Akhisar
	7,00

	Ahmetli Regülatörü (Gediz Nehri)
	
	
	+
	
	1.7
	Ahmetli 
	7,54

	Irlamaz Çayı
	+
	
	
	
	10.26
	Hamzabeyli Köyü
	45,42

	Beydeğirmeni Deresi
	+
	
	+
	
	1.45
	Manisa Merkez
	6,41

	Çakal Barajı
	+
	
	+
	
	0.69
	Yunusemre/ Manisa
	3,05

	Selendi Çayı
	
	
	+
	
	1.43
	Selendi
	6,33

	Gördes Barajı (Yüzey)
	+
	
	+
	
	0.69
	Gördes
	3,81

	Gördes Barajı (Orta)
	+
	
	+
	
	1.43
	Gördes
	3,78

	Gördes Barajı (Dip)
	+
	
	+
	
	0.86
	Gördes
	4,20

	Sevişler Barajı (Yüzey)
	
	
	+
	+
	0.85
	Soma
	7,48

	Sevişler Barajı (Orta)
	
	
	+
	+
	0.95
	Soma
	7,09

	Sevişler Barajı (Dip)
	
	
	+
	+
	1.69
	Soma
	7,40

	Afşar Barajı (Yüzey)
	
	
	+
	
	2.61
	Sarıgöl
	11,27

	Afşar Barajı (Orta)
	
	
	+
	
	2.58
	Sarıgöl
	11,57

	Afşar Barajı (Dip)
	
	
	+
	
	1.23
	Sarıgöl
	11,43

	Demirköprü Barajı (Yüzey)
	
	+
	+
	
	1.23
	Salihli
	5,43

	Demirköprü Barajı (Orta)
	
	+
	+
	
	1.23
	Salihli
	5,43

	Demirköprü Barajı (Dip)
	
	+
	+
	
	1.39
	Salihli
	6,13


Kaynak: DSİ, 2024
2.1.4. [bookmark: _Toc219910626]Doğa
2.1.4.1. Bitki Örtüsü
Türkiye Florası, içerdiği yaklaşık 10.000 kadar bitki taksonu ile bulunduğu bölge ülkeleri arasında en zengin floralardandır. Türkiye Florası fitocoğrafik açıdan 3 farklı bölgeye ayrılmaktadır.
1- Batı ve Güney Anadolu'yu kapsayan Akdeniz (Mediterranean) fitocoğrafya bölgesi.
2- Marmara ve Trakya'yı içine alan tüm Kuzey Anadolu'yu kapsayan Avrupa-Sibirya (euro-siberian) fitocoğrafya bölgesi.
3- İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun içinde bulunduğu İran-Turan (İrano-Turanien) fitocoğrafya bölgeleridir.
Manisa ili, flora ve fauna açısından zengin özellikler barındıran bir il olarak tanımlanmaktadır. Ege Bölgesi’nin bu kesiminde topoğrafik koşullar farklılıklar göstermektedir. Alt kesimlerde ova bitkilerine, daha yüksek bölgelerde ise maki ve alpin bitkilere rastlanmaktadır. Manisa’da yaz kuraklığının tipik olarak yaşandığı Akdeniz iklimi ve maki üyeleri hakim durumundadır. Bunlar arasında da az miktarda otsu ve yumrulu bitkiler bulunmaktadır. 
Botanik açıdan kuraklığa dayanıklı, genellikle sert yapraklı ve herdem yeşil çalı ve alçak boylu ağaçların oluşturduğu odunsu bitki topluluğu olan makinin başlıca üyeleri sandal, kocayemiş, mersin, keçiboynuzu, kermes meşesi, pırnal meşesi ve defnedir. Özellikle büyük kuraklığın yaşandığı yaz aylarında yeşil kalan hemen hemen hiçbir otsu bitkiye rastlamak mümkün değildir. Manisa ilinde yetişen endemik bir tür olan Manisa Lalesi'nin, en yoğun olarak Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunduğu bilinmektedir. 
Milli Parkta 600 m rakıma kadar kızılçam, daha yukarıda ise hakim ağaç türü karaçam’dır. Saçlı meşe, dere yataklarında çınarlar, alt florada ise meşe türleri, sürüngen ardıç, laden, funda, defne, mersin, beberis, otsu bitkilerden geven, buğdaygillerden çayır otları, eğrelti otları, sütleğen, ballıbabagiller, gül şeklindeki şakayıklar hakimdir[footnoteRef:7]. [7:  T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2024.] 

Milli Parktaki genel flora;
· Arenaria sipylea (Spil Areneryası)
· Silene Sipylea (Spil Nakıl Çiçeği)
· Achillea Nobilis Subsp, sipylea (Spil Civanperçemi)
· Cirsium Sipyleum (Spil Dikeni)
· Centaurea Sipylea (Spil Peygamber Dikeni)
· Origanum Sipyleum (Spil Mercanköşkü)
· Tymus Sipyleus (Spil Kekiği) Spil Dağı’nda ilk olarak tanımlanan ve Spil Dağı’nın ismi verilen endemik bitkilerdir.
· Centaure Sipylea (Spil Peygamberdikeni)
· Tragopogon Subacaulis (Spil Tekesakalı)
· Alkanna Areolata var.sublaevis (Spil Havacıvası) Dünyada sadece Spil Dağı’nda bulunan bitkilerdir.
· Anemone Coronaria Manisa Dağ Lalesi Anemon
· Tulipa Orphanidae Lale
· Tulipa Sylvestris Sarı Lalel
· Paeonia Mascula Şakayık Spil Dağı’nda yetişen ve ekonomik önem arz eden bitkilerdir.
Manisa ili genelindeki bitki örtüsünün sık rastlanan başlıca türleri şunlardır: Karaçam, Kızılçam, Ardıç, Kavak, Söğüt, Ceviz, Kestane, Gürgen, Meşe, Palamut, Karaağaç, Dut, Defne, Çınar, Kaya armudu, Taşayvası, Orman çileği, Yabani Elma, Vişne, Ahlat, Böğürtlen, Üvez, Geven, Erguvan, Korunga, Yonca, Katır Tırnağı, Üçgül, Beyaz tırfıl, Sütleğen, Somak, Hatmi, Menengeç, Ebegümeci, Ilgın, Çiğdem, Ladin, Mersin, Sarmaşık, Sandal ve Turp, Meyankökü, Gelincik, Yüksükotu, Sığırkuyruğu, Hindiba, Isırgan, Kuzukulağı, Labada, Horozibiği, Menekşe.[footnoteRef:8] [8:  T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2024. Erişim Adresi: https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/manisa-ilcdr-2023-20241212132017.pdf] 

2.1.4.2. Fauna
Manisa ili, coğrafi büyüklüğü, toprak yapısı, iklim ve bitki örtüsünün elverişliliği nedeniyle, oldukça çeşitli ve zengin bir yabanıl hayvan varlığına sahiptir. Spil Dağı Milli Parkında bulunan “Yılkı Atları” yörenin endemikleridir. Bunun haricinde endemik olmamakla beraber Türkiye genelinde nadir yörelerde yetişen “Karaca” bulunmaktadır.
Başta doğu ve kuzeydeki dağlar ve platolar olmak üzere, ilin yüksek kesimlerinde seyrek olarak karacaya rastlanmaktadır. Karaca, Manisa ilinin 4 bölgesinde bulunmaktadır[footnoteRef:9]. [9:  Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü, Manisa İl Şube Müdürlüğü. Manisa İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi: İzlenecek Türler ve Özellikli Alanlar] 

1- Merkez ilçe, Sarıçam, Bahadır, Çakmaklı köyleri çevresi.
2- Akhisar ilçesi, Arabacıbozköy, Evkavtepe, Beyce, Yatağan, Kırkağaç, Soma, Eynez köyleri ile Bergama ilçesine sarkan ormanlık alanda.
3- Soma ilçesi, Şifa dağı (Deniş, Evciler, Beyce, Göktaş, Yağcılı, Tabanlar yöreleri.)
4- Demirci ilçesi, Söğütçük köyü (Hoşçalar, Kargınşıhlar, İrişler ve Çamköy) ormanları.
Yukarıda adı geçen bölgelerde çok sayıda olmakla beraber türlerin sayılarında her geçen gün artış gözlemlenmektedir. Aynı yörelerde, domuz, tilki, çakal, sincap, kirpi ve tavşan gibi yaban hayvanlarına daha sık rastlanmaktadır. İlde kanatlı av hayvanları olarak; atmaca, şahin, akbaba, doğan, kerkenez, turaç, kara ve gri ağaçkakan, kaya kırlangıcı, ev kırlangıcı, üveyik, yaban güvercini, sığırcık, çulluk, keklik, leylek türleri bulunmaktadır. Nehirler ile Marmara Gölü ve baraj havzalarında, mevsimsel geçişlere bağlı olarak yaban tavuğu, ördek ve yaban kazlarına rastlanmaktadır. Marmara Gölü; su alanı, sulak çayırları ve sazlıklarıyla su kuşları için önemli bir kışlama ve kuluçka alanı olarak kullanılmaktadır. Kutan, Karaboyunlu Batağan, Karabatak, Çamurcum, Bozdalağan, Sakar Meke, Yılan Kartalı, Kızıl Bacak, Mahmuzlu Kızkuşu, Kuğu, Angıt türleri yılın önemli bölümünü bu alanda geçirirler. Yine ilin göl ve barajlarında sazan, aynalı sazan, yılan balığı, tatlı su levreği, yayın gibi balık türleri bulunmakta ve avlanmaktadır. İldeki zengin yabanıl yaşam, kontrolsüz ve bilinçsiz avlanma ve kullanılan tarım ilaçları nedeniyle büyük zarar görmekte, türü tükenen kimi hayvanlar nedeniyle doğal denge bozulmaktadır.
2.1.5. [bookmark: _Toc219910627]Korunan Doğa
Ormanlar
Manisa ili toplam yüzölçümünün yaklaşık %40’ı ormanlarla kaplıdır. Bu oran, Türkiye ortalaması olan %29’un oldukça üzerindedir. Yenilenmiş amenajman planlarına göre, ilde toplam 539.337 hektar orman alanı bulunmakta olup, bunun 328.969 hektarı normal kapalı orman niteliğindedir ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yönetilmektedir.
Orman varlığı tür bazında incelendiğinde; alanın %46’sı kızılçam, %9’u karaçam, %3’ü fıstıkçamı, %23’ü meşe türleri ve %19’u diğer ağaç ve ağaççık türlerinden oluşmaktadır.
2011–2020 yılları arasında ilde yıllık ortalama 568 yangın meydana gelmiş olup, bu yangınların %75’ini kırsal alan yangınları oluşturmaktadır. 2022 yılında ise toplam 265 yangın kaydedilmiş, bunların %52’si ormanlık alan dışında, kırsal alanlarda gerçekleşmiştir. Manisa ormanları, birinci derecede yangına hassas bölgeler arasında yer almakta olup, yangın riski yüksek bir ekolojik karaktere sahiptir.
Milli Parklar
Spil Dağı Milli Parkı 
Manisa ilinde yer alan Spil Dağı Milli Parkı, Ege Bölgesi’nin jeolojik ve morfolojik olarak farklılaşan alanlarından biridir. Zengin florası, barındırdığı endemik türler, tarihi ve mitolojik kalıntıları ile hem bilimsel araştırmalar hem de rekreasyon açısından yüksek değere sahiptir. Park, 22 Nisan 1968 tarihinde Milli Park olarak ilan edilmiş olup, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yönetilmektedir.
Milli Parkın yüzölçümü 6.801 hektar olup, en yüksek noktası 1.517 metre rakıma ulaşmaktadır. Alanda hâkim ağaç türleri kızılçam, karaçam, meşe ve ardıçtır. Ayrıca ceviz, maki ve diğer doğal bitki örtüsü unsurları da yayılım göstermektedir.
Flora açısından park sınırları içerisinde: 81 familyaya ait 593 bitki türü, 78 endemik bitki türü tespit edilmiştir. Öne çıkan endemik türler arasında Arenaria sipylea, Silene sipylea, Centaurea sipylea, Origanum sipyleum, Thymus sipyleus ve yalnızca Spil Dağı’na özgü Tragopogon subacaulis, Alkanna areolata var. sublaevis gibi türler yer almaktadır.
Fauna açısından parkta; 6 iki yaşamlı, 9 sürüngen, 75 kuş, 18 memeli ve 3 şube, 46 familyaya ait toplam 110 omurgasız hayvan türü kaydedilmiştir.
Spil Dağı Milli Parkı’nın dikkat çeken doğal oluşumları arasında; karstik yapılar (kanyonlar, dolinler, mağaralar, lapyalar), vadiler ve inler yer almaktadır. Parkın önemli doğal değerlerinden biri de sayıları 1000’i aşan yılkı atlarıdır, bu varlık hem ekolojik hem kültürel açıdan korunmaktadır.
Tabiat Parkları
Mesir Tabiat Parkı
Mesir Tabiat Parkı, Manisa ili Yunusemre ilçesinde yer almakta olup, 2008 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiş, 2013 yılında 120 dönüme genişletilmiştir. Park, Spil Dağı'nın kuzey eteklerinde yer almakta ve zengin flora ile fauna varlığına sahip önemli bir doğal rekreasyon alanı niteliğindedir. Park içerisinde Bozköy Deresi, karasal orman ve maki-frigana ekosistemleri, 92 farklı yerli bitki türünden oluşan arboretum alanı, gözlem noktaları, dinlenme alanları ve eğitim amaçlı tesisler (doğa eğitim merkezi, müze, sanat atölyesi vb.) yer almaktadır. Alanda ormancılık faaliyetlerine izin verilmemektedir. Fauna varlığı arasında domuz, sincap, tavşan, keklik, tahtalı güvercin ve göçmen kuşlar; flora bileşenleri arasında ise kızılçam, çınar, kavak, zakkum, meşe, kekik ve geven öne çıkmaktadır. Park hem doğal peyzaj hem de kültürel değeriyle (mesir macunu bitkilerinin tanıtımı) dikkat çekmektedir.
Süreyya Tabiat Parkı
Manisa ili Merkez ilçesi sınırlarında yer alan Süreyya Tabiat Parkı, 11.07.2011 tarihli Bakanlık Oluru ile tescil edilmiş olup, 4,85 hektar büyüklüğündedir. Alanda fıstıkçamı, kızılçam, kara servi, söğüt, çınar ve ardıç gibi ağaç türleri ile birlikte menengiç, böğürtlen, hayıt, erguvan ve yabani armut gibi çeşitli bitki türleri bulunmaktadır. Parkta görülen başlıca kuş türleri serçe, karga, kırlangıç ve arıkuşudur; fauna üzerine detaylı bilimsel çalışma henüz yapılmamıştır. Bölge Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Alan içerisinde yer alan Karaçay Deresi üzerindeki köprü kalıntısının 18.–19. yüzyıl Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilmektedir. Süreyya Tabiat Parkı, hem doğal peyzaj hem de tarihsel miras açısından korunması gereken alanlar arasında yer almaktadır.
Emir Kaplıcaları Tabiat Parkı
Manisa ili Kula ilçesi sınırlarında yer alan 17,08 hektar büyüklüğündeki Emir Kaplıcaları, sahip olduğu doğal kaynak değerleri nedeniyle 30.04.2022 tarihinde Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Manisa il merkezine 145 km, Kula ilçe merkezine ise 18 km mesafededir. Parkın temel kaynak değerlerini; mineral açısından zengin sıcak su kaynakları, Roma dönemine ait hamam kalıntıları ve arkeolojik-tarihî unsurlar oluşturmaktadır. Yakın çevresinde 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanları ile “Kibele-Attis Kültü” yer almaktadır. Alanın doğal örtüsü fıstıkçamı, kızılçam, meşe ve maki topluluklarından oluşmaktadır. Emir Kaplıcaları hem jeotermal hem kültürel değerleri ile korunması gereken önemli bir doğal miras alanıdır.
Kula Peribacaları Tabiat Anıtı
Manisa ili Kula ilçesinde yer alan ve 152 hektarlık bir alanı kapsayan Kula Peribacaları, doğal oluşumları ve bilimsel değeri nedeniyle 21.12.2012 tarihli ve 1956 sayılı Bakanlık Oluru ile “Tabiat Anıtı” olarak ilan edilmiştir. Volkanik oluşumlar arasında yer alan badlans topografyası ve bu yapının bir parçası olan peribacaları, alanın temel kaynak değerleri arasında yer almaktadır. Tabiat Anıtı, 5 Eylül 2013 tarihinde düzenlenen 12. Avrupa Jeopark Konferansı’nda Kalite Sertifikası alarak UNESCO Jeoparklar Ağı’na dâhil edilen Kula Volkanik Jeoparkı sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Yelimera Kanyonu Tabiat Anıtı
Yelimera Kanyonu Tabiat Anıtı ise Manisa-Kütahya il sınırlarında, Selendi ilçesine 34 km mesafede, toplam 42 hektarlık bir alanda yer almaktadır. Doğal jeolojik yapıları, kanyon oluşumu, mağaralar ve yer şekilleri rekreasyonel açıdan önemli kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Kanyon boyunca uzanan bitki örtüsü ve su varlıkları, alanın doğa sporlarına uygunluğunu artırmaktadır.
Sulak Alanlar
Manisa ilinin tescil edilmiş tek sulak alanı Marmara Gölüdür. Marmara Gölü, Gölmarmara, Salihli ve Ahmetli ilçeleri arasında yer almakta olup 2017 yılında “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” olarak tescillenmiştir. Tescile esas alanı 24.893 hektardır. Alanda 355 bitki, 162 kuş, 11 balık ve 32 memeli türü tespit edilmiştir. 2018 yılında hazırlanan Sulak Alan Yönetim Planı, 2019’da Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından onaylanmıştır.
Anıt Ağaçlar
Manisa il merkezi ve ilçelerinde toplam 274 adet tescilli anıt ağaç bulunmaktadır. Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi'nde yer alan anıt zeytin ağacı, bin altı yüz elli yedi yaşında olup, Türkiye’nin en yaşlı, dünyanın ise üçüncü en yaşlı ağacı olmasının yanı sıra, meyve vermeye devam etmesi sebebiyle dünyanın en yaşlı meyve veren zeytin ağacı unvanına sahiptir. 2010 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tescillenmiştir. Gövde çapı 10,6 metre, tepe çapı 13 metre ve boyu 6,84 metredir. Hâlen meyve vermeye devam eden bu ağaçta dört farklı zeytin türü yetişmektedir: Memecik, Edremit, Uslu ve Trilye.
Doğal Sit Alanları
Şehzadeler İlçesi Toptepe Mevki ile Mevlana Yolu ve Spil Dağı Eteği 1. Ve 3. Derece Doğal Sit Alanları
Manisa ili Şehzadeler ilçesinde yer alan Toptepe Mevkii, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.09.1993 tarihli ve 3479 sayılı kararı ile “1. Derece Doğal Sit Alanı” olarak tescillenmiştir. Aynı ilçede bulunan Mevlana Yolu ile Spil Dağı etekleri ise, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.04.1997 tarihli ve 6711 sayılı kararı ile “3. Derece Doğal Sit Alanı” olarak tescil edilmiştir.
Toptepe Mevkii 1. Derece Doğal Sit Alanı yaklaşık 92 hektar, Mevlana Yolu ve Spil Dağı etekleri 3. Derece Doğal Sit Alanı ise yaklaşık 37 hektar büyüklüğündedir. Şehzadeler ilçesi sınırlarında yer alan bu iki alanın toplamı yaklaşık 129 hektar doğal sit alanını oluşturmaktadır.
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Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2024.
Yunusemre İlçesi, Karakoca Mahallesi, Sabuncubeli Mevkii, Nitelikli Doğa Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı
İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 17.01.2018 tarihli ve 359 sayılı tescil kararı, 27.04.2018 tarihli ve 76073 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile onaylanarak ilgili alan “Doğal Sit – Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit – Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak ilan edilmiştir. Yunusemre ilçesi Karakoca Mahallesi Sabuncubeli Mevkii sınırlarında yer alan bu alanın toplam büyüklüğü yaklaşık 600 hektardır.
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Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2024.
Salihli-Köprübaşı Doğal Sit
Mülga İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27.11.1991 tarihli ve 2301 sayılı kararı ile söz konusu alan, “1. Derece” ve “2. Derece Doğal Sit Alanı” olarak tescillenmiştir. Tescile konu alanın yaklaşık büyüklüğü 228 hektardır.
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Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2024.
Kula İlçesi 7. 8. ve 9. Grup Doğal Sitler
Grup 7
Manisa ili Kula ilçesi sınırlarında yer alan 7. Grup Doğal Sit Alanı'nın “Kesin Korunacak Hassas Alan”, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil işlemleri, İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 05.03.2020 tarihli ve 833 sayılı kararı doğrultusunda uygun bulunmuştur. Kararlar, ilgili Bakanlık Olurları ve Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup, tescile konu toplam alan yaklaşık 1.620 hektardır.
Grup 8
Manisa ili Kula ilçesi sınırlarında yer alan 8. Grup Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü, Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yeniden değerlendirilmiş; alan, 14.03.2023 tarihli ve 6944 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edilmiş ve 15.03.2023 tarihli ve 32133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca, 25.01.2023 tarihli ve 5618421 sayılı Bakanlık Oluru ile alanın bir bölümü “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir. Tescile konu toplam alan yaklaşık 1.700 hektardır.
Grup 9
Manisa ili Kula ilçesi sınırlarında, kısmen Güvercinlik ve kısmen Yurtbaşı köyleri içerisinde yer alan peribacası tipi doğal oluşumların bulunduğu alan, Mülga İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 03.08.2009 tarihli ve 5000 sayılı kararı ile “1. Derece Doğal Sit Alanı” olarak tescillenmiştir. Tescile konu alanın yaklaşık büyüklüğü 220 hektardır.
Söz konusu doğal sit alanının 152 hektarlık bölümü, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 3. maddesi ve 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8. maddesinin (ğ) bendi kapsamında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 21.12.2012 tarihli ve 1956 sayılı Olur’u ile “Kula Peribacaları Tabiat Anıtı” olarak ilan edilmiştir. Alan, peribacası tipi doğal oluşumların bulunduğu nitelikli doğal alanlar arasında yer almaktadır.
Demirci̇ Kümeçınarlar 2. Derece Doğal Sit
Mülga İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.03.1995 tarih ve 4691 sayılı kararı ile II. (Derece) Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Yaklaşık alan büyüklüğü 4.9 ha’dır.
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Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2024.
Selendi Alant Görünümlü Kaya 1. Derece Doğal Sit
Manisa ili sınırlarında tespit ve tescili yapılmış, müdürlük kontrol ve denetiminde bulunan mağaralar aşağıda özetlenmiştir:
Çömlekçi Mağarası (Gölmarmara İlçesi, Çömlekçi Mahallesi): Gölmarmara ilçe merkezinin 6 km kuzeyinde, Çömlekçi Mahallesi sınırlarında yer almakta olup yaklaşık 180 metre uzunluğundadır. İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 21.04.2017 tarihli ve 37 sayılı kararı, 07.06.2017 tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile onaylanarak “Tabiat Varlığı” olarak tescil edilmiştir. Jeolojik-jeomorfolojik ve ekolojik açıdan düşük hassasiyete sahip olması nedeniyle, barınak, depolama ve mağara içi tarımsal faaliyetlere uygun özellik göstermesi sebebiyle C Grubu Mağara olarak sınıflandırılmıştır.
Börtlüce Mağarası (Köprübaşı İlçesi, Yabacı Mahallesi): İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 25.06.2019 tarihli ve 696 sayılı kararı, 23.09.2019 tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile onaylanarak “Tabiat Varlığı” olarak tescil edilmiştir. Mağara içerisinde, bilimsel ve doğal estetik öneme sahip yoğun mağara çökelleri bulunmakta ve mevsimsel olarak yarasa varlığı gözlemlenmektedir. Bu özellikleri nedeniyle, doğal dengeler dikkate alınarak korunup kullanılabilecek, turizm faaliyetlerine uygun B Grubu Mağara olarak sınıflandırılmıştır.
2.1.6. [bookmark: _Toc219910628]Depremsellik 
Manisa ili ve çevresi, Türkiye’nin üç büyük fay hattından biri olan Batı Anadolu Fay Kuşağı üzerinde yer almakta olup, tarihsel ve aletsel dönemlerde sık sık depremlerle etkilenmiş bir bölgedir. 1900–2023 yılları arasında merkez üssü Manisa ve yakın çevresi olan, 4,5 ve üzeri büyüklükte yaklaşık 300 deprem aktivitesi kaydedilmiş; bunların yaklaşık 40’ı doğrudan il sınırları içerisinde gerçekleşmiştir.
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Kaynak: Arslan, F., Karabulut, M. S., Oğlakcı, B., Cırık, D., & Şenlik, Y. F. (2023). Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Manisa Coğrafyası ve Depremsellik Raporu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
Manisa’nın jeolojik yapısı içerisinde yer alan Gediz Graben Sistemi, doğu ve batı segmentleri ile oldukça karmaşık bir tektonik karaktere sahip olup, bölgedeki depremselliğin temel nedenlerinden biridir. Bu sistem üzerinde yer alan önemli diri faylar arasında Soma–Kırkağaç, Gelenbe, Alaşehir, Salihli, Manisa, Killik, Çapaklı, Kemerdamları, Halitpaşa, Ozanca, Akhisar, Gölmarmara, Akselendi, Selendi, Sarıgöl, Güzelhisar ve Muradiye fayları bulunmaktadır. Özellikle Manisa Fayı’nın yaklaşık 6.97, Gediz Graben Fayı Sistemi’nin ise yaklaşık 7.69 moment magnitüdüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra Killik, Selendi, Halitpaşa, Gölmarmara, Akhisar ve Ozanca faylarının da 6,5 ila 6,8 büyüklükleri arasında deprem üretme riski mevcuttur.
Tarihsel kaynaklara göre Manisa’da bilinen en büyük deprem, 17. yüzyılda meydana gelen ve büyüklüğü 7,4 olarak tahmin edilen Manisa merkezli depremdir. Modern ölçüm döneminde ise 1919 Salihli (6.9), 1969 Alaşehir (6.5) ve 1970 Kütahya-Gediz depremleri önemli yıkımlara neden olmuştur. 1990 sonrası dönemde Manisa ili genelinde yaklaşık 74.000 deprem kaydedilmiş olup, bunların büyük çoğunluğu düşük şiddet kategorisindedir.
Manisa şehir merkezi ve çevresi, diri fay hatlarına oldukça yakın bir yerleşim dokusuna sahiptir. Özellikle Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu, Akhisar ve Soma ilçeleri hem yüksek nüfus yoğunluğuna hem de doğrudan fay zonlarıyla ilişkili konuma sahiptir. Son 30 yılda şehirleşmenin hızlı artışıyla birlikte, 1990 yılında 100 hektarlık alanı kapsayan şehir merkezi, 2020 yılı itibarıyla 350 hektara ulaşmıştır. Bu durum, şehirleşmenin fay hatlarına yakınlaşmasına ve deprem riski açısından daha kırılgan bir yapı oluşmasına neden olmuştur. Ayrıca verimli tarım alanlarının da yapılaşmaya açılması, afet riskinin yanı sıra arazi kullanımı açısından da sürdürülebilirlik sorunlarını beraberinde getirmektedir.
[bookmark: _Toc204864674][bookmark: _Toc207792722]Şekil 9: Fay Hatları
[image: ]
Kaynak: Arslan, F., Karabulut, M. S., Oğlakcı, B., Cırık, D., & Şenlik, Y. F. (2023). Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Manisa Coğrafyası ve Depremsellik Raporu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre, İzmir’e benzer şekilde Manisa ili genelinde deprem tehlikesi sınıflandırması “yüksek” olarak değerlendirilmekte olup, kentin kuzeydoğusunda yer alan ilçelerde ise bu sınıflandırma “orta/yüksek” seviyesindedir.
2.1.7. [bookmark: _Toc219910629]Hava Kalitesi 
Yıkım ve inşaat faaliyetleri kapsamında hava kalitesini etkileyecek en belirgin parametre partikül madde emisyonu olarak düşünülebilir. Aşağıdaki alt başlıklarda illerin bu kapsamdaki durumu ÇŞİDB Sürekli İzleme Merkezi verilerine dayanılarak değerlendirilmiştir. Bu noktada, bazı illerde 2020 yılına ek olarak 2021 yılında yeni izleme istasyonları kurulmuş olsa da bu istasyonlara ait 2021 yılı yıllık ortalama verileri eksik olduğundan, mevcut durumun hatalı yorumlanmasına neden olabileceği değerlendirilerek analizlerde 2020 yılı verileri esas alınmıştır.
Ulusal mevzuata göre, insan sağlığının korunması için PM10 değerinin yıllık ortalamasının 40 µg/m3 sınırını karşılaması ve 24 saatlik ortalamanın 50 µg/m3 sınırını yılda 35 kereden fazla aşmaması gerekmektedir. Bu sınırlar Eylül 2021’e kadar uluslararası kabul görmüş Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) referans değerleriyle uyumluydu. Ancak, Eylül 2021’de DSÖ tarafından yayınlanan yeni referans değerler PM10 için 24 saatlik ortalamada 45 µg/m³ ve yıllık ortalamada 15 µg/m³ değerini göstermektedir.
Manisa ilinde partikül madde parametresine yönelik izleme çalışmaları, 2020 yılı itibarıyla toplam 2 sabit ölçüm istasyonu ile yürütülmüştür. Bu istasyonlara ait ölçüm sonuçlarının özetlendiği veriler aşağıdaki Tablo 9’da sunulmaktadır.
[bookmark: _Ref214004790][bookmark: _Toc204864695][bookmark: _Toc207792778]Tablo 9: 2024 Yılında Manisa İlinde 24 saatlik Ölçümlere Göre PM10 Sonuçlarının Özeti
	İstasyon
	Ölçülen Minimum Değer (µg/m³)
	Ölçülen Maksimum Değer (µg/m³)
	Minimum Değerin Ölçüldüğü Tarih
	Maksimum
Değerin Ölçüldüğü Tarih
	Yıllık Ortalama (µg/m³)
	NDELV*
	Geçerli Veri Yüzdesi (%)

	Manisa / Merkez
	18,96
	171,86
	16.12.2020
	15.01.2020
	51,24
	154
	90,41

	Manisa Soma
	14,37
	165,48
	24.05.2020
	15.01.2020
	56,32
	127
	75,89


*Ulusal mevzuata göre uyulması gereken 50 µg/m³ sınır değerinin aşıldığı gün sayısı
Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022
Tabloda sunulan veriler, ulusal mevzuat sınır değerleri ve DSÖ referans değerleri birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki bulgular öne çıkmaktadır:
· Her iki istasyonda 2020 yılına ait ölçümlerin yıllık ortalamaları, hem ulusal mevzuatta belirtilen sınır değer olan 40 µg/m³’ü hem de DSÖ’nün referans değeri olan 15 µg/m³’ü aşmıştır.
· Ayrıca, her iki istasyonda yapılan ölçümler sonucunda, ulusal mevzuata göre yılda en fazla 35 kez aşılmasına izin verilen 24 saatlik 50 µg/m³ sınır değeri, bu sayının üzerinde aşılmıştır.
Bu noktada ayrıca belirtilmelidir ki, Manisa Soma istasyonunda verilerin geçerlilik oranı %75,89 olup, bu da 365 günün 277’sinde geçerli ölçüm yapıldığı anlamına gelmektedir. Bu 277 günün 127’sinde, ulusal mevzuata göre belirlenen 24 saatlik 50 µg/m³ sınır değeri aşılmıştır.
[bookmark: _Toc204864675][bookmark: _Toc207792723]Şekil 10: Manisa İli Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları
[image: ]
Kaynak: T.C. Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. (2020). Manisa İli Temiz Hava Eylem Planı (2020–2024).
Soma ve Merkez-Yunusemre İstasyonu dışındaki hava kalitesi ölçüm istasyonları ulusal ağa bağlı değildir. 2019 yılında, kükürtdioksit (SO₂) seviyeleri yalnızca 55 ilde ve 120 istasyonda ölçülmüştür. Bu ölçümler doğrultusunda, yıllık ortalama SO₂ seviyesinin en yüksek olduğu il Manisa olmuştur. Birinci bölümde de belirtildiği üzere, SO₂ çoğunlukla endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan kömürle çalışan termik santralin, 2019 yılında Türkiye genelinde en yüksek SO₂ seviyesinin ölçülmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.
2.1.8. [bookmark: _Toc219910630]Atık Yönetimi 
2.1.8.1. Hafriyat ve İnşaat/Yıkım Atıkları Yönetimi Kapasitesi ve Detayları
Manisa ilinde toplam 9 adet kazı toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı depolama tesisinin bulunduğu belirlenmiştir. 2020 yılı itibarıyla, Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesi’nde yer alan tesiste, inert inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanımına yönelik mobil kırma ve eleme tesisinin faaliyete geçirildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu tesisin, il genelindeki tüm ilçelerde hizmet vermesi hedeflenmektedir. Manisa İli 2020 Yılı Çevre Durum Raporu’nda yer alan bilgilere göre, ilgili tesisin yayın tarihi itibarıyla toplam 51 saat çalıştığı ve yaklaşık 9.180 ton inert inşaat/yıkıntı atığının geri kazanıldığı ifade edilmiştir. Mevcut tesisin, inşaat yoğunluğuna bağlı olarak Manisa ilinde yer alan 17 ilçeye hizmet vermesi planlanmaktadır. Manisa ilindeki diğer tesislere ilişkin bilgiler ise Tablo 10’da sunulmuştur.[footnoteRef:10] [10:  T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2023.] 

[bookmark: _Ref214004809][bookmark: _Toc204864696][bookmark: _Toc207792779]Tablo 10: Kazı Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Tesisleri
	Tesis Adı
	Tesis Türü
	Konum (İlçe)
	2020 Yılı İtibarıyla Kullanılabilir Hacim (m3)

	Emlakdere
	Kazı Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Tesisi
	Yunusemre 
	220.354

	Irlamaz-1
	Kazı Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Düzenli Depolama Sahası
	Turgutlu 
	20.000

	Irlamaz-2
	Kazı Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Düzenli Depolama Sahası
	Turgutlu
	200.445

	Yeşilova
	Kazı Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Düzenli Depolama Sahası
	Salihli 
	250.012

	Rahmiye
	Kazı Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Düzenli Depolama Sahası
	Akhisar 
	264.369

	Yırca
	Kazı Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Düzenli Depolama Sahası
	Soma 
	19.827

	Atatürk
	Kazı Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Düzenli Depolama Sahası
	Kırkağaç
	21.550

	Sarıçam
	Kazı Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Düzenli Depolama Sahası
	Saruhanlı 
	64.000

	Atatürk-Gördes
	Kazı Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Düzenli Depolama Sahası
	Gördes
	539.350


Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2023.
2.1.8.2. Tehlikeli Atık Yönetim Kapasitesi
Manisa ilinde toplamda 13 adet lisanslı tehlikeli atık geri kazanım tesisi, 3 adet lisanslı atık yakma tesisi, 3 adet lisanslı atıktan türetilmiş yakıt (ATY) tesisi, 2 adet tehlikeli atık düzenli depolama tesisi ve 2 adet tehlikeli atık geçici depolama tesisi bulunmaktadır.
İzmir iline komşu büyük illerden biri olması ve bünyesinde yedi adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) barındırması sebebiyle, Manisa’da tehlikeli atık yönetimine ilişkin genel uygulamaların ve mevcut deneyimin oldukça yeterli düzeyde olduğu değerlendirilmektedir.
Kazı toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları ile tehlikeli atık düzenli depolama tesislerine ilişkin yerleşim bilgileri aşağıdaki haritalarda sunulmuştur.
[bookmark: _Toc204864676][bookmark: _Toc207792724]Şekil 11: Manisa Atık Yönetim Tesislerinin Konumları
[image: harita içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]
Kaynak: T.C. Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa İli 2023 Yılı Çevre Durum Raporu, 2023.
2.1.8.3. Asbest
Asbest, hem çevre / halk sağlığı hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkate alınması gereken bir diğer konudur. Ancak burada belirtmek gerekir ki illerin yapı stokunun asbest durumuna ilişkin niceliksel veya mekânsal bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. Ancak alt projeler kapsamında herhangi bir binanın yıkımından önce asbest envanter çalışmalarının yapılması zorunlu olacaktır. Halihazırda bazı belediyeler, herhangi bir yıkım öncesinde asbest envanter çalışması yapılmasını zorunlu tutmaktadır. Ayrıca, 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Binaların Yıktırılmasına İlişkin Yönetmelik, asbest envanter çalışmalarının ulusal düzeyde yapılmasını şart koşmaktadır. Asbest envanter çalışmaları, ulusal mevzuat uyarınca yalnızca katı numunede asbest tanımlama lisansına sahip akredite bir şirket tarafından gerçekleştirilebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün onaylı kuruluşlar listesine göre Türkiye’de bu kapsamda yetkilendirilmiş toplam 10 laboratuvar bulunmakta ve bunların tamamı İstanbul ilinde yer almaktadır (7’si Anadolu yakasında, 3’ü Avrupa yakasında). Bu nedenle gerçekleştirilecek herhangi bir yıkım faaliyeti öncesinde İstanbul’daki bu firmalardan hizmet alınması gerekecektir.
Manisa ilinde, dördü Yunusemre ilçesinde ve biri Kula ilçesinde olmak üzere toplam beş adet lisanslı geçici depolama ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisi bulunmaktadır. Bu tesisler, 17 06 01 (asbest içeren yalıtım malzemeleri) ve 17 06 05 (asbest içeren inşaat malzemeleri) atık kodları kapsamında yetkilendirilmiştir.
2.2. [bookmark: _Toc219910631]Sosyal Mevcut Durum
2.2.1. [bookmark: _Toc219910632]Manisa İli Nüfus Durumu
Manisa, Ege Bölgesi’nin ikinci, Türkiye’nin ise nüfus bakımından on dördüncü büyük ilidir. 2007 yılında 1.319.920 olan Manisa’nın nüfusu, 2024 yılı sonu itibarıyla 1.475.353’e yaklaşmıştır. Nüfusun %50,2’si erkek, %49,8’i ise kadındır. Manisa’nın yıllık nüfus artış hızı, 2008–2011 yılları arasındaki dalgalanmalar hariç olmak üzere, Türkiye genelindeki yıllık nüfus artış hızına benzerlik göstermektedir. Manisa’daki nüfus eğilimi Şekil 12’de sunulmaktadır.
[bookmark: _Ref214004371][bookmark: _Toc204864677][bookmark: _Toc207792725]Şekil 12: Manisa İli Nüfus Eğilimleri

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2007-2024
Manisa’ya ait Toplam Yaş Bağımlılık Oranı ve Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü Tablo 11’de verilmiştir. Manisa’nın yaş bağımlılık oranı Türkiye ortalamasıyla aynıyken, ortalama hanehalkı büyüklüğü Türkiye ortalamasının altındadır.
[bookmark: _Ref214004821][bookmark: _Toc204864697][bookmark: _Toc207792780]Tablo 11: Bağımlılık Oranları ve Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü
	Nüfus
	Türkiye
	Manisa

	Toplam Yaş Bağımlılık Oranı (%)
	47,4
	47,4

	Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü (Sayı)
	3,2
	3,0


Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
Manisa’da 25 ila 64 yaş aralığındaki çalışma çağındaki yetişkinlerin toplam nüfus içindeki oranı, 2007 yılında %51,7 iken 2024 yılında %54,3’e yükselmiştir. Yaş gruplarına göre detaylı dağılım verileri Şekil 13’de sunulmaktadır.
[bookmark: _Ref214004392][bookmark: _Toc204864678][bookmark: _Toc207792726]Şekil 13: Manisa İlinin Nüfus Piramidindeki Değişimi 
[image: ][image: ]
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2007-2024
Yukarıdaki nüfus piramitleri, Manisa ilinin 2007 ve 2024 yıllarına ait yaş ve cinsiyet dağılımındaki değişimi göstermektedir. 2007 yılında piramit, geniş tabanlı ve dar üst yapılı klasik bir gelişmekte olan ülke profili sergilerken; 2024 yılında taban kısmın daraldığı, orta yaş gruplarının ise belirgin şekilde genişlediği görülmektedir. 
0–4 yaş aralığındaki nüfusun oranı 2007’ye kıyasla 2024’de azalmış, 35–49 yaş aralığında ise artış kaydedilmiştir. Ayrıca, yaşlı nüfusun (65 yaş ve üzeri) oranında da artış gözlemlenmektedir. Bu dönüşüm, Manisa’da demografik geçiş sürecinin ileri safhasına geçildiğine ve nüfusun yaş ortalamasının yükseldiğine işaret etmektedir.
2.2.2. [bookmark: _Toc219910633]Manisa İlinde Eğitim
Manisa ili özelinde değerlendirildiğinde, yetişkin nüfusun eğitim düzeylerinde kadın ve erkekler arasında belirgin farklılıklar gözlemlenmektedir. Şekil 14’de görüldüğü üzere, ilkokul düzeyinde kadın sayısı ve okuryazar olup ilkokul tamamlamamış kadın sayısı erkeklerden fazlayken, ortaöğretim (alt ve üst seviye), ön lisans/lisans ve yüksek lisans/doktora düzeylerinde erkeklerin sayısı kadınlara göre daha yüksektir. Bu veriler, Manisa’da toplumsal cinsiyet temelli eğitim eşitsizliklerinin özellikle ileri eğitim düzeylerinde daha belirgin olduğunu ortaya koymaktadır.
[bookmark: _Ref214004408][bookmark: _Toc204864679][bookmark: _Toc207792727]Şekil 14: Manisa İlindeki Yetişkin Eğitim Düzeyleri

* Yetişkin ifadesi, 25 ile 64 yaş aralığındaki kişileri kapsamaktadır.
Kaynak: TÜİK, Ulusal Eğitim İstatistikleri, 2024
Yükseköğretim düzeyi, bireylerin istihdam edilebilirliği veya gelir düzeyine katkı sağlayan önemli bir faktördür. Genel olarak, Manisa ilinde yükseköğretim düzeyine ulaşan yetişkinlerin oranı Türkiye ortalamasının altındadır. 
Şekil 15’de de gösterildiği üzere, Türkiye genelinde yetişkinlerin %22’si yükseköğretim düzeyini tamamlarken, bu oran Manisa’da %17’ye düşmektedir.
[bookmark: _Ref214004421][bookmark: _Toc204864680][bookmark: _Toc207792728]Şekil 15: Manisa ve Türkiye’deki Yetişkin Eğitim Düzeyleri Yüzdeleri
[image: ][image: ]
* Yetişkin ifadesi, 25 ile 64 yaş aralığındaki kişileri kapsamaktadır.
Kaynak: TÜİK, Ulusal Eğitim İstatistikleri, 2024
Şekil 16'da gösterildiği üzere, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Manisa ilinde en fazla eğitim kurumu okul öncesi düzeyinde bulunmaktadır. Bunu sırasıyla ilkokullar, ortaokullar ve ortaöğretim kurumları izlemektedir.
[bookmark: _Ref214004433][bookmark: _Toc204864681][bookmark: _Toc207792729]Şekil 16: Manisa İlindeki Eğitim Kurumları Sayısı

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024
Tablo 12’de gösterildiği üzere, okul öncesi düzeyde toplam 657 kurumda 30.086 öğrenci, ilkokul düzeyinde 463 kurumda 82.949 öğrenci, ortaokul düzeyinde ise 333 kurumda 78.982 öğrenci bulunmaktadır. Ortaöğretimde toplam 195 kurum yer almakta olup bunların 95’i genel lise (33.681 öğrenci), 74’ü mesleki ve teknik lise (35.594 öğrenci) ve 26’sı din öğretimi kurumu (5.149 öğrenci)’dur. 
[bookmark: _Ref214004833][bookmark: _Toc204864698][bookmark: _Toc207792781]Tablo 12: 2024 Yılı Manisa İlindeki Eğitim Kurumları ve Öğrenci Sayısı
	Okul Türü
	Resmi
	Özel
	Toplam
	Toplam Öğrenci Sayıları

	Okul Öncesi
	559
	98
	657
	30.086

	İlkokul
	438
	25
	463
	82.949

	Ortaokul
	307
	26
	333
	78.982

	Ortaöğretim (Lise)
	Genel
	59
	36
	95
	33.681

	
	Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
	72
	2
	74
	35.594

	
	Din Öğretimi
	26
	0
	26
	5.149


Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 
Tablo 13’e göre Manisa’da kadınlarda okuma yazma bilmeyenlerin oranı (%2,7), erkeklere (%0,6) kıyasla belirgin şekilde yüksektir. Benzer biçimde, sadece okuryazar olanlarda da kadın oranı daha fazladır. Ortaokul ve lise düzeyinde erkekler öne çıkarken, yükseköğretimde cinsiyet farkı büyük ölçüde dengelenmektedir.
[bookmark: _Ref214004967][bookmark: _Toc204864699][bookmark: _Toc207792782]Tablo 13: Manisa İlinde Eğitim Durumunu Gösteren Veri Tablosu
	Eğitim Durumu

	Eğitim Durumu (6+ yaş)
	Toplam
	Erkek
	Kadın
	Erkek Oranı
	Kadın Oranı

	Okuma Yazma Bilmeyen
	22.772
	4.322
	18.450
	0,6
	2,7

	Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen
	122.976
	51.412
	71.564
	7,5
	10,4

	İlkokul
	383.100
	165.848
	217.252
	24,2
	31,7

	Ortaokul veya Dengi Meslek Okulu
	232.304
	128.235
	104.069
	18,7
	15,2

	İlköğretim
	110.437
	62.567
	47.870
	9,1
	7

	Lise veya Dengi Meslek Okulu
	288.732
	162.584
	126.148
	23,7
	18,4

	Yüksekokul veya Fakülte
	191.431
	100.274
	91.157
	14,6
	13,3

	Yüksek Lisans ve Üzeri
	20.605
	11.298
	9.307
	1,6
	1,4

	Bilinmeyen
	4.695
	2.286
	2.409
	0
	0

	Toplam
	1.377.052
	688.826
	688.226
	0
	0


 Kaynak: TÜİK, 2024
[bookmark: _Toc204864682][bookmark: _Toc207792730]Şekil 17: 2024 Yılında Manisa İlinde Eğitim Düzeyine Göre Dağılım

Kaynak: TÜİK,2024
2.2.3. [bookmark: _Toc219910634]Manisa İlinin Sosyo-Ekonomik Durumu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen İller ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na göre Manisa ili, ikinci kademe gelişmiş iller arasında yer almakta olup, tüm iller arasında 23. sırada bulunmaktadır. 2003 ve 2011 yıllarında ise Manisa'nın sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi sıralamasındaki yeri sırasıyla 25. ve 23. olarak belirlenmiştir.
[bookmark: _Toc204864683][bookmark: _Toc207792731]Şekil 18: 2017 Türkiye SEGE Çalışması
[image: ]
Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü. SEGE Çalışmaları, 2017.
[bookmark: _Toc204864684][bookmark: _Toc207792732]Şekil 19: 2017 Manisa İli SEGE Çalışması
[image: ]
Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü. SEGE Çalışmaları, 2017.
Birinci kademe iller[footnoteRef:11]  arasında yer alan ve en gelişmiş illeri kapsayan illerin, genellikle çevrelerindeki diğer illerin refah düzeyini artırdığı görülmektedir. [11:  Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE/SEDI), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından bölge (NUTS-2), il ve ilçe düzeyinde periyodik olarak yürütülen bir çalışmadır. Demografi, istihdam, sağlık, eğitim, finans, rekabetçilik, inovasyon ve yaşam kalitesi gibi çok çeşitli değişkenlere dayanmaktadır. SEGE, iller ve ilçeler için birinci kademe en gelişmiş ve altıncı kademe en az gelişmiş olmak üzere altı gelişmişlik kademesi tanımlamaktadır.] 

Manisa’nın toplamda 17 ilçesi bulunmaktadır. Manisa ilçelerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri tabloda aşağıdaki üç kritere göre sunulmaktadır:
· Manisa ilçelerinin ulusal düzeydeki sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamaları
· Manisa ilçelerinin il düzeyindeki sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamaları
· Manisa ilçelerinin gelişmişlik düzeyleri
Manisa ili genel olarak ikinci kademe gelişmiş iller arasında yer alsa da ilçe bazında değerlendirildiğinde merkez ilçelerin 2. düzeyde, çevre ilçelerin ise 3. ve 4. düzeyde yer aldığı görülmektedir.
[bookmark: _Toc204864700][bookmark: _Toc207792783]Tablo 14: Manisa İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyleri
	İlçe
	2017 SEGE İlçeler Ara Sıra*
	2017 SEGE Kademe**
	2022 SEGE İlçeler Arası Sıra***
	2022 SEGE Kademe

	Ahmetli
	527
	4
	489
	4

	Akhisar
	184
	2
	214
	2

	Alaşehir
	362
	3
	327
	3

	Demirci
	316
	3
	427
	4

	Gölmarmara
	584
	4
	673
	5

	Gördes
	434
	3
	528
	4

	Kırkağaç
	445
	3
	446
	4

	Köprübaşı
	495
	4
	562
	4

	Kula
	415
	3
	382
	3

	Salihli
	202
	2
	197
	2

	Sarıgöl
	429
	3
	496
	4

	Saruhanlı
	481
	4
	428
	4

	Selendi
	621
	4
	659
	5

	Soma
	15
	2
	235
	2

	Şehzadeler
	171
	2
	164
	2

	Turgutlu
	189
	2
	222
	2

	Yunusemre
	63
	2
	68
	2


*Türkiye’de 970 ilçe arasındaki sırası.	
* Türkiye’de toplam 6 kademe içindeki sırası (1 en iyi)
***Türkiye’deki 973 ilçe sırası
****Manisa ilinin merkez ilçesi, 2012 yılında Yunusemre ve Şehzadeler olmak üzere iki ilçeye ayrılmıştır.
Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 2017 ve 2022.
Tabloda gösterildiği üzere, 2012 yılında Manisa merkez ilçesinin bölünmesiyle oluşturulan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri yüksektir. Sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düşen Gölmarmara ve Ahmetli ilçelerinde ise temel geçim kaynağı tarımsal faaliyetlerdir. Sosyoekonomik düzeyi yükselen ilçelerden biri olan Demirci'de Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlı fakülteler kurulmuş ve son yıllarda kiraz üretimi ile satışı yeni bir tarımsal faaliyet alanı olarak öne çıkmıştır.
Saha çalışmalarından elde edilen bulgulara göre, riskli yapılar Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre merkez ilçelerinde ve Saruhanlı ilçesinde yoğunlaşmaktadır. Bu ilçelerde eski yapıların yoğunluğu, risk oluşturan başlıca faktörlerden biridir.
2.2.4. [bookmark: _Toc219910635]Hassas Gruplar
Manisa ilindeki potansiyel hassas gruplar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler olarak Kabul edilmektedir:
· Kadın hane reisi olan haneler,
· Engelli bireyler,
· Yaşlılar,
· Yoksul haneler (çok çocuklu olanlar dahil) ve herhangi bir sosyal güvenlik sigortası olmayan kişiler (işsiz genç nüfus, çocuk işçi çalıştıran haneler dahil),
· Göçmenler / Geçici koruma altındaki Suriyeliler (GKS) / Etnik Gruplar,
· Geçim kaynakları projeye konu olan yapılara bağlı olan, ekonomik ve fiziksel olarak kalıcı bir şekilde yerinden edilecek kişi ve gruplar (örneğin, apartman görevlileri).
Yukarıda listelenen tüm kırılgan gruplar — malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmalarına bakılmaksızın — İADŞ Projesi kapsamında finansman başvurusunda bulunacak binaların başvuru sürecinde önceden tespit edilecektir. Binanın Projeye kabul edilmesinin ardından, söz konusu gruplar bina bazlı Yeniden Yerleşim Planları (YYP) kapsamında ayrıntılı olarak belirlenecek, Proje kapsamında faydalanıcı olarak tanımlanacak ve ek faiz indirimi hakkından yararlanabileceklerdir.
2.2.4.1. Geçici Koruma Altındaki Göçmenler ve Suriyeliler (GKaGS)
6 Kasım 2025 itibarıyla, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı 2.384.739’dır. Suriyelilerin yalnızca %1,5’i geçici barınma merkezlerinde yaşarken, %98,5’i şehir ve köylerde yaşamaktadır. Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Manisa, Türkiye genelinde geçici koruma altındaki Suriyeli nüfus açısından 22. sırada yer almaktadır. Tablo 15’de, Manisa’daki Suriyeli nüfusun dağılımını göstermektedir.
[bookmark: _Ref214004990][bookmark: _Toc204864701][bookmark: _Toc207792784]Tablo 15: Manisa İlinin GKaS Nüfusu ve Yüzdesi
	İl
	İl Nüfusu
	GkaS Nüfusu 
	GKaS Yüzdesi
	GKaS Nüfusu Açısından İlin Sıralaması

	Manisa
	1.487.356
	12.003
	0,81%
	22


Kaynak: T.C. Göç İdaresi Başkanlığı, 06.11.2025
2.2.4.2. Roman Nüfusu
Proje kapsamında, Romanlar kırılganlık açısından öne çıkan etnik grup olarak değerlendirilmiştir.
Roman nüfusu genellikle en dezavantajlı bölgelerde ve şehirlerin en yoksul semtlerinde yaşamaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın “Roman Nüfusu Strateji Belgesi’nde belirtilen Romanların destek alması gereken temel politika alanları ve bu politika alanlarına ilişkin strateji belgesinin hazırlanması sırasında yapılan tespitler aşağıdaki gibidir[footnoteRef:12]:   [12:  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Roman Nüfusuna Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021). Nisan 2016. Ankara 
Erişim Adresi: http://www.sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/wZYtU+Roman_Vatandaslara_Yonelik_Strateji_Belgesi_2016-2021_.pdf  ] 

· Eğitim: Roman çocuklar eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamakta ve devamsızlıkları yüksek olmaktadır. Bazı Roman çocuklar ailelerinin eğitim masraflarını karşılayamaması veya ailelerine destek olmak için çalışmak zorunda kalmaları nedeniyle eğitimlerine devam edememekte, okula devam eden çocukların bir kısmı ise sosyal dışlanmaya maruz kaldıklarını düşündükleri için okulu bırakmaktadır.
· İstihdam: Roman nüfusun işgücü piyasasındaki durumuna ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. Ancak genel kanı ve gözlemler Roman nüfusun çoğunlukla güvencesiz, niteliksiz ve düşük statülü işlerde çalıştığı yönündedir. Bu nedenle gelirleri düzenli değildir ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.
· Barınak: Yaşadıkları evler fiziksel olarak yetersizdir. Hatta Roman nüfus çoğunlukla kamu arazileri veya özel araziler üzerinde kendi inşa ettikleri derme çatma barakalarda yaşamaktadır. Geçmişte Romanların yaşam ortamlarını iyileştirmek için yapılan kentsel dönüşüm alanı projelerinde evlerin genellikle şehir merkezinden uzak ve çok katlı inşa edilmesi Roman nüfusun toplumla bütünleşme ve istihdam sorunlarını artırmıştır.
· Sağlık: Roman nüfusun hem genel sağlık okuryazarlığı hem de -bölgeden bölgeye değişmekle birlikte- yararlanabilecekleri sağlık hizmetlerine ilişkin farkındalık düzeyi genel olarak düşüktür.
· Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar: Roman nüfusun istihdam düzeyinin düşük olması ve geçici/güvencesiz işlerde çalışmaları yoksulluk riskini de beraberinde getirmektedir. Prim ödeme gücüne sahip olmadıkları için genellikle sosyal sigorta sistemine dahil edilmemekte, sosyal hizmet ve yardım sistemi aracılığıyla desteklenmemektedirler.
Manisa ilinde Roman nüfus, genellikle yapı kalitesi düşük ve yaşam standartlarının sınırlı olduğu mahallelerde ikamet etmektedir. Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde yoğunlaşan Roman yerleşimlerinde konutların büyük çoğunluğu fiziksel açıdan yetersiz durumdadır. Bu bölgelerdeki yapıların önemli bir kısmı teknik standartlara uygun olmayan, altyapı hizmetlerine sınırlı erişimi bulunan ve sosyal donatı alanlarından uzak konumda yer almaktadır.
Romanların kentsel dönüşüme ilişkin temel düşünceleri şunlardır[footnoteRef:13]: [13:  İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ve İstanbul Planlama Ajansı. 2020. İstanbul Roman Çalıştayı 2019. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.] 

· İmar planlarının eksikliği: Romanların yoğun olarak yaşadığı birçok mahallede imar planı bulunmamaktadır.
· Fiziksel durumu kötü binalar: Çadır ve barakalarda yaşayan Romanlar, doğal afetlere karşı savunmasızdır. Diğer yandan, çadır ve barakada yaşamayan Romanların ikamet ettiği binalar ise çok kötü bir durumda olup, deprem riski açısından güçlendirilmesi gerekmektedir.
· Riskli yapılar ve riskli alanlar: Riskli yapılar ile riskli alanların dönüşümü arasında farklı görüşler bulunsa da genellikle alan bazlı dönüşüm yerine yapı bazlı dönüşüm temel alınarak hareket edilmesinin daha uygun olduğu düşünülmektedir. Riskli alan bazında yapılan uygulamalarda, yeni yapılan binaların değerindeki artış, sosyal ayrışmaya yol açmakta ve bu binalarda Romanların yaşaması mümkün olmamaktadır. Ayrıca, bu yeniden yapılandırılan bölgelerde, Romanlar önceki sosyal yaşamlarını sürdürememekte ve alıştıkları sosyal ilişkileri kesilmektedir.
2.2.5. [bookmark: _Toc219910636]Kültürel Miras 
Türkiye'nin Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Kanunu (No. 2863), kültürel ve doğal öneme sahip çeşitli korunan alanların belirlenmesi, korunması ve yönetimi için kapsamlı bir çerçeve çizmektedir. Kanun, korunması gereken çeşitli alan türlerini tanımlamaktadır:
Arkeolojik Alanlar: Kalıntılar, eserler ve yapılar dahil olmak üzere geçmiş uygarlıkların kalıntılarını içeren alanlar. Bu alanlar dikkatli bir şekilde kazılmakta ve korunmakta olup, zarar görmelerini önlemek için inşaat ve imar konusunda kısıtlamalar getirilmektedir.
Tarihi Alanlar: Önemli tarihi binalar, anıtlar ve diğer yapıların bulunduğu yerler. Çabalar, genellikle restorasyon projeleri ve bakım düzenlemeleri yoluyla mimari bütünlüğü ve tarihi bağlamı korumaya odaklanır.
Kentsel Koruma Alanları: Şehirlerin veya kasabaların önemli tarihi ve kültürel değere sahip, genellikle miras binaların yoğunlaştığı bölümleri. Düzenlemeler, bölgenin tarihi karakterini korumak için binalarda yapılan değişiklikleri ve kentsel gelişimi kontrol eder.
Doğal Sit Alanları: Kültürel veya bilimsel öneme sahip benzersiz doğal özelliklere, peyzajlara veya ekosistemlere sahip alanlar. Koruma çabaları doğal durumun korunmasını, zararlı faaliyetlerin kısıtlanmasını ve sürdürülebilir kullanımın teşvik edilmesini içerir.
Karma Alanlar: Arkeolojik öneme sahip peyzajlar veya tarihi kırsal alanlar gibi hem kültürel hem de doğal miras değerlerine sahip alanlar. Yönetim stratejileri hem doğal hem de kültürel unsurların korunmasını dengelemeyi amaçlar ve genellikle her iki miras türü için koruma uygulamalarını entegre eder. Manisa ilindeki taşınmaz kültürel miras değerleri ve korunan alanlar ise Tabloda gösterilmektedir.
[bookmark: _Toc204864702][bookmark: _Toc207792785]Tablo 16: Manisa İlindeki Taşınmaz Kültür Varlıkları
	Taşınmaz Kültür Varlıkları
	Sayısı

	Korunmaya Alınan Sokaklar
	1

	Anıt ve Abideler
	6

	İdari Yapılar
	103

	Kültürel Yapılar
	282

	Şehitlikler
	1

	Askeri Yapılar
	32

	Endüstriyel ve Ticari Yapılar
	485

	Dinsel Yapılar
	228

	Mezarlıklar
	116

	Sivil Mimarlık Örneği
	1449

	Kalıntılar
	30

	Toplam
	2733


Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, Gediz Grabeni ve Batı Anadolu İç Platosu’nun batı kesiminde konumlanmakta olup Manisa ilinin Kula ve Salihli ilçelerinin tamamını kapsamaktadır. Jeopark sınırları içerisinde, Paleozoik döneme ait metamorfik kayaçlardan tarih öncesi volkanik faaliyetlere kadar uzanan ve 200 milyonu aşkın yılı kapsayan zengin bir jeolojik geçmiş ortaya konmaktadır. Türkiye’deki en genç volkanik alanlardan biri olarak kabul edilen Kula volkanik bölgesi, aktif tektonik karaktere sahip Gediz Grabeni ve Bozdağlar’ı da bünyesinde barındırmaktadır. Lav platosu, lav mağaraları, bazalt sütunları ile faylar ve yelpaze çökelleri gibi graben yapılarıyla ilişkili çok sayıda jeomorfolojik oluşuma bu alanda yer verilmektedir. Bölgenin tarihî önemini yansıtan Homoerectus Vadisi, Çakallar insan ayak izi fosilleri, Kanlıkaya kaya resimleri ve antik Sardes kenti gibi kültürel miras alanları da jeopark içinde yer almaktadır. Jeoparkın, yerel topluluklara jeoturizm ve jeoeğitim yoluyla katkı sağlaması hedeflenmekte olup, bu amaçla Kula-Salihli Jeopark Ziyaretçi Merkezi ve Jeopark Araştırma Merkezi gibi yapılarla desteklenmektedir[footnoteRef:14]. [14:   Kültür ve Turizm Bakanlığı] 

[bookmark: _Toc204864703][bookmark: _Toc207792786]Tablo 17: Manisa İlindeki Sit Alanları
	Sit Alanlari
	Sayısı

	Kentsel Sit Alanı
	9

	Tarihi Sit Alanı
	4

	Arkeolojik Sit Alanı
	647

	Karma Sit Alanları
	 -

	Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı
	2

	Total
	662


Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
2.2.6. [bookmark: _Toc219910637]Manisa İlinde Sağlık Durumu 
2020–2023 döneminde sağlık altyapısında kısmi dalgalanmalar yaşanmıştır. Hastane sayısı 28’den 29’a çıkarken toplam yatak kapasitesi 2022’de artış göstermiş, 2023’te ise azalmıştır. Nitelikli yatak oranı 2020’de %80,4 iken 2023’te %86,1’e yükselerek olumlu bir gelişme kaydedilmiştir. Yoğun bakım yatak sayısı sınırlı ölçüde azalmış, her 10.000 kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 6,6’dan 6,4’e gerilemiştir. Birinci basamak hizmetlerde ise aile hekimliği birim sayısındaki artışa bağlı olarak birim başına düşen nüfus azalmış.
Sağlık Bakanlığı tarafından Manisa ili için yayımlanan Sağlık İstatistikleri Yıllıkları incelenerek, Manisa iline ilişkin aşağıdaki yıllık veriler elde edilmiştir.
[bookmark: _Toc204864704][bookmark: _Toc207792787]Tablo 18: Sağlık Hizmetleri Sunan Kurumlar ve Altyapılar
	Yıl
	Hastane Sayısı
	Yatak Sayısı
	Her 10.000 Kişi Başına Düşen Yoğun Bakım Yatak Sayısı
	Nitelikli Yatak Sayısı
	Yoğun Bakım Yatak Sayısı
	Nitelikli Yatak Oranı*
	Her 10.000 Kişi Başına Düşen Yoğun Bakım Yatak Sayısı
	Aile Hekimliği Birim Sayısı
	Aile Hekimliği Birimi Başına Düşen Nüfus

	2023
	29
	4.737
	32,1
	3.267
	943
	86,1
	6,4
	486
	3.036

	2022
	29
	4.950
	33,7
	3.274
	994
	82,8
	6,8
	470
	3.124

	2021
	28
	4.801
	33,0
	3.143
	963
	81,9
	6,6
	460
	3.167

	2020
	28
	4.791
	33,0
	3.086
	951
	80,4
	6,6
	453
	3.202


*Yoğun bakım yatakları dahil değildir.
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, 2023. Sağlık İstatistikleri Yıllıkları.
Tablo 19’a göre, 2020–2023 döneminde birinci basamak müracaatları 5,2 milyondan 8,4 milyona, ikinci ve üçüncü basamak müracaatları 6,2 milyondan 9,9 milyona çıkmıştır. Kişi başına hekim müracaat sayısı 7,9’dan 12,4’e, diş hekimi müracaatları ise 448 binden 1 milyona yükselmiştir.
[bookmark: _Ref214005008][bookmark: _Toc204864705][bookmark: _Toc207792788]Tablo 19: Sağlık Hizmetleri Kullanımı 1
	Yıl
	Birinci Basamak Müracaat Sayısı
	İkinci ve Üçüncü Basamak Müracaat Sayısı
	Kişi Başına Hekim Müracaat Sayısı
	Diş Hekimine Yapılan Müracaat Sayısı
	Kişi Başına Diş Hekimi Müracaat Sayısı

	2023
	8.413.250
	9.938.184
	12,4
	1.069.487
	0,72

	2022
	6.758.506
	9.068.850
	10,8
	1.024.172
	0,70

	2021
	4.960.980
	7.803.512
	8,8
	700.562
	0,48

	2020
	5.261.680
	6.244.488
	7,9
	448.521
	0,31


Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, 2023. Sağlık İstatistikleri Yıllıkları.
Tablo 20’de gösterildiği gibi yatan hasta ve ameliyat sayıları düzenli artış göstermiştir. Yatan hasta sayısı 182 binden 228 bine, ameliyat sayısı ise 55 binden 97 bine yükselmiştir. Yatak doluluk oranı aynı dönemde %53’ten %62,5’e çıkmıştır. Ortalama kalış günü 4,7–5,1 gün arasında seyrederken, yatak devir hızı artmış ve yatak devir aralığı azalmıştır. Bu göstergeler, sağlık hizmeti kapasitesinin etkinliğinin arttığını göstermektedir.
[bookmark: _Ref214005026][bookmark: _Toc204864706][bookmark: _Toc207792789]Tablo 20:  Sağlık Hizmetleri Kullanımı 2
	Yıl
	Yatan Hasta Sayısı
	Yatılan Gün Sayısı
	Ameliyat Sayısı
	Yatak Doluluk Oranı
	Ortalama Kalış Günü
	Yatak Devir Hızı
	Yatak Devir Aralığı

	2023
	228.442
	1.080.199
	97.912
	62,5
	4,7
	48,2
	2,8

	2022
	216.511
	1.067.965
	90.432
	59,1
	4,9
	43,7
	3,4

	2021
	191.229
	907.181
	77.533
	51,8
	4,7
	39,8
	4,4

	2020
	182.495
	926.577
	55.461
	53,0
	5,1
	38,1
	4,5


Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, 2023. Sağlık İstatistikleri Yıllıkları.
2020–2023 döneminde sağlık çalışanı sayıları genel olarak artmıştır. Toplam hekim sayısı 2.628’den 2.913’e, diş hekimi sayısı 378’den 459’a, hemşire sayısı 3.663’ten 3.986’ya ve eczacı sayısı 634’ten 687’ye yükselmiştir. Ebe sayısı büyük ölçüde sabit kalırken, diğer sağlık personeli 3.218’den 4.246’ya çıkmıştır.  Sağlıkta insan kaynakları Tablo 21’de gösterilmiştir.
[bookmark: _Ref214005057][bookmark: _Toc204864707][bookmark: _Toc207792790]Tablo 21: Sağlıkta İnsan Kaynakları
	Yıl
	Uzman Hekim 
	Pratisyen Hekim 
	Asistan Hekim 
	Toplam Hekim 
	Toplam Diş hekimi
	Eczacı
	Hemşire 
	Ebe
	Diğer Sağlık Personeli 

	2023
	1.501
	943
	469
	2.913
	459
	687
	3.986
	1.164
	4.246

	2022
	1.420
	956
	476
	2.852
	445
	679
	3.872
	1.166
	3.455

	2021
	1.370
	905
	433
	2.708
	440
	643
	3.719
	1.144
	3.281

	2020
	1.373
	913
	342
	2.628
	378
	634
	3.663
	1.165
	3.218


Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, 2023. Sağlık İstatistikleri Yıllıkları.
Acil yardım istasyonu sayısı 58’den 60’a, ambulans sayısı ise 86’dan 99’a yükselmiş, istasyon ve ambulans başına düşen nüfus azalmıştır. Asılsız ihbar oranı %7,2’den %8,7’ye çıkarak artış göstermiştir. Acil sağlık hizmetleri Tablo 22’de gösterilmiştir.
[bookmark: _Ref214005251][bookmark: _Toc204864708][bookmark: _Toc207792791]Tablo 22: Acil Sağlık Hizmetleri
	Yıl
	Acil Yardım İstasyon Sayısı
	Acil Yardım İstasyonu Başına Düşen Nüfus
	Acil Yardım Ambulans Sayısı
	Acil Yardım Ambulansı Başına Düşen Nüfus
	Asılsız İhber Oranı, (%)

	2023
	60
	24.595
	99
	14.906
	8,7

	2022
	57
	25.759
	97
	15.137
	8,2

	2021
	57
	25.555
	96
	15.173
	6,7

	2020
	58
	25.011
	86
	16.868
	7,2


Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, 2023. Sağlık İstatistikleri Yıllıkları.
2.2.7. [bookmark: _Toc219910638]Manisa İli Tarım, Hayvancılık ve Sanayi
2023 yılı İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında Manisa ilinde 1.451 işyerinden veri toplanmıştır. Bu işyerleri, 20 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinden oluşmakta olup araştırma 17 sektörü kapsamaktadır. Manisa’da 20 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde toplam 182.309 kişi istihdam edilmektedir. Cinsiyete göre dağılımda, 128.529 çalışan erkek, 54.780 çalışan ise kadındır.
Manisa’daki açık iş oranı %1,7 olarak belirlenmiştir. Türkiye genelinde 20 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde bu oran %1,9 olup, Manisa açık iş oranı bakımından Türkiye ortalamasının altında yer almaktadır. En yüksek açık iş oranına sahip sektör ise %2,3 ile Gayrimenkul Faaliyetleri sektörüdür. Açık işlerin meslek gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, en fazla açık işin Tesis ve Makine Operatörleri ile Montajcılar meslek grubunda olduğu ve araştırma döneminde bu grupta 1.153 açık iş bulunduğu tespit edilmiştir. Manisa’da en fazla açık iş bulunan ikinci meslek grubu ise Zanaatkârlar ve İlgili Meslekler olmuştur. Eğitim düzeyi talep edilmeyen açık işlerin oranı %26,2’dir. Sektörlere göre çalışan kadın ve erkek sayısı Tablo 23’de gösterilmiştir. 
Manisa’da temininde güçlük çekilen meslekler sektörlere göre incelendiğinde, en fazla güçlüğün imalat sektöründe yaşandığı görülmektedir. Temininde güçlük çekilen meslekler incelendiğinde ise ilk sırada İşçi mesleği yer almakta, bu mesleği Kasap mesleği takip etmektedir. Personel temininde yaşanan zorlukların başlıca nedeni olarak ise ilgili meslekler için yeterli sayıda başvuru yapılmaması gösterilmektedir.
[bookmark: _Ref214005262][bookmark: _Toc204864709][bookmark: _Toc207792792]Tablo 23: Sektörlere Göre Çalışan Kadın ve Erkek Sayısı
	Sektörler
	Çalışan Kişi Sayısı
(Kadın)
	Çalışan Kişi Sayısı
(Erkek)
	Toplam Çalışan
Kişi Sayısı
	İşletme Sayısı

	İmalat
	35.337
	79.707
	115.044
	683

	Toptan ve Perakende Ticaret
	7.938
	8.483
	16.421
	242

	Madencilik ve Taş Ocakçılığı
	299
	11.989
	12.288
	35

	İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
	2.750
	9.286
	12.036
	45

	Ulaştırma ve Depolama
	588
	3.974
	4.562
	79

	İnşaat
	433
	3.993
	4.426
	108

	Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
	1.909
	2.218
	4.127
	73

	Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı
	176
	3.547
	3.723
	22

	İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
	2.244
	1.224
	3.468
	44

	Eğitim 
	1.801
	806
	2.607
	45

	Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
	574
	1.469
	2.043
	31

	Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri
	179
	451
	630
	7

	Diğer Hizmet Faaliyetleri
	172
	430
	602
	15

	Bilgi ve İletişim
	185
	369
	554
	7

	Gayrimenkul Faaliyetleri
	156
	357
	512
	6

	Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor
	8
	201
	209
	5

	Finans ve Sigorta Faaliyetleri
	32
	26
	58
	2

	Genel Toplam
	54.780
	128.529
	183.309
	1.451


Kaynak: Türkiye İş Kurumu, 2023
Manisa'da çalışanların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde; imalat, toptan ve perakende ticaret ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörleri en fazla çalışana sahip sektörler olarak öne çıkmaktadır. Bu üç sektörün toplam çalışanlar içindeki oranı %78,4’tür. İlimizde kadın istihdamının en yüksek olduğu sektör imalat sektörüdür. Kadın çalışanların %64,5’i imalat sektöründe istihdam edilmektedir. Kadın çalışan oranının en yüksek olduğu sektör ise eğitim sektörü olup, bu sektörde kadın çalışan oranı %69,1’dir.
2.2.7.1. Manisa İlinde Tarım ve Hayvancılığın Durumu
Manisa ilinin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır. Gayri safi hasılanın yaklaşık %35’i tarımsal faaliyetlerden elde edilmektedir. İl genelinde nüfusun önemli bir kısmı tarım ve ormancılık alanında istihdam edilmektedir.
Türkiye genelinde üzüm, pamuk, tütün ve zeytin üretiminde en yüksek üretim miktarlarına ulaşan il Manisa’dır. Özellikle kehribar renkli çekirdeksiz üzüm, dünya genelinde tanınmakta olup il için önemli bir tarımsal ürün konumundadır.
Manisa topraklarının %91,7’sinin tarıma elverişli olduğu belirlenmiştir. Bu alanların %46’sı ise orman ve maki örtüsü ile kaplıdır. İl genelinde arazi yapısı ve iklim koşulları, tarımsal ürün çeşitliliği ve üretim miktarı açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Tahıllar, baklagiller, sebzeler ve meyveler bakımından ülke genelinde önde gelen iller arasında yer almaktadır.
İlde en fazla yetiştirilen başlıca tarım ürünleri arasında buğday, arpa, mısır, pirinç, nohut, bakla, tütün, pamuk, susam, karnabahar, kereviz, domates, patlıcan, pırasa, kabak, biber, fasulye, ıspanak ve lahana yer almaktadır. Türkiye genelinde kereviz ve karnabahar üretiminde en yüksek üretim Manisa’da gerçekleştirilmektedir.
Manisa ilinde meyvecilik faaliyetlerinin de oldukça gelişmiş olduğu görülmektedir. Türkiye’de kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretiminin %85’i Manisa’da gerçekleştirilmektedir. Üzüm, il genelinde en önemli tarımsal ürünlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Şeftali, kiraz, kayısı, zeytin, badem, armut, ceviz, kestane ve nar gibi diğer meyve türleri de yaygın şekilde yetiştirilmektedir.
Kavun ve karpuz üretimi bakımından Manisa, Türkiye genelinde dördüncü sırada yer almaktadır. Türkiye’deki toplam üzüm, tütün ve pamuk üretiminin dörtte biri; zeytin üretiminin sekizde biri ve zeytinyağı üretiminin onda biri Manisa ilinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Türkiye genelinde üretilen tütünün %75’inin Manisa’da yetiştirildiği tespit edilmiştir.[footnoteRef:15] Manisa ilindeki tarım alanlarının dağılımı Tablo 24’de gösterilmektedir. [15:  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.] 

[bookmark: _Ref214005275][bookmark: _Toc204864710][bookmark: _Toc207792793]Tablo 24: 2023 Yılında Manisa İlinde Tarım Alanlarının Dağılımı
	Toplam Tarım Alanı (Da)
	
	5.022.292

	Nadas Alanı (Da)
	
	137.502

	Ekili Tarım Alanı (Da)
	Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler (Da)
	4.884.790

	
	Sebze Bahçeleri (Da)
	2.153.856

	
	Meyve, İçecek ve Baharat Bitkileri (Da)
	309.307

	
	Süs Bitkileri (Da)
	903


Kaynak: TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri
[bookmark: _Toc204864685][bookmark: _Toc207792733]Şekil 20: Toprak Kullanım Kapasitesi
Kaynak: Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Manisa ili hayvancılık varlığı büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve arıcılık faaliyetlerinde önemli bir kapasiteye sahiptir. Manisa’da 234 bin sığır, 771 bin koyun ve 163 bin keçi bulunmaktadır. Kümes hayvancılığı güçlüdür; 37,8 milyon et tavuğu ve 12,2 milyon yumurta tavuğu ile dikkat çekmektedir. Ayrıca 934 bin hindi, 2.593 kaz, 1.555 ördek/beç tavuğu, 92 bin arı kovanı ile birlikte manda, at, eşek ve deve varlığı da mevcuttur. Detaylı gösterim Tablo 25’de sunulmuştur.
[bookmark: _Ref214005364][bookmark: _Toc204864711][bookmark: _Toc207792794]Tablo 25: Manisa İli Hayvan Varlığı
	Tür
	Sayı

	Sığır (Baş)
	Kültür
	162.142

	
	Melez
	54.060

	
	Yerli
	18.193

	Koyun (Baş)
	770.731

	Keçi (Baş)
	162.663

	Tavuk (Adet)
	Et Tavuğu
	37.853.103

	
	Yumurta Tavuğu
	12.220.717

	Hindi (Adet)
	933.811

	Kaz (Adet)
	2.593

	Ördek ve Beç Tavuğu (Adet)
	1.555

	Kovan (Adet)
	Yeni Tip 
	90.673

	
	Eski Tip
	1.777

	Manda
	580

	At
	839

	Katır
	37

	Eşek
	1.125

	Deve
	30


Kaynak: TÜİK, Hayvancılık İstatistikleri, 2023
Tablo 26’da gösterildiği üzere Manisa’da yıllık 92.450 kovan kapasitesiyle 663 ton bal ve 24 ton balmumu üretilmektedir. Ayrıca 67 ton yapağı, 90 adet keçi kılı, 38 kutu ipek böceği üretimi gerçekleşirken tiftik üretimi bulunmamaktadır.
[bookmark: _Ref214005375][bookmark: _Toc204864712][bookmark: _Toc207792795]Tablo 26: Hayvan Üretim Miktarı
	Ürünün Cinsi
	Yıllık Üretim Miktarı

	Kovan Sayısı
	92.450 Ton

	Doğal Bal
	663 Ton

	Balmumu, Arı
	24 Ton

	Yapağı
	67 Ton

	Keçi Kılı, Hayvancılık
	90 Adet

	İpek Böceği (Damızlık İpek Böceği Hariç)
	38 Kutu

	Tiftik
	0 Ton 


Kaynak: TÜİK, Hayvancılık İstatistikleri, 2023
2.2.7.2. Manisa İlinde Sanayi Durumu
2021 yılı itibarıyla Manisa ilinde toplam 2.965,49 hektarlık planlı sanayi alanı bulunmaktadır. Bu alanın 2.676,47 hektarı organize sanayi bölgeleri (OSB), 289,02 hektarı ise sanayi sitelerinden (SS) oluşmaktadır. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) kayıtlarına göre, 2021 yılında Manisa ilinde faaliyet gösteren toplam sanayi işletmesi sayısı 3.028’dir[footnoteRef:16]. Bu işletmelerin 464’ü OSB’lerde, 810’u sanayi sitelerinde, 1.754’ü ise planlı sanayi alanları dışında yer almaktadır. [16:  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021 Yılı  Manisa İl Sanayi Durum Raporu.
] 

Söz konusu işletmelerin 118’i (%3,9) madencilik, 2.813’ü (%92,9) imalat ve 97’si (%3,2) enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. 2021 yılında, il genelinde SSBS’ye 306 işletme kaydı yapılmış, 216 işletme kaydı ise silinmiştir. SSBS verilerine göre, 2021 yılında Manisa sanayisinde toplam 130.236 kişi istihdam edilmiştir. Bu kişilerin 12.045’i (%9,25) madencilik, 115.522’si (%88,7) imalat ve 2.669’u (%2,05) enerji sektöründe çalışmaktadır. Manisa ilindeki organize sanayi bölgeleri Tablo 27’de gösterilmiştir.
[bookmark: _Ref214005385][bookmark: _Toc204864713][bookmark: _Toc207792796]Tablo 27: Manisa İlindeki Organize Sanayi Bölgeleri
	No
	Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
	Kuruluş Yılı
	Bölge Alanı (ha)

	1
	Manisa
	1966
	1.101,84

	2
	Akhisar
	1991
	291,60

	3
	Turgutlu I.
	1995
	230,00

	4
	Salihli
	1998
	253,87

	5
	Manisa Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas  
	2012
	133,00

	6
	Muradiye
	2019
	313,66

	7
	Soma
	2013
	95,00

	8
	Kula Deri İhtisas ve Karma
	1998
	257,50

	Toplam
	2.676,47


Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 2021. Manisa İl Sanayi Durum Raporu.
Tablo 28’de gösterildiği üzere Manisa’daki sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı; %29 ile “10. Gıda ürünlerinin imalatı” ilk sırada yer almakta, bunu %11,69 ile “25. Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)” ve %9,81 ile “28. Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı” takip etmektedir. İl genelinde “06. Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı” alt sektöründe faaliyet gösteren herhangi bir işletme bulunmamaktadır.
[bookmark: _Ref214005421][bookmark: _Toc204864714][bookmark: _Toc207792797]Tablo 28: Manisa İlinde Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı
	Sektörler (Nace Rev 2)
	2020
	2021

	
	Manisa
	Türkiye İçindeki Sektörel Payı (%)
	Manisa
	Türkiye İçindeki Sektörel 
Payı (%)

	
	İşletme Sayısı
	Pay (%)
	
	İşletme Sayısı
	Pay (%)
	

	Madencilik ve Taş Ocakçılığı
	115
	4,12
	2,42
	118
	3,90
	2,33

	Kömür ve Linyit Çıkartılması
	10
	0,36
	4,35
	11
	0.36
	4,82

	Ham Petrol ve Doğal Gaz Çıkarımı
	-
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	Metal Cevherleri Madenciliği
	16
	0,57
	2,75
	15
	0,50
	2,53

	Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı
	89
	3,19
	2,32
	92
	3,04
	2,24

	İmalat
	2.600
	93,06
	2,12
	2.813
	92,90
	2,02

	Gıda Ürünlerinin İmalatı
	799
	28,60
	4,05
	878
	29,00
	4,09

	İçeceklerin İmalatı
	26
	0,93
	5,17
	29
	0,96
	5,27

	Tütün Ürünleri İmalatı
	2
	0,07
	2,60
	4
	0,13
	4,21

	Tekstil Ürünlerinin İmalatı
	54
	1,93
	0,52
	59
	1,95
	0,50

	Giyim Eşyalarının İmalatı
	48
	1,72
	0,61
	46
	1,52
	0,49

	Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı
	85
	3,04
	3,18
	81
	2,68
	2,72

	Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünlerinin İmalatı (Mobilya Hariç)
	179
	6,41
	3,07
	188
	6,21
	2,99

	Kağıt ve Kağıt Ürünlerin İmalatı
	27
	0,97
	1,27
	34
	1,12
	1,36

	Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması
	29
	1,04
	1,49
	28
	0,92
	1,28

	Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı
	4
	0,14
	1,78
	5
	0,17
	2,09

	Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı
	58
	2,08
	1,44
	63
	2,08
	1,34

	Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı
	2
	0,07
	0,82
	3
	0,10
	1,14

	Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı
	192
	6,87
	2,05
	203
	6,70
	1,94

	Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı
	200
	7,16
	2,74
	206
	6,80
	2,57

	Ana Metal Sanayii
	63
	2,25
	1,66
	71
	2,34
	1,71

	Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Mak. Teçhizat Hariç)
	324
	11,60
	2,35
	354
	11,69
	2,23

	Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı
	7
	0,25
	0,56
	10
	0,33
	0,69

	Elektrikli Teçhizat İmalatı
	50
	1,79
	1,39
	53
	1,75
	1,25

	Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ekipman İmalatı
	256
	9,16
	2,07
	297
	9,81
	2,07

	Motorlu Kara Taşıtı, Treyler ve Yarı Treyler İmalatı
	42
	1,50
	1,92
	45
	1,49
	1,83

	Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı
	7
	0,25
	1,11
	7
	0,23
	0,91

	Mobilya İmalatı
	130
	4,65
	1,23
	131
	4,33
	1,08

	Diğer İmalatlar
	16
	0,57
	0,64
	18
	0,59
	0,59

	Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı
	79
	2,83
	1,92
	97
	3,20
	2,21

	Elektrik, Gaz, Buhar ve Havalandırma Sistemleri Üretimi ve Dağıtımı
	79
	2,83
	1,92
	97
	3,20
	2,21

	Sanayi Toplamı
	2.794
	100,00
	2,12
	3.028
	100,00
	2,03


Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 2020-2021. Manisa İl Sanayi Durum Raporu.
2.2.8. [bookmark: _Toc219910639]Manisa İlinde Emeklilik Durumu 
Çalışma hayatları boyunca ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayan emeklilerimizin emeklilik haklarını en iyi şekilde kullanabilmelerini sağlamak sosyal devletin önde gelen görevleri arasındadır. Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için öncelikle tüm bireylerin eşit kapsam ve kalitede sosyal güvenlik hizmeti aldığı bir yapının oluşturulması amacıyla hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile norm ve standart birliği sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından teknolojik altyapı çalışmalarına hız verilmiş olup, daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmak amacıyla hem sigortacılık hem de sağlık alanında geniş kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. 
Tablo 29’da gösterildiği üzere 2019–2023 döneminde Manisa’daki toplam emekli sayısı 262 binden 320 bine yükselmiştir. Erkeklerin oranı %60–62 aralığında seyrederken, kadınların oranı %38–40 arasında kalmıştır. Bu durum, emeklilikte cinsiyet dağılımının yıllar içinde görece sabit olduğunu göstermektedir.
[bookmark: _Ref214005399][bookmark: _Toc204864715][bookmark: _Toc207792798]Tablo 29: Manisa İli Emeklilik Verileri
	Yıl
	Erkek
	Kadın
	Toplam Emekli Sayısı
	Erkek (%)
	Kadın (%)

	2019
	161.009
	101.315
	262.324
	61%
	39%

	2020
	162.815
	104.921
	267.736
	61%
	39%

	2021
	167.034
	110.435
	277.469
	60%
	40%

	2022
	168.793
	113.403
	282.196
	60%
	40%

	2023
	199.472
	121.124
	320.596
	62%
	38%


* Toplam Emekli Sayısı: Manisa'da emekli maaşı alan toplam kişi sayısını ifade eder.
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu
3. [bookmark: _Toc219910640]POTANSİYEL ÇEVRESEL, SOSYAL VE POTANSİYEL İŞGÜCÜ RİSKLERİNİN VE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1. [bookmark: _Toc219910641]Potansiyel Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkiler
Bölüm 1.2'de belirtildiği üzere, İADŞ Proje’si kapsamında Manisa ilindeki potansiyel alt projelerin, yaklaşık 363 adet Tip-1 ve Tip-2 bina ile 2.075 adet Tip-3 binadan oluşması beklenmektedir. Bileşen 2 kapsamında inşa edilecek veya güçlendirilecek çeşitli binalar için yürütülecek faaliyetler sırasında potansiyel çevresel ve sosyal riskler ve etkiler ortaya çıkabilir.
Proje, projeyle ilgili faaliyetlerin potansiyel sosyal risk ve etkilerini en aza indirmek, olumsuz etkileri azaltmak ve Projeden Etkilenen Kişilerin (PEK) yaşam koşullarını iyileştirmelerine yardımcı olmak amacıyla Bileşen 2 için özel olarak hazırlanmış bağımsız bir Yeniden Yerleşim Çerçevesine (YYÇ) sahiptir. Buna göre, riskli yapıların yıkımı, yeniden inşası veya güçlendirilmesi ile ilgili öngörülen potansiyel riskler ve etkiler Tablo 30'da verilmiştir.
[bookmark: _Ref214005439][bookmark: _Toc207792799]Tablo 30: Potansiyel Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkiler
	Proje Aşaması
	Potansiyel Risk/Etki

	Yıkım için Hazırlık
	Yetersiz sosyal yardım ve paydaş katılımı

	
	Konut birimlerinin/iş alanlarının rehabilitasyonu/yeniden inşası sonucunda konut sahiplerinin ve kiracıların geçici ve kalıcı olarak yerlerinden edilmesi

	
	Kalıcı veya geçici fiziksel veya ekonomik yerinden edilme nedeniyle yoksullaşma riski

	
	Çalışanlar ve/veya projeden etkilenen kişiler için şikayet mekanizmaları hakkında bilgi verilmemesi veya bu mekanizmalara erişimin olmaması

	
	Projenin mevcut ve potansiyel kırılganlıklar üzerindeki etkilerinin yönetiminde yetersizlik/başarısızlık

	
	Daha yoksul veya hassas/dezavantajlı bireylerin/grupların proje yardımlarından, sübvansiyonlardan vb. dışlanma riskleri

	
	Projenin trafik ve toplum güvenliği üzerindeki etkilerinin yönetiminde yetersizlik/başarısızlık nedeniyle
· Artan trafik: yanlış seçilmiş güzergahlar ve inşaat sahasının giriş ve çıkışlarında doğru yönlendirme ve uyarı işaretlerinin olmaması
· Trafik kazaları: eksik veya yanlış uyarı işaretleri
· Gürültü kirliliği: gereksiz klakson kullanımı
· Hava ve çevre kirliliği: üstü açık kamyonlardan kaynaklanan toz ve toprak, trafik sıkışıklığı nedeniyle artan karbon emisyonları.

	
	Yıkılacak yapının bulunduğu mahalle halkının kamuoyunu yeterince bilgilendirmemesi sonucu ortaya çıkabilecek toplum sağlığı ve güvenliği riskleri.

	
	Yetersiz ön planlama nedeniyle,
· Yapının etrafındaki diğer yapılara, altyapıya ve tesislere ve toplum sağlığına verilebilecek potansiyel zararlar ve
· Trafik sıkışıklığı ve bunun neden olabileceği etkiler.

	
	Yetersiz ön planlamadan kaynaklanabilecek iş kazaları, çevre kazaları ve olayları ve ulusal ve uluslararası mevzuata uyulmaması.

	Yıkım Aşaması (Yıkım gerektirecek alt projeler)
	Asbest envanteri, kaldırma, taşıma ve bertaraf süreci sırasında meydana gelebilecek kazalar ve olaylar nedeniyle işçiler, hizmet sağlayıcılar ve toplum üzerinde olumsuz sağlık etkileri.

	
	Herhangi bir yıkım faaliyetine uygulanabilecek genel mesleki sağlık ve güvenlik riskleri

	
	Yıkılan malzeme, uygun şekilde bertaraf edilmezse çevreye zararlıdır. Özellikle malzeme veya atık tehlikeliyse veya tehlikeli olma ihtimali varsa.

	
	Proje faaliyetleri nedeniyle geçici ve kalıcı yer değiştirme

	
	Yeniden inşa faaliyetlerinin yaratacağı trafik nedeniyle halk sağlığına yönelik riskler

	
	Geçim kaybı

	
	Yetersiz yıkım çalışmaları, yerel heyelan riski oluşturabilir ve koruma altındaki alanlara Zarar verebilir.

	
	Özellikle Manisa ilinde zaten yüksek olan partikül madde konsantrasyonlarına olası katkıyla ilgili olarak hava kalitesi üzerindeki etkiler.

	
	Patlatmayla İlgili Riskler: Yıkım aşaması, yıkım yöntemine göre patlatma ile gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, mesleki ve toplum sağlığı ve güvenliği riskleri ortaya çıkacaktır. -Ancak, burada, 2017'den beri Türkiye'de patlatmalı yıkım yapılmadığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu yöntemi tercih etmediği belirtilmelidir. Her durumda, ilgili azaltma önlemleri sağlanmıştır.

	
	Gürültü oluşumu (patlatmadan kaynaklananlar hariç, yukarıda verilen patlatma ayrıntıları için)

	
	Kültürel miras üzerinde potansiyel olumsuz etkiler.

	Tip III alt projelerinin yeniden inşa öncesi aşaması
	Dünya Bankası ve ulusal standartlara uygun olmayan şekilde yıkım çalışmaları yapılması olasılığı nedeniyle Çevresel ve Sosyal riskler ortaya çıkmıştır.

	Yeniden İnşa veya Yenileme Aşaması
	İllerin atık yönetim tesislerine ek baskı yaratabilecek ve çevreye zarar verebilecek uygunsuz Atık Yönetimi ile ilgili riskler.

	
	İnşaat faaliyetleri sırasında, inşaat makinelerinin proje alanında bulunan ağaçlara zarar verme riski

	
	İnsan sağlığını etkileme olasılığı olan ve en azından rahatsızlığa neden olabilecek aşırı gürültü oluşumu

	
	Kapsamlı inşaat çalışmaları göz önüne alındığında işgücü riskleri

	
	Kazı çalışmaları sırasında rastlantısal buluntularla karşılaşma olasılığı.

	
	Çalışanlar ve/veya Projeden etkilenen kişiler için şikayet mekanizmaları hakkında bilgi eksikliği veya bunlara erişim eksikliği

	
	Halk sağlığı ve güvenliği riskleri

	
	Su Kalitesi üzerinde olası olumsuz etkiler

	
	Yeniden inşa faaliyetleri tarafından yaratılacak trafik nedeniyle halk sağlığına yönelik riskler

	
	Geçim kaybı

	
	Yeniden inşa faaliyetleri sırasında CSS/CT (Cinsel Sömürü ve Suistimal / Cinsel Taciz) vakalarının yaşanma riski.



3.2. [bookmark: _Toc219910642]Önemli Potansiyel İşgücü Risklerinin Değerlendirilmesi
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelere maruz kalma gibi alt projelerin inşaat faaliyetleriyle ilişkili İSG riskleriyle ilgili temel işgücü riskleri şu şekilde tahmin edilmektedir: ağır ekipman kullanımı, takılma ve düşme tehlikeleri, gürültü ve toza maruz kalma, düşen nesneler, tehlikeli maddelere maruz kalma ve alet ve makine kullanımından kaynaklanan elektrik tehlikelerine maruz kalma. İnşaat faaliyetleri tehlikeli işler içereceğinden, 18 yaşın altındaki kişiler Projede istihdam edilmeyecektir. Birçok işçi, bunlarla sınırlı olmamak üzere, İSG tehlikelerine maruz kalacaktır:
· Yüksekte çalışma
· Elektrik çarpmaları ve ark hatası yanıkları (kablo fişleri, kordonlar, el aletleri gibi elektrikli cihazların kullanımı veya hatalı kullanımı)
· Elektrik işleri
· Kimyasallara maruz kalma (boyalar, çözücüler, yağlayıcılar ve yakıtlar gibi)
· Ağaç kesimi sırasında motorlu testereler ve ağaç düşmeleri
· Trafik kazaları
· Kazı tehlikeleri
· Ağır nesnelerin kaldırılması
· İnşaat demiri kazaları
· İnşaat kaynaklı hava emisyonlarına (toz, silika ve asbest) maruz kalma
· İnşaat sırasında ergonomik tehlikeler
· Kaynak tehlikeleri (duman, yanıklar ve radyasyon)
· Çelik montajı (kuleler) tehlikeleri
· Kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı ve güvenli işyeri uygulamaları gibi İSG gereklilikleri konusunda farkındalık eksikliği
· Dönen ve hareketli ekipmanların kullanımı
Türkiye'de fazla mesai saatleri inşaat sektöründe potansiyel bir işgücü riskidir. Projenin sınırlı süresi ve inşaat işlerinin mevsimsel kısıtlamaları nedeniyle, sözleşmeli işçilerin İş Kanunu tarafından belirlenen yıllık sınırın üzerinde fazla mesai yapması olası bir risktir. Bu riskin azaltılması Şartlar ve Koşullar bölümünde açıklanmaktadır.
Buna ek olarak, yerel topluluk ile Proje çalışanları arasında veya çalışanların kendi aralarında cinsiyet temelli bazı potansiyel risklerin ortaya çıkması öngörülmektedir. Bu riskler arasında işyerinde cinsiyet ayrımcılığı ile cinsel sömürü, istismar ve taciz (CSİT) yer almaktadır. Ulusal mevzuat uyarınca zorla çalıştırma ve çocuk işçiliği yasaktır ve bu hususlara ilişkin özel düzenlemeler, İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi’nin İşgücü Yönetim Planı (İYP) kapsamında ele alınmaktadır.
Alt projeler kentsel alanlarda gerçekleştirileceğinden, işgücünün çoğunluğu Proje illerinden temin edilecektir ve bu nedenle alt projelerin işgücü akışı riski taşıması beklenmemektedir. İşgücünün çoğunluğu Türk vatandaşı olacaktır. Ancak, Proje uygulaması sırasında başka işgücü riskleri ortaya çıkarsa, Proje Yönetim Birimi (PYB) daha fazla etkiyi önlemek için prosedürler geliştirecektir.
4. [bookmark: _Toc219910643]ALT PROJE TARAMA SÜRECİ
Dünya Bankası Çevre ve Sosyal Politikasına göre, Projeler dört risk sınıfından birine sınıflandırılır: Projenin türü, konumu, hassasiyeti ve ölçeği gibi ilgili potansiyel riskler ve etkiler, potansiyel çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin niteliği ve büyüklüğü ile çevresel ve sosyal azaltma önlemlerinin ve sonuçlarının sağlanmasında önemli olabilecek diğer risk alanları dikkate alınarak Yüksek Risk, Önemli Risk, Orta Risk veya Düşük Risk olarak özetlenebilir.
Ulusal ÇED Yönetmeliği'nde (Projeler Ek I ve Ek II Projeleri olarak iki kategoriye ayrılmıştır) olduğu gibi, Proje sınıflarını birbirinden ayıran net sınır değerleri bulunmamaktadır veya sınıflandırma için hazır bir Proje türleri listesi bulunmamaktadır; bunun yerine, Projeler Dünya Bankası'nın çevresel ve sosyal risk sınıflandırmasında vaka bazında taranmaktadır.
Alt Proje Tanımlama ve Tarama Süreci
Tarama, önerilen alt projenin çevresel ve sosyal risk kategorisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca tarama, uygunluk değerlendirmesini de kapsayacaktır. Bu iki süreç, uygunluk değerlendirmesiyle başlayacak şekilde entegre olarak yürütülmelidir.
Buna göre, Dünya Bankası tarafından finanse edilmeyecek ve bu nedenle kapsam dışında bırakılacak uygun olmayan alt projeler aşağıda listelenmiştir:
· Dünya Bankası Grubunun / Uluslararası Finans Kurumunun [International Finance Cooperation (IFC)] Hariç Listesinde bulunan herhangi bir alt proje
· Kültürel Miras olarak tescil edilmiş yapıları içeren herhangi bir alt proje.
· Sulak alanlar, doğal ormanlar, çayırlar/otlaklar ve diğer kritik doğal habitatlar ve ekosistem servisleri gibi alanları içeren çevresel açıdan önemli alanları değiştirme / tahrif etme gibi doğal/kritik yaşam alanları (habitatları) üzerinde etkisi olabilecek ve ÇSS6’yı genel anlamda tetikleyecek herhangi bir alt proje.
· Yerinde dönüşümün mümkün olmadığı herhangi bir alt proje.
· 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tescil edilmemiş yapılar
· Afete Maruz Bölge sınırları içerisinde yer alan riskli yapılar.
· DB OP 7.50'de tanımlanan uluslararası su yollarının niteliğini ve / veya miktarını etkileyecek ve ÇSS4 (Toplum Sağlığı ve Güvenliği) kapsamında herhangi bir baraj güvenliği hususunu tetikleyecek şekilde mevcut hidroelektrik barajlardan faydalanacak herhangi bir alt proje.
· Yıkım süreci 1 Ekim 2020’den önce tamamlanmış herhangi bir Tip-III alt proje
· Çevresel riskler açısından “Yüksek Risk”[footnoteRef:17] olarak sınıflandırılacak herhangi bir alt proje. [17:  “Yüksek Risk” derecelendirmesi genelde şu etkileri içerir: (a) yerleşimler ve yerel topluluklar dahil olmak üzere insan nüfusu üzerinde önemli derecede etkiler, (b) sulak alanlar, doğal ormanlar, çayırlar/otlaklar ve diğer “kritik” doğal habitatlar ve ekosistem servisleri gibi alanları içeren çevresel açıdan önemli alanları değiştirme / tahrif etme, (c) havada, suda veya toprakta, tehlike altındaki türlerde ve kritik habitatlarda bozulma yaratacak kadar yüksek seviyede ve doğrudan kirlilik deşarjı, (d) sahada ve çevresinde yüksek seviyede fiziksel bozulma, (e) yerüstü ve yeraltı su ortamı ekosistemleri dahil olmak üzere önemli miktarda orman ve diğer önemli doğal habitatların ortadan kaldırılması, kullanılması veya dönüştürülmesi, (f) hidrolojik döngüde ölçülebilir derecede değişmesi ve (g) önemsiz seviyeden fazla tehlikeli madde kullanımı. Bu noktada belirtilmelidir ki, tüm Proje sosyal açıdan “yüksek risk” olarak derecelendirildiğinden, sadece sosyal riskler açısından “yüksek risk” olarak derecelendirilen alt projeler uygun olmayacaktır. Bu doğrultuda, tarama sürecinde çevresel açıdan “yüksek risk” sınıflandırmasını belirlemek için profesyonel muhakeme kullanılacaktır.
] 

Alt-Proje Tarama Prosedürleri
Bileşen 2, üç tür alt proje içerir (tanımlar için bölüm 1.2'ye bakın). Bunlardan biri olan Tip-III, "Riskli yapı olarak tescil edildikten sonra yıkılan ve yalnızca yeniden inşa faaliyetleri Bileşen 2 kapsamında gerçekleştirilecek olan alt projeler" olarak tanımlanmıştır; bu, kredi başvurusundan önce bazı ön çalışmaların yapıldığı anlamına gelir; tarama prosedürleri aşağıdaki gibi ayrı ayrı tanımlanmıştır:
Tip-I ve Tip-II için tarama
· İlk adım, “Çevresel riskler açısından “Yüksek Risk” olarak sınıflandırılmış herhangi bir alt proje” kriteri haricinde, önerilen alt projenin Uygun Olmayan Alt-Projeler (bkz. EK 13) listesinde olup olmadığını kontrol etmek olacaktır.
· Yukarıda belirtilen şekilde gerçekleştirilen işlem sonucunda önerilen alt projenin uygunsuz olarak tespit edilmemesi halinde, Bölüm 6’da sunulan kontrol listesinin Kısım-II uygulanarak sahanın ve çevresinin ön değerlendirmesi yapılacaktır. Daha sonra, Ek 10'da sunulan kontrol listesinin Kısım-III, etkilerin öngörülen ölçeğine uygulanacaktır.
· Daha sonra, Ek 10'da sunulan kontrol listesinin Kısım-III öngörülen etki ölçeğine uygulanacaktır.
Son olarak, yukarıdaki iki adımın çıktıları dikkate alınarak, alt projenin çevresel ve sosyal risk kategorisi belirlenecektir. Alt proje kategorisinin çevresel riskler açısından “yüksek riskli” olarak belirlenmesi durumunda; kredi verilmeyecektir.
Tip-III için Tarama
· İlk adım, “Çevresel riskler açısından “Yüksek Risk” olarak sınıflandırılmış herhangi bir alt proje” kriteri haricinde, önerilen alt projenin Uygun Olmayan Alt-Projeler (bkz. EK 13) listesinde olup olmadığını kontrol etmek olacaktır. Özellikle “Yıkım süreci 1 Ekim 2020’den sonra tamamlanmış herhangi bir Tip-III alt proje” kriterine dikkat edilecektir.
· Eğer önerilen alt proje yukardaki adım sonucunda uygun olmayan olarak belirlenmemişse, EK-10’ da sunulmuş olan tarama kontrol listesinin Kısım-II, sahanın ve çevresinin öncül bir mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla uygulanacaktır.
· Sonrasında, söz konusu kontrol listesinin Kısım-III’ü, alt proje etkilerinin seviyesinin öngörülmesi amacıyla uygulanacaktır.
· Devamında, yalnızca Tip-III alt projeler için hazırlanmış olan Kısım-IV uygulanacaktır.
· Son olarak, yukarıdaki üç adımın sonuçları dikkate alınarak, alt projenin çevresel ve sosyal risk kategorisi belirlenecektir.
Risk Kategorisi Tanımlamasına İlişkin Rehber
Alt-projelerin risk kategorisi, “tür ve ölçek”, “konum”, “hassasiyet” ve “büyüklük” olmak üzere dört kalitatif ve kantitatif kritere göre Ek-10'da sunulmuş kontrol listesi kullanılarak belirlenecektir. Bileşen 2 kapsamındaki bir alt projenin “Yüksek Risk” olarak belirlenebilmesi için söz konusu kriterler aşağıda açıklandığı gibi ele alınacaktır. Herhangi bir alt projenin kategorisi bu değerlendirme sonucunda “yüksek riskli” olarak belirlenmediyse, yapılan değerlendirme PYB ve PYB bireysel uzmanlarının profesyonel muhakemesiyle orantılandırılarak söz konusu alt projenin hangi risk kategorisinde olduğu belirlenecektir.
“Ölçek” kriteri değerlendirilirken bir alt projenin “Yüksek Riskli” olarak belirlenebilmesi için:
· Alt-proje sebebiyle sulak alanlar, doğal ormanlar, çayırlar ve diğer kritik öneme sahip doğal yaşam alanları ve ekosistem hizmetleri gibi çevresel açından önemli alanların geri döndürülemeyecek şekilde değiştirilmesi / etkilenmesi,
· Alt-proje faaliyetlerinin hava, su ve toprak gibi çevre bileşenlerine söz konusu bileşenlerin bozulmasına sebep olacak kadar büyük ve doğrudan kirlilik yaratacak deşarj ve emisyon gerektirmesi,
· Alt-proje faaliyetlerinin ekosistemi veya bileşenlerini tüketecek veya dönüştürecek olması,
· Alt-proje faaliyetlerinin hidrolojik döngüyü ölçülebilecek düzeyde değiştirecek olması,
· Alt-proje faaliyetlerinin ciddi oranda gelir kaybına veya sosyal çatışmaya sebep olabilecek olması
· Alt-proje faaliyetlerinin söz konusu alt projenin öngörülen yönetim ve imkan kapasitesiyle yönetilemeyecek ölçüde tehlikeli madde kullanımı / yönetimi içermesi gerekecektir.
· “Konum” kriteri değerlendirilirken bir alt projenin “Yüksek Riskli” olarak belirlenebilmesi için:
· Hassas ve değerli ekosistemlerin ve yüksek öneme sahip habitatların içinde olması,
· Kentsel sit alanları (Proje kapsamında en muhtemel olan) gibi Kültürel Miras olarak belirlenmiş alanların içinde bulunması,
· Yoğun geliştirme faaliyetlerine maruz kalan bölgelerde veya doğal kaynakların tahsisi ile ilgili ihtilaflar olan yerlerde ve su yolları boyunca, akifer beslenim alanları veya içme suyu temini için kullanılan depolama havzalarında bulunması gerekecektir.
· “Hassasiyet” kriteri değerlendirilirken bir alt projenin “Yüksek Riskli” olarak belirlenebilmesi için:
· Nesli tükenmekte olan türler ve yaşam alanlarının yanı sıra korunan alanlar veya sahalar gibi hassas bölgeleri etkileyecek olması,
· Uluslararası su yolları üzerinde etki oluşturacak olması ve
· Mevcut durumda yoğun çevresel ve sosyal baskı (kirlilik, sağlık ve güvenlik vb.) altında olan hassas alıcıları ilave etkileyecek olması gerekecektir.
“Büyüklük” kriteri değerlendirilirken bir alt projenin “Yüksek Riskli” olarak belirlenebilmesi için ise, diğer kriterler de bütünleşik bir şekilde ele alınarak, belirtilen etki azaltıcı önlemlerin uygulanacak olması öngörüldüğü zamanda dahi ilgili kalan etkilerin yüksek olması gerekecektir.
Bu noktada belirtilmelidir ki, tüm Proje sosyal açıdan “yüksek risk” olarak derecelendirildiğinden, sadece sosyal açılardan “yüksek risk” olarak derecelendirilen alt projeler uygun olmayan alt proje olmayacaktır. Bu doğrultuda, çevresel açıdan “yüksek risk” sınıflandırması profesyonel muhakeme yoluyla tarama sürecinde belirlenecektir.
5. [bookmark: _Toc219910644]ETKİ AZALTMA ÖNLEMLERİ
Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler en güncel ulusal mevzuata ve Dünya Bankası standartlarına uygun olacaktır. Türk mevzuatının Dünya Bankası Politikalarından farklı olduğu durumlarda, Projenin uygulanmasında daha katı olan politika uygulanacaktır.
Proje kapsamındaki alt projelerin finansmanında kullanılacak alt kredilerin kümülatif etkilerinin veya yeniden inşa edilecek veya güçlendirilecek konut birimlerinin sayısının net bir değerlendirmesini yapmak şu an için mümkün olmamakla birlikte, alt projelerin olası büyüklükleri ve Manisa ili genelindeki fiziksel yayılımı dikkate alındığında yüksek kümülatif çevresel etki beklenmemektedir. Ancak yıkım ve kazı ile inşaat atıklarının yönetimi, trafik yönetimi ve genel halk güvenliği ile ilgili bazı riskler nedeniyle çevresel açıdan “orta” ila “önemli” arasında değerlendirilebileceği; yapıların yeniden inşası veya güçlendirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel toplum sağlığı ve güvenliği riskleri ve alt projelerde yer alması muhtemel kırılgan gruplar nedeniyle sosyal açıdan “yüksek riskli” olarak değerlendirilmiştir.
5.1. [bookmark: _Toc219910645]Azaltma Planı
Bileşen 2 kapsamında alt projelerin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel çevresel ve sosyal riskler ve etkiler ile alınacak ilgili azaltma önlemleri Tablo 31'de gösterilmektedir.
[bookmark: _Ref214005452][bookmark: _Toc207792800]Tablo 31: Güçlendirme/Yıkım/Yeniden İnşa Çalışmaları Riskleri ve Etkileri İçin Azaltma Önlemleri
	Proje Aşaması
	Potansiyel Risk/Etki
	Azaltma Önlemi
	Sorumluluk

	Tip III alt projelerinin yeniden inşa öncesi aşaması
	Yıkım işlerinin Dünya Bankası ve ulusal standartlara uygun olmayan bir şekilde gerçekleştirilmesi olasılığı nedeniyle Ç&S ile ilgili riskler.
	Sahada herhangi bir inşaat işine başlanmadan önce, önerilen alt projenin Proje standartlarına uygun olmasını sağlamak için alınacak önlemleri/tedbirleri belirlemek üzere illerdeki bireysel PYB danışmanları tarafından bir Ç&S Denetimi (Audit) gerçekleştirilecektir.
	PYB

	Yıkıma Hazırlık
	PYB
Müteahhit
	Yerel STK'lar ve kilit paydaşlarla “İl Düzeyinde Riskli Yapıların Dönüştürülmesinde Paydaş Katılımı”nın hazırlanması.

'İl Düzeyinde Riskli Yapıların Dönüştürülmesi' projesi için Paydaş Katılım Planı'nda belirtilen ilkelere bağlı kalınarak, yerel STK'lar ve kilit paydaşlarla iş birliği kurulacaktır. Bu süreç, paydaşların belirlenmesini, düzenli toplantılar düzenlenmesini, ihtiyaç ve önceliklerin belirlenmesini, bilgilendirme oturumları ve eğitimler düzenlenmesini ve geri bildirim ve izleme aşamalarının uygulanmasını içermektedir.
	PYB

	
	
	· İl bazındaki Ç&S uzmanları ve yüklenicinin Ç&S uzmanları, yerel yetkilileri/otoriteleri, halkı ve işletmeleri, hassas alanları, Yüklenici-ÇSYP'lerinde (Y-ÇSYP'ler) tanımlanacak olan Proje Etki Alanındaki (PEA) hassas grupları, iş başlamadan önce Proje faaliyetleri, programı, alınan önlemler ve potansiyel riskler hakkında sözlü ve yazılı olarak bilgilendirmek için toplantılar/ziyaretler/yazılı araçlar geliştirecek ve yaygınlaştıracaktır,

*ŞM uygulanacak, tüm PEK'lere ŞM araçları, süreci, iş akışı, iletişim adresleri bildirilecek, yazılı bildirimler ilgili ortak alanlarda görünür hale getirilecektir (kahvehane, muhtarlık, cami, ortak kullanım alanı vb.).
	PYB

	
	
	· PYB (Proje Yönetim Birimi) tarafından tanımlanan bilgilendirme süreçlerinin sahada uygulanmasını sağlamak,
· Şikayet Mekanizması (ŞM) araçlarının ve iletişim adreslerinin proje sahasında görünür hale getirilmesini sağlamak,
· Yazılı bildirimleri belirlenen kamuya açık alanlarda (kahvehaneler, muhtarlık ofisleri, camiler, ortak kullanım alanları, proje sahası vb.) ilan etmek,
· Proje süresince iletişimi sürdürmek ve paydaşlara düzenli güncellemeler sağlamaya devam etmek.
	Yüklenici

	Yıkıma Hazırlık
	Maliklerin ve kiracıların geçici veya kalıcı yer değişimi
	· YYÇ doğrultusunda YYP’lerin hazırlanması

	PYB

	
	
	· PKP’nin gereklilikleri doğrultusunda her bir alt projenin paydaş bilgilerinin planlanması ve gerekli bilgilerin sağlanması,
· Onaylanmış yazılı broşür, afiş vb. ile Proje Şikayet Mekanizması bilgilerinin sağlanması ve PEK'lerin şikayet mekanizması hakkında bilgilendirilmesi.
· PEK'lere Proje kapsamında tanımlanan haklarının açıklanması ve bu kapsamda bilgilendirmenin sağlanması,
· Proje kapsamında dönüştürülecek yapıdan etkilenen kırılgan grupların belirlenmesi ve hak sahipliği durumlarının tanımlanması.
· Kırılgan gruplara Proje kapsamında tanımlanan haklarının açıklanması ve bu kapsamda bilgilendirmenin sağlanması
	PYB, Yüklenici ile yakın iş birliği içinde

	
	
	· PYB (Proje Yönetim Birimi) tarafından hazırlanan paydaş bilgilendirme materyallerini sahada dağıtmak ve sergilemek,
· Şikayet Mekanizması (ŞM) afişlerini ve broşürlerini belirlenen alanlara yerleştirmek,
· Proje etki alanındaki kişiler (PEK’ler) ve kırılgan grupları, PYB tarafından sağlanan yönergeler doğrultusunda bilgilendirmek,
· PYB tarafından tanımlanan hakları ve prosedürleri sahada uygulamak ve takip etmek.
	Yüklenici

	Yıkıma Hazırlık
	İşgücü Hususları
	· Alt-taşeron sözleşmelerinin Projenin İYP’ye uygun olarak hazırlanması,
· İYP’nin içerdiği gereklilikleri kapsayan “davranış kurallarının” alt yüklenicilerin tüm çalışanları tarafından imzalanması,
· Alt projelerde görev alacak yüklenicinin sözleşmesine, yüklenicinin İnsan Kaynakları (İK) politikalarını ortaya koyan ve adil muamele hakkı, çalışanların sendika kurma hakkı, zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, cinsel sömürü ve istismar/cinsel taciz (CSS/CT) ile şiddet konularında sıfır tolerans politikası izleyeceğini belirten bir yazının eklenmesinin sağlanması.
	PYB

	
	
	· Çalışanların yemek, mola vb. işler için ayrılmış yerlerinde yeterli mesafe ve alan sağlanması,
· Meslek hastalıklarına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması 
· Kadın çalışanlara işyerinde fırsat eşitliği sağlayacak mekansal düzenlemelerin yapılması.
· İşe başlamadan önce çalışanların farkındalığını artıracak, Proje koşullarını, yasaklanmış davranışları ve eşitlik ilkesini anlatacak eğitimler verilmesi,
· Projenin İşgücü Yönetim Planı’nda (İYP) belirtildiği üzere, ulusal hukuk gereklilikleri ile Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi’nin (ÇSÇ) Çevresel ve Sosyal Standardı 2’ye (ÇSS2) ve İYP’ye uyumlarının sağlanması, 
· Tüm çalışanların Davranış Kuralları ve şikayet mekanizmasındaki usul ve esaslar konusunda bilinçlendirilmesinden ve eğitilmesinden sorumlu olmak,
	Yüklenici

	Yıkıma Hazırlık
	Projenin hassasiyetlere karşın etkilerinin yönetilmesi
	· Okul, sağlık tesisleri, huzurevi gibi Proje etki alanı içinde kalabilecek hassas noktaların tespit edilmesi.
· Toz ve gürültü kaynaklı etkilerin söz konusu hassas alıcılara etkisinin takip edilebilmesi için önlemlerin alınması ve çalışma saatlerinin buna göre düzenlenmesi
· Potansiyel riskler ve önlemlerin güvenlik açıklarının temsilcileri veya yöneticileriyle istişare edilmesi
	PYB 

	
	
	· PYB tarafından belirlenen hassas alanlar dikkate alınarak çalışma sahasında gerekli önlemlerin alınması,
· PYB tarafından tanımlanan toz ve gürültü azaltma önlemlerinin uygulanması,
· PYB tarafından belirlenen çalışma saatleri düzenlemelerine uyulması,
· Kırılgan grupların temsilcileriyle iletişimin sürdürülmesi ve PYB tarafından yapılan risk değerlendirmesine göre gerekli önlemlerin alınması.
	Yüklenici

	Yıkıma Hazırlık
	Projenin trafik ve toplum güvenliği etkilerinin yönetimi
	· Proje kapsamında ağır vasıtaların kullanabileceği ve kullanıma uygun olmayan yol ve caddelerin belirlenmesi ve buna göre bir güzergah haritasının oluşturulması

· Trafik risk analizi sürecinde muhtar, belediye gibi yerel makamların görüşleri alınarak halk sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak yolların kullanımının önlenmesi

· Proje kapsamında kullanılacak ve kullanılamayacak yollar da dahil olmak üzere güzergah bilgilerinin sürücüler ve ilgili taşeronlar ile paylaşılması ve gerekli bilgi/farkındalığın sağlanması
	Yüklenici

	Yıkıma Hazırlık
	Yıkılacak yapının bulunduğu mahalle halkının yetersiz bilgilendirilmesinden kaynaklanabilecek toplum sağlığı ve güvenliği riskleri.

	· Mahalle muhtarlarının PKP gereklilikleri doğrultusunda bilgilendirmesi.
	PYB ve Yüklenici

	
	
	· PYB tarafından belirlenen bilgilendirme sürecinin uygulanması,
· Gerekli bilgilerin mahalle muhtarına zamanında ve eksiksiz şekilde iletilmesinin sağlanması,
· Paydaş Katılım Planı'nda belirtilen iletişim yöntemlerine uygun şekilde sürecin yürütülmesi,
· Yıkımın yapılacağı alanın sınırları; yıkılacak yapının yüksekliği, diğer yapılara ve parsel alanına olan mesafesi, seçilen yıkım tekniği, çevre yapılaşması gibi konular dikkate alınarak belirlenecek yükseklikte seyyar veya sabit paravan ile çevrilerek yetkisiz giriş ve çıkışları önleyecek şekilde giriş ve çıkışların kontrol altına alınması, yerel halkın görebileceği yerlere uygun sağlık ve güvenlik işaretlemelerinin yapılması.
	Yüklenici

	
	
	· Yerel halkın bilgilendirilmesinden, sağlık ve güvenlik işaretlemelerinin ve giriş çıkış önlemlerinin uygulanmış olduğundan emin olunmadan yıkıma başlanmayacağından emin olunması.
	PYB

	Yıkıma Hazırlık
	Yetersiz ön planlama sebebiyle;
Yapı çevresindeki diğer yapılara, altyapıya ve tesisatlara ve toplum sağlığına verilebilecek zararlar ve
Bundan kaynaklanabilecek trafik sıkışıklıkları ve etkiler.
	· Yıkımdan önce hangi yıkım yönteminin kullanılacağı, yapıda ve yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanacağı, yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemi, taşıma gücü imkanları ile tüm risk unsurları incelenip tespit edilerek Yıkım Planının hazırlanması/hazırlattırılması.
· Yıkım ruhsatı dahil gerekli tüm izinlerin alınması.
	Yüklenici

	
	
	· Yıkım Planı hazırlanmadan ve yıkım ruhsatı dahil gerekli tüm izinler alınmadan yıkıma başlanmadığından emin olunması.
· Yetersiz ön planlama sebebiyle ortaya çıkabilecek etkilerle ilgili belirlenmiş yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yıkıma Hazırlık
	Asbest
	Ek-10’da sunulmuş Asbest Yönetim Planının minimum aşağıdakileri içerecek şekilde uygulanması:
· Asbest Envanter Çalışmasının akredite bir firma tarafından gerçekleştirilmesi,
· Binada asbest bulunması durumunda yıkımdan önce asbest sökümü konusunda lisans sahibi kişi veya kurumlarca asbest sökümünün yapılması ve Binada asbest bulunması ve sökümünün yapılması durumunda asbest atığı kapsamında lisanslı atık taşıma ve bertaraf firması / firmalarıyla anlaşılarak asbest atığının yönetilmesi.
	Yüklenici

	
	
	· Asbest Yönetim Planının uygulandığından emin olunması ve bu kapsamda PYB’nin illerdeki bireysel uzmanlarının yükleniciyi yönlendirmesi ve desteklemesi.
· Yıkıma hazırlık sürecinde asbest ile ilgili risklerin minimize edilmesi için belirlenmiş yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yıkıma Hazırlık (Yıkım içerecek alt projeler için)
	Yetersiz ön planlama sebebiyle oluşabilecek, iş kazaları, çevre kazaları ve ulusal & uluslararası mevzuata uygunsuzluk.
	· İş Sağlık ve Güvenlik Planı'nın (Bkz. EK 14) hazırlanması ve planda belirtilen gereklilikler doğrultusunda yıkım ekibine eğitimlerin verilmesi.
	Yüklenici

	
	
	· Yüklenici tarafından çevreye ve komşu yerleşim yerlerine zarar vermeyeceğine dair resmi teminat vermesi.
· Yıkımdan önce ilgili yıkım personeline en iyi uygulamalar ve ulusal mevzuat kapsamında gerekli tüm Kişisel Koruyucu Donanımlarının (KKD) sağlanmış olması.
· Yüklenici tarafından, tüm yıkım faaliyetlerinin ulusal mevzuata, Çevresel ve Sosyal Standartlara (ÇSS) ve Dünya Bankası Grubu’nun Çevresel, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzlarına uygun olarak gerçekleştirileceğine dair resmi taahhüdün verilmesi.
· İş kazaları, çevre kazaları ve yetersiz ön planlama nedeniyle ulusal ve uluslararası mevzuata uyulmaması ile ilgili riskleri en aza indirmek için uygulanacak önlemlere ilişkin yüklenicilerin belirlenen sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yıkıma Hazırlık (Yıkım içerecek alt projeler için)

	Asbest envanter, söküm, nakliye ve bertaraf sürecinde gerçekleşebilecek kaza ve olaylar sebebiyle işçiler, servis sağlayıcılar ve toplum üzerinde oluşabilecek olumsuz sağlık etkileri.
	· Yüklenici, bu kapsamda bir kazanın gerçekleşmesi durumunda derhal KDB’yi ve illerde görevlendirilen İSG/çevre uzmanlarını bilgilendirecektir. KDB, asbest ile ilgili her türlü kazayı/olayı (gerçekleşirse) derhal DB’ye bildirecektir. Sonrasında, PYB’nin yönlendirme ve denetimleriyle hazırlanacak düzeltici eylem planıyla birlikte asbest ile ilgili kaza/olay inceleme raporu Dünya Bankası'na gönderilecektir.
· Uygulanacak tüm yıkım faaliyetlerinin ulusal yasa ve yönetmeliklere ve Dünya Bankası standartlarının gerekliliklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve izlemek için PYB tarafından düzenli saha denetimi yapılacaktır.
	PYB 

	
	
	· Herhangi bir kaza/olay durumunda, derhal PYB’ye ve ilgili İSG/Çevre uzmanlarına bildirimde bulunulması,
· Asbest ile ilgili bir kaza meydana gelmesi halinde, PYB’nin ivedilikle bilgilendirilmesi,
· PYB tarafından yönlendirilen düzeltici eylem planının uygulanması ve gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması,
· Yıkım faaliyetlerinin ulusal mevzuat ve Dünya Bankası standartlarına tam uyum içinde gerçekleştirilmesi,
· Saha denetimleri sırasında PYB ile iş birliği yapılması ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi.
	Yüklenici

	
	Atık yönetiminin uygun bir şekilde gerçekleştirilmemesinden dolayı tüm çevre bileşenleri ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz etkiler.
	· Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar doğrultusunda, yıkıntı atıklarının yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, kaba yıkım öncesinde varsa tehlikeli atıkların ayıklanarak ayrılmasını, diğer malzemelerin tekrar yeniden kullanılabilmesini ve yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak geri dönüşümünü temin etmek üzere, kontrollü ve aşamalı olarak seçici yıkım sürecinin uygulanması.
· Atık Yönetim Planı (Bkz. EK 9) kapsamında kendileri için belirlenmiş sorumlulukların yerine getirilmesi ve özellikle:
· İnşaat ve yıkıntı atıklarının lisanslı transfer araçlarıyla taşınması ve lisanslı sahalara gönderilmesi.
· Seçici yıkım sürecinden sonra kalan inert inşaat & yıkıntı atıklarının kapasite bulunan illerde (İstanbul, İzmir ve Manisa), inşaat & yıkıntı atığı geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi.
· Tüm atık bertaraf kayıtlarının tutulması.
· Mümkün olduğu durumlarda atıkların yeni yapının inşası sürecinde tekrar kullanılması amacıyla uygun bir şekilde depolanması.
· Seçici yıkım sürecinde ortaya çıkartılmış olan tehlikeli atıkların sızdırmaz konteynırlarda geçici olarak depolanması.
	Yüklenici

	
	
	· Seçici yıkımın düzgün bir şekilde uygulanması için Manisa ilinde tüm alt projelerin yüklenicilerinin desteklenmesi.
· Yüklenicilerin atık yönetimine ilişkin belirlenen sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yıkım Aşaması
	Proje faaliyetlerinden kaynaklı geçici veya kalıcı yer değiştirme.
	· Yeniden Yerleşim Planının ÇŞİDB ve Dünya Bankası tarafından onaylanması ve herhangi bir inşaat işine başlanmadan önce uygulanması.
· Proje faydalanıcılarının ve hak sahiplerinin hakları, destekleri, başvuru yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi ve desteklerden yararlanmak için atılması gereken adımların aktarılması.
· Bu süreçte kırılgan gruplara destek sağlanması
· Şikayet mekanizmasının, iletişim araçlarının topluma duyurulması.
	PYB 

	
	
	· PYB tarafından hazırlanan Yeniden Yerleşim Planlarının (YYP) sahada uygulanmasının kolaylaştırılmasının sağlanması ve gerektiğinde iş birliği yapılması
· Yüklenici tarafından çevreye ve komşu yerleşimlere zarar verilmeyeceğine dair resmi taahhüdün verilmesi,
· Yıkım öncesinde, ilgili yıkım personeline en iyi uygulamalar ve ulusal mevzuat kapsamında gerekli tüm Kişisel Koruyucu Donanımın (KKD) temin edilmesi,
· Tüm yıkım faaliyetlerinin ulusal mevzuat, Çevresel ve Sosyal Standartlar (ÇSS’ler) ve Dünya Bankası Grup EHS Kılavuzları'na uygun şekilde gerçekleştirileceğine dair yüklenici tarafından resmi taahhüdün verilmesi,
· Yetersiz ön planlamadan kaynaklanabilecek iş kazaları, çevresel kazalar ve ulusal/uluslararası mevzuata uyumsuzluk gibi risklerin azaltılmasına yönelik önlemlere ilişkin yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
	Yüklenici

	Yıkım Aşaması
	Geçim Kaynağı Kaybı
	· Yeniden yerleşim nedeniyle projeden etkilenecek kişi ve gruplara sözlü ve yazılı bildirimde bulunulması,
· Gelir ve geçim kaynağı desteklerinden ve Proje faydalarından yararlanacak PEK’in bu hususlar hakkında haberdar olmasının sağlanması 
· PEK’ler için şikayet mekanizması bilgileri de dahil olmak üzere ilgili tüm bilgilerin anlatıldığı broşür ve tanıtım materyallerinin hazırlanması,
· Doğrudan etkilenen ve hakları olan tüm PEK'e sözlü ve yazılı bildirimde bulunmak.
	PYB

	
	
	· PYB tarafından belirlenen, projeden etkilenen kişi ve gruplara yönelik olarak sahada sözlü ve yazılı bilgilendirme yapılması,
· PEK’lerin, geçim desteklerine ve proje faydalarına nasıl erişebilecekleri konusunda bilgilendirilmesi,
· PYB tarafından hazırlanan broşür ve tanıtım materyallerinin dağıtılarak ilgili kişilere ulaşmasının sağlanması,
· Tüm hak sahibi ve doğrudan etkilenen PEK’ler için bilgilendirme sürecinin zamanında ve eksiksiz şekilde yürütülmesi.
	Yüklenici

	Yıkıma Hazırlık (Yıkım içerecek alt projeler için)
	Özellikle partikül madde kaynaklı hava kirliliği etkileri -partikül madde konsantrasyonları söz konusu illerde hali hazırda yüksektir.
	· Yıkım sürecinde oluşacak yoğun toz oluşumunun minimize edilmesi için yüklenicinin toz bastırma işlemlerini uygulayacağına dair teminat vermesi ve bu işlemlerin uygulanması.
· Y-ÇSYP hazırlanması ve uygulanması.
	Yüklenici

	
	
	· Her bir Y-ÇSYP  dokümanının Manisa ÇSYP'ye uygun olarak hazırlanmasının sağlanması.
· Yıkım sürecinde hava kirliliği ile ilgili risklerin minimize edilmesi için belirlenmiş yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
· Toz ile ilgili şikayetlerin PKP kapsamında ele alınması ve sonuçlandırılması. Bu kapsamda yüklenicinin uygun şekilde yönlendirilmesi.
	PYB

	Yıkıma Hazırlık (Yıkım içerecek alt projeler için)
	Patlatma Kaynaklı Riskler: Yıkım aşaması yıkım metoduna göre patlatmalı olarak gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda iş ve toplum sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkacaktır. -Ancak bu noktada belirtilmelidir ki, patlatmalı yıkım metodu her ne kadar özellikle kentsel alanlardaki yüksek yapıların yıkılmasında bazı avantajlar içerse de, Türkiye’de en son 2017’de uygulanmıştır ve ÇŞİDB bu metodu tercih etmemektedir. Ancak yine de böyle bir ihtimal için ilgili azaltıcı önlemler yazılmıştır.-
	· Patlatmalı Yıkımı düşünülen yapıların temelde bulunan kolon ve kirişleri üzerinde beton dayanımı ve kullanılan donatı demir özellikleri iyi belirlenmeli ve buna göre patlatma paterni hazırlanmalıdır.
· Patlatma öncesi, anı ve sonrasında tüm idari birimlerden izin alınmalı, trafik ve çevre güvenliği sağlanmalıdır. Patlatma yapacak ateşleyici ehliyetli olmalı ve ateşlemeleri kapalı alanlarda saklanmak suretiyle yapmalıdır.
· Patlatmalı yıkımlarda, patlatma yapılmadan önce tüm çevre haberdar edilmeli ve uyarı niteliğinde olan anonslar yapılmalıdır.
· Tüm yıkım tekniklerinde ortaya çıkacak tozun bastırılması için sulama yapılmalıdır. Özellikle Yıkım esnasında ve kırma işlemleri yapılırken.
· Makine ile ya da ara kat eksiltme yöntemlerinde asma iskeleler ve güvenlik iskeleleri mutlaka kurulmalı ve kullanılmalıdır.
· Tüm yapı yıkım işlerinde, yapının yıkılacağı, istifleme ve yükleme işlerinin yapacağı alan en az 2,00 metre yükseklikte barikatlarla çevrilmeli ve de güvenlik alanı oluşturmalı, dışarıdan tecrit edilmelidir.
· Tüm iş makinelerinde çalışacak olan operatörler G Sınıfı ehliyetli ve tecrübeli olmalıdırlar.
· Yıkım esnasında varsa itfaiye ya da yangın söndürme tertibatı hazırda bulundurulmalıdır.
· Gece yıkım çalışması yapılmamalıdır.
· Tüm personelde haberleşme imkanı olan cihazlar bulunmalıdır.
· Yıkım yapılacak alanın dışında acil kaçış ve acil toplanma alanı tespit edilmeli ve bununla alakalı eğitimler verilmelidir.
· Tüm yıkım tekniklerinde yıkım şantiyesi alanında çalışacak tüm personelin aşağıda sıralanan ve CE marka ve standartları uygunluğu olan KKD’leri üzerinde bulundurmalı ve taşımalıdırlar. Bu ekipmanlar;
· Baret (Çenelik olacak)
· İkaz Yeleği
· Kulaklık ya da Kulak Tıkacı
· S3 Çelik Burun Çelik taban Çizme ve Bilek Seviyesinde Bot Ayakkabı
· Toz Maskesi
· İş Güvenliği Gözlüğü
· Cam Siperlik Maske
· Kaynak ve İş Eldivenleri
· Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri ve yaşam Halatları
· İş Güvenliği Elbisesi, Mont ve Yağmurluk
· Işıklı Sinyalizasyonlar, Huni Dubalar ve Turuncu Emniyet Bariyerleri
· Sesli Sirenler, Hoparlörler
· Risk Analizi ve Değerlendirmesi Yapılmadan çalışmalara başlanmamalıdır.
· Patlatmaları Ehil Mühendislerin Nezaretinde yapmalı ve İş Güvenliği Profesyonellerden destek, yardım ve hizmet alınmalıdır.
· Yıkım çalışmalarına başlanmadan önce ambulans ve yeterli sayıda sağlık personeli hazırda bulundurulmalıdır.
· Yıkımı yapılacak yapıların elektrik, su ve doğalgaz hatlarının tamamen kapatıldığını ve boşalttığından emin olmalı ve gerekli prosedürler uygulanmalıdır.
· Yıkılması planlanan yapıların etrafında yaşam alanları ya da içinde ikamet edilen konutlar varsa, yapılacak risk değerlendirmesine göre bu konutlardaki ve yaşam alanlarındaki insanlar tahliye edilerek güvenli yerlere götürülmelidir.
	Yüklenici

	
	
	· Patlatmalı yıkım süreciyle alakalı tüm ön çalışmaların detaylı bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olunmadan patlatmanın başlanmamasının sağlanması için denetimlerin gerçekleştirilmesi.
	PYB

	Yıkıma Hazırlık (Yıkım içerecek alt projeler için)
	Gürültü (patlatmalı yıkım harici, patlatmalı yıkım ile ilgili olanlar üst satırda belirtilmiştir)
	· İlgili hassas alıcılara olan gürültü etki seviyesine göre Y-ÇSYP’nin hazırlanması ve uygulanması.
· Yıkım faaliyetlerinin gürültü ile ilgili etkilerini azaltmak için, hazırlanan Y-ÇSYP’de belirlenecek kısıtlı sürelerle çalışma yapılması.
	Yüklenici

	
	
	· Y-ÇSYP’nin hazırlanması konusunda yüklenicilere destek verilmesi.
· Yüklenicilerin gürültü yönetimine ilişkin belirlenen sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yeniden İnşa veya Güçlendirme Aşaması
	İllerin atık yönetim tesisleri üzerinde ek baskı yaratabilecek ve çevreye zarar verebilecek uygunsuz Atık Yönetimi ile ilgili riskler.
	· Atık Yönetim Planı (Bkz. EK 9) özelinde kendileri için belirlenmiş sorumlulukların yerine getirilmesi ve özellikle:
· Atıkların ayrıştırılması (tehlikeli/tehlikesiz, geri dönüştürülebilir/ dönüştürülemez) ve belirlenmiş depolama alanlarında geçici olarak depolanması
· Atık depolama alanlarının ilgili ulusal ve uluslararası tarafından belirlenen standartları karşılamasının sağlanması:
· Yeterli ve standartlara uygun depolama alanları belirlenmesi ve bu alanlarda kap türleri, etiketler, sınıflandırmalar, vb. koşulların uygun olmasının sağlanması,
· Toprak ve yeraltı sularının olası kontaminasyonuna karşı depolama alanlarının zeminlerinde geçirimsizliğin sağlanması,
· Sızıntılara karşı uygun bir drenaj sistemi kurulması,
· Atık depolama alanlarına fiziksel erişimin kısıtlanması (kapı, çitler vasıtası ile vs.); depolama alanlarına yalnızca yetkili kişilerin girmesinin sağlanması,
· Depolama alanlarına uyarı levhaları ve yetkili personelin ismi ve irtibat numarası bulunan panolar yerleştirilmesi,
· Tehlikeli atık alanlarında görsel kontrollerin periyodik olarak yapılarak herhangi bir muhtemel döküntü/sızıntının hızlıca belirlenmesi,
· Atıkların bu amaç için ayrılmış olan alanların dışında yerlere dökülmemesinin sağlanması ve gerekli eğitimlerin ve gerekli tüm atık yönetimi eğitimlerinin verilmesi ve bu eğitimlerin periyodik olarak tekrar edilmesi,
· Hiçbir atığın yakılmaması
	Yüklenici

	
	
	· Yeniden inşa / güçlendirme sürecinde atık yönetimi ile ilgili belirlenmiş yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yeniden İnşa veya Güçlendirme Aşaması
	İnsan sağlığını etkileme olasılığı olan ve en azından rahatsızlığa neden olabilecek aşırı gürültü oluşumu
	· İnşaat faaliyetlerinin yalnızca gündüz saatlerinde yürütülmesi.
· Daha düşük ses gücü seviyesi ve sesi azaltılmış olan makine, ekipman ve araç modellerinin ulusal Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik ve 2005/88/EC Direktifi standartlarına uygun şekilde seçilmesi ve kullanılması.
· Üretici tarafından önerildiği gibi periyodik bir araç bakım ve tamir programı ile inşaat araçlarının düzenli bir şekilde bakımının yapılması.
· Alt-proje araçları için hız limitleri tanımlanması ve bu limitlere uyulması. Alt-proje araçlarının sürücülerine hız limitleri ile ilgili eğitimler ve talimatlar verilmesi.
· Mümkün olan yerlerde alt proje araçlarının yerleşim alanları içerisinden geçmesinin önlenmesi.
· Belirlenmiş saha ulaşım yollarının kullanılması.
	Yüklenici

	
	
	· Yeniden inşa / güçlendirme sürecinde gürültü ile ilgili risklerin minimize edilmesi için belirlenmiş yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
· Gürültü ile ilgili şikayetlerin PKP kapsamında ele alınması ve sonuçlandırılması. Bu kapsamda yüklenicinin uygun şekilde yönlendirilmesi.
	PYB

	Yeniden İnşa veya Güçlendirme Aşaması
	Su Kalitesi üzerine muhtemel olumsuz etkiler
	· Yeniden inşa veya güçlendirme sırasında oluşacak personel kaynaklı atıksuların öncelikle mutlaka sızdırmaz septik tanklarda biriktirilmesi, sonrasında ilgili belediyeyle yapılacak protokol vasıtasıyla kentsel atıksu arıtma tesislerine periyodik olarak gönderilmesi.
· Herhangi bir yüzey suyuna veya yeraltı suyuna atıksu harici bir etki olma ihtimali olan bir lokasyonda alt proje gerçekleştirilecekse, alt proje için özel olarak belirlenecek önlemlerin uygulanması.
· PYB tarafından gerçekleştirilecek tarama süreci doğrultusunda; herhangi bir yüzey suyuna veya yeraltı suyuna atıksu harici bir etki olma ihtimali saptanırsa, hazırlanacak Y-ÇSYP’lerde bu hususun ele alınması.
	Yüklenici

	
	
	· Y-ÇSYP’nin hazırlanması sürecinde dokümanların su kalitesi ile ilgili özel hususların (varsa) ele alınarak hazırlandığından emin olunması.
· Yeniden inşa / güçlendirme sürecinde su kalitesi ile ilgili risklerin minimize edilmesi için belirlenmiş yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yeniden İnşa veya Güçlendirme Aşaması
	Yerel Trafik yükü üzerine etkiler
	· İşaret levhaları, uyarı işaretleri, bariyerler ve trafik yönlendirmelerinin kullanılması, ile şantiyenin açıkça görünür olmasının sağlanması ve halkın tüm olası tehlikelere karşı uyarılması.
· Özellikle sahaya erişim ve şantiye yakınındaki yoğun trafik ile ilgili personelin eğitilmesi. İnşaat trafiği ile kesişen yerlerde yayalar için güvenli geçişlerin ve geçitlerin sağlanması
· Çalışma saatlerinin yerel trafik modellerine göre ayarlanması, örneğin yoğun saatlerde veya hayvan taşınan zamanlarda büyük nakliye faaliyetlerinden kaçınılması
· İl bazlı ÇSYP’lerde ve alt proje bazlı Toplum Sağlığı ve Güvenliği ve Trafik Yönetim Planlarında aktif trafik yönetim uygulamalarının detaylandırılması. Halkın güvenli ve rahat geçişi için gerekirse alt proje alanında eğitimli ve görünür personel tarafından aktif trafik yönetimi uygulamalarının sağlanması
	Yüklenici

	
	
	· Yeniden inşa / güçlendirme sürecinde yerel trafik yükü üzerine risklerin minimize edilmesi için belirlenmiş yüklenici sorumluluklarının denetlenmesi.
	PYB

	Yeniden İnşa veya Güçlendirme Aşaması
	Geçim Kaynağı Kaybı
	· Yeniden yerleşim nedeniyle Projeden etkilenen kişi ve grupların geçim desteklerine erişiminin sağlanması,
· Şikâyet mekanizmasına gelen ilgili şikâyetlerin takip edilmesi ve gerekli süre içerisinde kapatılmasının sağlanarak gecikmelerin veya geçim kaynaklarına neden olabilecek sorunların zamanında çözülmesi,
· Şikayet mekanizması ve işleyiş süreçleri hakkında bilgi verilmesi
· Tüm çalışanların şikâyet mekanizması konusunda eğitilmesinin ve bu konuda farkındalık yaratılmasının sağlanması.
· Şikâyet mekanizmasının tüm paydaşlar tarafından kolayca erişilebilir olmasının sağlanması
· Şikayet sürecinin açık ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağlamak
· Şikayetleri tarafsız ve adil bir şekilde değerlendirmek
· Şikayetlerin hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesini sağlamak
· Şikayetlerin gizliliğinin korunması
· Süreçle ilgili şikayetler hakkında geri bildirim sağlanması
· Tüm şikayetlerin ve bunların nasıl ele alındığının ayrıntılı bir kaydının tutulması
· Yüklenici, iç ve dış paydaşların şikayetlerini ele almak için bir şikayet mekanizması kuracak ve işletecektir. Bu ŞM, şikayetlerin alınmasını, kaydedilmesini ve değerlendirilmesini, ÇSYP'nin ilgili hükümleri doğrultusunda çözümler sunulmasını ve sonuçların geri bildirim olarak iletilmesini içerecektir.
	PYB

	
	
	· PYB tarafından belirlenen şekilde, projeden etkilenen kişi ve grupların geçim desteğine erişiminin sağlanması,
· Şikayet mekanizmasına iletilen başvuruların izlenmesi ve geçim kaynaklarını etkileyebilecek gecikme veya sorunların tespit edilerek gerekli süreler içinde çözümünün sağlanması,
· Şikayet mekanizması ve işleyiş süreçleri hakkında bilgilendirme yapılması,
· Tüm çalışanlara şikayet mekanizması konusunda eğitim verilmesi ve farkındalık oluşturulması,
· Şikayet mekanizmasının tüm paydaşlar için kolay erişilebilir olmasının sağlanması,
· Şikayet sürecinin açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesinin sağlanması,
· Şikayetlerin tarafsız ve adil bir şekilde değerlendirilmesi,
· Şikayetlerin hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesinin sağlanması,
· Şikayetlerin gizliliğinin korunması,
· Süreçle ilgili şikayetlere geri bildirim verilmesi,
· Tüm şikayetlerin ve bu şikayetlerin nasıl ele alındığına dair ayrıntılı kayıtların tutulması,
· Dahili ve harici paydaşlardan gelen şikayetlerin ele alınmasına yönelik bir şikayet mekanizması kurulması ve işletilmesi; bu mekanizma kapsamında şikayetlerin alınması, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, ÇSYÇ’nin ilgili hükümleri doğrultusunda çözüm sunulması ve sonuçların geri bildirim yoluyla iletilmesi.

	Yüklenici

	Yeniden İnşa veya Güçlendirme Aşaması
	Kültürel Mirasa Verilen Zarar
	· Kazı durumunda, Ek 11'de belirtilen detaylar doğrultusunda tesadüfi bulma prosedürü uygulanacaktır. Tespit edilen bulgunun derhal KDB, PYB ve DB’ye rapor edilmesi.
· Tescilli kültürel miras varlıkları yakınında yürütülecek faaliyetler öncesinde, ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile iletişime geçilecek; istişare süreci yürütülerek gerekli izinler alınacaktır. 
· Gerekli Durumlarda, ilgili müze müdürlükleri ile istişare sağlanacaktır.
· Kazı çalışmalarında görevli personele, yer altındaki olası tarihi eserlere ilişkin farkındalık kazandırmak amacıyla gerekli eğitimler verilecektir. 
	Yüklenici

	Yıkım, Yeniden İnşa veya Güçlendirme Aşaması
	Proje Sahasındaki Ağaçlara ve Bitki Örtüsüne Verilen Zarar
	· Koruma Altındaki bitki türleri ve ağaçlar söz konusu olduğunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün ilgili bölge müdürlüğü ile istişarede bulunulması.
· Mümkün olan durumlarda, kentsel alanlardaki yeşil alanların korunmasını sağlayacak şekilde proje revizyonlarının yapılması.
· Belirlenen ağaçların, türlerin ve/veya alanların korunmasını sağlamak için fiziksel önlemlerin uygulanması.
	Yüklenici



5.2. [bookmark: _Toc219910646]Roller ve Sorumluluklar
Proje Bileşen 2 kapsamında gerçekleştirilecek alt projelerin tamamı, ilgili Kanun uyarınca Çevresel Etki Değerlendirmesine ilişkin ulusal Yönetmeliğin gerekliliklerinden muaf tutulacaktır. Buna ek olarak, Bileşen 2 kapsamındaki alt projeler, alt projelerin illerdeki tam konumunun belirsizliği, aynı anda birden fazla alt projenin uygulanma olasılığı ve UTP'nin daha önce Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir proje deneyiminin olmaması gibi daha önce de bahsedilen potansiyel zorluklara sahiptir. Bu nedenle, KDB ve dolaylı olarak ÇŞiDB, Dünya Bankası'nın ÇSÇ ve ilgili çevresel ve sosyal standartlarının gerekliliklerini karşılamak için Projeye özel olarak bireysel Çevresel, Sosyal ve İSG Uzmanlarını işe almıştır ve almaya devam edecektir. Ayrıca, PYB'nin bir parçası olarak Manisa ilinde işe alınacak bireysel uzmanlar özellikle yıkım/güçlendirme/yeniden inşa çalışmalarının sürekli izlenmesinden sorumlu olacaktır. ÇSYP'nin uygulanmasında yer alan tarafların rol ve sorumlulukları Tablo 32’de verilmiştir.  İADŞP proje yönetiminin genel rolleri ve sorumlulukları ile ilgili olarak, lütfen Proje düzeyindeki ÇSYÇ'ye bakınız.
Rol ve sorumluluklar tablosu aşağıda verilmiştir.
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[bookmark: _Ref214005495][bookmark: _Toc207792801]Tablo 32: Manisa İli ÇSYP Uygulaması Kapsamındaki Rol ve Sorumluluklar
	Sorumlu Taraf
	Sorumluluklar

	Yükleniciler
	· PYB tarafından hazırlanan Manisa ÇSYP’si temel alınarak, alt projeye özgü Y-ÇSYP’nin (alt yönetim planları ile birlikte) hazırlanması ve uygulanması.
· Gerekirse, mahalle düzeyinde ÇSED'lerde tanımlanacak etki azaltma gerekliliklerinin ve yönetim eylemlerinin karşılanması
· Faaliyetler sırasında çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği, toplum sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak
· Tüm alt yüklenicilerin ÇSYP’yi ve ilgili tüm planları takip etmesinin sağlanması.
· ŞM uyarınca Yüklenicilere yönlendirilen şikayetler için düzeltici faaliyetlerin uygulanması. Yüklenici kendisine ulaşan şikayeti çözebilecek durumda değilse, PYB’yi derhal bilgilendirmekle sorumludur.
· Proje PKP'sinde belirtilen paydaş katılımı ve şikayet mekanizması yükümlülüklerinin uygulanması ve yerine getirilmesi
· Proje İYP'sinde belirtilen işgücü konularının uygulanması ve yerine getirilmesi
· Proje YYÇ'sinde belirtilen yeniden yerleşim ve geçim kaynağı kaybı hususlarının uygulanması ve yerine getirilmesi
· Bölüm 5.2'de açıklanan gereklilikleri karşılayan yeterliliğe sahip bir İSG irtibat görevlisinin  işe alınması,
· Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi aracılığıyla Manisa ÇSYP, Y-ÇSYP’ler ve mahalle düzeyindeki ÇSED'lerde (gerekirse) tanımlanan sahadaki izlemeleri düzenli olarak gerçekleştirmek,
· Tablo 34'de açıklanan aylık raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmek,
· Bölüm 8'de açıklanan çevresel ve sosyal izleme faaliyetlerini kendi sorumluluğu altında yürütmek.
· Çevreyi, iş sağlığını ve güvenliğini, toplum sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek/tehdit edebilecek bir kaza- ölümcül iş kazası, çevresel dökülmeler ve toplum ve çevre sağlığını riske atacak kazalar, sakatlığa yol açabilecek iş kazası vb.- meydana gelmesi halinde KDB'ye ve illerde görevlendirilen bireysel Çevre Uzmanlarına ve İSG Uzmanlarına derhal bilgi vermek. Böyle bir durumda (1) Kök Neden Analizi çalışmalarını, (2) kazanın/olayın tekrarlanmasını önlemeye yönelik tedbirleri ve belirli telafi eylemlerini/düzeltici eylemleri içeren olay raporu, PYB bireysel uzmanlarının rehberliği ve kontrolleri altında 30 iş günü içinde KDB’ye sunulacaktır.

	Şantiye Şefleri
	· İnşaat projesinin planlanması, organize edilmesi ve koordine edilmesi.
· Projenin belirlenen kalite standartlarını karşılamasını sağlamak.
· Güvenlik yönetmeliklerini uygulamak ve sahadaki tüm işçilerin güvenliğini sağlamak.
· Gerekli malzeme ve ekipmanı temin etmek ve verimli bir şekilde kullanmak.
· Projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak için bir çalışma programı oluşturmak ve uygulamak.
· Mühendisler, mimarlar, alt yükleniciler ve diğer paydaşlarla iletişim ve koordinasyonu sürdürmek.
· Sahada ortaya çıkan sorunları hızlı ve etkili bir şekilde çözmek.
· Düzenli ilerleme raporları hazırlamak ve bunları üst yönetime sunmak

	PYB
	· Projenin ÇSYÇ Bölüm 6 Alt Bölüm 6.1.2.'de tanımlandığı üzere, merkez ofis için üç (4) uzman ve sekiz (12) uzman (her il için üç uzman) olmak üzere toplam on bir (16) bireysel uzmanın işe alınmasının sağlanması.
· Projenin ilerlemesini takip etmek ve Tablo 34'de açıklandığı şekilde raporlamak.
· İl bazında ÇSYP'lerin hazırlanması.
· Gerekirse mahalle düzeyinde ÇSED'lerin hazırlanması.
· Uygun Olmayan Projeler kapsamında önerilen alt projenin değerlendirilmesinde yer almak.
· Şikayet Mekanizmasını Yönetmek.
· Kaza ve olayların 48 saat içinde DB'ye bildirilmesi ve olay inceleme raporunun 30 iş günü içinde DB'ye gönderilmesi.
· İllerdeki PYB bireysel uzmanları tarafından sahada gerçekleştirilen Çevresel ve Sosyal Tarama çalışmalarını değerlendirmek ve onaylamak.
· İlk beş tarama çalışmasının sonuçlarını sadece bilgi için DB'ye sunmak.
· İllerdeki PYB bireysel uzmanları ile koordineli çalışarak izleme ve raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmek.
· Yüklenicilerin il bazında ÇSYP'ler, Y-ÇSYP, mahalle bazında ÇSED'ler (gerekirse) ve ilgili alt planlar kapsamındaki faaliyetlerinin illerdeki PYB bireysel uzmanları ile koordineli çalışarak yürütülmesinin izlenmesi.
· ÇSYP'lerin gözden geçirilmesi ve onaylanması ve
· Talep edildiğinde ve gerektiğinde DB'ye ayrıntılı geri bildirim sağlamak.

	PYB İllerde Bireysel Sosyal Uzmanlar
	· Yüklenicinin etkilenen toplulukları Proje inşaat faaliyetleri ve diğer Proje konuları hakkında bilgilendirmesini sağlar (Şikayet mekanizması, eğitimler vb.)
· Alt proje bazında illerde PKP ve Şikâyet Mekanizmasını uygular. Sosyal konularla ilgili Şikayet Mekanizması kapsamında hak sahiplerinden gelen başvuruları/şikayetleri/talepleri alır ve kaydeder. PKP ve toplumla ilgili konularda günlük raporlar sunar.
· Alt proje yüklenicileri tarafından hazırlanacak Y-ÇSYP’nin hazırlanması ve uygulanması süreçlerinde söz konusu dokümanların kalitesi açısından rehberlik ve destek sağlamak ve Y-ÇSYP’lerin alt proje sahasında sürekli olarak uygulayacak olan Yüklenicilerin alt proje Sosyal irtibat personelinin yeterliliğini sağlamak.
· Etkilenen topluluklar ve diğer paydaşlar için birincil irtibat noktası olarak hizmet vermek.
· Şikayetlerin ve katılım faaliyetlerinin kayıtlarının tutulması ve raporlanması.
· Tip-III alt projeler için Ç&S Denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekirse denetim sonuçlarına uygun olarak Tip-III alt projeler için hazırlanacak ÇSEP'lerin uygulanmasının takip edilmesi. EK 16’ya bakınız.)

	PYB İllerde Bireysel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları
	· Y-ÇSYP’nin hazırlanması sırasında yükleniciye ve yüklenicinin İSG irtibat görevlisine rehberlik etmek ve destek olmak
· İSG mevzuatı kapsamında alınması gereken izinler, yapılması gereken protokoller, görevlendirilecek personel gibi konulara ilişkin belgeleri değerlendirmek.
· İşyerinde alınan güvenlik önlemlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygunluğunun denetlenmesi
· Personele verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine ilişkin kayıtların incelenmesi
· İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak yapılacak periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin denetlenmesi
· Proje süresince tüm kazaların, olayların ve ramak kala olayların PYB'ye raporlanması.

	PYB İllerde Bireysel Çevre Uzmanları
	· Alt proje yüklenicileri tarafından hazırlanacak Y-ÇSYP’lerin hazırlanması ve uygulanması süreçlerinde, bu belgelerin kalitesi açısından rehberlik ve destek sağlanması; alt proje sahasında Y-ÇSYP’lerin sürekli olarak uygulayacak yüklenicilere ait Sosyal odak noktası personelinin yeterliliğinin sağlanması,
· Yüklenicinin, projeden etkilenen toplulukları inşaat faaliyetleri ve diğer proje konuları (şikayet mekanizması, eğitimler vb.) hakkında bilgilendirmesinin sağlanması,
· Etkilenen topluluklar ve diğer paydaşlarla iletişimde birincil temas noktası olarak görev yapılması,
· Şikayetlerin ve katılım faaliyetlerinin kayıt altına alınması ve raporlanması,
· Tip-III alt projeleri için Çevresel ve Sosyal Denetimlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli görülmesi halinde denetim sonuçlarına göre hazırlanacak Çevresel ve Sosyal Eylem Planlarının (ÇS-EP) uygulanmasının takip edilmesi.




6. [bookmark: _Toc219910647]PAYDAŞ KATILIMI
Paydaş Katılımının ana hedefi, projeden etkilenen ve / veya projeyle ilgilenen tüm paydaşların (bireyler, gruplar ve organizasyonlar) Proje faaliyetlerinde yer almasını ve bu paydaşlarla bilgi akışının Proje süresince sürekli olmasını sağlamaktır. Paydaş katılımı, bu tür projeler için önemli bir faaliyettir; çünkü paydaşların projenin her aşamasında bilgi sahibi olmalarını, beklentilerini ve kaygılarını ifade etmelerini ve yatırımcı tarafından yürütülen faaliyetlerde paydaşlarla açık bir iletişim kanalı kurmasını sağlamaktadır. Paydaş katılımı için hazırlanmış PKP'nin amaçları genel olarak aşağıdaki gibidir:
· Projeden dolaylı veya doğrudan etkilenen ve/veya projeyle ilgilenen paydaşların belirlenmesi,
· Proje hazırlama ve planlama sırasında başlayacak ve projenin hayata geçirilmesiyle devam edecek paydaş katılım faaliyetlerinin tanımlanması ve planlanması,
· İstişare faaliyetlerinin sıklığının, içeriğinin, bilgi paylaşımının ve katılım düzeyinin belirlenmesi,
· Projenin her aşamasında paydaşlar için açık bir iletişim kanalı oluşturacak Şikayet Giderme Mekanizmasının oluşturulması,
· Paydaşlar tarafından ifade edilen endişelerin ve beklentilerin projenin karar verme ve planlama aşamalarında ele alınmasını sağlamak.
6.1. [bookmark: _Toc219910648]Paydaş Katılım Planı (PKP)
İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi için, Dünya Bankası'nın Paydaş Katılımı ve Bilgilendirmeye İlişkin Çevresel ve Sosyal Standart 10'u temel alınarak ayrı bir Paydaş Katılım Planı (PKP)[footnoteRef:18] hazırlanmıştır. [18:  PKP Şu adresten ulaşabilirsiniz: https://kentseldirenclilik.csb.gov.tr/turkce-dokumanlar-i-108260] 

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Proje Yönetim Birimi Sosyal Uzmanları, PKP'ye uygun olarak kamuoyu danışma ve bilgilendirme çalışmaları yapacaktır. Manisa ÇSYP, alt projeye özel Y-ÇSYP’ler ve diğer çevresel ve sosyal belgeler, gerekiyorsa mahalle düzeyindeki ÇSED ve ÇSEP'ler de dahil olmak üzere, Proje için oluşturulan KDB web sayfasında[footnoteRef:19]  açıklanacaktır. Paydaşlar bu belgeler hakkında geri bildirimde bulunabilecektir. [19:  Web sayfasına şu adresten ulaşabilirsiniz: https://kentseldirencliği.csb.gov.tr/] 

6.2. [bookmark: _Toc211951434][bookmark: _Toc219910649] Manisa ÇSYP İstişare Toplantısı
10 Aralık 2025 tarihinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Proje Yönetim Birimi tarafından, İADŞ Projesi kapsamında hazırlanan Manisa ÇSYP’nin tanıtılması ve görüşülmesi amacıyla Manisa’da bir istişare toplantısı düzenlenmiştir. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; hak sahipleri, müteahhitler, yerel idare temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları dâhil olmak üzere toplam 78 paydaş katılım sağlamıştır.
Toplantının temel amacı; projenin olası çevresel ve sosyal riskleri hakkında katılımcıları bilgilendirmek, Şikâyet Mekanizmasını açıklamak ve proje internet sitesinde kamuoyuna açıklanmış olan Manisa İli Taslak ÇSYP’sini tanıtmaktır. Oturumlar kapsamında KDB yetkilileri ve alan uzmanları tarafından; yeniden yerleşim, iş sağlığı ve güvenliği ile İzmir’de yürütülen pilot uygulamadan elde edilen derslere ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiştir.
Toplantı, proje uygulamasına ilişkin yaklaşık 20 yazılı sorunun yanıtlandığı bir Soru-Cevap oturumu ile sona ermiştir. Katılımcıların öne çıkan soru ve görüşleri; yıkım sürecinde asbest sökümü ve toz kontrolüne yönelik iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, müteahhitlerin sınıflandırılması ve seçimine ilişkin kriterler ile kredi geri ödeme planları ve kira yardımı uygunluk koşulları gibi finansal hususlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Panel, tüm inşaat faaliyetlerinde ulusal mevzuat ve Dünya Bankası standartlarına kesinlikle uyulmasının zorunlu olduğunu, asbest bildirimlerinin yapılması ve toz azaltıcı önlemlerin alınmasının mecburi olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca Başkanlığın belirli müteahhitleri önermediği; ancak mevzuata uyumu sağlamak amacıyla kapsamlı belge, yeterlilik ve performans teminatı şartlarını titizlikle uyguladığı ifade edilmiştir. Manisa ÇSYP’ye ilişkin toplantı tutanakları için EK 17 ’ye bakınız.


7. [bookmark: _Toc219910650]ŞİKAYET MEKANİZMASI
Şikayet Mekanizması (ŞM) Proje paydaşlarına geri bildirimde bulunmaları ve/veya Proje faaliyetleriyle ilgili endişelerini ve şikayetlerini dile getirmeleri için kanallar sağlayan bir düzenlemedir.
Uluslararası gerekliliklere uygun olarak İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında projeden etkilenen ve ilgili paydaşların kaygılarını ve şikayetlerini almak, çözmek ve takip etmek için bir şikayet mekanizması kurulmuştur.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın (ÇŞİDB) Kentsel Dönüşüm Başkanlığı altında kurulan PYB, paydaşların ALO 181, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), proje hattı, yüz yüze toplantılar, şikâyet kayıt formları, e-posta, telefon ve proje web sitesindeki iletişim formu gibi çeşitli şikâyet kanalları aracılığıyla erişimine açık olacaktır.
Tüm şikâyetler, Proje’nin Paydaş Katılım Planı’nda (PKP) belirtilen süreler ve ayrıntılara uygun şekilde ele alınacaktır. Paydaşların ayrıca isimsiz olarak şikâyette bulunma hakkı da bulunmaktadır. (Detaylar için Bölüm 7, Alt Bölüm 7.4.1: İsimsiz Şikâyetlerin Kaydı ve Değerlendirilmesi’ne bakınız.)
Buna ek olarak, şikâyetler Dünya Bankası’nın kendi Şikâyet Giderme Hizmeti (GRS) aracılığıyla da iletilebilir.
7.1. [bookmark: _Toc219910651]İşçi Şikayet Mekanizması
[bookmark: _Hlk201927694]Herhangi bir inşaat işini üstlenecek olan yükleniciler bir ŞM geliştirecek ve inşaat işiyle ilgili olarak herhangi bir paydaş tarafından iletilen şikayetleri toplamak, kaydetmek, değerlendirmek ve mümkünse çözmekten sorumlu olacaktır. Yüklenici, şikayetleri Projenin İYP'sinin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan Şikâyet Kayıt Formu ve Şikâyet Kapatma Formu kullanılarak kaydedilecektir. (Şikâyet mekanizmasına ilişkin daha fazla ayrıntı için Proje’nin Paydaş Katılım Planı’na [PKP] bakınız.) Sözlü şikayetler, yüklenicinin sorumlu personeli tarafından Şikayet Kayıt Formu doldurularak kaydedilecektir. Yüklenici, çözülemeyen şikayetleri ilgili kişilere veya kurumlara iletmekle yükümlüdür. Yükleniciler ayrıca hem çözülmüş hem de çözülmemiş şikayetler dahil olmak üzere tüm kayıtlarını her haftanın başında PYB'ye sunmakla yükümlüdür.
İç paydaşlar, Yüklenici ve alt yükleniciler için çalışan işçiler (doğrudan ve sözleşmeli), yöneticiler, temsilciler ve tedarikçilerdir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tüm doğrudan çalışanlara ve sözleşmeli işçilere (ve ilgili yerlerde kuruluşlarına) işyerleriyle ilgili endişelerini dile getirmeleri için bir şikayet mekanizması sağlayacaktır.
Tüm doğrudan ve alt yüklenici çalışanların istihdam sürecinde gerekli oryantasyon ve eğitim programları sağlanacaktır. Eğitim, çevresel, sosyal, İSG, toplum sağlığı ve güvenliği konularını ve şikayet mekanizmalarını kapsayacaktır.
Ayrıca, işe alım sırasında şikâyet mekanizması hakkında bilgilendirilecek ve bu mekanizmayı kullanmaları halinde herhangi bir misillemeye karşı korunmalarına yönelik tedbirler konusunda bilgilendirilecektir. Şikâyet mekanizmasının tüm proje çalışanları için kolayca erişilebilir olmasını sağlamak için aksiyonlar alınacaktır.
Projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) ve Paydaş Katılım Planı (PKP) ve diğer belgelerdeki gereklilikler eğitimler aracılığıyla açıklığa kavuşturulacaktır.
Şikayet süreci ve şikayet-öneri kutuları hakkında bilgi posterleri ortak çalışma alanlarına yerleştirilecektir.
Yükleniciler, çalışanlara anonim(isimsiz) şikayet prosedürü hakkında bilgi verecek ve bu süreçte anonimlik ve gizliliği garanti ederek çalışanları güvenli bir ortamda şikayetlerini iletmeye teşvik edecektir.
İsimsiz olarak alınan şikayetler Proje PKP’sinde tanımlanan adımlar uygulanarak değerlendirilecektir. Şikayet kapsamında inceleme süreçlerinden geçerek değerlendirilecek ve her aşama şikayet mekanizması sistemine işlenecektir. Gizli tutulması gereken şikayetler hakkında üçüncü şahıslar bilgilendirilmeyecek ve resmi bir bilgilendirme/dönüş yapılmayacaktır.
ŞM’nin etkin bir şekilde çalışması için aşağıdaki eylemler uygulanacaktır:
· Tarafsızlık, gizlilik ve zorlama veya yıldırma olmaksızın işleyişin sağlanması.
· Endişelerin, Proje’nin PKP’sinde belirtilen süreler içerisinde çözülmesi.
· Şeffaf, anlaşılır, danışmaya dayalı, uygun ve kolay erişilebilir bir sürecin temin edilmesi.
· Şikâyet ve geri bildirimlerin anonim olarak iletilebilmesi seçeneğinin sunulması.
· Mekanizmaya erişimin ücretsiz olması ve başvuruda bulunanlara karşı misillemede bulunulmaması.
· Yargısal veya idari yollara başvurunun kısıtlanmaması.
Ayrıca, Çevresel ve Sosyal Standart 2 (ÇSS2) gereği, çalışanlara yönelik özel bir şikâyet mekanizması oluşturulacaktır. Çalışan şikâyetleri diğer şikâyet türlerinden ayrı olarak değerlendirilecektir. (Çalışan şikâyetleri ve ilgili şikâyet mekanizmasına ilişkin ayrıntılar için Proje’nin İYP’sinin Bölüm 11’ine bakınız.)
7.2. [bookmark: _Toc219910652]Şikayetlerin Alınması ve Kayıt Edilmesi
[bookmark: _Hlk201927752]İlgili idare tarafından telefon hattı, iletişim formu veya diğer kanallardan alınan tüm şikayetler Şikayet Kayıt Formu (ŞKF) (EK 4) kullanılarak kaydedilir ve formun basılı bir kopyası Şikayetçiye verilir. Tamamlanan form, aynı iş günü içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) PYB şikâyet kayıt sistemine girilir.
ŞKF doldurulamazsa, aşağıdaki temel bilgiler kaydedilir:
· Şikayet sahibinin adı ve soyadı (şikâyet sahipleri isimsiz şikayet kaydı bırakma hakkına da sahiptir);
· Şikayet konusu;
· Şikayet Yeri;
· İletişim bilgileri (telefon / cep telefonu numarası, adres, e-posta vb.);
· Organizasyon adı (ilgili ise)
· Tarih ve saat
Proje ekipleri, ŞKF'yi verilen bilgilere göre tamamlar ve şikayeti kaydeder. 
Şikayetçi tarafından önerilen tüm düzeltici eylemler ŞKF yoluyla kayıt altına alınır.
7.3. [bookmark: _Toc219910653]Şikayetlerin Değerlendirilmesi
· Tüm şikayetler, gerçek olup olmadıklarına ve Proje faaliyetleriyle ilgili olup olmadıklarına göre sınıflandırılmak üzere gözden geçirilir. Ortaya konan konular / uyuşmazlıklar Proje faaliyetleriyle ile ilgili değilse, ilgili kişi ile iletişime geçmek için Şikayet Eden kişilere rehberlik sağlanır. Uygun Şikayetler, Projenin sosyal ve çevresel standartlarına göre cevaplandırılacaktır.
· Telefon hattı, e-posta, yüz yüze toplantılar / iletişimler üzerinden alınan tüm şikayetler kayıt altına alınır ve Proje ekipleri, kayıt işleminin ardından iki (2) iş günü içerisinde yanıt sürecini açıklamak için şikayet sahibi ile iletişime geçer.
· ŞM, Cinsel Sömürü ve İstismar ile Cinsel Taciz (CSS/CT) konularında gizli şikâyetlerin alınması ve değerlendirilmesine yönelik özel bir kanal içerecektir. Bu tür şikâyetlerin gizliliğinin sağlanması ve hassasiyetle ele alınması amacıyla özel tedbirler uygulanacak olup, şikâyetler yürürlükteki ulusal mevzuat doğrultusunda yönetilecektir.
· PYB’nin şikayetleri araştırmak ve cevaplamak için on beş (15) iş günü bulunmaktadır. Daha kapsamlı araştırma gerektiren durumlarda ise şikâyetçiye süreç hakkında bilgilendirme yapılacak ve güncellenmiş bir çözüm takvimi sunulacaktır.
7.4. [bookmark: _Toc219910654]Şikayetlerin Çözümü
· Şikâyetçinin tatmin edilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzeltici eylemler gerçekleştirilecektir.
· Çözüm süreci boyunca tüm taraflar düzeltici faaliyetler konusunda mutabakat sağlar.
· Proje Yönetim (PYB), her bir şikâyeti, ilk yanıtı takiben otuz (30) iş günü içerisinde çözmeyi hedeflemektedir. Bu süre, Bakanlığın yazılı talimatı ile uzatılabilir. 
· Şikayet Sahipleri, ŞM’nin kararına itiraz edebilir. Bu itirazın sonucuna dair işleme, oturumlar ve rapor, bu itirazına alınmasını müteakip 30 iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır.
· Şikayet sahipleri, şikayetleri konusunda PYB veya Bakanlığın verdikleri karardan memnun olmamaları halinde yargı sistemi aracılığıyla hukuki yollara başvurabilirler.
7.5. [bookmark: _Toc219910655]Şikayetlerin Kapatılması
Alınan düzeltici eylemlere ilişkin kanıtlar (fotoğraflar veya sahadan elde edilen diğer ilgili belgeler gibi) toplanmakta ve 'Şikâyet Kapatma Formu' (Bkz. EK 5) PYB hem de şikâyetçi tarafından imzalanmaktadır.
Alt proje yüklenicileri tarafından hazırlanacak şikâyet tablosu, tüm şikâyetlerin uygun şekilde kaydedilmesini ve izlenmesini sağlayarak çözüm sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunacaktır.
7.6. [bookmark: _Toc219910656]İsimsiz Şikayetlerin Kaydedilmesi ve Değerlendirilmesi
Hem iç hem de dış paydaşların iletişim bilgilerini ve kimlik bilgilerini sağlama konusunda sorunları, endişeleri veya güçlükleri olduğunda, paydaşlar tarafından iletilen şikayetler öncelikle değerlendirilecek ve isimsiz şikayet veya isimsiz öneri olarak kaydedilecektir. Menfaat sahipleri tüm istek ve şikayetlerini isim belirtmeden talep – şikayet hatlarına iletebilmektedir.
Başka bir yöntem olarak, Proje ile ilgili şikayetlerini isim ve iletişim adresi vermeden tercih ettikleri başka bir tanımlanmış iletişim aracı ile iletebilirler.
İsimsiz olarak alınan şikayetler, iş akışında tanımlanan adımlar uygulanarak değerlendirilecektir. Şikayet kapsamında inceleme süreçlerinden geçerek değerlendirilecek ve her aşama şikayet mekanizması sistemine işlenecektir. Gizli tutulması gereken şikayetler hakkında üçüncü şahıslar bilgilendirilmeyecek ve resmi bir bilgilendirme/dönüş yapılmayacaktır.
Şikayet sonuçlandığında uygulanacak çözüme ilişkin resmi bir geri bildirim olmamakla birlikte, kamuoyunun aydınlatılması gereken bir konu ise ve gerekli görülmesi halinde ortak panolar/ kamu ve genel iletişim araçları aracılığıyla paydaşlara duyurulabilir.
Şikâyetlerin kaydedilmesi, takibi ve çözümü için bir şikayet kayıt tablosu oluşturulmuştur. (Bkz. EK 6)
7.7. [bookmark: _Toc219910657]Şikayet Mekanizması İletişim Bilgileri
Paydaşların şikayetlerini resmi olarak dile getirmeleri için kullanılacak kanallar aşağıdaki gibidir:
ALO 181: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 81 ilinden gelen şikayet, ihbar ve bilgi taleplerini inceleyerek müdahalede bulunmakta ve denetimleri gerçekleştirmektedir. Vatandaşlar çevre sorunları, hava, su, toprak, radyoaktif kirlilik, kentsel dönüşüm, gürültü ve atık konulu şikayet-ihbarları Alo 181’i arayarak iletebilmektedir. Çağrı merkezinden kayıt altına alınan bildirimler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mevzuat alanına ilişkin ilgili Genel Müdürlüklere aktarılarak cevapları sistem üzerinden alınmaktadır. İlgili birimlerden konuya ilişkin alınan bilgiler çağrı merkezindeki yetkili tarafından telefon aracılığıyla başvuru sahibine aktarılmaktadır. Bu şekilde vatandaşlara bıraktıkları kayıtlarla ilgili en kısa zamanda geri bildirimlerde bulunulmaktadır. Paydaşlar da herhangi bir şikayet, ihbar ve bilgi taleplerini bu numarayı arayarak AKDHGM ile iletişime geçebilir.
CİMER: Paydaşların Proje kapsamında her türlü talep, şikayet, ihbar, görüş ve önerileri ile bilgi edinme haklarına ilişkin başvurularını, CİMER üzerinden tüm iletişim kanallarını kullanarak yapabilecektir.
Telefon Hatları: Paydaşlar 0 (312) 410 10 00 numaralı telefonu arayabilir ve bir irtibat görevlisiyle görüşme talebinde bulunabilir
Yüz yüze: Paydaşlar şikayetlerini PYB’nin ilgili personeline yüz yüze iletebilirler.
Proje Web Sayfası ve İletişim Formu:
Proje ile ilgili bilgilere erişimi ve şikâyetlerin iletilmesini kolaylaştırmak amacıyla özel bir web sitesi [footnoteRef:20] kurulmuştur. Paydaşlar, dayanikli@csb.gov.tr adresine e-posta göndererek veya web sitesi iletişim formunu kullanarak şikâyet ya da taleplerini iletebilirler. [20:  Projenin web sitesine şu adresten erişilebilir: https://kentseldirenclilik.csb.gov.tr/] 

Web sitesinde yer alan içerikler:
· Duyurular ve haberler,
· Genel proje bilgileri (amaç, bileşenler),
· ARAAD başvuru bağlantısı,
· Yüklenici belgelerinin yüklenmesine yönelik rehber,
· Manisa irtibat ofisi iletişim bilgileri,
· Çevresel ve sosyal proje dokümanları,
· Başvuru kılavuzları ve
· Sıkça sorulan sorular.
Farkındalık Artırıcı Faaliyetler:
PYB, şikâyet mekanizması hakkında paydaşlar ve etkilenen taraflar arasında farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar arasında proje web sitesi, bilgilendirme kampanyaları, reklamlar, broşürler, posterler ve diğer tanıtım materyalleri yer almakta olup, şikâyet mekanizmasının yaygın biçimde duyurulması ve erişilebilir olması sağlanmaktadır.
Dünya Bankası Şikayet Giderme Sistemi: Dünya Bankası (DB) destekli bir Projeden olumsuz etkilendiklerine inanan topluluklar ve kişiler, şikayetlerini mevcut Proje düzeyindeki şikayet mekanizmalarına veya Dünya Bankası'nın Şikayet Giderme Hizmetine (“GRS”) iletebilirler. GRS, Projeyle ilgili endişeleri gidermek için alınan şikayetlerin derhal gözden geçirilmesini sağlar. Projeden etkilenen topluluklar ve kişiler, şikayetlerini, DB'nin politikalarına ve prosedürlerine uymamanın bir sonucu olarak zararın meydana gelip gelmediğine veya gelip gelemeyeceğine dair kararları belirleyen DB'nin bağımsız Teftiş Paneline sunabilirler. Denetim Paneli, Dünya Bankası’nın politika ve prosedürlerine uymaması nedeniyle zarar verilip verilmediğini veya zarar verilme ihtimalini değerlendirmektedir. Şikayetler, endişeler doğrudan Dünya Bankası'nın dikkatine sunulduktan ve Banka Yönetimine yanıt verme fırsatı verildikten sonra herhangi bir zamanda iletilebilir. Şikayetlerin Dünya Bankası'nın kurumsal Şikayet Giderme Hizmetine (GRS) nasıl gönderileceği hakkında bilgi için lütfen http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service adresini ziyaret edin. Şikayetlerin Dünya Bankası Teftiş Paneline nasıl iletileceği hakkında bilgi için lütfen www.inspectionpanel.org adresini ziyaret edin.
8. [bookmark: _Toc219910658]ÇEVRESEL & SOSYAL İZLEME
Aşağıdaki tabloda, çevresel ve sosyal izleme çerçevesinin temel gereksinimleri ve bileşenleri sunulmaktadır. Tablo 33‘de sunulan Çevresel ve Sosyal İzleme Planı, alt projeler için uygulanacak tarama faaliyetleri sırasında genişletilebilir ve ayarlanabilir.
[bookmark: _Ref214005629][bookmark: _Toc207792802]Tablo 33: Güçlendirme/Yıkım/Yeniden İnşa Çalışmalarının Çevresel ve Sosyal İzlenmesi
	No
	Parametre
	Parametre Detayı / Etki Azaltıcı Önlem
	İzleme Metodu / Yeri
	Sıklık
	Sorumluluk

	Yıkımı Gerçekleştirilmiş, Yalnızca Yeniden İnşa Süreci Gerçekleştirilecek Alt-projeler için Hazırlık Aşaması

	1
	Atık Yönetimi
	Yıkım alanı ve çevresinde uygun şekilde yönetimi gerçekleştirilmemiş tehlikeli/tehlikesiz atıkların (varsa) ilgili şekilde yeniden kullanılması / geri dönüşümü / bertarafı
	İlgili alt proje sahasında görsel kontroller.

Alt projenin etki alanında bulunması gereken Şikayet Mekanizması kayıtlarının ve araçlarının (şikayet kutuları, şikayet formları vb.) görsel olarak incelenmesi ve denetlenmesi
	Gündelik

	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	İlgili alt proje sahası ve çevresinde görsel kontroller

Alt projenin etki alanında bulunması gereken Şikayet Mekanizması kayıtlarının ve araçlarının (şikayet kutuları, şikayet formları vb.) görsel olarak incelenmesi ve denetlenmesi


	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	2
	Toz ve Gürültü
	Gerçekleştirilmiş olan yıkım sürecinde yapılmış (varsa) toz ve gürültü şikayetlerinin için Şikayet Mekanizmasının uygulanması
	
Alt projenin etki alanında uygulanacak Şikayet Mekanizması kayıtlarının görsel denetimi ve incelenmesi.
	Haftalık
Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi
PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	3
	Halk Sağlığı ve Güvenliği / Trafik
	Gerçekleştirilen yıkım faaliyetleri nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı sorununun (varsa) çözülmesi.
Trafik Yönetim Planı Geliştirilmesi
	




İlgili alt proje sahası ve çevresinde görsel kontroller

Alt projenin etki alanında bulunması gereken Şikayet Mekanizması kayıtlarının ve araçlarının (şikayet kutuları, şikayet formları vb.) görsel olarak incelenmesi ve denetlenmesi

	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	Yıkıma / Güçlendirmeye / Yeniden İnşaya Hazırlık Aşaması

	4
	Plan, Prosedür ve Metotlar
	Söz konusu faaliyet öncesi;
Manisa ÇSYP’nin Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Planının,
Alt-proje bazlı Y-ÇSYP, Alt-proje uygulamasına göre hazırlanması gereken (varsa, ör. patlatmalı yıkım gerçekleştirilecekse bu kapsamda hazırlanması gerekenler) ilave dokümanların ve
Ulusal mevzuat kapsamında hazırlanması gereken plan ve prosedürlerin hazırlanması.
	Alt proje ofislerinde ve şantiyede görsel gözlemler.
	3 günde 1
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	
	PYB merkez ofiste dokümanların incelenmesi
	İki haftada bir
	PYB Merkez Ofis

	
	
	Söz konusu faaliyet öncesi Y-ÇSYP Kontrol Listelerinin il bazlı ÇSYP’lere ve tarama sürecinin çıktılarına uygun şekilde hazırlanması.
	PYB merkez ofiste dokümanların incelenmesi
	İki haftada bir
	PYB Merkez Ofis

	5
	İzin ve Protokoller
	Faaliyet öncesi ulusal mevzuat kapsamında alınması gereken izinlerin ve yapılması gereken protokollerin (ör. personel kaynaklı atık suyun ilgili Belediye tarafından taşınması için yapılacak (gerekecekse) vidanjör hizmeti protokolü gibi) alınması ve yapılması
	Alt proje ofislerinde ve şantiyede görsel gözlemler.
	3 günde 1
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	
	PYB merkez ofiste dokümanların incelenmesi
	Haftalık
	PYB Merkez Ofis

	6
	Halk Sağlığı ve Güvenliği
	Toplum sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin alınması (işaretleme, güvenlik çizgilerinin sağlanması, yerel halkın bilgilendirilmesi vb.)
Trafik Yönetim Planının Uygulanması
	İlgili alt proje sahası ve çevresinde görsel kontroller

Alt projenin etki alanında bulunması gereken Şikayet Mekanizması kayıtlarının ve araçlarının (şikayet kutuları, şikayet formları vb.) görsel olarak incelenmesi ve denetlenmesi
	Gündelik



Haftalık
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	7
	İSG
	Faaliyetlere başlamadan önce İSG önlemlerinin alınmış olması (ör. risk değerlendirilmelerinin yapılması, personele işe başlamadan eğitimlerin verilmesi, KKD’lerin temin edilmesi, COVID-19 ile ilgili yapısal ve yapısal olmayan önlemlerin alınması vb.)
	Alt proje ofislerinde ve şantiyede görsel gözlemler.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	Alt-proje ofislerinde ve sahasında görsel kontroller ve kayıtların incelenmesi
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	8
	Asbest
	Yıkım içeren alt projeler için asbest envanter çalışmasının ve sonrasında gerektiği taktirde söküm ve bertaraf işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
	Alt-proje sahasında asbest güvenlik önlemlerine uyarak gerçekleştirilecek görsel kontroller.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	
	İlgili kayıtların incelenmesi
	Haftalık
	PYB Merkez Ofis

	9
	Atık Yönetimi
	Yıkım içeren alt projeler için seçici yıkım planlamasının yapılması
	Alt proje ofislerinde ve şantiyede görsel gözlemler.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	Yıkım / Güçlendirme / Yeniden İnşa Aşaması

	10
	İSG
	İSG önlemlerinin (ör. KKD kullanımı, sahaya özet talimatlar, yüksekte çalışma önlemleri gibi yapı işlerinde ulusal mevzuat kapsamında alınması gereken önlemler ve DB ÇSÇ ve DBG Sektörel Kılavuzların gereklilikleri de dahil edilerek hazırlanacak alt proje Sağlık ve Güvenlik Planlarında ve bu ÇSYÇ’de belirlenen önlemler) önlemlerin alınması
	Alt proje ofislerinde ve şantiyede görsel gözlemler.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	11
	Toz ve Gürültü
	Toz ve gürültüye ilişkin olarak ulusal mevzuat kapsamında ve Y-ÇSYP Kontrol Listeleri ve Manisa ÇSYP'de detaylandırılan zorunlu önlemlerin alınması.
	Alt proje sahalarında ve etki alanlarında görsel gözlemler.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	Şikayet üzerine en yakın alıcılarda hava kalitesi ve gürültü ölçümleri yapılması
	Ölçümler
Alt projenin etki alanında bulunması gereken Şikayet Mekanizması kayıtlarının ve araçlarının (şikayet kutuları, şikayet formları vb.) görsel olarak incelenmesi ve denetlenmesi
	Şikayet Üzerine
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	12
	Kirlilik Önleme
	· Alt-proje özel olarak belirlenmiş; toz ve gürültü haricinde; çevre bileşenleri üzerinde negatif etkisi olabilecek faaliyetlerle ilgili kirlilik önleme önlemlerin alınması.
· Üretilen atık suyun kayıtlarının tutulması
	Alt-proje sahalarında ve etki alanlarında görsel kontrol.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	
	Alt proje sahalarında ve etki alanlarında görsel gözlemler.
	3 ayda 1
	PYB Merkez Ofis

	
	
	Şikayet olması durumunda su ve toprak örneklenmelerinin ve ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekmesi durumunda ilgili düzeltici eylemlerin alınması
	Örneklem ve ölçüm
	Şikayet Üzerine
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	13
	Atık Yönetimi
	· Seçici yıkım uygulamasının gerçekleştirilmesiyle inert inşaat & yıkıntı atığının diğer atıklardan azami seviyede ayrılması.
· Seçici yıkım aşamasında oluşan ve bertaraf mecburiyeti içeren tehlikeli atıklar dışındaki atıkların azami seviyede tekrar kullanılması / geri kazanımı / geri dönüşümü.
· İnert inşaat & yıkıntı atıklarının mümkün olan bölgelerde geri kazanım tesislerine gönderilmesi, mümkün olmayan bölgelerde düzenli depolama alanlarına gönderilmesi.
· Diğer güçlendirme veya inşaat faaliyetleri sırasında, atık hiyerarşisine uyularak ve DB ÇSÇ ve DBG Genel / Sektörel Kılavuzlarına göre hazırlanacak ÇSYP’lere uygun şekilde atık yönetiminin gerçekleştirilmesi.
· Söz konusu süreçlerin takibi için gerekli kayıtların tutulması.
	Alt-proje sahalarında görsel ve kontrolü ve dokümantasyon inceleme.
· Atık kayıtları
· Atık bertaraf makbuzları
· Atık transfer kayıtları vb.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	
	
	3 Ayda 1
	PYB Merkez Ofis

	14
	Alt-proje kaynaklı trafik
	Her bir il için ayrı ayrı hazırlanacak ve sonrasında alt projelere özel olarak uygulanacak Toplum Sağlığı ve Trafik Yönetim Planlarında geçen önlemlerin uygulanması.
	Alt-proje sahası ve çevresinde görsel kontrol.
İlgili dokümantasyonun kontrolü.
· Eğitim kayıtları
· Hız limit aşım kayıtları
· Trafik sebepli şikayetler
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi
PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	15
	Şikayet Mekanizması
	Şikayet Mekanizmasının tüm faaliyetler boyunca iç ve dış şikayetleri içerecek şekilde uygulanması.
	Alt-proje sahası ve çevresinden alınan şikayet kayıtlarının incelenmesi.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	
	
	Aylık
	PYB Merkez Ofis

	Tüm Aşamalar Boyunca

	16
	Genel
	Süreç boyunca açılan, şikayetlerle ilgili olanlar dahil olmak üzere tüm çevresel, sosyal, İSG ve halk sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunsuzlukların kapatılması.
	Alt-proje sahası ve etkilediği alanlarda görsel kontrol ve dokümantasyon kontrolü

Alt projenin etki alanında bulunması gereken Şikayet Mekanizması kayıtlarının ve araçlarının (şikayet kutuları, şikayet formları vb.) görsel olarak incelenmesi ve denetlenmesi.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftalık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	
	
	
	
	3 Ayda 1
	PYB Merkez Ofis



8.1. [bookmark: _Toc219910659]Ç&S İzleme, Denetim ve Raporlama
8.1.1. [bookmark: _Toc219910660]İzleme ve Denetim
PYB, alt projeye özel Y-ÇSYP Kontrol Listelerinin, mahalle düzeyinde ÇSED'lerin (gerekirse) ve alt projeye özel olarak uygulanacak YYÇ, PKP ve İYP'nin düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlamak için daha önce detaylandırıldığı gibi alt proje izleme ve kontrol eylemlerini gerçekleştirecektir.
PYB ayrıca Proje'nin inşaat faaliyetlerinin uygulanmasıyla ilgili çevresel ve İSG konularının denetimi için bir denetim danışmanlık firması (Banka tarafından kabul edilebilir deneyime, niteliklere ve referans şartlarına sahip) görevlendirecektir. Özellikle, saha ziyaretleri kapsamında, denetim danışmanlık firması ve Manisa ilinde bulunan PYB bireysel Çevre ve Sosyal Uzmanları, yüklenicileri denetleyecek ve izleyecek ve yüklenicileri ve yüklenicinin odak noktalarını yerinde tespit ettikleri sorunlar hakkında bilgilendirecek ve bu sorunların düzeltilmesi için atılacak adımlara karar verecektir.
Çevreyi, İSG ve toplum sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek / tehdit edebilecek önemli bir olay veya kaza durumunda (Örneğin ölümcül iş kazası veya 72 saat ve üzeri iş günü kaybına neden olan kaza, toplum ve çevre sağlığını riske atacak çevresel dökülmeler ve kazalar, sakatlığa neden olabilecek bir iş kazası vb.). Yükleniciler derhal KDB'yi ve iller için görevlendirilen bireysel Çevre Uzmanlarını bilgilendirecek ve DB, KDB tarafından 48 saat içinde bilgilendirilecektir. Böyle bir durumda, (1) Kök Neden Analizi çalışmalarını, (2) kazanın / olayın tekrarlanmasını önlemeye yönelik tedbirleri ve spesifik telafi eylemlerini / düzeltici eylemleri içeren olay raporu, PYB bireysel uzmanlarının rehberliği ve kontrolleri ile yüklenici tarafından 30 iş günü içinde KDB'ye sunulacak ve KDB olay raporunu DB'ye iletecektir. KDB de bu kapsamdaki bulgularını raporlarıyla birlikte DB'ye bildirecektir.
DB Proje ekibi de Proje denetiminin bir parçası olarak zaman zaman ve/veya özellikle ihtiyaç duyulduğunda Proje sahalarını ziyaret edecektir.
8.1.2. [bookmark: _Toc219910661]Raporlama
Proje ve alt projeler kapsamında raporlama, Tablo 34'de belirtilen aşağıdaki sorumluluklar, kapsam, sıklık ve gereklilikler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.







[bookmark: _Ref214005575][bookmark: _Toc207792803]Tablo 34: ÇSYP Uygulamasına İlişkin Raporlama Gereklilikleri
	Raporlamayı Yapacak Taraf
	Raporlama Gerekliliği
	Sıklık
	Raporlamanın Sunulacağı Taraf

	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi
	· Yıkım/güçlendirme/inşaat faaliyetlerinin ilerleme takvimlerinin özeti
· İl bazlı ÇSYP'lere, hazırlanmasının gerekmesi durumunda mahalle bazlı ÇSED’lere ve Y-ÇSYP’lere uyum faaliyetlerinin özeti
· Proje sırasında meydana gelen tüm kaza, olay ve ramak kala olayları güncellenmiş listesi
· Personellere sağlanan Ç&S kapsamlı eğitimlere dair kayıtlar
· Hala çözülmekte olan tüm geçmiş sorunların takip bilgileri
· Y-ÇSYP  etki azaltma önlemlerinin uygulanmasıyla ilgili faaliyetlere ait fotoğraflar
· Sahada her gün yapılan işlerin günlük uyum kontrol listesi
· Bölüm 5’de sunulmuş Çevresel ve Sosyal İzleme Planı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerin çıktıları
	Aylık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	İllerdeki PYB bireysel uzmanları
	· Yüklenicilerin / Yüklenicinin irtibat görevlilerinin aylık raporlarındaki önemli noktalar
· Gözetim, izleme ve denetim faaliyetlerinin çıktıları
· Tip-III alt projeler kapsamındaki Ç&S Denetimlerin ve gerekmesi durumunda hazırlanacak Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planlarının ilerleme durumları
	Aylık
	PYB Merkez Ofis

	PYB Merkez Ofis
	Yüklenicilerin ve illerdeki PYB bireysel uzmanlarının raporlamalarını ve kendilerinin 3 aylık periyotlarda gerçekleştirecekleri saha izlemelerinin çıktılarını kullanarak:
· Tamamlanan yıkım/güçlendirme/inşaat faaliyetlerinin özeti
· Kalan yıkım/güçlendirme/inşaat ve program tahmini
· Uyum faaliyetlerinin özeti
· Bölüm 5’de sunulmuş Çevresel ve Sosyal İzleme Planı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerin çıktıları
· Çevresel Sosyal, Sağlık ve Güvenlik Temel Performans Göstergeleri ile ilgili ilerlemeler (KPI), örneğin;
· Her bir il için çözülen şikayetlerin durumu,
· Her bir alt proje için uygun bir şekilde hazırlanmış ve onaylanmış Y-ÇSYP Listesi sayısı
· Her bir il için iş kazası / olayı sayısı
· Tip-III alt projelere özel olarak gerekmesi durumunda hazırlanacak Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planlarından, tüm aksiyonları tamamlanmış olanların sayısı
· Ortalama olacak şekilde geri kazanılmış inşaat ve yıkıntı atığı oranı
· Çevre, Sosyal, İSG ve halk sağlığı ve güvenliği olaylarının güncellenmiş listesi
· Proje sırasında meydana gelen tüm kaza, olay ve ramak kala olayları güncellenmiş listesi
· Hala çözülmekte olan tüm geçmiş sorunlardan gelen takip bilgileri
· Alt-proje faaliyetlerine ait fotoğraflar
Proje İlerleme Raporu, yalnızca Bileşen 2 kapsamındaki alt proje faaliyetlerini değil, diğer bileşenler kapsamındaki faaliyetleri de içerecektir.
	3 Aylık
	DB




8.1.3. [bookmark: _Toc219910662]Diğer Personel İçin Eğitim
PYB, çevre, İSG ve sosyal konular konusunda uzman olmayan KDB personeline; ilgili İl Müdürlüklerinde çevre, İSG ve sosyal konulardan sorumlu birimlerin personeline ve gerektiğinde İl Müdürlüklerinin altyapı ve kentsel dönüşüm birimlerinde görevli personele aşağıdaki eğitimlerin verilmesini sağlayacaktır:
· Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi,
· Projeye özel araçlar; örneğin, ÇSYÇ, ÇSYP, İYP, PKP ve YYÇ/YYP,
· Çevresel ve sosyal değerlendirme yöntemleri,
· Toplum sağlığı ve güvenliği,
· Paydaş katılımı ve şikayetlerin kapatılması,
· Davranış kuralları,
· Cinsel Sömürü ve İstismar / Cinsiyete Dayalı Şiddet ile ilgili önlemler.
8.1.4. [bookmark: _Toc219910663]Yüklenici Eğitimi
Bileşen 2 kapsamında potansiyel alt projeler arasında yer alan riskli yapıların güçlendirilmesi, yıkılması veya yeniden inşası sürecinde; yürürlükteki ulusal Yapı Denetim Sistemi mevzuatı kapsamındaki denetim firmalarının eğitimleri ve bu mevzuat kapsamındaki uygulamalar, tasarım, mimari ve inşaat teknikleri gibi süreçler çerçevesinde oldukça ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır. Buna ek olarak, yürürlükteki İSG mevzuatı, Proje kapsamındaki alt projeler dahilinde yürütülecek faaliyetlerde görev alacak çalışanlar, işyeri hekimleri, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanları için de detaylı eğitim yükümlülüklerini tanımlamaktadır. Ancak yüklenicilere sağlanacak eğitimlerin, Çevresel ve Sosyal Çerçeve (ÇSÇ) ile Dünya Bankası Grubu Çevresel, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Genel Rehberleri ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, 8.1.3 Bölümünde belirtilen eğitimlerin yüklenicilere ve onların personeline sağlanması gerekmektedir.
Yükleniciler, bir bütün olarak alt projeye ilişkin çevresel ve sosyal gerekliliklere nasıl uyulacağına dair olan eğitimlerin yanında, işlerini gerçekleştirirken geçerli etki azaltma önlemi gerekliliklerine nasıl uyacakları konusunda da çalışanlarını eğitmelidir. Sağlık ve Güvenlik eğitimine ek olarak, diğer çevresel ve sosyal eğitimler (örneğin Davranış Kuralları, atık yönetimi ve temizlik), Manisa ili Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) kapsamında tanımlanmıştır. Söz konusu eğitimler aşağıdakileri içerecektir:
· İSG, çevre ve sosyal değerlendirmeler
· Çevresel kazalar ve sosyal olayların raporlanması
· ÇSYP
· Toplum sağlığı ve güvenliği
· Paydaş katılımı ve şikayet mekanizması
· Davranış Kuralları
· CSS/CT
· Cinsiyete Dayalı Şiddet
· İzleme ve raporlama ve
· Diğer ilgili olabilecek başlıklar.
Bununla birlikte ve bunlara ek olarak, özellikle yüklenici İSG irtibat görevlisi,
· Çevre kazalarının, sosyal olaylar İSG kazalarının ve halk sağlığı ve güvenliğini etkileyebilecek kazaların raporlamaları ve
· İl bazlı ÇSYP’ler ve Y-ÇSYP uygulanmasıyla tespit edilecek uygunsuzlukların bildirimleriyle ilgili eğitilmelidir.
İSG irtibat görevlisinin kaza / olay raporları minimum aşağıdakileri içermelidir:
· Olayın gerçekleştiği ve eğer farklıysa, öğrenildiği tarihler,
· Olayın açıklaması,
· İhlal edilen etki azaltma önlemleri ve/veya mevzuat
· Olay sırasında orada olan taraflar,
· Sorunu çözmek ve tekrar etmesini önlemek için alınan düzeltici / önleyici aksiyonlar ve
· Durumu düzeltmek için, örneğin iyileştirme gibi atılması gereken adımlar
Uygunsuzluk bildirimleri ise minimum aşağıdakileri içermelidir:
· Sorunun gerçekleştiği ve eğer farklıysa, öğrenildiği tarihler,
· Sorunun açıklaması,
· İhlal edilen etki azaltma önlemleri, mevzuat & Dünya Bankası ÇSÇ gereklilikleri,
· Olay sırasında orada olan taraflar,
· Atılan düzeltici / önleyici adımların açıklaması ve
· Çevresel hasar gerçekleştiyse, gerekli takip adımlarının veya uzun vadeli iyileştirme gerekliliklerinin açıklaması.
8.1.5. [bookmark: _Toc219910664]Alt Projeler İçin Başvuru Süreci
Şekil 21’de yer alan akış şemasında özetlendiği üzere, Tip III alt proje başvuru süreci, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak belirlenmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde yıkılmış olan bir yapı için yapı ruhsatı alınması ile başlar. 
Yüklenici, yıkımın Türkiye mevzuatına ve Dünya Bankası’nın çevresel ve sosyal standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini ve yeniden inşanın da bu standartlara uygun şekilde yürütüleceğini belgeleyen kapsamlı bir çevresel ve sosyal doküman setini sisteme yükleyerek başvurusunu sunmakla yükümlüdür. 
KDB PYB, sunulan doküman setine ilişkin çevresel, sosyal, İSG ve teknik açılardan kapsamlı bir uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirecektir. Bu aşamada önemli uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde alt projenin doğrudan reddedilmesi mümkündür. Başvuruların eksik olması veya dokümanlarda eksiklik bulunması durumunda, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Proje Yönetim Birimi gerekli revizyonların yapılmasını ve ilgili belgelerin tamamlanmasını talep edecektir. 
Sunulan doküman setinin yeterli ve uygun bulunmasının ardından, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Proje Yönetim Birimi tarafından sahada bir Çevresel ve Sosyal (ÇS) denetim (Taslak için EK 16’ya bakınız.) gerçekleştirilecektir. Bu denetim, önceki yıkım sürecinin projenin çevresel ve sosyal standartlarına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapılacak olup, ilgili paydaşlarla etkileşimi ve ayrıntılı bir çevresel ve sosyal denetim raporunun hazırlanmasını içerecektir. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Proje Yönetim Birimi'nin nihai değerlendirmesinin ardından, Dünya Bankası tarafından son inceleme yapılması gerekmiyorsa, çevresel ve sosyal denetim raporları ile Y-ÇSYP Kontrol Listesi belgeleri onay ve geri bildirim için Dünya Bankası’na sunulacaktır. Dünya Bankası’nın itirazı olmaması durumunda, alt proje resmî olarak onaylanacak ve potansiyel hak sahipleri ARAAD aracılığıyla alt kredi başvuru sürecine devam edebilecektir. Alt Proje Onay Akış Şeması Şekil 21’de sunulmaktadır.

[bookmark: _Ref214004492][bookmark: _Toc207792734]Şekil 21: Alt Proje Başvuru Süreci Şeması
[image: ]
[bookmark: _Toc219910665]EK 1- YASAL VE KURUMSAL ÇERÇEVE
1.1. [bookmark: _Toc219910666]Yasal Çerçeve
1.1.1. [bookmark: _Toc219910667]Türkiye’de Çevrenin Korunması ve Muhafazasına İlişkin Yasal Çerçeve
Çevre ile ilgili mevzuat hem ulusal kapsamda belirlenmiş standartlar hem de uluslararası anlaşma, sözleşme, protokol ve detay standartlar doğrultusunda geliştirilmiş ve özellikle son yıllarda katılım öncesi düzenlemeler kapsamında Avrupa Birliği (“AB”) Direktiflerine uyum çerçevesinde revize edilmiştir.
29 Ekim 2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda değişen ismiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (“ÇŞİDB”, eski adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) çevrenin korunması ve muhafazası, sürdürülebilir şehirlerin ve yerleşimlerin oluşturulması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında oluşturulan politikaların uygulanmasının birincil sorumlu kuruluştur. ÇŞİDB’nin merkez teşkilatı başkent Ankara ilindedir ve her ilde İl Müdürlükleri bulunmaktadır. Merkez teşkilat, Bakanlığın ismi ve yapısında gerçekleştirilen son değişikliklerle birlikte aşağıdaki başkanlık, müdürlük ve genel müdürlüklerden oluşmaktadır:
· Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
· Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü
· Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
· Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
· Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
· Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
· Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
· Milli Emlak Genel Müdürlüğü
· Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
· Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı
· İklim Değişikliği Başkanlığı
· Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
· Personel Genel Müdürlüğü
· Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
· Strateji Geliştirme Başkanlığı
· Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
· Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
· Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
· Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
· Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
· Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Yukarıda bahsi geçen kararname doğrultusunda daha önce Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ÇŞİDB’nin merkez birimleri arasına alınmış; İklim Değişikliği Başkanlığı ise Bakanlığa bağlı kuruluş olarak kurulmuştur.
ÇŞİDB’nin görev ve sorumlulukları, yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair mevzuatı hazırlamak, kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütmek, uygulamaları denetlemek, mesleki hizmetlerin gelişmesini sağlamak, çevre kirliliğini önlemek, çevrenin ve doğanın korunmasını sağlamak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek olarak özetlenebilir.
İlk olarak 1983’te yürürlüğe giren ulusal Çevre Kanunu (2872 Sayılı Kanun) çevre konularını geniş bir kapsamda ele almaktadır. Çevre Kanunu altında, ulusal ve uluslararası politika ve standartlara uygun çevre yönetmelikleri geliştirilmiştir ve daha önce de belirtildiği gibi bu yönetmeliklerden bazıları Türkiye’nin katılım öncesi çalışmaları kapsamında AB Direktifleri ile uyumlu hale getirilmek üzere yakın tarihlerde revize edilmiştir.
Çevre Kanunu ve yönetmelikleri dışında ve onlara tamamlayıcı olarak, aşağıda listelenen kanunlar da çevrenin korunması, doğal kaynakların ve kültür ve tabiat varlıklarının korunması/yönetimi, kirliliğin önlenmesi & kontrolü ve kirliliğin önlenmesi için alınacak tedbirlerin uygulanması hususları ile ilgili hükümler içermektedir. Aşağıda aynı zamanda sosyal etkilerle alakalı hükümleri ve sağlık & güvenlik ve işgücü kapsamındaki hususlarla alakalı hükümleri düzenleyen kanunlar da listelenmiştir:
· Kamulaştırma Kanunu (Kanun No: 2942)
· Orman Kanunu (Kanun No: 6831)
· Yeraltı Suları Hakkında Kanun (Kanun No: 167)
· İş Kanunu (Kanun No: 4857)
· İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kanun No: 6331)
· Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (Kanun No: 2863)
· Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (Kanun No: 5403)
· Maden Kanunu (Kanun No: 3213)
· Belediye Kanunu (Kanun No: 5393)
· Milli Parklar Kanunu (Kanun No: 2873)
· Mera Kanunu (Kanun No: 4342)
· Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Kanun No: 1593)
· İskan Kanunu (Kanun No: 5543)
· Karayolları Trafik Kanunu (Kanun No: 2918)
· Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun No: 6446)
· Enerji Verimliliği Kanunu (Kanun No: 5627)
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü yerine 16 Ekim 2023 tarih ve 32341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 153 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmuştur. Özel bütçeli bir kamu tüzel kişiliği olan UTP, afet riski altındaki alanlar ile afet riski altındaki alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu alanların/arazilerin dönüşümünü yönetmektedir. UTP, faaliyetlerini TOKİ, İLBANK ve yerel yönetimler de dahil olmak üzere Bakanlığın diğer iştirakleri ile yakın iş birliği içinde yürütmektedir. KDB, dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi ile riskli yapılara ilişkin tespit, düzenleme ve değerleme iş ve işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak; riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu alanlara ilişkin her türlü harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile arazi toplulaştırma işlemlerini yürütmekle sorumludur; Dönüşüm uygulamalarında mülkiyet tespiti, uzlaşma, kamulaştırma, değerleme iş ve işlemlerini yürütmek, Başkanlıkça öngörülen usul ve projeler çerçevesinde malikler ile anlaşmak, kat mülkiyeti tahsisi, tescil ve imar hakkı transferi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
1.1.2. [bookmark: _Toc219910668]Ulusal Çevresel, Sosyal, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Mevzuatsal Gereklilikler
Ek 1.1’de listelenen Kanunlar çerçevesinde, belirli başlıklar için ayrı ayrı olmak üzere yürürlükte olan çevresel, sosyal ve iş sağlığı güvenliği kapsamlarındaki yönetmelik, tüzük ve tebliğler aşağıda listelenmiştir:
Çevre İzin ve Lisansları
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
· Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
· Çevre Denetimi Yönetmeliği
· Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Arazi Kullanımı ve Topraklar
· Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
· Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği
· Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği
· Mera Yönetmeliği
· Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
Su
· Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği
· Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
· İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
· Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği
· Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
· Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
· İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
Atık
· Atık Yönetimi Yönetmeliği
· Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
· Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
· Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
· Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği
· Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
· Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
· Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
· Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
· Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
· Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
· Sıfır Atık Yönetmeliği
· Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
· Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik
Atık yönetimi, Bileşen 2 kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetler sırasında en kritik konulardan biri olacağından, atık yönetimine ilişkin bazı spesifik yönetmeliklerin özeti aşağıda sunulmaktadır:
Atık Yönetimi Yönetmeliği: Atık Yönetimi Yönetmeliği, Türkiye’de atık yönetimi mevzuatının gereklilikleri ve uygulamalarına ilişkin en temel çerçeve mevzuat olarak kabul edilebilir. Söz konusu yönetmelik, ÇŞİDB, İl Müdürlükleri, Belediyeler, Atık Üreticileri ve Atık İşleme Tesisleri gibi ilgili tüm tarafların görev/yetki/sorumluluklarını tanımlar. Yönetmelikte ayrıca tehlikeli ve tehlikesiz olmak üzere her türlü atığın kodları ve özel yönetim gereklilikleri tanımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, atık yönetimi ilkelerinin kapsamını ve aynı zamanda atık yönetimi uygulamalarını belirlemektir. Yönetmeliğin başlıca ilkeleri; doğal kaynakların minimum seviyede kullanılması, atık yönetimi ve doğal kaynak kullanımıyla ilgili çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi, atıklar sebebiyle çevreye en az zarar verilmesi, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir üretim, minimum enerji kullanımı, daha az atık üretimi ve uygun atık toplama ayırma, taşıma ve bertaraf teknikleri gibi uygulanabilir atık yönetimi faaliyetleri olarak sıralanabilir (Minimize et – Yeniden Kullan – Geri Dönüştür). Atık yönetimine ilişkin önceki yönetmelikler (katı atık, tehlikeli atık vb.) uluslararası çevre standartlarına göre yeni uygulanabilir gereklilik ve önerilerle birlikte bu Yönetmelikte toplanmıştır. Yönetmelik uyarınca tehlikeli atıklar, kullanılmış piller, kullanılmış lastikler, ambalaj atıkları gibi geri dönüştürülebilir atıklar ve tıbbi atıklar evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Ayrıca, üretici veya atık transferi yapanların deniz, göl ve benzeri alıcı ortamlara, sokaklara, ormanlara ve çevrenin olumsuz etkilenmesine neden olacak diğer noktalara atıkları dökmeleri / bırakmaları kesinlikle yasaktır. Yönetmeliğe göre tehlikeli atık üreten herkes, atık oluşumunu en aza indirecek şekilde ve boyutta önlemler almakla ve atık yönetimiyle alakalı bu önlemler sayesinde atık üretiminin asgari düzeye indirilmesi yoluyla insan ve çevre sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri azaltmakla yükümlüdür. Ayrıca atık üreticileri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, üç yıllık atık yönetim planları hazırlayacak, İl Müdürlüklerinden bu planın onayını alacak ve atıkların tesislerinde geçici olarak depolanmasına ilişkin İl Müdürlüklerinden izin alacaktır.
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği: Söz konusu yönetmelik, özel olarak hafriyat toprağı ile inşaat & yıkıntı atıklarına özgü gereklilikleri tanımlayan bir yönetmeliktir. Yönetmeliğin 9. Maddesine göre hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üreten herkesin, atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini sağlayacak şekilde ve boyutta atık yönetimini yürütmesi gerekmektedir. Atık üreticileri, atıklarını belediye tarafından özel olarak bu kapsamda izin verilen geri kazanım veya depolama sahaları dışında herhangi bir yere boşaltamaz.
Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik: Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na dayalı olarak hazırlanmıştır. Aslında Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olmasına rağmen, yürürlük tarihi olarak 1 Temmuz 2022 tanımlanmıştır. Bu yönetmeliği amacı “binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek.” Bu yönetmelik, “6306 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümleri saklıdır” diye ifade etmek suretiyle, 6306 sayılı Kanun ile de kendini ilişkilendirmektedir. Ancak bu yönetmelik, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında yapılacak yıkımları kapsamına almamaktadır.
Bu yönetmeliğin yürürlüğe konmasındaki amaç, yıkım faaliyetleri sırasında insan/ toplum sağlığını, can ve mal güvenliğini ve ayrıca çevreyi korumaktır. Bu mevzuat içerisinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, riayet edilecek olan yönetmelikler olarak bahsedilmektedir. Bu yönetmelikte, gürültü ve titreşim yönetimi ve toz emisyonlarının kontrolüne dair hükümler yer almaktadır.
Bu yönetmelikteki yeniliklerden biri, ana yıkım faaliyetinin ancak, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasalları içeren imalatların sökülüp kaldırılması ve “seçici yıkım” yapılması sonrasında başlatılabileceği şeklinde getirilen hükümdür. Yıkım planının, atık türlerini, kodları ve miktarları içeren bir ek biçiminde bir atık yönetimi içermesi gerekmektedir ve tüm bu bilgiler, yıkım ruhsatına işlenecektir.
Seçici Yıkım, bu yönetmelikte, aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
“MADDE 15 – (1) Yıkıntı atıklarının yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, yıkım öncesinde varsa tehlikeli atıkların ayıklanarak ayrılmasını, diğer malzemelerin tekrar yeniden kullanılabilmesini ve yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak geri dönüşümünü temin etmek üzere, kontrollü ve aşamalı olarak Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım uygulanır.
(2) Seçici yıkım, asbest ve diğer tehlikeli atıkların; kapı ve pencerelerin, lavabo, küvet gibi sıhhi tesisat gereçleri ve benzeri malzemenin, türlerine göre metal esaslı tüm malzemelerin, ahşap esaslı malzemenin, alçı esaslı malzemenin kiremit, taşıyıcı olmayan duvar (tuğla, gazbeton, beton gibi) malzemesinin, cam malzemenin, polivinilklorür/poliüretan malzemelerin, camyünü, taşyünü, genleştirilmiş polistiren, ekstrüde polistiren, poliüretan gibi ısı yalıtım malzemeleri ile sökümü mümkün olan su yalıtımı için kullanılan malzemelerin, tüm doğal taş kaplamaların ayrılması, parsel içi yol veya diğer alanlarda asfalt, beton ve parke kaplama tabakaları altında yer alan kırılmış ve/veya elenmiş granüler malzemelerin ayrılması; bitüm ve türevi malzeme ile kaplı alanlarda bitüm ve türevi tabakaların kazınması veya ayrılması aşamalarını kapsar.
(3) Seçici yıkım ile yeniden kullanılabilecek malzemeler ayrılır, atık oluşumu önlenir. Yıkım faaliyeti sırasında atıklar ayrılarak ayrı biriktirilir; ayrı biriktirilen atıklar birbirleriyle karıştırılmadan toplanır, toplanan atıkların geri kazanımı sağlanır, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesi sağlanır. Atıklar 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans belgesi bulunan geri kazanım ve/veya bertaraf tesisine gönderilir.”
Hava
· Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
· Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
· Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği
· Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Kimyasallar
· Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
· Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik
· Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
· Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Sağlık, Güvenlik ve İş / İşgücü
· İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
· Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
· Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
· İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
· İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
· Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
· Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
· Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
· Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
· Tozla Mücadele Yönetmeliği
· Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
· İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
· Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
· Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
· Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
· İş Teftiş Tüzüğü
Gürültü
· Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
· Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
Sosyal
· İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği
· Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Diğer / Genel
· Karayolları Trafik Yönetmeliği
· Demiryolu Emniyet Yönetmeliği
· Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği
· Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik
1.2. [bookmark: _Toc219910669]Sosyal Etkilere İlişkin Ulusal Kanunlar
1.2.1. [bookmark: _Toc219910670]İşgücü ve Çalışma Koşullarına İlişkin Ulusal Yasalar
Projenin ÇSS2 tarafından tanımlanan aşağıdaki işçi kategorilerini istihdam etmesi beklenmektedir. Beklenen Proje çalışanı türleri de aşağıda sunulmuştur: doğrudan işçiler, sözleşmeli işçiler, topluluk çalışanları, birincil tedarikçiler ve göçmen işçiler. Projedeki işçi türleri, Proje İşçilerinin sayıları ve özellikleri ve işgücü gereksinimlerinin planlanması hakkında daha fazla ayrıntı için LMP[footnoteRef:21] ’nin 2.1 ila 2.4 arasındaki Alt Bölümlerine bakınız. [21:  İşgücü Yönetimi Prosedürü (İYP) şu adreste mevcuttur: 
https://webdosya.csb.gov.tr/db/kentseldirenclilik/icerikler/moeucc-lmp-turkeyurbanres-l-ence-p173025----2023-03-15-tr-20230518143032.docx] 

İş Sağlığı ve Güvenliği
Son yıllarda Türkiye, 1981 tarihli ve 155 sayılı ILO İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi’nde tanımlanan mesleki risklerin önlenmesine yönelik ulusal düzeydeki gereklilikler kapsamında bir dizi uluslararası ve bölgesel standardı uyarlayarak ulusal İSG sistemini iyileştirmek için bir reform gerçekleştirmiştir. Sözleşme, 1985 tarihli ve 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi ile birlikte Türkiye tarafından 2005 yılında onaylanmıştır ve Türkiye ayrıca 1951 yılından bu yana 1945 tarihli ve 81 sayılı İş Teftişi Sözleşmesi’ne de taraftır. Türkiye, 2014 yılında 2006 tarihli ve 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği İyileştirme Çerçevesini kabul etmiştir.
2012 yılında, 6331 sayılı bağımsız bir İSG Kanunu yürürlüğe girmiştir (20 Haziran 2012). İSG Kanunu, işyeri ortamlarını ve sektörlerini (hem kamu hem de özel) ve yarı zamanlı çalışanlar, stajyerler ve çıraklar da dahil olmak üzere tüm işçi sınıflarını düzenlemektedir. Mevzuat kapsamlıdır ve genel olarak tüm sektörler ve birçok endüstri için geçerlidir.
İş Gücü ve Çalışma Koşulları
Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çalışanlara eşit muamele, cinsiyet eşitliği, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, İSG, örgütlenme hakkı ve asgari ücret gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan çok sayıda sözleşmesine taraftır. Bu doğrultuda, Türkiye’de yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu büyük ölçüde ÇSS2 gereklilikleri ile uyumludur.
Yıllık izin, çalışma saatleri, fazla mesai, asgari ücret, kadın ve çocuk işçilerle ilgili düzenlemeler de dahil olmak üzere Proje için geçerli olabilecek ikincil mevzuat da mevcuttur. ÇSGB ayrıca Proje uygulaması sırasında uygulanabilecek çeşitli tebliğler ve genelgeler yayınlayarak İş Kanunu’nun uygulanmasına zemin hazırlamıştır.
1.2.2. [bookmark: _Toc219910671]Toplum Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Ulusal Yasalar
ÇSS4 (Toplum Sağlığı ve Güvenliği) ile ilgili başlıca ulusal kanunlar aşağıdaki gibidir:
· 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
· 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun
· 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu
· 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
· Türkiye’de Bina Deprem Yönetmeliği (18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete)
· Altyapılar için Afet Yönetmeliği (15.02.2007 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete)
· 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun (İnşaat ve Kullanım İzinleri)
· 3194 sayılı İmar Kanunu (İnşaat ve Kullanım İzinleri)
· 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Türkiye’de Bina Deprem Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; “yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir”. Bu Yönetmeliğe göre yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı tasarımının ana ilkesi; hafif şiddetteki depremlerde binalardaki yapısal ve yapısal olmayan sistem elemanlarının herhangi bir hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde yapısal ve yapısal olmayan elemanlarda oluşabilecek hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde kalması, şiddetli depremlerde ise can güvenliğinin sağlanması amacı ile kalıcı yapısal hasar oluşumunun sınırlanmasıdır. Daha fazla ayrıntı için ilgili Yönetmelik ile Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi belgesinin 2.4 numaralı alt bölümüne bakınız.
Türkiye’de Riskli Yapılara İlişkin Yasal Çerçeve ve Uygulamalar
Türkiye’de riskli yapıların afet riskine karşı güçlendirilmesi / yıkımı / yeniden inşası ile ilgili süreç, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” (bundan sonra “6306 Sayılı Kanun” veya sadece “Kanun” olarak anılacaktır) ve “6306 Sayılı kanunun Uygulama Yönetmeliği” (bundan sonra “Uygulama Yönetmeliği” olarak anılacaktır) ile düzenlenmiştir.
Kanuna göre “riskli alan” “Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alan” olarak tanımlanırken; “riskli yapı” “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar göre riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayandırılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu noktada belirtilmelidir ki, riskli yapı tespiti öncelikle yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılır.
Kanunun ilk maddesinde; “Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etme üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, Kanun ve Uygulama Yönetmeliği, Proje kapsamındaki “riskli alan ve/veya kentsel dönüşüm alanı olarak resmiyet kazanmış alanların dışındaki riskli yapılar” için uygulanan ulusal mevzuattır.
Riskli İnşaat Süreci
Risk Tanımlama
Riskli yapıların tespiti, Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından yapılır.
Riskli Bina Tespiti
Yönetmeliğin Riskli Yapı Tespitine İlişkin Esaslar başlıklı Ek-2’sine göre, maliklerin başvurusu üzerine Lisanslı Kurum/Kuruluş tarafından riskli olduğu tespit edilen yapılara ilişkin raporlar, Lisanslı Kurum/Kuruluş tarafından ilgili Valiliğe (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü), ÇŞİM’in yetkisini devretmesi halinde ise İdareye (“Belediye”) sunulur.[footnoteRef:22]  [22:  Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde İdare, “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve ÇŞB tarafından yetki verilmesi halinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini” ifade etmektedir. Proje kapsamındaki illerin tamamı büyükşehir olduğu için “İdare”, Proje kapsamındaki Belediye olarak kullanılacaktır.] 

Maliklerin Bilgilendirilmesi
Yapı maliklerine 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen yapılara ilişkin tebligatlar 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca yapılır. Riskli yapı olarak tespit edilen yapının maliklerine, ilgili tapu müdürlüğünün tapu kütüğünün beyanlar hanesine “riskli yapı şerhi” konulduğunu bildirir.
Riskli Bina Tespitine İtiraz
Riskli yapı tespitine karşı yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya ÇŞİM tarafından yetki devri yapılması halinde İdareye (Belediye) itiraz edilebilir
Teknik Heyetin değerlendirmesi sonucunda riskli yapı tespiti kararının değişmesi halinde bu durum ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirilir.
Bu noktada belirtmek gerekir ki, Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde açıklanan riskli yapı tespitine itiraz edilmesi veya yapılan iş ve işlemlerin bir mağduriyete veya hak kaybına yol açtığının değerlendirilmesi halinde yargı yoluna başvurulması da mümkündür.
Riskli Binaların Yıkımı
Riskli yapı tespit edilmesi halinde Müdürlük, ilgili Belediyeden gerekli tebligatın yapılmasını ve riskli yapının yıktırılmasını talep eder. Belediye tarafından riskli yapı olarak tapu kütüğüne tescil edilen taşınmazların maliklerine, riskli yapıların yıktırılması için doksan günden fazla olmamak üzere süre verilir.
Yıkım Sonrası Süreç ve Uygulama
Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, yapıların yıktırılması şartı aranmaksızın ve riskli yapının paydaşı olup olmadıklarına bakılmaksızın, ifraz, tevhit, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemleri ile yeniden yapı yapılması, payların satışı, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve/veya diğer yöntemlerle yeniden kullanımına ilişkin karar, paydaşların en az salt çoğunluğu ile hisseleri oranında alınır.
Risk oluşturma sürecine ilişkin daha fazla bilgi için ÇSYÇ’nin 2.4 alt bölümünün ilgili kısımlarına bakınız.
Riskli Yapı Sürecine İlişkin Özel Hükümler ve Uygulamalar
Sürecin Uygulanabileceği Yapılar ve Binalar
Riskli Yapı Tespitine İlişkin Esaslara uyularak herhangi bir yapı için maliklerin başvurusu ile risk tespiti yapılması ve buna ilişkin sürecin devam ettirilmesi için yapı ruhsatı zorunluluğu bulunmamaktadır.
Sürecin Engellenmesine İlişkin Hükümler
Kanuna göre, riskli yapıların tespiti, tahliyesi, yıktırılması ve diğer işlemlerin (örneğin değerleme) yapılmasını engelleyenler hakkında, eylem ve durumun özelliğine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.
Riskli Binaların Yıkılması Yerine Güçlendirilmesi
Riskli yapının yıktırılmak yerine güçlendirilmek istenmesi halinde, riskli yapının yıktırılması için doksan günden az olmamak üzere verilen süreler içinde, maliklerin güçlendirmenin teknik imkânlarını tespit ettirmeleri, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen şekilde güçlendirme kararı almaları, güçlendirme projesi hazırlatmaları ve İmar Mevzuatı çerçevesinde ruhsat almaları gerekmektedir.
Teminatlar ve Fesih Süreçleri
Riskli yapı (lar)ın bulunduğu parsellerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından uygulama yapılması halinde, yapım işini üstlenecek yapı müteahhidi tarafından yapı ruhsatı alınmadan önce yapının tahmini maaliyetinin %6’sı oranında teminatın İdareye sunulması gerekmektedir.
Kira Yardımı ve Diğer Yardımlar
Kanun ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda açıklandığı şekilde destekler verilmektedir:
· Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine yardımı yapılabilir. Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 aydır.
· Kanun kapsamında 2016/8663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karara göre riskli yapılarda;
· Hak sahibi olanlara 18 ay,
· Gecekondu sahiplerine belirlenen aylık kira yardımının iki katı kadar
· Kira yardımı yapılabilir.
Riskli Yapıların Yıkımı Sonrası Hak ve Uygulamalara İlişkin Bazı Hükümler
Riskli yapıların yıktırılmasından sonra bu gayrimenkullerin sicilinde yer alan ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan şerhler paylar üzerinde kalır. Bu haklar ve şerhler, tapuda tevhit, ifraz, taksim, terk, tescil, kat irtifakı ve kat mülkiyetine ilişkin işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez ve bu işlemler için muvafakat aranmaz. Yeni kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması aşamasında belirtilen hak ve şerhler, sadece söz konusu hak ve şerhlerden sorumlu olan malike düşecek bağımsız bölümler üzerinde muvafakat aranmaksızın devam ettirilir.
Afet Risklerine Hazırlık Kapsamında Kaçak Yapıların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Mevzuatların Değerlendirilmesi
Türkiye'deki kentleşme sürecinde, kırsaldan kente hızlı göç, düzensiz kentleşme başta olmak üzere bazı sorunları beraberinde getirmiştir. Bu süreçte özellikle şehirlerde artış gösteren kaçak yapılaşma da bu sorunlardan biri olarak ortaya çıkmıştır. Gecekondu alanlarında yer alan yapılar; özellikle afet riski taşıyan şehirlerde ve afet durumlarında, düşük malzeme kalitesi ve kötü fiziksel koşulları nedeniyle pek çok risk barındırmaktadır.
Bugüne kadar Türkiye kentlerinde artan ve üzerine kat ilave edilmesiyle daha da riskli hale gelen bu yapıların oluşturduğu riskleri azaltmak, bu yapıları kayıt altına almak, niteliksiz ve düzensiz konutları tespit ederek dönüştürmek amacıyla yapılan düzenlemeler gündeme gelmiştir.
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
775 sayılı Gecekondu Kanunu, özellikle afet riski taşıyan illerde, çoğu riskli yapı olarak görülen gecekonduların dönüştürülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış ve yürürlüğe girmiş bir kanundur. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Riskli Yapıları Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı” doğrultusunda, gecekondularda yaşayanların kira yardımından yararlanabilmeleri ve bu kanun kapsamında edinecekleri konut veya mülkten faydalanabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Ayrıca işletmelerin düşük faizli kredi desteklerinden faydalanabilmesinin de önü açılmıştır.
1.2.3. [bookmark: _Toc219910672]Arazi Edinimiyle İlgili Ulusal Kanunlar
Türkiye’deki yasal çerçeve kapsamında, arazi edinimi/kamulaştırma konuları 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenmektedir.
Arazi Edinimine ilişkin Ulusal Kanunlar hakkında daha ayrıntılı bilgi, bu Proje için hazırlanan Yeniden Yerleşim Çerçevesinde[footnoteRef:23]  bulunabilir. [23:  Yeniden Yerleşim Çerçevesi şu adreste mevcuttur: 
https://webdosya.csb.gov.tr/db/kentseldirenclilik/icerikler/moeucc-rf-turkeyurbanres-l-ence-p173025----2023-03-15-tr-20230518143131.docx] 

1.2.4. [bookmark: _Toc219910673]İş Mevzuatına Genel Bakış: Hüküm ve Koşullar
4857 Sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmelerinin ana kategorileri şunlardır:
· Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı İş Sözleşmeleri,
· Daimi ve Geçici İş Sözleşmeleri,
· Mevsimlik İş Sözleşmeleri (Belirsiz-Belirli Süreli),
· Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmeleri,
· Deneme Süreli veya Deneme Süresiz İş Sözleşmeleri,
· Ekip İstihdam Sözleşmeleri.
1.2.4.1. Ücretler ve Kesintiler
4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. Maddesinde ücret genel olarak “işveren veya üçüncü kişiler tarafından bir kişiye bir iş karşılığında sağlanan ve para olarak ödenen tutar” olarak tanımlanmaktadır. Ayrımcılık yapılmaksızın her işçinin yaptığı işin karşılığında ücret alma hakkı vardır. İşçinin maaşı devletin belirlediği asgari ücretin altında olamaz. Türkiye’de tüm işçiler için geçerli olan ulusal bir asgari ücret bulunmaktadır. İş Kanunu’nun 39. Maddesine göre; Asgari ücret sınırları en geç iki yılda bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili komisyonu tarafından belirlenir.
1.2.4.2. Çalışma Saatleri
4857 Sayılı İş Kanunu’na göre; genel olarak çalışma süresi haftada en fazla kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmadıkça bu süre işyerlerinde haftanın çalışma günlerine eşit olarak bölünerek uygulanır.
1.2.4.3. Dinlenme Molaları
Haftalık dinlenme gününden önceki günlerde 45 saate kadar çalışmış olmaları koşuluyla, çalışanların yedi günlük bir süre içinde kesintisiz en az yirmi dört saat (haftalık dinlenme günü) dinlenmelerine izin verilir.
1.2.4.4. İşten Ayrılma 
İş Kanunu’nun 53. Maddesine göre, işe başladıkları tarihten itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere iş yerinde en az bir yıl hizmet vermiş olan çalışanlara yıllık ücretli izin verilir. Çalışanın yıllık ücretli izninin süresi;
· Hizmet süresi bir ile beş yıl arasında ise on dört gün (beş dahil),
· Beş yıldan fazla on beş yıldan az ise yirmi gün,
· On beş yıl ve daha fazla ise yirmi altı gün (on beş dahil) şeklindedir.
Elli yaşını doldurmuş işçiler için yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Bu Kanunun yıllık ücretli izine ilişkin hükümleri mevsimlik veya niteliği itibarıyla bir yıldan az süren diğer işlerde çalışan işçilere uygulanmaz.
1.2.4.5. Fazla Çalışma
İş Kanunu’nun 41. Maddesine göre; fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. Fazla çalışma yapmak için çalışanın onayı gerekir.
Hamile kadınlardan ve emziren annelerden fazla çalışma yapması istenemez.
1.2.4.6. İş Uyuşmazlıkları
İş Kanunu uyarınca, işverenler sözleşmeleri iki şekilde feshedebilir: (i) geçerli bir neden göstermek (Madde 18-19) veya (ii) haklı bir nedenle sözleşmeyi feshetmek (Madde 25). En az 30 çalışanı olan bir işyerinde en az altı aylık kıdemi olan çalışanın sözleşmesi feshedilmişse, çalışan İş Kanunu kapsamındaki bazı korumalardan yararlanabilir. İş sözleşmesinin feshi için geçerli olmak üzere, çalışana yazılı bir bildirim yapılmalı ve yasal bildirim sürelerine uyulmalıdır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, işverenler istihdam ilişkisini adil bir nedenden dolayı sonlandırabilir (sağlık nedenleriyle, ahlaksız, onursuz veya kötü niyetli davranışlar veya diğer benzer davranışlar, mücbir sebepler için). Bu durumlarda, işveren yasal uyarı sürelerine uymak zorunda değildir ve derhal feshedebilir.
Türkiye’nin çalışma mevzuatı, bir iş sözleşmesinin veya işin diğer yönlerinin temel hüküm ve koşulları hakkında işveren ve çalışan arasında uyuşmazlığın olduğu durumlarda işçilerin uyuşmazlıkları çözmelerine olanak tanıyan hükümler içermektedir. Bu tür uyuşmazlıklar, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. Maddesi uyarınca çözülecektir.
Çalışma mevzuatı ve uygulanması hakkında daha fazla ayrıntı için Projenin İYP Bölüm 4’e bakınız.
1.2.5. [bookmark: _Toc219910674]Uluslararası Anlaşmalar & Sözleşmeler
Türkiye, küresel ve bölgesel ölçekte çevresel kaynaklar, biyoçeşitlilik, iş sağlığı ve güvenliği (“İSG”) ve kültürel mirasın yönetimine katkı sağlamak üzere birtakım uluslararası anlaşma ve sözleşme/protokollere taraf olmuştur. Söz konusu anlaşma ve sözleşme/protokollerin en temel olanları aşağıda ilgili alt-başlıklar altında sunulmuştur:
Çevre
· Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, (R.G. 8-9.9.1990, sayı 20629)
· BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (R.G. 21.10.2003, sayı 25266)
· BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolü (R.G. 17.02.2009, sayı 27144)
· Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (BMÇMS) (R.G. 14.2.1998, sayı 23258)
· Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) (R.G. 14.11.1980, sayı 17150)
· Akdeniz’de Gemilerden ve Uçaklardan Boşaltma veya Denizde Yakmadan Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Protokolü (Boşaltma Protokolü) (R.G.22.8,2002, Sayı 24854)
· Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınır ötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü (Tehlikeli atık protokolü) (R.G. 14.1.2002, Sayı 25346)
· Akdeniz’in Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunması Hakkında Protokol, Atina 1980 (Türkiye R.G. 18.3.1987, sayı 19404)
· Akdeniz’de Özel Olarak Korunan Alanlara Ait Protokol, Cenevre 1982, (imza tarihi 6.11.1986) (R.G. 23.10.1988, sayı 19968)
· Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve ilgili diğer Sözleşmeler (Bükreş Sözleşmesi) (R.G. 06.03.1994, sayı 21869)
· Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi (Basel Sözleşmesi) (R.G. 30.12.1993, sayı 21804)
· Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi
· Uzun Menzilli Sınırlar ötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi (CLRTAP) (Türkiye R.G. 23.3.1983, sayı 17996)
Biyoçeşitlilik
· Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) (Türkiye R.G. 20.2.1984, sayı 18318)
· Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar) (R.G. 17.5.1994, sayı 21937)
· Biyoçeşitlilik Sözleşmesi (R.G. 27.12.1996, sayı 22860)
· Biyoçeşitlilik Sözleşmesi’nin Biyogüvenlik Kartagena Protokolü (R.G. 24.06.2003, sayı 25148)
· Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) (R.G. 20.06.1996, sayı 22672)
· Kuşların Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme, Paris 1959 (Türkiye R.G. 17.12.1966, sayı12480)
Kültürel Miras
· Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (R.G. 08.08.1999, sayı 23780)
· Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme, Paris 1972 (R.G. 14.2.1983, sayı 17959)
· Avrupa Kültür Anlaşması 19.12.1954 (R.G. 17.6.1957, sayı 9635)
· Avrupa Mimari Miras Sözleşmesi (R.G. 22.07.1989, sayı 20229)
· Kültürel Varlıkların Yasadışı İhracatını, İthalatını ve Sahiplik Aktarımını Yasaklama ve Önleme Yolları konusunda UNESCO Sözleşmesi
· Maddi Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına dair UNESCO Sözleşmesi
· Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Teşvik Edilmesine dair UNESCO Sözleşmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği
· Uluslararası Çalışma Örgütü İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi (R.G. 29.11.2014, sayı 29190)
· Uluslararası Çalışma Örgütü İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme (R.G. 13.01.2004 sayı, 25345)
· Uluslararası Çalışma Örgütü En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi (R.G. 03.02.2001, sayı 24307)
· Uluslararası Çalışma Örgütü Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (R.G. 27.01.1998, sayı 23243
· Uluslararası Çalışma Örgütü Asgari Yaş Sözleşmesi (R.G. 02.06.1959, sayı 10220)
· Uluslararası Çalışma Örgütü Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi (R.G. 22.12.1992, sayı, 21432)
· Uluslararası Çalışma Örgütü İşçi Temsilcileri Sözleşmesi (11.12.1992, sayı 21432)
· Uluslararası Çalışma Örgütü İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi (R.G. 12.12.1992, sayı 21433)
· Uluslararası Çalışma Örgütü İstihdam Politikası Sözleşmesi (R.G. 20.11.1976, sayı 15769)
· Uluslararası Çalışma Örgütü Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi (R.G. 10.08.1971, sayı 13922)
· Uluslararası Çalışma Örgütü Eşit Ücret Sözleşmesi (R.G. 22.12.1966, sayı 12484)
· Uluslararası Çalışma Örgütü Ayrımcılık (İstihdam ve İş) Sözleşmesi (R.G. 22.12.1966, sayı 12484)
· Uluslararası Çalışma Örgütü Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi (R.G. 21.12.1960, sayı 10686)
· Uluslararası Çalışma Örgütü Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi (R.G. 14.08.1951, sayı 7884)
1.2.5.1. Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları 
ÇSS1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi
Bu Standart, Dünya Bankası tarafından desteklenen projelerin her aşaması ile ilgili çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri değerlendirme, yönetme ve izleme sorumluluklarını ortaya koymaktadır.
Çevresel ve sosyal etkiler, ÇSS1 26. Madde ile belirtilen ve aşağıda sunulan hususlar dahil olmak üzere değerlendirme sürecinde ele alınmalıdır:
· Aşağıdaki hususları kapsayan Çevresel Riskler ve Etkiler
· Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönergesinde tanımlanan projeler
· Toplum güvenliği
· İklim değişikliği ve diğer sınır ötesi veya küresel riskler ve etkiler
· Doğal habitatların ve Biyoçeşitlilik korunmasını, bakımı ve restorasyonunu tehdit eden malzemeler
· Ekosistem hizmetleri ve canlı doğal kaynakların kullanımı (balıkçılık, ormanlar vb.)
· Aşağıdaki hususları kapsayan Sosyal Riskler ve Etkiler
· İnsan sağlığına ve güvenliğine yönelik tehditler
· Proje etkilerinin, özel koşulları nedeniyle kırılgan olabilecek bireyler veya gruplar üzerinde risk oluşturduğu durumlar,
· Hane halklarının, toplumların veya bireylerin geçim kaynaklarına etkiler,
· Günlük yaşamın devamlılığına ve ulaşılabilirliğine yönelik etkiler.
· Aşağıdaki hususları kapsayan kültürel miras riskleri
· Somut ve somut olmayan kültürel yapı, miras veya formlarda geçmiş, bugün ve gelecek arasında sürekliliği engelleyebilecek olumsuz etkilerin ortaya çıkması,
· Kültürel mirasın Proje faaliyetlerinin olumsuz etkilerinden korunması,
· Kültürel mirasın sürdürülebilirliğini engelleyecek etkilerin ortaya çıkması.
ÇSS2: İş ve Çalışma Koşulları
Çevresel ve Sosyal Standart 2, kapsamlı finansal gelişme ve yoksulluğun azaltılması amacıyla istihdam ve gelir yaratmanın önemini vurgulamaktadır. İşçilere adil davranarak sağlıklı çalışma koşulları yaratılmalıdır.
ÇSS3: Kaynak Verimliliği, Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi
Bu standart, uygulamalarda bütüncül bir yaklaşımla kaynak verimliliğine ve kirliliğin önlenmesi ve kirliliğin yönetimi gereksinimlerine işaret etmektedir. Amaç, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile projeden kaynaklanan kirliliği en aza indirmektir.
ÇSS4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği
ÇSS4, sağlık, güvenlik ve güvenlik riskleri konularını, Proje faaliyetleri nedeniyle topluluklar üzerindeki etkileri üzerinden ele alır. Özellikle projenin etkileri ve riskleri nedeniyle kırılgan olabilecek topluluklar ve bireyler dikkate alınmalıdır.
ÇSS5: Arazi edinimi, Arazi Kullanımında Sınırlamalar ve Zorunlu Yeniden Yerleşim
Bu standart, gönülsüz yeniden yerleşimden kaçınılması gerektiğini vurgulamaktadır. Kaçınılmazsa, yerinden edilmiş insanlar üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için gerekli önlemler alınmalıdır.
ÇSS6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi
Biyoçeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenidir. Ormanlar da dahil olmak üzere tüm ekolojik işlevlerle desteklenen biyoçeşitlilik korunmalıdır.
Bu standart aynı zamanda, birincil doğal üretimin ve canlı doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine işaret etmektedir ve biyoçeşitlilik veya canlı doğal kaynaklara erişimi veya kullanımı olanlar da dahil olmak üzere projeden etkilenen tarafların geçim kaynaklarını dikkate alma gerekliliğini vurgulamaktadır.
ÇSS7: Yerli Halklar/Alt Sahra Afrika Tarihi Olarak Keşfedilmemiş Geleneksel Yerel Topluluklar
Bu standart Proje kapsamında geçerli değildir.
ÇSS8: Kültürel Miras
Bu standart, kültürel mirasın geçmiş, şimdi ve gelecek arasında somut ve soyut biçimlerde süreklilik sağladığına işaret etmektedir. Uygulamalarda kültürel mirasın korunması için gerekli önlemler alınmalıdır.
ÇSS9: Finansal Aracılar
Bu standart ÇŞİDB için değil, Projenin 3. Ve 4b Bileşenlerini uygulayacak olan ve Finansal Aracı olarak hareket eden İLBANK için geçerlidir. İLBANK ayrıca Bileşen 3 ve 4’e özel Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı (ÇSTP), ÇSYÇ, RF ve PKP hazırlamıştır. İLBANK ayrıca Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemini (ÇSYS) kurmuştur.
ÇSS10: Paydaş Katılımı ve Bilginin Açıklanması
Paydaşlar arasında açık ve şeffaf katılımın önemi, iyi uluslararası uygulamaların önemli bir unsuru olması sebebiyle vurgulanmaktadır. Etkili paydaş katılımı, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin geliştirilmesi, uygulamaların kabulünün artırılması ve başarılı Proje tasarımı açısından projelere katkıda bulunmaktadır.
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Yüklenici, [Yüklenicinin adı girilecek] olarak; [İş adı ve tanımı girilecek] için [İşverenin adı girilecek] ile bir sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Bu işler [İşlerin yapılacağı şantiye ve diğer lokasyonların adları girilecek] de gerçekleştirilecektir. Sözleşme; cinsel sömürü, istismar ve cinsiyete dayalı ayrımcılık riskleri de dahil olmak üzere, işlerle ilgili çevresel ve sosyal risklere yönelik önlemler almamızı zorunlu kılmaktadır.
Bu Davranış Kuralları, işlerle ilgili çevresel ve sosyal risklerle mücadele etmek için aldığımız önlemlerin bir parçasıdır. Şantiyedeki veya işlerin yürütüldüğü diğer yerlerdeki tüm çalışanlarımız için geçerlidir. Bunun yanında; her bir alt yüklenicinin personeli ve işlerin yürütülmesinde bize yardımcı olan diğer personel için de geçerlidir. Tüm bu kişilere “Yüklenicinin Personeli” denir ve bu kişiler Davranış Kurallarına tabidir.
Bu Davranış Kuralları, yukarıda “Yüklenicinin Personeli” olarak tanımlanan kişilerin yükümlü oldukları davranışı tanımlar.
Çalışma ortamımız; güvensiz, istismarcı veya şiddet içeren davranışlara tolerans gösterilmeyeceği ve tüm kişilerin misilleme korkusu olmadan rahat bir şekilde problemleri veya kaygılarını dile getirebilecekleri bir ortam olacaktır.
GEREKLİ DAVRANIŞ ŞEKLİ
Yüklenicinin Personeli:
1. Görevlerini yeterli ve özverili bir şekilde yerine getirmek;
2. Bu Davranış Kurallarına, Yüklenicinin diğer Personelinin ve diğer herhangi bir kişinin sağlığını, güvenliğini ve huzurunu koruma gereklilikleri de dahil olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata, düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak;
3. Aşağıda sıralanan kapsamda, güvenli bir çalışma ortamını düzenlemek:
a) Her bir kişinin kontrolü altındaki işyerlerinin, makinelerin, ekipmanların ve proseslerin güvenli olmasının ve sağlık açısından risk oluşturmamasının temin edilmesi;
b) Gerekli kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması;
c) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler ve etkenlerle ilgili uygun önlemlerin alınması; ve
d) Uygun acil durum operasyon prosedürlerinin takip edilmesi
4. Güvenli olmadığına ya da sağlıklı olmadığına inandığı çalışma koşullarını bildirmek, kendi hayatına ya da sağlığına ciddi bir tehlike oluşturduğuna inandığı bir çalışma koşulundan uzak durmak;
5. Kadınlar, engelli insanlar, göçmen işçiler veya çocuklar gibi spesifik gruplara karşı ayrımcılık yapmamak ve diğer insanlara saygılı davranmak;
6. Yüklenicinin diğer personeline veya İşverenin personeline karşı; istenmeyen cinsel yakınlaşma girişmeleri, cinsel talepler, cinsel nitelikteki diğer sözlü veya fiziksel davranışlar dahil olmak üzere herhangi bir cinsel tacizde bulunmamak;
7. Cinsel Sömürüye kalkışmama (savunmasız durumu, güç farkını ya da güveni cinsel amaçlarla kötüye kullanma eylem veya girişiminde bulunmama; parasal, sosyal ya da politik olarak yararlanmak da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bir başkasını cinsel yönden istismar etmeme)
8. Tecavüze kalkışmama. Bu kavram; vajina, anüs veya ağıza; penis veya başka bir vücut parçası ile fiziksel olarak veya başka bir şekilde zorla (hafif olsa bile) penetrasyon anlamına gelir. Ayrıyeten vajina veya anüsün bir cisimle penetrasyonu da bu kavram dahilindedir. Tecavüz; evlilik içi tecavüzü, anal tecavüzü / fiili livatayı da ihtiva eder. Bu maddede sayılanlara teşebbüs, tecavüz girişimi olarak kabul edilir. Bir kişiye iki ya da daha fazla fail tarafından tecavüze toplu tecavüz denir;
9. Cinsel Saldırıya kalkışmama. Bu kavram; penetrasyonla sonuçlanmayan veya penetrasyon içermeyen rıza dışı cinsel temasın herhangi bir biçimi anlamına gelir. Örnekler şunları içermektedir: tecavüze teşebbüsün yanı sıra, önceden var olan evlilik durumu dışında, 18 yaşın altındaki bireyleri rızasız öpme, okşama veya genital organ-kalçaya dokunma gibi cinsel eylemlerde bulunma;
10. İSG konuları ile Cinsel Sömürü ve Cinsel Saldırıyı kapsayan, Sözleşmenin çevresel ve sosyal yönlerine ilişkin verilecek eğitimleri tamamlamak;
11. Bu Davranış Kurallarının ihlal edilmesi durumunda bunu bildirmek; ve
12. Bu Davranış Kurallarının ihlalini bildiren herhangi bir kişiye, Yüklenici olarak tarafımıza veya İşverene veya [Proje Şikayet Mekanizması]’nı kullanan herhangi birine karşı düşmanca tutum izlememek.
KAYGI VERİCİ DURUMLARIN BİLDİRİLMESİ
Herhangi bir kişi bu Davranış Kurallarını ihlal ettiğine inandığı veya başka bir şekilde kendisini kaygılandıran bir davranış gözlemlerse, o sorunu ivedilikle gündeme getirmelidir. Bu, aşağıdakilerden biri yoluyla gerçekleştirilebilir:
1. [Cinsiyete dayalı ayrımcılıkla ilgilenecek Yüklenicinin Sosyal Uzmanının adını giriniz veya Sözleşme uyarınca böyle bir çalışan şart koşulmamışsa Yüklenici tarafından belirlenen başka bir kişinin adını giriniz] ile şu adrese yazarak [  ] veya [  ] numaralı telefondan veya [  ] bizzat irtibat kurunuz; veya
2. Yüklenicinin anında yardım hattına (varsa) ulaşmak için [  ] 'i arayın ve mesaj bırakın.
İddiaların bildirilmesi o ülkenin yasaları tarafından zorunlu kılınmadıkça, kişinin kimliği gizli tutulacaktır. İsimsiz şikayetler veya iddialar gereken ve uygun şekilde dikkate alınacaktır. Olası suistimal ile ilgili tüm bildirimleri ciddiye alıyoruz ve uygun tedbirleri araştıracağız. Hizmet sağlayıcılara, iddia edilen olayı yaşayan kişiyi uygun şekilde desteklemeye yardımcı olabilecek hızlı yönlendirmeler sunacağız.
Bu Davranış Kurallarının yasakladığı davranışlar hakkında, iyi niyetle kaygısını bildiren kişilere düşmanca tutum takınılmayacaktır. Böyle bir düşmanca durum, bu Davranış Kurallarının ihlali anlamına gelir.
DAVRANIŞ KURALLARININ İHLAL EDİLMESİNİN SONUÇLARI 
Bu Davranış Kurallarının, Yüklenici Personeli tarafından herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, fesih ve yasal makamlara olası sevk de dahil olmak üzere ciddi sonuçlar oluşturabilir.
YÜKLENİCİ PERSONELİ İÇİN:
Bu Davranış Kurallarının, anladığım bir dilde yazılı bir kopyasını aldım. Bu Davranış Kuralları hakkında herhangi bir sorum olursa açıklama talep ederek, [Yüklenicinin cinsiyete dayalı ayrımcılığa ilişkin irtibat kurulacak kişisinin adını giriniz] ile iletişim kurabileceğimi anlıyorum.
Yüklenici Personelinin adı: [İsmi giriniz]
İmza: ____________________________________________________________________
Tarih: (ay gün yıl): _________________________________________________________
Yetkili Yüklenici temsilcisinin tasdik imzası:
İmza: ____________________________________________________________________
Tarih:(ay gün yıl): _________________________________________________________
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11.11.2021-12.11.2021 tarihleri arasında Manisa ilinde yapılan görüşmelerin listesi:
	
	Yer
	Kurum

	1
	Manisa/Yunusemre
	Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü – Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

	2
	Manisa/Yunusemre
	Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü – Çevre Yönetimi ve Denetimden Sorumlu Şube Müdürlüğü

	3
	Manisa/Yunusemre
	Yunusemre İlçesi Yeni Mahalle Muhtarlığı

	4
	Manisa/Salihli
	Salihli İlçesi Kocaçeşme Muhtarlığı

	5
	Manisa/Yunusemre
	Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)



Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü – Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
6306 sayılı Kanun kapsamında Manisa ilinde yetki hâlen il müdürlüğünde bulunmakta, belediyelere devredilmemiştir. Riskli yapı tespitinde yapı durumu ile zemin ve deprem riski birlikte değerlendirilmesi gerekirken, uygulamada zemin ve sismik riskin daha yüzeysel şekilde ele alındığı ifade edilmiştir. Riskli yapıların can güvenliği açısından dikkate alınabilmesi için vatandaş farkındalığının artırılması gerekmektedir. Mevcut kira desteği yetersiz bulunmakta; ayrıca, bazı mülk sahipleri riskli tekil yapı dönüşümlerini kiracılarla yaşanan anlaşmazlıklardan kaçınmak amacıyla kullanabilmektedir.
Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü – Çevre Yönetimi ve Denetimden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Kentsel dönüşüm faaliyetleri sırasında çevresel etkiler vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte olup, özellikle inşaat süreçlerine bağlı olarak çeşitli şikâyetler gündeme gelmektedir. Bu kapsamda, sahada karşılaşılan durumlar arasında gürültü ve tozlanmaya ilişkin bildirimler öne çıkmaktadır.
Beton dökümü sırasında, özellikle 2-3 gün boyunca gürültüye ilişkin şikâyetlerin daha sık yapıldığı belirtilmiştir. Tozlanmaya yönelik şikâyetler için ise sulama hizmeti sağlanmakta olup, bireysel yapıların dönüşümünde atık kapasitesi açısından özel bir sorun yaşanması beklenmemektedir.
Yunusemre İlçesi Yeni Mahalle Muhtarlığı
2014 ile 2021 yılları arasında Manisa’da yılda ortalama 500 yapı ada bazlı olarak dönüştürülmüştür. Ancak bu dönüşüm yöntemi bazı sorunlara yol açmıştır. Yürütmenin durdurulması kararının alındığı ve kira destek süresinin sona erdiği durumlarda hak sahipleri mağdur edilmiştir. Kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri, uygulamanın ada bazlı olarak gerçekleştirilmesidir.
Yerinde dönüşüm uygulamaları kapsamında binalar yenilenmiş olsa da, sokaklar mevcut haliyle korunmuştur ve genişletilememiştir. Bu durum, başta itfaiye gibi acil müdahale araçlarının geçişi olmak üzere fiziksel erişim açısından önemli sorunlar yaratmaktadır.
Yeni yerleşim alanlarında nüfusun büyük çoğunluğunu genç bireyler oluşturmaktadır ve çekirdek aile yapısı baskındır. Mahallede 50 engelli birey ile yardıma muhtaç 150 yaşlı birey bulunduğu belirtilmiştir. Afgan, Suriyeli ve Iraklı mülteci haneleri ise genellikle mahallenin dışında yer almaktadır. Yaklaşık 100 mülteci hanesi olduğu, bu kişilerin çoğunlukla fabrikalarda, hayvancılıkta, hurda ve kâğıt toplayıcılığı gibi alanlarda çalıştıkları ifade edilmiştir. Bu kişilerin büyük kısmı riskli yapılarda ikamet etmekte olup kira desteğinden faydalanamamaktadır. Mülteci nüfusu içerisinde kayıtlı ve kayıtsız çalışan bireylerin yer aldığı belirtilmiştir. Mahallede yeterli yapı stoğu bulunmadığından, sonradan gelen mültecilerin başka mahallelere yönelmek zorunda kaldığı tespit edilmiştir.
Manisa genelinde barınma sorununun yaşandığı, konut arzının yetersiz olduğu ifade edilmektedir. Nüfusun yaklaşık %40’ının kiracı, %60’ının ise ev sahibi olduğu belirtilmiştir. İstihdam dağılımına bakıldığında çalışan nüfusun %30’unun kamu görevlisi, %50’sinin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışanı, %10’unun emekli ve kalan %10’unun ise işsiz olduğu aktarılmıştır. OSB çalışanlarının büyük çoğunluğunun Vestel’de çalıştığı bilgisi verilmiştir. Tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin ise ağırlıklı olarak zeytin ve üzüm üretimi yaptığı ve bu ürünlerin ihracata yönelik üretildiği belirtilmiştir.
Salihli İlçesi Kocaçeşme Muhtarlığı
2009 yılından sonra kentsel dönüşüm süreci başlatılmıştır. Ancak mahkeme süreçleri nedeniyle vatandaşlar mağduriyet yaşamış, kira desteğinin yalnızca 18 ay ile sınırlı olması bu mağduriyeti artırmıştır. Kira bedelleri sürecin başında 600-700 TL civarındayken günümüzde 1.000-1.500 TL aralığına yükselmiştir. Kiracı ve mülk sahibi dağılımının ise hemen hemen eşit olduğu ifade edilmiştir.
Celal Bayar Üniversitesi’nin Meslek Yüksekokulu olması nedeniyle mahallede üniversite öğrencileri ağırlıklı olarak bulunmakta ve bu durum genç nüfusun yoğunluğuna doğrudan etki etmektedir. Öğrencilerin çoğunlukla 1+1 dairelerde konakladığı belirtilmiştir.
Suriyeli bireylerin çoğunlukla kayıt dışı olarak inşaat işlerinde çalıştıkları, son 3 yıldır ise köylerdeki çiftliklerde farklı işlerde çalışmak üzere bölge dışına gittikleri aktarılmıştır.
İstihdam dağılımı incelendiğinde çalışan nüfusun memur, organize sanayi bölgesi (OSB) işçisi ve emeklilerden oluştuğu görülmektedir. OSB çalışanlarının büyük çoğunluğunun Vestel’de görev yaptığı; çiftçilerin ise ağırlıklı olarak ihracata yönelik zeytin ve üzüm üretimiyle uğraştığı belirtilmiştir. Ayrıca bir kısmının tavuk çiftliklerinde ve Alaşehir ilçesinde istihdam edildiği ifade edilmiştir.
Mahallede kadın çalışanların çoğunluğunu genç ve orta yaşlı kadınlar oluşturmakta olup, bağ ve bahçe işlerinde çalışmak üzere Alaşehir ilçesine üzüm hasadına gittikleri aktarılmıştır.
Kentsel dönüşüm sürecinde karşılaşılan en önemli sorunlar arasında, yıkım aşamasında yeterli sulama yapılmaması nedeniyle oluşan yoğun toz problemi yer almakta; ayrıca yıkılmayan komşu binalarda da çeşitli hasarların meydana geldiği bildirilmiştir.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)
Kadınların yaklaşık %30’unun sosyal faaliyetlere katılım sağladığı, ancak bu katılımın yalnızca %10’unun ekonomik hayata geri dönüşle sonuçlandığı tespit edilmiştir. Katılım oranlarındaki düşüşte pandemi sürecinin etkili olduğu değerlendirilmiştir. KADEM’e üye olan veya üye olmadan etkinliklere katılan kadınların hiçbirinin riskli yapılarda ikamet etmediği belirlenmiştir. Riskli yapılarda ikamet eden ailelerin kendilerini güvende hissetmedikleri, ancak yeterli mali destek alamadıkları için daha iyi koşullara geçemedikleri ifade edilmiştir.
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Şikayet Kayıt Formu
	Şikayetin Alındığı Yer/
Location of Complaints Received
	

	Tarih/
Date

	Alan Yetkilisinin Adı/
Name of Person in Charge
	

	Şikayet Kayıt No/
Complaint Register Number

	Şikayete Konu Alanın Koordinatları/
Coordinates of The Area Subject to Complaint
	

	Şikayet Sahibi Hakkında Bilgi / Complaınant Info
Şikayet sahipleri şikayetlerini isimsiz olarak iletebilirler. Ancak kimlik veya iletişim bilgilerinin verilmemesi, başvuru sahibinin, yapılacak düzeltici faaliyetler ve talebin durumu hakkında geri bildirim almasını engelleyebilir.
Applicants can submit their requests anonymously. However, if no ID or communication details are provided, this may prevent the applicant from receiving feedback regarding the corrective actions to be taken and the status of the request.


	Ad Soyad/
Name Surname
	
	Şikayetin Geliş Yolu /
Form of Complaint:

	TC Kimlik No/

Identification Number
	
	Telefon- Ücretsiz hat / 

Phone –Free phone line

Telefon- Yardım hattı/
Phone –Free phone line

	Telefon/ E-Posta
Telephone/ E-mail
	
	Yüz yüze /

Face to face

	Mahalle-Köy-İlçe-İl/
Neighborhood-Village –District- Province
	
	İstişare Toplantısı/

Consultation meeting

	
	
	Dilekçe / Petition


	
	
	Proje web sayfası /

Project web page

	
	
	CİMER /

CİMER
(Presidential Communication Center)


	Şikayet Detayları / Detaıls Of Complaınt

	Şikayet Konusu /
Complaint


	Şikayet sahibi tarafından talep edilen çözüm /
Solution requested by the Complainant
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Şikayet Kapatma Formu
	Şikayet Kapatma Numarası:
Grievance Closure No:
	

	Alınması Gereken Acil Önlemleri Tanımlayın:
Identify the urgent actions
	

	Alınması Gereken Uzun Vadeli Önlemleri Tanımlayın (Gerekli İse):
Identify the long term actions (if necessary)
	

	Tazminat Talebi Bulunuyor Mu?
Is there a claim for compensation?
	Evet/Yes                  Hayır/No





	Düzeltici Faaliyetin Kontrolü ve Kararı / Control And Decısıon Of Correctıve Actıon

	Düzeltici Faaliyetin Aşamaları
Stages of Corrective Action
	Verilen Sürenin Sona Erdiği Tarih ve Yetkili Kuruluşlar
Date of Expiration of the Given Period and Authorized Institutions

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	6.
	

	7.
	

	8.
	

	9.
	

	10.
	




[bookmark: _Ref214007424][bookmark: _Toc219910679]EK 6- ÖRNEK ŞİKAYET KAYIT TABLOSU
Şikayet Kayıt Tablosu
[image: ]

[bookmark: _Toc219910680]EK 7- TOPLUM GÜVENLİĞİ VE TRAFİK YÖNETİM PLANI
1. Amaç ve Kapsam
Bu planın amacı, proje boyunca olası trafik hareketlerinden kaynaklanan kazaları, yaralanmaları ve benzeri olumsuz durumları azaltmak, bunun yanında trafik sıkışıklıklarını en aza indirmek ve dolayısıyla yakıt tüketimini düşürmek, acil durum araçları için güvenli, hızlı ve kolay erişim sağlamak için çeşitli önlemleri tanımlamak ve açıklamaktır.
Trafik Yönetim Planı, Projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı’nın bir parçasıdır. Bu plan kapsamında yayaların, araçların ve iş makinelerinin trafik yönetimi ele alınmaktadır. Bu plan kapsamında proje faaliyetlerinin yarattığı araç hareketlerinin mevcut yollara eklenmesiyle ortaya çıkabilecek olası etkilerin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
Aşağıdaki hususlar bu planın kapsamına dahildir:
· Yasal gereklilikler ve standartlar,
· Temel görevler ve sorumluluklar,
· Etki Azaltıcı Önlemler ve Yönetim Kontrolleri,
· Eğitim, Raporlama ve İzleme
Bu plan gerekli durumlarda güncellenebilir ve revize edilebilir.
2. Yasal Çerçeve
2.1. Ulusal Mevzuat
· 4925 Sayılı Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (Resmî Gazete 19/7/2003 Sayı: 25173). Nakliye sırasında, tonaj, kamyon ebatları ve yük limiti mevzuata göre takip edilecek ve öngörülen trafik tipi ve hacmine göre mevcut yollar Türk standartlarına uygun olarak düzenlenecektir,
· 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Trafik Yönetmeliğinin 134. Maddesi,
· Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik (24.10.2013 Resmî Gazete; 28801 Sayılı),
· Motorlu Taşıt Egzoz Gazlarının Yol Açtıkları Kirlenmenin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (22/10/1992 Resmî Gazete ve 21383 Sayılı).
2.2. Uluslararası Standartlar 
· IFC Performans Standardı 4: Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği,
· AIIB ÇSS 1: Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve Yönetimi
· IFC Genel ÇSG Yönergeleri: Dünya Bankası Grubu'nun Toplum Sağlığı ve Güvenliği ve ÇSG Yönergeleri
· IFC PS 4'e göre; Proje kapsamındaki faaliyetlerin trafikteki rolü, potansiyel trafik yükü ve yol güvenliği risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Planın uygulanması, ulaşım yolları boyunca yerel halkın yaşamlarını ve çalışanlarının yaşamlarını korumak için trafik kazalarının önlenmesini içermelidir.
3. Görev ve Sorumluluklar 
Görev ve Sorumluluklar
	Görevler
	Sorumluluklar

	Proje Yönetim Birimi (PYB)
	· Bu prosedürün uygulanması için yeterli kaynakların sağlandığından emin olmak.
· Gerektiğinde, prosedürü gözden geçirmek ve güncellemek

	Müteahhit
Yönetim Temsilcisi/Proje Müdürü
	· Yönetim planının proje boyunca uygulanmasını sağlamak.
· İlgili faaliyetlerin Yönetim Planına uygun olmasını sağlamak için gözetim sağlamak ve rutin denetim yapmak.
· Faaliyetlerin Yönetim Planı ve ilgili Prosedürlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
· Gerekli araç ve ekipmanların iyi çalışır durumda olmasını sağlamak.
· Trafik yönetiminin zamanlı ve etkin bir biçimde planlanması ve koordine edilmesinde inşaat personelini desteklemek.
· Tüm elemanların İSG gereksinimlerinin sağlandığından emin olmak.
· Günlük malzeme sevkiyatı ve sahaya araç girişlerini yönetmek.
· Sıklıkla kullanılan yollarda ağır trafik yükünün oluşmasından kaçınmak, erişimin sadece belirlenen güzergahlardan yapılmasını sağlamak, sevkiyat ve erişim zamanlaması için gerekli planlamaları yapmak
· Trafik hareketlerinin planlanması, koordinasyonu ve izlenmesinde inşaat ekibi irtibat içinde olmak ve düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını kolaylaştırmak.
· Gerekli raporları hazırlamak/hazırlatmak ve kaza raporları ve teftiş tutanakları tutmak/tutturmak
· Faaliyetleri sözleşmeleri kapsamında yerine getirmek,
· Kullanılan araç ve ekipmanların üreticinin şartnamelerine uygun olarak iyi çalışır durumda olmasını sağlamak.



4. Etki Azaltıcı Önlemler ve Yönetim Kontrolleri
4.1. Genel Gereklilikler
Genel Gereklilikler
	Proje Aşaması
	Potansiyel Risk/Etki
	Etki Azaltıcı Önlem
	Sorumluluk

	Projenin Her Aşamasında (Yıkıma Hazırlık, Yıkım ve İnşaat Aşaması)
	Projenin trafik ve toplum güvenliği etkilerinin yönetimi
	· Proje kapsamında ağır vasıtaların kullanabileceği ve kullanıma uygun olmayan yol ve caddelerin belirlenmesi ve buna göre bir güzergah haritasının oluşturulması
· Trafik risk analizi sürecinde muhtar, belediye gibi yerel makamların görüşleri alınarak halk sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak yolların kullanımının önlenmesi.
· Proje kapsamında kullanılacak ve kullanılamayacak yollar da dahil olmak üzere güzergah bilgilerinin sürücüler ve ilgili taşeronlar ile paylaşılması ve gerekli bilgi/farkındalığın sağlanması
	Yüklenici



4.2. İle Özel Gereklilikler
İle Özel Gereklilikler
	Proje Aşaması
	Potansiyel Risk/Etki
	Etki Azaltıcı Önlem
	Sorumluluk

	Projenin Her Aşamasında (Yıkıma Hazırlık, Yıkım ve İnşaat Aşaması)
	Projenin trafik ve toplum güvenliği etkilerinin yönetimi
	· Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME’yi ağır vasıtaların sahaya/sahadan malzeme ve ekipman taşıdıkları zaman aralıklarının duyurulması, alternatif güzergahların seçilmesi, vb. gibi konuları konusunda iş birliği içinde hareket edilmesi

	Yüklenici



4.3. Alt-Projeye Özel Muhtemel Gereklilikler
Alt-Projeye Özel Muhtemel Gereklilikler
	Proje Aşaması
	Potansiyel Risk/Etki
	Etki Azaltıcı Önlem
	Sorumluluk

	Projenin Her Aşamasında (Yıkıma Hazırlık, Yıkım ve İnşaat Aşaması)
	Projenin trafik ve toplum güvenliği etkilerinin yönetimi
	· Üçüncü şahısların inşaat alanına izinsiz girmelerin önüne geçmek maksadıyla şantiye etrafı kapatma perdesi (OSB, çit vb.) ile kapatılması.
· Şantiye içerisinde yaya yollarının araç yollarından ayrılması, yayalar için ayrı bir ulaşım yolu tanımlanması
· İş makinalarının hareketleri sırasında makine operatörlerinin görüş alanı dışında kalan kör noktalar bulunması. Söz konusu risklerden kaçınmak için işaretçi kullanılması.
· İş makinaları ve diğer araçların lastikleri arazi ve iklim şartlarına uygun olarak seçilmesi, yıpranmış lastiklerin kullanılmaması
· Proje dışı sürücü ve yayaları şantiye trafiği hakkında uyarmak üzere yollara ve kavşaklara gerekli ikaz ve uyarı levhaları ile uyarılması
· Şoförlerin yasal hız limitlerine uymalarının sağlanması
· Tozun yayılmasını önlemek için gerekli önlemlerin alınması (inşaat alanının sulanması, araçların üzerinin örtülmesi vb.)
	Yüklenici



5. Eğitim, Raporlama ve İzleme
5.1. Eğitim
Yükleniciler, bir bütün olarak alt projeye ilişkin çevresel ve sosyal gerekliliklere nasıl uyulacağına dair olan eğitimlerin yanında, işlerini gerçekleştirirken geçerli etki azaltma önlemi gerekliliklerine nasıl uyacakları konusunda da çalışanlarını eğitmelidir. Sağlık ve Güvenlik eğitimine ek olarak, diğer çevresel ve sosyal eğitimler (örneğin Davranış Kuralları, atık yönetimi ve temizlik), il bazlı ÇSYP’ler içinde detaylı olarak tanımlanacaktır. Söz konusu eğitimler aşağıdakileri içerecektir:
İSG, çevre ve sosyal değerlendirmeler
· ÇSYP
· Toplum sağlığı ve güvenliği
· Toplum Güvenliği ve Trafik Yönetim Planı
· İzleme ve raporlama ve
· Diğer ilgili olabilecek başlıklar.
Bununla birlikte ve bunlara ek olarak, özellikle yüklenici İSG irtibat görevlisi,
· Çevre kazalarının, İSG kazalarının ve halk sağlığı ve güvenliğini etkileyebilecek kazaların raporlamaları ve
· İl bazlı ÇSYP’ler ve Y-ÇSYP uygulanmasıyla tespit edilecek uygunsuzlukların bildirimleriyle ilgili eğitilmelidir. (EK 15’e bakınız.)
İSG irtibat görevlisinin kaza / olay raporları minimum aşağıdakileri içermelidir:
· Olayın gerçekleştiği ve eğer farklıysa, öğrenildiği tarihler,
· Olayın açıklaması,
· İhlal edilen etki azaltma önlemleri ve/veya mevzuat
· Olay sırasında orada olan taraflar,
· Sorunu çözmek ve tekrar etmesini önlemek için alınan düzeltici / önleyici aksiyonlar ve
· Durumu düzeltmek için, örneğin iyileştirme gibi atılması gereken adımlar
Uygunsuzluk bildirimleri ise minimum aşağıdakileri içermelidir:
· Sorunun gerçekleştiği ve eğer farklıysa, öğrenildiği tarihler,
· Sorunun açıklaması,
· İhlal edilen etki azaltma önlemleri, mevzuat & Dünya Bankası ÇSÇ gereklilikleri,
· Olay sırasında orada olan taraflar,
· Atılan düzeltici / önleyici adımların açıklaması ve
· Çevresel hasar gerçekleştiyse, gerekli takip adımlarının veya uzun vadeli iyileştirme gerekliliklerinin açıklaması.
5.2. Raporlama
Proje ve alt projeler kapsamında raporlama gereklilikleri; sorumluluk, kapsam, sıklık ve taraflar açısından özetlenerek tabloda sunulmuştur.
Uygulamalar Kapsamında Raporlama Gereklilikleri Tablosu
	Raporlamayı Yapacak Taraf
	Raporlama Gerekliliği
	Sıklık
	Raporlamanın Sunulacağı Taraf

	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi
	· Yıkım/güçlendirme/inşaat faaliyetlerinin ilerleme takvimlerinin özeti
· İl bazlı ÇSYP'lere, hazırlanmasının gerekmesi durumunda mahalle bazlı ÇSED’lere ve Y-ÇSYP uyum faaliyetlerinin özeti. Ek 15’e bakınız.
· Proje sırasında meydana gelen tüm kaza, olay ve ramak kala olayları güncellenmiş listesi
· Personellere sağlanan Ç&S kapsamlı eğitimlere dair kayıtlar
· Hala çözülmekte olan tüm geçmiş sorunların takip bilgileri
· Y-ÇSYP etki azaltma önlemlerinin uygulanmasıyla ilgili faaliyetlere ait fotoğraflar
· Sahada her gün yapılan işlerin günlük uyum kontrol listesi
· İl Bazlı Çevresel ve Sosyal İzleme Planı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerin çıktıları Bölüm 5’de sunulmuştur.
	Aylık
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	İllerdeki PYB bireysel uzmanları
	· Yüklenicilerin / Yüklenicinin irtibat görevlilerinin aylık raporlarındaki önemli noktalar
· Gözetim, izleme ve denetim faaliyetlerinin çıktıları
· Tip-III alt projeler kapsamındaki Ç&S Denetimlerin ve gerekmesi durumunda hazırlanacak Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planlarının ilerleme durumları
	Aylık
	PYB merkez ofis

	PYB merkez ofis
	· Yüklenicilerin ve illerdeki PYB bireysel uzmanlarının raporlamalarını ve kendilerinin 3 aylık periyotlarda gerçekleştirecekleri saha izlemelerinin çıktılarını kullanarak:
· Tamamlanan yıkım/güçlendirme/inşaat faaliyetlerinin özeti
· Kalan yıkım/güçlendirme/inşaat ve program tahmini
· Uyum faaliyetlerinin özeti
· Bölüm 5’de sunulmuş Çevresel ve Sosyal İzleme Planı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerin çıktıları
· Çevresel Sosyal, Sağlık ve Güvenlik Temel Performans Göstergeleri ile ilgili ilerlemeler (KPI), örneğin;
· Her bir il için çözülen şikayetlerin durumu,
· Her bir alt proje için uygun bir şekilde hazırlanmış ve onaylanmış Y-ÇSYP sayısı (Taslak için EK 15’e bakınız.)
· Her bir il için iş kazası / olayı sayısı
· Tip-III alt projelere özel olarak gerekmesi durumunda hazırlanacak Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planlarından, tüm aksiyonları tamamlanmış olanların sayısı
· Ortalama olacak şekilde geri kazanılmış inşaat ve yıkıntı atığı oranı
· Çevre, Sosyal, İSG ve halk sağlığı ve güvenliği olaylarının güncellenmiş listesi
· Proje sırasında meydana gelen tüm kaza, olay ve ramak kala olayları güncellenmiş listesi
· Hala çözülmekte olan tüm geçmiş sorunlardan gelen takip bilgileri
· Alt-proje faaliyetlerine ait fotoğraflar
· Proje İlerleme Raporu, yalnızca Bileşen 2 kapsamındaki alt proje faaliyetlerini değil, diğer bileşenler kapsamındaki faaliyetleri de içerecektir.
	3 Aylık
	DB



5.3. İzleme
PYB Projenin inşaat faaliyetlerinin uygulanması ile ilişkili çevresel ve İSG ile ilgili konularının gözetimi için deneyimi, yetkinliği özellikle saha çalışmaları kapsamında, PYB’nin illerdeki bireysel çevre ve sosyal uzmanları, yüklenicileri denetleyip izleyecek ve sahada tespit ettikleri sorunları yüklenicilere ve yüklenicilerin irtibat görevlilerine bildirecek ve bu sorunların düzeltilmesine yönelik adımları kararlaştıracaktır. Bu noktada ilave olarak belirtilmelidir ki, çevreyi, iş sağlığı ve güvenliğini & toplum sağlığı ve güvenliğini etkilemiş / tehdit edebilecek önemli bir olay veya kazada -ölümlü iş kazası, toplum ve çevre sağlığını riske sokacak çevresel sızıntı ve kazalar, malul kalmaya sebep verebilecek bir iş kazası vb.-, yükleniciler derhal AKDHGM’yi ve illerde görevlendirilen bireysel çevre uzmanlarını bilgilendirecek ve AKDHGM de 48 saat içinde DB’yi bilgilendirecektir. Böyle bir durumda uygulanacak olan (i) Kök Sebep Analizi çalışmalarını, (ii) kazanın/olayın tekrar gerçekleşmesini önleyecek tedbirleri ve spesifik telafi aksiyonlarını / düzeltici faaliyetleri içeren olay raporu, 30 iş günü içinde yüklenici tarafından PYB bireysel uzmanlarının yönlendirmeleri ve kontrolleriyle AKDHGM’ye sunulacak ve AKDHGM olay raporunu DB’ye iletecektir. AKDHGM ayrıca, bu kapsamdaki bulgularını raporlamalarıyla DB’ye bildirecektir. Proje için DB Proje ekibi, Proje denetiminin bir parçası olarak zaman zaman ve/veya özellikle gerektiğinde Proje sahalarını da ziyaret edecektir.
İSG Raporlama Gereklilikleri Tablosu
	No
	Parametre
	Parametre Detayı / Etki Azaltıcı Önlem
	İzleme Metodu / Yeri
	Sıklık
	Sorumluluk

	1
	Halk Sağlığı ve Güvenliği / Trafik
	Yıkım alanı ve çevresinde yıkım sebebiyle ortaya çıkmış trafik sıkışıklığının (var ise) çözülmesi
	İlgili alt proje sahası ve çevresinde görsel kontroller
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftada 1
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	2
	Halk Sağlığı ve Güvenliği
	Halk Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili önlemlerin alınması (işaretlemeler, güvenlik şeritlerinin çekilmesi, çevre halka bilgilendirmelerin yapılması vb.).
	İlgili alt proje sahasında ve çevresinde görsel kontroller.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftada 1
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	3
	Toz ve Gürültü
	Toz ve gürültü ile ilgili alt projelere özgü hazırlanacak Y-ÇSYP ve il bazlı ÇSYP’lerde detaylandırılmış önlemlerin ve ayrıca ulusal mevzuat kapsamında mecburi önlemlerin alınması.
	Alt-proje sahalarında ve etki alanlarında görsel kontrol.
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftada 1
	PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları

	4
	Alt-proje kaynaklı trafik
	Her bir il için ayrı ayrı hazırlanacak ve sonrasında alt projelere özel olarak uygulanacak Toplum Sağlığı ve Trafik Yönetim Planlarında geçen önlemlerin uygulanması.
	Alt-proje sahası ve çevresinde görsel kontrol.
İlgili dokümantasyonun kontrolü.
Eğitim kayıtları
Hız limit aşım kayıtları
Trafik sebepli şikayetler
	Gündelik
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi

	
	
	
	
	Haftada 1
	Yüklenici / Yüklenicinin İSG irtibat görevlisi
PYB’nin illerdeki bireysel uzmanları





[bookmark: _Toc219910681]EK 8- KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE KİRLİLİK ÖNLEME PLANI
1. AMAÇ VE KAPSAM 
Kaynak verimliliği, ham maddeler, enerji ve su gibi sınırlı ve tükenebilir kaynakların daha az girdi ile daha fazla değer yaratacak şekilde verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasıdır. Aynı zamanda, daha az kaynakla daha fazla iş yapılması ve kaynak kullanımının olumsuz etkilerinin azaltılması olarak da tanımlanabilir.
Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Planı, Proje için atık yönetimi ile ilgili uygulanabilir ana gereklilikleri belirlemek amacıyla geliştirilmiştir ve ilgili ulusal mevzuat, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi ile ilgili Çevresel ve Sosyal Standartlar (ÇSS) doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu Plan, özellikle Bileşen 2 kapsamında, Proje alt projelerinin iyileştirme/yıkım/yeniden inşaat faaliyetlerine uygulanacaktır.
2. STANDARTLAR 
Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Gereksinimleri
ÇSS3, ekonomik faaliyetlerin ve kentleşmenin sıklıkla hava, su ve toprağı kirlettiğini ve yerel, bölgesel ve küresel düzeyde insanları, ekosistem hizmetlerini ve çevreyi tehdit edebilecek sınırlı kaynakları tükettiklerini kabul etmektedir. Mevcut ve öngörülen sera gazları (SG) atmosferik yoğunlukları, mevcut ve gelecekteki nesillerin refahını tehdit etmektedir. Aynı zamanda, daha verimli ve etkili kaynak kullanımı, kirliliğin önlenmesi, sera gazı emisyonlarının engellenmesi ve azaltılması için teknolojiler ve uygulamalar daha erişilebilir ve kullanılabilir hale gelmiştir. 
ÇSS3, Proje süresince kaynak verimliliği ile kirlilik öncesi ve yönetimi ile ilgili gereklilikleri belirler ve bu gereklilikler, Küresel Uluslararası Endüstri Uygulamaları (KKEU) ile tutarlıdır.
ÇSS3, Proje'nin tüm yaşam süresi boyunca kaynak verimliliği ve kirlilik öncesi ve yönetimi ile ilgili gereklilikleri, Küresel Uluslararası Endüstri Uygulamaları (EİUEU) ile tutarlı bir şekilde belirler.
Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Yönetim Standartlarının hedefleri aşağıda verilmiştir:
Enerji, su ve ham maddeler dahil olmak üzere kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek
Proje faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliği önleyerek veya en aza indirerek insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemek veya en aza indirmek
Proje ile ilgili kısa ve uzun süreli iklim kirletici emisyonlarını önlemek veya minimize etmek
Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumunu önlemek veya en aza indirmek
Pestisit kullanımına bağlı riskleri ve etkileri en aza indirgemek ve yönetmek
Bu plan, yüklenicinin takip etmesi gereken kaynak verimliliği ve kirlilik önleme çerçevesini belirlemektedir. Bu plan, Proje Yönetim Birimi (PYB), yükleniciler ve alt yükleniciler tarafından uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Planın uygulanmasındaki roller ve sorumluluklar, Bölüm 5.2'de sunulmuştur.
3. OLASI ALT PROJE TİPLERİ VE DETAYLARI 
2. Bileşen Kapsamındaki Olası Alt Projeler
Bileşen 2’nin temel gerekçesi, proje pilot illerinde dayanıklı konut ve iş yerlerine duyulan ihtiyaçtır. Bu durum, iklim ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılmasına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, iklim ve afetlere dayanıklı kentsel dönüşümü destekleyen ulusal mevzuat çerçevesinin uygulanmasında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Temel zorluklar arasında, dayanıklılık ve enerji verimliliği standartlarını karşılayacak güçlendirme/ yeniden inşa faaliyetleri için finansman ihtiyacının artması ve dayanıklı kentsel altyapıya yatırım yapılmasını sağlamak amacıyla belediyelere fon aktarımı yer almaktadır. Bu doğrultuda, gerçekleştirilecek faaliyetlere bağlı olarak alt proje türleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:
· Tip-I: Riskli yapı olarak tespit edilmiş ancak henüz yıkılmamış binaları içeren ve bu binaların yıkım ile yeniden inşa süreçlerinin gerçekleştirileceği alt projeler.
· Tip-II: Riskli yapı olarak tespit edilmiş ancak yıkım ve yeniden inşa yerine güçlendirme kredisi başvurusunda bulunmuş binaları içeren ve yalnızca güçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirileceği alt projeler.
· Tip-III: Riskli yapı olarak tespit edildikten sonra yıkılmış olan ve yalnızca yeniden inşa faaliyetleri için 2. Bileşen kapsamında kredi başvurusunda bulunacak alt projeler.
4. ETKİ DEĞERLENDİRME
Güçlendirme, yıkım ve yeniden inşa faaliyetleri, gürültü ve hava kirliliği gibi çevresel etkilerin yanı sıra, kimyasal sızıntı riski gibi tehlikeli madde risklerini de beraberinde getirecektir. Bununla birlikte, bu süreçler için beton, inşaat demiri, yalıtım malzemesi gibi temel gereksinimlerin temini gerekecek olup, personel kullanımı için su ve araçlar ile ekipmanlar için yakıt da yakıt da gerekli olacaktır.
Ham maddeler: Malzemelerin kullanımı, üretim ve tüketim süreçleriyle ilişkilidir. Çıkarılan doğal kaynaklar, üretim amaçlarıyla kullanılır ve ardından ürün veya hizmet olarak tüketilir ve her süreç aşaması enerji akışları ve yan ürünler üretir. Yan ürünler, geri dönüşümle geri kazanılır veya atık ve emisyonlar olarak doğaya salınır. Ancak, insan yapımı malzemeler, toksik ve doğada bozulmayan özellikleri nedeniyle doğada kolayca geri kazanılamaz veya bozunmaz. Bu nedenle, enerji tasarrufu sağlamak ve doğal kaynakları korumak için ham maddelerin ve yan ürünlerin verimli kullanımı önemlidir.
Enerji: Bir ülkenin yaşam standardı ile enerji tüketiminin paralel bir seyir izlediği kabul edilmektedir. Dünya genelinde enerji tüketimi sürekli artmaktadır ve bu talep, sınırlı rezervlere sahip fosil yakıtlar aracılığıyla karşılanmaktadır. Bu bağlamda, fosil yakıtların tüketiminin azaltılması, sera gazı emisyonlarının minimize edilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve alternatif enerji kaynaklarının kullanıma alınması gereklidir. Bu önlemler, sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamak için kritik önem taşımaktadır.
Su: Su kaynakları, toplumlar ve ekosistemler için hayati öneme sahiptir ve tarım, hayvancılık, enerji üretimi, denizcilik, rekreasyon ve sanayi gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Su kullanımı ile ilgili temel sorunlar, doğadaki kaynakların bolluğu, kullanılabilirliği ve kalitesidir. Su kaynaklarının durumu yerel koşullara göre farklılık göstermekle birlikte, iklim değişikliği de önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. İklim değişikliği ile birlikte, artan sıcaklıklar sonucunda canlıların suya olan talebinin arttığı gözlemlenmektedir. Ayrıca, su ve enerji sistemleri birbirleriyle etkileşim halindedir; su pompalanması, taşınması ve işlenmesi için enerji tüketimi gerekmektedir. Bu bağlamda, suyun verimli kullanımı, gelecekte yaşam standartlarının sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi için kritik bir öneme sahiptir.
Atıklar: Proje faaliyetleri, çeşitli tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşmasına neden olacaktır.
Tehlikeli Olmayan Atıklar
Tipik tehlikeli olmayan atıklar aşağıda listelenmiştir:
· Evsel atıklar,
· Geri dönüşümlü atıklar (örneğin, kağıt, cam, metaller, ahşap atıklar, ağaçlar, teneke kutular, tekstil vb.),
· Ambalaj atıkları,
· Atık lastikler ve
· Kazı atıkları.
· Tehlikeli Atıklar
Proje faaliyetleri sonucunda oluşması muhtemel çeşitli tehlikeli atık türleri aşağıda listelenmiştir:
· Atık piller ve aküler,
· Atık bitkisel yağ,
· Tıbbi atık,
· Atık yağ (Ekipman ve araç bakımı, transformatörler vb. kaynaklı),
· Atık boyalar,
· İşletme ve bakım faaliyetleriyle ilgili diğer tehlikeli atıklar
· Tehlikeli maddelerle temas eden malzemeler (pestisit konteynerleri dahil). 
· Kazı, İnşaat ve Yıkım Atıkları
Arazi hazırlığı ve inşaat sırasında kazılan toprak ve kaya malzemeleri, mümkün olduğunca şantiyede tekrar kullanılacaktır. Fazla kazı malzemesi ile diğer inşaat ve yıkım atıklarının yönetimi için gerekli uygulamalar yapılacaktır.
5. ETKİ AZALTMA ÖNLEMLERİ
Kaynak verimliliği, sınırlı ve tükenebilir kaynaklar olan ham maddeler, enerji ve suyun, daha az girdi ile daha fazla değer yaratacak şekilde verimli ve sürdürülebilir kullanımını ifade etmektedir. Bu kavram, daha az kaynak kullanarak daha fazla çıktı elde etmek ve kaynak kullanımının olumsuz etkilerini azaltmak olarak da tanımlanabilir. Her bir Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Planı, aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Planları
	
	Etkı̇ Azaltma Önlemlerı̇
	Görev ve Sorumluluklar

	Hava Kalitesi
	· İnşaat veya atık malzemeleri açık alanlarda yakılmayacaktır.
· İnşaat sahasındaki iş makineleri uzun süreler boyunca rölantide/atıl durumda bırakılmayacaktır.
· Malzeme nakliyesi sırasında kamyonların üzeri kapatılacak ve hız sınırı uygulanacaktır.
· Kullanılacak tüm araçların egzoz emisyon izinleri olacak ve tüm araçların düzenli bakımları yapılacaktır.
· Malzeme nakliyesi sırasında kullanılacak yollarda tozlanmayı önlemek amacıyla gerektiğinde arazöz ile yollarda sulama yapılacaktır.
· Araçlardan kaynaklanan emisyonları önlemek için tüm araçların bakımı düzenli olarak yapılacaktır.
· Hava basınçlı sondaj sırasında kazı tozu oluşması durumunda, sürekli su püskürtme ve/veya toz perdesi kurulumu ile toz emisyonu önlenecektir.
	Yükleniciler

	Toprak ve Yeraltı Suyu
	· Beton mikserlerinde kalan (artan) betonun şantiyede, çevresinde veya şantiye erişim yollarında yıkanmasına izin verilmeyecektir. 
· Beton mikseri sürücülerine ilgili eğitimler verilecektir. 
· Tehlikeli kimyasallar ve malzemeler, dökülmeyi ve devrilmeyi önlemek amacıyla belirlenmiş bir depolama alanında muhafaza edilecektir. 
· Yarı kullanılmış kimyasal madde içeren kapların kapakları olacak ve kullanılmadığı zamanlarda kapakları kapatılacaktır. Herhangi bir tehlikeli madde veya tehlikeli atığın dökülmesi durumunda, maruz kalma alanını sınırlamak amacıyla dökülme önleme yöntemleri uygulanacaktır. Bu tür olaylara müdahale edebilecek işçilere, dökülme acil müdahale konusunda ilgili eğitimler verilecektir. 
· İnşaat alanında, uygun yerlere uygun dökülme kitleri yerleştirilecektir.
	Yükleniciler

	Katı Atık
	· Evsel atıklar kaynağında ayrıştırılacak (plastik, cam, kağıt, vb.) ve geri dönüştürülebilir atıklar geri dönüştürülecektir.
· Geri dönüştürülemeyen atıklar sızdırmaz hijyenik bidonlarda toplanacak ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık toplama sistemi aracılığıyla bertaraf edilecektir.
	Yükleniciler

	Gürültü Seviyesi
	· İnşaat aşamasında jeneratörlerin, hava kompresörlerinin ve diğer mekanik ekipmanların motor kapakları kapalı tutulacak ve ekipmanlar yaşam alanlarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirilecektir.
· İnşaat aşamasında ortaya çıkan gürültü, izinlerde belirtilen zaman dilimleriyle sınırlı olacaktır. Yerleşim alanlarının içinde ve yakınında bulunan şantiye faaliyetleri gündüz saatleri dışında akşam ve gece saatlerinde gerçekleştirilmeyecektir.
· İnşaat faaliyetleri mümkün olduğunca gündüz saatleri ile sınırlandırılacaktır. Faaliyetlerin akşam ve gece zaman dilimlerinde gerçekleştirilmesi durumunda akşam zaman dilimi için 65 dBA, gece zaman dilimi için 60 dBA sınır değerleri sağlanacak ve akşam ve gece çalışmaları için İl Mahalli Çevre Kurulu kararı alınacaktır.
· İnşaat aşamasında gürültü seviyesinin artması durumunda iş makinelerinin aynı anda çalıştırılmaması veya mümkün olduğunca yeni model araçların kullanılması gibi önlemler alınacaktır.
· İnşaat sahası yakınında ikamet edenler inşaat süresince bilgilendirilecektir.
	Yükleniciler

	Atıksu
	· İnşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan atık su, mevcut kanalizasyon sistemine entegre edilecektir.
	Yükleniciler

	Atık Yağlar
	· Makine ve ekipman bakımının (örn. yağ değişimi, akü değişimi, vb.) kalifiye servis sağlayıcılar tarafından Proje Alanı dışında yapılması planlanmaktadır. 
· Şantiye sahasında yağ değişimi, akü değişimi, lastik değişimi vb. kaçınılmazsa, bu amaçla özel alanlar (uygun drenajlı) kullanılacaktır. 
· Toprağın kirlenmesini önlemek için araçların altına geçirimsiz bir örtü serilecek ve bu faaliyet su kaynaklarından uzakta gerçekleştirilecektir. 
· İnşaat sahasında herhangi bir yağ/yakıt/yağlayıcı dökülmesi veya sızıntısı olması durumunda, emici malzemeler kullanılarak kirlilik kontrol altına alınacak ve kirlenmiş toprak (varsa) yeterli derinliğe kadar kaldırılacak ve tehlikeli atık olarak depolanacaktır.
· Nakliyede kullanılan tüm araçlar herhangi bir sızıntı veya dökülmeye karşı emici malzeme ile donatılacaktır. İşçiler malzemelerin kullanımı ve bertarafı konusunda bilgilendirilecektir. Petrol ürünlerine doymuş filtreler veya malzemeler, bertaraf edilmeden önce serbest ürünü uzaklaştırmak için uygun bir kaba boşaltılacaktır.
· Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen kategorilere göre ayrı konteynerlerde geçici olarak depolanacak, toplanacak ve bertaraf edilecektir. Atık yağlar geçirimsiz bir yüzey üzerine yerleştirilmiş konteynerlerde toplanacaktır. Farklı kategorilerdeki atık yağlar için farklı konteynerler kullanılacaktır. Atık yağ geçici depolama kaplarının üzerinde “Atık Yağ” ibaresi bulunacaktır.
· Atık bitkisel yağlar geçici olarak özel konteynerlerde toplanacaktır.
· Atık yağların alıcı ortamlara veya tuvaletlere/lavabolara boşaltılmasına izin verilmeyecektir.
	Yükleniciler

	Hafriyat, İnşaat ve Yıkım Atıkları
	· Hafriyat, inşaat ve yıkım atıkları hiçbir koşulda sahada bertaraf edilmeyecektir.
· Kesilen ağaç ve çalıların sadece küçük dallar, yapraklar vb. gibi ilgili orman idaresi tarafından toplanmayan kısmı sahada bırakılacaktır, çünkü bu malzeme toprağın gübrelenmesi yoluyla yerel bitki örtüsünün büyümesine katkıda bulunacaktır.
· Hafriyat atıklarının geçici depolanması için kullanılan alanlar, ilgili her bir alandaki toprak işleri/inşaat faaliyetleri tamamlanır tamamlanmaz eski haline getirilecektir.
· Üst toprak, kazı malzemesinden ayrı olarak kaldırılacaktır.
	Yükleniciler



Görev ve Sorumluluklar
Görev ve Sorumluluklar
	[bookmark: _Hlk161824466]  Proje Yönetim Birimi (PYB)
	· Planın uygulanması için yeterli kaynakların tahsis edilmesini sağlayın.
· Gerekli Durumlarda Planı Gözden Geçirin ve Güncelleyin.
· Planın uygulanmasına yönelik olarak yüklenicilere teknik destek verilmesini sağlayın.
· Yüklenicilerin Proje Gereksinimlerine Uyumunu, Yüklenici İzleme ve Raporları Yoluyla Denetleyin.

	Yükleniciler 
	· Bu planın Proje standartlarına uygun olarak uygulanmasını sağlayacaktır.
· Ana sorumluluğu olarak Planın uygulanmasını sağlayacak (varsa Alt Yükleniciler tarafından da) ve Plan uygulamasının uygunsuzluğu ve performansı hakkında PYB'ye rapor verecektir.
· Gerektiğinde düzeltici ve/veya iyileştirici eylemlerin geliştirilmesine katılacaktır. (Örneğin, uygunsuzluklar tespit edildiğinde, ilgili mevzuatta bir değişiklik olduğunda, vb.)
· İlgili eğitimleri verecektir.
· İç denetimler ve günlük denetimler gerçekleştirin ve tespit edilen uygunsuzlukları kaydedecektir. İlgili uygunsuzluğun giderilmesini sağlayacaktır.
· Gerektiğinde Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Planları gözden geçirip güncelleme yapacaktır. (PYB ile koordineli olarak).
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1. Amaç ve Kapsam
Atık Yönetimi Planı, ilgili ulusal mevzuata, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesine ve ilgili Çevresel ve Sosyal Standartlarına (ÇSS'ler) uygun olarak, Proje için atık yönetimi ile ilgili birincil uygulanabilir gereklilikleri belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Plan, Projenin özellikle Bileşen 2 kapsamındaki alt projelerinin güçlendirme / yıkım / yeniden inşa faaliyetlerinde uygulanabilecektir.
Proje ve alt projeler boyunca, farklı kaynaklardan ve faaliyetlerden farklı türde atıklar ve malzemeler oluşacaktır. Bu planın amacı, Proje faaliyetleri sonucu oluşan tehlikesiz ve tehlikeli atıkların, değerli yeniden kullanılabilir/geri dönüştürülebilir malzeme kaybını en aza indirmek de dahil insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirecek şekilde toplanması, ayrıştırılması, depolanması, işlenmesi, taşınması ve bertarafını yönlendirmek ve sağlamaktır.
Plan, ulusal mevzuat, Kaynak Verimliliği, Kirlilik Önleme ve Yönetim ÇSS3 gereklilikleri ve diğer geçerli İyi Uluslararası Sanayi Uygulamaları (GIIP'ler) ile uyumludur. Plan, aşağıdaki ilgili yönetim planları ve programları ile birlikte Proje ve alt projeler süresince sistematik olarak uygulanacaktır:
· İl-bazlı Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı(ları) (ÇSYP),
· Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Kontrol Listeleri
· İş Gücü Yönetimi Prosedürü (İYP),
· Toplum Güvenliği ve Trafik Yönetim Planı,
· İl-bazlı Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Planları ve
· Paydaş Katılım Planı (şikayet mekanizması dahil)
Bu Plan yaşayan bir dokümandır ve sorumluluklar, prosedürler ve uygunluk eylemleri uygun görüldüğü şekilde güncellenmelidir.
2. Yasal Gereklilikler & Standartlar 
2.1. Ulusal Mevzuat 
11 Ağustos 1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu, sektörlerin düzenlenmesine ve çevre üzerindeki olası etkilerine ilişkin yasal çerçeveyi sağlamaktadır.
Çevre Kanunu, çeşitli yönetmeliklerin yayımlanmasına izin vermiştir. Atık yönetimi ile ilgili olanlar ve Projenin ve alt projelerin uyması gerekenler aşağıda açıklanmıştır.
2.1.1. Atık Yönetimi Yönetmeliği
Atık Yönetimi Yönetmeliği, Avrupa Birliği Atık Çerçeve Direktifi ile uyum amacıyla yayımlanan uygulama yönetmeliğidir. Yönetmelik, 29314 sayılı ve 2 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Atık Yönetimi Yönetmeliği, atık yönetimi için tek bir kapsamlı bir çerçeve sağlamaktadır. Nisan 2015 itibariyle Katı Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği'ni ve 2 Nisan 2016 tarihi itibarı ile de Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ni de yürürlükten kaldırmış ve yerini almıştır.
Yönetmeliğin 9. Maddesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, atık üreticilerinin ve atık sahiplerinin yükümlülüklerini düzenlemektedir:
· Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak;
· Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik tedbirler ile atık yönetim planını hazırlayarak sunmak;
· Çevre Bakanlığı'nın internet tabanlı sistemi üzerinden yıllık atık üretimi bildirimi yapmak ve
· Kullanılmasını gerektiren atıklar için Kentleşme ve Ulusal Atık Taşıma Formunu kullanmak (şablon, Atık Yönetimi Yönetmeliği ile değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ek 9-A'da verilmiştir).
2.1.2. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 25406 sayılı ve 18 Mart 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Atıkların depolanmasına ilişkin 10, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. maddeler, 26 Mart 2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını üretim kaynağında en aza indirmenin yanı sıra atıkların çevreye duyarlı bir şekilde toplanması, geçici olarak depolanması, aktarılması, geri dönüştürülmesi, yeniden kullanılması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları ve usulleri belirlemektir.
Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca; hafriyat, inşaat ve yıkıntı atığı üretenler, atığın çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde atık yönetimi yapmakla yükümlüdür. Tesisler, atıkların üretimi, taşınması ve depolanması işlemlerine ilişkin gerekli izinleri almalıdır. Tesislerin, belediye makamları veya diğer makamlar tarafından izin verilenler dışındaki yerlere/konumlara ve tesislere inşaat atıklarını dökmesine izin verilmez.
Yönetmelik ayrıca hafriyat malzemesinin kaldırılması sırasındaki gürültü etkilerini, görsel etkileri ve toz emisyonlarını en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınmasından Proje sahibinin sorumlu olduğunu öngörmektedir. Faaliyet alanı da kapalı olmalıdır. Ayrıca kazılan toprak miktarı dolgu hacmine eşit olacak şekilde planlama yapılmalıdır. Hafriyat toprağı mümkün olduğu ölçüde faaliyet alanı içinde kullanılmalıdır.
2.1.3. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 28035 sayılı ve 24 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı;
· Ambalaj üretimi için belirli çevresel açıdan belirli ölçütler, temel şart ve özellikler sağlamak,
· Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak bertaraf edilmesini önlemek ve
· Yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak ambalaj atığı oluşumunu önlemek ve en aza indirmektir.
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, ambalaj atıklarının, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak, çevre kirliliğini azaltmak, düzenli depolama alanlarından maksimum düzeyde yararlanmak, ekonomiye katkı sağlamak için diğer atıklardan ayrı olarak kaynağında toplanması ve depolanması gerektiğini belirtmektedir.
Kaynağında ayrı toplama yapan belediyelerin sınırları içerisinde yer alan ambalaj atığı üreten taraflar, ambalaj atıklarını sorumlu belediyelere veya bunların sözleşmeli ve lisanslı toplama/ayırma kuruluşlarına teslim etmekle yükümlüdür.
2.1.4. Atık Piller
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 25569 sayılı ve 31 Ağustos 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı;
· Pil ve akümülatörlerin üretimden başlayarak nihai bertarafına kadar politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları düzenlemek,
· Çevresel açıdan belirli kriter, temel koşul ve özelliklere sahip pil ve akümülatörlerin üretimini sağlamak,
· Alıcı ortamlara verilmesini önlemek,
· Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartları sağlamak ve
· Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım ve nihai bertarafı için bir toplama sistemi kurmaktır.
· Yönetmeliğe göre, pil ve akümülatör tüketicileri aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür;
· Atık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamak,
· Pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına atık pilleri teslim etmek,
· Eski akümülatörleri, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama yerlerine teslim etmek (akümülatörler, atık haline geldikten sonra 90 günden fazla bekletilerek teslim edilemez),
· Eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito ödemek ve
· Pil ve akümülatörlerin depolanacağı geçici depolama sahalarında sızdırmaz zemin ve diğer gerekli koşulların sağlandığından emin olmak.
2.1.5. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 26952 sayılı ve 30 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı;
· Atık Elektrikli ve Elektronik Atık yağların doğrudan ve dolaylı olarak çevreye atılmasını önlemek;
· Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden geçici olarak depolanmasını, taşınmasını ve bertaraf edilmesini sağlamak;
· Atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartları oluşturmak;
· Geçici depolama, toplama ve bertaraf tesislerinin kurulması için gerekli esasları ve programları belirlemek ve
· Bu tesisleri çevre dostu bir şekilde yönetmektir.
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nin 9. Maddesine göre, atık yağ üreticileri, atık motor yağları ve atık yağların işlenmesinden kaynaklanan artıklar da dahil olmak üzere atık yağların oluşumunu en aza indirmek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Atık yağ üreticileri, atık yağ analizleri yapmak ve üretilen miktarları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildirmek zorundadır. Farklı kategorilerdeki atık yağlar birbirleriyle veya diğer tehlikeli atıklarla karıştırılmamalıdır.
Atık yağ üreticileri, bertaraf için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin hükümlerine uymalıdır. Atık yağ beyan formları ve analiz raporları dahil tüm kayıtların en az beş yıl süreyle saklanması gerekmektedir. Atık yağların taşınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek düzenlemelere uyulmalıdır.
Atık yağların, üzerinde "Atık Yağ" etiketi bulunan kırmızı renkli tanklarda/varillerde toplanması gerekmektedir. Variller, yağmurdan korumanın yanı sıra sızdırmaz bir zemine yönelik hükümler ile (en az 25 cm kalınlığında ve epoksi, jeo membran ve benzeri yalıtım malzemeleri ile kaplı olarak) depoya yerleştirilir.
2.1.6. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
28300 sayılı ve 22 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin temel amaçlarından biri, elektrik ve elektronik atık üretiminin, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yoluyla en aza indirilmesine yönelik yöntem ve hedefleri belirlemektir.
2.1.7. Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği, 27967 sayılı ve 17 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre, tehlikesiz atık üreticileri, bunların üretimini en aza indirmenin yanı sıra bu atıkların geri kazanımı ile ilgili bir atık yönetim planı hazırlamakla ve uygulamakla yükümlüdür.
Atıkların sızdırmaz (veya benzeri) kaplarda geçirimsiz bir zemin ve çatı alanında depolanması gerekmektedir. Tehlikesiz atıklar, geri kazanılıncaya kadar bir yıl süreyle şantiyede geçici olarak depolanabilir. Üreticiler ayrıca tehlikesiz atıklarını lisanslı toplama ve ayırma veya lisanslı geri kazanım tesislerine göndermekle yükümlüdür. Ayrıca üç yıllık bir atık yönetim planının hazırlanması ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne teslim edilmesi zorunludur.
Ayrıca tehlikesiz atık beyan formunun her yıl bir önceki yıla ait bilgilerle doldurulması ve bu formların dijital olarak Bakanlığa iletilmesi zorunludur. Formların kopyalarının 5 yıl saklanması gerektiği de belirtilmiştir.
2.2. Dünya Bankası ÇSÇ Gereklilikleri
2.2.1. Kaynak Verimliliği, Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi- ÇSS3
ÇSS3, ekonomik faaliyetin ve kentleşmenin çoğunlukla havayı, suyu ve toprağı kirlettiğini ve yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde insanları, ekosistem hizmetlerini ve çevreyi tehdit edebilecek sınırlı kaynakları tükettiğini kabul etmektedir. Sera gazlarının (GHG) mevcut ve öngörülen atmosferik konsantrasyonu, mevcut ve gelecek nesillerin refahını tehdit etmektedir. Aynı zamanda, daha verimli ve etkili kaynak kullanımı, kirliliğin önlenmesi ve sera gazı emisyonundan kaçınma ve azaltma teknolojileri ve uygulamaları daha erişilebilir ve ulaşılabilir hale gelmiştir.
ÇSS3, Proje ömrü boyunca, Küresel Uluslararası Endüstri Uygulamaları (GIIP) ile tutarlı olarak kaynak verimliliği ve kirliliğin[footnoteRef:24]  önlenmesi ve yönetiminin[footnoteRef:25]  ele alınmasına ilişkin gereklilikleri belirlemektedir. [24:  Kirlilik" terimi, katı, sıvı veya gaz halindeki hem tehlikeli hem de tehlikesiz kimyasal kirleticileri ifade etmek için kullanılır ve suya termal boşalma, kısa ve uzun ömürlü iklim kirleticileri emisyonları, rahatsız edici kokular, gürültü, titreşim, radyasyon, elektromanyetik enerji ve ışık dahil potansiyel görsel etkilerin yaratılması gibi başka bileşenler içerir.]  [25:  Enerji ve hammadde kullanımının yanı sıra yerel kirletici emisyonlarında da azalmayı teşvik etmeye yönelik önlemlerin, aynı zamanda genellikle kısa ve uzun ömürlü iklim kirletici emisyonlarının azaltılmasını da teşvik ettiği göz önünde alındığında, bu ÇSS içinde aksi belirtilmediği sürece "kirlilik yönetimi", kısa ve uzun ömürlü iklim kirleticileri de dahil olmak üzere kirletici emisyonlarını önlemek veya en aza indirmek için tasarlanmış önlemleri içerir.] 

Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Yönetim Standardının amaçları aşağıda verilmiştir:
· Enerji, su ve ham maddeler de dahil olmak üzere kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek
· Proje faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliği önleyerek veya en aza indirerek insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemek veya en aza indirmek
· Kısa ve uzun ömürlü iklim kirleticilerinin projeyle ilgili emisyonlarını önlemek veya en aza indirmek
· Tehlikeli ve tehlikesiz atık oluşumunu önlemek veya en aza indirmek
· Pestisit kullanımıyla ilişkili riskleri ve etkileri en aza indirmek ve yönetmek.
2.3. Avrupa Birliği (AB) Mevzuatı
2000/532/EC2008/98/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi (Atık Çerçeve Direktifi), atık yönetimine ilişkin genel hükümleri öngörmekte ve temel atık yönetimi tanımlarını belirlemektedir. Atıkların insan sağlığını tehlikeye atmadan ve çevreye zarar vermeden ve özellikle su, hava, toprak, bitkiler veya hayvanlar için risk oluşturmadan, gürültü veya kokular dolayısıyla rahatsızlık yaratmadan ve kırsal bölgeleri veya özel ilgi alanlarını olumsuz etkilemeden yönetilmesini gerektirir. Direktif; atık, tehlikeli atık ve atık yağlarla ilgili eski AB direktifini değiştirmiştir ve şu anda 2000/532/EC sayılı Karar (yani Avrupa Atık Kodları) ile tanımlanan tüm atıkları kapsamaktadır.
Türkiye çevre koruma standartlarını AB'nin Atık Çerçeve Direktifi (2008/98/EC) ve bir atık listesi oluşturan Avrupa Komisyonu Kararı (2000/532/EC) ile uyumlaştırma çabasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'de atık üreten firmaları önemli ölçüde etkileyecek yeni bir atık yönetimi yönetmeliği kabul etmiştir. Atık Çerçeve Direktifi ile uyum amacıyla yayımlanan atık yönetimi uygulama yönetmeliği 2015 yılında kabul edilmiştir. Şu anda, Türk Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 4'te verilen atık kodları, Avrupa Atık Kodları ile tamamen aynıdır.
3. Görev ve Sorumluluklar
Projenin Çevresel ve Sosyal (Ç&S) yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar Proje ÇSYÇ'si içinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda atık yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar tabloda verilmiştir.
Görev ve Sorumluluklar
	Görevler
	Sorumluluklar

	Proje Yönetim Birimi (PYB)
	Bu Planın uygulanması için yeterli kaynakların sağlandığından emin olmak.
Gerektiğinde, Planı gözden geçirmek ve güncellemek
Planın uygulanması için yüklenicilere teknik destek sağlandığından emin olmak.
Eğitim kayıtları ve ilgili eğitim belgelerinin incelenmesi yoluyla yükleniciler tarafından ilgili eğitimlerin verildiğinden emin olmak.
Yüklenicinin izlenmesi ve raporlar aracılığıyla yüklenicinin Proje gerekliliklerine uyumunu denetlemek.

	Yükleniciler
	Bu planın Proje standartları doğrultusunda uygulandığından emin olmak
Ana sorumluluğu itibariyle, Planın (varsa Taşeronlar tarafından da) uygulanmasının sağlamak ve uyumsuzlukları ve Planın uygulama performansını PYB’ne raporlamak.
Gerektiğinde, (örneğin uyumsuzluklar tespit edildiğinde, ilgili mevzuatta bir değişiklik olduğunda, vb.), düzeltici ve/veya iyileştirici faaliyetlerin geliştirilmesine katılmak.
İlgili eğitimleri sağlamak.
İç denetimleri ve günlük denetimleri gerçekleştirmek ve tespit edilen uyumsuzlukları kayda geçirmek.
İlgili uyumsuzlukların kaydedilmesini ve derhal yanıtlanmasını sağlamak.
Gerektiğinde (PYB ile koordinasyon içinde) Planı gözden geçirmek ve güncellemek.
PYB’ne sunulacak aylık rapora eklenecek günlük kontrol listesine, asbest yönetimi hususlarının dahil edildiğinden emin olmak

	Tüm personel
	Asbest yönetimi için gereken eğitimlere katılmak.
Bu planın uygulanması açısından öz yetkinlik sağlamak.



4. Atık Yönetimi
4.1. Atık Yönetimi Yaklaşımı
Atık Çerçeve Direktifi (2008/98/EC sayılı Direktif), yürürlükteki atık mevzuatı ve politikasında en iyi genel çevre seçeneği için öncelikleri belirleyen bir atık hiyerarşisi sağlamaktadır. Bu kapsamda, AB atık hiyerarşisi aynı zamanda Projenin de hiyerarşik yaklaşımı olacaktır. Bu kapsamda atık yönetimi, azalan tercih sırasına göre aşağıdakiler esas alınarak yapılacaktır:
AB Atık Hiyerarşisi
[image: ]
Şantiyede oluşan atığı en aza indirmek ve uygun şekilde yönetmek için aşağıdaki iyi yönetim uygulamaları kullanılacaktır:
· Atık üretiminin (yönetim uygulamaları, malzeme kullanımından kaçınılması veya azaltılması vb. yoluyla) azaltılması bu planın birincil amacıdır.
· Tehlikesiz atıklar, tehlikeli atıklardan ayrılacaktır.
· Atıkların geri dönüşümü tüm Proje faaliyetleri boyunca zorunlu olacak ve ilgili eğitimler verilecektir.
· Lisanslı geri dönüşüm/geri kazanım firmalarına gönderilecek atıklar türlerine göre ayrılacaktır.
· Kullanılan tehlikeli madde miktarını en aza indirmek için çaba gösterilecektir.
· Tehlikeli maddeler ve atıklarla çalışan personel, uygun kullanım ve yönetim konusunda eğitilecektir.
· Malzemelerin dikkatli ve mantıklı bir şekilde yönetilmesi yoluyla tehlikeli madde sızıntıları önlenecektir.
· Mümkünse, tehlikeli maddeler yerine tehlikesiz alternatifleri kullanılacaktır.
· Depolama alanlarının düzenli denetimleri yapılacaktır. Hasarlı veya sızdıran kaplar tespit edildiğinde değiştirilecektir.
· Olası sızıntıları önlemek için donanım üzerinde önleyici bakım yapılacaktır.
· Atık depolama alanlarında tali güvenlik bariyeri veya taşma kapları olacaktır.
· Hiçbir koşulda atıklar şantiyede bertaraf edilmeyecektir.
4.2. Atıkların Sınıflandırılması
Proje faaliyetleri, çeşitli tehlikesiz ve tehlikeli atıkların oluşmasına yol açacaktır.
4.2.1. Tehlikesiz Atıklar
Tipik tehlikesiz atıklar aşağıda sıralanmıştır;
· Evsel atıklar,
· Geri dönüştürülebilir atıklar (örneğin kağıt, cam, metaller, ahşap atıklar, ağaçlar, teneke kutular, tekstil vb.),
· Ambalaj atıkları,
· Atık lastikler ve
· Hafriyat atıkları.
4.2.2. Tehlikeli Atıklar
Proje faaliyetleri sonucunda oluşması muhtemel farklı türlerdeki tehlikeli atıklar aşağıda belirtilmiştir:
· Atık pil ve akümülatörler,
· Atık bitkisel yağ,
· Tıbbi atıklar,
· Atık yağ (ekipman ve araçların, trafoların vb. bakımından kaynaklanan),
· Atık boya,
· İşletme ve bakım faaliyetleri ile ilgili diğer tehlikeli atıklar ve
· Tehlikeli maddelere temas eden malzemeler (böcek ilacı kutuları dahil).
4.3. Uygulama
4.3.1. Atık Toplama, Depolama, Taşıma ve Bertaraf
4.3.1	Atık Toplama, Depolama, Taşıma ve Bertaraf
Yasal gereklilikler doğrultusunda bir endüstriyel (tehlikeli ve tehlikesiz) atık yönetim planı hazırlanacak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne sunulacaktır. Ayrıca atık beyan formunun her yıl mart ayında bir önceki yıla ait bilgilerle doldurulması ve bu formların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dijital olarak iletilmesi zorunludur.
4.3.2. Toplama, Ayırma ve Depolama
Atıklar, ayrılacak ve tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için ayrı ayrı tanımlanarak belirlenmiş güvenli depolama alanlarında geçici olarak depolanacaktır. Taşıma ve nihai bertaraf Bölüm 4.3.3'te açıklanmıştır.
Tehlikesiz Atıklar
Tehlikesiz atıkların yönetimi aşağıdaki gibi olacaktır:
· Evsel atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak özel çöp kutularında toplanacak ve şantiyede geçici olarak depolanacaktır.
· Geri dönüştürülebilir atıklar ayrılacak ve şantiyede kendileri için ayrılmış alanlarda geçici olarak depolanacaktır.
· Ambalaj atıkları ayrı ayrı toplanacak ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak şantiyede kendileri için ayrılmış alanlarda geçici olarak depolanacaktır.
· Güvenli ve çevreye duyarlı geçici depolamayı kolaylaştırmak için atık üretim yerlerinde uygun atık kapları sağlanacaktır. Tüm kaplar içeriklerine göre net bir şekilde işaretlenecektir.
Tehlikeli Atıklar
Tehlikeli atıkların yönetimi aşağıdaki gibi olacaktır:
· Uluslararası standartlar ve uluslararası yaygın uygulama uyarınca tehlikeli atıklar hasarsız, sızdırmaz, güvenli ve uygun kaplarda depolanacaktır. İlgili mevzuata doğrultusunda, depolama için beton zeminli özel bir alan kullanılacaktır.
· Kullanılan tüm atık kaplarında net bir etiket ve atık türünün doğru tanımı olacaktır. Bu, atıkların güvenli bir şekilde toplanması ve taşınması için şantiye personeline ve harici personele bilgi sağlayacaktır. Tanımlanmamış tüm atıklar tehlikeli atık kabul edilecektir. Atık etiketleri; atık sınıflandırması/kategorisi, atık hacmi, MSDS ve gerekli KKD'ler gibi bilgileri içerecektir. Kapların üzerindeki tüm eski etiketler, karışıklığı önlemek için çıkarılacak veya kapatılacaktır.
· Tehlikeli atık kapları, hasar görüp görmediklerini veya herhangi bir sızıntı olup olmadığını belirlemek için düzenli olarak kontrol edilecektir.
· Tehlikeli atık kapları kapalı tutulacak ve atıklar kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde depolanacaktır.
· Projenin arazi hazırlığı, inşaat ve kapatma aşamalarında araçlar ve inşaat makineleri kullanılacaktır. Makine ve ekipmanın bakımının (örneğin yağ değişimi, akü değişimi vb.) Proje Alanı dışında kalifiye hizmet sağlayıcılarda yapılması planlanmaktadır. Şantiyede yağ değişimi, akü değişimi, lastik değişimi vb. yapılması kaçınılmaz ise, bu iş için ayrılmış (uygun drenajlı) alanlar kullanılacaktır. Toprağın kirlenmesini önlemek için araçların altına sızdırmaz bir örtü serilecek ve bu faaliyet su kaynaklarından uzakta yürütülecektir. Şantiyede herhangi bir yağ/yakıt/yağlayıcı dökülmesi veya sızıntısı gerçekleştiğinde, emici maddeler kullanılarak kirlilik kontrol edilecek ve (varsa) kirlenmiş toprak yeterli derinliğe kadar alınıp yine tehlikeli atık olarak depolanacaktır.
· Taşımada kullanılan tüm araçlarda herhangi bir sızıntı veya dökülmeye karşı emici madde bulundurulacaktır. İşçilere malzemelerin kullanımı ve bertarafı hakkında bilgi verilecektir. Filtreler veya petrol ürünleriyle doyurulmuş malzemeler, bertaraf edilmeden önce herhangi bir serbest ürünün çıkarılması için uygun bir kaba boşaltılacaktır.
· Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen kategorilere göre geçici olarak depolanacak, toplanacak ve ayrı kaplarda bertaraf edilecektir. Atık yağ, geçirimsiz bir yüzeye yerleştirilen kapların içinde toplanacaktır. Farklı kategorilerdeki atık yağlar için farklı kaplar kullanılacaktır. Atık yağ geçici depolama kaplarında “Atık Yağ” işareti bulunacaktır.
· Atık bitkisel yağlar geçici olarak özel kaplar içinde toplanacaktır.
· Cıva içeren ampuller uygun kaplarda ayrı toplanacak ve tehlikeli atık olarak bertaraf edilecektir.
· Atık yağların alıcı ortamlara veya tuvaletlere/lavabolara boşaltılmasına izin verilmeyecektir.
· Atık pil ve akümülatörler, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak ayrı ayrı toplanacak ve depolanacaktır.
· Projede araç bakımları şantiye dışında yapılacaktır. Ancak, araçların ve iş makinelerinin lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğinde, değiştirilen lastikler Atık Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca kendileri için ayrılmış yerlerde muhafaza edilecektir
· Tıbbi atıklar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak diğer atıklardan ayrı olarak toplanacaktır.
· Proje faaliyetleri patlayıcı kullanılmasını gerektirmemektedir. Ancak gerekirse, atık patlayıcılar orijinali ile aynı türde kaplar içinde depolanacak, ama patlayıcı atık olarak işaretlenecek ve lisanslı firmalar tarafından taşınacaktır.
Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları
Arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında hafriyatı yapılan toprak ve kaya malzemeler, mümkün olduğunca şantiyede yeniden kullanılacaktır. Oluşacak fazla hafriyat malzemesinin yanı sıra diğer inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi için aşağıdaki uygulamalar yapılacaktır:
· Hiçbir koşulda hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları şantiyede bertaraf edilmeyecektir.
· Sadece küçük dallar, yapraklar gibi kesilen ağaçların ve çalıların ilgili ormancılık makamı tarafından toplanmayan kısmı sahada bırakılacaktır, çünkü bu malzeme toprağın gübrelenmesi yoluyla yerel flora büyümesinin artmasına katkıda bulunacaktır.
· Hafriyat atığının geçici olarak depolanması için kullanılan alanlar, ilgili her alandaki hafriyat işleri/inşaat faaliyetleri sonuçlanır sonuçlanmaz eski haline getirilecektir.
· Üst toprak, hafriyat malzemesinden ayrı olarak alınacaktır.
4.3.3. Taşıma ve Bertaraf
Tehlikesiz Atıklar
Tehlikesiz atıkların taşınması ve geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafı için aşağıdaki yönetim kontrolleri uygulanacaktır:
· Evsel atıkların düzenli depolama sahasına taşınması için ilgili belediye ile bir protokol imzalanacaktır.
· Ayrıştırılmış geri dönüştürülebilir atıkların ve ambalaj atıklarının taşınması için lisanslı firmalarla anlaşmalar imzalanacaktır.
· Hafriyat atığının şantiyede yeniden kullanılamayan kısmı, ilgili belediye tarafından onaylanan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atığı bertaraf alanlarına taşınacaktır. Bu; Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
· Şirketin lisanslı atık tesisleri ile olan anlaşmaları bu plana eklenecektir.
Tehlikeli Atıklar
Tehlikeli atıkların taşınması ve yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafı için aşağıdaki yönetim kontrolleri uygulanacaktır:
· Şantiyedeki depolama azami depolama kapasitesi seviyelerine yaklaştığında tehlikeli atıklar şantiye dışına taşınacaktır. Tehlikeli atıklar, atıkları toplayanlara veya çevreye zarar vermeden onaylı atık sahasına güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için şantiyeden çıkarılmadan önce güvenli bir şekilde paketlenecek ve etiketlenecektir.
· Ayrı olarak toplanan atık pil ve akümülatörler; pil ürünlerinin geri kazanımı, dağıtımı ve satışı ile uğraşan işletmeler veya belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilecektir.
· Atık lastikler; lisanslı taşıma, geri dönüşüm veya (yakıt olarak) yeniden kullanım şirketlerine teslim edilecektir.
· Tıbbi atıklar, işyeri hekiminin gözetiminde yakındaki bir sağlık tesisine veya tıbbi atık imha firmasına gönderilecektir.
· Atık yağlar, lisanslı taşıyıcılar tarafından lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine taşınacaktır. Taşıma öncesinde Ulusal Taşıma Formu doldurulacak ve yıllık atık yağ beyan formu ilgili makamlara sunulacaktır.
· Özel kaplarda toplanan atık bitkisel yağlar yeniden kullanım/geri kazanım için lisanslı firmalara gönderilecektir.
· Diğer tehlikeli atıkların taşınması ve bertarafı için lisanslı bertaraf tesisleri kullanılacaktır.
· Şirketin lisanslı atık tesisleri ile olan anlaşmaları bu plana eklenecektir.
5. İzleme ve Raporlama
Atık türleri, her türde toplanan atık miktarı ve atık sınıflandırmaları aylık olarak kaydedilecektir. Üretim zamanından nihai varış noktasına kadar üretilen atıkların kayıtları tutulacaktır. Bu amaca yönelik bir örnek atık kayıt formu Ek 1'de sunulmuştur.
Yıllık atık beyan formları (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çevrimiçi internet tabanlı sistemi, http://online.cevre.gov.tr) ve Ulusal Atık Taşıma Formları (şablon, 2 Nisan 2016 tarihinde yürürlükten kaldırılan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek 9-A'da verilmiştir) 5 yıl süreyle şantiyede saklanacaktır.
İnşaat ve işletme aşamasında şantiyedeki atıkların yönetimine ilişkin günlük denetimler yapılacaktır.
Denetimler sırasında ele alınacak konulara ilişkin bir örnek kontrol listesi Ek 2'de sunulmuştur. Bu denetimlere ek olarak, inşaat aşamasında üç ayda bir iç denetimler yapılacaktır. Denetim ve izleme sonuçları, iki yılda bir hazırlanan rapor kapsamında PYB’ye ve Dünya Bankası'na sunulacaktır.
İzleme ve denetim sonuçları esas alınarak, düzeltici ve/veya iyileştirici faaliyetler tasarlanacak ve uygulanacaktır. Bu faaliyetlerin performansı da izlenecek ve raporlanacaktır.
6. Eğitim
Yükleniciler, (varsa taşeronların personelleri de dahil olmak üzere) tüm personele yeterli eğitim verilmesini sağlayacaktır. Eğitimin kapsamı, işçilerin atık yönetimi görevlerini ve işlevlerini; bu planın ilgili yönlerinden, ilgili mevzuat ve standartlardan ve (örneğin tertiplilik, atıkların ayrılması gibi) genel atık yönetimi uygulamalarından haberdar olmaları suretiyle yerine getirebilmelerini sağlayacaktır.
Eğitime ilişkin (örneğin katılımcılar, konular, sağlanan eğitim saatleri gibi) detaylar kaydedilecek ve kayıtlar şantiyede tutulacaktır. Tehlikeli atıklar ve malzemeler ile rutin olarak çalışan personel; özel taşıma, ayırma, etiketleme, depolama, sızıntıya müdahale ve bertaraf gerekliliklerinin detaylı olarak açıklandığı ek uzmanlaşma eğitimi alacaktır.
7. İnceleme & Güncelleme
Bu Plan canlı bir belgedir ve sorumluluklar, prosedürler ve uygunluk eylemleri gerektikçe (örneğin ilgili mevzuattaki bir değişiklik sonrasında) güncellenecektir. İçeriğinin tam olarak bilincinde olmak denetim danışmanlarının ve yüklenicilerin bir sorumluluğudur. Yükleniciler, personele ilgili eğitimi verecek ve bu Plan ile uyumu sağlamak için önlemlerin/taahhütlerin uygulanmasını sağlayacaktır.
Atık Kayıt Formu 
Tarih (Ay/Yıl):                                                                                                                                       Atık Kayıt Form No:
	No
	Tarih
	Atık Türü (Tehlikeli/Tehlikesiz)
	Alt Tür
	Atık Miktarı (ton/m3)
	Taşıyan
	Bertaraf Eden
	Bertaraf Yöntemi

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	



Atık Yönetimi Denetimi Kontrol Listesi
Denetim Yeri:
Denetim Tarihi:
	Önlem
	Uygunluk (Evet/Hayır)
	Açıklama

	Tüm atık akışları uygun şekilde ayrılıyor ve aşağıdaki kategorilere göre etiketleniyor mu?
- Tehlikeli Atıklar
- Tehlikesiz Atıklar
	
	

	Şantiye atık envanteri yürürlükte ve güncel mi?
	
	

	Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ayrı yerlerde mi depolanıyor?
	
	

	Tüm işçiler tarafından görülebilen, doğru atık depolama yerlerini gösteren bir harita hazırlanmış mı?
	
	

	Atık malzemelerin karşılıklı kirletmesini önlemek için tüm atık depolama kapları uygun şekilde etiketlenmiş mi?
	
	

	Tüm atık etiketlerine, aşağıdakileri içeren uygun bilgiler yazılmış mı?
- Atık akışı (Tehlikeli, tehlikesiz vb.)
- Atık türü (katı, sıvı veya çamur)
- Atık miktarı
- Bilinen çevre, sağlık ve güvenlik tehlikeleri (örneğin MSDS formları)
- Gereken kişisel koruyucu donanım (KKD)
	
	

	Atık taşıma ve atık bertarafı için sözleşme yapılan şirketlerin lisansları geçerli ve güncel mi?
	
	

	Ulusal Atık Taşıma Formlarının nüshaları, aylık atık kayıt formlarının bir parçası olarak tutuluyor mu?
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1. Amaç ve Kapsam
Bu Asbest Yönetim Planı, Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm alt proje uygulamalarında asbest içeren malzemelerden kaynaklanabilecek risklerin nasıl yönetilmesi gerektiğini açıklamaktadır. Bu plan ayrıca Proje kapsamında asbest ile ilgili prosedürleri belirlemektedir ve Projede çalışanların asbestle ilgili sağlık risklerini etkin bir şekilde yönetmek ve en aza indirmek için tasarlanmıştır.
Bu plan, Proje kapsamında görev alacak ÇŞİDB, AKDHGM çalışanları ile yıkım ve yapım işlerinde çalışacak tüm yükleniciler için geçerlidir.
Bu Plan yaşayan bir dokümandır ve sorumluluklar, prosedürler ve uygunluk eylemleri uygun görüldüğü şekilde güncellenmelidir.
2. Yasal Gereklilikler & Standartlar
2.1. Ulusal Mevzuat
Türkiye’de asbest kullanımına ilişkin kurallar farklı Bakanlıkların bünyelerindeki yönetmelik, tebliğ ve standartlarla düzenlenmektedir.
Bu kapsamda en önemli mevzuat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliktir. Bu yönetmelik ile çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesi konularında düzenlemeler yapılmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; 05/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (ayrıca 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de de atıf yapılan) Tozla Mücadele Yönetmeliği ile işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; 29/06/2015 tarihli ve 28692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asbest Sökümü Aile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ ile asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında görev alacak asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, eğitim programları ve eğitim sonunda yapılacak sınavlar ile asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, eğitim programları ve bunların belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Türkiye’de asbestli atıkların yönetimine ilişkin hususlar Çevre Mevzuatı ile düzenlenmiştir. Söz konusu mevzuat gereğince asbestli atıklar “tehlikeli atık” kapsamında değerlendirilmekte ve paketlenmesi, taşınması ve depolanarak bertarafı konuları bu çerçevede gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İlgili mevzuat aşağıda sunulmuştur;
· 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği
· 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
2.2. Dünya Bankası ÇSÇ Gereklilikleri
2.2.1. Kaynak Verimliliği, Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi- ÇSS3
ÇSS3, ekonomik faaliyetin ve kentleşmenin çoğunlukla havayı, suyu ve toprağı kirlettiğini ve yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde insanları, ekosistem hizmetlerini ve çevreyi tehdit edebilecek sınırlı kaynakları tükettiğini kabul etmektedir.
Tehlikeli atıklar, fiziksel veya kimyasal özellikleri nedeniyle insan sağlığı, mülkiyet, ekosistem hizmetleri ve çevre için risk oluşturmaktadır. Asbest içeriği olan atıklar tehlikeli atık olarak sınıflandırılmalıdırlar.
Üretilen atık tehlikeli kabul edilirse, Proje kapsamında sınır ötesi hareketle ilgili olanlar da dahil olmak üzere ulusal mevzuat ve geçerli uluslararası sözleşmeler dahil olmak üzere tehlikeli atıkların yönetimi (depolama, nakliye ve bertaraf dahil) için mevcut gerekliliklere uyulması beklenmektedir. Bu tür gereksinimlerin olmadığı durumlarda, çevresel açıdan sağlıklı ve güvenli yönetimi ve bertarafı için GIIP alternatiflerini benimsenecektir. Tehlikeli atık yönetimi üçüncü şahıslar tarafından yürütülürse, ilgili resmi düzenleyici kurumlar tarafından lisanslanmış saygın ve meşru işletmeler olan yüklenicileri kullanacak ve nakliye ve bertaraf ile ilgili olarak nihai varış noktasına kadar gözetim zinciri belgelerini alınacaktır. Proje kapsamında lisanslı atık sahalarının kabul edilebilir standartlarda işletilip işletilmediğini ve nerede olduklarını tespit edilecek ve bu sahalar kullanılacaktır. Lisanslı sahaların kabul edilebilir standartlarda işletilmediği durumlarda, bu sahalara gönderilen atıklar en aza indirilecek ve Proje sahasında veya başka bir yerde geri kazanım veya bertaraf tesisleri geliştirme olasılığı da dahil olmak üzere alternatif bertaraf seçeneklerini değerlendirilecektir.
2.2.2. Topluluk Sağlık ve Güvenliği – ÇSS4
ÇSS4, Proje etkinliklerinin, ekipmanının ve altyapısının toplumun risklere ve etkilere maruz kalmasını artırabileceğini kabul etmektedir. ÇSS4 tehlikeli maddelerin yönetimi ve güvenliği konusunda gereklilikler tanımlamaktadır.
Proje, Proje sebebiyle oluşabilecek tehlikeli maddelere toplum maruziyeti olasılığını önleyecek veya en aza indirecektir. Halkın (çalışanlar ve aileleri dahil) tehlikelere, özellikle de yaşamı tehdit edebilecek tehlikelere maruz kalma potansiyelinin bulunduğu durumlarda, Proje, durumu veya potansiyel tehlikelere neden olan maddeleri değiştirerek veya ortadan kaldırarak maruziyeti önlemek veya en aza indirmek için özel özen gösterecektir. Tehlikeli maddelerin mevcut Proje altyapısının veya bileşenlerinin bir parçası olduğu durumlarda, Proje, hizmetten çıkarma da dahil olmak üzere, inşaat ve projenin uygulanması sırasında maruziyeti ortadan kaldırmak için gerekli özeni gösterecektir.
Proje, tehlikeli maddelerin transferinin ve tehlikeli maddelerin ve atıkların depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesinin güvenliğini kontrol etmek için tedbirler ve eylemler uygulayacak ve bu tür tehlikeli maddelere topluluk maruziyetini önlemek veya kontrol etmek için tedbirler uygulayacaktır.
3. Görev ve Sorumluluklar
Projenin Çevresel ve Sosyal (Ç&S) yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar Proje ÇSYÇ'si içinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda asbest yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar tabloda verilmiştir.
Görev ve Sorumluluklar
	Roller
	Sorumluluklar

	Proje Yönetim Birimi (PYB)

	· Bu Planın uygulanması için yeterli kaynakların sağlandığından emin olmak.
· Gerektiğinde, Planı gözden geçirmek ve güncellemek.
· Planın uygulanması için yüklenicilere teknik destek sağlandığından emin olmak.
· Eğitim kayıtları ve ilgili eğitim belgelerinin incelenmesi yoluyla yükleniciler tarafından ilgili eğitimlerin verildiğinden emin olmak.
· Yüklenicinin izlenmesi ve raporlar aracılığıyla yüklenicinin Proje gerekliliklerine uyumunu denetlemek.

	Yükleniciler
	· Bu planın Proje standartları doğrultusunda uygulandığından emin olmak
· Ana sorumluluğu itibariyle, Planın (varsa Taşeronlar tarafından da) uygulanmasının sağlamak ve uyumsuzlukları ve Planın uygulama performansını PYB’ne raporlamak.
· Gerektiğinde, (örneğin uyumsuzluklar tespit edildiğinde, ilgili mevzuatta bir değişiklik olduğunda, vb.), düzeltici ve/veya iyileştirici faaliyetlerin geliştirilmesine katılmak.
· İlgili eğitimleri sağlamak.
· İç denetimleri ve günlük denetimleri gerçekleştirmek ve tespit edilen uyumsuzlukları kayda geçirmek.
· İlgili uyumsuzlukların kaydedilmesini ve derhal yanıtlanmasını sağlamak.
· Gerektiğinde (PYB ile koordinasyon içinde) Planı gözden geçirmek ve güncellemek.
· PYB'ne sunulacak aylık rapora eklenecek günlük kontrol listesine, asbest yönetimi hususlarının dahil edildiğinden emin olmak
· Asbest envanteri, sökümü, taşınması ve bertarafı süreçlerinde meydana gelebilecek kaza ve olaylar nedeniyle, çalışanlar, hizmet sağlayıcılar ve toplum üzerinde oluşabilecek olumsuz sağlık etkileri riski bulunmaktadır.
· Her türlü yıkım faaliyeti için geçerli olabilecek genel iş sağlığı ve güvenliği riskleri söz konusudur.
· Yıkım sonucu ortaya çıkan malzeme, uygun şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevre için zararlı olabilir. Bu durum özellikle tehlikeli ya da potansiyel olarak tehlikeli materyaller veya atıklar için geçerlidir.
· Bu kapsamda, 5.1. Bölümde sunulan Azaltım Planı ve 3.1. Bölümde yer alan önlemler dikkate alınmalıdır.

	Tüm personel
	· Asbest yönetimi için gereken eğitimlere katılmak.
· Bu planın uygulanması açısından öz yetkinlik sağlamak.



4. Asbest Yönetimi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü asbestli çalışmalarda izlenmesi gereken adımları iş akım şeması ile açıklamıştır. Söz konusu iş akım şeması Ek-1’de sunulmaktadır. Proje kapsamında binalarda gerçekleştirilecek yıkım, bakım ve onarım faaliyetlerinde asbestle çalışmalarda Ek-1’de verilen adımlar izlenecektir.
4.1. Söküme Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler
Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında her ne kadar mevzuat bakımından bir zorunluluk olmasa da binaların yıkılmasından önce ilgili belediyeler tarafından söz konusu yıkım için yıkım ruhsatı verilmesi sürecinde yıkılacak binada asbest varlığı olup olmadığının tespit edilmesi için yıkımı gerçekleştirilecek yüklenici tarafından asbest envanter çalışması yapılması ve asbest envanter raporu hazırlanılması istenmektedir. Söz konusu asbest tespit sürecini içeren adımlar aşağıda verilmektedir.
1. Binaların asbestli kısımlarının belirlenmesi
2. Asbest türünün belirlenmesi
3. İş planının ve kurum yapısının hazırlanması
4. İş Güvenliği Uzmanının görevlendirilmesi (şantiyeler, NACE koduna göre çok tehlikeli sınıf içinde sınıflandırılmaktadır)
5. Bir risk değerlendirmesinin hazırlanması
6. Asbest risk analizinin hazırlanması
7. Şantiyenin mevcut durumunun fotoğraflanması
8. Asbest Söküm Belgeli gerekli çalışan sayısının ve görevlerinin belirlenmesi
9. Asbest Söküm Uzmanının Görevlendirilmesi
10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişleri, sağlık kontrolleri (yüksekte çalışma ve solunum sistemi muayeneleri dahil), iş güvenliği eğitimlerinin tamamlanması ve bu eğitimlerin belgelendirilmesinin sağlanması veya ilgili belgelerin kontrol edilmesi.
11. Asbest Söküm Uzmanı, belgeleri ve dosyaları hazırlayacak ve inceleyecektir.
12. Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirimde bulunulması
Asbest Tespiti ve Yönetim Şeması
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Asbestle Çalışmalarda Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında söküm, yıkım, bakım tamir işlerinden önce asbest varlığını araştırmak için alınan katı numunelerin analizi iş hijyeni ölçüm test ve analizi olarak değerlendirilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetki verilen laboratuvarlar; numune alma ve analiz konusunda yetkilidir. Laboratuvarın analiz için dışardan numune kabulüne izin verilmektedir. Dışardan gelen numuneler, Asbest Söküm Uzmanı tarafından alınmış olması koşulu ile laboratuvara kabul edilebilecektir (Kentsel dönüşüm sahalarından gelen numuneler bu kapsamda değerlendirilmektedir). Asbest Söküm Uzmanı istihdam edilmediği işyerlerinden gelen (örneğin prosesin bir kısmını ilgilendiren bakım, tamir işleri esnasında veya hammadde içeriğinin kontrolü amaçlı alınmış olan numuneler vb.) numunelerin kabulü için; A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı tarafından alınmış olması şartı aranmaktadır. Envanter çalışması sonucunda asbest tespit edilmesi durumunda risk analizi yapılmalıdır.
4.2. Asbestin Sökümü Öncesi Şantiyenin Hazırlanması
4.2.1. Çalışanların Bilgilendirilmesi
· Asbest söküm çalışmaları öncesinde çalışanlara aşağıdaki konularda bilgi verilir.
· Asbest ve/veya asbestli malzemeden yayılan tozun neden olabileceği sağlık riskleri
· Yönetmelikte belirtilen sınır değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gereken ölçümler
· Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen kuralları
· KKD kullanımı ve alınacak önlemler
· Asbest maruziyetini en aza indirmek için tasarlanmış özel önlemler
· Asbestli atıkların depolanacağı yerler ve bu yerlere kadar atıkların nakliyesinin nasıl yapılacağı
4.2.2. İşaretleme
Asbest içeren malzemelerin kullanıldığı çalışma alanları ile söküm sonrası asbest atığının taşınmasında kullanılan paketlerin üzerinde gerekli işaretlemenin yer alması gerekmektedir. Güvenli çalışma alanının oluşması için “Dur, Yetkisiz Giriş Yasak” levhaları ile işaretlenme yapılırken Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Ek 17’de ölçülendirilmiş örneğe uygun etiket bulunmalıdır.
Uyarı İşaretleri (Çalışma alanı uyarı levhaları ve Asbest içeren paket etiketi)
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4.2.3. Karantinanın Oluşturulması
Yüksek lif konsantrasyonlarının olması muhtemel çalışma alanlarında (siyah alan), asbest sökümünün kontrollü yapılabilmesi için karantina kurulması zorunludur. Bu karantina alanı, asbest söküm işleri, atık paketleme ve söküm yerinin temizliği işlemleri sırasında asbest liflerinin etrafa yayılmasını engelleyerek, çevredeki diğer insanların ve çalışanların asbeste maruziyetini önlemektedir. 
Karantinalar, asbest sökümü yapılacak alanda sökümün rahatlıkla yapılabileceği büyüklükte dizayn edilmelidir. Boyutların belirlenmesinde çalışan sayısı ve kullanılacak ekipmanların büyüklüğü göz önünde tutulmalıdır. Örneğin bir makas asansör veya bir iskele kullanılacaksa ekipmanın rahat kullanımı sağlayacak büyüklükte olmalıdır. Karantina alanın gereğinden büyük olması ise asbestin yayılma alanını artırır bu sebeple karantina alanının büyüklüğü optimum seviyede tutulmalıdır.
Karantinalar için en yaygın kullanılan malzeme polietilen kaplamadır. Bu malzeme esnek ve geçirimsiz olduğundan çok tercih edilmektedir. Bu kaplama karantinanın aşınmasına ve yıpranmasına dayanacak kadar kalın olmalıdır. Çoğu durumda 1000 gauge (250 mikron) kaplama yeterlidir. Açıkta kalan yerlerde, rüzgar gibi dış faktörlerden dolayı polietilen kaplama, yeterli mukavemete sahip olmayabilir, bu nedenle, dokuma naylon örgüyle takviye edilmiş polivinil klorür (PVC) levha gibi alternatif malzemeler düşünülebilir.
Kaplama malzemesini desteklemek için en yaygın kullanılan araç ise kereste çerçevelerdir. Metal veya plastik boru gibi özel olarak tasarlanmış çerçeveler de kullanılabilir. Kullanılan tahta çubuklar için 50 mm x 50 mm ahşap genişliği yeterlidir. Kaplama zımba teli, bant ve sprey yapıştırma kullanılarak çubuklara sabitlenmelidir.
Karantina alanı hava sızdırmaz olmalıdır. Tüm kaçaklar tespit edilmeli ve kapatılmalıdır. Tüm köşeler, pencere kenarları, kapılar, negatif basınç ünitesinin etrafı gibi hava kaçışının olabileceği yerler düzgünce bantlanmalı veya uygun köpük malzemesiyle kapatılmalıdır.
Çok kapalı ve sıcak alanlarda, bazı köpüklerin ve yapıştırıcıların kullanılması boru hatları veya nefes alanına yakın olması, yüksek konsantrasyonlarda zararlı olmasına neden olabilir. Bu durumdan kaçınılmalıdır.
Bunlar yapıldığı takdirde sızdırmazlığın önüne geçilemiyorsa ilave önlemler alınmalıdır. Bunlar şu şekilde olabilir;
a) Negatif basınç ünitesinin performansı artırılabilir,
b) Glovebag kullanılabilir,
c) Karantinanın içinde mini karantinalar kurulabilir.
Karantinalar, asbestli ürüne enjeksiyon iğnelerinin yerleştirilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir çalışma yapılmadan önce kurulmalıdır ve kaplama malzemesi tek kullanımlık olmalıdır.
4.2.4. Negatif Basınç Ünitesi (NBU)
Karantina ne kadar iyi tasarlansa da hava geçirmeyeceği garanti edilemez. Bir dereceye kadar sızıntı olabilir. Bu nedenle, karantinanın içindeki hava basıncının atmosferik basıncın biraz altında olması sağlamalıdır. Bu, karantina içerisindeki herhangi bir sızıntıya maruz kalan hava akımının dışarıya değil, içeriye doğru ilerlemesini sağlar, böylece asbest tozu karantina içinde kalır. Bununla birlikte çıkan havanın yerine yeterli temiz hava sağlamalıdır. Bu hava duş kabinleri veya hava kilitleri ile kontrollü bir şekilde karantinaya girmelidir. Bu şekilde karantinanın havalandırması düzenlenir ve asbest çalışanlarına temiz hava sağlanır. Prensipte NBU, hava kilitlerinin karşısında yer almalıdır. Bununla birlikte NBU için en uygun yer, karantinanın şekli ve üniteyi yerleştirmek için duvarların erişilebilirliği veya duvarın uygunluğu dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Hava kilidi tek başına küçük veya basit bir karantina için yeterli temiz hava sağlayabilir; ancak daha büyük veya kompleks tesisler için ek hava girişleri gerekebilir. Bu hava girişlerinde filtrasyon (ön filtre) bulunmalı ve etrafı bantlanarak sızdırmazlık sağlanmalıdır. NBU normal olarak karantinanın dışında bulunmalı ve sadece ön filtre içeride görülmelidir. Bu durum, erişime ve mevcut alana göre değişmektedir. Karantina içinde ana HEPA filtre ile ön filtre arasında esnek boru tesisatı gerekebilir bu durumda bu esnek hortum korunmalı ve düzenli olarak denetlenmelidir.
Karantina alanının içerisinde yeteri kadar negatif basınç oluşturulmalıdır ve bu basınç karantina alanına mümkün olduğunca eşit dağılmalıdır. Negatif basınç ünitesinin konumu karantina ve hava kilitlerinde etkin hava akışı sağlamalıdır. Hava kilitleri ve atık kabinleri negatif basınca alternatif olarak görülmemelidir.
4.2.5. Karantinaya Giriş (Hava Kilidi)
Karantina için en önemli özellik duş kabinleri veya hava kilitleridir. Hava kilitleri sayesinde personelin, ekipmanın ve atıkların giriş ve çıkışları kontrol altına alınmaktadır. Hava kilitleri ve atık kabinleri en az 1m x 1m x 2m (yükseklik) olmalıdır. Boru hatları veya tahta parçaları gibi daha büyük atıkların atıldığı durumlarda daha büyük olmalıdır. Tek bir yönde, örneğin bir koridor boyunca sınırlandığı yerlerde, hava kilitleri ve atık kabinleri diğer yönde (örneğin 0,8m x 2m x 2m) uzatılmalıdır. Alanın izin verdiği yerlerde ayrı hava kilidi ve atık kabini kullanılmalıdır. Hava kilitleri kabinler arasında geçişlerde asbest tozunun geçişini önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu genelde kabinler arasındaki kaplama dikey olarak kesilerek elde edilir. Bu açıklıklar dışarıdan havanın içeri girişini içerdeki havanın da dışarı çıkmasını engeller. Hava akışını kontrol altına alabilmek için iç yarığın dip kısmına plastik veya tahta çubuklarla ağırlıklandırılmalıdır. Karantina içine yeterli miktarda yedek hava sağlanması esastır.
4.2.6. Hijyen ünitesi
Hijyen ünitesi (personel temizliği için dizayn edilen sistem) karantinaya bitişik olmalıdır bu mümkün değilse hava kilitleri kullanılmalıdır. Hava kilitleri, asbest tozunu çevreye yaymayacak şekilde tasarlanmalıdır. Geçiş sisteminin kullanılması istenilmeyen bir durumdur mümkün olduğunca bu durumdan kaçınılmalıdır. Duş ünitelerinin direkt karantinaya bağlanması veya hava kilitlerine bağlanması tercih edilmelidir. Hava kilidi ve atık kabinlerinin amacı ek kontrol sağlamaktır. Kaza sonucu sızıntılar, personel hareketi ve atık transferleri sırasında hava hareketini kontrol etmek için karantinanın bitişiğine kurulmalıdır.
4.2.7. Atık Kabini
Atık kabinleri atıkların transferi için kullanılan kabinlerdir. Atık kabinlerinin tasarımı şekilde gösterilmektedir.
Atık Kabin Tasarımı
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Atık Kabini Tasarımı 
Bir numaralı kabinde atık torbalarının dışı silinerek temizlenir. İki numaralı kabinde ise atık torbası ikinci atık torbasına geçirilir. Üç numaralı kabinde ise atıklar geçici olarak muhafaza edilir ve dışardan bir kişi buradan atık torbasını alır geçici atık depolama tesisine taşır. Atıkların çıkışı hijyen ünitesinden asla yapılmamalıdır.
4.2.8. Gözlem Paneli
Asbest Söküm Uzmanı içeri girmek zorunda kalmadan içeride neler olduğunu görebilmesi için gözlem panelleri (kamera sistemi vb.) karantinanın duvarlarına takılmalıdır. Bu panellerin sayısı ve yeri karantinanın yeri, boyutu ve karmaşıklığına bağlıdır. Şeffaf plastik gözlem panelleri, karantinanın yapımı sırasında kaplamaya yerleştirilmelidir. Paneller her iki taraftan bantlanmalıdır. Paneller yerden 1,5 m yükseklikte en az 60cm x 30cm olmalıdır. Gözlem panellerinin hava kilidi ve atık kabinlerinde de olması gerekir. Panellerden görüntülenmesinin pratik olmadığı yerlerde, uzmanlar karantinadaki gelişmeleri gözlemlemek ve izlemek için alternatif olarak kamere sistemi kullanılabilir. Temizleme kolaylığı için kamera sistemi korunmalıdır.
4.2.9. Alan Hazırlığı
Binada işe başlamadan önce karantina da dahil olmak üzere hijyen ünitesi alınmalı ve kurulmalıdır. Karantinanın ilk kurulumu sırasında kullanılacak olan KKD’ler belirlenmelidir. Sökülecek alan kontrol edilmelidir. Bunun amacı çıkarılacak eşyaları belirlemek ve temizlikte zorlanmamak için dışarıya çıkartılamayan eşyaları kaplamaktır. Çalışma alanı mümkün olduğunca bitki, ekipman ve mobilyadan arındırılmış olmalıdır. Elektrikli teçhizat gibi geriye kalan tüm ekipmanlar önceden temizlenmeli ve daha sonra polietilen kaplama ile kaplanmalı ve kontaminasyonu önlemek için sıkıca bantlanmalıdır. Karantina içinde kazanlar veya bacalar varsa dumanlardan dolayı asbestin yayılmasını önlemek için kazan ve bacaların kapatılmış olması gerekir.
Eğer söküm alanında herhangi bir asbestli malzeme varsa bir ön temizlik yapılmalıdır. Bunun için karantina kurulmadan önce tüm gevşek malzemeler kaldırılmalıdır. Ön temizlik, H tipi bir elektrikli süpürge ile vakumlama, yüzey silme, polivinil asetat (PVA) ile geçici kapsülleme, bant veya yapışkan film, sprey ıslatma ve torbalama dahil olmak üzere uygun toz önleme ve kontrol tedbirleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, asbestsiz toz ve atıklar mevcut ise bunun için de ön temizleme yapılmalıdır. Bu atıklar normal atık gibi düşünülebilir. Aksi halde iş başladıktan sonra, atıklar asbestli atık olarak kabul edilecek ve tehlikeli atık olarak atılması gerekecektir.
4.2.10. Duman Testi
Karantina içinde söküm başlamadan önce negatif basınç ünitesi çalışmazken duman jeneratöründen duman basılarak karantinanın sızdırmazlığı test edilmelidir. Büyük kaçaklar kolayca belli olacaktır; fakat küçük kaçaklar için biraz beklenmelidir. Bu küçük kaçaklar söküm sırasında çevreye asbest yayılmasına sebep olabilir. Kaçak dumanı kontrol etmenin en kolay yolu fenerle ışık tutmaktır. Herhangi bir sızıntıyla karşılaşıldığında o alan tekrardan gözden geçirilmeli ve o kısım bantlanmalıdır.
4.3. Gerekli Malzemeler ve Kişisel Koruyucu Donanım
Söküm çalışmalarına başlamadan önce aşağıdaki listede yer alan malzemeler ve kişisel koruyucu donanım sağlanmalıdır.
4.3.1. H Tipi Süpürge
Asbest sökümünde etrafa yayılan küçük parçaların temizlenmesinde ve kıyafetlere yapışıp kalmış liflerin vakumlanarak uzaklaştırılması için EN 6035-2-69 uyarınca H toz sınıfında ve asbest içeren tozlara uygun endüstriyel süpürgeler kullanılmalıdır.
Binalardaki çalışmalar sırasında çalışma alanında, emiş tertibatları yardımıyla düşük basınç sağlanmalıdır. Bu sayede, sızıntının olduğu durumlarda dışarıdan temiz havanın çalışma alanına girişi ve asbestli havanın da çalışma alanından dışarı çıkmaması sağlanır.
4.3.2. Bağlayıcı Madde
Asbest içeren yapıların sökümü sırasında, yapı parçalarına yapışık liflerin uçması ve solunum havasına karışması riski söz konusu olur. Bu nedenle yüzeylerin, basınçsız olarak püskürtülen lif bağlayıcı maddelerle (örneğin; sıva sabitleyici) kaplanması gerekmektedir. Bu sayede lifler, yapı parçasına iyice yapışır.
4.3.3. Hijyenik Tertibatlar
Çalışanların yemekten önce veya sigara kullanmadan önce yüzlerini ve ellerini yıkayabilmesi için tüm asbestli çalışma alanlarında yıkama tertibatları bulunmalıdır. Asbest içeren yapılardaki kapsamlı çalışmalar sırasında duşlarla ayrılmış ve günlük kıyafetler ile iş elbiselerinin ayrı saklanmasına imkan veren bir geçiş alanı gereklidir.
4.3.4. Kişisel Koruyucu Donanım
Koruyucu Kıyafet
· Koruyucu kıyafet için anti-statik özelliğe sahip partiküllere karşı koruyucu tek kullanımlık vücut koruyucu tulum alınmalıdır.
· Kirli alana her giriş için yeni bir tane kullanılmalıdır.
· Kullanılan tulumlar TS EN ISO 13982-1’e göre Tip 5 havada uçuşan katı partiküller standardına ve TS EN 13034 ‘e göre Tip 6: Sıçrayan sıvı partiküllere karsı limitli koruma standardına sahip tulumlar olabilir.
· Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysileri ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilir.
Solunum Koruyucu Maske
· Tam yüz koruyucu, tehlikeye uygun olan filtresiyle donatılmalıdır.
· Solunum koruyucunun uygunluğu kullanımdan önce test edilmeli ve fiziksel ölçülerinin kullanıcıya uygunluğu tespit edilmelidir.
· Uygun olmayan solunum koruyucu çok az koruma sağlayacaktır.
· Uygun bir solunum koruyucunun belirlenmiş koruma faktörü minimum 20 veya daha fazla olması gerekmekle birlikte 50 veya daha fazla olması önerilir.
Tek kullanımlık solunum koruyucular:
· TS EN 149+A1 uyumlaştırılmış standardı ile EN149:2001+A1:2009 standardına göre FFP3 koruma seviyesine sahip 50 veya daha fazla koruma faktörü ile partiküllere karşı koruyucu kullanılabilir.
· Tam Yüz Maskesi:
· TS EN 143 uyumlaştırılmış standardı ile EN143+A1/AC standardına göre P3 koruma seviyesine sahip partikül filtresi ile tam yüz maskesi kullanılabilir.
Motorlu solunum koruyucular:
· Solunum, baş, göz, işitme ve yüz koruma ile ilgili seçilen koruma sınıfına uygun standartlara sahip olmakla birlikte batarya vb. motorlu kısım için EN 12941 standardına sahip kombine bir koruyucu kullanılabilir.
Diğer Kişisel Koruyucu Donanımlar
· Bağcıksız, tokasız direk ayağa geçirilebilecek iş güvenliği ayakkabısı giyilmelidir. Kayma riski içerdiğinden botlar / çizmeler galoşlara göre öncelikli tercih edilmelidir. Kullanım sonrası yıkanabilir botlar / çizmeler tercih edilebilir.
· Tek kullanımlık iş eldivenleri kullanılmalıdır. Yapılan işe göre mekanik direnci yüksek, elektrik direnci yüksek ya da kimyasala karşı bir eldiven kullanılacak ise bu eldivenlerin içine kavrama kabiliyeti yüksek ince hijyen eldivenleri kullanılabilir. Her asbest söküm işleminden, çalışan kirlenmiş alanı terk ettikten sonra, eldiven uygun şekilde mühürlü asbest atık torbalarına konulmalıdır. Kirlenmiş alana her girişte yeni bir çift iş güvenliği eldiveni giyilmelidir.
4.4. Asbest İçeren Malzemelerin Kutulama ve Ayırma Yoluyla Sökümü
Toz oluşturmadan ve mümkün olduğunca parçaları kırmadan termitleri ve/veya kirlenmiş malzemeleri uygun şekilde ayırmak gerekir. Ayrıca kesime başlamadan önce tozun bastırılması için kimyasal yapıştırıcı sıvının ilgili alana püskürtülmesi gerekir. Kesilen ve sökülen parçaların, yapıştırıcı sıvı sıkılarak özel sızdırmaz folyo ve/veya asbest çuvallarına (büyük torba) koyulması, paketlenip etiketlenmesi ve bertaraf edilmeden önce yükleniciler tarafından belirlenen atık kabinine konulması sağlanır.
4.5. Söküm İşleminin Ardından Yapılması Gerekenler
Söküm işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir;
1. Gerekirse iç mekanda filtreli sanayi tipi süpürge ile tüm alanların temizlenmesi, gerekmediği takdirde nemlendirilmesi,
2. Kimyasallarla ve/veya kimyasal olmayan malzemelerle ıslak temizlik
3. Tüm yüzeylere lif yapıştırıcı içeren özel bir sıvı malzeme püskürtülmesi
4.6. Asbestli Atıkların Yönetimi ve Bertarafı
Asbestli atıkların yönetimi konusu sadece söküm ve yıkım işleri tamamlandıktan sonra ele alınacak bir konu olarak düşünülmemelidir. Asbest içeren atıklar, her gün mesai bitiminde toplanmalı, asbest işareti taşıyan poşetlere konulmalı ve işyerinde düzenli biçimde depolanmalıdır. Atık prosedürleri ile ilgisi olmayan personelin atıklara erişimini engellemek için gerekli uyarı ve koruyucular yerleştirilmeli, ayrıca asbest depolanan konumlara girilmemesi gerektiği tüm çalışanlara bildirilmelidir. Depolanan malzemenin poşetlerde delik açması ihtimali varsa (örn. sivri uçlu, sert atıklar) çift poşet kullanılmalıdır. Atık poşetlerinin lif bağlayıcı solüsyonla ıslatılması da tavsiye edilmektedir. Yıkım, söküm projesi sona erdiğinde veya atıklar taşınması ekonomik olacak miktarda biriktiğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisanslı atık taşıma firması ile ve yetkili atık bertaraf kuruluşu ile sözleşme imzalanarak atıkların mevzuata uygun şekilde taşınması ve bertarafı gerçekleştirilmelidir.
Binadan söküm sonucu ortaya çıkartılan asbest, “atık” niteliğinde olup “atık mevzuatı” hükümlerine göre taşınması ve bertarafı gerekmektedir. Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesine göre; üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler. Tüm atıkların tabi olduğu bu hüküm asbest atıklarının bertaraftı için de geçerlidir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin (AYY) EK-4 atık listesindeki, asbest içeren atıklar kapsamında Proje faaliyetleri sonucu oluşacak asbest içeren atıkların “yalıtım malzemeleri ve asbest içeren inşaat malzemeleri” olacağı düşünülmektedir.
Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri Atık Kodları
	Atık Kodu
	Atık Kodu Tanımı
	Açıklama

	17 06
	Yalıtım malzemeleri ve asbest içeren inşaat malzemeleri
	

	17 06 01
	Yalıtım malzemeleri ve asbest içeren inşaat malzemeleri
	M*

	17 06 05
	Yalıtım malzemeleri ve asbest içeren inşaat malzemeleri
	M


* M işareti: Altı haneli atık kodu hizasındaki "Açıklama" sütununda yer alan işaret, atığın muhtemel tehlikeli atık olduğunu belirtir. Bu şekilde işaretlenmiş olan atıkların tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi için Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 11. maddesinde öngörülen atığın tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapılır.
Atık listesinde (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda, aynı yönetmeliğin Ek-3/A’da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, Ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır. Analiz çalışmaları Bakanlıktan ek-3/B için yeterlik almış laboratuvarlarca gerçekleştirilir.
Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre, bertaraf sürecinin uygulanması kontrol edilmelidir. Asbest içeren malzemeler uygun şekilde etiketlenecek ve istiflenecektir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevrimiçi programlarında, Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden atık yönetimi uygulaması kullanılarak, asbest içeren tehlikeli maddelerin ruhsatlı bertaraf tesislerine gönderilmesi sağlanacaktır.
· Asbestli atıkların bertarafı sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
· Asbest atıkları kırılmadan sarılmalı ve paketlenmelidir.
· Asbest atıkları kırılmadan paketlendikten sonra etiketlenmelidir.
· Asbest atıkları, çevrimiçi kaydın tamamlanmasının ardından ruhsatlı bertaraf tesisine gönderilmelidir.
· Asbest atıkları bertaraf tesisine lisanslı araçlarla gönderilmelidir.
· Asbest atıkları, hafriyat malzemeleri için tahsis edilmiş alanlara veya boşaltma alanlarına boşaltılamaz.
· Asbest atıkları akarsular boyunca boşaltılamaz.
· Asbest atıkları yakılamaz.
Söz konusu asbestli atıklar, 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’in “Özel durumların göz önüne alınmasını gerektiren atıklar” başlıklı 30’uncu maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde; II. sınıf depolama tesislerinde; test edilmeksizin depolanabilirler.
5. İnceleme & Güncelleme
Bu Plan canlı bir belgedir ve sorumluluklar, prosedürler ve uygunluk eylemleri gerektikçe (örneğin ilgili mevzuattaki bir değişiklik sonrasında) güncellenecektir. İçeriğinin tam olarak bilincinde olmak denetim danışmanlarının ve yüklenici bir sorumluluğudur. Yükleniciler, personele ilgili eğitimi verecek ve bu Plan ile uyumu sağlamak için önlemlerin/taahhütlerin uygulanmasını sağlayacaktır.
Asbestle Çalışmalarda İş Akışı
[image: ]
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EK 11- RASLANTISAL BULUNTU PROSEDÜRÜ
1. Giriş
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü (AKDHGM), Proje kapsamında gerçekleştirilecek alt proje alanlarda bulunması muhtemel arkeolojik ve kültürel mirasa ait alanların/kaynakların yönetiminden ve korunmasından sorumludur. Doğal ve arkeolojik alanlar, kültürel ve tarihi yapılar kesinlikle Projeye dahil edilmeyecektir. Ancak Proje faaliyetleri esnasında “Rastlantısal Buluntu” olarak, kimi bilinmeyen arkeolojik alanlar ve kültürel mirasa ait varlıklarla karşılaşılması hala muhtemeldir.
1.1. Amaç
Bu belgenin amacı, Proje bünyesinde yürütülecek alt projeler esnasında Rastlantısal Buluntu sürecinin yönetilmesi ile ilişkili olarak gerekli olan prosedürü belirlemektir.
1.2. Tanımlar
Tanımlar
	Rastlantısal Buluntu
	Olağan koşullarda inşaat izleme sürecinin bir sonucu olarak, resmi alan keşfi dışında tanımlanan, muhtemel kültürel miras nesneleri, özellikleri veya alanları

	Müze Müdürlükleri
	

	Bölge Koruma Kurulları
	

	Proje
	İklime ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi

	Yapılacak Ve Yapılmalı
	Zorunlu şartları ifade eder

	Yapılması Gerek
	Bir hükmün zorunlu olmadığını ama iyi uygulama olarak önerildiğini ifade eder



2. Görev ve Sorumluluklar
AKDHGM bünyesinde kurulacak olan Proje Yönetim Birimi (PYB) alt projelerin tüm faaliyetleri boyunca kendisine bağlı tüm birimler ve yükleniciler ile birlikte bu prosedüre uymakla yükümlüdür. Alt-proje çalışmalarında yer alacak tüm çalışanlar bu prosedürün uygulanması konusunda eğitim alacaklardır.
Projenin Çevresel ve Sosyal (Ç&S) yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar Proje ÇSYÇ'si içinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda rastlantısal buluntu sürecine ilişkin görev ve sorumluluklar tabloda verilmiştir.
Görev ve Sorumluluklar
	Görevler
	Sorumluluklar

	Proje Yönetim Birimi (PYB)
	Bu prosedürün uygulanması için yeterli kaynakların sağlandığından emin olmak.
Gerektiğinde, prosedürü gözden geçirmek ve güncellemek
Prosedürün uygulanması için müteahhitlere teknik destek sağlandığından emin olmak.
Eğitim kayıtları ve ilgili eğitim belgelerinin incelenmesi yoluyla yükleniciler tarafından ilgili eğitimlerin verildiğinden emin olmak.
Müteahhittin izlenmesi ve raporlar aracılığıyla yüklenicinin Proje gerekliliklerine uyumunu denetlemek.

	Müteahhit
Proje/Şantiye Müdürü
	Bu prosedürün Proje standartları doğrultusunda uygulandığından emin olmak
Ana sorumluluğu itibariyle, prosedürün (varsa Taşeronlar tarafından da) uygulanmasının sağlamak ve uyumsuzlukları ve prosedürün uygulama performansını PYB’ne raporlamak.
Gerektiğinde, (örneğin uyumsuzluklar tespit edildiğinde, ilgili mevzuatta bir değişiklik olduğunda, vb.), düzeltici ve/veya iyileştirici faaliyetlerin geliştirilmesine katılmak.
İlgili eğitimleri sağlamak.
İç denetimleri ve günlük denetimleri gerçekleştirmek ve tespit edilen uyumsuzlukları kayda geçirmek.
İlgili uyumsuzlukların kaydedilmesini ve derhal yanıtlanmasını sağlamak.
Gerektiğinde (PYB ile koordinasyon içinde) prosedürü gözden geçirmek ve güncellemek.
PYB'ne sunulacak aylık rapora eklenecek günlük kontrol listesine, rastlantısal buluntu hususlarının dahil edildiğinden emin olmak

	Tüm personel
	Rastlantısal buluntu için gereken eğitimlere katılmak.
Bu prosedürün uygulanması açısından öz yetkinlik sağlamak.



3. Rastlantısal Buluntu Süreci
Proje sahasında ve etki alanında rastlantısal buluntuların izlenmesine yönelik aşamalı süreç aşağıda verilmiştir.
Aşamalı Raslantısal Buluntu Süreci
	ADIM 1– Rastlantısal buluntu sonrası:
1. Keşfin yapıldığı alanda tüm çalışmalar durdurulur.
2. Rastlantısal tespit edilen bulguların etrafına geçici bir tampon bölge oluşturulur.
3. Derhal şantiye yönetimi ve müze arkeoloğu ile temas kurulur.
4. Rastlantısal buluntuların bulunduğu sahanın güvenliği uygun şekilde alınır: arkeolojik alan, güvenlik bandı, giriş yasak tabelaları vb.
5. Sahanın korunması: rastlantısal buluntuların hareket ettirilmemesi, yerlerinin değiştirilmemesi veya parçalanmaması gerekir.


	ADIM 2 – Kayıt
Rastlantısal buluntu Formu’nun A Bölümü doldurulup bir nüshasını 24 saat içerisinde Proje/Şantiye Müdürüne gönderilir.

	ADIM 3 – Yetkili yerel makamla irtibat
Rastlantısal buluntu ilgili Müze Müdürlüğüne bildirilir.

	ADIM 4 – Makamın kararı
İlgili müzenin arkeoloğu rastlantısal buluntuların tespit edildiği alan için aşağıdaki kararları alır.

	ADIM 4 A – Sahanın önemi yok
1. Müze arkeoloğu sahanın öneminin bulunmadığına dair bir beyanda bulunur.
2. Proje/Şantiye Müdürü ilgili makamları bilgilendirir.
3. Proje/Şantiye Müdürü kendi kayıtları için tesadüfi buluntu kaydının bir suretini saklar.
4. Başka herhangi bir eyleme gerek yoktur.
5. Bu adımla birlikte rastlantısal buluntu prosedürü sona erer.
6. İnşaat faaliyetleri kaldığı yerden devam edebilir.
	ADIM 4 B – Saha önemli
1. Müze arkeoloğu sahanın önemli olduğuna dair bir beyanda bulunur.
2. Müze müdürlüğünde çalışan arkeolog sonraki adımlar konusunda karar verir ve Proje/Şantiye Müdürünü bilgilendirir.
3. Proje/Şantiye Müdürü ilgili makamları bilgilendirir.
4. 5. Adım’a geçilir.



	ADIM 5 – Sahanın teftiş edilmesi
Proje personeli ilgili arkeoloji müzesi müdürlüğünde çalışan arkeoloğun talimatlarını yerine getirir.

	1. Alanın teftişi sonrası müze arkeoloğu sahanın çok az öneme sahip olduğunu beyan eder.
2. Proje/Şantiye Müdürü PYB’ni bilgilendirir.
3. Proje/Şantiye Müdürü Rastlantısal Buluntu Formunun C Bölümü’nü kayıt altına alır.
4. Başka herhangi bir eylemin yapılmasına gerek yoktur.
5. Bu adımla birlikte Rastlantısal Buluntu Prosedürü sona erer.
6. İnşaat faaliyetleri kaldıkları yerden devam eder
	1. Alanın teftişi sonrası müze arkeoloğu sahanın orta düzeyde önemli olduğunu beyan eder.
2. Arkeolojik sondaj / kurtarma kazıları veya uzaktan algılama yöntemleri gibi ek çalışmalar yürütülür.
3. Müze müdürlüğü arkeoloğu çalışmalara rehberlik eder ve/veya denetler.
4. Proje/Şantiye Müdürü PYB’ni bilgilendirir.
5. Müze arkeoloğunun denetimi altında, Proje yönetimi çalışma ekibini seferber eder. Ekip kalifiye arkeologlar, diğer uzmanlar ve işçilerden oluşacaktır.
6. Çalışma tamamlanınca ekip müze müdürlüğüne bir rapor sunar.
7. Müze müdürlüğü çalışmanın sonuçlarını ilgili bölgedeki kültürel varlıkları koruma kuruluna rapor eder.
8. Bölgedeki ilgili kültürel varlıkları koruma kurulu kurtarma işleminin tamamlandığını resmen onaylar ve bu konuda Proje yönetimini bilgilendirir.
9. Proje/Şantiye Müdürü Rastlantısal Buluntu formunun C Bölümü’ne dair kararını kayıt altına alır.
10. Başka herhangi bir eylemin yapılmasına gerek yoktur.
11. Bu adımla birlikte Rastlantısal Buluntu Prosedürü sona erer.
12. İnşaat faaliyetleri kaldıkları yerden devam eder.
	1. Alanın teftişi sonrası müze arkeoloğu sahanın çok önemli olduğunu beyan eder.
2. Kurtarma kazısı yürütülür.
3. Saha Türkiye arkeoloji mevzuatında yer alan 21.07.1983 tarihli “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” (2863) uyarınca ele alınacaktır.
4. Müze müdürlüğünde çalışan arkeoloğu araştırma çukuru/kurtarma kazısına rehberlik eder ve/veya denetler.
5. Proje/Şantiye Müdürü PYB’ni bilgilendirir.
6. Müze arkeoloğunun denetimi altında, Proje yönetimi kurtarma kazısı ekibini seferber eder. Ekip, uzman arkeologlar, gerekli diğer uzmanlar ve işçilerden oluşacaktır.
7. Kazı tamamlanınca kurtarma kazısı ekibi müze müdürlüğüne bir rapor sunar.
8. Bölgedeki ilgili kültürel varlıkları koruma kurulu kurtarma işleminin tamamlandığını resmen onaylar ve bu konuda Proje yönetimini bilgilendirir.
9. Saha Türk mevzuatına uygun olarak resmiyette kayıt altına alınıp korunacaktır.
10. Proje/Şantiye Müdürü PYB’ni bilgilendirir.
11. Proje/Şantiye Müdürü Rastlantısal Buluntu formunun C Bölümü’ne dair kararını kayıt altına alır.
12. Başka herhangi bir eylemin yapılmasına gerek yoktur.
13. Bu adımla birlikte Rastlantısal Buluntu Prosedürü sona erer.
14. Kurul kararına uygun olarak İnşaat faaliyetlerine devam edilebilir ya da ilave önleyici yeni çalışmaların yapılması gerekebilir.



4. İzleme ve Raporlama
Proje/Şantiye Müdürü, kültürel miras varlıklarının mevcudiyetini ispat için her türlü inşaat faaliyetlerini ve diğer faaliyetleri görsel olarak izleyecektir.
Rastlantısal Buluntular, Rastlantısal Buluntu Bildirim Formuna kaydedilir. Rastlantısal Buluntu Bildirim Formlarının basılı kopyaları, doldurulup, tescil edilerek kaydedildikten sonra her zaman taranıp şantiyede tutulur.
Rastlantısal Buluntu Bildirim Formları, Proje/Şantiye Müdürü tarafından güncellenip, Rastlantısal Buluntu Kütüğü'ne kaydedilir. Bu belge düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Rastlantısal Buluntu Rapor Formu / CHANCE FIND REPORT FORM
Raslantısal Buluntu Rapor Formu
	PART A
BÖLÜM A

	Project Location:
Proje Sahası
	District (İlçe):
Village (Köy):

	Date:
Tarih
	Form No:

	Name of person reporting chance find:
Rastlantısal buluntuyu rapor eden kişinin ismi

	Was work stopped in the immediate vicinity of the chance find?                   ☐ Yes              ☐ No
Rastlantısal buluntunun tam çevresinde iş durduruldu mu?                         Evet                Hayır

	Was a buffer zone created to protect the chance find?                                ☐ Yes              ☐ No
Rastlantısal buluntuyu korumak için tampon bölge oluşturuldu mu?            Evet                Hayır

	NOTIFICATION
BİLDİRİM

	Project/Site manager contacted                                         		      ☐ Yes              ☐ No
Proje/Şantiye Müdürü ile irtibata geçildi                            		      Evet                Hayır


	CHANCE FIND DETAILS
RASTLANTISAL BULUNTU AYRINTILARI

	
GPS coordinates
GPS koordinatları
	
Photo record          ☐ Yes              ☐ No
(HD quality – no cell phone photos)
Fotoğraf kaydı	  Evet                Hayır
(HD kalitesinde – cep telefonu fotoğrafı değil)

If not, explain why:
Yok ise nedenini açıklayınız

Other records          ☐ Yes              ☐ No
Specify (drawings, HD quality videos, etc.):
Diğer kayıtlar            Evet                 Hayır
Belirtin (çizimler, HD kalite videolar, vb.)




	
Description of chance find:
Rastlantısal buluntunun tanımı










	Description of site and vegetation: (e.g. surface sediment type, ground surface visibility, distance to closest watercourse, etc.)
Sahanın ve bitki örtüsünün tanımı: (örn. Yüzey sediman türü, yüzey zemin görünürlüğü, en yakın su yoluna olan mesafe, vb.)







	PART B
BÖLÜM B

	
NOTIFICATION OF MUSEUM DIRECTORATE ARCHAEOLOGIST
MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ARKEOLOĞUNA BİLDİRİ

	
Monitoring archaeologist contacted museum directorate archaeologist            ☐ Yes              ☐ No
Arkeolog müze müdürlüğü arkeoloğu ile irtibata geçti.                                          Evet                 Hayır

Date of notification:
Bildirim tarihi

Name of museum directorate and Name of museum archaeologist:
Müze müdürlüğü ve Müze müdürlüğü arkeoloğunun ismi

Contact number of museum directorate archaeologist:
Müze müdürlüğü arkeoloğunun iletişim numarası

	
DECISION OF MUSEUM DIRECTORATE ARCHAEOLOGIST
MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ KARARI

	
Date of site visit:
İlk saha ziyaret tarihi:

	
☐  Site of no significance - Construction to proceed with no further action – End of chance find procedure
Önemsiz saha – İnşaat daha fazla araştırma yapılmadan devam edilebilir – rastlantısal buluntu prosedürün sonu.

Date of notice to resume work:
İşe başlama tarihi bildirisi
	
☐  Site of significance - Further actions required
Önemli saha – Ek araştırma gerekmektedir

Please Fill out Part C
Lütfen Bölüm C’yi doldurun.

	Name of museum directorate archaeologist:
Müze müdürlüğü arkeoloğunun ismi
Contact information:
İletişim numarası

	Project/Site manager contacted                                               	☐ Yes              ☐ No
Proje/Şantiye Müdürü ile irtibata geçildi                                 		Evet                Hayır



	PART C
BÖLÜM C

	FURTHER FIELD INVESTIGATION
EK SAHA ARAŞTIRMASI

	☐   Site of minor significance
Önemsiz saha
	☐   Site of moderate significance
Az önemli saha
	☐ Site of major significance
Çok önemli saha

	Describe additional work to be conducted:
Yapılması gereken ek işlerin tanımları













	Date started:
Başlangıç tarihi
	Date completed:
Bitiş tarihi

	Date of notice to resume work:
İşe başlama tarihi bildirisi

	Name of museum directorate archaeologist:
Müze müdürlüğü arkeoloğunun ismi:
Contact information:
İletişim numarası

	Construction manager contacted                                                      ☐ Yes              ☐ No
Proje/Şantiye müdürü ile irtibata geçildi                                             Evet               Hayır




Raslantısal Buluntu Formu
	BULUNTU TARİHİ
	RASTLANTISAL BULUNTU ÖZETİ
	YETKİLİ KİŞİ
	ALINAN EYLEM
	RASTLANTISAL BULUNTU FORMUNU DOLDURAN
	DURUM (AÇIK/KAPALI)
	UYARILAR

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



İletişim Bilgileri
	MÜZE MÜDÜRLÜKLERİ
	ADRES
	TELEFON
	FAX
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[bookmark: _Toc219910685]EK 12- ALT PROJELER İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL TARAMA LİSTESİ
Bileşen 2 kapsamındaki alt projeler, faaliyet açısından üç tipe ayrılabilir:
· Tip-I: Riskli yapı olarak tespit edilmiş ancak yıkımı gerçekleşmemiş, bu doğrultuda yıkım ve yeniden inşa faaliyetleri gerçekleştirilecek alt projeler.
· Tip-II: Riskli yapı olarak tespit edilmiş, ancak yıkım ve yeniden inşa yerine güçlendirme için krediye başvurmuş, bu doğrultuda yalnızca güçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek alt projeler.
· Tip-III: Riskli yapı olarak tescil edildikten sonra yıkımı gerçekleştirilmiş ve Bileşen 2 kapsamında yalnızca yeniden inşa faaliyetleri gerçekleştirilecek alt projeler.
ÇEVRESEL VE SOSYAL TARAMA KONTROL LİSTESİ
Çevresel ve Sosyal Tarama Kontrol Listesi
	PART-I

	ALT PROJE TİPİ
	TİP III

	Alt Projenin Adı
	İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi Kapsamında Yeniden Yapılanma:

	Proje Başlangıç Tarihi
	

	Adres
	

	Hazırlayan
	

	Hazırlanma Tarihi
	




	KISIM-II: Çevresel ve Sosyal Riskler – Mevcut Durum

	Çevresel ve Sosyal Hususlar

	Mevcut Duruma Göre Öngörülen Risk (sütunlarda olabildiğince detay veriniz)

	Risk Seviyesi
	Risk
Yok
	Düşük Risk
	Orta
Risk
	Önemli Risk
	Yüksek Risk

	Alt-projenin mesafesi dikkate alındığında, bilinen bir kültürel miras varlığına zarar verme riski ne seviyededir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Alt-projenin mesafesi dikkate alındığında, herhangi bir su kütlesinin kirletme riski ne seviyededir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Alt-projenin konumu, ilgili alıcıların hassasiyeti açısından dikkate alındığında, toz oluşumu kaynaklı etkilerinin söz konusu hassas alıcıları etkileme riski nedir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Alt-projenin konumu, ilgili alıcıların hassasiyeti açısından dikkate alındığında, gürültü oluşumu kaynaklı etkilerinin söz konusu hassas alıcıları etkileme riski nedir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	İlgili yapıyı kullananların kırılganlık durumu açısından risk seviyesi nedir (örneğin, yapıda ikamet eden/çalışan kırılgan nüfus değerlendirilebilir)?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	İlgili yapıda çalışanlar üzerinde oluşabilecek geçim kaynağı etkileri açısından alt proje riski nedir (örneğin, apartman görevlilerinin ve diğer çalışanların nüfusu değerlendirilebilir.)?
Bu bölüm binada görevli personel personel (örneğin; kapıcı) ve ticari işletme varsa doldurulacak ve binanın değerlendirilmesinden sonra durumları hakkında kısaca bilgi verilecektir. İkisi de yoksa alt proje için geçerli olduğundan lütfen bu durumu belirtiniz).
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:




	Alt-projenin gerçekleştirileceği bölgenin atık yönetim kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, alt proje ile ilgili uygunsuz atık yönetimi riski nedir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:



	[bookmark: _Hlk161192680]KISIM-III: Çevresel ve Sosyal Riskler – Alt-proje aktivitelerinin öngörülen riskleri

	Çevresel ve Sosyal Hususlar
	Öngörülen Risk (sütunlarda olabildiğince detay veriniz)

	Risk Seviyesi 
	Risk
Yok
	Düşük
Risk
	Orta
Risk
	Önemli
Risk

	Yüksek
Risk

	Yıkılacak / güçlendirilecek yapıda, yapının yaşı göz önüne alındığında asbestli malzeme bulunma riski ne seviyededir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Yıkılacak ve/veya tekrar inşa edilecek yapının boyutu göz önünde bulundurulduğunda toz oluşumu ile ilgili etkilerin risk seviyesi nedir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:


	Alt-proje inşaat çalışmaları süreci ve yoğunluğu göz önüne alındığında, mevcut trafik yükünde artış yaratma risk seviyesi nedir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	İnşaat & yıkıntı atıklarının oluşumuyla ilgili etkiler kapsamında alt projenin risk seviyesi nedir (örneğin, yıkılacak olan binanın boyutu/hacmi, gerçekleştirilecek olan faaliyetin doğası (güçlendirme çalışmalarında yıkım çalışmalarına oranla çok daha az inşaat & yıkıntı atığı ortaya çıkacaktır) gibi kriterler değerlendirilebilir)?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Alt-projenin asbest dışında mesleki veya yapılan işle alakalı İSG risk seviyesi nedir (ör. güçlendirme faaliyetleri sırasında yüksekte çalışma olacak mıdır veya yeniden inşa faaliyetleri sırasında ne yoğunlukta yüksekte çalışma gerçekleştirilecektir -yeni yapının dizaynına dayanarak-)?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	YYÇ kapsamında alt projenin risk seviyesi ne olacaktır?

Bu bölüm aşağıdaki hususlar dikkate alınarak doldurulacaktır:

Proje kapsamında yeniden inşa edilecek ya da dönüştürülecek binadan etkilenen hassas grupların (varsa) tanımlanması ve hak sahipliği (kiracı/ev sahibi) durumlarının belirlenmesi gereklidir.

Bu bilgi, gösterge niteliğindedir. Lütfen elinizdeki verilere göre düzenleyiniz.
Hassas gruplar: Kadın reisli haneler, yaşlılar, engelliler, yoksul haneler (çok çocuklular dahil), sosyal güvenlik sigortası olmayanlar (işsiz gençler ve çocuk işçi çalıştıran haneler), göçmenler, geçici koruma altındaki Suriyeliler, etnik gruplar ve ekonomik ya da fiziksel olarak kalıcı yerinden edilecek kişi ve gruplar (örn. kapıcılar).
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Diğer çevresel ve sosyal riskler (eğer varsa, lütfen türünü ve seviyesini belirtiniz)
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:



	KISIM-IV: Çevresel ve Sosyal Riskler – Mevcut Durum (Yalnızca Tip-III alt projeler için)	

	Çevresel ve Sosyal Hususlar

	Öngörülen / Gözlemlenen Şartlara Göre Risk

	Risk Seviyesi 
	Risk
Yok
	Düşük
Risk
	Orta
Risk
	Önemli
Risk

	Yüksek
Risk

	Mevcut durumda sahada veya sahanın yakınlarında, yönetilemeyecek kadar fazla miktarda yıkıntı atığı bulunması açısından -eğer böyle bir durum varsa- risk seviyesi nedir?  
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Yıkım sırasında kayda alınmış toz oluşumu ile ilgili bir şikâyet sebebiyle, ilerleyen süreçte bu kapsamda şikâyet(ler)in alınma riski nedir (Yıkım sürecinde toz oluşumu sebebiyle ciddi seviyede bir şikâyet(ler) alınmış mıdır?) ?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Yıkım sırasında kayda alınmış gürültü oluşumu ile ilgili bir şikâyet sebebiyle, ilerleyen süreçte bu kapsamda şikâyet (ler)in alınma riski nedir (Yıkım sürecinde gürültü oluşumu sebebiyle ciddi seviyede bir şikâyet(ler) alınmış mıdır?)?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Yıkım sürecinde komşu binalarda gerçekleşmiş olan bir hasar sebebiyle, ilerleyen süreçte bu kapsamda komşuların rahatsızlık belirtme riski nedir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Yıkım sürecinde yıkım planının yetersizliği veya hiç olmayışı sebebiyle ilerleyen süreçte bu kapsamda sorun çıkma riski ne seviyededir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Yıkım alanında asbestli malzeme bulunma riski nedir?

	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Yıkım sürecinde gerçeklemiş ölümlü veya maluliyete sebep olmuş bir kaza sebebiyle, ilerleyen süreçte yasal / itibarsal / toplum rahatsızlığı açılarından risk seviyesi ne olabilir?
	
	
	
	
	

	
	Açıklama:

	Bir ön gözlem olarak, alt proje kapsamında Proje de belirtilen ek faiz indiriminden yararlanacak malikler bulunmakta mıdır? 
Bu bilgi, gösterge niteliğindedir. Lütfen elinizdeki verilere göre düzenleyiniz.
(Proje kapsamında Başkanlığımızca belirlenen yıllık kredi faiz oranı indirimine ilişkin dört kategori aşağıda sunulmaktadır: 
I. Kategori: T.C. sınırları içinde, kendisi ve hane halkı bireyleri üzerinde riskli yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konutu olmayan hak sahipleri
II. Kategori: Orta ve düşük gelirli haneler (Kategori II ek faiz indirimi için gerekli gelir sınırı).
III. Kategori: Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az %40 oranında engelli vatandaşlar ya da hane halkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hane halkı reisi kadın olan aileler
IV. Kategori: A ya da B sınıf enerji kimlik belgesine sahip olacak projeler için yıllık oran üzerinden sırasıyla 0,50 ve 0,25 faiz indirimleri geçerlidir).
(Ek faiz indirim kategorileri için lütfen aşağıda verilen bağlantıyı ziyaret edin;
https://kentseldirenclilik.csb.gov.tr/proje-kapsaminda-verilecek-kredilerin-yillik-faiz-oranina-baskanligimizca-belirlenmis-olan-4-kategoriden-her-bir-kategori-icin-yillik-bazda-faiz-indirimi-uygulanacaktir.-haber-286788)

	
	
	
	
	

	
	Açıklama:


İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında, daha önce kira yardımı veya faiz desteğinden faydalanmamış hak sahiplerine, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 16. Maddesi ile Kira Yardımı Kılavuzunda belirtilen koşullar doğrultusunda, bir yıllık başvuru süresi geçmiş olsa dahi kira yardımı başvurusunda bulunabilecekleri ve bu destekten faydalanabilecekleri bilgisi sağlanmıştır.
Buna göre, proje uygunluk kriterlerini sağlayan tüm PEK (Projeden Etkilenen Kişi)’lerin (ev sahipleri, kiracılar, işletme sahipleri vb.) Proje’nin YYÇ’sine uygun şekilde tazminat almasını sağlayacaktır.




	KISIM-V: Tarama Özeti

	Belirlenen Kategori
	Çevresel
	Sosyal

	
	Yüksek*
	Önemli*
	Orta *
	Düşük*
	Yüksek*
	Önemli*
	Orta *
	Düşük*

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kategorinin Belirlenme Sebepleri ve İlgili Detaylar
	
	

	Gereken Araçlar
	Mahalle Seviyesinde ÇSED**
	Y-ÇSYP***
	Ç&S Denetim / Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı****

	
	
	Gerekli
	



* Kullanıcıya Not: Çevresel konularla ilgili tarama listesinde sorulan sorulardan bir veya birden fazlasının “yüksek risk” olarak cevaplanması durumunda ilgili alt proje çevresel açıdan “yüksek risk” olarak belirlenmiş olacaktır.
** Kullanıcıya Not: Mahalle seviyesinde / bazlı ÇSED’ler alt proje özgü olmayacaktır. Sosyal risk sınıflandırması “yüksek”, çevresel risk sınıflandırması “önemli” olarak belirlenen 10’dan fazla alt projenin bir aylık süre içinde aynı mahallede gerçekleştirilmesi durumunda, bu kutu her bir alt projenin tarama kontrol listesinde doldurulacak ve PYB merkez ofise gözden geçirmeleri amacıyla gönderilecektir.
*** Kullanıcıya Not: Önerilen her bir alt proje için her türlü ihtimalde gerekli olacaktır, ancak, kapsamı iş bu tarama listesindeki değerlendirmelere göre belirlenecektir.
**** Kullanıcıya Not: Ç&S Denetim her Tip-III alt Proje için gerekli olacaktır. Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planının gerekliliği ise denetimin sonuçlarına göre belirlenmiş olacaktır, ancak, yüksek ihtimalle gerekecektir. ÇSEP, Ç&S Denetiminin bulgularına dayalı olarak ilgili çevresel ve sosyal düzeltici önlemleri içerecektir.
İşbu İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi Kapsamında Yeniden Yapım İnşaatı: Ayla Apartmanı Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Kontrol Listesi’ni imza edenler, detaylı olarak açıklanan bütün çevresel, sosyal ve sair hususların taahhüt niteliğinde olduğunu, işbu kontrol listesinde yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi ve taahhüdün ihlal edilmesine sebep olunması halinde, kontrol listesinde bahsi geçen 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili tüm mevzuatta yer alan işin durdurulması dahil bütün yaptırımlar ile Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartlarında yer alan bütün yaptırımlara tabi olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.  


Müteahhit Ad-Soyad 						                         Şantiye Şefi Ad-Soyad 
İmza 								                         İmza 


[bookmark: _Ref214005821][bookmark: _Ref214007284][bookmark: _Toc219910686]EK 13- UYGUN OLMAYAN ALT PROJE TÜRLERİNİN LİSTESİ
Uygun Olmayan Alt proje Türlerinin listesi aşağıda sunulmuştur:
· Dünya Bankası Grubunun / Uluslararası Finans Kurumunun [International Finance Cooperation (IFC)] Hariç listesinde bulunan herhangi bir alt proje
· Kültürel Miras olarak tescil edilmiş yapıları içeren herhangi bir alt proje.
· Çevresel açıdan önemli alanları değiştirme / tahrif etme gibi doğal/kritik yaşam alanları (habitatları) üzerinde etkisi olabilecek ve ÇSS6’yı genel anlamda tetikleyecek herhangi bir alt proje.
· Yerinde dönüşümün mümkün olmadığı herhangi bir alt proje.
· 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tescil edilmemiş bir yapılar
· Afete Maruz Bölge sınırları sınırları içerisinde yer alan riskli yapılar.
· DB OP 7.50'de tanımlanan uluslararası su yollarının niteliğini ve/veya miktarını etkileyecek ve ÇSS4 (Toplum Sağlığı ve Güvenliği) kapsamında herhangi bir baraj güvenliği hususunu tetikleyecek şekilde mevcut hidroelektrik barajlardan faydalanacak herhangi bir alt proje.
· Yıkım süreci 1 Ekim 2020’den sonra tamamlanmış herhangi bir Tip-III alt proje
· Çevresel riskler açısından “Yüksek Risk”[footnoteRef:26] olarak sınıflandırılmış herhangi bir alt proje. [26:  “Yüksek Risk” derecelendirmesi genelde şu etkileri içerir: (a) yerleşimler ve yerel topluluklar dahil olmak üzere insan nüfusu üzerinde önemli derecede etkiler, (b) sulak alanlar, doğal ormanlar, çayırlar/otlaklar ve diğer “kritik” doğal habitatlar ve ekosistem servisleri gibi alanları içeren çevresel açıdan önemli alanları değiştirme / tahrif etme, (c) havada, suda veya toprakta, tehlike altındaki türlerde ve kritik habitatlarda bozulma yaratacak kadar yüksek seviyede ve doğrudan kirlilik deşarjı, (d) sahada ve çevresinde yüksek seviyede fiziksel bozulma, (e) yerüstü ve yeraltı su ortamı ekosistemleri dahil olmak üzere önemli miktarda orman ve diğer önemli doğal habitatların ortadan kaldırılması, kullanılması veya dönüştürülmesi, (f) hidrolojik döngüde ölçülebilir derecede değişmesi ve (g) önemsiz seviyeden fazla tehlikeli madde kullanımı. Bu noktada belirtilmelidir ki, tüm Proje sosyal açıdan “yüksek risk” olarak derecelendirildiğinden, sadece sosyal riskler açısından “yüksek risk” olarak derecelendirilen alt projeler uygun olmayacaktır. Bu doğrultuda, tarama sürecinde çevresel açıdan “yüksek risk” sınıflandırmasını belirlemek için profesyonel muhakeme kullanılacaktır.] 



[bookmark: _Ref214007309][bookmark: _Toc219910687]EK 14- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİ PLANI
1. Amaç ve Kapsam
Bu plan, alt projelerin hazırlık ve inşaat faaliyetleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ilkelerini sunmaktadır. Alt-proje faaliyetlerine başlanmasından önce yükleniciler hali hazırda Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereklilikleri doğrultusunda hazırlama zorunluluklarının bulunduğu kendilerine ait İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planlarını hazırlayacaktır.
Bu plan, yüklenici tarafından izlenecek İSG sisteminin çerçevesini ana hatlarıyla belirtmektedir.
Bu plan, Proje Yönetim Birimi (PYB), yükleniciler ve alt yükleniciler tarafından uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Plan’ın uygulanmasına ilişkin rol ve sorumluluklar Ek 1’de sunulmaktadır.
Bu Plan yaşayan bir dokümandır ve sorumluluklar, prosedürler ve uygunluk eylemleri uygun görüldüğü şekilde güncellenmelidir.
2. Yasal Çerçeve
2.1. Ulusal Mevzuat
Tüm Projenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ana ulusal mevzuatı aşağıdaki gibidir:
· İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kanun No:6331)
· Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
· İşyeri Hekimlerinin ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimi Hakkında Yönetmelik
· İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
· Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
· İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği
· İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
· İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
· İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
· İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
· Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
· Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
· İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
· İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
· Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
· Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
· Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan işlerde Çalışacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
· Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
· Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
· İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
· Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
· Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunması Hakkında Yönetmelik
· Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
· İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
· Tozla Mücadele Yönetmeliği
· İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Desteklemesi Hakkında Yönetmelik
· Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
· Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
· İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
· Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
· Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
2.2. Dünya Bankası ESF Gereklilikleri
2.2.1. İşgücü ve Çalışma Koşulları- ÇSS2
ÇSS2, projelere uygulanması gereken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri vurgular ve finanse edilen projeler tarafından yerine getirilmesi gereken gereksinimleri belirler.
2.2.2. Çevre Sağlığı ve Güvenliği Rehber Dokümanları
Dünya Bankası Grubu Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzları (ÇSG Kılavuzu) genel ve sektöre özgü GIIP örnekleri içeren teknik referans belgelerdir. ÇSG Kılavuzu, Proje değerlendirmesi sırasında teknik bilgi kaynağı olarak kullanılmaktadır. Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzları, yeni teknolojilerde mevcut teknoloji ile makul maliyetlerle elde edilebileceği düşünülen performans düzeylerini ve önlemleri içerir. İş sağlığı ve güvenliği, Genel ÇSG Kılavuzları belgesinde Ek 1'de ele alınmaktadır. Ayrıca, Bölüm 4.2’de inşaat ve yıkım faaliyetleri özelinde İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskler ve önlemler belirtilmektedir.
3. Görev ve Sorumluluklar
Herkesin İSG süreçlerinin uygulanmasına, sürdürülmesine ve sürekli iyileştirilmesine dahil edilmesi, yönetim tarafından belirlenen kalite hedeflerinin başarılı bir şekilde tamamlanması ve başarılmasının anahtarıdır. Bu nedenle, tüm Proje personelinin bu planın içeriğine aşina olması ve yönetim sisteminin uygulanmasına, sürdürülmesine ve geliştirilmesine katılmaları gerekmektedir. Sorumluluğu altındaki işler için kalite gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak PYB’nin ve tüm anahtar personelin sorumluluğundadır.
Yeni personel ve yeni sorumluluklar verilen tüm personel bu planda belirtilen genel gerekliliklere ve özel olarak belirlenen görev ve sorumluluklara dahil edilmelidir. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar tabloda verilmiştir.
Görev Sorumluluklar
	Görevler
	Sorumluluklar

	Proje Yönetim Birimi (PYB)
	Bu Planın uygulanması için yeterli kaynakların sağlandığından emin olmak.
Gerektiğinde, Planı gözden geçirmek ve güncellemek
Planın uygulanması için Müteahhitlere teknik destek sağlandığından emin olmak.
Eğitim kayıtları ve ilgili eğitim belgelerinin incelenmesi yoluyla Müteahhitler tarafından ilgili eğitimlerin verildiğinden emin olmak.
Müteahhidin izlenmesi ve raporlar aracılığıyla yüklenicinin Proje gerekliliklerine uyumunu denetlemek.

	Müteahhit
Yönetim Temsilcisi/ Proje Müdürü
	Bu İSG planında belirtilen İSG Liderliği ile değerleri gösterir.
İSG departmanının tam olarak çalışmasını sağlamak için uygun ve yeterli kaynaklar (örn. İnsanlar, ekipman ve bütçe) sağlar.
Destek ve taahhüt sağlamak ve endişe duyulan alanların tanınmasını ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak için İSG performansını gözden geçirir.
Güvenlik programının uygulanmasına aktif katılım sağlar (örneğin, denetimler, güvenlik komiteleri, eğitim vb.).
İSG ile ilgili olarak sürekli bağlılık ve proaktif liderlik nitelikleri sergileyen personeli belirler.
İSG'nin Proje ile ilgili tüm toplantılarda ilk spesifik konu olmasını sağlar.
İSG performansını sürekli olarak gözden geçirmek, İSG'nin endişe duyduğu alanların tanınmasını ve yönetilmesini sağlamak için destek ve taahhüt sağlar.
İş özelinde hazırlanan çalışma yöntemi ve risk değerlendirmesini gerekli olduğunda onaylar.
İSG Uzmanı ile koordine olarak ve haftalık İSG toplantılarını düzenler.
Kişisel bir örnek oluşturmak ve kişisel hedef olarak güvenliğin proaktif olarak tanıtımına yardımcı olur.
Sahadaki tüm alt-Müteahhitlerin Proje'nin İSG gerekliliklerinin farkında ve eğitimli olduğundan emin olur.
Şantiye / kamplara ve ofis denetimlerine aktif olarak katılır.
Bu planın Proje standartları doğrultusunda uygulandığından emin olmak
Ana sorumluluğu itibariyle, Planın (varsa Taşeronlar tarafından da) uygulanmasının sağlamak ve uyumsuzlukları ve Planın uygulama performansını PYB’ne raporlamak.
Gerektiğinde, (örneğin uyumsuzluklar tespit edildiğinde, ilgili mevzuatta bir değişiklik olduğunda, vb.), düzeltici ve/veya iyileştirici faaliyetlerin geliştirilmesine katılmak.
İlgili eğitimleri sağlamak.
İç denetimleri ve günlük denetimleri gerçekleştirmek ve tespit edilen uyumsuzlukları kayda geçirmek.
İlgili uyumsuzlukların kaydedilmesini ve derhal yanıtlanmasını sağlamak.
Gerektiğinde (PYB ile koordinasyon içinde) Planı gözden geçirmek ve güncellemek.
Tüm çevresel kazalar ve beklenmedik olayların izlenmesi ve analiz edilmesi için bir program geliştirmek ve uygulamak
PYB'ne sunulacak aylık rapora eklenecek günlük kontrol listesine, iş sağlığı ve güvenliği hususlarının dahil edildiğinden emin olmak

	Yüklenicinin
İSG Uzmanı
	Ofis İSG desteğini ve yardımını gerektiği gibi sağlar.
İSG performansını haftalık ve aylık olarak değerlendirir ve izler.
Gerekli tüm İSG Yönetim Sistemi 45001:2018 belgelerini geliştirir.
Temel İSG Stratejileri, Prosedürleri, Talimatları vb. geliştirir.
İSG personelini etkin bir şekilde yönetir ve sahada etkinliklerini uygun hale getirmek için gerektiği şekilde uygun yönlendirme ve eğitim sağlar
Projenin inşaat aşamasındaki tüm saha denetimi, ofis personeli ve diğer düzeylerin dahil olduğu bir denetim şeması ve takvimi oluşturur
Bir İSG eğitim programı uygular
İSG sorunlarını ve eksikliklerini belirlemek ve bulgular tespit etmek için PYB’nin denetleme/izleme sonuçlarını gözden geçirir.
Herhangi bir olayın araştırılmasını koordine eder (Kayıp zamanlı kaza, ramak kala olaylar, maddi hasar vb.)
Belirgin hale gelen olay soruşturmalarıyla ilgili eğilimleri belirler ve iyileştirici eylemlerin kabul edilmesini ve düzeltici eylemin gerçekleştirilmesini ve kaydedilmesini sağlar.
Yaralanma / hastalığın nedenlerini, eğilimlerini ve ilişkilerini, büyük şiddet potansiyeli olan olayları ve diğer tüm planlanmamış olayları belirlemek için Yüklenici Anahtar Performans Göstergesi verilerini gözden geçirir, analiz eder ve yorumlar.
Yukarıdaki İSG standartlarından herhangi birinin potansiyel ihlallerini gözlemlemek ve raporlamak için görsel gözlem ve mekanik test ekipmanı ile istihdamın yerini inceler.
İSG ihlali şikayetleri, iş kazaları ve ölümler hakkında kanıt toplar ve raporlar hazırlar
Çalışan/Yüklenici güvenliği ile ilgili problemli alanları tespit etmek için kaza, yaralanma ve hastalık raporlarını inceler
Gerektiğinde tüm Olay Soruşturma komitelerinin ekip üyesi olarak hareket eder

	Tüm personel
	Proje alanı veya dışında fark etmeksizin her zaman için geçerli olan tüm Sağlık ve Güvenlik prosedürlerini, kurallarını ve uygulamalarını öğrenmek, anlamak ve bunlara uymak
Çalışanların durumlarının sürekli farkında olur ve tehlikeli durumları amirlerine bildirir, işi durdurur ve herhangi bir zarar olasılığı varsa, gözetimli olarak derhal bildirir.
Her zaman tüm sağlık ve güvenlik gerekliliklerine, uygulamalarına ve diğer girişimlere uyar.
Tüm eksiklikleri bildirip gerektiği gibi değiştirerek, tedarik edilen uygun Kişisel Koruyucu Ekipmanı kullanılması ve bakımını yapılması
Standart dışı prosedürleri veya koşulları en yakın amirlere rapor eder
Kendi güvenliğini ve sağlığını ve/veya başkalarının güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atan herhangi bir çalışanın (işin derhal feshi dahil) disiplin işlemine tabi olmasını sağlar
Her zaman güvenli bir şekilde çalışır
Yapılmakta olan çalışmanın “risk altında”' veya güvensiz olduğu düşünülen yerde ve yakınlarında çalışmaları durdurur



4. Etki Azaltıcı Önlemler ve Yönetim Kontrolleri
4.1. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi İSG'nin yönetimi için anahtar bir süreçtir ve Projenin İSG hedeflerini karşılamada merkezi bir öneme sahiptir. Yaklaşım, tüm Proje faaliyetlerinde İSG ile ilgili risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine odaklanmaktadır.
Yaklaşım, tehlikelerin sistematik olarak tanımlanması, tehlikelerin kaydedilmesi, risk değerlendirmelerinin yapılması ve riski en az tolere edilebilir düzeyde “Makul Oldukça Uygulanabilir” olarak ortadan kaldırmak veya azaltmak için risk kontrolleri tasarlamaktır.
Risk değerlendirmelerinin vaka bazında gerekli olduğu ana faaliyet kategorileri şunlardır:
· Tehlike Tanımlanması (HAZID);
· Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HAZOP);
· Sayısal Risk Değerlendirme (QRA);
· Düzen İncelemeleri;
· Tasarım ve mühendislik incelemeleri;
· Eylem İzleme Kaydının Kullanımı.
Yüklenici, inşaattan önce bir dizi risk değerlendirmesi ve risk yönetimi faaliyeti uygulayacaktır.
Çalışmaya başlamadan veya sahaya taşınma öncesinde olası sorunları çözmek için önlemler alınacak ve tüm faaliyetler için uygun yönetim kontrolleri uygulamak için risk düzeylerini belirleme ihtiyacının altı çizilecektir.
Yüklenici, işin yürütülmesinden önce risklerin azaltılmasını sağlamak için bu değerlendirmelerin geliştirilmesine devam etmekle yükümlüdür. Yüklenici, Türk İSG Mevzuatı ve Dünya Bankası gerekliliklerine uygun kapsamlı bir eğitim programı geliştirecektir.
4.2. Tehlike Tanımlaması
Tehlikelerin tanımlanması, tüm Proje alanlarına erişen tüm personelin sorumluluğundadır. Yüklenici, personele zarar verme potansiyeli olan tehlikelerin tanımlanmasını, riskin değerlendirilmesini ve riski azaltmak için kontrol edilmesini sağlamalıdır.
Yüklenici, Proje alanındaki faaliyetlerle ilgili tehlikelerin ve risklerin tanımlanmasına, değerlendirilmesine ve kontrolüne yardımcı olacak bir dizi araç sağlayacaktır.
Risk değerlendirme çerçevesi risklerin etkin değerlendirmesini sağlamak ve belirlenen risk seviyesine uygun kontrollerin uygulanmasına izin vermek için gereklidir.
Diğer yollarla tanımlanan tehlikeler ve riskler:
· Bir çalışma faaliyeti boyunca;
· İşyeri denetimleri sırasında;
· Ekipmanın başlangıç öncesi muayeneleri sırasında;
· Olay Analizleri ile;
· Denetim faaliyetleri sırasında ve
· Bir dizi başka yöntemle
4.3. Olay Yönetimi
Yüklenici tüm olaylara anında müdahale edilmesini, zamanında raporlanmasını, analizini ve PYB ile bu konuda iletişimi sağlamalıdır.
Tüm personelin büyüklüğü ne olursa olsun tüm olayları amirine mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.
Tüm olaylar, onaylanmış olay raporlama sistemine kaydedilmeli ve hangisi daha yüksekse, gerçek sonuç veya potansiyel risk derecelendirmesine uygun bir seviyede analiz edilmelidir.
4.4. Sakatlık Yönetimi
Yüklenici, çalışanların mümkün olan en kısa sürede çalışmaya geri dönmesini sağlamalıdır.
4.5. Görev için Uygunluk
Yüklenici çalışanları, işe başlamadan önce görevlerini yerine getirmek için tıbbi olarak uygun olduklarından emin olmak için bir değerlendirmeye tabi tutulacak ve bu kontroller yıllık olarak tekrarlanacaktır.
Çalışanlar, performanslarını etkileyebilecek veya işyerinde güvenlik ve sağlığı etkileme potansiyeline sahip önceden var olan herhangi bir yaralanma veya hastalık konusunda amirlerine bilgi vermelidir. İlgili riskleri veya sınırlamaları belirlemek için tıbbi değerlendirme de gerekebilir.
Yüklenici, iş faaliyetlerinin açıklanan bir yaralanmayı veya hastalığı ağırlaştırmamasını veya işyerinin güvenliğini ve sağlığını etkilememesini sağlayacaktır.
4.5.1. Sağlık Gözetimi
Yüklenici, aşağıdaki durumlarda mesleki etkilenme potansiyeli olan belirli görevlerde bulunan tüm personel için sağlık değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamalıdır:
Tanımlanabilir bir hastalık veya çalışanın sağlığı üzerindeki diğer olumsuz etkiler maruziyetle ilgili olabilir;
Belirli çalışma koşulları altında hastalığın veya yan etkinin ortaya çıkması olasıdır ve
Hastalığın belirtilerini veya yan etkilerini tespit etmek için onaylanmış yöntemler vardır.
Sağlık Denetimi, kabul edilen maruziyet standartlarının üzerindeki konsantrasyonlarda mesleki maruziyetin ardından ortaya çıkabilecek olası sağlık etkilerini izlemek için yapılır. Bir risk değerlendirmesinin, çalışanların kabul edilen değerleri aşan seviyelerde mesleki tehlikeye maruz kalmasının olası olduğu tespit edildiğinde, yönetim, gerçek maruziyetleri ve bu risklerin personel üzerindeki etkilerini değerlendirmek için özel sağlık izlemesi yapacaktır.
4.5.2. Yorgunluk Yönetimi
Yorgunluk, bir bireyin fiziksel ve zihinsel olarak güç harcamasından ve yetersiz veya rahatsız uykudan kaynaklanan bozulmuş fiziksel ve/veya zihinsel bir durumu olarak tanımlanmaktadır.
Yüklenici, yorgunluğun çalışma saatleri ve şekli ve seyahat/ işe gidip gelme süresinden kaynaklanabileceğinin farkındadır. Yorgunluk yönetimi, stres, yaşam şekli ve kişisel sağlık gibi iş dışındaki faktörlerden de etkileneceği için hem yönetimin hem de bireyin sorumluluğundadır.
4.6. Genel Tehlike Önlemleri
Yüklenici, Proje alanı faaliyetleriyle ilgili riski kabul etmekte ve tehlikelerin raporlanmasını ve düzeltilmesini sağlayacaktır.
4.6.1. Yalnız Çalışma
Personelin yalnız çalışması gerektiğinde, faaliyetler ve koşullar risk değerlendirmesine tabi tutulmalı ve güvenli bir çalışma sistemi geliştirilmelidir.
4.6.2. Elle taşıma
Elle taşıma faaliyeti gerekli olduğunda, olası tehlikeleri tanımlamak için bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Yaralanma riski, her tehlike için değerlendirilmeli ve uygun elle taşıma eğitimi de dahil olmak üzere uygun kontroller uygulanmalıdır.
Yüklenici, personelin ağır elle taşıma işlerinden kaçınmasını sağlamak için uygun elektrikli mekanik tesis veya ekipman ve kaldırma yardımcıları temin etmelidir.
4.6.3. Hijyen ve Sanitasyon
Yüklenici, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, personel için uygun tesisleri sağlamalıdır:
· Her çalışma alanından uygun bir mesafede tuvalet tesisleri;
· Uygun şekilde bakımları yapılan gerekli sağlık bilgisi koşullarını sağlayan tesisler
· Kuru, temiz, iyi havalandırılmış ve yeterli oturma, masa, el yıkama ve atık bertaraf tesislerine sahip yemek yerleri ve
· Tüm personelin kullanabileceği içme suyu kaynakları.
Personel, çalışma alanlarını kasıtlı olarak kirletmemeli, sağlanan sağlık ve hijyen olanaklarını kötüye kullanmamalı ve bunlara zarar vermemelidir.
4.6.4. Mesleki Hijyen
Yüklenici, iş sağlığı tehlikelerinin ve tehlikeli çalışma ortamlarının izlenmesi ve raporlanması taahhüdünü sağlamalı ve riski tüm uygulanabilir düzenlemelere ve mümkün olan yerlerde kabul edilen en iyi uygulamalara göre azaltmak için kontroller uygulamalıdır.
Onaylanmış metodolojilere ve uygulanabilir standartlara göre özel mesleki hijyen değerlendirmeleri yapılacaktır. Devam eden değerlendirmeler yapılacak ve gerektiğinde aşağıdaki mesleki sağlık tehlikeleri için kontroller uygulanacaktır:
· Metal tozları, solunabilir silika ve asbest lifleri gibi havadaki kirleticiler ve
· Mesleki gürültüye maruz kalma.
Risk değerlendirmesi, ölçümü ve mesleki tehlikelerin kontrolü aşağıdaki geniş tehlike kategorileri dikkate alınarak gerçekleştirilebilir:
· Gaz ve buhar gibi kimyasal tehlikeler;
· Fiziksel tehlikeler- ısı, soğuk, gürültü, titreşim, iyonlaştırıcı radyasyon, ultraviyole ışık ve işyeri aydınlatması ile ilgili olanlar;
· Biyolojik tehlikeler- sivrisinek kaynaklı virüsler, içme suyu kirleticileri ve legionella gibi diğer su kaynaklı tehlikeler ve
· Ergonomik tehlikeler- manuel kullanım tehlikeleri dahil.
4.6.5. Tehlikeli maddeler
Yüklenici, Proje gereklilikleri uyarınca tehlikeli maddelerin güvenli kontrolünü sağlamalı ve personelin, mülkiyetin ve çevrenin maruz kalma seviyesini azaltmalıdır.
Tehlikeli maddelere maruz kalma riski yüksek olan personelin sağlığını izlemek için Sağlık Denetimi gerekebilir. Her kimyasal ve tehlikeli maddenin yanında Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Formları bulunacaktır.
4.6.6. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)
Yüklenici, tüm personelin ve ziyaretçilerin zarar görmekten korunmaları gerektiğinde sağlanan kişisel koruyucu donanımları kullanmasını sağlamalıdır. Kişisel koruyucu donanım uygun şekilde uyacak ve kişilere kullanımları konusunda talimat verilecektir.
Sağlanan kişisel koruyucu ekipmanların bakımları uygun şekilde yapılmalıdır ve zarar gördüklerinde değiştirilmelidir.
4.6.7. Güvenlik işaretleri
Yüklenici, olayları önlemek, tehlikeleri tanımlamak, güvenlik ve yangından korunma ekipmanlarının yerini belirtmek ve acil durum prosedürlerinde bilgi ve talimat sağlamak için işyerlerinde ve seyahat yollarında yeterli Güvenlik İşaretlerinin bulunmasını sağlamalıdır.
4.6.8. Düşmeyi önleme
Yüklenici, bir seviyeden diğerine düşme riski olan faaliyetlerde bulunan tüm personelin yaralanma riskini azaltmak için, bu işlerin kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlamalıdır.
4.7. Göreve Özgü Tehlikeyi Önleme
4.7.1. Yüksek Riskli Çalışma
Yüklenici, olası riskleri önlemek veya kontrol etmek amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğinde (RG 25.11.2009 / 27417) ayrıntılı olarak açıklanan Yüksek Riskli Çalışmayı tanımlamalı ve ortadan kaldırmak için yeterli kontrollerin mevcut olmasını sağlamak için bu göreve özgü bir prosedür veya risk değerlendirmesi uygulamalıdır.
Yüklenici, Yüksek Riskli İş yapan personelin, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun eğitim almasını sağlamalıdır (RG 15.03.2013 / 28648).
4.7.2. Elektrik işi
Planları, yürütülen işleri ve diğer ilgili bilgileri kaydetmek için her çalışma bölgesinde bir elektrik kayıt defteri tutulacaktır.
Elektrikli ekipmanlara, mümkün olan her yerde izolasyon pozisyonunda sabitlenebilen tam akım izolasyon cihazları sağlanacaktır. Bu tür özelliklerin uygulanabilir olmadığı durumlarda, uygun alternatif kontroller ve etkilenen personele iletilen sonuçları belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapılacaktır.
4.7.3. İskele İşleri
İskele, erişim veya çalışma platformlarını, personeli, tesisi veya diğer malzemeleri desteklemek amacıyla kullanılabilir.
İskele kullanan personel, iskele kurulacak bir alanın işe yaramayacak ve kullanım için gerekli olmayan malzeme veya ekipmandan uzak olmasını sağlamalıdır.
Yüklenici, personelin tamamlanmamış iskele kullanmasının gerekmediğinden emin olmalıdır. Tamamlanmayan iskelenin gözetimsiz bırakılacağı yerlerde, personeli uyarmak ve yetkisiz erişimden caydırmak için tehlike etiketleri, uyarı işaretleri veya diğer uygun önlemler kullanılacaktır.
4.7.4. Sürüş güvenliği
Yüklenici, yüklenici kontrollü alanlarda veya kamu yollarında bir yüklenici aracı kullanmasına izin verilen personelin söz konusu araç sınıfı için; sürücü ehliyetine sahip olmasını ve ilgili yol kurallarına uymasını sağlamalıdır.
Yüklenici arazisinde araç kullanan tüm personel tüm trafik yönergelerine uymalı, koşullara uygun davranmalı ve ilgili Trafik Yönetim Planı'na uygun hareket etmelidir.
4.8. Erişim ve saha güvenliği
Şantiye ve inşaat alanlarına erişim yüklenici tarafından kısıtlanacak ve alanın çitlenmesi ve ilgili işaretlerin yerleştirilmesi gibi gerekli önlemler alınacaktır.
Bu faaliyet için Risk Değerlendirmesinde belirtilen tüm şantiye güvenliği gereksinimlerinin tam olarak yerine getirilmesini sağlamak yüklenicinin sorumluluğundadır.
4.9. Saha Tanıtımı ve Saha Güvenliği Kuralları
Saha tanıtımı yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu Proje için ilgili düzenlemeler aşağıdaki gibi olacaktır.
Şantiyeye gelen her yeni işçi, saha lojistik planı, tehlikeler, tahliye prosedürleri, acil durum ve ilk yardım prosedürleri ve şantiyedeki tüm kişilerin görev ve sorumlulukları dahil olmak üzere saha güvenliği kuralları hakkında bilgilendirilecektir.
Saha tanıtım brifingi ve Şantiye Güvenlik Kuralları Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır.
Saha tanıtım brifingine katılan herkes kayıt altında tutulacaktır.
Ziyaretçilere kısa bir saha tanıtımı (sözlü veya yazılı olarak) sağlanacak ve sahayı ziyaretleri sırasında her zaman eşlik edilecektir.
4.10. İşyeri denetimleri
Proje alanın denetimleri haftalık olarak yapılmalıdır. Yüklenici tüm çalışma alanın ve özellikle aşağıda belirlenen unsurların haftalık denetimini yapacaktır.
· Ekipman
· İskeleler
· Küçük aletler
· Kaldırma cihazları
· Elektrik kabloları
· Yangın söndürücüler
· İlkyardım çantaları
Denetimlerin kayıtları İSG Uzmanı tarafından tutulacaktır.
5. Eğitim, Raporlama ve İzleme
5.1. Eğitim
Yüklenici, çalışanlarına işlerini güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli eğitimi vermeyi taahhüt edecektir.
Tüm personelin saha tanıtım eğitimini tamamlaması gerekmektedir. Bu eğitim, katılımcıları şantiye ve İnşaat alanına erişmek için minimum güvenlik, çevre ve güvenlik gereklilikleri hakkında bilgilendirir.
Saha tanıtım eğitiminin tamamlanmasından sonra, personel kendi çalışma alanlarına uygun şekilde yönlendirilmelidir. Personel, tehlikeler ve kontroller, yangınla mücadele ve ilk yardım ekipmanlarının yeri ve asgari olarak acil müdahale ve tahliye prosedürleri hakkında bilgilendirilmelidir.
Personelin eğitim ihtiyaçlarını kontrol etmek ve belirlemek, eğitim programını hazırlamak ve Proje yöneticisinin onaylamasını sağlamak İSG Uzmanı’nın sorumluluğunda olacaktır. Önemli bir olayda İSG Uzmanı veya Proje Müdürü tarafından gerekli görülmesi halinde eğitimler yenilenebilir veya ek eğitimler verilebilir.
5.2. Raporlama
Günlük denetimler İSG Uzmanı koordinasyonunda yapılacaktır. Ramak kala olaylar da dahil olmak üzere tüm ciddi olaylar derhal PYB ve Dünya Bankası’na bildirilecek, araştırılacak ve belgelenecektir. Bu kapsamda, inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen olaylar ve kazalar, çevresel sızıntılar vb. dahil olmak üzere çevre, etkilenen topluluklar, halk veya çalışanlar üzerinde önemli olumsuz etkisi olan veya olabilecek her türlü olay ya da kazaya ilişkin Dünya Bankası ve PYB’ye derhal bilgi verilecektir. Olay veya kazaya ilişkin olarak, kök neden analizi bulguları, alınan veya alınması planlanan acil önlemler veya düzeltici faaliyetler, ödenen tazminatlar ve yüklenici ile müşavir firma tarafından sağlanan bilgilerle birlikte yeterli ayrıntı sağlanacaktır. Olay raporunun, Dünya Bankası’nın Çevresel ve Sosyal Olay Müdahale Aracı ile uyumlu olması sağlanacaktır. Banka’nın talebi doğrultusunda, olay ya da kazaya ilişkin bir rapor hazırlanacak ve benzer durumların tekrarını önlemek amacıyla önerilecek önlemler sunulacaktır.
Devlet görevlileriyle her türlü temas ve raporlama, Proje Müdürü ile istişare edilerek İSG Uzmanı tarafından yapılacaktır. Yaralanmalarla ilgili olarak, tüm tazminat sahiplerinin işveren, çalışan ve ilgili hekim(ler) için belirli yasal raporlama gereklilikleri vardır.
Tüm olaylar derhal İSG Uzmanına bildirilecektir. Tıbbi müdahale gerektiren veya tıbbi müdahale potansiyeline sahip tüm olaylar, Proje Müdürünün derhal bildirilmesini gerektirmektedir. Tüm ciddi olaylar derhal Proje Müdürüne rapor edilecektir- herhangi bir devlet kurumuna bildirim Proje Müdürü tarafından koordine edilecektir.
İSG Uzmanı ve Proje Müdürü, ekipman veya mal hasarı konusunda derhal bilgilendirilecektir. Tüm olaylarda Olay Rapor Formu doldurulacak ve idari işlemler için iletilecektir.
5.3. İzleme
ÇSÇY’de belirtilen ana izleme faaliyetleri, ana performans göstergelerini kullanarak bu plan kapsamında açıklanan etki azaltma önlemleri ve yönetim kontrollerine uygunluğun sağlanmasına odaklanacaktır.
Her bir İSG konusu için izleme faaliyetleri, arazi hazırlık ve inşaat aşamasının başlamasından önce yüklenici tarafından hazırlanacak yönetim/uygulama planları ve prosedürlerinde detaylandırılacaktır. İzleme faaliyetleri, ÇSYÇ'de sunulan plan çerçevesine uygun olarak ve anahtar performans göstergeleri dikkate alınarak sahaya özgü gereksinimleri karşılamak üzere belirli konuları hedeflemek üzere tasarlanacaktır.
Plan’ın uygulanmasına ilişkin performans göstergeleri aşağıda verilmiştir ve ilgili göstergeler de Proje'nin Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) prosedürü ve planlarına dahil edilecektir:
İSG Yönetimi
	Anahtar Performans Göstergesi
	Hedef
	Kayıt
	Sorumluluk

	İsg Denetim ve Gözden Geçirme Takvimi
	En Az Haftada Bir Kez
	İsg Kayıtları
Denetim Raporları
	İsg Uzmanı

	İsg Politikalarının Tüm Proje Personeline İletilmesi
	Ayda En Az Bir Kez
	Toplantı Tutanakları
Eğitim Kayıtları
	İsg Uzmanı

	Şeffaf Liderliği Göstermek İçin İsg Toplantılarına / İncelemelerine Yönetim Katılımı
	Ayda En Az Bir Kez
	Toplantı Tutanakları

	Proje Müdürü

	Haftalık İsg Toplantıları
	En Az Haftada Bir Kez
	Toplantı Tutanakları
	İsg Uzmanı

	İsg Yürüyüşleri
	En Az Haftada Bir Kez
	İsg Kayıtları
Denetim Raporları
	İsg Uzmanı

	İsg Saha Tanıtımı - Sahada Çalışmaya Başlamadan Önce Alınan Tüm Proje Sahası Personeli
	İşlere Başlamadan Önce
	Eğitim Kayıtları
	İsg Uzmanı

	Acil Durum Tatbikatları
	Yılda İki Kez
	İsg Kayıtları
Denetim Raporları
	Proje Müdürü

	İsg Raporlaması
	Üç Ayda Bir
	Üç Aylık Raporları İzleme
	Proje Müdürü



Gecikme Göstergeleri
	Anahtar Performans Göstergesi
	Hedef
	Kayıt
	Sorumluluk

	Ölüm sayısı
	Yılda 0
	İSG Kayıtları
Kaza Raporları
	Proje Müdürü

	Kayıp Zamanlı Kaza
	Yılda 0 saat
	İSG Kayıtları
	Proje Müdürü

	Toplam Kaydedilebilir Yaralanma
	Yılda 0 saat
	Kaza Raporları
	İSG Uzmanı

	Bildirilen ve araştırılan olaylar
	Her olaydan sonra
	İSG Kayıtları
	İSG Uzmanı



6. İnceleme & Güncelleme
Bu Plan canlı bir belgedir ve sorumluluklar, prosedürler ve uygunluk eylemleri gerektikçe (örneğin ilgili mevzuattaki bir değişiklik sonrasında) güncellenecektir. İçeriğinin tam olarak bilincinde olmak denetim PYB ve yüklenicilerin bir sorumluluğudur. Yükleniciler, personele ilgili eğitimi verecek ve bu Plan ile uyumu sağlamak için önlemlerin/taahhütlerin uygulanmasını sağlayacaktır.


[bookmark: _Ref214005798][bookmark: _Ref214007523][bookmark: _Ref214007882][bookmark: _Toc219910688]EK 15- YÜKLENİCİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI (ÇSYP) KONTROL LİSTESİ ŞABLONU 
Yüklenici Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Kontrol Listesi, İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP)[footnoteRef:27] kapsamındaki alt projelerde yürütülecek faaliyetlerden kaynaklanabilecek olası çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin sürdürülebilir şekilde yönetilmesini ve/veya ortadan kaldırılmasını teminen gerekli önlemlerin tanımlanması ve uygulanması amacıyla hazırlanmıştır. [27:  ÇSYP Kontrol Listesi taslağına şu adreste mevcuttur:
 https://webdosya.csb.gov.tr/db/kentseldirenclilik/icerikler/c-esmp-checkl-st-10.06.2025_clean-20250610130041.docx] 

ÇSYP Kontrol Listesi, inşaat aşamasında çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin kabul edilebilir seviyede tutulabilmesini teminen, kim tarafından, ne zaman ve nasıl önlem alınacağını açık bir şekilde belirtir. ÇSYP Kontrol Listesi, Türkiye mevzuatına uygun şekilde hazırlanmış olup, aynı zamanda Dünya Bankası Politikaları ve Çevresel ve Sosyal Çerçeve (ÇSÇ) doğrultusunda hazırlanmış olan İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi'ne (İADŞP) ait Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ), Paydaş Katılım Planı (PKP) ve İşgücü Yönetim Prosedürleri (İYP) belgeleriyle de uyumludur.
ÇSYP Kontrol Listesi; ilgili yasal ve düzenleyici çerçeveye atıfta bulunmakta, alt proje kapsamında ortaya çıkabilecek çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri değerlendirmekte, sosyal ve çevresel konuların alt proje süresince sistematik şekilde ele alınmasını sağlayacak kılavuzları ve prosedürleri tanımlamakta ve olumsuz risklerin ve etkilerin azaltılması, hafifletilmesi ve telafi edilmesine yönelik önlem ve planları tartışmaktadır.
ÇSYP Kontrol Listesi, ilgili alt proje ve uygulama sahasına ilişkin çevresel ve sosyal bir temel durum verisi sunmakta ve ortaya çıkabilecek çevresel ve sosyal riskleri yönetmek amacıyla alınması gereken önlemleri ayrıntılı şekilde listelemektedir. Ayrıca bu belge, çevresel ve sosyal izlemeye ilişkin sorumlulukların hangi paydaşlara ait olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır.
ÇSYP Kontrol Listesi aşağıdaki ekleri ve alt yönetim planlarını da içermektedir:
Ek 1 – Örnek Şikayet Kayıt Formu
Ek 2 – Örnek Şikayet Kapanış Formu
Ek 3 – Örnek Şikayet Kayıt Defteri
Ek 4 – Genel Proje ve Alan Bilgileri (Haritalar, Çizimler ve Fotoğraflar)
Ek 5 – Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Planı
Ek 6 – Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Trafik Yönetim Planı
Ek 7 – Davranış Kuralları
Ek 8 – Atık Yönetim Planı
Ek 9 – Çevresel ve Sosyal Tarama Kontrol Listesi


[bookmark: _Ref214007487][bookmark: _Ref214007845][bookmark: _Toc219910689]EK 16- Ç&S DENETİM RAPORU TASLAĞI
İADŞ Projesi kapsamında gerçekleştirilen yıkım çalışmalarına ilişkin Çevresel ve Sosyal (Ç&S) Denetim Raporu, yararlanıcılar (müteahhitler ve hak sahipleri) tarafından yürütülen yıkım faaliyetlerinin Projenin çevresel ve sosyal standartlarına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla tasarlanmış temel bir koruma mekanizmasıdır. Bu rapor, Projenin Ç&S yönetiminin kritik bir parçası olup, raporun yeniden inşa çalışmalarına yönelik finansal desteğin sağlanmasından önce hazırlanması zorunludur.[footnoteRef:28] [28:  Ç&S Denetim Raporu taslağı şu adreste mevcuttur:
https://webdosya.csb.gov.tr/db/kentseldirenclilik/icerikler/e-s-aud-t-report-1-20250819085458.docx] 

Kentsel dönüşüm projelerinin yıkım aşaması; gürültü, toz, atık yönetimi, trafik yoğunluğu ve güvenlik riskleri gibi önemli çevresel, sağlık, güvenlik ve sosyal riskler içermektedir. Ç&S Denetimi şu amaçlara hizmet etmektedir:
· Ulusal mevzuat ve ÇSÇ (Çevresel ve Sosyal Çerçeve) ile uyumun değerlendirilmesi,
· Çevre koruma ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemlerindeki mevcut eksikliklerin tespit edilmesi,
· Yıkım sürecinde insanlar veya çevre üzerinde geri dönüşü olmayan zararların oluşmasının önlenmesi.
Denetim; atıkların taşınması ve bertarafına ilişkin prosedürler, toz ve gürültü oluşumunun etkileri, işçi güvenliği protokolleri, saha çevresinde trafik ve yaya güvenliği, toplum sağlığı ve güvenliği ile komşu mülkler veya kırılgan gruplar üzerindeki sosyal etkiler gibi hususları değerlendirmektedir.
Denetim; görsel gözlemleri, görüşmeleri, doküman incelemelerini içermekte ve bulguları desteklemek üzere saha fotoğrafları ile kontrol listelerini kapsamaktadır.
İADŞ Projesinin bir sonraki aşamasına geçebilmek için Ç&S Denetiminden başarıyla geçmek isteyen yararlanıcıların, yasal yıkım prosedürlerine (izinler ve belgeler dahil) uymaları, müteahhitlerin temel İSG önlemlerini uygulamasını sağlamaları (uygun çevreleme, uyarı levhaları, KKD kullanımı, ilk yardım imkânı), moloz ve atıkları çevresel açıdan uygun bir şekilde yönetmeleri ve yasal bertaraf kayıtlarını tutmaları, komşuları rahatsızlıkları en aza indirmek için toz bastırma, gürültü kontrolü ve trafik güvenliği önlemlerini almaları, denetimi yürüten Ç&S uzmanlarıyla iş birliği yapmaları ve saha, kayıtlar ile ilgili personele erişim sağlamaları gerekmektedir. Bu gerekliliklerin yerine getirilmemesi, proje fonlarının ödenmesinde gecikmelere veya zorunlu düzeltici eylemlere yol açabilir.


[bookmark: _Toc219450806][bookmark: _Toc219910690][bookmark: _Ref219910772][bookmark: _Ref219910774][bookmark: _Ref219910786]EK 17 - MANİSA ÇSYP İSTİŞARE TOPLANTISI
Proje internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyuna açıklanmış olan İADŞ Projesi kapsamında hazırlanan Manisa İli ÇSYP’nin tanıtılması ve görüşülmesi amacıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. [footnoteRef:29][footnoteRef:30]  Toplantı kapsamında, Manisa ilinde uygulanacak Proje faaliyetlerinin olası çevresel ve sosyal riskleri ile etkileri hakkında paydaşlara bilgi verilmiştir. Şikayet mekanizması (ŞM) açıklanmış ve Proje uygulamasına dahil olan farklı tarafların rollerine ve sorumluluklarına ilişkin bilgi verilmiştir; ayrıca Proje ile ilgili geri bildirimler alınmış ve sorular yanıtlanmıştır. Toplantı, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. [29:  Türkçe dokümana erişmek için:https://kentseldirenclilik.csb.gov.tr/turkce-dokumanlar-i-108260 ]  [30:  İngilizce dokümana erişmek için:: https://kentseldirenclilik.csb.gov.tr/ingilizce-dokumanlar-i-108261 ] 

KDB adına toplantıya; Dış Finansman Dairesi Başkanı, 5. Dönüşüm Alanları Dairesi Başkanı, Çevresel ve Sosyal (Ç&S) Ekip Koordinatörü ile İzmir İlinde görevli Sosyal Uzman katılmış; gerekli teknik ve prosedürel detayları aktarmış ve katılımcılardan gelen soru ve geri bildirimleri yanıtlamıştır.
Katılımcıların detaylı listesi, proje uygulama amacıyla KDB tarafından kayıt altına alınmış; ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereğince kamuya açık şekilde paylaşılmamıştır. 
Katılımcı grupları; hak sahipleri, müteahhit firma temsilcileri, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, mahalle muhtarları, kentsel dönüşüm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile il barosuna kayıtlı ve kentsel dönüşümle ilgilenen avukatlardan oluşmuştur.
İstişare toplantısına toplam 78 kişi katılım sağlamıştır. Katılımcıların 27’si kadın, 51’i erkektir.
Toplantının başında, katılımcılara toplantı süresince fotoğraf ve video çekimi yapılacağı bilgisi verilmiştir. Bu bilgi, katılımcıların imzaladığı katılım formunda da yer almış ve kayıtlar ile görsellere ilişkin herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.
Katılımcılara, toplantının ana amacının proje web sitesinde erişime açık olan Manisa İli ÇSYP’sinin sunumu olduğu açıkça belirtilmiştir. Katılımcılara, il düzeyindeki ÇSYP’nin hedefleri ve amaçları, alt projeler üzerindeki etkileri, vatandaşların belgeye ilişkin geri bildirimde bulunma, talep iletme ve görüş bildirme yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir.

Toplantı, Ç&S Ekibi Koordinatörü ve Sosyal Uzman tarafından gerçekleştirilen sunumlarla devam etmiştir. Sunumlarda; İADŞ Projesi Manisa ÇSYP’sine ve paydaş katılımına ilişkin genel bilgiler, yeniden yerleşim ile iş sağlığı ve güvenliği konuları ele alınmıştır. Ayrıca, Manisa’da gerçekleştirilecek uygulamaların daha hızlı ve etkin yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla, İADŞ Projesi’nin İzmir’deki pilot uygulamasından elde edilen deneyimler paylaşılmıştır.
Sunumların ardından katılımcılardan yazılı sorular toplanmıştır. Yaklaşık 20 soru iletilmiş olup, bunlardan bir kısmı “Soru-Cevap” oturumunda yanıtlanmıştır. Proje kapsamında olmayan ve KDB Proje Yönetim Birimi (PYB) yetki alanına girmeyen bazı sorular ise cevaplandırılmamıştır. Toplantıda yöneltilen Soru ve Cevapların tamamı aşağıda sunulmuştur.
Soru & Cevap
1.	Yıkılan binalardaki asbest riskinin nasıl çözülmesi planlanıyor? 
Tip III başvurularda, riskli binaya ait Asbest Envanter Raporu istenmektedir. Şayet binada asbest tespit edildiyse, asbestin usulüne uygun bir şekilde sökümünün yapıldığını belgeleyen asbest söküm raporu, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Proje Yönetim Birimine (KDB PYB) sunulmalıdır. 
Meri mevzuatımızda asbestli malzeme kullanımı yasak olup proje kapsamında asbest içeren malzeme ile imalat yapılması mümkün değildir. 
2.	Yıkım yapılırken sulama yapılması gibi önlemlerin alınması planlanıyor mu? Somut olaylarda alınmadığı gözlemleniyor. 
Yıkım faaliyetleri sırasında toz oluşumunun kontrol altına alınması amacıyla sulama da dâhil olmak üzere tüm çevresel tedbirlerin uygulanması gerekmektedir. Ulusal mevzuat ve Dünya Bankasının çevresel ve sosyal standartları gereği; gürültü, titreşim ve toz oluşumuna ilişkin azaltıcı önlemlerin sahada alınması, yüklenicinin sorumluluğundadır.
Yıkımı önceden gerçekleştirilmiş binalar için çevresel ve sosyal geriye dönük denetim raporu hazırlanmakta ve yıkım sırasında yeterli çevresel ve sosyal tedbirlerin alınıp alınmadığına dair saha ziyareti ve dokümanlar incelenmektedir. Keza, yüklenicinin proje kapsamında yer alırsa uygulamakla yükümlü olduğu Yüklenici Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (Y-ÇSYP) gereği, imalat yaparken de tozumaya karşı gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Y-ÇSYP’de belirtilen yükümlülük ve tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek üzere, KDB PYB çevresel ve sosyal izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütmektedir. 
3.	Müteahhide nasıl güveneceğiz, siz önerseniz? 
Başkanlığımız projenin kapsamı, yetki alanı ve serbest piyasa kuralları gereği müteahhit önerisinde bulunamamaktadır. Riskli yapı malikleri kendi piyasa araştırmalarını yapıp sözleşme özgürlüğü çerçevesinde anlaşmalarını yapabilirler. Malikler araştırmalarını yaparken müteahhitlerin belge, yetki, karne ve yasaklılık durumlarını öğrenmek için Şantiye-M uygulamasından yararlanabilirler. ( https://santiyem.csb.gov.tr/ )
4.	Kentsel dönüşüm yapılan yapıda kredi alan mülk sahipleri ayrıca kira yardımı alabiliyor mu? 
6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak belirlenip yıkılan binalarda, mülk sahipleri yıkım sonrasındaki ilk bir yıl içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine başvurarak kira yardımından yararlanabilmektedir.
İADŞ Projesi kapsamında ise, projeye başvuran hak sahiplerinin kira yardımı süreci proje çerçevesinde ayrıca değerlendirilmektedir. Bu nedenle, yıkım tarihinin üzerinden bir yıldan fazla süre geçmiş olsa bile, hak sahipleri İADŞ Projesi Danışma Ofislerine başvurarak kira yardımı alabilirler.
5.	Yüklenici firma (müteahhit firma)dan teminat mektubu isteniyor mu? 
Proje kapsamında yüklenici firmalardan ilgili belediyeye iletilen ve inşaat maliyetinin %6’sı oranında düzenlenen teminat mektubunun bir kopyası istenmektedir.  Proje kapsamında Başkanlığımız ayrıca bir teminat mektubu talep etmemektedir. 
6.	Krediyi 15 yıl mı ödemem lazım? Erken kapatabilir miyim? 
Kredinin geri ödeme süresi azami 15 yıl olarak belirlenmiştir. Hak sahipleri, bankayla yapacakları görüşmeler sırasında kendi bütçelerine uygun vade seçeneklerini tercih edebilir. İnşaat tamamlandıktan sonra kredi borcunun istenildiği zaman erken kapatılması da mümkündür. Erken ödeme süreci, bankanın uyguladığı genel işleyiş doğrultusunda yürütülmektedir. İskan belgesi alınıp kat mülkiyeti kurulana kadar borcun kapatılması mümkün değildir.
7.	İsteyen herkes başvurabilir mi? Başvurular bireysel mi yapılıyor? 
Projeye, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak belirlenen binalardaki hak sahipleri başvurabilmektedir. İlk etapta müteahhit firma proje başvurusunu yapmakta, söz konusu projenin nihai onayına müteakip hak sahipleri proje kapsamında protokol imzalanan bankaya bireysel başvurularını gerçekleştirmektedir.
8.	Müteahhitlik sınıfı önemli mi? Hangi müteahhitler dahil olabilir? 
Projeye A, B, C, D, E, F ve G sınıfı müteahhitler başvurabilmektedir. H ve G1 sınıfındaki müteahhitler ise maksimum bodrum + zemin + 3 kat olacak yapılar için başvuru yapabilmektedir. Bir kattan fazla bodrum katı kabul edilmemektedir. Söz konusu H ve G1 sınıfı müteahhidin iş bitirme belgeleri teknik uzmanlarımızca değerlendirildikten sonra proje kapsamına alınması mümkündür. Ayrıca, adi ortaklık şeklinde yürütülen projelerde, adi ortaklığın en az D sınıfı müteahhitlik belgesine sahip olması ve adi ortaklığın en fazla iki ortaktan oluşması şartı aranmaktadır.
9.	Başvurunun tamamlanmasından itibaren kredinin sonuçlanma süresi ne kadar zamanda tamamlanır? 
Hak sahipleri kredi başvurularını ARAAD sistemi üzerinden gerçekleştirmektedir. Sistem üzerinden yapılan başvurunun ardından banka, hak sahipleriyle iletişime geçerek bireysel kredi başvuru sürecini tamamlamaktadır. Bireysel başvurunun banka ve Başkanlıkta sonuçlanma süresi genellikle 1-3 hafta arasında değişmektedir. Süre, bankanın değerlendirme adımları ve işlem yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. 
İlk etapta müteahhit firma tarafından gerçekleştirilen proje başvurusunda ise bekleme süresi, başvuru yoğunluğuna ve müteahhidin gerekli evrakı istenen revizyonları tamamlama süresine göre değişmektedir. Projenin nihai onayına müteakip bankaya bireysel kredi başvurusu sürecinin üç ay içinde başlaması gerekmektedir.
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