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                 I- GİRİŞ

….Bakanlığınca Götürü Bedel veya Anahtar Teslim Sözleşme esasına göre ihale edilen ancak, verilen süre içerisinde işi bitiremeyen yükleniciye, cezalı çalışması ve bu cezalı çalışma süresinin daha sonraki yıllara sarkması durumunda 2001/2862 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 15 inci maddesinin 2’ nci bendine göre fiyat farkı ödenip ödenemeyeceği hususunda görüş istemidir.

      II-KONU

…Bakanlığı, …Müdürlüğü … tarih ve … sayılı yazısında, … tarihinde sözleşmesi yapılan … paket no’lu …İnşaatı ile ilgili gönderilen belgelere ilave olarak Başkanlığımızın … tarih ve … sayılı yazısı ile istenen ek bilgiler … tarih ve … sayılı …Bakanlığı …Başkanlığı yazısı ile gönderilmiştir.
Gönderilen bilgi ve belgelerde, söz konusu işin süre uzatımları dahil işin bitiş tarihinin …olduğu, işin bu süre içerisinde bitirilemediği ve …gün cezalı çalışma yapılarak …tarihinde tamamlandığı, cezalı çalışılan süre içerisinde tamamlanan işler için …tarihinde hakediş raporu düzenlendiği, … tarihinden sonra işin yaklaşık % …'sinin yapıldığı belirtilerek, cezalı çalışmak suretiyle işin bitim tarihinden bir yıl sonra tamamlandığı sebebiyle işin yüklenicisine 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 14. ve 15 inci maddeleri uyarınca süre bitim tarihi olan … tarihindeki parametreye göre fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği hakkında görüşümüz istenmektedir.

  III- İNCELEME

          İncelemeye konu …İnşaatı işinin anahtar teslimi götürü bedel esasına göre ihale edildiği anlaşılmakta olup, 2001/2862 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı;

           3. Madde Z/3'de, "Parametreye esas uygulama ayı; bu Esaslara göre hazırlanmış onaylı iş programına uygun olarak her ay yapılan iş kalemleri dikkate alınarak hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki ayı,"
      Geçici 14. maddesinde,"
…Anahtar teslimi götürü bedel fiyat esaslarına göre ihale edilmiş ve uygulama yılı fiyatı uygulanan işlerde;…Uygulama fiyatı uygulanmayan işlerde;….ifade eder.

           Fiyat Farkı uygulamasında; … tarihi itibarıyla düzenlenmiş tespite ilişkin hakediş raporundaki miktarlar baz alınmak (bu tarihten önceki hakedişler değerlendirmeye alınmaz) kaydıyla, … tarihinden önce düzenlenmiş en son hakediş raporundaki miktarlar, tespite esas miktarlardır. Onaylı iş programındaki … yılına ait ödenek dilimi harcanmış ise, bu yıla ait ödenek harcanıncaya kadar bu. Esaslara ilişkin fiyat farkı hükümleri uygulanmaz.",

         Geçici 15. maddesinde de," 2) Cezalı çalışılan işlerde uygulama; Sözleşmesine göre süresi bitmiş süre uzatımı alamayan ve cezalı çalışılan işlerin müteahhitlerine veya taşeronlarına, idarelerce cezalı çalışmalarına izin verilmiş olsa dahi, süre bitim tarihinde uygulanmakta olan fiyat farkları ödenecektir. Cezalı çalışılan süre içinde uygulama yılı değişse dahi süre bitim tarihinde uygulanmakta olan fiyat farkının uygulanmasına, işe sözleşmesi gereği ceza kesilerek devam edilecektir."
         Geçici 17. maddesinde; " 2) İhale tarihi (son tekliflerin verildiği tarih) Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce olan işler ile sözleşmeleri yapılmış ve devam eden işlerde;……itibaren otuz gün içinde hiçbir şart öne sürmeden idareye başvuracaklar ve dilekçelerinde;

         a)
,

         b) Geçici maddelerde getirilen Esaslara göre işe devam etmek;

         c)
,

        İsteklerinden birini belirteceklerdir."

        Hükümleri yer almaktadır.

           IV- KARAR

          Bahse konu işte, yüklenicinin 2001/2862 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Geçici 17.maddesi 2-b fıkrasına göre "geçici maddelerde getirilen esaslara göre işe devam etmek" istediğini zamanında yaptığı müracaatla idaresine bildirdiği anlaşılmaktadır.

Geçici 14. ve 15. maddelerdeki hususlar dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel fiyat esaslarına göre ihale edilen işlerde Kararname fiyat farkının uygulanabileceği ve cezalı çalışılan işlerde de sözleşmesi gereği cezalı çalışılan süreler için ceza kesilerek, fiyat farkının ödenebileceği açıklanmıştır. 

Buna göre, onaylı iş programında … tarihi ile iş bitim tarihi olan … tarihi arasında yapılması öngörülen işlerde, gecikme cezalı olarak iş bitim tarihinden sonra yapılmış olan işler de dahil, bu onaylı iş programındaki her ay yapılması gereken iş kalemleri dikkate alınıp (Kararnamenin 3.madde Z/3 fıkrasına göre) geçerli parametreler seçilerek Kararname esaslarının uygulanabileceği görüşüne varılmıştır.

           Kurulumuzun 24.11.2004 tarihli oturumuna katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
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