T C.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: 1979/6

Konu : Zamh birim fiyatlarin uygulanmas.
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I — GIRIS:

TOPRAKSU Genel Miidiirliigiiniin 1978 yili yatinm programinda ver alan
ihalelerine zamli birim fiyatlarin uygulanmasi hakkindaki Koy Isleri ve Koopera-
tifler Bakanliginin 20 Temmuz 1978 giin v¢ TOPRAKSU Genel Md. II. Daire
Baskanlign 03-008-11647 /18148 sayili yazist Bakanhik Makaminin havalesi tizerine
Kurulumuza intikal etmistir.

Il - KONU:

Yukarda sozii edilen yazida, TOPRAKSU Genel Midiirliigiiniin 1978 yili
yatinm programinda yer alip Bakanhgmmiz rayiglerine uygun olarak hazirlanan
fller Bankas: ve YSE Birim fiyatlarina gore kesiflendirilmis olan pompajla sulama
tesislerine ait elektrik projelerinin 2490 sayili Yasanin 31. maddesine gbre kapali
zarf usulii ile yapilan ihalelerine talipli bulunmadigi, aymi yasanin 40. maddesine
gére bir ay miiddetle pazarliga birakildigt halde miiteahhitlere yapilan yazili teb-
ligatlara ragmen istekli ¢ikmadigi; elektrik projelerinde yeralan malzemelerin pi-
yasa degerlerinin kisa zamanda biiyiikk artislar gostermesi ve sz konusu elektro
pompaj tesislerinin miinferit, kiigiik kapasiteli ve kirsal alanda olusu nedeniyle de
heniiz ihaleye ¢ikarilmayan elektrik projelerinede talipli ¢ikmayacaginin belirti-
lerek, ciftgilerin gelir artiglarini amaglayan sulama tesislerinin hizmete agilmasini
saglamak amaciyle bu tesislere ait elektrik projelerinin, Bakanlhigimiz 1978 yili ra-
yiglerine gore hesaplanan ve elektrik projelerinde kullanilmakta olan iller Bankasi
ve YSE Birim Fiyatlar1 Cetvelleri poz numaralarn karsiligindaki birim fiyatlarm %
30 oranda artirilarak ihaleye konulmasi hususunda Bakanlifimizin goriisii sorul-
maktadir.

Il - KURULUMUZUN KARARI:

Bakanligimizca tesisat isleri (Makina, elektrik) igin rayi¢ cetveli yayimlan-
mamakta, elektrik ve makina is pozisyonlar: igin dogrudan dogruya montajli birim
fiyatlar ve montaj bedelleri saptanmaktadir.

TOPRAKSU Genel Miidiirliigiiniin 1978 yili yatirim programinda yer alip
kirsal alanlarda uygulayacag: miinferit elektro-pompaj tesislerinin, Bakanlifimiz
birim fiyatlar1 dikkate alinarak hazirlanan iller Bankasi ve YSE elektrik birim fiyat-
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lar1 ile eksiltmeye konupta istekli gtkmamasi veya emanet usuliyle yaptirma olana-
gimmin bulunmamasi halinde, Idaresindeki birim fiyatlarin Bakan Onay1 ile her is
i¢in saptanacak bir yiizde oraninda artirilmasinin uygun gériildiigiine Kurulumuzca

karar verildi.

Bagkan

Yiiksek Fen Kurulu
Baskan Yiik.Miih.
Kayhan Yiiceyalgin

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Ugur Alkim

Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Miih.
Fevzi Baydar Feridun Onen Mehmet Mertan
Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Hiiseyin Kurt Ali Demirtas

Olur.

22/2/1979

imza

Miistegar

Mehmet Cotlir

BAKAN a.
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T G
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1979/10 27.2.1979

Konu : 2490 Sayilh Artirma, Eksiltme ve ihale
Kanununun bazi maddesi.

YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

26.9.1978 giin ve 2171 sayili Yasanin verdigi yetkiye dayamlarak Bakanlar Ku-
rulunca, 2490 sayili Artirma, Eksiltme ve ihale Kanununun bazi maddelerinin de-
gistirilmesine dair 22 sayih Kanun Hiikmiindeki Kararnamenin ilgili maddelerinin
Eksiltme Sartnamelerimize yansitilmasidir.

HII - KONU:

2490 Sayili Kanunun 6. maddesinin «I» fikrasina ve islerin mahiyetlerine gore
dairelerin, umumi ve miisterek insaat, yiyecek ve giyecek veya yakilacak gibi ihti-
yaglarin alinmalarinda esas olmak {izere sartnamenin umumi ve miisterek esaslarini
tayin eden ve hususi sartlar1 alakali dairelerce lizumunda ilave olunan formiiller
hazirlamaga ve bunlari Devlet daire ve miiesseselerinde tatbik etmeye Bakanlar Ku-
rulu yetkili kilinmstir.

Bakanlar Kurulunun 5.12.1934 giin 2/1685 sayih karari ile Eksiltme $artna-
mesi formiilleri 25 Arahk 1934 giinlii Resmi Gazetede yayinlanmis ve bu formiillere
zaman zaman konabilecek hiikiimler Bakanlar Kurulu karan ile nesredilmekte idi.

26.9.1978 giin 2171 sayili yasanin verdigi yetki ile 19.1.1979 giin 22 sayili kanun
hitkkmiinde kararname ile 2490 sayii Kanunun; 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37,
41, 46, 60, 50, ve 66. maddeleri degistirilmistir.

Degistirilen bu maddelerin insaat isleri ile ilgili olanlarinin eksiltme sartnameleri
formiillerine, formiiliin esasini bozmadan yansitilmasi ve yansitilacaklarin kanun
olmasi nedenidir.

III - KURULUMUZUN KARARI:

insaat isleri ile ilgili «Kapali Zarf Usulii ile Eksiltme Sartnamelerinin» ve «in-
saat Isleri ile ilgili s6zlesme tasarilarinin» 2490 sayili Kanunla ilgili maddelerinden
eskilerinin yerine yenilerinin asagidaki sekilde :

a- ISTEKLILERIN YETKIisi iLE iLGILi FORMUL :
ESKIiSi :

«Talip zarflarin agildig1 giinden itibaren teklifinden geri donemez. Ancak 15
giin iginde selahiyetli makamin tasdik veya reddi kendisine teblig edilmezse talip
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ihale tarihinden en ¢ok bir ay zarfinda idareye yazi ile bildirmek sartiyle taahhii-
diinden dénebilir,

Miiteahhit , bu hiyar hakkini miiddeti i¢inde kullanmadigi takdirde sézlesmeyi
yapmaga mecburdur. Aksi halde gegici teminati gelir kaydedilir.»

YENISI :

«Talip zarflarin acildifi giinden itibaren teklifinden geri dénemez. Ancak:
15 giin i¢inde selahiyetli makamin tasdik veya reddi kendisine teblig edilmez ise
talip ihale tarihinden baslayarak 30 giin tamamlandiktan sonra yiikleniminden vaz-
gegmeye yetkilidir. Bu yetki ihale tarihinden baslayarak en g¢ok 45 giin iginde igin
ait oldugu idareye vaz ile bildirilerek kullanilir. Miiteahhit, bu hiyar hakkini miid-
deti icinde kullanmadig: takdirde sozlesmeyi yapmaga mecburdur. Aksi halde gegici
teminati gelir kaydedilir.» (K.H.K.Madde 7 ile)

b- SAIR HUSUSLARLA ILGILI VE 7/15765 SAYILI KARARNAMENIN
5. MADDESINDEKI HUSUS iLE ILGILI FORMUL :

ESKIiSi :

(7 /15765 sayih Kararnamedeki 5. maddedeki) : ................... maddeye
gore bulunan miktarlar fiyat fark: niteliginde olup ihale bedeli, teminat, yasal kesif
artist ve bunlarla ilgili sozlesme hiikiimlerini etkilemez.

YENISI :

.............. maddeye gére bulunan miktarlar fiyat fark: niteliginde olup
ihale bedeli, yasal kesif artist ve bunlarla ilgili s6zlesme hiikiimlerini etkilemez.
(K.H.K.madde 6 ile)

¢ GECICI TEMINATIN KESIN TEMINATA CIKARILMASI VE SOZ-
LESME AKTI iLE iLGIiLi FORMUL :

ESKIiSi :

«Yapilmas: komisyonlarin selahiyetli iginde bulunan ihalelerden ihale tari-
hinden ve Bakanlik tasdikine bagh olan islerde ihale kararmin kendisine veya kanuni
ikametgdhina teblig tarihinden itibaren tatil giinleri sayilmamak iizere onbes giin
iginde miiteahhit gegici taminatinin ihale tutarina gére (2490 sayih Kanunun 16-19
maddeleri geregince) hesaplanacak kesin teminat miktarina veya «is 50.000, liray1
gectigi takdirde» alinmis olan gegici teminat, miiteahhidin hakedislerine karsilik
verilecek paralardan 9 10 alikonularak kesin teminat tutarina gikarmaga.......

YENISI :

«Yapilmas: komisyonlarin selahiyeti iginde bulunan ihalelerden ihale tarihin-
den ve Bakanlik tasdikine bagh olan islerde ihale kararinin kendisine veya kanuni
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ikametgahina teblig tarihinden itibaren tatil giinleri saiyilmamak {izere onbes giin
iginde miiteahhit gegici teminatinin ihale tutarma gore (2490 sayili kanunun 16-19
maddeleri geregince) hesaplanacak kesin teminat miktarma veya alinmis olan gegici,
teminat, miiteahhidin hakedislerine karsilik verilecek paralardan %, 10 ahkonularak
kesin: ‘teminat tOtarma GIKATIADA. & :viis e siaie oo oole S5, slodn & ales Suile, laest s s7es o

(K.H.K. madde 6 ile)
d— TEMINATIN GERi VERILMESI iLE ILGIiLi FORMUL :
ESKISi :

«Kesin teminat, taahhiidiin tamamen sozlesme ve ekleriyle sartnamelerine uy-
gun olarak yapildig: anlagildiktan sonra aypilan kesin kabul isleminin ve kesin he-
saplarin tasdikini miiteakiben miiteahhidin Isci Sigortalar vesair iligkileri de kesildigi
tevsik edildikten sonra derhal geri verilecektir.»

YENISI :

«a) Yiiklenimin sdzlesme ve sartlasma hiikiimlerine uygun bigimde yerine ge-
tirildigi usuliine gore anlagildiktan sonra ve miiteahhidin bu isten dolay: idareye
herhangi bir borcu olmadigi ve Sosyal Sigortalar Kurumundan ilisiksiz belgesinin
getirilmis oldugu saptandiktan sonra tiimii;

b) insa, tesis ve onarim islerinde (a) fikrakindaki kosullardan ayr1 gegici kabul
tutanaginin onaylanmasi ve gegici kabullerde goriilen kusurlarin giderilme bede-
linin kesin teminatin yarnisindan fazla olmamasi kosuluyla yarisi, kesin kabul is-
lemleri tamamlandiktan sonra da kalam,

miiteahhide geri verilir.

Miiteahhidin bu is nedeniyle idare ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borg-
lari ile iicret ve iicret sayilan 6demelerden yapilan yasal vergi kesintilerinin, kesin
kabul tarihine kadar ddenmemesi halinde, teminat 2490 sayili Kanunun 25 nci mad-
dedeki hiikiimlere gore paraya gevrilerek borglarina karsihk tutulur, varsa kalam
miiteahhide geri verilir» (K.H.K. madde 8 ile) yazilip konulmasina Karar verildi.
27.2.1979

Baskan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Baskam Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih, Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Miih.
Kayhan Yuceyalgin Fevzi Baydar - Feridun Onen Mehmet Mertan
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Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Ugur Alkim

Uye

Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Mih. Uyesi Yiik.Miih.

Hiiseyin Kurt

Ali Demirtas

Bir kerede Bayindirhk Kuurlunda

incelenmesine lizum goériilmemistir,

Olur,
28/2/1979
imza
BAKAN
Serafettin Elgi
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5% 21
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: 1979/22 20.3.1979

Konu : 1978 /16 sayil karar hak. Ek karar
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I — GIRIS:

Vakiflar Genel Miidiirligii ile Miiteahhit Yiicel Egkinat arasinda isin Birim
Fiyatlarma %, 12,99 zam yapilmasi suretiyle aktedilen Vakif Cargis1 ve is Ham In-
saatinda 7/13220 sayili Kararname tatbikatindan dogan anlasmazlik hakkinda
Kurulumuzun Goriisii sorulmus ve Kurulumuz 1978 /16 sayih Karari vermis ancak
kararin Karar bolimiinde; 1976 mali yili en son hakedise dahil ihzarata ait bedeller
ile 1977 yili ihzarat bedelleri arasindaki fark’a ait kesintide, isin Birim Fiyatlarina
yapilmis olan zamma deginilmemis ve Miiteahhit ile Vakiflar Genel Miidiirliigii
arasinda ihtilaf devam etmigtir.

II - KONU:
Konu ile ilgili 1978 /16 sayih Goriise ait Kararin konu ve Karar béliimlerinde :
«II — Konu :

Vakiflar Genel Miidiirliigiince Baymmdirhk Bakanhg 1975 Yili Birim Fiyat-
larina gore hazirlanan 26.403.075,78 TL. hk Ankara Vakif Carsis1 ve Ishani Insaati
isi % 12,99 zaml olarak Miiteahhit Yiicel Eskinat’a 24.2.1976 ginii taahhiide bag-
lanmistir.

16 Mart 1977 tarih 15880 sayili Resmi Gazetede yaymlanan 7/13220 sayih
kararname yirirlige girinceye kadar 5.000.000.-TL.lik insaat ile 6.000.000,-
TL.lik ihzarat miiteahhide Sdenmistir.

7/13220 sayih Kararnamede ihzarat fiyatlarindan kesilecek fiyat farkinin tes-
bitinde;

a— Idaresi Bayindirlik Bakanlig 1975 Yih Birim fiyatlar ile 1977 Yili Birim
Fiyatlari farki kesilecegi goriisiindedir.

b- Miiteahhitlik ise Bayindirlik Bakanhg 1976 Yili Birim Fiyatlari ile 1977
Yili Birim Fiyatlari fark: kesilecegi goriigiindedir.

III - Kurulumuzon Goriisii :
16 Mart 1977 tarih 15880 sayih Resmi Gazetede yaymlanarak yiiriirlige giren

7/13220 sayili kararnamenin bu konu ile ilgili 8 nci maddesinde :
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«Yukarda madde 6 da sozii edilen hakedise dahil ihzarat, 1977 yilinda yapilacak
hakediglere 1977 yih fiyatlar ile dahil edilir.

Ancak; kurulusun 1977 yili ihzarat bedelleri ile sézlesme yili ihzarat bedelleri
arasindaki farklar, madde (6) da sozii edilen hakediste yer alan ihzarat miktarlan
ile carpilarak tutari hakediglerden diisiiliir» denilmektedir.

Madde de sozii edilen «S6zlesme yih ihzarat bedelinnden maksat ihalenin ke-
sinlestigi ve mukaveleye baglandig 1976 yili Bayindirlik Bakanlig Birim Fiyatlan
degil, bu iste mukaveleye ekli olan ve ihzarat bedeli olarak daha énceki 6demelere
esas olan 1975 yili Bayindirhk Bakanligi Birim Fiyatlaridir.

Netice olarak kurulumuz 22 Mart 1977 giinkii toplantisinda Vakiflar Genel
Miidiirliigii goriisii olan 1975 yii Bayindirhk Bakanhg: birim fiyat ve rayiglerdeki
fiyatlar ile 1977 yili Bayindirlik Bakanhg Birim Fiyatlar1 arasindaki farklarin ih-
zarat kesintisine esas olacagi goriigiine karar vermistir. 22 Mat 1978» denilmektedir.

Valaflar Genel Miidiirliigii 22 Aralik 1978 giin 06-9 /626-940 sayili yazisinda
ise;

«Bayindirhk Bakanlign 1975 Yili Birim Fiyatlarina % 12,99 zamli olarak ihale
edilen Ankara Vakif Carsis1 ve Ishani ingaatina 7/13220 sayitlh Kararname tatbik
edilmis, Baskanhigimzin 22 Mart 1978 tarih 248 sayil gériisleri dikkate alinarak

ihzarat kesintilerinde Bayindirhk Bakanh@ 1975 ve 1977 Yihi Birim Fiyatlar £20z6-
niine almmuisti. '

Ancak, isin miiteahhidi sureti ekli dilekgesi ile ihzarat kesintisine esas alinan
1975 yilt Birim Fiyatlarina % 12.99 oranindaki ihale zammnin da ilave edilmesini
talep etmektedir.

Bu itiraz ve meydana gelen ihtilaf karsisindaki gériislerinizin bildirilmesini arz
ve rica ederim.» demektedir.

Il - KURULUMUZUN GORUSU:

7/13220 sayih Kararnamenin 8. maddesindeki ifadeden;

«Madde: 8. Yukarda madde 6 da sozii edilen hakedise dahil ihzarat, 1977 yi1-
linda yapilacak hakedislere 1977 yih fiyatlan ile dahil edilir.

Ancak; kurulusun 1977 yili ihzarat bedelleri ile sézlesme yili ihzarat bedelleri
arasindaki farklar, madde (6) da sozii edilen hakediste yer alan ihzarat miktarlar
ile garpilarak tutari hakedislerden diisiiliir.» denilmesinden maksat

fsin mukavelesine gére, 1976 mali yili son hakedisinde; Miiteahhidine ihzarat
igin idarece denmis olan fiyatdir. (Idarenin miiteahhidine 6demis oldugu bedeldir.)

Netice olarak, Miiteahhidine, 1976 mali yih son hakedisinde denmis olan
ihzarat bedel fiyatlari, zamli olarak yapilmus ise, kesintinin de; 1977 yili Bayindirhik
Bakanligt ZAMSIZ ihzarat Birim fiyatlar ile is icin idaresince 6denmis olan ZAMLI
ibzarat Birim fiyatlari farkimun kesilmesi gerekecegi gériigiine varilmstir.
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Baskan

Yiiksek Fen Kurulu
Baskam Yiik.Miih.
Kayhan Yiiceyalgin
Uye

Yitksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Ugur Alkim
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Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Fevzi Baydar

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Hiiseyin Kurt

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yitk.Miih.
Feridun Onen

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Ali Demirtag

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Miih.
Mehmet Mertan

Bir kerede Baymndirhk Kurulunda
incelenmesine liizum gériilmemistir.

Olur.

3/4/1979

imza

Miistesar
Mehmet Cotiir
BAKAN a.



.- C
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1979 /20 27.3.1979

Konu :

YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

1609 Sayill Kanunun I. maddesi hiikmii uyarinca hazirlanarak yayimlanan,
ayni kanunun 18. maddesi kapsamina giren kuruluslarca da uygulanmasi mec-
buriyetinde olan 1979 yili insaat Birim fiyatlarina esas Iscilik, Arag ve Gereg (rayig
cetvelindeki) fiyatlar, gereglerin dogrudan dogruya yapicisi veya topIanc1s1ndan
alman fiyatlarina gére tesbit edilmistir.

Bakanhfimizca tesbit edilmis olan bu rayi¢ fiyatlardan sonra iilke gapinda
alinan ekonomik Gnlemler nedeni ile ingaatin temel gereglerine (¢imento, demir,
celik, akaryakit ve patlayict madde) Bakanlar Kurulu Karar: ile artirmalar yapilmis
ancak bu artirmalar Bakanhifimiz 1979 rayic fiyatlarina heniiz yansitilmamis ve
rayi¢ fiyatlarimizin bir ¢ogu bu giinkii kosullarda hakiki fi iyatlarin gerisinde kalmustir,

Temel gereglerde yapilan bu artirmalar ashinda, rayi¢ cetvelindeki fiyatlarin
biitiin girdilerine tesir edeceginden, 1979 yili basinda tesbit edilmis olan rayiclerle
bulunan birim fiyatlarla, 1979 yilinda ihaleye gikarilacak olan islerin ihale edile-
miyecegi bu nedenle yatirimlarin zamaninda gerceklestirilemiyecegi kanaati ile baz
rayiclerin yeniden saptanmasi gerekmektedir.

II - KONU:

Bakanlar Kurulu Karar ile Insaat ve Tesisat Temel Gereg f iyatlarinda yapilan
artirmalar, birim fiyatimizi olusturan rayiglere heniiz yansitilmamustir. Bunlar yan-
sitilmadan da 1979 yilinda ihaleye gikarilacak olan islerin yiizde yiiz olasilikla ihale
edilemiyecegi dogaldur.

Bu nedenle insaat ve Tesisat Temel Gereglerine Bakanlar Kurulu Karan ile
yapilan artirmalanin rayiglerimize veya birim fiyatlarimiza yansitilmas: gerekmek-
tedir.

Yapilabilecek islevler ve segenekler :

a— Yeni ek rayigler saptanarak yeni birim fiyatlarin olusturulmast suretiyle
bulunacak birim fiyatlarla yeni ihalelerin yapilmas: yapilmis olan ihalelere yeni bi-
rim fiyatlarin uygulanmamas: (2 siitunlu ¢ift birim fiyat)

b- Temel gereglere yapilan artimlarin bir cetvelini yapip 1979 yili basinda ilan
ettigimiz rayiglerle olan farklarini bulup farklari, 1.25 ile carpmak suretiyle bir Ozel
Sartname yaparak bu sartnameyi ihale dosyasina intikal ettirmek.
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¢~ Rayigleri hi¢ degistirmeden zamh ihale yapmak,

Durum a, b ve ¢ siklanyla incelendigi gibi yapilmis olan ihaleler yoniiyle de
incelenmistir. Yilbaginda tesbit ve ilan edilmis olan rayiglerin bu giinkii kosullardan
diigiik kalmast , aslinda temel gereglere yapilan artimlarin biitiin gere¢ maliyet
girdilerine yansimasmdandir.

7/15765 Sayilh Kararname ile ihale edilmis olan islerde bir kisim artimlar Ka-
rarname geregi taahhiit konusu ise intikal ediyor ise de tiimilyle etmedigi agiktir.
Ornegin, kremit, tugla, ¢ivi, cam fayans aliminyum v.s.

Bu nedenler dolayisiyle yatirimlarin yavaslayacagi dogaldir.
Il - KURULUMUZUN GORUS VE KARARI:

Bakanlar Kurulu Karar ile temel gereglere yapilan artimlar tim gereg fi-
yatlarinin olusuna tesir edecegi bu nedenle 1979 yili baginda saptanmig olan ve bu
giinkii geregler kargisinda hakiki fiyatlarin gerisinde kalmis olan bazi gereg rayicg
fiyatlarimin yeniden tebsitine ve tesbit edilecek rayiglerle yeni birim fiyatlarin olus-
turulmasi, degistirilecek rayiglerin ve birim fiyatlarin daha dnce ilan edilmig olan-
larmin kullamlmamast goriisiine varnlmustir. 27.3.1979.

Baskan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu

Bagkam Yiik.Mih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Miih.

Kayhan Yiiceyalgin Fevzi Baydar Feridun Onen Mehmet Mertan
(Yillik izinde)

Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu

Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.

Ugur Alkim Hiiseyin Kurt Ali Demirtag

Sevk ve Idare Konularinda goristilerek uygun goriildi.

Olur.
29/3 /1979
imza

Miistesar
Mehmet Cotiir
BAKAN a.
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T
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1979 /24 2.4.1979

Konu : Giinegli Tarim Meslek Lisesi Arazi
Sulama Tesisleri

YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Miiteahhit Ali Fuat Numanoglu taahhiidiinde bulunan 2.615.000,- TL. kesif
bedelli Kayseri-Giinesli Tarim Meslek Lisesi Arazi Sulama Tesisleri insaatinda,
kanal kaplama betonlarina DSI.nin 16 D /3 poz nolu tesviye, dokiim ve muhafaza
itina zammunin 6denmesine dair miiteahhit talebi Yap: Isleri Genel Miidiirliigii-
niin 5943-B sayili yazisi iizerine Kurulumuza havale edilmistir.

Il -- KONU:

Yukarda sozii edilen isin miiteahhidi Bakanhgmiza yaptift basvurmalarda
taahhiitte yapilan kanal kaplama betonunun dogrudan dogruya toprak zemin iize-
rine 10 cm. kalinhgnda dékiildiigii, bu imalat igin uygulanan 16.003 poz no.lu 250
doz.lu demirsiz beton fiyatinin ise Yapi Islerinde blokaj veya kum dolgu iizerine
dokiilen betonlar igin gegerli olacagi; bu tip sulama kanallarmmin tatbikatcisi olan
DSi. ve Topraksu Genel Miidiirliiklerinde isin ozelligi ve yapim giigliigiinden DSI.
nin 16 D /3 pozunun uygulandigi, esasen bu ise ait ilk kesfin DSI., iller Bankas: ve
Yapi Isleri Genel Miidiirliigii birim fiyatlarindan alinarak hazirlandigimi, ancak
16 D /3 poz nolu fiyatin birinci kesfe dahil edilmedigi gerekgesiyle kendisine 6den-
medigini belirterek magduriyetinin giderilmesi i¢in 16 D /3 pozunun tatbikini talep
etmistir.

Yap: Isleri Genel Miidiirliigiiniin goriisii; adi gegen isin Yapi isleri birim fi-
yatlarina gore ihale edildigi ve mukavele ve ekleri arasinda Devlet Su Islerinin seri-
déprileri ve birim fiyatlar1 bulunmadigi cihetle DSi.nin birim fiyatlarinin uygulan-
masma mukaveleten imkan goriilmedigi yoniindedir.

Il - KURULUMUZUN KARARI:

S6z konusu ige ait kesif 6zeti cetvellerine (kanal kaplama betonu tesviye, dékiim
ve muhafaza itina zammi) dahil edilmemis ise de 1. kesif icmaline gayri melhuz
masraflar kalemi ilavesiyle tesis bedelinin bulundugu goriilmiistiir.

Diger taraftan kesif 6zetinin altindaki notta bazi pozlarin Yapi Isleri Birim
fiyatlarinda bulunmamast nedeniyle iller Bankast ve DSI. birim fiyatlarindan ya-
rarlamlmig oldugu kaydedilmistir.
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Sulama kanallarinda, dogrudan dogruya zemin {iizerine ddkillen ve sicaktan
muhafazas: su ile yapilan 15 cm. ve 15 cm.den daha az kalinhktaki kanal kaplama
betonlar: igin (tesviye, dokiim ve muhafaza itina zammi) uygulanmasi Teknik yon-
den gerekli ve mutat oldufundan, adi gegen ise ait sézlesme ve eklerinde bunun
aksine bu hiikiim ve kayitta bulunmadig cihetle usuliine uygun yeni fiyat yapilmasi
suretiyle s6z konusu zammin ddenebilecegi Kurulumuzea kararlastiriimustir. 2.4.1979

Baskan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Baskam Yiik.Miih. Uyesi Yik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Miih.
Kayhan Yiiceyalgin Fevzi Baydar Feridun Onen Mehmet Mertan
Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu

Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.

Ugur Alkim Hiiseyin Kurt Ali Demirtag

Bir kerede Bayindirhk Kurulunda
incelenmesine lizum goriilmemistir.

Olur.

22 /4 /1979
imza
BAKAN
Serafettin Elgi
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T €
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1979 /25 17.4.1979

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Bakanlifimiz Limanlar Insaat1 Genel Miidiirliigii 20 milyon kesif bedelli« Tuzla
Deniz Tarama Ekipmani Bakim ve Onarim Tesisleri Insaatw isini % 0,2 tenzilatla
Set insaat, Ticaret ve Sanayi Limited Sirketine ihale etmis ve ihale 11.4.1977t ari-
hinde Sayistayca tescil edilerek yiiriirliige girmistir.

Taahhiit konusu is asagidaki birimlerden olugmaktadir.

1- Makina atelyesi 1.931.347.-TL.
2— Demir kazan ve boru atelyesi 1.931.347,-TL.
3— Sosyal Hizmetler binasi 8.252.840,-TL.
4—- Gemici yatakhanesi 393.730,-TL.
5- Sundurma ve tamirhane 741.080,90,~TL.
6— Gemi inga sac ve profil ambari 15.450.885,40,-TL.
7- Bakim onarim kozagi 3.629.244,55,-TL.
8- Saha isleri -+ 1.579.525,15,-TL.

20.000.600,00,-TL.

Bu islerden 1, 2, 4, 5, 6 sira nolu birimlerin sihhi tesisat, elektrik tesisatlarinin
is kalemlerinin birim, miktar ve birim fiyatlar projelerine gore kesifte yegan yegan
gosterilmis olup, 3.cii sira no.sundaki Sosyal Hizmetler binasi igin projeler hazir
olmadigindan kesif 6zetinde sihhi tesisat, elektrik tesisati kalorifer tesisati ve mutfak
tesisatlarina, ayr1 ayri ve toplami 2.636.485,40 liralik «gegici bedel» ismi altinda
tutarlar konulmustur.

II - KONU:

7 /15990 Sayih Kararnamenin 3.1.3. maddesi 7.ci paragrafinda zikredilen «Bi-
rinci kesifte fiyat ve miktarlari sonradan hesaplanmak {izere tahminen veya mak-
tuen konulan insaat, tesisat ve nakliye bedelleri ile analizleri bulunmayan ozel fi-
yatlara ait bedeller bulunursa (A) ve (B) ler hesap edilirken bu bedeller ilk kesiften
herhangi bir artisa tabi tutulmadan aynen alinacaktir» ifadesinin,; Bu taahhiit
isinin fiyat artis katsayisinin hesaplanmasiin miiteahhit ve Limanlar Genel Mii-
diirliigiince ayr1 ayr1 degerlendirilmesi olup Limanlar insaati Genel Miidiirliiziiniin
14.3.1979 giin ve L-09 /4849 sayil yazis1 ve eklerinin Makamca havalesi ile Yiksek
Fen Kurulu Bagkanlifma intikal etmis bulunmaktadir.

T - INCELEME:

(A) ve (B) nin hesabinda ilk kesiften herhangi bir artiga tabi tutulmadan aynen
alinacak olan kalemler;
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Maktuen veya tahminen konulan, insaat tesisat ve nakliye bedelleri olup;

Maktuen konulan bedel, tamimlanan bir is kaleminin karsiligi olan ve artik
hig bir vechile degismeyen bir bedel olarak; tahminen konulan bedelin ise uygula-
mada miktar ve fiyatin ikisinin birden veya sadece miktar veya sadece fiyatin son-
radan belirleneceginin kast edildigi; Diger taraftan sézlesme eki Ozel Sartname
sayfa 4 sosyol tesis binasi kismi 4. paragrafinda «Bina kesfine sihhi tesisat, elektrik
ve kalorifer tesisati i¢in konulmus gegici bedeller, o islerin karsgthginda &denecek
toplam meblag degildir. Bu miktarlar birim fiyat esasina gore ddenecek bu islerin,
yaklasik tutar1 hakkinda bir fikir edinilmek iizere kesfe- dahil edilmistir» denilmis
bulunmaktadir. Ayrica ayni taahhiit icinde ve aym yerde insasi kararlastirilan bina-
lardan birim fiyat numaralarida yazilarak 1, 2, 4, 5, 6 sira no.dakiler i¢in sthhi tesi-
sat ve elektrik tesisatinin miktar ve birim fiyatlarinin derecelendirilmis bulundugu
ancak sosyal hizmetler binasinda ihale sirasinda projesi bulunmamasi nedeni ile
digerleri gibi dokiime gidilemedigi ve «gegici bedel» konuldugu ve fakat bu bedel-
lerin, projelerinin tekemmiilii ile ihale yilindaki birim fiyatlarla ihale yihndaki kesif
degerinin ortaya konmasinin miimkiin bulundugu anlasilmaktadir.

IV — KURULUMUZUN KARARI:

Yukarda &zelligi agiklanan «gegici bedel»le yapilacak islerin, Kararnamenin
3.1.3. maddesi 7.ci paragrafinda tanimlanan is mahiyetinde olup olmadig1 hususunda
Kurul iiyelerinden degisik goriiy ortaya g¢ikmus olup;

Kayhan YUCEYALCIN, Fevzi BAYDAR, Feridun ONEN, Hiiseyin KURT,
bu durumun Kararnamenin 3.1.3. maddesi 7 .ci paragrafin iginde miitalaa edile-
miyecedi goriisiinii; Mehmet MERTAN, Ali DEMIRTAS, Ugur ALKIM ise bu
durumun Kararnamenin 3.1.3. maddesi 7 .ci paragrafina uydufu goriisiinii be
nimsemislerdir.

Konunun uygulamadaki énemi muvacehesinde bir kerede Bayindirhk Kuru-
lunda goriigiilmesinin Makama arzi oybirligi ile kararlagtirilmistir.

Baskan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Bagkani Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Miih.
Kayhan Yiiceyalgin Fevzi Baydar Feridun Onen Mehmet Mertan
Uye Uye Uye ]

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu

Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.

Ugur Alkim Hiseyin Kurt Ali Demirtas

Bir kerede Bayindirlik Kurulunda
incelenmesine liizum goralmustir.
Olur.

22 /4/1979

Imza

BAKAN

Serafettin Elgi
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T: €.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1979 /28 26.4.1979

Konu
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

TS 500 «Betonarme Yapilarin Hesap ve Yapim Kurallar» standardi 6. mad-
desinin 1. fikrasma dayanilarak Yap: Isleri Genel Miidiirliigiince hazirlattiriimis
olan «Betonarme Yapilarin Tagima Giicii Ilkesiyle Hesap ve Yapim Kurallar»
sartnamesinin Bakanh@miz islerinde uygulanmaya konulmasi gerekimistir.

IT — KONU:

Memleketimizde Betonarme kesit hesaplar idael elastik malzemeler igin gelis-
tirilmis olan klasik metotlarla elastik teoriye gére yapilmaktadir. Betonarme yapi
elemanlarinin davranisi ise elastik olmadigindan bu konuda biitiin diinyada uzun
siiren teorik ve deneysel ¢alismalar yapilmig ve sonugta Betonarmenin gercek dav-
ranisini yansitan teorilere dayanan hesap usulleri gelistirilmistir. Bu yontemlerin
iginde en gegerli olan tasima giicii yontemi artik tiim iilkelerde kullanilmakta ve
Betonarme kesit hesabr tasima giicii teorisine gore yapilmaktadir. Beton ve geligin
gercek davramis ve dayanimlarini esas alan tasima giici teorisi gergekei oldugu
kadar daha ekonomik ve daha da emniyetlidir. Bu durumu gozoniine alan Bakan-
higimiz Yap isleri Genel Miidiirliigii tasima giicii teorisinin iilkemizde de uygulan-
masi i¢in 1977 yilinda galismalara baslamistir. Zorunlu olarak yiiriirliiktebulunan
TS 500 «Betonarme Yapilarin Hesap ve Yapim Kurallar» standardinin 6-1 mad-
desindeki Betonarme kesit hesabinin «..... gegerligi deneyle veterli olarak aras-
tirlmis tasima giicii metodu ile yapilabilir. ...» hitkmiinden hareketle Orta Dogu
Teknik Universitesi insaat Miihendisligi Boliimii Ogretim iiyelerinden Prof. Ugur
Ersoy Baskanhgindaki bir heyetle «Betonarme Tasima Giicii ilkesiyle Hesap ve
Yapim Kurallar» igin bir sartname taslagi hazirlattinilmistir. Bu taslak 12.5.1977
giin ve B-07/287 sayili Bakanlik OLURyla tesekkiil eden ve istanbul Teknik Uni-
versitesinden Prof. Enver Cetmeli, Bogazigi Universitesinden Prof. Semih Tezcan,
Orta Dogu Teknik Universitesinden Prof. Ugur Ersoy, Y. ing.Miihendisi Ali Terzi-
basoglu ve Bakanhigimiz ilgililerinden kurulu heyet tarafindan incelenmis ve 6.6.1977
tarihinde taslaga kesin gsekil verilmistir.

Kesin sckil verilen sartnamenin kullanilabilmesi igin birtakim tablo ve abaklarin
hazirlanmas1 gerekmis ve bu isin de 16.6.1977 giin ve B07/343 sayih Bakanhk
OLUR’yla sartnameyi hazirlayan heyete yaptirilmasi kararlastinlmustir. Biitce
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imkanlan dolayisiyla 1977 biitce yilinda yapilamiyan galisma 1978 biitce yilinda
tamamlanmigtir. Yukarda amlan 16.6.1977 giinlik Bakanlik OLUR’unda sartna-
menin bu hususta gerekli tablo, abak v.b. gibi yardime: bilgilerin tamamlanmasin-
dan sonra Bakanh@imiz eliyle gergeklestirilen yapilarin projelendirilmesinde ihtiyari
olarak uygulamaya konulmast ve 1 yil ihtiyar: olarak kullamldiktan sonra zorunlu
olarak tiim projelerimizde uygulanmasi da derpis edilmistir.

Il - KARAR:

Betonarme kesit hesabinin tasima giicii teorisiyle yapilabilmesi i¢in hazirlan-
mi§ olan «Betonarme Yapilarin Tasima Giicii ilkesiyle Yapim Kurallari» sartna-
mesinin bu hususta gerekli olan tablo, abak gibi yardimc: bilgilerinde hazirlanmis
ve bastirilmis olduguda gbzoniine alinarak Bakanhfimiz eliyle gergeklestirilen ve
oncelikle sartnamenin Gngérdiigii beton kalite kontrolu olanaklart bulunan yer-
lerde insa edilecek yapilarin projelendirilmesinde ihtiyar1 olarak uygulamaya ko-
nulmast ve bu siire igindeki uygulama sonuglari gézéniine alinarak gerekli diizelt-
meler yapildiktan sonra 1.1.1981 tarihinden itibaren de zorunlu olarak uygulanmasi
26.4.1979 giinlii Yiiksek Fen Kurulu toplantisinda kararlastirilmistir.

Baskan Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Baskam Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Mith. Uyesi Miih.
Kayhan Yiiceyalgin Fevzi Baydar Feridun Onen Memet Mertan
Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih, Uyesi Yik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Ugur Alkim Hiiseyin Kurt Ali Demirtag

Olur,

716 /1979

imza

BAKAN a.

Mehmet Cotir
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T. €.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 197929 27.3.1979

Konu : Makina ile yapilan kazilarda 25 m.lik
tagima

YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - KONU:

Azot Sanayii T.A.$. Genel Miidiirliigiiniin 28.2.1979 giin ve ins.K.B.A.144 /332
sayili, Tiirkiye Seker Fabrikalar1 A.S. Genel Miidiirliigiiniin 6.3.1979 giin ve §-4/
39-6023 sayili yazilarinda; Yapu Isleri Birim Fiyat Tarifleri «Bina ingaatinda makinali
kazilar» béliimiinde 25 metreye kadar tasimamin birim fiyata dahil oldugunun be-
lirtildigine isaret edilmekte ve bu 25 m.nin tazima bedeli hesabinda ne sekilde dik-
kate alinacag hususunda goriis bildirilmesi istenmektedir.

Il - KURULUMUZUN KARARI:
Konu Kurulumuzca incelenmistir.

07.005 ve 07.006 poz no.lu tasima formiillerinin kazi islerine tatbikinde, tasima
mesafeleri kaz1 agirlik merkezi ile dolgu agirhk merkezi arasindaki uzunluk olarak
hesaba alinmaktadir.

Ancak kazi sirasinda yiikleme yapilmad:ii zamanlarda, dozer, yiikleyici, eks-
kavator gibi araglarla yapilan kazinin 25 metre mesafe dahilinde yiginlar haline ge-
tirildigi ve cogunlukla yiiklemenin buralardan yapildigi bilindiginden, Yapi isleri
Birim Fiyat tariflerindeki bina insaatinda makinah kazilarda bu stirme ve aktarma
ameliyelerine tekabiil eden nakliye kazi birim fiyatina dahil edilmis ve geri kalan
nakliye harig¢ tutulmustur.

Bu bakimdan, s6z konusu birim fiyatlara gbre yapilan uygulamada, agirhik
merkezleri arasindaki mesafeden 25 metrenin ¢ikarilmasindan sonra geriye kalan
mesafe i¢in tasima formiiliiniin tatbiki gerektigine Kurulumuzun 27.3.1979 giinkii
oturumunda karar verildi.

Baskan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yilksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiksek Fen Kurulu

Baskan: Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Miih.

Kayhan Yiiceyalgin Fevzi Baydar Feridun Onen Mehmet Mertan
(Bulunmadi)
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Uye

Yitksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Ugur Alkim

Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Hiiseyin Kurt Ali Demirtag

Bir kerede Baymndirlik Kurulunda
incelenmesine liizum goériilmemistir.

Olur.

27 /4 /1979
imza

Miistesar
Mehmet Cotiir
BAKAN a.



T C
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: 1979 /39 3.7.1979

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Demiryollar1 Ingaati Genel Miidiirliigii 21 Mart 1979 giin D.08/156-2427
sayilt yazi ve ekleri ile, Arifiye-Sincan Demiryolu ingaati ve Gerekli Etiid ve Proje
Yaptirilmast iginin I. kistm (Ayas TUNELI) insaatinda, 7/15990 sayih Kararname-
nin getirdigi fiyat arti yiizdelerinden dolay: 32.011 Poz nolu Tiinel Uzunluk Zamm
birim fiyatina tatbikinin ne sekilde olmasi gerektiginin tesbitinin karara baglanmasim
istemistir.

II - KONU:

Demiryollar1 Insaatt Genel Miidiirliigiiniin 21 Mart 1979 giin D.08 /156-2427
.sayill yazisinda.

«Kesif ilavesiyle birlikte 1.176.572.632,—~ TL.ihale bedelli «Arifiye-Sincan De-
miryolu insaat: ve Gerekli Etiit ve Proje Yaptiriimasi I. Kisim (AYAS TUNELI)
Insaati» 31.5.1976 tarihinde % 3,35 tenzilatla Nurol insaat ve Ticaret Kollektif
Sirketine ihale edilmis ve 30.6.1976 tarihinde de sdzleymeye baglanmis bulunmakta-
dir.

Devam etmekte olan bu isimizle 22.1.1979 giin ve D.01 /6/545 sayilh Olur'da
(Belge: 1) belirtilen konulara agiklik getirmek iizere teskil edilen heyetce diizenlenen
22.2.1979 giin ve D.01/1681 sayili raporun (Belge: 2) B-b maddesinde «7/15990
sayili kararnamenin getirdigi fiyat artis yiizdelerinin 32.011 Poz no.lu tiinel uzunluk
zammu birim fiyatina tatbikinin ne yonde olmasi gerekeceginin Makamlarinca
tensip edilecek Bakanligimiz yetkili Kurulunca karara baglanmasinin uygun olacagm»
belirtilmis Makamcada bu konunun Yiiksek Fen Kurulunca karara baglanmasi
uygun goriilmiistiir.

Tiinel uzunluk zammi; Sozlesme eki birim fiyat tarifleri sayfa 13’de kayith
(Belge: 3) «Tetler ve agik anolar hari¢ olmak iizere uzunlugu 300 metreyi gegen her
tiirlii tiinellerde, 300 metreden fazla uzunlugun beher 100 metresi igin, tet ve agik
anolar hari¢ tekmil uzunluga samil olmak iizere kazi ve her tiirlii ingaat ve imalat
(¢imento, demir ve difer ingaat malzemelerinin tiinel dis1 taginmasi bedelleri, tiinelin
dis1 ve i¢inde yapilan bilumum yiikleme ve bosaltma bedelleri, vantilasyon ve su
zamlari i¢in tiinel uzunluk zammi 6denmez) bedellerine yiizdebir ilave edilmek su-
retiyle 6denir» tarifine ve ilgili notlara gore; 7830-300/100: %, 75,3 olarak hesap-
lanmig ve bu tarifte belirtilen imalata uygulanarak ilk kesfine ithal edilmistir, (Bel-
ge: 4)
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7 /15990 sayih Kararnamenin getirdigi fiyat artig yiizdelerinin 32,011 Poz No.lu
tiinel uzunluk zamm birim fiyatina tatbikinin ne sekilde clmas: gerektiginin tesbiti
ve karara baglanmas! igin yazimiz ve eklerinin Yiiksek Fen Kurulu Bagkanlhgina
havalesini arz ederim.» denilmistir.

I — KURULUMUZUN KARARI:
Konu Kurulumuzca incelenmistir.

Sozlesme eki birim fiyat tariflerinde tiinel uzunluk zamminn, tiinel iginde
yapilan kazi ve her tiirlii insaat ve imalat birim fiyatlarinm tiinel uzunluuna gére
degisen yiizdesi olarak uygulanacag belirtilmistir.

Gegici sitiiasyonlarda, kalot daimi kaplanmasi insaat: ikmal edilmis tiinel uzun-
luguna gére 32.011 poz nolu birim fiyat tarifinde tammliandifi tizere bulunacak uzun-
luk zammu yiizdesi, o tarihe kadar yapimis olan uzunluk zammina tabi biitiin
islere tatbik edilir. )

Tiinel uzunluk zamina, yillara gore fiyat artis yiizdesi uygulamasina gelince;

Diinya fiyat konjonktiiriindeki degisiklikler ve yurt igi kosullar nedeniyle, in-
saat girdilerinde meydana gelen fiyat artislarint ihale birim fiyatlarina yansitmak
amaciyle ¢ikarilan fiyat fark: ve degisken fiyat Kararnamelerinde, her yil yapilan
in§a§t ve imalata yapidigi yihn fiyat artis ylizdesinin uygulanmasi prensibi getiril-
mistir.

Bu nedenle, tiinel uzunluk zammui igin &denecek fiyat fark: hesabinda son vilin
fiyat artis yiizdesi degil, tinel vzunluk zammina tabi imalatin yapildigr yillara ait
fiyat artis yiizdeleri uygulanacaktir.

Herhangi bir yilda yapilan ve bedeli édenmis olan uzunluk zammina tabi ima-
lat i¢in, 7/15990 sayih Kararnamenin 9. maddesine gdére mali yil sonu itibariyle
diizenlenen hakediste tiinel uzunluk zamm fiyat farki ddenmemisse, ertesi yilda
odenecek fivat fark: igin o yilin fiyat artig ylizdesi uygulanmayip, imalatin yapildif
yila ait fiyat artis yiizdesi uygulanacaktir.

Yukarda belirlenen sekilde islem aypilmast hususu, Kurulumuzun 3.7.1979
giinkii oturumunda oy birligi ile kararlastirilmistir.

Baskan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu.
Bagkani Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Y. Miih.
Kayhan Yiiceyalgin Fevzi Baydar Feridun Onen Hiseyin Kurt

Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu

Uyesi Miih, Uyesi Yiik.Mih. Uyesi Yiik.Miih.

Mehmet Mertan Ugur Alkim Ali Demirtag

Genél Miidiicliigiin gifai istegi Gzerine
Bir kereds Baymndirhik Kurulunda
incelenmesine lizum gorilmugtir.
Olur.

25(7/1979

imza

BAKAN
Serafettin Elgi
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T: €
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1979 /43 26.6.1979

Konu :

YUKSEK FEN KURULU KARARI
I - GIRIS:

Imar Iskan Bakanhg Afet isleri Genel Midiirliigii 8 Haziran 1979 giin L-60-03
[671-12948 sayili yazis1 ve ekleri ile; Bayindirlik Bakanhig Analiz ve Birim fiyat-
lara gére ve 1. Kesfi Yapi Isleri Birim fiyatlar ile hazirlannus olan; ANKARA-
YENIMAHALLE ILGESINE BAGLI YENIKENT BUCAK KOYU MUSTEREK
KANALIZASYON IKMAL INSAATI isinde;

Makina ile yapilan DAR DERIN KAZININ, kesfinde mevcut; MAKINA
ILE HER DERINLIKTE kaz fiyat: ile 6denmesine Miiteahhidince itiraz edilerek,
Miiteahhidinin; Makina ile yapilan DAR DERIN KAZI fiyatimn fller Bankasi
birim fiyatlar: ile tesbit ve ddenmesini istemesinden bahisle,

1) 15001 /2-15006 /2 Pozlariyla makinal dar derin kazi yaptirilmasinin uygun
olup olmadig,

2) Makinali dar derin kazi fiyatinin nasil uygulanacagi, hususlar: sorulmakta-
dir.

II - KONU:

Afet Isleri Genel Miidiirliigiiniin 8 Haziran 1979 giin L-06-08 /671-12948 sayili
yazisinda :

«BAYINDIRLIK BAKANLIGINA

(Yiiksek Fen Kurulu)

flgi: Bakanhgimiz afet konutlarinin alt yapi tesislerinden kanalizasyon insaat-
larmin yapimi sirasinda veya sonrasinda sézlegmeye ve dzel sartnameye bagh olarak
idaremiz ile yiikleniciler arasinda ihtilaflar zuhur etmektedir.

Bakanlhigimizin yapmis oldugu ihalelerde; Sézlesme, 6zel sartname ve kesiflerde
oncelikle Baymdirlik Bakanliga Birim Fiyat ve analizleri ve teknik sartnamesindeki
formiiller esas alinmaktadir.
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ihtilafli konulardan genele samil olabilecek iki anlasmazlik asagida agiklanmis-
tir.

I) Bakanhigimizea 3.8.1978 tarihinde ihale edilen Ankara Yenikent-Bucak
kanalizasyon ikmal ingaatimin yiiklenicisi kazi birim fiyatimn uygulanmasina itiraz
ederek diizeltilmesini talep etmektedir.

Mukavele eki 6zel sartnamenin 1. maddesinde maksimum kanal taban genisligi
biiz dis gap1 (D) + 0,40 m. olacaktir, diye simirlandirilmistir. Taban genisligi pro-
jesine gore 0,79 m. olmaktadir. Bu durumda kanal hendek kazsi, kazi isleri teknik
sartnamesinin siniflandirildin dar derin kaziya girmektedir. Makina ile yapiimasi
ongoriilen dar derin kazinin fiyati ise sozlesme eki olan kesif Ozetinde 15001 /2,
15006 /2 poz numaralarindaki birim fiyatlar uygulanmaktadir. halbuki,

Bayindirlik Bakanlig birim fiyat listesi ve analizlerinde «Makina ile yapilan dar
derin kaz1 »hakkinda bir tarif ve fiyat bulunmamaktadir. 15001 /2 ve 15006 /2 poz-
larinin yapi igleri birim fiyat tarifindeki karsiif1 «Bina ingaatinda makina ile yapilan
genis kazilar» baghg: altindaki «Makina ile her derinlikte yumusak ve sert topragin
kazilmasi» ve «Makina ile her derinlikte yumusak ve sert kiiskiilik zeminin kazil-
masmdir.

Ozel sartnamenin 3. maddesinde kesifte bulunmayan imalatlar oncelikle Ba-
yindirlik Bakanligi birim fiyat ve analizleri esas alinarak tesbit edilecektir. Bayin-
dirhik birim fiyat ve analizlerinde olmayan imalatlarin fiyat tesbitinde ve yapim
sartlarinda iller Bankast birim fiyat ve analizleri esas alinacaktir diye zikredildiginden
isin miiteahhidi makinali dar derin kazimin fiyatinin iller Bankasi birim fiyatiyla
tesbit ve édenmesini istemektedir. Buna gore;

1) 15.001 /2, 15006 /2 pozlariyla makinali dar derin kazi yaptirilmasi uygun-
mudur?

2) Makinali dar derin kazi fiyatt nasil uygulanmahdir.

II- 28.2.1978 tarihinde ihale edilen Malatya-Ak¢adag-Kozluca kanalizasyon
ingaat: miiteahhidi sozlesmedeki hendek genisligine itiraz ederek bu meyanda bazi
haklar talep etmektedir.

S6z konusu ise ait 6zel sartnamenin 1. maddesinde «Kanalizasyon inga islerinde
zaruri haller disinda bilumum kazilar makina ile yapilacaktir. Maksimum kanal
taban genisligi biiz dig ¢ap1 (D) + 0,40 m. olacaktir. Bunun diginda yapilacak ge-
niglikler igin hi¢ bir bedel 6denmiyecektir.» denilmektedir. Yiiklenici ise,
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-Sartnamede simirlandirilan bu genisligin iller Bankasi kanalizasyon insaati
teknik sartnamesine aykiri oldugunu ve bu genislige galigma paylarinin eklenmesini
istemektedir.

Ozel sartname, kazlarla ilgili uygulamalar da Bayindirhk Bakanlifn Teknik
sartnamesindeki esaslar ve Birim Fiyat tarifleri kitabindaki kayit ve sartlara uyul-
masina amirdir.

Bu durumda ;

Ozel sartname hiikmiiniin teknik sartnamelere aykiri olup olmadiginin agikhga
kavusturulmasini, ve bu meyanda yukarida izah edilen ihtilafli hususlara gerekli
agikligi saghyabilmek igin miiteahhit dilekce ve 6zel sartname hiikiimleri ekte su-
nulmustur.

Durumun tetkik edilerek konular hakkindaki goriisiiniiziin Bakanlifimiza ivedi
olarak bildirilmesini Onemle arz ederim.

Eki : Ozel sartname (3 sahife) fotokopi
miiteahhit dilekgeleri (3 sahife) fotokopi.
2 adet kesif 6zeti,» denilmektedir.

Bu ise ait kesif 6zeti cetvelinde; yapilacak imalat kalemleri :

«iIMAR VE iSKAN BAKANLIGI
AFET ISLERI GENEL MUDURLUGU

KESIF OZETI CETVELI NO: 36472

Is: Ankara-Yenimahalle ilgesine bagh Yenikent Bucak Koyii miisterek kanali-
zasyon ikmal ingaati 1. Kesif Ozeti
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ise ait ozel sartnamede ise :

«(ANKARA-YENIKENT BUCAK KOYU KANALIZASYON IKMAL INSAATI
OZEL SARTNAMESI

Kanalizasyon insa islerinde zaruri haller disinda bilumum kazlar makina ile
yapilacaktir. Maksimum kanal taban genisligi biiz dis cap1 (D) + 0.40 m. olacaktir.
Bunun disinda yapilacak genislikler igin hi¢ bir bedel 6denmiyecektir.

2- Kazlarla ilgili uygulamalar Sézlesme eki Teknik Sartnamedeki esaslar da-
hilinde ve Birim Fiyat tarifleri kitabindaki kayit ve sartlara uymak suretiyle yapilr.

3- Kegifte bulunmiyan imalatlar 6ncelikle Baymndirhk Bakanhg Birim Fiyat
ve analizleri esas alinarak tesbit edilecektir. Baymndirlik Birim Fiyat ve analizlerinde
olmiyan imalatlarin fiyat tespitinde ve yapim sartlarinda fller Bankast birim fiyat
ve analizleri esas almacaktir.

4- Nakliyeler Bayindirhk Bakanligi Genel Teknik Sartnamesindeki formiiller
ve esaslara gére Odenecektir.

5- iksa yapilmasi gerektigi takdirde Bakanliin miisaadesi alinarak ve yapilan
kisimlar fotografta tesbit edilmek kaydi ile Atasmana islendikten sonra ahsap kap-
lamali iksa ilgili pozlardan &denecektir.

6— idare tarafindan verilmeyen projeler iicretsiz olarak miiteahhit tarafindan
hazirlanarak Sozlesme tarihinden itibaren (45) giin igerisinde tastike sunulacak
ayrica bunun igin hig bir siire uzatim talebinde bulunulmayacaktir. idare projeleri
(20) giin iginde onaylar veya reddedebilir.

7- Kazi klaslarinin tespiti igin, kazilar yapildiktan sonra Bakanhiga teklifte
bulunarak klis heyeti tertibi istenecektir. Bunun disinda yapilacak klas tespitleri
gegerli sayilmayacaktir.

8- Kesif dzetinde bulunan fiyatlarin sézlesme eki birim fiyat ve eki analizlerine
gére bir ayricalik oldugunda Birim Fiyat ve analizlere gore tanzim edilecek fiyatlar
6demede esas olacaktir.

9- Gegici ve kati kabuller igin kabul heyeti igin Bakanlga teklifte bulunarak
heyet veya yetki istenecek, yapilan kabul tutanaklari ancak Bakanlikca tastikinden
sonra gegerli olacaktir.» denilmektedir.

Il - INCELEME:
Konu Kurulumuzca incelenmistir.

Sozlesme. eki eksiltme sartnamesi eklerinden kesif ozeti Cetvelinde yapilacak
olan igler ve bedelleri gosterilmistir.
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Baymndirlik Isleri Genel Teknik Sartnamesinde;

Kazilar :

—Serbest Kazilar,

—Derin Kazilar, olmak iizere ikiye ayrilmigtir.

Derin Kazilarda :

a) Genis Derin Kazilar. (Taban genisligi 1 m.den fazla olan kazlar)
b— Dar Derin Kazlar. (Taban genisligi 1 m. ve daha az olan kazlar)
c- Ozel Kazlar (Tiinel Kuyu vs. Kazlar.)dur.

Yap: Isleri Birim Fiyat Tariflerinde (Seridopride) ise :

EL ILE DERIN KAZILAR Bashg altinda Birim fiyat no.su 14012 pozundan
14022 pozuna kadar pozlarla toplanmistir.

BINA INSAATINDA MAKINA ILE YAPILAN SEREBST KAZILAR Bas-
g1 altinda Birim fiyat No.su 15001 /1 pozundan 15023 /1 pozuna kadar (taksim
bir indigli) pozlarla toplanmistir.

BiNA INSAATINDA MAKINA ILE YAPILAN GENIS DERIN KAZILAR
Baghg altinda Birim Fiyat No.su 15001 /2 Pozundan 15023 /2 pozuna kadar (tak-
sim iki indisli) pozlarla toplanmugtir.

Yapi Isleri Birim Fiyat tariflerinde (Seridopride) ve Birim fiyat listesinde MA-
KINE ILE DAR DERIN KAZI Yapilmasma ait pozlar olmadigi gibi Bayindirhk
Bakanlhigi analizlerinde de MAKINA ILE DAR DERIN KAZI Pozlarnn mevcut

degildir.

KANALIZASYON ve Benzeri Insaatlarin yapiminda ILLER BANKASI
MAKINE ILE YAPILACAK DAR DERIN KAZILAR igin (Ornegin su isalesi
i¢in) ihaleden 6nce birim fiyat: tesbit edilmektedir. (Birnevi pagal fiyat tesbit edil-
mektedir.)

IV — KARAR:

Sozlesme eki Eksiltme Sartnamesi eklerinden ISIN KESIF OZETIN’de yapi-
lacak isler ve (kanalizasyonda) désenecek biiz gaplari gosterilmisgtir.

Kesif Ozeti Cetvelinde EL ILE YAPILACAK DERIN KAZI MIKTARLARI;
10 ar m3. gibi ciiz’i miktarlarda, esas isin kazilan igin ise MAKINA ILE HER
DERINLIKTE Zemin cinsine ve miktarlarina yakin miktarlarda m3. olarak gos-
terilmistir.

fs ihaleye vaz edilirken, Isin Adi, Eksiltme Sartnamesinde ve eklerinde: .....
......... Kanalizasyon ikmal insaati1 olarak gésterilmesi ve ayrica isin, OZEL
SARTNAME’sinde yapilacak kazilarin makina ile yapilacagimin belirtilmis ol-
mast ve geniglifinin dosenecek biiz ¢api ile simrlandiriimasi, désenecek biizlerin
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caplari kesif 6zetinde gosterilmeisi ve gogunlukla yapilacak isler ve fiyatlar: kesifte
gosterilmis olmasi dolayisiyle, Yapilacak kazimin DAR DERIN KAZI olarak isin
ihalesinden ©nce miiteahhidince ve idaresince onceden bilindigi cihetle,

Kesifte gosterilmis olan 15001 /2-15006 /2 pozlan ile; Makina ile herderinlikte
(zemin cinsine gore) kazilara ait bu poz bedelleri ile bu is igin yapilan veya yapilacak
olan MAKINALI DAR DERIN KAZI Bedelinin 6denip édenmiyecegi yolundaki
gortislerin;

Feridun Onen, ve Ugur Alkim’in goriisii, ddenemiyecegi yolunda ve yeni bir
fiyat yapilmasi gerektigi goriisiinde; Mehmet Mertan’in goriisii ise yeni bir fiyat
yapilmasina gerek olmadan kesifinde mevcut el ile dar derin kazi yapilmasi B. fiya-
tindan &denecegi goriisiinde, Bagkan Kayhan Yiiceyalgmn, Fevzi Baydar, Hiiseyin
Kurt ve Ali Demirtas’'in goriisleri ise 15001 /2-15006 /2 pozlar ile zemin cinslerine
gore ddenecegi yolunda olduguna dair goriislerle 1609 sayili Kanunun 6 /4a madde-
since 26.6.1979 giinii karar verildi.»

Baskan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Baskam Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Kayhan Yiiceyalgin Y.  Fevzi Baydar Feridun Onen Ugur Alkim

Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu

Uyesi Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.

Mehmet Mertan Hiiseyin Kurt Ali Demirtas

Bir kerede Bayindirhk Kurulunda
incelenmesine lizum gorillmistiir.

Olur.
11/8/1979

imza
BAKAN
Serafettin Elgi
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g oI o
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi : 1979 /44 6.7.1979

Konu : Képrii yapan miiteahhitlere B grubu
karne verilmesi Hk. _

YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - KONU:

Yapi, Tesis ve Onarim fsleri Eksiltmelerine Girme Yonetmeliginin is gruplary
ile ilgili 6.nct maddesinde miiteahhitlik karneleri;

A — Grubu:

Kesif bedeli 1970 yili birim fiyatlari ile 15.000.000,~ milyon lirayr gegen; Baraj-
lar, Regiilatdrler, nehir islahi, sulama, drenaj, sehir kanalizasyon sebekeleri, liman-
lar, barinak ve iskeleler, kopriieler alt ve iist gegitler, yol ve demiryollari, tiineller,
finiikeler ve metrolar, hidrolik ve termik santrallar, akaryakit boru hatlari, mekanik
tesisler, rafineri, tesisleri, hava alanlari, ayakli su depolari anitsal &zellige haiz
yapilar, silolar ve benzeri isler.

B - Grubu: -

Teknik &zelligi olan ve yapimi A gurubu derecesinde makine ve techizata Gzel
ihtisasa ve genis organizasyona ihtiyag gostermeyen insaat isleri, kesif bedeli 1970
fiyatlar1 ile 2.000.000,— liray1 gegen; A grubunda sayilan islerin kiigiikleri ile
géletler , su tesisleri rthtim ve sahil koruma tesisleri; sehir su ve gaz sebekeleri, ta-
rama isleri pompa istasyonlari, bilyiikk yapilar ve benzeri isler.

C - Grubu:

B grubunda yazh islerin disinda kalan yapi ve onarim isleri, miinferit kanal
ve igme suyu Kdy yollari, kaldirim basit tahkimat ve her tiirlii yap1 ve onarim igleri
olarak siniflandirilmis bulunmaktadir.

Her ne kadar Ydénetmelikte B grubu karne igin kesif bedeli 2.000.000,— milyon
liray1 gegen ve A grubunda sayilan islerin kiigiikleri olarak belirleme yapilmigsada
C grubu karnede képrii islerine hi¢ yer verilmemis oldugundan ve bir ¢ok koprii
ihalelerinde de kesif bedeline bakilmaksizin mutlaka B grubu karne istendiginden
ozellikle koprii isi ile ugrasan ve yaptiklari kopriilerin kesif bedelide 1970 yili birim
fiyatlar1 ile 2.000.000,- TL.y1 ge¢miyen yiiklenicilere B grubu karne verilmedigin-
den sozii edilen koprii yapmus yiikleniciler ellerindeki C grubu karnelerle onceleri
yaptiklar: islerden daha kiigiik olan kopriilerin ihalelerine girememektedirler.
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II - KURULUMUZUN KARARI:

Yonetmeligin 6 nci maddelerinin B gurubu miiteahhitlik karnesi ile ilgili bo-
liimiinde miinhasiran A gurubunda sayilan islerin kiigiiklerine yer verilmis oldugu
ve C grubunda ise Koprii iglerine hig yer verilmemis oldugundan agikligi 10 met-
reyi gegen kopriileri yapmis bulunan yiiklenicilere kesif bedeli 197 0 yili birim fiyat-
lar ile 2.000.000,— TL.y1 gegmesede B gurubundan karne verilmesi gerektigine Ku-
rulumuzun 6.7.1979 tarihli toplantisinda oy birligi ile karar verilmistir.

Bagkan Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Bagkam Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Kayhan Yiiceyalgin Y.  Fevzi Baydar Feridun Onen Ugur Alkim
Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Mehmet Mertan Hiiseyin Kurt Ali Demirtag

Olur.

/7/1979

imza

BAKAN

Serafettin Elgi
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T C
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1979 /57 24.10.1979

Konu :

YUKSEK FEN KURULU KARARI

T - GIRIS:

Bakanhgimizin Kurulug ve Gorevleri hakkindaki 1609 sayili Kanunun 1.
maddesi uyarinca hazirlanan ve 5.9.1979 tarih ve 16765 sayili Resmi Gazetede
yayimlanmak suretiyle yiiriirliige konan «Bayindirlik Isleri Kontrol Y&netmeligi»
ile «Yapr Tesis ve Onarim Isleri Thalelerine Katilma Yd&netmeliginnin bazi madde-
leriyle tekniker toplumunun var olan yasal haklarimin daha geri gotiiriildiigiini
iddia eden ve gerekli diizeltmelerin yapilmasini isteyen TEKDER Onur Kurulu
Baskani Sayin Giimriitk ve Tekel Bakam Tuncay Mataraci'nin 17.Eyliil. 1979 giinlii
ve avn1 mealdeki TEKDER Tekniker ve Yiiksek Teknikerler Derneginin 4.10.1979
giin ve 05-02/169 sayili yazilari Bakanlik Makaminca Kurulumuza havale edil-
migtir.

Il - INCELEME:

A - Bayindirlik Isleri Kontrol Yo6netmeligi :

Kontrol islerinde ¢alistirilan ve yapilan isin teknik sorumlulugunu yiiklenen
kisi kontrol mithendisidir. Kontrol miihendisliginin de® belli bir diizeyde teknik
egitim goérmiis ve muayyen bilim diizeyine ulastign belgelerde saptanan kimseler
tarafindan yapilmasi zorunludur. 3458 sayili Miihendislik ve Mimarlik hakkindaki
yasanin 1. maddesinin a, b, ¢, d fikralarinda kimlerin mithendislik yapacagini be-
lirtmigtir.

Adi gegen Yonetmelik, kontrol mithendisligi gérevini, gérevin gerektirdigi
sorumluluklar: yiiklenecek yeterli teknik diizeydeki elemanlarin, yapabilecegi inan-
ciyla hazirlanmistir. Ancak daha Onceki yonetmelikteki taminmug haklarin zarar
gérmemesi igin maddede «Kontrol miihenisligi gorevi Idarece zorunlu goriilen
hallerde igveren makamim onay ile kontrol gérevlisi tinvam ile Teknikerlere de
yaptirilabilir. hitkmii getirilmistir. Bu hiikiimle ayrica 6785 sayih Kanunun 14,
maddesine goére hazirlanan Fen Adamlarinin Selahiyetleri ve Belediyelere Karsi
Deruhte Edebilecekleri Fenni Mesuliyet Hudutlari Hakkindaki Talimatname»de
belirtilen yetki ve sorumluluklar aynen birakilmus ve tekniker toplumunun haklari
korunmustur. i

B - Yap:1 Tesis ve Onarim fsleri ihalelerine Katilma Yonetmeligi :
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Teknik 6gretim yapanlar igin 6grenim durumlarina goére karne tutarlari hesa-
binda eski yonetmelik teknikelerlere mithendislere verilen karne miktarmin 9
20 sinin alinmasina amir oldugu halde yiirtirlitkteki yonetmelikte bu nispet %, 25 e
gikarilmis boylece teknikerlerin karne tutarlarimin miktarinda net % 25 lik bir artig
saglanmistir.

Kurulumuzca hazirlanarak Bakanlik Makamina sunulan yénetmelik tasa-
risinda yonetmeligin 9. maddesi Tekderin degisiklik dnerisine paralel olarak «....
Limited ve Anonim Sirketlerin yap1 ve tesis islerini yiiriiten sorumlu teknik miidiir-
et e v » seklinde teklif edilmis ancak Makamca degistirilmistir.

1l - KURULUMUZUN KARARI:
A — Baymndirlik isleri Kontrol Yénetmeligi :

Yapilacak kontrolluk hizmetlerinin giiniin teknolojik kosullarina uygun ola-
rak ve en ekonomik gekilde yaptirilmasini temin maksadiyla hazirlanan ydnetme-
ligin degistirilmesi istenilen 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 maddelerinin degistirilmesine mahal
olmadigina;

B - Yapi Tesis ve Onarim Isleri fhalelerine Katilma Yonetmeli3i :

1- Yénetmeliginin karne tutarinin saptanmasiyla ilgili 8. maddesinin ITI. Tek-
nik Ogrenim yapanlar fikrasinin a-2 boliimiiyle b-2, b-3, b4, b-5 béliimlerinin
degistirilmesine gerek olmadigina,

2— Yonetmeligin 9. maddesinde 6nerilen degisiklik Kurulumuzea da uygun
goriildiigiinden bu tadilatin ilerde yoénetmeligin uygulanmast sirasinda gikacak
diger aksakliklari diizeltmek maksadiyla yapilacak tadilat sirasinda gdzoéniine alin-
masina,

24.10.1979 tarihinde oybirligiyle karar verilmistir.

Baskan Uye Uye . Uve
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Raskam Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Kayhan Yiiceyalgin Fevzi Baydar Feridun Onen Hiiseyin Kurt
Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yitksek Fen Kurulu
Uyesi Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Mehmet Mertan Ugur Alkim Ali Demirtas

Olur.

26/10/1979

imza

BAKAN V.

Hikmet Cetin



s 7 23
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

Sayr: 1979/58 24.10.1979
Konu : lzmir Sehir Suyu, Ana Dagitim
Sebekesi.
YUKSEK FEN KURULU KARARI
I - GIRIS:

[zmir Sehir igme, kullanma ve endiistri suyu ana dagitim sebekesi insaati isi,
30.12.1976 tarihinde teklif alma sureti ile INTES A.S. ne ihale edilmis olup
sdzlesmesinin 20 nci maddesinde; sbzlesmeye ekli cetvel (A) iscilik iinvanlart yazil-
mis isgileri hizalarinda yazili giindelik veya iicretlerde 1 Ocak tarihinlerinden itiba-
ren idarece tasvip edilmesi suretiyle belirlenecek farklarnn, sézlesmede tasrih edilen
sart ve usul altinda 6denmesi derpis edilmistir Ad1 gegen ise 7/13220 ve 7/15990
sayili Kararnamelerin uygulanmasinda isgilik fiyat farklari yéniinden hasil olan
tereddiit hakkinda, goriisii alinmak iizere konu Bakanlik Makaminin 1.10.1979
giinlii havaleleri ile Kurulumuza intikal etmistir.

Il - KONU:

Soz konusu ise ait aktedilen sozlesmenin; VERGI VE FIYATLARIN DEGIS-
MESINE DAIR, 6rnegi Ekli 20 nci maddesinin 7/13220 ve 7/15990 sayili Karar-
nameler muvacehesinde, uygulanmasinda tereddiite diisiildiigiinden bu hususta
Kurvlumuzun goriisii istenmektedir.

Il - INCELEME:

7/13220 sayili Kararnamenin 4 cii maddesinde;

MADDE - 4 Bu kararnamenin uygulanacagi islerin sozlesmelerinde iscilik,
makina ve ingaat geregleri igin fiyat farki ddenmesi dngoriilmiis olanlarda, 1.3.1977
tarihinden sonra yapilacak isler icin fiyat farki &demeleri asafidaki sekilde yapi-
lacaktir.

a- Sezlesmelerinde isgilik fiyat farki ddenmesi hitkmii baglanmis clmast halinde,
sdzlesmelerinde 6ngoriilen baslangi¢ {icret, maas veya saatlik iicretleri yerine, bu
pozisyonlara tekabiil eden ve 1977 yih Bayindirlik Bakanlidi «birim fiyatlarin he-
sabina esas iscilik, arag ve gereg rayig cetvellerinnde yazih iicretler dikkate alina-
caktir. Ancak: Sozlesmelerinde mevcut baz iicretlerin Bayindirlik Bakanhg 1977
yih rayiclerindekinden fazla olmasi halinde, yiiksek iicret aynen uygulanacaktir.

b- Makina fiyatlarindaki degisiklik sebebiyle fiyat farki édenmesi &ngériilen
hallerde, s6zlesmelerindeki hiikiim ve pozlar aynen baki kalmak sart ile baz makina
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fiyat1 (baslangig fiyati) olarak 1977 yili Bayindirhk Baakanlig rayiclerindeki bedel
aliacaktir.

c- Sozlesmelerinde kayith gereglere fiyat farki 6denmesinde, baz fiyatlar ola-
rak Bayindirhk Bakanhgi 1977 wih rayigleri alinacaktir, denilmis.

7/15990 sayili Kararnamenin 11/d maddesindede;

MADDE - 11 /d - Sézlesmelerinde iscilik ve makina fiyatlarindaki degisiklik-
ler i¢in makina fiyat farki ddenmesi éngoriilen hallerde makina ve iscilik baz fiyati
olarak sézlesmelerinde mevcut cetveller yerine fiyat farkinin uygulandign yila ait
ve Bayindirhk Bakanhg Birim fiyatlarinin hesabina esas iscilik arag ve gereg rayig
cetvellerinde yazili makina ve isgilikler sozlesmesinde ki esaslara gore gegerlidir.
Denilmistir;

7/15990 sayili Kararnamenin uygulanmasinda, B nin hesabinda ait oldugu yila
ait rayicler (Baz Fiyatlarr) kullanimakta diger taraftan ayni kararnamenin yu-
karda maruz 11 /d maddesinde; «sézlesmelerinde meveut baz fiyatlar cetvelleri yerine
fiyat farkinin uygulandigt yila ait ve Bayindirhk Bakanligi birim fiyatlarinin he-
sabina esas iscilik arag ve gere¢ Rayi¢ Cetvellerinde yazili makina ve isgilikler, soz-
lesmesindeki esaslara gore gegerlidir» hitkmii yer almis bulunmaktadir.

Bu durumda her yilki Baz Fiyatlarin o yihn Bakanlik rayicleri olarak kabulii
gerektigi; Baz fiyatlardan vukua gelecek farkin ancak yili iginde séz konusu ola-
bilecegi miilahaza si ile, sézlesmenin 20 inci maddesinin uygulanmasinda kesin bir
Karara varillamamaktadir.

IV — KURULUMUZUN KARARI:

Yukarda agiklandigi iizere konunun kesin Karara baglanmasini saglamak
amaci ile Bayindirlik Kurulunda gériisiilmesinin, Makamin tasviplerine sunulmass,
Kurulumuzun 24.10.1979 giinlii toplantisinda Oy birligi ile Karararlagtirlmagtir.

Bagkan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Bagkan Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Kayhan Yiiceyalgin Fevzi Baydar Feridun Onen Hiiseyin Kurt

Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu

Uyesi Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.

Mehmet Mertan Ugur Alkim Ali Demirtas

Bir kerede Baymdirhik Kurulunda
incelenmesine lizum gdrilmistiir.

Olur.
6/11/1979
Imza

BAKAN
Selahattin Kihig
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y PRl 37
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: 1979/63 19.11.1979

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Bakanlar Kurulu Kararn ile 1979 Mali yili basinda gimento, demir-gelik, pat-
layict madde ve Akaryakit gibi Temel Maddelere yapilan fiyat arttirmalari ve bu
fiyatlarin hemen hemen biitiin gereg rayi¢c maliyetlerine tesir etmis olacag g6z Oniin-
de tutularak 1979 takvim yili basinda Bakanligimizca 1609 sayih Kanun geregince
yayinlanmis olan Insaat Birim Fiyatlarina esas Rayi¢ cetvelindeki Iscilik, Arag ve
Gereg fiyatlarindan bazilar1 1979 Mart ay1 baginda yeniden tesbit edilerek bu yeni
tesbit edilmis olan rayiglerle yeni birim fiyatlarin olusturulmas: ve bu olusturulan
yeni ingaat birim fiyatlarin kullamlmast daha énce ilan edilmis olan rayi¢ ve birim
fiyatlarin kullanilmamasi 1979-20 sayili Kurulumuzun Karan olarak kararlasti-
rilmis idi.

Ancak bu karara ragmen Karayollar1 Genel Miidiirliigiiniin ihale edilmis olan
islere yeni birim fiyatlari uygulamadigi Bakanhifimiza yapilan sikayetlerden an-
lagilmustir.

Il - KONU:

Miiteahhit A. Nihat Ozsan’in 13.8.1979 giinlii Bakanhgimiz ilgili nitelerine
ve Miistesarlilk Makamina génderdigi dilekcede :

«Baymdirlik Bakanligi 13.8.1979
Miistesarhk adina zata mahsus K-5 /8300
ANKARA

Fiyat artiy yiizdelerinin uygulanmas: hakkinda
Karayollar1 17. Bolge Miidiirliiii tarafindan ihale edilmis bulunan
Bakirkéy képriilii kavsak insaati.

Karayollar1 17. Bolge Miidiirliigii tarafindan ihaleye gikartilmis bulunan
84.002.674.44 TL. kesif bedelli istanbul Edirne yolu iizerindeki Incirli képriili
kavsak ingaati 18.9.1978 tarihinde 9 1.70 tenzialatla firmammza ihale edilmistir.
Mukavelesi geregi ingaatin 1.8.1980 tarihinde bitmesi gerekmektedir.
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Mukavele 19. maddesi geregince ise her yil fiyat artig yiizdesi uygulanir ve bu

B,-A
fiyat artig yiizdesi ihaleden sonraki yilda C1 = ———— - 0.10 formiiliine gére he-
A.

saplanir.
C ;- Ihaleden sonraki birinci yilda uygulanacak fiyat artis yiizdesi.
A- Sozlesme tasarisindaki ilk kesif bedeli.

B - Ilk kesfe esas metrajin ihale yilindan sonraki birinci yil Bayindirlik Bakan-
lig1 birim fiyatlarina goére degerlendirilmis bedeli.

Bilindigi iizere bu yil Bayindirhik Bakanhginca 1.1.1979 tarihinden itibaren bir
rayi¢ cetveli ve birim fiyat listeleri yayinlanmug ve fakat kisa zamanda hazirlanan bu
fiyatlarin gegerliligini kaybetmesi iizerine Ek Revize Rayi¢ cetvelleri ile fiyatlar
yeniden revize ve tanzim edilmistir.

Bizim mukavelemiz ile ayn1 Bakanlar Kurulu Kararnamesine dayanan benzer
mukavelelerde Bayindirlik Bakanhigimin gerek kendi biinyesi icinde ve gerekse Ka-
rayollar1 hari¢ sair Genel Midiirliiklerindeki tatbikat fiyat fartig yiizdeleri hesa-
binda B degerinin 1979 ravize birim fiyatlarla degerlendirilmesidir. Esasen Karar-
name miiteahhitlerin daha evvelki senelerde aldiklar: islere fiyat artiglari nisbetinde
her sene bir zam verilmesini ngormektedir. Bunun da gayesi miiteahhitlere bir
liituf, agiktan bir ek ddeme degil, isin bitirilebilmesi, insaatin selameti bakimindan
miiteahhidin demeye mecbur oldugu fiyat artiglarinin bir kismim karsilamaktir.
Konumuz ihalede 17. Bolge Miidiirliigii Karayollari Genel Miidiirliigii tamimine
dayanarak fiyat fartis yiizdesi hesaplarinda 1979 yilinda tatbiki gerekli revize fiyat-
lar1 degil 1979 yili basinda tanzim edilmis olan fiyatlan uygulamstir.

Bu konudaki itirazimiza fotokopisi ekli Genel Miidiirlik yazisina dayamlarak
olumsuz cevap verilmistir. Revize edilmig fiyatlarin dahi gegersiz kaldifi su donemde
bu suretle miiteahhitlerimizin ne derecede zor durumda kaldigi kolayca tahmin
edilebilir.

Genel Miidiirliik yazisindaki iddialari mukavelemiz sartlarina ve Kararname
esaslarina aykinn gérmekteyiz.

Kararname B degerinin ilk kesfe esas metrajin ihaleden sonraki yilda BAYIN-
DIRLIK BAKANLIGI BiRiM FIYATLARI ile degerlendirilmis deger oldugu
agikca belirtilmistir. Ayni gekilde Bayindirhk Bakanhgi, Revize edilmig fiyatlarini
ilan ederek 1979 yil igin gegerli oldugunu bildirilmistir. Bu durumda B, hesabinda
revize edilmis birim fiyatlarim tatbiki gerekir kanaatindayiz. Miikerrer ddeme ya-
pilmas: gibi tereddiitlere yer yotkur. Revize fiyatlardaki ana malzeme baz fiyatlan
degismedikge ana malzemelere fiyat farki verilmesi bahis konusu olamiyacaktir.
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Netice olarak konumuzun Bayindirhk Kurulunda goriisiilerek Karara bag-
lanmasim ve diger ihalelerde oldugu gibi fiyat artis yiizdesi hesaplarinda revize
fiyatlarin kullamlmasi gerektiginin belirtilmesini, emir ve miisaadeleirinize erz
ederiz.

Saygilarimizla

Y.Miih. A. Nihat OZSAN
Eki : Barbaros Bulvari 127/4 Par
Karayollar1 Genel Miidiirliigii Apt. Besiktas-Istanbul
18.6.1979 tarih 717-17.0Y.1-216 /0582.79

Birer suret asagidaki makamlara génderilmistir.

A) Baymdirhk Bakanhg - ANKARA
Miistesar adina zata mahsus

B) Baymdirhk Bakanligi - ANKARA
Y.Fen Kurulu Bagkanligi zata mahsus

C) Karayollar1 Genel Miidiirliigii - ANKARA
Genel Miidiirliitk adina zata mahsus

D) Karayollar: 17. Bélge Miidiirliigii

Ortok&sy-ISTANBUL» denilmektedir. Sézii gegen dilekce Kurulumuzea Ka-
rayollart Genel Miidiirliigiine 31 Agustos 1979 giin A-04 /774 sayili ve asagida miin-
dericat1 yazli; :

«2-B (774 31 Agustos 1979
Karayollar1 Genel Miidiirliigiine

ILGI: Bakirkéy Képriili Kavsag Miiteahhidi A. Nihat Ozsan’in 13.8.1979 giin
K-05/8300 sayih ve drneklerini Miistesarlik Makami ile Genel Miidiirlii-
glinlizede gonderdigi dilekge. :

Ilgi dilekge eklidir. Tetkiki ile bu husustaki uygulamanin nasil ve ne gekilde ya-
pidigna dair bilgilere ihtiya¢ hasil olmustur.
Nedenleri ile birlikte detayli bilginin verilmesini arz ederim.

Eki : - Fevzi BAYDAR
Dilekge fotokopisi. Yiiksek Fen Kurulu Bagkam Y.
vazi ile gonderilmistir.

Karayollar1 Genel Miidiirliigii 13.9.1979 giin 710/1307 sayili yazi ile verdigi
cevabi yazida da; )

«Miis.Tek.Hiz.D.Bsk.

Kes.Sart.F.H.Md. 3 13.9.1979
KAYIT NO : 710-1307
KONU : Bakirkdy Kop.kavsagn Miit.Nihat Ozsan’m yazst.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGINA
(Yiiksek Fen Kurulu Bagkanlig)

fLGH : 31.8.1979 giin ve Y.F.K.Bsk.A-04/2-B/774 sayili yaziniz.

Yapimi devam eden, ileriki yillara gegici islerde 1979 yih fiyat artig yiizdeleri,
Genel Miidiirliigiimiiziin 1.3.1979 tarihinde gegerli birim fiyatlarina gére hesaplan-
mistir. Bu uygulama hakkindaki gerekgemiz asagida sunulmustur :

1979 yih Bayindirhk Bakanlifi Rayig Cetvelleri 1.1.1979 tarihinden gegerli
olmak iizere 1 Ocak 1979 tarihinde yaynlanmig ve Genel Miidiirliigiimiiz birim fi-
yatlari da bu rayiglere gore saptanarak 1.3.1979 tarihinden gegerli olmak {iizere
5.3.1979 tarihli genelgemizle uygulamaya konulmustur.

Ancak, 28.2.1979 tarihinde patlasict madde, 16.3.1979 tarihinde akaryakit,
19.3.1979 tarihinde demir ve 20.3.1979 tarihinde ise ¢imento fiyatlari Bakanlar Ku-
rulunca yeniden diizenlenmistir.

Yeni ihaleye qikartilacak iglerimizde uygulanan 7/15765 sayilh Kararnamenin
4. maddesinde, «ihalenin ilk ilan: tarihinden sonra» temel arag fiyatlarinda meydana
gelecek artislarin 6denebilecegi hiikkme baglanmugtir.

Yeni ihale edilecek islerde, ihalenin ilk ilan: tarihinden &nce fiyat farkina tabi
temel gereg fiyatlarindaki bu artislarin Sdenebilmesi igin bu gereglere ait rayiglerin
yeniden tespitinde zorunluluk goriilmiistir.

Bu nedenle, 22.3.1979 giin ve 796 /0386 sayill yazimizla Bakanligimiza miira-
caatta bulunularak temel gereg fiyatlarina ait rayiglerin yeniden tespiti istenilmistir.

Bakanhgimiz ise 5.4.1979 tarihinde yaymnladi@n Ek Revize Rayig Cetveli ile
temel gereglerle ilgili rayigleri ve bunlara bagh bazi gereg rayiglerini yeniden tesbit
etmistir.

Ek Revize Rayigler de gézoniinde tutularak hazirlanan yeni birim fiyatlarimiz
ise 7.5.1979 tarihli genelgemizle, yaymlandig tarihten itibaren gegerli olmak iizere
uygulamaya konulmustur.

Bu durum muvacehesinde;

l- 1.3.1979 tarihi ile 7.5.1979 tarihleri arasinda teskilatimizda 5.3.1979 tarihli
genelgemizle gonderilen ve Bakanhgimizea 1.1.1979 tarihinde yayinlanan Bakanlik
Rayig Cetveline dayali birim fiyatlar uygulanmis ve bu birim fiyatlarla ihaleler
yapilmis ve taseron isleri taahhiide baglanmistir. Bu taahhiidlerde gegerli birim
fiyatlarin hukuki dayanaklari, 1.1.1979 tarihinden itibaren uygulamaya konulmus
bulunan Bakanlik Rayi¢ Cetvelleridir.

2- 7/13221, 7/15990 ve 7/15765 sayi Kararnamelere tabi iglerde 1.3.1979
tarihinden sonra yapilacak islere uygulanacak fiyat arti 9’lerinin tespitine esas
birim fiyatlar ve rayigler, 1.3.1979 tarihinde gegerli olan birim fiyatlar ve rayiglerdir.
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Daha sonraki tarihlerde yayinlanan ve 1.3.1979 tarihinden sonra temel gereg fiyat-
larinda meydana gelen artislart kapsayan Ek Revize Rayiglerin, bu artislarin olmadig
bir tarihten itibaren uygulamaya konulmasi uygun goriilmemistir.

3- 7/13221, 7/15990 ve 7/15765 sayih Kararnameye tabi olan ve 1.3.1979
tarihinden &nce ihale edilen isler, sézlesmeleri geregi, fiyat artig % lerinin uygula-
maya baslandii 1.3.1979 tarihinden sonra demir, gimento, akaryakit ve patlayici
madde fiyatlarinda meydana gelecek artiglart esasen alacaklardir. Bu islerde hem
1.3.1979 tarihinden sonra degismis demir, ¢imento, akaryakit ve patlayict madde
yeni fiyatlarina gére saptanmis rayiglere dayal birim fiyatlarla fiyat artis % lerinin
hesaplanmas1 ve bu fiyat artis %’lerinin 1.3.1979 tarihinden sonra yapilan islere
uygulanmasi ve hem de bu islere, sézlesme hiikiimleri geregi, gereg fiyat farki dden-
mesi gerekecektir ki, iki defa 6demeyi gerektiren boyle bir uygulamaya gidilmesine
olanak bulunamamustir.

Kaldi ki, 7/13221 sayih Kararnameye gére ihale edilen ve halen bu Kararname
esaslari dahilinde yapimi devam eden islerimizle, bu islerin fiyat artis %’lerinin
sinirh olmasi nedeniyle, Ek Revize Rayig lerin 1.3.1979 tarihinde uygulamaya ko-
nulmalari halinde, bu iglerin hem fiyat artiglarindan yararlanmamasi, hem de 1.3.1979
tarihinden sonra temel gere¢ fiyatlarindaki artislari alamamasi durumu ortaya
gikacakti.

Ek Revize Rayi¢ Cetvelinin iizerinde «Bu Ek Revize Rayi¢ Cetveli 1979 mali
yiltigin gegerlidir.» ibaresinin bulunmasi bu Ek Revize Rayiglerin behemehal 1.3.1979
tarihinden itibaren uygulamaya konulacagr manasina alinamaz. Keza Bakanligimiz-
ca yayinlanan ve iizerinde «Bu Rayi¢ Cetveli 1.1.1979 tarihinde yiiriirliige girmistir.»
ifadesi bulunan rayigler, gerek Genel Miidiirliigiimiizde ve gerekse Bakanlifa bagh
diger kuruluslarda 1.3.1979 tarihinden itibaren, yeni fiyatlarla birlikte uygulamaya
konulmaktadir.

Ek Revize Rayiglerin 1.3.1979 tarihinden itibaren uygulamaya konulmas: bir
takim haksizliklara ve miikerrer 6demelere yol agacagindan, Ek Revize Rayigler,
bu rayiglere dayali birim fiyatlarimizin uygulamaya konuldugu 7.5.1979 tarihinden
itibaren uygulamaya konulmus ve 1.3.1979 tarihinden &nce ihale edilen iglerin fiyat
artis J¢’leri 1.3.1979 tarihinde gegerli birim fiyatlara ve rayiglere gore saptanmustir,

Bilgilerinize arz olunur.

«Hitmet DURUER

Genel Midiir Yardimeist

Genel Miidiir

Y.F.K. Bsk.

14.9.1979

Paraf Bedi GORKEM » denil-
mektedir.

289



1V - INCELEME:

1609 sayili Kanunun !. maddesi hitkmii geregi hazirlanarak Bakanlifimizca
yayinlanan ve ayni Kanunun 18. mmadesi kapsamma giren kuruluslarca uygulanmas:
mecburiyetinde olan Insaat Birim Fiyatlarina esas rayi¢ cetvelindeki fiyat takvim
yili baginda yiiriirliige girmig ancak baz temel gereg fiyatlarinda Bakanlar Kurulu
Karar1 ile yapilan arttirmalar ve bu arttirmalar hemen hemen biitiin insaat malzeme
fiyatlan girdilerine tesir ettigi goriildiiziinden 1979 mali yilt basinda rayi¢, cetvelin-
deki rayiglerden bazilari Bakanhigimizca 1979/20 sayih Y.F. Kurulu Karan ile
yeniden tesbit edilmistir.

1979/20 Sayih Y.F, Kurulu Kararnda :

«YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIiRis:

1609 Sayili Kanunun 1. maddesi hiikmii uyarinca hazirlanarak yayimlanan,
ayni kanunun 18. maddesi kapsamima giren kuruluslarca da uygulanmasi mecbu-
riyetinde olan 1979 yilt insaat Birim fiyatlarina esas iscilik, Arag ve Gereg (rayi¢

cetvelindeki) fiyatlari, gereglerin dogrudan dogruya yapicisi veya toptancisimindan
alinan fiyatlarina gére tesbit edilmigtir.

Bakanhifimizca tesbit edilmis olan bu rayi¢ fiyatlardan sonra ilke ¢apinda
alinan ekonomik &nlemler nedeni ile insaatin temel gereglerine (¢imento, demir,
celik, akaryakit ve patlayici madde) Bakanlar Kurulu Karari ile artirmalar yapilmig
ancak bu artirmalar Bakanlhifimiz 1979 rayig fiyatlarina heniiz yansitilmamis ve
rayig fiyatlarimizin bir gogu bu giinkii kosullarda hakiki fiyatlarn gerisinde kalmistir.

Temel gereclerde yapilan bu artirmalar ashinda, rayig cetvelindeki fiyatlarin
biitiin girdilerine tesir edeceginden, 1979 yili baginda tesbit edilmis olan rayiglerle
bulunan birim fiyatlarla, 1979 yilinda ihaleye gikarilacak olan islerin ihale edile-
miyecegi bu nedenle yatirimlarin zamaninda gergeklestirilemiyecegi kanaati ile
baz1 rayiglerin yeniden saptanmasi gerekmektedir.

II - KONU:

Bakanlar Kurulu Karart ile Insaat ve Tesisat Temel Gereg fiyatlarinda yapilan
artirmalar, birim fiyatlartmizi olusturan rayiglere heniiz yansitilmamustir. Bunlar
yansitilmadan da 1979 yilinda ihaleye cikarilacak olan islerin yiizde yiiz olasilikla
ihale edilemiyecedi dogaldir. -

Bu nedenle ingaat ve Tesisat Temel Gereglerine Bakanlar Kurulu Karan ile
yapilan artirmalarin rayiglerimize veya birim fiyatlarimiza yansitilmas: gerekmektedir.

Yapilabilecek islevier ve segenekler ;

a- Yeni ek rayicler saptanarak yeni birim fiyatlarin olusturulmas: suretiyle
bulunacak birim fiyatlarla yeni ihalelerin yapilmasi yapilmis olan ihalelere yeni birim
fiyatlarin uygulanmamast (2 siitunlu ¢ift birim fiyat)
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b— Temel gereglere yapilan artirimlarin bir cetvelini yapip 1979 yih basinda
ilan ettigimiz rayiglerle olan farklarini bulup farklari, 1.25 ile ¢arpmak suretiyle
bir Ozel Sartname yaparak bu sartnameyi ihale dosyasini intikal ettirmek.

¢c— Rayigleri hi¢ degistirmeden zamli ihale yapmak.

Durum a, b ve ¢ siklariyla incelendigi gibi yapilmis olan ihaleler yoniiyle de
incelenmistir. Yilbasinda tesbit ve ilan edilmis olan rayiglerin bu giinkii kosullardan
diisiik kalmasi, aslinda temel gereglere yapilan artimlarin biitiin gere¢ maliyet gir-
dilerine yansimasindandir.

7/15765 Sayili Kararname ile ihale edilmis olan islerde bir kistm artimlar
kararname geregi taahhiit konusu ise, intikal ediyor ise de tiimiiyliie etmedigi agiktir.
Ornegin kiremit, tugla, ¢ivi, cam fayans aliminyum v.s.

Bu nedenler dolayisiyle yatirmlarin yavaslayacag dogaldir.
II - KURULUMUZUN GORUS VE KARARI :

Bakanlar Kurulu Karari ile temel gereglere yapilan artirmlar tiim gereg fiyat-
larinin oluguna tesir edecegi bu nedenle 1979 yil basinda saptanmis olan ve bu giinkii
gergekler kargisinda hakiki fiyatlarin gerisinde kalmig olan bazi. gereg rayic fiyat-
larinin yeniden tesbitine ve tesbit edilecek rayiglerle yeni birim fiyatlarin olusturul-
masi, degistirilecek rayiglerin ve birim fiyatlarin dana énce ilan edilmis olanlarinin
kullanilmamasi gériisiine varilmistir.

Imza imza Imza

Baskan Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Bagkam Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Kayhan Yiiceyalgin Fevzi Baydar  Feridun Onen
(Yillik izinde) imza imza

Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Mehmet Mertan Ugur Alkim Hiiseyin Kurt

imza

Uye

Yiiksek Fen Kurulu

Uyesi Yiik.Miih. Sevk ve Idare Kurulunda gériisiilerek

Ali Demirtas Uygun goriildii.
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Toplantiya katilanlar : 29/3/1979

Mehmet Cotiir imza

Hasan Bora imza

Kayhan Yiiceyalgin imza

Sevket Celikkanat imza imza

Omer Sayar imza Mehmet Cotiir
Suat Taftalt imza Miistesar

Ayhan Cobek imza Baymdirlik Bakani
Yasar Gehreli imza

A. Oguz Ak

Arif Merdol

«denilmekte ve rayiclerde yapilan degisiklikler Kamu Kuruluslarina 5/4 /1979 giin
A-04 /2-B /309 sayili tamim :

«Y.F.K. Bsk. : 5.4.1979

Say1 . A-04/2-B /309
Konu : 1979 Yilinda uygulanacak insaat rayigleri degisikligi,

iLGt : 15.1.1979 giin ve A-054/2-B/26 sayih yazimiza ek :

Bakanlar Kurulu Karan ile «Temel-Gereg» fiyatlarinda yapilan arttirmalar
nedeni ile 1979 yilina ait Insaat birim fiyatlarina esas iscilik, arag ve gereg
rayig cetvelvinde yapilmasi zorunlu olan degisiklikler ekli cetvelde gosterilmistir.

Yeniden saptanan rayiglerle olusacak 1979 yili birim fiyat ¢alismalar hizla
devam etmektedir. Calismalar sonuglandifinda ayriyeten bilgi verilecektir.

Geregini rica ederim.
imza
Mehmet Cotiir

Ek: Rayig Cetveli Miistesar
Bayindirhk Bakam a.

DAGITIM:
- Kamu Kuruluslarina» ilegdnderilmistir.

1979 Mali yili ilk ayinda yaymlanan rayiglerle Birim fiyatlar olusturulmus ve
daha &nce yaymnlanan birim fiyatlarn kullanilmamast kararlastirlmusgtir  Karar-
namelere gelince :

7/15765 ve 7/15990 sayih Kararnamelerde B lerin hesabinda Baymdirhik Ba-
kanlign Birim fiyatlarinin kullanilacag belirtilmektedir.

Baymndirhk Bakanhg Birim fiyatlarida umumiyetle mali yilda gikarilmaktadir.
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IV — KURULUMUZUN GORUS VE KARARI:

Yukarda agiklandigi veghile 1979 mali yilt ilk aylarinda Bakanlar Kurulu
Karar ile temel Gereg fiyatlarinda yapilan arrttirmalar tiim gereg fiyatlarinin olu-
suna tesir ettiginden 1979 takvim yili baginda hazirlanan rayic fiyatlarinin giiniin
gergekleri karsisinda geride kalmis olmasi nedeni ile 1979 Mali yilinda yeniden tesbit
edilen gere¢ (aryi¢) fiyatlar1 ile olusturulan Birim Fiyatlarin, 7/15990 ve 7/15765
sayith Kararname uygulamasi yapilan islerde de kullanilmasi gerektigine 19.11.1979
giinii Karar verildi.

Baskan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Baskam Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Kayhan Yiceyalgin Fevzi Baydar Feridun Onen Ugur Alkim

Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu

Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Miih. Uyesi Yiik.Miih,

Hiiseyin Kurt Mehmet Mertan Ali Demirtag

Bir kerede Baymdirhk Kurulunda
incelenmesine liizum gorillmemistir.

Olur.
17/12 /1979

Imza
BAKAN
Selahattin Kilig
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T. C
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1979 /62 22.11.1979

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Makina ve Kimya Endiistrisi Kurumu Genel Miidiirlig 22.6.1979 tarihinde
ihale ettigi Kirikkale Celik Fabrikas: Satig Sevk Binasi insaat: isinde Bakanlar Ku-
rulu Karan ile Demir Celik mamulleri fiyatlarina 14.6.1979 tarihinde yapilan zam-
mun bu tarihten 6nce yapilmis olan birim fiyatlara girmemis olmasi dolayisiyle ya-
pilan zammin % 25 fazlast (miiteahhit kan) ile 6denip 6denmemesi hususunu 20.1 i
1979 giin 40974-4 /4082 sayih yazi ile sormaktadir.

IT - KONU:

Makina ve Kimya Endiistrisi Kurumu Genel Midiirligi 20
Kasim 1979 giin 4097-4 /4082 sayili yazida;

«Bayindirhk Bakanlif
Yiiksek Fen Kurulu Baskanlhif
ANKARA

Genel Midiirligiimiiziin 22.6.1979 tarihinde ihale ettigi 71.023.675,- TL.
kesif bedelli Kirikkale Celik Fabrikas: satis sevk binasi, yay ve sofuk ¢ekme binast

ile soyunma yikanma biirolari insaatimizda birim fiyatlarla ilgili sorunlarimiz var-
dur.

1979 senesinde Bakanhigimiz birkag kere birim fiyat kitabi ¢ikarmistir. Kuru-
mumuz isi ihale ederken tekrar birim fiyat ¢ikabilir veya ihale sirasinda veya iha-
leden hemen 6nce birim fiyat qikmustir. diisiincesiyle, ihale dosyasina, sozlesmeye
ek 6zel teknik sartnamemizin 1. maddesinde «Islerin kesfi son-gikan 1979 Baymdirlik
Bakanligs Yapi Isleri Birim fiyatlarina gére hazirlannug olup, birim fiyatlarin iha-
leden once veya sonra degismesi halinde Kurum degisen fiyatlari leyh ve aleyhte
aynen uygulayacaktu'.» kayd1. konulmustur. Yine aym sebepten kesiflerin altinada
«Bayindirlik Bakanhig Yapi Isleri 1979 yih birim fiyatlarinda herhangi bir sekilde
degisiklik olursa Kurum bunu aynen uygulayacaktir. (Gikacak yeni fiyatlar gegerli
olacaktir.) notu konulmustur.

Sozlesme yapildiktan sonra yiiklenicinin getirmis oldugu, demir fiyat artislary
icin Bakanhgimzin Yapim Dairesi Baskanhg ihaleli isler Tak.Gr.l.den gikan Ba-
kanligin i¢ biinyesine dagitim yaptign 27.6.1979 tarih ve 99-2/E.06/9639-B sayil
yazi eki olan 6zel sartnamemizde, bundan sonra gikacak heniiz ilana verilmemis
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olan ihaleler igin uygulanacaktir notu bulunmaktadir. Ve de sifahen sdylenildigi
gibi bu dzel sartnamemiz sdzlesme eki olarak sozlesmede bulunmasi gerekmektedir.
Yiiklenici ile olan aramizdaki sozlesmede Bakanhgimzin bu 6zel sartnamesi bu-
lunmamaktadir.

Bu durumda, Bayindirhk Bakanliga yeni birim fiyati ¢tkmadigi, yiiklenicinin
getirmis oldufu mezkur yazimn Bakanlik i¢ biinyesine ait bir 6zel sartname oldugu
ve sozlesmemize de konmadi@ i¢in Kurumumuza bagalamiyacagt kanaatinda ol-
dugumuz i¢in birim fiyatlarda bir degisiklik yapilamiyacagi goriisiindeyiz. Yiiklenici
ise aksi kanaatte olarak birim fiyatlarda degisiklik istemektedir.

Bu durumun acgiklifa kavusmasi igin gériislerinizin bir heyetten gegirilerek bil-

dirilmesini arz ve rica ederiz.
Saygilarimizla

GENEL MUDURLUK
imza imza
Giinay GUNGEN = Hakki YAGLI
Gen.Md.My. Yatinmlar D.Bsk.

Eki : 3 Ad. fotokopi» denilmektedir.
III - INCELEME:

Yaz eki olarak gonderilen mukavele eki ig’e ait kesif dzeti cetvelinin son sahi-
fesinin altina not olarak;

«Not : Bay.Bak.Yapt Isleri 1979 yili birim fiyatlarinda herhangi bir sekilde
degigiklik olursa Kurum bunu aynen uygulayacaktir. (Cikacak yeni fiyatlar gegerli
olacaktir. » seklinde mesruhat verilmistir.

Isin sozlesme eki Ozel Teknik Sartnamenin konu-ile ilgili maddelerinde :
Birinci maddede :

«l. islerin kesfi son ¢ikan 1979 Bay.Bak. Yap: Isleri Birim fiyatlarina gére ha-
airlanmis olup, birim fiyatlarin ihaleden 6nce veya sonra degigmesi halinde kurum
degisen fiyatlar1 leyh ve aleyhte aynen uygulayacaktir.»

Ikinci maddede :

«71.023.675,— TL. kesif bedelli I1. Grup isler; (satis sevk binasi, yay ve sofuk
¢ekme binasi, yay ve soguk ¢ekme soyunma yikanma ve biirolari ing.) isprogramina
gore 1979 yilinda 26.023.675,—~ TL.lik is bitirilecektir. 1980 yilinda ise 35.000.000,—
TL. is bitirilecektir. Geri kalan 10.000.000,- TL. is 1981 yili iginde harcanarak is
bitmis olacaktir. Odemelere esas fiyat, her senenin Bay.Bak.Birim fiyatlar1 olacaktir.
I Mart tarihi o yihn baslangig tarihidir. 1979 yilinda ve diger yillarda bu miktar kadar
is bitirilmedigi»

Déndiincii maddede:

«lsin ihalesinden sonra devletge, demir, ¢imento ve akaryakita zam yapilmasi
halinde, bu fiyatlar ile yeni fiyat arasindaki fark, yiikleniciye, miiteahhit kar ilave
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edilmeksizin ve ihale zam tenzilati diisiilmeksizin hakedisin son sayfasinda ayrica
verilecektir. (6denecektir.)»

Altinct maddede :

«Kapi, pencere ve diger imalatlara giren kutu profillerin ve lamalarin temini,
isi alan yiikleniciye aittir. Bunlar serbest piyasadan yiiklenici tarafindan satin ali-
nacaktir. Bu tiir malzemelere devletin o yilki rayig fiyat: ne ise o fiyat 6denecektir.»
denilmektedir.

Demir-Celik mamiilleri satig fiyatlari, 14.6.1979 tarihinde Bakanlar Kurulu
Karar ile yeniden belinlendigi igin Yap: Isleri Genel Miidiirliigii yeniden belirlenen
Demir-Celik fiyatlarin ihale edilecek islerde rayiglerine ve birim fiyatlarma yansi-
tilmasmnin temini bakimindan 27 Haziran 1979 giin B.06 /9638-B sayih genelge ve
ekini yaymlamistir.

1V — KARAR:

14.6.1979 tarihinde Bakanlar Kurulu Karari ile Demir-Celik mamulleri satis
fiyatlar: yeniden belirlendigi ve Bayindirhk Bakanligi Yapi isleri Genel Miidiirliigii;
yeniden belirlenen bu fiyatlarin ihale edilecek islerde isin rayi¢ ve birim fiyatlarina
dogrudan yansitilmasini temin bakimindan 27.6.1979 tarihinde Genelge ve ekini
yayinlamis oldugu, genelge ekindeki 1.25 (B-A) siitunundaki fiayatlar 27.6.1979
tarihinden &nce tesbit edilmis olan birim fiyatlara ilave birim fiyat oldugu cihetle
birim fiyatsayilacagindan séz konusu isin kesfindeki Demir imalat birim fiyatlarinin
Demir rayigleri; 14.6.1979 tarihinden 6nceki Bayindirhk Bakanligi Demir rayigleri
ise, bu isin 1969 yilina ait birim fiyatlara 1.25 B-A) siitunundaki fiyatlarin ilave
edilmesine ve dolasiyila B siitunundaki fiyatlarin rayi¢ fiyat oldugu yolundaki gé-
riise iiyelerden M. Mertan, U. Alkim, ve H.Kurt'un karsi goriisleri ile 22.11.1979
tarihinde karar verildi.»

Baskan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yitksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Baskam Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Kayhan Yiiceyalgin Fevzi Baydar Feridun Onen Ugur Alkim

Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu

Uyesi Miih. Uyesi Yiik.Miih. - Uyesi Yiik.Miih.

Mehmet Mertan Hiiseyin Kurt Ali Demirtas

Bir kerede Bayindirlik Kurulunda
incelenmesine liizum goriilmiigtir,

Olur.
13/12/1979
imza

BAKAN
Salahattin Kilig
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o ol o
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
2/70 31.1.1979

BAKANLIK MAKAMINA

iLGI : Yapi sleri Genel Midirligii 8 Aralik 1978 giin 85-3/B-13/1790 sayih
yazisi.

flgi yaz1 ve eki miiteahhit dilekgesi ile; Sanayi ve Teknoloji Bakanligi Ek Tesis-
leri proje isinde; isin miiteahhidi Sey Mimarlik, Miihendislik ve Miisavirlik Anonim
Sirketine 7/13220 sayih Kararnamenin uygulamasiyla ilgili Kurulumuzun goriisi
istenmektedir.

ilgi yaz ve eki Miiteahhit itirazt 7/13220 sayill Kararname muvacehesinde
incelenmistir,

Proje hizmetlerinde; 7/13220 sayih Kararnamenin 3.4. maddesine gore «Ger-
ceklesme Plan»nin yapilmasi gerekmektedir. Buna gore, isin sdzlesmeye baglandigi
giinii izleyen ilk ii¢ ayhik (90 giin) hazirlik siiresi (madde 3.4.b ye gore) diisiilecegin-
den, ad1 gegen isin sozlesme tarihi 3.11.1976 ise itibari ise baslama tarihi 2.2.1977
olacagindan 1.3.1977 tarihine kadar calismayla gegirilmesi gerekli siire 27 giin olur.

ilgi yazimizda; Projenin sozlesme geregi 2a'l safhasinda teslim ve tasdiki ge-
reken tarihler 17.1.1977 ve 27.1.1977 olmas: gerekirken idarenin sebebiyet verdigi
(27 giinliik) gecikmeden dolay: tasdik 23.2.1977 olarak gdosterilmektedir. Kararna-
menin 3.4.d maddesine gore; «Siirenin 1.3.1977 tarihine kadar olan miktarindan
miiteahhidin sunu taksiri disinda ve kurulusun sebeb oldugu gecikme siiresi diisiil-
diikten sonra kalan bakiye ay adedi» bulunacagindan, fdarenin sebebiyet verdigi
27 giinliik siire disiildiigiinde, miiteahhidin 1.3.1977 den 6nceki dénemde sadece
2a’l proje safhasini gergeklestirmesi miimkiin olmaktadir.

Bu durumda 7/13220 sayili Kararnameye gére yapilan hesaplamayla 1.3.1977
den &nce gergeklesmesi gereken is tutart ; 0 (sifir) olmasi icap ederken, miiteahhit
1.3.1977 den &nce 7200 liralik is yapmaklada % 100 iin {izerinde gergeklesme yapmis
olacag ve 1.3.1977 den itibaren farkin % 100 iizerinden tediye edilmesi gerekecegi
diisiiniilmektedir.

Tensip buyruldugu takdirde goriigiimiiziin, Yapt isleri Genel Miidiirliigiine
havalesini miisaadelerini arz ederim.

Kayhan YUCEYALCIN
Yiiksek Fen Kurulu Bagkani

Yap lsleri Genel Midiirliigiine
/ /1979
Mehmet COTUR
Miistesar
Bakan a.
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; g oA
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: 2-A /100 6.2.1979

Konu : Gaziantep «E» Tipi Cezaevi
ikmal ing. Hk.

BAKANLIK MAKAMINA

ILGI : Yap: Isleri Genel Miidiirliigiiniin 7 Kasim 1978 giin ve Yapim Dai.Bsk.
25-220/B.06 /16686-B  sayilh yazsi.

Gaziantep «E» tipi cezaevi ikmal insaatinin, ilk kesfin % 120 si kadar is yapil-
digi halde bitmeyeceZinin anlasilmas: iizerine gecici kabulii yapilmig, ancak ara
hakedislerle bedeli Gdenmis ihzarat malzemesinin miiteahhidinden istenip isten-
miyecegi hususunda Yapi Isleri Genel Miidiirliigiiniin Baskanligimiza miiracaati
iizerine alinan 19.10.1978 giin ve 1978 /75 sayili Kararda; mevcut ihzarat malzeme-
lerinin tesbit edildigi ve kabul tutanaklarma gegirilmis oldugu, kesif bedelinin %/
20 si ile de ikmal edilemiyecedinin bilahare tesbit edildigi belirtilmek suretiyle 2490
sayith Yasamin 19. ve Bayindirhk Isleri Genel Sartnamesinin 30. maddelerine isti-
naden tasfiyesinin yapilmasimin gerekecegi bildirilmistir.

Bu defa Yap: Isleri Genel Miidiirliigiiniin Makamlarindan havaleli ilgide ka-
yith yazisinda; anilan isin miiteahhidinden alinan 3.11.1978 tarihli dilekgede, kabul
evraki icerisine konan ihzarat tesbit listesinde imzasinin bulunmadigini, bu listelerin
sonradan eklendigini, gegici kabulii yapilan bu ise tasfiye isleminin uygulanmasin
kabul etmiyecegini bildirdigi; diger taraftan gegici kabul islemi gergeklestirilmis ve
kabul tutanaklarida tastik edilmis bu iste bir tasf iye oluru alinmast halinde ileride
Idare ile miiteahhitlik arasinda baz ihtilaflara yol agilacagi cihetle konunun Yiiksek
Fen Kurulunda bir kere daha tetkik edilmesi istenmektedir.

Yap: fsleri Genel Miidirliigiiniin adt gegen yazisinda, kabul tutanaklarina
gegirilmis ihzarat malzemesi bulunmadigi ve gegici kabul tutanaklarinin tastik edil-
mis oldugu belirtildiginden Bayindirhk isleri Genel Sartnamesinin 36.nc1 maddesine
gore yapimis ve tastik islemide gergeklesmis gegici kabullerde; sozlesmesi geregi
idareye devredilecegi 6nceden belirlenmemis her hangi bir malzemenin, ara sitiias-
yonla bedeli 6denmis ve fakat imalata girmemis oldugu gerekgesi ile miiteahhitten
istenemiyecefi; Kurulumuzca miitalaa olunmaktadir.

Tensip buyuruldugu takdirde yazimizin gereji igin Yapi Isleri Genel Miidiir-
ligiine havalesini arz ederim.
Kayhan YUCEYALCIN
Yiksek Fen Kurulu Baskam

Yapi Isleri Genel Miidiirliigiine
/ /1979
Baymdirhk Bakani
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T.C
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Kalip iseklesi fiyatlart Hk. 21.2.1979

iSTANBUL UNIVERSITESI REKTORLUGUNE
(Yap: fsleri Baskanli)
[STANBUL

iLGI : Yap isleri Baskanhg ifadeli 25.10.1978 giin ve 2191 sayili yazsi.

flgide kayith yazida; Yap Isleri Birim Fiyat Tariflerinin ahsap kalip iskele-
lerini, en yiiksek noktas: (yiikseklige) gére muhtelif fiyatlara tabi tuttugu; tavanm
meyilli olmasi halinde iskele boslugunun seridoprideki kademelere ayrilarak her
dilim hacme yiiksekliinin uydufu poz fiyattan ayri ayn iskele bedeli Sdenmesi
veyahutta isin miiteahhidinin talep ettigi gibi, en yiiksek noktanin girdigi poz fiya-
tin tiim meyilli hacme uygulanmasi hususunda tereddiite diisiildiigii belirtilerek
uygulamanin hangisinin seriddpriye uygun olacagi sorulmaktadir.

Konu, Bakanhgmizca yapilan uygulamalarda dikkate almarak incelenmistir.

Binalardaki ahsap tasiyici kalip iskelelerinin miistakil boliimler igin yiikseklige
bagh olarak yapilacak poz tayinlerinde fiyat tarifindeki gibi «en yiiksek noktasmmnin
dikkate alinmasi ve bu birim fiyatinda, yapt ve sinai imalatin kalip géren yiizii ile
iskelenin istinat ettigi zemin arasindaki bosluk hacmine uygulanmasi gerekir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirlik Bakam
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

Celike Konstriiksiyon igin uygulanacak 1.3.1979
birim fiyatlar.

DENiZCiLiK BANKASI T.A.O.
GENEL MUDURLUGUNE
[STANBUL

ILGI : 11.12.1978 giin ve Ing.is.ve Pr.Miid. 38/5100 sayili yaziniz.

flgi yazida; Bankamzca ihale suretiyle yaptirilmakta olan islerin bir kisminda
gelik insaat kalemleri igin Bayindirlik birim fiyatlarinin poz numalalar, tarifleri ve
fiyatlar1 aynen alinarak ihale dosyalarina konuldugu, ancak bazi demir insaat poz-
larimin uygulamasinda tereddiite diisiildiigii belirtilmekte, Camialt1 tersanesi Shot-
Blasting sac diizeltme silindiri muhafaza binasina ait ekte gonderilen projelerin
incelenerek ¢elik kolon ve bu kolanlarin B.A. temele baglant: elemanlarinin, kafes
kirigli ¢ati makaslarinin, makaslari baglayan yatay ve diisey baglantilarin, cats
astklarinin, agiklar arasindaki daire kesitli gergi qubuklarinin kolonlar arast riizgar
baglantilarinin ve kusaklarin, cephelerdeki diisey eternit kaplamay: tesbit etmek igin
kolonlar arasina kaynatilmis montaj kdsebentlerinin hangi poz numarali birim
fiyatlarin kapsamina girdikleri sorulmaktadir.

Bakanlhiimiz uygulamas: géz oniinde tutularak; S6z konusu celik konstriik-
siyon ingaattaki gelik kolonlara monte edilen kafes kirisli ¢at1 makaslar: ile makas
gatimin miitemmimi bulunan yatay ve diisey kontrvatmanlarin (23,081-23.085)
poz nolu «demir gati makas1 yapilmasi, yerine konulmasw birim fiyatindan; tek I
profilinden teskil edilen asiklarin ve asiklar arasindaki daire kesitli gergi ¢ubuklar
ile cephelerde diisey eternit kaplamasi tesbit eden kdsebentlerin (23.051-23.060),
(23.061-23.070) veya (23.071-23.080) poz no.lari kapsamina giren birim fiyat-
larindan; gelik kolon ve bu kolonlarin B.A. temellere baglant1 elemanlar ile kolonlar
arasi riizgar baglantisimi teskil eden gapraz gekildeki baglantilarin ve kusaklarin
(23.101-23.110) Poz No.lu «demir karkas, gergeve insaat yapilmas» birim fiyatindan
Odenebilecegi miitalda edilmistir.

Bilgilerinizi rica ederim.
Bayindirlik Bakam
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T. €.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

20.4.1979

Devlet Malzeme Ofisi Genel
Miidirliigiine

ILGI : 21.3.1979 giin ve 6420-26/58 sayih yazimz.

Bakanlhigimiz 1977 yili birim fiyatlarina % 15 zamla 14.7.1977 tarihinde soz-
lesmeye baglannus bulunan Ofisiniz Van Bolge Miidiirliigii insaatina ait ilgi yaziniz-
da sorulan hususlar incelenmistir.

1) 7/15990 sayili Kararnamenin 3.1.4. maddesinin ikinci paragrafinda :

«Yiiklenicilerce birim fiyatlarina yapilmis zamh tekliflerin kabulii sureti ile
ihale edilen islerde sozlesme birim fiyatlar1 bu zaml fiyatlardir. Bu tiir iglerde 1978
ve ileriki yillar igin fiyat artig yiizdesi saptanirken uygulama yilna ait Bayindirlik
Bakanlig: birim fiyatlarina ayrica bu ihale zammi uygulanmayacaktir» ve Kararname
agiklamasimin  3.1.4. maddesinin 2.ci paragrafindada,

1977 ve daha onceki yillarda zamh olarak ihale edilmis olan ve devam eden
islerde 1977 1yihinda hakedislerde uygulanmis olan birim fiyatlar (3.1.3) maddesinin
1 inci boliimiinde belirtilen kurulusun 1977 yilinda o is igin gegerli birim fiyatlaridir,
«A» nin hesabinda bu fiyatlar kullamlacak ve hesaplanacak fiyat artiy ylizdesi s6z
konusu bu fiyatlara uygulanacaktir. Denilmekte olup; '

Fiyat artig katsayisi i¢in A hesaplanirken Bakanlhifimizin 1977 yih fiyatlarina
9/ 15 zamla bulunacak birim fiyatlarin uygulanacag: fakat 1978 ve ileriki yillar igin
uygulama yilina ait Bakanhigimiz birim fiyatlarina ayrica bu ihale zamminin tatbik
edilmeyecegi.

1.3.1978 tarihinden 14.7.1978 /7/15990 sayili Kararnamenin yayin) tarihine
kadarki siirede, 1977 mali yih iginde gergeklesmesi derpis edilen ddenek diliminden

1.3.1978 den sonraya sarkan kismu varsa buna 7/13221 sayih Kararnamenin 2.1.3
maddesinin uygulanamayacagi,

3) 1977 mali yili iginde %, 15 zamh olarak ihale edilmis olan isin 1978 yilinda
gergeklesen kismina uygulanacak katsayinin saptanmasi i¢in A nin hesabinda 1977
yili % 15 zaml fiyatlarin alinacagi, 1978 yih iginse Bakanligimizin 1978 yih fiyat-
larimin zamsiz olarak dogrudan alinacagi ve bulunacak katsaymin sozlesme birim
fiyatlarina uygulanacag; ayrica herhangibir zam uygulanmasina gerek bulunmadif.

Goriigiinde oldugumuza bilgi almamzi rica ederim.
Bayindirhk Bakam
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

20.4.1979
Bakanhk Makamina

ILGI : Yap: Isleri Genel Miidiirliigiiniin 13.Mart. 1979 giin 5-268 /B.06-3829.B
sayih yazisi ve ekleri.

Yapi Isleri Genel Miidiirliigii ilgi yazilarinda, Antalya 400 yatakli Devlet Has-
tahanesi Insaati kazilarinda patlayict madde kullanildifindan bahisle patlayict
maddelere 7/13221 ve 7/15990 sayili Kararnamelere gore fiyat farkinin verilip veri-
lemiyecegi hususunun incelenerck Yiiksek Fen Kurulu’nun gériisii sorulmaktadir.

Konu incelenmistir.
Sozlesmesine (7/13221 sayili Kararnameye) gére,

[halenin ilk ilani tarihinden sonra gereg f iyatlarinda vukua gelecek fiyat artigi
veya eksilisi ile ilgili hiikiimler; Eksiltme sartnamesinin 15 ve s6zlesmesinin 9. madde
igerigi 3. madde ve fikralarinda yazilmustir,

Fiyat farklar verilebilecek veya kesilebilecek geregler 3.4. fikrasinda (a— ¢i-
mento; b— Her gesit demir; c— Akaryakit d- Basinca dayanmikl font ve gelik boru)
yazil olan gereglerdir.

Sozlesmesinde fiyat farki verileecgi yazili olmayan patlayict madde gerecine,
sozlesmesine gore fiyat farki verilemiyecegi gibi 7 /15990 sayilt kararnameye gére de
fiyat farki verilemiyecegi hususdaki goriigiimiiziin Yapi Isleri Genel Miidiirliigiine
havalesini arz ederiz.

Eki:
flgi yan Kayhan YUCELAYCIN
ekleri aynen Yiiksek Fen Kurulu Baskani

Yap: Isleri Genel Miidiirliigiine
/4 /1979
Bayindirhk Bakam

302



Y o ;
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

2.5.1979
Bakanhk Makamina

ILGI : Yapi Isleri Genel Miidiirliigii 14.3.1979 giin B.06/3867.B sayili yazs.

7 /15765 sayilh kararnameyi igeren sozlesme tasarisi ile 4.7.1978 tarihinde ihale
edilip 24.7.1978 tarihinde sozlesmesi yapilan ve 9.8.1978 tarihinde miiteahhidine
teblig edilen, Kayseri Pinarbag: Pratik Sanat Okulu 6 Daireli Lojman insaat: isinde;
isin sézlesmesinin 3. maddesi geregi 1979 mali yilina sirayet etmesi nedeni ile ODE-
NEK diliminin degistirilip degistirilemeyecegi hususunda ilgi yazi ile Kurulumuzun
goriisit sorulmaktadir.

Isin sozlesmeleri asil olup, sbzlesmenin ilgili maddelerinde;

1= Madde L1 = @ovev oo v ves o bu is igin 1978 mali yilinda (Tamami) TL.
6denek tesbit olunmustur.»

2—- Madde 9 un F fikrasi: «Agagidaki zaruri hallerin disinda s6zlesmedeki yillik
ddenek dilimleri miktarlarinda, miiteahhide diger zaruri sebeplerle siire uzatim
verilmis olsa dahi hi¢bir degisiklik yapilamaz.

Ancak;
a) Tescile tabi islerde,

tl Sozlesme tanzim tarihi ile Sayistay tescil tarihi arasinda gegen giin sayisi.
t2 Sozlesme tanzim tarihi ile o mali yihn sonuna kadar gegen giin sayisi.

tl
— > 0,50 ve t1 > 30 giin ise,
t2

b) Higbir ¢aligma veya ihzarat yapmaga yetecek kadar dahi kismi yer teslimi
idarece yapilamiyorsa,

c) Sozlesmede belirtilen 6denek miiteahhide yine sozlesmesinde belirtilen siire
iginde ddenemiyorsa,

d) Miiteahhidin sun’u taksiri disinda adli mercilerce insaat durdurulmussa,

e) Sozlesmesine gore idare veya miiteahhit tarafindan ithal edilecek malzemelerin
transferlerinde gecikmeler olmussa,

f) Isin kesif bedelinde kanuni kesif artisi olmugsa,
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g) Yukarida belirtilen sebeplerden dolay: isin miiteahhidine yetkili komisyonca
siire uzatimi verilmisse,

Yillik 6denek dilimleri degistirilebilir. Su kadarki idare isterse ihzarat ve imalat
is programlarinda degisiklik yaparak, siirenin azalmig olmasina ragmen Sdenegin
tamamimn sarfini isteyebilir. O takdirde miiteahhit buna uymaga mecburdur.

Y1l iginde bitecek sekilde ihaleye gikarilmig isler ertesi yila siire almak suretiyle
sirayet ettigi taktirde fiyat artis yiizdesi uygulanmaz.» denildigine gore,

a, b, c, d, e, f ve g fikralarinda belirtilen sebeblerden her hangi birinin hari-
cinde olan baska bir nedenle ddenek diliminin degistirilemeyecegi , a, b, ¢, d, e, f
ve g fikralarinda belirtilen sebebler var ise degistirilebilecegi,

Odenek diliminin degistirilememesi sonucu, kesif bedelinden arta kalan 1978
yili 6deneginin 1979 yilinda gonderilerek, bu miktara 1979 yih artig yiizdesinin uy-
gulanmamas: gerekir.

Gériisiimiiziin Yapi Isleri Genel Miidiirliigiine havalesini miisaadelerinize arz
ederim.

Eki : llgi yaz1 ekleri aynen

Kayhan YUCEYALCIN
Yitksek Fen Kurulu Baskam
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

1.6.1979
Bakanhk Makamina

ILGI : Yap: Isleri Genel Miidiirliigi 26.2.1979 giin B.06/3249-B sayili yazisi.

Yap: Isleri Genel Miidiirliigii yazilarinda 7/15990 sayili kararnameye gore
tasfiye edilen iglerde;

Tasfiye protokolu uyarinca idaresince satin alnmasi uygun gériilen ihzarat
gereglerinden fiyat farkina tabi olanlarnin satin alinmalarinda, fiyat farklarinin
Odenmesi ve sozlesmeleri geregi fiyat farkina tabi gereclere fiyat farki Sdemesi ile
ilgili hususlar incelenmistir.

Islerle ilgili sozlesmeler asil olup, 7/7993 7/13220 ve 7/15990 sayih kararna-
meler, Miiteahhitlerle yapilan sozlesmeleri tadil eden (ek sozlesme niteliginde bir)
sozlesmedir.

7/15990 sayih kararname Miiteahhitlere ii¢ segenek getirmistir. Bunlar bi-
lindigi iizere :

Kararnamenin kendilerine uygulanmamasim isteyerek sozlesmesi kosullar ile
ise devam istemi,

Kararnamenin uygulanmasi suretiyle ise devamlari,

Kararnameye gore tasfiye istemleridir.

Tasfiyeler de, 7/15990 sayili kararnamenin 2. maddesi,

S0 S Tasfiye Porotokolu uyarinca idaresince satin alinmasi uygun
goriilen ihzarat gerecleri, sdzlesmelerinde fiyat farki &denmesi kabul edilmis olanlar
dahil, sozlesmesine gore hakedis ihzarat fiyatlar1 iizerinden ve eksiltme indirimi
diigiilmeksizin kurulusunca devir alimir. Hakedislerde bedeli 6denmemis geregler
igin ise 1978 yilinda kurulusunda gegerli ihzarat birim fiyati uygulanir. S6zlesmeleri
geregi bu geregler igin verilmesi gereken fiyat farklari varsa ayrica Gdenir.

1.3.1978 giiniinden sonra yapilmis islerin tiimii tasfiye hesaplarinda sozles-
mesindeki son fiyatlar ve esaslarla degerlendirilir»

Amir hikkmiine gére yapilmasidir. Satinalinmasi uygun goriilen ihzarat gereg-
lerinin;
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Hakedislerde bedeli denmemis (Hakedislere girmemis) olanlarinin, kurulu-
sunda gecerli 1978 yil ihzarat fiyatlarindan, Hakedislere girmis olanlarinin ise
Hakedis ihzarat fiyatlan iizerinden alinmasi ve (son) sozlesmeleri geregi bu geregler
igin verilmesi gereken fiyat farklan varsa ayrica ddenmesi gerekmektedir.

7/13221 Sayih Kararnameyi igeren sozlesmelerdeki «o yiin birim fiyatlar
hesabina esas fiyat» dan maksat, uygulamamn yapildig yil 6demelere esas hakedis
fiyatidir.

Goriisiimiiziin Yapt Isleri Genel Miidiirliigiine havalesini miisaadelerinize arz
ederim.

Kayhan YUCEYALCIN
Yiiksek Fen Kurulu Baskam

Yap: isleri Genel Miidiirliigiine

/51979

Bayindirbik Bakam
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

7.6.1979
Bakanhk Makamina

ILGI : Yap: Isleri Genel Miidiirliigii 19.2.1979 giin B.06/2184-D sayili yazisi.

Yapi Isleri Genel Miidiirliigii ilgi yazlarinda; % 20 kesif ilavesiyle bitmiyece-
ginin anlasilmas: iizerine tasfiye edilen ve tasfiye sozlesmesi tekemmiil etmemis olan,
Karadeniz Teknik Universitesi yaya yollan agaglandirma ve saha tanzimi ingaat
isinde, nakliye fiyatlar i¢in tutulmus olan fiyat tutanaginin sézlesmesine gore tutul-
madigindan bahisle nakliye fiyatlarinin iptal edilip sézlesmesi hiikiimlerine gore
yeniden fiyat tutanag yapihp yapilamiyacagi hususunda gerekli kararin alinmasi -
igin goriis istenmektedir.

ilgi yazida;

«Kesin hesap tasdiki sirasinda yapilan itiraz konularindan bir tanesi de, «kaya-
dan gayri her cins zeminin taginmasp» igin tanzim edilen fiyat tutanagidir. Analizi-
nin tetkikinden, kayadan gayri her cins zemin &zgiil agirligi olarak 1,6 t/m3. alin-
dif1 goriilmektedir. Sozlesme eki birim fiyat tarifine gore, bu agirhign her cins top-
rak hafriyatinda kullanilmasi, her cins kiiskiiliik hafriyat: igin ise 2.000 t/m3. alin-
masi gerekirdi. Bu tutanak miiteahhit tarafindan itirazsiz imzalanmig, ara &deme-
lerde hig¢ bir itiraz yapilmamustir,

Birim fiyat listesinde veya kesif ozetlerinde gdsterilmemis olup yapilmas: ida-
rece emredilen insaat, ameliyat ve tadilatin fiyati, Bayindirlik Iseleri Genel Sart-
namesinin 29. maddesi geregince dairede mevcut vahidi kiyasii fiyat cetvelleri ile

fiyat tahlili esaslarina ve ihalede kararlastirlmug diger fiyatlara kiyasen miiteahhitle
bilitilaf tayin ve miisterek bir zabitla tevsik olunmakta, teessiis eden fiyat idarece
tasdik edildikten sonra bilitilif tayin edilen bu fiyatta daha sonra herhangi bir
degisiklik yapilmamaktadir.

Nakliye fiyatlar1 yukarida agikladigimiz fiyat tesbitlerinden ayri bir &zellik
tasimaktadir. Nakliye ameliyati, fiyat: beilirtilmeden 1. kesif 6zetinde gosterilmis
bir is olup, sonradan yapilmasi idarece emredilen «ek bir ig» degildir. Fiyat tesbiti
ise, 29. maddede anlatildii gibi «dairede mevecut vahidi kiyasii fiyat cetvelleriyle
tahlili fiyat esaslarina gére» yapilmayip dogrudan dogruya sdzlesme eki olan birim
fiyat tarifindeki nakliye formiilleriyle bu formiillerde konacak 6zgiil agirhklara gore
hesaplanir.
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Kanaatimizea, «kayadan gayri her cins zeminin taginmasp igin fiyat tesbiti
sozlesme hiikiimlerine aykindir. Toprak ve kiiskiiliik i¢in ayri ayr fiyat tesbiti
gerekir. Yapilan tatbikat maddi hata niteligindedir.» denilmektedir.

islerle ilgili sozlesmeler asil olup nakliye fiyat tutanaklarmmn da diger fiyat
tutanaklan gibi s6zlesme eki Baymdirhk fsleri Genel Sartnamesinin 29. maddesinin
3. fikrasina»

«Vahidi kuyasii fiyat cetvelinde veya kesif hiilasasinda fiyat: gosterilmemis olup-
ta yapilmas: idarece emredilen ingaat, ameliyat ve tadilatin fiyati taahhiit edilen igin
ait oldugu dairede mevcut vahidi kiyasii fiyat cetvelleriyle fiyat tahlili esaslarinin ve
ihalede kararlastirilmis diger fiyatlara kiyasen miiteahhide bilitilaf tayin ve miisterek
bir zabutla tesbit edilir ve idarenin tasdikine arzolunur.» gore yapilmas: gerekmekte-
dir.

Nakliye fiyat tutanaginmn ozellifi,; Nakliye ameliyesi fiyatinin sozlesme eki
birim fiyat tarifi «seridépri», Teknik $artname formiilii ve Genel Sartnamenin 29.
maddesine gére yapilmasidir.

Genel Sartnamenin 29. maddesine gore yapilmus olan fiyat tutanag hi¢ bir za-
man iptal edilemez ancak;

Yapilmis veya tanzim edilmis olan nakliye fiyat tutanafinin tarifindeki nakliye
yapilmamis ise veya nakliyesi yapilmis olan hafriyat igin, hafriyat malzemesinin
cinsine ve nakliye mesafesine gore nakliye fiyat tutanag tutulmamis ise daha 6nce
nakliye icin tutulmus olan fiyat tutanag ile kat’i hesap islemi yapilamiyacagindan
yeni fiyat tutanafimn yapilmas: gerekir.

Goriisiimiiziin Yap1 Igleri Genel Miidiirliigiine havalesini arz ederim.

Kayhan YUCEYALCIN
Yiiksek Fen Kurulu Bagkami

Yap: Isteri Genel Miidiirliigiine
16 /1979

Baymdirhk Bakam
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

7/15990 Sayili Kararname uygulamast.

14.6.1979

Makina ve Kimya Endiistrisi Kurumu
Genel Miidiirliigiine
ANKARA

ILGI : 4.4.1979 giin ve 500/800-12/76/1353-3 sayil,

7.5.1979 giin ve 500/100 (800-12/76) 1736 sayili yazlar.

flgide kayith yazilarda; 1976 yili birim fiyatlarina miiteahhit tarafindan yapilan
zammin kabulii suretiyle ihale edilen Kirikkale Ark Ocag Holii Fabrika ilave in-
saat1 1. kesif Gzetinin altina «tavanlar igin is iskelesi verilmeyecektir» ibaresinin ko-
nuldugu, adi gegen ise 7/15990 Sayili Kararnamenin uygulamasinda ilk kesfinde
bulunmayan is iskelesi imalatinin dikkate alinmadigi ancak isin miiteahhidinin,
iskele verilmeyecegi sartinin 1976 yih birim fiyatlan igin gegerli oldugu ve ketlif-
lerinide bu hususu gézdniinde bulundurarak yaptiklarimi iddia etmesi iizerine mii-
teakip yillarda tavanlar igin i iskelesi verilip verilmeyecegi hakkinda gériis bil-
dirilmesi istenmektedir.

Soz konusu ise ait 1. kesif 6zetinin altinda, «Qzel sart: tavanlar igin is iskelesi
verilmeyecektir» kaydi bulundugu cihetle kesiflere dahil edilmeyecegi pesinen ka-
bul edilen tavanlar igin is iskelesi imalat kaleminin 7/15990 sayili Kararname uygu-
lamasinda da dikkate alinmamasi gerekir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Baymndirhk Bakani
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T. C.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

1 5 iskelesi uygulamas.
14.6.1979

Tiirkiye Kizilay Dernegi
Genel Miidiirliigiine
ANKARA

ILGi : 17.5.1979 giin ve Fen Isleri Md. 359 /9383 sayilh yaziniz.
flgide kayith yazida; yiiksekligi tam 3.00 m. olan ingaatlara is iskelesi verilip

verilmeyecegi sorulmaktadir.

is iskelesine ait 21.065 — 21.066 poz nolu birim fiyatlarin not kisminda «bu poz:
3 m.den yiiksek duvar ve tavan insaatiyla bu nitelikteki insaatlara uvgulanir. 3 m.den
asa@ olan ingaatlara i§ iskelesi 6denmez» denilmektedir.

Buna gore Bakanligimiz uygulamasinda 3 m. (dahil) duvar ve tavanlara is
iskelesi 6denmemektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Baymdirlik Bakam
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

19.6.1979

iLGI : 14.3.1979 giin ve 0-12/614-1062 sayii yazimiz.

1977 ve daha 6nceki yillarda zaml olarak ihale edilmis ve devam eden iglerde
1977 yihnda hakedislerde ddenen zamh birim fiyatlarin, Kurulusun 1977 yilinda o
is icin gegerli fiyat: oldugu, A nin hesabinda bu zamh birim fiyatlarin; B nin he-
sabinda ise ihale zammuna tabi tutulmayan uygulama yili zamsiz birim fiyatlarinin
kabulii ile bulunacak fiyat artis yiizdesinin; Sézlesme birim fiyatlarina tatbiki su-
retiyle fiyat farkinin hesaplanmasi; Boylece bulunan fiyat farkina ayrica ihale zam-
minin uygulanamayacag goriisiinde oldufumuza bilgi almanizi rica ederim.

Bayindirhik Bakam

DAGITIM :
Geregi i¢in : Izmir Valiligi

(Bayindirlik Midiirliigiine)
Bilgi igin  : Yap: Isleri Genel Md.ne
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

Su nakliye bedeli Hk.

19.6.1979
imar ve iskan Bakanhgina
fLGI : 30 Mayis 1979 giin J.06/35-1178 sayih yazimz.

flgi yaz: ile; Bakanhgmizea gesitli yorelerde yaptirlmakta olan Sosyal Konut
Ingaatlar igin Insaatta kullanilan suyun, insaat mahallinden temin edilemediginden
bahisle su’ya; Nakliye bedeli verilip verilemiyecegi sorulmaktadir.

Insaatlarda kullanilacak gereglerden hangilerine nakliye bedeli verilecegi,
Genel Teknik Sartnamenin «TASIMA GENEL TENKIK SARTNAMESI GENEL
HUKUMLER» béliimiinde belirtilmistir.

Yol, Sedde ve Baraj dolgularimin sikistinlmasinda (Ozel Sartnamelerinde ve
birim fiyat tariflerinde olmasi sart1 ile) kullanilacak su’ya tasima bedelinin verilmesi
diger insaatlar i¢in su’ya tasima bedelinin verilmemesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Bayindirhk Bakani
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

28.6.1979
Bakanhk Makamina

ILGI : a- Yap: Isleri Genel Miidiirliigii 2 Mayis 1979 giin 74-107 /B.06 /6652 G
sayil yazisi ve eki.
b- 8 Mayis 1979 giin 2-A /415 sayih yazimiz.
c- Yap Isleri G.M. 15 Mayis 1979 giin 74-107 /B.06/7749-G sayil1 ya-
z1s1 ve eki.

flgi a yaznda; Ankara Maliye Bakanhg (Maliye Meslek Okulu) K.L.M. Blok-
lann fkmal insaati isinde, Prekast elemanlar igin;

ilk kesfindeki fiyatimn analizine gore belirlendigi ve analizinin dosyasinda
mevecut oldugu,

Prekast eleman igin sonradan detay projesi yapilip tasdik edildigi,

Tasdikli detay projesindeki malzeme miktarlarinin dosyasinda mevcut ana-
lizdeki malzeme miktarlarindan fazla oldugundan bahisle,

Prekast eleman yeni fiyatimin tesbit edilip edilemiyecegi sorulmaktadir.

flgi a yaz ve eki prekast eleman detay projesi incelenmistir.

Prekast eleman detay projesinde goériilen ankraj detayinda hasil olan tereddii-
diin giderilmesi yoniinden ve insaatin bulundugu yer yakin olmasi nedeni ile ingaat
mahallen goriilmiistiir.

Ancak uygulamanmin detay projesinde gosterildigi tarzda yapilmadigi da go-
rillmiistiir.

Yapilanin bedeli, yapildigi sekilde usuliine uygun olarak 6denmesi gerekmek-
tedir.

Goriigiimiiziin Yapi Isleri Genel Miidiirliigiine havalesini arz ederim.

Eki:

figi a ve b yaz

ekleri aynen.
Kayhan YUCEYALCIN
Yiitksek Fen Kurulu Baskam

Yap1 Isleri Genel Miidiirliigiine
25/6/1979

Bayindirlik Bakani
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Is iskelesi Hk. 371979

PTT GENEL MUDURLUGUNE
' ANKARA

ILGI : 30.5.1979 giin ve Yap: I5.D.Bsk. Mk.Bas Miih. 3543 /D.1622 sayih yaziniz.

ilgide kayit yazida; Baymndirhk Bakanlhigi birim fiyatlarina gore ihale edilen
islerinizde, siva igin verilen is iskelesi haricinde miiteahhitlerce boya yapilmasi igin-
de ayrica is iskelesi bedeli ddenmesinin istendigi belirtilerek Konu hakkinda ma-
taldamiz sorulmaktadir.

21.065 ila 21.068 poz nolu is iskelesi birim fiyatlarina ait not.1 de, tavan igin is
iskelesi kurulmus ve bedeli verilmis ise tavani ¢evreleyen duvarlar igin ayrica iskele
bedeli verilmez Not. 3 de, bir yerde kurulan is iskelesi ile 0 mahaldeki biitiin iske-
lelik iglerin yapildigi kabul edilir ve is iskelesi bedeli bir kere verilir. denilmektedir.

Buna gore Bakanlhigimiz uygulamasinda boya yapilmas: igin ayrica is iskelesi
bedeli ddenmemektedir. Ancak, ikmal ingaat: gibi yeniden ihaleye c¢ikarilan islerde
siva veya boya icin kurulan is iskelesi bedeli verilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirhik Bakani
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

§.1.1979

Genglik ve Sopar Bakanhg
(Beden Terbiyesi Genel Midiirliigiine)

iLGI : 4.6.1979 giin ve T-06-24/1737 sayili yaziniz.

8.7.1977 tarihinde 7/13221 sayih Kararname hiikiimlerine tabi olarak akde
baglanan Balikesir-Dursunbey ve Armutova Spor Salonlarimin 1977 mali yih &de-
negi 4.000.000,— TL.sitmn 1977 yilinda 270.413,39 liralik kisminin istihkak olarak
ddendigi ve 1978 yilina sarkan bakiye 3.729.586,41 TL.sina 21.5.1978 giin ve 2 sayih
ara istihkakla 7/13221 sayih Kararname hitkiimlerinin uygulanmasi ve 30.8.1978
giin ve 16332 sayill Resmi Gazetede yaymlanan 7/15990 sayili kararname muva-
cehesinde durum hakkindaki ilgi yazimz igerigi ve ckleri incelenmistir.

7/15990 Sayih Kararnamenin 3.1.1. maddesinde «Devam edecek islerde; yiik-
lenicinin ise devam edecegini yazi ile bildirdigi giinden veya 2. maddede belirtilen
30 giinliik siirenin bitiminden baslayarak en gok 15 takvim giinii i¢inde isin bitiril-
memis kisimlan igin, siire uzatimlarida, géz 6niinde bulundurularak her ay yapi-
lacak is veya is grubu miktar ve bedelini gosteren genis kapsamli bir ig programi ya-
pilacaktir.

Bu is programmda yillik programa uygun &denek dilimleri belirlenecektir.
1.3.1977 den 6nce yapilan ihalelerde &denek dilimleri 1.3.1977 tarihine doniistiiriil-
mils fiyatlara gore diizenlenmis olacaktir. yiiklenici ve kontrol tarafindan birlikte
hazirlanip idare yetkililerince onanacak bu i programi yiiklenicilerce aynen uygu-
lanacaktir» denilmekte olup siire uzatimlanimin gdzéniinde bulundurularak yapi-
lacak is programunin isin bakiye kismini kapsayacagi derpis edilmis bulunmakta-
dir.

Aym Kararnamenin 13.cii maddesinde «7/7993, 7/13220 ve 7/13221 sayilt
Kararnameler ve ekleri 1 Mart 1978 giiniinden sonra yapilacak iglere uygulanmaya-
cak ve yerlerine bu Kararname hiikiimleri gegerli olacaktir. 1 Mart 1978 den bu
Kararnamenin yayimlandigy giine kadar soz konusu Kararnamelere gore yapilmmg
uygulamalar yapilacak ilk hakediste bu kararname hiikiimlerine uygun olarak degis-
tirilecektir.» hitkmii yer almustir.

Odenek dilimi degistirilmesine dair 7.ci maddedeki nedenler Kararnamenin
islerlik kazandi@ 1.3.1978 tarihinden bu yana gegirliligi olan bir hususu ifade et-
mektedir.

Yukarida agiklanan nedenler muvacehesinde ve ilgi yazinizda, tarafinizdan da
belirtildigi vechile, daha &nceki odeme planlarina gore gergeklesmeyip 1.3.1978
tarihinden sonraya tasan odenck dilimlerine karsit islere 1.3.1978 giiniinden iti-
baren 7/15990 sayili Kararname hiikiimlerinin uygulanacag: gériigiinde oldugumuzu
bilgi almamizi rica ederim.

Bayindirhk Bakani
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
7/15765 sayil Kararname uygulamas:. 24.7.1979

BAKANLIK MAKAMINA

ILGI : Yap Isleri Genel Miidiirliigiinin 5 Temmuz 1979 giin ve 90-11/B-13/
655 sayih yazisi.

flgide kayith yazida; projeleri serbest proje biirolar1 arasinda pazarhkla veya
yarigma yolu ile yaptirilan bazi ingaat ihalelerinin 1978 yilinda 1978 birim fiyatlarina
gore yapildigr halde, insaatin kesif bedeli iizerinden miikelleflerine yaptirilacak mes-
leki kontrolluk hizmetlerinin, Basbakanligin 12.12.1978 giin ve 383/11549 sayili
genelgesi gerefince 1979 mali yilinda ihale edildigi belirtilerek, bu durumda olan
mesleki kontrolluk hizmetlerine, 1979 yili igin 7/15765 sayih Kararnamenin 2.4.2
maddesi uyarinca Devlet Memurlari maas katsayist oranindaki artis nisbetinin uy-
gulamp uygulanmayacag hususunda goriis bildirilmesi istenmektedir.

7/15765 sayih Kararname esaslari, gelecek yillara gegici yiiklenimlerde bulunma
bigiminde ihale edilecek islerin sartlasma ve sdzlesme tasarilarina konmas: halinde
gegerli olacaktir. -

Ancak, yukarida s6zii edilen mesleki kontrolluk hizmetleri 7/15765 sayili Ka-
rarnameye gore ihale edilse dahi, ihaleleri 1979 mali yilinda yapildig igin, miiteakip
yila kadar mukavele fiyatlari aynen uygulanacaktir.

S6z konusu islerin sozlesmelerinde 7/15765 sayilh kararname hiikiimlerinin
uygulanacagi ongoriillmemisse, fiyat artislarinin dikkate alinmasi olanaksizdir.

Bu kabil islerde, mesleki kontrolluk hizmetlerine ait iicretlerin hesabinda ve
uygulanmasinda yeni diizenlemelere gidilmesi gerekir.

Goriigiimiizin Yap: Isleri Genel Miidiirliigiine havalesini arz ederim.

Fevzi BAYDAR
Yiiksek Fen Kurulu Bagkam Y.

Yap: Isleri Genel Miidiirliigiine
/7/1979

Baymdirhk Bakam
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T. C.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

21141979

Bakanhk Makamna

ILGI : Yam Isleri Genel Miidiirliigiiniin 18.7.1979 giin ve 33-404 /B.06/10853-B
sayili yazisi.

ilgi yazida miiteahhit Harun Saran’a 22.8.1977 tarihinde ihale edilen izmir-
Endiistri Meslek Lisesi insaati s6zlesmesi 7/13221 sayilh Kararname hiikiimlerini
ihtiva ettigi, Miiteahhidin 30.7.1978 tarihinde yayimlanan 7/15990 sayili Kararna-
menin kendi isinde uygulanmasini istemedigi, ise sozlesmesindeki kosullarla devam
edecegini 29.8.1978 tarihinde bir dilekgeyle bildirdigini, 22.6.1979 tarihli dilekge-
siylede 7/15990 sayili Kararnamenin uygulanmasin istedigini ve bu durumda mii-
teahhide verilecek cevaba esas olmak iizere Kurulumuz gériislerinin bildirilmesi
istenmektedir.

Yukarda anilan 7 /15990 sayili Kararnemenin 2. maddesinin son fikrasi dileyen
yiiklenicilere, maddede belirtilen 30 giinliik siire igerisinde bu Kararnamenin ken-
dilerine uygulanmasimi istemedikleri taktirde sézlesmelerindeki kosullarla devam
etme hakkini tammigtir. Miiteahhit Harun Saran 7/13221 sayih Kararnamenin ne
gibi hiikiimler ihtiva ettiini ve isin 20 Subat 1981 yilina kadar devam edecegini bi-
lerek 7/15990 sayili Kararnamenin kendisine uygulanmasini istememis ve ise soz-
lesmesindeki kosullarla devam edecegini bildirmistir. Bu durumda aradan uzun bir
siire gegtikten sonra bu talebinden vazgegmesi muteber sayilmamasi gerekeceginden
ige sozlesmesindeki kosullarla 7/13221 sayili Kararname esaslarina gore devam
edilmesi gerektigi goriisiinde oldugumuzu belirtir. Yazimiz ve eklerinin Yapi Isleri
Genel Midiirliigiine havale edilmesini arzederim.

Eki:
flgili yaz1 ve ekleri Fevzi BAYDAR
Sozlesme tasarisi Yiiksek Fen Kurulu Bagkam y.

Yap: Isleri Genel Miidiirliigiine
/7/1979

Bayindirhk Bakani
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1980 /100 26.9.1980

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Bakanlik Makamindan Kurulumuza havale edilen Hukuk Miisavirliginin 1
Eyliil 1980 giin A-07/96-17 /2886 sayili yaziyle; Miiteahhit Cemil ORNEK hak-
kinda Yiiksek Fen Kurulunca verilmis bulunan ve 28.7.1980 giinliit Makam onayh
23.7.1980 giin 1980/53 sayih Kararin yeniden gézden gegirilmesi istenilmektedir.

Il - KONU:

Giimriitk ve Tekel Bakanlifinca ihaleye gikarilan Bitlis Sigara Fabrikas: insaati
ihalesinde Cemil ORNEK in gegici ve kat'i teminatlar igin sahte belge ibraz ettigi,
Sozlesmenin Sayistayca tescili sirasinda Sayistaya vaki ihbar fizerine anlagildigindan;
Yap: Tesis ve Onarim [halelerine katilma yonetmeliginin 13. maddesinin ~C- bendi
uyarinca miiteahhit Cemil ORNEK’in Miiteahhitlik karnesi siiresiz olarak Kurulu-
muzca iptal edilmis idi. '

Miiteahhit Cemil ORNEK vekili Avukat Turhan OZEL’in Bakanhfimiza
verdigi ‘dilekge Makamca Hukuk Misavirligine havale edilmis ve Hukuk Miisa-
virligi 2490 sayih Kanunun 70. ve 1050 sayili Kanunun 27.nci maddelerine atif
yaparak Yiiksek Fen Kurulunca verilen ve Makamca Onaylanan 1980 /53 sayili
Yiiksek Fen Kurulu Kararinin yeniden Kurulda incelenmesinin uygun olacagt
goriisii belirtilmistir.

Il - KURULUMUZUN KARARI:

Kurulumuzca yénetmelik geregi siiresiz olarak iptal edilmis olan Cemil OR-
NEK e ait miiteahhitlik karnesinin siiresiz olarak iptali yerine karne sahibi Cemil
ORNEK’in karnesinin siiresiz olarak iptali yerine karne sahibi Cemil ORNEK’in
suclular hakkinda Cumhuriyet Saveilifina su¢ duyurusu neticesi dava neticeleninceye
kadar karnenin iptaline Oy birligi ile Karar verilmistir. 26.9.1980

Baskan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Bagkam Y.Mih.Mim.  Uyesi Yiik.Miih. Uyesi V.Yiik.Mih.  Uyesi Yik.Miih.
Yagar Cehreli Ali Demirtag Ayhan Cobek Yilmaz Genya

(Senelik izinde)
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Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Y.Miih.Mim.
ilhan Mennan

Uye Uye

Yiirkek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi V.Yiik.Miih. Uyesi V.Yiik.Miih.
Mustafa Tekin Celalettin Gezmigoglu

(Senelik izinde)

Bir kerede Bayindirhk Kurulunda
gorisiilmesine liizum gériilmiistir
Olur.

30/9/1980

imza

Miistesar
Teoman Giizey
BAKAN a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

Sayi: 1980/101 9.10.1980
Konu : Bursa Orhaneli Linyitleri dekapaj isi
Hk.
YUKSEK FEN KURULU KARARI
I - GIRIS:

Tiirkiye Komiir Isletmeleri Kurumuna ait Bursa Ili Orhaneli figesi Giimiispmar
Linyitleri dekapaj isini taahhiit eden miiteahhit Salim Nuri Bayar 30.6.1980 tarihli
dilekgesi ve eki yazisma suretleri ile Bakanlifimiza bas vurarak sz konusu taahhiit
isine ait bazi konularda TKI ile miiteahhitligi arasinda anlasma saglanamadigindan
bu ise ait sozlesmenin 11. maddesi geregince ihtilaflarin Yiiksek Fen Kurulunca
goziimlenmesini istemesi iizerine konu TKi Kurumuna intikal ettirilerek goriigii
istenmis,

22.8.1980 tarih 75-01/2521-31348 sayili yaz ile bildirilen TKI goriisii ve id-
dialar, ihale dosyasi, dekapaj mukavelesi, 6zel ve teknik sartnameler ile tarafiarca
yapilan yazigmalara gére incelenmistir.

II - KONU:

Bu ise ait sozlesmenin 11. maddesi ihtilaflar ile ilgilidir. Bu maddenin 3.ncu
paragrafinda :

W 2titon s miiteahhit 1 ay icinde kendisine bir cevap verilmis veya verilen Ka-
rara kanaat etmezse bu miiddetin gegtifi veya verilen kararin tebligi tarihinden
itibaren en ge¢ 1 ay iginde taraflar Baymdirhik Bakanh Yiiksek Fen Kuruluna
miiracaat edebilecektir. Heyetin goriisii TKI Yonetim Kurulu onay ile kesinlesir.
fdare Kararim ihtiva eden tebligat Noter vasitasiyle yapilacaktir. Ancak; Bayin-
dirhk Bakanhig: Yiiksek Fen Heyetinin goriigii taraflar1 tatmin etmez ise miiteahhit
1 ay icinde Mahkemeye miiracaat edebilir. Bu miiddet zarfinda miiracaat etmedigi
takdirde tesekkiiliin karar katiyen muvafakat ve akit olan tesekkiilii ibra etmis
olur.» denilmektedir.

A- Taahhiit konusu isin yaklasik 2.000.000,- m3. dekapaj ve 400.000,— m3.
komiir kazilmas: isi oldugu Sézlesmenin 1 Haziran 1979 da aktedildigi.

Bu igle ilgili olarak tanzim edilen protokola gére 14.7.1979 tarihinde yer teslimi
yapilip 19.7.1979 tarihinde ise baslandigi Giimiispinar Kdoyiine ait igme suyu isale
hattinin dekapaj sahasinin ortasindan gegmesi ve dekapaj ¢alismalarini biiyiik dlgiide
aksatmast nedeniyle bu hattin kaldirilmas: hususu miiteahhitligin 2.7.1979-9.10.1979
23.10.1979-20.11.1979-15.1.1980 tarihli yazilari ve diger ihtarnameler ile TKI
Kurumuna bildirildigi,
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Sozlesmeye gore 2.000.000,— m3. dekapaj isi termin planini sonunun ise bag-
landig: tarihten itibaren 6 ay sonrasi olarak belirlendigi,

Buna karsilik Kurum, Giimiigpinar K&yii igme suyu borusu isale hattinin 1979
yili dekapaj sahasim 2 dilime ayirdigindan 1979 yihinda 1.100.000,- m3.liikk l.nci
sahaya oncelik verilmesini istedigi, 1980 yilinda ise 900.000,— m3.liikk ikinci sahada
gahsilmasim istedigi, Ancak; Miiteahhitligin 1979 sonunda 606.650,99 m3. dekapaj
gergeklestirip 393.349,12 m3. dekapaj gerceklestiremidiginden eksik yapilan de-
kapaj karsiligi 5.964.000,- TL.nin Kurumca ceza olarak bloke edildigi,

Daha sonra 9.11.1979 tarihli Yonetim Kurulu Karariyle eski termin plam
degistirilerek Agustos—Aralik 1979 da 1.000.000,— m3. ve Mayis—Agustos 1980 de
1.000.000,~ m3. dekapaj yapilmasi ve Agustos 1980 de isin tamaminm bitirilmesi
halinde bloke edilen cezanin iadesi kararlastirilmustir.

B- Ortii tabakasmin 6zelliklerinin belirten 6zel teknik sartnamenin 3 /b mad-
desinde «ihale dosyasi eklerinde bulunan sondaj stamplarindan ve meveut agik ocak
aynasindan edinilen bilgilere gore yaklasik 0.50-2.00 m. kalinliginda yumusak
hiimiislii topraktan sonra, orta sertlikte ve sert degisik kalinliklarda tiifitler, tiifit»li
ve kumlu marnalar ve killi tiifitlerin 6rtii tabakasinin olusturdugu ............ »
yukardaki bilgilerin &rtii tabakasinin bilinen yénlerini tanitmak amaciyla verildigi,»

«Formasyon cins ve sertliginin degismesi vs. gibi sebepler &ne siirerek iisten-
cinin higbir hak talep edemiyecegi,»

Her cins zeminde dekapaj yapilmas: ile ilgili 1979 diizenlemesi Teknik Sart-
namenin 1/D maddesinde :

«Miiteahhit sondaj kesitlerini inceleyerek zemin cinsi, klasi hakkinda bilgi
sahibi olarak bu is kaleminin tiimii igin yalmzca bir fiyat teklifinde bulunacaktir
............ » denilmektedir.

C- Taraflar arasinda aktedilen sodzlesmenin 25. maddesinde:

«Isbu ihale sabit birim fiyat esasina goredir. Bakanlar Kurulu Karan ile yapi-
lan birim fiyat artiglar1 kararnamesi higbir sekilde uygulanmaz» hiikmii mevcuttur.

Ancak TKI Yonetim Kurulu 23.5.1980 tarihli karar: ile 1.5.1980 tarihinden
itibaren termin revizesi gerceklestigi takdirde gergeklestirilen fiili dekapajlara %
60 zam uygulanmasimi yiiriirliige koymay: kabul etmektedir.

Il - KURULUMUZUN KARARI:

A- Dekapaj sahasinin ortasindan gegtigi anlasilan igme suyu hattimin gahisma
sahasini daralttign ve mani teskil ettigi icin randimansiz ¢alismaya neden olacagl
anlasilmaktadir. Bu hattin kaldirilmas: hususu yer tesliminden &énce 2.7.1979 da ve
bir ¢ok kereler miiteahhitlikge Kuruma bildirildigi halde bu su borusu hattinin
kaldirilmadign 6.6.1980 tarihli bilirkisi tesbit raporundan anlagilmaktadir. Bu engel
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ortadan kaldirilmadan termin plamna uyulmadifn miilahazasiyla ceza kesilmesi,
yeni termin plam tanzimi ve siire uzatim: sonu tesbitinin mimkiin olamiyacag
aciktir. Kesilen cezamin iadesiyle boru hattinin kaldirlmasini miiteakip gereken
siire verilerek yeni termin plam tanzim edilmesi gerekecegi,

B- lhale dosyasi ekindeki stamplarda gosterilen zemin cinslerinin, verilen
teklif fiyatinin tasbitinde esas olacagi siiphesizdir.

Bu nedenle, Ozel Teknik Sartname eki olarak sozlesmeye eklenen sondaj ke-
sitlerinin, ig esnasinda yapilan tesbitlerdeki zemin cinslerine gore bir farklihk gos-
termesi halinde, miiteahhide yeni fiyat ve is programi yapma hakki doguracagi,

C- Sozlesme hiikiimlerinin degistirecek sekilde birim fiyata Kurumca vaz
edilen zam karari, son senelere ait piyasa fiyat artiglarinin idarecede kabulii mana-
sin1 tasimaktadir.

8/505 Sayih Kararname miiteahhitlere fiyat farkindan baska yukandaki mii-
lahazalarla tasfiye hakk: saglayan hiikiimleri de ihtiva etmektedir. Ancak; Bu ka-
rarname hiikiimlerini tam olarak uygulamaya TKI Kurumu yetkili olduguna Ku-
rulumuzun 9.10.1980 tarihli toplantisinda Oy birligi ile Karar verilmistir.

Bagkan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Baskam Y.Mih.Mim.  Uyesi Y.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi V.Yiik.Miih.
Yasar Cehreli Ali Demirtag Yilmaz Genya Ayhan Cobek
(Senelik izinde) (Senelik izinde)
Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yilksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu

Uyesi Y.Miih.Mim. Uyesi V.Yiik.Miih, Uyesi V.Yiik.Miih.

Tlhan Mennan Mustafa Tekin Celalettin Gezmisoglu

Bir kerede Baymndirhk Kurulunda
incelenmesine lizum goril......

/10/1980

Bayindirhk Bakani
Hukuk Misavirligi
TKi'nin 14.10.1980 giin ve 38578 sayili yazisina
gore tetkikinizi rica 11.11.1980

paraf
Teoman Giizey
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T 0
BAYINIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayr: 1980 /4 25.1.1980

Konu :

YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Ulastirma Bakanh@ Devlet Hava Meydanlar: Isletmesi Genel Miidiirliigii 1979
yilinda; yillik denegini asarak fazla imalat ve ihzarat yapan bir miiteahhide 1980
yilinda 6demenin ne sekilde yapilacagi hususunda Kurulumuz miitealasini iste-
mektedir.

II — KONU:

Konuya iligkin, mezkiir Genel Miidiirliigiin 11.9.1979 giin ve 02.3.79-YAP.
KONT.2746 sayil yazisinda aynen;

«BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN HEYETIi KURULU BASKANLIGINA

Genel Miidiirligiimiize bagl Yesilkdy Hava Limaminda 1978 senesinde ihaleye
cikarilan sari biitgeli garaj insaatlar isinde;

Miiteahhit 1979 yili 6denegini asarak fazla imalat ve ihzarat yapmistir. Bu du-
rumda fazla yapilan imalata ve ihzarata 1980 yilindaki 6demelerde 1980 yili fiyat
artiy yiizdesinin uygulanip uygulanamayacagi hususundaki miitalaamzin Genel
Miidiirliiglimiize bildirilmesini arz ederim.

DHMI Genel Miidiirii A.
Attila TARIKAHYA
Insaat Fen Heyeti Miidiir V.

denilmektedir.
III — INCELEME:

Genel Miidiirliigiin yukariya gikarilan yazisinda isin hangi esaslara gore ihale
edildigi belirtiimemistir. Ancak ingaatta uygulanabilecek 7/15990 ve 7/15765 sayili
Kararnamelerinin konuya iligkin maddeleri asagidaki gibidir.

7/15990 sayili Kararnamenin 9. maddesi «1 Mart 1978 den énce yapilmis son
hakedisteki miktarlarla, devam eden islerde her yil Subat ayi iginde yapilacak 1§
durumunu belirten tesbite gére hazirlanmis son hakedis miktarlar o yil igin fiyat
artig yiizdesinin uygulamasi bakimindan tam bir kesinlik tagir. Ancak ....... »



7 /15765 sayilh Kararnamenin 3. maddesi «Madde 2 de sozii edilen iglerde, 1 Mart
tarihinden &nce yapilmis en son hakedislerde belirtilen, miktarlar, fiyat artisinin
uygulamasi bakimindan o yil iginde tam bir kesinlik tasir.»

IV — KURULUMUZUN KARARI:

Yili iginde ayrilmis yillik 6denek dilimini tamamen sarf edipte daha fazla ima-
lat ve ihzarat yapilmas: halinde fazladan yapilan imalat ve ihzarat bedellerinin ne
sekilde ddenecegi hakkmda her iki Kararnamede de sarahat yoksa da bu halde de
7/15990 sayili Kararnameye gore ihale edilen islerde bu Kararnamenin 9.; 7/15765
sayili Kararnameye gdre devam edilen islerde ise Kararnamenin 3. maddesine
uygun iglem yapilacak son hakedislerde tespit edilen miktar, 6denmis olmasi sar-
tiyle; fiyat artigimin uygulanmasi bakimindan o yil igin kesinlik tasimast gerektigine;
yili iginde ayrilan 6denek dilimini harcayip ta fazladan yapilan iglerin o yil iginde
ddenmemesi halinde ise sozlesmesinde aksine bir hiikiim yoksa ddenmeyen hakedis
tutarina, 6demenin yapildigi yila ait fiyat artig yiizdesi uygulanmasi gerektigine
Kurulumuzun 25.1.1980 tarihli oturumunda oy birligi ile karar verilmistir.

Baskan Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiksek Fen Kurulu
Baskam: Y.Mith.Mim.  Uyesi Yitk.Miih. Uyesi Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Yagar Cehreli Feridun Onen Mehmet Mertan Ugur Alkim

Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu

Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Y.Mith.Mim.

Ali Demirtag Suat Taftah

Bir kerede Bayindirhk Kurulunda
incelenmesine liizum goriilmemistir
Olur.

29/1/1980

fmza

Mustegar
Teoman Giizey
BAKAN a.
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T. €.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayr: 1980 /11 26.2.1980

Konu : Hakkari-Uludere Senoba Subay ve
Astsubay lojman ikmal ingaati hk.

YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

3.750.000.— TL. kesif bedelli Hakkari-Uludere Senoba Jandarma Subay ve
Astsubay lojmani ikmal insaati 240 is giiniinde bitirilmek siizere miiteahhit Zeki
Yiizen’e ihale edilmistir. 21.9.1978 tarihinde sézlesmesi yapilmis olan bu isin 23.11.
1978 tarihinde Sayistayca Tescili yapilarak 28.11.1978 tarihinde de miiteahhide yer
tesliminin yapilmis olduguna dair Yap: Isleri Genel Miidiirliigiiniin 13.2.1980 tarihli
yazilarni Kurulumuza havale edilmistir.

II - KONU:

Degisken fiyat esasi iizerinden 7/15765 sayilh Kararname esaslarina gore mii-
teahhit Zeki Yiizen’e 25.8.1978 tarihinde ihale edilmis bulunan Hakkari-Uludere
Senoba Jandarma Subay ve Astsubay lojmani ikmal insaatina ait sozlesme 23.11.
1978 tarihinde Sayistayca tescil edilmistir.

Sayistay tescilinin yiikleniciye tebligini miiteakip 28.11.1978 tarihinde de yer
teslimi yapilmus bulunan bu isin sézlesmenin 3.ncii maddesine gére 240 is giiniinde
tamamlanmas: gerektigi hitkme baglanmistir.

Sozlesmenin 11.inci maddesinde aynen «hakedis raporlari miiteahhidin yazili
istegi iizerine Bayindurlik Igleri Genel Sartnamesinin 33.ncii maddesine gére diizen-
lenir bu is igin 1978 mali yilinda (Tamami) TL............. Odenek tesbit olun-
mustury ifadesi yazihdir.

Sézlesmenin 9.uncu maddesinde ise aynen «(A) isin baslangici ile ikmal tarihi
arasindaki siirede miiteahhidin sarfetmekle yiikiimlii oldugu yilhik &denekler sézles-
me tasarisinin 11.nci maddesinde belirlenmistir. Her yil i¢in bu tasarinin 11.nci
maddesinde gdsterilmis bulunan meblaglarin o yil iginde imalat ihzarat is program-
larina uygun olarak sarf edilmesi esastir.» ibaresi yazihdir.

9.12.1978 tarihinde hazirlanmis bulunan tasdikli is programma gore ¢alisilami-
yan giinler gikartilmak suretiyle isin 30.5.1980 tarihinde bitecegi belirlenmistir.

KURULUMUZUN KARARI:

Sozlesmenin 11.nci maddesinde hakedislerin Bayindirhk Isleri Genel Sart-
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namesinin 33.ncii maddesine gore diizenlenecegi hilkme baglanmustir. Sozii edilen
33.ncii maddede miiteahhidin yaptif1 insaat ve ameliyat ile ihzarattan dogan ala-
caklart muvakkat sitiiasyonlarla tesbit olunarak mukaveleleri hiikiimlerine gore
alelhesap odenir. denilmektedir.

Sozlesmein 3.ncii maddesinde isin 240 is giiniinde bitecegi hilkme baglanmig
ve 9.12.1978 tarihli is programina gérede isin 30.5.1980 tarihinde bitecegi taraflarca
kararlastirilmigtir.

Sozlesme eki Bayindirlik fsleri Genel Sartnamesinin 33.ncli maddesine gore
yapilmayan imalat ve ihzaratin diginda &deme yapilmayacafi sozlesmede avans
hiikkmii olmadifina gorede; Sozlesmenin 1l.inci maddesinde belirlenmis oldugu
lizere 6denegin tamaminin 1978 yil igersinde sarfina maddeten imkan yoktur. Her
ne kadar ddenegin tamamen 1978 yili igersinde sarf edilecegi hilkkme baglanmissada
is programindada goriildiigii iizere isin 1980 yili mayis ayinda bitmesinin sozlegme
geregi oldugu; ve 6denegin 1978 yili igersinde tamamen sarf edilmesi gerekecegine
dair sézlesmeye konmus bulunan hiikmiin ise bir zuhul oldugu gériilmisiitr. 7 /15765
sayih Kararname easslarina gore ertesi yillarada sirayet edecek sekilde ihale edilmis
bulunan bu isin édenegininde is programinda her yil galisilan giin olarak belirlenen
giinler esas alinmak suretiyle yillara béliinmesi ve buna gore 7/15765 sayili Karar-
name uygulamasmin gerekecegine Kurulumuzun 26.2.1980 tarihli toplantisinda
oybirligi ile Karar verilmistir.

Bagkan Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Bagkam Y.Miih.Mim.  Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Miih.
Yagar Cehreli Feridun Onen Ugur Alkim Mehmet Mertan
(Yillik izinde)
Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Mim.
Ali Demirtag Suat Taftah

Bir kerede Bayindirlik Kurulunda
goriisiilmesine lizum gorilmemistir.

Olur.
13/3/1980
imza

BAKAN a.
Teoman Giizey
Miistesar
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T.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: 1980 /22 19.3.1980

Konu : Nuri Gebeloglu Karnesinin iptali.
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Teftis Kurulu Baskanhiginin miiteahhit Nuri Gebelogluna ait Karnenin iptali
ile ilgili 3.3.1980 giin ve A-05/444 sayili yazilann Makamca Kurulumuza havale
edilmigtir.

S6z konusu yazida; Miiteahhit . Nuri Gebeloglunun miiteahhitlik Karnesi al-
mak iizere Bakanhgimiza vermis bulundugu vesaiklerin sahte oldugu, durumun
Cuhuriyet Saveiligina intikal ettirildigi ve adi gecen miiteahhide verilmis bulunan
«A» Grubu 568.000,— milyon liralik karnenin iptali istenmektedir.

Il - KONU:

Miiteahhit Nuri Gebeloglu 22.8.1977 tarihli dilekce ekinde 19.7.1977 giin ve
1562 /321-9-77 sayih Diyarbakir Universitesi Rektérliigiinden alinmis 54.342.815,-
TL.lik is bitirme belgesi, bu igle ilgili Kiymetlendirme raporu; 24.5.1974 tarihli
sOzlesme suretini Bakanhgimiza vermistir.

Karne Komisyonunun 29.9.1977 giinlii toplantisinda adi gegene A Grubu
220-Milyonluk karne verilmesine karar verilerek ilgilinin karnesi tanzim edilmistir.

Miiteahhit 20.9.1978 tarihli dilekgesi ekinde Diyarbakir Universitesi Rektor-
ligiiniin 23.8.1978 tarih 1562 /708-7-78 sayili 101.254.517,— TL.lik is bitirme belgesi
ve kiymetlendirme raporunu vererek karnesinin yenilenmesini taleb etmistir.

21.9.1978 tarihli Komisyon taplantisinda adi gegene A Grubu 568.000,-
milyonluk Karne verilmesine karar verilerek ilgilinin karnesi tanzim edilmistir.

Teftis Kurulu Baskanliginin 3.3.1980 tarihli yazilan eki raporda aynen «.....
miiteahhit tarafindan Universitenin antetli kagitlarina yazilmak ve Prof. Dr. Ali
Galip Giirler adina imza atilip Rektdrlilk miihiirii ile mithiirlenmek suretiyle igfal
kabiliyeti ¢ok yiiksek olarak diizenlenen sahte Resmi belgelerin Bakanhigimiz karne
komisyonuna verildigi anlasilmistir» denilmektedir.

4.3.1980 giin ve 2 sayili yazimizla durum adi gegene bildirilmis karneyi iade
etmesi istenmistir. Miiteahhit 20.3.1980 tarihli dilekgesi ekinde Karneyi Bakanli-
gmiza iade etmis ve karne dosyasina konulmustur.
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III - KURULUMUZUN KARARI:

Miiteahhit Nuri Gebeloglunun yapmadig: bir isi yapmis gibi belge diizenledigi
Teftis Kurulu Baskanlhifinca yapilan tahkikat sonucu belirlenmis oldugundan yo-
netmenligin 13 /b maddesine istinaden adi gegen adina diizenlenmis bulunan Kiy-
metlendirme raporu ve bu rapora istinaden 20.9.1978 tarih 6930/11 say1 ile adina
verilmis bulunan «A» gurubu 568.000,— milyonluk miiteahhitlik karnesinin iptaline
19.3.1980 tarihinde Oybirligi ile Karar verilmistir.

Baskan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Bagkani Y.Miih.)im. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Miih.

Yasar Cehreli Feridun Onen Ugur Alkim Mehmet Mertan
Uye

Yiiksek Fen Kurulu

Upyesi Yiik.Miih.

Ali Demirtag
Olur.
26/3 /1980
imza
BAKAN a.
Miistesar
Teoman Giizev
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j A oo
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIG1
Sayi: 1980 /24 7.4.1980

Konu : Fahrettin Ergun’un Karnesinin iptali.

YUKSEK FEN KURULU KARARI

I — GIRIS:
Teftis Kurulu Bagkanliginin miiteahhit Fahrettin Ergun’un miiteahhitlik kar-

nesinin iptali ile ilgili 3.4.1980 giin ve A-05/676 sayili yazilar1 Makamca Kurulu-
muza havale edilmistir,

II - KONU:

Miiteahhit Fahrettin Ergun tarafindan 1973 tarihinde yapim taahhiit edilmis .
bulunan 2.740.000,— TL. kesif bedelli Diyarbakir Ergani Ortaokulu insaatt 16.4.1975
tarihinde tasfiye edilmigtir.

S6z konusu binanin Bakanh@imiz Teknik Daire Baskanlig1 elemanlarinca ma-
hallen yapilan tetkikinde betonun kétii vasifta oldugu 12 yerden alinan karotlardan
8 inin betonunun dagildigi geriye kalan numunelerden ancak 2 tanesine tecriibe
yapilabilindigi bunlardan birinin 92 kg/cm?2 digerinin ise 147 kg/cm 2 lik degerler
verdigi betonun yasi dikkate alindiginda bu degerlerin ¢ok diisitk oldugu belirtil-
mistir. Yine ayni dairece yeniden aldirilan numunelerin merkezde laboratuvarda
yapilan deney sonucu mukavemetin 67 kg/cm?2 oldugu goriilmiistiir.

Bakanhigimiz Teftis Kurulu Baskanliginca mahallen yapilan inceleme ve ali-
nan bilirkisi raporlarina gore;

1- Bodrum ve zemin katlarda 3 kolonda patlama 8 kiriste ¢atlamalar ve sehim
gorildiigi,

2- Birinci kat WC désemelerinde sehimin mevcut oldugu,

3- Merdiven yiikii alan sahanlik ve kirislerde gézle goriiniir derecede sehim
ve c¢atlaklarin oldugunu,

4~ Tiim binanin kolon, perde duvarlari ve kirislerde yapilan deney raporlarina
gore betonun kalitesiz bulundugunu,

5- Kolonlarda, etriye aralifinin sartnameye gére alinmadigini,
6- Cati yatay ahsap baglantilarinin yapilmadigini,

7- Kirislerde ve kolanlarda meydana gelen ¢atlamalarin siva ile giderilmeye
¢alisildigin,
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8— Bina igerisindeki merdivenler projesine uygun olmayip basamaklarin gok
dar ve dik oldugunu, ve belirtilen bu nedenlerden dolayr binanin hizmete agilmas:
sakincali olup tamiri ve onariminin miimkiin olmadig: belirtilmis olup siralanan bu
nedenlerden dolayr adi gegenin miiteahhit karnesinin iptali hususu Makama arz
edilmis bulunmaktadir. Miiteahhit Fahrettin Ergun’a 13.7.1973 tarihinde ihale
edilmis bulunan bu is dolayisi ile 9.5.1975 giin ve 2020 sayih Yaps isleri 10.ncu Bolge
Miidiirliigiince diizenlenmis bulunan is bitirme belgesinde adi gegenin 2.441.424,95,~
TL.lik is yapmis oldugu belirtilmistir. Yine ayn1 Miidiirlitk¢e diizenlenmis bulunan
miiteahhit kiymetlendirme raporunda puvanlar 96, 93,93 olarak goziilkmekte olup
bu belgelere istinaden de adi gegene 13.9.1978 tarihli Komisyon Karar ile «B»
grubu 44.000.000,- TL. karne verilmistir.

IIl — KURULUMUZUN KARARI:

Miiteahhit Fahrettin Ergun’un yukarda agiklanan nedenlerle yaptigi iste fen
ve sanat kaidelerine uymadifn anlasilmis oldugundan Yapr Tesis ve Onarim Isleri
fhalelerine Katilma Yonetmeliginin 13 /c maddesi hiikkmiine istinaden, adi gegen
adina diizenlenmis bulunan «B» grubu 44.000.000,~ TL.lik miiteahhitlik karnesinin
13.9.1981 tarihine kadar siireli olarak iptaline 8.4.1980 tarihli oturumda oy birligi
ile karar verilmistir.

Bagkan Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Baskan Y.Mih.Mim.  Uyesi Yiik.Mih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Miih.
Yasar Cehreli Feridun Onen Ugur Alkim Mehmet Mertan
(Yillik izinde)
Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih, Uyesi V.Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Ali Demirtag Ayhan Cobek Yilmaz Genya
Olur.
11/4 /1980
imza
BAKAN a.
Miistesar

Teoman Giizey
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| A
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1980 /29 18.4.1980

Konu : Maden dekapaj islerinin insaat isi
sayilmas: Hk.

YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Maden Dekapaj islerinin 8 /505 sayih Kararname kapsamma girip girmedigi
hususunda goriis bildirilmesine dair, Etibank Genel Mudiirliigiiniin 26.3.1980 giin
ve 14.20 /UM /21 [686-BK-8 /028330 sayili yazisi Bakanhk Makaminca Kurulu-
muza havale edilmistir.

II — KONU:
Adi gegen Genel Miidiirliigiin yukarda kayith yazisinda aynen :

«Bankamizin degisik Maden Isletmelerinde halen, maden &rtii tabakasinin
kaldirilma (Dekapaj) isleri miiteahhit marifetiyle yaptirilmaktadir. Ancak, bu hu-
susta Bankamiza taahhiitleri olan miiteahhitlerden bazilari, Bakanlar Kurulunun
14.3.1980 tarih ve 16929 sayili Resmi Gazetede yayinlanmis olan 8 /505 sayilhi Ka-
rarnameye istinaden, taahhiitlerindeki dekapaj islerinin mezkur Kararname kap-
samina girecegi maiilahazasiyla tasfiyesini talep etmektedirler.

Malumlar1 oldugu veghile sézkonusu Kararnamede, Kararnamenin uygula-
nacag ihale isleri igin , yalnizca «Ingaat, Tesisat, ve Imalat Sanayii ile ilgili» is ifa-
deleri yeralmis bulunmaktadir.

Maden dekapaj islerinin Kararnamede zikredilen bu «is» ifadelerinin disinda-
birakilmig olmasi, s6zkonusu Kararnamenin Bankamizca yaptirilmakta olan «De-
kapaj» islerine de uygulanip uygulanmamasi hususunda tereddiitlerin dogmasima
sebebiyet vermistir.

Bu hususta meydana gelen tereddiitlerimizin izalesi i¢in «Maden Dekapaj»
islerinin sézkonusu Kararname kapsamma girip girmedigi hususunda Bankamiza
bir goriis bildirilmesi i¢in ilgililere gerekli talimatin verilmesi hususunu emir ve
misadelerinize arz ederiz.» denilmektedir.

I - KURULUMUZUN KARARI:

Bakanhgimizin Maliye Bakanlhigmna gonderdigi 23.1.1979 giin ve Yiiksek Fen
Kurulu Baskanligi 6 /49 sayili cevabi yazisinda, dekapaj islerinin insaat ve onarim
isi olarak kabul edilmedigi miitalaa edilmis ise de vaki talep iizerine konunun 8 /505
sayilh Kararname muvacehesinde yeniden incelenmesinde;
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Maden Dekapaj islerinin, Etibank ve Tiirkiye Komiir Isletmeleri Kurumunca
miiteahhitlere ihale suretiyle yaptirildigi, bu islerin ihalelerine istirak edecek olan
miiteahhitlerden, isin hacmine gore belirlenen miktarda hafriyat isi yapmis olduk-
larina dair belge, istenen sayida makina ve tecnizata sahip olma zorunlugu, teknik
eleman bulundurma sarti ve bazen de miiteahhitlik karnesi arandifi; miiteahhit-
lerin hafriyat islerine dair belgeyi, ekseriyetle Kamu Kuruluglarina karsi taahhiit
ettikleri insaat islerindeki kazi imalatina dayali olarak aldiklari; birim fiyat teklifi
alma yolu ile yapilan bu tiir ihalelerin genellikle birden fazla yila sirayet ettigi an-
lagiimistir.

Yapimi énemli miktarda makina ve techizata, yeterli organizasyona ve zemin
etiitlerine ihtiyag gosteren ve birim fiyatlara dayah biiyiilk hacimde hafriyat ve
nakliye isini kapsayan Maden Dekapaj islerinin «Kamu Kuruluslarinca ihalesi
yapilmis veya yapilacak isler i¢in uygulanacak degisken birim fiyatlarin tesbiti esas-
larym belirleyen 8 /505 Kararname kapsaminda miitalaa edilmesinin, fiyat artislari
yiiziinden sézkonusu Kamu yatirnmlarimin aksamasimi onleyecegi gibi Kararname
ile Bakanlar Kurulunca miiteahhitlere taninan tasfiye hakkimin da kullamilmasina
imkan saglayacaktir.

Diger taraftan dekapaj islerinin, 193 sayih Gelir Vergisi, Kanununun 42 nci
maddesinde sézii edilen insaat ve onarim isi niteliginde sayilmast halinde, ayn1 Ka-
nunun 94 /4 maddesi uyarinca gelir vergisi Kesintisi yapilmast imkani bulunacaktir.

Bu itibarla Kurulumuzca Maden Dekapaj islerinin 8/505 sayilh Kararname
kapsamu iginde sayilmasi gerekecegi goriisiine varidmistir. 18.4.1980

Baskan Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Baskan: Y.Mith.Mim.  Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Miih,
Yasar Cehreli Feridun Onen Ugur Alkim Mehmet Mertan
(Yillik izinde) Ekte sunulan itirazi ka-
yitla katilmiyorum.)
Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih. Uyesi V.Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Ali Demirtas Ayhan Cobek Yilmaz Genya

(Ekte sunulan nedenlerle
katilmiyorum.)

Bir kerede Bayindirlik Kurulunda
incelenmesine liizum gorilmemistir.
Olur.

13/5/1980

imza

BAKAN a.

Miistesar

Teoman Giizey
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T. iC.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASAKNLIGI

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Yap: Isleri Genel Miidiirliigii 21.2.1980 giin B.06/2135-B sayih yazlari ile;
Konya Travmatoloji Hastahanesi Insaat: isinde :

Sozlesmesindeki 7/13221 sayih Kararname hiikiimlerine gore, ihale tarihinden
sonraki mali yillarda hesaplanacak fiyat artis yiizdesinin hesaplanmasinda ve uy-
gulanmasinda tereddiitler oldugundan bahisle konunun Yiiksek Fen Kurulunca
Karara baglanilmas: istenilmektedir. j

II - KONU:
Yapi lsleri Genel Miidiirliigii sézii gegen yazilarinda :

«(14.650.000,-) lira kesif bedelli Konya Travmatoloji Hastahanesi ikmal in-
saatt 25.2.1979 tarihinde bitirilmek kaydiyla miiteahhit Ahmet Aglan ve Ortagi
Mehmet Ozer’e 9.2.1978 tarihinde ihale edilerek 9.3.1978 tarihinde sozlesmesi ak-
tedilmistir.

Bilahare isin siiresi 1.10.1979 tarihine kadar uzatilmistir.

Yapi Isleri 6. Bolge Miidiirliigiiniin 6.2.1980 giin ve 336 sayili yazilarinda in-
saatin 7/13221 sayilh Kararnameye gore ihale edildigini ve 1977 yili 6deneginin
(100.000.-) lira 1978 yil1 6deneginin ise (14.550.000.-) lira oldugundan Bélge Miidiir-
liglince ad1 gegen ingaata 7/13221 sayili Kararnamenin 2.1.2. maddesi geregince
1977 mali yili Gdenegine eskalasyon uygulanmadigi, 1978 mali yili 6denegi olan
(14.550.000.-) lira ise %, 17,07 lik fiyat farki uygulandigi aym Kararnamenin 2.1.6.
maddesine gore i artigi sonucu ortaya ¢ikan kesif artigina ise 1979 mali yilinda %
25 lik fiyat artist uygulandign yazilmistir.

Miiteahhidin bu uygulamaya itiraz ederek 1979 yilinda fiyat artis yiizdesinin
Miiteahhidin bu uygulamaya itiraz ederek 1979 yilinda fiyat artis yiizdesinin
% 53 oldugunu, Kararname geregince bu miktarin % 25’i gegtigi icin Bdolge Mii-
diirliigiiniin kendisine 9 25 fiyat farki uyguladigini, halbuki bu 9%, 25’lik fiyat fark:

iizerine 1978 yili artis1 olan % 17,07'nin de ilavesi suretiyle bulunacak % 42,07 lik
miktarmin fiyat farki olarak verilmesi gerektigini beyan etmistir.

7/13221 sayili Kararnamenin 2.1.2. maddesinde «yillik fiyat artis yiizdesi olan
« % 25 den daha biiyiik ise bu is i¢in yillik fiyat artig1 % 25 olarak kabul edilecektir.
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Bundan sonraki yillar i¢in uygulanacak fiyat arti yiizdesi ile yukarda belirtilen
sekilde bulunacaktir.» denilmekte olup; ilk bulunan fiyat artiginin yiizdesinin mii-
teakip yilda bulunacak fiyat artis1 yiizdesi iizerine eklenip eklenmeyecedi kesinlikle
belirtilmediginden tereddiitler hasil olmaktadir.

7/13221 sayili Kararnameye gore ihale edilen islerde tereddiitlerin izale edilmesi
ve bu gibi anlasmazliklarin meydana gelmemesi igin konunun bir kerede Yiiksek
Fen Kurulu Baskanhmca incelenmesi Genel Midiirliigiimiizce uygun goriilmiigtiir.

Makamlarmca da uygun gériildiigii taktirde konunun Yiiksek Fen Kurulunda
goriisiiliip karara baglanmasi hususunda yazimiz ve ekinin adi gegen Baskanliga
havalesini arz ederim.» denilmektedir.

IIT - INCELEME:
Ise ait dosyanin incelenmesinde :

1- Is; 1977 yili Birim Fiyatlarina % 25 zam yapilmak suretiyle 9.2.1978 tari-
hinde ihale edilip 9.3.1978 tarihinde sézlesmeye baglanmistir.

2— 25.2.1979 tarihinde bitirilmesi gereken is; projenin geg verilmesi ve % 20’ye
girmesi gibi sebeblerle ingaat siiresi 1.10.1979 tarihine kadar uzatilmustir.

3—- ODEME PLANI: Eksiltme sartnamesinin 16. ve sozlesmesinin 11. madde-
lerinde gosterilmistir. Ve 1977 mali yili igin 100.000; 1978 mali yili i¢in 14.550.000,-
liradir.

4- 7/13221 sayili Kararnamenin sozlesmesindeki (9. maddenin Ancak ile
baslayan) hitkiimleri asagiya ¢ikarilmigtir :

«MADDE- 1: Yillara sari olarak miiteakip yila intikal eden islerin mukave-
lelerinde yer alacak fiyat eskalasyonu (Degisken birim fiyat uygulamasi) ihalenin
yapilis sekline ve cinsine gore asagida belirtilen bigimde uygulanacaktir.

1.1. Bayindirhk Bakanhgi rayiclerine dayali birim fiyat esasina gdre eksiltme
suretiyle yapilan ihalelerde uygulanacak esaslar :

1.1.1. Thale bedeline gore isin baslangici ile ikmal tarihi arasinda igin planlandigt
bigimde ifasinin saglanmast igin her yildaki 6demeyi kesinlikle belirleyen bir ODEME
PLANI hazirlanacaktir. ODEME PLANINDA, her yil igin gésterilmig bulunan
meblagin o yil iginde ihzarat ve imalat olarak sarfedilmesi esas olacaktir.

1.1.2. ihalenin yapildig1 tarihten sonraki 1 Mart tarihine kadar yapilan islere
sozlesme fiyatlar1 uygulanacaktir.

Ihaleyi takip eden ilk 1 Mart tarihi ile miiteakip 1 Mart tarihi arasinda yapilacak
islere asafidaki sekilde uygulama yapilacaktir.

a) A: Ihale tarihindeki ilk kesif bedel,
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B: 1lk kesfe esas metrajin miiteakip yilin Bayindirllk Bakanlifn rayiglerine
dayali birim fiyatlarla degerlendirilmis bedeli, olduguna gore :

B-A
Yillik birim fiyatlara gére ortalama fiyat artis yiizdesi Ci=—

A

hesaplanacaktir.

b) T1 = Ihalenin yapildigs takvim yili ile bir evelki takvim yilt arasinda Ti-
caret Bakanlifinca yaymlanan toptan esya fiyati genel indeksindeki nisbi artis,

T2 = Ihalenin yapildign takvim yili ile bir evvelki takvim yili arasinda Ticaret
Bakanhginca yaymlanan Ankara geginme genel indeksindeki nisbi artis.

indekslerle diizeltilmis ortalama fiyat artig yiizdesi :
C2 =040 C1 + 0.40 T1 + 0.20 T, dir.

c) ihaleye uygulanacak (Yillik fiyat artis yiizdesi)
C = C2 - 0.03 diir.

Ihaleye uygulanacak yillik fiyat artig yiizdesi olan C %o 25’den daha biiyiik
ise bu is i¢in yillik fiyat artis1 %, 25 olarak kabul edilecektir.

Bundan sonraki yillar igin uygulanacak fiyat artig yiizdesi de yukarida belirti-
len sekilde hesaplanacak ve her yil verilecek fiyat artislart ayrica eksiltme tenzilatina
tabi tutulacaktir.» denilmektedir.

5- 7/13221 sayih Kararname yillik fiyat artig yiizdesini % 25 olarak kabul
etmistir. Sonraki yillar i¢in uygulanacak fiyat artis yiizdesi de «yukarda belirtilen
sekilde hesaplanacak» hitkmiinii getirmistir. Bu hiikme; Karayollart Genel Miidiir-
liigii s6zlesmesine Ozel hitkiim koymak (yazmak) suretiyle agiklik getirmistir. Ka-
rayollarnt Genel Miidirliiginiin Agiklik Getirdigi sekil :

«@) A: Thale tarihindeki ilk kesif bedeli,

B: Ilk kesfe esas metrajin; miiteakip yiin Bayindirhk Bakanlig rayiglerine
dayali birim fiyatlarla degerlendirilmis bedeli, olduguna gére :

Yillik birim fiyatlara gore ortalama fiyat artis yiizdesi,
B-A
Cl = ———— hesaplanacaktir.
A

b) Ti = Ihalenin yapildigi takvim yili ile bir evvelki takvim yilt arasinda Ti-
caret Bakanliginca yayimlanan toptan esya fiyati genel indeksindeki nisbi artis,

T2 = ihalenin yapildig takvim yili ile bir evvelki takvim yili arasinda Ticaret
Bakanliginca yayimlanan Ankara Geginme Genel Indeksindeki nisbi artis,

Indekslerle diizeltilmis ortalama fiyat artis yiizdesi :
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C2 =040C; + 0,40 T1 4 0,20 T2
¢) ihaleye uygulanacak «Yilhk Fiyat Artis Yiizdesi»
C = C2-0,03 dir.

fhaleye uygulanacak yillik fiyat artig yiizdesi C «J; 25 den daha bilyiik ise,
bu is igin yillik fiyat artipn % 25 olarak kabul edilecektir.

Bundan sonraki yillar ig¢in uygulanacak fiyat artis yiizdesi de yukarida belirti-
len sekilde hesaplanacak ve her yil verilecek fiyat artislart ayrica eksiltme tenzilatina
tabi tutulacaktir. (Miiteakip yillarin yillik fiyat artig yiizdelerini hesaplamada; (A)
ve (B) bedellerinin tesbiti-igin eskalasyon yili ile bir evvelki yil, Bayindirlik Bakanhf
rayiglerine dayali birim fiyatlari ve ilk kesfe esas metrajlar esas alinacak. (t1) ve (T2)
degerleri i¢in de eskalasyon yilindan evvelki takvim yili ile bundan bir evvelki tak-
vim yili arasindaki nisbi artis degerleri alinarak uygulanacaktir.)

flk eskalasyon yilinda sézlesme birim fiyatlari, yilhik fiyat artig ylizdesi (c)
olduguna gore (1+-c) ile carpilarak ve o mali yil uygulanacak eskalasyonlu birim
fiyat bulunacaktir. Miiteakip yillarda da aym sekilde islem yapilacak ve o yil igin
hesaplanan yillik fiyat artis yiizdesi (c) ye bir tam say1 ile ve edilmek suretiyle bulu-
nacak (1+C) ile bir evvelki yil uygulanan uygulama birim fiyatlar garpilacaktir.»

Yap: Isleri Genel Midirliigii, sozlesmelere; fiyat artis yiizdelerinin sonraki
yillar igin hesap seklini, Karayollarindaki gibi agik bir sekilde Kararnamede ol-
madig igin yazmamigtir.

6~ Miiteahhidin Yap: Isleri 6.Bolge Miidiirliigiine verdigi dilekgede :

«7/13221 nolu Kararnamenin madde I’in 1.1.2.C fikrasinda

1- ihaleye uygulanacak yillik fiyat artis yiizdesi olan C % 25'den daha bityiik
ise bu is igin yillik fiyat artisn % 25 olarak kabul edilecektir.

Bu maddeye gore bizim 1978 yillik fiyat artig yiizdesi %; 17.07 olarak tesbit
edildi.

2- Bundan sonraki yillar igin uygulanacak fiyat artig yiizdesi yukarida belir-
tilen sekilde hesaplanacak ve her yil verilecek fiyat artiglari ayrica eksiltme tenzila-
tina tabi tutulacaktir.

Bu maddeye gorede bizim 1979 yillik fiyat artis ylizdesi 74 53’e gtkmustur. Ayni
maddeye gore de %, 25 den biiyiik oldugu igin 9; 25 verilir, denilmektedir.

Bolgenizin, tatbiki 1978 yili igin yillik fiyat arti yiizdesi 9 17.07 1979 yili yillik
fiyat artis yiizdesi olarakta, 1978 yih artis ylizdesine yani %, 17.07 degerine %, 7,93
W ilavesiyle 1979 yili fiyat artig yiizdesi olarak % 25 verildi. Esasen 1979 yili fiyat
artis yiizdesi olarak % 25 degil, % 7.93 verilmis oldu.
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1978 yil igin yillik fiyat artig yiizdesi 9% 17,

1979 yili igin yillik fiyat artis yiizdesi 9 25°i gegemez. Olduguna gére bunlarin
tatbik seklinde hataya diisiilmiigtiir. Esasen eskalasyonla ilgili yillara sari iglerin
fiyat farklar1 tesbit edilirken :

1979 yilinda yaptifimiz tiim imalatlarm fiyat farklarmnmn 1978 yilinda aldigimiz
% 17,07 iizerine %, 25'i ilave ile bulunmasi gerekir.

Durumun Genel Miidiirliige sorularak tatbik seklinin diizeltilmesini emir ve
miisadelerinize arz ederim.

MUTEAHHIT 6 Subat 1980
Ahmet ACLAN

«denilmektedir. IMZA
1V — KURULUMUZUN KARARI:

7/13221 sayih Kararnameye gore hazirlanan sézlesmede :
«ihaleye uygulanacak yillik f iyat artig yiizdesi olan C % 25 den daha biiyiik ise
bu is icin yillik fiyat artist %, 25 olarak kabul edilecektir.

Bundan sonraki yillar igin uygulanacak fiyat artis yiizdesi de yukarda belirtilen
sekilde hesaplanacak ve her yil verilecek fiyat artiglar ayrica eksiltme tenzilatina
tabi tutulacaktir.» denildiginden ve sz konusu iste, ihale tarihinden sonraki 1979
mali yilinda hesaplanacak fiyat artis yiizdesi bahis konusu oldugundan ve her yil
verilecek fiyat artigimn 9, 25’si gegmemesi icap ettiginden;

Ise 1979 mali yili igin uygulanacak 7 nin; Asil sézlesmesine gére hesap edi-
lecek ve her yil %, 25%i gegmeyecek olan % nin iizerine 1978 de sozlesmesine gére
hesap edilmis olan % nin ilavesi suretiyle bulunacak 9, olduguna 23.6.1980 giinii
karar verildi.

Baskan Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Bagkam Y.Miih.Mim.  Upyesi Yiik.Miih. Uyesi V.Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Yasar Cehreli Ali Demirtag Ayhan Cébek Yilmaz Genya

Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Y.Miih.Mim. Uyesi V.Yiik.Miih.
ilhan Mennan Mustafa Tekin

Bir kerede Bayindirlik Kurulunda

incelenmesine liizum goriilmemistir.

Olur.

8/8 /1980

imza

BAKAN a.

Miistesar

Teoman Giizey
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T. €
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayr: 1980 /47 1.7.1980

Konu : Zeynel Yilmaz'in Miiteahhitlik Karne-
sinin iptali.

YUKSEK FEN KURULU KARARI

7 - KARNE KOMISYONU BASKANLIGININ ISTEGI:

Karne Komisyonu 1.7.1980 tarihli (Miiteahhitlik Karnesi Is grubu ve miktarina
ait inceleme ve Karar Fisi) ile, Miiteahhit Zeynel Yilmaz’a ait miiteahhitlik Karne-
sinin iptalini talep etmistir.

II - KURULUMUZUN KARARI:

Adi gegenin miiteahhitlik dosyas: ilizerinde yapilan incelemeden ve Karne Ko-
misyonu Bagkant Ayhan Cébek’in Kurulumuzda verdigi ihzahattan , Zeynel Yil-
maz’a 7.6.1978 tarihinde C grubunda 26616 numarali miiteahhitlik karnesi verildigi,
adi gecenin karnesini bilylitmek fizere 31.3.1980 tarihinde basvurdugu, isbitirme
belgelerinden (Yeni Kent Yeralts gecitleri ve Enerji Nakil Hatli isimli, s6zlesme tarihi
12.8.1978, gegici kabul tarihi 30.4.1979, ilk kesfi 2.340.000,~ son kesfi 3.042.000,~
lira) yazili ise ait miiteahhitlik kiymetlendirme raporunun gonderilmesi igin 14.4.
1980 giin ve 424 sayilh Bakanhk yazimiza imar iskan Bakanhgndan alinan 23.5.1980
giin ve 291 sayili cevabi yazidan; Zeynel Yilmaz'in imar Iskin Bakanlig ile ilgili
herhangi bir isi olmadifi anlagilmigtir.

Bu durumda Zeynel Yilmaz'in sahte belge diizenleyerek Karne isteminde bu-
lundugu anlasilarak Yapi Tesis ve Onarim lhalelerine istirak Yonetmeliginin 13 /c
maddesinde belirtilen fiili islemis oldugu tesbit edilmig ve mevcut miiteahhitlik kar-
nesinin 7.6.1981 tarihine kadar siireli olarak iptal edilmesine, oturuma katilanlarin
Oy birligi ile Karar verilmistir.

Baskan Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Baskan1 Y.MiihMim.  Uyesi Yiik.Miih. Uyesi V.Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Yasar Cehreli Ali Demirtag Ayhan Cobek Yilmaz Genya

Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Y.Mith.Mim. Uyesi V.Yiik.Miih.
ilhan Mennan Mustafa Tekin

Olur.

2/7/1980

imza

BAKAN a.
Mistegar
Teoman Giizey
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| ol 5
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayr: 1980 /45

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Karayollani Genel Miidiirliigii; Koprii Yapim fslerinde kullamilmak iizere
«KOPRU INSAATI ZAMMI» olarak bir Birim Fiyat Pozu olusturulmasini ve
buna bir poz numaras: verilmesini istemektedir.

II - KONU:
Karayollar1 Genel Miidiirliigii 24.4.1980 giin Kes.Srt. 710 /0610 sayili yazilarinda:

«BAYINDIRLIK BAKANLIGINA
(Yiiksek Fen Kurulu Baskanlg)

Gerek Bakanhigimiz Genel Fiyat Analizlerinde ve gerekse Genel Miidiirliigiimiiz
analizlerinde yer alan Képrii  Yapmu ile ilgili is kalemleri normal kosullar altinda
yaptirilacak is ve hizmetlerin birim fiyatlarini yansitmaktadir.

Koprii yapiminin; tip, agiklik, verevlik, su ve ulagim durumu ile galisma sart-
larindan dogan insaat ve imalat giigliifii ve randiman disiikliigii birim fiyatlara
yansitilamadigindan 1977 yilina kadar yapilan koprii ihaleleri képriiye ait birim fi-
yatlara zam yapilmak suretiyle gerceklestirilmekte idi.

Ancak, 1977 yihinda yaymnlanan 7/13221 sayih Kararname ile daha sonralar
yayinlanan 7/15765 ve 8/505 sayili Kararnameler, bu Kararnamelerde yer alan
«Ihale yili fiyatlarina belirli bir oranda zam uygulanarak ihaleye ¢ikartilmis islerde
sozlesme birim fiyatlari bu zamh fiyatlardir. Bu tiir islerde «Bwlerin hesabindaki
birim fiyatlara ayrica bu ihale zammu uygulanmayacaktir. » ifadeleri ile ileriki yil-
lara gegici islerde zamh is yapmak imkanimi ortadan kaldirmustir.

Bu nedenle; ihale edilemeyen ve emanet giiciin de yetersiz kalmasi nedeniyle
yol yapiminda darbogaz haline gelen koprii yapimini hizlandirmak ve yapim siir-
diiriilen yollarin trafige agilmast imkamni saglamak igin Analiz ve Birim Fiyat
Tariflerimize, ekte sunulan 3990 Poz. No.lu «K§prii Yapiminda Faktér Zammi»
iskaleminin ilave edilmesi zorunluluk haline gelmistir.

Tetkiki ile gerekli miisaadenin verilmesini tasviplerinize arz ederim.
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EKLER : imza

Ek 1- Analiz (1 adet) Turan EREN

Ek 2- Birim Fiyat Tarifi Genel Miidir Yardimcis
(1) adet) Genel Midiir Y.

»denilmektedir.

Yazi eklerinde;

Birim Fiyat Tarifi olarak :

Koprii Yapiminda Faktér Zammi :

3990 Képriilerde kdpriiniin tip, agikhk, verevlik, su ve ulagim durumu-ile ¢a-

lisma sartlarindan dogan ingaat ve imalat giigliigii ve randiman digikligtni kar-
silamak iizere faktoér zammu.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Kopriiye ait her tiirlii beton, kargir, demir, tecrit, iskele kalip v.s. dahil her
tiirlii isin yapimimda képriiniin tip, agiklik , verevlik, su ve ulasim durumu ile ¢a-
lisma sartlarindan dogan insaat ve imalat giigliigii ve randiman diisiikliigtini kar-
silamak igin lizumlu her tiirlii iggilik, malzeme makina, alat ve edevat masraflar ile
miiteahhit ki1 ve genel masraflar.

Olgii :

Képriiye ait ingaat ve imalatin ilgili pozlarinda belirtilen esaslara gére yapilr.

Odeme :

Koprilye ait ingaat ve imalatin ilgili pozlarindaki birim fiyatimn % sikoprii
yapiminda faktdr zammu olarak odenir.

Not :

(1) Bu birim fiyat; eksiltmeden &nce olmak fizere idarenin en yetkili m.ka-
minca tesbit ve onaylanmak suretiyle kesif ozetinde yer almak ve 7 miktari birim
fiyat tarifinde belirtilmek suretiyle ddenir. Her ne sebeple olursa olsun eksiltmeden
sonra tespiti miimkiin degildir.

(2) Koprii yapiminda faktér zammi miktari, higbir sekilde 9%, 60’1 gegemez.

Analiz Olarak da :

«3990 Koprii Yapiminda Faktér Zammu : (Analiz)

Kopriide yapilan igin birim fiyatt XP

Po Wt it

(1) - Bu zam; eksiltmeden 6nce olmak iizere idarenin en yetkili makaminca
tespit ve onaylanmak suretiyle, kesif &zetinde yer almak ve % miktar1 birim fiyat
tarifinde belirtilmek suretiyle 6denir ve koprii yapimna ait biitin is kalemlerine
(ayrica odenen demir ve gimento zati bedelleri ile tasimalar dahil) uygulanir.

(2) - Bu zam, hicbir sekilde 7, 60’1 gegemez.» teklif etmektedir.
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IIT - INCELEME:

1 — Karayollar1 Genel Miidiirliigii genellikle Koprii Islerini 2490 sayitli Kanuna
gore Kapah Zarf Usulii ile ve eksiltme ile ihale etmektedir. K&prii ihalelerine umu-
miyetle istekli ctkmadigindan birim fiyatlara zam yapilmak suretiyle ikinci bir iha-
leye gitmektedir. Dolayisiyle Koprii insaatlarinda zaman kayiplari dogmaktadir.

Kapali Zarf Usulii ile Zamh ihalelerde; 8 /505 sayili Kararnameye gére yillik
fiyat artis yiizdesi ihaleden sonraki yillarda diisiik deger verdiginden ve yillik fiyat
artiy yiizdesi taahhiide tam olarak yansitilamadigindan, koprii miiteahhitlerinin;

Birim fiyatlar: Zaml képrii insaat ihalelerine de girmedikleri zaman zaman
belirtilmistir.

2 — Koéprii Insaati; Keson Kuyu, Galeri yapimi ve Tiinel insaatlar1’ gibi me-
sakkatli bir istir. Isin mesakkatli olusu insaat yonii ile oldugu kadar igin mali yonii-
niin kii¢iik olmasindan dolay: ulasim, haberlesme ve ikmal bakimindandir.

3 - Insaat yonii itibariyle mesakkatli olan islerden :

A~ Keson Kuyularda: 2332 poz nolu; Keson Kuyu indirilmesi pozu mevcut-
tur.

B- Galeri Insaatlarinda :
I- 32002 Poz nolu Galeri kazisi, zammu,
II- 32005 Poz nolu Galeri su zammu,
III- 32008 Poz nolu Galeride tasgima zammu,
IV- 32012 Poz nolu Galeri zammu,
V- 32010 Poz nolu Galeri uzunluk zammi,
VI- 32013/1-2-3-4-5 Poz nolu Galeri Kesit zammu, gibi zam pozlar mev-
cuttur.

C- Tiinel insaatlarinda da, Galeri insaatlarinda oldugu gibi, zamlar mevcut
olup, Galerilerdeki benzer zamlardan ayr olarak 32003 Poz nolu Tiinelde vanti-
lasyon zammi mevcuttur.

D- Sulama Kanallarinin (Beton) Beton kaplamalarindada bazi édeme zamlari
mevcuttur.

4 — Mali yonden oldugu ulasim haberlesme ve ikmal glicliigii yonil itibariyle
miinferit insaat olarak Keson Kuyu insaatlari, Képrii Insaatlarina nazaran daha
basit bir ingaat olup ve zaman zaman Keson Kuyulara tatbik edilen 2332 Pozunun
tarifi aynen asagiya yazilmistir.

«Keson Kuyu indirilmesi :

(2332) Proje ve sartlasmasina gore, keson kuyulanda kazi, kargir beton betonar
me kalibi, madeni aksam, derinlik ve su zamlar ile ¢imento, demir, ¢akil ve kum
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nakliyeleri ilgili pozlardan 6denir. Ayrica, Bolge Midiiriniin takdiri ile keson kuyu
indirilmesi miiskiilat zamm olarak yalniz tabii zemin seviyesi altinda kalankuyu
kismu igin yukaridaki pozlara gére ddenen biitiin kazi, beton, betonarme, demir,
kalip, madeni aksam derinlik ve su zamlan ile ¢gimento demir kum ve ¢akil tasima
bedellerinin toplaminin en gok «%, yiiziine kadar bir ek 6deme yapilir.» seklindedir.

IV — YUKSEK FEN KURULU KARARI:

Koprii insaatlarmin mesakkatli olusu dolayisiyle; Koprii Insaatlarina, Koprii
insaati zamm olarak asagida gdsterilen Pozun (3992 Kolrii insaati Zammi) Kara-
yollar1 Birim Fiyat Tariflerine ve Analizlerine girmesine karar verildi. 27.6.1980

3992 Koprii Insaatt Zammu ;

Koprii insaatinda kopriiniin tipi, agikh, ulasim zorlugu, iizerinde bulundugu
suyun veya kuru derenin sebebiyet verdigi zorluklar ve kdpril mahalline ait mevki
sartlar1 v.s. sartlardan dogan insaat ve imalat giigliigii ile randiman disiikliigiinii
karsilamak iizere koprii ingaati zammu

Birim fiyata dahil olan masraflar :

Kdpriiye ait her gesit kazi, kargir, beton, kalip, iskele, demir ve madeni aksam,
derinlik ve su zamlar ile ¢imento, demir v.s. nakliyeler dahil her tiirlii isin yapiminda
képriiniin tip agiklik, ulasim zorlugu iizerinde bulundugu suyun veya kuru derenin
sebebiyet verdigi zorluklar ve kdprii mahalline ait mevki sartlari gibi v.s. sartlar-
dan dogan ingaat ve imalat giigliigii ve randiman diistikligiini karsilamak iizere igin
liizumlu her tiirlii iscilik malzeme, makine alet ve edevat masraflan ile miiteahhit
kant ve genel masraflar dir.

Olgii :
Kopriiye ait insaat ve imalatin ilgili pozlarinda belirtilen esaslara gdre yapilir.
Odeme :

Kopriiye ait her gesit insaat ve imalatin ilgili pozlarindaki birim fiyatinin %, si
képrii ingaati zammm olarak &denir.

Not :

(1) Bu birim fiyat; eksiltmeden 6nce olmak iizere idarenin en yetkili makaminca
tesbit ve onaylanmak suretiyle, kesif zeitinde yer almak ve % de miktar1 birim fi-
yat tarifinde belirtilmek suretiyle 6denir. Her ne sebeple olursa olsun eksiltmeden
sonra tespiti miimkiin degildir.

(2) Képrii yapmminda koprii insaatt zammi miktari, higbir sekilde % 60"t gege-
mez.

(3) Zarar ve hasar bedelleri ddemelerinde bu zam uygulanmaz.

Analiz :
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3992 Koprii ingaatt zammi analizi :

Kopriide yapilan biitlin i kalemlerinin birim fiyati XP

(1) Bu zam; eksiltmeden 6nce olmak iizere idarenin en yetkili makaminca tes-
pit ve onaylanmak suretiyle , kesif 6zetinde yer almak ve % miktar: birim fiyat
tarifinde belirtilmek suretiyle 6denir ve koprii yapimina ait biitiin is kalemlerine (ay-
rica ddenen demir ve ¢imento zati bedelleri ile tasimalar dahil) uygulanir.

(2) Bu zam, higbir sekilde %, 60’1 gecemez.

(3) Zarar ve hasar bedelleri édemelerinde bu zam uygulanmaz.

Baskan Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Bagkani Y.Miih.Mim.  Uyesi Yiik.Miih. Uyesi V.Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Yasar Cehreli Ali Demirtag Ayhan Cobek Yilmaz Genya

Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Y.Miih.Mim, Uyesi V.Yiik.Miih.
ilhan Mennan Mustafa Tekin

Olur.

2 /7 /1980
imza
BAKAN a.
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R,
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1980/55 31.7.1980

Konu : Abdiilhamit Erdem’in Karne iptali.
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I — KARNE KOMISYONU BASKANLIGININ ISTEGI:

Karne Komisyonu 31.7.1980 tarihli (Miiteahhitlik karnesi is grubu ve miktarina
ait inceleme ve karar fisi) ile miiteahhit Abdiilhamit ERDEM’e ait miiteahhitlik
karnesinin iptalini talep etmistir.

Il - KURULUMUZUN KARARI:

Ad1 gegenin miiteahhitlik dosyas: iizerinde yapilan incelemeden ve Karne Ko-
misyonu Baskan’nin Kurulumuzda verdigi izahattan, Abdiilhamit Erdem’e 5.2.1979
tarihinde C grubundan 15 milyon lira tutarh 710 numarall miiteahhitlik karnesi
verildigi, ad1 gegenin bu karneyi biiyiitmek igin 17.12.1979 tarihinde (19 Subat
1980 giin ve 4036 sayi ile kayith) yeni bir igbitirme belgesi ibraz ederek (Devlet Su
Isleri Genel Miidiirliigii 14.11.1979 tarih ve 79 sayili Karakaya Baraji Kuzey Kesimi
Miath Alt Yap: ve Sanat Yapilar isine ait s Bitirme Belgesi) basvurdugu belgenin
dogrulugu hususunda vaki tereddiit iizerine, Bakanhfmizdan Devlet Su isleri
Genel Miidiirliigiine yazilan yazilara alinan cevabi yazilardan; belgede ismi belir-
tilen bir isin olmadig, belgeyi diizenledigi belirtilen kisilerin Genel Miidiirliikle-
rinde calismadig tesbit edilmistir.

Bu durumda Abdiilhamit Erdem’in sahte belge diizenleyerek karne isteminde
bulundugu anlasgildigindan, Yapi, Tesis ve Onanim ihalelerine Istirak Yonetmeli-
ginin 13 /c maddesinde belirtilen fiili islemis olmasi nedeniyle mevcut miiteahhitlik
karnesinin gegerlik siiresi olan 5.2.1982 tarihine kadar siireli olarak iptal edilmesine,
oturuma katilanlarin oybirligi ile karar verilmistir.

Baskan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Baskam Y.Mith.Mim.  Uyesi Yiik.Miih. Uyesi V.Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Yasar Cehreli Ali Demirtag Ayhan Cibek Yilmaz Genya

(Yillik izinde)
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Uye

Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yitksek Fen Kurulu
Uyesi Y.Miih.Mim. Uyesi V.Yiik.Miih.

flhan Mennan

Mustafa Tekin

Olur.

6/8 /1980
imza
BAKAN a.

Miistesar
Teoman Giizey
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TG
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: 1980 /56 5.8.1980

Konu : Yesilkdy Hava Limanmndaki ihtilaf
Hk.

YUKSEK FEN KURULU KARARI

I — GIRIS:

Hava Meydanlari ve Akaryakit Tesisleri insaati Genel Miidiirliigii «Yesilkdy
Havalimam 06 /24 Pisti ve Taksirut Sebekesi Insaati» isinde ortaya gikan ihtilafin
karara baglanmasini, Makamca Kurulumuza havale edilen 29.7.1980 giin ve 12181
sayili yazisi ile talep etmis bulunmaktadir.

II - KONU:

Hava Meydanlari ve Akaryakit Tesisleri Insaati Genel Miidiirliigii yukarida
belirtilen Makama yazdig yazilarinda, 6zetle; Erg Insaat Kollektif Sirketine 20.4.1977
tarihli sozlesme ile taahhiide baglanan 132.815.130,08,— TL. teklif bedelli «Yesilkoy
Havalimani 06/24 pisti ve Taksirut Sebekesi insaatinda Ozel Sartname 11.2 Poz.
No.lu «Ocak tasindan 1” lik konkase malzeme ile temel teskili» isinde, baglayici
malzemenin Halkali kumu yerine ocak tasindan saglanmis olmasi nedeniyle, s6z-
lesmenin 19. maddesi hitkmii uyarinca, fiyatin birciiz’iinii degistirmesi nedeniyle
1980 mali yilinda yeni birim fiyat yapildigini, 8 /505 sayili Kararnamenin uygulan-
masi i¢in diizenlenen Ek 26 No.lu hakedigde bu fiyatla yapilan islerin 1978, 1979
yillarinda yapilmasmna ragmen, 1980 yilinda yapilmis kabul edilerek hakedise
intikal ettirilmis oldugunu bildirdikten sonra sdzkonusu hakedisin; 8 /505 sayill
Kararnamenin 1 Mart 1980 tarihinden sonra yapilan islere tatbik edilmesi lazim
geldigi, halbuki «Ocak tagindan 1"’ konkase malzeme ile temel teskili» isinin 1978
ve 1979 yillarinda fiilen yapildign 1 Mart 1980 tarihinden sonra fiilen yapilan bu is
olmadig1, ayrica Kararnamenin 7. maddesinde bahsedilen isin miktarinda bir artma
ve eksiltme olmadigi, sadece evvelce 6denmeyen bir fiyat fark: oldugu, cihetle, fiyat
fark: verilecekse 7/15990 sayih Kararname tatbik edilerek 1978 ve 1979 yillarinda
yapilan islere 1977 yih esas alinarak bulunan Cn artis katsayilar tatbik edilerek
Sdenmesi ve 7/15990 sayih Kararname geregince EK SOZLESME ile verilmis bu-
lunan tas bedeli igin ddenen baz fiyat farkininda aynen muhafaza edilmesi lazim gel-
digi goriisiinden hareketle diizeltme ve tevkifat yapilmasi nedeniyle ortaya cikan
ihtilafin Kurulumuzda karara baglanmasini talep etmis bulunmaktadir.

Miiteahhit firmada, yazi ekinde miiracaatiyla hak ve nasafet kaidelerine uy-
mayan bu tutum nedeniyle magduriyetlerine sebep olunduguna isaretle, magduri-
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yetlerine ivedilikle ¢éziim getirilmedigi takdirde, kanuni yollara bagvuracagini bil-
dirmektedir.

IIl — INCELEME VE KARAR:

S5z konusu ihtilafin; 1978 ve 1979 yillarinda yapilan «Ocak tasindan 17 lik
konkase malzeme ile temel teskili» isinde, baglayict malzeme degisikligi nedeniyle
ortaya gikan ve 1980 yilinda tesbit edilmis bulunan yeni birim fiyatla ilgili fiyat fark:
uygulamasinin yillar itibariyle ne sekilde yapilacagmin tesbitinden ileri geldigi an-
lasiimaktadir.

Konu Kurulumuzca incelenmis ;

a) 8/505 sayii Kararnamenin 1.3.1980 den itibaren yapilacak islere uygu-
lanmasini dngdren 11.nci madde hiikiimleri uyarinca, 1978 ve 1979 yillarinda yapilan
ve bedeli sdzlesmenin 19. maddesine gore yeni fiyatlarin tanzim edilmesini bekleme-
den &denmis is miktarlarina 8 /505 sayilr Kararname hiikiimleri uyarinca fiyat fark:
verilmesi miimkiin olmadigina,

b) 1.3.1980 tarihinden sonra fiilen yapilacak islere 1977 yili esas alinarak 8 /505
sayili Kararnamenin uygulanacagina,

¢) 1978 ve 1979 yillarinda fiilen yapilan is miktarlarina; 1977 yilt esas alinarak,
7/15990 sayilh Kararname esaslaria gore hesaplanacak fiyat artig yiizdelerinin uy-
gulanmasi lazzm geldigine,

d) EK SOZLESME ile verilmis bulunan, tas bedeli i¢in fiyat farki ddeme-
sinde, uygulama yilina ait fiyat farki Kararnamelerinde malzeme fiyat farki igin
vazedilmis esaslara gore islem yapilmasina oturuma katilanlarin oy birligi ile karar
verilmistir.

Baskan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Baskam Y.Miith.Mim.  Uyesi Yiik.Miih. Uyesi V.Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Yasar Cehreli Ali Demirtas Ayhan Cobek (Yillik izinde)

Yilmaz Genya

Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Y.Miih.Mim. Uyesi V.Yiik.Miih.
ilhan Mennan Mustafa Tekin

Baymdirlik Kurulunda gorigiilmesi.

Olur.

6/8 /19800
BAKAN a.
Miistesar
Teoman Giizey
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G 13 o2
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

Sayi1: 1980 /57 5.8.1980
Konu : Yesilkéy Hava Limamndaki
ihtilaf hk.
YUKSEK FEN KURULU KARARI
I - GIRIS: :

Hava Meydanlar1 ve Akaryakit Tesisleri Insaati Genel Miidiirliigii «Yesilkoy
Hava Limam 06 /24 Pisti ve Taksirut Sebekesi Insaat» isinde ortaya ¢ikan ihtilafin
karara baglanmasma, Makamca Kurulumuza havale edilen 29 /7 /1980 giin ve 12179
sayith yazisi ile talep etmektedir.

Il - KONU:

Hava Meydanlan ve Akaryakit Tesisleri Insaati Genel Miidiirliigii yukarida
belirtilen Makam’a yazdifi yazilarinda 6zetle; 140 Milyon lira tahmini kesif bedelli
«Yesilk8y Hava Limam 06 /24 Pisti ve Taksirut Sebekesi Insaat» isinin teklif fiyat-
larinin gegemeyecegi en yiiksek birim fiyatlar (tavan fiyatlar) tesbit edilerek, birim
fiyat teklifi alma yolu ile 10/2/1977 tarihinde 132.815.130,08 lira teklif bedeli iize-
rinden ERG Ins.Kol.St.ine ihale edildigini, 20 [4/1977 tarihinde sozlesmesinin ya-
pildifini, tavan birim fiyatlarmin analiz yapilmaksizin 1976 sonu Aralik, Ocak ay-
larinda piyasa fiyatlar: ile tesbit edilmis oldugunu, fiyatlar hernekadar 1976 yili
i¢inde gériiniiyorsa da Idarenin bu fiyatlarin tatminkar bulup 1977 yili tavan fiyati
olarak kabul ettigini, ihale dosyasin1 buna gére hazirladigim, miiteahhidin teklif
formu 6zel sartname no: 12 esaslarina gére Idarenin verdigi birim fiyat iist limitle-
rini gegmemek {izere 1977 yili rayiglerini kullanarak kendi analizleri ile teklif ver-
digini, ise bu giine kadar devam ettigini; 8/505 sayih Kararnamenin 2.2.1 madde-
sinde A ve Bn lerin hesabinda en yiiksek birim fiyatlarin tesbitine esas analizlerin
kullanilmas 6ngériildiigii igin ve bu ihalelerde bdyle bir analiz mevcut olmadigindan
yeniden analizlerin tesbit edilerek verildigini, analizle beraber sehven 1976 yili ra-
yigleri de kullamlarak ihalesindeki tavan fiyatlarinin tesbit edildigini, miiteahhidin
1976 yili esas alinarak 8 /505 sayili Kararnameye gére 1980 yili Cn fiyat artis kat-
sayisinin hesaplanmasini istedigini belirttikten sonra ; Genel Miidiirliigiin, gerek
ihale dosyasinda ve gerekse fiyatlarin tesbitindeki zaman yoniinden bu tavan fiyat-
larin 1977 yilina ait oldugu ve verilen bu analizler ve icindeki rakamlarala tavan
fiyati kabul edilecek olursa miiteahhidin gerek 7/13221 ve gerekse 7/15990 sayil
Kararnamelerin tatbikini isteyip gegmis islere de fiyat fark: talep edecegi kanaatinde
oldugunu ifade etmekte ve mezkiir ihtilafin Kurulumuzda karara baglanmasim is-
temektedir.
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Miiteahhit firma da, yaz1 eki fotokopisi ekli miiracaatinda 8 /505 sayili Karar-
name uyarinca hesaplanmig ve Bolgeyle mutabik kalinnuig 1980 yili fiyat artis yiiz-
desi esas alinarak diizenlenmis 26 numarali ek hakedisin bityiik tevkifatlara ugra-
digin1 belirterek, konunun biran evvel ¢dziime baglanmasini talep etmektedir.

III - INCELEME VE KARAR:

«S6z konusu ihtilafin, 8/505 sayili Kararnamenin 2.2.1 nci maddesi uygula-
masmda «A» degerinin hesaplanmasinda kullanilacak isin ihalesine esas olan Ba-
yindirlik Bakanh@ rayi¢ degerinin, 1976 veya 1977 yilan rayi¢ degerlerinden han-
gisinin olmasi gerektiginin tesbitinden dogdugu anlagilmaktadir.

Sozlesme ve ekleri incelenmis;

a) Sozlesmenin 19- Fiyat1 belli olmayan isler maddesi hiikiimlerinde yeni fiyat
yapilmasi igin Ongdriilen hususlar ile,

b) Sozlesme eki Teklif Formunun Kesif Ozeti Umumi Notlari, Thzarat Listesi,
Ek Ozel Sartnamenin 12— Miiteahhidin teklif birim fiyatlar1 igin diizenleyecegi
analizler béliimlerinde vazedilen esaslara gdre 8/505 sayili Kararnamenin 2.2.1
maddesi uyarinca hesaplanacak «A» degerinin bulunmasinda, Kararnamede belir-
tilen (isin ihalesine esas olan Bayindirlik Bakanligi rayi¢) degerinin, 1977 yih rayig
degerleri olmasina, oturuma katilanlarin oy birligi ile karar verilmistir.»

Bagkan Uye \ Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Baskam Y.Miih.Mim.  Uyesi Yiik.Miih. Uyesi V.Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Yagar Cehreli Ali Demirtas Ayhan Cébek Yilmaz Genya
(Yillik izinde)
Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Y.Miih.Mim.  Upyesi V.Yiik.Miih.
ilhan Mennan Mustafa Tekin

Bir kerede Bayindirhk Kurulunda
incelenmesine liizum goriilmigtiir.

Olur.

6/8/1980

Imza

BAKAN a.
Miistesar
Teoman Giizey
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i VA
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1980/102 6.11.1980

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI
I - GIRIS:

Tiirkiye Demir Celik Isletmeleri Genel Midiirliigiiniin 15.10.1980 giin 4242
sayilh yazisiyla Demir-Celik fiyatlarimin; ve Tirkiye Cimento Sanayii T.A.S.nin
15.10.1980 giin 2596 sayil ve 31.10.1980 giin 2673 sayili yazilar ile Cimento (beyaz
¢imento dahil) fiyatlarinin arttifi anlasiimustir.

1980 yili Subat ayinda yiiriirliige giren 1980 yilina ait Insaat Birim Fiyatlarina
ait Ara¢ Gere¢ Rayi¢ Cetvelinin Demir Celik ve gimento ile ilgili kalemleri artan
fiyatlar kargisinda dun kaldigindan Demir-Celik ve ¢imento rayi¢ fiyatlarinin yeni-
den tesbitine liizum hasil olmustur. Ayrica bunlara dayali Birim Fiyatlarinda yeni-
den tesbiti zarureti dogmustur.

Il - KONU:

1609 sayili Bayindirhik Bakanligan Kurulus ve goérevlerine dair kanunun 1. mad-
desi (g) fikrasi ve 6. maddesi (c) fikras1 hiitkiimleri uyarinca daha énce 1980 Subat
bas1 itibariyle yiiriirlilk kazanan Rayig ve birim fiyatlardan, rayi¢ fiyati bu defa
artan Demir-Celik ve ¢imentonun girdigi imalat bedelleri ilisikteki listelerde belir-
lendigi iizere yeniden (rayi¢ ve birim fiyat olarak) tesbit olunmustur.

IIT — KURULUMUZUN KARARI:

Demir-Celik ve ¢imentonun artan fiyatlar karsisinda artan fiyatlarin yapilacak
islere yansitilmasi bakimindan ekli listelerdeki rayi¢ ve birim fiyatlarm 1980 yili 2,
dénem revize rayi¢ olarak yaymlanmasina; yayinlanacak bu revize rayi¢ ve birim
fiyatlarin 1980 yili Kasim ay1 basindan itibaren uygulanmak fizere yiiriirliige ko-
nulmasina ve 1609 sayih Kanunun 6/C maddesi uyarinca Bakanlik Makaminin
Onayimna sunulmasina Karar verildi. 6 Kasim 1980

Bagkan Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Bagkan V.ing.Y.Miih.  Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Mim. Uyesi V.Yiik.Miih.
Ali Demirtag Yilmaz Genya ilhan Mennan Mustafa Tekin
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Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi V.Yiik.Miih.
Celalettin Gezmisoglu

Eki :
1 Sahife Rayig
12 Sahife Birim fiyati.

Olur.
7/11 /1980
Imaz

BAKAN a.
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T C
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1980 /104 12.12.1980

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Bakanhk Makamindan Kurulumuza havale edilen Yap: Isleri Genel Miidiir-
ligiiniin 1 Agustos 1980 giin B.06/9595 sayili B yazisinda.

Bir sonraki yila intikal eden ihzarat bakiyesine ait bedellerin kesilmesi isleminde,
8/505 sayih Kararnamede miikerrer kesintilerin diizeltilecegi kaydi bulundugu
halde, 7/15990 ve 7/15765 sayili kararnamelerde bu kayit bulunmadigindan bu
hususla ilgili Yiiksek Fen Kurulu goriisii istenmektedir.

II - KONU:

Yap: Isleri Genel Miidiirliigii yazisinda 8 /505 sayili kararnamenin 5 nci mad-
desinde;

«Her yil 1 Mart tarihinden 6nce yapilmis son hakediste bedeli 6denmis bir
ihzarat bakiyesi mevcut ise, buna ait bedelin bir sonraki yilin artis yiizdesi ile ¢arpi-
larak bulunan tutari ihale indirimine tabi tutularak sonraki yilda tanzim edilen ilk
hakedisteki miiteahhit alacagindan kesilir. Varsa miikerrer kesintiler diizeltilir
.................. denildigini.

7/15990 sayili kararnamenin 5 nci ve 7/15765 sayili kararnamenin 2.1.4. nci
maddelerinde Miikerrer Kesintilerin diizeltilecegine dair ayrica bir hiikiim yer al-
mamis olmakla beraber diger hiikiimleriyle ayni esaslari ihtiva eden 7/15990 ve
7/15765 sayili kararnamelerin uygulandig: isler i¢in de aym islemin yapilabilecegi
uygun miitalaa edilmekte ise de Hukuki ihtilaflara meydan verilmemesi i¢in konunun
bir kere de Yiiksek Fen Kurulu Baskanliginca incelenerek goriislerinin alinmasi
talep edilmektedir.

Konu Bagkanhifimizca incelenmistir.

Soézii gecen kararnamelerde, devredilen ihzarat bakiyesi kesintisi igin bir sonraki
yilin artig ylizdesi ile garpilarak bulunan tutarinin esas almmasi;

1. yila devredilen ihzarat bakiyesi igin dogru,

1. yildan sonraki yillara devredilen ihzarat bakiyesi hesabinda ise bir 6nceki
senenin artis ylizdesi bir sonraki seneye ait fiyat artig yiizdesi iginde bulundugundan
hersene bir onceki seneye ait fiyat artis ylizdesi kadar miikerrer kesintilere sebebiyet
vermektedir.
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Bu yolda uygulamanin miikerrer kesintilere sebebiyet verdigi anlagildigindan,
8/505 sayili kararnamede bu maddeye yapilan ilave ile duruma bir ¢dziim getirildigi
anlasilmaktadir.

SONUC:
Ihzarat bakiyesi ile ilgili 7/15990 ve 7 /15765 sayih kararname uygulamalarinda;

a— Bir Onceki mali yildan fiyat artis yiizdesinin uygulandig 1. yila devredilen
bedeli 6denmis ihzarat bakiyesi igin 1. yila ait (C) artis yiizdesinin,

b- 1. yildan sonraki yillara devredilen ihzarat bakiyesi igin ise devredilen yil
ile bir onceki yila ait (C) artig yiizdeleri farklarinmn,

Devredilen ihzaratin mukavele birim fiyatlartyla hesaplanan tutarinin yukari-
daki a ve ya b maddelerine goére hesaplanan yiizdeler ile carpilip tenzilata tabi
tutularak miiteahhit alacagindan kesilmesinin hak ve nesafet kurallarina ve karar-
namelerin ruhuna uygun diisecegine oybirligi ile karar verilmistir.

Baskan Uyn Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Baskan V.Yiik.Miih. Uyesi Yik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.
Kayhan Yiiceyalgin Ali Demirtas Yilmaz Genya flhan Mennan

Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi V.Yiik.Miih. Uyesi V.Yiik.Miih.
Mustafa Tekin Celalettin Gezmigoglu

Bir kerede Baiyndirhik Kurulunda
incelenmesine liizum gériilmemistir,
Olur.

19/12 /1980

Imza

BAKAN a.

Miistesar

Teoman Giizey
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T
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

17.1.1980
Petrol Ofisi Genel Miidiirliigiine

iLGI : 18.12.1979 giin 1850/39769 sayih yazi ve eki sozlesme dosyasi.

flgi yazida; Spiral kaynakh borulara gelen zamlar dolaysiyle; Izmir-Aliaga
Depo Kurulusu ve tesisati ikmal insaati isinde akaryakit tesisatinda kullanilan Spi-
ral borulara fiyat farkinin verilip verilemiyecegi hususu sorulmaktadir.

flgi yazi ve eki dosya tetkik edilmistir.
fse ait sozlesmenin 11. maddesinde :

«Yapilarn tesisat (elektrik, temiz ve pis su, kalorifer, tank ingaati ve tesisati)
isleri digindaki bilumum insaatin biinyesine giren gimento, her tiirlii demir ve her
kalinhiktaki diiz siyah sac ve DKP saclara»

Fiyat farkimin verilecegi belirtilmektedir.

Bu durumda sozlesmesine gére Spiral borulara fiyat farkinin verilemiyecegi
hususunda bilgilerinizi rica ederim.

Eki : Bayindirlik Bakani

figi yazi ekleri aynen.
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T..C.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
7 /15990 sayii Kararname 21.1.1980
uygulamast. :

Iskenderun Demir ve Celik Fabrikalar:
Miiessesesi Miidiirliigiine
[SKENDERUN

ILGI : 24.11.1979 giin ve T.1-02736 sayil yaziniz.

flgide kayith yazida; 30 Temmuz 1978 giinii Resmi Gazetede yayinlanmis bu-
lunan 7/15990 sayih Kararnamenin , 3.1.3. maddesinde sézii edilen birinci kesifte
fiyat ve miktarlar1 sonradan hesaplanmak iizere tahminen veya maktuen konan
nakliye bedellerinin A ve B lerin hesabinda aynen alinmasmin, Cn katsayisinin
degerinde azalmaya sebep olduundan «B» nin hesabinda, ilk kesifteki tahmini
nakliye bedelinin uygulama yili ile ihale yili tasima katsayilar1 oraninda arttirilarak
dikkate alinmasinin uygun olacagi belirtilerek gériis bildirilmesi istenmektedir.

7/15990 sayili Kararnamenin 3.1.3, maddesinde «Birinci kesifte fiyat ve mik-
tarlar1 sonradan hesaplanmak iizere tahminen veya maktuen konu ingaat tesisat ve
nakliye bedelleri ile analizleri bulunamayan ozel fiyatlara ait bedeller bulunursa
«A» ve «B» leri hesap edilirken bu bedeller ilk kesiften herhangi bir artisa tabi tu-
tulmadan aynen alinacaktir.» denildiginden, birinci kesifte tahminen veya maktuen
konmus nakliye bedellerinin «B»nin hesabinda tasima aktsayilari oraninda art-
tirllmasi, s6z konusu Kararname hiikiimlerine gére miimkiin goriilmemektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Baymdirhik Bakani
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T‘ C.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
7/15765 sayili Kararname uygulamast.

21.1.1980

Tiirkiye Siit Endiistrisi Kurumu
Genel Miidiirliigiine
ANKARA

iLGI : 4 Aralik 1979 giin ve Tesisler /Ing.Md. 842/13638 sayili yazimz.

ilgide kayith yazida; Can ilgesinde yapilacak 4 daireli lojman binasi, bekg ve
satis yeri ile kanalizasyon insaati isinin, 1978 yili Bayindirhk Bakanlg birim fiyat-
larina yapilan zam teklifinin kabuli suretiyle ihale edildigi, ad1 gegen ise 7/15765
sayih Bakanlar Kurulu Kararnamesinin uygulanacag belirtilerek, «C» fiyat artis
yiizdesinin hesabinda, «A» degeri alinirken ilk kesif miktarina ihale zamminin uy-
gulanip uygulanmamasi hususunda miitalda sorulmaktadir.

Kamu Kuruluslarinca ileriki yillara sari olarak ihale edilecek isglerin sartlasma
ve sozlesme tasarilarina konabilecek esaslari belirleyen 7/ 15765 sayihkararnamede
miiteahhitlerce ihale yili fiyatlarna yapilmug zamli tekliflerin kabulii suretiyle ihale
edilen igler icin hiikiim bulunmamaktadir.

Ancak 30 Temmuz 1978 giinkii Resmi Gazetede yayinlanmis olan 7/15990
sayili fiyat farki kararnamesinde, bu tiir islerde 1978 ve ileriki yillar igin fiyat arti
yiizdesi saptamirken uygulama yilina ait Baymdirhk Bakanhg birim fiyatlarina ay-
rica bu ihale zammunin uygulanmayacag hitkmii getirilmistir.

S6z konusu Kararname ile ilgili Bakanlifimiz agiklamasinda da 1977 ve daha
dnceki yillarda zamh olarak ihale edilmis olan ve devam eden iglerde 1977 yihinda
uygulanmis olan birim fiyatlar (3.1.3) maddesinin 1 nci béliimiinde belirtilen kuru-
lusun 1977 yilinda o is igin gegerli birim fiyatlaridir. A min hesabinda bu fiyatlar
kullanilacak ve hesaplanacak fiyat artig ylizdesi s6z konusu bu fiyatlara uygulana-
caktir.» denilmigtir.

Buna gore «A» degeri olarak ihale zamh ilk kesif miktarinin alinmas: gereke-
cegi miitalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirhik Bakam a.
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T: C
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

23.1.1980

TURKIYE ZiRAi DONATIM KURUMU
ZIRAAT ALETLERi VE MAKINALARI FABRIKALARI
MUESSESESI MUDURLUGUNE

ADAPAZARI

ILGI : 10.1.1980 giin ve insaat Miih. 561 sayih yaziniz.

flgi yazimizda Miiessesenizce 5.12.1979 tarihinde ihale edilen depo ingaati
gatisinda gat1 Ortiisii olarak eternit kullanildigi, isin miiteahhidinin ¢imentoya 3.12.
1979 tarihinde yapilan zam dolayisiyla eternit fiyatlarinin da arttigindan bahisle
eternite de fiyat farki verilmesini talep ettigi ifade edilerek bu hususta Bakanligimiz
goriisii istenmektedir.

Yardimct olarak istihkak edilen maddeler hernekadar yaziniz ekindeki sozlesme
suretinde fiyat farki verilecek «ingaatin biinyesine giren» malzeme meyaninda sayil-
maktaysa da Bakanligimiz uygulamalarinda bu tiir malzeme akaryakit, patlayici
madde gibi insaatin biinyesine dogrudan dogruya girmeyen maddelerdir. Bu durumda
ingaatin yapilmasinda esas malzemeden biri olan eternite fiyat farki verilmemesi
gerektigi miiteala olunmaktadir. Esasen Bakanlifimiz uygulamas: da bu sekildedir.

Bilginizi rica ederim.

Baymdirhk Bakam a.
Miistesar
Teoman GUZEY
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i B s
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Bandirma Limani noksanlarinin tamam-

lanmast insaati Hk.
4.2.1980

BAKANLIK MAKAMINA

ILGI : Limanlar Insaati Genel Miidiirliigiiniin 10.1.1980 tarihinde Makamlarin-
dan havaleli ek sozlesme teklifine iliskin yazisi.

flgide kayith yazida; 17.280.900,— TL. kesif bedelli Bandirma Limanit noksan-
larinin tamamlanmasi ingaat: igine ait sézlesmenin fiyat ve tcretlerin degismesi ile
ilgili 10. maddesinde «Kesin hakedis raporuyla da ¢imento igin, kesin istihkak
raporundaki ¢imento ile ilgili beton imalata ait miktarlar ve dozajina gére hesap
edilen miktar: ve betonarme demiri igin kesin istihkak raporundaki betonarme demir
miktan iizerinden ve diger malzemelerde kontrol miihendisi ve miiteahhidin miis-
tereken kabul ve bir tutunakla tesbit edilen usul ve esaslara gére tayin ve tesbit
edilecek ve kontrol miihendisligince insaatta kullamildigi veya sarf oldugu tasdik
edilecek miktarlar iizerinden olmak suretiyle 6denir. Faturalar aylik hakedis rapo-
runa eklenmeyecek fakat orijinal faturalardaki bedel ve miktara gére bu maksat
igin kontrol miihendisligince tanzim edilecek cetveller tediyede esas olacaktir.»
denildigi;

Akaryakit fiyat farklarinin tediyesinde Bandirma Bélge Miidiirliigiince fatura
ibrazinin sart kosulmas: iizerine isin miiteahhidinin, tagimalar1 piyasa komyonlarina
yaptirdifindan kendi adina akaryakit faturasi almasinin imkansiz oldugu ve biiyiik
miktara varan tasima-islerinden dolayr méli yonden biiyiik &lgiide zarara ugradigini
bildirerek akaryakit farklarinin ddenmesini teminen ek sozlesme yapilmasini iste-
digi belirtilmekte, akaryakit fivat farklarinin 8denebilmesi i¢in Genel Miidiirliik-
lerince hazirlanan ek sézlesme tasarisinin ilgili mercilerden gegirilmesine miisaade
talep edilmektedir.

flgi yaz1 ve eki ek sézlesme tasarisi Kurlumuzca incelenmistir.

Ad1 gegen ise ait sdzlesmenin 10. maddesinde fiyat farki 6denmesine esas ola-
caf kayith faturalar malzemenin satinalma bedelini tesbit i¢in gerekli olup, demir
ve ¢imento haricindeki malzemenin, kontrol mithendisi ve miiteahhidin miistereken
kabul ve bir tutanakla tesbit edilen usul ve esaslara gére tayin ve tesbit edilmesi ve
kontrol mithendisligince insaatta kullamldigi veya sarf oldugu tasdik edilecek mik-
tarlar lizerinden 6denmesi ayni 10. maddede agikga belirlenmistir.

Bu itibarla fiyat farki 6denecek akaryakit miktarinin tesbiti i¢in fatura isten-
mesine mukaveleten zorunluk bulunmamaktadir.
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Genel Miidiirlitkge de uygun goriildiigii tizere; 1 ton km. igin sarf edilen akar-
yakit miktarinin mazotlu tasitlarda 0.0788 kg. benzinli tagitlarda 0.0766 kg. kabulii
ile ve makinali imalatlarda ise ait oldugu analizlerdeki akaryakit miktar: esas ali-
narak ingaatta sarf olunan akaryakit miktarimin bulunmasi, ¢imento ve betonarme
demiri haricindeki malzeme igin , kontrol mithendisligince ingaatta kullanilan veya
sarf olunan miktarlarin tesbiti suretiyle sézlesmesi dahilinde fiyat farklarinin Gden-
mesi gerekecegi miitalda edilmistir.

Tensip buyruldugu takdirde goriisiimiiziin Limanlar insaati Genel Miidiirlii-
gline havalesini arz ederim.

Yasar CEHRELI
Yiiksek Fen Kurulu Baskam

Limanlar Insaati Genel Miidiirliigiine
2/2/1980
Baymdirhik Bakam a.
Miistesar
Teoman GUZEY
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s I
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

3.4.1980
Konya Valiligine
KONYA

ILGI : 14.2.1980 giin ve Belediye Bsk. Fen Isleri 213/2401 sayili yaziniz.

ilgi yazimzla 6zetle; Belediyenin 20.3.1979 tarihinde ihalesini yapmis oldugu
10.000 ton asfaltin nakliyesi isinde, 1979 yilinda gekilen 447 tona ve 1980 yilinda
yeni birim fiyatlarin uygulanmaya baglayacag: tarihe kadar gekilecek asfalta akar-
yakit fiyat farki ddenip 6denmeyecegi hususunun bildirilmesi istenmektedir.

Sozlesmenin fiyat farklan ile ilgili hiikkmii ve hiikiimetge akaryakita yapilan
zammin ihale tarihinden 6nce yapilmis olmasi nedeniyle, belirtilen miktarlarin nak-
liyesi iglerine, akaryakit fiyat farki 6denmemesi gerektigi gériisiine varilmistir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Baymdirhik Bakan
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T. &
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

Fabrikasyon beton Hk.
9.4.1980

Hava Kuvvetleri Komutanhgina

ANKARA

ILGI : a) 20.9.1979 giin ve Loj.Is.ing.D.:'6101~l355—79 ins.Ks.4 sayili,
b) 22.1.1980 giin ve Loj.is.Ins.D.: 6101-103-80 ins.Ks.4 sayih yazlar.

flgi (a) da kayith yazida; Ankara’da insa edilmekte olan Hava Kuvvetleri Ko-
mutanhg Karargah Binasinin yapimi isine ait beton imalatlarin (grebeton, B 160
betonarme betonu, B 225 betonarme betonu), mukavele dosyasindaki 1.nci kesif-
lerde belirtilen 16.002, 16.003, 16.004, 16.022 ve 16.043 poz numaralariyle ve 1977
birim fiyatlariyle 6denmekte oldugu; adi gegen ise ait eksiltme sartnamesinin 16.
maddesi geregince yapilan betonlarin, Santiye’de NACE’nin kurmus oldugu 500
litrelik, 30 m 3 /h kapasiteli, merkezi tertibatli (agrega ve 50 tonluk ¢imento silolu),
su, ¢imento ve agregayi otomatik tart1 sistemi ile tartan beton santrali ile imal edil-
digi ve saatte 55 m3. kapasiteli beton pompasi ile dékiim mahalline sevkedildigi,
isin miiteahhidinin yaptig1 miiracatta; yukarida poz numaralart belirtilen imalat-
larin, 250 litrelik adi betoniyerle veya el ile yapilmasi halinde, uygulanmas: gerek-
tigini, kendisinin ise bu insaatta merkezi beton santrali kullanarak beton imal et-
tigini ve bu nedenlede yeni fiyat zapt1 yapilarak fabrikasyon beton fiyati 6denmesini
istedigi belirtilerek; Baymdirlik Bakanhig birim fiyat kitabinda 16.053 poz no.lu
fabrikasyon B. 225 imalatinin tarifinde, «beton harcinin satin alinmasi» denildiginden,
konuya agikhk getirmek ve miiteahhitle ihtilafa diisiilmemesi bakimindan, miite-
ahhidin fabrikasyon B.225 evsafindaki betonu satin almasi yerine santiyede imal
etmesi halinde, 16.043 poz no.lu B.225 betonarme betonuna 16.053 poz no.lu fab-
rikasyon B.225 betonarme betonu fiyati édenip 6denmiyecegi hususunda miitala-
amiz sorulmaktadir.

Yapilagelen uygulamada, santiyede beton tesisi olmaksizin elde edilen beton-
larin ¢ok kere istenilen mukavemeti haiz olmadig: ve bilhassa B.225 ve B.300 be-
tonlarinin teminindeki imkansizliklar gézoéniinde bulundurularak, 1977 ve 1978
yillarina rayi¢ ve birim fiyatlarina Fabrikasyon B.225 ve B.300 betonlar1 dahil edil-
mis, ancak ayni mukavemeti haiz betonlar i¢in ayri birim fiyatlarm gosterilmesinin
mahsurlu olacag disiincesiyle 1980 yilinda, 16.041-16.044 poz no.lu demirli, de-
mirsiz, B.225 betonu ve 16.045-16.046 poz no.lu demirli B.300 betonuna ait ana-
lizler ile fabrikasyon B.225 ve B.300 betonuna ait analizler iptal edilmis ve yerine
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santiyede beton santralinda imal edilen B.225 ve B.300 betonlarina ait analiz ve
birim fiyatlar hazirlanarak yayimlanmistir. Birim fiyat tarifindeki nota gérede, ayni
vasiftaki betonun disardan (beton fabrikasindan) satin alinmas: halinde ayni fiyatin
uygulanacag éngoriilmiistiir. Buna ait analiz ve tariflerden bir 6rnek ilisikte gon-
derilmistir.

ilgide kayith yazimizda sorulan konunun yukarida agiklanan bilgiler muva-
cehesinde degerlendirilmesi gerekecegine bilgilerinizi rica ederim.

Baymdirlhik Bakam a.
EKIi: Miistesar
1- flgi yaz: ekleri aynen. Teoman GUZEY

2— 1 niisha analiz ve birim fiyat
tarifi.
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T. C.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

17.4.1980

Bilecik Devlet Hastanesi Sogutma
Gruplart Hk.

BAKANLIK MAKAMINA

ILGI : Yap: Isleri Genel Miidiirliigiiniin 18.12.1979 giin ve B.08/919 /8-115 sayili
yazisl.

Yap fsleri Genel Miidiirligiinimn Makamlarinca Baskanligimiza havale edilen
ilgide kayith yazisinda; Miiteahhit Hiiseyin Akar’'mn taahhiidiinde iken 7/15990
sayill Kararname hiikiimlerine gore tasfiye edilen Bilecik Devlet Hastanesi Polik-
linik binasi insaatina ait santiyede ihzar edilmis klima tesisati sogutma gruplarinin
birer sase iizerine monte edilerek ayr1 bir yerde muhafaza edildigi, tesise ait bir
kisim aksesuvarin tasfiye dolayisiyle hazirlanan ikinci kesif hiilasa cetvelinde belir-
tilmedigi i¢in miiteahhidince temin edilmediginin anlasildigi; Yap Isleri Sogutma
Tesisat1 Birim Fiyat ve Tarifleri poz no. 551-000 da, kompresorlerin isletme ve
verim tecriibeleri yapilarak tam ve tekmil isler durumda tesliminin 6ngoériildiigi,
bahis konusu olan sogutma gruplart komple yerlerine monte edilmediginden bu
durumu ile herhangi bir tecriibenin yapilmasina imkan vermedigi; isin miiteahhidinin,
sogutma gruplarinin 4 gelik sase iizerine monte edildigini, kurulacak yer gayri mii-
sait oldugundan kapali yerde muhafaza edildigini, bu gruplarin depodan tesisat
projesinde gdsterilen yerlerine nakli ve monte edilmesi karsilifi bir bedel kesilmek
suretiyle kendisine imalat bedeli olarak 6deme yapilmasini veya Idarece istenmedigi
takdirde karsihgimi 6deyip geri alabilecegini talep ve beyan ettigi belirtilerek konu-
nun Yiiksek Fen Kurulunca incelenmesi istenmektedir.

Adi gegen isin kontrolu Bilecik Bayindirhk Miidirliigiince tanzim ve tasdik
edilen 7/15990 sayili Kararnameye gore tasfiye edilmis olan Bilecik Devlet Hasta-
nesi poliklinik binasi sofutma tesisatina ait gruplandurilarak montaji yapilmig olan
islerin imalatina ait ikinci kesif hiilasa cetveli»nin not béliimiinde, «yukarida 43
kalem halinde gosterilen malzeme ve cihazlar gelik kaide iizerine birbirine montaj-
lanarak gruplandirilmis oldugundan adi gegen imalatlara montajli fiyat iizerinden
6deme yapilmis olup, 4 adet Kompresér grubunun ihzarat mahallinden tesisattaki
yerine taginarak montajinin yapilabilmesi igin 5000 x 4 = 20000,— TL. kesilmistir.»
denilmigtir. Isin tasfiyesi dolaysiyle tesise ait evaparatér v.s. gibi aksesuvari temin
edilmediginden kompresérlerin igletme ve verim tecriibelerinin yapilmasi imkani
olmadigindan, birer gase lizerine monte edilerek muhafaza edilen sogutma gruplari
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i¢in Bayindirhk Miidiirliigiince kararlastirildigi sekilde bedel kesilerek 6deme ya-
pilmasi uygun miitalda edilmektedir.

Tensip buyruldugu takdirde yazimiz ve eklerinin Yapi Isleri Genel Miidiirlii-
giine havalesini arz ederim.

Yasar CEHRELI
Eki : Yiiksek Fen Kurulu Bagkan:
Ilgi yaz1 ekleri aynen.

Yap: Isleri Genel Miidiirliigiine
/4 /1980
Bayimidrhik Bakani
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T. &
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
28.4.1980
Kars — Ardahan yatili Bolge okulu
ingaat: Hk.

BAKANLIK MAKAMINA

ILGI : Yapi Isleri Genel Miidiirliigiiniin 9 Nisan 1980 giin B.06/4118-/D sayili
yazisl.

Yapi isleri Genel Miidiirliigiiniin, Makamlarinizca Bagkanhgimiza havale edi-
len ilgide kayith yazisinda, Erzurum Yapi isleri 12. Bolge Midiirliigii kontrollu-
gunda yaptiriimak iizere miiteahhit Erol Erdem’e ihale edilerek 18.11.1975 tarihinde
sozlesmeye baglanan ve 6.8.1978 tarihinde tasfiye edilen 16.800.000,- TL. kesif
bedelli Kars-Ardahan yatili bolge okulu insaatinda kullamlmak {izere 16.043
Poz no.lu B 225 betonarme betonu imalat1 i¢in aliman agrega numuneleri iizerinde
Karayollar: 12. Bélge Miidiirliigiince yapilan laboratuvar tecriibeleri sonucunda
beton karisim nisbetlerinin 23.8.1976 giinlii rapor ile tesbit edildigini, mevcut ra-
porda «Agrega yikandiktan sonra betonu imalinde kullamlir.» notu bulundugundan
ve sozlesme yili demirli ve demirsiz B.225 ve B.300 betonu birim fiyat tariflerinde
graniilometrik malzemenin yikanmasi ile ilgili bir islem bulunmadigindan, 7/13220
sayih Kararname kapsamina da giren mezkir insaat i¢in Bolgece alinan, 17.6.1977
giinlii onay ile isin baslangicindan 1.3.1977 tarihine kadarki devrede biinyeye giren
B.225 betonu sozlesme birim fiyatlarina ilaveten kum gakil yitkama bedelinin de
kesin hesaplara intikal ettirilmis oldugunu, kesin hesaplarin Genel Miidiirliikkge
tetkiki sirasinda meydana g¢ikan bu durum karsisinda, yikama bedelinin ilaveten
odenip ddenmemesi hususunda tereddiite disiildiigii bildirilerek konunun Yiksek
Fen Kurulunca incelenmesi talep edilmektedir.

Konu Kurulumuzca incelenmistir.

Birim fiyat tariflerinin 16.041-16.049 Poz No.sunda yer alan Demirli, Demirsiz;
(B.225 - B.300) betonu birim fiyatlarindan ayn olarak, kullanilan agregaya yi-
kama bedeli 6denemeyecegine dair 14.2.1979 giin 1979 /13 sayih Baymidirhik Kurulu
Karar1 mevcuttur.

Tensip buyuruldugu takdirde yazimiz ve eklerinin Yapi Isleri Genel Miidiirlii-
giine havalesini arzederim.

365



Ek: flgideki yaz1 ve Feridun ONEN
ekleri aynen. Yiiksek Fen Kurulu Baskani y

Yap1 Isleri Genel Miidiirligiine
25/4/1980
Bayindirhik Bakam a.
Miistesar
Teoman GUZEY
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T C.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
28.4.1980

BAKANLIK MAKAMINA

ILGI : Yap Isleri Genel Miidiirliigii 9 Nisan 1980 giin 31-190 /B.06 /4077-G sayili
yazist ve eki.

ilgi yazida; Isparta Merkez Stad: Ikmali Ihalesi ve Agik Tribiin Insaatinda,
kale arkalarina isabet eden yerlerdeki (ilgi yazi eki projede BI-DI-EI) tribiin basa-
maklar1 yatay ve diisey B.A. imalat kalibinin; Birim Fiyat tarif ve cetveline gore
egri yada diiz kahp olaraktan hangisinin &denmesi gerektigi hususunda Idare ile
miiteahhit arasinda anlagsmazlik ¢ikmas iizerine Genel Miidiirliikleri Ust Kurulunda
konunun gériisiildiigii, bu goriigmede; Birim Fiyat Tarifindeki tarifin, kesin ve agik
bir tarifi kapsamadigindan bahisle, uygulamanin nasil yapilacag hakkinda goriis
almak ig¢in konunun Yiiksek Fen Kuruluna intikal ettirilmesi, istenilmistir.

Konu Incelenmistir.

isin; Betonarme Kalip ve Mimari Projeleri incelendiginde; stadin kale arkasina
isabet eden DI ve EI bloklarinin yapilisinda egrilik goriilmektedir. Ayrica bu egrilik;
Egrilik yar1 ¢capma bagh bir egriliktir.

Birim Fiyat Tarifinde de; Egri Yiizeyli Beton ve Betonarme Kalibi (Poz: 21.021):
Diiz yiizeyli olmiyan; Yesari, Silindirik ve Benzeri imalat kalibina uygulandifindan:

Sozii gegen iste; Kale arkasina isabet eden tribiin basamaklarinin diisey diiz-
lemlerdeki kaliplari: Egrilik yar1 ¢apina bagh olarak yapildigindan yalmiz disey
diizlemlerdeki miitemadi kaliplar (kolon kaliplari, egik diizlemdeki kiris kaliplari
ve yatay dizlemdeki yapilan kaliplar harig) silindirik ve benzeri egri kaliptir.

Bilgi ve geregi yapilmak iizere yazimuizin Yapr isleri Genel Miidiirliigiine
havalesini arz ederim.

Feridun ONEN

Yiiksek Fen Kurulu Bagkam y.
EKI :
figi yaz1 ekleri
(aynen)

Yap: Isleri Genel Miidiirliigiine
/ /1980
Bayindirhk Bakani
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G B
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

30.4.1980

Van ve Agri yoresinde yapilan afet
konutlarina ait briket duvar birim
fiyatlart Hk.

imar ve Iskén Bakanhigma

ILGI : a) 26.6.1979 giin ve Afet iselri Gn.Md. L-01/671 /14536 sayili yazimz.
b) 26.7.1979 giin ve Y.F.K. Bsk. A-04/2-D /687 sayilh yazimiz.
¢) 9.4.1980 giin ve Afet Isleri Gn.Md. L-06/671/8163 sayil yaziniz.

flgi (a) da kayith yazimz ve konu ile ilgili evvelki yazilarinizda; Van ve Agr
yoresinde ihale suretiyle yaptirilan deprem konut insaatlarina ait kesin hesaplarm
hazirlanmasi sirasinda, hafif agregadan (bimsten) mamul 20 %30 x40 cm. ebadin-
daki dolu briketle yapilan duvarlarin birim fiyatinin tesbiti hesabinda miiteahhitlerle
Bakanhgmiz arasinda goriis ayrihig ¢iktign bildirilerek, bu farkh goriisli ortadan
kaldirmak amaciyla, 1977 yilh rayigleri esas alinarak dolu beton briket duvar birim
fiyatinin belirlenmesi talep edilmis, bunun iizerine ilgi (b) yazimizla, beton briket
duvarlar igin ilk kesfin tanzimi sirasinda hazirlanmis analizin, sonradan miiteahhit-
lerle yapilmis fiyat tutanagi ve buna ait analizlerin ve hafif agrega sikigma oranina
tesbit eden tutanagin génderilmesi istenmistir.

Bayindirhk Kurulu Baskanhgina muhatap ilgi (¢) yazimz ekinde gonderilen
kesif ©zeti, analizler ve yeni fiyat tutanaklarinin incelenmesinden; ; sdz konusu
islerin ilk kesfine, 18.304 /A poz nosu ile «250 Dz. hargla dolu beton briket duvar
yapilmast» imalatinin dahil edildigi, bu birim fiyata ait analiz ve yardimei analizden,
20 %30 x40 cm. ebadindaki dolu beton briketlerin yari yariya kum ve hafif agre-
gadan imalinin Ongdriildiigii, ancak insaatin devamu sirasinda, briketlerin tamamen
hafif agregadan imalinin ve 250 dozlu hargla oriilmesinin kararlastirildifi ve buna
ait birim fiyatlarin miiteahhitlerle bilitilaf tayin ve yeni fiyat tutanag ile tesbit edil-
digi ve Bakanlkca da onandifi anlasilmistir.

Bakanligimizda, 250 dozlu ¢imento harci ile hafif agregadan mamul 20 X 30 x40
cm.lik dolu briket duvar yapumna ait tesbit edilmis rayi¢ ve birim fiyat bulunma-
maktadir.

Baymdirlik Isleri Genel Teknik Sartnamesine gére Bakanligimz ile miiteahhitler
arasinda bilitilaf tayin ve tesbit edilen ve tatbikat goéren birim fiyatlarin, isin kesin
hesap safhasinda tek tarafli olarak degistirilmiyecegi, ihtiraz1 kayitla onaylanmayan
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bir fiyatin 1609 sayilh Kanunun 5. maddesine gére Bayindirhk Kurulunda goriigiil-
mesine imkan goriilmedigi, hafif agrega (pompa)min sitkigma katsayis: igin, tuta-
nakla tesbit edildigi bildirilen ve yazimiz eki yardime1 analizden Idarenizce de kabul
edildigi anlagilan 9 35 oraminin mukavele eklerine aykiri bir yam: bulunmadig:
goriigiine varilmigtir.

Bilgilerinize arz ederim.

Bayindirlik Bakani
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/o 97
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
30.4.1980

Ankara Universitesi Yapr Isleri Dairesi

ILGi : 7.4.1980 giin ve 8-39/658 sayili yaz;

Bakanhgimizin Yapt Isleri Birim Fiyat tarifleri Kitabinda 18.091-18.100 poz
nolu asmolen déseme tugla bloklarina ait dlgiide; asmolen bloklarinin kulakli veya
kulaksiz olmasi halinde aradaki nerviir kiriglerinin 6lgiden diisiiliip diigiilmiye-
cegine dair ilgi yazimz incelenmistir.

Tugla bloklarla asmolan ddseme Bakanhfimiz uygulamalarinda olmamakla
beraber kulaksiz tugla bloklarla yapilan asmolen ddsemelerde nerviir kirislerinin
Slgiiden diisiilerek yalmz asmolen yiizlerinin Olgiilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirhik Bakani
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y o o
BAYINDIRLIK BAKANLIGI

YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
5.5.1980

Kanal kapaklar1 Hk.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Miidiirliigiine
ANKARA

ILGI : 9.4.1980 giin 529 sayill yazimz.

Bolvadin’de insa edilmekte olan Afyon Alkoloid Fabrikas: tesisat kanallarina
ait beton kapaklarin atélye icindeki beton bir zemin iizerinde yan yiizlerine kalip
konarak yapilmakta olan imalatina 21.001 seri kalip 6lgii tarzi ve pozunda bedel
odendigini,

Miiteahhit firmanin, imalatin oturdugu yiizey deneyiminden, kanal plaklarinin
oturmus olduklart mesnet yiizeylerini anlayarak, bunlarin haricinde imalatin bos-
ta kalan alt yiizeyi iginde kalip bedeli talep ettigini,

Ofisinizin ise kapak imalatinin alt yiizeyinde kahp kullanilmadigindan, alt
yiizeye ait kalip bedelini miiteahhide édemedigini ilgi yazimizda bildirerek bu hu-
susdaki Yiiksek Fen Kurulu gériisii sorulmaktadir.

Ahsaptan yapilan 21.001 poz no.lu seri kalip birim fiyat tarifinde bu kalip birim
fiyatimin seri halinde yapilan ve yerde dékiiliip kullanilacagi yere tasinan beton
imalat islerinde uygulanacagi, olgii tarzinda ise kalip géren yiiziin Slgiilecegi kayit-
ladur.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmis ;

Bahse konu tesisat kanal kapaklarimin B.A. Betonu ve B.A. Demiri birim fiyat-
lar1 kendi pozlarina ait birim fiyatlardan miistakilen 6deniyor ve beton kapaklarin
yerine konmasi esnasinda santiye i¢i tasimalar igin ayrica bir bedel 6denmiyor ise
kapaklarin bogta kalan alt yiizleri i¢in bir kalip bedeli 6denmesi gerekecegi goriisiine
varimistir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirlik Bakam a.
Miistesar Yardimcis:

Halil EVLIYA
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A
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
5.5.1980
Iskele Yiiksekligi.

Demir ve Celik Fabrikalar1 Miiessese MiidiirliiZiine

ISKENDERUN

iLGI : 17.4.1980 giin T.1/01275 sayili yaziniz.

flgi yazimzda, Baymdirhk Bakanhi Yap: Isleri 21.054 Poz No.lu «En yiiksek
noktas: (Yiiksekligi) 4 m. ye kadar olan yapi ve Sinai imalata (K&priiler harig)
ait ahsap kalip iskelesi» birim fiyat tariflerine ait Olgii notunun 1. maddesinde:

«Bu 6lgii kapsamina giren yapi ve sinai imalatin kalip goren yiizii ile iskelenin
isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir. Tavan meyilli oldugu takdirde va-
sati irtifa esas ahnir.» seklindeki notta bahsi gegen «Vasati irtifamn»iskele hacminin
hesaplanmasinda mi, yoksa birim fiyata esas en yiiksek noktanmn tayininde mi esas
alimacag sorulmaktadir.

Bahis konusu 21.054 poz no.lu birim fiyat tariflerindeki en yiiksek noktasi
(viiksekligi) deyiminin, birim fiyata ait 6deme pozunun segiminde, vasati irtifanin
ise iskele hacminin hesaplanmasinda esas alinmasi gerekir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Baymndirlik Bakani
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T, C,
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
6.5.1980

BAKANLIK MAKAMINA

ILGI : Yap: Isleri Genel Miidiirliigiiniin 2.4.1980 giin ve Prj.S6z.Md. 253 sayih
yazisL.

Ankara Adliye Saray1 Binasi proje miielliflerinin, mesleki kontrolluk hizmetleri
sozlesme tasarisina yaptiklari itirazlan ihtiva eden ve gdriisiimiiziin bildirilmesi
i¢cin Baskanhigimiza havale edilmis bulunan ilgi yazi ve ekleri Kurulumuzca ince-
lenmistir.

Inceleme sonucuna gore goriisiimiiz asagidaki sekilde belirlenmistir.

1- Mesleki kontrolluk iicretinin mimarlik ve miihendislik hizmetleri sartna-
mesinin esas mukavele yapildigi zamanki pursantajlari esas alinarak tesbit edilmesine
ait miiellif istegi; «Kontrolluk hizmetleri, adi gegen bina insaatinin veya bir kisminin
ihalesinden sonra ayr bir sézlesme ile (Mimarlik ve Miihendislik Hizmetleri Sart-
namesi) esaslari dahilinde MIMAR’a tevdi edilecektir.» seklindeki esas, Yarisma
Sézlesmesinin 1. madde son paragrafi hitkmii geregince, yeni bir sézlesme akdinde
degerlendirilecek bir husus niteliginde goriilldiigiinden, miimkiin goriilmemistir.
Bu nedenle, kontrolluk hizmeti sdzlesmesinin yapilmasi gereken tarihte gegerli
pursantaj degerlerinin uygulanmasi lazim gelmektedir.

2- Mesleki kontrolluk mukavelesinin bedel tesbiti :

Yukarida 1. maddede belirtildigi iizere, esas sdzlesme hiikmiine gére, kontrolluk
hizmetlerinin insaatin ihalesinden sonra MIMAR’a tevdi edilmesi gerekmektedir.
Miiellif, bu hitkme uyarak ihaleyi takiben sirasiyle, insaatin ihalesinden sonra 9.11.
1978, 15.6.1979, 31.1.1980 tarihlerinde mesleki kontrolluk hizmetlerinin verilmesini
talep etmistir. Ancak idare bazi nedenlerle buna ait sézlesmeyi yapmanus, 11.3.1980
tarih ve B-13 /197 sayili olur ile sézlesme aktedilmesi karar altina alinmustir.

Yukarida izah edildigi iizere esas sozlesme hiikiimlerine goére, Kontrolluk
sozlesmesinin ihaleyi takiben, yani 1978 yilinda yapilmasi gerekmektedir. Miite-
ahhide, sbzlesmenin yapilmamasinda atfedilecek bir kusur bulunmadigina gore,
1978 yilin ticret degerleri ile 1980 yilinda hizmet istenmesi hakkaniyet kurallarina
uygun diigmemektedir. Bu husus bilindigi iizere, gikartilmis fiyat farki kararname-
leri ile de kabul edilerek, gegmis yillar fiyatlari ile yapilmakta olan islere fark 6den-
mesi saglanmistir.

Bu durumda; ilk kesif bedeli ve yeni pursantaj degerleri kullanilarak isin ta-
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mami igin hesaplanacak kontrolluk hizmeti iicretinin fiyat artis degerleri ile diizel-
tilmesi suretiyle , ihaleye esas olacak kontrolluk hizmetleri ilk kesif bedeli hesaplan-
masit lazim gelmektedir.

Sirasiyle :

a) Isin tamamu igin 350 milyon kesif bedeli ve halen gegerli pursantajlar kulla-
nilarak kontrolluk hizmeti iicreti hesaby,

b) Bu iicretin esas ingaat siiresine boliinmesi suretiyle aylik iicret degerinin
bulunmasa,

c¢) Aylik iicret degerinin, Kararnameler uyarinca memur artis katsayilan ile
1980 bazina cikarilmasi,

d) 1980 bazindaki bu iicret degerine, fiilen yapilacak kontrolluk siiresinin uy-
gulanmasi suretiyle; miielliflerle pazarhk konusu edilecek mesleki kontrolluk hiz-
metleri kesif bedeli bulunacaktir.

Ancak, ilgi yazi ekinde génderilen kontrolluk sartnamesi yukanda belirtilen
iicretin &denmesine imkan verecek sekilde degismelidir.

3- Miielliflere yapmadiklar1 bir hizmet i¢in iicret ddenmesi miimkiin degildir.

Makamlarinca uygun goriildiigii takdirde gereginin yapilmasi igin yazimizin
Yap: Isleri Genel Miidiirliigiine havalesini arz ederim.

Yasar CEHRELI
Yiiksek Fen Kurulu Bagkan

Yap: Isleri Genel Miidiirliigiine

/ /1980
Bayindirlik Bakani
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T
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
22.5.1980
8 /505 sayili Kararname

Karayollari Gene! Miidiirliigiine

ILGI : 14.5.1980 giin ve 1733 sayth yazinz.

ilgi yazimizla 6zetle; Karayollar1 1. Bolge Miidiirliigiince Cuhadaroglu Pazar-
lama A.S.ne iki ayr1 dosya halinde ihale edilen Haydarpasa Izmit Ekspres yolunda
Trafik Isaret Levhalarinda kullamlacak aliiminyum Profillerin satin alinmasi isine,
miiteahhidin, isin ihalesinin adinin «Aliiminyum Profil Satinalinmasi» olmasi ne-
deniyle, Kararnamenin 13 /c maddesinde yazili bu Kararnamenin «Kuruluslarca
yapilan satinalma ve kira sézlesmesine» uygulanmayacag hiitkmii karsisinda tered-
diide diisiildiigii ifade edildikten sonra, malzemenin dosyalardaki Proje ve detay
resimlerine gore imal edilecegi géz oniinde tutularak Kararnamenin 2.6 (Imalat
Sanayii ile ilgili isler) maddesine girip girmeyecegi hususunda Yiiksek Fen Kurulu-
nun goriigii istenilmektedir.

Konu, ilgi yaz1 ve eki ihale dosyast muhteviyatina gére incelenmis; adi gegen
isin Kararnamenin 13 /c maddesinde belirtilen ve hazir bir malzemenin satin alin-
masim ilgilendiren nitelikte bir malzeme satinalmasi olmadigs, belli bir projeye gore,
sanayii mamiilinden meydana getirilecek bir imalatin yapilmasim ongordiigii an-
lagiimugtir.

Bu nedenle, 1.3.1980 tarihinden sonra siire almak suretiyle devam ettigitakdirde

adi gegen ise 8/505 sayili Kararnamenin 2.6 maddesinin uygulanabilecegi goriisiine
varilmistir,

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bayindirhik Bakam

Ek: 2 dosya
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T C
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
23.5.1980

Alanya (Antalya) Kanalizasyon ingaa-
tinda kazi birim fiyati Hk.

ILLER BANKASI GENEL MUDURLUGUNE
ANKARA

ILGI : a) 21.5.1979 giin ve TDK /253/078861 sayil,
b) 1.10.1979 giin ve TDK /414/144829 sayili yazilariniz.

flgi (a) da kayith yazida; 43.500.000,- TL. kesif bedelli Alanya Kanalizasyon
insaat: isinin %/ 18,85 zentilatla Lokman Demirddgen’e ihale edilerek 4.7.1975 tari-
hinde sozlesmesinin aktedildigi; 7/15990 sayihi Kararnameye gore tasfiye edilen
mezkir isin miiteahhidinin tasfiye kabul tutanagimi ihtirazi kayitla imzaladif;

Insaattaki kazi isleri karsiliginin, Bankanin 1978 yihi baskili Birim Fiyat Cet-
velindeki pagal (tek klas) kazi fiyatlar ile 6dendigi; 6demeler ile ilgili agiklamalarin
sozlesme eki 6zel sartnamenin 24. ve 25. maddelerinde belirtildigi;

Miiteahhitlerin, arazi ve yerlesimin miisait yerlerinde iksali kazilar yerine, ayni
bedelin altinda mal olabilecek metre tule tekabiil eden hendek veya temel kazilarini
sevli olarak, yapmayi, kazi makinalarinin randimanit ve isin kendilerine olan mali-
yeti yoniinden tercih ettikleri;

Alanya kentinin kuruldugu arazinin niteligi yoniinden Deniz kiyisi, boyunca
dar bir kesimdeki zeminin akici olmasi nedeniyle, pagal iksali kazi bedellerinde
nazari itibare alinan yatay kaplamah iksa yapmaya imkan vermedigi; miiteahhidin
sunu taksiri disinda olusan bu zemin tiiriinden dolay: katlanacagi maddi kiilfetin
azaltilmas: igin, bu kesimdeki kazimin yapilabilmesine zorunlu, c¢akilarak teskil
edilen «ahsap diisey iksa» tipinin tatbikatta veya mukayese hesabinda dikkate alin-
masinin uygun goriildiigii ve bu suretle miiteahhide, gevsek ve akict nitelikteki
zeminde yatay iksaliya nazaran daha yatik sevde yaptigi kazi bedelinin tediyesinin
miimkiin olabildigi;

Ancak, ahsap diisey iksa gerektiren kesimlerde yukarida bahsedilen mukaye-
senin yapilmasinda yararlanilacak «Ahsap Diisey iksa» analizinin ve birim fiyatinin
tesbitinde miiteahhit ile Iller Bankas: arasinda anlasmazlik giktig1; isin miiteahhidinin
25.4.1978 tarihli itiraz yazisinda , 1 m?2 ahgap palplans asgari fiyatinin 651.08 TI.
¢iktifini, halbuki Bankaca tesbit edilen 141,31 Tl/m?lik diigey iksa fiyatina ait
analizde dikkate alinan kereste miktar: ile yatay kaplamal iksa yapilmasi halinde
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dahi fiyatin 142,65 T1/m2 bulundugunu bildirerck konunun yeniden incelenmesini
talep ettigi ve sozlesmesinde birim fiyati olmayip bilahare fller Bankas: analizlerine
ithal edilen «Ahsap Diisey Iksa» birim fiyat1 analizi esaslari dahilinde hazirlanan
fiyati kabul etmedigi;

Vaki itiraz iizerine konunun incelenmesi esnasinda, Orta Dogu Teknik Uni-
versitesine Alanya Kanalizasyon hendekleri igin iksa tiirii segimi yaptirildigr ve
«ilgili kesimler igin en uygun iksa tiiriiniin DIN 4124 (1972) de belirtilen diisey iksa
olacag, kullamlacak herhangi baska bir iksa tiiriiniin en az diigey iksa kadar eko-
nomik oldugunun kanitlanmas: gerekecegi» sonucuna varildigi; miiteahhidinin talep
ettigi birim fiyata ait analiz degerlerinin incelenmesinden , diisey iksa ile ahsap
palplans kavramlarinin karistirildign ve dikkate alinan kereste hacminin abartilmis
oldugu belirtilerek, miiteahhitle anlasmazhiga diisiilen «ahsap diisey iksa» birim
fiyatina esas bedelin ve dolayisiyle de analizinin Baymdirhk isleri Genel Sart-
namesinin 29. maddesi geregi tayini ve «Ahsap Diisey iksa» analizinin Genel Fiyat
Analizleri’'ne ithali talep edilmistir.

Bakanligimizin 1.8.1979 giin ve Y.F.K.A-04/2/710 sayih yazisi ile, miiteahhitle
olan fiyat anlasmazlifi konusunun incelenebilmesi igin, fiyat ihtilaflarinin Bayin-
dirlik Kurulunca Karara baglanacagini belirten Bayindirhk isleri Genel Sartname-
sinin sozlesme eki olup olmadiginin bildirilmesi ve sevli kazi igin yapilan mukayese
hesaplarmin ve bunlara esas tasdikli iksa projesinin génderilmesinin istenmesi {ize-
rine ilgi (b) yazi ile Bayindirlik fsleri Genel Sartnamesinin sdzlesme eki oldugu,
miiteahhidinin ahsap iksa projesini tasdik edilmek iizere Bankaya vermedigi, tediye
yoniinden sevli (1/2 ye tekabiil eden) kazi-ile iksali kazi mukayeseli hesab1 ve uy-
gulayacagi kesimi tayin eden tutunaklarin sureti g&nderilerek, su tazyiki altinda
bulunan gevsek zeminler icin uygulanacak ahsap iksa sistemi dolayisiyle ihtilaf ko-
nusu birim fiyatin tesbit edilmesi istenmistir.

Alanya Kanalizasyon insaatina ait sdzlesme eki birim fiyat cetveleinde 1600 /3
A ve miiteakip poz numarasi ile tammlanan pagal (tek klas) iksali hendek kazist
birim fiyatlarinda ongoriilen iksamin yatay kaplamali iksa yapilmas: halini kapsa-
dig1 icin, Alanya kentinin kuruldugu arazinin niteligi icabi deniz kiyisi kesimindeki
zeminin akici olmasi nedeniyle, pagal iksali kazi bedellerinde nazan itibare alinan
yatay kaplamali iksa yapmaya imkan vermediginden , miiteahhidin sun’i taksiri
digindaki bu zemin tiiriinden dolayi, gakilarak teskil edilen ahsap iksa tipinin tat-
bikatta veya mukayese hesabinda dikkate alinmasimin uygun goriildiigii anlagil-
maktadir.

Bankanizca Orta Dogu Teknik Universitesine, Alanya Kanalizasyon hendek-
leri igin en uygun iksa tiiriiniin segimi amaciyle yaptirilan etiid neticesinde hazr-
lanan raporda; zeminin temiz kumdan olustugu, yeralti suyunun yanlardan kaziya
sizmasi sonugu oyulma ve yikilma yaratabileceginden, sevli kazi kullaniimas1 ha-
linde, sevlerin ingaat siiresince dengeli durabilmesi igin, bunlarin ya 20° gibi ol-
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dukga yatik bir egimde kazilmalari, ya da hendegin iki yamindan yapilacak pompajla
yeralti suyu diizeyinin hendek tabam altina diisiiriilmesi gerekecegi ve bu halde
1:2 (yatay: diisey) egimde durabilecedi, ancak her iki secenegin de ekonomik bir
¢oziim olmadif; temiz kumun, diisey durumda, bir kalas boyu ile durma olanagi
bulunmadigi, bu nedenle hendekler igin iksa kullanilacaksa bunun DIN 4124 (1972y
de belirlenen diisey iksa tiiriinde olmasi gerekecegi belirtilmistir.

Ad1 gegen isin miiteahhidi tarafindan ibrazedilen belgelerin tetkikinden 63-
renildigi tlizere;

fller Bankasi 4. Bélge Miidiirliigii kontrollari ve miiteahhit vekili arasinda
diizenlenen 26.5.1977 tarihli 55 no.lu tutanakta, «Alanya Kanalizasyon insaatina
ait 495-494-492-491-490-477 bacalar1 arast @ 600 lik mecralarin hafriyati sira-
sinda, zeminin baglayicist olmayan ok akici ince kum, olmasit ve bir kalas genis-
liginde kendini tutamamas: sebebiyle diisey iksa yapmak icap etmis ancak miiteah-
hitlike diisey iksa yapilmiyarak &nce zemin, kendini o anhk tutabilen bir seve
gore hafredilmis, hendege is¢i sokulmadan hemen makina ile iksa kalaslari hendek
igerisine indirilmis ve makinanin kepgesi yardimu ile iksa kalaslari tutulan hendek
igerisine inilmis ve gerekli iksa payandalari vurularak iksa saglamlastirilmistir.
Bu sebepten tam ahsap kaplamali sevli-iksali hafriyat olusmustur. Miiteahhit, dii-
sey iksalt veya sevli iksali hafriyatin hangisi ekonomikse onun kendisine ddenmesini
kabul etmistir. 495-494-493 bacalan arasinda hem sevli hem iksali hafriyatin orta-
lama taban genisligi 2,35 m. afiz genisligi ise 7.00 m. olmustur. 493-492 bacalar
arasinda sevli iksali hafriyatin hendek afiz genisligi ortalama 5.00 km. taban genis-
ligi ortalama 2.00 m. olmusutur. 492-491-490-477 bacalari arasinda sevli-iksali
hafriyatin agiz genisligi 4.00 m. taban genisligi 1.80 m.dir.» oldugu belirtilmistir,
Kontrol miihendisi ve miiteahhit tarafindan imzali hafriyat krokisinde de, sevli
agilan zeminde, diisey iksa yanlarmin zeminin akisini durdurmak igin hemen dol-
duruldugu kaydedilmistir. Yine isin kontrollari ve santiye tarafindan imzalanan
muhtelif «rdleverlerde zeminin kum ve baglayicisinin olmamast sonucu hafriyat
derinlestikge devamli gdgmiis ve neticede sevli ve iksali hafriyat olusmustur.» de-
nilmektedir.

S6z konusu kanalizasyon insaatina ait sézlesme eki Ozel Sartnamede, su tazyiki
altinda bulunan akici zeminlerde gakilarak teskil edilen ahsap diisey iksa ile sevli
kazinin maliyet yoniinden mukayesesinin yapilacagma dair bir hiikiim bulunma-
maktadir. Diger taraftan yapilan hendek kazilarinda bu tiir diisey iksa kullamilmadig
ve bu ise ait Idarece tasdikli bir proje de bulunmadig igin, tatbik edilmediginden
otlirii yapim sartlari bilinmeyen bir imalata ait, 1609 sayilh Kanunun, 5.b maddesi
geregince yeni fiyat tesbiti miimkiin gériilmemistir.

Alanya Kanalizasyon tesisi birim fiyat cetvelinde, 1603 /A ve miiteakip poz
numaralt iksali pagal kazi fiyatlari mevcut oldugundan, insaat zeminin ozelligi
nedeniyle fiilen sevli ve iksali hafriyat bigiminde yapilmasina zorunluk hasil olan
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hendek kazilarinda sozlesmesindeki iksali kazi fiyatlarinin uygulanabilecegi mii-
talda olunmustur.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirlik Bakam a.
Miistesar
Teoman GUZEY
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
23.5.1980
Birim fiyat uygulamast Hk.

Toprak Mabhsulleri Ofisi
Genel Miidiirliigiine

ILGI : 9.5.1980 giin ve 701 sayil yaziniz.

ilgi yazimzda ozetle, birim fiyatlan miiteahhitlerden teklif alinmak suretyle
ihale edilmis bulunan bir isinizde, O.B.F 13 Poz numarali teklif birim fiyatinin;
taahhiide dahil alt yap1 ve binalara ait kesiflerde idarece verilen miktarlarin karsi-
sina bir kisim kesifte 52,— Tl bir kisminda da 260,— Tl. doldurmak suretiyle yazil-
dig1 ifade edildikten sonra; ayni birim fiyat icin, s6zlesme eki olan idarece verilen
birim fiyat tarifine ise 260,— Tl lira yazildig: bildirilmekte, bu durumda bu birim
fiyatla yapilacak is bedelinin ne sekilde hesaplanacagl sorulmaktadir.

Yazimiz muhteviyatinda sozlesme ve ekleri olarak belirtilen evraklarin Genel
Miidiirliigiiniizden getirtilerek incelenmesi yapilmistir. Bu belgeler arasinda bulunan
sozlesme eki «Birim fiyat uygulamalar ve &zel birim fiyat tariflerinnin 4. maddesi
«Sozlesme kapsamina giren biitiin iinitelerde, saha ve yollarda her tiirli insaat,
tesisat, elektrik v.s. islerindeki benzer imaldtlara ayni birim fiyat uygulanacaktir.
Burada benzer imalattan maksat ayni poz numarasimn tarifine giren imalatlardir.»
denmektedir.

Bu durumda O.B.F. 13 poz numarasmin tarifine giren imalat igin, her tiirlii
insaat, tesisat, elektrik v.s. islerde tek bir fiyat uygulanmasi gerekmektedir.

Bu poz numarasile yapilacak imalatin tarifi ise yalnizca birim fiyat listesinde
belirtilmis bulunduguna gore bu tarifte yazili isin bedeli olarak, birim fiyat listesine
yazilmis olan O.B.F. 13 poz numaral birim fiyat degeri olan 260,— Tl. 6demede esas
alinmalidir.

Diger taraftan s6z konusu isin sézlesme eklerinden olan Bayindulik Isleri
Genel Sartnamesinin 29. maddesine gore de; miiteahhit tarafindan vuciida getirilen
ingaat ve ameliyatin bedelinin birim fiyat esasina gore ihale edilmis islerde birim fiyat
cetvelinde yazih fiyatlara gére hesap edilmesi lazim gelmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
Bayindirlik Bakani a.
Miistesar

Teoman GUZEY
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
23.5.1980
7/15990 ve 7/15765 sayih Kararna-
meler ve nakliye bedelleri hakkmnda.

BAKANLIK MAKAMINA

ILGI : Yap: Isleri Genel Miidiirliigiiniin 2 Mayis 1980 giin 79-621/B.06/5876B
sayili yazisi.

Yapr Isleri Genel Miidiirliigiiniin, Makamlarinizca Bagkanhgimiza havale
edilen ilgide kayith yazisinda sorulan sorularin, Baymdirhk Kurulunca tezekkir
ve karara baglanmasini teminen yazi ve eklerinin Yiiksek Fen Kurulu Baskanligina
havalesi arzedilmektedir.

ilgi yazida bahsi gecen konular Baskanhgimizca incelenerek asagida sirasiyla |
cevaplandirilmistir.

1- 7/15765 sayili Kararnameye miinhasiran istihsal olunan 17.10.1979 giin ve
29 sayih Bayindirhk Kurulu Kararmin 7/15990 Sayili Kararname hiikiimlerine tabi
iglere de uygulanip uygulanmayacag sorulmaktadir.

7/15765 sayih Kararname hiikiimlerini ihtiva eden sézlesmelerin 9. madde-
sinde :

«Birinci kesifte fiyat ve miktarlar1 bilahare hesaplanmak iizere tahminen veya
maktuen konan imalat bedelleri bulunursa B ler hesap edilirken bu bedeller ilk
kesiften herhangi bir artisa tabi tutulmadan aynen almacaktir» hiikmiine karsihk
7/15990 sayili Kararnamenin 3.1.3. maddesi 7. paragrafinda;

«Birinci kesifte fiyat ve miktarlar sonradan hesaplanmak iizere tahminen veya
maktuen konan insaat, tesisat ve nakliye bedelleri ile analizleri bulunamayaniozel
fiyatlara ait bedeller bulunursa A ve B ler hesap edilirken bu bedeller ilk kesiften
herhangi bir artiga tabi tutulmadan aynen ahnacaktir» hitkmii bulundugundan ve
bu ifade de «Nakliye bedellerinin» A ve B ler hesap edilirken aynen alinacafn agikca
belirtildiginden 1979/29 sayih Baymndirhk Kurulu Kararmm 7/15990 sayili
Kararname hiikiimlerine tabi islere uygulanmas: bahis konusu degildir.

2- Bazi birimlerin, 1979 /29 sayili Bayindirhk Kurulu Kararma gére uygulama
yapilmasinin sézlesme hiikiimlerine aykiri diisecegi yolunda endiseleri bulundugu
bildirilmektedir.

Bayindirlik Kurulu s6z konusu karari, C fiyat artis yiizdesinin hesabinda nak-
liye kalemlerinin hesaba katilmasin1 6neren Yapi isleri Genel Miidiirligiiniin 20.7.
1979 giinlii yazilar1 muvacehesinde konuyu inceleyerek, Bayindirhk Bakanh@ 1609
sayill Kurulus Kanununun 5C maddesine gére almistir. Bu maddeye gére Bayin-
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dirik Kurulu Bakanhkca havale edilecek Baymndirhik hizmetleri ile ilgili konular
inceleyip istisari nitelikte miitalaalarim bildirmektedir. Mezkiir karar Yapi isleri
Genel Miidiirliigiince benimsenerek teskilata tamim edilmis oldugundan uygula-
mamn bu karara uygun olacag,

3- 1979/29 sayih Baymndirlik Kurulu Kararinda 1979 yili fiyat artig yiizdesi
hesaplanirken B1 igin kazi nakliye bedellerinin dikkate alinip ahmmayacag: hususun-
da agiklayicr bir hiikiim bulunmadigindan tereddiite diisiildiigii bildirilmektedir.

insaatta kullanilan diger malzemeler gibi kazi malzemesi de sartnamesi geregi
nakliyeye tabi olup, ilk kesifteki imalat kalemleri biinyesindeki nakliyeye tabi mal-
zemeler arasinda bulundugundan kazi nakliyesinin de 1979/29 sayih Baymdirhk
Kurulu Kararina uygun olarak Bl lerin hesabina dahil edilebilir.

4- 7/15765 sayih Kararnameye tabi islerden 1. kesif Ozetlerinde Bakanlikca
dondurulan nakliye birim fiyatlari bulunanlara 1979 /29 sayihi Baymndirlik Kurulu
Kararimin uygulanip uygulanmayacagi sorulmaktadir.

Nakliye formiillerinin verdigi bedellerin yetersiz kalmas: ve ihalelere talip bu-
lunamamasi nedeni ile sabit nakliye birim fiyatlarinin Bakanlik Makaminin oluru
ile uygulanmakta oldugu, bu olurda akaryakit zammunn fiyat fark: olarak ayrica

ddenecegi eskalasyona tabi iglerde yillik fiyat fark: yiizdesinin sabit nakliye birim
fiyatlarina uygulanacagn kaydi bulundugu goriilmiistiir.

Sézlesme yilimm dondurulmug nakliye birim fiyatlar1 esas alinarak Bl ler,
Ozel Sartnamesi nazara alinmak suretiyle varsa akaryakit zammu da ilavesi ile B
ler hesap edilerek, dondurulmus nakliye birim fiyatlarina da 1979 /29 sayihi Bayin-
dirhk Kurulu Karar1 uygulanabilir.

5- 1979 /29 sayili Bayindirhk Kurulu Kararinin yayimindan &nce biten, kesin
hesap durumunda olan, kesin hesaba baglanmis olan, tasfiye edilmis olan tasfiye
anlasmas: tekemmiil ettirilmis bulunan isler i¢in bu karar uyarinca islem yapilip
yapilmayacagi sorulmaktadir.

Bahis konusu Bayindirlik Kurulu Kararina gore belirlenen B ler ve C fiyat artis
yiizdesi 7/15765 sayili Kararnameye tabi islerde bu Kararnamenin yiirtrliikte kal-
dign siire zarfinda yapilan imalatlardan, itirazsiz neticeye baglananlar haricindeki
islere uygulanabilir.

Tensip buyuruldugu takdirde yazimiz ve eklerinin Yapi Isleri Genel Miidiir-
ligiine havalesini arz ederim.

Yasar GEHRELI
Ek : Ilgi yaz1 ve Yiiksek Fen Kurulu Baskam
ekleri aynen iade

Yap: Isleri Genel Miidiirliigiine
21/5/1980
Bayindirhk Bakani a.
Miistesar
Teoman GUZEY
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
5.6.1980
8/505 Sayui K.

Bakanhk Makamina

ILGI : Limanlar Insaati Genel Miidiirliigiiniin 23.5.1980 giin ve 8683 sayili yazisi.

Limanlar Insaati Genel Miidirligi ilgi yazis1 ve ekinde ozetle; Poyrazkoy
Balik¢i Barinagi Insaati isine ait sozlesmenin 10 /III maddesinde «6deme planinda
gosterilen her bir mali yildaki is tutarinin, o mali yilin en erken Subat ayi iginde
diizenlenecek hakediste belirlenen degerlere gore bulundugu kabul edilmistir. Bu
hakediste belirlenen miktarlar fiyat artiginin uygulanmasi bakimindan o yil igin
tam bir kesinlik tasirlar» hiikmii geregince, 8/505 sayili Kararnamenin uygulama-
sinda; son hakedisin 1.2.1980 tarihini tagimasina ragmen, yukarda belirtilen s6z-
lesme hitkmiine uyularak Subat ayi iginde diizenlenen tutanaga gore belirlenmis is
miktarlarinin 1.3.1980 tarihine kadar yapilan isler kabul edilerek islem yapildigini,
miiteahhidin de bu duruma itiraz ederek; 1.3.1980 tarihinden énceki en son hakedis
olan 1.2.1980 tarihli hakedisin 1.3.1980 tarihine kadar yapilan isler i¢in gegerli ol-
dugunu iddia ettigini bildirerek, ihtilafin Yiiksek Fen Kurulunca incelenmesini talep
etmis bulunmaktadir.

Makamlarinin havaleleri geregince konu bu isle ilgili sézlesme miiteahhit ih-
tirazi dilekgesi ve Kararnamelere gére Kurulumuzca incelenmis ve asagidaki gorii-
siimiiz tesbit edilmistir.

Bu ise ait 8.1.1979 tarihinde aktedilen sézlesmeye, 7/15765 sayili Kararname
hiikiimleri uyarinca fiyat farki uygulamasma imkan veren hiikiimler konulmus
olup yukarida belirtilen hiikiimde bu Kararnamenin uygulanmas: ile ilgili bulun-
maktadir.

8/505 sayili Kararnamenin birinci maddesi hiikmiine goére Kararnamede be-
lirtilen esaslara uyan sézlesme veya diger kararname hiikiimleri yerine, 8 /505 sayil
Kararnamede belirtilen esaslar gegerli olmaktadir.

Bu nedenle inceleme konusu olan, 1 Mart 1980 tarihine kadar yapilmig is mik-
tarinin tesbiti; 8 /505 sayih Kararnamenin, ayni konudaki 11.nci maddesinde yazili
hilkme gére , yani 1 Mart 1980 tarihinden &nceki son hakedis olan 1.2.1980 tarihli
hakedise gore yapilmalidir,

Diger taraftan, 8 /505 sayih Kararnamenin 14. maddesi ile de 22.5.1978 tarihli
ve 7/15765 sayih Kararname yiiriirlikten kaldirilmis bulunmaktadir.
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Makamlarinca da tasvip olundugu takdirde yazimizin, gereginin yapilmak iize-
re Limanlar insaati Genel Miidiirliigiine havalesini arz ederim.

Yasar CEHRELI
Yiiksek Fen Kurulu Bagkan:

Limanlar insaati Genel Miidiirliigiine
/ /1980
Bayindirlik Bakan
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
12.6.1980

Tugla duvar élgii tarzi.

Iskur
Isci — Isadam Kimya Sanayii A.S.
Spor Cad. No: 122

Besiktas /ISTANBUL

ILGI : 29 Mayis 1980 giin 830 sayih yaziniz.

Bandirmadaki Asit siilfirik, Asit Fosforik ve giibre fabrikalarn insaatinizda bina
duvarlarinin 18.031/1 pozuna uygun olarak TS 705 standardindaki diisey delikli
fabrika tuglas:t ile imal edildigini,

Odemeye esas olacak tugla duvar metrajim yaparken eldeki proje oOlgiilerinin
mi yoksa fiilen kullamlan tuglalarin &lgiilerinin mi esas alinacagi hususu ilgi yaz-
nizda sorulmaktadir.

Yapi Isleri birim fiyat cetvelinin 18.001/18.081/1 poz Nosundaki kayith tugla
duvar ingaatina ait imalatlarin, birim fiyat tarifleri kitabindaki &l¢ii tarzi «projedeki
boyutlar iizerinden hesaplanir» seklinde oldugundan kesin hesaplardaki uygulamanin
buna gore yapilmasi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirhik Bakam a.
Miistegsar Yardimcisi
Ahmet ERCIN
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
19.6.1980
8 /505 sayih Kararname

icel Valiligine

fLGI : icel Bayindirhk Miidiirliigiiniin 29.5.1980 tarihli yazst.

ilgi yazida, igel Bayindirhik Miidiirliigii kontrolliigii altinda yaptirilmakta
olan ICEL - Alata Bahge Kiiltiirleri Arastirma ve Egitim Merkezi Miidiirliigii

mesine yaptirilmakta oldugunu,

Maliye Bakanlhgmnmn 11.12.1979 tarihli yazs: ile vize edilen ise, Maliye ile ilgili
formalite zorlugu nedeni ile hakedis diizenlenmesi mecburiyeti dogdugundan, pro-
tokolun 4 ve 7. maddeleri uyarinca 20.12.1979 tarihinde diizenlenen hakediste 1.
kesif aynen alinarak 4.500.000.— TL. bedel Erdemli Belediyesine avans olarak &den-
digini,

Mezkur isin 27.12.1979 tarihinde yer teslimi yapilmasina kargin yer teslim tu-
tanaginda Cukurova Elektrik A.S.nin proje muvafakati alinmasindan sonra ise
baslanacag kayd: bulundugundan ve bu nedenle ise ancak Mayis 1980 tarihinde
baslanabildiginden séz konusu taahhiit i¢in ne sekilde islem yapilacag sorulmak-
tadur.

flgi yaziniz yapim sozlesmesi ve diger belgeler muvacehesinde tetkik edilmis,

fsin bitirilmesine kadar gegecek siire igerisinde iscilik iicretleri ile malzemelerin
cins miktar ve fiyatlarinda meydana gelecek degisikliklerin «Tesis yapim sozles-
mesinin» 4. maddesine gore islem gérmesinin uygun olacag goriisiine varimistir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Baymdirhk Bakam a.
Miistesar Yardimcisi
Ahmet ERCIN
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

7.7.1980
Izmir Cumaovasi Dig hatlar Terminal
Binasi ingaat: 8 /505 sayili Kararname
uygulamasi.

Bakanhk Makamina

ILGI : Hava Meydanlan ve Akaryakit Tesisleri Insaati Genel Miidiirliigiiniin 9
Haziran 1980 giin H-09/493-9297 sayih yazisi.

Makamlarinizca Baskanhgimiza havale edilen ilgide kayith yazida,

26.233.177,28 TL. kesif bedelli imzir-Cumaovas Dis Hatlar Terminal Binasi
Ingaaty dai w0 ot 2. isin 6nemi, belirli bir siire sonra bitirilmesi geregi, 1979
yili rayiglerinin gegerliligini yitirmesi ve isin 1980 yih rayigleri ile yapilacak olmasi,
1980 rayiglerinin ise heniiz belirlenmemis bulunmast . ....... gibi sebeplerle alinan
Bakanlik Ihale Olur’u ile 1979 yili birim fiyatlarma 9; 50 zam yapilmak suretiyle
bulunan 26.233.177,28 TL. muhammen bedel iizerinden ve 5367 sayili Kanun ger-
¢evesinde anahtar teslimi gétiirii bedelle 26.12.1979 tarihinde %, 5 indirimli 24.921.519
TL.smna miiteahhit firmaya ihale edilerek sozlesmesinin 18.1.1980 tarihinde yapil-
digini,

Miiteahhit Firmanin adi gegen ise 8/505 sayili Bakanlar Kurulu Kararnamesi
hiikiimlerinin uygulanmasini istedigini,

Kararname uygulama heyeti fiyat artis yiizdesi bulunmasinda Kararnamenin
2.3. maddesi 1. paragrafinda belirtilen «Gétiirii bedelle ihale edilen igin» Bakan-
lifimiz birim fiyatlarina %, 70 zam yapilmak suretiyle bulunan gotiirii bedele esit
ilk kesfinin ihale dosaysinda mevcut oldugu dikkate almarak 1979 yili fiyatlarina
7o 70 zam yapilarak bulunan bu gétiirii bedel tutarinin (A) bedeli olarak alinmasini,

Miiteahhit firmanin ise bu gériise itiraz ederek, gétiirii bedelin dikkate alin-
madan dogrudan dogruya 1979 yili birim fiyatlarimin uygulanmasi ile A bedelinin
tesbit edilmesini istediginden,

Konunun Yiiksek Fen Kurulunca incelenerek bir karara varilmasi talep edil-
mektedir.

Konu ilgi yazi ekinde yollanan sdzlesme ve yazigmalara gore tetkik edilmis,

8/505 sayili Kararnamenin 2.3 maddesi Anahtar Teslimi-Gétiirii usul ile ya-
pilan ihalelelerde uygulanacak esaslari kapsamaktadir., ayn1 maddenin 1. parag-
rafinda «gétiirii bedelle ihale edilen isin Bayindirlik Bakanlig: rayicleri esas alinarak
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bulunmus birim fiyatlara gére gétiirii bedele esit olan ilk kesfinin yapilmig olmasi
esastir» seklindedir. Kararnamenin bu maddesi ihale yih fiyatlarina zam uygula-
narak ihaleye cikarilmis islere ait olmadigindan, isin ihalesine esas olan gotiirii be-
delin (A) bedeli olarak alinmasm» gerekecegi goriisiine varilmistir.

Tensip buyuruldugu takdirde yazimiz ve eklerinin Hava Meydanlan ve Akar
yakit Tesisleri insaat1 Genel Miidiirliigiine havalesini arz ederim.

Ek : Yasar CEHRELI
ilgi yazi ekleri aynen. Yiiksek Fen Kurulu Bagkam

Hava Meydanlan ve Akaryakit
Tesisleri Insaati Genel Miidiirliigiine

Bayindirhik Bakani a.
Miistesar
Teoman GUZEY
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
15.7.1980

Abdi Ipek¢i Spor Salonu
Bakanhk Makamina

ILGI : Baymndirhik Bakanlig: Teftis Kurulu Bagkanliginin 27.6.1980 giin A.05/1386
sayill yazsi.

Makamlarinizca Baskanligimiza havale edilen ilgide kayith yazida,

210.000.000.— TL. kesif bedelli Istanbul Abdi Ipek¢i Spor Salonu insaatinda
yapilan usulsiizliikler ile ilgili tahkikat sirasinda yapilan incelemede;

Mukaveleye ekli 27.4.1978 tarihli olurla «Moloz ve kazinin Belediyece gos-
terilecek santiye haricindeki mahallere nakledilmesi» birim fiyatinin sabit nakliye
olarak uygulanmasinin tensip edildigi,

Istanbul Belediyesi ve Belediye Planlama Miidiirliigiinlin «Belediye hudutlar:
ve Meri planlarda toprak dékiim yeri bulunmadig» cevabi iizerine,

Moloz ve kazi nakli igin mukaveleye gére yeni bir fiyat yapilmasinin miimkiin
olup olmayacag: hususunda Yiiksek Fen Kurulunun goriisii sorulmaktadir.

flgi yazi ve ekleri tetkik edilmistir.

Toprak dokiim yeri belirlenmesi igin yapilan miiracaata Belediye Baskanlifi-
nin «Belediyemiz hudutlari iginde Toprak dokiim yeri yoktur»,

Belediye Planlama Miidiirliigii ise «Meri planda moloz toprak dékiim yerleri
belirtilmedigi» cevabini vermesi, Belediye hudutlar: haricinde toprak dékiim yeri
olmadigi anlamina gelmemektedir.

Belediyelerin hudutlari dahilindeki yerlere kendi kararlar ile, hudutlari haricin-
deki yerlerde ise gerekli anlagmalari yapmak suretiyle toprak dokiim yeri belirleye-
bilecekleri; Sabit nakliye fiyatlar1 uygulamasini tensip eden ve mukavele eki oldugu
bildirilen 27.4.1978 tarihli Bakanlik Makami olur’unun.

«Insaattan cikan her cins moloz ve kazinn Belediyece gosterilecek santiye
haricindeki mahallere nakledilmesi» isleminin sabit birim fiyata dahil oldugu go-
zOniine alinarak,
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Belediye hudutlan haricindeki dokiim yerlerine taginsa dahi, moloz ve kaz
nakli igin yeni bir fiyat yapilmasinin mukaveleye gére miimkiin olamiyacag: gorii-
siine varilmustir.

Uygun bulundugu takdirde yazimz ve eklerinin Teftis Kurulu Baskanhgina
havalesini arzederim.

Yasar CEHRELI
Yiiksek Fen Kurulu Baskam

Teftis Kurulu Baskanhgina
/7/1980
Bayindirhk Bakani
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI

YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
15.7.1980

Balikesir Hizmete Yonelik Egitim
Tesisleri Ingaat:.

Bakanhk Makamina

iLGI : Yap: Isleri Genel Miidiirliigiiniin 27 Haziran 1980 giin 7 /360 /B-06 /8130-B
sayill yazist

Makamlarinizca Baskanhgimiza havale edilen ilgide kayith yazida;

Balikesir Hizmete Yonelik Egitim Tesisleri Insaatimin 168.750.000.— TL.) kesif
bedeli iizerinden miiteahhide ihale edilerek 7.9.1979 tarihinde sézlesmeye baglandig
miiteahhidin 21.12.1979 tarihli dilekgesinde, mezkiir insaatta pagal kazilara esas
zemin klas tesbitinin, vaziyet pl.nmin tanziminden &nce ve arsa hudutlari belli
olmadan yapildigi, deney gukurlari olarak belirlenen noktalarin ise arsa disinda
kaldigindan bir heyet marifetiyle yeniden klas tesbitini istedigi,

Yapt isleri 2. Bolge Miidiirliigiiniin konuyu Yap: Isleri Genel Miidiirliigiine
intikal ettirmesi iizerine yapilan incelemede miiteahhit talebinin reddedildigi, mii-
teahhidin israri ve Genel Miidiirliik iist kurulunun da red karari olmas: iizerine,
konunun bir kere de Yiiksek Fen Kurulu Baskanlifinca incelenmesi talep edilmek-
tedir.

— Konu ilgi yaz1 ve ekleri ile sdzlesme dosyasina gére incelenmistir.

— fhaleye esas olan 1. Kesif eki pagal kazilara ait sartnamenin 6. maddesinde
«Bu pagal fiyat 340-341-493 parseldeki arsaya aittir» denilmekle bu taahhiide ait
pagal fiyat uygulama sahasi belirlenmistir. Sartnamenin 2. maddesinde «miiteahhit
zeminin cinsine uymadifi gerekgesiyle yeniden klas tesbitini higbir surette talep
edemez ve klas degistirilemez» hiikmii mevcuttur.

Ayn1 sartnamenin 5. maddesi pagal kazi fiyati degisimini ancak arsa yerinin
ihaleden sonra degistirilmesine baglanmis olup bu madde «ihaleden sonra arsanin
degismesi halinde bu fiyat hiikiimsiiz olur ve seridéprinin hafriyat ile ilgili sartlarina
gore islem yapilir» seklindedir.

Yukarida agiklanan hususlar g6z oniine alinarak, miiteahhidin pagal kaz kla-
sinin  defistirilmesi yolundaki talebinin yersiz oldugu gériisiine varilmistir,
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Uygun bulundugu takdirde yazzimizin Yapi fsleri Genel Miidiirliigiine havale-
sini arzederim.

Ali DEMIRTAS
Yasar CEHRELI a.
Yiiksek Fen Kurulu Baskan: y

Eki :
flgi yaz1 ekleri aynen iade

Yap Isleri Genel Miidiirliigii
14/7 /1980
Bayindirhk Bakan a.
Miistesar Yardimcisi
Ahmet ERCIN
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
24.7.1980

Tiirkiye Komiir Isletmeleri
Kurumu Genel Miidiirliigiine
ANKARA

ILGI : a) 12.2.1980 giinlii Miiteahhit Firma YER Kollektif Sirketi Bakanligimiza
verdigi dilekge.

b) 4.3.1980 giin A-04/2-A /150 sayih Bakanhgimz yazsi.
c) 19 Mart 1980 giin ve 920/10912 sayili yaziniz.

Ilgi a dilekge ile Kurumumuza ait G.L.I. Miiessesesinin Seyitémer Bolgesi
Aslanli Béliimiinde 3.000.000 m3 DEKAPAJ isini taahhiit eden Firma; isle ilgili
olarak Kurumumuzca aktedilen sozlesmelerinin ihtilaflarin halline miitedair 11.
maddesinin 3 paragrafi uyarmca Bakanhfimiz Yiiksek Fen Kurulu Baskanhgna
miiracaatta bulunmustur.

Firma yapmis oldugu bu miiracaatta;

Is icin gerekli makina ve ekipmani sézlesmesinde ongoriilen de tizerinde teskil
ederek kazi isine devam ettikleri bir sirada, arazinin evvelce belirlenenin diginda
sert ve genis bir alan1 kaplayan Kalker tabakas ile kapl bir durumla kargilastiklarini,

So6zlesmelerine gore kazi fiyatinin tek (PACAL) fiyat oldugu ve is siiresindeki
gecikmenin agir miieyyidelere bagh oldugu igin sirketlerinin hem maddi y6nden
hem de is siiresi itibariyle fevkalade miiskiil durumda kaldiklari,

Sirketlerince verilen PACAL fiyatin ise; ihale dosyasinda mevcut Ozel Teknik
Sartnamenin 2 /b maddesindeki; Ortii tabakasinin bilinen yonlerini tanimakamaci
ile verilen bilgilerle ve bu sahada yapilan sondaj Stamplarina gére verildigi;

Ancak; ihale dosyasina eklenen 7 adet Stamp’tan bir adedini araziye uygunluk
gosterdigi, digerlerinin mahalli arazi karakter ile tamamen farkli oldugu ve bu fark-
hligin mahkeme kanal ile Bilirkisilere tesbit ettirildigi,

Netice olarak; Miiteahhit firma; ihale 6ncesi kendilerine verilen arazi bilgile-
rinin araziye uymamasi dolayssiyle arazinin hakiki karakterine ugyun olarak Dekapaj
birim fiyatmn yeniden, taraflarca Yeni bir Birim Fiyat olarak tesbit edilmesini,
aym gerekge ile ise ilave siirenin verilmesi ile yeni bir is programinm arazi karakterine
uyacak sekilde yapilmasi hususlarinda karar ittihazi istenilmektedir.

TKI Kurumu Genel Miidiirliigiiniin konu hakkinda goriigleri alinmak iizere
ilgi a yazi ve eki, ilgi b yazimiz eki olarak TKi'ye gonderilis ve ilgi ¢ yaz ile TKi
goriiglerini bildirmistir.
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flgi C yazida; Miiteahhit firmaya verilen stamplarin Ozel Teknik Sartnamesinin
2 /b maddesine gére tanitict mahiyette oldugu fakat baglayict mahiyette olmadig,
ortii tabakast ile ilgili tetkik ve tesbitlerin tistenci firma tarafindan yerine getirilecegi
belirtilmekte Konu ile ilgili detayh bilgi ve belgeleri yazi eklerinde sunuldugu bil-
dirilmektedir.

Konu incelenmistir.
ise ait sozlesmenin 11. maddesi IHTILAFLARla ilgilidir ve paragrafinda :

£ Ly Miiteahhit 1 ay iginde kendisine bir cevap verilmis veya verilen karara
kanaat etmezse bu miiddetin gectigi veya verilen kararin teblig tarihinden itibaren en
geg 1 ay iginde akit taraflar Bayindirlik Bakanlg: Yiiksek Fen Kuruluna miiracaat
edebilecektir. Heyetin gérevi TKi Yonetim onayi ile kesinlesir. Idare kararini ihtiva
eden tebligat noter vasitasiyla yapilacaktir. Ancak; Baymndirhk Bakanh@ Yiiksek
Fen Heyetinin goriisii taraflar1 tatmin etmezse miiteahhit 1 ay iginde mahkemeye
miiracaat edebilir. Bu miiddet zarfinda miiracaat etmedigi takdirde Tesekkiiliin
karar katiyen muvafakat ve akit olan Tesekkiilii ............. » etmis olur. denil-
mektedir.

Ortii tabakasimin Ozelliklerini belirten Ozel Teknik Sartnamenin  maddesin-
de de «Ortii tabakasinin bilinen yénlerini tanimak amaciyla rtii tabakasmin Ozel-
likleri agiklanmakta ve sahada yapilan son stamplarinin ekte verildigi belirtilmektedir.

Dekapaj Pagal teklif fiyati icin, Teknik Sartnamenin I/D maddesinde :

el ) ok D) Miiteahhit sondaj kesitlerini inceleyerek; Zemin cinsi, hakkinda
bilgi sahibi olarak bu is kaleminin tiimii i¢in yalmzca fiyat teklifinde bulunacaktir
........... » denilmektedir.

Bu hiikiimler muvacehesinde; ihale dosyasi ekindeki stamplarda fiilen zemin
cinslerinin, verilen teklif fiyatinin tesbitinde yetersiz kalacagi siiphesizdir.

Bu nedenle, sézlesmede belirtilen sondaj yerlerinde, eskalasyon yapilan tesbit-
lerde zemin cinsleri, mukaveleye ekli stamplarda belirlenenlerden farkhilik gdstermesi
halinde, miiteahhide yeni fiyat ve is programi yapma hakkinin dogacag goriigiine
vartlmigtir.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Bayindirhik Bakam

Eki :
figi a ve ¢ yaz
ekleri aynen.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI

YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
25.7.1980

7/15990 Sayili Kararname
Etibank Genel Miidiirliigiine

ILGI : 11 Temmuz 1980 giin 062204 sayili yazimz.

ilgi yazida, Bankaca ihale edilen ve 14.7.1978 tarih 7 /15990 sayili Kararnameye
gore tasfiye edilen islerin hesaplarinin kesimi sirasinda , Tesisata ait ihzarat mal-
zemelerinin idarece satin alinmasmna ait bedelin;

Kararnamenin tasfiye ile ilgili 2. maddesindeki «Sozlesmesine gore hakedis
ihzarat fiyatlarmm yoksa,

Makina Genel Teknik $artnamesinin 2.3. maddesinde bahsi gegen «Montajli
birim fiyattan montaj bedeli diisiildiigiinde kalan montajsiz fiyatymi olmas: gerektigi
sorulmaktadir.

Konu ilgili Kararname ve sartnamelere gore tetkik edilmistir.

Tesisat islerine ait birim fiyat tariflerinde kaydedildigi iizere hakedis ihzarat
fiyatlari, montajli birim fiyatin belirli yiizdeleridir.

Ara hakediglerde ihzarat Sdemeleri bu tarzda yapildigindan 7/15990 sayilt
Kararnamenin 2. maddesine gore, idaresince satin alimmasi uygun gériilen ihzarat
geregleri fiyatinin, montajh birim fiyatin yiizdesi olarak, eksiltme indirimi diisiil-
meksizin tesbitinin gerekecegi gériisiine varilmistir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Baymdirhik Bakam a.
Miistesar
Teoman GUZEY
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
1.8.1980

ANKARA BELEDIYE BASKANLIGINA
(Yap1 Kontrol Miidiirligii)

iLGIi : 3.6.1980 giin ve Yapi Kullanma 12608 sayih yazimz.

flgi de giin ve sayis1 belirtilen yazinizla, Belediye simirlart i¢indeki binalarda
mevecut asansorlerde motor olarak memleketimizde iiretilen sanayi motorlarinin
akuple edilmek suretiyle kullamldigina raslandigini belirtilerek bu asansorlere
ruhsat verilip verilemiyecegi hususunda tereddiite diisiildiigiinden bahisle gorii-
siimiiziin bildirilmesi istenmektedir.

Bakanligimiz Yapi Isleri Elektrik Tesisati Genel Teknik Sartnamesinin asan-
sorle ilgili bslimiinde «Asansér Motorlart asansoriin hiz ve tagima kapasitesine
uygun giicte olacak, devir adedi bir hizh makinalarda 1000 d/d yi gegmiyecektir.
Bu motorlar dzel asansdér motoru olarak imal edilmis olacak, hareket sirasinda en-
diiksiyon sesi cikarmayacaktir» denilmektedir.

Ayrica, teknik yonden, Asansdr motorlarinin yiik altinda yol verilmesine uygun
ve ozel olarak imal edildigi, sogutma diizeninin de daha kuvvetli yapildi§1 sanayi
tipi motorlarda ise bu ozelliklerin bulunmadigi gézoniinde tutulursa, sanayi tipi
motorlarm asansérlerde kullamlamiyacag: ve dolayisiyla Sanayi tipi motorlar akuple
edilerek kullanilan asansorlere igletme ruhsati verilmemesi goriigiindeyiz.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bayindirhk Bakani a.

Miistegar
Teoman GUZEY
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
6.8.1980
T.C.K Genel Md. Basvurusu.

Karayollar1 Genel Miidiirliigiine

ILGI : 16.7.1980 giin ve Otoyollar1 D.Bsk. 0461-80 sayili yazis.

flgideki yazimizda ozetle; Trakya Otoyolu, Mahmutbey-Kinali Kesimi Mii-
hendislik Hizmetleri isi Miiteahhidi BOTEK A.S.-Freeman Fox and Partnar Or-
taklifinin Tiirk firma gurubu BOTEK A.S. yiikiimliiliigii altindaki sézlesmelerindeki
Tiirk lirasi cinsinden eksiltmeye gikartilan birim fiyath islere; 7/13220, 7/15990 ve
8 /505 sayili Kararnamelerin uygulanmasi konusunda Yiiksek Fen Kurulunca daha
6nce verilmis goriislerin; yazi ve eklerinde belirtilen yeni iddialara gore tekrar in-
celenmesi istenilmektedir.

Konu Yiiksek Fen Kurulumuzca yeniden incelenmis; 8/505 sayili fiyat farki
Kararnamesinin 13. maddesinin d) fikrasinin , «Ancak , yabanci miiteahhitler ve
yabanci miiteahhitlerin dahil bulundugu ortakliklarla yapilan sézlesmelerde bulunan
ve birim fiyatlar: Bayindirhk Bakanh§ rayigleri ve Idarelerde gecerli analizlere gore
tesbit olunarak karsihigr Tiirk lirasi cinsinden ddenen is kalemlerine bu Kararname
hiikiimleri uygulanir.» hilkmiiniin Genel Miidiirliigiiniizce degerlendirilmesi suretiyle,
Kararnamenin uygulanmasinin miimkiin oldugu gériisiine varilmistir,

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bayindirlik Bakani
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
18.8.1980
8 /505 sayih Kararname Hk.

Etibank Genel Miidiirliigiine
ANKARA

ILGi : 8 Agustos 1980 giin 10.10/AF-09/2375-069938 sayili yaziniz.

ilgi yamda, Antalya Elektrometalliirji Sanayii fsletmenize ait karpit bidonu
stok sahasi temel insaatinin 24.12.1979 tarihli sozlesme ile 1979 yili Bayindirhk
Bakanlifi birim fiyatlar: iizerinden %, 21,60 tenzilat ve 1.960.000 TL. ihale bedeli ile
‘asorona ihale edildigi,

Betonarme demir, profil demir ve gimento’nun Bankaca tasorona verildigi,

Siire uzatimi da nazara alindiginda mezkiir isin 3.6.1980 tarihinde ikmal edil-
digi ve tasoronun 8/505 sayili kararnamenin kendisine uygulanmasim talep etti-
ginden,

8 /505 sayili kararnamenin bu ise uygulanip uygulanmayacag ile bir rayi¢ do-
nemi ve malzemeli tasoronluk islerinden ne kast edildigi sorulmaktadir.

Konu ilgi yazi ve ekleri muvacehesinde tetkik edilmistir.

8/505 sayili kararnamenin 2.4. maddesi yili iginde birden fazla rayi¢ ve birim
fiyat yaymlanmasi halinde uygulanacak esaslart belirlemektedir.

8/505 sayilh Kararnamenin 13 /c maddesinde ise «bir rayi¢ déneminde bitecek
malzemeli tasoronluk islerine kararnamenin uygulanmayacag» kayithidir.

Bir rayi¢ donemi, isin ihalesine esas olan Baymdirhk Bakanligi rayiglerinin
degisiklik gosterdigi tarihe kadar olan siireyi kapsamaktadir. Yani 1 yilda 1 veya bir
kag rayic donemi olabilir.

Malzemeli tasoronluk isleri tarifinden kasit malzemenin de tagorona ait olmasi-
duir.

Bahis konusu i, 14.12.1979 tarihinde 1979 yili fiyatlari ile ihale edilip 3.6.1980
de ikmal edilmis yani 1979 dan 1980 rayi¢ dénemine intikal etmis oldugu igin Ban-
kaca verilen malzeme haricindeki is kismmin 8 /505 sayili Kararname hiikiimlerin-
den yararlanabilecegi goriisiine varilmistir.

Bilgilerinizi rica ederim.
Bayindirhik Bakani

Eki: llgi yaz1 ekleri
aynen iade.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
26.9.1980
Tasima formiilleri.

Kdyigleri ve Kooperatifler Bakanhg
(Topraksu Genel Miidiirliigiine)
ANKARA

ILGI : Topraksu Genel Miidiirliigiiniin 20 AZustos 1980 tarih 50-619-3-5318-
27577 sayili yazisi.

Ilgi yazida, birim fiyat cetvellerinin hazirlanmasi sirasinda, 07.005-07.006 poz
No.lu nakliye formiillerindeki B katsayisinin, Bakanlhiginizdan ahinacak onayla
1.00-2,00 arasinda mubhtelif degerler verilmek suretiyle diizenlenmesinde bir sakinca
olup olmadigi sorulmaktadir.

Konu tetkik edilmistir.

Genel Teknik Sartname kitabinin 11. sayfasindaki Tasima formiilleri kisminda
kaydedildigi iizere;

07.005-07.006 No.lu poz.lari tatbikatinda bahsi gegen (A) katsayisi i¢in «Ek-
alltmeden evvel yatirnmer kurulusun yetkili Makamindan Onay alinmak suretiyle
= 1.00 (dahil) - 2.00 (dahil) arasinda bir deger segilecektir.»

«Eksiltmeden evvel A igin deger tesbit edilmemisse Teknik Sartnamedeki for-
miil kullanilarak yol durumu sartlarina gére A hesap edilecektir.»

Bilgilerinize arz ederim.

Bayindirlik Bakani
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
30.9.1980
Ankara Devlet Konservetuar: ikmal
ingaati.

Bakanhk Makamina

fLGI : Yap: isleri Genel Miidiirliigiiniin 5 Mayis 1980 giin 79-624 /B.06 /5939-B
sayili yazisi.

Yapi Isleri Genel Miidiirliigiiniin, Makamlarinca Baskanhigimiza havale edilen
ilgide kayith yazisinda; (110.000.000.-TL.) kesif bedelli Ankara Devlet Konser-
vetuar: ikmal insaatinin 750 takvim giinii sonuna kadar bitirilmek iizere 28.12.1978
tarihinde miiteahhit Nansa insaat Ticaret ve Sanayi Limited $irketine ihale edilerek
29.1.1979 tarihinde sozlesmeye baglandifini,

Sézlesme evraki 13.2.1979 tarihinde tescil edilerek 21.2.1979 tarihinde miite-
ahhide teblig edildigi ve is yerinin 26.2.1979 tarihli tutanakla miiteahhide teslim
edildigini,

Anilan isin sézlesmesinde 1978 mali yih igin 9.900.000.— TL. &denek tefrik
olundugunu,

Miiteahhit firma basvurusunda, mali yilin bitimine 2 giinliik bir siire k.lmug
olmast nedeniyle sézlesmesinde belirtilen 9.900.000.-TL. 6denegin maddi ve teknik
imkansizlar nedeni ile harcanamadifindan anilan 6denegin 1979 yilina aktarilarak
eskalasyona tabi tutulmasimi istedigini,

Yapi Isleri Genel Miidiirliigiiniin ise miiteahhidin bu istegini, 6denek dilimle-
rinin degistirilmesine cevaz veren hale uygun gormiyerek reddetttifinden konunun
bir kere de Yiiksek Fen Kurulunca incelenmesi talep edilmektedir.

Konu, ilgi yazi ekinde yollanan sozlesme ve taahhiide ait tasdikli imalat vo
ihzarat is programlari muvacehesinde incelenmis,

Sozlesmenin 6. maddesine gore miiteahhit sozlesmenin Sayistayca tescilinin
kendisine tebliginden itibaren 15 giin icinde Idareden alacagi 6rnek formiile gore
is programlarini diizenleyerek onanmak iizere fdareye vermek mecburiyetinde
oldugu,

ihzaratin, is programlarina uygun yapilacagi, bu programda gosterilenden fazla
yapilan ihzaratin bedellerinin istihkaka konulmiyacagi kayithdir.

Sozlesmesinde dngoriilen 1978 mali yili ddenegi 9.900.000.-TL. olmasina kar-
sin, bu isle ilgili olarak miiteahhitlikge tanzim edilerek idarece onanan imalat ig
programmda 1978 mali yih igin higbir imalat bedeli konmamustir. 21-28 Subat
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1978 arasindaki ¢ok kisa devreye ise 1978 mali yili 6deneginin ¢ok altinda bir ih-
zarat bedeli konarak ihzarat is programi tasdik edilmistir. Bu husus bakiye §denegin
1979 yilina aktarilmasim Idarenin de kabul ettifi manasina gelmektedir.

Ayrica Yap: Isleri Genel Miidirliigii 1978 mali yili iginde bu taahhiitle ilgili
herhangi bir 6denek talebinde bulunmamus ilk ddenek tefriki 4.4.1979 da yani 1979
mali yihnda yapilmastir.

Aslinda 26.2.1979 daki yer teslimini miiteakip bir hakedis diizenlenebilmesi
icin gerekli 6denegin, mali yilin bitimine kadar kalan 2 giinliik kisa siirede tefriki
ve Sayistayca vizesi gergeklesemiyecek ve 1978 mali yili 6deneginden herhangi bir
sarf yapilamiyacaktir.

Bu nedenlerle 1978 mali yilinda sarfedilmeyen ddenek olarak, tasdikli is prog-
raminda 21-28 Subat 1978 arasindaki devreye ait ihzarat bedelleri toplaminin alin-
masi gerektigi, bakiye 1978 yil édeneginin ise 1979 mali yilinda aktanlmas: uy-
gun miitalaa edilmistir.

Tensip buyruldugu takdirde yazimiz ve eklerinin Yapi Isleri Genel Miidiirlii-
gline havalesini arz ederim.

Ek : llgideki yaz Yasar CEHRELI
ekleri aynen. Yiiksek Fen Kurulu Baskam

Yapi Isleri Genel Miidiirliigiine
/9 /1980
Bayindirlik Bakani
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

3.10.1980
Boru montaj isgilik bedelleri.

Petrol Ofisi Genel Miidiirliigiine
ANKARA

fLGI : 26 Apustos 1890 tarih ve 41-4301-1472 sayilt yaziniz.
flgide kayith yazimzda sorulan husus incelenmistir.

Bayindirlik Bakanhijt Miisterek tesisat Birim fiyatlarinda basinca dayanikh
celik gekme borularin not boliimiinde belirtilen ND kalitesine gore verilecek zam,
borularin miiteahhit firmalara idarece verilerek yalmz montajlarinin yaptiriimast
halinde de iscilik bedellerine aynen uygulanmasi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirlik Bakani a.
Miistesar
Teoman GUZEY
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
6.11.1980

Su zamnu Hk.

Deniz Kuvvetleri Komutanh{
ANKARA
ILGI : INS.EML 6101-80.661. [H.DENT /2077 sayill yaziniz.

flgi yazimzda Deniz Kuvvetleri Komutanligt izmir Narlidere 11x10 daireli
alarm iskan tesisi insaatinda su zammu pozunda su altinda yapilan imalatlarin yal-
mizca birine mi yoksa tiim imalatlara m1 ayr ayri su zammi verilecegi sorulmak-
tadir.

Su bosaltma zammu, yeralt: su seviyesi altinda yapilan bilumum kazi, ingaat
ve imalatin birimine ayri ayn uygulanmaktadir.

Bilgilerinize arz ederim.

Bayindirlik Bakam
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YTKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
8.10 1980
7 /15990 sayil kararname Hk.

Cukobirlik
Pamuk Tanm Satis Kooperatifler Birligi
ADANA

fLGI : 1.10.1980 tarih 3092/805 sayih yazinz.

Yap: Isleri Genel Miidiirliigiiniin 3.Ekim 1980 11694-B sayili yazis1 eki ilgi
yazida;

Yiiklenicilerden birim fiyat teklifi almarak 1.3.1977 tarihinden &nce ihale edilip
7/13220 sayih kararnameye gore islem gormiis, bilahare 7 /15990 sayil kararnameye
tabi olan islerde, bu kararnamenin 5. maddesi geregince «Bakiye Thzarat kesintisi»nin,
sozlesme birim fiyatlar1 m1, yoksa 1977 yili birim fiyatlar m1 esas alinmak suretiyle
hesap edilecegi sorulmaktadur.

7/15990 sayili kararname, 1977 ve daha onceki yillarda ihale edilmis olan is-
lerde sozlesme birim fiyatlarim 1977 yihi fiyatlart seviyesine getirmekte oldugundan,
bu kararnamenin 5. maddesine gore yapilacak ihzarat bakiyesi kesintisinde de 1977
yili seviyesine getirilmis fiyatlarn esas alinmas: gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirhik Bakam
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
28.10.1980
8 /505 saryth Kararname

Demir ve Celik isletmeleri
Genel Miidiirliigii
KARABUK

ILGI : 8 Temmuz 1980 gin 64-16259 sayili yaziniz.

Iigi yazida, Hasangelebi Cevher fsletme zenginlestirme ve pelet projesinin
devam eden fizibilite ¢alismalarina paralel olarak baslanan detay proje galismalari
ve zemin-temel etiitleri igin gerekli olan;

«Cevher’in yan taglarinin jeoteknik ozelliklerinin tesbiti ve basingli su deney-
lerinin yapilabilmesi» i¢in &zel bir firmaya sondaj yaptirildigim,

Firmanin yaptifn bu isin 8/505 sayili Kararname hiikiimlerinden yararlanip
yararlanamiyacagi sorulmaktadir.

Konu ilgi yaziya gére tetkik edilmis, sézkonusu sondaj isinin 8 /505 sayili Ka-
rarnamenin 1. maddesindeki insaat isleri kapsamina gireceginden bahis konusu son-
daj isinin Kararnameden yararlanacag goriigiine varilmstir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirlik Bakani a.
Miistesar
Teoman GUZEY
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
6.11.1980

Degisen Birim Fiyat Hk.

Ulastirma Bakanhg1
Devlet Hava Meydanlarn
isletmesi Genel Miidiirliigii
ANKARA

ILG! : 23.10.1980 giin INS.F.H.MD. 02.2.80 /YAP.KONT. 2804 sayili yazimz.

f1gi yazinizda, rayig ve birim fiyatlarda yapilan degisiklik nedeniyle K nakliye
katsayis1 4200 iken 1.10.1980 giiniinden sonra yapilacak isler igin 5500’e yiikselmesi
kargisinda 8/505 sayih kararnameye gore nakliyeler ile ilgili tatbikatin ne sekilde
yapilacagi sorulmaktadir.

Konu ilgi yaziniz muvacehesinde tetkik edilmisgtir.

8 /505 sayil kararnameye tabi islerde K katsayisinin degismesi halinde ilave
Sdemeler yeni ve eski katsayilara gore hesaplanacak nakliye fiyatlari arasindaki fark
olmayip uygulama asagidaki sekilde yapilmahidir.

8/505 sayili kararnamenin 2.4 maddesinde, yili iginde birden fazla rayi¢ ve
birim fiyat yaymnlanmasi halinde ne sekilde islem yapilacag yazihdir.

Ancak 4. maddeye gore yeni dénem fiyat artis yiizdesinin uygulanabilmesi
igin 3. maddede belirtilen is programi ve Sdenek diliminin gerceklestirilmesi esastir.

Aym kararnamenin 2. maddesine gore birinci kesifte nakliye gibi fiyat ve
miktarlar sonradan hesaplanmak iizere tahminen veya maktuen konan is kalemleri
«A» ve «B» lerin hesabma dahil edilmeyecek fakat bulunacak fiyat artiy ylizdeleri
sozlesmesindeki birim fiyatlara (maktuen olan kalemler dahil) uygulanacak, her
yil uygulanacak fiyat artiglan1 da eksiltme indirimine tabi olacaktir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirhk Bakam a.
Miistesar
Teoman GUZEY
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
21.11.1980
Telefon sortisi.

TURKIYE ZiRAI DONATIM KURUMU
GENEL MUUDRLUGUNE

ILGI : 27.10.1980 giin ve 48239 sayili yaz.

Ilgideki yazida, 1980 yili baskili elektrik tesisati zayif akim birim fiyat tarifleri
kitabinda B.F.T. 815-101 pozundaki telefon tesisatt sortisine ait 6demelerde te-
reddiite diisiildiigii ifade edilmekte ve bu hususta bilgi istenmektedir.

Ad1 gegen birim fiyat tarifleri No: 815-101 pozunda tarifi yapilan telefon te-
sisat1 sortisi; Kat telefon dagitim kutularindan telefon pirizlerine kadar (Telefon
pirizi dahil) yapilan tesisattir. Bu bir telefon tesisati sortisidir. Bu sorti hattinin
uzunlugu 20 metreyi gegmedikge ayrica bir bedelin 6denmiyecegi, sayet 20 m.yi gegi-
yorsa fazlasinin anahat olarak ilgili birim fiyatlardan &denecegi agik olarak ifade
edilmektedir.

Tarifte «hat dagitim kutusundan her telefon i¢in miistakil hat gekilir» ifadesi
telefon dagitim kutusundan telefon pirizine kadar olan tesisatin eksiz olarak yapil-
masinin  gerektigini vurgulamaktadir.

flgideki yazinin figiincii paragrafinda, yiikleniciye gore, telefon dagitim kutu-
sundan odaya giris yapilan buata telefon prizine kadar olan kisminin ise sorti hatt:
olarak yorumlanmasi s6z konusu edilemez.

Ana hatlar, ana ve tali dagitim kutulari arasinda ddsenen hatlardir. Dagitim
kutularindan telefon pirizlerine kadar olan sortiler iizerinde bulunan buatlar bir
dagitim kutusu olmayip, bunlar, normal birer buattir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Baymndirlik Bakam a.

Miistegar
Teoman GUZEY
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
27.11.1980

Asmolen doseme kalibi.

Toprak Mahsulleri Ofisi

Genel Miidiirliigiine
ANKARA

ILGI : 5.11.1980 giin 06510/22-18-2-1718 sayili yazimz.

ilgi yazda, Giivercinlikte yaptirmakta oldugunuz Egitim Sitesi insaatinda
bazi bloklarda asmolen ddseme mevcut oldugunu,

Kulaksiz olan bu asmolen déseme kalip fiyati 21.038 pozundan miiteahhide
6denmekte ise de, bu kisimlarda baz diisiik betonarme désemeler meveut oldugun-
dan ve ayrica sarkan tastyic1 kiriseler bulundugundan biitiin déseme mecburen
diiz kalip olarak yapildigi igin imalatin 21.011 poz No.lu diiz yiizeyli Betonarme
kalip bedeli olarak &denmesini miiteahhidin talep ettigini;

Ayrica yapilan incelemede :

21.038 poz Nolu bloklu Betonarme déseme (arahiksiz) kalibin 1 m?2'sine giden
kereste miktar1 0,008 m3/m?2 iken,

21.011 poz Nolu diiz yiizeyli betonarme kahibina giden kereste miktart 0,012
m3/m2 oldugunu,

Kalibin m 2’sine isabet eden zati yiiklerin daha fazla olmasi gozoniine alinarak
21.038 poz Nolu bloklu asmolen déseme kalip fiyatinin, 21.011 poz Nolu diiz yii-
zeyli Betonarme kahp fiyatindan &denip Odenmeyecegi hususundaki goériigiimiiz
sorulmaktadir.

Konu incelenmistir.

Hernekadar hesabinizda 0,380 ton/m?2 olan asmolen doseme zati yiikii 0,158
m. kalinhigimda betonarme plak déseme yiikiine tekabiil ediyorsa da yapr isleri birim
fiyat tariflerine gore diiz yiizeyli beton ve betonarme yapim igin poz No. 21.011,
asmolen goren dosemeler igin ise 21.038 poz No.lu Bloklu Betonarme kaddseme
kalibi birim fiyati kullanilmaktadir.

Aslinda bu iki kalip birim fiyati arasindaki fark tasidign zati yiikten degil;

Poz No 21.011 de tahtanin 3 kere, kadronun 5 kere kullanilmasi ile diilger ve
diiz is¢i saatlerinin fazlalifindan,
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Poz No 21.038 de ise tahtanin 45 kere kadronun 6 kere kullanmilmasindan diilger
ve diiz is¢i saatlerinin azligindan, dolayisiyla kereste zayiat1 ve iscilik farkindankay-
naklanmaktadir.

Netice olarak asmolen goren yiiz kaliplarinin 21.038 poz Nolu birim fiyatdan,

Normal ve diigitk betonarme dosemeler ile gizli ve sarkan kiris kaliplarinin ise
21.011 poz Nolu diiz yiizeyli betonarme kalip birim fiyatindan 6denmesi gerek-
mektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirlik Bakanm é.
Miistesar
Teoman GUZEY
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
17.12.1980
8 /505 sayih Kararname Hk.

istanbul Belediye Baskanhgma

fLGI : 21.12.1980 giin mk. 4303 sayil yaziniz.

flgi yazida demir geligin artig tarihi olan 5.3.1978 den sonra 2.9.1978 tarihinde
ihale edilen ve 1. kesfi 1978 yili bagi rayig bedelleri dikkate alinarak hazirlanmig ve
ancak 5.3.1978 de yapilan zammi demir ¢elife yansitmak amaci ile s6zlesmesine bir
foy eklenerek kesif iginde 04.253 ve 04.254 Poz No.lartyla demir fiyat fark: verilmek
suretiyle baz fiyat ayarlamas: yapilmis olan islere,

8 /505 sayili Kararnameye gore fiyat artis yiizdesi hesaplanarak fiyat farki
6denmesi halinde, sozlesmeye foy cklenerek kesfe dahil edilmis demir fiyat zam-
larma da ayrica fiyat artis yiizdesi uygulanip uygulanmayacag sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca tetkik edilmistir.

Demir ¢elik zammu olarak 1. kesfe konan bedel maktuen veya tahminen konan
bir bedel sayilamayacagindan A ve B nin hesabina dahil edilmelidir.

Kararnamenin 2.1 maddesindeki A nin hesabinda demir gelik igin sézlesme
baz fiyat: olarak 5.3.1978 deki fiyatlarin alinmas: halinde bulunacak fiyat artig
yiizdesinin 04.253 ve 04.254 pozlarma da uygulanmasi gerekir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirlik Bakam a.
Miistesar
Teoman GUZEY
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI

YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
17.12.1980

Etibank Genel Miidiirligii

ILGI : 25 Kasim 1980 giin ve 099500 sayih yaziniz.

flgi yazinizda, 1.10.1980 tarihinden 6nce ihale edilen ve 8 /505 sayili kararname
uygulamasina tabi olmayan islerinizin &zel sartnamelerinde, yili iginde birden fazla
rayi¢ ve birim fiyat yayinlanmasi halinde bu fiyatlarin uygulanacagina dair bir kayit
bulunmadig1 belirtilmekte ve bu islere 1.10.1980 tarihinden itibaren gegerli ikinci
rayic donemine ait fiyatlarin uygulamip uygulanmiyacagi sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmisgtir.

1- Sozlesme eki olan birinci kesifleri 1.3.1980 tarihinden gecerli Bayindirhik
Bakanligi birim fiyatlar1 ve rayigleri iizerinden hesaplanan ve 1980 yili sabit birim
fiyat esasina gore 1.10.1980 tarihinden 6nce ihale edilen islere; 1.10.1980 tarihinden
gecerli ikinci rayi¢ dénemine ait fiyatlarin uygulanamiyacagi,

2- Sozlesme eki birinci kesifleri 1980 yilindan dnceki yillara ait fiyatlar iizerinden
hesaplanan ve insaatin siiresi iginde, hersene yapilmasi 6ngoériilen miktardaki isin,
yapildigi senenin birim fiyatlari-ile 6denmesi esasina gére degisken birim fiyatlarla
ihale edilen islere 1.10.1980 tarihinden gegerli ikinci rayic donemine, ait fiyatlarin
uygulanmas:1 gerekecegi,

Genel Goriigiine varilmigtir.

Ancak, Genel mahiyette sorulan bu tip, islerin kendi sdzlesme dosyalart gon-
derilmesi halinde, her isin kendi &zelligi ve sartlar1 géz oniinde tutularak saptanacak
uygulama seklinin kesinlik kazanacagi siiphesizdir.

Bilgi alinmasini rica ederim.

Bayindirhk Bakam a.
Miistesar
Teoman GUZEY

411



) A
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
17.12.1980

Etibank Genel Miidiirliigii

ILGI : 27 Kasim 1980 giin ve 100724 sayih yaziniz.

ilgi yazimizda 8/505 sayih kararname uygulamasi yapilan islerinizde, karar-
namenin ikinci rayi¢ dénemi ile ilgili 2.4 ve 7 maddelerinin uygulamasinda tereddiide
disildiigii, bazt hakedislerin 1.10.1980 ile 1.11.1980 tarihlerine yakin bir tarihte
tanzim edildigi belirtilmekte ve bu hakedislerin ikinci rayi¢ dénemi uygulamasi
kapsamma girip girmedigi sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

8 /505 sayili kararnamenin 7. maddesinin son fikrasinda «yili iginde birden fazla
artig yiizdesi uygulandig takdirde, yeni uygulama devresinde &nceki ay iginde ya-
pilmis is durumunu belirten tesbite gére hazirlanmigs son hakedisteki miktarlar,
yeni fiyat artisinin uygulamas: bakimindan o devre igin tam bir kesinlik tagir.» de-
nilmektedir,

Buna gore 1.10.1980 veya 1.11.1980 tarihleri civarinda tanzim edilmis olan
hakedisler 6nceki ay i¢inde yapilmig is durumunu tesbit etmektedir. Dolayisiyla bu
hakedislerdeki miktarlar ikinci rayig¢ dénemine ait yeni fiyat artiy uygulamas: kap-
samina alinamazlar.

Bilgi alinmasini rica ederim.

Bayindirlik Bakam a.
Miistesar
Teoman GUZEY
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
17.12.1980
Boru boyasi ve izolesi Hk.

PETROL OFiSi GENEL MUDURLUGUNE

ILGI : 13.11.1980 giin ve 2029 sayili yaz.

flgideki yazida, ihalesi yapilmis olan gesitli iinitelerinizdeki akaryakit tesisatin-
da 3"-14" arasinda borularin kullanilmis oldugu ifade edilerek :

Miisterek tesisat birim fiyat tarifleri 231-100, 231-200, 231-300 pozlarinda, boru
boyasinin 270/281 @ mm. ve yukarisi olarak belirtilmis oldugu;

Yine miistrek tesisat birim fiyat tarifleri 240-200, 240-400, pozlarinda, pasa
karst boru izolesinin 4" ve yukarisi olarak belirtilmis oldugu;

Bu duruma gére, boru boyanmasi ve borularin pasa kars: izolesi isinin 201-000
pozundaki biitiin borularin ihtiva edip etmedigi hakkinda tereddiitii diistildiigli ve
birim fiyat tarifleri 231-100, 231-200, 231-300 ile 240-200 ve 240-400 pozlarindaki
boru g¢aplarindan daha biiyiik ¢aptaki boru boyasi ve boru izolesi fiyatlarinin bu-
lunmasi igin nasil bir iglem yapilacagi hakkinda bilgi istenmektedir.

Miisterek tesisat birim fiyat tariflerinde 231-100, 231-200, 231-300 pozundaki,
270/281 @ mm. ile 240-200, 240-400 pozundaki 4" tan yukarist séziiniin 201-000
pozundaki biitiin borular igin sdylenmis oldugu diisiiniilemez; 201-000 pozunda
270/281 @ mm. den 1016 @ mm.ye kadar degisik ¢apta boru bulunamktadir. 270/
281 @ mm.lik borunun bir metresi 0.882 m2, 1016 @ mm.lik borunun bir metresi
3.190 m 2’ dir. Bu iki boru arasinda m2 olarak biiylik farklilik oldugu agikca goriil-
mektedir.

Tesisatla ilgili bir analiz bulunmadifindan bu anda, sozii edilen boru boyasi
ve izolesine ait birim fiyatlarin bulunmasi igin kesin bir &neride bulunmak miimkiin
goriilememistir. Yalniz 1981 yili birim fiyatlarinda birim fiyati bulunmayan biiyiik
¢apl, borulara ait boya ve pasa karsi izoleninde birim fiyatlara ithali igin gerekli
galigmalar yapilmaktadir.

1981 yih birim fiyatlar1 kesinlik kazandiktan sonra interpolasyon veya extra-
polasyonla gegmis senelere ait aranan birim fiyatlar1 bulmak miimkiin olacaktir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirlik Bakani
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
17.12.1980

Limanlar insaati Genel Miidiirliigii

ILGI : a) 7.9. 1979 giin ve 15165 sayh yazinz.
b) 12.11.1980 giin ve 18449 sayili yazimz.

ilgideki yazilarinizda; 1978 yili ve ileriki yillarda siirecek islerde uygulanacak
birim fiyatlarmin saptanmasma iliskin 7/15990 sayili kararnamenin 11. maddesi
uyarinca gereg fiyat farklarinin tesbitinde tereddiite diisiildiigii belirtilerek kesin
uygulamaya olanak saglayacak agiklamamn yapilmasi istenmistir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

a) Odenek dilimi heniiz tiimii-ile harcanmamis, bu nedenle bir dnceki yil birim
fiyatlar1 ile &demesi yapilmakta olan islerde;

7/15990 sayili kararnamenin gikanigihndaki amaca uygun olarak uygulanan
onceki yil rayicine gore gereg fiyat farki 6denmesi, ancak, yeni yilin birim fiyatlan
ile is yapilmasina baslandiginda o yilin rayicine gore fiyat farkiodenmesinegegilmesi
uygun goriilmiistiir.

b) 1979 yilinda ikinci olarak ilan edilen Ek revize rayicler kararname uygula-
masinda esas alinacaktir, Kararnamenin 11. maddesinin (a) boliimiindeki «bu yillar
rayigleri» deyimine esas olarak Ek revize rayigler kabul edilecektir.

Bilgi alinmasini rica ederim.

Bayindirhk Bakam
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
17.12.1980

Yem Sanayii Tiirk Anaonim Sirketi
Genel Miidiirliigiine

ILGI : a) 27.10.1980 giin ve 04923 sayili yaziniz.

b) 3.12.1980 giin ve 05564 sayih yazimz ve ekleri.

Genel Midiirliigiiniizce yaptirilan Kirklareli, Devrekani, Acipayam, Adiya-
man ve Mus Yem Fabrikalarinin insaatlar: hari¢ makina aksamu ve tesisat isleri igin
8 /505 sayili Kararnamenin uygulanmasinda tereddiide disiildigii ilgi «a» daki ya-
zinizda belirtilmekte ve isle ilgili agiklamalar yapilmaktadir.

flgi «b» deki yaziniz ekinde gonderilen sézlesme dosyalar1 gézéniinde tutularak
konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

Sézlesme ve eklerinde, bu tesislerin anahtar teslimi ve Miiteahhidin teklif ede-
cegi birim fiyat esaslarina gore ihale edildigi ve fiyatlarin ¢ogunun 6zel mahiyette
oldugu belirtilmektedir.

Bu durumda, yukarda sayilan islere 8 /505 sayili Kararnamenin 2.3 maddesinin
uygulanmas: gerekecegi goriisiine varilmigtir.

Bilgi alinmasini rica ederim.

Bayindirhik Bakan a.
Miistesar
Teoman GUZEY
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3
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi1: 1981/4 13.1.1981

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I — GIRIS:

Baskanhik Makamindan muhavvel Teftis Kurulu Baskanhnin 18.12.1980
giin A-05/2376 sayih yazisi ile M. Zeki Hocaoglu adina tanzim edilen miiteahhitlik
karnesinin iptali istenilmektedir.

IT - KONU:
Teftis Kurulu Bagkanlig 18.12.1980 giin A-05/2376 sayil yazlarinda :
BAKANLIK MAKAMINA

Bakanhk Makamimdan muhavvel Yiiksek Fen Kurulu Bagkanliginin 26.11.1980
giin ve A.04/6 /947 sayih yazsi iizeirine Makamlarmdan istihsal olunan 27.11.1980
tarih ve A.05/2210 sayili Olur emri uyarinca yiiriitillen tahkikatla ilgili olarak ya-
pilan 6n incelemede :

M. Zeki HOCAOGLU adina tanzim edilmis, iizerinde soguk damga bulunan
(B) grubu 130 milyon liralk Miiteahhitlik Karnesi'nin sahte oldugu kanitlanmig
bulunmaktadir.

Bu durumda, sahte olarak diizenlenmis olan karneyi kullanan Miiteahhit M.
Zeki HOCAOGLU’nda halen bulundugu tesbit edilen 14 milyon liralik miiteahhit-
lik karnesinin, «Yap1 Tesis ve Onarim Thalelerine Katilma Y 6netmeliginnin miteah-

hitlik karnesi komisyonu béliimiindeki gérev ve yetkilerine ait 13. maddesi (C)
fikras1 geregince iptali gerekmektedir.

Makamlarinizca da uygun goriildiigii takdirde geregi yapiimak iizere yazimizin
Yiiksek Fen Kurulu Baskanlifina havalesini, arz ederim.

imza
Abidin Déaver KIYMAZ
Teftis Kurulu Bagkani

Yiiksek Fen Kurulu Bagkanhgma
16.12.1980
- BAKAN
Tahsin ONALP
Baymdirhk Bakanm
denilmektedir. imza
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Konu; Teftis Kurulu Bagkanhgina, 25 Kasim 1980 giin A-04 /6-939 ve 26 Kasim
1980 giin A-04/947 sayili Bakanlik Makamina yazdigimz yazilar dolayisiyla intikal
etmistir,

25 Kasim 1980 giin A-04/6-939 sayih yazimizda :
«Bakanhk Makamna

Is bitirme belgelerinin asillarim almak igin Karne Sicil Biirosuna miiracaat
ettigi bildirilen bir vekilden Karne Sicil memuru Cumhur Kilig Miiteahhitlik Kar-
nesinin ashn istemis ve Karne ashimin iistiindeki imzadan siiphelenen Cumhur
Kili¢ imza sahibi Sayin Kayhan Yiiceyalgindan imzayir sormus ve imzanmn sahte
oldugunu 6grenmistir.

Cumbhur Kihg sahte imzah karneyi yaninda tutarak karne sahibinin dosyasini
~aratmig ancak dosyayr bulduramamustir.

Cumhur Kilig bu durumu sifahen 25.11.1980 giinii saat 15.00 siralarinda ta-
rafima intikal ettirmistir.

Uzerinde Soguk Damga da bulunan (B) gurubu 130 milyon liralik Ekli Miite-
ahhitlik Karnesi Uzerindeki imza sahte olup bu sahte imzali Karnenin nasil tanzim
edildiginin tesbiti ve yapilan sahtekarhigin meydana ¢ikarilmasinin temini bakimidan
duruma miifettis marifetiyle el konulmas: igin geregi hususunda yazimizin Teftis
Kurulu Baskanligina havalesini arz ederim.

Ali DEMIRTAS
Yiiksek Fen Kurulu Bagkam Y.

Eki :

M. Zeki Hocaoglu adina
sahte olarak Tanzim
edilmis karne»
denilmektedir.

26 Kasim 1980 giin A-04/6-947 sayii yazimizda ise :

«BAKANLIK MAKAMINA
ILGI : 25 Kasim 1980 giin 6/939 sayili yazi.

flgi yazida; M. Zeki Hocaogluna ait 130 milyon liralik (B) grubu Miiteahhitlik
karnesinin {izerindeki imzanin sahte oldugu ve dosyasinin da kayboldugu hususu
belirtilerek yazimizin Teftis Kuruluna havalesi arz edilmis idi.

Miiteahhide ait dosya arama sonucu 26 Kasim 1980 giinii bulunmustur.
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flgi yazi Teftis Kuruluna havele edilmis oldugundan ilgi yazimiza ek olan bu
yazimizin da Teftis Kuruluna bilgi ve gerefi igin havalesini arz ederim.

imza
Ali DEMIRTAS
Yiiksek Fen Kurulu Bagkani V.

EKi :

Dizi pusulasina bagh

M. Zeki Hocaogluna ait dosya»
denilmektedir.

IIT — INCELEME:

Miiteahhit M. Zeki Hocaoglu adina sahte bir vaziyette tanzim edilmis olan
130 milyon lirahk (B) grubu Miiteahhitlik Karnesi yakalanmig ve olay Teftis Kurulu
Bagkanhgma M. Zeki Hocaoglu'nun daha dnceki Miiteahhitlik Karnesine esas
dosyas: ile intikal ettirilmis -bulunmaktadir.

Teftis Kurulu Bagkanligimn 18.12.1980 giin A-05 /2376 sayili yazilari {izerine
M. Zeki Hocaoglu’'na ait dosya Teftis Kurulu Baskanlifindan muvakkaten alinarak
Karne Komisyonunda incelenmis ve Komisyon 17.1.1979 tarihinde M. Zeki Hoca-
oglu’'na verilen 14 milyon liralk (C) grubu Miiteahhitlik Karnesini; Yapi, Tesis ve
Onarim fsleri fhalelerine Katilma Yénetmeligi'nin, madde 13 /C’ye gore siireli olarak
iptal etmistir.

Yapi, Tesis ve Onarim isleri ihalelerine Katima Yonetmeligi'nin 15/b mad-
desinde :

«b) Karneleri siireli veya siiresiz iptal edilenler genel ve katma biitgeli idareler
ile sair resmi miiesseselere duyurulmak iizere, Bakanhklara ve Valiliklere bildirilir.»
denildiginden, Karar kesinlestikten sonra bu hususun yerine getirilmesi gerek-
mektedir.

M. Zeki Hocaoglu'nun Bayindirlik Bakanligina 16.1.1979 tarihinde de verdigi
dilekcedeki adresi, okunamamaktadir. Diyarbakir Ticaret Odasindan 15.1.1979
tarihinde aldign Ticaret Odasi belgesindeki adres: «Vakiflar alti No: 15» dir.

IV — KARAR:
Konu incelenmistir.

]- M. Zeki Hocaoglu'na 17.1.1979 tarihinde verilen 14 milyon liralik (C)
grubu Miiteahhitlik Karnesinin gegerlik siiresi : 17.1.1982 tarihine kadar oldugundan
Karnenin Gegerlik siiresi sonuna kadar iptaline,
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2- Konu, Teftis Kurulunca tahkikat olarak yiiriitiildiigiinden ve bir neticeye
vanlacagindan, Teftis Kurulunca varilacak neticeye gére M. Zeki Hocaoglu'na 17.1.
1982 tarihinden sonra Miiteahhitlik Karnesi verilip verilmemesine,

3- Yap, Tesis ve Onarim Isleri fhalelerine Katilma Yonetmeliginin 15/b mad-

desine gore islem yapilmasina,

4- Bu Kararimn Makamca tasdikinden sonra bir Suretinin M. Zeki Hocaoglu’na
ait Miiteahhitlik karnesi esas dosyasina konulmasma,

Karar verildi. 13.1.1981

Eki :

24.12.1980 giinlii Karne
Komisyonu Karar fisi.

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.

Ali Demirtas

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Celalettin Gezmisoglu

Bagkan

Yiiksek Fen Kurulu
Baskani Yik.Miih.

Kayhan Yiiceyalgin

Olur.

Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu

Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Y.Miih.Mim.
Yilmaz Genya ilhan Mennan
Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi V.Y.Mak.Miih.
Mustafa Tekin

11/2/1981

Imza

BAKAN a.
Miistesar
Teoman Giizey
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T
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1981/5 5.2.1981

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I — GIRIS:

6.569.841,90 lira kesif bedelli Bolu-Akgakoca Pratik Sanat Okulu ikmal ingaat1
Miiteahhidi; Cumali Karatag’n ig’i almak icin idareye vermek zorunda oldugu
teminatin ve Kararnameler dolayisiyle fiyat farklarina verdigi teminatin sahte te-
minat mektubu oldugu Yap: Isleri Genel Miidiirliigiiniin 231 Aralik 1980 giin 11-
278 /B.06/14204.H sayih ve Bakanhk Makamindan Mubhavvel yazis1 ve yazi eki
Hukuk Miis. Miitalaas:.

II - KONU:

Yapi Isleri Genel Miidiirliigii 31 Aralik 1980 giin 11-287/B.06/14204-H sayih
yazisinda :

«BAKANLIK MAKAMINA

6.569.841,90 ilra kesif bedelli Bolu-Akgakoca Pratik Sanat Okulu ikmal in-
saati Miiteahhidi Cumali Karatag'm gerek kararname dolayisiyla verdigi fiyat
farkina ait teminatin ve gerekse esas is i¢in vermis oldufu teminatin sahte olmasi
nedeniyle konu, Cumhuriyet Savcihgina ve diger taraftan 17.9.1980 giin ve 10968-H
ve 15.10.1980 giin ve 11983-H sayili yazilarimizla Hukuk Miisavirligine intikal
ettirilmistir.

Adi gegen Miisavirlikten alinan cevabi 21.11.1980 giin ve 99-5/3779 sayili
miitalaalarinda; 2490 sayih kanunun 71. maddesinde: «44. maddede yazih cezayi
miistelzim isleri yapanlarla mukavele yapildiktan sonra fena niyetlerle taahhiidiinii
yapmayanlar veya yaptiklar1 sirada Devletin Hazinesini zararlandirict veya Devlet
haysiyetini kirict mahiyette isler yapan veya is yapilirken veya teslim olunurken
hileli vasitalar ve malzemeler kullananlar ve bu halleri is tamamlandiktan ve teslim
muamelesi yapildiktan sonra dahi anlagilanlarla bunlarin o iste ki serikleri veya
mesul vekilleri hakkinda ceza Kanununda muayyen cezalar tatbik edilmekle beraber
muvakkaten veya daimi olarak Devlet taahhiitlerine girmekten Mahkeme karariyla
menedilebilirler.» denilmekte oldugundan :

S6z konusu ise ait teminat mektuplarinin sahte olmasi nedeniyle, anilan miite-
ahhit hakkinda yapilmakta olan adli kovusturma adi gegen aleyhine sonuglandigt
takdirde, vakit gegirilmeksizin sozii edilen 71. madde hitkmii uyarinca konunun
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biitiin belgeleri ile birlikte mahkemeye intikal ettirilerek adi gegen miiteahhidin
«Devlet Taahhiitlerine girmekten men’i hususunda karar alinmas: ve ayrica Yiiksek
Fen Kurulu Bagkanhfima duyurulmasi istenilmektedir.

Yapi Isleri 5. Bolge Miidiirliigiinden alinan 22.12.1980 giin ve 8993 sayili yazida
konunun Cumhuriyet Saveiligindan Mahkemeye intikal ettiirildigi ve davanin An-
kara 2. Agir Ceza Mahkemesinde 980/111 esas sayili dosyada devam ettigi 6grenil-
mistir.

Dava miiteahhit aleyhine neticelendigi takdirde Miisavirlik miitalaas: uyarinca
Miiteahhidin «Devlet taahhiitlerine girmekten men’i hususunda yeniden mahkeme
karar1 alinmasi cihetine gidilecektir.

Konunun bir kerede Yiiksek Fen Kurulunda goriiliisiip geregine gore islem
yapilmast Genel Miidiirliigiimiizce uygun miitalaa olunmaktadir.

Bu itibarla yazimiz ve eklerinin Yiiksek Fen Kurulu Baskanlifina havalesini
arz ederim.

Eki: Hukuk Miis.Miit. Feridun ONEN
imza
GENEL MUDUR

Yiiksek Fen Kuurlu Bagkanligina
30/12/1980

imza
BAYINDIRLIK BAKANI a.
Ahmet ERCIN
Miistesar yardimcist

»demektedir.
Yazi Eki Hukuk Miisavirligi yazisinda da :
«BAKANLIK MAKAMINA

ILGI : Yapr islerinin Genel Miidiirliigiiniin

a) Makamlarindan Miisavirligimize havale buyurulan 17.9.1980 tarih ve 11-
287/B.06/10968-H sayili yazilari,

b) 15.10.1980 tarih ve 11-287/B.06/1983-H sayili yazlari,
Yap: Isleri Genel Midiirliigiiniin ilgi (a) da kayith yazisinda;
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(6.569.841,90) lira kesif bedeli iizerinden % 1 tenzilatla miiteahhit Cumali
Karatag’a ihale edilerek 20.2.1979 tarihine kadar bitirilmek iizere (ikmal siiresi
bilahare 14.7.1979 tarihine kadar uzatilmis) 19.8.1977 tarihinde aktedilen Bolu-
Akcakoca Pratik Sanat Okulu fkmal insaati sézlesmesinin, adi gegenin taahhiit
vecibelerini yerine getirmemesi nedeni ile 2490 sayili Yasanin 59. ve Bayindirhk Isleri
Genel Sartnamesinin 31. maddesi hitkiimleri geregince 12.11.1979 giin ve 17631-B
sayth Olur ile fesh edildigi,

idare zarar ve igin bir an 6nce bitirilmesi gézéniinde bulundurularak 11.12.1979
tarihli fesih onaymnin 7.5.1980 giin ve 11-287/B.06/6107-B sayili Olur ile ipatl edil-
digi,

Bu defa Yap Isleri 5. Bélge Midiirligiinden aldiklart 21.7.1980 giin ve 4683
sayil yazida, soz konusu ise ait banka teminat Mektubunun sahte oldugunun Ba-
kanhigimiz Saymanliginca tesbit olundugu ve konunun 2.4.1980 tarihinde Ankara
C.Saveihigima aksettirildigi, teminat mektubunun yeniden tanzim ve degistirilmesi
icin yapilan goriismelerden de bir netice alinmadifinin bildirildigi,

Miiteahhidin Bakanhifimiza vermis oldugu 1.9.1980 tarihli dilekgesinde, kat’i
teminat olarak verecegi 421.700.— lira nakit teminatin istihkaklarindan kesilmesini
ve aym tarihli ikinci dilekgesinde siirenin 1980-Kasim aymin sonuna kadar uzatil-
masini talep ettigi,

Konunun, 5.9.1980 tarih ve 10550-H sayili yazilar ile Bolu Valiligine intikal
ettirildigi, alinan 8.9.1980 giin ve 1954 sayili cevabi yazida; 7/15990 sayili Karar-
name geregince fiyat farklari i¢in alinan teminat mektubunun sahteliginin anlasildig
ve durumun Saveihiga intikal ettirildigi, bilahare bu teminat mektubu yerine «fpo-
tek» teminat alindig,

Esas is igin verilmis olan sahte teminat mektubu yerine miiteahhidin dilekgesinde
belirttigi 421.700.— liralik nakit teminatin hakediglerinden kesilmesinin idare yara-
rina olacaginin bildirilmekte oldugu, belirtilerek;

Yukarida agiklanan durum muvacehesinde miiteahhidin gerek kararname do-
layisiyle verdigi fiyat farklarina ait teminatin ve gerekse esas i igin vermis oldugu
teminatin sahte olmasi nedeniyle yeniden ise devaminin uygun olup olmadi, ayrica
miiteahhidin esas is e karsihk teminat olarak verecegi 421.700.— liralik kat’i temina-
tin &nceden alinmaksizin istihkaklamndan kesilmesinin miimkiin olup olmadig hu-
susunda Miisavirlifimiz miitalaast sorulmustu. Ancak anilan Genel Miidiirliikten
bilahare alinan ilgi (b) de kayith yazida ise;

Bu defa Yapu fsleri 5. Bélge Miidiirliigiiniin 18.9. 1980 giin 6099 sayili yazilarinda,
miiteahhidin esas is igin vermis oldugu sahte teminat mektubu yerine Anadolu Ban-
kas1 Adapazar1 Subesinden alman 13.3.1980 tarih ve 03921 sayilh 421.700.— liralik
kat'i teminat mektubu verdiginin ifade edildigi ve kabul edilip edilmiyecegi hakkinda
Genel Miidiirlikleri goriigiiniin istenildigi,
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Adi gegen is i¢in verilen 13.3.1980 giin ve 03921 sayili 421.700.— liralik yeni
teminat mektubunun Anadolu Bankasi Adapazari Subesince 6.10.1980 giin ve
13380 sayili yazi ile gegerli oldugu teyit edildiginden, mektubun esas ise ait teminat
yerine kaim olmak iizere Saymanlik¢ca muhafaza edilmesi hususunda 5. Bolge Mii-
diirliigiine talimat verildigi.

Bolu Bayindirhk Miidiirii ile yapilan telefon goriismesinde, bakiye islerin siki
bir tempo ile faaliyette bulundugu takdirde 3 ay iginde ikmal edilebileceginin ifade
edildigi belirtilerek, bakiye islerin yeni bir ihale konusu yapilmaksizin, ad1 gecen
isin miiteahhidine ikmal ettirilmesinin uygun olup olmayicagi hususunda Miisa-
virligimiz goriisiiniin  bildirilmesi istenilmektedir.

Konunun adi gecen Genel Miidiirliikk yazilari ve ekleri muvacehesinde yapilan
incelenmesinde;

Bolu-Akgakoca Pratik Sanat Okulu insaati miiteahhidi Cumali Karatas’in
bahse konu is igin vermis oldugu teminat mektubu ile 7/15990 sayili Kararname
geregince fiyat farklan icin verdigi teminatin sahte oldugunun anlasildigi, durumun
Cumhuriyet Savcihifina intikal ettirildigi, ancak bilahare adi gegen miiteahhidin
amlan ig i¢in, yeniden 13.3.1980 tarih ve 0.3921 sayili 421.700.- liralik teminat mek-
tubu verdigi ve bu teminatin gegerli oldugunun ilgili Bankacada teyit edildigi7/
15990 sayih Kararname uyarinca alinan teminat mektubu yerine ise adi gegenin
«Ipotek» teminat alindig1 anlagilmakta ve yine bakiye islerin siki bir tempo ile iig
ay igerisinde tamamlanabilecegi ifade edilmis bulunmaktadir.

Bu duruma goére;

Sozii edilen mahalde mevsim itibariyle galisilmayan devreye girilmek iizere
bulundugundan, bakiye islerin bu devre i¢inde ikmali gériiliiyor ise, hazine menfaati,
bakimindan anilan insaatin adi gegen miiteahhide tamamlatilmasi;

Ancak, diger taraftan, 2490 sayilh Kanunun 71. maddesinde: «44 ncii maddede
yazili cezayl miistelzim isleri yapanlarla mukavele yapildiktan sonra fena niyetli
taahhiidiinii yapmayanlar veya yaptiklari sirada Devletin Hazinesini zararlandiric
veya Devlet haysiyetini kirict mahiyette isler yapan veya is yapilirken veya teslim
olunurken hileli vasitalar ve malzemeler kullananlar ve bu halleri is tamamlandik-
tan ve teslim muamelesi yapildiktan sonra dahi anlasilanlar bunlarin o isteki ge-
rikleri veya mes’ul vekilleri hakkinda Ceza Kanununda muayyen cezalar tatbik
edilmekle beraber muvakkaten veya daimi olarak Devlet taahhiitlerine girmekten
Mahkeme karariyle menedilebilirler.» denilmekte oldugundan; bahse konu ise
ait teminat mektuplarinin sahte olmasi nedeniyle, anilan miiteahhit hakkinda ya-
pilmakta olan adli kovusturma adi gegen aleyhine sonuglandig taktirde, vakit ge-
girilmeksizin sozii edilen 71. madde hiikmii uyarinca konunun biitiin, belgeleri ile
birlikte Mahkemeye intikal ettirilerek adi gegen miiteahhidin «Devlet taahhiitlerine
girmekten men’i» hususunda karar alinmasinin ve ayrica, ilgili Genel Miidiirliikge
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keyfiyetten Karne Komisyonu Baskanhgna duyurulmak iizere Yiikseck Fen Kuru-
luna bilgi verilmesinin uygun olacag diisiiniilmektedir.

Keyfiyeti miitaldaten arz ederim.

imza
1. Hukuk Miisaviri V.
Aslinin Aymidir Sedat TENIK
imza I. Hukuk Miisaviri V.
Aysel Kiigitkyavuz 21.12.1890
¥.1.
2011 » denilmektedir.

IIT - INCELEME:

1- Yap: Isleri Genel Miidiirliigiiniin ve eki Hukuk Miisavirliinin yazisindan
anlagilacag: iizere miiteahhidin sahte teminat mektubu vermek suretiyle ihaleye
fesat karistirdigi tesbit edilmistir.

2- Cumali Karatas’a 28.6.1978 tarihinde 29310000.— liralik B grubundan Mii-
teahhitlik karnesi tanzim edilmis ve ayrica 1979 yili Ocak ayinda Karne Zayiinden
yeni karne tanzim edilmek suretiyle Karne de verildigi, Cumali Karatas'a ait Mii-
teahhitlik Karnesine esas dosyadan anlasimustir.

Bu karnelerin gegerlik siiresi 28.6.1981 tarihine kadardir .

3- Yapi , Tesis ve Onarim Isleri Thalelerine Katilma Y&netmeliginin 13/C
maddesine gore Cumali Karatag'in Karnesi Karne Komisyonunca Karne siiresi
sonuna kadar iptal edilmistir. (Eki: Cumali Karatag’a ait Miiteahhitlik Karnesi is
Gurubu ve miktarina ait inceleme ve Karar fisi)

4- Miiteahhidin taahhiidiinde bulunan isin yeni bir ihale konusu yapiimadan
miiteahhidine yaptirihip yaptirilmamast konusu bakiye is durumuna bagh oldugu
bedihidir.

5~ Miiteahhidin sahte teminat vermesi dolayisiyle Konunun Ankara 2. Agir
Ceza Mahkemesine intikal ettigi Ogrenilmistir. ‘

6~ Karnesi iptal edilenlerin durumlari; Genel ve Katma biitgeli idareler ile
sair resmi miiesseselere duyurulmak iizere Bakanliklara ve Valiliklerede bildirilmesi
gerekmektedir.

IV — KARAR:

Konu Incelenmistir.

1- Cumali Karatag'a verilmis olan Miiteahhitlik Karnesinin iptaline,
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2- Miiteahhidin taahhiidiinde bulunan isin yeni bir ihale konusu yapilmadan
miiteahhidine yaptirilip yaptiilmamas: Konusunda Yapi isleri Genel Miidiirliigiin-

ce gerefinin yapilmasina,
3- Miiteahhidin sahte teminat mektubu konusu Mahkemeye intikal etmis
oldugundan mahkemenin verecegi Karar neticesine gore, islem yapilmasina,

4 Yapi, Tesis ve Onarim Isleri ihalelerine Katilma Yénetmeliginin 16/b
maddesine gore islem yapilmasina,

5- Bu Kararin Makamca tasdikinden sonra bir suretinin Cumali Karatag’a
ait Miiteahhitlik Karnesi esas dosyasina konulmasina,

Karar verildi. 3.2.1981

Bagkan Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Bagkant Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Y.Mith.Mim.
Kayhan Yiiceyalgin Ali Demirtag Yilmaz Genya ilhan Mennan
Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Mak.Miih. Uyesi V.Yiik.Miih.
Celalettin Gezmigsoglu ~ Mustafa Tekin Mustafa Kemal Babiir
(Bulunmadi)

Olur.

5/2/1981

imza

BAKAN

Tahsin Onalp
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T: C.
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayir: 1981/16 1551981

Konu : Rdpriz bedeli Hk.
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I — GIRIS:

7.500.000.— TI. kesif bedelli «Bandirma Kapal Spor Salonu» Tasfiye kesin
hesaplarina dahil edilmis bulunan rdpriz bedelinin Yiiksek Fen Kurulunun miita-
laasi iizerine kesin hesaplardan gikarilmasina itiraz eden miiteahhit talebi de ince-
lenerek konuya agikhk getirilmesi, Bakanhk Makaminca Baskanliimiza havale
edilen 3 Aralik 1980 tarih 1327 /D sayili Yap: Isleri Genel Midiirligiintin yazisi ile
talep edilmektedir.

II - KONU:
Yapr Isleri Genel Miidiirligiiniin 3 Aralik 1980 tarihli yazist :

«Miiteahhit Urartu Insaat ve Ticaret Limited Sirketi taahhiidiinde iken tasfiye
edilen 7.500.000.-T1. kesif bedelli Bandirma Kapalt Sopor Salonu Insaat: tasfiye
kesin hesaplarinin tetkiki esnasinda kesin hesaplara dahil edilmis bulunan répriz
bedeli, Yiiksek Fen Kurulu Baskanhginin ekli 27.11.1979 giin ve A-04/2-A /976
sayilh miitalaasi iizerine c¢ikarlmustir.

Miiteahhit, répriz bedelinin kesin hesaplardan gikarilmasinin yanhs oldugunu
ifade etmekte ve Spor Salonu kazisindan gikarilarak 93 metre mesafede depo edilmis
bulunan malzemenin, bu defa 90 metre mesafedeki toprak sahasi dolgusuna gotii-
rillmesi esnasinda, yeniden bir kazi iglemi yapilmadigi ve yapilan bu islemin kazi
bedeli tarifinde belirtilen, kazi bosluklarinin doldurulmast ile ilgili bir islem olmadi
gerekgesiyle ropriz bedeli talebinde israr etmektedir.

Spor Salonu insaatinin orturma sahasi igerisinde yapilmis bulunan kazidan
cikan malzeme, temel bosluklarinda kullanilmak {izere 90 metre mesafeye el arabasi
ile tagitilmugtir. Ancak bilahare bu malzemenin temel bosluklarinda kullanilmasi sa-
kincali goriilerek bunun yerine kum ¢akil kullamlmas: kararlastirilmistir. 15.140/2
poz numarali temel tabanma kum cakil serilmesi pozundan 6denmek iizere dolgu
islemi yapilmis ve temel kazisindan gikan malzemede otopark dolgusunda kulla-
milmigtir.

Miiteahhide, ropriz bedeli karsiig 14.001 yumusak toprak kazisi fiyatindan
Sdenen ve kesin hesaplardan gikarilan kazi tarifinde «kazinin yapilmasi, tagitlara
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yiikleme ve bosaltilmas: veya 4 metreye kadar atilmasi, depo veya imlaya serilmesi
veya imalat, insaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmas:
bunlarin diizeltilmesi .......... ») ifadesi bulunmaktadir. Dolgu isleminde kulla-
nilmak iizere ihtiyag duyulan miktarin diginda kalan malzeme igin herhangi bir
agiklik bulunmamaktadir. Yani, bu tarife sadece bosluklarin doldurulmasinda
kullanilan miktarrm girmektedir. anlasilamamistir. Miiteahhide bu  bedelin 6denip
6denemiyecegi, bunun disinda yaptifimiz uygulamalarda kazidan ¢ikan topragin
imalat ve ingaat yapildiktan sonra kazi bosluklarinin doldurulmast bedeli, birim
fiyat tarifine gore kaz fiyatina dahil oldugundan kazi ve dolgu isi aym ihale icinde
yapildiga takdirde ropriz bedelinin 6denmesi hakkindaki talepler, sebep ne olursa
olsun 27.11.1979 giin ve A-04/2-A /976 sayil Yiiksek Fen Kurulu karan geregince
daima reddedilmektedir.

Ayni ihale igerisinde miiteahhidin hatasi disinda zaman kaybi1 ve depolama
nedenleri ile meydana gelen toprak sikismasi sonunda yeniden kazi yapilmak zo-
runlugu oldugunda, répriz bedelinin 6denip 6denmemesi, bir ¢ok insaatta idare ile
miiteahhit arasinda tereddiit ve ihtilaf konusu olmaktadir,

Yukarida belirtilen nedenlerle répriz bedelinin 6denip ddenemiyecegi, Gdene-
cekse hangi sartlarin, 6demede esas alinabilecegi hususuna agikhk getirilmesi igin
konunun bir kere de Yiiksek Fen Kurulunca tetkiki hususunu tasviplerinize arz
ederim.»

seklindedir.
IIl - INCELEME VE KARAR:

Konu Kurulumuzea incelenmis;
14.001 poz Nolu el ile yamusak toprak kazilmasi birim fiyat tarifindeki :

«Kazinin yapilmasi, tasitlara yiikleme ve bosaltilmasi veya 4 m.ye atilmasi
depo veya imlaya serilmesi veya imalat , insaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan
bosluklarin doldurulmast ......... ) islemleri fiyata dahil oldugundan,

Imalat veya insaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurul-
masi igin gerekli miktardaki kazi malzemesinin, bilahare aym taahhiit igindeki
baska insaatlarda kullanilmas: halinde bu miktar malzemeye higbir nedenle répriz
bedelinin ddenemiyecegi,

Ancak, insaat yapildiktan sonar kazi yerinde kalan bosluklarin dolgusu isle-
minde kullanilacak miktardan fazla ve baska yerlerde kullanilmiyacak oldugundan
Idaresinin yazil talimati iizerine depo veya imlaya nakledilen kazi malzemesinin,
bilahare aymi taahhiideki insaatlarda kullamilmasina karar verilmesi halinde kullani-
lan miktara y6priz bedelinin Gdenecegi goriisiine varildigi oturuma katilanlarin oy
birligi ile kararlastirilmigtir,
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Baskan

Yiiksek Fen Kurulu
Baskan Yiik.Miih.
Kayhan Yiiceyalgin
Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Celalettin Gezmisoglu
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Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih,
Ali Demirtas

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Mustafa Kemal Babiir

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Yilmaz Genya

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Fethi Acar

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Y.Miith.Mim.
ilhan Mennan

Bir kerede Bayindirhk Kurulunda
goriisiilmesine lizum goriilmemigtir.

Olur.

21/5/1981

imza

BAKAN

Tahsin Onalp



Tl
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi1: 1981/37 30.6.1981

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Hava Meydanlar1 ve Akaryakit Tesisleri insaati Genel Miidiirliigii’'niin Ba-
kanlik Makamina yazdiklari 26 Ocak 1981 giin H-09 /111-1289 say1 ve 46020 dosya
nolu yazlarinda «Dalaman Hava Meydam Alt Yapi ingaat: isinde» bahsi gecen
hususlar hakkinda; Hava Meydanlar1 ve Akaryakit Tesisleri insaat1 Genel Miidiir-
ligi ile Miiteahhit Mehmet Badur arasindaki anlasmazligin goriiliiglip Karara bag-
lanmasidir.

II - KONU:

Hava Meydanlari ve Akaryakit Tesisleri insaatt Genel Miidiirliigiiniin Bakanhk
Makamma yazdiklari 26 Ocak 1981 giin H-09/22111-1289 sayili yazida :

«BAKANLIK BAKAMINA

ILGI : a) Yiiksek Fen Kurulu Baskanhig’min 30.1.1979 tarih ve A-04 /762 sayih
yazilar1 ve eki 27.12.1978 tarihli Karar.

b) Miiteahhit Mehmet BADUR’un 8.1.1981 tarihli dilekgesi.

Miiteahhit Mehmet BADUR taahhiidiinde iken 17.3.1980 tarih ve MB /1980-1
sayil dilekgesi iizerine 4.7.1980 tairihli tasfiye 6n protokolu diizenlenerek, 14.3.1980
tarih ve 8/505 sayili Bakanlar Kurulu Kararname’sinin 12. maddesi geregince Ma-
kam’in 3.7.1980 tarih ve 10555 sayili Olur’lari ile kurulan Heyet tarafindan, «Dala-
man Hava Meydanit Altyap: insaati» isi 10.7.1980 tarihinde tasfiye edilmistir.

6.4.1976 tarihinde 130.000.000.— TI. tahmini kesif bedeli ile birim fiyat iist
limiti esastna gére 110.185.601.— TI. teklif bedeli iizerinden ihalesi yapilan adi gegen
insaatta 7/15990 sayilh Kararnamenin 3.3 maddesinin uygulanmasinda; isin iha-
lesine esas Bakanlik rayiglerinin 1975 yilina ait rayigler oldugunun anlasilmas: ne-
deni ile 7/13220 sayih Kararname uygulamasinda ihale yil rayigleri ile tesbit yapil-
misken bu defa ilgide isaretli Yiiksek Fen Kurulu Baskanligi’nin benzer is olan (Efes
(Kaklig-izmir) Hava Meydam Altyap: ingaati) isine ait Kararima istinaden, yeniden
ihaleye esas rayiclere gére tesbit edilerek (K = 1,355) olarak hesaplanmis ve isin
sozlesmesindeki fiyatlar bu katsayi ile carpilmak suretiyle 1977 yili seviyesine geti-
rilmistir.
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Muhtelif tarihlerde bu is igin diizenlenen 18 adet yeni fiyat sézlesmesi geregi
mukavele yili 1976 Bakanlik rayigleri ile yapilmis olmasina ragmen Yiiksek Fen
Kurulu Baskanh@’'min Kararina istinaden tesbit edilen 1975-1977 yih fiyat artis
katsayisi olan k=,1,35 ile garpilarak 1977 yili seviyesine getirilmis ve protokol ile
6demede kesin hakedise kadar bu fiyatlarla yapilmigtir.

Adi gegen isin iist limitler tesbit edilerek teklif alma suretiyle ihale edildigi ve
mukavele fiyatlarinin ihaleye esas olan 1975 yih rayigleriyle yukarida izah edildigi
sekilde 1977 seviyesine getirildigi dikkate alinarak, bu kere daha 6nce diizenlenmis
olan 18 adet yeni fiyatin (sdzlesmesinin yeni fiyat ile ilgili maddesi geregince soz-
lesme yili olan 1976 yili rayigleri ile yapilmasi nedenile) 1976-1977 yih fiyat artis
katsayis1 olan k=,1.252 ile carpilmak suretiyle 1977 yil seviyesine getirilmesi, boy-
lece daha nce yapilmis olan hatanin kesin hesapta diizeltilmesi yoluna gidilmistir.

I) Ancak firma, Genel Midiirligiimiizce bu sekilde diizenlenen kesin hesap
hakedisine bir sureti ekli 8.1.1981 tarihli dilekgesiyle itiraz ederek 18 adet yeni fi-
yatin 1977 yili seviyesine getirilmesinde k=,1.252 katsayisi yerine k=1.355 kat-
sayisinin uygulanmasini ve buna gére ddeme yapilmasim talep etmistir. (Dilekgesi
sureti ektedir.) -

Dalaman Hava Meydam Insaati isinde oldugu gibi ayni firma taahhiidiinde
bulunan Efes Hava Meydam Altyap: Insaat: isi ile miiteahhit Fahrettin Onen taah-
hiidiinde bulunan Erzincan Hava Meydam Altyap: Insaati Islerine ait yeni fiyatlar-
da da aym durum séz konusudur.

Yukarda zikredilen diger iki insaat igin de Genel Midiirliigiimiizce ayni islem
yapilacaktir.

1) Firma ilgi (b) de belirtilen dilekgesinin 2. maddesinde ise fiyat farki Karar-
namelerinin uygulanmasi ile Sozlesmesinin Zeyilname No: 45 «Madde 33. Vergi
ve Fiyatlarin degismesi» esaslarina gore Kararname tatbikatlarmdan once 6denen
isgilik fiyat farklarmin idarece hakh olarak kesildigini ancak; Sozlesmesinin Ze-
yilname 45 /11(f) maddesine gére iscilik fiyat farklarinn ilaveten KESIN HESABA
KADAR Sosyal Sigortalar Kurumu igveren prim farklarinin 6denmesinin gerektigini
belirtmektedir.

Sozlesmesinin Zeyilname No: 45 «Madde 33- Vergi ve Fiyatlarin Degismesi»
boliimii II. fikrasinin maddelerine gore fiyat farki Kararnameleri ¢ikincaya kadar
firmaya, ihale tarihinden sonra ortaya gikan iscilik fiyat fark: ile bu fark sebibiyle
Sosyal Sigortalar Kurumu’na igveren hissesi olarak &denmesi gereken bedel oden-
mistir.

Ancak fiyat farki Kararnamelerinin uygulanmas: sonucu iscilik fiyat fark: ile
bu fark sebebiyle birlikte 6denen Sosyal Sigortalar Kurumu igveren hissesi farki da
odenmemistir.
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Firmanin dilekgesinin 2. maddesinde hakli olarak kesildigine isaret olunan
is¢ilik fiyat farki 6denmeyince bu isgilik farkina tekabiil eden isveren hissesi de
fiyat farki olarak 6denmemistir.

Firmanin bu fark: igin talebi Kararname uygulamalari icin diizenlenen pro-
tokolun 7. maddesinin son praragrafindaki «...... Sosyal Sigortalar primleri ile
ilgili sézlesme hiikiimleri sakhidir» kaydma dayanmaktadir. Oysa bu ibare isgilik
farki igin konmamustir. Ciinki Eskalasyon uygulamalariyla iscilikler uygulama
yilma esasen getirildiginden ancak yil iginde rayi¢ degismesi halinde iscilik fark
dogabilecektir. Bu ibare maddenin diger uygulamalaniyla ilgilidir. Gergekten soz-
lesme sigorta primi ile ilgili baska hiikiimleri de ihtiva etmektedir. Filhakika pro-
tokolun 7. maddesine konan bu kayit, Kararname tatbikatlarindan sonra Sosyal
Sigortalar Kurumu igveren hissesinde her tiirlii prim ve keseneklerinde bir artis
veya eksilis olmast veya yeni primler 6denmesinin gerekmesi halinde uygulanacak
ve iicret bordrolarinda gésterilmek ve Sosyal Sigortalar Krumuna 6dendigi mak-
buz ile tevsik edilmek kayit ve sartiyla denecektir. (Protokoldan bir suret etkedir.)

Yukarida 2 madde halinde izah olunan ve Genel Miidiirliigiimiizle miiteahhit
arasinda dogmus bulunan ihtilaflarin bir kere de Yiiksek Fen Kurulu’nda gériisii-
lerek Karara baglanmast hususunu tensiplerinize arz ederim.

Eki :

a) 8.1.1981 tarihli Miiteahhit’in
itiraz Dilekgesi Sureti.

b) 1 Takim Sozlesme. GENEL MUDUR

¢) 7/15990 sayili Kararnameye Atilgan YUCEL
gore yapilan Protokol.

d) Yeni fiyatlara uygulanaack (1977
seviyesine getirmek igin) (k)
hesabu. » denilmektedir.

Miiteahhit Mehmet Badurun, Hava Meydanlari ve Akaryakit Tesisleri Insaat:
Genel Miidiirliigiine verdigi dilekgede de :

«Hava Meydanlar1 ve Akaryakit Tesisleri

insaati Genel Miidiirli'igiine

ANKARA
Dalaman Hava Meydan:1 Alt Yap: ingaati Kesin hakedisine itiraz dilek¢emdir.

1- Kesin hakedis yapilirken daha 6nce alinan hakedisler ve Kararname uygu-
lamalar1 hilafina hareket edilerek 7/15990 sayili Kararname uygulanirken ayni
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dénem icin iki ayrn Cn artis katsayis1 uygulanmistir. idare ile yapilan protokolde
boyle bir uygulama bulunmamaktadr. Bu kararname uygulamasi igin yapilan
protokol Sayistay Baskanhginca da tescil edilmistir. Incelendiginde agikga gorii-
lecegi gibi idareniz tek tarafli olarak karsilikli imzalamp protokol hiikiimleri disinda
bir uygulamaya tevessiil edilmektedir.

Hakedislerimde yil i¢inde yapilan biitiin imalatlarima, o yil i¢in gegerli olan
ve iki tarafca imzalanan protokol hiikiimlerine gore bulunan Cn katsayisi artis
faktoriiniin uygulanmasi gerekmektedir. Hakedislerimin tetkikinden Saym Idare-
lerinin daha onceki gegici ddemelerde de ayni yolu takip ettigi ve bu giine kadar
ddedigi 20 adet hakediste de Kararnameye uygulama ddnemlerinde tek artis kat-
sayist kullanildigi goriilecektir. Ayni hakedislerimiz ve Kararname uygulamasini
diizenleyen karsihkli imzali protokollerimiz Sayistay Baskanlifinca da tetkike tutu-
larak bugiine kadar aksine bir uygulama hatasina rastlanmamuistir.

idarelerince bugiine kadar gesitli kararname donemleri igin hazirlanan ve kar-
silikh imzal protokollere gore bulunan Cn artis faktorlerinin, O yilin biitiin ima-
latlart icin uygulamasim ve hakedislerimizi buna gdre degerlendirilmesi icabetmek-
tedir.

2- Bugiine kadar Zeyilname 45/II geregince aldigimiz iscilik fiyat farklarina;
yine zeyilname 45 /II- (f) geregi ayrica SSK prim farklari da ilave edilmektedir.
Bugiine kadar uygulama bu sekilde olmugtur.

Kararname uygulamalarinda ise Eskalasyon esasma gore Mart aylarindan
itibaren o senenin fiyatlar1 uygulandigindan, Kararname uygulamasina kadar ali-
nan iscilik fiyat farklar1 da hakh olarak kesilmektedir. Kararname geregince, nakl
olarak kesilen iscilik fiyat farklari ile birlikte, haksiz olarak iscilik fiyat farki ha-
kedislerine eklenen SSK prim farklan da kesilmistir. Bu uygulama haksizdir. SSK
prim farklar1 da mukavelem geregince eskalasyona tabidir. Ayrica hakedisler halinde
ddenmesi gerekmektedir. Zira heryil yapilan Kararname uygulamalarinin 7. Mad-
desinin son ciimlesinde aynen «Sosyal Sigortalar Primleri ile ilgili sozlesme hiikiimleri
saklidir» denilmektedir.

Mukavelemin Zeynilname 45 /II-(f) maddelerine gore kesin hesaba kadar ve-
rilmesi icabeden SSK prim farklarinin ayrica hesaplanarak tarafima 6denmesi
icap etmektedir.

Yukarida iki madde halinde arzetmis oldugum hususlarin diizeltilerek tara-
fima 6denmesini emir ve miisaadelerinize arz ederim.

Saygilarimla
Mehmet Badur
ins. Yiik.Miih.
Miiteahhit
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Il - INCELEME:

Dalaman Hava Meydanlar1 Alt Yap: Insaat1 isine 7/15990 sayill Kararname
uygulanmistir. Kararnamenin uygulanmasi amaci ile de idare ile Miiteahhit ara-
sinda bir PROTOKOL yapilmis ve bu protokol Sayistayin vizesine tabi tutulmustur.

Protokol’iin 4. maddesinde :
«MADDE 4- Fiyat artiy yiizdesinin hesab1 : (Ek 1)
¢y — 1978 Yilinda uygulanacak fiyat artis yiizdesi

cn — 1978 Yili birinci yil olmak iizere «n» ci yil uygulanacak fiyat fartis yiizdesi.

A~ Sozlesmesindeki ilk metrajin 1977 yili Bayindirlik Bakanligi rayigleri ve
miiteahhit analizleri kullanilarak degerlendirilmis bedeli |,

B, - Sozlesmesindeki ilk metrajin 1978 yili Baymdirlik Bakamligi rayigleri
ve miiteahhit analizleri kullamlarak degerlendirilmis bedeli,

Bn - Sozlesmesindeki ilk metrajin 1978 birinci yil olmak iizere «n» ci yili
Bayindirlik Bakanhg: rayigleri ve miiteahhit analizleri kullanilarak degerlendirilmis
bedeli,

Mugla ilinde yer alan s6z konusu ig igin 1978 yilinda uygulanacak fiyat artig
yiizdesi.

Bi-A
Cp=—to Z 0 10}
A
209.885.140.05-190.953.059.55
Ci= - (0.10)
190.953.059.55

C; = 0.4657 - 0.10
C; = 0.3657 0.25 olmalidir.
C1 = 9%, 25 olarak uygulanacaktir.

1978 yili birinci yil olmak iizere miiteakip’nci yilda uygulanacak fiyat artis
yiizdesi :

Bn-A
L=

- n x (0.10) formiilii ile hesap edilecektir.

Birinci kesifte fiyat ve miktarlar1 sonradan hesaplanmak iizere tahminen veya
maktuen konan is kalemleri ile analizleri bulunmayan &zel fiyatlara ait bedeller
«A» ve«B» lerin hesabmna ithal edilmez.
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Bir is kaleminin ilk kesfindeki birim fiyatinin analizinde sonradan degisiklik
olmas: halinde «A» ve«B» ler hesaplanirken o birim fiyat igin ilk kesifteki birim
fiyata esas olan analiz ile «A» ve «B» lerin degerlendirildigi yillardaki Bayindirhk
Bakanlhg rayigleri esas alnir.

Fiyat artis yiizdesinin uygulanmas :

a) 1979 ve sonraki yillarda belirtilen esaslara gore o yilm 1 Mart tarihi itiba-
riyle her yil igin fiyat artig yiizdesi hesaplanacak ve miiteahhit ile idare arasinda
miistereken imzalanmus bir tutanakla tesbit edilecektir.

b) 1.3.1978 tarihinden sonra yapilacak ddemelerde esas sdzlesme birim fiyat-
lar1 yerine 7/15990 sayil: Kararname geregince 1977 yili bazina getirilmis birim
fiyatlar uygulanacak ve yukarida belirtilen fiyat artis yiizdeleri bu fiyatlara uygu-
lanacakktir. Boylece hesaplanacak fiyat farklarma varsa eksiltme tenzilatina tabi
tutulacaktir. (Ek: 2)

¢) Herhangi bir yila ait «C» fiyat artis yiizdesinin bir énceki yilin fiyat artis
yiizdesinden kiigiik olmasi halinde onceki yilin fiyat artig yiizdesi uygulanacaktir.

d) Her yil 1 Mart tarihinden &nce yapilmis olan hakediste bedeli 6denmis
ihzarat bakiyesi mevcut ise buna ait bedelin bir sonraki yilin artis yiizdesi ile garpi-
larak bulunan tutar: ihale indirimine tabi tutularak sonraki yilda tanzim olunan
ilk hakedisteki miiteahhit alacagindan kesilir. Anacak bu hakediste giren ihzaratin
tamamina fiyat artig yiizdesi uygulanir.

¢) Sozlesme ve ekleri uyarinca yeni bir imalat igin sozlesme yili rayigleri yerine
fiyatin yapildigs yihn rayigleri esas alinarak yeni fiyat yapilmus ise bu fiyata o yilin
artig yiizdesi uygulanmaz. Sonraki yillar igin bu fiyatin yapildig: yila ait fiyat artis
yiizdesi ile isin yapildig1 yila ait artis yiizdesi arasindaki fark kadar fiyat artig yiizdesi
uygulanir.

Sozlesmesinde fatura karsiifi &denecek is kalemleri icin is kalemlerine fiyat
artis yiizdesi uygulanmaz.

f) 1.3.1978 den sonra yapilacak yeni fiyatlara sozlesmesi hiikiimleri uygulanir,
bu fiyatlar 1977 bagina getirilir, biitiin birim fiyat tunakaklarinda bu iki fiyat ayr
ayr1 gosterilir» denilmektedir.

7. Maddesinde de:

«MADDE 7- Sézlesmelerinde is¢ilik ve makina f iyatlarindaki degisiklikler igin
iscilik ve makina fiyat farki &denmesi dngoriilen hallerde iscilik ve makina baz fi-
yat1 olarak sozlesmelerinde mevcut cetveller yerini fiyat farkinin uygulandigt yila
ait Bayndirlik Bakanlign birim fiyatlarinin hesabina esas iscilik arag ve gereg rayig
cetvellerinde yazili makina ve iscilikler sozlesmesindeki esaslarla gecerlidir. Sosyal
Sigortalar primleri ile ilgili sozlesme hiikiimleri sakhdir.» denilmetmektedir.
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Bu maddelere gore her iki konu hakkinda Kurulumuzca gerekli goriigmeler

yapilmistir.

IV — KARAR:

7/15990 sayih Kararname uygulamasi amaci ile idare ve Miiteahhit arasinda
diizenlenen protokol, Sayistayca da onaylanarak kesinlesmis olduguna ve bu pro-
tokol sdzlesme hiikiimleri haline geldigine gére,; Kurulumuzca bu hiikiimleri tadil
edecek bir karar alinmasina imkan olmadigina, protokolun ilgili maddelerine gore
islem yapilmasi gerektigine karar verilmistir. 22.6.1981

Baskan

Yiiksek Fen Kurulu
Bagkani Yiik.Miih.
Kayhan Yiiceyalgin
Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Celalettin Gezmisoglu

Uye Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Y.Miih.Mim.
Ali Demirtag Yilmaz Genya ilhan Mennan

Uye Uye

Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu

Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih.

Mustafa Kemal Babiir Fethi Acar

Bir kerede Bayindirlik Kurulunda
goriigiilmesine liizum gdrillmiistiir.

Olur.

5/8 /1981
Imza
BAKAN
Tahsin Onalp
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TG
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YiU/KSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1981/38 8.9.1981

Konu :

YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Tiirkiye Siit Endiistrisi Kurumu Genel Miidiirliigii 108 say1 ve 28.8.1981 giinlii
yazilarinda ve Bakanlhigimiza bagh uygulamaci kuruluslarimizin , Yapi isleri Birim
Fiyat Tarifleri veEki Fiyat Listesinde 16060 — 16062 Poz No.lu, 16065 — 16067
Poz No.lu Fore kazik yapilmasi imalatlari-ile aynen Ahsap kalip ve Is iskeleleri
fiyatlarinda kazik boylarina, iskele yiiksekliklerine gore birim fiyatlarin ne sekilde
hesaplanacagi sorulmaktadir.

II - KONU:

Yapr isleri birim fiyat tarifleri ve cki fiyat listesinde @ 45 cm. ve @ 65 cm.
capinda fore kazik yapilmasi imalatlar :

0-16 mt. (16 mt. dahil) sboydaki kaziklar igin 1 mt. fiyati..........
16.01-24 mt. (24 mt. dahil) boydaki kaziklar icin 1 mt. fiyat1 ..........

24.01-32 mt. (32 mt. dahil) boydaki kaziklar igin 1 mt. fiyatt ...........
seklinde kazik boylari siniflandirilarak fiyatlar tesbit edilmistir. Bu tesbitte, bir
iist simftaki fore kazigin alt simfa tekabiil eden kazik boyuna hangi birim fiyatin
uygulanacag agikca belirtilmemistir. Ornegin 20 mt. boydaki fore kazigin timiine
(16.01-24 mt.) boydaki fiyat1 mu, yoksa (0-16 mt.) lik boyuna ayri, (16.01-20 mt.)
boyuna ayri fiyatlar m1 uygulanacagl hususunda tereddiit hasil olmaktadir.

Ayni sekilde ahsap kalip ve is iskelesi birim fiyatlarinda da yiiksekliklere gore
siniflandirma yapilmistir. :

Ahsap kalip iskelelerinde :

Poz No: 21.054 En yiiksek noktas: yliksekligi) 4 m.ye kadar olan yapi ve smnai
imalata (kopriiler hari¢) ait ..........

Poz No: 21.057 En yiiksek noktas: (yiiksekligi) 4.01-6 m.ye kadar olan yap1 ve
sinai imalata (kopriiler harig) ait ..........

Poz No: 21.059 En yiiksek noktast (yiiksekligi) 6.01-8 m.ye akdar olan yap1 ve
sinai imalata (kopriiler hari¢ ) ait ..........
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Poz No: 21.061 En yiiksek noktas: (yiiksekligi) 8.01-10 m.ye kadar olan yap: ve
sinai imalata (képriiler harig) ait ..........

Poz No: 21.062 En yiiksek noktas: (yiiksekligi) 10 m.den biiyiik olan yap1 ve sinai
imalata (képriiler harig) ait ..........
Is iskelelerinde :
Poz No: 21.065 Is iskelesi (duvarlar igin) 0-12,50 mt. yiikgekhile oy oL v e
Poz No: 21.066 Is iskelesi (tavanlar igin) 0-12,50 mt. yiikseklik igin ...........
Poz No: 21.067 Is iskelesi (duvarlar i¢in) 12,51 mt.den fazla yiikseklik igin ........
Poz No: 21.068 s iskelesi (tavanlar igin) 12.51 mt. den fazla yiikseklik igin . ... ....
olarak yiikseklikler simflandirilarak fiyatlari tesbit edilmistir. Bu tesbitlere gore

ahsap iskelesi ve is iskelesinin yapimlarinda yiiksekliklere gore birim fiyatlarin uy-
gulamalarinda da tereddiit hasil olmaktadir.

III - INCELEME VE KARAR:

(16.060-16.062) Poz No.lu @ 45 cm. capinda ve (16.065-16.067) Poz No.lu
@ 65 cm. gapinda Fore kazik yapilmast birim fiyatlarinda 1 mt. kaziklarin foraj
ve betonaj fiyatlar1 kazik boylarin

0 - 16 mt. (16 mt. dahil)

16.01-24 mt. (24 mt. dahil)

24.01-32 mt. (32 mt. dahil) olarak:

(20.054-21.062) Poz No.lu ahsap kalip iskelesi ile (21.065-21.068) Poz No.lu
is iskelesi birim fiyatlarinda yiiksekliklerin :

0-12,50 mt.

12,51 mt. den fazla olarak;

Birim fiyat tarifleri ve eki fiyat listesinde siiflandinldig1 bilinmektedir.

Konu Kurulumuzca incelenmis :

-Fore kazik imaldtlarinda kaziklarin boylar1 oraninda isgilik ve ekipman ma-
liyetlerinin artmasi nedeniyle boylarina gére siiflara ayrilmasi uygun goriildiigiin-

den kazik boylarmimn tiimiine tek bir fiyat uygulanmas: gerekmektedir. Bu durumda:
@ 45 - @ 65 gapinda)
0-16 mt. (16 mt.) dahil) boydaki kaziklar igin 1 mt. fiyat: .
16.060 Poz No.lu ve 16.065 poz nolu

0-24 mt. (24 mt. dahil) boydaki kaziklar igin 1 mt. fiyati
16.061 Poz No.lu ve 16.066 poz nolu

0-32 mt. (32 mt. dahil) boydaki kaziklar i¢in 1 mt. fiyat:
16.062 Poz No.lu ve 16.067 poz nolu

birim fiyatlarin uygulanmasina gerek olduguna;
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—Ayn gerekge ile , ahsap kalip iskelesinin m 3 fiyat: en yiiksek noktas: (yiiksekligi:
0 - 6 m.ye kadar olanlar icin (21.057 Poz No.lu)
0 - 8 m.ye kadar olanlar igin (21.059 Poz No.lu)
0 -10 m.ye kadar olanlar i¢in (21.061 Poz No.lu)
0 -10 m.den biiyiikk olanlar i¢in 21.062 Poz No.lu birim fiyatlarin uygulan-
masma gerek olduguna;

Is iskelesinin m3 fiyat: :
(0-12,50 mt.) yiikseklikte (duvarlar igin 21.065 Poz No.lu)

(012,50 mt.) yiikseklikte (tavanlar igin 21.066 Poz No.lu)

(0-12,51 mt.den fazla) yiikseklikte (duvarlar igin) 21.067 Poz No.lu)
(0-12,51 mt.den fazla) yiikseklikte (tavanlar igin) 21.068 Poz No.lu)
birim fiyatlanin uygulanmasina gerek olduguna;

Karar verilmistir.

Baskan

Yiiksek Fen Kurulu
Bagkani Yiik.Miih.
Kayhan Yiiceyalgin
Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Celalettin Gezmisoglu
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Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Ali Demirtas

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.
Yilmaz Genya

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih.

Mustafa Kemal Babiir  Fethi CAcar

Uye

Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Y.Mith.Mim.
ilhan Mennan

Bir kerede Bayindirhk Kurulunda
goriigiilmesine 1izum goriilmemistir.

Olur.
imza
BAKAN

Tahsin Onalp
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1981/53 11.12.1981

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

Milli Giivenlik Konseyi Genel Sekreterliginin 30.Eyliil.1981 giin ve Ozel Huk.
Miis. 3179-2-81/3125 sayili (GIZLI) yazilan ile eki dosya incelenmek iizere Ma-
kamca Kurulumuza havale edilmistir.

Kurulumuz, bu konuda Baymindirbk Kurulunda karar verilmesini, 14.10.1981
giin ve A-04 /6-6 /858 sayili yazisi ile istemesi iizerine, Baymdirhk Kurulu giindemine
alinan konu, 26.10.1981 giinkii toplantida gériisiilerek; Tiirkiye Komiir Isletmeleri
Kurumu Genel Miidiirliigiiniin gériisiiniin alinmasi, bundan sonra kurulumuz da
incelenerek karara baglanmasi ve gerekirse veniden Bayindirhk Kurulunda gorii-
slilmesi sonucuna varilmistir.

TKIi Genel Miidiirliigiine, 2.Kasim 1981 ve A-04/2/887 sayili yazi ile konu
hakkinda goriisii sorulmus ve bu yazimiza cevap olarak TKI Genel Miidiirliigii
16.Kasim 1981 giin ve 30/1685-49240 sayih yaz ile goriisiinii bildirmistir.

TKI Genel Miidiirliigiiniin yazisi Makamca 17.Kasim 1981 giinii Kurulumuza
havale edilmistir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhiinin 15.Ekim 1981 giin ve 110/147-2-1015/
51848 sayili yazi ile aynmi konuda Bagbakanlifa yaptigi basvuru, Basbakanhk K.K.
T.D. Baskanhgmin Ekim /1981 giin ve 141-28 /06484 sayili yazilari ile incelenmek
tizere Bakanlhigimiza gonderilmis ve makamca 26.10.1981 giinii Kurulumuza havale
edilmistir.

Ayrica, bu konuda Kurulumuzun; Maliye Bakanhna yazilan 23.1.1979 giin
ve A-04/6/49 sayili, 22.5.1980 giin A-04/7 /440 sayih yazilar ile 18.4.1980 giin ve
A-04/1980/29 sayili karart bulunmaktadir.

Milli Giivenlik Konseyi Genel Sekreterliginin, Basbakanligin ve TKi Genel
Miidiirligiiniin yazilar ve ekleri ile Kurulumuzun &nceki yillara ait karar ve yazlar
birlestirilerek, konu kurulumuzca incelemeye almmustir.

II - KONU:
Milli Giivenlik Konseyi Genel Sekreterliginin (GIZLI) yazlarinda;

Yiicehan Insaatgihk Anonim Sirketi'nin TKI Genel Miidiirliigiince ihaleye
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cikarilan Garp Linyitleri Miiessese Miidiirliiiine bagh Balikesir Dursunbey Ka-
vacik Odakdy mevkiinde, 1.500.000. m3 dekapaj, 120.000 ton komiir kazi isini en
ucuz teklif vererek taahhiit ettigi, iy'in firma kusuru disinda 1981 yili’na intikal ettigi,
8 /2574 sayih Kararnamenin uygulanmasina idarece «Dekapajin insaat sayilmiyacag
gerekgesiyle karsi ¢ikildigi, bu konuda daha dnce alinmis Yiiksek Fen Kurulu karan
bulundugu, belirtilmekte ve Dekapaj isinin insaat isi sayilip sayilamiyacag, fiyat
farki kararnamelerinden istifade edip etmeyecegi sorulmaktadir.

Basbakanlik yazisi eki olan Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanhZnin Bagbakan-
liga yazdifi yazida;

«Tiirkiye insaat ve Tesisat Miiteahhitleri Birligi adina Genel Sekreter Tekin
Ozme’nin Bakanhfimiza intikal eden ve fotokopisi ilisikte sunulan ve 24.6.1981
giinlii dilekgesinde dekapaj islerinin 18.3.1981 giin ve 8 /2574 sayih Kararname kap-
sam1 igersine alinmasi talep edilmektedir.

istihsale yonelik dekapaj (hafriyat) islerinin sozii edilen kararname kapsami
icersinde bulunup bulunmadigi hususunda uygulamada Bakanhfimizca tereddiide
diisiildiigiinden bu konuda gériisiiniiziin bildirilmesini arz ederim» denilmektedir.

Maliye Bakanhgmin 12.12.1978 giin ve 2126-4-565/88351 sayih yazilan ile,
Dekapaj isinin 193 sayili gelir vergisi kanununun 42. maddesinde sozii edilen insaat
ve onarim isi niteliginde olup olmadigi hakkindaki sorusu 23.1.1979 giin ve A—04/
6 /49 sayili yazi ile «Dekapaj isleri, Bakanhgimizca; insaat ve onarim isi olarak kabul
edilmemektedir» seklinde cevaplandirilmistir.

Kurulumuzun 18.4.1980 giin ve A-04/1980/29 sayili oy coklugu ile alinan karar
Dekapaj islerinin 8 /505 sayili Kararname kapsammna girip girmedigi hususundadir.
Karar boliimiinde, Dekapaj ihalelerinin sartlart ve diger ihalelerle benzerligi belir-
tilerek, Maden dekapaj islerinin 8/505 sayih kararname kapsami iginde sayilmasi
gerektigi sonucuna varilmaktadir.

Bu karar, 22.5.1980 giin ve A—04/7/440 sayili yazimizla yeniden Maliye Ba-
kanhgina bildirilerek, Dekapaj islerinin 193 sayih gelir vergisi kanununa gore insaat
ve onarim isi gibi kabul edilmesi gerekecegi belirtilmistir.

TKI Genel Miidiirliigiiniin konu ile ilgili gdriislerini kapsiyan yazilarinda 6zetle;

8/2574 sayili kararnamenin tammlar b&liimiindeki «IS» tamminda dekapajin
yer almadigy,

Kararnamelerin yorumlanamiyacag, benzerlik kurularak dekapaj’in insaat
sayilamiyacagi,

Bu konudaki Yiiksek Fen Kurulu Kararinin tartigmali ve oy birligi ile olmadigi,
istisari nitelikte kaldis,

insaat isinin belli bir takim islerin yapilmasi sonucu kalict bir yapi, bir eser mey-
dana getirmesi isi oldugu,
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Dekapaj islerinin genellikle ihale yili iginde bitmek {lizere programlandigi,

Sézlesmelerin 19. maddesine goére Akaryakit ve patlayict maddeler igin yilt
icinde yapilacak zamlarin fiyat farkinin &denecegi, 25. maddeye gore de, fiyatfarki
kararnamelerinin higbir sekilde uygulanamiyacagi, bu hilkmiin Bakanlar Kurulu
Kararnamesi ile yok sayilamiyacagi,

8/2574 sayih kararnamenin yayimi tarihinden sonra teklif alinan ihalelerde
eskisine gére daha diusiik birim ifyat telkif edildigi,

1981 yilinda yapilan ve yapilacak olan dekapaj islerine 8 /2574 sayih kararname
uygulanmasi durumunda kurum’un yaklagik 3-4 milyar lira fiyat farki 6demek
zorunda kalacagi,

Bu gériislerin sonucu olarakta; Dekapaj isi’nin insaat sayllmayacag, dolayisiyla
8/2574 sayili kararnameden yararlanamiyacagi, belirtiimektedir.

Il - INCELEME:

Konu ile ilgili kararnameler, tiim yazilar, belgeler, karar ve goriisler, sdzlesme

bilgiler, Kurulumuzca incelenerek degerlendirilmistir.

Dekapaj isinin insaat sayilip sayilmiyacaginin ve 8 /2574 sayili kararname kap-
saminda olup olmadiginin inceleme ve dgerlendirme sonuglari, karsi goriigler go-
zoniinde tutulup, &zet olarak siralanmistir :

I~ 8/2574 sayul kararnamenin «C» bolimiindeki «I$» taniminda (insaat)
kelimesinin yanina insaat sayilacak biitiin isler imkansiz, gereksiz ve hatta sakincali
oldugundan yazilmamustir. Genel anlamu ile insaat; malzeme, iscilik ve ekipman
kullanilmak suretiyle belirtilmis sartlarla belli bir amaca ulasmak igin, meydana
getirilen eserle ilgili islerin tiimiinii kapsayan bir deyimdir.

Dekapaj isi, de, yer altinda bulunan ve agiga ¢ikarilmas: amaglanan malzeme
iizerindeki zemin ortiisiiniin belirlenmis insaat metodlarina uyularak yerinden kal-
dirilmasi ve uzaklastirilmas: isidir. Projesine ve teknik sartnamesine uygun bigimde
yeter kapasite ve miktarda malzeme, pérsonel ve ekipman kullamlarak kazinin ya-
pilmasi, belli yerlere tasinmasi, depo edilmesi, gegici tesisler kurulmasi, gerekli yol-
larin yapilmasi ve énlemlerin alinmasi, jeolojik ve topografik hizmetlerin saglanmast
gibi gesitli insaat galismalarimi kapsamaktadir.

2- Dekapaj isi, bir etiid ve bu etiide dayali bir proje sonucu ihaleye gikarilmak-
tadir. Taban ve tepe noktalar: belli, sev degerleri ve palye genislikleri idarece verilen,
Olgiiye dayali projeli bir kazi isidir. Aylik kazi miktar: 600.000 m¥e varan bu is-
lerde, genis kapsamli bir organizasyon, kaliteli eleman, bilyiikk sayida makina ve
techizat parki gerekmektedir. Afsin-Elbistan projesi bu konuda en bilyiik drnektir.

3- Dekapaj isleri diger biitiin islerde oldugu gibi ayni usulerle ihale edil-
mekte, yeterlik belgesi sart1 ve bunun gerekleri olarak miiteahhitlik karnesi, teknik
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eleman, Makina, techizat, is durumu beyannameleri, banka referans mektuplar
ve benzeri belgeler eksiksiz istenmektedir. Teklif dosyalarinin hazirlanmasi, igin
kontrolu, teknik sartname, 6zel teknik sartname, roleve, atasman, hakedis diizen-
lenmesi islemleri diger islerde oldugu gibidir. Uygulanan metodlar ve isin teknik
Ozelliklerinin bulundugu sézlesmelerinde yer almaktadir.

4- 8/2574 sayih kararnamede «insaat» kelimesi yanma ingaat sayilan biitiin
islerin yazilamayist nedeniyle bu isler, sonradan yapilan ve benzetme ve agiklama-
larla insaat deyimi kapsaminda sayilmakta ve bu kararnameden yararlanmaktadir.
Sadece kazi ve tasima islemlerini amaglayan isleri yaptiran kuruluslarin bu isleri,
insaat sayildigi i¢in kararname kapsamina alinmistir.

Sondaj, reglaj, drenaj ve benzeri islerin kararnamede yazili olmayisi, bu islerin
insaat sayilmayaca@ sonucunu dogurmaz.

Dekapaj isleri igin de, aym1 yéntemle sonuca varmak, kararnamenin yorumlan-
mast anlamina gelmiyecektir.

5- Dekdpaj isleri yili i¢inde bitmek iizere programlanmis ancak ¢ogu Program-
landig1 yil iginde bitmemis ve ileriki yillarda yapim siirdiiriilmiistiir. Yili iginde biti-
rilen iglere ise, 8 /2574 sayili kararname ile birim fiyat fark: uygulanmasi sz konusu
degildir.

6- Dekapaj islerinin 8 /505 sayili kararname kapsaminda oldugunu, yukarida
aciklanan esaslara gore belirten 1980/29 sayih kurulumuz karari kararnamenin
yorumunu yapmis sayllamaz. Ancak, 8/505 sayih kararnamenin uygulanmasi
idarelerin yetkisine birakilmis, zorunluluk getirmemistir. Bu bakimdan 1980/29
sayih kurulumuz kararina uyulmas: zorunlu degildir.

7— 1980/29 sayili kurulumuz kararindan sonra Maliye Bakanligi dekapaj is-
lerinin, 193 sayili gelir vergisi kanununa gore insaat ve onarim isi gibi kabul edilmesi
gerekece§i bildirilmistir. Maliye Bakanlifinca, bu esasa gdre uygulama yapilmak-
tadir.

Ayrica, Dekapaj isleri agir ve tehlikeli sayildifindan S.S.K.na verilen aylik
sigorta primleri 7/6174 sayih «Agir ve Tehlikeli Isler Tiiziigii» geregince % 3,5
yerine 9, 7 olarak 6denmektedir.

8- Kamu kuruluslarinin yaptig1 ihalelerin s6zlesme ve eklerinde dekapaj de-
yimi ingaat ve hafriyat isleri olarak gegmekte ve geregi buna gére yapilmaktadir.
«D.S.I. Umumi Sartnamesi»nin 28. maddesinde ve yine D.S.1. ihalelerinden «Gdolet
Baraji ve tesisleri ingaatynin birim fiyat cetveli D formasindaki not béliimiiniin 1.
sinde, dekapaj deyimi igin, insaat esaslari ile ilgili agiklamalar belirtilmektedir.

9- Insaat islerini , belli bir takim islerin yapilmas: sonucu kalici bir yapi, bir
eser meydana getirilmesi seklinde tanimlamak ve dekapaj isini bu tanima sokma-
mak dogru degildir. Bu kurala uyuldugunda; liman insaatlarindaki «Tarama isleri,»
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sulanan sahalarda yaptirilan «Tarla tesviyesi isleri» Karayollar insaatlarinda «yol
temelinin stabilize edilmesi isleri» «Saha tanzimi ve toprak tesviyesi isleri», «ytkma
(hedmiyat) veya sokme isleri» ile santiye tesisleri, telefon ve elektrik hatlar gibi
benzer igler insaat sayilmiyacaktir.

Kaldiki, komiir ve madenin veya insaat malzemesinin gikarilmas: amaciyla,
dekapaj isi sonunda, ortaya bir «OCAK» ¢iktig1 da bilinmektedir.

10— Yeni ihalelerde eskisine gére daha diisiik birim fiyat teklifi verilmesi, veya
8 /2574 sayili kararnamenin uygulanmasi ile 3-4 milyar 6deme yapilmasi gerekecegi,
nedenleri gézoniinde tutularak kararnameyi uygulamamak sonucuna varilamaz.

11— 8/2574 sayih kararname, TKI Genel Miidiirliigiiniin de iginde bulundugu,
«C» boliimiindeki «iDARE»leri bu kararnameyi uygulamakta serbest birakmustir.
Kararname kapsamina girmeyen «IS»ler , kararnamenin 7. maddesinde agikca
belirtilmistir. Bu madde de dekapaj isi ile ilgili bir hilkiim yoktur. Bu kararname
esaslar1 diginda ihale yapilmasi ise, 1.11 maddesinde «islerin 6zelligi, yapim sart-
lar1 ve teknolojisi icab1 olarak idareler, bu kararnamede &ngdriilen esaslarin disin-
daki usullerle ihale ve sozlesmeler yapabilir» seklinde ifade edilmistir. Dekapaj isi
bu sekilde bir is degildir. Ayrica, kararnamenin 8.1 maddesi yapilacak yeni ihale-
lerde bu kararname esaslarmin uygulanmasini, 8.2.1 maddesi ise, kararnamenin
yayimi tarihinden &nce sdzlesmeleri yapilmig islerin tiimii miiteahhitlerininin di-
lekge ile bagvuruda bulunmalarint zorunlu kilmistir. Sonu¢ olarak, dekapaj isine
bu kararnamenin uygulanmamasim gerektiren bir hiikiim kararnamede bulunma-
maktadir.

12- Yih iginde bitmek iizere programlanan dekapaj isleri sozlesmelerindeki
25. maddede yer alan, «isbu ihale sabit birim fiyat esasina géredir. Bakanlar Kurulu
karar ile yapilan birim fiyat artislar1 kararnamesi higbir sekilde uygulanmaz» hiik-
mii, igin yili i¢inde bitmesi halinde dogal ve gegerlidir. Esasen, sozlesmenin 19.
maddesinde «Akaryakit ve patlayict maddelere hiikiimet karari ile zam yapildigi
takdirde belirli esaslarla, fiyat farki ddenir.» demekle de Miiteahhitlerin yil igindeki
fiyat artislarindan etkilenmesi &6nlenmis olmaktadir.

Isin s6zlesme yili igerisinde bitmemesi ve idarece de kabul edilen hakli nedenlerle
ertesi yila sarkmasi sonucu, sozlesme sartlari degismis olacak, ekonomik kosullar
diger insaat miiteahhitlerini ne oranda etkiliyorsa, dekapaj isi yapan miiteahhitleri
de o oranda etkileyecektir. Fiyat farki kararnamelerinin uygulanmast ve piyasanin
bu imkanlara uyum saglamasi sonucu, fiyat artislarimin etkisi, bu kararnamelerin
uygulanmadig islerde daha da biiyiik boyutlara ulasacaktir. 25. madde hitkiimlerinin
idarece tek tarafli kullamilmasi, yasal diizenlemeye ters diisecekitir.

Fiyat farki kararnamelerinin, sézlesme hiikiimlerini degistiremiyecegi goriisti
ile 8/2574 sayili kararnamenin uygulanamiyacagi sonucuna varilamaz.
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Bakanlar Kurulu Karar ile tesbit edilen «Sartname formiilleri»ne gére diizen-
lenen, Tip sozlesmelerin «Vergi ve fiyatlarm degismesi» maddesinde, fiyat yiiksel-
melerinden dolayr miiteahhitlerin fazla para isteginde bulunamiyacag kayith ol-
masina ragmen fiyat farki kararnameleri bu kesin sdzlesme maddesini degistirmistir.

Ayrica, 8 /505 sayih kararnamenin 78. maddesi ile 8 /2574 sayih kararnamenin
6. maddesi, malzeme fiyat farklar ile ilgili s6zlesme maddelerini uygulamadan kal-
dirmustir.

Fiyat farki kararnameleri, Devlete i3 yapan tilm miiteahhitlerin, devletge
diizenlenen ekonomik hayatin sonuglarindan etkilenmesi ve bu etkilenme sonucu
iiretilen is ve hizmetlerin ekonomiyi aksatmamasi, islerin devam ve bitirilmesi ama-

ciyla ¢ikarilmig, boylece bir takim fiyat farki imkanlarindan yararlanmalarini sag-
lamustar.

Yukarida yapilan agiklamalara gére; Dekapaj islerinin, sozlesme yili iginde
tamamlanmayip hakli nedenlerle ertesi yilada devretmesi halinde, sdzlesmenin 25.
maddesi hiikmii gegerlilifini yitirmis olmaktadur.

IV — KURULUMUZUN KARARI:

Inceleme béliimiinde yapilan degerlendirmelerin sonucu olarak, Dekapaj
islerinin, insaat isi sayilmasi gerektigine ve Dekapaj isi s6zlesmelerinin 8 /2574 sayili
kararname kapsaminda olduguna, 1609 sayili kanunun 6 a, maddesi uyarinca oy
birligi ile karar verilmistir. 11.12.1981

Baskan Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yitksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Baskani Y.Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Y.Miih.Mim.  Uyesi Yiik.Miih.
Ali Demirtas Yilmaz Genya ilhan Mennan Celalettin Gezmigoglu
Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uvesi Yiik.Miih. Uyesi Miih.

Mustafa Kemal Babiir Fethi Acar

Bir kerede Bayindirlik Kurulunda
goriisiilmesine lizum géralmistiir.

Olur.

19/3 /1982
imza
BAKAN
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI ¥
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1981/52 7.12.1981

Konu :
YUKSEK FEN KURULU KARARI

I - GIRIS:

«Yesilkdy, Izmir (Efes) ve Mugla (Dalaman Hava Meydanlar Isiklandirma,
Enerji ve Yedek Gii¢ Temini ile Enerji Dagitimu Tesisleri isi» miiteahhidi ETA-+-
ADB SA.+ TOKAR Konsorsiyumu'nun basvurusu iizerine Hava Meydanlar1 ve
Akaryakit Tesisleri Insaati Genel Miidiirliigiiniin 18.8.1981 giin, H-14/344-14543
sayil yazilari ve ilgili dosya ile Bakanlilk Makamina sunulan Eskalasyon katsayisi
uygulamast hakkindaki konu ve ilgili dosya incelenmek ve sonuglandirilmak iizere
kurulumuza havale edilmistir.

II - KONU:

«Yesilkdy, Izmir (Efes) ve Mugla (Dalaman) Hava Meydanlan Isiklandirma,
Enerji ve Yedek Gii¢ Temini ile Enerji Dagitim Tesisleri isi» 5367 sayili kanuna gore
ETA+ADB SA+4TOKAR Konsorsiyumu’na 22.12.1979 tarihinde ihale edilerek
27.11.1980 tarihinde sozlesmeye baglanmistir.

Is; 481.864.700,— Tl.lik kismu dis piyasadan kredi ile saglanacak igiklandirma
ve yedek elektrojen Grubu malzemesi ile ingaat, Elektrik ve montaj isleri olmak
iizere toplam 693.177.820,40 TI. tutarindadir.

Isyeri 1.4.1981 tarihinde miiteahhide teslim edilmistir. Tiim isin yer tesliminden
itibaren 750 Takvim giiniinde bitirilmesi Ongdriilmiistiir.

Ihale dosyas: igerisinde 7/15765 sayih fiyat farki kararnamesinin uygulanacag
kayith ise de, konsorsiyum kendilerine yiiriirliikte olan 8 /505 sayili kararnamenin
uygulanmasini istemis Genel Miidiirlitkkte bu istegi kabul etmistir.

Ise fiilen baslanilmasi sirasinda bu defa 8/2574 sayih kararname yayinlanmis
ve konsorsiyum 8/2574 sayili kararnamenin 8. maddesine gore 8/505 sayili karar-
namenin uygulanmasina devam edilmesini veya isin tasfiyesini istemistir. GenelMii-
diirliik sozlesmeye 8/505 sayili Kararname uygulanacagini konsorsiyum’a. bildir-
migtir.

ihale kapsaminda yapilacak isler ii¢ Gruptan olusmustur.

I. Grup Isler :

Bayindirlik Bakanligi ve fller Bankasi 1979 yili birim fiyatlar ile diizenlenmis
olup konsorsiyum bu Gruba %, 110 zam teklif etmistir.
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I1. Grup Isler :

ithal mali malzemenin montaji ile Bakanh@imiz ve iller Bankas: Birim Fiyat
listelerinde olmayan 6zel kablolardan olugmustur. Konsorsiyum, bu gruptaki her
is kalemine ozel analizle teklif vermistir.

1. Grup fsler :
ithal Malzemelerini kapsayan bélimdiir.

Sézlesmesinde yalmiz 1.nci ve Il.nci grup islere eskalasyon uygulanacagi, 1.nci
grupta ¢ikan artig katsayisinin Il.nci gruba aynen uygulanacag ve IL.nci Grup islere
1980 Mali yil iginde eskalasyon uygulanmayacag kaydedilmistir.

Il - INCELEME:
Kurulumuza havale edilen Genel Miidiirliik yazisinda;

Sozlesme eki teklif formunda; yalmz 1. ve I1. Grupta yeralan is kalemlerine es-
kalasyon katsayisi uygulanacagi, Il.nci Grupta gikan katsayisinin ise II. Grup islere
aynen uygulanacag ve Il.nci Grup islere 1980 Mali yilinda eskaslasyon uygulanma-
yacagl kaydinin bulundugu buna gore miiteahhidin 1980 yili sonuna kadar biitiin
riskleri dikkate aldign manasi gikarildigi, bu halin birim fiyat rayiglerindeki biiyiik
degisiklikler dikkate alinarak incelendigi ve bu biiyiik fiyat degisiklikleirinden do-
lay1 miiteahhide fazla kazang saglayacagi kanaatini dogurdugu, 1979-1981 yillan
arasinda birim fiyat tesbitlerindeki gok bilyiik ve yillara gore dengesiz fiyat artis-
larindan dolay: katsayr da arttiindan odeme sirasinda tereddiide diisiilldigi ve
konuya agiklik getirilinceye kadar C (1981-79) — C (1980-79)=C (81-80) = 0,7987
katsayisina gére deme yapildigi, Miiteahhidin 1980 yih sonucu dikkate alarak IL.nci
Grup islere koydugu fiyatlara bu bilyiik artislarin da katsayi ile 6denmesinin uygun
olmayacagi sonucuna varilarak 0,7987 artig yiizdesinin verilebilecegi kanaatinin
dogdugu ve firmanin talep ettigi 2.2544 katsayisimin uygulanmadig belirtilmektedir.

Firma karsi yazisinda ise;

Bu 6deme seklini kabul etmeyerek ihale dosyasinin 1979 yilinda diizenlendigini
ve o yila ait birim fiyatlarla teklifin alindigim, teklif ekinde verdikleri analizlerde
de tiim iscilik iicretlerinin 1979 yilindan alindigini ve ayn1 yila ait mlazeme fiyatlarmi
kapsadigini, ihalenin 1979 yilinda yapilmig olmasina ragmen Kredi Anlagmasinin
gecikmesi ve 1980 yilinda ise baslanmamis olmasi nedeniyle 1980 yih fiyatlar: igin
konan &6zel kaydmn gerekgesini yitirdigini belirterek L.nci grup islere uygulanacak
2.2544 katsayisinin Il.nci grup islere de aynen uygulanmasim istemis, aksi taktirde
taahhiidiin yiiriitiilmesinin miimkiin olmayacagmni bildirmigtir.

Ayrica,
Genel Miidiirliik, yeni fiyatlar konusunda;

Sozlesmenin 19.uncu maddesinde yapilacak yeni fiyatlar sézlesmenin Noterde
imzalandig1 takvim yilina ait Bayindirhk Bakanhg Birim Fiyat Listelerinden aynen
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alinir kaydimin bulundugu, sézlesmenin 1980 yilinda aktedilmis olmasi nedeniyle,
yapilan yeni fiyatlari 1980 yili birim fiyatlarindan alinarak C (981-80) eskalasyon
katsayisinin uygulandigi, agiklanarak, yeni fiyatlarin yapildigi yildan sonraki fark-
larin  6denebilecegi  goriisiinde oldugunu  bildirmektedir.

Firma bu 6deme sekline de itiraz ederek, 8/505 sayih Kararnamenin 6.nci
maddesine gore islem yapilmasim istemistir.

IIl - KURULUMUZUN KARARI:

Hava Meydanlari ve Akaryakit Tesssleri insaati Genel Miidiirligiiniin, Miite-
ahhidin gériisleri s6zlesme ve 8/505 sayili Kararname esaslar1 gézoniinde tutulup
Kurulumuzca incelenerek;

|- Sozlesmenin imzalandigi 1980 mali yilinda yiiriirlige giren 8/505 sayil
fiyat farki kararnamesi Bakanlik Makamimin 15.5.1981 giin ve H-14/201-8921
sayith oluru ile ana sézlesmenin eki olmustur. Ana sozlesme eki teklif formunun
5. sa. 7. maddesinde I. grup islere ait fiyat artis yiizdesinin II. grup islere de aynen
uygulanaca kayith olduguna gore; sozlesme eki 8 /505 sayili kararname esaslarina
gore I. grup isler i¢in bulunacak fiyat artig yiizdesinin II. grup islere de aynen uygu-
lanmas1 gerektigine,

2- 1. grup islerin 8/505 sayili kararnamenin 2.2.3. maddesi kapsaminda olmast
ve bu madde hiikmiine gore 2.2.2. maddesi esaslarina uyularak hesaplanacak Cn
fiyat artig yiizdesinin I. ve 1. grup islere uygulanmasina,

3- Teklif formundaki «II. grup islere 1980 mali yilinda eskalasyon kat-
sayist uygulanmiyacaktir» hitkmiinen , 1980 yilinda yapilacak II. Grup islere eska-
lasyon uygulanmiyacagi demek olduguna, 1980 yilinda higbir is yapilmadigina gére
bu hitkmiin islem goérmeden gegerliligini yitirdigine,

4- Teklif formu kesif dzetinde birim fiyat: bulunmayan is kalemleri igin yeni
birim fiyatlar, sézlesmenin 189. maddesine gére ihale yili rayicleri ile degil, s6zles-
me yii olan 1980 yili rayigleri ile diizenlenecegine gore;

1980 yihi rayigleri kullamlarak diizenlenecek yeni birim fiyatlara 8/505 sayili
kararnamenin 6. maddesinin uygulanamiyacagina,

Bu sekilde diizenlenecek yeni birim fiyatlara 1979 yili esas alinarak bulunacak
(Cn) katsayisinin uygulanamiyacagina, yeni birim fiyatlara 1979 yili esas alinarak
bulunacak (Cn) katsayisinin uygulanamyacaga, 8/505 sayili kararnamede uygu-
lamanin nasil olacagi belirtilmemis, oldugundan, bu konuda firma ile anlasma
yoluna gidilerek, 1980 yih esas alinarak bulunacak (Cn) katsayisinin bu yeni birim
fiyatlara uygulanabilecegine,
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5- Sozlesmenin 19. maddesi uyarinca yeni bir imalat igin sdzlesme yih olan
1980 yili rayigleri bulunmadifi zorunlu hallerde birim fiyatin yapildiga yilin rayig-
leri esas alinarak veya fatura esasmna dayali 6zel analiz ve yeni birim fiyat yapilirsa
bu yeni birim fiyatlara 8 /505 sayil kararnamenin 6. maddesinin uygulanmas: ge-
rekecegine,

Oy birligi ile karar verilmigstir. 7.12.1981

Baskan Uye Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu  Yiiksek Fen Kurulu
Baskan y.Yiik.Miih. Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Y.Mim.Miith.  Uyesi Yiik.Miih.
Ali Demirtag Yilmaz Genya ilhan Mennan Celalettin Gezmigoglu
Uye Uye
Yiiksek Fen Kurulu Yiiksek Fen Kurulu
Uyesi Yiik.Miih. Uyesi Miih.

Mustafa Kemal Babiir Fethi Acar

Bir kerede Bayindirhk Kurulunda
gorigtlmesine lizum gorilmemistir.

Olur.
22/12/1981
imza
BAKAN
Tahsin Onalp
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1. 6
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGK

DEVLET BAKANLIGINA

(BASBAKANLIK

Atom Enerjisi Komisyonu

Genel Sekreterligine)
ANKARA

ILGI :a)  16.5.1980 giin Ins. 646712 /245 sayil yaziniz.
b) 4.6.1980 giin A-04/2-AA /494 sayilli yazimiz.
) 8.7.1980 giin 352 sayih yaziniz.
d) 16.7.1980 giin A-04/2-A /627 sayih yazimiz.
€) 29 .8.1980 giin Ing.6467-18 sayih yaziniz.

Ilgi a yazinizda; teklif alma yolu ile Genel Sekreterliginizce Miiteahhit
Ahmet Ak’a ihale edilmis bulunan Sosyal Konuk Insaati isinin, sOzlesmesinin
8.12.1978 tarihinde feshedildigi, isin miiteahhit nam ve hesabina iki defa ihale
edildigi ,talip bulunmadig,miiteahhidin 12.12.1979 tarihinde verdigi dilekce ile
yapilan fesih igleminin haksiz olarak yapildigini iddia ettigi, buna dayali olarak
dava actigi, sozlesme eki kesif artisi disinda is yaptirlmis olmasi dolayisiyla sozles-
menin feshi yerine tasfiyesinin lazim geldigini iddia ettigi, bu istegi kabul edildigi
ve ihtilafin sulhen halli bildirildikten sonra isle ilgili;

a) Imalat miktarindaki farklihiklar,
b) fesih isleminin iptal edilerek fasfiyeye déniistiiriilmesi,

c) Bedeli; Mahkemenin tesbitlerine gore hesap edilerek kesilmis noksan ve
kusurlu imalat tutarlari,

d) 7/13220 sayih Kararname hiikiimlerinin uygulanmasi,

Konularinda ¢ok yénlii incelemenin temini icin AEK Genel Sekreterligi
biinyesinde bir komisyonun tesekkiil ettirildigi, Komisyonun uzun bir siire miiteahhidi
ile birlikte galisarak isin biitiin dosyalarina, sézlesme ve eklerine gore, tetkiklerini
tamamladify, isde 9763 oraninda kesif artis1 ile igler yapilmig oldugu konusunda
miiteahhitle tam anlasmaya varildig bununla beraber baz konularda tereddiite
diigiildiigiine deginilerek Bakanhifimiz Yiiksek Fen Kurulu goriisii istenilmis.

Gorisiimiiz ilgi b yazimiz ile bildirilmis idi.

Ilgi ¢ yazinizda; ilgi b yazimiz dogrultusunda yaptiginiz caligmalarin neticesi-
ne miiteahhidin itiraz ettigini, miiteahhidin,istihkakindan kesilen cezalar hakkinda
goriigiimiiz sorulmaktadir.
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flgi d yazzmuz ile de goriisiimiiz ayrica bildirilmis idi.

ilgi e yazimzda; Genel Sekreterliginizin miiteahhit Ahmet Ak’la olan
ihtilafli konular bastan itibaren anlatilmakta ve Genel Sekreterliginizin konular
hakkindaki goriisleri belirtilerek konular hakkindaki Yiiksek Fen Kurulumuzun
goriigli sorulmaktadir.

Genel Sekreterliginizin miiteahhit Ahmet Ak ile olan ihtilafli konulari;
Yiiksek Fen Kurulumuzca bastan itibaren ele alinmak suretiyle yeniden incelenmis
ve Yiiksek Fen Kurulumuzun goriisii asagiya siralanmistir.

1— Yiiriirliikteki Kanun ve teamiil hiikiimlerine gore; sozlesme ve eklerin-
deki kesif artigmin ongdrdiigi islerin yapilmasindan sonra ve sozlesmesinde aksi
belirtilmeyen hallerde miiteahhidin tasfiye hakki dogmaktadir.

flgi ¢ yazimzda; séz konusu isde miiteahhidin %63 fazla iy yaptig1 belir-
tilmektedir.

Sozlesme ve protokol geregi isde, miiteahhidin yapmas: gerekli fazla is
o/ 55 oldugundan ,bu durumda isle ilgili teminatin irad kaydedilmeden tasfiyesi
(cezasiz feshi) gerekir.

Bu isde, isin tasfiyesine karar verilen bir tarih olmadigindan, isin tasfiyesine
mebde teskil eden tarihin fesih tarihi olan 8.12.1978 in tasfiyeye esas, itibar tarihi
olarak kabulii uygun goriillmusgtir.

2-a) 1. maddede izah edildigi gibi Miiteahhidin 9 63 kadar fazla is yapmasi
dolaysst ile igin fesihten tasfiyeye doniigmesi sonucu olarak kesilen gecikme cezala-
larinin iadesi gerekir.

b) Kusur cezalarinin iade edilmesi konusundaki goriisiimiiz ilgi (b) yazimizin
3. maddesinde agiklanmus idi. fesih nedeniyle tek tarafli yapilan kusurlu isler kesintisi
isleminin bu defa, isin tasfiyeye déniigtiiriilmesi dolayistyla, karsiikli anlagsmaya
vararak hak ve nasafet olgiileri iginde ¢oziimlenmesi teamiil ve yasalara uygun
olacaktir.

3_ S6z konusu ise 7/13220 sayili Kararname uygulandigindan ve Kararnamede
de sdzlesme birim fiyatlar yerine gegerek yeni birim fiyatlarin hesap ve uygulama esas-
lar1 gosterilmis bulunmaktadir. (16 Mart 1977 giinlii Resmi Gazetede yaymlanan 7/
13220 sayil Kararnamenin diizeltmeleri Resmi Gazetenin 2 Nisan 1977 giinlii niisha-
sinin 26. sahifesinde yaymlanmustir.) Soz konusu ig teklif alma yolu ile ihale edilmis
bulundugundan bu ise Kararnamenin 3.2.maddesinin uygulanmasi gerekmekte-
dir. Bu madde de (K) katsayisinin ne bigim de hesaplanacagi belirtilmistir. (K) katsayi-
st kararnameye uygun olmayacak bigimde ve yanhs bir sekilde hesaplanmug ise (K) kat
sayisinin yeniden hesaplanmasi ve degistirilmesi gerekmektedir.

4- 7/13220 sayilt Kararnamenin uygulanmasindan isin siiresinin uzatildig anla-
silan ve ayrica isin tasf iyesinin itibar tarihi 8.12.1978 tarihi olmasi dolayistyla ise 7/
15990 sayih Kararnamenin 1.3.1978 den itibaren uygulanmast ve bu uygulamada
Kararnamenin 9. maddesinin de ayrica nazar dikkate alinmas gerekir.

5- Bu is igin 8/505 sayili Kararnamenin tatbiki s6z konusu degildir.
Bilgi edinilmesini arz ederim.

Bayindirlik Bakan
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
22 Ocak 1981

Sincan et merkezi hk.
Et ve Balik Kurumu Genel Miidiirliigiine
ANKARA

figi : 19 Aralik 1980 giin IN. 3144-06-895 sayili yazimz.

flgi yazinizda, Sincan et merkezi Lojman Insaatinda Santiye dahilinde bir evvelki
miiteahhide depo ettirilen mahalden tuvenen kum g¢akilin simdiki miiteahhidi tarafin-
dan el arabast ile getirilmek sureti ile 15.140 /2 pozuna uygun olarak dolgu yapildif;

100 m den az mesafedeki bu nakliye igin 15.140 /2 pozuna ilaveten ayrica el araba-
s1 ile nakliye bedeli 6dendigini

Miiteahhidin 09.003 pozundan yiikleme bosaltma bedeli talep etmesine kargilik,

Idarenizin 15.140/2 pozu birim f iyat tarifinde yiikleme , bosaltma, yatay ve diigey
tasima fiyata dahil oldugundan ayrica 09.003 pozundan yiikleme boysaltma édenme-
mesi goriisiinde oldugundan konu ile ilgili goriisiimiiz sorulmaktadur.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca Tetkik edilmistir.

Temel Tabanina el ile Tuvenan-kum gakil serilmesi birim fiyat: olan 15.140 /2
pozu tarifinde «Tuvenan kum ve ¢akilin temel tabanina dokiilmesi, tasviye ve tokmak-
lanmasi, sulanmast igin her tiirlii iscilik malzeme ve zayiati, is yerinde yiikleme yatay ve
diigey tagtma , bosaltma miiteahhit kar1 ve genel giderlerin » fiyata dahil oldugu yaz-
Lidur.

Ancak, Kurum mali olan kum - gakil malzemesine, depo ile ingaat simiri ara-
sindaki nakliye bedelinin 6denmesi neticesi bu tagimalar santiye i¢i tagimalar sayila-
mayacagindan yiikleme bedelinin de ayrica 6denmesi gerekecegi goriisiine variimstir,

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirhik Bakam a.
Ahmet Ergin
Miistesar Yardimeisi
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T 0
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi :2147 22/1/1981

Bitiim fiyat fark:i hk.
iSTANBUL BELEDIYE BASKANLIGI

iLGI : a) 13.3.1980 Tarih ve A-04/2-A /166 sayili yazimiz.
b) 3.11.1980 giin Ing. 1279-2653. Mk 3845 sayii yazimz.

figi b yazimzda, 29.997.019 ar lira kesif bedelli Istanbul ve Beyoglu yakast asfalt
kaplama islerinin aym miiteahhit firmaya ihale edildigini ve her iki igin 10.11.1978 tari-
hinde alinan onaya istinaden giinliik 5000,-TI, ceza ile firmalarin ise devam ettiginive
kesif bedeli dolmadan 8 /505 sayili Kararnameye gore her iki isin tasfiye edildigini,

Cezali galistit siire zarfinda bitiime gelen zammun miiteahhit firmaya 6denip
ddenmiyecegi sorusuna karsilik Yiksek Fen Kurulunun flgi a yazisinda «miiteahhide
cezali galistizn devrede yaptig is bedeli karsiligi hakedis 6dendiginden malzeme fiyat
farkalarinin da sozlesmesine gore 6denmesi gerekecegi» Belediye Hukuk Isleri miidiir-
liigiiniin ise fiyat farki 6denmesine gerek olmadigimt  bildirilmesine ve 1.3.1980
giiniinden evvel siiresi bitmis, gecikme cezas uygulanan islere 8 /505 sayih kararna-
menin uygulanamiyacagmin 3.7.1980 tarihli Yiiksek Fen Kurulu Bagmkanligi yazi-
sinda bildirildigi cihetle ,cezali gahgilan devre iginde bitiime gelen fiyat farkinin miite-
ahhide 6denip 6denmeyecegi sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca tetkik edilmistir.
flgi a daki cevabimz yalniz 8 /505 sayili kararname uygulamasi yapahn islerle
ilgili bir yazi degildir,
Ashinda gecikme cezasi uygulanan islere 8 /505 sayili Kararnamenin uygulanama-

yacag gdriisii, yapilacak hakedislerde gergeklestirilemeyen yilin fiyat artis yiizde-
sinin uygulanmasi zorunlulugundan kaynaklanmaktadir. Ancak kararnamenin 1.mad-
desine gore kararnameyi uygulama yetkisi kurulusunuza aittir.

Bahis konusu ig'de taraflar arasinda akdedilen sézlesmenin maddesine gore, ge-
cikme 30 giinii gegerse Idarenin sézlegmeyi bozma hakki oldugu halde, Idare bu hakki-
m kullanmayarak 17 ay1 askin siire miiteahhidi cezali galistirip hakedis 6demeyi yarari-
rina gormiis ve neticede 8 /505 sayili kararnameye gore her iki isi de tasfiye etmistir.)

Bu nedenlerle bahis konusu is’de ,miiteahhide cezali gahstif1 devrede yaptigi is
bedeli karsilig1 hakedis 6dendiginden malzeme fiyat farkininda kararnameye gore de-
gil aykir1 bir hiikiim yok ise sozlesmesine gore odenebilecegi goriigiine varlmistir

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirlik Bakani a.
Ahmet ERCIN
Miistesar Yardimcist
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 2-B/139 23/2/1981

Konu : Iy giicligii Hk.
P.T.T. isletmesi Genel Miidiirliigii

ANKARA

ILGI : Yapi I5.D.Bsk. MK, Bas.Miih. liginin 16.1.1981 giin 336 /D sayili yaziniz.

flgi yazinizda, birinci kesfin hazirlanmas: sirasinda belli olmayip insaat sirasinda
ihtiya¢ duyulan ve projesi onanan temel takviyesi imalatlarina ait birim f iyatlarin, is
giicliigli nedeniyle iki katinin 6denip 6denemeyecegi hakkinda goriisiimiiz sorulmak-
tadir.

J

Konu Yiiksek Fen Kurulunca tetkik edilmis,

Sozlesme ve eklerinde kayitl bulunmadigindan is giigliigii zamminin 6denemeye-
yecegi goriisiine varilmustir,

Bilgilerinizi rica ederim.

Baymdirlik Bakani a.
Teoman GUZEY
Miistesar
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi1: 2/159 6/3/1981

Konu :Rayi¢ donemi Hk.
Etibank Genel Miidiirliigiine

iLGI : 26 Subat 1981 giin 10.10/ETI-23/579 sayih yaziniz.

ilgi yazinizda ,8 /505 sayih Kararnamenin uygulanmakta oldugu, birim fiyat tek-
lifi alma yolu ile ihale edilen islerde;

Kararnamenin 2.2.2. maddesine uygun olarak fiyat artis yiizdesi hesabinda kulla-
nilan (n) ye, 1980 yih rayi¢ dénemi dolayisiyla bir say1 daha ilave edilip edilmeyecegi
sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmis;

8 /505 sayih Kararnameye tabi islerde 1980 mali y1l1 i¢in 1.rayi¢ dénemi baglangici
1.3.1980 2. rayi¢ donemi baslangici 1.10.1980 olup 1.11.1980 de yayimlanan rayigler
revize raigler oldugundan bu tarihin yeni bir rayi¢ donemi baslangici sayilama-
yacag ancak bu revize rayi¢ ve birim fiyatlarin kendi gegerlilik tarihinden itibaren
yapilan iglerde kullanilacagi goriigiine varimistir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirlik Bakam a.
Ridvan DEDEOGLU
Miistesar V.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 2/227 27/3/1981

Konu : Tasfiye edilen is hk.
ISTANBUL BELEDIYE BASKANLIGINA
ILGI : 27 Subat 1981 giin (510-36) 258-307 sayili yaziniz.

flgi yazida, ihtilaf konusu isinizde miiteahhidin 1979 yili 6denegini zamaninda
kullanamayarak sozlesmesinin 8 /505 sayili kararnameye gore tasfiye edildiginden
protokolla yaptirilan ise fiyat fark: verilip ,verilmeyecegi,

Ayrica, miiteahhidin tasdikli is porgramina gére eksik kalan imalat tutarinin %5’i
karsihig1 sézlesmesine gére kesilen kismi tazminatin iade edilip edilmeyecegi sorulmak-
tadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmis,

8 /505 sayili kararnamenin 12.maddesi hiikiimlerine gére ,tasfiye edilen s6zlesme-
lerde miiteahhitler,idareler tarafindan protokolda yapilmasina gerek gosterilen isleri
kararname esaslari ile yapacaklarindan protokolda kayith iglerin tamamina fiyat fark:
verilmesi gerekecegi,

Tasdikli is programina gére eksik is yapildig1 igin s6zlesmenin 25.maddesine gore
kesilen kismi tazminatin iadesinin, imalatin is programinda belirtilen seviyeye ulasmasi
sartina bagh oldugundan ve bu sart is siiresinde gergeklestirilememis oldugundan kesi-
len kismi tazminatin iade edilemeyecegi goriisiine vartmistir.,

Bilgilerinizi rica ederim.

Halil EVLIYA

Miistesar Yardimcisi
Bayindirlik Bakani a,
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 1/247 2/4 /1981

TURKIYE ELEKTRIK KURUMU GENEL MUDURLUGUNE
(insaat Dairesi Bagkanhi)
ANKARA

iLGi :a :24.10.1980 giin ve 200-AES-1024 /5204 sayili yaziniz.
b : Bakanh@mzin 27.11.1980 giin A-04/1/951 sayil cevabi yazsi.
¢ :25.2.1981 giin ve 200-AES-1024 /484 /9144 sayih yaziniz.

Afsin—Elbistan Santrali Ana Binalan ingaati isinin, Bayindirlik Bakanhg 1975
yili analizleri esas ahinmak, miiteahhidin teklif ettigi rayiglere gore bulunacak teklif
birim fiyatlarina gore ihale edildigi, taahhiit siiresince imalat birim fiyatlar ile ilgili
olarak firma ile kurum arasinda bir anlasmazlik dogmadifi, ancak nakliye fiyatinin
uygulanmasinda tereddiitler oldugu, nakliye formiillerinde uygulanacak (K) kat sayi-
sinin ne olacag ilgi (a) da anilan yazimzla sorulmustur..

Konu Incelenmis ve ilgi (b) de anilan cevabi yazimizla, isin, miiteahhidin teklif e-
decegi rayigler esas alinmak suretiyle tesekkiil edecek birim fiyatlara gore ihale edilme-
si ongoriildiigiinden ve sdzlesme bu sekilde tesekkiil etmis fiyatlara gore yapilmis oldu-
gundan,(K) katsayisinin miiteahhidin teklif ettigi (k-1100) rayici esas alinarak dis tasi-
ma fiyatlarinin hesaplanmasi gerektigi goriisine varildigi Genel Miidiirliigliniize
bildirilmisti.

Bu dafe ile (C) de alinan yaziniz ve eklerinde, Teklif Alma Sartnamesi So6z-
lesmenin ilgili maddeleri, ihale safhasinda miiteahhitlerden alinan tekliflerin deger-
lendirilmesi sirasinda takip edilen yontem ve esaslar, isin basindan beri fiyat uygu-
lamalarinda Kurumunuzca yapilan degisiklikler, Tasima fiyatlar1 ve (K) katsayist
uygulamasinda yapilan degisiklikler, Miiteahhit firmanin bu konudaki itiraz ve talebi,
konusunda yeni belge ve agiklamalarda bulunularak bir defa daha tetkiki isten-
mektedir.

Konu yeniden incelenmistir:
Teklif alma Sartnamesi ve Sézlesmenin ilgili hitkiimleri ve ilgi (a) ve (c) de anilan
yazilarmizdaki agiklamalardan ;

Teklif edilecek Birim fiyatlarimin, Bayindirlik Bakanligi rayigleri veya Kuru-
munuzca tesbit edilmis rayiglere gore degil, miiteahhit tarafindan teklif edilen rayig-
ler esas alinarak hesap edilecegi, anlagilmaktadir. Nitekim, miiteahhidin Bayindirlik
Bakanlifn aralizlerine kendi teklif rayiglerini uygulamak suretiyle birim fiyatlarin
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hesap ve tesekkiil ettirerek, Kurumunuza teklif sunmus, bu teklif Kurumunuzcada
gerek sartnamelere ve gerekse fiyat teklifi yoniinden uygun goriilerek kabul edilmi-
stir.

Yaziniz ekinde verilen (Ek-2) ’Bo6liim-O" maddelerinden Tagima bedelleri ile
ilgili, 1.3. maddesinde "Tasima bedelleri Bayindirlik Bakanhgimin 1975 yih Tasima
Genel Teknik Sartnamesindeki esaslar ve formiillerden uygun olanina gore tesbit
edilecek tasima birim fiyatlarina miiteahhit kart ve Genel Giderler karsiligi olarak
%25 ilave edilerek bulunur» denilmektedir.

Nitekim ,miiteahhit kazi fiyatlarinin hazirlanmasinda tasima formiiliindeki K kat-
sayst rayicini 1100 olarak teklif etmistir.

Netice olarak, ilgi (b) yazzimizda da belirtildigi gibi analizlerinde K-1100 olarak
belirtilen (K) katsayisininda miiteahhidin bir teklif rayici oludugu, bu nedenlerle de dig
tasimalarin birim fiyatlarinin hesabinda da ayni K katsayismin (1100) olarak alinmasi
gerektigi goriigiine varilmigtir.

Bilgi alinmasini rica ederim.

Halil EVLiYA
Miistesar Yardimcisi
Bayindirhik Bakani a.

457



T. G
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 2/257 6/4/1981

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Miidiirliigii

ILGI : 27.3.1981 giin ve 548 sayih yazi ve ekleri.

16.305.573.65 TI. kesif bedelli Giivercinlik Bolge ve Sube Binasi Ingaatinin  5.7.
1987 tarihinden itibaren 12.5.1980 tarihine kadar olan yapim ve ilerleme sekli ilgideki
yazinizda belirtilmekte ve pazarlik zapt ile verilen isin %, 30 kesif artigi ile ilgisi, bu ek
isin ne kadarina 8 /505 sayih kararnamenin tatbik edilebilecegi ayrica ek ise ikinci
defa % 30 kesif artisn uygulanip uygulanamayacagi sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

Sozlesmeye ek pazarlik zaptinin 1. maddesinde «Yapilan pazarlikta Miitaahhit
ibrahim Yagmur mezkur isi (Kesif artis1 % 30’dan sonraki islerin) 1978 yil birim fiyat-
larina % 32,5 zamla yapacaktir. denilmektedir. 5. maddede ise ilave isin tutarinin
15.150.000.~TI. olacagi ve bu miktar iizerinden teminat alinacag ifade edilmektedir.

4. madde de ise (bu ve evvelce yaptigi isler igin) higbir fiyat farki kararnamesinin
uygulanmayacagi yazilidir.

Bu maddelerden ¢ikan sonuca gore ;

Miiteahhit ilk kesif bedelinin %30 a kadar olan kismini sozlesme fiyatlar ile
yapacaktir.

Ek pazarlik zapti ile yaptirilan ilave is 16.305.573.65 liralik kesif bedeline ilave
edilen ve % 30 artis1 da iginde olan 15.150.000.-T1. lira tutarindaki istir.

Bu tutardan gikarilicak % 30 artis disindaki para tutar: kadar is bittiginde miiteah-
hidin ilave taahhiidii de tamamlanmis olacaktir.

Tamamlanan bu miktardan artan isler igin bu islerin yapildig: yillarda yiiriirliikte
olan fiyat farki kararnameleri uygulanabilir.

Ancak, Miiteahhidin 1.3.1980 tarihine kadar yaptig1 artan isler i¢in bir kararname
uygulamasi tabeli bulunmadifi ve bu hakedisi itirazsiz aldizn gézoniinde tutularak
yalmiz bu hakedis miktar1 diginda olan ve 1.3.1980 tarihinden sonra yaptif1 artan is'e
8 /505 sayili karanamenin tatbiki uygun ve yeterli olacaktir.

Miiteahhide ilave is i¢in % 30 fazlasin kadar ikinci defa fazla is yaptirma-
nin miimkiin olamayacagi goriisiine varilmistir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Halil EVLIYA
Miistesar Yardimicisi
Bayindirhik Bakam a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 2-B /299 17 /4 /1981

Konu : Nakliye Odemeleri.
Etibank Genel Miidiirliigiine

fLGIi : 4 Mart 1981 giin No: 10/B2-224 /632 — 023198 sayih yaziniz.

flgi yazimzdaki sorular Yiiksek Fen Kurulunca incelenerek asagidaki sirastyla
cevaplandirimigtir.

|- Malin temin edildigi yerden is bagina kadar tasima bedellerinin 6denecegi kay-
dedilen malzemelerde, en ucuz nakliye bedelinin belirlenmesi igin yapilacak mukayese
hesabinda, nakliye bedeline ilaveten, ara nakliye ,yiikleme- bosaltma ve istif bedelle-
rininde hesaba katilmasi gerekecegi,

2- Tagima bedellerinin hasebinda, bu malzemelerin alinmasina idarece muafakat
edilen mahalden, is basina kadarki mesafenin esas alinacafi ve gerektiginde fatura ib-
razi suretiyle de Ocak veya fabrika yerinin ispatlanmasi istenebileceginden, bahse konu
sac levhalar hangi fabrikadan temin edilmis ise o yere ait nakliye mesafesinin esas
alinmas1 gerekecegi goriisiine varilmustir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Halil EVLIYA

Miistesar Yardimcist
Bayindirhik Bakan a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI :
Sayi : 2/315 24/4/1981

Konu : /5 deyiminin kabsanu Hk.

Azot Sanayii T:A.S. Genel Miidiirliiiine
ANKARA
ILGI : a) 24.12.1980 giin ing. Y.S.A. 142/1500-22991 sayili yaziniz.
b ) 3.2.1981 giin Ing. Y.S.A. 142/1902 sayili yaziniz.

lgi yazilarinizda, 7 /13220, 7/15990, 8 /505 sayili Bakanlar Kurulu Kararnameleri
disinda kendi mukavelesi sartlaria gore tasfiye edilen islerdeki, Is deyimi kapsaminin
kararnamelerde oldugu gibi:

«Birim fiyatlara dayal veya gétiirii olarak yaptirilan insaat ve tesisat igleri ile
bunlarla ilgili tasimalari, ihrazati ve miihendislik hizmetleri ile imalat tesis ve montaj
islerini kapsadigi» seklinde alimp alinmayacag sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca tetkik edilmistir.

Mukavelesi Sartlarina gére tasfiye edilen ve mukavelesinde tarifi yapilmamis (is)
deyimi kapsaminin Kararnamelerde bahsi gegen ve fiyat fark: uygulama kapsamini,
belirleyen is deyimine benzetilerek genellestirilmesinin miimkiin olamayacag: goriisiine
varimigtir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirlik Bakani
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 2-B /343 7/5/1981

Konu : Kaset kalibi Hk.
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Miidiirliigiine

ILIGI: 17 Subat 1981 giin VI-9 A /178175 sayih yaziniz ve ekleri.

Kurumunuzea yaptirilmakta olan Kizilay Rant Tesisleri insaatinizdaki «Kaset
doseme kalib» imalatina uygulanmakta olan yeni birim fiyat ile, désemeyle birlikte
dokiilen dig perde duvarlarin ic hacme gelen kaliplar igin iiggen kalip iskelesi verilip
veirlmeyecegi hususundaki gériisiimiiz sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmis

Fiyat zapitlar1 yaziniz ekleri arasinda bulunan, daha énce 1978 yih rayig ve birim
fiyatlarina gore miiteahhit ve kontrollukga tayin ve Genel Miidiirliigiiniizce tasdik
edilen kaset tavan kalib1 birim fiyatinin, Bayindirhk isleri Genel Sartnamesinin29.mad
desi esaslar1 na uygun olarak ihtilafsiz belirlendigi ve bu fiyatin 1979 ve 1980 yillarinda
da itirazsiz olarak uygulanmi§ oldugu anlagildigindan sonradan bu fiyata yapilan
itirazlarin gecerli olmayacag

Ozel projelere gore fiyat analizi yapilmasimin Bakanhigimizin gorevi olmadig

Ancak insaatlarmizda uygulanacak kaset ddseme kalibi icin yeni bir fiyatin tesbi-
tinde uyusmazlik ¢ikmasi halinde Bayindirlik isleri Genel Sartnamesinin 29.maddesi
esaslarina gore bu fiyatin Bayindirlik Kurulunca tayin edilecegi,

Dogeme ile birlikte dokiilen dis B.Arma perde duvarlarin i¢ hacme gelen kalipla-
rina ise i¢ hacme iskele bedeli verildiginden tekrar bir kalip iskelesi bedelisdenemeye-
cegi goriigiine varilmistir, ‘

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirlik Bakani.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: A-04/1/362 22 /5 /1981

Konu: Cati fiyati Hk.
Et ve Bahk Kurumu Genel Miidiirligii

iLGI : 24 Nisan 1981 giin IN. 3103-K /06 sayih yazimz.

flgi yazinizda, 21.210 Poz No.lu ahsap oturtma ¢ati analizinde m2 ye isabet eden
kereste miktar: 0,050 m3 oldugu halde,

Ortalama 70x80 m ebadindaki Kombina ingaatlar: soguk hava iinitelerinin miite-
ahhitlikge hazirlanan ve Kurumca tasdik edilen projelerine gére yapilan uygulamasin-
da ahsap oturtma gatinin m2 sine takriben 0,070 m3 kereste gittiginden,

0,050 m3 ile 0,070 m3 arasindaki kereste ve buna ait iscilik i¢in ek fiyat yapil-
masina ait miiteahhit talepleri karsisinda Yiiksek Fen Kurulununun goriisii sorul-
maktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmis;

Yapi Isleri Birim Fiyat Tariflerindeki 21.210 Poz No.lu ahsap oturtma cati yapil-
mast birim fiyat tarifinde uygulamanin «idarece onanmis projesine »gore yapilacagi
esas alinmis ancak projeye bagh bir kereste miktart bahis konusu edilmemistir.

Birim Fiyat tariflerinin sézlesme eki, analizin ise sdzlesme eki olmadigindan,
tasdikli projesirne gére yapilacak imalatta, analizdeki keresteden daha az veya fazla
kereste kullaniimasi halinde Birim fiyata ilave veya birim fiyattan bir kesinti yapilma-
sinin miimkiin olmayacagi goriisiine varilmigtir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hasan BORA

Miistesar V.
Bayindirhk Bakam a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI :
Say1: A-04/2/374 25/5/1981

Komiir Satis ve Tevzi Miiessesesi

ILGI : 17.4.1981 giin ve 007004-80-1 sayil yazimz.

ilgideki yazimizda agiklanmas: istenen hususlar Yiiksek Fen Kurulunda incelen-
mis;

1- 15.11.1976 tarihinde sézlesmeye baglanan Garaj, Tamirhane ve Ist merkezi
insaati iginiz, 30.12.1977 tarihinde gegici kabulii yapildigina ve kesin hesap safhasinda

olduguna gore ; 8 /2574 sayili Kararname esaslari ayni kararnamenin 7. maddesi a)fik-
rasi geregince bu isinize uygulanamayacagi,

2- Ayniig’inizde 1976 mali yilinda yapilan islere 1970 yili birim fiyatlar1 uygulana-
Cagl,

3— 7/13220 sayili Kararnamenin 14. maddesine gére Miiteahhit zamaninda bas-
vuruda bulunmus ve Idarenizce de bu isiniz 7 /13220 sayili Kararnameye gore islem
gormiis ise; 1977 mali yilinda yapilan islere, ayn1 kararnamenin 3. maddesi 3.1 fikrasi
geregince 1977 yili birim fiyatlar1 uygulanacagi,

Goriigiine varilmistir.

Bilgi alinmasim rica ederim.

Hasan Bora
Miistesar V.
Bayindirlik Bakani a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: A-04/2.B/386 28/5/1981

Konu : Yeni fiyat

Kiiltir Bakanhigna
ANKARA

ILGI: Yap: Isleri Daire Baskanhigimzin 8.5.1981 giin Yap1/02 3238 sayih yazisi.

flgi yazida, Bingol-Geng Kiiltiir Merkezi 1.Kisim insaatinda pencere denizlikleri
ve merkez sivalar yapilmadan takilan alimiinyum dogramalarin is sirasina gore sokii-
lerek bilahare takilmasi fiyatinin tesbitinde nasil bir yol takip edilecegi sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

Alimiinyum dograma sdkiiliip takilmas: fiyatinin Bayindirlik isleri Genel Sart-
namesinin fiyatlar belli olmayan islere ait 29. maddesine gore benzer pozlarin fiyat
analizlerine kiyasen belirlenmesi ve bu fiyatin miiteahhit ve kontrolluk¢a mahallinde
miistereken tutulacak iscilik saatlarine gére bulunacak filyatla mukayesesi sonucu
idare lehine olamimin kabul edilmesi gerekecegi goriisiine varilmigtir.

Bilgilerinizi arz ederim.

Hasan BORA

Miistesar V.
Bayindirhik Bakamn a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 : A-04/2-B /424 5/6/1981

Konu : Kaset tavan sivasi.
Bakanhk Makamina

ILIG: Yap: Isleri Genel Miidiirliigiiniin 16.9.1980 giin 90-37/B.6 /10912 -B sayil
yazisi.

Makamlarimizca Bakanligimiza Havale edilen ilgi yazida,

Bakanlifimizca hazirlanmis olan1970 sonrasi Genel Biiyiik Fiyat Analizleri kita-
binda ve sonraki yillarda gikarilan eklerinde, beton kaset kirisli ve nerviirlii dosemeler-
deki sivalar igin ayrica bir analiz yer almamis oldugundan bugiine kadar bu fiyatin nor-
mal tavan sivasi fiyatindan 6denmekte oldugunu,

Ancak diger normal tavan sivalarina nazaran daha fazla iscilik gerektirdigi nedeni
ile miiteahhitlerin yeni fiyat talepleri karsisinda gerek kaset ve gerekse nerviir kirisli
tavan sivalari i¢in gelistirilen analizlerin incelenerek uygun goriildiigii takdirde Genel
Biiyiik Fiyat Analizine dahil edilmesi istenmektedir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmis; Yapi Isleri Biiyiik Fiyat Analizi eki
olarak yayimlanan analizler iginde 9643 /A Poz. no ile Betonarme Kaset kirigli tavan
larda ¢imento harcli tavan sivast yapilmasi» analizi bulundugundan bu imalata ait yeni
bir analiz yapilmasina ihtiya¢ gériilmemistir. Bu nedenle :

Sozlegsme eki 1. kesifte nerviirlii veya kaset tavanlarda yapilacak sivalar i¢in birim
fiyat gosterildigi takdirde bu birim fiyatlarina 6demeye esas olarak almmasi ge-
rekecegi,

Kesif hiilasasinda bulunmayipta idarece yapilmasi emredilen ve Birim Fiyat:
hangi pozdan &denecegi sozlesme ve eklerinde belirlenmeyen hallerde kaset ve nerviirlii
tavan sivalarina ait Birim Fiyatlarin Bayindirlik isleri Genel Sartnamesinin 29, madde-
sine gére tanzimi gerektiginden, 9643 /A Poz no.lu analizin Bakanhigimizda (ida-
resindd) meveut analiz olarak kullanilmasi gerekecegi gériisiine varilmistir.

Tensip buyuruldugu takdirde yazimizin Yap: Isleri Genel Miidiirliigiine hava-
lesini arz ederim.

Kayhan YUCEYALCIN
Yiiksek Fen Kurulu Baskam
UYGUN
Yap Isleri Genel Miidiirliigiine
5/6 /1981
Bayindirhik Bakani
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: A-04/2/436 8/6/1981

Konu : Fatura Hk.
Genel Kurmay Bagkanhi Kara Kuvvetleri Komutanhgma

iLGI : K.K. ing. Eml. D. Bsk.ifimn 18 Mayis 1981 giin 6101-1410-81 /INS.
YONT. .S. sayih yazst.

ilgi yazimizda, demir, gimento, akaryakit, patlayici madde, asfalt v.s. gibi devletin
tekelinde iiretilen ana insaat malzemelerinde, Kuruluslarin Bakanlar Kurulundan
aldig1 yetki ile yapmis oldugu fiyat degisikligi halinde,

Hakedislerde fiyat farki denmesine ve ya kesintisine esas olacak miktarlar igin
fatura gerekip gerekmedigi sorulmaktadur.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmis, 1slerin meydana getirilmesinde kullani-
lan veya yardimer olarak tiiketilen, adlar ve baz fiyatlari sozlesmesinde yazili olup
s6zlesmelerinin ilgili maddelerinde kuruluglarin Bakanlar Kurulundan aldif yetki ile
yaptiklari fiyat degisikliklerinde fiyat farki ddenecegi belirlenen malzemelerin imalata
giren miktarlarina ancak fatura ibrazi halinde fiyat fark: 6denecegi goriis ve neticesine
varimigtir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan BORA
Miistesar V.
Bayindirlik Bakan a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: 6 /442 9/6/1981

Toprak Mabhsulleri Ofisi Genel Miidiirliigii
ANKARA

ILGI : TMO Genel Midiirliigiiniin 1.5.1981 giin ve 687 sayili yazisi.

Ilgide belirtilen genel Miidiirliigiiniiz yazisi iizerine Mekanize Ufki Depo Ingaat-
lar1 siire uzatimi konusu Kurulumuzda gériisiilmiistiir.

Gerek yaziniz eki yazismalar, gerekse TMO Fen Isleri Miidiirliigii elemanlarinin
sifahi ifadelerinden

1) MUD Miiteahhitlerine 15.8.1980 tarihinden itibaren 14.12.1980 tarihine kadar
ddeme yapilamadig

2) Odemenin yapilmamasmin sebebinin 6denek yetersizligi oldugu

3) Ek 6denek temini igin Genel Miidiirliigiiniizce girisimde bulunuldugu ve bunun
neticesinin ii¢ ay sonra alinabildigi

anlasiimaktadir.

Bu durum Bayindirlik Isleri Genel Sartnamesinin 33 ncii ve 35 inci maddesinde
zikredilen hususlarda gozoniinde alinarak «Idarenin sebep oldugu gecikmeler» meya-
ninda diiiiniilebileceginden 6denek yoklugundan 6deme yapilamayan 15.8.1980 ile
14.11.1980 tarihleri arasinda siirenin, siire uzatiminda dikkate alinmasi uygun miitalaa
edilebilir.

Bilgilerinizi rica ederim.
Bayindirlik Bakam
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: A-04/2/454 11/6 /1981

Ulastirma Bakanlign (Ulastirma Koordinasyonu idaresi Baskanhg)

iLGI : 2.6.1981 giin ve 583 /823-8897 sayili yazimz ve eki
flgideki yaziniz ve eki «ihale dékiimam» Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

8 /2574 sayih Kararnamenin Tamimlarla f1gili C bendinin «ig» tanimina gore Etiid
Proje Miihendislik ve Miisavirlik Hizmetleri; her tiirlii insaat, tesisat, onarim ve
montaj islerinden biri veya birkag ile ilgili hizmetler oldugu,

flgi yazimizda belirtilen «Tiirkiye Limanlar1 Master Plam Etiidii Misavirlik Hiz-
metleri »ig'inin 8/2574 sayili kararname kapsamina girdigi,

Goriisiine varimugtir.

Bilgilerinize arz ederim.
Hasan BORA

Muiistesar V.
Bayindirhik Bakani a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 : A-04/2.B /469 15/6 /1981

Konu : Rayi¢ dénemi.

P

Ege Universitesi Retkorliigiine
izMIiR

iLGI : a) Yap1 ve Fen fsleri Daire Baskanliginizin 26.2.1981 giin 3-241/5-
2485 sayili yazisi.

b) 6 Nisan 1981 giin 2-B /262 sayili yazimiz.

¢) Yapi ve Fen Isleri Daire Baskanliginizin 22.4.1981 giin 3-241 /5-188
sayili yazisi.

1980 yil revize fiyatlar ve is sonunda artan ihzarat malzemelerine ait ilgi a) yaziniz
ilgi b) yazimiz ile cevaplandiriimis, ancak ilgi ) deki yazinizla konuya kesin agiklik
getirilmesi istenmektedir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca tekrar incelenmistir.

a) Universiteniz ihale yonetmeliginin 46. maddesinde bahsi gecen; «iginde bulu-
nulan mali y1l igin Bayindirlik Bakanliginca tesbit olunan Birim Fiyat ve rayig cetvel-
lerindeki bedeller» o yil i¢in 5demelere esas oldugundan,

1980 mali yilina ait dénem birim fiyatlarinin kendi gegerlilik tarihinden itibaren
yapilan islere uygulanmasmin 8 /505 sayili kararnemenin degil sézlesmeniz geregi
oldugu,

b) Daha énceki yillarda ihrazat bedeli 6denmis ancak isin bitiminde artan ve
idarenizce miiteahhidine birakilan malzemelerin, son hakedig ihrazat f iyatlar iizerin-
den hesaplanacak bedellerinin miiteahhit hakedisinden diigiilmesi gerekecegi go-
riisiine varilmistir.

Bilgilarinizi rica ederim.

Hasan BORA
Miistesar V.
Bayindirlik Bakani a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi : 2/472 16 /6 /1981

Konu : 8/505 sayili kararname Hk.
Vakiflar Genel MiidiirliiZiine

iLGI : Abide ve Yap: isl. D.Bsk. Onarim Subesinin 27.3.1981 giin 21.1.5-470
sayili yazisi.

flgi yazimz Yiiksek Fen Kurulunca tetkik edilerek asagida sirayla cevaplandi-
rilmigtir.

1- 8/505 sayih Kararnamenin 12.maddesine gore tasfiye edilen islerde protokolla
yapilmasi istenen islerin haricindekilerinin bedelleri sozlesmesindeki son fiyatlar ve
esaslar ile degerlendirilecegi,

2- 8/505 sayili Kararname geregi tasfiye edilen islerde daha 6nce hakedislerle
verilmis ihrazat malzemelerinin sézlesmesine gore hakedis ihzarat fiyatlari iizerinden,
eksiltme indirimi diisiilmeksizin miiteahhitten talep edilmesi gerekecegi.,

3- 15.10.1979 tarihinde ihale edilen ve sozlesmesi geregi bitim tarihi 6.3.1980 olan
taahhiit ,bu suretle 1980 mali yilina intikal etmis oldugundan

8/505 sayili Kararname hiikiimlerine tabi olacagi
goriigiine varilmistir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Hasan BORA
Miistesar V.
Bayindirhik Bakani a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :A-04/2/475 16 /6 /1981

Konu : GizLi

Cay Kurumu Genel Miidiirligii(Teftis Kurulu Baskanhgi)
RIiZE

ILGI : Yap: Isleri Genel Miidiirliigiine yazilan 3.12.1980 giin ve (U.19313)-
(H.500.0002-1) sayili yazimiz ve eki dosya.

flgideki yaz1 ekinde gonderilen dosya Yiiksek Fen Kurulunca incelenmis;

Sozlesme ekleri olan kesif 6zetleri altindaki «not» boliimiiniin 3.maddesinde
«Akaryakit fiyatlarinin degismesi halinde ayrica fiyat farki 6denmez»dendigine gére,
dondurulmus nakliyeler igin akaryakit fiyat farki 6denmesi séz konusu olamayacagi,

Sozlesmenin 20. maddesinde verilecegi belirtilen akaryakit fiyat farkinin dondu-
rulmus nakliyeler diginda sarfedilen miktar igin analiz esaslarina gore ddenebilecegi,

Gortigiine varilmistir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hasan BORA

Miistesar V.
Bayindirhik Bakani a.

Eki
1 Dosya (iade)
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: A-04/2/477 16 /6 /1981

T.K.I. Mahdut Mes’uliyetli Kémiir Satis ve Tevzi Miiessesesine

iLGI : 009969 —-136-3 sayili ve 5.6.1981 giinlii yaziniz.

Miiesseseniz Ingaat Sube Miidiirliigiiniin Insaat Islerinde kullanmis oldugu
sozlesmenin 2. maddesinde belirtilen sézlesme eklerinden olan, Genel Sartname Eki’-
nin 2. maddesi «Birim Fiyatlara gére 6deme esaslarmni kapsadigi ve 1980 yilinda ihale
edilerck 1981 yilinda devam edilecek olan insaatlarda eskalasyon uygulamasinin yapi-
lip yapilamayaca@ ilgi yazimzda sorulmaktadir.

Konu incelenmistir.

Miiesseseniz tarafindan ihale edilen insaat isleri 8 /2574 sayih Kararname kapsa-
mina gireceginden bu Kararnamenin 8. maddesi hiikiimlerine gore uygulama yapilmas:
gerekmektedir.

Bilgi alinmasini rica ederim.

Hasan BORA
Miistesar V.
Bayindirhk Bakam a.

472



P
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: A-04/2 /498 19/6 /1981

Bakanhk Makamma

ILGI: Yapi Isleri Genel Miidiirliigiiniin 18.5.1981 giin ve 99-2 /B.6 /6062-D sayili
yazisl.

8/2574 sayil kararnamenin uygulandifi islerde bir sonraki yila devreden ihrazat
malzemeleri i¢in yapilacak islemle ilgili 3. madde uygulamasi, bir tereddiide diisiilmesi-
ne imkan vermeyecek bigimde agikca ifade edilmistir.

Bu madde de ifade edilen «Tesbit yili ihzarat fiyat» Tesbitin yapildig yil ihzarat
fiyatidir. 1.3.1980 tarihinden 6nce ihale edilen ve 1.3.1980 tarihinden sonra devam edip
1.3.1981 tarihinden sonrada 8 /2574 sayih kararnameye gore devam edecek islerde
daha &nce uygulanan kararnameler geregi tesbitin yapildig1 yil baz'ina getirilen ihra-
zat fiyati «Tesbit yili ihzarat fiyativolarak esas alinip kesinti islemi yapilacagi goriisii-
ne varimigtir,

Kayhan YUCEYALCIN
Yiiksek Fen Kurulu Baskan:

Yapi sleri Genel Miidiirliigiine
19/6 /1981

Hasan BORA

Miistesar V.
Bayindirhik Bakani a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :A-04/2/503 19/6 /1981

DENiZLI BELEDIYESI ESOT ISLETMESI MUDURLUGUNE

iLGi: 8.5.1981 tarih ve 1343 sayili yaziniz.

Belediyenizve 25 .11.1980 tarihinde ihale edilmis olan 10 adet trafo binalarinin,
bazilarinin yerlerinin zamaninda teslim edilmeyisi nedeniyle enctimen karar: ile 28 Ma-
yis 1981 tarihine kadar siirenin uzatildig belirtilmektedir.

Bu durumda 8/2574 sayili fiyat farki kararnamesinin uygulanip uygulanmiya
cag hususu sorulmaktadir.

isin siiresi 1.3.1981 tarihinden sonraya siire uzatim ile intikal ettiginden 1.3.1981
tarihinden sonra fiilen yapilan is kalemlerine 8/2574 No.lu fiyat farki kararna-
mesinin uygulanmasi gerekecegi goriisiine varilmistir,

Bilgilerinize rica eredim.

Hasan BORA
Miistesar V.
Bayindirlik Bakan a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: A-04/2 /499 19.6.1981

Konu: Van-Bagkale yatili Bolge Ok.Hk.
Bakanhk Makamina

ILGI : Yap Isleri Genel Miidiirliigniin 6 Nisan 1981 giin B.06/3087 B sayili yazist
ve ekleri

Makamlarimzca Bagkanligimiza havale edilen ilgi yazida,

fhaleye talipli bulunamamasi nedeni ile 1978 yili birim fiyatlar1 % 25 artirilarak
ihaleye ¢ikarilmis ve isin sari oldugu ileriki yil birim fiyatlarinin da % 25 zamh ol-
masi ihaleden dnce alinan olurla kararlastirilmis olan ve,

Sozlesmesi 7/15765 sayilhi kararname hiikiimlerine gére diizenlenmis olan
25.000.000.— TL. kesif bedelli Van-Bagkale yatili bolge okulu ikmal insaat: isinde,

8/505 sayili kararname uygulamast ile ilgili olarak Yiiksek Fen Kurulu goriisii
istenmektedir,

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

fhalenin yapihs sekline gére, 8 /505 sayilt kararnamedeki Cn fiyat artig yiizdesinin
bulunmasinda kullanilan Bn lerin hesabi i¢in 1980 ve ileriki yil birim fiyatlarinaihale
zammi uygulanmayacagi,

8/505 sayili kararnamenin yayimlanmasim miiteakip isin miiteahhidi, Karar-
namenin 12. maddesinde belirtilen siire i¢inde miiracaatini yaparak amilan karar-
name hiikiimlerine gore ise devam edecegini yazili olarak beyan ettiginden, bilahare
23.2.1981 tarihli dilekgesi ile bundan sarfinazar ederek, sdzlesmesi hiikiimlerine gore
taahhiidiin neticelendirilmesi hususundaki isteginin gegerli olmayacag,

goriigiine varimistir.

Uygun goriildiigii takdirde yazimizin Yap Isleri Genel Miidiirliigiine havalesini

arzederim. .
Kayhan YUCEYALCIN
Yiiksek Fen Kurulu Baskam

EKi:
flgi yazi eki dosya iade
UYGUN
Yap isleri Genel Miidiirliigii
14/6 /1981
Hasan BORA
Miistesar V.

Bayindirlhik Bakami a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :A-04/2/503 19.6.1981

Konu:

DENiZLi BELEDIYESI
ESOT ISLETMESI MUDURLUGUNE

ILGI: 8.5.1981 tarih ve 1343 sayilh yaziniz.

Belediyenizee 25.11.1980 tarihinde ihale edilmis olan 10 adet trafo binalarininin,
bazilarimn yerlerinin zamaninda teslim edilmeyesi nedeniyle enciimen karari ile 28
Mayis 1981 tarihine kadar siirenin uzatildigi belirtilmektedir.

Bu durumda 8 /2574 sayili fiyat fark: kararnamesinin uygulanip uygulanmayaca-
&1 sorulmaktadir.

Isin siiresi 1.3.1981 tarihinden sonraya siire uzatimi ile intikal ettiinden 1.3.
1981 tarihinden sonra fiilen yapilan is kalemlerine 8 /2574 No.lu fiyat farki kararna-
mesinin uygulanmasi gerekecegi goriigiine varilmigtir.

Bilgilerinize rica ederim.

Hasan BORA
Miistesar V.
Bayindirhk Bakam a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :A-04 /2 /508 22.6.1981

Konu:

Milli Prodiiktivite Merkezi (MPM)
ANKARA

ILGI : a) m-7.5/654 sayr ve 3.3.1981 tarihli yaziniz.
b) m-7.5/431 say1 ve 31.3.1981 tarihli yasimz.
c) 2/211 sayr ve 23.3.1981 tarihli yazimiz.

flgi a, b deki yazilarinizda; Merkez, Satin aldig bir arsa {izerine kendihizmetleri-
ne uygun Egitim ve Idare biras1 yaptirma isini birim f iyat esasina gore birmiiteahhide
sdzlesme ile vermis ve taaahhiit edilen is miiteahhit tarafindan tamamlanmis bulun-
dugu belirtilerek MPM’nin 7 /15990 sayili Bakanlar Kurulu Kararnamesi kapsamin-
daki kuruluglar arasina girip girmedigi sorulmaktadir.

Konu incelenmistir.

580 sayili yasa ile kurulan Milli Prodiiktivite Merkezi, Kamu Kurumu niteligin-
de tiizel kisiligi haiz bir kurulus oludugundan, 7/15990 sayili Bakanlar Kurulu Karar-
name kapsamina girdigi gériisiine varilmistir.

Bilginizi rica ederim.

Hasan BORA
Miistesar V.
Baymdirlhik Bakani a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :A-04/2/517 25.6.1981

Konu: 82574 sayil kararname.

ETiBANK GENEL MUDURLUGUNE
ANKARA

ILGI: 10.10./ETI 23/1933 say1 ve 17.6.1981 giinlii yazimz.

ilgi yazimzda, Genel Miidiirliigiiniize ait (Kirka igme ve kullanma suyu) ile(Ulu-
dag Wolfram yan ve yardimei tesisler ingaati) isler 6rnek ahnarak 8 /2574 sayili karar-
namenin 1.maddesine gore uygulamada sozlesme birim fiyatlarin hangi yiln birim
fiyatlar: olacag: ve aym karanameye gore tasfiye edilen islerde, hangi tarihten sonra
gecikme cezast kesilmeyecegi hususlarinda tereddiide diisiildiigii belirtilerek genel
olarak bu konularda miitelaa istenilmektedir.

Konu incelenmistir.

Sézlesme birim fiyati, 8/2574 sayih kararnamede tanimlar boliimiinde «Birim
fiyat: tarifi, teknik ve 6zel sartnamesine uygun olarak yapilacak her is kalemi igin
tesbit edilmis veya edilecek olan bedeli, 1977 yilindan énce ihale edilmis olan islerde,
bundan énceki kararnameler geregi fiyat farki uygulamasi yoniinden 1977 yili seviye-
sine getirilmis her i kalemine ait bedeli, her tiirlii zaml ihalelerde her is kalemi birim
fiyatinin zam eklenmis tutarin alarak ifade edilmektedir. Bu nadenle kararnamenin
1.1.1. maddesine gore yapilan uygulamalarda sozlesme birim fiyati, tanimda ifade
edilen sdzlesmesinde tesbit edilmis bedel oldugu ;

8 /2574 sayili kararnamenin 8.3. maddesine gore yapilacak fesih(tasfiye) islem-
lerinde gecikme cesazi uygulamasinin, bu kararnamenin 1.10. maddesi ile isin s6z-
lesme ve eklerindeki hiikiimlerine gdére yapilmasi gerektigi;

goriigtine varilmigtir.

Bilgi alinmasin1 rica ederim.

Hasan BORA
Miistesar V.
Bayindirhk Bakani a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :2/533 30.6.1981

ETiBANK GENEL MUDURLUGUNE

ILGI : 17.3.1981 giin ve 10.10/EKS.-1117/777/027781 sayih yazlariniz.

flgi yazinizda; «1976 yilinda Bayindirhk Bakanhgimizin yillara gére degisken
birim fiyat esasi ile ihale ettiginiz, halen devam etmekte olan ve szlesmesine 1.3.1978
tarihinden itibaren 7/15990; 1.3.1980 tarihinden itibaren 8 /505 sayili kararnameyi
uyguladiginiz Degirmendzii Stok ve yiikleme tesislerinizin proje geregi standart sag ve
profillerden kesilen ve artan ,daha ¢ok parga demir artigindan tesekkiil eden stok ve
bu stokun ihzarattan bankanizca gikarilmastyla meydana gelen Genel Miidiirliigiiniiz-
le miiteahhit arasindaki durum anlatilmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunda incelenmistir.

33. No.lu istihkaktaki demir gelik ihzarat fazlasimin 39 ve 40 nolu hakedislerden
gikarilmasi ile ilgili maddede bahsedildigi gibi imalat miktarinda eksilme sayilamaya-
cagl nedeniyle Kararnamenin 7. maddesine gore kesinti yapilamayacag,

Sozlesme eki Ozel Sartnamenin 10.3. maddesine gére «ihrasat bedeli 5denmis
her tiirlii malzeme Etibank’in mal» oldugundan,

Taahhiide gerekli olmadig igin 39. ve 40. no.lu hakedislerden gikarilan demir,
gelik malzemenin Etibank’ca satin alinmasi veya, Imalata girecek tarzda islem gérdii-
gine gore 7/15990 ve 8 /505 sayili Kararnamelerin 5.nci maddeleri olan «Her il 1
Mart tarihinden 6nce yapilmis son hakediste bedeli Sdenmis bir ihzarat bakiyesi
mevcutsa, buna ait bedelin bir sonraki yilin artis yiizdesi ile garpilarak bulunan tutar
ihale indirimine tabi tutularak sonraki yilda tanzim edilen ilk hakedisteki miiteahhit
alacagindan kesilir. Varsa miikerrer kesintiler diizeltilir.

Ancak; bu hakedise giren ihzarat bedelinin tamamina fiyat artig yiizdesi uygu-
lanir.

Yih iginde birden fazla fiyat artis yiizdesi uygulanmasi halinde, bir sonraki dev-
reye devredilen ihzarat bakiyezsi igin yukardaki islem tekrarlanir. »daki esaslarla her
yil 1 Marttan sonra yapilan hakedislerden burada bahse konu olan 390 Ton malzeme
igin kesilen bedel farklarinin iadesinin uygun olacagi. ayrica adi gegen malzemenin
siniflandinlmas: yapilarak Genel Miidiirliigiiniizce veya Miietaahhitlik tarafindan
Maliye Bakanhg ile ilgili olarak da liizumlu islemlerin yapilmasi gerektigi goriisiine
varilmigtir.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Bayindirlik Bakani
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :2-B/536 30.6.1981

FIRAT UNIVERSITESI REKTORLUGUNE
E LA %Y G

ILGI : 21.5.1981 giin ve 222/1681 sayili yazi.

i1gi yaz1 ve eklerinin tetkikinde miigterek tesisat birim fiyat tarifleri 236.000 B.F.
numarasinda, delik agma ve kapama bedelinin 1980 yilina kadar bir tek fiyat ve global
olarak degerlendirildigi ,1981 yilinda ise ayni B. F.numaras igerisinde detaylandiril-
mis oldugu;

236.000 B.F. Nolu delik agma ve kapamaya ait detaylandirilan bedellerin
1979-1980 yillarindaki gibi tek bir global rakama nasil déniistiiriilecegi veya tek bir
rakam olarak belirlenmesi hususunda goriis istenmektedir.

Rektérliik ile iistenci arasinda aktedilen szlesmede, gelecek yillara ait uygulama
icin kat sayr hesaplanmasinda Birim fiyat tarifi defismemis imalatin esas alinacagi
belirtilmis bulunmaktadir.

Sé6zii edilen 236.000 B.F. numarali delik agma ve kapama isinde 1981 yilina
kadar«her tiirlii delik agma ve kapamay isleri igin, delik adedi basina tek bir fiyat
ddenmesi ongoriilmiistii. Delik agma ve kapama islemi delik agilacak insaat elamanin
cinsine, (Her tiirlii duvarda, demirsiz beton, mermer ve demirli betonda) kalinligina
ve delik capina bagh oldugundan degisik fiyatlar1 gerektirmekte idi; 1981 yili Birim
fiyatlarinda mahzurlu gériilen bu hususu dnlemek igin aym B.F. tarifine uygun
delik agma ve kapama igin farkli ii¢ gesit ddeme sekli getirilmis bulunmaktadir,
Duvarlarda agilan deliklerin duvar kalinhiklarma gore delik adedi basina deger-
lendirilmis olmasina karsilik, demirli beton ve demirsiz beton elamanlarda makine
ile agilan deliklere ait birim fiyatlar makkap ¢apma bagl olarak ,birim cm. esasina
gore fiyatlandirilmagtir,

Bu duruma gore, betonarme elamanlarda makine ile agilan bir delik igin, nceki

yillarda oldugu gibi (aded) delik bagina her hangi bir fiyat tesbiti miimkiin olamamak-
tadur.

236.000 B.F. numaral: imalatin 6nceki ygllarda belirtilen birim fiyatina kar-
silik, 1981 yili igin gegerli tek bir fiyatin tesbit edilememesi nedeniyle ve sdzlesme
hiikiimlerine gore, kat say1 hesabinda 236.000 Birim fiyat numarasindaki bu imalatin
ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
Bayindirlik Bakani
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :A-04 /2 /549 3.7.1981

Konu: Gétiiriilen ihzarat
malzemeleri hakkinda.

Bakanhk Makamina

ILGI: Yap Isleri Genel Miidiirliigiiniin 20 Kasim 1980 tarih B-06/12807B sayili
yazisi.

Makamlarinizca Baskanh@imiza havale edilen ilgideki yazida:

Kararnameler geregince tasfiye edilen islerde, is sonunda santiyede bulunmadig
tesbit edilen ihzarat malzemelerinin, bedel kesintisine iliskin goriisiimiiz sorulmakta-
dir. ¢

Konu Yiiksek Fen Kurulunca tetkik edilmis,

Tasfiye edilen islerde son hakedise dahil edilmis oldugu halde is sonunda santiye-
de bulunmadig tesbit edilen ihzarat malzemelerinin, santiyeye geri getirilmesi huhu-
sunda miiteahhide gerekli tebligat yapilmasi, getirilmedigi takdirde bu malzemeler
igin yapilacak kesintide kesin hakedisin diizenlendigi yil rayiglerinin esas alinmasi
gerekecegi goriisiine varilmustir.

Uygun goriildiigi takdirde yazimizin Yap1 Isleri Genel Miidiirliigiine hava-
lesini arz ederim.

Kayhan YUCEYALCIN
Yiiksek Fen Kurulu Basgkani

UYGUN
Yapi Isleri Genel Miidiirliigii
[ 7 ] 1981
Baymndirlik Bakam

481



i 3
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :A-04 /2 /552 3.7.1981

Konu:

Tarnnm ve Orman Bakanh
(Orman Uriinler1 Sanayii Genel Miidiirliigiine)

iLGI : 9.6.1981 giin ve 21430/18-1-159 sayii yazimz ve ekleri.

Savsat ve Ardanug kereste fabrikalarinin komple miihendislik hizmetleri isine
8 /2574 sayili kararnamenin uygulamp uygulanmiyacag konusunda Bakanliimizin
goriisii istenmektedir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

ilgi yaz1 ekinde gonderilen ve ad1 gegen ise ait protokolun 6.maddesinde «Kar-
sihikli olarak her ay tesbit edilecek ilerleme yiizdesine gore TUMAS’a aylik ddemeler
yapilacaktir» denilmektedir.

8 /2574 sayili kararnamenin 1.9.maddesinin son parafgrafinda parantez iginde
(sozlesmesi geregi fatura iizerinden yapilan 6demeler harig) climlesi yeralmaktadir.

Sézlesmesinde (protokol) ddemelerin fatura ile yapilacagina dair bir hiikiim
bulunmamaktadir. Kaldiki tiim proje miinendislik ve kontrolluk hizmetleri fatura
karsihfi 6denmis olsa dahi bu faturalar kararnamede bahsi gecen fatura manasina
alinmamalidir. Miiteahhit firmanin yapacag hizmetler igin gereken ve idarenin onay1
ile seyahat, uzman ve malzeme gibi isler’e fatura iizerinden yapilan 6demeler karar-
name kapsami disinda birakilmistir.

Savsat ve Ardanug Kereste fabrikalarinin komple miihendislik hizmetleri isine
8 /2574 sayili kararnamenin uygulanmasi gerektifi goriisiine vanlmigtir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hasan BORA

Miistesar V.
Bayindirhk Bakam a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1:A-04 /2 /564 9.7.1981

Konu:

Koyisleri ve Kooperatifler Bakanhg
(YSE Genel Miidiirliigii)

ILGI : a) 1.12.1980 giin ve 17022 sayil yaziniz.
b) 16.1.1981 giin ve 17848 sayil yaziniz.

Ilgi a) daki yazinizda, 1976 mali yih iginde ihalesi yapilan ve 30.7.1979 tarihinde
siiresi biten Tekirdag ili kdyyollar: asfalt kaplama isinde idarenin miisadesi ile miite-
ahhidin cezali ¢aliyma suretiyle isi 17.10.1980 tarihinde tamamladig, lgi b)deki
yazinizda da cezali calismaya izin verilmesi nedenleri belirtilerek, 1 Mart 1980 tari-
hinden itibaren yapilan islere gecikme cezasi kesilmesi sarti ile 8 /505 sayili karar-
name esaslari geregince eskalasyon uygulanip uygulanmayacaig sorulmaktadur.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

S6z konusu is 30.7.1979 tarihinde siiresi bitmis ve cezali olarak ¢alismak sure-
tiyle 17.10.1980 tarihinde tamamlanmis olduguna gére bu ise 8 /505 sayili kararna-
menin uygulanamayacag gériisiine varilmistir.

Bilgilerinize arz ederim .

Bayindirik Bakam a.
Hasan BORA
Miistesar V.,
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIG1
Say1: A-04/2/B-583 14.7.1981

Konu: Madeni gerecler hk.
T.E.K. Insaat Dairesi Bagkanhgma

iLGI : 11 Haziran 1981 giin 205.A /TEK 17-94/3457/26225 sayih yaziniz.

flgi yazinizda 1978,1979,1980 yillar1 rayi¢ cetvellerinde madeni gereclerin fiyat-
lar1 Karabiik merkez depo fiyatlarint ihtiva ettigi 1981 yilinda ise ihtiva etmedigi ve
bunlarin imalat fiyatlarina da yansidifn belirtilerek yapilacak uygulama hakkinda
goriisiimiiz istenmektedir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

1609 sayili Bayindirhk Bakanlig kurulus ve gorevleri kanunun 1.maddesi hiik-
miince hazirlanmis olan rayigler ,ait oldugu yilin insaat birim fiyatlarinin tesbitinde
kullaniimak iizere bir hizmet veya arag ve gerecin yurdumuzda alinip satildig ortala-
ma fiyati gostermekte oldugu,

ilgi yazinizda belirtildigi iizere, rayiglerin yayimindan sonra Demir Celik Mamiil-
lerine yapilan zam nedeniyle malzeme fiyat farki hesabimin, o isin s6zlesmesinde veya
tabi oldugu kararname esaslarina gore yapilmasi gerekecegi goriisiine varilmistir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hayati BAYGAN
Miistesar Yardimeist
Bayindirhk Bakani a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayt :A-04/2/585 15.7.1981

Konu:8 [2574 sayili kararname hk.
fstanbul Devlet Miihendislik ve Mimarlik Akademisi Baskanhjma

ILGI: 10 Temmuz 1981 giin 101-2550 sayili yaziniz.

flgi yazzda Akademiniz Anfiler Bloku insaati isinde sozlesme eki Ozel idari
sartnamenin 8. maddesi geregince 1979 ve 1980 yillarinda oldugu gibi 1981 yili iginde
yapmis oldugu imalatlara 1981 yili Bayindirhik Bakanhigi Birim fiyatlarinin aynen
uygulanmasini 8 /2574 sayili kararnamenin 8.2.1. maddesine gére talep eden miite-
ahhid istegi karsisinda idarenizce yapilacak uygulama hakkinda goriisiimiiz isten-
mektedir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

Sozlesme eki Ozel Idari Sartnamenin 8.maddesinde 1979 ve 1980 yillarinda
yapilan islere bu yillara ait Bayindirhk Bakanlhig: Birim fiyatlarinin 6denecegi kayitl
ise de igin siiresinin uzatilmas: halinde hangi yil birim fiyatlarinin uygulanacag s6z-
lesmesinde belirtilmemistir.

Bu nedenle 8 /2574 sayili kararnamenin 8.2.1. maddesinde belirtilen miiteahhit
isteklerinden Idarenizce segileni (ise sozlesmesine gére devam) olmas: halinde,1981 ve
ileriki yillarda yapilan islere de sozlesme siiresine gore son yil fiyati olan 1980 yili
birim fiyatlarinin uygulanmasi gerekecegi goriisiine varilmustir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hayati BAYGAN
Miistesar Yardimcisi
Bayindirhk Bakani a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :xA-04/2 /600 21.7.1981

Konu: 82574 Sayili kararname hk.
Kiiltiir Bakanhgma
[LGI: Kiiltir Bakanh@ Yap: Isleri Bagkanhginin 6.7.1981 giin YAP /02. 1(58).

9.910.2 /-431 sayili yazisi.

ilgi yazida, 8/2574 sayih Kararnameye gore tasfiyesi kararlastirilan islerde,
1.3.1981 tarihinden 6rnce ihzar edilmis ve Idaresince satin alinmasi uygun goriilme-
meyen ihzarat malzemeleri kesintilerinin hangi yil birim fiyatlariyla yapilacag sorul-
maktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

8 /2574 sayith Kararnamenin 8.3. maddesi geregince yapilan tasf iyelerde,idare-
since satin alinmasi uygun goriilmeyen ihzarat gereglerinin son hakedisindeki ihzarat
fiyatlan iizerinden ve eksiltme indirimi diisiilmeksizin hesaplanacak bedelinin
miiteahhit alacagindan kesilmesi gerekecegi goriisiine varilmistir.

Bilgilerinize arz ederim.

Baymdirhk Bakam a.

Hasan BORA
Miistesar

486



T
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: A-84/2/601 21.7.1981

Konu: Revize ihale bedeli hk.
T.K.I. Komiir Satig ve Tevzii Miiessesesi Miidiirliigiine

ILGI: 30 Haziran 1981 giin 11545/148-5 sayih yaziniz.

flgi yazimzda sozlesmesine gore 930 kesif artigi hesabma esas alinacak ihale
bedelinin revizelimi, revizesiz mi olacagi sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

1. kesifleri 1979 yili ilk birim fiyat ve rayiglerine gére hazirlanan bu isin miiteah-
hidine Idarenizce hakedis 6demeleri 1979 yil Bayindirlik Bakanhg1 revize birim fiyat-
lar1 esas alinarak yapildigindan,

Sézlesmesinin 1. maddesinde bahsi gegen «ihale bedelinin %30 kadar olan fazla
ve eksik isler» hesabi igin de, revizeli birim fiyatlara gére hesap edilmis ihale bede-
linin esas alinmasi gerekecegi gdriisiine varilmistir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bayindirlik Bakani a.

Hasan BORA
Miistesar.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :2/B /604 22.7.1981

Konu:Poz tayini hk.
Ulastirma Bakanhg@na
iLGI: Devlet Hava Meydanlar Isletmesi Genel Miidiirliigiiniin 2.7.1981 giin

INS.F.H.MD. 2555-16007 sayili yazsi.

ilgi yazida, Apron emniyet tel drgiisii isinde projesine gore 3.00 m ara ile dikilen
profil dikmelerin 6demelerinde hangi pozun kullamlacagi sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

Bu ise ait projenin tetkikinden anlasildif: iizere séz konusu dikmeler miinferit
olarak kullanilan profil demirlerden meydana gelmektedir. Bu nedenle yapilan bu
imalata uygun olan ve isin 1.kesfinde de yazili bulunan 23.051 pozuna gore 6deme-
lerin yapilmas: gerekecegi goriigiine varilmistir.

Bilgilerinize arz ederim.

Bayindirlik Bakam
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :7/644 28.7.1981

Konu: Yegilkéy Hava Limani.

Bakanhk Makamma

ILGI: a-Arfen insaat Limited Sirketinin 17 Aralik 1980 tarihli yazisi.

b- Bayindirlik Bakanhig Hava Meydanlan ve Akaryatkit Tesisleri Insaatt
Genel Miidiirliigiintin 5.Mayis 1981 giin B-09/702-8091 sayih yazis.

~ Yesilkdy Hava Limam yol sebekesi ,1 Etap insaati iginin miiteahhidi Arfen
Ingaat Limited S$irketinin, kesin hesap sayfasinda;

1 inglik konkase malzeme ile temel teskilinin degistirilmesi ,Nebati topraginl5 cm
yerine 20 cm kalinlikta serilmesi s6zlesme eki projelerin degismesi ve yapilan etiid ve
sondaj islerine ,

Yeni fiyat yapilmasi na ait ilgi a yazidaki talebi iizerine ,ilgili Genel Miidiirliigiin
g6riisii Bagkanhigimizca istenmistir.

Konu ilgi b deki Genel Miidiirliik yazisi sézlesme ve ekleri ile dier yazismalar
muvacchasinde Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

Zeyilname No 2 deki 1'lik konkase malzeme ile temel teskili isinde baglayic
malzemenin degismesi ile

Stzlesme poz no:2.2 deki Nebati topragin kaldirilmasi ,depoya konulmas: ve
tekrar 15 cm kalinhkta kullanilmas: imalatinin proje geregi degistirilerek 20 cm.
kalinlikta serilmesine ait, ilk defa kesin hesap safhasinda 24.6.1980 ve 30.6.1980
tarihli dilekgeler ile miiteahhitlikge yeni fiyat talep edilmis, bu tarihe kadarki ara
hakedisler ile tasfiye kabul tutanagimin herhangi bir ihtirazi kayit konulmadan
imzalanmis olmasi nedeni ile sézlesmenin 32 /a maddesine gére miiteahhitligin bu
imalatlar igin herhangi bir hak talep edemeyecegi,

Mukavele eki projelerin degismesi, yapilan etiit ve sondajlardan dolay: fark
bedel 6denmesinin ise sdzlesmenin 9 ve 42 maddeleri geregince miimkiin olamayacag
goriigline varilmistir.

Uygun goriildigii takdirde miiteahhit firmaya da gériigtimiiziin bildirilmesini
teminen yazimizin Hava Meydanlar1 ve Akaryakit Tesisleri Insaat: Genel Miidiirliigii-
ne havalesini arz ederim.

Kayhan YUCEYALCIN
Yiiksek Fen Kurulu Baskani

Hava Meydanlar1 ve Akaryakit Tesisleri insaati Genel Miidiirliigii
/ 7/ 1981
Baymdirhik Bakam

Eki :

Isin sozlesme dosyast aynen iade
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :A-04/2/653 30.7.1981

Konu:
Kara Kuvvetleri Komutanhgina

fLGi: insaat Emlak Dairesi Baskanligiin 27.Temmuz 1981 giin 6101-81 INS.
YONT.S(Kes.Hes.Ks.) sayili yazisi.

flgi yazida ,Devletin Tekelinde iiretilen demir, ¢imento, akaryakit v.s. gibi mal-
zemelere fiyat farki verilmesine ait 7 /15765 sayili Kararname esaslari sozlesmelerine
dahil edilmis olan islerde,

19.3.1979 tarihinde fabrika fiyat: 15.000 TI. /Ton olarak tesbit edilen ve bila-
hare 1979 yili birim fiyatlarina da bu sekilde giren betonarme demirine 7 /15765 sayili
Kararnameye gére malzeme fiyat farki odenip odenemeyecedi sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.
Sézlesmenizin 7/15 765 sayili kararnameyle diizenlenen 4.1.a maddesi:

(ol et fhale yilindan sonraki herhangi bir yilda ise o, yila ait fiyat artis yiizdesi
kadar artirilmig baz fiyat ile fabrika veya Kurulusun yeni fiyat: arasindaki farklar»in
miiteahhit kar1 ve genel gider pay1 eklenmeksizin ve eksiltme indirimi hesaba katil-
maksizin hakedis raporlarina eklenir, veya onlardan diisiiliir seklindedir.

Betonarme demirine ait 15.100 TI. /Ton birim fiyati, 1979 yili ek revize rayig ve
birim fiyatlara dahil edilmis ve fiyat artis yiizdesi hesabinda da kullanilmis oldugun-
dan, bu,nedenle fabrika veya kurulusun zam yapilmis» yeni bir fiyati» olmadigindan
betonarme demirine bir fiyat farki ddenemiyecegi goriisiine varilmistir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan BORA
Bayindirhk Bakani a.
Miistesar.

490



g A
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :A-04/2/682 10.8.1981

Konu: 8/2574 sayii kararname hk.

Koy Isleri ve Kooperatifler Bakanhgma
ILGI: Y.S.E.Genel Miidiirliigii K&yyollar1 Daire Baskanliginin 16 Temmuz 1981
giin Tes. 710/Gn.9237 sayih yazist.

flgi yazinizda;

Siireleri 1.3.1981 tarihinden 6nce bitmesine ragmen 8 /2574 sayili Kararnamenin
2.maddesine gore 15.5.1981 tarihinden sonra siire verilen islerde miiteahhidin iki
tercihini yapmak iizere 15.5.1981 den sonra idareye miirecat edip edemiyecegi,

1980 yilinda ihale edilen ancak 1.3.1981 den sonra Maliye Bakanlifinca vize
edilen islerde Kararname uygulamasinin ne sekilde olacag sorulmaktadir.

Yazimiz Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

a) 8/2574 sayili Kararnamenin 8. 2. 1. maddesinde bahsi gegen 30 giinliik
siire hitama 1 Mayis 1981 tarihine isabet ettiginden,

Her ne sebeple olursa olsun bu tarihe kadar tercihlerinden en az ikisini idareye
yazili olarak bildirmeyen miiteahhitlerin idarenin yapacag tercihi kabul etmis sayi-
lacaklari, idare tercihinin 15.5.1981 tarihinden sonra olmasinda bir sakinca olmadigi,

b) 1980 Mali Yilinda ihale edilip 1981 mali yilinda vize edilen igler, 1.3.1981
den 6nce sozlesmeye baglanmamig olduklarindan 8 /2574 sayih Kararnamenin 8.4.
maddesinin uygulanmasi gerektigi,

Goriisiine varilmistir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan BORA
Miistesar.
Bayindirhk Bakam a.

491



)
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
A-04/2-A /734 3.9.1981

Konu: Alimiinyum imalat hk.

E. G. O. Genel Miidiirliigiine
ANKARA

ILGI : Yat. Dairesi Bsk. 27.8.1981 giin 12-81/433-23552 sayih yazsi.

ilgi yazimizda, miiteahhide yaptirilmakta olan, Macunkdy 2.Bolge Midiirliigii
Tesislerinden kapali garaj binasi insaatinda su ve hava kanallarina ait Alimiinyum
dokme kapak imalatlarinin 6deme pozu, bu yoksa 6demeye esas analizin bildirilmesi
istenmektedir.

Yaziniz ve eki proje Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

Bahis konusu Alimiinyum dékme 1zgarali hava kanah kapag imalatinin 6deme
pozu Bakanligimiz Yap: Isleri Birim Fiyat tarifleri ve fiyat listeleri arasinda bulun-
mamaktadir. Bu hususta ddemeye esas bir analiz de Bakanligimizda mecvut degildir.

Birim fiyat cetvelinde de ve kesif hiilasasinda fiyat1 bulunmayan bu imalata ait
birim fiyatin ,ihale dosyasinin eki oldugu takdirde, Baymdirhk Isleri Genel Sartname-
sinin 29. maddesi esaslarina gore tesbiti gerekecegi goriisiine varilmistir,

Bilgilerinizi rica ederim.

Hasan BORA
Miistesar V.
Bayindirlik Bakani a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI

Sayi: A-04/2-A /774 16.9.1981
Konu:
Tiirkiye Siit Endiistrisi Kurumu Genel Miidiirliiiine

ILGI : Miifettislik /108 say1 ve 28.8.1981 giinli yazimz.

Fore kazik imalatinda 16.m. (16 m. dahil) derinlige kadar ayri, daha derini igin
farkli fiyatmi, yoksa tamamina aym fiyatmi uygulanacag hususunda tereddiite dii-
sildiigii ilgi yazinizda beyirtilerek agikliga kuvasturulmas: istenilmektedir.

Konu incelenmistir.

1981 yili Bayindirlik Bakanhg Yapi Isleri Birim fiyat tarifleri ve eki fiyat liste-
sinde @ 65 cm. ¢apinda ve 17.20 m. boydaki fore kazik yapilamsi 1 mt. fiyat, (16.066
Poz no.) 7502 ,TL dir. Bu birim fiyat fore kazigin 17.20 m.sinin tiimiine uygulanmasi
genekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

. Hasan BORA

Miistesar.
Bayindirhk Bakami a
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: A-04/2/794 24.9.1981

Konu : %, 30 hakkinda

T.K.I. Komiir Satis ve Tevzii Miiessesesi Miidiirliigii

ANKARA

ILGI : 29.6.1981 giin 11432-147-4 sayili yaziniz.

ilgi yazimzda, Miiessese Miidiirliigiiniizce yapitirilmakta olan Kars Depo Te-
sisleri insaatimzda 9%, 30 tatbikatinin;

ihale yili olan 1980 yih fiyatlarina gore hesap edilip tenzilat diigiilerek bulunan
bedele gore mi,

Mukavelesine gore degisken birim fiyat uygulamas: yapildigindan 1981 yili birim
fiyatlarina gore hazirlanacak 1.kesif ten tenzilat diisiildiikten sonra bulunan bedele
gore mi yapilacagi sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.
Aktolunan mukavelenin 1.maddesinde:

Tesbit edilmis olan ihale bedelinin 9,30 una kadar olan fazla ve eksik isleri,
sozlesme ve eklerinde belirtilen sartlarla miiteahhidin yapacag ve birim fiyatlarda
meydana gelecek artiglarin fazla ve eksik yapilacak iglerin yiizde hesabinda artisa
dahil edilemeyecegi kararlastirilmig oldugundan,

930 tatbikatinin, 1980 ihale yili birim fiyatlarina gére hesaplanan 14.820.000,-
TIl. lik ihale bedeline gore yapilmasi gerekecegi goriisiine varilmustir.

Bilgilerinizi rica ederim.

A.Kayhan YUCEYALCIN
Miistesar Yardimcisi
Bayindirlik Bakani a.
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T.C
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1: A-04/2/806 29.9.1981

Konu :Akaryakit fiyat farki hk.

Deniz Kuvvetleri Kokmutanhgma
ANKARA

ILGI : 14 Kasim 1980 giin 6101-80,602 IH.DENT /2510 sayih yaziniz.

llgi yazinizda deniz nakliyelerindeki akaryakit fiyat fark: hesabi ve 7 /13221 sayi-
I1 kararnameye gore ihalesi yapilan islerin sabit nakliyelerindeki fiyat artis oraninin
hesap tarzini esas olacak goriigiimiiz sorulmaktadir.

~Konu Yiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

1- Denizyollar1 tagimalar: i¢in Denizyollarindan alinan Ton /nakliye fiyat-
larina gére nakliye bedelleri dendigi igin Denizyollar: tasimalarinda ayrica akaryakit
fiyat farki verilmeyecegi,

2- 7/13221 sayili kararnameye gére yapilan ihalelerde dondurulmus (sabit)
nakliyelerdeki fiyat artis oran1 C nin kararnamenin 2.1.2. maddesine gére hesabinda
(B) bulunurken, sabit nakliye fiyatlarinda o il igin ertesi yil onaylanmig sabit nakliye
fiyatlar1 esas almarak islem yapildig,

Ancak bu yolla hesaplanan (C) nin %25 ile simirlandirilmasinin kararnamenin
emredici hitkkmii oldugu gériis ve neticesine varilmistir.

Bilgilerinize arz ederim.

Kayhan YUCEYALCIN
Miistesar Yardimcisi
Bayindirlik Bakam a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 :A-04/2/807 29.9.1981

Konu:
Tiirkiye Komiir Isletmeleri Kurumu Genel Miidiirliigiine

iLGi: 20.8.1981 giin ve 1632/36636 sayih yaziniz.

llgi yazzmzda Genel Miidiirliigiiniize bagh Sivas-Kangal Linyitleri isletmesinde
yaptirilmakta olan Sosyal Tesisler Insaat1 ile ilgili 1980 de ihrazati yapilan cesitli
malzemenin 1981 de imalata girmesi halinde yapilacak olan 6demenin sekli sorulmak-
tadur.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

ilgili ise ait sézlesmenin 6 inct maddesinin 11 nci paragrafinda belirtildigi tizere
«miiteahhit firma mukavele yaptigi tarihten itibaren idarenin miisadesi ile ihrazat
yapabilecektir. Ihzaratlarda yapildiklar1 yilin ihzarat bedelleri &denir. miiteakip yil-
larda ihzarat bedelleri igin bir fiyat farki 6denmedigi gibi imalat fiyatlarindan da
herhangi bir ihzarat fiyat farki disiilmez.

ihzarat bedeli 6denen malzemelerin korunmasi miiteahhide ait olmak iizere,
idarenin mal olacagindan idarenin yazili izini olmadan baska hizmetlerde kullanila-
maz ve is yerinden disari gikarilamaz» denmektedir. Bu duruma gore ilgi yaziniz da ki
(b) fikrastmin uygulanmast gerektigi goriisiine vanlmstir.

Ayrica 8 /505 ve diger kararnamelerin uygulandig islerde ise kararnamelerdeki
ihzarat ve buna ait 6demelere esas hiikiimler uygulanmalidir.

Bilgilerinizi rica ederim.

A. Kayhan YUCEYALCIN
Muiistesar Yardimcisi
Bayindirhik Bakam a.

EKi :

1 takim sozlesme
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Say1 : A-04/2/883 30.10.1981

Konu :
Elektrik Isleri Etiit idaresi Genel Direktorliigii

ILGI: 7.9.1981 giin 32/311-Sir /626 sayili yaziniz.

Idareniz ile «Sir ve Diizkesme Baraj ve Hirdoelektrik Santrallar1 Kati projeleri
Miihendislik Hizmetleri isi»nin miiteahhidi arasindaki 8/2574 sayili kararname
uygulamasi hakkinda dogan goriis ayrilign ilgideki yazinizda belirtililerek bu konuda
Bakanhigimizin goriigii sorulmaktadir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir,

S6z konusu ig’in ihalesi 1979 yilinda olup teklifler 25.9.1979 giiniinde alinmis
ancak, sozlesme 16.7.1980 giinlinde imzalanmistir.

8 /505 sayili kararname uygulamasi, konu ile ilgili 2.5 maddesine gére (ihale yilt
ile uygulama yih arasindaki artis nisbeti gézoniine alinarak) yapilmis teklif fiyatlara
25/16 orant uygulanip 1980 mali yili igindeki hakedisler bu fiyattan ddenmistir.

8 /2574 sayih kararname uygulamasinda ise (1.9 maddesi), sézlesme yih ile uy-
gulama yili arasindaki artis nisbeti esas alinmigtir. 8 /505 teki «ihale yili» deyimi bura-
da «sozlesme yiln» seklini almustir, ‘

8 /505 sayili kararname uygulamasi ile 1979 yilindaki teklifler 1980 yil1 seviyesine
getirilmis ve bu fiyatlar sézlesme yili fiyatlar1 olmustur.

8 /2574 sayili kararnamenin 1.9 maddesine gore sézlesme yili ile uygulama yili
arasindaki artis nisbeti «uygulama yilinda yapilacak 6demelerde» uygulanacaktir.
Uygulama yilinda yapilacak édemelerin ise, kararname uygulanmasa bile 1979 tek-
lifleri ile degil 25/16 artig nisbeti uygulanan fiyatlarla yapilacagi agiktir.

Boylece ,teklif fiyata uygulanan artig nisbeti ile szlesme yili fiyat1 olmus olan
fiyatlarla yapilacak édemelere 1.9 maddesine gore tesbit edilen 1.5 artis katsayisinin
uygulanmas: gerekecefi,«Kalem 3»e sabit kir oldugu icin fiyat farki uygulamasi
yapilamayacag ,goriigiine varilmistir.

Bilgi alinmasini rica ederim.

Hasan BORA
Miistesar
Bayindirhk Bakam a.
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BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI1
Sayr : A-04/2/895 3.11.1981

Konu :
Elektrik fsleri Etiit Idaresi Genel Direktorliigi

ILGI: 8.9.1981 giin ve 32/311-Coruh /628 sayili yaziniz.

idareniz ile «Coruh Nehri Havzasi1 Master Plan Raporu Miihendislik Hizmet-
leri isi»miiteahhidi arasinda 8/2574 sayili kararname uygulamasi hakkinda dogan
goriig farkim belirten ilgideki yaziyla Bakanligimiz goriisii istenmektedir.

Konu Yiiksek Fen Kurulunca incelenmistir.

Soézlesmenin zeyilname ile degistirilen (9. 1.1-b) fikrasi ile ,tekliflerde 1979-1980
ve 1981 yillar igin ayrt ayri baz {icret alinmasi esas alinmigtir.

Ayni zeyilname ile sdzlesmenin (11.1.1) maddesinde 1979, 1980, 1981 yillan
igin yapilmig baz tcret tekliflerine 7 /15990 sayili kararname veya yeni ¢ikacak fiyat
farki kararnamelerinin 1979 yili ile uygulama yili arasindaki artis nisbeti esas alinarak
uygulanacag ifade edilmektedir.

8 /2574 sayih kararnamenin 1.9 maddesine gore sézlesme yili ile uygulama yilt
arasindaki artis nisbeticuygulama yilinda yapilacak &demeler de» uygulanacaktir,
Uygulama yilinda yapilacak 6demelerin ise 1981 yili baz iicret teklifleri ile degerlen-
dirilecegi agiktir.

Bu durumda, 1979-1981 yillar1 arasindaki 2,5 artis katsayisimin 1981 yili baz
iicretleri ile yapilacak kalem 1 ve kalem 2 édemelerine uygulanmasi gerekecegi gorii-
stine varlmgtir.

Bilgi alinmasini rica ederim.

A. Kayhan YUCEYALCIN
Miistesar Yardimeisi
Bayindirhik Bakani a.
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i)
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
YUKSEK FEN KURULU BASKANLIGI
Sayi: A-04/2/902 6.11.1981

Konu : Cimento tahsisi.
Kiiltir Bakanhgna

ILGI : a) 3.7.1981 giin ve Yapi/02.1910-4290 sayili yaziniz,
b) 28.7.1981 giin ve A-04/2/637 sayili yazimiz,
c) 20.8.1981 giin ve Yap: /02.617 sayili yaziniz,
d) 30.10.1981 giin ve Yapt /02.745 sayih yaziniz.

flgi yazinizdaki Bingdl Geng Kiiltiir Merkezi insaatinda kullanilacag: ifade
edilen ¢imentonun Elazig Altinova ¢imento Fabrikasindan santiye teslimi olarak
kargilanabilecegini ve fiyatininda 5950 Tl /ton oldugunun bildirilmesi iizerine, séz
konusu insaatin gimento ihtiyacinin karsilanmasinda ihale birim fiyatinin mi, yoksa
santiye teslim fiyatinin m1 esas alinacagi sorulmaktadr.

Konu Yiiksek Fen Kurulunda goriisiilmiistiir.

Sozlesme ekleri ve tabi oldugu Kararname hiikiimleri geregi olarak bu durumda
s6z konusu insaatin, gimento ihtiyacimin karsilanmasinda ihale birim f lyatinin esas
alinabilecegi, nakliye yaptirilmissa bunun da sozlesmelerdeki formiillere gore deme
yapilabilecegi goriigiine varilmistir.

Bilgilerinizi arz ederim.

A. Kayhan YUCEYALCIN
Miistegar Yardimcist
Bayindirlik Bakam a.
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